PFE - Pleito de Financiamento Externo
Programa de Expansão do Acesso e Elevação da Qualidade da Educação Profissional e Tecnológica no Estado do Pará

Proponente: Estado do Pará
Processo SEI: 03101.001027/2025-36
Código do pleito: 5911407114/2025
Versão: 2

Fonte: Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID
Valor do Financiamento: BRL 451.332.000,00 **Valor da Contrapartida:** BRL 112.833.000,00

Sumário

Página

1. PROJETO 01
1. 1. Identificação 01
1. 2. Justificativa 01
1. 2. 1. Contexto 01
1. 2. 2. Problemas 02
1. 2. 3. Soluções 02
1. 2. 4. Resultados 03
1. 3. Objetivo 04
1. 4. Indicadores 04
1. 4. 1. Informações do 1° indicador 04
1. 4. 2. Informações do 2° indicador 04
1. 4. 3. Informações do 3° indicador 04
1. 4. 4. Informações do 4° indicador 05
1. 4. 5. Informações do 5° indicador 05
1. 4. 6. Informações do 6° indicador 05
1. 4. 7. Informações do 7° indicador 05
1. 4. 8. Informações do 8° indicador 06
1. 4. 9. Informações do 9° indicador 06
1. 4. 10. Informações do 10° indicador 06
1. 4. 11. Informações do 11° indicador 06
1. 4. 12. Informações do 12° indicador 06
1. 4. 13. Informações do 13° indicador 07
1. 4. 14. Informações do 14° indicador 07
1. 4. 15. Informações do 15° indicador 07
1. 4. 16. Informações do 16° indicador 07
1. 4. 17. Informações do 17° indicador 08
1. 4. 18. Informações do 18° indicador 08
1. 5. Componentes 08
1. 5. 1. Informações do 1° componente 08
1. 5. 2. Informações do 2° componente 09
1. 5. 3. Informações do 3° componente 10
1. 5. 4. Informações do 4° componente 12
1. 5. 5. Informações do 5° componente 13
1. 6. Beneficiários 14
1. 7. Anexos 14
2. ÁREAS ESTRATÉGICAS 16
2. 1. Áreas estratégicas 16
2. 2. Anexos 17
3. GESTÃO 18
3. 1. Arranjo institucional 18
3. 1. 1. Descrição 18
3. 1. 2. Orgãos Executores 18
3. 1. 3. Estrutura Operacional 18
3. 1. 4. Matriz de Responsabilidade 18
3. 2. Operacionalização e Manutenção 18
3. 3. Planejamento Estratégico 19
3. 4. Anexos 20
4. RISCOS 21
4. 1. Informações do 1° risco 21

4. 2. Informações do 2° risco 21
4. 3. Informações do 3° risco 21
4. 4. Informações do 4° risco 22
4. 5. Informações do 5° risco 22
4. 6. Informações do 6° risco 23
4. 7. Anexos 23
5. FINANCIAMENTO 24
5. 1. Condições Financeiras da Operação 24
5. 1. 1. Informações da 1ª fonte de financiamento 24
5. 2. Cronograma de Desembolso 27
5. 3. Contragarantias 28
5. 4. Anuência do Banco 28
5. 5. Anexos 28
6. ETAPAS REALIZADAS 29
6. 1. Etapas realizadas 29
6. 2. Anexos 29
7. Baixar todos os anexos 32
. . . . . .

1. PROJETO

1. 1. Identificação

Nome: Programa de Expansão do Acesso e Elevação da Qualidade da Educação Profissional e Tecnológica no Estado do Pará

Sigla: PROETEC-PA

Tipo de Operação: Operação de crédito externo

Proponente: Estado do Pará

1. 2. Justificativa

1. 2. 1. Contexto:

O Estado do Pará, com uma população de mais de 8,1 milhões de habitantes, é o segundo maior em extensão territorial do Brasil, mas apresenta uma das mais baixas densidades demográficas do país, o que impõe desafios logísticos e de oferta de serviços públicos. Essa combinação de vastidão territorial e dispersão populacional é um dos fatores que intensificam as desigualdades regionais e comprometem o acesso a oportunidades educacionais e de inclusão produtiva. Embora economicamente relevante, com um Produto Interno Bruto superior a R$ 170 bilhões em 2021, o estado é marcado por uma estrutura produtiva concentrada em atividades de extração mineral, agricultura e pecuária extensiva, com baixa agregação de valor e limitada diversificação econômica. Essa configuração repercute diretamente no mercado de trabalho, que se caracteriza por altos índices de informalidade e subutilização da força de trabalho.

A taxa de informalidade atinge aproximadamente 60% da população ocupada, refletindo a predominância de ocupações precárias, especialmente em municípios do interior e nas zonas rurais. A juventude é o grupo mais impactado por essa realidade: dados recentes indicam que menos de 26% dos jovens entre 15 e 29 anos possuem vínculo formal de trabalho, enquanto a maioria enfrenta dificuldades de inserção no mercado ou atua de forma autônoma e desassistida. A ausência de políticas estruturantes de qualificação voltadas às especificidades regionais tem contribuído para esse cenário, agravando os indicadores de evasão escolar, desemprego juvenil e rotatividade laboral. Apesar de um leve recuo na taxa de desemprego entre jovens em nível nacional nos últimos anos, o estado do Pará permanece entre os que mais sofrem com a desocupação e a informalidade juvenil.

As desigualdades sociais e econômicas do estado se expressam também na divisão regional do desenvolvimento. O Pará está dividido em 12 Regiões de Integração, unidades de planejamento que apresentam realidades profundamente distintas. Enquanto a Região Metropolitana de Belém concentra infraestrutura, serviços e parte expressiva da atividade econômica, regiões como Marajó, Baixo Amazonas e Xingu enfrentam altos índices de pobreza, baixa escolaridade, cobertura limitada de educação profissional e carência de investimentos estruturantes. O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do Pará é de 0,646, o quarto mais baixo do país. A renda nominal per capita é de apenas R$ 1.061, posicionando o estado na 20ª colocação nacional, atrás de todas as unidades federativas do Centro-Sul.

A estrutura econômica regional é diretamente influenciada pela presença de cadeias produtivas vinculadas à mineração, à extração vegetal, à pesca artesanal e à agricultura familiar. No entanto, a escassez de mão de obra qualificada local tem sido apontada por empresários como um dos principais entraves à expansão dos negócios. Relatórios e diagnósticos da Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa), Secretaria de Planejamento e Administração (SEPLAD) e Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional e Tecnológica (SECTET) apontam descompasso entre a oferta de cursos técnicos disponíveis e as demandas dos arranjos produtivos locais. Tal situação revela a necessidade urgente de adequar os currículos, expandir a cobertura territorial da educação técnica e alinhar a qualificação profissional aos setores estratégicos do estado, como bioeconomia, energias renováveis, agroindústria, turismo sustentável e tecnologias limpas.

Do ponto de vista institucional, o Pará possui um arcabouço de políticas públicas voltadas à sustentabilidade e ao desenvolvimento regional, como o Plano Estadual de Bioeconomia e o Plano Amazônia Agora. A SECTET desempenha papel central na coordenação da educação técnica e tecnológica, e atualmente lidera um processo de reestruturação institucional que visa ampliar a capacidade de gestão, fortalecer a integração entre políticas educacionais e produtivas e viabilizar parcerias com prefeituras, setores produtivos e instituições formadoras. A Secretaria também coordena o sistema estadual de escolas técnicas (EETEPAs), composto por 33 unidades, cuja distribuição é desigual e ainda insuficiente diante da demanda. Estima-se que apenas 14 mil vagas são ofertadas atualmente, número aquém do necessário para atender à população jovem que reside em regiões com baixa cobertura educacional e alta vulnerabilidade social.

Esse panorama revela que o contexto paraense demanda políticas públicas articuladas e de caráter estrutural, que combinem educação de qualidade, inclusão produtiva e desenvolvimento territorial. O PROETEC/PA surge, portanto, como uma resposta integrada a esse desafio, ao propor a ampliação da Educação Profissional e Tecnológica em bases sustentáveis, com foco em territórios prioritários, juventude em situação de vulnerabilidade, inovação produtiva e fortalecimento institucional do sistema estadual de Educação Profissional e Tecnológica (EPT).

1. 2. 2. **Problema:**

O Pará enfrenta desafios significativos relacionados à sustentabilidade e à transição para uma economia de baixo carbono. A carência de força de trabalho especializada impacta diretamente a capacidade de implementar práticas sustentáveis, restaurar áreas degradadas e desenvolver cadeias produtivas baseadas na sociobiodiversidade. Segundo o relatório “Inclusão Produtiva de Jovens com Ensino Médio e Técnico: Experiências de Quem Contrata” (Fundação Roberto Marinho, 2021), 38% das empresas relataram dificuldades na contratação para cargos técnicos, principalmente devido à desatualização das formações e à incompatibilidade entre as habilidades oferecidas pelos cursos e as necessidades reais do setor produtivo. Esse descompasso compromete diretamente a expansão da bioeconomia e a difusão de práticas inovadoras no território paraense.

Estudos da Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa) e diagnósticos setoriais conduzidos pela SECTET demonstram que setores como turismo sustentável, energias renováveis, biotecnologia e agroindústria regional enfrentam déficit de técnicos capacitados. Há registros de que, mesmo diante da abertura de vagas com salários acima da média regional, muitas empresas não conseguem preencher seus quadros locais. Isso leva à importação de mão de obra de outros estados, aumentando os custos operacionais e gerando perda de oportunidades para os jovens paraenses. Essa lacuna de qualificação também reduz a competitividade das cadeias produtivas locais e limita o surgimento de novos empreendimentos com base na inovação e no uso sustentável dos recursos naturais.

Outro desafio estrutural é o abandono escolar. Apenas 54% dos jovens concluem o Ensino Médio até os 19 anos (Anuário Brasileiro da Educação Básica, 2021), e o Pará apresenta a segunda maior taxa de abandono do Ensino Médio no país, com 10,8%, segundo o INEP (2022). Além disso, 19% dos jovens matriculados no Ensino Médio relataram ter considerado abandonar a escola no último ano, enquanto 46% não conhecem o Ensino Profissional e Tecnológico (EPT) e 12% se consideram mal informados sobre o tema (Pesquisa Educação Já, 2022). Esses dados revelam um ambiente de desinformação e desarticulação entre a educação básica e o mundo do trabalho, ampliando a exclusão juvenil.

A inserção dos jovens no mercado de trabalho também encontra barreiras importantes. Embora a formação técnica aumente as chances de acesso a empregos formais e vagas com maior valor agregado, as empresas continuam enfrentando dificuldade para contratar e reter técnicos qualificados. Segundo a Fundação Roberto Marinho (2021), essa dificuldade está associada à falta de alinhamento entre os currículos dos cursos técnicos e as transformações tecnológicas e ambientais em curso. Uma análise econométrica com base na PNAD do IBGE mostra que um curso técnico de nível médio eleva, em média, a renda dos trabalhadores em 9,7%, frente a 2,2% para cursos de formação inicial — reforçando a importância da qualificação técnica como mecanismo de inclusão produtiva.

No Pará, essa realidade é agravada pelas desigualdades regionais. Municípios com baixo IDH, inseridos em regiões de integração com menor presença do Estado, carecem de infraestrutura, conectividade e instituições de formação profissional. O mapeamento feito pela SECTET revela que mais de 60% da demanda por cursos técnicos ocorre fora da Região Metropolitana de Belém, evidenciando a necessidade de interiorizar a oferta educacional. Esse cenário reforça o papel estratégico da expansão da EPT como resposta concreta à escassez de mão de obra qualificada e como pilar de uma transição sustentável, inclusiva e regionalmente equilibrada.

1. 2. 3. **Solução:**

O Governo do Estado do Pará, por meio da SECTET/PA, busca apoio financeiro do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para implementar o Programa de Expansão do Acesso e da Qualidade da Educação Profissional e Tecnológica (PROETEC/PA). O programa tem como objetivo desenvolver o capital humano de nível técnico, capacitando profissionais para atender à crescente demanda de novas cadeias produtivas que surgem e surgirão no estado, impulsionadas pelo modelo de sustentabilidade adotado. Para isso, investirá na infraestrutura das escolas técnicas, na formação de professores e na atualização dos currículos, alinhando-os às necessidades dessas novas cadeias e às vocações econômicas das diferentes regiões de integração do Pará.

O PROETEC/PA alinha-se aos esforços governamentais de transição para uma economia de baixo carbono, fortalecendo cadeias sustentáveis como a bioeconomia e criando oportunidades em biotecnologia, restauração ambiental, energias renováveis e gestão de recursos naturais. A adaptação da oferta de EPT busca atender às demandas do mercado e preparar os jovens para as profissões do futuro, integrando a educação técnica às políticas climáticas e de conservação ambiental.

O financiamento do BID permitirá a construção de escolas de referência e o investimento em tecnologia, materiais e laboratórios, ampliando o acesso à EPT e melhorando a qualidade em regiões historicamente subatendidas, como áreas de vulnerabilidade socioeconômica, periferias urbanas e comunidades isoladas. O programa busca equalizar as oportunidades entre as diferentes regiões do estado, reduzindo desigualdades na cobertura, atualmente

concentrada na região metropolitana.

A expansão da EPT de nível médio contemplará regiões de vulnerabilidade socioeconômica, periferias urbanas, localidades com demanda reprimida e disponibilidade de terreno para construção. Além disso, serão priorizadas regiões com maior déficit de mão de obra para carreiras ligadas à sustentabilidade, como aquelas com grandes indústrias que utilizam derivados da floresta, incluindo açaí e castanha; regiões agrícolas tradicionais que necessitam implementar práticas mais sustentáveis; e áreas sob forte pressão de desmatamento. Esse enfoque busca alinhar a oferta de educação técnica às necessidades econômicas e ambientais do estado, promovendo um desenvolvimento mais equilibrado e sustentável.

Destaca-se a reorganização dos currículos e a oferta de cursos com forte componente de sustentabilidade, evitando formações obsoletas. A oferta será redesenhada para conectar o aprendizado técnico às demandas dos arranjos produtivos locais e às novas profissões tecnológicas, tornando a EPT mais competitivo e atrativo, enquanto prepara os estudantes para atuar em cadeias produtivas sustentáveis.

Para fortalecer a articulação entre educação e mercado, será implementado um sistema de acompanhamento e avaliação dos estudantes formados, integrado ao monitoramento da qualidade da EPT. Esse mecanismo permitirá avaliar resultados educacionais, impactos no mercado de trabalho e a promoção de práticas sustentáveis, assegurando o alinhamento contínuo entre a EPT e os esforços do estado para mitigar o desmatamento e fomentar o desenvolvimento sustentável.

A expansão da EPT incluirá a construção de escolas com infraestrutura moderna e sustentável, equipadas com laboratórios especializados e adaptadas às condições específicas da Amazônia. Essas infraestruturas seguirão padrões de resiliência climática, eficiência energética e adaptações para eventos climáticos extremos. Parcerias com empresas locais serão estabelecidas para proporcionar experiências profissionais iniciais aos estudantes, promovendo sua integração ao mercado de trabalho sustentável.

O PROETEC/PA priorizará a criação de um sistema de ensino a distância para a EPT, ampliando o alcance dos cursos e atendendo comunidades isoladas, seguindo o modelo do Sistema de Ensino Interativo (SEI). Os cursos em bioeconomia e biotecnologia fortalecerão os arranjos produtivos locais, promovendo o uso sustentável dos recursos naturais e posicionando o estado como referência em práticas econômicas inovadoras e ambientalmente responsáveis.

Por fim, o programa preparará os jovens do Pará para atuar em áreas-chave como restauração ambiental, energias renováveis, gestão de cadeias produtivas sustentáveis e conservação da biodiversidade. Ao alinhar a EPT às metas de redução de carbono e preservação ambiental, o PROETEC/PA desempenhará um papel crucial na promoção de um futuro mais sustentável para o estado e para toda a Amazônia.

1. 2. 4. **Resultado:**

Os resultados esperados para Programa de Expansão do Acesso e Elevação da Qualidade da EPT do Pará são:

1. **Redução do impacto ambiental por meio da formação de profissionais qualificados para atuar em bioeconomia, biotecnologia e práticas sustentáveis, contribuindo para a mitigação do desmatamento e a promoção de cadeias produtivas de baixo carbono:** aproximadamente 15.000 estudantes formados em cursos técnicos que ampliam a oferta de mão de obra qualificada para cadeias produtivas sustentáveis e promoção da restauração ecológica em territórios com alta pressão ambiental;
2. **Melhoria da infraestrutura das escolas de EPT, adaptadas para sustentabilidade e resiliência climática:** 42 unidades escolares construídas ou ampliadas, com padrões de eficiência energética, acessibilidade e uso racional de recursos naturais;
3. **Atualização dos currículos de EPT:** com 100% dos currículos adaptados aos arranjos produtivos locais, visando maior aderência entre formação técnica, empregabilidade e sustentabilidade econômica regional;
4. **Formação de 1.800 professores da rede estadual em áreas estratégicas como bioeconomia, biotecnologia e sustentabilidade:** com foco na modernização pedagógica e alinhamento às demandas da economia verde;
5. **Crescimento na empregabilidade dos jovens no Pará:** com redução da taxa de jovens sem ocupação (nem estudam e nem trabalham) para 24,4%, por meio da ampliação da EPT e estímulo aos mercados verdes e ao empreendedorismo jovem;
6. **Expansão das matrículas em EPT na Rede Estadual do Pará para 76.000 beneficiários diretos ao longo do programa:** com oferta presencial e a distância, garantindo maior cobertura em regiões de alta vulnerabilidade;
7. **Maior integração entre Ensino Médio e EPT:** com expansão das matrículas nas modalidades Concomitante e Integrada, tanto presencial quanto online;
8. **Crescimento no acesso à EPT nas regiões de integração do estado:** com expansão para 12 regiões e foco na inclusão social, especialmente para populações vulneráveis;

9. **Estruturação de uma Parceria Público-Privada (PPP):** para viabilizar a ampliação de escolas de EPT, com entrega de infraestrutura de alta qualidade e suporte à sustentabilidade do programa;
10. **Redução da evasão no Ensino Médio para 13,4%:** promovendo maior permanência dos jovens na escola por meio de iniciativas integradas com a EPT.

1. 3. **Objetivo**

(i) Objetivo Geral:

O Programa tem como objetivo geral promover a sustentabilidade ambiental e a inclusão social dos mais vulneráveis, por meio do aumento da empregabilidade dos jovens no Estado do Pará nos setores de bioeconomia, biotecnologia e mercados verdes.

(ii) Objetivos Específicos:

1. **Expandir e modernizar, de forma resiliente e sustentável, a infraestrutura de EPT –** Expandir e modernizar a cobertura física e virtual de EPT no Pará, priorizando a construção de escolas ambientalmente responsáveis e a oferta de cursos a distância, com foco em áreas de baixa cobertura e alta vulnerabilidade, alinhando a educação às metas climáticas e de sustentabilidade;
2. **Fortalecer as práticas de gestão e resiliência climática –** Implementar sistemas de gestão eficientes e adaptar a infraestrutura da EPT para resistir a eventos climáticos, promovendo um ambiente de ensino seguro e sustentável;
3. **Alinhar EPT às demandas dos mercados verdes –** Desenvolver currículos e programas de formação orientados para as cadeias produtivas sustentáveis, incluindo bioeconomia, biotecnologia e turismo sustentável;
4. **Fomentar a transição escola-trabalho para mercados sustentáveis –** Facilitar a integração dos estudantes ao mercado de trabalho verde, através de programas de estágio, apoio a micronegócios sustentáveis e parcerias com empresas e cooperativas;
5. **Promover a inclusão social –** Ampliar a participação de mulheres, indígenas, quilombolas, ribeirinhos e outras minorias nas iniciativas de EPT, garantindo acesso equitativo e oportunidades para todos.

1. 4. **Indicadores**

1. 4. 1. **Informações do 1° indicador:**

Nome: Número de professores de EPT formados, com base nos currículos adaptados, com foco especial nas áreas de Bioeconomia/Biotecnologia

Descrição:
S (Específico): Mede a quantidade de docentes da Educação Profissional e Técnica (EPT) capacitados para atuar com conteúdos atualizados e alinhados aos currículos reformulados, especialmente nas áreas estratégicas de Bioeconomia e Biotecnologia.
M (Mensurável): 1.800
A (Resultados/Objetivos): Resultado R1 | Objetivo Específico OE3
R (Relevante): Educação Básica | Neoindustrialização, Trabalho, Emprego e Renda
T (Temporal): 2032

Meta:
1.800 professores formados.

1. 4. 2. **Informações do 2° indicador:**

Nome: Percentual de novas escolas que atendem aos requisitos de eficiência, sustentabilidade e resiliência.

Descrição:
S: Mede a proporção de novas escolas construídas que atendem critérios de sustentabilidade, eficiência energética e resiliência climática.
M: 100%
A: R2 | OE2
R: Infraestrutura para Educação | Desenvolvimento Territorial Sustentável
T: 2032

Meta:
100% das novas escolas.

1. 4. 3. **Informações do 3° indicador:**

Nome: Percentual de currículos de EPT adaptados para os arranjos produtivos locais

Descrição:

S: Mede a proporção de currículos da EPT adaptados aos arranjos produtivos locais, considerando necessidades regionais e mercados verdes.
M: 100%
A: R1 | OE1
R: Educação Básica | Neoindustrialização, Trabalho, Emprego e Renda
T: 2032

Meta:
100% dos currículos adaptados.

1. 4. 4. **Informações do 4° indicador:**
Nome: Taxa de professores de EPT Integrado que consideram a infraestrutura escolar adequada ou parcialmente adequada

Descrição:
S: Mede a percepção dos professores sobre a adequação da infraestrutura escolar para suas práticas pedagógicas na EPT Integrado.
M: 80%
A: R2 | OE2
R: Infraestrutura para Educação | Educação Básica
T: 2032

Meta:
80% dos professores satisfeitos.

1. 4. 5. **Informações do 5° indicador:**
Nome: Taxa de jovens de 18 a 24 anos que não trabalham e nem estudam no Estado Pará

Descrição:
S: Mede a proporção de jovens “nem-nem” no Pará, evidenciando vulnerabilidade social e exclusão educacional/laboral.
M: 18%
A: R3 | OE1
R: Juventude e Primeira Infância | Trabalho, Emprego e Renda
T: 2032

Meta:
Reduzir para 18%.

1. 4. 6. **Informações do 6° indicador:**
Nome: Número de estudantes que conseguiram formalizar suas microempresas ou produzir um produto tecnológico minimamente viável através do Programa Piloto de Microcrédito para Empreendedorismo Jovem

Descrição:
S: Mede a quantidade de jovens que formalizaram negócios ou criaram MVPs com apoio do programa piloto de microcrédito.
M: 100
A: R4 | OE4
R: Inovação, Ciência e Tecnologia | Trabalho, Emprego e Renda
T: 2032

Meta:
100 jovens empreendedores.

1. 4. 7. **Informações do 7° indicador:**
Nome: Número de matrículas de EPT (Articulada) ao Ensino Médio no Pará

Descrição:
S: Mede a quantidade de estudantes matriculados em cursos articulados de EPT com o Ensino Médio.
M: 30.000
A: R1 | OE1
R: Educação Básica | Juventude e Primeira Infância

T: 2032

Meta:
30.000 matrículas articuladas.

1. 4. 8. **Informações do 8° indicador:**
Nome: Número de matriculas de EPT (Subsequente) no Estado do Pará

Descrição:
S: Mede o total de matrículas em cursos subsequentes da EPT.
M: 20.000
A: R1 | OE1
R: Educação Básica | Juventude e Primeira Infância
T: 2032

Meta:
20.000 matrículas subsequentes.

1. 4. 9. **Informações do 9° indicador:**
Nome: Taxa de estudantes concluintes do EPT (Subsequente)

Descrição:
S: Mede o percentual de estudantes que finalizam cursos subsequentes da EPT.
M: 75%
A: R1 | OE1
R: Educação Básica | Juventude e Primeira Infância
T: 2032

Meta:
75% de conclusão.

1. 4. 10. **Informações do 10° indicador:**
Nome: Proporção de alunos cursando o Ensino Médio articulado com a EPT

Descrição:
S: Mede o percentual de alunos do Ensino Médio que fazem EPT de forma integrada.
M: 20%
A: R1 | OE1
R: Educação Básica | Juventude e Primeira Infância
T: 2032

Meta:
20% dos alunos do Ensino Médio.

1. 4. 11. **Informações do 11° indicador:**
Nome: Taxa de estudantes concluintes do EPT (Articulado)

Descrição:
S: Mede o percentual de estudantes da EPT articulado que concluem seus cursos.
M: 80%
A: R1 | OE1
R: Educação Básica | Juventude e Primeira Infância
T: 2032

Meta:
80% de conclusão.

1. 4. 12. **Informações do 12° indicador:**
Nome: Número de estudantes provenientes de comunidades vulneráveis (indígenas, quilombolas e ribeirinhos) que concluem o EPT (Articulado)

Descrição:

S: Mede a quantidade de alunos de comunidades tradicionais que finalizam a EPT articulado.
M: 1.500
A: R3 | OE1
R: Igualdade Racial e Direitos Humanos | Educação Básica
T: 2032

Meta:
1.500 estudantes concluintes.

1. 4. 13. **Informações do 13° indicador:**
Nome: Número de estudantes provenientes de comunidades vulneráveis (indígenas, quilombolas e ribeirinhos) que concluem o EPT (Subsequente)

Descrição:
S: Mede o número de estudantes dessas comunidades que concluem a EPT subsequente.
M: 1.000
A: R3 | OE1
R: Igualdade Racial e Direitos Humanos | Educação Básica
T: 2032

Meta:
1.000 estudantes concluintes.

1. 4. 14. **Informações do 14° indicador:**
Nome: Número de regiões de integração que possuam alunos do Ensino Médio matriculados no Ensino Profissional e Tecnológico

Descrição:
S: Mede quantas regiões de integração têm alunos em EPT concomitante ao Ensino Médio.
M: 12
A: R2 | OE1
R: Desenvolvimento Territorial Sustentável | Educação Básica
T: 2032

Meta:
12 regiões atendidas.

1. 4. 15. **Informações do 15° indicador:**
Nome: Número de estudantes, provenientes de povos indígenas, quilombolas e ribeirinhos, beneficiados por ações de assistência estudantil, empreendedorismo jovem e transição escola-trabalho.

Descrição:
S: Mede a quantidade de estudantes vulneráveis beneficiados por ações de apoio, inclusão e transição para o trabalho.
M: 5.000
A: R3 | OE1
R: Igualdade Racial e Direitos Humanos | Juventude e Primeira Infância
T: 2032

Meta:
5.000 beneficiários.

1. 4. 16. **Informações do 16° indicador:**
Nome: Número de escolas em construção ou ampliação dentro de um contrato de Parceria Público Privada licitado

Descrição:
S: Mede a quantidade de unidades escolares viabilizadas via PPP já licitadas.
M: 15
A: R2 | OE2
R: Infraestrutura para Educação | Inovação, Ciência e Tecnologia
T: 2032

Meta:
15 escolas.

1. 4. 17. **Informações do 17° indicador:**
Nome: Taxa de abandono do Ensino Médio no Pará

Descrição:
S: Mede o percentual de estudantes que abandonam o Ensino Médio antes de concluir.
M: 10%
A: R1 | OE1
R: Educação Básica | Juventude e Primeira Infância
T: 2032

Meta:
Reduzir abandono para 10%.

1. 4. 18. **Informações do 18° indicador:**
Nome: Taxa de reprovação no Ensino Médio no Pará

Descrição:
S: Mede o percentual de estudantes que não são aprovados nas séries do Ensino Médio.
M: 10%
A: R1 | OE1
R: Educação Básica | Juventude e Primeira Infância
T: 2032

Meta:
Reduzir reprovação para 10%.

1. 5. **Componentes**
1. 5. 1. **Informações do 1° componente:**
Nome: TRANSIÇÃO ESCOLA-TRABALHO PARA MERCADOS VERDES, BIOECONOMIA E SUSTENTABILIDADE
Valor estimado em Real (BRL): 53.865.000,00

Descrição:
Este componente tem como objetivo viabilizar a transição de estudantes da Educação Profissional e Técnica (EPT) para setores estratégicos da economia verde, por meio de ações integradas de formação, empregabilidade e estímulo ao empreendedorismo sustentável. Em consonância com o Programa Descarboniza Pará e os compromissos climáticos do estado, a proposta busca preparar uma nova geração de profissionais para atuar em cadeias produtivas de baixo carbono, com foco em bioeconomia, energias renováveis, agrofloresta, turismo comunitário, biotecnologia e restauração ambiental.

A proposta responde a dois desafios centrais: a escassez de mão de obra qualificada em setores sustentáveis e a desconexão entre a EPT e as oportunidades regionais de desenvolvimento. O componente articula políticas educacionais, produtivas e territoriais, com ações que vão desde mapeamentos de competências e estímulo a arranjos produtivos locais até plataformas digitais de empregabilidade e apoio à criação de micronegócios. Estruturado em três subcomponentes, alinha-se à missão de garantir inclusão produtiva com sustentabilidade, gerando impacto social, econômico e ambiental.

Descrição de subcomponentes e produtos:
Subcomponente 1.5.1.1 – Fortalecimento de Arranjos Produtivos Locais para Mercados Sustentáveis

Foca na integração entre EPT e arranjos produtivos regionais com vocação para a economia verde, por meio de estratégias que alinham a formação técnica às demandas reais do território. O subcomponente prevê o mapeamento de competências prioritárias, a aproximação com empresas e cooperativas sustentáveis e a concessão de bolsas para facilitar a inserção de estudantes em contextos produtivos locais. A proposta contribui para o fortalecimento de cadeias produtivas de base ecológica e a geração de oportunidades de trabalho qualificado para jovens da rede estadual.

Produto 1: Alinhamento da EPT às Demandas dos APLs para Mercados Sustentáveis – 5 relatórios técnicos.

Produto 2: Mapeamento e Engajamento de Empresas para Mercados Verdes – 5 estudos de mercado.

Produto 3: Inserção de Estudantes da EPT em Cooperativas e MPEs Sustentáveis – 200 estudantes beneficiados.

Subcomponente 1.5.1.2 – Fortalecimento das Cadeias Produtivas e do Turismo Sustentável

Visa estruturar atividades econômicas sustentáveis em territórios prioritários, com destaque para o turismo de base comunitária e a produção associada à biodiversidade. As ações previstas incluem o mapeamento de competências locais, o estímulo à inserção de jovens em iniciativas de turismo ecológico e o desenvolvimento de produtos turísticos baseados em insumos regionais. A proposta reconhece o protagonismo das comunidades tradicionais na conservação ambiental e aposta na sua capacitação como eixo de transformação econômica.

Produto 4: Mapeamento de Competências e Oportunidades em Cadeias Produtivas Sustentáveis e Bioeconomia – 1 documento estratégico.

Produto 5: Inserção de Estudantes em Projetos de Turismo Comunitário e Sustentável – 800 estudantes integrados.

Produto 6: Desenvolvimento de Produtos Turísticos Sustentáveis com Insumos Locais – 1 estratégia implementada.

Subcomponente 1.5.1.3 – Integração Escola-Trabalho e Transição para Mercados Verdes

Propõe mecanismos de transição para o trabalho sustentável, articulando políticas públicas de educação, emprego e inovação. Com foco na empregabilidade e no acompanhamento de egressos, prevê a criação de uma plataforma digital para conexão entre estudantes, empresas e oportunidades, relatórios de avaliação sobre inclusão produtiva e ações afirmativas, além de bolsas para estágio e fomento a micronegócios verdes. O subcomponente busca assegurar que a formação técnica resulte em inserção laboral efetiva, com prioridade para populações vulneráveis.

Produto 7: Plataforma Integrada Escola-Trabalho e Monitoramento de Empregabilidade – 1 plataforma implementada.

Produto 8: Relatórios sobre Ações para Melhorar a Transição entre a Educação Básica e o Mercado de Trabalho – 3 relatórios elaborados.

Produto 9: Programa Piloto de Estágios em Mercados Verdes – 1.500 estudantes beneficiados.

Produto 10: Fomento a Micronegócios Sustentáveis de Estudantes de EPT – 100 negócios formalizados.

1. 5. 2. **Informações do 2° componente:**
Nome: COBERTURA E QUALIDADE DE INFRAESTRUTURA
Valor estimado em Real (BRL): 380.230.200,00

Descrição:
Este componente visa garantir que as instituições de Educação Profissional e Tecnológica (EPT) do Pará contem com infraestrutura física e tecnológica de alta qualidade, sustentável e resiliente. As novas construções e reformas são projetadas para enfrentar os desafios das mudanças climáticas, proporcionando um ambiente de aprendizagem seguro e adaptável, preparado para eventos climáticos extremos como chuvas intensas, altas temperaturas e ventos fortes, característicos da região amazônica.

O planejamento para a escolha das cidades considera critérios rigorosos de sustentabilidade e impacto ambiental. Por exemplo, Altamira e São Félix do Xingu estão entre as cidades com maior pressão de desmatamento, conforme indicado no Relatório Anual de Desmatamento (RAD 2023), o que destaca a necessidade de capacitar a população local em práticas de conservação ambiental e bioeconomia sustentável. Já cidades como Bragança e Salinópolis apresentam um potencial para práticas de turismo sustentável, enquanto Ananindeua e Marabá são estratégicas para o desenvolvimento econômico e social.

Olhando em detalhes para algumas destas cidades, que têm o perfil das cidades que serão atendidas, é possível fazer a seguinte análise:

- Marabá: Polo industrial e agrícola, com logística estruturada e vocação para o manejo florestal e cadeias de valor sustentáveis;
- Ananindeua: Cidade com grande densidade populacional e potencial para sustentabilidade urbana e logística verde;
- Altamira: Enorme diversidade ambiental e hidrografia estratégica, ideal para formação em práticas de uso sustentável dos recursos florestais;
- Bragança: Vocação em pesca e turismo ecológico, com potencial para formação técnica em manejo sustentável de recursos costeiros;

- Parauapebas: Cidade mineradora com urgência de qualificação técnica para atividades sustentáveis e recuperação ambiental;
- São Félix do Xingu: Forte pressão de desmatamento, exigindo investimentos em EPT voltados à conservação e à bioeconomia local.

As intervenções estruturais do componente incluem escolas novas e reformadas, carretas móveis de EPT, laboratórios, plataformas de ensino digital e ações para estruturar PPPs. O objetivo é proporcionar infraestrutura educacional de última geração, que promova a inclusão, a continuidade das aulas em situações climáticas extremas e o alinhamento com as exigências ambientais da região amazônica.

Descrição de subcomponentes e produtos:
Produto 11 – Escolas reformadas e ampliadas habilitadas para operação da EPT
Adaptação de 3 escolas existentes, com foco em eficiência energética, saneamento básico e resiliência climática, obedecendo parâmetros da plataforma Edge®.
Meta: 3 escolas reformadas.

Produto 12 – Novas escolas construídas em regiões do Pará com cobertura inadequada
Construção de 8 novas unidades escolares em municípios estratégicos, com micro usinas de esgoto, energia solar e padrões de sustentabilidade e conforto térmico.
Meta: 8 escolas construídas.

Produto 13 – Equipamentos de informática e de laboratórios
Implantação e modernização de 28 laboratórios com recursos atualizados e infraestrutura adaptada ao clima amazônico, priorizando TICs e áreas técnicas.
Meta: 28 laboratórios implementados/adaptados.

Produto 14 – Sistema de cursos técnicos online em funcionamento
Desenvolvimento de ambiente virtual de aprendizagem resiliente, com acesso offline e funcionalidades inclusivas, ampliando o alcance da EPT no estado.
Meta: 1 sistema online implementado.

Produto 15 – Carretas móveis equipadas para cobertura de EPT nas regiões mais vulneráveis do Pará
Aquisição de 6 carretas com laboratórios móveis para biotecnologia, agrofloresta, TICs e mercados verdes, operando em regiões remotas e sem infraestrutura fixa.
Meta: 6 carretas móveis.

Produto 16 – Estruturação e Licitação para um contrato de Parceria Público-Privada para a construção/ampliação de escolas de EPT
Modelagem de PPP para construção de 15 escolas com foco em sustentabilidade, com estudos financeiros, jurídicos e operacionais.
Meta: 1 estruturação concluída.

Produto 17 – Supervisão de Obras
Monitoramento em tempo real de todas as obras do programa ao longo de sua execução, garantindo qualidade, prazos e padrões de sustentabilidade.
Meta: 72 meses de supervisão.

Este componente é central para viabilizar as metas de ampliação da oferta e da qualidade da EPT no Pará. Ao incorporar infraestrutura resiliente, adaptada ao contexto amazônico, promove a democratização do acesso, reduz desigualdades regionais e assegura que a formação técnica ocorra em condições apropriadas às realidades climáticas e sociais do estado. Cada unidade construída ou modernizada também funcionará como espaço de referência em sustentabilidade, operando com menor impacto ambiental e sendo um vetor de aprendizado prático para os estudantes.

1. 5. 3. **Informações do 3° componente:**
Nome: OFERTA DE CURSOS
Valor estimado em Real (BRL): 65.431.800,00

Descrição:
Este componente busca modernizar e ampliar a oferta de cursos da Educação Profissional e Técnica (EPT) no Pará, alinhando-a às transformações do mercado de trabalho e às exigências de uma economia verde, digital e de baixo carbono. A proposta integra inovação curricular, fortalecimento da formação docente e promoção da inclusão social, com atenção às necessidades regionais e às populações mais vulneráveis.

A formação será orientada por três grandes frentes: atualização dos cursos para refletir os arranjos produtivos locais e as vocações da bioeconomia; qualificação contínua de professores e coordenadores; e estímulo à permanência estudantil por meio de ações de apoio e campanhas informacionais. Essa estratégia pretende garantir que os estudantes estejam aptos a atuar nos setores prioritários da economia sustentável, como agrofloresta, biotecnologia, indústria digital e energia renovável, com sólida base técnica e sensibilidade ambiental.

Descrição de subcomponentes e produtos:
Subcomponente 1.5.3.1 – Ajustes na Oferta de Cursos

Focado no redesenho da oferta formativa para sintonizá-la com a realidade paraense, este subcomponente parte do diagnóstico das demandas locais para orientar a construção e a modernização de cursos técnicos, com abordagem prática, interdisciplinar e voltada à inovação. A formação docente será priorizada, garantindo que os professores estejam preparados para transmitir competências em sustentabilidade, uso de tecnologias verdes e resolução de problemas socioambientais. Estratégias específicas também serão adotadas para impulsionar o interesse em cursos prioritários com baixa procura, por meio de ações de comunicação e engajamento.

Produto 18 – Estudo e Definição dos Cursos Prioritários para a EPT no Estado do Pará

Identificação de formações técnicas alinhadas aos mercados verdes e às vocações locais, incluindo bioeconomia, agrofloresta e tecnologias digitais.
Meta: 1 documento estratégico.

Produto 19 – Currículos adaptados e aprovados pelo Conselho Estadual de Educação

Atualização de 100% dos currículos priorizados, com foco em práticas sustentáveis, inovação e tecnologias emergentes.
Meta: 100% dos currículos aprovados.

Produto 20 – Formações de professores e coordenadores

Capacitação de 600 profissionais da rede estadual em temas como bioeconomia, sustentabilidade e ensino por projetos.
Meta: 600 professores formados.

Produto 21 – Campanhas informacionais sobre a EPT

Realização de 3 campanhas para ampliar o interesse em cursos estratégicos de baixa demanda, promovendo a EPT como ferramenta de transformação local.
Meta: 3 campanhas realizadas.

Produto 22 – Benefício de Assistência Estudantil para estudantes de baixa renda

Concessão de 3.000 bolsas ao longo de 3 anos, com foco em indígenas, quilombolas, ribeirinhos e demais estudantes em situação de vulnerabilidade.
Meta: 3.000 estudantes beneficiados.

Subcomponente 1.5.3.2 – Adequação para a Bioeconomia/Biotecnologia

Este subcomponente aprofunda a inserção da bioeconomia e da biotecnologia na EPT do Pará, fortalecendo o vínculo entre formação técnica e sustentabilidade. As ações abrangem desde o mapeamento das vocações regionais até a formação continuada de professores e a implantação de laboratórios equipados para ensino técnico e pesquisa aplicada. A transição entre ensino técnico e superior também será apoiada, garantindo uma trilha contínua de formação para os estudantes dessas áreas.

Produto 23 – Identificação das vocações regionais para o desenvolvimento sustentável em Bioeconomia/Biotecnologia

Mapeamento das potencialidades locais e alinhamento da formação técnica aos recursos naturais e desafios ambientais de cada território.
Meta: 1 documento estratégico.

Produto 24 – Formação continuada de professores para integração da Bioeconomia e Biotecnologia na EPT

Capacitação de 1.200 docentes em práticas pedagógicas e conteúdos técnicos voltados à sustentabilidade e à inovação científica.

Meta: 1.200 professores formados.

Produto 25 – Programa de facilitação da transição para o Ensino Superior

Apoio à continuidade educacional de 400 estudantes egressos da EPT nas áreas de bioeconomia e biotecnologia.
Meta: 400 estudantes beneficiados.

Produto 26 – Laboratórios de Bioeconomia/Biotecnologia equipados e prontos para operação

Implantação de 11 laboratórios especializados, com infraestrutura sustentável e voltada à prática, experimentação e inovação técnica.
Meta: 11 laboratórios.

Este componente consolida a transformação curricular e estrutural da EPT no Pará, promovendo uma formação que combina inclusão, sustentabilidade e excelência técnica. Ao formar profissionais preparados para os desafios climáticos e as oportunidades dos mercados verdes, o estado amplia sua capacidade de liderança na economia da bioeconomia e na inovação social amazônica.

1. 5. 4. **Informações do 4° componente:**
Nome: PRÁTICAS DE GESTÃO
Valor estimado em Real (BRL): 48.762.000,00

Descrição:
Este componente busca consolidar uma estrutura de gestão moderna, eficiente e resiliente para o sistema de Educação Profissional e Técnica (EPT) do Pará, com forte ênfase na adaptação climática, digitalização de processos e uso estratégico de dados. A proposta é transformar a capacidade institucional da SECTET, promovendo uma governança orientada por evidências e uma gestão capaz de responder, com agilidade e precisão, aos desafios da crise climática, da inclusão educacional e das novas exigências dos mercados sustentáveis.

Por meio da implementação de sistemas integrados de monitoramento, planejamento e automação, o componente assegura a articulação entre os diversos níveis da administração pública, o setor produtivo e a comunidade educacional. Isso permite o acompanhamento contínuo da infraestrutura escolar, dos fluxos educacionais e da trajetória dos estudantes, inclusive em relação à empregabilidade e à evasão escolar, com foco especial nas populações mais vulneráveis. A coleta sistemática de dados ambientais também garante que as decisões administrativas estejam alinhadas às condições locais, permitindo intervenções rápidas em contextos extremos, como enchentes ou calor excessivo.

A criação de ferramentas digitais interoperáveis e a estruturação de áreas-chave dentro da SECTET fortalecem a inteligência institucional, assegurando que a expansão da EPT ocorra de forma sustentável, eficaz e conectada com os objetivos de uma economia de baixo carbono. Ao final, o sistema estará preparado não apenas para gerir a oferta educacional com maior eficiência, mas também para liderar um modelo de gestão educacional resiliente, climática e socialmente responsável.

Descrição de subcomponentes e produtos:
Produto 27 – Plano de Adaptação Climática para a EPT

Elaboração de plano estratégico para identificar riscos climáticos, orientar investimentos e proteger os ambientes escolares frente a eventos extremos.
Meta: 1 documento estratégico.

Produto 28 – Ferramenta de Gestão Integrada para Monitoramento de Condições Climáticas e Infraestrutura Escolar

Sistema digital para cruzar dados climáticos e de infraestrutura, com foco em resiliência física e conforto ambiental das unidades escolares.
Meta: 1 ferramenta implementada.

Produto 29 – Estruturação da Área de Planejamento da SECTET

Definição de fluxos, papéis e indicadores para orientar decisões sobre cursos, matrículas e localizações prioritárias.
Meta: 1 documento estratégico.

Produto 30 – Sistema de Monitoramento da Qualidade da EPT

Ferramenta para integrar dados administrativos, climáticos e de satisfação de estudantes, professores e empregadores, além de acompanhar a empregabilidade dos egressos.
Meta: 1 sistema implementado.

Produto 31 – Sistema Automatizado de Gestão e Alocação de Estudantes e Professores

Ferramenta para otimizar a matrícula, seleção e distribuição de estudantes e docentes, com inteligência para prever riscos de evasão e promover intervenções corretivas.
Meta: 1 sistema implementado.

Produto 32 – Sistema Integrado de Gestão para a SECTET

Solução completa para integrar sistemas administrativos e acadêmicos, monitorar infraestrutura e responder a emergências climáticas de forma ágil e coordenada.
Meta: 1 sistema implementado.

Com esse conjunto de soluções, este Componente assegura que o avanço da EPT no Pará ocorra de forma estruturada, responsiva e preparada para os riscos climáticos, ao mesmo tempo em que promove eficiência, transparência e uma gestão pública de excelência orientada para resultados e sustentabilidade.

1. 5. 5. **Informações do 5° componente:**
Nome: ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA
Valor estimado em Real (BRL): 15.876.000,00

Descrição:
Este componente é responsável por garantir o funcionamento eficaz, transparente e estratégico do PROETEC/PA, assegurando que todas as ações planejadas sejam devidamente coordenadas, executadas, monitoradas e avaliadas ao longo da duração do programa. Trata-se do núcleo gerencial da operação, que articula os recursos humanos, financeiros e técnicos necessários para assegurar que os resultados pactuados sejam alcançados com qualidade, tempestividade e aderência aos princípios da boa governança pública.

A gestão do programa se dará por meio de uma Unidade de Gestão (UGP) especializada, que concentrará as atividades administrativas, operacionais e financeiras. A UGP atuará como elo entre as esferas técnica e executiva, monitorando o progresso das metas, supervisionando contratações e garantindo a correta alocação de recursos. Diante da complexidade do programa e do volume de contratações envolvidas, o fortalecimento dessa estrutura é essencial para que o planejamento estratégico seja transformado em ações concretas com alto nível de controle e desempenho.

Além disso, este componente contempla instrumentos fundamentais de integridade institucional: a auditoria independente e a avaliação de impacto. A primeira garantirá o acompanhamento técnico e financeiro dos processos de execução, permitindo ajustes tempestivos, correção de rumos e prestação de contas com robustez técnica. A segunda permitirá verificar de forma objetiva os efeitos do programa sobre seus beneficiários, mensurando resultados e impactos com base em dados comparáveis e metodologias reconhecidas, o que subsidiará políticas públicas futuras e contribuirá para o aprimoramento da gestão da EPT no estado.

Ao assegurar a governança e a avaliação continuada das ações, este componente fortalece a credibilidade institucional do PROETEC/PA, garante o uso eficiente dos recursos e reforça o compromisso do Estado do Pará com a transparência, os resultados e a sustentabilidade da educação profissional no contexto amazônico.

Descrição de subcomponentes e produtos:
Produto 33 – Unidade de Gestão do Programa

Implementação da estrutura técnica e administrativa do PROETEC/PA, com equipe especializada para planejamento, execução, acompanhamento e supervisão dos processos operacionais e contratuais ao longo de toda a vigência do programa.
Meta: 72 meses.

Produto 34 – Auditoria

Contratação de auditoria independente para revisar os processos executivos e financeiros do programa, emitindo pareceres técnicos periódicos e apontando eventuais ajustes ou riscos. Pode incluir, eventualmente, auditoria do TCE-PA.
Meta: 5 auditorias anuais.

Produto 35 – Avaliação de Impacto

Realização de estudos de avaliação com metodologia rigorosa para medir os efeitos reais do programa sobre seus beneficiários, considerando resultados educacionais, empregabilidade, inclusão social e transição para mercados verdes.
Meta: 4 avaliações ao longo do programa.

1. 6. **Beneficiários**

O programa de expansão da Educação Profissional e Tecnológica (EPT) da SECTET/PA tem como público-alvo jovens entre 14 e 24 anos em situação de vulnerabilidade social, residentes nas regiões de integração do Estado do Pará, com destaque para localidades ainda não contempladas por escolas técnicas estaduais. Essa faixa etária, que representa cerca de 27,16% da população total do estado (Censo 2022), é também a que apresenta os maiores índices de desemprego, informalidade e evasão escolar, sobretudo em regiões de difícil acesso e infraestrutura precária, como Marajó, Xingu, Baixo Amazonas e Tapajós.

Os beneficiários diretos apresentam, em geral, baixa renda familiar (rendimento per capita inferior a meio salário-mínimo), e vivem em contextos marcados por exclusão territorial, desigualdade educacional e ausência de oportunidades profissionais. Muitas das regiões contempladas pelo programa possuem Índices de Desenvolvimento Humano (IDH) abaixo da média estadual, revelando fragilidades estruturais em áreas como saúde, educação e renda. Esses fatores comprometem a inserção produtiva dos jovens e o desenvolvimento das economias locais, perpetuando ciclos de pobreza e exclusão.

A rede estadual de EPT atualmente atende aproximadamente 25.000 estudantes por ano. Com a expansão proposta, o programa prevê um aumento anual de 15.000 novas matrículas, alcançando, ao longo de sua execução, um total estimado de 76.000 pessoas beneficiadas diretamente com formações nas modalidades técnica e de qualificação profissional, nas formas integrada, concomitante e subsequente ao ensino médio. O foco da expansão é a interiorização da oferta, com seleção de municípios baseada não apenas na demanda mapeada, mas também em critérios de vulnerabilidade socioeconômica, de modo a assegurar que os investimentos atinjam os territórios que mais necessitam de atenção pública.

O projeto também incorpora um compromisso concreto com a inclusão de populações historicamente marginalizadas, como indígenas, quilombolas, ribeirinhos, pessoas com deficiência, mulheres em situação de risco e jovens fora da escola e do mercado de trabalho (os chamados “nem-nem”). Embora esses grupos representem atualmente cerca de 7,24% da população do estado, o programa estabelece como meta que pelo menos 15% dos concluintes dos cursos de EPT sejam oriundos dessas comunidades, adotando a conclusão como indicador-chave de efetividade. O mesmo percentual será garantido nos beneficiários de ações complementares do projeto, como assistência estudantil, incentivo ao empreendedorismo jovem e programas de inserção profissional, refletindo um esforço de superação de desigualdades estruturais e promoção de justiça social.

Adicionalmente, o programa prevê o fortalecimento de vínculos com o setor produtivo, incluindo micro e pequenas empresas, cooperativas, negócios comunitários e empreendimentos de base sustentável. Diversas dessas organizações atuam em cadeias econômicas emergentes, como bioeconomia, agrofloresta, turismo de base comunitária e energias renováveis, e têm relatado dificuldades recorrentes para contratar mão de obra qualificada localmente. O mapeamento realizado pela SECTET, com base em dados territoriais e diagnóstico de arranjos produtivos locais, demonstrou que há alta demanda reprimida por técnicos qualificados nessas áreas, sobretudo fora da região metropolitana.

Ao formar uma nova geração de jovens com competências técnicas alinhadas às demandas da economia verde, o programa contribuirá para aumentar a empregabilidade, estimular o empreendedorismo de base local, modernizar as cadeias produtivas e gerar impactos positivos no ambiente de negócios. A valorização do capital humano será, portanto, um vetor transversal de desenvolvimento, conectando educação, inclusão social, inovação e sustentabilidade.

1. 7. **Anexos**

Anexo A2 (Pará em Números 2022)

Anexo A0 Guia de Anexos

Anexo A1.1 (Indicadores)

Anexo A1.2 (Resultados Esperados)

Anexo A1.3 (Componentes)

Anexo A4 (Plano Estadual de Bioeconomia)

Anexo A6 (Mapa da Exclusão Social 2022)

Anexo A20 (Mapeamento da necessidade de vagas e de unidades de EPT no Pará)

Anexo A3.1 (PPA 2024 - 2027 - Programa Educação Básica e Profissional)

Anexo A3 (PPA 2024-2027)

Anexo A0 Guia de Anexos (novo)

Anexo A1.3 (Componentes_novo)

A1 (Após Revisão) - Tabelas - PROETEC PA

A2 (Após Revisão) - Pará em Nu?meros 2022

A6 (Após Revisão) - MAPA DA EXCLUSÃO SOCIAL 2022

A7 (Após Revisão) - ENEM POR TODO O PARÁ

A18 (Após Revisão) - Componentes e Subcomponentes (Ampliado)

A8 (Após Revisão) - Plataforma Educa Pará - SECTET

A10 (Após Revisão) - Lei Pará Profissional

A11 (Após Revisão) - Plano Trabalho - Cursos Técnicos Populacão Indígena

2. ÁREAS ESTRATÉGICAS

2. 1. Áreas estratégicas

O Programa de Expansão do Acesso e da Qualidade da Educação Profissional e Tecnológica no Estado do Pará (PROETEC/PA) apresenta contribuição direta a diversos objetivos estratégicos do Anexo II da Resolução Normativa nº 1/2024, com forte aderência às prioridades públicas da administração federal. O programa atua de maneira transversal, integrando educação, inovação, inclusão produtiva, sustentabilidade ambiental e redução de desigualdades regionais.

O projeto contempla 100% de seus recursos em áreas consideradas prioritárias pela Resolução — especificamente educação básica, enfrentamento à emergência climática e combate ao desmatamento — atendendo, assim, ao critério de prioridade exclusiva.

Abaixo, relacionam-se os principais objetivos estratégicos aos quais o programa está vinculado, com respectivos volumes aproximados de recursos e públicos beneficiados. A soma dos percentuais de recursos supera 100% porque diversas ações contribuem simultaneamente para mais de um objetivo estratégico, dada a natureza transversal do programa:

1. Objetivo 104 – Ampliar a qualidade dos ensinos médio, técnico e superior, preparando cidadãos para os desafios de um mundo em transformação tecnológica

O PROETEC/PA investirá na modernização da infraestrutura física e digital da EPT, ampliação de matrículas, adequação curricular e qualificação de professores, com foco em modalidades articuladas ao ensino médio e alinhadas ao mundo do trabalho.

Beneficiários estimados: 76.000 estudantes
Recursos estimados: R$ 493 milhões (cerca de 87% do total do programa), considerando os Componentes 2 (Infraestrutura), 3 (Oferta de Cursos) e parte do Componente 4 (Gestão)

2. Objetivo 201 – Conservar e restaurar o meio ambiente com práticas sustentáveis

O programa promoverá a qualificação profissional voltada à bioeconomia, gestão ambiental, restauração florestal, turismo sustentável e agricultura de baixo carbono, contribuindo para cadeias produtivas sustentáveis e geração de renda a partir do uso responsável dos recursos amazônicos.

Beneficiários estimados em cursos ambientais: aproximadamente 15.000
Recursos estimados: R$ 93,5 milhões (16,5%), considerando os Componentes 1 e 3.2

3. Objetivo 202 – Ampliar a capacidade de prevenção e resposta às mudanças climáticas

As escolas técnicas previstas no programa adotarão critérios de construção sustentável, eficiência energética e resiliência climática, além de incluir planejamento e monitoramento das condições ambientais da rede.

Beneficiários indiretos: toda a rede estadual de EPT
Recursos estimados: R$ 9 milhões (1,6%), considerando ações específicas do Componente 4

4. Objetivo 204 – Promover a industrialização com base em novas tecnologias e descarbonização

O programa formará jovens em biotecnologia, tecnologias limpas e outras áreas alinhadas à nova economia verde e digital, apoiando a modernização de cadeias produtivas locais e a inserção em mercados inovadores.

Beneficiários estimados: aproximadamente 10.000 estudantes
Recursos estimados: R$ 39,6 milhões (7%), concentrados no Subcomponente 1.5.3.2 (Bioeconomia/Biotecnologia)

5. Objetivo 207 – Criar oportunidades dignas de trabalho e emprego para os mais vulneráveis

Com políticas de assistência estudantil, apoio ao empreendedorismo jovem, integração escola-trabalho e incentivo a micronegócios sustentáveis, o programa estabelecerá metas concretas de inclusão de populações historicamente marginalizadas.

Beneficiários estimados: 11.400 pessoas oriundas de comunidades tradicionais e grupos vulneráveis
Recursos estimados: R$ 53,9 milhões (9,5%), a partir do Componente 1 e parte da assistência estudantil no Componente 3

6. Objetivo 214 – Reduzir as desigualdades regionais com maior equidade de oportunidades

A expansão da EPT será focada em municípios com baixa cobertura, baixo IDH e alta vulnerabilidade social, priorizando a interiorização da oferta de cursos e a descentralização dos investimentos públicos.

Recursos estimados: R$ 260 milhões (cerca de 46%), considerando os investimentos em infraestrutura (Componente 2) direcionados à interiorização

Essa distribuição reforça o papel estruturante do PROETEC/PA como indutor de desenvolvimento regional, qualificação da força de trabalho, adaptação às mudanças climáticas e modernização produtiva da Amazônia. O programa combina impacto social com inovação educacional e sustentabilidade ambiental, em consonância com as prioridades nacionais e internacionais de desenvolvimento.

2. 2. **Anexos**

Anexo A15 (Plano BIO)

Anexo A5 (Plano Estadual de Educação)

3. GESTÃO

3. 1. Arranjo institucional

3. 1. 1. Descrição:

A Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica do Pará (SECTET) será a responsável integral pela execução do Programa de Expansão do Acesso e da Qualidade da Educação Profissional e Tecnológica (PROETEC/PA). A gestão do programa será conduzida por uma Unidade de Gerenciamento do Projeto (UGP), vinculada diretamente ao Gabinete da SECTET, que será estruturada após a aprovação do projeto.

A UGP terá atuação central nas cinco áreas de gestão do programa:
(I) Planejamento Estratégico;
(II) Gestão Financeira e Riscos;
(III) Conformidade, Avaliação e Monitoramento;
(IV) Contratos, Aquisições e Stakeholders; e
(V) Prestação de Contas.

Essa estrutura será complementada por funções especializadas para a condução das obras, com divisão clara entre a elaboração dos projetos básicos, a execução física e a fiscalização, assegurando maior controle e transparência sobre cada etapa.

Além de contar com servidores públicos da própria SECTET, a UGP será reforçada por consultores técnicos e empresas especializadas, contratados conforme as diretrizes do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). O suporte técnico incluirá especialistas em licitações, engenheiros, arquitetos, analistas ambientais e sociais, garantindo conformidade com as salvaguardas do banco.

O programa contará também com a cooperação de órgãos estaduais estratégicos:

- A Procuradoria-Geral do Estado (PGE) será responsável pela análise jurídica dos contratos e pareceres técnicos;
- A Secretaria de Estado da Fazenda (SEFA) será responsável por aprovar gastos superiores a R$ 3 milhões;
- A Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (SEPLAD) atuará tanto no apoio à execução orçamentária quanto na articulação territorial e produtiva;
- O Tribunal de Contas do Estado (TCE/PA) poderá exercer auditoria externa, promovendo controle independente sobre a execução do programa.

3. 1. 6. Orgãos Executores:

Órgão principal: Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica
Órgãos parceiros:
Procuradoria-Geral do Estado (PGE)
Secretaria de Estado da Fazenda (SEFA)
Secretaria de Estado do Planejamento e Administração (SEPLAD)
Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA)

3. 1. 7. Estrutura Operacional:

A estrutura operacional do PROETEC/PA está organizada com base em um modelo de governança funcional, conforme apresentado no organograma institucional (Anexo A14). A UGP está posicionada sob o Gabinete da SECTET, articulando-se com os seguintes eixos operacionais:

- Gestão estratégica e tomada de decisão (Gabinete da SECTET e Coordenação do Programa);
- Cinco áreas funcionais da UGP, que operacionalizam as ações de planejamento, finanças, contratos, controle e monitoramento;
- Consultores e empresas especializadas, que apoiam os processos técnicos;
- Setores responsáveis pelas obras (projeto básico, execução e fiscalização), com segregação clara de funções;
- Órgãos parceiros (PGE, SEFA, SEPLAD, TCE-PA);
- Rede estadual de EPT, com quem se articula a execução finalística.

Essa estrutura permitirá o acompanhamento técnico contínuo, a integração entre os atores e a adoção de mecanismos modernos de gestão pública orientada a resultados, assegurando o cumprimento dos compromissos assumidos com o financiador internacional e com os públicos-alvo do programa.

3. 1. 8. Matriz de Responsabilidade:

A19 (Após Revisão) - Matriz de Responsabilidade - PROETEC.xlsx

3. 2. Operacionalização e Manutenção

A expansão dos cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio (EPT) promete um incremento nos repasses do FUNDEB, destacando-se por valores mais significativos para cursos integrais e de EPT. Esse reforço financeiro, fundamentado em um valor anual por aluno de R$ 6.772,90, constitui um marco importante para avaliar o impacto dessa ampliação. Complementarmente, o PRONATEC direciona recursos para modalidades específicas de EPT não elegíveis pelo FUNDEB, viabilizando assim uma abrangente operacionalização da expansão.

Essa sinergia entre FUNDEB e PRONATEC permite uma estratégia robusta, cobrindo não só a expansão dos cursos, mas também a implantação de uma infraestrutura sustentável e eficiente. Planeja-se construir escolas com capacidade ampliada, adotar materiais e equipamentos sustentáveis, e promover a EPT a distância, visando reduzir custos de deslocamento. Simultaneamente, investimentos serão alocados na melhoria dos processos administrativos e dos sistemas da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Técnica e Tecnológica (SECTET), elevando assim a qualidade da gestão educacional.

O Estado do Pará, aproveitando royalties da mineração, adiciona uma camada extra de financiamento à EPT. Esse modelo assegura a cobertura das despesas continuadas, tais como infraestrutura, atualização de materiais didáticos e capacitação docente. Esta abordagem holística eleva a sustentabilidade e a relevância da educação técnica, alinhando-a às necessidades do mercado e às expectativas dos estudantes.

Implementar práticas sustentáveis e uma infraestrutura resiliente promove não apenas uma operação mais econômica, com redução de custos de manutenção, mas também o uso consciente de recursos. Essas iniciativas, juntamente com uma gestão eficiente dos investimentos, potencializam o impacto no desenvolvimento econômico regional e na empregabilidade dos formandos, assegurando a viabilidade de longo prazo dos projetos e o comprometimento com a qualidade e a inovação na oferta educacional técnica.

Ao longo da execução do PROETEC/PA, está previsto o atendimento direto de aproximadamente 76.000 estudantes por meio de cursos técnicos e de qualificação profissional nas modalidades integrada, concomitante e subsequente. Esse número representa a base de referência para as estimativas de manutenção do programa após sua implantação, considerando as despesas recorrentes com infraestrutura, pessoal, equipamentos e insumos educacionais.

3. 3. **Planejamento Estratégico**

Alinhamento com o PPA e Programas Governamentais

O PROETEC/PA está firmemente alinhado com as diretrizes estratégicas do Plano Plurianual (PPA) 2024–2027 do Estado do Pará, especialmente no âmbito do Programa “Educação Básica e Profissional”, que contempla metas e ações voltadas à ampliação da oferta de cursos técnicos, modernização da infraestrutura educacional e qualificação dos profissionais da educação. Além disso, o programa dialoga diretamente com o Programa “Economia Sustentável”, ao fortalecer cadeias produtivas sustentáveis e fomentar o desenvolvimento de setores estratégicos como a bioeconomia, agrofloresta e biotecnologia.

O PROETEC também está em consonância com o Programa “Ciência, Tecnologia e Inovação”, ao incorporar soluções tecnológicas no ensino técnico, promovendo a inovação pedagógica e digital. Ao mesmo tempo, contribui para os objetivos do Programa “Gestão Socioambiental e Ordenamento Territorial Sustentável”, ao incorporar critérios de resiliência climática e sustentabilidade na construção e operação das unidades escolares. As ações de inclusão e acesso à educação por meio de carretas móveis e plataformas digitais também reforçam a sinergia com os programas voltados à equidade territorial e à redução das desigualdades sociais.

O programa ancora-se ainda em políticas e planos estratégicos de âmbito nacional e estadual, como o Plano Nacional de Educação (Meta 11), o PRONATEC, o Programa Escola em Tempo Integral, o Plano Estadual de Educação, o Plano Estadual de Bioeconomia, o Plano Amazônia Agora e a Política Estadual de Mudanças Climáticas. Ao alinhar-se com o Plano de Transição Ecológica nacional e com o Plano Setorial ABC+ para agricultura de baixo carbono, o PROETEC reafirma seu papel como indutor de desenvolvimento sustentável, qualificação profissional e justiça climática no contexto amazônico.

Comprovação documental do enquadramento no PPA e demais instrumentos de planejamento

O enquadramento do PROETEC/PA nos programas, objetivos e entregas do PPA 2024–2027 está demonstrado no “Caderno de Indicadores do PPA 2024–2027 do Estado do Pará”, notadamente nas seguintes seções:

- Programa “Educação Básica e Profissional”: páginas 36 a 43;
- Programa “Economia Sustentável”: páginas 27 a 35;
- Programa “Ciência, Tecnologia e Inovação”: páginas 10 a 13;
- Programa “Gestão Socioambiental e Ordenamento Territorial Sustentável”: páginas 48 a 51.

Complementarmente, o alinhamento estratégico do PROETEC também é sustentado pelos seguintes documentos:

- Plano Estadual de Bioeconomia (A4);
- Plano Estadual de Educação (A5);
- Plano BIO e Plano Amazônia Agora (A12);
- Plano Nacional de Educação (Meta 11);
- Plano ABC+ 2020–2030.

3. 4. **Anexos**

Anexo A17 (Reestruturação SECTET)

Anexo A19 (Matriz de Responsabilidades - PROETEC)

A3 (Após Revisão) - PPA 2024-2027

A4 (Após Revisão) - Plano Estadual de Bioeconomia

A12 (Após Revisão) - Plano BIO

A5 (Após Revisão) - Plano Estadual de Educação

4. **RISCOS**

4. 1. **Informações do 1° risco:**
Nome: ATOS LEGAIS
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
Para viabilizar a execução do programa, será imprescindível obter uma Lei Autorizativa do Estado e um Decreto Regulamentador, cujos trâmites serão iniciados após a aprovação da carta consulta. Os desafios enfrentados residem nos processos burocráticos envolvidos na aprovação de novas normas ou revisão das existentes que regulamentam o Ensino Profissional e Tecnológico (EPT) no estado. Esses procedimentos demandam tempo e recursos, podendo resultar em possíveis atrasos na implementação do programa.

Prevenção e Mitigação:
Para mitigar essas questões e garantir a conformidade legal do projeto, a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional e Tecnológica (Sectet) está intensificando seus esforços para obter apoio adicional junto à casa legislativa estadual, com suporte técnico da Procuradoria-Geral do Estado (PGE), que atuará na análise e elaboração dos atos normativos necessários.

É crucial ressaltar que serão observados todos os requisitos legais estabelecidos, incluindo o cumprimento do Plano Plurianual (PPA), da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), da Lei Orçamentária Anual (LOA), da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e de outras legislações administrativas, financeiras e fiscais pertinentes. Isso garantirá a transparência e a legalidade na condução do programa, além de assegurar a utilização adequada dos recursos públicos.

Adicionalmente, serão estabelecidos instrumentos específicos, como contratos administrativos e convênios, em conformidade com a legislação vigente, para cada ação a ser desenvolvida no âmbito do programa. Esses instrumentos formais serão fundamentais para garantir a execução efetiva das atividades propostas, bem como para assegurar a correta prestação de contas e o monitoramento adequado do uso dos recursos públicos envolvidos.

4. 2. **Informações do 2° risco:**
Nome: CONTRATAÇÕES
Impacto: Médio
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Como mencionado anteriormente, a Sectet está planejando uma reestruturação operacional para fortalecer sua equipe e garantir a execução de ações importantes no Estado do Pará, especialmente na área de educação, sem comprometer o interesse público e o bem-estar da população. Isso envolverá a criação de novos cargos comissionados e a realização de concursos públicos para contratar novos servidores efetivos. No entanto, é importante destacar que essa ação também apresenta riscos, como a possibilidade de os novos membros da equipe não se adaptarem ou não estarem familiarizados com os processos necessários para a gestão e implementação bem-sucedida do projeto.

Prevenção e Mitigação:
Com o objetivo de garantir o suporte técnico necessário para o PROETEC/PA, será possível contratar consultores técnicos e empresas especializadas, utilizando os recursos do empréstimo, conforme a demanda. Esses profissionais poderão incluir especialistas em licitações e em questões de salvaguardas ambientais e sociais, alinhados às diretrizes estabelecidas pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), que também oferecerá assistência técnica nas etapas de conformidade.

Por se tratar de órgão integrante da administração pública estadual, o Estado do Pará firmará contratos com seus fornecedores para aquisição de bens e prestação de serviços, por meio de procedimento licitatório regular, de acordo com as normas do ordenamento jurídico brasileiro, com acompanhamento jurídico da Procuradoria-Geral do Estado (PGE), bem como com os regulamentos que determinam as especificidades para contratação com recursos do BID, mitigando, assim, os riscos oriundos de procedimentos de contratação.

As contratações serão antecedidas da elaboração de termos de referência específicos, pormenorizando as características e especificações técnicas dos produtos a serem adquiridos, evitando, assim, riscos de licitações fracassadas ou desertas, bem como contratações de itens que não atendam às necessidades do Projeto.

4. 3. **Informações do 3° risco:**
Nome: DESAPROPRIAÇÕES
Impacto: Médio
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Para viabilizar a construção de novas escolas em áreas não atendidas pela atual gestão da EPT, será necessário obter áreas e terrenos, sem a previsão inicial de desapropriação.

Prevenção e Mitigação:
Nesse contexto, o Estado do Pará, por meio da SECTET, buscará estabelecer parcerias estratégicas com os governos municipais, visando obter áreas de propriedade municipal que possam ser cedidas para a gestão estadual. Essa abordagem colaborativa — com atuação conjunta da SECTET e das prefeituras locais — é reconhecida como uma alternativa eficaz para reduzir os riscos e custos associados à desapropriação, ao mesmo tempo em que permite uma implementação mais ágil das infraestruturas educacionais necessárias. Através dessas parcerias, pretende-se superar possíveis obstáculos e garantir a expansão da EPT em áreas prioritárias de forma eficiente e sustentável.

4. 4. **Informações do 4° risco:**
Nome: IMPACTOS AMBIENTAIS
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
O programa reconhece a existência de riscos ambientais significativos associados às suas atividades, incluindo intervenções em áreas territoriais e o desenvolvimento de novas infraestruturas. Esses riscos, que variam desde a perturbação de ecossistemas até a potencial poluição de recursos hídricos, são todos considerados em âmbito dos produtos propostos, sobretudo os referentes à infraestrutura. No entanto, há um entendimento de que, embora esses desafios ambientais sejam uma parte inevitável do processo de construção e desenvolvimento, eles podem ser abordados e gerenciados de forma eficaz.

Prevenção e Mitigação:
O programa, portanto, se compromete a adotar práticas e tecnologias de mitigação avançadas, visando reduzir ao mínimo o impacto ambiental de suas operações. As estratégias do programa estão alinhadas com a sustentabilidade ambiental, focando na eficiência energética, conservação da biodiversidade e manejo dos recursos florestais. Este enfoque visa a construção de infraestruturas responsáveis, destacando a escolha de materiais de construção ecoeficientes que minimizam o impacto ambiental. Também é dada prioridade à adoção de sistemas avançados de gestão energética em novas edificações, buscando reduzir o consumo de energia através do uso de tecnologias renováveis e melhorias no desempenho térmico.

Essas ações serão lideradas pela SECTET, com licenciamento ambiental e acompanhamento técnico da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS), além do apoio e supervisão técnica do BID, que garantirá a conformidade com as salvaguardas ambientais da operação.

Esforços adicionais incluem o planejamento detalhado para a conservação do solo, programas de replantio para restabelecer a vegetação nativa, e monitoramento constante dos ecossistemas afetados para garantir a proteção e o manejo sustentável da flora e fauna. A colaboração entre a SECTET e a SEMAS, reforçada pelas diretrizes do BID, é vital para assegurar que todas as ações estejam alinhadas com o compromisso de preservação ambiental, refletindo o papel do programa como agente de avanço sustentável.

4. 5. **Informações do 5° risco:**
Nome: IMPACTO SOCIAL
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
As comunidades afetadas pelo programa em todo o Estado do Pará revelam uma ampla diversidade e complexidade, evidenciando necessidades, expectativas e valores distintos, intrínsecos às suas respectivas regiões e circunstâncias. É evidente que replicar um modelo uniforme em um território tão vasto e diversificado não é viável, considerando a multiplicidade de dinâmicas sociais e culturais presentes. Portanto, torna-se essencial adaptar as respostas às necessidades específicas de cada comunidade, promovendo uma abordagem contextualizada e inclusiva, que considere as particularidades locais para garantir a eficácia das intervenções.

Prevenção e Mitigação:
Para mitigar os possíveis impactos sociais, o programa adota uma abordagem proativa, priorizando o atendimento às necessidades dos públicos mais vulneráveis e das minorias sociais em todas as suas ações. Isso envolve a implementação de medidas específicas para reduzir desigualdades e promover a inclusão, como o desenvolvimento de

programas de capacitação e empregabilidade direcionados a esses grupos. Além disso, o programa busca garantir o acesso equitativo aos recursos e oportunidades oferecidos pela EPT, por meio de ações afirmativas e políticas de acesso inclusivas. Essas medidas incluem a oferta de bolsas de estudo, subsídios para transporte e alimentação, e adaptações curriculares para atender às necessidades específicas dos alunos pertencentes a grupos vulneráveis.

A execução dessas ações será coordenada pela SECTET, em parceria com as prefeituras municipais — que contribuirão com mobilização local e diálogo com as comunidades — e com o apoio metodológico do BID, no desenho e monitoramento das ações conforme seus marcos de salvaguardas sociais.

É de suma importância fomentar a participação ativa das comunidades na definição das diretrizes do programa, garantindo que suas vozes sejam não apenas ouvidas, mas também consideradas de forma significativa. Isso requer a realização de fóruns de consulta pública regulares, onde os moradores podem expressar suas preocupações, sugestões e expectativas em relação ao programa. Além disso, estabelecer parcerias sólidas com organizações locais e líderes comunitários é essencial para amplificar a voz das comunidades e garantir que suas necessidades sejam representadas de maneira eficaz. Ao mesmo tempo, é imprescindível realizar avaliações contínuas de impacto social para identificar possíveis consequências não previstas e garantir ajustes oportunos que atendam às demandas locais. Dessa forma, o programa poderá contribuir de maneira mais efetiva para o desenvolvimento social e econômico do Estado do Pará, promovendo uma abordagem inclusiva e sustentável.

4. 6. **Informações do 6° risco:**
Nome: REASSENTAMENTOS
Impacto: Alto
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Décadas de pesquisa têm demonstrado que o reassentamento relacionado a projetos tanto do setor público quanto privado frequentemente resulta no empobrecimento das comunidades locais afetadas. Os impactos mais significativos associados ao deslocamento incluem escassez de terras, desemprego, falta de moradia, marginalização, insegurança alimentar, aumento da morbidade e mortalidade, perda de acesso a serviços e recursos comuns, e desarticulação social.

Prevenção e Mitigação:
Portanto, conforme mencionado anteriormente, no que diz respeito principalmente à expansão da infraestrutura da EPT por meio da construção de novas unidades escolares, o Estado do Pará, por meio da SECTET, não tem planos de realizar desapropriações e reassentamentos de áreas territoriais para a construção desses equipamentos. Em vez disso, prioriza e busca viabilizar a cessão e doação de territórios já desocupados, seja sob posse do governo estadual ou por meio de acordos com governos municipais.

Caso haja, eventualmente, necessidade de atuação em áreas com ocupações recentes ou em situação de conflito fundiário, a SECTET contará com o suporte técnico da equipe de salvaguardas do BID para conduzir o diálogo com as comunidades atingidas, aplicar protocolos de compensação e garantir a minimização de impactos, sempre em alinhamento com os marcos operacionais da instituição financeira.

4. 7. **Anexos**

Sem anexos.

5. FINANCIAMENTO

5. 1. Condições Financeiras da Operação

Fonte	Moeda	Taxa de câmbio	Valor proposto	Valor em USD	Valor Total	Valor da Contrapartida
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID	Real	0.1697	451.332.000,00	95.738.800,50	564.165.000,00	112.833.000,00

5. 1. 1. Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID

Carência (EM MESES)	Amortização (EM MESES)	Prazo Total (EM MESES)
60	240	300

Juros aplicáveis:
14,82% a.a: Taxa CDI diária 14,15% - 0.13% a.a (margem de financiamento) + 0.80% a.a (margem de empréstimo).
Periodicidade dos Pagamentos:
Semestral.
Comissão de Compromisso:
Comissão de compromisso: 0,5% a.a. (vigente), não podendo ultrapassar 0.75% a.a sobre o saldo não desembolsado.
Comissão de Avaliação:
0
Taxa de Abertura:
0
Outros encargos:

N/A

Outras Informações:

A proposta apresentada pelo Estado cumpre o disposto na Resolução nº 1, de 22 de novembro de 2024, que dispõe sobre os critérios considerados com relação aos pleitos de operação de crédito externo, pela COFIEX. Assim, a contrapartida acompanha o piso mínimo de 20% do valor total do Programa a ser financiado.

Desde 2020 (Lei n° 9.104, de 14 de julho de 2020), a EPT é responsabilidade da Sectet/PA, que se compromete por toda a execução dos programas, inclusive o ensino médio quando integrado aa EPT e ao PRONATEC, nas formas demandante e ofertante.

(ii) Necessidade de financiamento externo e a opção pelo agente financeiro:

O financiamento oriundo de fonte externa viabiliza apoio mais célere à aplicação em investimentos e políticas públicas pelos entes da Federação, necessários à melhoria do acesso, garantia e expansão de serviços públicos de qualidade, indispensáveis ao pleno desenvolvimento sustentável do Estado do Pará. Ademais, o Estado sozinho, fundamentalmente, não tem capacidade financeira de arcar com o investimento, considerando que as necessidades de recursos extrapolam em muito os recursos ordinários previstos no orçamento geral do estado para os exercícios.

O Estado considerou as condições financeiras vigentes de fontes de financiamento de organismos internacionais e instituições financeiras nacionais, com base nas atuais taxas de juros e demais encargos praticadas no mercado, conforme comparativo entre elas constante do Anexo 21 (Condições Financeiras), resultando na deliberação de o Estado contratar a fonte de recursos do BID por apresentar condições mais favoráveis, tanto em termos de taxa de juros e demais comissões quanto do ponto de vista da estruturação da operação em termos de prazo de carência, prazo de amortização e de prazo total do empréstimo.

Do ponto de vista qualitativo, a escolha do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) justifica-se por quatro razões. Em primeiro lugar, tratar-se do principal organismo multilateral de apoio ao desenvolvimento da América Latina, com conhecimento profundo dos desafios da região na implementação de políticas públicas, podendo, assim, sugerir soluções mais inovadoras e que funcionaram em contextos similares. Em segundo lugar, o BID acumula vasta experiência no financiamento de projetos de ensino profissional e de inovação, que necessitam de ampliação da capacidade técnica e de referências internacionais. Em terceiro lugar, o BID possui vasta experiência com contexto

do sistema educacional do Pará e da região Amazônica, o que facilitar a proposta de ações específicas para nossa região. Finalmente, o programa alinha- se à estratégia país do BID para o Brasil (2019-2022), especialmente no que diz respeito à sinergia entre a oferta educacional e as demandas do mercado de trabalho, facilitação da entrada de jovens no mercado de trabalho e aumento da eficiência do gasto educacional.

O BID é um dos grandes parceiros do Estado do Pará no sistema financeiro multilateral, com uma estrutura capaz de fornecer uma ampla gama de serviços de assessoria técnica e apoio financeiro relacionado à implantação de políticas públicas que vêm demonstrando resultados diferenciados junto à população brasileira.

Há diversas experiências bem sucedidas entre o Estado do Pará e o BID, dentre as quais se destacam, entre anteriores e atuais: o Programa da Melhoria da Qualidade e Expansão da Cobertura da Educação Básica do Estado do Pará e a 2ª fase do Projeto de Modernização da Gestão Fiscal do Estado do Pará (PROFISCO II), ambos em execução, além do Projeto de Desenvolvimento de Saneamento do Pará (PRODESAN PARÁ), com operação de crédito em execução, mais os Projetos de Modernização da Gestão, da Infraestrutura e da oferta educacional para garantia do direito de aprender no Pará e de PBL Descarboniza Pará, ambos aprovados os financiamentos pela COFIEX, com preparação dos projetos concluída em fase tramitação no Board do banco. Conclui-se, portanto, que o BID oferece expertise e condições mais vantajosas que justificam sua escolha pelo Estado, atendendo às necessidades e o critério de maior adequação para o Estado do Pará. Por fim, o BID vem estruturando uma área de PPPs com larga experiência no setor de educação, incluindo projetos em São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Santa Catarina.

5. 2. **Cronograma de Desembolso**

Nome do componente					
TRANSIÇÃO ESCOLA-TRABALHO PARA MERCADOS VERDES, BIOECONOMIA E SUSTENTABILIDADE					
Fonte de financiamento					
BID					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
0,00	9.639.000,00	0,00	2.976.750,00	10.886.400,00	5.244.750,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
8.164.800,00	4.394.250,00	8.164.800,00	4.394.250,00		

Nome do componente					
COBERTURA E QUALIDADE DE INFRAESTRUTURA					
Fonte de financiamento					
BID					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
36.288.000,00	0,00	71.736.840,00	1.701.000,00	117.471.060,00	1.701.000,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
98.034.300,00	7.371.000,00	38.556.000,00	7.371.000,00		

Nome do componente					
OFERTA DE CURSOS					
Fonte de financiamento					
BID					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
0,00	5.670.000,00	4.536.000,00	8.221.500,00	2.268.000,00	15.796.620,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
2.268.000,00	12.201.840,00	8.731.800,00	5.738.040,00		

Nome do componente					
PRÁTICAS DE GESTÃO					
Fonte de financiamento					
BID					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
23.247.000,00	5.670.000,00	6.237.000,00	1.701.000,00	3.402.000,00	1.701.000,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
3.402.000,00	0,00	3.402.000,00	0,00		

Nome do componente					
ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA					
Fonte de financiamento					
BID					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
0,00	2.268.000,00	1.134.000,00	2.268.000,00	1.134.000,00	2.268.000,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
1.134.000,00	2.268.000,00	1.134.000,00	2.268.000,00		

5. 3. **Contragarantias**

O Poder Executivo deve vincular, como contragarantias à garantia da União, as cotas de repartição constitucional previstas nos artigos 157 e 159, complementadas pelas receitas tributárias estabelecidas no art. 155 da Constituição Federal, nos termos do § 4º, do artigo 167, bem como outras garantias em direito admitidas.

5. 4. **Anuência do Banco**

Sem arquivo de anuência.

5. 5. **Anexos**

A21 Comparativo instituições financeiras

6. ETAPAS REALIZADAS

6. 1. Etapas realizadas

Em relação ao escopo do projeto, já foram realizadas diversas ações visando a expansão do atendimento da EPT no estado do Pará, por meio de modalidades online e matrículas presenciais. Essa expansão é considerada uma prioridade e está inclusa no PPA estadual. Destacam-se ações como o edital de credenciamento de pessoas físicas para oferta de cursos presenciais nas regiões do interior do estado, em conformidade com a legislação do Pará Profissional. Além disso, foram desenvolvidas iniciativas para atender demandas específicas, como o atendimento das populações indígenas, em andamento pela Secretaria de Estado dos Povos Indígenas. Foi firmada também uma parceria com a Fundação Itaú para mapear as vocações profissionais nas diferentes regiões, e o desenvolvimento de currículos voltados para a área de Bioeconomia.

O programa busca ampliar o atendimento, priorizando públicos vulneráveis, como as comunidades indígenas e quilombolas, e oferecendo cursos direcionados para mulheres, por meio da adesão à linha Mulheres Mil do PRONATEC. Todas essas medidas contribuem para a execução do programa, ampliando o acesso aa EPT e atendendo às demandas de diferentes grupos e regiões de forma inclusiva.

Desde julho de 2020, a gestão da EPT no Estado do Pará foi transferida oficialmente da SEDUC para a SECTET. Atualmente, 33 unidades estão sob a gestão da Secretaria, sendo quatro inauguradas durante esse período: Barcarena, Xinguara, Parauapebas e Breves. De 2021 a 2023, a oferta de vagas na rede aumentou de 10 mil para mais de 14 mil vagas, atendendo um público total de aproximadamente 28.000 alunos, abrangendo modalidades como Ensino Médio Integrado, Proeja (Programa para Jovens e Adultos) e Ensino Técnico Subsequente e Concomitante. Durante esses quase três anos, também foram realizadas reformas para melhorar a infraestrutura das escolas, além da visita da Caravana da Ciência e Tecnologia, projeto voltado para a disseminação do conhecimento científico nas escolas.

Para subsidiar as decisões sobre a localização de novas escolas, foi realizado um amplo mapeamento sobre as unidades de EPT estado e a necessidade de vagas nas 144 cidades Paraenses, considerando a população total, o número de alunos de Ensino Médio, as matrículas já existentes em EPT e o déficit de matrículas. Os números consideram tanto matrículas presenciais, quanto matrículas online. O cruzamento efetivo destas informações permite que o Estado do Pará e a Sectet analisem e decidam de forma técnica as cidades prioritárias para o estabelecimento de novas unidades e expansão das unidades já existentes, tanto neste programa, quanto na iniciativa de Parceria Público-Privada apresentada em um dos produtos. É importante destacar que, além das análises decorrentes deste mapeamento da necessidade de vagas, também serão levados em consideração critérios como a vulnerabilidade social das cidades, visto que o programa tem como um de seus eixos o atendimento de minorias sociais.

Além disso, o Plano Estadual de Bioeconomia/Biotecnologia do Pará busca conciliar as vocações econômicas atuais do estado, como mineração, agronegócio e pecuária, com práticas sustentáveis de utilização do solo, da terra e redução de emissão de gases, visando a geração de empregos e a atração de investimentos internacionais. O plano identifica os arranjos produtivos locais das diferentes regiões paraenses, explorando o potencial do Pará em atividades extrativas de base florestal e biodiversidade, bem como a transformação e beneficiamento de bioprodutos. Também valoriza o patrimônio cultural e genético do estado, buscando fortalecer suas cadeias produtivas.

6. 2. Anexos

Anexo A7 (ENEM por Todo o Pará - SECTET)

Anexo A8 (Plataforma Educa Pará - SECTET)

Anexo A9 (Projeto SECTET Quinto Itinerário Formativo)

Anexo A10 (Lei Pará Profissional)

Anexo A11 (Plano Trabalho - Cursos Técnicos População Indígena)

Anexo A16 (Credenciamento PARÁ PROFISIONAL)

Anexo A18 (Curso de Educação Técnica (TVET) de Açaí)

A13 (Após Revisão) - Credenciamento PARÁ PROFISSIONAL

A14 (Após Revisão) - Reestruturação SECTET

A16 (Após Revisão) - Mapeamento da necessidade de vagas e de unidades de EPT no Pará

A17 (Após Revisão) - Tabela Comparativa - Instituições Financeiras

A15 (Após Revisão) - Curso de Educação Técnica (TVET) de Açaí

7. **Baixar todos os anexos**

Download