PFE - Pleito de Financiamento Externo
PROGRAMA DE SUSTENTABILIDADE FISCAL, EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO GASTO PÚBLICO DO ESTADO DE AMAPÁ

Proponente: Estado do Amapá
Processo SEI: 03101.001035/2025-82
Código do pleito: 8768117272/2025
Versão: 8

Fonte: Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD
Valor do Financiamento: USD 35.000.000,00 **Valor da Contrapartida:** USD 3.612.293,00

Sumário

Página

1. PROJETO 01
1. 1. Identificação 01
1. 2. Justificativa 01
1. 2. 1. Contexto 01
1. 2. 2. Problemas 02
1. 2. 3. Soluções 02
1. 2. 4. Resultados 03
1. 3. Objetivo 06
1. 4. Indicadores 08
1. 4. 1. Informações do 1° indicador 08
1. 4. 2. Informações do 2° indicador 08
1. 4. 3. Informações do 3° indicador 09
1. 4. 4. Informações do 4° indicador 09
1. 4. 5. Informações do 5° indicador 10
1. 4. 6. Informações do 6° indicador 11
1. 4. 7. Informações do 7° indicador 11
1. 4. 8. Informações do 8° indicador 12
1. 4. 9. Informações do 9° indicador 13
1. 4. 10. Informações do 10° indicador 13
1. 4. 11. Informações do 11° indicador 14
1. 4. 12. Informações do 12° indicador 15
1. 4. 13. Informações do 13° indicador 15
1. 4. 14. Informações do 14° indicador 16
1. 4. 15. Informações do 15° indicador 16
1. 4. 16. Informações do 16° indicador 17
1. 4. 17. Informações do 17° indicador 18
1. 4. 18. Informações do 18° indicador 18
1. 5. Componentes 19
1. 5. 1. Informações do 1° componente 19
1. 5. 2. Informações do 2° componente 23
1. 5. 3. Informações do 3° componente 23
1. 6. Beneficiários 24
1. 7. Anexos 24
2. ÁREAS ESTRATÉGICAS 26
2. 1. Áreas estratégicas 26
2. 2. Anexos 29
3. GESTÃO 30
3. 1. Arranjo institucional 30
3. 1. 1. Descrição 30
3. 1. 2. Orgãos Executores 30
3. 1. 3. Estrutura Operacional 31
3. 1. 4. Matriz de Responsabilidade 31
3. 2. Operacionalização e Manutenção 31
3. 3. Planejamento Estratégico 32
3. 4. Anexos 33
4. RISCOS 34
4. 1. Informações do 1° risco 34
4. 2. Informações do 2° risco 34
4. 3. Informações do 3° risco 35

4. 4. Informações do 4° risco 35
4. 5. Informações do 5° risco 35
4. 6. Informações do 6° risco 35
4. 7. Informações do 7° risco 36
4. 8. Informações do 8° risco 36
4. 9. Informações do 9° risco 36
4. 10. Anexos 36
5. FINANCIAMENTO 37
5. 1. Condições Financeiras da Operação 37
5. 1. 1. Informações da 1ª fonte de financiamento 37
5. 2. Cronograma de Desembolso 39
5. 3. Contragarantias 40
5. 4. Anuência do Banco 40
5. 5. Anexos 40
6. ETAPAS REALIZADAS 41
6. 1. Etapas realizadas 41
6. 2. Anexos 41
7. Baixar todos os anexos 43

1. PROJETO

1. 1. Identificação

Nome: PROGRAMA DE SUSTENTABILIDADE FISCAL, EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO GASTO PÚBLICO DO ESTADO DE AMAPÁ

Sigla: PROGESTÃO AP

Tipo de Operação: Operação de crédito externo

Proponente: Estado do Amapá

1. 2. Justificativa

1. 2. 1. Contexto:

O Estado do Amapá enfrenta desafios estruturais relevantes para garantir a sustentabilidade de suas finanças públicas e a melhoria da gestão. Embora tenha alcançado, em 2024, a classificação “B” na Capacidade de Pagamento (Capag), segundo o Tesouro Nacional (STN), o estado segue em atenção fiscal. Um dos principais indicadores é a despesa com pessoal, que representa 42,89% da Receita Corrente Líquida (RCL), conforme dados do CAUC. Embora abaixo dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), o percentual revela forte comprometimento com gastos obrigatórios, reduzindo o espaço para investimentos e respostas a demandas sociais.

O Amapá apresenta indicadores socioeconômicos críticos: IDH de 0,688 (2021), alta pobreza, insegurança alimentar e desempenho insatisfatório em saúde e educação. Em 2021, a razão de dependência era de 47,3; em 2024, a pobreza extrema atingia 33% e a insegurança alimentar, 31,1%. O estado tem elevada dependência de transferências federais. Em 2024, essas transferências somaram R$ 10,9 bilhões, representando parte significativa da receita. Historicamente, recursos como o Fundo de Participação dos Estados (FPE) compõem mais de 70% da arrecadação.

A economia estadual é pouco diversificada, com forte peso da administração pública na geração de emprego e renda. Em 2020, o setor público representava 48% do Valor Adicionado Bruto (VAB). O PIB estadual em 2021 foi de R$ 20,1 bilhões e o PIB per capita R$ 17.221. Havia cerca de 111 mil vínculos formais, majoritariamente ligados ao setor público ou a atividades financiadas por recursos governamentais. Isso evidencia a fragilidade da base produtiva e a centralidade do gasto público na dinâmica econômica.

Nesse cenário, qualificar o gasto público – via alocação eficiente, boa gestão e racionalização de processos – é mais que medida fiscal: é política de desenvolvimento. Um gasto eficiente pode impulsionar cadeias produtivas, empregos de qualidade, formalização e fortalecer a capacidade estatal de resposta às demandas sociais.

Apesar de avanços, a situação fiscal ainda é vulnerável. Em 2024, a receita corrente foi de R$ 12,3 bilhões, enquanto as despesas correntes com pessoal e encargos sociais chegaram a R$ 5,7 bilhões. A rigidez orçamentária limita a flexibilidade fiscal, restringe investimentos (cerca de R$ 300 milhões) e dificulta a modernização administrativa.

Paralelamente, o Amapá passa por transição demográfica acelerada, com queda na fecundidade e aumento da população idosa. Isso impõe novos desafios, especialmente nas áreas de previdência, saúde e assistência.

Na previdência, a Amprev é responsável pela gestão do Regime Próprio dos servidores. Em 2021, o estado aprovou a Lei Complementar nº 131/2021, alinhando-se à EC 103/2019. Persistem desafios operacionais, atuariais e tecnológicos: ausência de sistemas integrados, dificuldade de interoperabilidade e falta de ferramentas de análise preditiva, controle automatizado e planejamento de longo prazo. Tais deficiências encarecem a gestão previdenciária, justamente quando cresce a demanda por benefícios.

A desigualdade de renda segue elevada. O índice de Gini da PNAD girou em torno de 0,59 nos últimos anos, refletindo concentração de renda e forte vulnerabilidade social. Nesse contexto, qualificar o gasto e fortalecer a gestão pública são estratégias centrais para o desenvolvimento e a justiça social.

Diante da pressão fiscal, dependência da máquina pública, transição demográfica, aumento de despesas obrigatórias, estrutura produtiva frágil e desigualdade persistente, o Amapá precisa consolidar reformas institucionais, administrativas e tecnológicas que aprimorem a gestão fiscal, patrimonial, financeira e de recursos humanos.

O Programa de Sustentabilidade Fiscal, Eficiência e Eficácia do Gasto Público (Progestão), com apoio do Banco Mundial, é uma oportunidade estruturante para racionalizar despesas, fortalecer a capacidade institucional e modernizar instrumentos de gestão. A iniciativa apoia a adoção de sistemas de informação, reestruturação organizacional e capacitação técnica em áreas como previdência, folha de pagamento, compras públicas, ativos, saúde e educação.

Com a adesão ao programa, o estado poderá construir uma administração mais eficiente, transparente e orientada a resultados, ampliando o espaço fiscal para investimentos, reduzindo vulnerabilidades e melhorando a qualidade dos serviços prestados à população. O Progestão é um passo decisivo rumo ao equilíbrio fiscal e ao desenvolvimento

sustentável do Amapá.

1. 2. 2. **Problema:**

Racionalização do gasto com pessoal ativo
A estrutura de carreiras do Estado do Amapá é marcada por alta heterogeneidade, com múltiplas rubricas, regimes e normas remuneratórias. Isso dificulta a conformidade da folha de pagamento e impõe rigidez fiscal à gestão. O estado possui 23.963 servidores ativos, com uma folha mensal de aproximadamente R$ 300 milhões (2024). Embora a despesa com pessoal esteja em 42,89% da RCL, o patamar ainda restringe a capacidade de ampliação de investimentos, especialmente considerando o crescimento real desse gasto e o peso do funcionalismo no mercado de trabalho local.
A complexidade é agravada por sistemas de RH obsoletos, com baixa integração e automação. Isso gera erros operacionais, eleva custos administrativos e limita transparência e controle interno.

Racionalização do gasto com inativos e previdência
A pressão sobre o RPPS do Amapá tende a crescer com o envelhecimento populacional. Em 2024, a folha da Amprev superou R$ 646 milhões, com 4.502 aposentados e pensionistas.
A ausência de soluções tecnológicas compromete análises atuariais, auditorias automatizadas e previsões de despesa. Faltam ferramentas de certificação e controle de benefícios, elevando riscos de concessões irregulares e dificultando o planejamento de longo prazo — especialmente diante da elevada proporção de servidores aptos à aposentadoria.

Modernização das compras públicas
As compras públicas representam cerca de 15% das despesas totais (R$ 1.254 milhão em 2023). O Amapá tem promovido reformas na Secretaria de Compras e Licitações, com reorganização administrativa e avanços em planejamento, dados e profissionalização. No entanto, persistem entraves à eficiência e agilidade.
Destacam-se baixa padronização entre órgãos, morosidade em licitações, ausência de sistemas inteligentes, falta de informações de mercado e dificuldade de antecipar demandas. Há altos custos operacionais, processos desertos ou fracassados, e baixo nível de planejamento nas contratações.

Racionalização de investimentos e dívida
A taxa de investimentos em 2023 foi de 3,54% (R$ 284 milhões). A gestão do ciclo de investimentos carece de articulação entre órgãos e de mecanismos técnicos que garantam uma carteira de projetos estruturada e compatível com o espaço fiscal.
O banco de projetos estadual carece de filtros técnicos consolidados e integração com sistemas orçamentários e de endividamento, o que compromete a efetividade dos investimentos, gera sobreposição de ações e desalinha a alocação de recursos ao planejamento estratégico.

Gestão patrimonial e infraestrutura tecnológica
A gestão patrimonial enfrenta limitações no controle, atualização e uso dos ativos. Parte dos bens é gerida por planilhas manuais, sem sistemas modernos, georreferenciados ou integrados. Há imóveis não localizados ou sem cadastro adequado, o que impede seu uso estratégico, regularização ou alienação.
A infraestrutura tecnológica estadual é composta por sistemas isolados e não interoperáveis, limitando a gestão por evidências e o compartilhamento de dados.

Gestão financeira na saúde
A saúde é um dos principais focos de pressão sobre a gestão pública, com gargalos históricos em organização, alocação de recursos e execução de políticas. A falta de sistemas integrados compromete planejamento, logística e acompanhamento dos serviços, em especial na assistência farmacêutica e hospitalar.
Em 2024, o estado executou R$ 1,46 bilhão em saúde, sendo R$ 508 milhões na assistência hospitalar e R$ 59 milhões na farmacêutica. Dificuldades para habilitar equipamentos junto ao SUS resultaram em perdas de cerca de R$ 35 milhões em 2023, exigindo suplementação do Tesouro estadual.
Além disso, o gerenciamento da assistência farmacêutica gerou perdas estimadas em R$ 15 milhões com medicamentos vencidos e R$ 16 milhões com judicializações em 2024.

1. 2. 3. **Solução:**

As soluções do Progestão AP incluem produtos relacionados a três (3) componentes: (C.1) Gestão Financeira, Fiscal e Patrimonial para as áreas transversais do governo; (C.2) Gestão Financeira, Fiscal e Patrimonial em setores estratégicos do governo e (C.3) Gestão do Projeto e da Mudança e relacionados a oito (8) subcomponentes: (S.1.1) racionalização do gasto com pessoal ativo; (S.1.2) racionalização do gasto com pessoal inativo; (S.1.3) modernização de compras públicas; (S.1.4) melhoria dos investimentos, planejamento e orçamento; (S.1.5) racionalização de gastos

com patrimônio; (S.2.1) racionalização do gasto na saúde; (S.3.1) gerenciamento do Progestão AP; e (S.3.2) Gestão da Mudança do Progestão AP.

Desta forma, as soluções podem ser traduzidas em onze (11) produtos, listados abaixo:

1 -Sistema Integrado de Gestão de Pessoas e Folha de Pagamento

2- Sistema de Planejamento Organizacional, Dimensionamento Estratégico e Segurança da Força de Trabalho

3 -Sistema de Planejamento e Auditoria Previdenciário

4- Sistema de Governança e Automação em Compras Públicas

5 -Sistema de Parcerias Público Privadas e Desenvolvimento Econômico

6 -Modernização do Sistema Integrado de Gestão e de Investimentos de Obras Públicas ?

7- Modernização do Sistema de Planejamento Estratégico e de Gestão

8 -Sistema de Gestão e Desenvolvimento de Ativos

9 - Aprimoramento da Gestão da Segurança da Informação e do Armazenamento em Nuvem

10 -Sistema de Gestão Financeira da Saúde

11 -Gerenciamento do Projeto e Gestão da Mudança do Progestão AP.

1. 2. 4. **Resultado:**

Produto 1: Sistema Integrado de Gestão de Pessoas e Folha de Pagamento

- Redução de erros, fraudes e pagamentos indevidos na folha salarial em ao menos 0.3%.
- Maior controle de consignações em pagamento e frequência dos servidores.
- Otimização de processos manuais com maior automação e precisão nos cálculos.
- Racionalização das despesas com pessoal ativo e melhor controle sobre as rubricas de pagamento.
- Maior confiabilidade nos dados de RH.
- Aumento da eficiência operacional e redução de custos com processos de RH.
- Promover a transformação digital (303) na gestão de pessoas, com automação total das rotinas relacionadas à folha de pagamento, ponto eletrônico, gestão de consignações e frequência.
- Assegurar o regime fiscal sustentável (306) por meio de controle efetivo e transparente da despesa com pessoal, eliminando pagamentos indevidos e reduzindo custos operacionais.
- Proporcionar decisões estratégicas baseadas em informações digitais integradas, ampliando a eficiência e credibilidade na gestão financeira pública estadual.

Produto 2: Sistema de Planejamento Organizacional, Dimensionamento Estratégico e Segurança da Força de Trabalho

- Redução do crescimento real da folha de pagamento de ativos e seu percentual da RCL,
- Alocação mais estratégica, transparente e eficiente dos servidores conforme competências.
- Fortalecimento da gestão de pessoas com foco em desempenho e produtividade.

- Redução de acidentes e promoção do bem-estar no ambiente de trabalho.
- Redução dos custos de judicialização por doenças ocupacionais.

Produto 3: Sistema de Planejamento e Auditoria Previdenciário Redução do crescimento real da folha de inativos e pensionistas.

- Equilíbrio atuarial e sustentabilidade financeira dos regimes previdenciários.
- Fortalecimento da governança, transparência e confiança na gestão previdenciária.
- Redução de riscos e pagamentos irregulares com auditoria automatizada.
- Varredura da base de inativos com limpeza de inconformidades.
- Melhoria da tomada de decisão com dados precisos e análises avançadas.
- Assegurar a proteção previdenciária sustentável (110) por meio da automação completa dos processos previdenciários, fortalecendo governança, controle interno e mitigação de riscos financeiros.
- Garantir o equilíbrio atuarial por meio de modelos digitais avançados e análise atuarial integrada, ampliando transparência e credibilidade do regime previdenciário estadual.
- Reduzir significativamente pagamentos indevidos e irregularidades na folha previdenciária, fortalecendo diretamente a sustentabilidade financeira do sistema.

Produto 4: Sistema de Governança e Automação em Compras Públicas

- Redução de processos descentralizados e certames desertos.
- Promover uma transformação digital (303) completa nos processos licitatórios e aquisições públicas, ampliando transparência, eficiência administrativa e eliminando ineficiências operacionais.
- Contribuir diretamente para o desenvolvimento de cidades sustentáveis (área estratégica 111), ampliando compras públicas sustentáveis, valorizando produtores regionais, incentivando práticas ESG e fomentando o desenvolvimento local sustentável.
- Redução do tempo médio das licitações em ao menos 30%.
- Otimização de custos, maior precisão orçamentária e segurança jurídica nas compras públicas.
- Ampliação da base de fornecedores e itens contratados de forma centralizada.

Produto 5: Sistema de Parcerias Público Privadas e Desenvolvimento Econômico Maior eficácia e impacto das políticas fiscais e financeiras para o desenvolvimento econômico do estado.

- Fortalecer diretamente a capacidade de investimento público, por meio de parcerias público-privadas estruturadas e maior segurança jurídica proporcionada por plataformas digitais integradas.
- Maior número de PPPs firmadas.
- Garantir redução substancial dos riscos financeiros e operacionais nas parcerias público-privadas, promovendo maior eficiência na gestão pública e maior retorno social dos investimentos.

Produto 6: Modernização do Sistema Integrado de Gestão, Controle e de Investimentos de Obras Públicas

- Maior eficiência, qualidade e impacto dos investimentos em obras públicas.

- Redução do tempo de execução, assertividade dos custos, e aumento da taxa de conclusão dos projetos de investimento.
- Contribuir para o desenvolvimento sustentável de cidades sustentáveis e inclusivas (111), com aumento do impacto social e econômico dos investimentos públicos
- Maiores retornos econômicos e sociais de novos investimentos públicos e obras.
- Garantir a transparência total no uso dos recursos públicos destinados às obras, ampliando o controle social e promovendo eficiência e credibilidade das ações governamentais
- Seleção de projetos com base em viabilidade técnica e fiscalização mais assertiva e eficiente.

Produto 7: Modernização do Sistema de Planejamento Estratégico e de Gestão Maior alinhamento entre o planejamento e orçamento.

- Implantação de sistemas digitais integrados (303) para decisões estratégicas ágeis e assertivas, baseadas em evidências (304).
- Redução de custos com desperdícios, projetos mal estruturados e aditivos contratuais por meio de revisões de gastos.
- Aumento significativo da transparência, accountability e controle social (301) na gestão pública.
- Decisões estratégicas mais qualificadas e eficaz execução de políticas públicas.
- Fortalecimento e modernização da auditoria interna com alcance do nível 3 IACM.
- Ampliação da automação, com redução de tempo, retrabalho e desperdícios nos processos (303).
- Fortalecimento da sustentabilidade fiscal, ampliando credibilidade e previsibilidade das finanças estaduais (306)

Produto 8: Sistema de Gestão e Desenvolvimento de Ativos Assegurar a valorização econômica e estratégica dos ativos estaduais, contribuindo diretamente para um regime fiscal sustentável (306) através da geração de receitas adicionais e redução expressiva de custos operacionais na gestão patrimonial

- Regularização e valorização econômica dos ativos do Estado.
- Promover decisões estratégicas transparentes e auditáveis, por meio de informações patrimoniais digitalizadas e integradas, ampliando controle social e eficiência administrativa
- Integração e uso estratégico das informações para melhor destinação dos ativos.
- Identificação contínua de demandas de manutenção e redução de perdas patrimoniais.

Produto 9: Aprimoramento da Gestão da Segurança da Informação e do Armazenamento em Nuvem Redução de custos com manutenção, transporte e compra de bens e hardwares para a infraestrutura de servidores e armazenamento.

- Fomentar a transformação digital (área estratégica 303) do Estado por meio de investimentos robustos em segurança cibernética e armazenamento em nuvem, garantindo proteção e eficiência nas operações digitais do governo
- Aumento da maturidade em segurança da informação e conformidade com normas nacionais e internacionais, particularmente em informações fiscais e financeiras do estado.
- Redução de riscos cibernéticos e maior capacidade de resposta a incidentes.
- Reduzir significativamente riscos operacionais e financeiros com segurança da informação, garantindo maior confiabilidade e transparência na gestão dos dados públicos.

- Aumento da economia com infraestrutura legada e maior resiliência tecnológica.
- Consolidar uma cultura institucional orientada à transformação digital segura e sustentável, com capacitação permanente das equipes técnicas estaduais.

Produto 10: Sistema de Gestão Financeira da Saúde

- Aumento no reembolso de despesas de saúde pelo Governo Federal
- Ampliação efetiva do acesso aos serviços públicos de saúde (102), especialmente em regiões com defasagem de oferta, a partir dos recursos provenientes do aumento do faturamento da Receita SUS
- Redução de desperdícios financeiros e operacionais, otimizando recursos para ampliar o atendimento direto à população.
- Aumento da produtividade e eficiência dos serviços de saúde com automação de processos.
- Redução de falhas, retrabalhos e custos operacionais.
- Melhoria na gestão de recursos humanos em saúde.
- Melhoria da qualidade assistencial, reduzindo falhas operacionais, tempo de espera e aumentando a segurança do paciente.
- Fortalecimento da transparência e controle social, com informações digitais acessíveis sobre a gestão da saúde.
- Decisões mais ágeis e precisas com dados consolidados em tempo real.
- Redução de litígios e fortalecimento da gestão da judicialização da saúde.
- Informação assertiva para a diminuição de custos de expansão dos serviços assistenciais, por uso de tecnologia.

Produto 11: Gerenciamento do Projeto e Gestão da Mudança do Progestão AP

- Fortalecimento da capacidade técnica e gerencial para execução eficiente do projeto.
- Auditoria eficiente do projeto.
- Melhoria na tomada de decisão com informações precisas e gestão proativa de riscos.
- Maior adesão das equipes às mudanças, com redução de resistências internas.
- Sustentação das transformações com cultura organizacional voltada à inovação e colaboração.
- Aumento da sinergia entre equipes, promovendo eficiência e continuidade das ações.

1. 3. **Objetivo**

Objetivo Geral

O objetivo geral do Programa Progestão é fomentar a melhoria da gestão fiscal, financeira e patrimonial da administração pública brasileira por meio de ações que busquem a racionalização do gasto público com resultados duradouros, de modo a colaborar para a sustentabilidade fiscal dos entes.

Deste modo, o Progestão AP busca promover uma melhoria contínua da gestão fiscal, orçamentária e patrimonial da administração pública do governo do Estado de Amapá, por intermédio de produtos e ações estratégicas que visem a racionalização do gasto público, modernização da gestão, aumento do controle, transformação digital e aumento de investimentos, contribuindo para a melhoria dos serviços públicos frente a um cenário de sustentabilidade fiscal.

Objetivos Específicos

O Progestão AP deve contribuir para:

Objetivo Específico 1

Promover um regime fiscal sustentável, por meio da racionalização e modernização da gestão fiscal e previdenciária, assegurando credibilidade, redução de desperdícios, controle efetivo do gasto público, sustentabilidade financeira e redução dos riscos fiscais do Estado.Objetivo

Específico 2

Garantir a proteção previdenciária sustentável e equilibrada, por meio do planejamento previdenciário e da automação e modernização dos processos de gestão e auditoria previdenciária, fortalecendo a governança, reduzindo pagamentos irregulares e ampliando a transparência e o controle social sobre os recursos previdenciários estaduais.

Objetivo Específico 3

Consolidar uma efetiva transformação digital na gestão pública estadual, com a implementação integrada de sistemas informatizados para a gestão de pessoas (ativas e inativas), compras públicas, gestão da saúde, sistema de planejamento, gestão de ativos patrimoniais, visando ampliar a eficiência operacional, reduzir custos administrativos e promover maior transparência e controle social.

Objetivo Específico 4

Fortalecer e ampliar as capacidades institucionais da administração pública estadual, através do desenvolvimento de ferramentas tecnológicas integradas, automação de processos , metodologias modernas de gestãoe capacitação contínua dos servidores públicos, promovendo uma gestão pública moderna, eficiente e orientada por resultados.

Objetivo Específico 5

Ampliar significativamente a transparência governamental e a efetividade do controle social, mediante investimentos em sistemas informatizados avançados, que aprimorem a qualidade, clareza e disponibilidade das informações públicas, permitindo maior participação social, accountability e fortalecimento da democracia participativa no Estado.

Objetivo Específico 6

Promover investimentos públicos estratégicos voltados à construção de cidades mais criativas, sustentáveis e inclusivas, mediante a modernização integrada da gestão de ativos, compras públicas sustentáveis, obras públicas e infraestrutura, proporcionando desenvolvimento econômico local, geração de emprego e renda, e a melhoria da qualidade de vida da população.

Objetivo Específico 7

Promover a ampliação do acesso e a qualidade dos serviços públicos de saúde no Estado, por meio da consolidação da transformação digital no setor, com foco na integração de sistemas administrativos e assistenciais, visando redução de desigualdades regionais, redução de desperdícios financeiros, redução do tempo de espera de serviços, maior faturamento e melhoria contínua das condições operacionais e assistenciais do sistema estadual de saúde

Objetivo Específico 8

Aperfeiçoar a capacidade de tomada de decisão estratégica do Estado, consolidando uma gestão pública baseada em evidências, por meio da implementação de sistemas avançados de planejamento estratégico, monitoramento e avaliação, dashboards gerenciais integrados e mecanismos eficientes de análise de dados, garantindo eficiência e eficácia das ações governamentais e uma maior transparência e controle social.

Objetivo Específico 9

Aumentar significativamente a capacidade de investimento público e privado, por meio da implementação de sistemas digitais avançados para a gestão integrada do orçamento, planejamento estratégico e financeiro, de ampliação de parcerias público privadas e metodologias de priorização, promovendo maior assertividade e eficiência na execução financeira das políticas públicas prioritárias.

Objetivo Específico 10

Ampliar a qualidade e a eficiência na execução das obras públicas estaduais, por meio da modernização do planejamento, da gestão e controle informatizado da execução das obras, garantindo maior transparência, redução

dos riscos operacionais e financeiros, e aumento significativo do impacto positivo gerado pelos investimentos em infraestrutura.

1. 4. **Indicadores**

1. 4. 1. **Informações do 1° indicador:**

Nome: Despesa total com pessoal em relação à Receita Corrente Líquida (RCL)

Descrição:
Descrição

Subcomponente: Racionalização do gasto com pessoal ativo

Produto vinculado: 1. Sistema Integrado de Gestão de Pessoas e Folha de Pagamento; 2. Sistema de Planejamento Organizacional, Dimensionamento Estratégico e Segurança da Força de Trabalho

Fórmula: (Gastos totais com pessoal / RCL) * 100

Fonte: SEFAZ e SEPLAN e/ou SICONFI

Justificativa: Este indicador permite acompanhar a sustentabilidade fiscal do estado, controlando o principal componente das despesas correntes e avaliando o cumprimento dos limites legais e de responsabilidade fiscal.

Meta:
Meta:

Ano Base	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5 (Meta)
53,1%	52,8%	51,8%	51,0%	50,0%	49,0%

1. 4. 2. **Informações do 2° indicador:**

Nome: Proporção da Folha de Pagamento dos Servidores Ativos Auditada Automatizada

Descrição:
Descrição:

Subcomponente: Racionalização do gasto com pessoal ativo

Produto vinculado: 1. Sistema Integrado de Gestão de Pessoas e Folha de Pagamento

Fórmula: (Número de servidores ativos auditados no ano / Total de servidores ativos) * 100

Fonte: SEAD

Justificativa: O indicador permite acompanhar a abrangência do processo de auditoria sobre a folha de pagamento dos servidores ativos, visando identificar inconsistências, pagamentos indevidos, acúmulos irregulares e outras não conformidades. Atingir 100% de cobertura ao final do ciclo promove maior integridade da folha, transparência e sustentabilidade fiscal.

Meta:
Meta:

Ano Base	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5 (Meta)
0,0%	0,0%	25,0%	50,0%	75,0%	100,0%

1. 4. 3. **Informações do 3° indicador:**
Nome: Economia acumulada, em reais, em decorrência de cancelamentos de benefícios previdenciários pós-auditoria. Descrição:

Descrição:
Subcomponente: Racionalização do gasto com pessoal inativo

Produto vinculado: 3. Sistema de Planejamento e Auditoria Previdenciário

Fórmula: (? do valor anualizado dos benefícios cancelados após auditoria * (IPCA ano base / IPCA do ano do cancelamento))

Fonte: AMPREV

Justificativa: O indicador mede o impacto financeiro direto das auditorias sobre a folha previdenciária, permitindo avaliar a efetividade do controle de concessões e manutenção de benefícios. Auxilia na identificação de fraudes, erros cadastrais ou benefícios pagos indevidamente, promovendo o equilíbrio financeiro do sistema e a boa governança dos recursos públicos.

Meta:
Meta:

Ano Base	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5 (Meta)
R$ -	R$ 870.000,00	R$1.700.000,00	R$ 2.600.000,00	R$ 3.500.000,00	R$ 4.300.000,00

1. 4. 4. **Informações do 4° indicador:**
Nome: Índice de Economia Real em Compras Públicas em relação ao Ano Base – Bens de Consumo e Materiais Permanentes

Descrição:

Descrição:

Subcomponente: Modernização de Compras Públicas

Produto vinculado: 4. Sistema de Governança e Automação em Compras Públicas

Fórmula: (((? (Valor referência mediano ano corrente * (IPCA ano base / IPCA ano corrente)) - ? (Valor contratado ano corrente * (IPCA ano base / IPCA ano corrente))) / ? (Valor referência mediano ano corrente * (IPCA ano base / IPCA ano corrente))) - ((? (Valor referência mediano ano base) - ? (Valor contratado ano base)) / ? (Valor referência mediano ano base)))/((? (Valor referência mediano ano base) - ? (Valor contratado ano base)) / ? (Valor referência mediano ano base))* 100

Fonte: Secretaria de Compras e Licitações

Justificativa: O indicador mede o ganho real de eficiência nas compras públicas, considerando exclusivamente os gastos com bens de consumo e materiais permanentes. A análise compara a economia obtida no ano corrente, já deflacionada pelo IPCA, com o desempenho observado no ano base. A métrica permite isolar o impacto de melhorias na gestão de preços e processos de aquisição, desconsiderando variações inflacionárias e focando em itens onde há maior margem para negociação e padronização. A restrição à despesa com materiais e bens de consumo garante foco nos itens mais recorrentes e gerenciáveis da administração.

Meta:
Meta:

Ano Base	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5 (Meta)
0,0%	1,5%	2,5%	3,5%	4,25%	5,0%

1. 4. 5. **Informações do 5° indicador:**
Nome: Tempo médio de conclusão de licitações no ano

Descrição:
Descrição:

Subcomponente: Modernização de Compras Públicas

Produto vinculado: 4. Sistema de Governança e Automação em Compras Públicas

Fórmula: (? (Data de homologação do edital Xn no ano X – Data de envio do requerimento de compra para o órgão responsável) / Número total de licitações concluídas no ano X

Fonte: Secretaria de Compras e Licitações

Justificativa: O indicador permite acompanhar a eficiência dos processos de contratação pública, medindo o tempo médio necessário para a conclusão das licitações, em dias. Sua utilização é fundamental para identificar gargalos administrativos, promover maior previsibilidade nas aquisições e qualificar o planejamento orçamentário e de investimentos do órgão gestor. Reduções no tempo médio indicam maior celeridade, melhor governança e capacidade de execução das políticas públicas.

Meta:
Meta:

Ano Base	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5 (Meta)
180	170	150	120	100	90

1. 4. 6. **Informações do 6° indicador:**
Nome: Índice de Implementação e Utilização de Base de Dados de NF-e como Referência de Preços em Compras Públicas

Descrição:
Descrição:

Subcomponente: Modernização de Compras Públicas

Produto vinculado: 4. Sistema de Governança e Automação em Compras Públicas

Fórmula: (Número de processos de compra que utilizaram a base de dados de NF-e como referência de preços / Total de processos de compra realizados no ano) * 100

Fonte: Secretaria de Compras e Licitações

Justificativa: O indicador mede o grau de uso da base de dados de nota fiscal eletrônica como instrumento de apoio à definição de preços referenciais nas contratações públicas. Sua implementação contribui para maior racionalidade nas estimativas, redução de sobrepreços e alinhamento dos valores contratados à realidade do mercado local. A consolidação do uso dessa base representa um avanço na eficiência e integridade dos processos de compra, além de ampliar a transparência e o controle social sobre os gastos públicos.

Meta:
Meta:

Ano Base	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5 (Meta)
0%	0%	0%	30%	70%	100%

1. 4. 7. **Informações do 7° indicador:**
Nome: Quantidade acumulada de projetos viabilizados via PPP e concessões

Descrição:

Descrição:

Subcomponente: Racionalização dos investimentos públicos

Produto vinculado: 5. Sistema de Parcerias Público Privadas e Desenvolvimento Econômico

Fórmula: ? de projetos públicos implementados utilizando modelo PPP ou concessão entre o Ano Base e o Ano Meta

Fonte: SEPLAN e SEGOV

Justificativa: indicador mede a quantidade acumulada de projetos viabilizados por meio de Parcerias Público-Privadas (PPP) e concessões, refletindo a capacidade do Estado de mobilizar investimentos privados para ampliar e qualificar a infraestrutura e os serviços públicos.

Meta:
Meta:

Ano Base	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5 (Meta)
0	0	1	1	2	3

1. 4. 8. **Informações do 8° indicador:**
Nome: Índice de Aderência dos Investimentos ao Planejamento Estratégico

Descrição:
Descrição:

Subcomponente: Racionalização dos investimentos públicos

Produto vinculado: 6. Modernização do Sistema Integrado de Gestão e de Investimentos de Obras Públicas;

7. Modernização do Sistema de Planejamento Estratégico e de Gestão

Fórmula: (Valor dos investimentos alinhados ao plano estratégico / Valor total investido) * 100

Fonte: SEPLAN e SEGOV

Justificativa: Garante que os recursos públicos estejam sendo aplicados em ações prioritárias e alinhadas aos objetivos estratégicos do estado e com o Plano Estratégico de Longo Prazo do Amapá, evitando investimentos dispersos ou de baixa relevância.

Meta:
Meta:

Ano Base	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5 (Meta)
0,0%	20,0%	35,0%	50,0%	65,0%	70,0%

1. 4. 9. **Informações do 9° indicador:**
Nome: Índice de Execução Orçamentária de Projetos de Investimento

Descrição:
Descrição:

Subcomponente: Racionalização dos investimentos públicos

Produto vinculado: 5. Sistema de Parcerias Público Privadas e Desenvolvimento Econômico; 6. Modernização do Sistema Integrado de Gestão e de Investimentos de Obras Públicas; 7. Modernização do Sistema de Planejamento Estratégico e de Gestão

Fórmula: (Soma dos recursos referente a projetos de investimentos executados no Ano X / Valor do orçamento previsto para projetos de investimentos executados no Ano X) / (Soma dos recursos referente a projetos de investimentos executados no Ano Base / Valor do orçamento previsto para projetos de investimentos executados no Ano Base) * 100

Fonte: SEPLAN e SEGOV

Justificativa: Este indicador busca avaliar o aumento de capacidade de execução de projetos de investimentos a partir da implantação da nova metodologia de gestão de investimentos públicos e também o sistema que viabilizará uma gestão mais eficiente destes projetos.

Meta:
Meta:

Ano Base	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5 (Meta)
49,0%	52,0%	55,0%	58,0%	62%%	65,0%

1. 4. 10. **Informações do 10° indicador:**
Nome: Percentual de Projetos de investimento público elaborados e selecionados de acordo com a metodologia de gestão de investimento público ("GIP")

Descrição:
Descrição:

Subcomponente: Racionalização dos investimentos públicos

Produto vinculado: 6. Modernização do Sistema Integrado de Gestão e de Investimentos de Obras Públicas

Fórmula: (Número de projetos de investimento elaborados e selecionados conforme a metodologia GIP / Total de projetos de investimento realizados pelo Estado no ano) * 100

Fonte: SEPLAN e SEGOV

Justificativa: O indicador avalia a incorporação da metodologia de Gestão de Investimento Público (GIP) no processo de formulação e seleção de projetos. A adoção da GIP busca garantir maior racionalidade, qualidade técnica e alinhamento estratégico na aplicação dos recursos públicos destinados a investimentos. A evolução progressiva do indicador reflete o avanço institucional rumo a uma gestão mais qualificada, mesmo que de forma gradual, respeitando o tempo de capacitação, adaptação e internalização da nova metodologia pelos órgãos setoriais.

Meta:
Meta:

Ano Base	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5 (Meta)
0%	10%	25,0%	40,0%	55,0%	65,0%

1. 4. 11. **Informações do 11° indicador:**
Nome: Taxa de Ociosidade dos Imóveis Públicos

Descrição:
Descrição:

Subcomponente: Racionalização de gastos com patrimônio

Produto vinculado: 8. Sistema de Gestão e Desenvolvimento de Ativos

Fórmula: (Número de imóveis ociosos no ano corrente / Total de imóveis públicos cadastrados no ano corrente) / (Número de imóveis ociosos no ano base / Total de imóveis públicos cadastrados no ano base) * 100

Fonte: SEAD

Justificativa: Permite identificar ociosidades e sobrecargas patrimoniais, orientando ações de reorganização da ocupação e racionalização do uso de ativos imobiliários do estado.

Meta:
Meta:

Ano Base	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5 (Meta)
0,0%	-3,0%	-6,0%	-8,0%	-9,0%	-10,0%

1. 4. 12. **Informações do 12° indicador:**
Nome: Índice de Variação Real da Receita com Exploração Patrimonial (Exceto alienações)

Descrição:
Descrição:

Subcomponente: Racionalização de gastos com patrimônio

Produto vinculado: 8. Sistema de Gestão e Desenvolvimento de Ativos

Fórmula: ((? Receita patrimonial ano corrente * (IPCA ano base / IPCA ano corrente)) - ? Receita patrimonial ano base) / ? Receita patrimonial ano base * 100

Fonte: SEAD e Siconfi

Justificativa: Avalia o impacto das ações de racionalização na despesa com manutenção, aluguel e gestão de patrimônio, contribuindo para a liberação de recursos para áreas finalísticas.

Meta:
Meta:

Ano Base	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5 (Meta)
0,0%	3,0%	6,0%	8,0%	9,0%	10,0%

1. 4. 13. **Informações do 13° indicador:**
Nome: Total de Processos Administrativos Automatizados

Descrição:
Descrição:

Subcomponente: Racionalização de gastos com patrimônio

Produto vinculado: 7. Modernização do Sistema de Planejamento Estratégico e de Gestão

Fórmula: ? de processos administrativos automatizados entre o Ano Base e o Ano Meta

Fonte: SEPLAN e SEAD

Justificativa: O indicador mede o volume total de processos administrativos automatizados no âmbito da administração pública, refletindo o avanço na modernização da gestão e na adoção de tecnologias como RPA (automação robótica de processos) e inteligência artificial. O crescimento do somatório indica a substituição de fluxos manuais por rotinas automatizadas, resultando em maior eficiência operacional, padronização, redução de erros e liberação de pessoal para atividades estratégicas.

Meta:
Meta:

Ano Base	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5 (Meta)
0	0	5	15	20	25

1. 4. 14. **Informações do 14° indicador:**
Nome: Índice de Redução do Desperdício Médico-Hospitalar de Saúde

Descrição:
Descrição:

Subcomponente: Racionalização do gasto na saúde

Produto vinculado: 10. Sistema de Gestão Financeira da Saúde

Fórmula: ((? Valor dos insumos desperdiçados no ano corrente - ? Valor dos insumos desperdiçados no ano base) / ? Valor dos insumos desperdiçados no ano base) * 100

Fonte: SESA e SEPLAN

Justificativa: O indicador mede a variação percentual no valor dos insumos desperdiçados na rede pública de saúde, permitindo avaliar a efetividade dos processos de aquisição, armazenamento, distribuição e uso. Sua redução reflete maior controle logístico, melhor planejamento da demanda e maior eficiência no uso dos recursos públicos destinados à saúde, evitando perdas financeiras e falta de insumos essenciais nos serviços, tendo como base a linha de base para deste indicador que será revisada.

Meta:
Meta:

Ano Base	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5 (Meta)
0,0%	-8,0%	-10,0%	-11,5%	-13,0%	-15,0%

1. 4. 15. **Informações do 15° indicador:**
Nome: Taxa de unidades com Sistema de Gestão Hospitalar implantado

Descrição:
Descrição:

Subcomponente Racionalização do gasto na saúde

Produto vinculado: 10. Sistema de Gestão Financeira da Saúde

Fórmula: (((Unidades com sistema implantado no ano corrente / Total de unidades hospitalares no ano corrente) * 100) -((Unidades com sistema implantado no ano base / Total de unidades hospitalares no ano base) * 100)) / ((Unidades com sistema implantado no ano base / Total de unidades hospitalares no ano base) * 100) * 100

Fonte: SESA e SEPLAN

Justificativa O indicador mede o crescimento percentual da cobertura de sistemas de gestão hospitalar em relação ao ano base. Reflete o esforço de modernização da rede de saúde e a melhoria da capacidade de gestão, controle e racionalização de recursos nas unidades hospitalares do estado.

Meta:
Meta:

Ano Base	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5 (Meta)
0%	40%	60%	70%	90%	100%

1. 4. 16. **Informações do 16° indicador:**
Nome: Índice de Variação real da Receita SUS oriunda do Gov. Federal

Descrição:
Descrição:

Subcomponente Racionalização do gasto na saúde

Produto vinculado: 10. Sistema de Gestão Financeira da Saúde

Fórmula: ((Receita SUS ano corrente * (IPCA ano base / IPCA ano corrente)) - Receita SUS ano base) / Receita SUS ano base * 100

Fonte: SESA e SEPLAN

Justificativa: O indicador expressa a variação da transferência federal do SUS em termos reais, permitindo avaliar se a capacidade de financiamento da saúde estadual tem aumentado ou diminuído, independentemente da inflação. Isso é fundamental para mensurar a sustentabilidade do gasto em saúde ao longo do tempo e a efetividade da captação de recursos da União.

Meta:

Meta:

Ano Base	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5 (Meta)
0%	3%	6%	8%	9%	10%

1. 4. 17. **Informações do 17° indicador:**
Nome: Crescimento Percentual de Atendimentos de Saúde Registrados e Faturados

Descrição:
Descrição:

Subcomponente: 2.1 Racionalização de gastos com saúde

Produto vinculado: 10. Sistema de Gestão Financeira da Saúde

Fórmula: ((Atendimentos registrados e faturados no ano corrente) – (Atendimentos registrados e faturados no ano base)) / Atendimentos registrados e faturados no ano base × 100

Fonte: SESA

Justificativa: O indicador mede o crescimento percentual no número de atendimentos assistenciais registrados e enviados para faturamento nas unidades de saúde da rede pública estadual. A implantação de sistemas digitais de gestão e faturamento contribuirá para a maior eficiência e capacidade operacional da rede, permitindo registrar de forma mais sistemática e precisa os atendimentos realizados. Esse crescimento está diretamente relacionado à ampliação do acesso aos serviços, à melhoria na qualidade do cuidado prestado, e à otimização do uso dos recursos públicos, viabilizando a expansão da oferta de serviços assistenciais, especialmente em regiões com maior vulnerabilidade e demanda reprimida.

Meta:
Meta:

Ano Base	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5 (Meta)
0	3%	8%	15%	20%	25%

1. 4. 18. **Informações do 18° indicador:**
Nome: Percentual de Transformação Digital dos Sistemas Vinculados ao Progestão AP

Descrição:
Descrição:

Subcomponente: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 2.1

Produto vinculado: 1; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10

Fórmula: (Número de sistemas previstos no Progestão AP com tramitação integralmente digital implantados no ano corrente / Total de sistemas previstos para digitalização no escopo do Progestão AP) × 100

Fonte: SESA

Justificativa: O indicador mensura a efetivação da transformação digital promovida especificamente pelas ações do Progestão AP, acompanhando o percentual de sistemas, previamente definidos no projeto, que passaram a tramitar de forma integralmente digital. Trata-se de uma métrica estratégica para avaliar o progresso da digitalização nas áreas de pessoal, compras públicas, obras, planejamento e saúde, contribuindo para maior eficiência, agilidade, transparência e controle na gestão pública estadual.

Meta:
Meta:

Ano Base	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5 (Meta)
0	0%	15%	30%	60%	90%

1. 5. **Componentes**

1. 5. 1. **Informações do 1° componente:**

Nome: Gestão Financeira, Fiscal e Patrimonial para as áreas transversais do governo
Valor estimado em Dólar (USD): 26.795.343,00

Descrição:

(S.1.1) Subcomponente Racionalização do Gasto com Pessoal Ativo

Produto 1: Sistema Integrado de Gestão de Pessoas e Folha de Pagamento

Subprodutos:

- Desenvolvimento, implementação e integração de módulos para avaliação de desempenho, concursos, talentos e competências.
- Integração com gestão de folha de pagamento, ponto eletrônico, consignações e tempo de serviço.
- Implantação de serviços digitais voltados aos servidores, com suporte em nuvem.
- Consultorias técnicas para migração de sistemas legados e apoio à implementação.
- Aquisição de infraestrutura (hardware e hospedagem) para operacionalização dos sistemas.
- Modernização e automação da auditoria da folha, com análises de impacto financeiro e consistência dos lançamentos.

Custo Estimado: Custo estimado de aquisição de bens ($1.027.076,27) e serviços de consultoria e não consultoria ($4.342.245,76), totalizando: $5.369.322,03

Produto 2: Sistema de Planejamento Organizacional, Dimensionamento Estratégico e Segurança da Força de Trabalho

Subprodutos:

- Dimensionamento e planejamento estratégico da força de trabalho do Estado.

- Definição de competências essenciais e redesenho das estruturas organizacionais.
- Estruturação de trilhas de aprendizagem e desenvolvimento de competências prioritárias.
- Apoio à implementação de modelo de gestão operacional para a saúde do trabalhador
- Implementação de sistema de segurança do trabalho e integração com o e-Social.

Custo Estimado: Custo estimado de aquisição de bens ($170.847,46) e serviços de consultoria e não consultoria ($2.144.406,78), totalizando: $2.315.254,24

(S.1.2) Subcomponente Racionalização do Gasto com Pessoal Inativo

Produto 3: Sistema de Planejamento e Auditoria Previdenciário

Subprodutos:

- Implementação de modelos preditivos e análises atuariais automatizadas em tempo real.
- Capacitações técnicas em análise atuarial, modelagem, uso de auditoria automatizada e gestão de investimentos dos fundos previdenciários.
- Aquisição de infraestrutura tecnológica para suporte aos sistemas.
- Implantação de sistema de auditoria contínua e automatizada da folha de inativos, com detecção ágil e preventiva de pagamentos indevidos e irregularidades.
- Auditoria inicial para correção de inconsistências e saneamento da folha previdenciária.

Custo Estimado: Custo estimado de aquisição de bens ($175.932,20) e serviços de consultoria e não consultoria ($ 703.728,81), totalizando: $879.661,02

(**S.1.3) Subcomponente Modernização de Compras Públicas**

Produto 4: Sistema de Governança e Automação em Compras Públicas

Subprodutos:

- Implantação de metodologias como strategic sourcing, spend analysis e redesenho dos fluxos de governança e planejamento de contratações.
- Desenvolvimento e implementação de e-Marketplace e certificação de gestores de compras públicas.
- Implementação de trilhas formativas e rotinas de planejamento de contratações inovadoras e fiscalmente sustentáveis.
- Consultoria e suporte técnico para estruturação e implementação de programa de compras públicas que propiciem desenvolvimento local e aumento da arrecadação.
- Mapeamento da demanda e oferta local, análise da capacidade produtiva e desenho de estratégias de qualificação dos fornecedores.
- Criação de plataforma digital para centralização de pequenas compras.
- Implantação do sistema “Contrata Rápido AP” com uso de IA para automação e otimização dos processos licitatórios.
- Aquisição de infraestrutura tecnológica para operacionalização dos sistemas

Custo Estimado: Custo estimado de aquisição de bens ($622.033,9) e serviços de consultoria e não consultoria ($3.327.118,64), totalizando: $3.949.152,54

(S.1.4) Subcomponente Melhoria dos Investimentos Públicos, Planejamento e Orçamento

Produto 5: Sistema de Parcerias Público Privadas e Desenvolvimento Econômico

Subprodutos:

- Consultoria especializada para diagnóstico, revisão, integração e redesenho das ações governamentais voltadas ao desenvolvimento econômico, contemplando as ações de fomento, subsídios, benefícios fiscais e outros mecanismos de fomento.
- Alinhamento das ações estaduais de desenvolvimento econômico com entes federais, bancos de desenvolvimento, sistema S e outras entidades.
- Estruturação de fluxos para facilitar o acesso de entes privados às políticas de incentivo.
- Revisão e modernização do marco regulatório das PPPs.
- Apoio técnico na estruturação e instrumentalização fluxos de processos para projetos de PPPs, com capacitação de servidores, elaboração de portfólio de projetos potenciais e divulgação por meio de plataforma digital.

Custo Estimado: Custo estimado de aquisição de bens ($83.728,81) e serviços de consultoria e não consultoria ($ 1.068.813,56), totalizando: $1.152.542,37

Descrição de subcomponentes e produtos:
Produto 6: Modernização do Sistema Integrado de Gestão e de Investimentos de Obras Públicas

Subprodutos:

- Desenvolvimento de metodologia e sistema para fiscalização assertiva das obras públicas.
- Ampliação e fortalecimento da capacidade de monitoramento das obras públicas.
- Implantação e integração de sistemas informatizados avançados para gestão, fiscalização e acompanhamento contínuo de obras e investimentos públicos.
- Estruturação de matriz de riscos à execução de projetos de investimento a partir de parâmetros de porte e tipologia.
- Realização de capacitações técnicas específicas para servidores e aquisição de hardware e tecnologias necessárias para fiscalização eficaz.

Custo Estimado: Custo estimado de aquisição de bens ($786.680,00) e serviços de consultoria e não consultoria ($ $1.180.020,00), totalizando: $1.966.700,00

Produto 7: Modernização do Sistema de Planejamento Estratégico e de Gestão

Subprodutos:

- Estruturação de revisão de gastos públicos governamentais com foco em funções e elementos de despesa prioritários.

- Revisão e atualização do Plano Estratégico vigente com modelo de governança e prestação de contas.
- Monitoramento de metas com dashboards e avaliação contínua de indicadores.
- Suporte ao avanço no modelo IACM com capacitação e padrões internacionais de auditoria.
- Mapeamento, redesenho e automação de processos organizacionais com uso de IA, RPA, entre outras tecnologias.

Custo Estimado: Custo estimado de aquisição de bens ($427.118,64) e serviços de consultoria e não consultoria ($ 1.464.406,78), totalizando: $1.891.525,42

(S.1.5) Racionalização de gastos com patrimônio

Produto 8: Sistema de Gestão e Desenvolvimento de Ativos

Subprodutos:

- Inventário completo e georreferenciado dos bens imóveis do Estado e integrado à plataforma de gerenciamento.
- Inventário de bens móveis, com desenvolvimento e implantação de sistema para a sua gestão eficiente.
- Implantação de metodologias e ferramentas para melhor alocação, manutenção, uso e concessão de ativos públicos.
- Desenvolvimento e apoio na modernização do marco regulatório de gestão dos ativos públicos.
- Planejamento estratégico e atualização normativa para valorização dos ativos.
- Capacitação das equipes e aquisição de hardware para operacionalização.

Custo Estimado: Custo estimado de aquisição de bens ($$1.438.983,05) e serviços de consultoria e não consultoria ($3.357.627,12), totalizando: $4.796.610,17

Produto 9: Gestão da Segurança da Informação e do Armazenamento em Nuvem

Subprodutos:

- Diagnóstico de maturidade e riscos de segurança cibernéticos nos principais órgãos do Estado.
- Avaliação de arquitetura de sistemas e definição de diretrizes para contratações futuras.
- Elaboração de plano estratégico de segurança alinhado à LGPD e normas ISO.
- Implantação de sistema de monitoramento e resposta a incidentes.
- Protocolos de contingência (disaster recovery) e capacitação técnica das equipes envolvidas.
- Revisão contratual e otimização de recursos de segurança da informação.
- Desenvolvimento e Implementação de Serviços de Nuvem Governamental (cloud services)
- Migração estruturada de bases de dados institucionais para a nuvem

Custo Estimado: Custo estimado de aquisição de bens ($1.769.491,53) e serviços de consultoria e não consultoria ($2.705.084,75), totalizando: $4.474.576,27

1. 5. 2. **Informações do 2° componente:**

Nome: Gestão Financeira, Fiscal e Patrimonial em setores estratégicos do governo

Valor estimado em Dólar (USD): 10.230.510,00

Descrição:

(S.2.1) Subcomponente Racionalização do Gasto na Saúde

Produto 10: Sistema Financeiro e de Gestão Integrado de Saúde

Subprodutos:

- Desenvolvimento e implementação de plataforma tecnológica integrada de gestão financeira hospitalar, regulação de serviços, assistência farmacêutica, peticionamento, controle do ponto eletrônico, faturamento, escala de trabalho dos profissionais e gestão de transferências financeiras, com foco na interoperabilidade dos dados, e com o suporte de IA para automação e maior eficiência.
- Revisão de gastos públicos em saúde.
- Diagnóstico e implementação de soluções para melhoria do sistema de faturamento junto ao SUS.
- Consultoria especializada para a definição de metodologias e fluxos de processos organizacionais para a implementação dos recursos que serão integrados no sistema.
- Capacitação das equipes para uso da nova plataforma.
- Mapeamento, diagnóstico, redesenho de processos organizacionais e implementação de sistema de gerenciamento dos processos de judicialização da saúde.
- Contratação e implantação de solução tecnológica para expansão dos serviços, incluindo consultas remotas e virtuais e treinamento dos usuários e multiplicadores.
- Aquisição de equipamentos e bens necessários

Custo Estimado: Custo estimado de aquisição de bens ($3.637.288,14) e serviços de consultoria e não consultoria ($6.593.220,34), totalizando: $10.230.508,47

Descrição de subcomponentes e produtos:
As informações já estão descritas no Componente.

1. 5. 3. **Informações do 3° componente:**

Nome: Gestão do Projeto e da Mudança

Valor estimado em Dólar (USD): 1.586.440,00

Descrição:

(S.3.1) Gerenciamento do Projeto e (S.3.2) Gestão da Mudança

Produto 12: Gerenciamento e Gestão da Mudança do Progestão AP

Subprodutos:

- Estruturação da UGP e coordenação dos planos de trabalho e prestação de contas.
- Contratação de assessoria para gerenciamento, monitoramento e solução de problemas do projeto.
- Implantação de ferramentas e sistemas de apoio à gestão do projeto.
- Estratégia transversal de gestão da mudança para implementação dos produtos.

- Levantamento de competências e ações de comunicação e capacitação para as unidades implementadoras.

Custo Estimado: Custo estimado de aquisição de bens ($237.966,10) e serviços de consultoria e não consultoria ($1.348.474,580), totalizando: $1.586.440,68

Descrição de subcomponentes e produtos:
A descrição estão no componente.

1. 6. **Beneficiários**

Para a população do Amapá, os resultados positivos estão diretamente relacionados à melhoria da qualidade de vida, proporcionada pela modernização e ampliação dos serviços oferecidos ao cidadão amapaense, bem como a maior eficiência tributária e fiscal. O desenvolvimento de sistemas, a promoção da inovação e a modernização tecnológica visam aprimorar a gestão fiscal, financeira e patrimonial, reduzindo os gastos públicos, aumentando a transparência e ampliação do alcance e impacto dos serviços, além de permitir um maior engajamento da sociedade nesses processos.

Os órgãos e entidades da administração pública estadual também se beneficiarão dos resultados diretos e indiretos do projeto. Entre os principais beneficiados estão a Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ), a Secretaria de Estado de Planejamento (SEPLAN), a Secretaria de Estado de Saúde (SESA), a Agência de Desenvolvimento Econômico do Amapá, o Centro de Gestão da Tecnologia da Informação - PRODAP, o Amapá Previdência (AMPREV), e outras secretarias e entidades responsáveis pela prestação de serviços. Além disso, o sistema de gestão de concessões e parcerias público-privadas facilita e incentiva a participação do setor privado nos serviços públicos do estado, reduzindo os custos e ampliando a capacidade de financiamento. Ainda, os produtores ligados à Agricultura Familiar, bem como as Comunidades Tradicionais, também serão beneficiários diretos, pela integração deles nas ações governamentais voltadas para atender os requisitos de compras públicas. Também podemos mencionar os empreendedores do Estado, que, além de uma gestão fiscal e tributária mais adequada, poderão contar com ações de fomento mais eficientes e efetivas.

Os servidores do Estado de Amapá também são beneficiários com o desenvolvimento do projeto. Ressalta-se o volume de servidores em Amapá, em torno de 28.465 mil servidores, distribuídos em ativos, inativos e pensionistas, dados do Censo Previdenciário de 2024, realizado pelo Amapá Previdência. Dentro desse número, parte significativa fazem estão segurados pela AMPREV. Com o financiamento de sistemas de gestão e planejamento da força de trabalho, sistemas de gestão da previdência e automação de auditorias, os servidores e segurados amapaenses serão beneficiários diretos pelo modelo mais sustentável, desfrutando de maior precisão nos cálculos da folha de pagamento, automatização dos processos de recursos humanos, redução de inconformidades, diminuição do tempo de concessão de pensões e outros resultados esperados descritos neste documento.

Ademais, o impacto do projeto nas mudanças climáticas é positivo, uma vez que irá promover a incorporação de critérios de sustentabilidade tanto no planejamento estratégico do estado, quanto na prioridade de compras públicas. Além disso, o impacto dos demais produtos será mínimo, pois se trata de implementação de sistemas de gestão e serviços de consultoria e não consultoria para a implementação das atividades. Todas as aquisições do projeto consideram o ciclo de vida dos bens, e as metodologias definidas para a gestão de investimentos e parcerias público-privadas devem incorporar aspectos sociais e ambientais na preparação dos projetos, tanto para minimizar o impacto nas mudanças climáticas quanto para reduzir custos e tempo na contratação e execução dos projetos.

Busca-se também a sustentabilidade socioambiental, especialmente a eficiência energética, compras públicas sustentáveis e equidade, seguindo as normas de aquisições do Banco Mundial, já conhecidas pela equipe de gestão do projeto no Estado. Por fim, empreendedores individuais, micro e pequenas empresas são beneficiados pela melhoria do ambiente de negócios e das condições de educação e saúde, aprimoradas através da implementação dos sistemas de gestão financeira setoriais.

1. 7. **Anexos**

Anexo I.6 - Revisão - Matriz de cruzamento dos Indicadores pelas A?reas Estrate?gicas

Anexo I.7- Revisão - Justificativa da Utilizac?a?o da Metodologia SMART na Definic?a?o das Metas dos Indicadores

Anexo I - Dados da Saúde

Anexo I.2 - Detalhamento Objetivos Específicos

Anexo I.3 - Matriz de cruzamento dos Indicadores pelas A?reas Estrate?gicas

Anexo I.4 - Justificativa da Utilizac?a?o da Metodologia SMART na Definic?a?o das Metas dos Indicadores

Anexo I.5 - Descric?a?o detalhada dos Componentes do Progesta?o AP

2. ÁREAS ESTRATÉGICAS

2. 1. Áreas estratégicas

O Progestão AP busca aprimorar continuamente a gestão fiscal, financeira e patrimonial, incentivando a racionalização dos gastos públicos. Sua alta aderência às estratégias do Plano Estratégico Amapá 2043 “Amapá, A Fronteira da Futuro” (PEAP2043), assim como aos objetivos estratégicos do Plano Plurianual 2024-2027, conforme definido pela Resolução Normativa COFIEX n. 01/2024, com alinhamento claro às áreas estratégicas. Dado a limitação de caracteres, o detalhamento da relação das áreas estratégicas com os objetivos específicos e com as peças de planejamento estratégico do estado, como o Plano Estratégico Amapá 2043 "Amapá, a Fronteira do Futuro" e o PPA 2024-2027, se encontram no Anexo II.1.

Além disso, o pleito do Progestão AP também atende os requisitos apresentados pela Resolução Normativa COFIEX n. 01/2024 no art.15, § 3º (PPA 2024-27) e § 4º (Integração Regional). A fundamentação está apresentada nos anexos III.2 e III.3 respectivamente.

Área Estratégica 102. Ampliar o acesso da população à saúde pública de qualidade por meio do fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS)

O projeto **Progestão AP** atende diretamente à **Área Estratégica 102 – Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde**, por meio do Objetivo Específico 7, que visa aumentar efetivamente a ampliação e qualidade dos serviços públicos de saúde, especialmente em regiões remotas e com menor cobertura. Com as ações previstas no **Produto 10 – Sistema de Gestão Financeira da Saúde**, será possível aprimorar a eficiência operacional e reduzir significativamente desperdícios financeiros e administrativos, permitindo que os recursos economizados sejam direcionados diretamente à ampliação do atendimento à população. A implantação de plataformas integradas e soluções digitais inovadoras resultará em maior eficiência na gestão de recursos humanos, maior produtividade e redução do tempo de espera nos serviços, além de melhorar a qualidade assistencial prestada ao cidadão. Com isso, o Estado fortalecerá sua capacidade fiscal e gerencial, potencializando investimentos efetivos para expandir e qualificar os serviços de saúde oferecidos à população

PEAP2043: E8; E45.(especificamente nas ações: 8.6; 8.10; 8.16; 8.20; 8.21; 8.22).

PPA AP 24-27 Objetivo Estratégico “Promover a Saúde Pública e o bem-estar da população amapaense, por meio de políticas integradas e universais, com adoção de inovação, modernização, democratização de acesso aos serviços e valorização dos profissionais da Saúde” e Programa 0013.

Indicadores utilizados para monitorar o impacto na área estratégica: 4, 5, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18.

Área Estratégica 110. Assegurar proteção previdenciária a todas as formas de ocupação, de emprego e de relações de trabalho, com sustentabilidade financeira

O projeto **Progestão AP** contempla diretamente a **Área Estratégica 110 – Proteção Previdenciária** por meio do Objetivo Específico 2, voltado à sustentabilidade e equilíbrio financeiro do regime previdenciário estadual. Com o **Produto 3 – Modernização e Automação da Gestão Previdenciária Estadual**, o Estado implementará plataformas digitais avançadas e auditoria automatizada, reduzindo significativamente os pagamentos indevidos e irregularidades. A melhoria na eficiência operacional e a transparência decorrentes dessas ações permitirão reduzir despesas previdenciárias indevidas, garantindo um melhor controle sobre os recursos e uma sustentabilidade para os modelos previdenciários. Assim, o Estado fortalecerá sua governança previdenciária e capacidade fiscal, garantindo uma maior proteção previdenciária e um sistema inclusivo que protege todos os trabalhadores, mantendo equilíbrio financeiro de longo prazo e assegurando um modelo perene e confiável para seu pessoal ativo, que poderá se aposentar pelo estado.

PEAP2043: E45 (especificamente nas ações: 45.3; 45.4; 45.5)

PPA AP 24-27 Objetivo Estratégico “Fortalecer a gestão na sua capacidade de planejamento, garantindo o alinhamento estratégico dos resultados e metas junto aos órgãos, entidades e servidores do governo, por meio de um programa específico, bem como, consolidar o governo digital” e Programa 0079.

Indicadores utilizados para monitorar o impacto na área estratégica: 3, 13, 18.

Área Estratégica 111. Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura

O projeto **Progestão AP** contribui de forma decisiva para o atendimento da **Área Estratégica 111 – Transição para Cidades Criativas e Sustentáveis**, ao promover um conjunto de intervenções voltadas à modernização da gestão de ativos, obras públicas, compras públicas sustentáveis e infraestrutura. O destaque recai sobre o **Produto 8 – Sistema de Gestão e Desenvolvimento de Ativos**, que visa a valorização econômica do patrimônio público estadual, promovendo a regularização fundiária, integração de dados e uso estratégico dos imóveis do Estado. A melhoria da gestão patrimonial permitirá o direcionamento mais eficiente de imóveis para fins sociais e comunitários, além de gerar receitas adicionais e reduzir custos operacionais, o que fortalece a capacidade do Estado de investir em equipamentos sociais e infraestrutura urbana. Adicionalmente, o **Produto 4 – Sistema de Governança de Compras Públicas Sustentáveis** garante que os critérios de sustentabilidade passem a orientar as decisões de aquisição e contratação, alinhando-se aos princípios ESG e ampliando o impacto socioeconômico das compras governamentais. Já o **Produto 6 – Modernização do Sistema de Obras Públicas** fortalece a execução de investimentos com maior assertividade, qualidade técnica e impacto, promovendo eficiência e reduzindo riscos. A combinação desses produtos consolida um modelo de gestão pública mais inteligente, inclusivo e orientado para o desenvolvimento territorial sustentável, reforçando o papel do Estado na construção de cidades criativas e sustentáveis, conforme estabelece a área estratégica priorizada.

PEAP2043: E45; E48. e E50. (especificamente nas ações: 45.4; 48.1; 48.2; 48.3; 50.1; 50.2)

PPA AP 2024-27: Objetivo Estratégico “Fortalecer a gestão na sua capacidade de planejamento, garantindo o alinhamento estratégico dos resultados e metas junto aos órgãos, entidades e servidores do governo, por meio de um programa específico, bem como, consolidar o governo digital” e Programas 0006 e 0023.

Indicadores utilizados para monitorar o impacto na área estratégica: 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 18.

Área Estratégica 301. Ampliar a democracia participativa, a transparência e o controle social

O Progestão AP se alinha diretamente à **Área Estratégica 301 – Transparência e Controle Social**, ao promover investimentos estruturantes voltados à melhoria da capacidade do Estado em produzir, integrar e disponibilizar informações estratégicas e operacionais à sociedade. Atualmente, o Governo do Amapá enfrenta significativa limitação de sistemas e ferramentas que permitam o acesso público a dados confiáveis e atualizados, dificultando o controle social e a accountability das ações governamentais. O projeto busca superar esse gargalo por meio da implementação de sistemas informatizados e integrados que abrangem áreas críticas da gestão pública, como: folha de pagamento e gestão de pessoas (Produto 1), previdência (Produto 3), compras públicas (Produto 4), planejamento e orçamento (Produto 7), patrimônio público (Produto 8), saúde (Produto 10), entre outros. Esses produtos permitirão a geração de bases de dados mais consistentes, padronizadas e interoperáveis, promovendo a ampla divulgação de informações relevantes à sociedade, aos órgãos de controle e aos demais stakeholders. Ao ampliar a qualidade, clareza e disponibilidade das informações, o projeto viabiliza o fortalecimento do controle social, a fiscalização cidadã e a construção de uma gestão pública mais aberta, confiável e responsiva.

PEAP2043: E49; e E50(especificamente nas ações: 49.1; 49.2; 50.1; 50.2)

PPA AP 2024-27 Objetivo Estratégico “Fortalecer a gestão na sua capacidade de planejamento, garantindo o alinhamento estratégico dos resultados e metas junto aos órgãos, entidades e servidores do governo, por meio de um programa específico, bem como, consolidar o governo digital” e Programas 0006 e 0023.

Indicadores utilizados para monitorar o impacto na área estratégica: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.

Área Estratégica 302. Promover a ampliação e o contínuo aperfeiçoamento das capacidades estatais com o fim de prestar serviços públicos de qualidade para a população, com o fortalecimento da cooperação federativa, para maior coesão nacional

O Progestão AP contribui de forma central e estratégica para a **Área Estratégica 302 – Ampliação das Capacidades Estatais**, uma vez que seu desenho institucional e técnico tem como foco o fortalecimento sistêmico da capacidade de gestão do Governo do Estado do Amapá. O projeto contempla a modernização e digitalização de processos, a criação de sistemas informatizados integrados, o aprimoramento da governança pública e a valorização da força de trabalho estatal, elementos essenciais para a construção de uma administração pública mais eficaz, responsiva e orientada a

resultados. Praticamente todos os produtos do Progestão AP estão ancorados nesta área, como os sistemas de gestão de pessoas e folha de pagamento (Produto 1), planejamento e dimensionamento estratégico da força de trabalho (Produto 2), previdência (Produto 3), compras públicas (Produto 4), parcerias e investimentos (Produto 5), obras públicas (Produto 6), planejamento estratégico e gestão por evidências (Produto 7), gestão de ativos (Produto 8), segurança da informação e armazenamento em nuvem (Produto 9) e saúde (Produto 10). Cada um deles tem como objetivo a melhoria da capacidade institucional de formulação, execução, monitoramento e avaliação de políticas públicas, com base em dados qualificados e tecnologia da informação. Além disso, o projeto inclui capacitação técnica contínua, ampliação de parcerias, maior impacto de investimentos públicos, automação de processos e integração entre áreas, o que promove ganhos de escala, redução de desperdícios, agilidade administrativa e decisões mais assertivas. Dessa forma, o Progestão AP se consolida como uma iniciativa robusta para ampliar as competências técnicas, operacionais e gerenciais do Estado, alinhando-se plenamente às diretrizes da área estratégica 302 e aos princípios de uma gestão moderna e eficiente.

PEAP2043: E45; E46; e E48. (especificamente nas ações: 45.1; 45.2; 45.3; 45.4; 45.5; 45.6; 46.1; 46.2; 46.3; 46.4; 46.5; 48.1; 48.2; e 48.3).

PPA AP 2024-27: Objetivos Estratégico “Fortalecer a gestão na sua capacidade de planejamento, garantindo o alinhamento estratégico dos resultados e metas junto aos órgãos, entidades e servidores do governo, por meio de um programa específico, bem como, consolidar o governo digital” e Programas 0006, 0074, 0100, 0117.

Indicadores utilizados para monitorar o impacto na área estratégica: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.

Área Estratégica 303. Intensificar a transformação digital nos três níveis de governo para ampliar a agilidade e a capacidade de entrega de resultados à população

O Progestão AP guarda estreita e direta convergência com a **Área Estratégica 303 – Transformação Digital**, constituindo-se como uma iniciativa transversal voltada à digitalização e modernização da gestão pública estadual. A quase totalidade dos produtos propostos está ancorada em soluções tecnológicas e metodologias digitais que promovem a automação de processos, a integração de sistemas e a digitalização de fluxos operacionais críticos para o funcionamento da máquina pública. Desde o fortalecimento da governança de dados até a substituição de sistemas obsoletos por plataformas inteligentes, o Progestão AP estrutura-se como vetor catalisador da transformação digital no Estado do Amapá. Produtos como o Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (Produto 1), o Sistema de Planejamento e Dimensionamento Estratégico (Produto 2), o Sistema Previdenciário Automatizado (Produto 3), o Sistema de Governança de Compras Públicas (Produto 4), o Sistema Integrado de Gestão de Obras Públicas (Produto 6), o Sistema de Planejamento Estratégico (Produto 7), a Plataforma de Gestão de Ativos (Produto 8), o Sistema de Segurança da Informação e Armazenamento em Nuvem (Produto 9) e a Plataforma de Gestão da Saúde (Produto 10) têm em comum o propósito de fortalecer a digitalização da administração pública, com foco na eficiência, transparência, rastreabilidade das ações governamentais e melhoria da prestação de serviços ao cidadão. A centralidade da transformação digital se reflete também nos objetivos específicos do projeto, que visam consolidar uma gestão pública orientada por dados, integrando planejamento, orçamento, controle, execução e avaliação em ambientes tecnológicos modernos.

PEAP2043: E45; e E46 (especificamente nas ações: 45.2; 45.4; 45.6; 46.3; 46.5)

PPA AP 2024-27: Objetivos Estratégico “Fortalecer a gestão na sua capacidade de planejamento, garantindo o alinhamento estratégico dos resultados e metas junto aos órgãos, entidades e servidores do governo, por meio de um programa específico, bem como, consolidar o governo digital” e Programas 0006, 0115, 0074 e 0079.

Indicadores utilizados para monitorar o impacto na área estratégica: 2, 3, 4, 5, 6, 9,13, 14, 15, 18.

Área Estratégica 306. Assegurar um regime fiscal e tributário com credibilidade, previsibilidade e sustentabilidade, que promova maior justiça social e ampliação de investimentos

A Área Estratégica 306 – *Regime Fiscal Sustentável e com Credibilidade* é diretamente contemplada no escopo do Progestão AP, sendo transversal a praticamente todos os objetivos específicos e produtos do projeto. A proposta atua sobre os principais determinantes da sustentabilidade fiscal estadual, com foco na modernização e racionalização da gestão de pessoas e da folha de pagamento (Produto 1), no equilíbrio atuarial e eficiência da gestão previdenciária (Produto 3), na valorização e destinação estratégica dos ativos públicos (Produto 8), e na melhoria da integração entre planejamento, orçamento e execução financeira (Produto 7).

Além disso, o projeto contribui para a ampliação da capacidade de investimento público e privado, por meio de instrumentos de gestão para parcerias público-privadas (Produto 5), de revisão e priorização de gastos e do fortalecimento da governança de obras (Produto 6), bem como do aprimoramento da eficiência na aplicação dos recursos da saúde pública (Produto 10). Este último é especialmente relevante para garantir que os gastos em saúde gerem maior resultado assistencial, reduzindo desperdícios, otimizando o uso das receitas vinculadas ao setor e fortalecendo a capacidade do Estado de ampliar o atendimento à população com qualidade. Essas ações fortalecem a previsibilidade fiscal, reduzem os riscos de desequilíbrios financeiros e aumentam a capacidade de resposta do Estado, alinhando-se plenamente à diretriz central da área estratégica, que visa garantir um regime fiscal estável e confiável, capaz de promover justiça social e permitir a ampliação de investimentos em políticas públicas.

PEAP2043: E45; e E46 (especificamente nas ações: 45.2; 45.3; 45.4; 45.5; e 46.1)

PPA AP 2024-27: Objetivo Estratégico “Fortalecer a gestão na sua capacidade de planejamento, garantindo o alinhamento estratégico dos resultados e metas junto aos órgãos, entidades e servidores do governo, por meio de um programa específico, bem como, consolidar o governo digital” e Programas 0006, 0023, 0079 e 0115.

Indicadores utilizados para monitorar o impacto na área estratégica: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.

2. 2. **Anexos**

Anexo II.2 - ProgestaoAP_PPA BR_2024_2027

Anexo II.1 - Revisão -A?reas Estrate?gicas Progesta?o

Anexo II.3_Integracao_Regional_Progestao_AP

ÁREAS ESTRATÉGICAS APLICADAS AO PROGESTÃO AP

3. GESTÃO

3. 1. Arranjo institucional

3. 1. 1. Descrição:

Considerando a complexidade institucional, técnica e operacional do Programa Progestão AP serão criadas as seguintes estruturas:

1. **Comitê Diretivo para Acompanhamento do Progestão AP:** comitê de caráter consultivo nomeado pelo Governador do Estado por meio de Decreto. O comitê será composta por Secretários, Presidentes de Autarquias, Diretores Secretários Adjuntos e Assessores ou representantes por estes indicados dos órgãos e entidades envolvidos de forma direta e indireta no programa. Destaca-se a participação da Agência Amapá, da Secretaria de Estado de Planejamento (SEPLAN), do PRODAP e da Secretaria de Estado de Fazenda (SEFAZ), de forma assessorar e gerar informações para subsidiar o processo decisório, relacionado a negociação da operação, especificamente sobre as condições econômicas, financeiras e endividamento do Estado.

   O Comitê Diretivo poderá convidar temporariamente outros órgãos da administração direta ou indireta para compor a Comissão. Órgãos participantes do Progestão AP estão detalhados na Matriz de Responsabilidades.

2. **Unidade de Gestão do Projeto - UGP:** unidade de caráter tático, operacional e técnica, que irá dar apoio de consultoria e assessoria para garantir a eficiência e eficácia da implementação dos programas, projetos e produtos componentes do Progestão AP. Esta unidade poderá ser composta por profissionais contratados e por servidores. A coordenação da UGP será nomeada pela Agência Amapá, por meio de Portaria.

   O Governo definiu a Agência Amapá como unidade coordenadora em função da sua capacidade institucional e atuação transversal, da composição de seu corpo técnico e a presença de lideranças, bem como sua experiência com temas de gestão e coordenação em diversas áreas. Destaca-se que a Agência Amapá.

   A equipe da UGP terá a composição entendida como requisito mínimo pelo Banco Mundial. A Unidade de Gestão será constituída através de Portaria e a expectativa é que tenha a seguinte estrutura: (i) Coordenação-Geral; (ii) Coordenação de Administração Financeira, com analistas financeiros; (iii) Coordenação de Planejamento e Orçamento (CPO), com especialistas em planejamento e orçamento público; Coordenação de Aquisições (CA), com especialistas e analistas em aquisições e contratações; (v) Coordenação de Monitoramento e Avaliação. Ainda, a unidade conterá com especialistas em tecnologia e informação (TI). Por fim, destaca-se que as coordenações serão ocupadas por servidores públicos estaduais ou profissionais contratados para exercer as funções de implementação. Não será necessário que a composição das coordenações esteja completa durante todo o período de implementação.

   A UGP será a interlocutora do Projeto junto ao Banco Mundial e terá as seguintes responsabilidades: (i) planejamento e programação do Programa e coordenação com as unidades executoras; (ii) acompanhamento dos processos de licitação de bens e serviços; (iii) supervisão do andamento do projeto; (iv) verificação da implantação das medidas de mitigação de riscos; (v) prestação de contas como um todo: apresentação de solicitações de desembolso, elaboração de prestação de contas, arquivo e interface com o Banco; (vi) apresentação de evidências do cumprimento de cláusulas contratuais; e (vii) acompanhamento e avaliação de resultados e elaboração dos relatórios de andamento.

3. **Unidades de Implementação do Projeto - UIP:** unidades de caráter técnico, operacional e de assessoramento nomeadas para cada um dos órgãos e entidades beneficiados pelo projeto Progestão AP. Os órgãos beneficiados terão a responsabilidade sobre as ações diretas ligadas à execução do Projeto, principalmente nas atividades de elaboração dos documentos de licitação ou termos de referência, de fiscalização e supervisão da implantação dos componentes, além das contratações necessárias, com o acompanhamento da UGP. Em cada entidade coexecutora será estabelecido uma unidade de implementação do Programa, constituída por um coordenador e um substituto para o acompanhamento e o apoio à execução das atividades. As UIPs estarão presentes em cada Secretaria e Órgãos e poderão ser nomeadas ou alteradas por meio de portaria simples ou conjunta.

4. **Fórum Técnico do Progestão:** O programa Progestão, gerenciado pelo Banco Mundial, estabelece uma rede de troca de conhecimentos entre os coordenadores e técnicos de todos os estados participantes do financiamento, conduzindo agendas temáticas sobre os subcomponentes do programa, bem como de gestão do projeto e da mudança. O objetivo, para além dos Grupos de Trabalho já existentes nos Conselhos de Secretários (CONSAD, COMSEFAZ e CONSEPLAN) é apoiar o diálogo entre os entes estaduais com problemas e com soluções em comum, conduzindo agendas junto de especialistas nacionais e internacionais do Banco, e no compartilhamento de estratégias e instrumentos de aquisições.

3. 1. 2. Orgãos Executores:

Órgão principal: AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO ESTADO DO AMAPÁ

Órgãos parceiros:
1. Secretaria de Estado de Fazenda do Amapá
2. Secretaria de Estado de Planejamento do Amapá
3. PRODAP
4. Secretaria de Estado de Compras e Licitações
5. Secretaria de Estado de Administração do Amapá
6. Secretaria de Estado de Infraestrutura do Amapá
7. Secretaria de Estado de Saúde de Amapá
8. Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Amapá

3. 1. 3. **Estrutura Operacional:**

Os arranjos institucionais/operacionais para a execução do Progestão AP serão finalizados com base nas avaliações das capacidades técnicas, operacionais e fiduciárias a serem realizadas pelo Banco Mundial com o apoio do Estado (por meio da Agência de Desenvolvimento Econômico do Amapá (Agência Amapá) e da Secretaria de Estado de Fazenda do Amapá (SEFAZ) durante a preparação do programa. As avaliações irão subsidiar também o desenvolvimento de um Plano de Apoio à Implementação do Projeto, a ser incluído no Manual Operacional do Projeto (MOP).

A Matriz de Responsabilidades elenca as ações esperadas e o papel de cada uma das instituições a serem envolvidas na execução. Destaca-se que serão firmados instrumentos de cooperação com os demais órgãos beneficiários ou diretamente envolvidos com a execução do projeto, nos quais serão estabelecidas as obrigações/responsabilidades, conforme previsto no Regulamento Operativo do Progestão. Para os beneficiários da administração indireta, também serão firmados instrumentos de cooperação, porém em modelo distinto aos demais, a fim de adequar as necessidades do Estado e às exigências do Banco Mundial.

Não haverá repasse de recursos entre a Agência Amapá a e as coexecutoras por três motivos: (i) a UGP ficará localizada na Agência Amapá e encarregada de toda execução do projeto, cabendo às coexecutoras as ações de caráter técnico, (ii) a execução orçamentária financeira se dará por meio de uma conta única do Estado; e (iii) não haverá repasses de empréstimo aos municípios.

3. 1. 4. **Matriz de Responsabilidade:**

Anexo III - Matriz de Responsabilidades.pdf

3. 2. **Operacionalização e Manutenção**

Para que seja garantida a sustentabilidade das soluções é essencial que as implementações ocorram a partir de ciclos curtos e incrementais, o que possibilita a geração de capacidades mais sólidas nas equipes responsáveis pela manutenção das soluções e permite que sejam corrigidos eventuais erros e falhas durante a implementação. A fim de garantir a sustentabilidade das soluções do Progestão AP, um plano de sustentabilidade será elaborado ainda na fase de preparação, contemplando os seguintes pontos:

(i) Alinhamento das soluções propostas do programa às diretrizes e às estratégias do Estado, de curto, médio e longo prazo, bem como a aderência dos projetos em andamento, de forma a garantir que não haverá sobreposição de esforços em iniciativas semelhantes;

(ii) Ciclos de implantação curtos e incrementais, gerando capacidades sólidas nas equipes responsáveis pela manutenção das soluções e possibilitando correções de rotas durante a implementação;

(iii) Envolvimento contínuo das instâncias superiores de governo com acompanhamento de forma intensiva e estruturada na execução dos projetos, frente a priorização das iniciativas do Progestão AP, são fatores que contribuem para a potencialização dos seus resultados;

(iv) Envolvimento das áreas de negócio em relação à implementação dos sistemas de informação pretendidos, com destaque da participação no processo de revisão a PRODAP de forma prévia, desde o planejamento à execução dos processos aquisitivos;

(v) Planejamento de custeio de sistemas: durante o Progestão AP, o financiamento arcará com os custos relacionados com a manutenção das soluções. A UGP terá como uma das suas atribuições, a elaboração de projeções de valores a serem custeados pelo governo do estado, tanto de manutenção quanto de operacionalização, a partir de estudos de mercado e custos gerenciados pelo Estado, de maneira a subsidiar uma previsibilidade orçamentária para o governo para a manter as soluções contratadas. Após o encerramento do financiamento, os recursos para a sustentabilidade das soluções serão alocados a partir do orçamento do Estado;

(vi) A quantificação detalhada do custo-benefício da implantação dos novos módulos e sistemas dependerá dos cálculos que serão desenvolvidos durante a etapa de preparação, mas é possível estimar ganhos finalísticos e de economia de escala em todas as áreas transversais de gestão e setoriais abordadas pelo projeto;

(vii) Taxa Interna de Retorno que será mais bem detalhada durante a fase de preparação da operação, mas que não deve ser inferior a 110% para um período de dez anos.

Especificamente ao tópico (iv), pretende-se a participação dos responsáveis por definir as regras e diretrizes de operação dos sistemas, bem como as áreas técnicas, responsáveis pela gestão de tecnologia da informação, com o papel de garantir que os sistemas desenvolvidos estejam de acordo com os parâmetros de qualidade, interoperabilidade e hospedagem utilizados pelo Estado. É importante que as homologações sejam conduzidas também por essas equipes, de forma a garantir que a implementação dos requisitos funcionais, não funcionais e regras de negócio esteja completamente aderente ao especificado e contratado. As contratações de sistemas devem também observar aspectos como garantia da solução, operação assistida, atualizações dos sistemas e cessão do código fonte.

Nesse sentido, é importante destacar que o Estado conta com estrutura administrativa especializada, a PRODAP para realizar a governança de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC), cujo objetivo é buscar o alinhamento dos projetos a transversalidade das soluções e absorver os sistemas, realizar o armazenamento de dados e outros serviços relacionados a tecnologia. Ainda, a PRODAP prestará apoio na fase de elaboração dos produtos, garantindo futura manutenção.

Salienta-se, que há uma parcela dos produtos definidos se refere às customizações em sistemas já existentes no Estado, com equipes que já conhecem o modelo de negócio e a operacionalização para a homologação de novos módulos e estratégias de gestão do conhecimento para as modificações e futuras evoluções. O uso de equipes que já operacionalizam as soluções também proporciona maior agilidade e ganhos em escala para a capacitação da força de trabalho que utiliza as ferramentas.

Para os sistemas que serão implementados, os produtos contemplam a transferência de conhecimento para as equipes, de forma a garantir a disponibilidade de força de trabalho qualificada para a sustentação no longo prazo. É importante também que sejam adquiridos hardwares que suportem as novas soluções (contemplados na descrição dos produtos), bem como estruturar rotinas, processos e governança, não só para a gestão do projeto, mas também para o estabelecimento dos novos procedimentos implementados.

3. 3. **Planejamento Estratégico**

As soluções propostas no âmbito do Progestão estão estreitamente alinhadas com o Plano Estratégico Amapá 2043 – “Amapá a Fronteira do Futuro”, que tem como pilares a eficiência, transformação digital, inovação e a melhoria dos serviços para a população. Importante destacar que o Plano Estratégico Amapá 2043, que contempla estratégicas de longo, médio e curto prazo, está alinhado com todos os dispositivos de planejamento do estado do Amapá, como o Plano de Governo, PPA, Planos Setoriais e os ODS. Os projetos propostos são de apoio e suporte às áreas Finalísticas do Estado, fornecendo sustentação na consecução de seus objetivos e no alcance das metas e resultados para os cidadãos.

Em específico os projetos propostos pelo governo do Amapá se enquadram nas Linhas Estratégicas Governança e Participação Social, Competitividade e Diversificação da Economia, Infraestrutura e Conectividade e na de Saúde e Bem-Estar, e possuem relação com os macro objetivos seguintes (por critério de síntese, não foram detalhadas as estratégias e ações estratégicas, consultar tópico 2):

S.1.1: Racionalização do gasto com pessoal ativo

MACRO-OBJETIVO 8 - Governança e Participação Social (ODS 17)

S.1.2: Racionalização do gasto com pessoal inativo

MACRO-OBJETIVO 8 - Governança e Participação Social (ODS 17)

S.1.3: Modernização de compras públicas

MACRO-OBJETIVO 8 - Governança e Participação Social (ODS 17)

S.1.4: Melhoria dos investimentos, planejamento e orçamento

MACRO-OBJETIVO 5 – Competitividade e Diversificação da Economia (ODS 2, 8, 9 e 12)

MACRO-OBJETIVO 7 – Infraestrutura e Conectividade (ODS 7 e 9)

MACRO-OBJETIVO 8 - Governança e Participação Social (ODS 17)

S.1.5: Racionalização de gastos com patrimônio

MACRO-OBJETIVO 7 – Infraestrutura e Conectividade (ODS 7 e 9)

MACRO-OBJETIVO 8 - Governança e Participação Social (ODS 17)

S.2.1: Racionalização do gasto na saúde

MACRO-OBJETIVO 2 - Saúde e bem-estar (ODS 3)

S.3.1: Gerenciamento do PROGESTÃO AP e **S.3.2: Gestão da Mudança do PROGESTÃO AP**

MACRO-OBJETIVO 8 - Governança e Participação Social (ODS 17)

A ação também prevê o estabelecimento de diretrizes para investimentos em Tecnologia da Informação e Comunicação, visando a agilidade, acessibilidade e inovação na prestação de serviços públicos. Além disso, busca-se soluções sistemáticas integradas, o fortalecimento das compras corporativas e a padronização, segurança e privacidade dos dados dos usuários de serviços públicos.

O projeto também se alinha diretamente com os interesses do Tesouro Nacional contribuindo para a uma gestão fiscal, financeira e patrimonial responsável, o que é um pilar fundamental no desenvolvimento econômico do país. Desse modo, todos os componentes e produtos têm por objetivo reduzir despesas e melhorar a eficácia e eficiência da gestão e gasto público, otimizando a gestão pública com foco na sustentabilidade fiscal.

Adicionalmente, o projeto busca harmonizar as soluções propostas em âmbito federal com os desafios e soluções a nível estadual por meio do arranjo institucional estratégico do projeto Progestão federal e subnacional. Um exemplo das vantagens de tal arranjo é a articulação do Banco Mundial em harmonizar o sistema de licitações públicas do governo federal com os Estados da federação inseridos no Progestão. O objetivo é criar sinergias entre as soluções aqui propostas entre os dois níveis do governo e assim evitar a pulverização de sistemas e soluções que resultam em gastos evitáveis para ambos os entes federativos.

Diante da relevância do projeto é primordial a sua realização para o Estado avançar na gestão fiscal, financeira e patrimonial. Entretanto, como trata-se de um projeto complexo e com muitas ações que demandam elevada soma de recursos para a sua implantação, se faz necessário a busca de fontes de recursos externos que possibilitem a concretização deste investimento.

A parceria com o Banco Mundial justifica-se dado a expertise comprovada do Banco em projetos de alta complexidade no mundo todo, que necessitam de ampliação da capacidade técnica e institucional e de subsídios e referências internacionais. Tal parceria é fundamental para o alcance dos resultados almejados, seja pelo suporte da equipe altamente qualificada à implementação do projeto, seja pela possibilidade de contratação de consultorias especializadas, estudos e avaliações por meio do de assistência técnica, que, ao utilizar o normativo do Banco, permite contratações com maior dinamicidade.

3. 4. **Anexos**

Anexo III.1 - Matriz de Responsabilidades Corrigida

Anexo III.2 - Arranjo Institucional Progesta?o AP

Anexo III.3 - PLANO ESTRATE?GICO AMAPA? 2043 - Conteu?do Citado pelo Anexo II - Pro?gesta?o AP

Anexo III.4 PLANO ESTRATE?GICO AMAPA? 2043 Versa?o Final

4. **RISCOS**

4. 1. **Informações do 1° risco:**

Nome: Capacidade Institucional
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:

A capacidade institucional se refere aos recursos, habilidades e estruturas presentes em uma organização voltadas à execução projetos e ao alcance de resultados. Estes elementos são heterogêneos dentro do Estado, no qual algumas equipes possuem corpo técnico com maior expertise, infraestrutura mais avançada e trajetória institucional aprimorada aos desafios que o Progestão impõe, uma vez que os fluxos de execução física e financeira das ações relacionadas ao programa serão realizados pelos órgãos beneficiados. Esta diversidade de capacidades públicas entre as áreas pode gerar descompassos na execução e comprometer o planejamento do Projeto, necessitando assim medidas de ajustes para evitar que áreas com menor disponibilidade de recursos sejam negativamente afetados.

Prevenção e Mitigação:

Contratação e Implementação da Unidade Gestora do Projeto - UGP - Para a mitigação deste risco, uma das medidas é a adoção do processo de aquisição de forma centralizada, por meio Coordenadoria de Aquisições, ligada à UGP, a fim de garantir que todas as áreas executoras tenham à disposição uma equipe com alta expertise em compras públicas, que se configura como uma etapa crítica na execução dos produtos.

Além disso, a UGP mapeará os demais processos e áreas críticas para o sucesso do Projeto, de modo a ofertar o apoio técnico necessário para dirimir eventuais ameaças à implementação dos produtos. Neste sentido, A UGP será responsável por receber a documentação inicial de responsabilidade dos órgãos implementadores das ações propostas e preparar os documentos de licitações apropriados. Caberá, portanto, à UGP a análise de conformidade da documentação e adequação do pedido ao planejamento do Projeto, tal como sua adequação às regras de aquisição do Banco Mundial.

Por fim, cabe salientar que os projetos foram desenhados considerando as necessidades de implementação da infraestrutura necessária, de modo a garantir que áreas executoras possuam os recursos de tecnologia da informação necessários para a operacionalização das intervenções propostas.

4. 2. **Informações do 2° risco:**

Nome: Contratações
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:

As principais contratações estão vinculadas aos produtos listados nos componentes do projeto. Será necessária a contratação de bens, serviços de consultorias, de não consultoria e treinamentos. Os principais riscos estariam associados ao atraso na elaboração dos documentos preparatórios de licitação, tais como: plano de aquisição, termos de referências, projetos executivos, estimativas de custos, editais

Prevenção e Mitigação:

Tais riscos serão mitigados com o apoio especializado em aquisições para auxiliar os órgãos participantes, monitoramento e controle em todas as etapas de planejamento, licitação, contratação e conclusão, reuniões periódicas sobre o desempenho dos contratos, com sinalização de probabilidade de cumprimento e com elaboração de plano de ação para o cumprimento deles.

O governo do estado montará uma equipe robusta para coordenar e monitorar a execução do projeto, com especialistas técnicos, de aquisições e desembolsos nas regras do agente financiador. Esta equipe será organizada em uma Coordenadoria de Aquisições, que por sua vez preparará uma Estratégia de Aquisições do Projeto para o Desenvolvimento em sua fase de elaboração, cabendo ao Banco Mundial revisá-la durante a fase de avaliação posterior. Essa estratégia focará na maneira como as atividades de aquisição irão contribuir para o alcance dos objetivos do projeto sob uma abordagem baseada em riscos, justificando de forma adequada os métodos de seleção adotados no Plano de Aquisições (PA). O nível de detalhamento e a profundidade analítica de cada Estratégia de Aquisição serão proporcionais ao nível de risco, ao volume de recursos envolvido e ao grau de complexidade das aquisições previstas nos projetos individuais.

A equipe do Estado estruturará ainda o Manual de Operações do Projeto, com a anuência do Banco, para indicar perfis e backups para as funções aqui mencionadas, bem como uma estrutura de governança que facilite a execução junto de todos os órgãos e entidades beneficiados pelo projeto. Ademais, as equipes gestoras do Estado passarão por treinamentos contínuos envolvendo os diferentes processos e categorias de aquisição e desembolso.

4. 3. **Informações do 3° risco:**

Nome: Atos Legais

Impacto: Alto

Probabilidade: Baixa

Descrição:

A implementação do projeto demanda Lei estadual autorizativa para o Executivo Estadual contrair o empréstimo e de Decretos, Portarias e Instruções de Serviços para disciplinar a execução dos processos aperfeiçoados ou implantados quando da conclusão dos produtos. Portanto, o trâmite da Lei autorizativa apresenta um risco ao projeto.

Prevenção e Mitigação:

Quanto aos Decretos, Termos de Cooperação e às Portarias e Instruções de Serviço, o Executivo estadual tem plena governabilidade sobre o processo necessário à sua edição, contando ainda com equipes suficientemente capacitadas para proceder a sua concepção e redação.

No que se refere à Lei autorizativa, a equipe de governo responsável pelo relacionamento com a Assembleia Legislativa tem mostrado o real estado das finanças estaduais e sensibilizado os membros daquele Poder da importância do financiamento para melhorar a arrecadação e aplicação dos recursos públicos. O Poder Executivo do Estado já providenciando a mensagem ao Poder Legislativo Estadual com a solicitação da autorização legislativa para contrair o empréstimo junto ao Banco Mundial. Nos moldes propostos neste programa, os recursos a serem disponibilizados pela instituição financeira serão aplicados diretamente pelo Estado, após os devidos processos licitatórios, que seguirão as diretrizes do agente financeiro, conforme preconiza a legislação brasileira.

Também de antemão estão de sobreaviso o Poder Legislativo para as alterações legais futuras advindas da estruturação de novos sistemas e processos na gestão fiscal, financeira e patrimonial do Estado, subsidiados pelos produtos referenciados neste pleito.

4. 4. **Informações do 4° risco:**

Nome: Impactos ambientais

Impacto: Baixo

Probabilidade: Baixa

Descrição:

A despeito do mandato do Progestão conforme à exceção prevista no art. 7 da Resolução do Senado Federal 43/2001, os impactos ambientais são insignificantes, uma vez que o escopo abrange melhorias nos processos e sistemas de gestão. Posteriormente o Plano de Compromissos Ambientais e Sociais do Projeto detalhará estes pontos, elencando as ações que o Estado adotará para justificar a não aplicação

Prevenção e Mitigação:

Detalhamento posterior a ser incluso no Plano de Compromissos Ambientais e Sociais do Projeto.

4. 5. **Informações do 5° risco:**

Nome: Design técnico

Impacto: Alto

Probabilidade: Média

Descrição:

O design técnico e a governança do projeto são extremamente relevantes para assegurar a funcionalidade, a clareza, a orientação e a sustentação de decisões baseadas em evidências do empreendimento, bem como garantir a transparência e a accountability, o alinhamento estratégico e a simplificação de mudanças. Porém, devido à sua complexidade, o design técnico do projeto pode estar desalinhado ao status quo do ciclo de elaboração de políticas públicas do estado, enfrentando desafios tanto na adaptação da capacidade técnico-institucional do estado e dos burocratas quanto à coordenação dos projetos.

Prevenção e Mitigação:

Tais riscos podem ser mitigados por meio da implantação da UGP e da gestão da mudança, que preveem medidas para garantir o alinhamento entre o projeto e a burocracia pública, a partir da do planejamento integrado, agendas de trabalho de alinhamento, promoção de treinamentos e capacitações dos burocratas, desenvolvimento de mecanismos de coordenação e planejamento. A Comissão Especial de Aquisições também tem um papel chave pois irá apoiar na confecção de normativas para institucionalizar regras e fluxos próprios da natureza do projeto.

4. 6. **Informações do 6° risco:**

Nome: Stakeholders

Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
A implementação do Projeto conforme seu planejamento depende, entre outros fatores, do engajamento, apoio e legitimação dos stakeholders. Neste caso, a longa duração do projeto pode comprometer o engajamento do corpo técnico envolvido, uma vez que o cenário prolongado de implementação pode reduzir a perspectiva futura ao alienar a operacionalização dos seus resultados, o que afeta diretamente a adesão da burocracia ao Projeto. Além disso, a legitimidade e o comprometimento podem ser ameaçados caso a comunicação junto à burocracia seja incapaz de transmitir o valor público e o propósito do projeto.

O período extenso também pode afetar o engajamento da alta gestão, tendo em vista que os ciclos políticos alteram os responsáveis pela alta administração, gerando até mesmo mudanças nas prioridades estratégicas em função de novos governos, o que pode comprometer a estabilidade e a continuidade das iniciativas planejadas.

Prevenção e Mitigação:
Tais riscos podem ser mitigados por meio da gestão da mudança, buscando melhoria e fortalecimento da comunicação entre o corpo técnico e a alta gestão, enfatizando a importância do valor público, os resultados intermediários e a relevância do projeto para o Estado. Além disso, a criação de um modelo de governança bem estruturado, por meio da implantação da Unidade Gestora de Projeto (UGP), desempenhará um papel fundamental na centralização do planejamento, monitoramento e outros ciclos do projeto. Essa abordagem permitirá a definição clara dos atores e de suas responsabilidades, assegurando que a continuidade do projeto seja planejada em conformidade com o programa previamente estabelecido. Além disso, o estabelecimento dos diversos marcos legais reafirma o papel de política de Estado que o Projeto possui e são capazes de garantir o compromisso estatal de implementação.

4. 7. **Informações do 7° risco:**
Nome: Desapropriações
Impacto: Baixo
Probabilidade: Baixa
Descrição:
Não se aplica, pois o projeto compreende produtos e subprodutos distribuídos em categorias de desembolso financeiro de serviços de consultoria, serviços de não consultoria, aquisição de bens, treinamentos e custos operacionais. Obras não são elegíveis ao Programa Progestão.

Prevenção e Mitigação:
A análise do risco foi realizada, entretanto, a conclusão é que não se aplica a este projeto.

4. 8. **Informações do 8° risco:**
Nome: Reassentamentos
Impacto: Baixo
Probabilidade: Baixa
Descrição:
Não se aplica, pois o projeto compreende produtos e subprodutos distribuídos em categorias de desembolso financeiro de serviços de consultoria, serviços de não consultoria, aquisição de bens, treinamentos e custos operacionais. Obras não são elegíveis ao Programa Progestão.

Prevenção e Mitigação:
A análise do risco foi realizada, entretanto, a conclusão é que não se aplica a este projeto.

4. 9. **Informações do 9° risco:**
Nome: Impactos Sociais
Impacto: Baixo
Probabilidade: Baixa
Descrição:
A despeito do mandato do Progestão conforme à exceção prevista no art. 7 da Resolução do Senado Federal 43/2001, os impactos sociais são de baixa relevância, uma vez que o escopo abrange melhorias nos processos e sistemas de gestão. Posteriormente o Plano de Compromissos Ambientais e Sociais do Projeto detalhará estes pontos, elencando as ações que o Estado adotará para justificar a não aplicação.
Prevenção e Mitigação:
Detalhamento posterior a ser incluso no Plano de Compromissos Ambientais e Sociais do Projeto.

4. 10. **Anexos**

Sem anexos.

5. FINANCIAMENTO

5. 1. Condições Financeiras da Operação

Fonte	Moeda	Taxa de câmbio	Valor proposto	Valor em USD	Valor Total	Valor da Contrapartida
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD	Dólar	1.0000	35.000.000,00	38.612.293,00	38.612.293,00	3.612.293,00

5. 1. 1. Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD

Carência (EM MESES)	Amortização (EM MESES)	Prazo Total (EM MESES)
60	120	180

Juros aplicáveis:
SOFR semestral acrescida de margem variável +1,04% a.a.
Periodicidade dos Pagamentos:
Semestral
Comissão de Compromisso:
Semestral
Comissão de Avaliação:
USD 0,00
Taxa de Abertura:
Taxa inicial única de 0,25% sobre o valor do emprestimo.
Outros encargos:

Taxa de Compromisso: 0,25% a.a. sobre saldo não desembolsado;
(Empréstimo sujeito a uma taxa inicial única de 0,25% sobre o valor do empréstimo comprometido e uma taxa de compromisso de 0,25% ao ano e um período de carência de quatro anos sobre saldos não desembolsados, que começa a acumular sessenta dias após a assinatura do Contrato de Empréstimo).

Outras Informações:

Ressalta-se que as condições financeiras apresentadas são indicativos. No momento das negociações das minutas contratuais com o BIRD serão avaliados os aspectos econômicos e financeiros da operação, visando adequar o contrato às circunstâncias do mercado e aos interesses das partes envolvidas.
Tendo em vista a variação cambial dos últimos 12 meses, optou-se por manter os valores estimados em dólares para os produtos do projeto, assim como o valor total da operação.

5. 2. **Cronograma de Desembolso**

Nome do componente					
Gestão Financeira, Fiscal e Patrimonial para as áreas transversais do governo					
Fonte de financiamento					
BIRD					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
4.019.304,00	0,00	3.746.775,00	1.612.293,00	7.038.603,00	1.000.000,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
6.198.836,00	500.000,00	2.179.532,00	500.000,00		
Mês					
1 mês					
Financiamento			Contrapartida		
0,00			0,00		

Nome do componente					
Gestão Financeira, Fiscal e Patrimonial em setores estratégicos do governo					
Fonte de financiamento					
BIRD					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
1.023.054,00	0,00	1.841.491,00	0,00	2.250.711,00	0,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
3.069.152,00	0,00	2.046.102,00	0,00		
Mês					
1 mês					
Financiamento			Contrapartida		
0,00			0,00		

Nome do componente					
Gestão do Projeto e da Mudança					
Fonte de financiamento					
BIRD					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
317.288,00	0,00	396.610,00	0,00	396.610,00	0,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
317.288,00	0,00	158.644,00	0,00		
Mês					
1 mês					
Financiamento			Contrapartida		
0,00			0,00		

5. 3. **Contragarantias**

O Poder Executivo fica autorizado a vincular, como contragarantias à garantia da União, as cotas de repartição constitucional previstas nos artigos 157 e 159, complementadas pelas receitas tributárias estabelecidas no art. 155 da Constituição Federal, nos termos do § 4º, do artigo 167, bem como outras garantias em direito admitidas.

5. 4. **Anuência do Banco**

Sem arquivo de anuência.

5. 5. **Anexos**

Anexo V.1 - Manifestac?a?o de concorda?ncia BIRD - Resoluc?a?o COFIEX_MPO nº 32_ 2025 - Progestao AP (1)

6. ETAPAS REALIZADAS

6. 1. Etapas realizadas

Ao longo dos últimos anos, o Estado do Amapá tem trilhado um caminho consistente de fortalecimento institucional, modernização da gestão pública e promoção do desenvolvimento sustentável. Partindo de um contexto marcado por desafios históricos, como isolamento geográfico, limitações estruturais e altos índices de vulnerabilidade social, o Governo do Estado tem implementado uma agenda corajosa e inovadora de transformação da administração pública.

O fortalecimento das finanças estaduais, com elevação da arrecadação, redução de passivos e aumento do investimento em áreas estratégicas, evidencia o comprometimento do governo com a responsabilidade fiscal. Em 2024, por exemplo, apenas na área da saúde, o governo estadual aportou R$ 1,9 bilhão, valor superior ao exercício anterior e indicativo da prioridade dada ao setor.

No campo da educação, o investimento previsto para 2024 é de R$ 1,4 bilhão, reafirmando o compromisso com a formação cidadã e o fortalecimento da educação básica. Entre os destaques estão os avanços nos índices de alfabetização e a melhoria no IDEB, que cresceu de 3,6 para 4,8 entre 2023 e 2024. A parceria entre os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, aliada ao protagonismo da bancada federal e das lideranças políticas do Estado, tem gerado condições para avanços estruturantes. O Amapá está, definitivamente, se posicionando em um novo patamar de governança, com capacidade de atrair investimentos, executar obras complexas, modernizar suas instituições e entregar resultados à sociedade.

O Governo do Amapá tem intensificado seus esforços para modernizar a gestão fiscal por meio do Programa de Modernização da Gestão Fiscal do Estado do Amapá (PROFISCO II - AP), em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Com um contrato de empréstimo de US$ 30 milhões assinado em dezembro de 2023, o programa visa fortalecer a sustentabilidade fiscal do estado através da modernização da gestão fazendária, melhoria da administração tributária e aprimoramento da gestão financeira e do gasto público. ?

Neste contexto, a adesão ao PROGESTÃO, em parceria com o Banco Mundial, surge como mais um passo decisivo rumo à consolidação de uma administração pública mais eficiente, digital, transparente e centrada em resultados. O Governo do Amapá estruturou uma carteira consistente de projetos para este novo ciclo, fundamentada em experiências bem-sucedidas de outros estados e em um amplo processo de escuta institucional.

Os produtos que compõem a carteira do PROGESTÃO Amapá estão alinhados aos desafios atuais da administração estadual e priorizam a transformação digital dos serviços públicos, a governança fiscal e previdenciária, a profissionalização das compras públicas, o fortalecimento dos sistemas de planejamento e orçamento, e a implantação de modelos modernos de gestão de ativos, pessoas e informação.

O Progestão no Amapá não é uma iniciativa isolada, mas a continuação natural de um processo já em curso de planejamento de longo prazo, expresso com clareza no Plano Estratégico Amapá 2043. O documento estabelece uma visão de futuro transformadora, posicionando o Amapá como um modelo de sustentabilidade, inovação e inclusão na Amazônia. Nesse contexto, o Progestão se consolida como uma ferramenta essencial para a operacionalização de ações que o Estado já reconheceu como prioritárias, especialmente no fortalecimento institucional, na governança fiscal e na melhoria da qualidade do gasto público.

O alinhamento entre o Plano Estratégico e os eixos do Progestão é evidente. Enquanto o Plano 2043 propõe um Amapá mais conectado, resiliente e eficiente, o Progestão traz os instrumentos técnicos, financeiros e operacionais para viabilizar essa transformação. A linha estratégica de Governança e Participação Social do plano, por exemplo, encontra correspondência direta nas ações voltadas à transformação digital, gestão de pessoas, controle interno e transparência previstas no escopo do Progestão.

O fato de o Amapá já ter realizado um diagnóstico aprofundado dos seus desafios estruturais, demográficos, fiscais e institucionais — como demonstrado ao longo do Plano Estratégico — reforça sua capacidade de absorção técnica e institucional dos investimentos do Progestão. Assim, ao pleitear o apoio do Banco Mundial por meio do Progestão, o Amapá se apresenta não apenas como um beneficiário, mas como um ente federativo com clara orientação estratégica, forte capacidade de planejamento e compromisso inequívoco com a boa governança e a entrega de resultados à sociedade.

O PROGESTÃO é, portanto, a expressão concreta de um projeto de Estado que busca a modernização com responsabilidade, com foco na melhoria dos serviços e no uso mais eficiente dos recursos públicos. A convergência entre vontade política, capacidade técnica e articulação institucional criam, no Amapá, as condições ideais para que este programa seja implementado com sucesso e gere impactos duradouros para toda a sociedade amapaense.

6. 2. Anexos

Sem anexos.

7. **Baixar todos os anexos**

Download