PFE - Pleito de Financiamento Externo
Projeto de Modernização do Ministério Público de Pernambuco (Projeto de Modernização e Fortalecimento Institucional do Ministério Público, para o Combate ao Crime Organizado e a Sustentabilidade Ambiental)

Proponente: Estado de Pernambuco
Processo SEI: 03101.001917/2025-48
Código do pleito: 3814936734/2025
Versão: 2

Fonte: Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID
Valor do Financiamento: USD 20.000.000,00 **Valor da Contrapartida:** USD 5.000.000,00

Sumário

Página

1. PROJETO 01
1. 1. Identificação 01
1. 2. Justificativa 01
1. 2. 1. Contexto 01
1. 2. 2. Problemas 04
1. 2. 3. Soluções 07
1. 2. 4. Resultados 09
1. 3. Objetivo 10
1. 4. Indicadores 11
1. 4. 1. Informações do 1° indicador 11
1. 4. 2. Informações do 2° indicador 11
1. 4. 3. Informações do 3° indicador 11
1. 4. 4. Informações do 4° indicador 11
1. 4. 5. Informações do 5° indicador 12
1. 4. 6. Informações do 6° indicador 12
1. 4. 7. Informações do 7° indicador 12
1. 4. 8. Informações do 8° indicador 13
1. 4. 9. Informações do 9° indicador 13
1. 5. Componentes 13
1. 5. 1. Informações do 1° componente 13
1. 5. 2. Informações do 2° componente 16
1. 6. Beneficiários 17
1. 7. Anexos 17
2. ÁREAS ESTRATÉGICAS 18
2. 1. Áreas estratégicas 18
2. 2. Anexos 20
3. GESTÃO 21
3. 1. Arranjo institucional 21
3. 1. 1. Descrição 21
3. 1. 2. Orgãos Executores 21
3. 1. 3. Estrutura Operacional 21
3. 1. 4. Matriz de Responsabilidade 22
3. 2. Operacionalização e Manutenção 22
3. 3. Planejamento Estratégico 23
3. 4. Anexos 23
4. RISCOS 24
4. 1. Informações do 1° risco 24
4. 2. Informações do 2° risco 24
4. 3. Informações do 3° risco 24
4. 4. Informações do 4° risco 24
4. 5. Informações do 5° risco 24
4. 6. Informações do 6° risco 25
4. 7. Informações do 7° risco 25
4. 8. Informações do 8° risco 25
4. 9. Informações do 9° risco 25
4. 10. Informações do 10° risco 25
4. 11. Informações do 11° risco 26
4. 12. Informações do 12° risco 26
4. 13. Informações do 13° risco 26

4. 14. Anexos 26
5. FINANCIAMENTO 27
5. 1. Condições Financeiras da Operação 27
5. 1. 1. Informações da 1ª fonte de financiamento 27
5. 2. Cronograma de Desembolso 28
5. 3. Contragarantias 29
5. 4. Anexos 29
6. ETAPAS REALIZADAS 30
6. 1. Etapas realizadas 30
6. 2. Anexos 30
7. CONTATOS 31
7. 1. Contatos 31
7. 2. Anexos 31
8. Baixar todos os anexos 32

1. PROJETO

1. 1. Identificação

Nome: Projeto de Modernização do Ministério Público de Pernambuco (Projeto de Modernização e Fortalecimento Institucional do Ministério Público, para o Combate ao Crime Organizado e a Sustentabilidade Ambiental)

Sigla: PRO-MPPE

Tipo de Operação: Operação de crédito externo

Proponente: Estado de Pernambuco

1. 2. Justificativa

1. 2. 1. Contexto:

Em 2024, segundo dados estimados do IBGE[1], Pernambuco possuía uma população total de 9,54 milhões de habitantes, com território de 98,1 mil km². O estado possui o 15º IDH dentre os 27 estados da federação brasileira, com índice de 0,719 (ano 2021). O PIB estadual em 2022, último ano divulgado no sistema de contas regionais IBGE [2], era o 11º maior da federação, representando cerca de 2,4% do PIB nacional. Ainda em 2024[3] estimativas indicam que o estado teve crescimento de PIB maior que o nacional, respectivamente 4,9% e 3,4%. A economia pernambucana é composta essencialmente por serviços, seguidos de indústria e agropecuária.

O sistema de justiça estadual possui limitações de capacidade e gargalos de ineficiência. Em 2024 o Ministério Público de Pernambuco (MPPE) recebeu 182.650 processos criminais[4], que contribuíram para um ingresso de 105.714 casos criminais novos na Justiça Estadual[5]. Ao final de 2024 havia 242.851 casos pendentes no Tribunal de Justiça do Estado, excluindo casos em execução penal. O tempo médio de trâmite dos processos criminais é de 34 meses no tribunal de primeiro grau, e de 18 meses no tribunal de segundo grau (o prazo mais longo no país). O volume de carga de trabalho contribui com um nível de congestionamento judicial estadual de 62%.

Pernambuco enfrenta altos níveis de vulnerabilidade social. Em 2024, 40,3% da população vivia na pobreza e 6,3% na extrema pobreza, apesar de alguma melhora em relação a 2023 (47,7% e 9,3%, respectivamente). A desigualdade social permanece mais acentuada que a nacional[6], tendo Pernambuco um Índice de Gini estimado de 0,532 em 2024, contra o índice de 0,506 nacional, refletindo uma distribuição de renda altamente concentrada. Essa realidade limita o acesso da população a serviços essenciais como educação, saúde e emprego formal, criando condições propícias para o recrutamento de adolescentes e jovens por facções criminosas nas áreas urbanas, especialmente em comunidades periféricas das grandes e médias cidades[7], onde a presença do Estado é precária.

O crime organizado em Pernambuco se articula principalmente em torno do tráfico de drogas, atividade favorecida pela localização estratégica do estado, com saída para o Atlântico através dos portos de Recife e Suape. Em 2024, Pernambuco foi o Estado que mais apresentou ocorrências de Tráfico de Drogas do Nordeste, sendo o 6º maior dentre todos os Estados Brasileiros[8]. No mesmo ano, foram iniciados 286 novos processos criminais contra grupos ou organizações destinadas à produção ou tráfico de drogas no Tribunal de Justiça do Estado[9]. Facções nacionais como o Comando Vermelho (CV) e o Primeiro Comando da Capital (PCC), além de grupos locais como o Comando Litoral, atuam em conjunto para controlar rotas internacionais de cocaína com destino à Europa e África. Essas redes criminosas geram lucros elevados, fomentam economias paralelas e se expandem para outras atividades ilegais como extorsão (por meio de “taxas de proteção”), contrabando de armas e lavagem de dinheiro. Essa dinâmica compromete os mercados formais, intimida comerciantes e impede o desenvolvimento econômico sustentável, especialmente em áreas urbanas e rurais mais vulneráveis.

O enfrentamento ao crime organizado é dificultado pela falta de articulação entre as instituições de segurança pública. As polícias Civil e Militar e o sistema prisional operam de forma desarticulada, o que enfraquece ações integradas de combate ao crime. Em 2024, o governo de Pernambuco realizou mudanças na cúpula das forças de segurança com a meta de reduzir em 30% os crimes até 2026. No entanto, há desafios no âmbito da gestão de mudança das forças de segurança, aliada à escassez de investimentos contínuos em inteligência e perícia, o que compromete a efetividade das políticas. Além disso, o sistema prisional, marcado pela superlotação e precariedade, se converte em ambiente fértil para o fortalecimento das facções, que continuam operando de dentro dos presídios, coordenando ações criminosas externas e ampliando suas redes de recrutamento e controle territorial.

A presença consolidada de facções criminosas tem efeitos devastadores sobre a sociedade pernambucana. Com uma taxa de homicídios de 37,7 por 100 mil habitantes em 2022, o estado figura entre os mais violentos do Brasil. Essa violência extrema compromete o bem-estar da população, gera migração forçada de famílias em busca de segurança, desencoraja investimentos privados e afeta diretamente setores como o turismo, sobretudo em áreas litorâneas. O medo constante, aliado à sobrecarga do sistema de justiça criminal, compromete a qualidade de vida, gera altos custos públicos e enfraquece a confiança da população nas instituições. Dados da Pesquisa “A democracia que temos e a democracia que queremos” apontam que a população brasileira entende que a desigualdade no país é maior no acesso à justiça que nas oportunidades de trabalho ou mesmo no acesso à alimentação[10]. O resultado é

a perpetuação de ciclos de exclusão social e a consolidação de um ambiente de impunidade e desproteção, especialmente para os grupos mais vulneráveis.

Neste contexto, o Ministério Público de Pernambuco (MPPE) ampliou sua estrutura de combate ao crime organizado com a criação de núcleos e laboratórios especializados. Destacam-se o Laboratório de Lavagem de Dinheiro (LAB-LD), lançado em 2017 para monitorar grandes volumes de dados financeiros e embasar bloqueios de bens, e o GAECO Sertão, inaugurado em 2025 para atuar em regiões remotas em articulação com as polícias Civil e Militar. Essas iniciativas contam ainda com investimentos em tecnologia da informação e na capacitação de promotores, buscando dar maior celeridade e efetividade às investigações.

Destaca-se ainda a existência do Núcleo de Inteligência do Ministério Público (NIMPPE), órgão vinculado ao Gabinete do Procurador-Geral de Justiça, destinado à atividade permanente e sistemática de obtenção, análise, disseminação e salvaguarda de conhecimentos para o Ministério Público.

Apesar desses avanços, o MPPE enfrenta obstáculos significativos na persecução do patrimônio ilícito. A lentidão e a complexidade dos trâmites judiciais muitas vezes permitem que bens sejam dissipados antes de bloqueios cautelares; as facções utilizam estruturas corporativas opacas e “laranjas” para dificultar o rastreamento de ativos; há escassez de pessoal especializado em perícia contábil e inteligência financeira; e a falta de integração de bases de dados entre Receita Federal, tribunais e órgãos reguladores prejudica a visão completa dos bens a serem confiscados.

Esses entraves resultam em baixas taxas de recuperação de ativos, o que impede que os recursos desviados pelo crime organizado retornem ao erário e perpetua ciclos de violência, corroendo a confiança da sociedade pernambucana nas instituições de controle.

Nas áreas rurais, além da residual atuação do crime organizado, Pernambuco também enfrenta – seguindo a regra nacional – problemas com crimes ambientais. O Estado tem sua área composta principalmente dos biomas Caatinga (84%) e Mata Atlântica (16%). Conforme dados do Relatório Anual de Desmatamento no Brasil de 2024[11], Pernambuco possui uma área desmatada por dia de cerca de 40ha, sendo o 15º maior dentre os 27 Estados da federação. O desmatamento no Estado em 2024 ocorreu predominantemente no bioma caatinga, com um total de 14.600ha desmatados, somados a 103ha desmatados de mata atlântica. De acordo com dados do Monitor da Fiscalização do MapBiomas[12], apenas 9% dos alertas de desmatamento registrados entre 2019 e 2024 no Estado possuem correlação com autorizações ou ações de fiscalização conhecidas, percentual bem inferior à média nacional.

Para enfrentar essa realidade, o MPPE, como órgão do sistema de justiça, possui capacidade limitada. O setor especializado no combate aos crimes ambientais (CAOMA) atua assessorando as Promotorias de Justiça, e a emissão de relatórios georreferenciados de suporte aos inquéritos é parte fundamental dessa atividade. Segundo estimativas da própria equipe de trabalho, em cerca de 40% dos casos analisados houve lentidão devido à utilização de processos manuais para a elaboração ou a conclusão de relatórios, especialmente por falta de dados georreferenciados e bases de dados adequadas e precisas, além de equipamentos adequados. Além disso, percebe-se uma grande dificuldade dos servidores que trabalham com procedimentos ambientais em utilizar ferramentas geoespaciais online, o que reforça a demanda ao setor especializado.

O desmatamento, que historicamente é vinculado à expansão de atividades agrícolas, como a monocultura da cana-de-açúcar[13] e pecuárias[14], nas últimas décadas tem também sofrido pela ação predatória da indústria extrativista mineral[15] existente no Estado.

Além do impacto ambiental, o desmatamento também acarreta grande prejuízo social, em especial para as múltiplas comunidades tradicionais abrigadas em Pernambuco, com destaque para 197 comunidades quilombolas e 16 territórios indígenas[16].

De outro lado, um grande resultado da política ambiental no Estado foi a erradicação dos lixões, em 2023. O fim dos lixões foi um trabalho conjunto entre Ministério Público de Pernambuco (MPPE), Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE), Ministério Público de Contas de Pernambuco (MPCO-PE), Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Pernambuco (SEMAS) e Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH).

Segundo levantamento do próprio MPPE, 160 dos 184 municípios do estado possuíam lixões em operação em 2013. De 2013 a 2019, com o projeto institucional “Lixo, Quem Se Lixa?’ esse número foi reduzido para 103. Daí, começou o “Pernambuco Verde: Lixão Zero”, que erradicou o restante[17]. Entre 2020 e 2021 foram firmados 75 acordos de não persecução penal (ANPP) entre o MPPE e diversas prefeituras do estado, que se comprometeram a acabar com lixões e cuidar das áreas degradadas. Atualmente, o foco é o monitoramento do cumprimento desses acordos.

O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) é instituição permanente, autônoma, essencial à função jurisdicional do Estado de Pernambuco[18], incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses

sociais e individuais indisponíveis. Dentre suas atribuições, o MPPE (a) zela pela observância e pelo cumprimento da lei, inclusive com atribuição privativa da promoção da ação penal pública; (b) atua na defesa do patrimônio nacional, público e social, do patrimônio cultural, do meio ambiente, dos direitos do consumidor, da criança e do adolescente, da família, do idoso, e de outros direitos e interesses da coletividade, inclusive com a promoção de inquérito civil e de ação civil pública; (c) responde pelo controle externo da atividade policial.

Para execução de suas atividades e prerrogativas, o MPPE recebe recursos do orçamento estadual de Pernambuco. Sua independência administrativa e financeira é materializada pelo envio, por parte da Secretaria da Fazenda de Pernambuco, de cotas financeiras mensais equivalentes a um doze avos do seu orçamento anual na fonte do tesouro. Além da fonte do tesouro, o MPPE também possui outras fontes de recursos, como transferências voluntárias da União (convênios) e operação de Crédito com a Caixa Econômica Federal, para a execução de obras específicas. Em 2025, o orçamento total do MPPE é de R$ 988 milhões, dos quais R$ 933 milhões são referentes a duodécimos. Esse montante é significativamente menor que o Orçamento do Tribunal de Justiça do Estado, que em 2025 atinge R$ 3.082 milhões, dos quais R$ 2.515 milhões são de duodécimos, sendo o restante referente a fontes de custas processuais e cartoriais, administradas pelo próprio Tribunal. Essa disparidade orçamentária entre duas entidades que trabalham tão próximas é desafiadora ao MPPE, exigindo de sua gestão constante busca por fontes complementares de recursos, em especial para execução de projetos e realização de investimentos.

Exemplo dessa proximidade é a atuação penal do Ministério Público no Brasil, essencial conforme previsões Constitucionais e do Código de Processo Penal (CPP). O Ministério Público é o órgão a quem privativamente cabe a instauração da ação penal pública, independentemente da manifestação da vontade de quem quer que seja. Além dessa atuação judicial, o MP também atua - em parceria com a polícia ou em procedimentos de investigação próprios - na investigação e elucidação de crimes[19]. Dessa forma, atua o MP como um órgão integrador do sistema de justiça penal, apurando e processando fatos e evidências, com ou sem a atuação direta da autoridade policial ou mesmo do Poder Judiciário (nos Processos Extrajudiciais), e consolidando e submetendo, sempre que necessário, essas informações à autoridade judiciária em formato juridicamente perfeito, para início de processo judicial penal.

A criticidade dessa integração institucional é um dificultador, pois convive com as autonomias funcionais e administrativas dos diversos órgãos do sistema de justiça.

[1] Dados disponíveis em https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/pe.html

[2] Dados disponíveis em https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/41893-em-2022-pib-cresce-em-24-unidades-da-federacao.

[3] Estimativa PIB Brasil 2024: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/42774-pib-cresce-3-4-em-2024-e-fecha-o-ano-em-r-11-7-trilhoes; Estimativa PIB Pernambuco 2024: https://www.seplag.pe.gov.br/noticias/492-pernambuco-acelera-economia-com-crescimento-de-6-2-do-pib-no-quarto-trimestre-de-2024-quase-o-dobro-da-media-nacional-no-mesmo-periodo.

[4] CNMP, 2025. Dados extraídos de Painel de BI disponível em https://www.cnmp.mp.br/portal/relatoriosbi/mp-um-retrato-2021

[5] CNJ, 2025. Dados Extraídos de Painel de BI disponível em https://justica-em-numeros.cnj.jus.br/painel-estatisticas/

[6] Dados extraídos de https://sidra.ibge.gov.br/tabela/7435

[7] Mais de 50% dos Mortes Violentas Intencionais (MVI) do Estado de Pernambuco estão concentradas em apenas 10 dos seus 185 municípios, de acordo com os dados do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, os quais são caraterizados pelo aumento recente da operação de facções do crime organizado. Esse contexto também se reflete no perfil das vítimas de MVI, sendo 93% homens e 52% menores de 30 anos de idade, moradores dos bairros mais vulneráveis.

[8] SINESP, 2025. Mapa da Segurança Pública Ano-Base 2024 (Disponível em https://www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/sua-seguranca/seguranca-publica/estatistica/download/dados-nacionais-de-seguranca-publica-mapa/mapa-da-seguranca-publica-2025.pdf

[9] Observatório Brasileiro de Observações sobre Drogas, MJSP. Disponível em https://www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/sua-protecao/politicas-sobre-drogas/obid/justica-criminal

[10] Observatório da Democracia (AGU) e IPESPE, 2024. Pesquisa “A democracia que temos e a democracia que queremos”, pergunta “em quais aspectos a desigualdade no Brasil é maior e precisa ser enfrentada em 1º lugar?”, o “acesso à justiça” aparece na 5ª posição, com 6% das respostas, atrás de educação, saúde, segurança e renda. Disponível em https://www.gov.br/agu/pt-br/comunicacao/noticias/70-da-populacao-preferem-a-democracia-a-qualquer-outra-forma-de-governo/PESQUISAOBSERVATRIODEMOCRACIAIPESPEFEBRABAN.pdf

[11] Disponível em https://alerta.mapbiomas.org/relatorio/

[12] Disponível em https://plataforma.alerta.mapbiomas.org/monitor-da-fiscalizacao

[13] Dados da Pesquisa Agrícola Municipal (IBGE) de 2023, indicam que a cana-de-açucar ainda é a maior cultura temporária plantada em Pernambuco, com 269mil hectares, o que representa 38% do total da área destinada a culturas temporárias no Estado (711mil hectares). Milho, Feijão e Mandioca completam as culturas temporárias mais plantadas no território pernambucano. As lavouras permanentes representam um total de 94 mil hectares em Pernambuco, sendo as mais representativas: banana, manga e uva.

[14] Dados da Pesquisa da Pecuária Municipal (IBGE) de 2023 indicam que Pernambuco se destaca nos rebanhos caprinos (2º maior rebanho dentre os estados brasileiros, com 3,3 milhões de animais) e galináceos (7º maior rebanho dentre os estados, com 63,8 milhões de animais). Em termos de bovinos, o estado possui apenas o 17º maior rebanho, com 2,4 milhões de animais.

[15] https://g1.globo.com/fantastico/noticia/2024/07/07/entenda-por-que-a-industria-do-gesso-esta-devastando-a-caatinga.ghtml

[16] Dados consultados em https://semas.pe.gov.br/comunidades-tradicionais/

[17] https://portal.mppe.mp.br/w/projeto-do-mppe-ganha-pr%C3%AAmio-pela-erradica%C3%A7%C3%A3o-de-lix%C3%B5es-em-pernambuco

[18] Constituição do Estado de Pernambuco, Capítulo V “Das Funções Essenciais da Justiça”, Seção I “Do ministério Público”. Disponível em https://legis.alepe.pe.gov.br/texto.aspx?id=4937&tipo=

[19] JATAHY, Carlos Roberto de C, 2025. Revista Estudos Institucionais, v. 11, n. 1, p. 182 - 194, jan./abr. 2025, Disponível em https://www.estudosinstitucionais.com/REI/article/download/888/1019/4480.

1. 2. 2. **Problema:**

O problema geral a ser enfrentado é o deterioro do Estado de Direito causado pelos altos níveis de crime organizado e crime ambiental que afetam ao Estado de Pernambuco. Os problemas específicos e seus fatores determinantes são apresentados a seguir:

1) **Pouca integração entre os sistemas de informação dos órgãos do sistema de justiça e segurança pública.** A eficácia, eficiência e conformação constitucional dos serviços públicos depende de decisões fundadas em conhecimento adequado da realidade sócio-política-econômica subjacente. Em temas altamente complexos e multifatoriais (como a segurança pública e o acesso à justiça), o processo de tomada de decisão depende de dados diversos - sobre ocorrências criminais (registradas ou não), monitoramento prisional, jurimetria, movimentações financeiras, transações comerciais, registros de bens, fluxos urbanos, movimentos sociais, telecomunicações, entre outras -, normalmente coletadas por órgãos específicos (Polícia Militar, Polícia Civil, Fisco, Administração Penitenciária, Poder Judiciário, Cartórios, Tribunais de Contas, órgãos e entidades do sistema financeiro, bancário etc.). Além de fracionados nos seus locais de coleta, os dados estão desorganizados (não há um protocolo para formatação e concatenação de dados) e isolados (não há, em geral, mecanismos de integração das diversas bases de dados). Nesse cenário, o compartilhamento de dados entre as instituições depende de solicitação individual e formal, o que traz entraves operacionais evidentes. Mas é no nível estratégico que reside o aspecto mais grave do problema: sem uma visão consolidada dos dados, não é possível alcançar uma compreensão minimamente profunda dos fenômenos humanos subjacentes, o que fragiliza dramaticamente a qualidade do processo de tomada de decisão.

2) **Gargalos de ineficiência nos processos finalísticos MPPE.** O Ministério Público de Pernambuco enfrenta desafios crescentes impostos pela transformação digital e pela complexidade de seu ecossistema tecnológico. A diversidade de sistemas finalísticos, cada um com sua própria interface, lógica e base de dados, dificulta a atividade operacional do dia a dia dos órgãos de execução e correição. Membros e servidores precisam alternar

entre múltiplas interfaces de sistemas, realizando tarefas relacionadas ora a procedimentos extrajudiciais, ora a processos judiciais, acarretando dificuldades de utilização que é agravada pela dispersão das informações em bases de dados distintas. É crítico, ainda, o problema da interoperabilidade dos sistemas internos do MPPE com o sistema Pje (adotado pelo TJPE), cujo protocolo exige longa lista de informações, manualmente preenchidas, impactam sobremaneira a eficiência e agilidade dos trabalhos. Essa sobrecarga operacional não apenas reduz a produtividade, mas também aumenta o risco de erros. Para além da dificuldade operacional, essa fragmentação impede a consolidação de uma visão integrada e estratégica dos dados, essencial para a tomada de decisão.

3) **Ineficácia histórica nos resultados obtidos pelas ações de persecução patrimonial das Organizações Criminosas.** O MPPE é órgão do sistema de justiça de atuação direta no enfrentamento ao crime organizado, problema que impacta a realidade dos pernambucanos. Apesar da ausência de dados oficiais precisos[1], sabe-se que existem dezenas[2] de organizações criminosas - ORCRIM no País. As duas maiores ORCRIM nacionais, Primeiro Comando da Capital - PCC e Comando Vermelho - CV, têm atuação em Pernambuco[3]. Além do tráfico de drogas e posse/tráfico de armas, esses grupos possuem forte atuação em crimes de contrabando[4], crimes digitais[5] e homicídios[6]. Os recursos patrimoniais disponíveis[7] conferem às ORCRIM crescente capacidade operacional e estratégica, possibilitando sua inserção em mercados lícitos e a cooptação de agentes públicos/políticos, o que, por sua vez, favorece a impunidade e o próprio fortalecimento das ORCRIM. Estabelece-se um círculo vicioso que evidencia a tendência de agravamento do problema, que ultrapassa a segurança pública e atinge a saúde do mercado[8] e da própria democracia[9]. Apesar de ser consenso entre os especialistas que o melhor caminho para avançar no combate ao crime organizado consiste em atacar seu lucro [10], e da importância que a investigação patrimonial com vistas à asfixia financeira do crime organizado e a recuperação de ativos tem na estratégia de segurança pública e defesa social nacional[11], ainda é ineficaz a atuação das autoridades brasileiras neste tema[12].

4) **Dificuldade no levantamento tempestivo de provas de crimes ambientais e ações de agressão ao meio-ambiente**. O MPPE, assim como a maioria dos órgãos públicos que atuam na área, também enfrenta dificuldades crônicas relativas à fiscalização e proteção de ativos ambientais, territórios indígenas e quilombolas, áreas de preservação permanente, Unidades de Conservação, propriedades rurais e áreas dos antigos lixões municipais, hoje em recuperação. Os principais problemas incluem (i) falta de dados georreferenciados precisos para identificar desmatamentos, ocupações irregulares e crimes ambientais; (ii) sistemas desconexos entre órgãos ambientais agrários e de segurança pública; (iii) dependência de ferramentas básicas ou terceirizadas para análise geoespacial; (iv) dificuldade em acessar dados do INCRA, IBAMA, CPRH e outras entidades. Esses processos demandam de cada Promotor ou Procurador responsável o levantamento, organização e validação de provas e alegações, que necessitam de análise sistêmica aprofundada, indo além da simples criação de mapas para contextualizar as informações. Essa necessidade é sentida especialmente em processos extrajudiciais, cujos acordos careçam de verificação de cumprimento das medidas compensatórias ou reparatórias exigidas, além da fiscalização da recuperação de áreas degradadas e o monitoramento da evolução da situação ambiental após a infração.

[1] PIMENTEL, Rodrigo. Lançamento da Pós-Graduação Em Segurança Pública. [Entrevista concedida à] Faculdade Mar Atlântico, Rio de Janeiro, 2024. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=SeqrmGBF5tg

[2] São ao menos 77, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2024, com base nos dados da SENAPPEN do mesmo ano

[3] Pernambuco foi o 5º estado da federação com maior volume de apreensão de cocaína em 2023, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2024, o que dá uma dimensão do problema a nível estadual.

[4] MANFRIN, Juliet. PCC e Comando Vermelho expandem negócios criminosos com o contrabando de cigarros. do Povo, 2023. Disponível em: https://www.gazetadopovo.com.br/brasil/pcc-comando-vermelho-expandem-negocios-criminosos-com-contrab ando-de-cigarros/

[5] NUNES, Vicente; STRICKLAND, Fernanda. PCC e Comando Vermelho controlam crimes digitais; "phishing" aumenta. Correio Braziliense. Disponível em: https://www.correiobraziliense.com.br/economia/2022/05/5006431-faccoes-criminosas-de-olho-nos-celulares.h tml#google_vignette

BATISTA JUNIOR, Eliezer Souza; PEREIRA, Cristiano Rolim; HENRIQUES, Henrique de Queiroz. Relação entre facções criminosas e crimes cibernéticos. Observatório Militar da Praia Vermelha, Rio de Janeiro, 2021. Disponível em: <https://ompv.eceme.eb.mil.br/cibernetica/guerra-cibernetica/405-fac-cr>. Acesso em: 06 jun. 2024.

[6] Segundo o Estudo Global sobre Homicídios 2023, do UNODC, nas Américas, 50% de todos os homicídios são motivados pelo crime organizado.

[7] Segundo dados do FBSP, de 2022, o crime organizado movimenta 146 bilhões de reais por ano. Estimativas baseadas em documentos apreendidos pela Polícia Civil e Ministério Público de São Paulo apontam que o PCC aumentou a sua movimentação financeira em uma escala de 160 vezes nos últimos 15 anos.

JOZINO, Josmar. Movimentação anual do PCC passa de R$ 6 milhões para R$ 1 bilhão em 15 anos. UOL, 2020. Disponível em: <https://noticias.uol.com.br/colunas/josmar-jozino/2020/10/30/movimentacao-financeira-do-pcc-aumentou-160vezes-em-15-anos.htm

ADORNO, Luís. Empresas usadas pelo PCC movimentaram R$ 32 bilhões em 4 anos, diz Coaf. UOL, 2020. Disponível em: <https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2020/09/30/empresas-usadas-pelo-pcc-movimentaram-r-3 2-bilhoes-em-4-anos-diz-coaf.htm

[8] UNICRI. Organized Crime and the Legal Economy. Torino: United Nations Interregional Crime Justice Research Institute, 2012. Disponível em: <https://unicri.it/sites/default/files/2019-10/UNICRI_Organized_Crime_and_Legal_Economy _report.pdf>

RODRIGUES, Fernando de Jesus; FELTRAN, Gabriel; ZAMBON, Gregório. Apresentação: expansão das facções, mutação dos mercados ilegais. Revista Novos Estudos CEBRAP 2023, 125, v. 42, n. 1, p. 11-18. Disponível em < https://novosestudos.com.br/produto/edicao-125/#6499bed9e4516&gsc.tab=0

INSTITUTO BRASILEIRO DE ÉTICA CONCORRENCIAL (ETCO). Produto ilegal atinge 57% do mercado Revista ETCO, 24 ed., 2019. Disponível em: <https://www.etco.org.br/noticias/mercado-ilegal-de-cigarros-chega-a-54-e-bate-recorde-no-brasil/

BRAZ, André. Rio de preços surreais: custos variam entre bairros não só pela renda, mas por efeitos da violência. concedida à] O GLOBO, Rio de Janeiro, 2024. Disponível em: https://oglobo.globo.com/rio/noticia/2024/06/02/rio-de-precos-surreais-custos-variam-entre-bairros-nao-so-pela-renda-mas-por-efeitos-da-violencia.ghtml

[9] G1 São Paulo. Veja quem são os vereadores presos em operação do MP por suspeita de participação em esquema de fraudes ligadas ao PCC. G1 São Paulo, São Paulo, 2024. Disponível em: <https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2024/04/16/veja-quem-sao-os-vereadores-presos-e m-operacao-do-mp-por-suspeita-de-participacao-em-esquema-de-fraudes-ligadas-ao-pcc.ghtm

MAIEROVITCH, Wálter Fanganiello: “Se o crime se torna economicamente mais forte do que o Estado, é o caos”. [Entrevista concedida à] Jornal da Unesp, São Carlos, 2022. Disponível em: <https://jornal.unesp.br/2022/12/07/se-o-crime-se-torna-economicamente-mais-forte-do-que-o-estado-e-o-caos/>

CARON, Sandro. Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Especial Eleições 2022, p. 19. São Paulo. [Entrevista concedida à] Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2022. Disponível em: <https://static.poder360.com.br/2022/07/anuario-2022-ed-especial.pdf

[10] https://www.cnj.jus.br/lavagem-de-dinheiro-deve-ser-combatida-com-descapitalizacao-da-organizacao-criminosa/

https://americasquarterly.org/article/to-fight-organized-crime-in-latin-america-defund-it/

BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Lições da Itália ao Brasil na luta antimáfia contra organizações criminosas. Redação CONJUR, 2019. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2019-jul-02/direito-defesa-licoes-italia-brasil-luta-organizacoes-c riminosas

BOTTINI, Pierpaolo Cruz. O desafio do crime organizado. O GLOBO, 2024. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/blogs/fumus-boni-iuris/post/2024/05/pierpaolo-cruz-bottini-o-desa fio-do-crime-organizado.ghtml

BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Segurança passa por investimentos em tecnologia e inteligência, diz Pierpaolo Bottini. Esfera Brasil, Exame., 2024. Disponível em: <https://exame.com/esferabrasil/seguranca-passa-por-investimentos-em-tecnologia-e-inteligen cia-diz-pierpaolo-bottini/

COMPLOIER, Mylene. O papel da atividade de inteligência financeira na prevenção e repressão aos crimes praticados por organizações criminosas. Tese de Doutorado. Universidade Presbiteriana Mackenzie São Paulo, 2019.

FELTRAN, Gabriel de Santis. Irmãos: Uma história do PCC. 1° edição. São Paulo: Companhia das Letras, 2018.

OLIVEIRA DA SILVA FILHO, Antonio Onofre. Combate ao crime organizado sob a perspectiva financeira. A utilização do relatório de inteligência financeira como ferramenta indispensável às investigações, Revista Humanidades & Inovação, v. 10 n. 7: Novos Paradigmas do Direito no Estado Pós-Moderno, 2023. Disponível em: <https://revista.unitins.br/index.php/humanidadeseinovacao/article/view/9042

OLIVEIRA FILHO, Roberto Gurgel. O tratamento jurídico penal das organizações criminosas no Brasil. Rio de Janeiro: Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Departamento de Direito, 2012.

https://ipld.com.br/artigos/a-recuperacao-de-ativos-e-essencial-para-o-combate-aos-crimes-financeiros/

[11] A investigação patrimonial com vistas à asfixia financeira do crime organizado e a recuperação de ativos é a essência da estratégia nacional de combate à corrupção e à lavagem de dinheiro - ENCCLA e das ações estratégicas nº 4 e 5 (item “k”) do

PNSPDS em vigor e da primeira iniciativa do PESPDS no tema “Combate ao Crime Organizado”. Complementarmente, a Portaria nº 850/2025 do Ministério da Justiça e Segurança Pública estabelece a Política Nacional de Recuperação de Ativos, com as finalidades de “impedir a utilização do proveito financeiro do crime” e “descapitalizar as organizações criminosas”.

[12] Relatório produzido pela International Centre for Asset Recovery, América Latina, de 2022, aponta que, apesar da prioridade declarada em relação ao tema “foram identificados pontos a serem desenvolvidos e melhorados, principalmente em termos de recursos humanos e ferramentas mais incisivas contra a criminalidade econômica” e que “ as autoridades competentes limitam o processo de apreensão ao mais evidente, ou seja, os instrumentos utilizados para cometer o crime.”

Iniciativas recentes, como o projeto SNIPER do CNJ e Recuperômetro, da Polícia Federal, reconhecem o problema e buscam soluções.

Apesar tratar de processos cíveis, a última publicação da série “Justiça em Números”, do CNJ, é eloquente para demonstrar a dificuldade enfrentada para encontrar, apreender e liquidar bens no sistema de justiça: existem quase 40 milhões de processos com execução pendente, o que corresponde a mais da metade (58%) do total de processos pendentes (75 milhões). Para receber uma sentença, o processo leva, desde a data de ingresso, quase o triplo de tempo na fase de execução (4 anos e 7 meses) em comparação com a fase de conhecimento (1 ano e 7 meses). A taxa de congestionamento durante a execução é de 84%. Ou seja, são processos que ficam aguardando bens, ativos ou direitos passíveis de constrição judicial para uma solução e o cumprimento da sentença judicial.

1. 2. 3. **Solução:**

Para enfrentar os Problemas apresentados, propõe-se a realização de quatro soluções integradas em componente único, todas de natureza similar (investimentos em tecnologia da informação e especialização de equipes de trabalho). As quatro soluções propostas são detalhadas a seguir:

Solução 1: Implantação de Plataforma Integrada de Dados e Inteligência (PDI-MPPE)

Esta Plataforma será responsável pela integração e cruzamento de dados de forma segura entre bases e sistemas internos do MPPE e de outros órgãos do Sistema de Justiça e Segurança Pública. Para tanto, o MPPE firmará acordos de cooperação para uso de dados de outras plataformas dos órgãos parceiros (Polícia Militar Estadual, Polícia Civil, TJPE, SEFAZ-PE, JUCEPE, PF, RFB, COAF). O MPPE atuará como uma central de inovação analítica, responsável por prover as "soluções tecnológicas integradas e inovadoras", que transformarão dados em inteligência. A plataforma será desenvolvida em camadas:

Primeira Camada - Ingestão: Funcionará como um *gateway* de interoperabilidade multimodal, utilizando *pipelines* de ETL/ELT para cargas de dados em lote, conectores via API para fontes de dados modernas, e tecnologia de *Change Data Capture* (CDC) para sincronização em tempo real com os sistemas internos e integração com sistemas de parceiros externos (Polícia Militar Estadual, Polícia Civil, TJPE, SEFAZ-PE, JUCEPE, PF, RFB, COAF), permitindo fluxo de dados ativo entre as plataformas.

Segunda Camada - Armazenamento e Processamento: Implementará uma arquitetura *Data Lakehouse*, onde os dados brutos serão armazenados em um *Data Lake* e, após processamento com ferramentas de *Big Data*, serão disponibilizados de forma estruturada e otimizada em um *Data Warehouse* para consumo analítico.

Terceira Camada - Análise e IA: Disponibilizará um conjunto de ferramentas para os usuários, incluindo módulos de *Business Intelligence* (BI) para a criação de *dashboards*, ferramentas de análise de vínculos (grafos) e um ambiente para desenvolvimento e execução de modelos de *Machine Learning* para classificação de documentos e detecção de anomalias.

Quarta Camada - Apresentação: Oferecerá um portal web unificado como *interface* principal para os usuários, além de disponibilizar APIs de serviço para que outros sistemas institucionais possam consumir os dados e *insights* gerados pela PDI.

Com efeito, o acesso a maior volume de dados, inclusive compartilhados com outras instituições, demandará do MPPE proporcional incremento de sua resiliência às ameaças cibernéticas, visando à manutenção da disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade dos seus ativos de informação.

Solução 2: Modernização da Infraestrutura e Sistemas Legados MPPE

A solução será viabilizada por meio da implantação de três subprojetos interdependentes. A abordagem modular visa garantir entregas de valor contínuas e a modernização sistêmica do órgão. A seguir são detalhados os três subprojetos:

(1) Modernização da Infraestrutura e Sistemas Legados: Este subprojeto atua na base do ecossistema tecnológico, garantindo que as fontes de dados internas sejam confiáveis e performáticas. O trabalho será faseado:

Primeira Fase - Diagnóstico: Levantamento detalhado ("*as-is*") da arquitetura, performance e vulnerabilidades dos sistemas finalísticos críticos.

Segunda Fase - Planejamento: Criação de um "*Roadmap* de Modernização" individualizado para cada sistema, definindo a estratégia a ser adotada (ex: atualização de versão, migração para nova infraestrutura, ou refatoração de código).

Terceira Fase - Execução: Execução do *roadmap*, incluindo a migração de bancos de dados, a virtualização de servidores e a otimização de código para garantir a segurança e a capacidade de integração dos sistemas com a PDI.

(2) Capacitação e Governança Digital: Pilar fundamental para a sustentabilidade da transformação, este subprojeto foca nas pessoas e nos processos, alinhado à necessidade de "Disseminar práticas de governança e gestão em todos os níveis". Suas entregas incluem:

Governança de Dados: Implantação de um Escritório de Governança de Dados (EGD), responsável pela criação e manutenção do Dicionário de Dados e pela gestão das políticas de acesso, qualidade e segurança da informação.

Gestão da Mudança: Execução de um plano de comunicação contínuo, com *workshops* e engajamento das áreas para garantir a adesão e mitigar resistências.

Capacitação em Trilhas de Aprendizagem: Serão criadas trilhas de qualificação específicas para: (a) Usuários de Negócio (promotores, analistas), focada no uso da PDI; (b) Equipe Técnica (TI), focada na administração, desenvolvimento da plataforma, e ainda nas habilidades e técnicas voltadas para a defesa, para o desenvolvimento seguro de aplicações, para a análise das vulnerabilidades da infraestrutura, e para análise e gerenciamento de incidentes de segurança; e (c) Alta Gestão, focada na interpretação dos indicadores estratégicos.

(3) Infraestrutura Tecnológica e Continuidade: Este subprojeto é a fundação material de todo o projeto. É responsável pela implantação da nova infraestrutura, que se caracteriza como uma continuidade evolutiva dos ativos existentes:

Datacenter Primário: Implantação de uma solução de *Datacenter* Contêiner com certificação de alta disponibilidade (equivalente a TIER III), garantindo redundância de componentes de energia e climatização e segurança física avançada.

Site de Contingência (*Disaster Recovery* - DR): Estruturação de um site de recuperação de desastres em localidade geograficamente distinta, com replicação assíncrona dos dados críticos e capacidade de assumir as operações em um tempo de recuperação (RTO) pré-definido.

Plano de Continuidade: Desenvolvimento e teste periódico do Plano de Continuidade de Negócios (PCN), que detalha os procedimentos para a ativação do site de DR e o retorno à operação normal

Com essa solução, o MPPE visa promover a transformação digital de seus sistemas finalísticos, permitindo a atuação mais eficaz do Ministério Público com base em dados atualizados, confiáveis e integrados, além de ampliar a capacidade de análise estratégica e inteligência institucional em áreas como segurança pública, meio ambiente, saúde, urbanismo e controle de políticas públicas.

Solução 3: Implantação de Modelo de Investigação contra o Crime Organizado focado na asfixia patrimonial

A iniciativa busca tornar realidade a recomendação unânime dos especialistas e entidades envolvidas no estudo, monitoramento e combate ao crime organizado: atuar na persecução patrimonial com vistas a asfixiar financeiramente as ORCRIM.

Para enfrentar esse desafio, propõe-se um novo modelo de investigação, baseado em dois pilares: (1) especialização temática, com designação de membros e servidores capacitados especificamente em persecução patrimonial; e (2) descentralização operacional escalonada, com a criação de núcleos regionais especializados. A estratégia é materializar a investigação patrimonial em procedimentos autônomos, conduzidos por promotor(a)s especializado(a)s, com apoio de equipe técnica treinada em metodologia de investigação e análise de dados desenvolvida sob medida para o cenário local. A proposta consiste na criação de Núcleos de Persecução Patrimonial, que atuarão em rede e contarão com suporte intensivo de Tecnologias da Informação, tanto de sistemas como equipamentos especializados, necessários à realização a contento de suas atividades (cruzamento de grandes volumes de dados, identificação de padrões em dados complexos, recuperação de dados de dispositivos apreendidos, análise de arquivos audiovisuais, dentre outras tecnologias).

A primeira etapa prevê a instalação dos Núcleos de Persecução Patrimonial no âmbito do GAECO (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), em seus três polos regionais: Recife, Agreste e Sertão. Com o

modelo amadurecido, inicia-se a expansão gradual para as sedes de circunscrição do MPPE, totalizando 15 Núcleos circunscricionais. Além da atuação dos Núcleos, as promotorias criminais serão incentivadas a aderir individualmente ao projeto, assumindo metas próprias, recebendo suporte técnico e operacional dos núcleos regionais e do próprio GAECO.

Em paralelo, projeta-se a implantação, desde o primeiro momento, de programa de capacitação intensiva, abrangente e continuada, com o objetivo de elevar radicalmente o nível de atuação investigativa e analítica de membros e servidores do MPPE, com foco na persecução patrimonial.

Essa iniciativa está diretamente alinhada com a ação nº 02 do Programa “Desorganizando o Crime”, constante do Relatório de Gestão Estratégica do MPPE para o período de 2025–2029, cujo objetivo é “fomentar a qualidade do serviço público de segurança, definindo estratégias e criando protocolos de atuação para o combate à criminalidade”. Essa ação visa fortalecer a atuação do Ministério Público de Pernambuco (MPPE) no enfrentamento à criminalidade, com foco em estratégias e protocolos que otimizem a atuação do MPPE e demais órgãos de segurança pública.

O GAECO atuará como núcleo central de referência metodológica e doutrinária, sendo responsável pela disseminação de diretrizes, boas práticas e conhecimentos técnicos especializados em persecução patrimonial. A implantação dessa estrutura visa ampliar a efetividade da atuação do MPPE na desarticulação econômica do crime organizado, promovendo a recuperação de ativos de forma mais estratégica, integrada e eficiente.

Solução 4: Implantação de Núcleo de Geoprocessamento no Centro Operacional de Apoio às Promotorias do Meio Ambiente

A proposta consiste na criação de um Núcleo de Geoprocessamento vinculado ao Centro Operacional de Apoio às Promotorias de Justiça do Meio Ambiente, com a finalidade de coletar, processar, analisar e disponibilizar mapas e imagens georreferenciadas, apoiando a atuação institucional na proteção ambiental.

O Núcleo será uma resposta à atual carência de dados geoespaciais consolidados em temas estratégicos como fiscalização e repressão a crimes ambientais, monitoramento de unidades de conservação, regularização fundiária, conflitos agrários, urbanismo e destinação de resíduos sólidos (em especial monitoramento das áreas dos antigos lixões) e acompanhamento de políticas públicas. Embora diversas bases de dados estejam disponíveis em plataformas governamentais, a integração e o cruzamento dessas informações exigem tempo, conhecimento técnico e ferramentas específicas. A sobreposição de múltiplas camadas de dados geográficos é frequentemente essencial para gerar evidências que embasem a atuação do Ministério Público.

Com uso de técnicas avançadas de geoprocessamento, o Núcleo será responsável pela produção, análise e sistematização de dados espaciais, operando com Sistemas de Informação Geográfica (SIG), especialmente em ambiente web (WebGIS). A estrutura utilizará bancos de dados geográficos para integrar informações de diferentes fontes, permitindo análises espaciais qualificadas.

O resultado será a geração de mapas temáticos, relatórios técnicos, webservices interativos e painéis de monitoramento que apoiarão diretamente as Promotorias, os membros e servidores do MPPE, além de estarem disponíveis, sempre que possível, para o controle social exercido pela sociedade civil. A implantação do Núcleo busca fortalecer a capacidade institucional do MPPE na formulação de diagnósticos precisos e na tomada de decisões baseadas em evidências, promovendo maior efetividade na defesa do meio ambiente.

A estratégia de intervenção do Projeto justifica a escolha do Banco Interamericano para o financiamento, instituição que possui ampla experiência em projetos de tema equivalente não só em Pernambuco, como no Brasil e em toda América Latina e Caribe, potencializando os resultados da modernização tecnológica pretendida[1].

[1] O BID é o financiador do “Projeto de Transformação Digital da Justiça do Estado de Pernambuco” (BR-L1618). Projeto aprovado pela 165ª Reunião COFIEX, em 27 de abril de 2023

1. 2. 4. **Resultado:**

Os resultados esperados do Projeto são vinculados à melhoria da atuação institucional do MPPE:

(i) Aumentar a eficácia da atuação finalística Ministerial com a utilização de dados e informações de maior qualidade e abrangência, que forneçam maior segurança e conformidade entre fontes distintas. O resultado contribui para a melhoria dos indicadores de desempenho não só do MPPE como de todo o sistema de justiça e segurança pública.

(ii) Aumentar a eficiência da atuação finalística Ministerial através da atualização de processos, capacitação e disponibilidade de dados tempestivos e seguros aos seus membros e servidores na atuação finalística, seja judicial ou extrajudicial. O aumento da eficiência da ação ministerial contribui em última análise para a melhoria de eficiência de todo o sistema de justiça e segurança pública, possibilitando maior confiança da população nas suas instituições.

(iii) Aumentar a eficácia das ações de persecução patrimonial contra Organização Criminosas (ORCRIM), limitando sua capacidade operacional pela asfixia financeira, ou dificuldade de financiamento do planejamento e execução de ações criminosas. O resultado possui externalidades positivas relevantes para a toda a sociedade, em diferentes segmentos:

- Externalidades Econômicas: Ao combater a inserção de capital ilícito em mercados lícitos, o projeto protege a economia formal. Empresas de fachada criadas por organizações criminosas para lavar dinheiro praticam concorrência desleal, prejudicando empreendedores legítimos. A atuação do Ministério Público, nesse sentido, ajuda a criar um ambiente de negócios mais justo, transparente e competitivo, o que é fundamental para atrair investimentos e fomentar o desenvolvimento econômico sustentável;

- Externalidades Sociais: O combate eficaz ao crime organizado, especialmente quando a população percebe que o poder econômico das facções está sendo desmantelado, gera um forte aumento da confiança no Ministério Público e no Estado. Ações que restauram a presença do Estado em comunidades antes dominadas pelo crime, garantindo direitos essenciais como a segurança e a liberdade, têm um impacto imensurável na legitimidade das instituições democráticas. A consequência mais profunda é a transição da mera "redução da criminalidade" para a "restauração do Estado de Direito". Ao enfraquecer o "Estado paralelo" exercido por facções, o projeto permite que o poder público retome plenamente suas funções, garantindo não apenas segurança, mas o acesso a outros direitos e serviços em comunidades vulneráveis, promovendo uma inclusão social genuína;

- Externalidades Institucionais: a recuperação de ativos ilícitos acarreta aporte de recursos ao Fundo Estadual de Segurança Pública, possibilitando o reinvestimento no próprio projeto e em outras áreas da segurança pública, criando um ciclo sustentável onde a eficiência no combate ao crime gera os recursos para fortalecer ainda mais esse combate. Além disso, Embora o foco inicial seja a capacidade interna, ao implementar um modelo tão robusto e inovador, o Ministério Público de Pernambuco se posiciona como um líder e um centro de excelência no tema, podendo atuar como agente agregador e catalisador entre as instituições locais (notadamente Polícia e Judiciário). Além disso, a ênfase do Projeto em resultados e governança, além dos investimentos em capital humano previstos, promovem o Desenvolvimento Institucional do MPPE.

(iv) Aumentar a capacidade de ação do MPPE nas ações de proteção ao meio-ambiente, tanto identificando crimes potenciais como monitorando ações compensatórias e mitigadoras de crimes já identificados. Como consequência, o alcance desse resultado tende a inibir as ações de desmatamento e agressão ambiental no território Pernambucano, seja pelo conhecimento – por parte dos potenciais autores – da existência da estrutura de controle mais efetiva, seja pela própria experiência – nos casos de reincidência – dos autores que já cumprem ou já cumpriram medidas de mitigação, recuperação ou recomposição de danos ao meio-ambiente com monitoramento georreferenciado. Além disso, também se pretende aumentar a sensação de segurança e de justiça das comunidades mais frágeis nas situações de conflitos fundiários, e manter o monitoramento constante das áreas dos antigos lixões municipais, já erradicados desde 2023 no estado, para atuação tempestiva no caso de indícios de reabertura.

1. 3. **Objetivo**

OBJETIVO GERAL: O Objetivo geral do Projeto é fortalecer o Estado de Direito no Estado de Pernambuco, através do controle qualificado do crime organizado e do crime ambiental.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Em específico, o Projeto deve contribuir para:

(1) aumentar a eficácia da ação finalística Ministerial, através de maior alinhamento de informações entre os os órgãos do sistema de justiça e de segurança;

(2) aumentar a eficiência na tramitação de processos finalísticos MPPE, com ênfase no crime organizado e crime ambiental, por meio da modernização de processos e tecnologias de informação, reduzindo etapas desnecessárias de trabalho e tempo de tramitação dos processos finalísticos;

(3) aumentar a eficácia da persecução patrimonial de organizações criminosas, reduzindo sua capacidade de ação pela asfixia financeira e atacando o incentivo econômico que está na própria gênese do fenômeno criminoso específico; e

(4) aumentar a eficiência dos processos de identificação e controle de crimes contra o meio-ambiente com a utilização de tecnologias especializadas de geoprocessamento, tanto com análises específicas como com monitoramento

constante de áreas sensíveis conhecidas.

1. 4. **Indicadores**

1. 4. 1. **Informações do 1° indicador:**

Nome: Tempo médio de cruzamento de dados complexos (que envolvam três ou mais fontes distintas de dados)

Descrição:
Indicador aderente à Área 303 do PPA “Intensificar a transformação digital nos três níveis de governo...”

Mede a eficiência ganha na coleta de dados, comparando o tempo necessário para correlacionar informações de 3 ou mais fontes distintas antes e depois da transformação digital (modernização). É Calculado pelo somatório do tempo, em dias, gasto em cada análise complexa sobre o número total de análises complexas realizadas no período.

Linha de base: 30 dias (2024)

Meta:
Metas Intermediárias:
Ano 03: 15 dias;
Ano 04: 10 dias;
Meta final Projeto: 3 dias.

1. 4. 2. **Informações do 2° indicador:**

Nome: Número de fontes de dados externas integradas e operacionais

Descrição:
Indicador aderente à Área 307 do PPA
"Aperfeiçoar o sistema de justiça para ampliação do acesso e exercício de direitos"

Mede o avanço do projeto na quebra de silos de informação, quantificando o sucesso na conexão com as bases de dados de órgãos parceiros externos (Polícias, Tribunal, Junta Comercial, outros órgãos de fiscalização), conforme planejado nos Acordos de Cooperação Técnica. Refere-se à contagem simples do número de fontes de dados externas distintas que estão conectadas e com fluxo de dados ativo na plataforma.

Linha de base: Antes do início do Projeto (último ano fechado: 2024) não há fontes de dados externas e operacionais implantadas. Linha de base igual a 0.

Meta:
Metas Intermediárias:
Ano 03: 03 fontes de dados;
Ano 04: 05 fontes de dados;
Meta final, Ano 05: 07 fontes de dados

1. 4. 3. **Informações do 3° indicador:**

Nome: Número de procedimentos investigatórios iniciados de forma proativa pelas Promotorias MPPE

Descrição:
Indicador aderente à Área 307 do PPA
"Aperfeiçoar o sistema de justiça para ampliação do acesso e exercício de direitos"

Mede a mudança qualitativa na atuação do MPPE em suas diversas Promotorias, que passa a se antecipar aos fatos criminosos, em vez de apenas reagir a denúncias. Refere-se à contagem simples do número de novos procedimentos instaurados cuja peça de origem seja tipo "Relatório de Informação" gerado pela plataforma PDI-MPPE.

Dada a inexistência da capacidade de geração de relatórios de inteligência proativos antes do projeto, considera-se a Linha de Base igual a 0.

Meta:
Metas Intermediárias:
Ano 03: 05 novos procedimentos;
Ano 04: 07 novos procedimentos;
Meta final do Projeto, Ano 05: 10 novos procedimentos

1. 4. 4. **Informações do 4° indicador:**

Nome: Nível de atenção à persecução patrimonial

Descrição:
Indicador aderente à Área 112 do PPA: "Fortalecer a Segurança Pública cidadã e integrada..."

Percentual de procedimentos investigatórios instaurados pelo MPPE contra o crime organizado que possuem, em paralelo, um procedimento de persecução patrimonial autônomo, cuja finalidade é a asfixia econômica das Organizações Criminosas (ORCRIM)

Linha de base: 0% (2024)

Meta:
Meta Intermediária, Ano 2: 10% dos procedimentos investigatórios criminais contra o crime organizado possuirão procedimentos de persecução patrimonial paralelo e autônomo;
Meta Intermediária, Ano 3: 25%;
Meta Intermediária, Ano 4: 50%;
Meta Final, Ano 5: 75%.

1. 4. 5. **Informações do 5° indicador:**
Nome: Patrimônio ilícito identificado

Descrição:
Indicador aderente à Área 112 do PPA: "Fortalecer a Segurança Pública cidadã e integrada..."

Mede a eficácia do trabalho de identificação do patrimônio criminoso angariado, possibilitando obter uma ordem judicial de bloqueio. Mediana do patrimônio ilícito identificado. A medida de tendência central será calculada para o conjunto de todas as operações realizadas em um ano, a partir do segundo ano do Projeto.

Linha de base: Mediana R$1.600.000,00 (valores de origem criminosa identificados nos últimos 5 anos - dados do Laboratório contra Lavagem de Dinheiro)

Meta:
Metas Intermediárias:
Ano 02: 12% de crescimento;
Ano 03: mais 12% de crescimento;
Ano 04: mais 12% de crescimento;
Meta Final, Ano 05: mais 15% de crescimento, atingindo um crescimento total acumulado em 5 anos de 59%

1. 4. 6. **Informações do 6° indicador:**
Nome: Cobertura de áreas monitoradas referentes a procedimentos em trâmite no Sistema de Informações Ministeriais (SIM) do MPPE

Descrição:
Indicador aderente à Área 201 do PPA "Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente"

Percentual (%) da Área geográfica (km²) resultante de todos os procedimentos relacionados a crimes ambientais instaurados no Sistema de Informações Ministeriais (SIM) do MPPE que está sendo monitorada pelo Núcleo de Georreferenciamento com tecnologias de imagem de satélite/SIG. O SIM é a plataforma de gestão dos processos extrajudiciais do MPPE, que gerencia os acordos de mitigação, recuperação e recomposição de danos ambientais.

Linha de Base: 0% (2024, situação antes da implantação do Núcleo e início do Projeto).

Meta:
Metas intermediárias:
Ano 02: 20% dos procedimentos monitorados;
Ano 03: 25% dos procedimentos monitorados;
Ano 04: 30% dos procedimentos monitorados.
Meta Final, Ano 05: 35% dos procedimentos monitorados.

1. 4. 7. **Informações do 7° indicador:**
Nome: Número de relatórios periciais geoespaciais emitidos

Descrição:

Indicador aderente à Área 201 do PPA "Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente"

Refere-se à quantidade de relatórios técnicos com base em georreferenciamento para ações do MPPE emitidos pelo Núcleo de Geoprocessamento CAOMA/MPPE de ofício ou em resposta a demandas específicas das Promotorias.

Linha de Base: 0 relatórios (2024, situação antes da implantação do Núcleo e início do Projeto).

Meta:
Metas intermediárias:
Ano 02: 20 relatórios;
Ano 03: 40 relatórios;
Ano 04: 60 relatórios.
Meta Final, Ano 05: 80 relatórios.

1. 4. 8. **Informações do 8° indicador:**
Nome: Patrimônio ilícito constrito

Descrição:
Indicador aderente à Área 112 do PPA: "Fortalecer a Segurança Pública cidadã e integrada..."

Mede a eficácia do trabalho de individualização e localização de bens da ORCRIM, possibilitando o efetivo bloqueio. Percentual do patrimônio ilícito mapeado que foi efetivamente retirado do poder da organização criminosa. A medida será calculada para o conjunto de todas as operações realizadas em um ano, a partir do segundo ano do Projeto.

Linha de base: 8,21% (é a média do percentual verificado nos anos de 2023 e 2024, pois antes não se registrava o valor de bens efetivamente constrito).

Meta:
Metas intermediárias:
Ano 02: 15%;
Ano 03: 25%;
Ano 04: 35%.
Meta final, Ano 05: 45%

1. 4. 9. **Informações do 9° indicador:**
Nome: Percentual de lixões e aterros sanitários de Pernambuco sob monitoramento geoespacial ativo

Descrição:
Indicador aderente à Área 201 do PPA "Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente"

Refere-se ao percentual de locais de descarte de resíduos conhecidos que estão sendo monitorados para verificar conformidade ambiental e prevenir danos.

Linha de Base: 0% (2024, situação antes da implantação do Núcleo e início do Projeto).

Meta:
Metas intermediárias:
Ano 02: 20%;
Ano 03: 40%;
Ano 04: 60%.
Meta Final, Ano 05: 80% dos locais conhecidos de antigos lixões sob monitoramento georreferenciado.

1. 5. **Componentes**
1. 5. 1. **Informações do 1° componente:**
Nome: Modernização do Ministério Público de Pernambuco
Valor estimado em Dólar (USD): 24.190.000,00

Descrição:
O Projeto possui um único componente de execução, dada a natureza similar dos Produtos apresentados, que possuem foco na modernização tecnológica através de sistemas, equipamentos e capacitação especializada de pessoal, além de investimentos específicos de suporte. A diferença entre os Produtos apresentados reside no tema de trabalho de cada um, que geram indicadores de resultado setoriais, e acabam por contribuir com os resultados do Projeto.

Descrição de subcomponentes e produtos:
Produto 1: Plataforma Integrada de Dados e Inteligência (PDI-MPPE):

Será executado ao longo de 60 meses, dividido em cinco anos, com foco em entregas anuais de valor que possibilitem sua consolidação progressiva. Detalham-se as etapas anuais e as respectivas atividades:

Ano 1: Estruturação do subproduto, aquisições críticas e alinhamento de expectativas. Neste primeiro ano, o objetivo é estruturar os pilares técnicos e institucionais do projeto. As ações incluem o Desenho da arquitetura de software detalhada e desenvolvimento do Protótipo Interativo (UX/UI) para validação com os usuários. O principal resultado pretendido no ano é o Protótipo da PDI validado.

Ano 2: Entrega da primeira versão funcional da plataforma. Neste segundo ano, as ações incluem: Desenvolvimento do MVP (Produto Mínimo Viável) da PDI, com o *gateway* de ingestão (CDC) conectado aos sistemas internos já modernizados e com módulos básicos de consulta; execução da Capacitação Nível Operacional para o grupo piloto de usuários da PDI v1.0. O principal resultado pretendido no ano é a Plataforma PDI v1.0 (MVP) entregue e em uso com dados internos.

Ano 3: Iniciar a quebra de silos externos e entregar funcionalidades de análise avançada. Neste terceiro ano, as ações incluem: Lançamento da PDI v2.0, com integração das primeiras fontes de dados estaduais (e.g., SDS-PE, TJPE) e implantação do Módulo de Análise de Vínculos (grafos); capacitação. O principal resultado pretendido no ano é o PDI v2.0 funcional com análise de vínculos e dados de parceiros.

Ano 4: Atingir o escopo máximo de dados e introduzir inteligência artificial para potencializar as análises. Neste quarto ano, as ações incluem: Lançamento da PDI v3.0, com integração das fontes de dados externas (e.g., PF, COAF) e ativação dos primeiros modelos de Machine Learning. O principal resultado pretendido no ano é a PDI v3.0 com IA em operação.

Ano 5: Garantir a autonomia completa do MPPE na gestão e evolução da solução. Neste quinto ano, as ações incluem a Operação assistida e transferência total da gestão para a equipe interna do MPPE, com entrega da documentação final. Resultado: PDI implantada e gerida autonomamente pelo MPPE. Encerramento formal do produto.

Produto 2: Modernização de sistemas, capacitação e infraestrutura

Será executado ao longo de 60 meses, dividido em cinco anos, com foco em entregas anuais de valor que possibilitem a consolidação progressiva dos subprodutos e a transformação digital dos sistemas finalísticos do Ministério Público de Pernambuco. Detalham-se as etapas anuais e as respectivas atividades.

Ano 1: Estruturação do subproduto, aquisições críticas e alinhamento de expectativas. Neste primeiro ano, o objetivo é estruturar os pilares técnicos e institucionais do projeto. As ações incluem a Execução da Fase de Diagnóstico "As-Is" dos sistemas legados críticos (Modernização Interna). Estruturação do Escritório de Projetos (PMO), início do plano de Gestão da Mudança e execução da Capacitação em nível conceitual (Capacitação e Governança). Início dos processos licitatórios e contratação da solução de Data Center Contêiner e dos ativos de TI para o site de contingência (Infraestrutura). Os principais resultados pretendidos no ano são: Diagnóstico dos sistemas legados concluído; Principais contratos de Infraestrutura assinados.

Ano 2: Modernização da base de dados interna. Neste segundo ano, as ações incluem: Início da Fase de Execução do *Roadmap* de Modernização, com a atualização dos primeiros sistemas-fonte prioritários (Modernização Interna). Implantação inicial do Escritório de Governança de Dados (Capacitação e Governança). Recebimento, instalação e comissionamento do Data Center Contêiner Primário (Infraestrutura). O principal resultado pretendido no ano é a modernização dos primeiros sistemas legados.

Ano 3: Continuidade do processo de modernização e aprofundamento da capacitação. Neste terceiro ano, as ações incluem: (Modernização Interna) Continuidade da execução do *Roadmap* de Modernização, abrangendo mais sistemas críticos; (Capacitação e Governança) Execução da Capacitação Nível Avançada em análise de redes e consolidação da Política de Governança de Dados; (Infraestrutura) Estruturação e implantação do Site de Contingência (*Disaster Recovery*). Os principais resultados pretendidos no ano são: Site de DR implantado; Mais da metade dos sistemas legados críticos modernizados

Ano 4: Conclusão do ciclo de modernização de sistemas legados. Neste quarto ano, as ações incluem: (Modernização Interna): Conclusão do ciclo de modernização dos sistemas legados definidos no escopo; (Capacitação e Governança): Execução da Capacitação Nível 4 (Especialista) para o futuro Núcleo de Competência; (Infraestrutura): Realização dos primeiros testes do Plano de Continuidade de Negócios (PCN), simulando um *failover* para o site de DR. Os principais resultados pretendidos no ano são: Plano de Continuidade testado e validado; Ciclo

de modernização de sistemas legados concluído.

Ano 5: Garantir a autonomia completa do MPPE na gestão e evolução da solução. Neste quinto ano, as ações incluem: (Modernização Interna): Monitoramento e suporte pós-implantação para os sistemas modernizados; (Capacitação e Governança): Consolidação do Núcleo de Competência através de *workshops* de reciclagem e oficialização da Governança de Dados como processo permanente. Resultado: Núcleo de Competência do MPPE plenamente autônomo na gestão e evolução do novo ecossistema tecnológico. Encerramento formal do produto.

Essa abordagem em fases permitirá ao MPPE integrar, qualificar e explorar seus dados com profundidade crescente, ao mesmo tempo em que desenvolve capacidades internas para manter e evoluir a plataforma no longo prazo.

Produto 3: Implantação dos Núcleos de Persecução Patrimonial no MPPE.

A implantação dos Núcleos de Persecução Patrimonial será realizada de forma progressiva ao longo de cinco anos, começando pela estruturação interna do GAECO e avançando gradualmente até atingir todas as circunscrições do MPPE. No primeiro ano, está prevista a criação dos Núcleos Regionais de Persecução Patrimonial nos três polos do GAECO: Recife, Agreste e Sertão. Essa etapa incluirá a adequação de espaços, aquisição de equipamentos e a designação de membros e servidores que atuarão nos núcleos. Além disso, serão realizados treinamentos técnicos intensivos com foco em investigação financeira, medidas constritivas e técnicas de rastreamento patrimonial. Também serão definidos os fluxos de trabalho e metas preliminares.

No segundo ano, a ênfase estará na consolidação metodológica e na ampliação da capacitação interna. Serão elaborados e validados Procedimentos Operacionais Padrão (POPs), manuais de investigação patrimonial, modelos de peças processuais e outros instrumentos de padronização. A proposta inclui a criação de uma base documental unificada, acessível aos núcleos. Além disso, será promovido um programa de capacitação contínua, voltado a todos os membros e servidores interessados, com conteúdo introdutórios sobre investigação patrimonial e enfrentamento ao crime organizado.

O terceiro ano marcará o início da fase piloto do projeto, com o lançamento do programa “Alvo: Capital”. Nessa fase, será implantado um Núcleo de Persecução Patrimonial em pelo menos uma sede de circunscrição em cada polo do GAECO. A equipe local contará com apoio técnico direto e receberá formações específicas. Também será realizada uma chamada pública para que promotorias das circunscrições envolvidas possam aderir voluntariamente ao projeto. A partir dessa experiência, será possível testar a metodologia idealizada e ajustar práticas operacionais conforme os resultados obtidos.

No quarto ano, o projeto será ampliado para mais duas circunscrições em cada polo regional, totalizando seis novas circunscrições. Os novos Núcleos serão implantados nas sedes locais com suporte técnico dos polos e receberão capacitações semelhantes às do projeto-piloto. Haverá nova chamada para adesão das promotorias criminais interessadas, que passarão a atuar conforme os protocolos metodológicos definidos. Essa fase será acompanhada de um monitoramento rigoroso dos resultados alcançados em cada unidade e da evolução institucional da atuação patrimonial.

Por fim, no quinto ano, será promovida a expansão do projeto para todas as quatorze sedes de circunscrição do Estado e Capital. Os Núcleos serão estruturados com o mesmo padrão técnico, e as promotorias locais serão incentivadas a aderir voluntariamente. O GAECO continuará atuando como centro de referência metodológica, apoiando tecnicamente os novos núcleos. Ao final dessa fase, será elaborado um relatório de avaliação com os principais resultados, desafios e lições aprendidas, e será promovido um seminário estadual para consolidação da estratégia. Com isso, espera-se institucionalizar de forma definitiva a investigação patrimonial no âmbito do MPPE, garantindo sustentabilidade e impacto na persecução de ativos do crime organizado.

O plano de investimentos apresenta alocação de recursos voltada à modernização tecnológica, qualificação institucional e estruturação física. O maior volume de investimentos está concentrado na aquisição de bens, com destaque para a compra de um servidor com GPU, *workstations* de alto rendimento, médio rendimento e padrão, além de equipamentos como *hardware* PC3000 *Mobile Pro*, licenças STRIX e *software Cellebrite Inseyets*, voltados à atuação digital e pericial. Em capacitação, os investimentos priorizam pós-graduações em investigação financeira, OSINT e análise de dados, além de MBAs em inteligência artificial e segurança cibernética, demonstrando um esforço estratégico de formação de alto nível para servidores e promotores. Nos serviços que não são de consultoria, os recursos serão aplicados em licenciamento, atualizações de *softwares* e soluções especializadas em análise de dados e rastreamento de ativos. Por fim, parte dos recursos serão destinados para reformas em prédios e a aquisição de um imóvel para a sede principal. Esse conjunto de investimentos revela uma estratégia abrangente voltada à inovação, inteligência institucional e fortalecimento da infraestrutura do MPPE.

Produto 4: Implantação de Núcleo de Geoprocessamento no Centro Operacional de Apoio às Promotorias do Meio Ambiente

A implantação do Núcleo de Geoprocessamento no Centro Operacional de Apoio às Promotorias do Meio Ambiente consiste na implementação de cinco etapas interdependentes.

Etapa 1 – Diagnóstico e Planejamento: Nesta fase inicial, será realizada uma avaliação detalhada da situação atual, incluindo o mapeamento das análises existentes, os tipos de ferramentas utilizadas e as demandas mais recorrentes. A partir disso, serão identificados os principais gargalos técnicos e operacionais, como a ausência de hardware adequado, softwares desatualizados ou a baixa integração com outros setores do MPPE. Com base nesse diagnóstico, será definido o escopo técnico e institucional do núcleo, suas metas operacionais e os produtos esperados (tais como mapas temáticos, relatórios técnicos georreferenciados e laudos periciais para instrução de procedimentos ambientais, urbanos e de segurança pública).

Etapa 2 – Aquisição de Recursos: Esta etapa será dedicada à compra dos equipamentos essenciais, como desktops de alto desempenho com GPU, servidor de dados, monitores 4K e drones com câmeras multiespectrais. Também será feita a aquisição de licenças de softwares especializados (ArcGIS Pro, extensões de sensoriamento remoto, PostgreSQL/PostGIS) e sistemas de banco de dados espaciais. Além disso, será instalada a infraestrutura digital necessária, incluindo rede de alta velocidade e configuração de servidores para armazenamento e processamento de grandes volumes de dados geoespaciais.

Etapa 3 – Capacitação da Equipe: Com os recursos disponíveis, inicia-se o processo de formação técnica. A equipe responsável pelo núcleo será treinada em softwares como ArcGIS (via ESRI), QGIS (via LAPIS), bem como no uso de drones, incluindo capacitação para pilotos credenciados pela ANAC. Serão promovidos *workshops* com especialistas externos em geotecnologias, promovendo alinhamento com as melhores práticas em análise espacial aplicada à atuação institucional do Ministério Público.

Etapa 4 – Implantação Operacional: Com a equipe capacitada, serão estruturados os fluxos de trabalho do núcleo. Isso inclui a padronização de protocolos para coleta, análise e arquivamento de dados geográficos, *templates* para produtos cartográficos e relatórios, bem como a integração com sistemas institucionais já existentes. Um projeto piloto será executado para validar a operação, utilizando dados reais de um caso concreto (por exemplo, um monitoramento ambiental de desmatamento), com ajustes finos na infraestrutura e nos processos conforme a necessidade.

Etapa 5 – Lançamento e Monitoramento: Após validação e refinamentos, o núcleo será oficializado com ampla divulgação interna aos promotores e demais áreas do MPPE. Será promovida sua integração com instituições parceiras como IBAMA, ICMBio e prefeituras municipais. A fase também inclui a consolidação de mecanismos de monitoramento contínuo dos resultados, permitindo avaliar o impacto da atuação do núcleo nas atividades institucionais e retroalimentar os processos com melhorias contínuas.

Este planejamento visa garantir a implantação eficiente, sustentável e tecnicamente qualificada do Núcleo de Geoprocessamento, promovendo maior capacidade do MPPE no enfrentamento de crimes ambientais, na mediação de conflitos fundiários e na atuação estratégica com base em evidências espaciais.

1. 5. 2. **Informações do 2° componente:**
Nome: Administração, Avaliação e Auditoria
Valor estimado em Dólar (USD): 810.000,00

Descrição:
O Componente de Gestão do Projeto objetiva viabilizar atividades de implementação e monitoramento do projeto, incluindo bens, capacitação, equipes e auditorias. Visa ainda obter conhecimentos, habilidades e técnicas necessárias para a supervisão do projeto, de forma a propiciar o correto gerenciamento do escopo, tempo, custos e integração na execução de seus diferentes produtos.

Descrição de subcomponentes e produtos:
Produto 1 – Administração do Projeto

Compreende as atividades de coordenação, implementação e monitoramento do projeto, gestão financeira e de aquisições, salvaguardas sociais e ambientais (equipes, bens e custos operacionais), serviços de controle do projeto.

Produto 2 – Avaliação do Projeto

Compreende as avaliações intermediárias, final e de impacto do Projeto, a serem realizadas de acordo com as metodologias BID.

Produto 3 – Auditoria do Projeto

Compreende as auditorias anuais e final do Projeto, a serem realizadas de acordo com as metodologias BID.

1. 6. **Beneficiários**

As atividades previstas no Projeto beneficiam o conjunto da sociedade pernambucana, por prever a atuação em todo o território estadual. Minorias vulnerabilizadas terão um maior foco de benefício, tais como (i) jovens moradores de áreas urbanas de baixa renda, as maiores vítimas de mortes violentas letais intencionais, que possuem correlação direta com a atuação das ORCRIM, e (ii) integrantes das comunidades tradicionais, cujos territórios são expostos a ações predatórias ao meio-ambiente e a disputas fundiárias.

O Projeto também atuará na melhoria da formação profissional e especializada dos servidores que atuam no MPPE.

Além de seus beneficiários diretos e indiretos, o Projeto tem capacidade de ampliação desse benefício por replicabilidade.

Nesse sentido, o projeto tem potencial para ser mais do que uma solução local. Dada a grande similaridade da estrutura operacional dos Ministérios Públicos estaduais da federação, como a existência de GAECO's, núcleos de Tecnologia da Informação e de especialidades temáticas (como proteção do meio ambiente), este projeto de Pernambuco pode representar um modelo testado, validado e replicável para o fortalecimento da capacidade investigativa de todos os Ministérios Públicos do país. Esta externalidade pode se manifestar em três níveis:

1. O Projeto pode representar redução de custos e aceleração da curva de aprendizagem para Outros Estados: O MPPE absorverá, com este projeto, os custos iniciais, os riscos e os desafios da implementação. Os erros serão corrigidos e os acertos são consolidados em manuais, Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) e metodologias claras. Outros estados não precisarão começar do zero. Eles poderão adotar um modelo maduro, economizando tempo e recursos preciosos, e implementando uma solução de eficácia comprovada de forma muito mais rápida.

2. O Projeto pode tornar-se um padrão nacional de atuação: O sucesso do projeto pode estabelecer um novo padrão de excelência para ações como a investigação patrimonial e o monitoramento de áreas com lides ambientais no Brasil. Em específico, temos que a carência de investigações patrimoniais estruturadas é um problema nacional e o modelo proposto oferece uma solução concreta. Isso eleva o patamar de todo o sistema de justiça criminal, criando uma linguagem e uma metodologia comuns que facilitam operações conjuntas e o intercâmbio de informações entre diferentes estados.

3. O Projeto pode ser utilizado como exemplo para utilização de Órgãos Integradores Nacionais: O projeto não apenas pode ser replicado, mas também servir como "case de sucesso" para ser impulsionado por entidades nacionais, gerando um efeito multiplicador: (a) Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP): como órgão de controle e padronização da atuação do MP, o CNMP pode utilizar os resultados e a metodologia do projeto para editar recomendações ou até Resoluções que incentivem a adoção de modelos similares ao adotado no Projeto, em todo o país; (b) Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminosas (GNCOC): sendo o órgão que congrega todos os GAECO's do Brasil, o GNCOC é o canal natural para a disseminação da doutrina e das técnicas operacionais desenvolvidas, sendo também um canal potencial de replicação do modelo de persecução patrimonial adotado no Projeto; (c) Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCLA): a ENCLA, iniciativa que articula dezenas de órgãos públicos para traçar metas anuais de combate à macrocriminalidade, também é um possível fórum de replicação das experiências de persecução patrimonial às ORCRIM's adquiridas no âmbito do Projeto.

Além disso, dada a participação efetiva do Procurador-geral na elaboração e execução do Projeto, pretende-se recorrer também ao Conselho Nacional de Procuradores-gerais dos Ministérios Públicos dos Estados e da União (CNPG) como ambiente de replicação das experiências adquiridas no âmbito do Projeto em nível estratégico, institucional.

Assim, defende-se que o investimento feito no projeto não beneficia apenas a sociedade pernambucana. Ele representa um investimento estratégico no fortalecimento de todo o sistema de justiça brasileiro, gerando conhecimento, metodologia e um modelo de governança que podem ser escalados para proteger a sociedade em todo o território nacional.

1. 7. **Anexos**

Detalhamento Custos do Projeto PRO-MPPE - VERSÃO FINAL

Matriz SMART dos indicadores do Projeto

Detalhamento Custos do Projeto PRO-MPPE

2. ÁREAS ESTRATÉGICAS

2. 1. Áreas estratégicas

(Área Estratégica 112) - PPA 2024-2027: Objetivo Estratégico 12 do Eixo 1 "*Fortalecer a segurança pública cidadã e integrada, articulando prevenção e uso qualificado da ação policial*"

O projeto está fortemente alinhado às áreas estratégicas definidas para o enfrentamento ao crime organizado em Pernambuco, com ênfase na estratégia de fortalecimento institucional. Destaca-se, nesse contexto, a contribuição direta para a Área Estratégica 112 – Fortalecer a segurança pública cidadã e integrada, articulando prevenção e uso qualificado da ação policial. Essa conexão se materializa por meio da criação dos Núcleos de Persecução Patrimonial, concebido para conduzir ou apoiar procedimentos investigativos patrimoniais autônomos e complementares, vinculados a investigações criminais contra organizações criminosas.

A implementação dos Núcleos visa suprir lacunas na atuação do MPPE, especialmente nas fases iniciais e mais estratégicas da recuperação de ativos ilícitos. A proposta foca no fortalecimento das capacidades investigativas do MPPE para a identificação de bens e valores ilícitos pertencentes a organizações criminosas, permitindo sua constrição e posterior destinação ao erário público.

Com um **investimento estimado de US$ 12,53 milhões**, a iniciativa busca não apenas desestruturar o braço financeiro das ORCRIMs, mas também contribuir para a redução da violência e vulnerabilidade social nas comunidades mais afetadas. Ao enfraquecer a capacidade de financiamento das facções, o projeto favorece a recuperação do sentimento de segurança da população e reduz o aliciamento de pessoas em situação de risco socioeconômico.

Estabelece-se, portanto, a contribuição do Projeto ao esforço de melhoria dos indicadores de segurança pública no Estado, em especial nos indicadores mais diretamente vinculados à ação das ORCRIMs: Crimes violentos contra a vida, crimes contra o patrimônio, tráfico de drogas, crimes financeiros e contra o patrimônio público, entre outros.

A efetividade da iniciativa será monitorada por meio de três indicadores de resultado: 1) Nível de atenção à persecução patrimonial – Percentual de procedimentos investigatórios instaurados contra o crime organizado que possuem, em paralelo, procedimentos autônomos de investigação patrimonial voltados à asfixia econômica das organizações criminosas; e 2) Patrimônio ilícito apurado – Valor médio dos bens e recursos ilícitos identificados; e 3) Patrimônio Constrito - percentual do patrimônio ilícito identificado que foi efetivamente constrito (isto é, bloqueado).

Esses indicadores expressam com clareza o vínculo entre a atuação institucional qualificada do MPPE e o fortalecimento da segurança pública cidadã e integrada, reforçando a coerência e relevância estratégica do projeto.

Como já defendido no Item "Beneficiários", o Projeto tem capacidade de ampliação de seus benefícios por replicabilidade, dada a similaridade dos problemas enfrentados, a estrutura similar dos demais Ministérios Públicos (MPs) da federação (existência de GAECO em todos eles, por exemplo) e a existência de fóruns adequados ao debate e troca de experiências entre MPs, como: CNPG, CNMP, GNCOC, ENCLA.

(Área Estratégica 201) - PPA 2024-2027: Objetivo Estratégico 1 do Eixo 2 "Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente"

O projeto também contribui de forma estratégica para o alcance da Área Estratégica 201 – Conservação e uso sustentável do meio ambiente, ao prever a criação do Núcleo de Geoprocessamento no Centro Operacional de Apoio às Promotorias de Justiça de Defesa do Meio Ambiente do MPPE. A iniciativa responde a uma lacuna estrutural na atuação institucional: a ausência de dados geoespaciais consolidados e acessíveis, fundamentais para ações eficazes em áreas como fiscalização ambiental, repressão a crimes ambientais, monitoramento de unidades de conservação, regularização fundiária, resolução de conflitos agrários, planejamento urbano, monitoramento das áreas dos antigos lixões, e avaliação de políticas públicas setoriais.

O investimento de US$ 2,50 milhões fortalecerá a capacidade institucional do MPPE em produzir diagnósticos territoriais consistentes, embasar decisões baseadas em evidências e, com isso, ampliar significativamente a efetividade da atuação extrajudicial e judicial do órgão na proteção do meio ambiente. O projeto contribuirá diretamente para a contenção do desmatamento ilegal, prevenção de ocupações irregulares, mitigação de conflitos fundiários e proteção de comunidades tradicionais e áreas sensíveis. O resultado esperado é um ambiente mais protegido, políticas públicas mais eficazes e uma sociedade com melhor acesso à justiça ambiental, promovendo o bem-estar coletivo e a sustentabilidade dos recursos naturais.

A efetividade da ação será monitorada por meio de três indicadores principais: 1) Cobertura de áreas monitoradas com base nos procedimentos ambientais em trâmite no Sistema de Processos Eletrônicos do MPPE (SIM); 2) Número de relatórios técnicos e periciais geoespaciais emitidos, com base em dados produzidos e estruturados pelo Núcleo; e 3) Percentual de lixões e aterros sanitários de Pernambuco sob monitoramento geoespacial ativo. Esses indicadores permitirão mensurar de forma objetiva o impacto do projeto na capacidade do MPPE de responder aos desafios

socioambientais do estado, fortalecendo a governança ambiental e beneficiando diretamente a população pernambucana.

Como já defendido no Item "Beneficiários", o Projeto tem capacidade de ampliação de seus benefícios por replicabilidade, dada a similaridade dos problemas enfrentados, a estrutura similar dos demais Ministérios Públicos (MPs) da federação, e a existência de fóruns adequados ao debate e troca de experiências entre MPs, como: CNPG, CNMP.

(Área Estratégica 307) - PPA 2024-2027: Objetivo Estratégico 7 do Eixo 3 “Aperfeiçoar o sistema de justiça para ampliação do acesso e exercício de direitos”

Ademais, o projeto, contribui de forma decisiva para o alcance da Área Estratégica 307 – Aperfeiçoar o sistema de justiça para ampliação do acesso e exercício de direitos. Essa contribuição se materializa por meio da implantação da Plataforma Integrada de Dados e Inteligência (PDI-MPPE).

A criação de um ecossistema tecnológico robusto e escalável, será capaz de tecnicamente permitir ao MPPE integrar bases de dados de órgãos do sistema de justiça através da ingestão, processamento, enriquecimento e análise de grandes volumes de dados estruturados e não estruturados. Trata-se de um salto qualitativo na capacidade do MPPE de atuar de forma proativa e integrada, orientada por dados, em áreas prioritárias como segurança pública, meio ambiente, saúde, urbanismo e controle de políticas públicas.

Ao viabilizar a integração com outros órgãos (Polícias, Tribunal, Junta Comercial, órgãos de fiscalização), a plataforma permitirá uma atuação mais célere, coordenada e inteligente, tanto nas frentes extrajudiciais quanto nos processos judiciais, inclusive em contextos complexos como o enfrentamento ao crime organizado e à criminalidade ambiental. Temas esses que frequentemente sobrecarregam o sistema de justiça. Para viabilizar essa transformação **serão investidos US$ 2,81 milhões**.

Os benefícios à sociedade incluem a redução da impunidade, o aumento da resolutividade de conflitos sem judicialização, maior controle sobre políticas públicas e melhor alocação de recursos públicos. Além disso, o fortalecimento da inteligência institucional contribui para a prevenção de ilícitos, a proteção de populações vulneráveis e o aprimoramento do serviço público.

A efetividade da solução será mensurada por meio de dois indicadores-chave: (1) Número de fontes de dados externas integradas e operacionais – indicador que mede a capacidade da solução de romper silos informacionais, a partir da quantificação de bases de dados externas conectadas e utilizadas conforme os Acordos de Cooperação Técnica estabelecidos, e (2) Número de procedimentos investigatórios estratégicos iniciados de forma proativa pelas Promotorias MPPE – indicador que mede a mudança qualitativa na atuação do MPPE em suas diversas Promotorias, que passa a se antecipar aos fatos criminosos, demonstrando a capacidade de iniciar investigações complexas com base na própria análise de dados da plataforma PDI. Esses indicadores permitirão acompanhar de forma objetiva os avanços no aperfeiçoamento do sistema de justiça estadual, com efeitos concretos nos resultados do Projeto.

Como já defendido no Item "Beneficiários", o Projeto tem capacidade de ampliação de seus benefícios por replicabilidade, dada a similaridade dos problemas enfrentados, a estrutura similar dos demais Ministérios Públicos (MPs) da federação, e a existência de fóruns adequados ao debate e troca de experiências entre MPs, como: CNPG, CNMP.

(Área Estratégica 303) - PPA 2024-2027: Objetivo Estratégico 3 do Eixo 3 “Intensificar a transformação digital nos três níveis de governo para ampliar a agilidade e a capacidade de entrega de resultados à população”

Por fim, o projeto também contribui para o alcance de da Área Estratégica 303 – Intensificar a transformação digital nos três níveis de governo para ampliar a agilidade e a capacidade de entrega de resultados à população. Essa contribuição se materializa por meio da Modernização dos Sistemas Finalísticos do MPPE.

Ao viabilizar a transformação digital dos sistemas finalísticos do MPPE, o Projeto possibilitará uma atuação mais célere da instituição, coordenada e inteligente, tanto nas frentes extrajudiciais quanto nos processos judiciais, inclusive em contextos complexos como o enfrentamento ao crime organizado e à criminalidade ambiental, demonstrando o caráter transversal deste investimento. Para viabilizar essa transformação **serão investidos US$ 6,34 milhões**.

Dessa forma, serão potencializados benefícios à sociedade como a redução da impunidade, o aumento da resolutividade de conflitos sem judicialização, maior controle sobre políticas públicas e melhor alocação de recursos públicos. Além disso, o fortalecimento da inteligência institucional contribui para a prevenção de ilícitos, a proteção de populações vulneráveis e o aprimoramento do serviço público.

A efetividade do investimento será mensurada por meio do indicador-chave de Tempo médio de cruzamento de dados complexos – indicador que avalia o ganho de eficiência ao comparar o tempo necessário para correlacionar

informações de três ou mais fontes distintas antes e depois dos investimentos em transformação digital.

Como já defendido no Item "Beneficiários", o Projeto tem capacidade de ampliação de seus benefícios por replicabilidade, dada a similaridade dos problemas enfrentados, a estrutura similar dos demais Ministérios Públicos (MPs) da federação, e a existência de fóruns adequados ao debate e troca de experiências entre MPs, como: CNPG, CNMP.

2. 2. **Anexos**

Sem anexos.

3. GESTÃO

3. 1. Arranjo institucional

3. 1. 1. Descrição:

O Projeto será executado pelo Ministério Público de Pernambuco (MPPE), também denominado como Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Pernambuco.

O Procurador-Geral de Justiça do Estado, como responsável pela instituição, também será a instância maior de execução do Projeto, mediante delegação da Governadora do Estado de Pernambuco. A execução será copatrocinada pelos Membros do MPPE, Procuradores de Justiça e Promotores de Justiça.

A gestão do projeto será centralizada em Unidade Gestora do Projeto (UGP) a ser criada no âmbito do MPPE, que possuirá, além do Coordenador Geral, Coordenadorias de Contabilidade e Finanças, Aquisições, Monitoramento e Avaliação e Jurídica. Fará parte da UGP também Comissão Especial de Licitação, para execução dos procedimentos realizados à luz das políticas e regras de aquisições do BID. A UGP manterá interação constante com diversos "órgãos de cooperação": departamentos da estrutura administrativa e finalística do MPPE, o que agregará qualidade ao Projeto, dadas suas competências e especialidades.

Os produtos serão executados pela estrutura própria do MPPE, denominadas, no âmbito do Projeto, de "Equipes de Projetos".

3. 1. 2. Orgãos Executores:

Órgão principal: Ministério Público de Pernambuco (MPPE)
Órgãos parceiros:
Governo do Estado de Pernambuco

3. 1. 3. Estrutura Operacional:

A evolução da gestão estratégica do Ministério Público de Pernambuco (MPPE) ao longo de duas décadas demonstra um processo contínuo de amadurecimento institucional e inovação. Entre 2002 e 2004, o MPPE iniciou sua trajetória com a realização da primeira oficina de planejamento, que contou com a participação de 65 pessoas e resultou na definição da missão, visão, valores e projetos estruturantes da instituição. No período de 2005 a 2008, a estratégia se expandiu para o interior do estado com seminários regionais, como o de Caruaru, e a adoção da metodologia *Balanced Scorecard* (BSC). Foram também realizados grupos focais, pesquisas e uma audiência pública com 70 participantes externos, além de promover a capacitação das equipes envolvidas.

Entre 2009 e 2012, o MPPE consolidou tecnicamente sua gestão estratégica por meio de seminários de construção com 120 participantes, aprofundando a análise de ambiente e pesquisas, e estruturando metas, indicadores e planos operativos. Já de 2013 a 2017, houve uma forte integração com a sociedade, com a realização de cinco seminários regionais, a criação do Escritório de Processos e Projetos (com sete projetos premiados), a implantação de indicadores de *Business Intelligence* (BI), painéis de contribuição e 13 reuniões da Reunião de Acompanhamento Estratégico (RAE).

No ciclo 2018–2023, a estratégia passou a ser elaborada internamente, com significativa participação de movimentos sociais, adoção de metodologias inovadoras e fortalecimento do foco em monitoramento e seminários regionais. Finalmente, no período de 2024 a 2029, o MPPE aderiu ao Planejamento Estratégico Nacional, implementou programas e iniciativas estratégicas e estruturou o Plano de Atuação de Promotoria de Justiça (PAPJ), marcando um novo patamar de articulação entre a estratégia institucional e a atuação finalística.

A adesão ao Planejamento Nacional do Ministério Público (PEN-MP) foi formalizada pelo MPPE desde 2023, com a assinatura de Termo de Adesão, que prevê a prestação de assessoria técnica pela Comissão de Planejamento Estratégico do CNMP e o fornecimento de informações sobre o planejamento estratégico local pelo MPPE, objetivando o alinhamento das diretrizes nacionais e estaduais, permitindo a atuação estrategicamente unificada.

Esse percurso demonstra não apenas o compromisso do MPPE com a melhoria contínua de sua governança e desempenho institucional, como também o consolida como uma instituição tecnicamente apta e institucionalmente madura para executar projetos complexos, inclusive com financiamento internacional. A experiência acumulada em planejamento estratégico, gestão por resultados, monitoramento de indicadores e articulação interinstitucional qualifica o MPPE como parceiro confiável e capacitado para operar projetos financiados por organismos multilaterais, assegurando transparência, controle e impacto efetivo nas ações implementadas.

Adicionalmente, o MPPE conta com uma estrutura organizacional robusta, conforme demonstrado em seus organogramas da área-meio e da área -fim, que assegura a gestão adequada dos ativos a serem adquiridos e dos resultados a serem alcançados no âmbito do Projeto. Nesse contexto, destacam-se a Coordenadoria Ministerial de Tecnologia da Informação (CMTI), o Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (GAECO) e o Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente (CAOMA).

A CMTI, em particular, será responsável pela gestão dos ativos de Tecnologia da Informação previstos no Projeto. Atualmente, a coordenadoria dispõe de uma equipe composta por aproximadamente 61 profissionais, dos quais 12 atuam diretamente no atendimento aos usuários, com o suporte de cerca de 16 prestadores de serviço terceirizados que realizam manutenção presencial nas diversas unidades da Instituição. Essa estrutura técnica e operacional garante a capacidade do MPPE de implementar, manter e operar os sistemas e equipamentos tecnológicos que serão adquiridos com os recursos do Projeto.

O GAECO é uma unidade de linha da estrutura finalística do MPPE, atuando diretamente nos inquéritos que envolvam o enfrentamento ao crime organizado.

O NIMPPE se dedica à atividade permanente e sistemática de obtenção, análise, disseminação e salvaguarda de conhecimentos para o Ministério Público.

O CAOMA é uma unidade de assessoria da estrutura finalística do MPPE, responsável por subsidiar os órgãos de execução com a produção de material técnico especializado necessário ao desempenho das funções dos promotores e procuradores de justiça, nos processos que envolvam o tema do meio-ambiente. O CAOMA possui hoje 09 profissionais diretamente alocados, com diversos projetos em andamento de destaque, já consolidados no MPPE, como o “Pernambuco Verde - Lixão Zero”, o “Projeto Mata Atlântica em Pé”[1], o projeto “Trata + Pernambuco” (monitoramento do saneamento básico) e a Gestão de Riscos Climáticos com o projeto “Tempo de Cuidar”.

[1] MAPBIOMAS, 2025. Relatório Anual de Desmatamento do Brasil 2024. “A Operação "Mata Atlântica em Pé” é uma iniciativa nacional, lançada em 2016, que busca identificar áreas desmatadas ilegalmente no bioma, cessar os ilícitos, responsabilizar os infratores nas esferas administrativa, civil e criminal e contribuir na recuperação das áreas degradadas. Em 2018 a força-tarefa passou a ser realizada nos 17 estados (Figura 45) que integram a área de ocorrência da Mata Atlântica, tendo seus resultados ampliados anualmente. Desde o ano de 2024, a Associação Brasileira dos Membros do Ministério Público de Meio Ambiente (ABRAMPA) e o Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MPMG) passaram a coordenar a Operação, que acontece em articulação com os Ministérios Públicos dos demais estados. (...) Coordenada pelo CAO Meio Ambiente/MPPE, a operação em Pernambuco conta com a participação de agentes públicos do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), da Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH), da Delegacia de Polícia do Meio Ambiente (Depoma), da 1ª Companhia Independente de Policiamento do Meio Ambiente (Cipoma/PMPE) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF).”

3. 1. 4. **Matriz de Responsabilidade:**

ProMPPE-COFIEX_A04_MatrizResponsabilidades.pdf

3. 2. **Operacionalização e Manutenção**

O MPPE possui estrutura orçamentária considerável, com orçamento total em 2025 de R$ 988 milhões. Seu orçamento anual permitiu um investimento médio de R$ 9 milhões por ano, nos últimos anos. Esse investimento é realizado com recursos próprios e também com recursos oriundos de Projetos de Financiamento. Nesse sentido, o MPPE possui atualmente uma carteira de cerca de R$ 96 milhões, entre Convênios Federais (Ministério da Justiça e Segurança Pública) e Operação de Crédito (Caixa Economica Federal). Ainda em relação ao orçamento de 2025, cerca de R$ 30 milhões são dedicados a contratos de manutenção e custeio de Tecnologia da Informação.

Dessa forma, o MPPE tem plenas condições de dar continuidade ao projeto, seja em relação aos custos humanos, dado que os agentes dos núcleos implantados serão os membros e servidores da própria instituição, seja quanto à manutenção de equipamentos, dado que o MPPE dispõe de setor próprio de gestão de Tecnologia da informação (CMTI), infraestrutura tecnológica, e previsão orçamentária para renovação periódica do parque tecnológico. A aquisição de hardware com garantia estendida e a arquitetura modular do software permitirão sua atualização e manutenção de forma independente e com custos controlados.

As licenças para uso de software constituem fator crítico, devido ao elevado preço e necessidade de renovação anual dos contratos. No entanto, entende-se que, após o período de 5 anos, implantando integralmente o projeto descrito, haverá redução na necessidade de tais licenças, diante da aquisição de expertise dos integrantes do MPPE. Além disso, como o MPPE já possui capacidade financeira para custear parcialmente tais licenças, conclui-se que há plena sustentabilidade do projeto. A previsão de modernização de sistemas próprios também prescinde de licenças especiais futuras, sendo esses sistemas patrimônio da instituição.

Os custos recorrentes de manutenção, suporte e consumo de energia serão incorporados ao orçamento regular de custeio de TI do MPPE após o fim do projeto.

Por fim, há a previsão do Projeto de formação de um Núcleo de Competência permanente dentro do MPPE, com equipe treinada para operar, gerir e realizar a manutenção de todo o ecossistema tecnológico, garantindo a autonomia do órgão.

3. 3. **Planejamento Estratégico**

No âmbito Estadual, como órgão autônomo do sistema estadual de Justiça, o MPPE possui capítulo próprio no PPA 2024-2027 do Estado de Pernambuco[1]. O projeto é aderente ao Objetivo Estratégico “Atuar de forma proativa, preventiva e resolutiva, promover a celeridade procedimental nas atividades ministeriais”, no âmbito do qual estão previstas ações como “Defesa dos Direitos Indisponíveis da Sociedade e do Cidadão”, “Manutenção da Tecnologia de Informação e Comunicação do MPPE”, “Excelência na Gestão Institucional do MPPE”, “Construção, Melhoria e Aparelhamento dos órgãos do MPPE”.

Além disso, o Projeto está alinhado também ao Planejamento Estratégico 2024-2029 do próprio MPPE, desde sua visão, missão e valores, como especificamente em Objetivos como “Aperfeiçoar a atividade investigativa e de inteligência do Ministério Público”, “Consolidar a atuação ministerial integrada e estimular a integração interinstitucional”, “Prover soluções tecnológicas integradas e inovadoras”, “Disseminar práticas de governança e gestão, em todos os níveis, orientadas para resultados”.

[1] O Plano Plurianual (PPA) 2024-2027 do Estado de Pernambuco está formalizado na Lei Estadual nº 18.426/2023, alterada pela Lei nº 18.781/2024 (revisão PPA 2025). Leis disponíveis em https://www.seplag.pe.gov.br/orcamento

3. 4. **Anexos**

Plano Estratégico MPPE

PPA-PE 2024-2027 - MPPE

Organograma MPPE

Arranjo Institucional

PPA-PE 2023-2027 - MPPE

Mapa Estratégico MPPE

4. RISCOS

4. 1. Informações do 1° risco:

Nome: Dificuldade ou demora na celebração dos Acordos de Cooperação Técnica com órgãos externos para compartilhamento de dados.
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
Dificuldade ou demora na celebração dos Acordos de Cooperação Técnica com órgãos externos para compartilhamento de dados.

Prevenção e Mitigação:
Iniciar as negociações institucionais no primeiro mês do projeto, com apoio direto do alto escalão do MPPE, priorizando as instituições e sistemas com integração menos complexa.

4. 2. Informações do 2° risco:

Nome: Baixa adesão dos usuários (promotores/analistas) aos produtos tecnológicos do Projeto por resistência à mudança ou percepção de complexidade
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
Baixa adesão dos usuários (promotores/analistas) aos produtos tecnológicos do Projeto por resistência à mudança ou percepção de complexidade

Prevenção e Mitigação:
Desenvolver os produtos tecnológicos em ciclos curtos com validação constante dos usuários-chave; criar um plano de gestão da mudança robusto, com comunicação clara dos benefícios e capacitação contínua.

4. 3. Informações do 3° risco:

Nome: Atrasos na fabricação ou na logística de transporte e entrega dos equipamentos especializados previstos
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
Atrasos na fabricação ou na logística de transporte e entrega dos equipamentos especializados previstos, o que pode depender de fornecedores internacionais.

Prevenção e Mitigação:
No processo licitatório, exigir um cronograma de fabricação e entrega detalhado, com penalidades por atraso. Mapear fornecedores com presença ou representação nacional para mitigar riscos de importação.

4. 4. Informações do 4° risco:

Nome: Dificuldades na preparação de ambientes físicos adequados à implantação dos equipamentos e núcleos previstos no Projeto
Impacto: Médio
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Dificuldades na preparação de ambientes físicos adequados à implantação dos equipamentos e núcleos previstos no Projeto.

Prevenção e Mitigação:
Envolver a equipe de Engenharia e Arquitetura do MPPE com suporte de contratações especializadas, para atendimento aos pré-requisitos físicos dos equipamentos e núcleos a serem instalados.

4. 5. Informações do 5° risco:

Nome: Obsolescência tecnológica de componentes de hardware ou software adquiridos
Impacto: Médio
Probabilidade: Alta

Descrição:
Obsolescência tecnológica de componentes de hardware ou software adquiridos no início do projeto de 5 anos.

Prevenção e Mitigação:
Planejar o ciclo de aquisições em fases, permitindo a compra de tecnologia mais recente nos anos intermediários do projeto. Previsão de um "tech refresh" de componentes críticos no Ano 4.

4. 6. **Informações do 6° risco:**
Nome: A complexidade da modernização de sistemas legados internos pode ser subestimada
Impacto: Alto
Probabilidade: Alta

Descrição:
A complexidade da modernização de sistemas legados internos pode ser subestimada, causando atrasos na disponibilização de dados de qualidade para os produtos previstos.

Prevenção e Mitigação:
Previsão de um diagnóstico tecnológico aprofundado no Ano 1 do Projeto, com uma Prova de Conceito (PoC) de atualização de um sistema de menor criticidade para validar o esforço e a abordagem antes de intervir nos sistemas mais complexos.

4. 7. **Informações do 7° risco:**
Nome: Aumento das transações de dados entre sistemas de diferentes instituições aumenta a exposição do ambiente a ataques cibernéticos
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
Aumento das transações de dados entre sistemas de diferentes instituições aumenta a exposição do ambiente a ataques cibernéticos.

Prevenção e Mitigação:
Previsão de investimentos em segurança da informação no âmbito do Projeto.

4. 8. **Informações do 8° risco:**
Nome: Ausência de recursos para manter licenças de sistemas adquiridas
Impacto: Médio
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Ausência de recursos para manter licenças de sistemas adquiridas.

Prevenção e Mitigação:
Previsão de utilização de soluções de código aberto para análise de dados, sempre que possível.

4. 9. **Informações do 9° risco:**
Nome: Atrasos nas aquisições por questões burocráticas
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
Atrasos nas aquisições por questões burocráticas.

Prevenção e Mitigação:
Empoderamento da UGP e estabelecimento de “pontos focais” nos diversos departamentos que contribuirão para o Projeto, além de um “ponto focal” na gerência de compras e licitações, com reuniões frequentes de acompanhamento dos processo de aquisição.

4. 10. **Informações do 10° risco:**
Nome: Falhas nos serviços contratados ou na entrega de bens adquiridos
Impacto: Médio
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Falhas nos serviços contratados ou na entrega de bens adquiridos.

Prevenção e Mitigação:
Aprofundar a pesquisa de qualidade dos fornecedores, na fase de planejamento licitatório, priorizando qualidade.

4. 11. **Informações do 11° risco:**
Nome: Ineficácia por incapacidade técnica dos membros e servidores do MPPE no tema de persecução patrimonial
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
Ineficácia por incapacidade técnica dos membros e servidores do MPPE no tema de persecução patrimonial.

Prevenção e Mitigação:
Desenvolver carreira técnica: Além da capacitação, criar uma "Trilha de Carreira em Inteligência Financeira" com certificação interna e adicional de qualificação permanente para os servidores dos NPPs, com base em modelos existentes.

4. 12. **Informações do 12° risco:**
Nome: Interrupção do projeto por mudança política institucional
Impacto: Médio
Probabilidade: Média

Descrição:
Interrupção do projeto por mudança política institucional.

Prevenção e Mitigação:
Formalização das etapas e procedimentos críticos do Projeto em atos normativos.

4. 13. **Informações do 13° risco:**
Nome: Insuficiência de capital humano próprio do MPPE para execução das atividades do Projeto
Impacto: Médio
Probabilidade: Média

Descrição:
Insuficiência de capital humano próprio do MPPE para execução das atividades do Projeto.

Prevenção e Mitigação:
Utilização de recursos complementares ao Projeto para contratação de pessoal por concurso público, por cessão pactuada de servidores de outros órgãos públicos, ou por contratação por tempo determinado.

4. 14. **Anexos**

Sem anexos.

5. FINANCIAMENTO

5. 1. Condições Financeiras da Operação

Fonte	Moeda	Taxa de câmbio	Valor proposto	Valor em USD	Valor Total	Valor da Contrapartida
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID	Dólar	1.0000	20.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	5.000.000,00

5. 1. 1. Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID

Carência (EM MESES)	Amortização (EM MESES)	Prazo Total (EM MESES)
72	222	294

Juros aplicáveis:
Taxa de Juros (composição) SOFR: reajustado diariamente e composto: 4.40% a.a. Spread de captação (funding margin): 0,41% a.a. (Reajustado trimestralmente - 2do trim. 2025) Spread de Capital Ordinário: reajustado anualmente: 0,80% (2025)
Periodicidade dos Pagamentos:
Semestral
Comissão de Compromisso:
0,5% sobre o saldo não desembolsado
Comissão de Avaliação:
0 (não há)
Taxa de Abertura:
0,25%
Outros encargos:

Demais encargos e comissões: Sobretaxa de exposição (exposure surcharge): 0,5% ao ano, sobre o montante que exceder ao limite de exposição do país (BL surcharge threshold), calculada diariamente nos termos do contrato.

Outras Informações:

(não há)

5. 2. **Cronograma de Desembolso**

Nome do componente					
Modernização do Ministério Público de Pernambuco					
Fonte de financiamento					
BID					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
5.143.600,00	1.000.000,00	6.320.600,00	1.000.000,00	3.409.700,00	1.000.000,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
2.397.100,00	1.000.000,00	1.919.000,00	1.000.000,00		

Nome do componente					
Administração, Avaliação e Auditoria					
Fonte de financiamento					
BID					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	180.000,00	0,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
100.000,00	0,00	330.000,00	0,00		

5. 3. **Contragarantias**

O Poder Executivo Estadual fica autorizado a vincular, como contragarantias à garantia da União, as cotas de repartição constitucional previstas nos artigos 157 e 159, complementadas pelas receitas tributárias estabelecidas no art. 155 da Constituição Federal, nos termos do § 4º, do artigo 167, bem como outras garantias em direito admitidas.

5. 4. **Anexos**

Carta de Concordância da Fonte de Financiamento

6. ETAPAS REALIZADAS

6. 1. Etapas realizadas

Além da Estrutura Operacional existente no MPPE e capaz de absorver as atividades e ativos previstos no Projeto, já estão em andamento algumas ações prévias relacionadas a cada um dos Produtos previstos no Componente 1:

Produto 1 - Plataforma Integrada de Dados e Inteligência (PDI-MPPE): O Produto, em sua fase de execução e investimento, é inteiramente novo. Contudo, sua concepção é fruto de um conjunto de experiências e etapas preparatórias já realizadas, incluindo o diagnóstico da fragmentação de dados, o levantamento de requisitos preliminares com áreas finalísticas e o estudo de viabilidade conceitual que validou a necessidade e a estrutura da Plataforma.

Produto 2 - Modernização de sistemas, capacitação e infraestrutura: Já está realizado o levantamento dos Sistemas Finalísticos e suas Tecnologias, todos sob gestão da Coordenadoria Ministerial de Tecnologia da Informação, que já possui também diagnóstico da infraestrutura atual e identificação de necessidades de modernização. Já está em andamento o estudo preliminar de alternativas de espaço físico para abrigar novo datacenter, além de iniciados os estudos de alternativas de sistema único para atividade finalística.

Produto 3 - Implantação dos Núcleos de Persecução Patrimonial no MPPE: Já está em andamento a expansão regional do GAECO, que além da sua sede em Recife, e de seu núcleo em Caruaru (Agreste do Estado), passou a contar com o Núcleo Regional de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado no Sertão, no município de Petrolina. Para a implantação desse segundo núcleo regional, foi ampliado o número de Promotores e de servidores que integram o GAECO. Essa estrutura já presta apoio técnico e operacional regionalizado às diversas circunscrições do MPPE com ferramentas tecnológicas de investigação que visam buscar a prova necessária à instrução dos processos contra Organizações Criminosas. Trata-se de uma rede de núcleos que servirá de estrutura básica aos Núcleos de Persecução Patrimonial previstos no Projeto. Além disso, já há minutada, e em deliberação pela Gestão MPPE, proposta de alteração da norma de regência do GAECO, prevendo a criação dos núcleos de persecução patrimonial nos polos do GAECO.

Produto 4 - Implantação de Núcleo de Geoprocessamento no Centro Operacional de Apoio às Promotorias do Meio Ambiente: A produção de relatórios de georreferenciamento acontece desde 2023, atividade que tem se mostrado estratégica para atender às demandas das promotorias. A consolidação dessas ações demonstra a viabilidade e a importância da criação de um Núcleo de Georreferenciamento, cuja formalização permitirá não apenas a agilização dos fluxos atualmente existentes, mas também a ampliação da oferta de serviços técnicos especializados na área ambiental. Atualmente, essa solução já é aplicada em caráter de protótipo, conduzida por parte da equipe do Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente (CAOMA). A proposta de criação institucional do Núcleo de Geoprocessamento surge como resultado do amadurecimento desse processo, após dois anos de experiências bem-sucedidas. O período de incubação demonstrou o potencial técnico e estratégico da iniciativa, evidenciando os ganhos em eficiência, qualidade da informação e suporte técnico às ações do Ministério Público.

6. 2. Anexos

Sem anexos.