PFE - Pleito de Financiamento Externo
Projeto de Desenvolvimento Viva Melhor Ponta Porã – MS

Proponente: Município de Ponta Porã
Processo SEI: 03101.001924/2025-40
Código do pleito: 5924531231/2025
Versão: 2

Fonte: Corporação Andina de Fomento - CAF
Valor do Financiamento: USD 24.000.000,00 **Valor da Contrapartida:** USD 6.000.000,00

Sumário

Página

1. PROJETO 01
1. 1. Identificação 01
1. 2. Justificativa 01
1. 2. 1. Contexto 01
1. 2. 2. Problemas 01
1. 2. 3. Soluções 03
1. 2. 4. Resultados 07
1. 3. Objetivo 09
1. 4. Indicadores 10
1. 4. 1. Informações do 1° indicador 10
1. 4. 2. Informações do 2° indicador 10
1. 4. 3. Informações do 3° indicador 10
1. 4. 4. Informações do 4° indicador 11
1. 4. 5. Informações do 5° indicador 11
1. 4. 6. Informações do 6° indicador 11
1. 4. 7. Informações do 7° indicador 12
1. 5. Componentes 12
1. 5. 1. Informações do 1° componente 12
1. 5. 2. Informações do 2° componente 13
1. 5. 3. Informações do 3° componente 14
1. 5. 4. Informações do 4° componente 14
1. 5. 5. Informações do 5° componente 14
1. 6. Beneficiários 15
1. 7. Anexos 15
2. ÁREAS ESTRATÉGICAS 16
2. 1. Áreas estratégicas 16
2. 2. Anexos 17
3. GESTÃO 18
3. 1. Arranjo institucional 18
3. 1. 1. Descrição 18
3. 1. 2. Orgãos Executores 18
3. 1. 3. Estrutura Operacional 18
3. 1. 4. Matriz de Responsabilidade 18
3. 2. Operacionalização e Manutenção 18
3. 3. Planejamento Estratégico 19
3. 4. Anexos 19
4. RISCOS 20
4. 1. Informações do 1° risco 20
4. 2. Informações do 2° risco 20
4. 3. Informações do 3° risco 20
4. 4. Informações do 4° risco 20
4. 5. Informações do 5° risco 21
4. 6. Informações do 6° risco 21
4. 7. Anexos 21
5. FINANCIAMENTO 22
5. 1. Condições Financeiras da Operação 22
5. 1. 1. Informações da 1ª fonte de financiamento 22
5. 2. Cronograma de Desembolso 24
5. 3. Contragarantias 25

5. 4. Anuência do Banco . . . . . .
5. 5. Anexos 25
6. ETAPAS REALIZADAS 26
6. 1. Etapas realizadas 26
6. 2. Anexos 26
7. Baixar todos os anexos 28
. . . . . .

1. PROJETO

1. 1. Identificação

Nome: Projeto de Desenvolvimento Viva Melhor Ponta Porã – MS
Sigla: Viva Ponta Porã
Tipo de Operação: Operação de crédito externo
Proponente: Município de Ponta Porã

1. 2. Justificativa

1. 2. 1. Contexto:

O município de Ponta Porã, situado na região sul de Mato Grosso do Sul, a cerca de 324 km da capital Campo Grande e com extensão territorial de 5.359,00 km² (IBGE, 2022) é considerado um polo estratégico de desenvolvimento fronteiriço. Sua população estimada é de 92.017 habitantes, com densidade demográfica de 17,17 hab/km² (IBGE, 2022) e Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDHM de 0,701 (PNUD, 2010).

Ponta Porã é um importante polo econômico da faixa de fronteira do Brasil com o Paraguai. Ocupa o 4º lugar no ranking de Produto Interno Bruto - PIB per capita das cidades do Estado de Mato Grosso do Sul, perfazendo R$ 52.713,01 (IBGE, 2021) e destaca-se em 1º lugar no cenário estadual na atividade econômica de Agropecuária, com enfoque na produção de soja, milho, cana-de-açúcar, pecuária e está entre as maiores economias agrícolas do país, ocupando o 22º lugar no ranking brasileiro (IBGE, 2021).

Com localização estratégica, o município é cortado pela BR-463 (ligando a Capital Campo Grande e Dourados) e MS-164 (acesso ao norte do MS), posicionando-se na Rota Bioceânica que conecta Brasil, Paraguai, Argentina e Chile. Ademais, faz divisa com a cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero, a qual possui população estimada em 127.437 habitantes segundo o “Instituto Nacional de Estadística” (INE, 2022), formando uma área conurbada internacional com intensa integração econômica, social e cultural, com ênfase para:

a) Rota rodoviária de transporte e logística: A região é um dos principais corredores de entrada e saída de caminhões de carga provenientes do Mercosul, facilitando o fluxo de mercadorias internacionais.

b) Fluxo de pessoas: Diariamente, muitos habitantes cruzam a fronteira para atividades de trabalho, educação, comércio, saúde e lazer.

c) Intercâmbio comercial: há um intenso fluxo bilateral de mercadorias, que vão desde bens de consumo básicos até eletrônicos, roupas e alimentos.

d) Cooperação transfronteiriça: projetos conjuntos e parcerias entre organizações locais, governos municipais e instituições regionais visam promover o desenvolvimento sustentável e melhorar a qualidade de vida dos residentes de ambas as cidades.

e) Educação binacional: Ponta Porã destaca-se na educação básica, a qual é muito procurada pelo país vizinho, e possui também uma rede de ensino superior bem consolidada, com universidades e instituições públicas de ensino, como a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul – UEMS, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS e Instituto Federal de Mato Grosso do Sul – IFMS, centro universitário e diversas faculdades de ensino superior privado, entre elas, a UNIDERP Ponta Porã, a qual trouxe o curso de Medicina do lado brasileiro. Pedro Juan Caballero abrange cerca de 9 faculdades de Medicina com pelo menos 15 mil estudantes matriculados, sendo paraguaios e brasileiros de diversas regiões.

Ponta Porã é um município de médio porte que desempenha papel estratégico para o desenvolvimento regional, integrando fluxos comerciais e sociais com o país vizinho Paraguai, o qual faz fronteira seca. A cidade enfrenta desafios históricos em infraestrutura urbana, especialmente em mobilidade, drenagem e urbanização de bairros periféricos com alto índice de vulnerabilidade. O crescimento populacional e territorial sem o devido acompanhamento da infraestrutura urbana tem gerado prejuízos à qualidade de vida da população e à atratividade econômica local.

Nesse contexto, por meio do Projeto de Desenvolvimento Viva Melhor Ponta Porã – MS, a administração municipal visa avançar na promoção do desenvolvimento urbano sustentável, reduzir o passivo de infraestrutura e fomentar o desenvolvimento socioeconômico da região.

1. 2. 2. Problema:

MOBILIDADE

A cidade de Ponta Porã/MS enfrenta sérios desafios de infraestrutura em regiões periféricas urbanas, entre elas a Avenida Pedro Álvares Cabral, o Bairro Jardim Monte Alto e Bairro Guy Vilela, as quais apresentam problemas comuns relacionados à ausência de pavimentação, deficiência na drenagem pluvial e falta de infraestrutura viária adequada.

Dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS, 2023) indicam que 76,35% das vias de Ponta Porã são pavimentadas e 48,37% dispõem de drenagem, mas as áreas-alvo ficam abaixo dessas médias, com 125 enxurradas registradas nos últimos cinco anos. Dados atualizados e mapeados no Sistema de Informações Territoriais do município de Ponta Porã (SIT, 2024) demonstram que dos 540,00 km de vias da sede urbana, 488,70 km são pavimentadas e 51,30 km ainda não possuem pavimentação (ANEXO 1.A).

Cabe destacar que Ponta Porã possui clima com estações bem definidas, com um período chuvoso pronunciado e um período de estiagem ou seca. No período de estiagem as vias não pavimentadas resultam na suspensão de partículas de poeira, impactando na qualidade do ar e o agravamento de doenças respiratórias, especialmente em crianças e idosos. No período chuvoso, a ausência de pavimentação implica no acúmulo de lama, comprometendo o tráfego de veículos, o deslocamento de pedestres, a conexão com áreas comerciais e logísticas, o funcionamento do transporte escolar e a prestação de serviços públicos essenciais, como coleta de resíduos e atendimento de emergência. Ademais, favorece a deterioração da infraestrutura existente e consequente necessidade de manutenções frequentes, onerosas e não duradouras, demandando recursos recorrentes do orçamento municipal.

Por sua vez, a ausência de infraestrutura de drenagem nas cidades acarreta uma série de problemas ambientais, urbanos, sociais e de saúde pública, com impactos significativos na qualidade de vida da população e no funcionamento dos centros urbanos, tais como, alagamentos e inundações, erosão de solo, degradação viária, comprometimento da mobilidade e acessibilidade, entre outros.

Outro aspecto a ser considerado é a carência de sinalização, a qual agrava os riscos de acidentes e contribui para a desorganização do tráfego, afetando diretamente a segurança de pedestres e condutores. Além disso, essas condições limitam o desenvolvimento urbano ordenado e ampliam as desigualdades socioespaciais, principalmente em áreas periféricas, onde a vulnerabilidade de grupos como idosos, crianças e pessoas com deficiência é ainda mais evidente.

SANEAMENTO BÁSICO

Os bairros Bosque Ponta Porã, Flamboyant Residencial Park, Manuel Padial Urel, Jardim Ivone e o Distrito de Sanga Puitã também enfrentam graves deficiências de infraestrutura urbana, especialmente quanto à ausência de sistema de macrodrenagem, aliada aos outros fatores também já identificados na outras áreas, como a falta de pavimentação e sinalização viária.

Destaca-se que ausência de um sistema de macrodrenagem adequado pode acarretar uma série de problemas, incluindo alagamentos, erosões, deslizamentos de terra, contaminação da água, prejuízos materiais e riscos à saúde pública. Ademais, pode levar a inundações frequentes, danos a propriedades e infraestrutura, além de prejudicar a qualidade de vida da população, como a contaminação da água por resíduos sólidos, esgoto e poluentes diversos e a proliferação de mosquitos transmissores de doenças, como o Aedes aegypti, responsável pela dengue, zika e chikungunya. Nos últimos 5 anos, conforme dados do Infodengue, o município de Ponta Porã registrou 14809 casos de dengue e 4081 casos de chikungunya. Todos os problemas mencionados geram prejuízos econômicos para a população e para o poder executivo municipal.

Áreas não dotadas de infraestrutura contrastam socioeconomicamente com bairros vizinhos, mantendo baixa valorização imobiliária e oferta de empregos limitada. A ausência de infraestrutura adequada torna essas regiões menos atrativas para empresas e trabalhadores, dificultando o acesso ao trabalho e comprometendo a qualidade de vida. Este cenário alimenta um ciclo negativo: a falta de investimentos leva à escassez de empregos, à desvalorização imobiliária e à queda no consumo local, especialmente das famílias que dependem da valorização de seus imóveis. Conforme dados do IBGE, cerca de 50% dos domicílios são chefiados por mulheres, proporção ainda maior em periferias, agravando o impacto ocasionado pela precariedade de infraestrutura.

Esses fatores comprometem a mobilidade urbana, a segurança viária e a qualidade de vida dos moradores, além de dificultarem o acesso a serviços públicos essenciais, incluindo também impactos à prestação dos serviços de transporte público. Conforme verificado no ANEXO 1.B, algumas áreas de interesse do presente Projeto não abrangem rotas de acesso, sendo verificada, portanto, a necessidade de interveções estruturais integradas nessas regiões, para garantir o desenvolvimento urbano sustentável.

INFRAESTRUTURA URBANA E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS

Em razão das restrições no fluxo de caixa, provocadas pela queda nas receitas próprias e na redução dos repasses estaduais e federais, o município de Ponta Porã enfrenta dificuldades para concluir as obras de urbanização do

Polígono da Linha Internacional, obra essa originalmente vinculada a operação de crédito firmada junto ao FONPLATA. Essa limitação financeira compromete a finalização de aproximadamente 20% das obras da linha internacional, impedindo a liberação e o uso pleno das áreas revitalizadas à população fronteiriça.

Cabe destacar que os 20% das obras à realizar, não são referentes ao recurso de contrapartida da operação de crédito do FONPLATA, tendo o município já comprovado os gastos de contrapartida, em atendimento ao respectivo financiamento.

PROGRAMAS

O município de Ponta Porã enfrenta outras problemáticas que demandam atenção, entre elas os entraves ao pleno desenvolvimento da economia criativa, um setor com elevado potencial para geração de emprego, renda e valorização cultural. Apesar de sua relevância, a economia criativa ainda defronta limitações significativas no acesso a recursos e instrumentos de fomento, o que restringe sua capacidade de atuação e expansão. A seguir, são apresentados os principais problemas identificados.

Insuficiência de inclusão produtiva e de oportunidades: A comunidade local enfrenta altos índices de desemprego e subemprego, que resultam em exclusão social e econômica, agravada pela falta de iniciativas que incentivem o desenvolvimento de habilidades criativas e de vocações locais, limitando seu potencial de inserção produtiva no mercado de trabalho.

Descompasso entre a formação profissional e demandas do mercado: A formação profissional disponível não está alinhada às exigências do mercado de trabalho atual, especialmente nas áreas criativas, comprometendo a empregabilidade, a inovação e a capacidade de inovação dos indivíduos na região.

Desperdício de talentos e recursos locais: A ausência de ações que valorizem os potenciais criativos da comunidade impede o aproveitamento de talentos e recursos locais, resultando em perda de oportunidades de desenvolvimento econômico e empreendedorismo local.

Ausência de dados sobre a economia criativa: A inexistência de estudos específicos sobre as cadeias produtivas criativas dificulta o reconhecimento das vocações e a formulação de políticas públicas eficazes voltadas ao setor.

Baixo acesso a financiamento e articulação institucional: Empreendimentos criativos enfrentam limitações no acesso a recursos financeiros e instrumentos de fomento, limitando sua capacidade de expansão e inovação.

Falta de formação e qualificação técnica: a escassez de ações de capacitação voltadas às competências criativas, incluindo gestão, visão de mercado e habilidades técnico-artísticas, compromete a profissionalização e inserção dos agentes criativos no mercado de trabalho forma estruturada e sustentável.

Esses fatores, aliados à infraestrutura precária para a produção e fomento, impedem que o município aproveite todo o potencial transformador da economia criativa como vetor de desenvolvimento local e inclusão produtiva.

Outra problemática que merece atenção trata-se da insuficiência de estrutura e serviços para o atendimento integral à saúde da mulher. Apesar dos avanços nas políticas públicas voltadas à saúde da mulher no Brasil, o município convive com a ausência de unidade especializada, a baixa capacidade instalada das redes de atenção básica e especializada, bem como a falta de profissionais capacitados em saúde da mulher, resultam em atrasos no diagnóstico, descontinuidade do cuidado e sobrecarga nos serviços hospitalares de referência. Esses desafios são agravados pelo subfinanciamento crônico das políticas públicas de saúde, pela escassez de recursos para investimento em infraestrutura e capacitação, e pela necessidade de atualização tecnológica e ampliação da oferta de serviços especializados no âmbito municipal.

REFINANCIAMENTO DE DÍVIDA

Outra questão levantada pelo município é a necessidade de refinanciamento de dívida, visto que a gestão financeira municipal enfrenta o compromisso de amortizar um empréstimo de US$ 15 milhões junto ao Fonplata referente ao Programa Fronteira do Futuro, o qual contempla obras de grande relevância para o município e que trazem benefícios diretos e indiretos à cidade vizinha. A imprescindibilidade de honrar esse financiamento impacta o fluxo de caixa e demanda um planejamento equilibrado de alocação de recursos, de modo a permitir simultaneamente a continuidade de outros investimentos em infraestrutura urbana, a manutenção da saúde fiscal municipal e o aprimoramento da governança pública.

1. 2. 3. **Solução:**

Diante dos múltiplos desafios enfrentados pelo município de Ponta Porã, especialmente no que se refere à precariedade da infraestrutura urbana em regiões periféricas, à necessidade de fortalecimento da economia criativa e à urgente ampliação da atenção integral à saúde da mulher, propõe-se a implementação de um conjunto de ações estruturantes com foco na promoção do desenvolvimento urbano sustentável, da inclusão produtiva e da equidade em saúde. As intervenções previstas visam sanar déficits relacionados à pavimentação, drenagem e mobilidade em bairros periféricos; estimular o empreendedorismo e a geração de renda por meio do fortalecimento das vocações locais ligadas à economia criativa; e garantir às mulheres o acesso a serviços de saúde de forma humanizada e qualificada. Ademais, busca-se a sustentabilidade financeira do município de Ponta Porã. Para tanto, a seguir, são apresentadas as soluções propostas.

MOBILIDADE

Visando promover melhorias na mobilidade urbana, na segurança viária, na qualidade ambiental e qualidade de vida da população, são propostas as seguintes intervenções.

(P) 1.1.1 - Obra de requalificação urbana, incluindo pavimentação asfáltica, sinalização viária horizontal e vertical, no âmbito da Av. Pedro Álvares Cabral

A proposta contempla a execução de pavimentação asfáltica em toda a extensão da avenida, com estrutura adequada à demanda de tráfego. Serão implantados dispositivos de drenagem superficial, como sarjetas e bocas de lobo, sem necessidade de sistema de macrodrenagem ou dissipadores, dada a conformação favorável do terreno. Também será implantada sinalização viária completa, organizando o fluxo e garantindo a segurança de veículos e pedestres.

(P) 1.1.2 - Obra de requalificação urbana, incluindo pavimentação asfáltica, sinalização viária horizontal e vertical, no âmbito do bairro Jardim Monte Alto

Será realizada a pavimentação asfáltica de trechos prioritários do bairro, utilizando base e revestimento em CBUQ. A proposta não contempla drenagem profunda, sendo adotada apenas drenagem superficial com declividade natural e dispositivos pontuais de captação. A sinalização horizontal e vertical será implantada para garantir maior segurança e fluidez no tráfego local.

(P) 1.1.3 - Obra de requalificação urbana, incluindo pavimentação asfáltica, sinalização viária horizontal e vertical, no âmbito do Bairro Guy Vilela

O projeto compreende a execução de pavimentação asfáltica em vias com tráfego local e coletivo, com estrutura adequada ao uso urbano, além da execução de obras de drenagem superficial. A intervenção será concluída com a instalação de sinalização horizontal e vertical, de acordo com as normas de trânsito e acessibilidade.

O mapa de localização das obras pode ser consultado no ANEXO 1.C e o detalhamento das obras em questão encontra-se disponível no ANEXO 1.D.

SANEAMENTO BÁSICO

(P) 1.2.1 - Obra de requalificação urbana, incluindo pavimentação asfáltica, implantação de sistema de macrodrenagem, sinalização viária horizontal e vertical, no âmbito do Bairro Bosque Ponta Porã

Será executada a pavimentação asfáltica de vias urbanas, com estrutura composta por base e sub-base granulares e revestimento em CBUQ. A intervenção inclui a implantação de sistema de macrodrenagem, com rede de galerias pluviais, dispositivos de captação e dissipadores de energia nos pontos de lançamento, para conter processos erosivos. A obra será complementada com sinalização viária horizontal e vertical, garantindo maior segurança e ordenamento do tráfego no bairro.

(P) 1.2.2 - Obra de requalificação urbana, incluindo pavimentação asfáltica, implantação de sistema de macrodrenagem, sinalização viária horizontal e vertical, no âmbito do Bairro Flamboyant Residencial Park

Está prevista a implantação de pavimentação asfáltica em vias selecionadas, com estrutura dimensionada segundo critérios técnicos de durabilidade e capacidade de suporte. O projeto inclui a instalação de sistema de macrodrenagem, com dispositivos de captação e condução das águas pluviais e dissipadores de energia nas saídas. A requalificação será finalizada com sinalização viária horizontal e vertical, vinsado o bom funcionamento do trânsito, segurança, organização e fluidez.

(P) 1.2.3 - Obra de requalificação urbana, incluindo pavimentação asfáltica, implantação de sistema de macrodrenagem, sinalização viária horizontal e vertical, no âmbito do Distrito de Sanga Puitã

Será executada a urbanização de vias de acesso e circulação interna, com pavimentação asfáltica sobre estrutura reforçada. O projeto inclui sistema de macrodrenagem, com rede pluvial, bocas de lobo e dissipadores de energia hidráulica para atenuar o impacto do escoamento superficial. A obra será complementada com sinalização viária, promovendo organização e segurança na malha urbana do Distrito.

(P) 1.2.4 - Obra de requalificação urbana, incluindo pavimentação asfáltica, implantação de sistema de macrodrenagem, sinalização viária horizontal e vertical, no âmbito do Bairro Manuel Padial Urel

Serão realizadas obras de pavimentação asfáltica, com estrutura completa de base e revestimento. O sistema de macrodrenagem será composto por galerias, bocas de lobo e dissipadores de energia nos pontos críticos de escoamento, garantindo maior durabilidade à infraestrutura. A implantação de sinalização viária completará a intervenção, assegurando maior controle e orientação do fluxo viário.

(P) 1.2.5 - Obra de requalificação urbana, incluindo pavimentação asfáltica, implantação de sistema de macrodrenagem, sinalização viária horizontal e vertical, no âmbito do Bairro Jardim Ivone

Será implantada pavimentação asfáltica com estrutura padrão para tráfego urbano, melhorando o acesso e a qualidade da malha viária. O projeto inclui a instalação de sistema de macrodrenagem com dissipadores, destinados a prevenir alagamentos e mitigar erosões. A obra será finalizada com sinalização viária completa, garantindo a organização, fluidez e a segurança da circulação de veículos e pedestres.

O mapa de localização das obras pode ser consultado no ANEXO 1.C e o detalhamento das obras em questão encontra-se disponível no ANEXO 1.D.

INFRAESTRUTURA URBANA E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS

(P) 3.1 - Conclusão de Obras de Urbanização do Polígono da Linha Internacional

A proposta contempla a execução de serviços remanescentes de Urbanização do Polígono da Linha Internacional, abrangendo intervenções de infraestrutura e urbanização voltadas à valorização do espaço público na faixa de fronteira urbana de Ponta Porã/MS, conurbada a Pedro Juan Caballero.

Serão executadas obras de implantação de estacionamentos, instalação de estruturas de controle de acesso veicular, trechos de ciclovia e pista de caminhada, complementação do sistema de iluminação pública, além da construção de base de concreto para uso múltiplo e implantação de pista de skate.

O mapa de localização da obra pode ser consultado no ANEXO 1.C e o detalhamento das obras em questão encontra-se disponível no ANEXO 1.D.

PROGRAMAS

Para atender as problemáticas no município de Ponta Porã em relação à economia criativa e à saúde da mulher, como solução busca-se a Implementação do Centro de Cultura, Empreendedorismo, Inovação e Memória do Tereré – CEIMPP (S) 2.1, o qual contemplará diversos programas, bem como a implementação do Centro de Saúde da Mulher (S) 2.2.

(S) 2.1 Implementação do CEIMPP

A implementação do CEIMPP tem como objetivo institucionalizar, formular e implementar políticas municipais que valorizem e apoiem atividades produtivas intensivas em cultura, promovendo a economia criativa e solidária no Município de Ponta Porã por meio da evidenciação do Tereré e toda a cultura fronteiriça que o permeia. Serão criados programas e ações para setores criativos, como artesanato, gastronomia, fotografia, mídia digital, entre outros, com foco na geração de emprego, renda e inclusão social.

(P) 2.1.1 – Programa Acolhe Bem

O Programa Acolhe Bem Restaurante Social objetiva oferecer refeições equilibradas (café, almoço e janta), nutritivas, com uso de ingredientes regionais e a preços acessíveis para populações socialmente vulneráveis e de baixa renda. Além da alimentação, o espaço busca combater o desperdício, estimular o aproveitamento de resíduos orgânicos para produção de adubo e fomentar hortas comunitárias. Também está previsto o uso do restaurante como espaço de convivência e cidadania, com realização de atividades sociais, cursos de capacitação e ações voltadas à inclusão produtiva e geração de trabalho e renda.

Conexão com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) – O Programa se relaciona e possui interação com Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS 2, ODS 4, ODS 8, ODS 9, ODS 11, ODS 12, ODS 17), podendo ainda, se relacionar com outros ODS de forma indireta.

Público-alvo: Indivíduos que residem no município e que buscam capacitação profissional, desenvolvimento de competências criativas e aproveitamento das vocações locais, como jovens em busca de qualificação profissional, grupos vulneráveis e em situação de risco social, profissionais em transição de carreira, empreendedores locais e microempresários.

(P) 2.1.2 – Programa Oficina de Ideias

Programa inovador que tem como objetivo principal fomentar a criatividade, promover a inovação e impulsionar o desenvolvimento de projetos dentro do contexto do CEIMPP. Concebido como um espaço dinâmico e colaborativo, onde os participantes terão a oportunidade de compartilhar suas ideias, visões e perspectivas em um ambiente propício à inovação, com encorajamento, participação ativa e pensamento criativo, visando projetos significativos e impactantes, com enfoque na criação de soluções sustentáveis e com impacto positivo na comunidade local.

Público-alvo: População em geral interessada em contribuir com ideias inovadoras para o município; Profissionais do setor criativo; Estudantes e Pesquisadores; Empreendedores locais.

(P) 2.1.3 – Programa ProEduca

O ProEDUCA é um programa municipal de capacitação profissional e educação, com foco na formação de competências multidisciplinares, criativas e alinhadas às demandas do mercado de trabalho. Abrange uma ampla gama de cursos, oficinas e atividades que visam desenvolver habilidades técnicas específicas, bem como competências transversais, como pensamento crítico, resolução de problemas, criatividade, comunicação eficaz e colaboração. A solução consiste em uma série de ações integradas, como:

a) Inclusão Produtiva e Desenvolvimento Econômico – visa impulsionar a inclusão produtiva por oferecendo oportunidades de desenvolvimento de negócios e empreendedorismo local;

b) Valorização de Recursos e Talentos Locais - por meio da criatividade e do empreendedorismo, busca estimular a descoberta e o desenvolvimento de talentos locais, aproveitando as potencialidades e gerando impacto positivo no desenvolvimento socioeconômico da região;

c) Cozinha escola e formação gastronômica - O ProEDUCA incorporará a Cozinha Escola, com ênfase na formação gastronômica, a qual objetiva contribuir para a inclusão social produtiva e o combate à fome, promovendo uma cozinha social jovem, cujos produtos serão servidos à população junto ao AcolheBem Restaurante Social.

Conexão com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) – O Programa se relaciona e possui interação com Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS 2, ODS 4, ODS 8, ODS 9, ODS 11, ODS 17), podendo ainda, se relacionar com outros ODS de forma indireta, uma vez que a capacitação, a inclusão produtiva e o desenvolvimento local são elementos-chave para promover um futuro sustentável e resiliente.

Público-alvo: Jovens em busca de qualificação profissional, grupos vulneráveis, profissionais em transição de carreira, empreendedores locais e microempresários.

(P) 2.1.4 – Programa Inova Fronteira

Dedicado a impulsionar a economia criativa em Ponta Porã e fortalecer setores como artesanato, corte e costura, eco linhas, moda autoral, slow fashion e street fashion, o Inova Fronteira surge como resposta aos desafios enfrentados pelas cooperativas nos setores criativos, fornecendo apoio, recursos, network e infraestrutura adequada para o desenvolvimento dos empreendedores e de suas marcas. A solução consiste em ações integradas com Incubadoras, espaços dedicados, equipamentos e suporte técnico; Capacitação: cursos, workshops e treinamentos em gestão, inovação, marketing e vendas; Parcerias e networking: Estabelecimento de conexões locais para ampliar as oportunidades de negócio.

Público-alvo: Cooperativas criativas; Cooperados em potencial; Profissionais da cultura e do setor criativo; Estudantes e Pesquisadores.

(P) 2.1.5 – Programa COMUNILAB

O COMUNILAB é uma política pública inovadora que busca promover o desenvolvimento sustentável por meio do empreendedorismo local e da economia criativa. O programa visa fornecer um ambiente colaborativo, incentivar a cooperação entre empreendedores locais e artesãos, promover a comercialização de produtos locais, fortalecer a identidade cultural, gerar renda sustentável e desenvolver a economia regional. Para alcançar esse objetivo, serão implementadas as seguintes ações:

a) Espaço Compartilhado de Trabalho (Coworking Público): Será disponibilizado um espaço colaborativo e acessível para os empreendedores locais desenvolverem suas atividades, com mesas, cadeiras, internet, impressoras e outros recursos necessários.

b) Feira do Artesão: Será criada uma feira regular para que os artesãos locais possam exibir e comercializar seus produtos.

c) Loja Colaborativa para Venda dos Produtos: Será estabelecida uma loja permanente, onde os produtos dos empreendedores locais serão disponibilizados para venda, com vitrine de produtos e comercialização contínua.

Conexão com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) – O Programa se relaciona e possui interação com Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS 8, ODS 10, ODS 11, ODS 12, ODS 1), podendo ainda, se relacionar com outros ODS de forma indireta.

Público-alvo: Empreendedores locais, artesãos, criativos e pequenos negócios da região.

(P) 2.1.6 – Programa Jovem Pro+

O programa JovemPRO+ surge como uma resposta do Governo Municipal para enfrentar os problemas identificados e aproveitar as oportunidades existentes em Ponta Porã. Visa capacitar jovens entre 15 e 24 anos para a produção de conteúdo audiovisual, proporcionando-lhes oportunidades de crescimento pessoal, empregabilidade e empreendedorismo. Baseado em 8 pilares, incluindo seleção de participantes, capacitação técnica, mentoria, produção e divulgação de conteúdo, além de avaliação contínua.

Conexão do JovemPRO+ com a Agenda 2030 da ONU - O programa se alinha com as metas de desenvolvimento sustentável estabelecidas pela Organização das Nações Unidas (ONU), que visam à promoção do crescimento econômico inclusivo e ao estímulo à educação de qualidade. Também possui conexão com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) - ODS 4, ODS 8, ODS 10, ODS 17.

(P) 2.2.1 – Programa Centro de Saúde da Mulher

O Programa Centro de Saúde da Mulher tem como objetivo ampliar e facilitar o acesso das mulheres a serviços especializados, oferecendo atendimento médico, exames preventivos e de rastreamento, acompanhamento psicossocial e suporte à saúde materna. A unidade integrará, em um único espaço, cuidados essenciais com atendimento humanizado, ampliando o escopo de práticas profissionais e qualificando o processo de trabalho por meio da oferta de tecnologias assistenciais e educacionais.

Conexão com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) – O Programa se relaciona e possui interação com Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS 3, ODS 5, ODS 10, ODS 4, ODS 17), podendo ainda, se relacionar com outros ODS de forma indireta.

Público-alvo: mulheres residentes no município de Ponta Porã, com idade a partir de 14 anos, abrangendo diferentes fases da vida — da adolescência à terceira idade, em especial às mulheres em situação de vulnerabilidade social e econômica, que necessitam de acesso facilitado a serviços especializados e integrados de saúde.

REFINANCIAMENTO DE DÍVIDA

(P) 3.1 - Refinanciamento de Dívida de operação de crédito externo

A solução adotada é alongar o fluxo de caixa, podendo manter o perfil de pagamento do município devido à queda de arrecadação e repasses estaduais e federais. Essa estratégia permitirá manter a sustentabilidade do perfil de amortizações e encargos da dívida, alinhando-os à nova realidade orçamentária municipal, garantindo a continuidade das ações programadas e evitando a interrupção de investimentos estratégicos, especialmente aqueles voltados à infraestrutura urbana e desenvolvimento territorial. Com uma gestão fiscal equilibrada, abre-se oportunidade para o fortalecimento de mecanismos de governança pública, como o incentivo à Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), como uma estratégia-chave para promover a eficiência da máquina pública, qualificar a tomada de decisão e induzir soluções inovadoras para os desafios locais.

1. 2. 4. **Resultado:**

A implementação do Projeto de Desenvolvimento Viva Melhor Ponta Porã – MS proporcionará um conjunto expressivo de benefícios diretos à população, além de promover a sustentabilidade ambiental, social e econômica do município. A iniciativa visa estruturar um processo de transformação urbana e social fundamentado em soluções sustentáveis, inclusivas e integradas às reais demandas da cidade. Por meio de ações articuladas e planejadas, o

projeto contribuirá para o fortalecimento da infraestrutura local, a melhoria da qualidade de vida da população e o aumento da resiliência do município frente aos desafios socioambientais.

MOBILIDADE

a) Melhoria e ampliação da infraestrutura urbana do Município

As intervenções previstas no subcomponente Mobilidade, destinadas à requalificação urbana, pavimentação asfáltica, sinalização viária horizontal e vertical, irão promover impactos diretos, estruturantes e mensuráveis no ambiente urbano do município de Ponta Porã. A requalificação das vias urbanas, associada ao sistema de drenagem pluvial eficiente (entendendo que o sistema é composto de guias e sarjetas, bocas de lobo, galerias de drenagem, sistemas de detenção e infiltração, e trincheiras ou valas) e a instalação de sinalização, permitirá não apenas o aumento da acessibilidade e segurança viária, como também a valorização social, ambiental e econômica das regiões atendidas.

Especialmente em referência à pavimentação, no âmbito do subcomponente Mobilidade, prevê-se a execução de 9.585 metros lineares de vias, resultando na eliminação de rotas em terra batida, melhoria da conectividade interna entre bairros e regiões, refletindo na segurança, qualidade ambiental e qualidade de vida da população.

SANEAMENTO BÁSICO

b) Melhoria e ampliação da infraestrutura urbana do Município e Redução dos eventos de alagamentos do Município

A implementação das obras previstas no subcomponente Saneamento Básico, com foco na requalificação urbana, pavimentação asfáltica, implantação de sistema de macrodrenagem e sinalização vertical e horizontal, propiciarão benefícios significativos à população, ao meio ambiente e à infraestrutura urbana.

Destaca-se a implantação de sistema de macrodrenagem, que permitirá a captação e condução eficiente de grandes volumes de águas pluviais, reduzindo a ocorrência de alagamentos, erosões e assoreamento de corpos hídricos, promovendo a melhoria da qualidade ambiental, o bem-estar da população e a redução de custos de manutenção.

No que se refere à pavimentação, no âmbito do subcomponente Saneamento Básico, está prevista a execução de 13.600 metros lineares de vias pavimentadas, com impacto direto na mobilidade urbana, valorização imobiliária, qualidade de vida e dinamização da economia local. A pavimentação permitirá também uma coleta de resíduos mais eficiente, facilitará o acesso a serviços essenciais e emergenciais, promovendo maior segurança e agilidade nas respostas às demandas da população, além de aumentar a segurança viária.

Do ponto de vista da saúde pública, estima-se a redução de até 70% da incidência de doenças respiratórias e de pele, associadas à poeira e à lama em vias não pavimentadas. Também se espera uma economia pública de até 40% com ações de manutenção corretiva, possibilitando maior eficiência orçamentária.

Como consequência, espera-se uma elevação no bem-estar dos moradores, com impactos positivos na valorização dos imóveis. Esse processo, por sua vez, tende a refletir no aumento da arrecadação municipal (IPTU) e o estímulo ao setor imobiliário e a novos investimentos. Espera-se ainda uma redução de pelo menos 30% no tempo de deslocamento em rotas internas e a ampliação do acesso a serviços públicos, promovendo a inclusão territorial e desenvolvimento urbano sustentável.

INFRAESTRUTURA URBANA E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS

c) Ampliação do acesso a parques para esporte, cultura e lazer

A Conclusão das Obras de Urbanização do Polígono da Linha Internacional contribuirá significativamente para o reordenamento urbano da área, promovendo melhor fluidez e ordenamento do fluxo de tráfego, com destaque para o acesso de cargas pesadas no desembaraço alfandegário junto à Receita Federal, além de qualificar o fluxo turístico na região de fronteira. Tais melhorias viárias irão favorecer a integração regional e o fortalecimento do comércio transfronteiriço.

Destaca-se ainda, que a Urbanização do Polígono da Linha Internacional viabilizará a implementação de equipamentos públicos voltados ao esporte, cultura e lazer, ampliando o acesso da população a espaços adequados para convivência e práticas saudáveis. Estão previstos: pista de skate, campo de futebol, quadra poliesportiva, áreas de múltiplos usos e playground, fortalecendo a inclusão social, o uso coletivo dos espaços públicos e a valorização da área urbana e faixa de fronteira. Essa iniciativa integra a infraestrutura urbana com a promoção do bem-estar, estimulando a ocupação qualificada do território e contribuindo para a coesão social e o desenvolvimento urbano sustentável.

PROGRAMAS

d) Ampliação da oferta de oportunidades à população através da capacitação

Por meio da Implementação do CEIMPP - Centro de Cultura, Empreendedorismo, Inovação e Memória do Tereré, espera-se a criação de um ecossistema de inovação e inclusão produtiva em Ponta Porã, com impacto direto na ampliação da oferta de oportunidades à população por meio de programas de capacitação e estímulo ao empreendedorismo.

O CEIMPP contempla programas integrados como o ProEduca, que oferece formação técnica e desenvolvimento de competências multidisciplinares criativas alinhadas às demandas do mercado; o JovemPro+, voltado à capacitação de jovens para a produção de conteúdo audiovisual; e o Comunilab, que fomenta a economia criativa com espaço compartilhado de trabalho, loja colaborativa para venda de produtos e feiras de artesanato.

Iniciativas como o Acolhe Bem, que alia segurança alimentar à formação social e profissional, e a Cozinha Escola, com foco em gastronomia, complementam essa rede de inclusão. Os resultados esperados envolvem a geração de emprego e renda, fortalecimento da identidade cultural local, valorização dos talentos regionais e redução das desigualdades sociais.

e) Ampliação da oferta de atendimento especializado à mulher

Com a implantação do Programa Centro de Saúde da Mulher, os principais resultados esperados concentram-se na ampliação da oferta e qualificação do atendimento especializado à saúde da mulher. A iniciativa prevê a integração de serviços médicos, exames, apoio psicossocial e orientações em um único espaço, o que facilita o acesso, reduz barreiras e melhora a resolutividade da atenção básica à mulher.

Pretente-se agilizar o diagnóstico de doenças, promovendo sua identificação precoce e, consequentemente, reduzindo complicações e agravamentos. A iniciativa também visa aumentar a adesão das mulheres aos exames preventivos, garantindo maior cobertura e efetividade das ações de rastreamento.

O Centro de Saúde da Mulher de Ponta Porã representa uma estratégia estruturante na reorganização da rede de saúde municipal, fortalecendo a atenção primária, promovendo cuidado humanizado e integrado, resultando em melhoria da qualidade de vida das mulheres.

REFINANCIAMENTO

f) Promoção do equilíbrio orçamentário e a sustentabilidade das finanças públicas

O Refinanciamento de Dívida promoverá o reequilíbrio das finanças municipais por meio da reestruturação de obrigações financeiras previamente contraídas. A solução alongará o fluxo de caixa e o perfil de endividamento do município, substituindo dívidas de curto prazo por passivos com prazos mais longos e condições mais favoráveis de pagamento.

Diante do cenário de queda na arrecadação própria e na transferência de recursos estaduais e federais, o refinanciamento torna-se uma estratégia de gestão fiscal que visa preservar a liquidez municipal e garantir a continuidade da prestação dos serviços públicos essenciais, de ações programadas e investimentos estratégicos como a melhoria da infraestrutura urbana. Ao redistribuir os encargos financeiros ao longo de um horizonte temporal mais compatível com a capacidade orçamentária do ente federativo, o município reduz a pressão sobre o fluxo de caixa imediato.

Adicionalmente, o refinanciamento contribui para a manutenção da adimplência junto a instituições financeiras e órgãos de controle, melhorando a credibilidade fiscal do município e possibilitando o acesso a novos instrumentos de financiamento e cooperação federativa.

Como resultado direto da execução deste componente, espera-se a melhoria da liquidez municipal, traduzida pela maior disponibilidade de recursos no curto prazo para fazer frente às obrigações correntes.

g) Aprimoramento da governança

A gestão responsável das finanças públicas possibilita a criação espaço fiscal e institucional para políticas públicas mais eficientes, inovadoras e sustentáveis. Uma gestão fiscal equilibrada, potencializada pelo refinanciamento, torna-se base para o fortalecimento de mecanismos de governança pública. Nesse sentindo, o principal resultado esperado com o aprimoramento da governança é o aumento da capacitade do município em inovar na gestão pública, com base em conhecimento técnico e científico e investimentos voltados ao estímulo da Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), fundamentais para a inovação na gestão pública e no desenvolvimento sustentável do município.

1. 3. **Objetivo**

Objetivo Geral:

Promover o desenvolvimento urbano, social e econômico sustentável do Municipio de Ponta Porã, por meio de intervenções visando ampliação da infraesturtura urbana, a ampliação dos serviços públicos de saneamento básico, saúde, lazer, cultura, garantindo o acesso a serviços essenciais para a população e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida, com foco na sustentabilidade socioambiental, inclusão social da comunidade fronteiriça e eficiência da gestão pública.

Objetivos Específicos:

a) Reduzir os eventos de alagamentos do Município;
b) Ampliar o acesso a parques para esporte, cultura e lazer;
c) Melhorar e ampliar a infraestrutura urbana do Município;
d) Ampliar a oferta de oportunidades à população através da capacitação;
e) Ampliar a oferta de atendimento especializado à mulher;
f) Promover o equilíbrio orçamentário e a sustentabilidade das finanças públicas;
g) Aprimorar a governança.

1. 4. **Indicadores**

1. 4. 1. **Informações do 1° indicador:**

Nome: Percentual de imóveis urbanos afetados por alagamentos

Descrição:

Mede a parcela de imóveis sujeitos por eventos hidrológicos na área urbana, visando a redução de eventos de inundação urbana em Ponta Porã. Está alinhado ao Objetivo Específico (a) Reduzir os eventos de alagamentos no Município.

O Indicador está diretamente alinhado às Áreas Estratégicas 201 (Conservação do meio ambiente) e 202 (Prevenção de riscos e adaptação a mudanças climáticas), pois monitora a frequência de inundações em áreas urbanas, fenômenos frequentemente agravados por mudanças climáticas e pelo manejo inadequado dos recursos ambientais.

Linha de Base: 0,44% dos imóveis atingidos por eventos anuais de inundação urbana (SINISA, 2024).

Cálculo: (Contagem do número de eventos de inundação / Imóveis sujeitos por eventos hidrológicos) x 100.

Dados coletados: registros anuais do Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico (SINISA, 2024).

Meta:

Meta: Diminuir para 0,32% dos imóveis atingidos por eventos anuais de inundação urbana.

1. 4. 2. **Informações do 2° indicador:**

Nome: Área de parque público por habitante

Descrição:

Este indicador mede a disponibilidade de áreas verdes públicas destinadas ao lazer, recreação e conservação ambiental por pessoa residente no município. Especificamente, considera a área total de parques urbanos públicos, dividida pela população total, permitindo avaliar a qualidade do espaço urbano e o acesso da população a infraestrutura verde. Este indicador está diretamente relacionado ao Objetivo Específico (b): Ampliar o acesso a parques para esporte, cultura e lazer.

Está alinhado à Área Estratégica 113 (Ampliar o acesso ao esporte e às atividades físicas), 111 (Cidades criativas), 106 (Promover inclusão social). O cálculo é feito pela razão entre a metragem quadrada de parques públicos pelo número de habitantes.

Linha de base: 5,43.

Cálculo: Área de parques públicos por habitantes = (Área de parques públicos /habitantes) × 100.

Esses dados foram coletados a partir de levantamentos municipais do Sistema de Informações Territoriais (SIT), prefeitura Municipal de Ponta Porã.

Meta:

Ampliar para 5,48% a área de parques públicos por habitantes.

1. 4. 3. **Informações do 3° indicador:**

Nome: Taxa de expansão da malha viária asfaltada

Descrição:
Este indicador mede o percentual de ampliação da cobertura asfáltica em relação à malha viária total do município, considerando tanto a pavimentação de novas vias quanto a requalificação de vias não pavimentadas. Está diretamente vinculado ao Objetivo Específico (c): Melhorar e ampliar a infraestrutura urbana do Município, além de alinhado à Área Estratégica 111 (Mobilidade e Infraestrutura). A expansão da malha viária asfaltada é essencial para garantir a mobilidade segura e eficiente de veículos, pedestres e ciclistas, promovendo a integração entre bairros e a melhoria da qualidade de vida urbana.

Linha de base: 90,5% de vias asfaltadas (2024).

Fórmula de cálculo: Taxa de expansão da malha viária asfaltada (%) = (Extensão total de vias asfaltadas / Extensão total da malha viária municipal) × 100.

Fonte: Sistema de Informações Territoriais (SIT), Prefeitura Municipal de Ponta Porã – 2024.

Meta:
Ampliar para 95,4% a extensão da malha viária em asfalto do Município até 2030.

1. 4. 4. **Informações do 4° indicador:**
Nome: Índice de ampliação de população ocupada

Descrição:
Mede a proporção da população economicamente ativa (PEA) que está desocupada, ou seja, sem trabalho e procurando ativamente por emprego em um determinado período. Este indicador está relacionado ao Objetivo Específico (d): Ampliar a oferta de oportunidades á população através da capacitação.

Está alinhado à Área Estratégica 207 (Ampliar a geração de oportunidades dignas de trabalho e emprego). O cálculo é feito comparando o número de pessoas ocupadas em relação á meta do plano inicial população economicamente ativa do município).

Linha de base: 21,31%.

Cálculo: Indice de ampliação de pessoas ocupadas = (pessoas ocupadas pós-programa / pessoas ocupadas inicial).

Esses dados foram coletados no IBGE, 2022.

Meta:
Ampliar o índice de pessoas ocupadas para 21,78%.

1. 4. 5. **Informações do 5° indicador:**
Nome: Taxa de pacientes mulheres atendidas

Descrição:
A taxa mede a quantidade de pacientes mulheres atendidas pelo número de habitantes do município. Este indicador está diretamente relacionado ao Objetivo Específico (e): Ampliar a oferta de atendimento especializado à mulher. Está alinhado à Área Estratégica 102 (Ampliar o acesso da população à saúde pública). O cálculo é realizado pela razão do número de pacientes mulheres pela população do município.

Cálculo: (número de pacientes mulheres / população do município) x 100.

Os dados são da Secretaria Municipal da Saúde de Ponta Porã MS, 2024.

Linha de base: 0,33%.

Meta:
Ampliar a taxa de pacientes mulheres para 0,38%.

1. 4. 6. **Informações do 6° indicador:**
Nome: Índice de liquidez

Descrição:

O índice de liquidez mede a capacidade do município de honrar suas obrigações financeiras de curto prazo. Este indicador está diretamente relacionado ao Objetivo Específico (f): Promover o equilíbrio orçamentário e a sustentabilidade das finanças públicas. Está alinhado à Área Estratégica 306 (Assegurar um regime fiscal e tributário com credibilidade). O cálculo é realizado pela razão dos recursos existentes com a subtração dos restos a pagar não processados dos anos anteriores pelo resto a pagar processados de anos anteriores e dividas financeiras.

Cálculo: recursos existentes ano base nao vinculados / (restos a pagar não processados de anos anteriores – resto a pagar processados de anos anteriores e ano base – dividas financeiras).

Os dados são da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento Orçamentário, 2024.

Linha de base: 2,38%.

Meta:
Ampliar o índice de liquidez para 3%.

1. 4. 7. **Informações do 7° indicador:**
Nome: Dispêndio em P&D em proporção ao PIB

Descrição:
Expressa a relação entre os gastos totais realizados em atividades de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) e o Produto Interno Bruto (PIB) da região em um determinado período, geralmente anual. Mede o esforço relativo de uma economia na promoção da ciência, tecnologia e inovação, refletindo o grau de prioridade dado à geração de conhecimento e à competitividade produtiva. Este indicador está diretamente relacionado ao Objetivo Específico (g): Aprimorar a Governança.

Está alinhado à Área Estratégica 206 (Ampliar o desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação). O cálculo é feito pela relação do investimento anual em P&D sobre o PIB anual do Município.

Linha de base: 0,03%.

Cálculo: Dispêndio em P&D em proporação ao PIB = (Investimento em P&D / PIB anual do Município) × 100.

Os dados foram coletados a partir da Secretaria de Finanças do Município, (2024).

Meta:
Ampliar o dispêndio para 0,12%.

1. 5. **Componentes**
1. 5. 1. **Informações do 1° componente:**
Nome: Obras
Valor estimado em Dólar (USD): 12.890.000,00

Descrição:
O componente “Obras” compreende um conjunto de intervenções estruturantes de requalificação urbana e saneamento básico no município de Ponta Porã/MS, com foco em enfrentar deficiências históricas de infraestrutura em regiões periféricas e estratégicas da área urbana. Essas ações visam mitigar os impactos das mudanças climáticas, ampliar a mobilidade urbana, melhorar a acessibilidade e promover o uso qualificado do espaço público, resultando em mais qualidade de vida, desenvolvimento econômico local e inclusão social.

As intervenções propostas estão diretamente relacionadas às necessidades identificadas no diagnóstico territorial, especialmente a baixa cobertura de pavimentação e drenagem em determinados bairros e a precariedade de equipamentos públicos nas áreas de maior vulnerabilidade social. As obras previstas abrangem três subcomponentes principais: Mobilidade, Saneamento Básico e Infraestrutura Urbana e Equipamentos Públicos.

As ações do componente alinham-se a múltiplas áreas estratégicas, e fortalecendo a integração urbana e regional, especialmente na faixa de fronteira. A execução dessas obras também tem potencial de estimular o turismo, o comércio local e a valorização imobiliária em áreas com elevado déficit de infraestrutura.

Além de suas dimensões técnicas e operacionais, este componente carrega consigo um sentido estratégico: consolidar um novo modelo de ocupação urbana que valoriza o espaço público como plataforma de bem-estar, produtividade e equidade.

Descrição de subcomponentes e produtos:

(S) 1.1 – Mobilidade

Este subcomponente contempla obras de requalificação urbana com foco na pavimentação asfáltica e implantação de sinalização viária horizontal e vertical em áreas que enfrentam problemas severos de deslocamento, insegurança viária e isolamento entre bairros. Serão realizadas intervenções em três frentes: Avenida Pedro Álvares Cabral, Bairro Jardim Monte Alto e Bairro Guy Vilela. Os serviços incluem pavimentação com revestimento em CBUQ, drenagem superficial com sarjetas e bocas de lobo, além da implantação de sinalização conforme normas do Contran. Essas obras visam a organização do tráfego, melhoria do transporte escolar, fluidez na circulação de bens e serviços e maior segurança para motoristas e pedestres.

(S) 1.2 – Saneamento Básico

O subcomponente compreende a execução de obras de pavimentação asfáltica integradas à implantação de sistemas de macrodrenagem pluvial e sinalização viária, abrangendo áreas com histórico recorrente de alagamentos, erosões e degradação ambiental. As ações contemplam os bairros Bosque Ponta Porã, Flamboyant Residencial Park, Manuel Padial Urel, Jardim Ivone e o Distrito de Sanga Puitã. O sistema de macrodrenagem inclui rede de galerias pluviais, dispositivos de captação, dissipadores de energia e pontos de lançamento seguros. A pavimentação das vias proporcionará melhor trafegabilidade, facilitará a prestação de serviços públicos, como coleta de lixo e atendimento de emergência, e reduzirá significativamente os custos com manutenção corretiva. Os produtos desse subcomponente incluem mais de 13 quilômetros de vias pavimentadas com sistema completo de drenagem e sinalização implantados.

(S) 1.3 – Infraestrutura Urbana e Equipamentos Públicos

Este subcomponente compreende a conclusão das obras de urbanização do Polígono da Linha Internacional, situado na faixa de fronteira entre Ponta Porã/MS e Pedro Juan Caballero/PY, região estratégica para a integração regional, o turismo binacional e o ordenamento urbano na zona de conurbação internacional. As intervenções previstas incluem a implantação de ciclovias, pistas de caminhada, sistema de iluminação pública, estacionamentos, base de concreto para múltiplos usos e pista de skate, compondo um espaço público multifuncional voltado à mobilidade ativa, à convivência comunitária, à prática esportiva e ao lazer.

Importante destacar que os investimentos ora propostos não integram a contrapartida obrigatória da operação de crédito anteriormente contratada com o FONPLATA, a qual já foi totalmente cumprida e devidamente comprovada junto ao organismo internacional. O valor deste subcomponente refere-se a recursos adicionais necessários para assegurar a conclusão integral das obras, viabilizando a entrega completa do projeto à população e permitindo ao município a destinação de seus recursos próprios para outras frentes de obras prioritárias, ampliando o alcance das políticas públicas e otimizando o uso do financiamento externo. Essa estratégia fortalece a capacidade de execução do município e garante a valorização plena do espaço urbano fronteiriço, consolidando a Linha Internacional como eixo estruturante de integração física, social e econômica entre os dois países.

1. 5. 2. **Informações do 2° componente:**
Nome: Programas
Valor estimado em Dólar (USD): 700.000,00

Descrição:
O componente “Programas” tem como foco ampliar o acesso a políticas públicas voltadas à inclusão produtiva, economia criativa e atenção integral à saúde da mulher em Ponta Porã/MS. As ações previstas contribuem para a geração de emprego e renda, valorização cultural e ampliação da oferta de serviços essenciais, especialmente em regiões com maior vulnerabilidade socioeconômica.

Estão organizadas em dois subcomponentes: a implementação do CEIMPP – Centro de Cultura, Empreendedorismo, Inovação e Memória do Tereré, e a criação do Centro de Saúde da Mulher. Ambos os equipamentos públicos funcionarão como plataformas permanentes de promoção de direitos, qualificação profissional, apoio à produção cultural e atendimento especializado.

Descrição de subcomponentes e produtos:
(S) 2.1 – CEIMPP – Centro de Cultura, Empreendedorismo, Inovação e Memória do Tereré

Criação de espaço público voltado à valorização cultural, à capacitação técnica e ao estímulo à economia criativa e solidária. Abrigará programas de formação, produção e comercialização para artesãos, jovens e empreendedores locais. Entre os principais produtos estão:

– Restaurante social (Acolhe Bem);
– Oficinas criativas e culturais (Oficina de Ideias);

– Cozinha-escola (ProEduca);
– Espaço de coworking e loja colaborativa (Comunilab);
– Formação para jovens em audiovisual (Jovem Pro+);
– Iniciativas de inovação (Inova Fronteira).

(S) 2.2 – Centro de Saúde da Mulher

Implantação de unidade especializada em saúde da mulher, com atendimento médico, exames preventivos e apoio psicossocial. O espaço reunirá, em um único local, serviços que hoje se encontram dispersos, promovendo acolhimento humanizado e ampliação da cobertura dos serviços de atenção básica e especializada.

1. 5. 3. **Informações do 3° componente:**
Nome: Refinanciamento
Valor estimado em Dólar (USD): 15.000.000,00

Descrição:
Este componente refere-se ao refinanciamento de dívida externa contratada junto ao FONPLATA no âmbito do Programa Fronteira do Futuro, cujo valor total foi de US$ 15 milhões. O objetivo é reestruturar o perfil da dívida, alongando prazos e ajustando o fluxo de pagamentos à atual capacidade fiscal do município.

A medida visa preservar o equilíbrio financeiro da gestão municipal, garantir a continuidade dos investimentos stratégicos e liberar capacidade orçamentária para manutenção de serviços essenciais e execução de novas obras. A proposta não representa inadimplemento, mas sim uma estratégia preventiva de sustentabilidade fiscal.

A operação permitirá reduzir pressões de curto prazo sobre o caixa municipal, manter adimplência junto aos organismos internacionais e melhorar a previsibilidade orçamentária. Com isso, o município poderá ampliar sua margem de investimento e fortalecer sua governança financeira.

Descrição de subcomponentes e produtos:
Não se aplica.

1. 5. 4. **Informações do 4° componente:**
Nome: Gestão do Projeto
Valor estimado em Dólar (USD): 1.360.000,00

Descrição:
Este componente assegura a execução eficaz e transparente do Projeto ao integrar três pilares essenciais: (i) Apoio especializado à Unidade de Gerenciamento do Projeto (UGP); (ii) Supervisão técnica, ambiental e social; e (iii) auditoria externa independente.

De caráter transversal, ele sustenta a entrega dos resultados previstos, fortalece a governança e reduz riscos operacionais, financeiros e socioambientais. Ao prover mecanismos robustos de fiscalização, monitoramento de indicadores, prestação de contas e transferência de conhecimento, o componente amplia a capacidade técnica e administrativa da UGP, garantindo o planejamento, a coordenação e a execução tempestiva das ações de todos os demais componentes do Projeto, com eficiência, transparência e conformidade regulatória.

Descrição de subcomponentes e produtos:
Unidade Executora do Projeto – UEP: estrutura administrativa e técnica responsável pela coordenação centralizada de todas as atividades do Projeto, acompanhando e gerenciando a implementação dos investimentos previstos. A UEP contará com apoio de equipe técnica especializada, por meio de consultorias que darão suporte em aspectos operacionais, administrativos, jurídicos, financeiros e de monitoramento.

Supervisão técnica, ambiental e social das obras: serviços especializados que serão contratados para acompanhar a execução das obras previstas nos componentes físicos do Projeto. A supervisão técnica verificará a conformidade com os projetos, especificações e cronogramas. A supervisão ambiental será responsável por assegurar o cumprimento das exigências legais e boas práticas de sustentabilidade, monitorando a adoção de medidas de mitigação de impactos. Já a supervisão social terá como foco o relacionamento com as comunidades envolvidas, facilitando o diálogo, prevenindo conflitos e promovendo o engajamento social.

Auditoria Externa: contratação de empresa especializada para realizar auditoria independente sobre a execução financeira do Projeto. Esta auditoria terá como função verificar a regularidade da aplicação dos recursos da operação de crédito e da contrapartida nacional, identificar eventuais inconformidades e produzir relatórios de avaliação anual, fortalecendo os mecanismos de controle, integridade e transparência do Projeto.

1. 5. 5. **Informações do 5° componente:**

Nome: Comissão de Administração
Valor estimado em Dólar (USD): 50.000,00

Descrição:
Referente à Comissão de Administração destinada à CAF: parcela única de USD 50.000,00.

Descrição de subcomponentes e produtos:
Não se aplica.

1. 6. **Beneficiários**

A implementação do projeto beneficiará diretamente cerca de 7.900 moradores, o que corresponde a aproximadamente 8,6% da população total do município de Ponta Porã, atualmente estimada em 92.017 habitantes. Esses beneficiários residem em regiões específicas abrangidas pelas intervenções urbanas previstas, como pavimentação, drenagem, sinalização viária e melhorias no acesso aos serviços públicos.

Embora o foco principal esteja nos 7.900 moradores diretamente beneficiados, os efeitos positivos do projeto se estenderão de forma indireta a toda a população do município. Isso ocorrerá por meio da valorização dos espaços urbanos, do estímulo ao desenvolvimento econômico local e da melhoria da eficiência dos serviços públicos ofertados.

1. 7. **Anexos**

ANEXO 1.A. MAPA DE PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE SIT PONTA PORÃ REV

1.2. MAPA DE LOCALIZAÇÃO DAS OBRAS

1.3. MAPA DE PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE

1.4. MAPA DE TRANSPORTE

1.8. MATRIZ DE COMPONENTES

1.9. MATRIZ DE DESEMBOLSO

1.1. APRESENTAÇÂO MOBILIDADE URBANA

ANEXO 1.C. MAPA DE LOCALIZAÇÃO DAS OBRAS REV

ANEXO 1.E. MATRIZ DE COMPONENTES REV

ANEXO 1.D. ÁREAS DE INTERESSE E ESTUDO PRELIMINAR DE CUSTO REV

ANEXO 1.F. APRESENTAÇÃO GTEC PROPOSTA PRELIMINAR PROGRAMA VIVA PONTA PORÃ_17.07.25

ANEXO 1.B. MAPA DE TRANSPORTE – ROTA DE ÔNIBUS SIT PONTA PORÃ REV

2. ÁREAS ESTRATÉGICAS

2. 1. Áreas estratégicas

O Projeto é proposto é composto por ações estruturantes voltadas à mobilidade urbana, sustentabilidade territorial, qualificação social, modernização da gestão e redução das desigualdades. Essas ações contribuem para o avanço de diversos Objetivos Estratégicos (OEs) do PPA 2024–2027, conforme descrito a seguir:

Área Estratégica 102: Ampliar o acesso da população à saúde pública de qualidade por meio do fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS).

O subcomponente (S) 2.2 – Centro de Saúde da Mulher contempla a implantação de unidade especializada voltada à saúde feminina, com atendimento preventivo, consultas médicas, exames e apoio psicossocial. O objetivo é ampliar a oferta de serviços de atenção primária e especializada em saúde, promovendo o cuidado integral às mulheres, especialmente as em situação de vulnerabilidade, e fortalecendo a rede municipal de saúde com base nos princípios do SUS.

Área Estratégica 111: Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura.

O subcomponente (S) 1.1 – Mobilidade abrange a pavimentação e requalificação de vias urbanas, implantação de dispositivos de drenagem e sinalização viária, promovendo acessibilidade, conectividade e segurança no trânsito.

No subcomponente (S) 1.2 – Saneamento Básico, serão executadas obras de drenagem urbana com foco na prevenção de alagamentos, erosões e recuperação de áreas degradadas.

O subcomponente (S) 1.3 – Infraestrutura Urbana e Equipamentos Públicos inclui a urbanização da Linha Internacional, com ciclovias, pistas de caminhada, áreas de lazer e iluminação pública, promovendo o uso qualificado do espaço urbano e a integração entre Brasil e Paraguai.

O componente 2 – Programas, com destaque para o CEIMPP, viabiliza espaços de inovação, cultura e inclusão produtiva, com foco na economia criativa e no empreendedorismo local.

Área Estratégica 113: Ampliar o acesso ao esporte e às atividades físicas, com foco na formação, no desenvolvimento e na qualidade de vida.

O subcomponente (S) 1.3 – Infraestrutura Urbana e Equipamentos Públicos contempla a implantação de equipamentos como pista de skate, pista de caminhada e ciclovia na Linha Internacional, além de áreas de lazer e esporte para uso livre da população. Essas estruturas incentivam a prática de atividades físicas e promovem a convivência comunitária em espaços públicos seguros e acessíveis.

Área Estratégica 201: Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente.

As intervenções do subcomponente (S) 1.2 – Saneamento Básico, especialmente os sistemas de macrodrenagem, contribuem para a redução de processos erosivos, a preservação do solo e a proteção de áreas urbanas sensíveis a alagamentos, promovendo a gestão sustentável do ambiente urbano.

Área Estratégica 202: Ampliar as capacidades de prevenção, gestão de riscos e adaptação às mudanças climáticas.

As obras de drenagem urbana previstas no subcomponente (S) 1.2 fortalecem a resiliência da cidade frente aos eventos climáticos extremos, como chuvas intensas e enxurradas. Essas ações estruturais reduzem a vulnerabilidade urbana e os danos causados por inundações, promovendo adaptação climática e segurança para a população.

Área Estratégica 207: Ampliar a geração de oportunidades dignas de trabalho e emprego.

O subcomponente (S) 2.1 – CEIMPP promove ações de capacitação profissional, inclusão produtiva, empreendedorismo criativo e apoio a pequenos negócios locais. Serão ofertadas oficinas, formações técnicas e espaços colaborativos que impulsionarão o desenvolvimento econômico com base em inovação e geração de renda, especialmente para jovens, mulheres e grupos em situação de vulnerabilidade.

Área Estratégica 306: Assegurar um regime fiscal e tributário com credibilidade, transparência e eficiência.

O componente (S) 3.1 – Refinanciamento tem como objetivo reestruturar passivos financeiros contratados anteriormente, permitindo a readequação do fluxo de pagamentos e a preservação da capacidade de investimento do município. Essa medida fortalece o equilíbrio fiscal, melhora a liquidez orçamentária e assegura a sustentabilidade financeira no longo prazo.

Área Estratégica 106: Promover a inclusão social e produtiva com foco em mulheres, juventude, população negra, povos indígenas, pessoas com deficiência e comunidades tradicionais.

O subcomponente (S) 2.1 – CEIMPP tem como foco central a promoção da inclusão produtiva de grupos historicamente excluídos, como mulheres, jovens, artesãos e pequenos empreendedores locais. O espaço contará com programas de capacitação, fomento à criatividade, estímulo ao empreendedorismo, e oportunidades de geração de renda em áreas como gastronomia, cultura, audiovisual e inovação digital. As ações fortalecem o protagonismo de populações vulneráveis e a promoção da equidade no acesso ao trabalho e à cidadania.

Área Estratégica 206: Ampliar o desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação, com foco na produtividade e competitividade do país.

O subcomponente (S) 2.1 – CEIMPP também contempla iniciativas voltadas ao uso de tecnologia e inovação como ferramentas de desenvolvimento econômico e transformação social. Serão criadas estruturas como coworking público, cozinha-escola, laboratório de mídia e espaço para inovação aberta, visando estimular competências digitais, criação de negócios criativos e fortalecimento da economia do conhecimento na região de fronteira. Essas ações contribuem diretamente para o desenvolvimento local com base em inovação social e tecnológica.

2. 2. **Anexos**

Sem anexos.

3. GESTÃO

3. 1. Arranjo institucional

3. 1. 1. Descrição:

A implementação do Projeto será coordenada pela Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, com apoio da Secretaria de Habitação, Secretaria de Saúde e Secretaria de Educação. O comitê gestor será composto por representantes de cada secretaria, da Câmara Municipal e da CAF. A Prefeitura de Ponta Porã atuará como ente executor principal, com subexecução delegada às empresas contratadas e ao Departamento Municipal de Obras.

3. 1. 2. Orgãos Executores:

Órgão principal: Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
Órgãos parceiros:
Secretaria Municipal de Habitação
Secretaria Municipal de Saúde
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento Orçamentário

3. 1. 3. Estrutura Operacional:

A matriz RACI será elaborada detalhando ações como execução de terraplenagem, pavimentação, drenagem, fiscalização, monitoramento de indicadores, comunicação social e prestação de contas, com atribuição de Responsável, Aprovador, Consultado e Informado para cada atividade.

3. 1. 4. Matriz de Responsabilidade:

ANEXO 3.A. MATRIZ DE RESPONSABILIDADE.pdf

3. 2. Operacionalização e Manutenção

As intervenções previstas no âmbito do projeto envolvem ações estruturantes distribuídas entre obras de infraestrutura urbana, urbanização de áreas estratégicas, reorganização fiscal, estímulo ao empreendedorismo e a gestão integrada do Projeto.

As obras de requalificação urbana, que compreendem a pavimentação de vias, implantação de sistemas de drenagem e sinalização viária, serão integradas ao cadastro de infraestrutura do município e assumidas pela Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo (SMOU). Esta secretaria será responsável pela manutenção preventiva e corretiva das vias, limpeza periódica de galerias pluviais e atualizações na sinalização. A operação será articulada com as secretarias de trânsito, meio ambiente e serviços públicos, assegurando a integração dos serviços e a eficiência operacional. O custo anual estimado para manutenção é de USD 38.000,00, englobando materiais como massa asfáltica, tinta viária, placas, além de mão de obra especializada. A sustentabilidade financeira será garantida por meio de alocações regulares na Lei Orçamentária Anual (LOA), com recursos provenientes do IPTU, da COSIP e de transferências por convênios, além de contratos contínuos com fornecedores locais firmados via processo licitatório.

Na urbanização da Linha Internacional, a área beneficiada será incorporada à rotina de manutenção dos espaços públicos municipais. As responsabilidades de conservação e segurança serão partilhadas entre a SMOU, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA) e a Secretaria Municipal de Segurança Pública (SMSP). Serão realizadas ações contínuas de limpeza, jardinagem, manutenção de mobiliário urbano, pequenos reparos e paisagismo, além da ampliação da iluminação pública e do monitoramento urbano. O custo anual estimado para esses serviços é de USD 36.000,00, com previsão de terceirização para serviços de zeladoria e conservação. Para a sustentabilidade financeira, serão utilizadas dotações específicas para áreas públicas e parques, bem como incentivos à adoção de espaços urbanos por organizações sociais ou comunitárias, além da possibilidade de geração de receitas acessórias com usos qualificados do espaço.

A operação de refinanciamento da dívida municipal será conduzida pela Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento Orçamentário (SMFPO), com o objetivo de reequilibrar o fluxo de caixa e manter a capacidade de investimento público. A reestruturação será realizada segundo as diretrizes da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), com gestão ativa dos passivos e uso de sistemas de controle de dívida. Esta medida permitirá ao município manter a adimplência e atender às metas fiscais, sem comprometer a continuidade dos serviços essenciais. Os encargos financeiros serão absorvidos no próprio fluxo refinanciado, não gerando novos custos operacionais. A sustentabilidade será assegurada por meio de planejamento fiscal de médio e longo prazo, monitoramento de indicadores como CAPAG e DCL, e revisão periódica da dívida ativa e da capacidade de pagamento municipal.

A implementação do Centro de Cultura, Empreendedorismo, Inovação e Memória do Tereré – CEIMPP prevê a execução de sete programas voltados à formação profissional, inclusão produtiva e apoio a iniciativas empreendedoras. As ações serão coordenadas pela Secretaria Municipal de Governo e Comunicação (SMGC), com execução descentralizada por secretarias temáticas como educação, juventude, assistência social e saúde. As atividades ocorrerão em espaços públicos já existentes, como escolas, salas comunitárias e unidades de saúde, evitando a criação de novas despesas de infraestrutura. Haverá parcerias com universidades, SENAI, SEBRAE, entidades culturais e organizações sociais para viabilizar oficinas, cursos e serviços especializados. O custo anual de manutenção está estimado em USD 50.000,00, cobrindo materiais pedagógicos, bolsas para oficineiros e despesas operacionais. A sustentabilidade financeira será viabilizada por recursos próprios e vinculados do município, editais de fomento e parcerias com entes públicos e privados.

A Gestão do Projeto será realizada por uma Unidade de Execução do Projeto (UEP) conforme organograma apresentado (ANEXO 3.B), composta por equipe técnica contratada ou cedida, com o apoio de consultorias especializadas em engenharia, auditoria e monitoramento. A supervisão garantirá que as obras e atividades sejam executadas conforme o cronograma físico-financeiro e os padrões técnicos exigidos. A auditoria externa será responsável por garantir a transparência e a conformidade da aplicação dos recursos, por meio de relatórios regulares e prestação de contas. Para a fase de encerramento, o custo previsto é de USD 20.000,00, voltado à produção de relatórios finais, fechamento de contratos e auditorias conclusivas. A sustentabilidade institucional será fortalecida com a capacitação de servidores para assumir funções técnicas remanescentes, além do aproveitamento dos instrumentos de gestão desenvolvidos ao longo do Projeto, como bancos de dados, painéis de controle e normas operacionais.

3. 3. **Planejamento Estratégico**

As intervenções previstas no Projeto estão devidamente contempladas na Lei Municipal nº 4.661, de 17 de Dezembro de 2024 (ANEXO 3.C), que estima a receita e fixa a despesa do Município de Ponta Porã/MS, para o exercício financeiro de 2025 e dá outras providências, sendo o Projeto apresentado compatível às metas e diretrizes do PPA.

3. 4. **Anexos**

1.5. LEI DO PPA

1.6. ORGANOGRAMA

ANEXO 3.C. PÁGINAS DO PPA REV

ANEXO 3.B. ORGANOGRAMA REV

4. RISCOS

4. 1. Informações do 1° risco:

Nome: Regulatório e institucional: atraso ou não aprovação da Lei Autorizadora
Impacto: Alto
Probabilidade: Baixa

Descrição:
O atraso ou a não aprovação da Lei Autorizadora para a formalização da operação de crédito junto à instituição financiadora pode comprometer a assinatura do contrato, a obtenção de recursos e o cronograma de execução do Projeto. Esse risco pode decorrer de entraves políticos, tramitação legislativa prolongada ou falta de alinhamento entre os poderes executivo e legislativo.

Prevenção e Mitigação:
A Prefeitura de Ponta Porã, por meio da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento Orçamentário, promoverá articulação contínua com a Câmara de Vereadores, assegurando ampla divulgação dos benefícios do Programa e a sensibilização dos parlamentares quanto à sua relevância estratégica. O Município possui base de apoio consolidada no Legislativo, o que mitiga o risco político. Os demais documentos exigidos, como pareceres e demonstrações fiscais, serão produzidos tempestivamente pela equipe técnica.

4. 2. Informações do 2° risco:

Nome: Contratual: licitação deserta ou com empresas inaptas
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
Existe risco de licitações desertas ou com propostas apresentadas por empresas sem capacidade técnica, jurídica ou financeira para execução das obras. Esse cenário pode provocar atrasos no cronograma físico-financeiro e impactar diretamente o desempenho do Projeto.

Prevenção e Mitigação:
A Secretaria Municipal de Administração utilizará critérios objetivos e rigorosos nos editais, exigindo comprovação de capacidade técnico-operacional e financeira das empresas. As licitações serão amplamente divulgadas e acompanhadas por equipe técnica e jurídica experiente. Além disso, será contratada empresa especializada para supervisão das obras, assegurando controle de qualidade e acompanhamento permanente da execução.

4. 3. Informações do 3° risco:

Nome: Técnico: baixa qualidade dos projetos de engenharia
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
A elaboração de projetos executivos com falhas técnicas ou deficiências de escopo pode gerar a necessidade de readequações, aditivos contratuais e atrasos na execução das obras, além de comprometer os resultados esperados.

Prevenção e Mitigação:
A Unidade Executora do Projeto (UEP) coordenará a revisão detalhada de todos os projetos por equipe multidisciplinar antes da licitação das obras. Também será contratada empresa especializada para supervisão técnica, garantindo o controle da qualidade dos projetos e sua compatibilidade com as exigências legais e normativas técnicas.

4. 4. Informações do 4° risco:

Nome: Ambiental: atrasos na obtenção de licenças e autorizações ambientais
Impacto: Alto
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Algumas intervenções do Projeto, especialmente as obras de macrodrenagem, estão sujeitas à emissão de licenças ou autorizações ambientais. A eventual demora na tramitação de processos junto aos órgãos competentes pode comprometer o início das obras ou gerar a necessidade de ajustes no cronograma físico-financeiro.

Prevenção e Mitigação:
A Unidade Executora do Projeto (UEP), em articulação com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, elaborará e apresentará tempestivamente os estudos e documentos necessários. A equipe técnica já possui experiência com

processos semelhantes e as licenças são em sua maioria expedidas pelo próprio órgão ambiental do município.

4. 5. **Informações do 5° risco:**
Nome: Social: desconforto temporário da população durante as obras
Impacto: Médio
Probabilidade: Média

Descrição:
Durante a execução das obras, é possível que ocorram impactos temporários na rotina da população local, como transtornos à mobilidade, ruídos, poeira e bloqueios de vias. Tais impactos, ainda que esperados, podem gerar insatisfação e reclamações por parte de moradores e comerciantes.

Prevenção e Mitigação:
Será implantado um Plano de Comunicação Social e Gestão de Conflitos, com avisos prévios à população, orientação sobre rotas alternativas e canais abertos de diálogo com a comunidade. A Supervisão Técnica acompanhará continuamente as obras, assegurando a adoção de medidas de segurança, sinalização adequada e execução de atividades preferencialmente em horário comercial.

4. 6. **Informações do 6° risco:**
Nome: Financeiro: variação cambial e aumento de custos de insumos
Impacto: Médio
Probabilidade: Alta

Descrição:
Como a operação de crédito é contratada em moeda estrangeira, variações cambiais desfavoráveis podem impactar o valor efetivo da dívida. Além disso, oscilações no preço de insumos como combustível, cimento e asfalto podem elevar os custos das obras, afetando o equilíbrio financeiro do Projeto.

Prevenção e Mitigação:
A Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento Orçamentário acompanhará a execução orçamentária e a taxa de câmbio, adotando práticas de gestão fiscal conservadora e reprogramação de metas em caso de necessidade. Os contratos incluirão cláusulas que limitem o repasse integral de aumentos de custo à Administração, e a equipe técnica manterá um plano de contingência com margens de segurança nas estimativas.

4. 7. **Anexos**

Sem anexos.

5. FINANCIAMENTO

5. 1. Condições Financeiras da Operação

Fonte	Moeda	Taxa de câmbio	Valor proposto	Valor em USD	Valor Total	Valor da Contrapartida
Corporação Andina de Fomento - CAF	Dólar	1.0000	24.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	6.000.000,00

5. 1. 1. Corporação Andina de Fomento - CAF

Carência (EM MESES)	Amortização (EM MESES)	Prazo Total (EM MESES)
60	150	210

Juros aplicáveis:
Taxa de juros (SOFR + spread): SOFR (seis meses) + 1,95% a.a. nos 8 primeiros anos e SOFR (seis meses) + 2,0% a.a. a partir do nono ano.
Periodicidade dos Pagamentos:
Semestral.
Comissão de Compromisso:
0,35% a.a. do saldo não desembolsado.
Comissão de Avaliação:
USD 50 mil em pagamento único no momento da realização do primeiro desembolso.
Taxa de Abertura:
Não se aplica.
Outros encargos:

Comissão de financiamento: 0,85% do valor do financiamento.

Outras Informações:

Não se aplica.

5. 2. **Cronograma de Desembolso**

Nome do componente					
Obras					
Fonte de financiamento					
CAF					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
2.975.000,00	0,00	1.983.000,00	0,00	1.983.000,00	272.000,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
1.711.000,00	1.835.000,00	148.000,00	1.983.000,00		

Nome do componente					
Programas					
Fonte de financiamento					
CAF					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
0,00	140.000,00	0,00	140.000,00		

Nome do componente					
Refinanciamento					
Fonte de financiamento					
CAF					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
0,00	0,00	0,00	0,00		

Nome do componente					
Gestão do Projeto					
Fonte de financiamento					
CAF					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
150.000,00	122.000,00	0,00	272.000,00	0,00	272.000,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
0,00	272.000,00	0,00	272.000,00		

Nome do componente					
Comissão de Administração					
Fonte de financiamento					
CAF					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
0,00	0,00	0,00	0,00		

5. 3. **Contragarantias**

As contragarantias serão vinculadas na Lei Autorizadora da operação de crédito, conforme previsto no Manual para Instrução de Pleitos - MIP, do Ministério da Fazenda - MF.

O Poder Executivo utilizará como contragarantia as receitas discriminadas no § 4º do art. 167 da Constituição Federal, no que couber, bem como outras garantias admitidas em direito. Elas abrangem, dentre outros:

- Impostos sobre a propriedade predial e territorial urbana;

- Impostos sobre a transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição;

- Impostos sobre serviços de qualquer natureza, não compreendidos operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;

- O produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem;

- 50% do produto da arrecadação do imposto da União sobre a propriedade territorial rural, relativamente aos imóveis neles situados;

- 50% do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores licenciados em seus territórios e, em relação a veículos aquáticos e aéreos, cujos proprietários sejam domiciliados em seus territórios;

- 25% do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação;

- 25% do produto da arrecadação de impostos sobre bens e serviços de competência compartilhada entre Estados, Distrito Federal e Municípios;

- Outros repasses da União de parcelas oriundas do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados.

A análise de suficiência das contragarantias oferecidas pelo Município será conduzida pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN durante o processo de Pedido de Verificação de Limites e Condições - PVL da operação, conforme estabelecido na Portaria Normativa MF nº 1.583/2023. Esse procedimento assegura que as garantias apresentadas estejam em conformidade com as exigências legais e financeiras necessárias para a viabilização do empréstimo.

É importante ressaltar que o contrato de contragarantia vincula todas as contas correntes do Município associadas aos recursos mencionados anteriormente. Em caso de inadimplência, essas contas serão automaticamente acionadas pela União, garantindo a efetividade da contragarantia e a proteção dos interesses dos agentes financiadores. Esse mecanismo reforça a segurança jurídica e financeira da operação, assegurando o cumprimento das obrigações assumidas pelo Município.

5. 4. **Anuência do Banco**

Sem arquivo de anuência.

5. 5. **Anexos**

ANEXO 5.A. CARTA CAF BR 141-2025

6. ETAPAS REALIZADAS

6. 1. Etapas realizadas

Projetos Básicos com Orçamento Detalhado.

Projetos de engenharia em fase de elaboração para o componente Obras.

Projetos Executivos Existentes: o município já conta com os estudos, licenças ambientais e projetos executivos concluídos da urbanização da Linha Internacional, atualmente em execução com financiamento vigente. Também contempla os projetos de implementação do CEIMPP e do Centro de Saúde da Mulher.

Equipe Técnica Capacitada: o Município possui uma equipe com experiência na gestão de contratos de financiamento internacional, inclusive em operações atualmente ativas.

Gestão Institucional e Governança: criação de Unidade de Execução do Programa (UEP), com base legal e organizacional definida, que atuará de forma integrada às Secretarias e matriz de responsabilidades entre os atores executores.

Integração com Planejamento Municipal: o Projeto está alinhado ao Plano Diretor, ao PPA 2026–2029 (em elaboração) e aos Objetivos Estratégicos do Município.

6. 2. Anexos

Sem anexos.

7. **Baixar todos os anexos**

Download