PFE - Pleito de Financiamento Externo
FORTALECIMENTO DA REDE DE APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR RELACIONADA AOS PROGRAMAS DA CONAB

Proponente: Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB
Processo SEI: 03101.002844/2025-10
Código do pleito: 340791020/2025
Versão: 3

Fonte: New Development Bank - NDB
Valor do Financiamento: USD 240.000.000,00 **Valor da Contrapartida:** USD 10.000.000,00

Sumário

Página

1. PROJETO 01
1. 1. Identificação 01
1. 2. Justificativa 01
1. 2. 1. Contexto 01
1. 2. 2. Problemas 03
1. 2. 3. Soluções 06
1. 2. 4. Resultados 08
1. 3. Objetivo 09
1. 4. Indicadores 10
1. 4. 1. Informações do 1° indicador 10
1. 4. 2. Informações do 2° indicador 10
1. 4. 3. Informações do 3° indicador 10
1. 4. 4. Informações do 4° indicador 11
1. 4. 5. Informações do 5° indicador 11
1. 4. 6. Informações do 6° indicador 11
1. 4. 7. Informações do 7° indicador 11
1. 4. 8. Informações do 8° indicador 12
1. 4. 9. Informações do 9° indicador 12
1. 5. Componentes 12
1. 5. 1. Informações do 1° componente 12
1. 5. 2. Informações do 2° componente 13
1. 5. 3. Informações do 3° componente 16
1. 5. 4. Informações do 4° componente 17
1. 6. Beneficiários 18
1. 7. Anexos 19
2. ÁREAS ESTRATÉGICAS 21
2. 1. Áreas estratégicas 21
2. 2. Anexos 21
3. GESTÃO 22
3. 1. Arranjo institucional 22
3. 1. 1. Descrição 22
3. 1. 2. Orgãos Executores 22
3. 1. 3. Estrutura Operacional 22
3. 1. 4. Matriz de Responsabilidade 23
3. 2. Operacionalização e Manutenção 23
3. 3. Planejamento Estratégico 26
3. 4. Anexos 28
4. RISCOS 29
4. 1. Informações do 1° risco 29
4. 2. Informações do 2° risco 29
4. 3. Informações do 3° risco 30
4. 4. Anexos 30
5. FINANCIAMENTO 31
5. 1. Condições Financeiras da Operação 31
5. 1. 1. Informações da 1ª fonte de financiamento 31
5. 2. Cronograma de Desembolso 33
5. 3. Contragarantias 34
5. 4. Anuência do Banco . . . . . .
5. 5. Anexos 34

.

6. ETAPAS REALIZADAS 35
6. 1. Etapas realizadas 35
6. 2. Anexos 35
7. Baixar todos os anexos 37

1. **PROJETO**

1. 1. **Identificação**

Nome: FORTALECIMENTO DA REDE DE APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR RELACIONADA AOS PROGRAMAS DA CONAB

Sigla: CONAB RAIZ

Tipo de Operação: Operação de crédito externo

Proponente: Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB

1. 2. **Justificativa**

1. 2. 1. **Contexto:**

A. A Agricultura Familiar

De acordo com o último Censo Agropecuário do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2017), a agricultura familiar corresponde a aproximadamente 77% dos estabelecimentos agropecuários do país. Trata-se de um segmento essencial para o abastecimento alimentar nacional, responsável por parcela significativa da produção de itens básicos da dieta brasileira, como feijão preto (41,83%), mandioca (69,56%), aves (35,95%), leite (63,23%) e suínos (53,44%). Além disso, emprega cerca de 10 milhões de pessoas, representando 67% da força de trabalho no campo.

Em razão de sua relevância econômica, social e ambiental, a agricultura familiar tem sido reiteradamente priorizada por sucessivos governos federais. Destacam-se, nesse contexto, programas estruturantes como: (i) Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf); (ii) Garantia-Safra (seguro agrícola); (iii) Programa de Aquisição de Alimentos (PAA); (iv) Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE); (v) Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rura para a Agricultura Familiar e Reforma Agrária (PNATER); (vi) Programas de Segurança Hídrica, como Água para Todos e Cisternas; e (vii) Plano Safra da Agricultura Familiar.

Essas políticas constituem um arcabouço robusto de apoio à agricultura familiar, abrangendo crédito especializado, regularização fundiária, assistência técnica, diversificação produtiva e inclusão social. Ao mesmo tempo, promovem sustentabilidade socioambiental, autonomia produtiva e segurança alimentar, consolidando um sistema que beneficia tanto os agricultores quanto a sociedade.

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) desempenha papel central nesse contexto, operando diversos programas e planos voltados à agricultura familiar. Entre eles, destacam-se cinco ações diretamente relacionadas ao presente projeto: **Programa de Aquisição de Alimentos**, **Arroz da Gente**, **Programa de Valorização da Sociobiodiversidade e do Extrativismo**, **Programa de Venda em Balcão (ProVB)** e **Rede de Abastecimento Alimentar**. Ainda que de grande relevância, o setor apresenta desafios para concretizar plenamente seu potencial produtivo, logístico e comercial.

B. Fortalecimento da Produção da Agricultura Familiar

O projeto deverá fortalecer a agricultura familiar vinculada a cinco programas da Conab (Aquisição de Alimentos (PAA), Arroz da Gente, SociobioMais, ProVB e Rede de Abastecimento Alimentar).

1) Programa de Aquisição de Alimentos (PAA)

Criado em 2003 pelo art. 19 da Lei nº 10.696/2003 (posteriormente revogada e modificada pela Lei nº 14.628/2023 e regulamentada pelo Decreto nº 11.802/2023) o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) constitui uma das mais relevantes políticas públicas federais para incentivo à agricultura familiar e para a promoção da Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) da população em situação de vulnerabilidade.

A legislação assegura a compra direta de alimentos da agricultura familiar com dispensa de licitação, o que amplia a previsibilidade de comercialização e fortalece a renda dos agricultores. A Conab, desde a criação do PAA, tem sido seu principal operador e executor, atuando nas modalidades **Compra com Doação Simultânea (CDS)**, **Compra Direta (CDAF)**, **Apoio à Formação de Estoques** e **Aquisição de Sementes**. Além dessas, o Programa se estende a: (a) **PAA Leite**, executado pelos estados, e (b) **Compra Institucional**, voltada a órgãos federais, estaduais e municipais interessados em adquirir alimentos diretamente da agricultura familiar.

Dentre os resultados, o estudo desenvolvido pelo IPEA (Sambuishi et al, 2020), envolvendo o período de 2011 a 2018, mostrou que o PAA beneficiou mais de 450 mil agricultores familiares, adquirindo 2 milhões de toneladas de alimentos, com mais de R$ 5 bilhões aplicados e atingindo beneficiários em cerca de 83% dos municípios brasileiros (Tabela 1 e 2). Dos agricultores beneficiados, cerca da metade deles estava localizados na região Nordeste (215 mil), o que já era esperado por ser a região que apresenta maior número de agricultores familiares.

Cabe ressaltar, entretanto, que todas as regiões foram contempladas, com mais de mil municípios para as regiões Nordeste e Sudeste. Segundo dados mais recentes da Conab, no período de 2023/24, o Programa PAA aplicou 838,97 milhões de reais, atendendo a 2700 associações e cooperativas e mais de 62 mil fornecedores em 1280 municípios. O Nordeste continua sendo a região com maior participação no Programa.

*TABELA 1 E 2 NO ANEXO I

2) Programa Arroz da Gente

O **Programa Arroz da Gente** busca estruturar a produção familiar de arroz em âmbito nacional, apoiando o uso de tecnologias adaptadas. Na fase inicial, prevê o atendimento de cerca de **10 mil famílias em 148 municípios** distribuídos por 17 estados das regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste. A médio prazo, a meta de tal Programa é alcançar **40 mil famílias em 257 municípios** de 16 estados, elevando a produção de arroz de **8 mil para 50 mil toneladas**.

Entre as principais ações do programa destacam-se:

- **Resgate de sementes crioulas** e variedades agroecológicas, com entrega pela Embrapa de 467 acessos;
- Apoio técnico para bioinsumos e inserção dessas variedades no **Zoneamento Agrícola de Risco Climático (ZARC)**;
- **Parcerias com Banco do Brasil, Embrapa, Institutos Federais** e outras instituições para viabilizar assistência técnica, crédito agrícola e monitoramento digital;
- Uso de instrumentos do PAA e o Contrato de Opção de Venda para garantir escoamento seguro da produção.

3) Programa SociobioMais

O **Programa Valorização da Sociobiodiversidade e do Extrativismo (SociobioMais)** promove geração de renda pela valorização de cadeias extrativistas e conservação dos biomas. Em 2023, beneficiou cerca de **14 mil extrativistas**, apoiando produtos como açaí, babaçu, baru, castanha-do-Brasil, pequi, pinhão, pirarucu de manejo, entre outros. Por meio da Política de Garantia de Preços Mínimos para Produtos da Sociobiodiversidade (PGPM-Bio), 17 produtos extrativistas contribuem para a conservação dos biomas brasileiros.

Há perspectivas de **expansão territorial e de produtos**, especialmente na Amazônia, bem como o fortalecimento de parcerias com órgãos federais, organizações da sociedade civil e setor produtivo. O programa reforça a **temática ambiental e de desenvolvimento sustentável**, gerando benefícios socioeconômicos e ambientais simultaneamente.

4) Programa de Venda em Balcão (ProVB)

O **Programa de Venda em Balcão (ProVB)** tem como objetivo viabilizar o acesso de criadores rurais de pequeno porte aos estoques de produtos agrícolas — atualmente, milho em grãos — sob gestão da Conab, a preços compatíveis com os do mercado atacadista local. Esse programa contribui diretamente para o desenvolvimento regional, geração de renda e empregos, e reforça os **circuitos locais de produção de carne, leite e ovos**, alimentos de alto valor biológico para a segurança alimentar da população.

A presença de estoques reguladores do ProVB combate práticas especulativas no mercado local, evitando aumento do custo de produção e, consequentemente, elevação dos preços de alimentos de origem animal. Atualmente, o ProVB atende **mais de 14 mil clientes anualmente em 21 Unidades da Federação**, com uma base cadastral de **aproximadamente 20 mil produtores e mais de 70 mil atendimentos anuais**.

5) Rede de Abastecimento Alimentar

A segurança alimentar e nutricional é um dos pilares fundamentais do desenvolvimento sustentável no Brasil. Em um cenário marcado por desigualdades regionais e urbanas, o acesso regular a alimentos saudáveis e a preços acessíveis representa um desafio crescente, especialmente nas periferias urbanas. Nessas áreas predominam os chamados **"desertos alimentares"** — locais com escassez de oferta de alimentos in natura — e **"pântanos alimentares"**, caracterizados pelo excesso de produtos ultraprocessados.

O Decreto nº 11.820/2023 instituiu a **Política Nacional de Abastecimento Alimentar (PNAAB)**, que prevê, entre outros objetivos:

- ü Promover o acesso regular e permanente a alimentos em quantidade suficiente, com qualidade e diversidade, priorizando produtos in natura e minimamente processados;
- ü Promover o abastecimento descentralizado, valorizando o varejo de pequeno porte e ampliando a oferta de alimentos adequados e saudáveis, sobretudo em desertos e pântanos alimentares;
- ü Ampliar a disponibilidade de alimentos a preços acessíveis por meio de medidas estruturantes e regulatórias capazes de mitigar a volatilidade dos preços.

A Conab, amparada em seu Estatuto Social e nas disposições do art. 19 da Lei nº 8.029/1990, vem desenvolvendo, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) e com apoio técnico do Sebrae, uma **ação estratégica para impulsionar circuitos locais, territoriais e regionais** de produção, armazenamento, conservação, processamento, distribuição e comercialização de alimentos básicos e saudáveis.

A **Rede de Abastecimento Alimentar** representa uma oportunidade concreta de contribuir para a redução da insegurança alimentar e nutricional, para o fortalecimento dos pequenos negócios e da agricultura familiar, e para o desenvolvimento econômico e social de territórios vulneráveis, em plena consonância com as políticas públicas vigentes e com as missões institucionais dos órgãos e entidades envolvidos no seu desenvolvimento. Dessa forma, concorre para viabilizar iniciativas estruturantes que ajudem a mitigar a volatilidade de preços de alimentos, especialmente nas regiões de mais baixa renda.

A Rede permite ampliar a oferta e disponibilidade de alimentos da **nova cesta básica** em bairros populares e periferias de grandes centros urbanos, onde predominam desertos e pântanos alimentares. A iniciativa busca reduzir a insegurança alimentar e nutricional, fortalecer os pequenos negócios varejistas, apoiar a agricultura familiar e dinamizar o desenvolvimento econômico e social de territórios vulneráveis, em plena consonância com as políticas públicas vigentes.

1. 2. 2. **Problema:**

C. Problemática e Perspectivas da Agricultura Familiar e dos Programas Focos do Projeto

O **Censo Agropecuário 2017** (IBGE) e o estudo de **Garcia et al. (2021)** evidenciam profundas disparidades regionais no perfil tecnológico da agricultura familiar (Tabela 3). As regiões Norte e Nordeste destacam-se por indicadores mais baixos: menos de 10% dos agricultores recebem assistência técnica e menos de 3% utilizam tratores. O uso de fertilizantes, irrigação e sistemas de preparo de solo ainda é limitado, embora o Norte registre cerca de 30% de adoção em alguns quesitos.

* TABELA 3 NO ANEXO I

Essa realidade revela um **quadro estrutural** de baixa modernização e de restrito acesso a tecnologias básicas — adubação, calagem, agrotóxicos, irrigação, plantio direto e mecanização, sobretudo nas regiões menos

desenvolvidas. Sul e Sudeste, em contrapartida, apresentam melhores indicadores e maior grau de mecanização e inovação.

1) Programa de Aquisição de Alimentos (PAA)

A mecanização é apontada como um **salto qualitativo** para o aumento da produtividade, mas os dados demonstram enorme disparidade entre regiões no uso de máquinas e implementos agrícolas. Como resultado, a produtividade dos agricultores familiares que participam do **Programa de Aquisição de Alimentos (PAA)** tende a ser inferior à dos produtores empresariais, devido a:

- Menor acesso a crédito e financiamento;
- Assistência técnica limitada;
- Uso reduzido de tecnologias e insumos modernos;
- Dificuldades logísticas e de comercialização.

Estudos da Conab, IBGE e Embrapa indicam que a produtividade da agricultura familiar é, em média, **40% a 60% inferior** à da agricultura empresarial em frutas, **30% a 60% inferior** em hortaliças e **30% a 60% inferior** em grãos como feijão e arroz. Esse cenário aponta para um **potencial de evolução significativo**, especialmente se políticas públicas voltadas para mecanização, aquisição de equipamentos e implantação de pequenas agroindústrias forem ampliadas, agregando valor à produção e fortalecendo cooperativas e associações.

Para obter uma visão atualizada das associações cooperativas para fins desta Carta Consulta, a Conab, com o apoio da Campo Consultoria, realizou em agosto/setembro um diagnóstico de uma amostra das 2700 associações e cooperativas envolvidas no PAA. Os dados apontam que as cooperativas e associações vinculadas aos programas da Conab têm alta consciência de suas necessidades estruturais e tecnológicas, com destaque para armazenagem, mecanização agrícola, processamento e capacitação técnica como prioridades máximas. Aspectos ligados à sustentabilidade, energia limpa e controle biológico também são valorizados, mas aparecem em um segundo nível de urgência.

Os resultados mostram também um cenário positivo de engajamento com práticas agroecológicas, embora ainda haja espaço para maior disseminação e integração entre as diferentes técnicas. O destaque para bioinsumos, adubação verde e compostagem reforça a ideia de um modelo produtivo mais autônomo e resiliente, menos dependente de insumos externos. Há, contudo, potencial de ampliação nas áreas de transição agroecológica e energia renovável, que podem elevar o patamar tecnológico e ambiental das cooperativas. A consolidação desse movimento depende de investimento em capacitação, assistência técnica e acesso a recursos financeiros direcionados à inovação verde, previstos neste projeto.

Anexo X: Diagnóstico das Organizações Participantes do PAA

2) Programa Arroz da Gente

O **Programa Arroz da Gente** busca estruturar a produção familiar de arroz em âmbito nacional, apoiando o uso de tecnologias adaptadas. Na fase inicial, prevê o atendimento de cerca de **10 mil famílias em 148 municípios** distribuídos por 17 estados das regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste. A médio prazo, a meta de tal Programa é alcançar **40 mil famílias em 257 municípios** de 16 estados, elevando a produção de arroz de **8 mil para 50 mil toneladas**.

Entre os principais problemas deste programa destacam-se:

- Perda da biodiversidade, como sementes crioulas e o não acesso à variedades adaptadas à sistemas agroecológicos;
- Deficiência de apoio técnico para o uso de bioinsumos;
- Dificuldade de acesso a assistência técnica e ao crédito agrícola;
- Deficiência de instrumentos que facilitem escoamento seguro da produção e o acesso aos mercados.

3) Programa Valorização da Sociobiodiversidade e do Extrativismo (SociobioMais)

O SociobioMais busca valorizar produtos provenientes da sociobiodiversidade e garantir proteção à renda das populações que dependem do extrativismo vegetal, do agroextrativismo e de sistemas produtivos de base florestal. Entretanto, tais populações apresentam baixa e irregular produção e limitada participação em processo de agregação de valor de seus produtos agravadas pelas deficiências tecnológicas dos sistemas de produção em uso.

Além disso, os participantes do programa SociobioMais tem limitado acesso à assistência técnica e ao crédito a investimentos que lhe permitem ter melhores condições para ampliarem o acesso a mercados formais com produtos de qualidade.

4) Programa de Venda em Balcão (ProVB)

Para aprimorar e ampliar essa importante política de abastecimento, considera-se como importante e necessário o fortalecimento das cooperativas e associações cuja base produtiva participe do Programa.

Atualmente, essas entidades procuram a Conab para atendimento de seus cooperados e associados, via ProVB, providenciando e organizando as documentações necessárias ao pagamento, à emissão de notas fiscais e à retirada de forma individualizada por cada criador.

As cooperativas e associações, contudo, deparam-se rotineiramente com diversos desafios, tendo em vista as barreiras estruturais e organizacionais que dificultam o fornecimento eficiente e contínuo de ração para a cadeia de produção de proteína animal, o que compromete o fortalecimento da agricultura familiar e a segurança alimentar local. Caso mitigados, ou mesmo sanados, auxiliarão os clientes do ProVB em diversos aspectos da cadeia de produção.

Entre as principais dificuldades, encontram-se:

1. Comercialização e acesso ao mercado: A produção em pequena escala, aliada à distância dos centros consumidores e às condições precárias de transporte, dificulta acesso a mercados maiores, restringindo o escoamento e aumentando os custos logísticos para as referidas entidades e seus respectivos cooperados ou associados.

2. Gestão e capacitação: Falta de formação adequada em gestão cooperativa, administração financeira e atividades de agroindustrialização prejudica a eficiência operacional das cooperativas. A capacitação limitada dos cooperados em temas técnicos e administrativos compromete o planejamento e a execução das compras coletivas.

3. Assistência técnica e adaptação sanitária: As cooperativas frequentemente enfrentam dificuldades em obter assistência técnica contínua e adaptada à agricultura familiar. A legislação sanitária, muitas vezes rígida e mais ajustada a grandes empreendimentos, dificulta a adequação das pequenas unidades rurais e suas cooperativas para atuação em mercados institucionais ou formais.

4. Financiamento: Muitas cooperativas enfrentam dificuldade para obter crédito que permita investimentos produtivos ou de infraestrutura. A ausência de recursos compromete a capacidade de intervenção no mercado e a ampliação de sua participação na cadeia produtiva.

5. Problemas de escala e sazonalidade: A sazonalidade da produção de insumos, como milho para ração, impõe desafios para secagem, armazenagem e oferta constante, deixando os agricultores vulneráveis às flutuações de preços e à concentração do mercado por grandes empresas.

5) Rede de Abastecimento Alimentar

Os pequenos negócios varejistas e fornecedores da agricultura familiar enfrentam desafios estruturais que limitam sua competitividade, tais como:

- Baixa qualificação técnica e gerencial;
- Restrito acesso a crédito e tecnologias; Deficiências logísticas e de infraestrutura;
- Carência de identidade visual e baixa fidelização de clientes;
- Dificuldades para atender exigências sanitárias e regulatórias.

No varejo alimentar, essas fragilidades se traduzem em perdas financeiras, desperdício, informalidade, custos logísticos elevados e dificuldade para competir com grandes redes.

D. Problemática e Perspectivas Comuns nos Programas Focos do Projeto

Agregação de Valor

Estudos da Conab, do IPEA e do MDS indicam avanços, mas também desafios estruturais na **agregação de valor** dos produtos do PAA, Arroz da Gente e SociobioMais. Apenas **20% das organizações fornecedoras do PAA possuem unidades de processamento ou beneficiamento**, e mais de **60% dos produtos entregues ainda são in natura**, sobretudo hortaliças e frutas.

Entre os principais gargalos estão:

- **Falta de infraestrutura** (agroindústrias, câmaras frias, selos sanitários e embalagens adequadas);
- **Burocracia e dificuldade de regularização sanitária** para produtos processados;
- **Baixa capacitação em gestão, marketing e controle de qualidade**.

Investimentos em agroindústrias, capacitação e certificação sanitária podem elevar a competitividade das cooperativas e associações, aumentando a renda dos agricultores e a qualidade dos produtos ofertados aos

programas públicos.

As cooperativas e associações que atuam nos programas da Conab enfrentam desafios recorrentes, como:

- **Deficiências logísticas e de comercialização**, elevando custos para cooperados;
- **Falta de capacitação em gestão cooperativa e administração financeira**, impactando o planejamento e a execução das compras coletivas;
- **Dificuldade em obter assistência técnica contínua**, especialmente para adequação à legislação sanitária e aos mercados institucionais;
- **Acesso limitado ao crédito** para investimentos produtivos ou de infraestrutura, comprometendo a capacidade de intervenção no mercado e a ampliação da participação na cadeia produtiva.

O fortalecimento dessas organizações e dos produtores e criadores a elas vinculados, com apoio técnico, crédito direcionado e simplificação de processos, é essencial para ampliar o alcance e a efetividade do ProVB, tornando-o mais inclusivo e sustentável.

E. Problemática das Pequenas Redes de Distribuição de Alimentos

As **pequenas redes de distribuição de alimentos** desempenham papel crucial na capilaridade do abastecimento brasileiro. No entanto, o setor permanece fragmentado, dominado por estabelecimentos independentes dispersos pelo país.

Entre os principais desafios enfrentados estão:

- **Baixo poder de negociação** frente a grandes redes e atacarejos;
- **Dificuldades logísticas** — longas distâncias, infraestrutura precária e custos elevados de transporte e armazenamento;
- **Acesso limitado à tecnologia** — investimentos restritos em digitalização, automação e sistemas integrados, dificultando práticas modernas de estoque, atendimento e vendas;
- **Desperdício e informalidade**, que impactam margens e sustentabilidade financeira.

Superar esses entraves requer políticas integradas de apoio técnico, crédito, modernização e fortalecimento organizacional, para que pequenas redes e agricultores familiares atuem de forma mais competitiva no abastecimento alimentar, inclusive em "**desertos" e "pântanos" alimentares**. Isso permitirá **mitigar a volatilidade de preços**, ampliar o acesso da população a alimentos saudáveis e consolidar um sistema de abastecimento mais justo e resiliente.

1. 2. 3. **Solução:**

F. Soluções Propostas

A agricultura familiar brasileira, embora essencial para o abastecimento alimentar e a segurança nutricional do país, enfrenta **desafios estruturais persistentes** que limitam sua competitividade e sustentabilidade. Entre os principais entraves destacam-se:

- Baixa mecanização e acesso restrito a tecnologias apropriadas;
- Frágil agregação de valor à produção;
- Carências em capacitação técnica e gestão cooperativa; Limitações logísticas e de comercialização.

Esses fatores resultam em **produtividade inferior**, renda mais baixa e menor inserção competitiva no mercado nacional. A proposta aqui apresentada busca **superar esse quadro** por meio da modernização produtiva, incentivo à mecanização agrícola, ampliação da assistência técnica e agregação de valor, alinhando-se às políticas públicas de abastecimento e segurança alimentar.

1. Mecanização e Inovação Tecnológica

A modernização da agricultura familiar, via aquisição e distribuição de equipamentos e máquinas agrícolas, incluindo o processamento pós-colheita, constitui **estratégia central** deste Projeto. Pequenas máquinas e patrulhas mecanizadas, adaptadas à realidade das cooperativas e associações, permitirão ganhos expressivos de eficiência, qualidade e sustentabilidade no uso dos recursos naturais.

Estudos da FAO apontam que a mecanização agrícola pode **elevar a produtividade em até 30% e reduzir os custos em até 20%**. Dados do BNDES e dos Censos Agropecuários mostram que o aumento no número de tratores entre 2006 e 2017 gerou um incremento de 29% na produtividade de grãos por hectare. Pesquisas da UNESP demonstram que, com manutenção e regulagem adequadas, é possível alcançar ganhos similares sem necessidade de tecnologia avançada, apenas por meio de boas práticas operacionais.

No contexto da agricultura familiar, mesmo em escala reduzida, a introdução de patrulhas mecanizadas e serviços comunitários pode elevar a produtividade em **25% a 30%**, dependendo da cultura e das condições locais. Esses números evidenciam o impacto transformador da mecanização quando associada a **capacitação técnica, manutenção periódica e acesso ao crédito**.

2. Agregação de Valor

O Projeto prevê medidas para ampliar a agregação de valor à produção *in natura*, incentivando a **agroindustrialização familiar** e o beneficiamento de produtos. Entre os benefícios esperados estão:

- Aumento da renda dos agricultores e criadores familiares; Redução de perdas e desperdícios;
- Geração de empregos locais e fortalecimento de cooperativas;
- Maior segurança alimentar e nutricional para populações vulneráveis.

Esse eixo contempla ainda o **fortalecimento de programas estratégicos** gerenciados pela Conab — PAA, Arroz da Gente, SociobioMais, ProVB e Rede de Abastecimento Alimentar — ampliando o acesso de alimentos básicos e saudáveis a preços reduzidos, sobretudo para populações de baixa renda.

3. Fortalecimento da Rede de Abastecimento Alimentar

Considerando a problemática relatada, compreende-se como fundamental a inclusão do referido público no projeto, de modo a viabilizar apoio financeiro que promova a qualificação e o fortalecimento dos pequenos negócios varejistas de alimentos e a implementação e/ou aprimoramento de Centros de Distribuição, voltados para o armazenamento e a logística de entrega aos varejistas, por meio de financiamento acessível, capacitação técnica, modernização e estruturação, sistemas informatizados de gestão e valorização da identidade visual e territorial.

A expectativa é que sua contemplação estimule o fortalecimento da economia local, a valorização dos produtos da agricultura familiar, a geração de renda e empregos nas comunidades locais, a redução da informalidade e, em última instância, o fornecimento de alimentos saudáveis e de qualidade a preços acessíveis ao consumidor final.

4. Capacitação, Assistência Técnica e Gestão

Para consolidar os ganhos produtivos, o Projeto prevê:

- **C**apacitação técnica dos agricultores e operadores de máquinas;
- Treinamentos em boas práticas pós-colheita e agroindustrialização;
- Apoio à gestão administrativa e financeira das cooperativas e associações;
- Implantação de **sistemas informatizados de gestão** e valorização da identidade visual e territorial dos fornecedores.

Essa combinação de assistência técnica, mecanização e gestão cooperativa é essencial para aumentar a eficiência dos programas públicos, reduzir custos e melhorar a qualidade do abastecimento alimentar.

5. Disponibilização de Instrumento Eficiente (Planos de Negócio)

Os beneficiários do Projeto — cooperativas, associações, pequenos varejistas e agricultores familiares credenciados — serão apoiados por meio de **Planos de Negócios, a serem elaborados**, definindo metas de produtividade, agregação de valor e inserção comercial.

Os recursos advindos do Projeto aplicados em cada Plano de Negócio serão na modalidade de financiamento não reembolsável, sendo o beneficiário responsável por financiar os itens não elegíveis no Plano de Negócio. Ambos os valores deverão constar no custo total do Plano de Negócio, o que permite uma avaliação econômica e financeira realista do Plano de Negócio.

Este **cofinanciamento** estabelecido entre o Projeto e os beneficiários, fortalece a sustentabilidade financeira após o término do período inicial. Linhas de crédito existentes e específicas para aquisição e manutenção de equipamentos, combinadas com assistência técnica e capacitação, serão os instrumentos que permitirão que **o novo patamar produtivo se mantenha viável**. Em resumo, a execução de cada Plano de Negócio muda o patamar produtivo de cada beneficiário, sendo que a manutenção deste novo nível sera possível via instrumentos já existentes,

6. Integração com Programas Existentes

É importante reiterar que o Projeto está desenhado para agregar, complementar e fortalecer programas/estratégia já em execução pelo Governo Federal, e operados pela Conab, entre eles:

- **Programa de Aquisição de Alimentos (PAA)**;
- **Programa Arroz da Gente**;
- **Programa SociobioMais**;
- **Programa de Venda em Balcão (ProVB)**;
- **Rede de Abastecimento Alimentar**.

Essa integração permitirá sinergia de recursos, ampliação da base produtiva e **fortalecimento das redes de cooperativas, associações e pequenos estabelecimentos** já credenciados pela Conab, portadores de CAF, Selo da Agricultura Familiar ou Selo Combustível Social.

7. Conclusão

Em síntese, a solução proposta de combinar **mecanização, agregação de valor, assistência técnica e fortalecimento institucional, por meio de um Plano de Negócios, permite** potencializar os resultados dos principais programas da Conab. Trata-se de uma oportunidade concreta para **modernizar a agricultura familiar**, ampliar a oferta de alimentos de qualidade e fortalecer os circuitos locais e regionais de abastecimento, impactando positivamente a economia e a segurança alimentar do Brasil.

1. 2. 4. **Resultado:**

G. Resultados Esperados

Ao término da execução do Projeto, espera-se alcançar resultados concretos e mensuráveis, capazes de transformar estruturalmente os sistemas produtivos apoiados. Entre os principais impactos previstos destacam-se:

1. **Aumento significativo da produção e produtividade** — incremento de produção agrícola nas áreas beneficiadas pelos programas da Conab envolvidos no Projeto, refletindo maior eficiência e melhor uso dos recursos disponíveis.

2. **Fortalecimento das cadeias de proteína animal** — aumento da qualidade e diversidade de leite, ovos e carnes, por meio de apoio financeiro, mecanização e capacitação de cooperativas e associações inseridas no Programa de Venda em Balcão, elevando a segurança alimentar e a estabilidade de preços.

3. Agregação de valor robusta — transformação de até 50% dos produtos primários em itens beneficiados ou processados, gerando empregos agroindustriais locais e valorizando a produção dos agricultores participantes do PAA e demais programas da Conab.

4. **Ampliação do acesso dos beneficiários** dos Programas da Conab a insumos, equipamentos e máquinas agrícolas e de processamento de alimentos;

5. **Aprimoramento da qualidade** dos produtos contemplados pelo Projeto, incentivando a adoção de práticas produtivas sustentáveis;

6. Ampliação da oferta de dieta saudável nas periferias urbanas — maior disponibilidade de alimentos *in natura* e minimamente processados, com qualidade nutricional superior, contribuindo para reverter quadros de “desertos” e “pântanos alimentares”.

7. Aumento da participação das mulheres na gestão dos fornecedores de produtos aos programas da Conab via associações e cooperativas e nas unidades comerciais (centro de distribuição e mercados locais) envolvidas no Projeto**.**

8. **Fortalecimento da capacitação das associações e cooperativas e seus associados** (produtores e criadores) e dos comércios da periferia urbana envolvidos nos programas da Conab, ampliando suas competências

técnicas e gerenciais

9. **Fortalecimento da capacidade técnica da Conab** em gestão, monitoramento e avaliação de resultados e impactos e no desenvolvimento de estudos e pesquisas estratégicos voltadas à inovação e à identificação de alternativas que potencializem os investimentos do Projeto e favoreçam o acesso dos beneficiários a mercados alternativos aos programas da Conab e a empresa no futuro.

Dado aumento previsto da produção e da produtividade da agricultura familiar beneficiada pelo Projeto decorrente da execução dos Planos de Negócios Produtivos (PNP 1 e 2) o projeto deverá contribuir para dar sustentabilidade ao componente de abastecimento alimentar do próprio Projeto, que atenderá aos mercados da periferia (pequenos negócios varejistas).

Em conjunto, esses resultados devem gerar aumento de renda, dinamizar economias locais, reduzir desigualdades regionais e consolidar redes de abastecimento alimentar mais inclusivas e resilientes. Diante do exposto, evidencia-se que o projeto ora proposto possui elevado impacto social, econômico, ambiental e institucional.

No anexo XI é apresentado o **Marco Lógico do Projeto** em que os resultados esperados acima são associados aos objetivos, indicadores e metas do Projeto.

H. Sustentabilidade

O Projeto foi concebido para ser estruturante e transitório, funcionando como uma plataforma de fortalecimento para que agricultores, criadores, associações e cooperativas desenvolvam autonomia técnica, gerencial e financeira. O objetivo é que, ao final do período de apoio, os beneficiários estejam capacitados a competir em mercados abertos e sustentáveis, diminuindo a dependência de subsídios diretos, devidamente mecanizados e adotando práticas sustentáveis de produção e processamento na produção de alimentos.

Para isso, estão previstos os seguintes mecanismos:

- **Estudos de viabilidade e iniciativas piloto** — durante a execução, serão realizados diagnósticos e testes que demonstrem a viabilidade econômica das ações, possibilitando ajustes em tempo real e maior assertividade na transição para o pós-programa.
- **Assunção progressiva de responsabilidades** — serviços como assistência técnica e manutenção de equipamentos passarão gradualmente aos beneficiários, enquanto mecanismos de controle fitossanitário e sanitário poderão ser financiados em regime de co-gestão com associações de produtores, governos estaduais e municipais.
- **Cofinanciamento e corresponsabilidade** — cada Plano de Negócio terá matriz de financiamento que permita aos beneficiários, ao longo dos 36 meses, internalizar custos operacionais e investimentos, alcançando sustentabilidade financeira no novo patamar produtivo.
- **Parcerias interinstitucionais** — infraestruturas públicas locais serão objeto de acordos com municípios e governos estaduais para manutenção, assegurando continuidade dos serviços essenciais e proteção do investimento público.

Com esse modelo, o Projeto deixa de ser apenas um apoio pontual e se torna um catalisador de autonomia e desenvolvimento, favorecendo a evolução das organizações da agricultura familiar para um padrão de competitividade sustentável e permanente.

1. 3. **Objetivo**

1. Objetivo Geral

Contribuir para o aumento da competitividade e da sustentabilidade dos beneficiários dos Programas **Aquisição de Alimentos (PAA)**, **Arroz da Gente**, **SociobioMais**, Programa de Venda em Balcão (**ProVB)** e **Rede de Abastecimento Alimentar**, por meio da adoção de sistemas de produção sustentáveis e inovadores, mecanização agrícola, processamento de produtos pós-colheita, fortalecimento dos canais de distribuição e abastecimento de alimentos, apoiados por assistência técnica e por capacitação de alta qualidade.

2. Objetivos Específicos

O Projeto tem como objetivos específicos

i. Ampliar a oferta total de produtos agrícolas e de origem animal nas associações e cooperativas envolvidas nos programas da Conab;

ii. Ampliar a oferta de produtos processados ou beneficiados destinados à aquisição governamental por meio desses Programas;

iii. Ampliar o acesso dos beneficiários dos Programas citados a práticas agrícolas sustentáveis e a equipamentos e máquinas agrícolas e de processamento de alimentos;

iv. Promover a qualificação e o fortalecimento dos pequenos varejistas de alimentos e a implementação e/ou aprimoramento de Centros de Distribuição, voltados para o armazenamento e a logística de entrega aos varejistas.

v. Aumentar a participação das mulheres na gestão dos fornecedores de produtos aos programas da Conab via associações e cooperativas e nas unidades comerciais (centro de distribuição e mercados locais) envolvidas no Projeto; e,

vi. Fortalecer a capacitação dos técnicos e gestores da Conab, das associações e cooperativas e seus associados (produtores e criadores) e dos pequenos varejistas da periferia urbana envolvidos nos programas da Conab, ampliando suas competências técnicas e gerenciais.

1. 4. **Indicadores**

1. 4. 1. **Informações do 1° indicador:**

Nome: Aumento da oferta total de produtos comercializados pelas associações e cooperativas e entregues à Conab

Descrição:

Quantidade de produtos entregues à Conab (toneladas)

Objetivo Específico: ii. Ampliar a oferta total de produtos agrícolas e de origem animal aos programas de aquisição de alimentos da Conab;

Áreas Estratégicas PPA: 101 - Enfrentar a insegurança alimentar e a pobreza, retirando o Brasil do Mapa da Fome e beneficiando as pessoas em condição de vulnerabilidade social; 203. Fortalecer a agricultura familiar, o agronegócio sustentável, a pesca e a aquicultura; 205 - Ampliar a produtividade e a competitividade da economia com o fortalecimento dos encadeamentos produtivos e a melhoria do ambiente de negócios; e 214 - Reduzir as desigualdades regionais com maior equidade de oportunidades;

Meta:

Quantidade de produtos comercializados pelas associações e cooperativas beneficiárias do Projeto, no ano inicial + 30%

1. 4. 2. **Informações do 2° indicador:**

Nome: Aumento da oferta de alimentos de origem animal (carne, leite e ovos) no valor total das compras anuais da Conab das cooperativas e associações envolvidas

Descrição:

Porcentagem (%) da quantidade ofertada em produtos de origem animal (t) / oferta total de produtos comercializados entregues à Conab (t)

Objetivo Específico do Projeto: Ampliar a oferta total de produtos agrícolas e de origem animal aos programas de aquisição de alimentos da Conab.

Área Estratégica PPA: 101. Enfrentar a insegurança alimentar e a pobreza, retirando o Brasil do Mapa da Fome e beneficiando as pessoas em condição de vulnerabilidade social; 203. Fortalecer a agricultura familiar, o agronegócio sustentável, a pesca e a aquicultura; 205. Ampliar a produtividade e a competitividade da economia com o fortalecimento dos encadeamentos produtivos e a melhoria do ambiente de negócios; e 214 - Reduzir as desigualdades regionais com maior equidade de oportunidades;

Meta:

Percentual da participação dos produtos de origem animal no valor total das entregas das associações e cooperativas beneficiárias do Projeto, no ano inicial + 50%.

1. 4. 3. **Informações do 3° indicador:**

Nome: Aumento da participação de produtos processados no valor total das compras anuais da Conab fornecidos pelas cooperativas e associações envolvidas

Descrição:

Porcentagem (%) Faturamento em produtos processados (R$) / faturamento total de produtos entregues à Conab (R$)

Objetivo Específico do Projeto: iii. Elevar a competitividade e o volume de produtos processados ou beneficiados destinados à aquisição governamental por meio desses Programas;

Área Estratégica PPA: 101 - Enfrentar a insegurança alimentar e a pobreza, retirando o Brasil do Mapa da Fome e beneficiando as pessoas em condição de vulnerabilidade social; 203 - Fortalecer a agricultura familiar, o agronegócio sustentável, a pesca e a aquicultura; 205. Ampliar a produtividade e a

competitividade da economia com o fortalecimento dos encadeamentos produtivos e a melhoria do ambiente de negócios; e 214 - Reduzir as desigualdades regionais com maior equidade de oportunidades.

Meta:

Percentual da participação dos produtos processados no valor total das entregas das associações e cooperativas beneficiárias do Projeto, no ano inicial + 50%

1. 4. 4. **Informações do 4° indicador:**
Nome: Ampliação da área de cultivo usando mecanização agrícola

Descrição:

Área das cooperativas e associações usando equipamentos e máquinas agrícolas.

Objetivo Específico do Projeto: Ampliar o acesso dos beneficiários dos Programas citados a práticas agrícolas sustentáveis e a equipamentos e máquinas agrícolas e de processamento de alimentos

Área Estratégica PPA: 203 - Fortalecer a agricultura familiar, o agronegócio sustentável, a pesca e a aquicultura; e 205 - Ampliar a produtividade e a competitividade da economia com o fortalecimento dos encadeamentos produtivos e a melhoria do ambiente de negócios

Meta:

Área mecanizada pelos produtores das associações e cooperativas beneficiárias do Projeto, no ano inicial + 30%Área mecanizada pelos produtores das associações e cooperativas beneficiárias do Projeto, no ano inicial + 30%

1. 4. 5. **Informações do 5° indicador:**
Nome: Ampliação da área cultivada com o uso de práticas sustentáveis (plantio direto, controle biológico, bioinsumos etc.)

Descrição:

Área das cooperativas e associações envolvidas nos programas da Conab usando práticas sustentáveis (hectares).

Objetivo Específico do Projeto: Ampliar o acesso dos beneficiários dos Programas citados a práticas agrícolas sustentáveis e a equipamentos e máquinas agrícolas e de processamento de alimentos

Área Estratégica PPA: 201 - Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente; e 203 - Fortalecer a agricultura familiar, o agronegócio sustentável, a pesca e a aquicultura

Meta:

Área de adoção de práticas sustentáveis mecanizada pelos produtores das associações e cooperativas beneficiárias do Projeto, no ano inicial + 20%

1. 4. 6. **Informações do 6° indicador:**
Nome: Valor das vendas nas unidades de abastecimento local (UAL) vinculadas aos Centros de Distribuição nas periferias urbanas

Descrição:

Valor comercializado pelas unidades de abastecimento local no início do projeto (R$)

Objetivo Específico do Projeto: vi. Fortalecer os canais de distribuição e abastecimento de alimentos, especialmente nas periferias urbanas;

Área Estratégica PPA: 101 - Enfrentar a insegurança alimentar e a pobreza, retirando o Brasil do Mapa da Fome e beneficiando as pessoas em condição de vulnerabilidade social; 205 - Ampliar a produtividade e a competitividade da economia com o fortalecimento dos encadeamentos produtivos e a melhoria do ambiente de negócios; e 207 - Ampliar a geração de oportunidades dignas de trabalho e emprego com a inserção produtiva dos mais pobres.

Meta:

Valor de vendas nos pequenos varejistas locais beneficiários do Projeto, no ano inicial + 30%

1. 4. 7. **Informações do 7° indicador:**
Nome: Aumento da participação das mulheres na gestão dos fornecedores de alimentos aos programas da Conab

Descrição:

Número de gestoras empregadas.

Objetivo Específico do Projeto: vii. Aumentar a geração de empregos nas associações e cooperativas e nas unidades comerciais (centro de distribuição e mercados locais) envolvidas no Projeto.

Área Estratégica: 107 -Reforçar políticas de proteção e atenção às mulheres, buscando a equidade de direitos, a autonomia financeira, a isonomia salarial e a redução da violência; e 207 - Ampliar a geração de oportunidades dignas de trabalho e emprego com a inserção produtiva dos mais pobres.

Meta:
Quantidade de mulheres gestoras nas associações e cooperativas beneficiárias do Projeto, no ano inicial + 20%

1. 4. 8. **Informações do 8° indicador:**
Nome: Fortalecimento da capacitação dos técnicos e gestores das associações e cooperativas e dos produtores, criadores e comerciantes

Descrição:

Número técnicos, gestores, produtores e criadores das associações e cooperativas capacitados e gestores dos comércios da periferia urbana.

Objetivo Específico do Projeto: Fortalecer a capacitação dos técnicos e gestores da Conab, das associações e cooperativas e seus associados (produtores e criadores) e dos comércios da periferia urbana, envolvidos nos programas da Conab, ampliando suas competências técnicas e gerenciais.

Área Estratégica: 203 -Fortalecer a agricultura familiar, o agronegócio sustentável, a pesca e a aquicultura; e 214 -Reduzir as desigualdades regionais com maior equidade de oportunidades.

Meta:

Técnicos e gestores das associações e cooperativas beneficiárias do Projeto capacitados (Ano inicial + 20%)

1. 4. 9. **Informações do 9° indicador:**
Nome: Fortalecimento da capacidade técnica da Conab na gestão e no desenvolvimento de estudos de avaliação de impacto e de inteligência estratégica

Descrição:

Número de técnicos e gestores capacitados.

Objetivo Específico do Projeto: Fortalecer a capacitação dos técnicos e gestores da Conab e das associações e cooperativas e seus associados (produtores e criadores), envolvidos nos programas da Conab, ampliando suas competências técnicas e gerenciais.

Área Estratégica: 302 - Promover a ampliação e o contínuo aperfeiçoamento das capacidades estatais com o fim de prestar serviços públicos de qualidade para a população, com o fortalecimento da cooperação federativa, para maior coesão nacional

Meta:
Gestores e técnicos da Conab envolvidos no Projeto capacitados (Ano inicial + 50%)

(*) Nota: As metas do Projeto que envolvem os componentes 2 e 3, e portanto, os Planos de Negócio Produtivos (PNP) e Planos de Negócio Comerciais (PNC), deverão ser avaliadas tomando-se as médias das metas alcançadas no final da execução do Projeto.

Está prevista a implantação de um sistema para acompanhamento de todos os 9 (nove) indicadores. Atenção especial será ao acompanhamento dos planos de negócios tanto do produtivos, quanto os comerciais (PNP e PNC, respectivamente). Para tanto, tais planos serão acompanhados e periodicamente coletados dados sobre a execução dos mesmos e assim acompanhar o andamento da implementação futura dos componentes do Projeto (no caso os componentes 2 e 3), em relação ao atendimento das metas e dos objetivos ora estabelecidos.

1. 5. **Componentes**
1. 5. 1. **Informações do 1° componente:**
Nome: 1 - Gestão e supervisão do Projeto
Valor estimado em Dólar (USD): 10.000.000,00

Descrição:

Este componente prevê o financiamento de despesas relacionadas à aquisição de equipamentos para apoiar a Equipe de Gestão do Projeto (UGP), bem como se necessária à contratação de pessoal especializado adicional nas áreas de: gestão; desenvolvimentos de sistemas de TI; produção, na implementação e avaliação dos componentes do Projeto; capacitação; comunicação e meio ambiente.

No caso dos temas de monitoramento e avaliação, e jurídico, embora a Equipe de Gestão do Projeto continue responsável perante o Banco financiador, irá operar por meio de áreas permanentes da Conab.

Assim, Conab antes da aprovação do Projeto pelo Banco financiador identificará uma área especifica para tratar dos temas de Monitoramento, Avaliação e Inteligência. Esta área deverá ser existir em caráter permanente na estrutura da Empresa, sendo que os recursos para viabilizar sua implantação e operação estão alocados no Componente 4 deste Projeto. As avalições realizadas sobre o tema indicam que esta área deveria estar no âmbito da Diretoria de Desenvolvimento, Inovação e Gestão de Pessoas (DIGEP).

No caso dos temas jurídicos, a Procuradoria Geral (Proge) da Conab dará o apoio jurídico em caráter permanente à DIGEP nos temas necessários para a execução do projeto. Incluem-se também as despesas operacionais vinculadas à administração do Projeto — tais como viagens, aluguel e/ou aquisição de veículos, combustíveis e outros itens correlatos.

Serão elaborados relatórios periódicos de gerenciamento, permitindo retroalimentação constante do processo de execução e ajustes tempestivos.

Descrição de subcomponentes e produtos:
Gerenciamento do Projeto - Relatórios de gerenciamento elaborados e aprovados - U$ 8.000.000,00

Supervisão do Projeto - Relatórios de supervisão elaborados e aprovados - U$ 2.000.000,00

1. 5. 2. **Informações do 2° componente:**
Nome: 2 - Desenvolvimento Produtivo de Cooperativas, Associações, Produtores e Criadores
Valor estimado em Dólar (USD): 180.320.000,00

Descrição:

Este Componente busca complementar e fortalecer a execução de: (i) Programa de Aquisição de Alimentos (PAA); (ii) Programa Arroz da Gente; (iii) Programa SociobioMais; (IV) Programa de Venda em Balcão (ProVB) e (V) Rede de Abastecimento Alimentar. O componente introduz um novo elemento de planejamento para os beneficiários, os Planos de Negócio, que estabelecem orientações técnicas e de gestão para o produtor beneficiário dos programas acimas. Assim, os eventuais apoios recebidos por meio do projeto em forma de equipamentos, insumos, assistência técnica e capacitação poderão ser aproveitados em sua plenitude.

Neste Componente estão orçados os recursos que financiarão por meio de mecanismos não-reembolsáveis as cooperativas e associações, bem como seus associados (produtores e criadores), na preparação e a execução de Planos de Negócios Produtivos (PNPs). É importante notar dois requisitos fundamentais, o primeiro que produtores ou criadores devem estar associados a cooperativas ou associações e o segundo que os PNPs a serem financiados sejam totalmente executados até 3 meses antes do prazo do término do contrato de Empréstimo entre a Conab e o Banco.

Este componente divide-se em dois subcomponentes:

(i) Subcomponente de Planos de Negócio Produtivo contratados, executados e desembolsados - U$ 150.320.000,00; e

ii) Subcomponente de Elaboração e Gestão da Execução dos Planos de Negócios Produtivos - U$ 30.000.000,00.

Descrição de subcomponentes e produtos:

(i) Subcomponente de Planos de Negócio Produtivo contratados, executados e desembolsados - U$ 150.320.000,00;

Este subcomponente financiará por meio de mecanismos não reembolsável cooperativas e associações, bem como produtores e criadores, a preparação e a execução de Planos de Negócios Produtivos (PNPs), elaborados de forma participativa por equipes multissetoriais, com efetiva contribuição dos diversos atores das cadeias ou clusters produtivos, em territórios previamente delimitados. Considerando as diferenças entre os PNPs dirigidos aos produtores agrícolas e os criadores, serão detalhados dois modelos de PNPs para melhor atender cada público específico (Tipos 1 e 2):

PNP tipo 1 (agrícola) – Dirigido a beneficiários do PAA, Arroz da Gente e Sociobio Maïs (**U$ 140.000.000,00**)

Cada PNP tipo 1 (agrícola) poderá receber investimentos não reembolsáveis de até **US$ 437.500,00**; sendo US$ 175.000,00 destinados fortalecer plantas de processamento, fabricas, equipamentos agrícolas de uso coletivo, das associações/cooperativas. Estes investimentos coletivos deverão estar identificados e detalhados nos Planos de Negócio Produtivo e serão aqueles elegíveis identificados no Regulamento Operativo do Projeto (ROP). Estas instalações coletivas atenderão grupos de até 25 produtores. Caberá as associações/cooperativas contratar a assistência técnica e capacitação aos criadores. O Projeto financiará de forma não reembolsável a contratação de assistência técnica especializada, até o teto de US$131,250,00 por até 36 meses. Além destes investimentos, cada produtor também terá acesso a um financiamento não reembolsável de até US$5.250,00. A meta para o Componente 2/Tipo 1 será de 320 grupos, totalizando 8.000 produtores.

PNP tipo 2 (criadores) – Dirigido aos beneficiários do ProVB (**U$ 10.320.000,00**)

Cada PNP tipo 2 (associações/cooperativas de criadores) poderá receber investimentos não reembolsáveis de até **US$ 50.000,00**, dirigidos a equipar fábricas de rações ou correlatos em 120 cooperativas e associações cuja base produtiva participe do ProVB. Estas plantas atenderão grupos de até 12 criadores. Ademais, 12 criadores cooperados e/ou associados de cada uma das 120 entidades (ou seja, 1.440 beneficiários, ao todo) terão acesso a financiamento não reembolsável de até US$ 3.000,00 advindos do Projeto. Caberá as associações/cooperativas fornecer assistência técnica e capacitação aos criadores. A meta para o Componente 2/Tipo 2 será de 120 entidades (cooperativas e associações), totalizando 1440 criadores beneficiários.

A execução dos Planos de Negócio Produtivo terá duração máxima de **36 meses (agrícolas)** e **12 meses (criadores)**. Os valores indicados anteriormente, são os correspondentes ao financiamento não reembolsável, advindo do financiamento externo. É importante notar que aos valores indicados, serão adicionados os custos advindos de créditos de custeio tomados pelos beneficiários e outros custos relacionados ao Plano de Negócio Produtivo. Assim o custo total de cada Plano será a soma de todos os custos, e será o valor a ser utilizado nas avaliações econômica e financeira do PNP, e os dados constarão dos informes de gerenciamento do Projeto. Estima-se que ao final do período de apoio pelo Projeto, os beneficiários tenham capacidade de manter seu novo patamar produtivo.

O **Regulamento Operacional do Projeto (ROP)** definirá:

- Critérios de elegibilidade e priorização dos beneficiários;
- Metodologias de análise e identificação de gargalos produtivos;
- Metodologias de elaboração e avaliação dos PNPs;

ü Relação de investimentos elegíveis;

ü Participação dos beneficiários nos custos, quando aplicável.

Está prevista uma avaliação intermediária após 36 meses, cujos resultados poderão indicar ajustes nos critérios originalmente pactuados com o ente financiador.

Cada PNP (Tipo 1 e 2) deverá contemplar:

i. Diagnóstico (aspectos físicos, produtivos, agrários, infraestrutura e socioeconômicos), incluindo a área de abrangência e as cadeias produtivas regionais que possam impactar sua execução;

ii. Estratégias de fortalecimento dos clusters ou cadeias produtivas apoiadas;

iii. Plano de ação com atividades, custos, cronograma e metas;

iv. Definição de mecanismos de execução e responsabilidades dos participantes;

v. Estudos de viabilidade técnica, econômica, ambiental, institucional e financeira.

Os Planos de Negócios Produtivos (PNP) - Tipo 1 e 2 seguirão modelos previamente elaborados e padronizados.

ii) Subcomponente de Elaboração e Gestão da Execução dos Planos de Negócios Produtivos - U$ 30.000.000,00;

Este subcomponente financia de forma não reembolsável as duas etapas distintas do processo gerencial do Projeto, que são a Elaboração e Execução dos PNPs. Para a etapa de Elaboração (U$ 10.000.000,00) será necessária a contratação de pequenas equipes multidisciplinares para atuar junto as cooperativas/associações e produtores/criadores sendo os PNPs elaborados de forma participativa por equipes multissetoriais, com efetiva contribuição dos diversos atores das cadeias ou clusters produtivos, em territórios previamente delimitados. Esta etapa não deverá ultrapassar 6 semanas de trabalho, e se encerra aos 36 meses do início da execução, já que cada PNP está limitado a 36 meses de execução. Já a etapa da Gestão da Execução (U$ 20.000.000,00) será de até 36 meses para cada PNP contratado, necessitando equipes muito menores. Em ambos os casos as consultorias serão contratadas pela Empresa Gerenciadora Técnica a ser contratada pela Conab.

Todo o processo de preparação, análise e aprovação dos PNPs seguirá o **ROP**. A Conab, com apoio de consultoria externa, já iniciou a preparação do regulamento e a elaboração de um ou dois PNPs-modelo para discussão com a instituição financiadora, dada a diversidade de normas aplicáveis. Um roteiro do ROP integrará os anexos da Carta-Consulta.

A execução contará com consultores especializados e articulação de competências de instituições públicas e privadas ligadas à agricultura familiar, de modo a garantir ações integradas e sinérgicas, diferenciando-se das iniciativas isoladas do poder público.

Investimentos Elegíveis nos Planos de Negócios. (Esta é uma proposta a ser confirmada com o Banco financiador, e além disso o ROP definira as diferenças entre Tipo 1 e Tipo 2).

Os investimentos elegíveis poderão abranger quatro grandes grupos (sem prejuízo de outros que se mostrarem pertinentes à consolidação das cadeias produtivas):

ü **Grupo 1 – Serviços Não-Consultoria:** transporte, aplicação de insumos, instalação de equipamentos, aluguel de veículos, assistência técnica e extensão rural (ATER), entre outros;

- **Grupo 2 – Serviços de Consultoria:** assessoria técnica especializada, capacitação produtiva, gerencial e comercial dos beneficiários, apoio à gestão de cooperativas e associações e de produtores e criadores individuais;

- **Grupo 3 – Bens:** aquisição de insumos (ração, mudas, sementes, etc.), máquinas e equipamentos, infraestrutura de beneficiamento, armazenamento e distribuição;

- **Grupo 4 – Obras:** construção ou reforma de estruturas produtivas e infraestrutura econômica (armazéns, fábrica de ração, perfuração de poços, unidades de beneficiamento), limitadas a 15% do valor total de cada plano.

1. 5. 3. **Informações do 3° componente:**
Nome: 3 - Fortalecimento da Rede de Abastecimento Alimentar
Valor estimado em Dólar (USD): 35.400.000,00

Descrição:

Este Componente busca promover a qualificação e o fortalecimento dos pequenos varejistas de alimentos e a implementação e/ou aprimoramento de Centros de Distribuição (CDs), voltados para o armazenamento e a logística de entrega aos varejistas, por meio de financiamento acessível, capacitação técnica, modernização e estruturação, sistemas informatizados de gestão e valorização da identidade visual e territorial

Os CDs corresponderão a equipamentos públicos, privados e não-governamentais, devidamente credenciados, que realizarão operações logísticas integradas, incluindo aquisição, recepção, armazenagem e distribuição de itens ofertados no âmbito da Rede de Abastecimento Alimentar. Cada CD atenderá até 40 unidades de abastecimento local (pequenos varejistas) em suas regiões de atuação. Os varejistas receberão kits de equipamentos específicos, conforme descrito no subcomponente abaixo. Serão selecionadas 12 das 91 cidades priorizadas no âmbito da Estratégia Alimenta Cidades, do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), para implantar a solução proposta de forma piloto. Os CDs serão gerenciados pela própria Conab e os gestores das unidades de abastecimento local receberão treinamento especializado.

Este componente de Fortalecimento da Rede de Abastecimento Alimentar divide-se em dois subcomponentes:

(i) Subcomponente de 12 Pequenos Centros de Distribuição de Alimentos para Conab - **U$ 11.400.000,00.**

(ii) Subcomponente de Fortalecimento de Unidades de Abastecimento Local (pequenos mercados varejistas) - **U$ 24.000.000,00**.

Descrição de subcomponentes e produtos:

Este componente de Fortalecimento da Rede de Abastecimento Alimentar divide-se em dois subcomponentes:

(i) Subcomponente de 12 Pequenos Centros de Distribuição de Alimentos para Conab - **U$ 11.400.000,00.**

Este subcomponente financiará a construção, equipamentos e capacitação das equipes operacionais de 12 Centros de Distribuição (US$ 900.000,00) distribuídos especialmente em periferias urbanas, onde os chamados "desertos alimentares" — áreas com escassez de estabelecimentos que comercializem alimentos *in natura* — e "pântanos alimentares" — locais com excesso de oferta de ultraprocessados — predominam. Os alimentos a serem distribuídos deverão ser adquiridos prioritariamente dos agricultores ligados aos Programas PAA, Arroz da Gente e SociobioMais, bem como de quaisquer outras políticas de formação de estoques públicos de alimentos. Estes Centros serão responsáveis por operações logísticas integradas, incluindo aquisição, recepção, armazenagem e distribuição de itens ofertados no âmbito da Rede de Abastecimento Alimentar, em suas regiões de atuação. O desenho da Rede prevê que cada Centro tenha capacidade de atender a 40 unidades de abastecimento local

(pequenos varejistas).

Está prevista a construção de galpões de aproximadamente 250 mts^2 e/ou o aprimoramento de estruturas já existentes. Ademais, cada Centro será equipado com balança de 1 tonelada, câmara fria/refrigerada; empilhadeira, e estruturas de prateleira, além de kit de informática (computador, monitor, impressora e software de gestão de estoque), entre outros equipamentos necessários para sua operacionalização. Antes da Missão de Análises do Projeto a Conab terá um projeto padrão desenhado e os locais de construção identificados, assegurando que o terreno esteja de posse da Empresa.

Além das despesas de infraestrutura e equipamento, prevê-se um adicional de US$ 600.000,00 no subcomponente para despesas de Planejamento Operacional, assistência técnica e capacitação para cada grupo de Centro de Distribuição, com seus 40 pequenos varejos locais vinculados (US$ 50.000,00 por grupo).

(ii) Subcomponente de Fortalecimento de Unidades de Abastecimento Local (pequenos mercados varejistas) - **U$ 24.000.000,00**.

Este subcomponente financiará por meio de mecanismos **não-reembolsáveis** a preparação e execução de até **480 Planos de Negócios Comerciais (PNCs)**, para pequenos estabelecimentos varejistas (estabelecimentos privados, com atuação local, que estejam credenciados pela Conab para comercializar junto aos consumidores os itens ofertados no âmbito da Rede de Abastecimento Alimentar). Cada Plano poderá receber investimentos de até **US$ 50.000,00** desde que atendam aos critérios da Rede.

Prevê-se que cada unidade de abastecimento local receba gôndolas, balcões refrigerados, balanças, freezeres, e estruturas de prateleiras. Antes da Missão de Análise da demanda, a Conab elaborará um projeto-piloto desenhado em parceria com o Sebrae para implementação nos pequenos varejos selecionados.

O **ROP** definirá os critérios de elegibilidade, as metodologias para análise dos gargalos dos beneficiários e o processo de seleção dos futuros beneficiários.

Os Planos de Negócios Comerciais (PNC) seguirão modelos previamente elaborados e padronizados.

Descrição de subcomponentes e produtos:

- ü Centros de Distribuição construídos e equipados e pessoal capacitado – US$ **11.400.000,00**
- ü Planos de Comercialização contratados, executados e desembolsados - U$ **24.000.000,00**

Gestão da Execução dos Planos de Negócios Comerciais

Assim como os PNPs, os PNCs contarão com apoio gerencial da Gerenciadora Técnica do Projeto. Caberá às empresas beneficiárias contratarem consultoria especializada para a elaboração das propostas a serem submetidas à Conab.

Todo o processo seguirá o **ROP**, atualmente em fase de elaboração pela Conab, com apoio de consultoria externa. A instituição financiadora participará da validação final, e um roteiro do ROP será incluído nos anexos da Carta-Consulta.

Investimentos Elegíveis nos Planos de Negócios

Os investimentos elegíveis estão indicados anteriormente no texto de cada Subcomponente, no entretanto durante o processo de análise da operação poderão surgir ajustes.

A execução dos Planos terá a duração máxima de **12 meses**. A matriz de cofinanciamento será definida durante a elaboração.

1. 5. 4. **Informações do 4° componente:**
Nome: 4 - Implantação e Fortalecimento de uma área/unidade de Monitoramento, Avaliação, Inteligência e Aprendizado na SUDIN

Valor estimado em Dólar (USD): 24.280.000,00

Descrição:

O Componente responde a necessidade de estabelecer de forma permanente uma área dedicada ao Monitoramento e Avaliação do Projeto e dos Programas existentes na Conab, e seus subprodutos que seriam a Inteligência (análise) e Aprendizado (Retroalimentação). Assim o desenho do Componente vai além de criar um esquema de Monitoramento e Avaliação para o Projeto sendo financiado pelo NDB, apoiando a capacitação de uma equipe especializada além de equipamentos. Esta estratégia responde também a uma realidade comum em projetos de financiamento internacional, onde as unidades de monitoramento frequentemente existem em função dos projetos e desaparecem ao seu término, perdendo informações e conhecimento.

Este componente compreende dois subcomponentes:

- **Monitoramento e Avaliação Continuada:** desenvolvimento de sistemas e atividades para acompanhamento das metas de resultados e impactos estabelecidas para o Projeto, e por consequência, geração de relatórios semestrais e avaliações específicas aos 36 e 60 meses, retroalimentando a equipe da UGP e permitindo ajustes durante a execução;
- **Inteligência e Aprendizado:** análises de médio e longo prazos, subsidiando políticas públicas (em especial aquelas vinculadas aos programas da Conab) e o fortalecimento da agricultura familiar e de pequenos comerciantes a eles vinculados. Inclui divulgação institucional dos resultados por meio de seminários, workshops, estudos de base e de impacto, consultorias individuais e capacitações.

O subcomponente de **Monitoramento e Avaliação Continuada**, além de atender às necessidades do Projeto deverá desenvolver estudos visando o desenho e implantação de um sistema de acompanhamento e avaliação dos impactos gerados pelos programas da Conab, pós-projeto.

No âmbito do subcomponente de **Inteligência e Aprendizado** deverão ser desenvolvidos estudos sobre armazenagem, estudos de viabilidade técnica e econômica e de competividade da produção de alimentos, logística e distribuição de alimentos, estudos prospectivos e projeções, entre outros estudos de interesse da Conab que contribuam para uma maior eficiência e impacto do Projeto. Também neste caso, durante a execução do projeto, deverão ser estabelecidas as bases para que tais tipos de estudo se tornem permanentes na Conab.

Os dois subcomponentes deverão, portanto, não só contribuir para que o projeto atinja seus objetivos em termos de resultados e impactos, mas também contribuam para o futuro da Conab e, portanto, para o fortalecimento e a sustentabilidade institucional.

A título de exemplo, a Embrapa iniciou seus estudos de avaliação de impacto a partir das exigências do Banco Mundial e do BID para que a Empresa avaliasse os impactos dos seus vários empréstimos externos, com apoio de consultores internacionais, no início de sua implantação nos 70 e 80. Ao longo do tempo, a Embrapa foi capacitando sua equipe de pesquisadores e logo, a partir dos anos 90, já tinha sua própria equipe de avaliação, hoje responsável por um sistema de acompanhamento e avaliação de impactos das tecnologias por ela geradas institucionalizado e peça chave em seu Balanço Social, entregue anualmente, desde 1997. Este componente deve permitir que a Conab trilhe este mesmo caminho.

Para o atingimento dos objetivos deste componente deverão ser financiadas ações de capacitação (curta e longa duração, inclusive pós-graduação), contratação de consultorias ou empresas especializadas, aquisição de equipamentos de escritório e informática para os sistemas de informação, bem como eventuais despesas com transporte, diárias e pessoal adicional da Conab, de interesse do projeto.

A respeito, é anexada a este pleito uma minuta do Plano de Monitoramento e Avaliação, que será aprimorada junto ao NDB.

Descrição de subcomponentes e produtos:

a) Realizar o monitoramento do Projeto - **U$ 8.500.000,00**

b) Realizar Avaliações do Andamento do Projeto - **U$ 3.000.000,00**

c) Realizar estudos estratégicos - **U$ 2.500.000,00**

d) Realizar Pesquisas & Desenvolvimento dirigidas ao público-alvo - **U$ 3.000.000,00**

e) Realizar Seminários relacionados a experiências do projeto - **U$ 2.000.000,00**

f) Realizar cursos e treinamentos - **U$ 5.280.000,00**

1. 6. **Beneficiários**

Os **beneficiários diretos** do Projeto serão **cooperativas, associações e seus respectivos membros** atualmente cadastrados no **Sistema de Cadastro Nacional de Produtores Rurais e Demais Agentes (Sican)**, bem

como unidades de abastecimento local (equipamentos públicos, privados e não-governamentais, com atuação local, que estejam credenciados pela Conab para comercializar junto aos consumidores os itens ofertados no âmbito da Rede de Abastecimento Alimentar), que também deverão estar cadastradas no Sican.

De acordo com dados da Conab, ao longo dos 22 anos de existência do **Programa de Aquisição de Alimentos (PAA)**, cerca de **7.356 cooperativas e associações** já comercializaram sua produção com a Companhia, cumprindo, assim, o primeiro critério de elegibilidade do Projeto.

Além dos beneficiários do PAA, também serão considerados **inicialmente elegíveis** os atuais participantes dos seguintes Programas/Estratégia:

- **Arroz da Gente**;
- **Programa de Valorização da Sociobiodiversidade e do Extrativismo (SociobioMais)**;
- **Programa de Venda em Balcão (ProVB)**;
- **Rede de Abastecimento Alimentar**.

Critérios adicionais de elegibilidade e priorização serão aplicados posteriormente, conforme estabelecido no **Regulamento Operativo do Projeto**, a ser pactuado entre a Conab e o Banco financiador.

O **Projeto terá abrangência nacional**, porém contará com **critérios de elegibilidade e priorização** que poderão resultar em **focalização geográfica**. Os critérios finais serão definidos durante a negociação com o **Banco financiador**.

Considerando as limitações de tempo e recursos, estima-se que, em seus **seis anos de execução**, o Projeto possa atingir aproximadamente **27% dos beneficiários potenciais**.

Para organizar e priorizar o atendimento, foram propostos os seguintes critérios preliminares — passíveis de ajustes até a finalização do Projeto:

a. Critérios de Elegibilidade

- Estar cadastrado no **Sistema de Cadastro Nacional de Produtores Rurais e Demais Agentes (SICAN)** da Conab;
- Ser **cooperativa ou associação formalmente constituída como pessoa jurídica**, em operação há pelo menos **três anos**, e com **idoneidade comprovada**;
- Participar de **Programas da Conab** — Aquisição de Alimentos (PAA), Arroz da Gente, SociobioMais, Venda em Balcão (ProVB) ou Rede de Abastecimento Alimentar — desde que atendidos os demais critérios de elegibilidade e priorização;
- Estar localizado em **região considerada prioritária**, segundo critérios socioeconômicos e necessidades tecnológicas;
- Manter situação regular no **CADIN Federal**, no **CNPJ** e no **Cadastro de Devedores Bancários**;
- Atender a outros requisitos que venham a ser estabelecidos posteriormente.

b. Critérios de Priorização

- **Por Região:** priorizar associações e cooperativas localizadas na **Região Nordeste**, que concentra a maior parte dos agricultores familiares do país;
- **Por Produto:** dar preferência a produtos já incluídos nos Programas da Conab ofertados pelas entidades proponentes;
- **Por Qualidade Técnica:** avaliar e priorizar a **qualidade das propostas** dos **Planos de Negócios**;
- **Por Impacto Potencial:** considerar impactos **econômicos, sociais e ambientais ex-ante** dos Planos de Negócios apresentados;

Incluir **outros critérios complementares** a serem definidos no Regulamento Operacional do Projeto.

1. 7. **Anexos**

Anexo X - Diagnótico das Organizações participantes do PAA

Anexo I - Tabelas PAA

Cartilha Conab

Minuta Monitoramento e Avaliação

Anexo IV - Minuta ROP Atualizado

Anexo III - Minuta Plano de Monitoramento Atualizado

Portaria substituto

Anexo V - Marco Lógico

Minuta ROP

2. ÁREAS ESTRATÉGICAS

2. 1. Áreas estratégicas

Ao incluir os seus cinco principais programas relacionados com a agricultura familiar no Projeto (**Aquisição de Alimentos (PAA)**, **Arroz da Gente**, **SociobioMais**, **ProVB** e **Rede de Abastecimento Alimentar)**, a Conab espera fortalecer sua missão de promover desenvolvimento local sustentável, conservação ambiental e segurança alimentar para milhões de brasileiros. Mais do que cumprir uma função regulatória, a Companhia atua como elo estratégico entre a produção familiar e o consumo social, gerando impacto econômico, social e ambiental positivo — e fortalecendo o Brasil na luta contra a fome e na promoção de uma agricultura inclusiva e sustentável.

Dado este envolvimento de cinco programas da Conab no Projeto, e conforme já destacado na caracterização dos indicadores, no item 1.4 desta Carta Consulta, foi assegurado um efetivo alinhamento de seus componentes às áreas estratégicas que correspondem aos objetivos estratégicos do PPA (Resolução Normativa Nº 1, de 22 de Novembro de 2024). A seguir as áreas estratégicas que serão beneficiadas a partir da execução do Projeto Conab RAIZ:

101. Enfrentar a insegurança alimentar e a pobreza, retirando o Brasil do Mapa da Fome e beneficiando as pessoas em condição de vulnerabilidade social

201. Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente

203. Fortalecer a agricultura familiar, o agronegócio sustentável, a pesca e a aquicultura

205. Ampliar a produtividade e a competitividade da economia com o fortalecimento dos encadeamentos produtivos e a melhoria do ambiente de negócios

207. Ampliar a geração de oportunidades dignas de trabalho e emprego com a inserção produtiva dos mais pobres

214. Reduzir as desigualdades regionais com maior equidade de oportunidades.

302. Promover a ampliação e o contínuo aperfeiçoamento das capacidades estatais com o fim de prestar serviços públicos de qualidade para a população, com o fortalecimento da cooperação federativa, para maior coesão nacional

Dado aumento previsto da produção e da produtividade da agricultura familiar beneficiada pelo Projeto decorrente da execução dos Planos de Negócios Produtivos (PNP 1 e 2) o projeto deverá contribuir para dar sustentabilidade ao componente de abastecimento alimentar do próprio Projeto, que atenderá unidades de abastecimento local (estabelecimentos varejistas privados, com atuação local, que estejam credenciados pela Conab para comercializar junto aos consumidores os itens ofertados no âmbito da Rede de Abastecimento Alimentar).

Em conjunto, esses resultados devem gerar aumento de renda, dinamizar economias locais, reduzir desigualdades regionais e consolidar redes de abastecimento alimentar mais inclusivas e resilientes. Diante do exposto, evidencia-se que o projeto ora proposto possui elevado impacto social, econômico e ambiental.

2. 2. Anexos

Sem anexos.

3. GESTÃO

3. 1. Arranjo institucional

3. 1. 1. Descrição:

O Mutuário do Projeto será a República Federativa do Brasil.

O proponente e executor será a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), empresa pública vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), dotada de personalidade jurídica de direito privado, patrimônio próprio e autonomia administrativa e financeira.

A execução ficará a cargo de uma Equipe de Gestão do Programa, vinculada à Diretoria de Desenvolvimento, Inovação e Gestão de Pessoas (Digep), a ser nomeada mediante Deliberação da Diretoria-Executiva da Conab. Esta Equipe deverá ser estar inserida na estrutura organizacional da DIGEP. Além disso, será fortalecida a área hoje existente responsável por monitoramento na DIGEP. Este fortalecimento vai ampliar a área para atuar em monitoramento, avaliação e inteligência. Esta área será o apoio da Equipe de Gestão do Projeto nos temas vinculados a Monitoramento, Avaliação, Inteligência e Aprendizado, e deverá ser estabelecida em caráter permanente. A separação busca assegurar que exista em caráter permanente este tipo de atividade. Esta estratégia segue o exemplo da Embrapa, que inicialmente criou área similar para atender exigências das operações com Banco Mundial e BID, e evoluiu para algo permanente e fundamental na estrutura da Empresa.

Além da UGP, a implementação contará com uma estrutura deliberativa multinível, composta por:

* Comitê Central de Coordenação (CCC): responsável pela definição de diretrizes políticas, institucionais e estratégicas do Projeto;

* Comitês Estaduais de Coordenação (CEC): instalados nos estados de atuação, com a função de articular, acompanhar e integrar a execução às políticas estaduais e municipais;

* Escritórios Locais de Operações (ELO): estruturas operacionais nos territórios, encarregadas de apoiar a preparação, execução e monitoramento dos Planos de Negócio Produtivo (PNPs), Planos de Negócios Comerciais (PNCs) e demais atividades junto aos beneficiários.

O Regulamento Operativo do Projeto (ROP), será elaborado após a aprovação da Carta Consulta pela Conab e detalhará:

1. Atribuições;

2. Fluxos de trabalho;

3. Responsabilidades de todos os atores envolvidos, incluindo as instâncias da Conab; as instituições parceiras nas esferas federal, estadual e municipal e os beneficiários, representados por suas associações e cooperativas.

Para agilizar e facilitar a execução do Projeto, a Conab contratará uma empresa ou instituição especializada que atuará como Gerenciadora Técnica do Projeto apoiando a UGP nos aspectos técnicos, administrativos, financeiros, e aquisição de bens e serviços de todo o Projeto, e especialmente na Gestão dos Componentes: (i) Desenvolvimento Produtivo de Cooperativas e Associações; e (ii) Elaboração e Gestão da Execução dos Planos de Negócios Produtivos e Comerciais.

3. 1. 2. Orgãos Executores:

Órgão principal: COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB
Órgãos parceiros:
Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar - MDA
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa
Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural - ANATER
Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - Sebrae
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Senac
Bancos Públicos - BB, BASA, BNB e BNDES
Estados e Municípios
Organizações da Sociedade Civil (associações e cooperativas)
Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome - MDS

3. 1. 3. Estrutura Operacional:

O **Comitê Central de Coordenação (CCC)**, a ser instituído por Resolução da Conab após a aprovação da Carta Consulta, será composto pelos membros da Diretoria Executiva (DIREX) e terá como atribuições:

(i) definir diretrizes políticas, institucionais e estratégicas para a implementação do Projeto;

(ii) promover a integração das diversas unidades da Conab e das instituições parceiras nas ações de planejamento e execução;

(iii) estabelecer diretrizes para a elaboração dos Planos de Negócios Produtivos e Comerciais (PNPs);

(iv) aprovar o Plano Anual de Trabalho (PAT), acompanhar sua execução e monitorar o alcance das metas;

(v) supervisionar e avaliar as ações da Equipe de Gestão do Projeto (UGP), dos Comitês Estaduais de Coordenação (CECs) e dos Escritórios Locais de Operações (ELOs).

O **Comitê Estadual de Coordenação (CEC)**, instituído nos estados participantes, terá as seguintes atribuições:

(i) identificar e articular instituições locais que atuem em áreas correlatas;

(ii) definir orientações estratégicas e operacionais para os ELOs;

(iii) promover a integração com outras ações públicas e privadas;

(iv) monitorar a execução do Projeto em âmbito estadual.

Os **Escritórios Locais de Operações (ELOs)** atuarão como unidades descentralizadas do Projeto, responsáveis por:

(i) executar os PNPs sob sua responsabilidade, conforme normas técnicas e financeiras estabelecidas pela UGP;

(ii) encaminhar demandas dos beneficiários e parceiros às instâncias superiores;

(iii) apoiar diretamente associações e cooperativas beneficiárias.

A **Equipe de Gestão do Projeto (UGP),** vinculada à DIGEP da Conab, será a única contraparte do Banco. Suas atribuições incluem:

(i) coordenar a execução técnica e gerir os aspectos administrativos e financeiros, além da supervisão e monitoramento do Projeto; (ii) estruturar-se em quatro áreas, sendo duas internas da UGP: (i) Unidade Técnica; e e (ii) Unidade de Administração e Finanças.

Além disso, a UGP contará com o apoio de duas unidades da estrutura permanente da Empresa que atuaram como apoio operacional: (i) Área de Monitoramento, Avaliação, Inteligência e Aprendizagem; e (ii) Procuradoria Geral (Proge).

3. 1. 4. **Matriz de Responsabilidade:**

Anexo IX - Matriz de Responsabilidade.pdf

3. 2. **Operacionalização e Manutenção**

1. Regulamento Operativo do Projeto (ROP)

O componente de Desenvolvimento Produtivo de Cooperativas, Associações, produtores e criadores financiará a preparação e implantação de Planos de Negócios Produtivos (PNPs), elaborados de forma participativa por equipes multissetoriais, com a efetiva colaboração de diferentes atores pertencentes ao cluster ou cadeia produtiva definida, sempre em base territorial delimitada. O componente de Fortalecimento dos Canais de Abastecimento financiará a preparação e execução de Planos de Negócios Comerciais (PNCs), desenvolvidos pelos beneficiários com apoio de consultores contratados pela Conab e selecionados a partir de cadastro previamente constituído.

O Regulamento Operativo do Projeto detalhará os critérios de elegibilidade e priorização dos grupos de beneficiários, bem como as metodologias de análise e identificação de gargalos de produção. Também definirá metodologias de elaboração e análise dos PNPs e PNCs, a lista de investimentos elegíveis e a natureza e a forma de participação dos beneficiários na contrapartida, nos custos, quando cabível, além de outros aspectos pertinentes. Está prevista uma avaliação intermediária do Projeto, após 36 meses, cujos resultados poderão recomendar ajustes nos critérios originalmente acordados com o financiador.

Os PNPs e PNCs deverão incluir: (i) diagnóstico físico, produtivo, agrário, de infraestrutura e socioeconômico dos grupos de beneficiários, bem como a área abrangida e um breve relato das cadeias produtivas locais que possam influenciar sua execução; (ii) estratégias de fortalecimento dos clusters ou cadeias produtivas a serem apoiadas; (iii) plano de ação com atividades, custos, cronograma e metas; (iv) mecanismos de execução e responsabilidades de cada participante; e (v) estudos demonstrando a viabilidade técnica, econômica, ambiental, institucional e financeira.

2. Elaboração dos Planos de Negócios Produtivos

A coordenação da elaboração e execução dos PNPs caberá à UGP, com apoio da Gerenciadora Técnica do Projeto. O ROP descreverá em detalhe cada etapa, mas o processo pode ser resumido da seguinte forma:

– A UGP, com apoio da Gerenciadora Técnica, realizará chamadas públicas para inscrição no Cadastro de Operadores Credenciados, que poderá incluir empresas de consultoria, agroindústrias, prestadores de serviços privados ou entidades sem fins lucrativos. Em todos os casos será exigida comprovação de capacidade técnica e administrativa. O Guia de Processamento do Plano de Negócios definirá os requisitos detalhados e critérios de elegibilidade.

– Os Operadores serão responsáveis por identificar, gerir e submeter PNPs, além de acompanhar e supervisionar sua execução, verificando a correta aplicação dos recursos alocados. As funções e atribuições serão detalhadas no ROP, que também servirá de base para os contratos com a UGP. A remuneração será proporcional ao volume de financiamento concedido, limitada a 10% dos recursos de cada PNP, e os pagamentos ocorrerão junto aos desembolsos.

– A cada quadrimestre, a UGP publicará editais de convocação para Operadores já credenciados, identificando as associações e cooperativas pré-selecionadas no Plano Anual de Trabalho.

– Estima-se que cada ciclo de contratação de PNPs dure de três a quatro meses, entre edital e aprovação pelo Comitê Central de Coordenação.

3. Dimensionamento inicial do Componente

i. Prazos de Execução

Propõe-se prazo de execução do Projeto de seis anos. O tempo de execução de cada PNP será de três anos, de modo que novos Planos poderão ser incorporados até o terceiro ano. Isso significa que todos deverão ser iniciados até 36 meses após a elegibilidade do Projeto.

ii. Estimativas de Valores (Valores estimados com base em projetos semelhantes):

– Cada PNP deverá ter entre 15 e 30 beneficiários.

– O financiamento máximo por PNP será de US$ 437.500,00.

– O financiamento máximo por beneficiário individual será de US$ 5.250,00.

– Até 40% do valor do PNP poderá ser destinado a investimentos coletivos.

– Até 30% poderá ser aplicado em assistência técnica e capacitação. (Valores estimados com base em projetos semelhantes).

iii. Estimativas de Beneficiários

Com média de 25 beneficiários por PNP Tipo1 e prazo de execução de 36 meses, prevê-se a realização de 320 Planos ao longo do Projeto, alcançando cerca de 8.000 beneficiários individuais e 320 cooperativas ou associações.

Com média de 12 beneficiários por PNP Tipo2 e prazo de execução de 12 meses, prevê-se a realização de 120 Planos ao longo do Projeto, alcançando cerca de 1.440 beneficiários individuais e 120 cooperativas ou associações.

O desafio de incorporar 440 (320 + 120) Planos em três anos exigirá um arranjo ágil de preparação e supervisão, o que reforça a necessidade de a UGP e a Gerenciadora estarem estruturadas antes da assinatura do contrato.

Está previsto e será estabelecido no ROP uma contrapartida mínima e não financeira do beneficiário no valor de 20% para cada PNP.

4. Elaboração dos Planos de Negócios Comerciais

A coordenação da elaboração e execução dos PNCs também caberá à UGP, com apoio da Gerenciadora Técnica. O processo terá uma outra lógica da utilizada aos PNPs:

– A UGP com apoio da Gerenciadora Técnica e de técnicos da Conab e do MDS desenvolveram um projeto tipo para ser implementado junto aos 1.440 mercadinhos locais. Este projeto tipo, será ajustado a necessidade de cada região, local e produtos a serem comercializados

- O Guia de Processamento definirá os requisitos e critérios de elegibilidade dos beneficiários;

– Os consultores do Projeto discutiram com cada beneficiário os possíveis ajustes necessários ao Projeto Tipo;

- Caberá a UGP com apoio da Gerenciadora Técnica a compra de equipamentos, instalação e capacitação. Será negociada uma parceria com o SEBRAE para prover a capacitação necessária aos beneficiários;

– Os consultores deverão identificar, gerir e submeter PNCs, bem como acompanhar e supervisionar sua execução, assegurando o correto uso dos recursos. A remuneração será proporcional ao financiamento concedido, limitada a 10% do valor do PNC, paga em conjunto com os desembolsos.

– Estima-se que cada ciclo de contratação de PNCs leve de dois a três meses, do edital à aprovação pelo Comitê Central de Coordenação.

Estima-se atender a cerca de 480 pequenos empreendimentos comerciais (unidades de Abastecimento Local – UAL), durante os 6 anos de execução do Projeto, desde que vinculados aos 12 Centros de Distribuição de Alimentos (CDs).

Está previsto e será estabelecido no ROP uma contrapartida mínima e não financeira do beneficiário no valor de 20% para cada PNC.

5. Dimensionamento inicial do Componente

i. Prazos de Execução

Cada PNC individual terá prazo de execução de 12 meses, enquanto o PNC dos CDs terá um prazo de até 36 meses. Novos Planos poderão ser incorporados até 45 meses após a elegibilidade do Projeto. ii. Estimativas de Valores:

– O financiamento previsto por Centro de Distribuição, será de US$ 900.000,00;

– Cada PNC deverá beneficiar em média 40 negócios varejistas;

– O financiamento máximo do PNC por mercadinho local será de US$ 50.000,00.

iii. Estimativas de Beneficiários

Com base nos valores definidos, prevê-se o atendimento de aproximadamente 480 pequenos empreendimentos comerciais durante os seis anos do Projeto.

6. Monitoramento e Avaliação do Projeto

O Projeto incluirá mecanismos de monitoramento e avaliação de seus componentes e da execução geral. A principal fonte de dados será advinda dos Planos de Negócios Produtivos. Durante a elaboração de cada Plano serão coletadas informações sobre os produtores beneficiários e suas associações ou cooperativas, formando a linha de base do Projeto. Esses dados serão acompanhados ao longo de 36 meses, permitindo mensurar ganhos de produtividade e resultados.

Estão previstas três avaliações formais: (i) avaliação inicial, aos 12 meses, focada no funcionamento dos mecanismos institucionais e administrativos; (ii) avaliação intermediária, aos

36 meses, com ênfase no cumprimento de metas, dificuldades operacionais e eventuais ajustes necessários; (iii) avaliação final, nos últimos meses de execução ou quando mais de 95% dos recursos estiverem comprometidos, utilizando como instrumento principal a Matriz de Resultados do Projeto.

Há também a possibilidade de uma avaliação especial aos 40 meses de execução, destinada a analisar a viabilidade de uma segunda etapa do Projeto. Durante a preparação junto à equipe do NDB serão definidos indicadores concretos que garantam a pertinência e a oportunidade de uma nova fase.

3. 3. **Planejamento Estratégico**

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), atua de forma alinhada ao Plano Plurianual (PPA) e às prioridades governamentais.

Entre os pilares de atuação, destacam-se: Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), Arroz da Gente, Sociobio Maïs, ProVB e Rede de Abastecimento Alimentar, essenciais para a segurança alimentar e nutricional; promoção da agricultura familiar e redução das desigualdades sociais e contribuição aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), com ênfase no combate à fome, sustentabilidade e articulação internacional.

Missão

Contribuir para o abastecimento, a segurança alimentar e nutricional, a produção, a geração de renda e informações agropecuárias.

Complementando a Missão, é importante ressaltar os seguintes itens do Estatuto Social da Empresa (ver Anexo XII), que respaldam as intervenções propostas neste projeto:

> ***Art. 4º A Conab tem por objeto social:***
>
> *II - suprir carências alimentares em áreas desassistidas ou não suficientemente atendidas pela iniciativa privada;*
>
> *III - fomentar o consumo dos produtos básicos e necessários à dieta alimentar das populações carentes;*
>
> *IV - formar estoques reguladores e estratégicos objetivando absorver excedentes e corrigir desequilíbrios decorrentes de manobras especulativas;*
>
> *VI - fomentar, através de intercâmbio com universidades, centros de pesquisas e organismos internacionais, a formação e aperfeiçoamento de pessoal especializado em atividades relativas ao setor de abastecimento;*
>
> ***Art. 5º A Conab tem por objetivos:***
>
> *I - desenvolver pesquisas sobre agropecuária nacional, além de estudos técnicos que viabilizem a análise de oferta e demanda, visando subsidiar a elaboração de políticas públicas;*
>
> *III - coletar, sistematizar e divulgar dados, informações e conhecimentos com vistas a facilitar o acesso à inteligência agropecuária no apoio ao desenvolvimento do setor agropecuário;*
>
> *XI - exercer outras atividades, compatíveis com seus fins, que lhe sejam atribuídas ou delegadas pelo Poder Executivo.*

Visão

Ser referência na produção de informações agropecuárias, na execução de políticas de abastecimento e combate à fome, no fomento à produção de alimentos básicos e saudáveis e no fortalecimento da agricultura familiar.

Objetivos Estratégicos:

O projeto proposto está diretamente alinhado aos objetivos estratégicos vinculados às três perspectivas do planejamento estratégico da Conab (Ver Anexo XI).

Na perspectiva *Sociedade* está alinhado aos seguintes Objetivos: a) fortalecer sistemas de abastecimento alimentar saudáveis, sustentáveis, inclusivos e justos, com diálogo institucional e estratégias de combate à fome; b) formar e gerir estoques públicos de alimentos básicos; e c) estimular a produção de alimentos básicos e saudáveis, assegurando renda aos produtores e reforçando o papel da agricultura familiar.

Já na perspectiva *Processos Internos e Sustentabilidade* o projeto vai contribuir para fortalecer a governança, a gestão, a articulação com parceiros e otimizar os processos organizacionais.

E finalmente, na perspectiva *Pessoas e Inovação*, o projeto apoiar o desenvolvimento das competências profissionais necessárias ao bom desempenho da Conab.

Alinhamento ao PPA 2024-27:

Quanto a necessidade de vínculo do Projeto RAIZ ao do Plano Plurianual (PPA) 2024–2027, conforme disposto no art. 28, inciso III, alínea c da Resolução Normativa COFIEX/MPO nº 1/2024, a Conab ao incluir no Projeto o fortalecimento dos seus cinco principais programas (**Aquisição de Alimentos (PAA)**, **Arroz da Gente**, **Sociobio Maïs**, **ProVB** e **Rede de Abastecimento Alimentar),** apresenta um pleito que está alinhado aos seus três eixos estratégicos do PPA.

A seguir os eixos estratégicos e respectivos indicadores do PPA com os quais o projeto da Conab RAIZ está mais diretamente alinhado:

a) Eixo 1 – desenvolvimento social e garantia de direitos:

Indicador 1.1. - Enfrentar a insegurança alimentar e a pobreza, retirando o Brasil do Mapa da Fome e beneficiando as pessoas em condição de vulnerabilidade social.

b) Eixo 2 – desenvolvimento econômico e sustentabilidade socioambiental e climática

Indicadores 2.3. - Fortalecer a agricultura familiar, o agronegócio sustentável, a pesca e a aquicultura; e 2.14. - Reduzir as desigualdades regionais com maior equidade de oportunidades

Eixo 3 – defesa da democracia e reconstrução do Estado e da soberania

Indicador 3.2. - Promover a ampliação e o contínuo aperfeiçoamento das capacidades estatais com o fim de prestar serviços públicos de qualidade para a população, com o fortalecimento da cooperação federativa, para maior coesão nacional.

Quanto aos Programas e Objetivos que o Projeto está relacionado com o PPA, indicamos abaixo:

a) *Programa 5636 - Abastecimento e Soberania Alimentar.*

Objetivo Geral: Ampliar a disponibilidade e o abastecimento de alimentos diversificados com base em sistemas alimentares saudáveis e sustentáveis, para promoção da soberania alimentar.

b) *Programa1191 - Agricultura Familiar e Agroecologia.*

Objetivo Geral: Fortalecer a agricultura familiar em sua diversidade e a agroecologia, promovendo a produção de alimentos, a inclusão socioeconômica, a redução das desigualdades, a segurança alimentar e nutricional e a mitigação e adaptação às mudanças climáticas

3. 4. **Anexos**

Anexo XII - Estatuto Social da Conab parte 1

Anexo XII - Estatuto Social da Conab parte 2

Anexo XI - Mapa Estratégico

Anexo XII - Estatuto Social da Conab parte 3

Anexo XVI - Organograma da Conab

4. RISCOS

4. 1. Informações do 1° risco:

Nome: Institucional - Unidade de Gestão do Projeto - UGP
Impacto: Alto
Probabilidade: Baixa

Descrição:

A Unidade de Gestão do Projeto (UGP) deverá ser criada de acordo com os normativos internos da Conab e manifestação de órgãos do Governo Federal. Não se identifica dificuldade para a edição de Resolução da Diretoria-Executiva da Conab visando à designação da DIGEP/SUDIN como UGP antes do início da execução do Projeto, no entanto, não há como garantir as manifestações dos órgãos do Governo para a sua aprovação.

Prevenção e Mitigação:

Quanto ao comprometimento institucional, embora a Conab não possua experiência prévia em operações desse tipo, o desenho do Projeto, que prevê a contratação de empresa gerenciadora técnica para apoiar a execução dos Componentes relacionados aos Planos de Negócios Produtivos, o que contribui para mitigar a inexperiência identificada. Além disso, os órgãos de Governo serão previamente consultados para viabilizar a criação da UGP.

Em contrapartida, a trajetória da Conab ao longo de 22 anos na execução de compras para o PAA e de mais de 33 anos na execução do ProVB, além da grande expertise em ações de abastecimento alimentar demonstra amplo conhecimento da temática, aliado ao entusiasmo e dedicação de suas equipes. Tendo em vista que a redução da insegurança alimentar constitui uma das principais prioridades do Governo, o que assegura o comprometimento da alta direção e da gestão da Conab. Nesse contexto, o risco institucional é considerado praticamente inexistente.

4. 2. Informações do 2° risco:

Nome: Institucional - Contratação de empresa gerenciadora para apoiar a UGP
Impacto: Médio
Probabilidade: Baixa

Descrição:

A contratação de consultorias e serviços especializados para assumir a gestão técnica, deverá seguir os trâmites do Regulamento de Licitações e Contratos da Conab. A atual conjuntura econômica do País, marcada pela baixa perspectiva de retomada de investimentos no curto prazo, resulta em ampla oferta de profissionais e empresas qualificados, o que tende a favorecer a contratação desses serviços.

Aquisição de equipamentos, materiais e insumos em áreas mais isoladas, também deverá seguir os trâmites do Regulamento de Licitações e Contratos da Conab. Não se prevê dificuldade relevante nesse processo, uma vez que os preços contratados deverão contemplar os custos adicionais relacionados à menor acessibilidade, além da disponibilidade de insumos e materiais nas localidades. A empresa gerenciadora também será responsável por apoiar a Conab nas licitações/aquisições.

Prevenção e Mitigação:

Risco na contratação da empresa gerenciadora para apoiar a elaboração e a gestão da execução dos Planos de Negócios Produtivos, que correspondem a aproximadamente 85% do valor total do Projeto. Esse risco será mitigado já na fase de preparação junto ao Banco, uma vez que, com apoio da consultoria atualmente contratada, os Termos de Referência e o Edital serão elaborados e apresentados durante a Missão de Análises, possibilitando que, no momento da assinatura do contrato, o edital já esteja publicado e o processo em andamento. Com isso, mesmo seguindo os trâmites internos do Regulamento de Licitações e Contratos da Conab, haverá tempo hábil para a execução.

4. 3. **Informações do 3° risco:**
Nome: Ambiental - Intervenções ambientais
Impacto: Baixo
Probabilidade: Baixa

Descrição:

Apesar do Projeto estar lidando com propriedades de agricultores e criadores, o projeto não contempla intervenções de grande porte. Todas as ações previstas são de pequena escala, como a instalação de sistemas simples de irrigação (distribuição de kits), aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas para uso no campo, construção de pequenos armazéns ou fornecimento de equipamentos para processamento de alimentos, não devendo gerar impactos ambientais significativos.

Prevenção e Mitigação:

Eventuais impactos socioambientais serão mitigados em conformidade com a legislação brasileira e observando as diretrizes do organismo financiador. O Regulamento Operativo detalhará o tratamento da questão socioambiental na preparação e execução de todas as atividades do Projeto. Quando necessário, e de acordo com a legislação vigente, as intervenções serão licenciadas pelas autoridades municipais competentes e, eventualmente, por órgãos ambientais estaduais.

Além de minimizar riscos, o Projeto deverá gerar impactos socioambientais positivos. Entre eles destacam-se: (i) ampliação da disponibilidade de informações sobre imóveis rurais, possibilitando seu uso por órgãos governamentais e entidades privadas na gestão ambiental das propriedades; (ii) garantia de documentação fundiária que permita investimentos com segurança jurídica; (iii) expansão do uso de tecnologias e boas práticas agrícolas voltadas à sustentabilidade dos recursos naturais, incluindo a adoção de modelos de agricultura de baixo carbono e resilientes às mudanças climáticas; (iv) redução do uso de agroquímicos; (v) diminuição do risco de contaminação por enfermidades como tuberculose e brucelose entre produtores e consumidores de produtos lácteos; e (vi) melhoria da qualidade dos alimentos produzidos.

4. 4. **Anexos**

Sem anexos.

5. FINANCIAMENTO

5. 1. Condições Financeiras da Operação

Fonte	Moeda	Taxa de câmbio	Valor proposto	Valor em USD	Valor Total	Valor da Contrapartida
New Development Bank - NDB	Dólar	1.0000	240.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	10.000.000,00

5. 1. 1. New Development Bank - NDB

Carência (EM MESES)	Amortização (EM MESES)	Prazo Total (EM MESES)
78	300	378

Juros aplicáveis:
Taxa SOFR (Secured Overnight Financing Rate), acrescida de spread variável definido periodicamente pelo NDB
Periodicidade dos Pagamentos:
Constante e semestral
Comissão de Compromisso:
0,25% (zero vírgula vinte e cinco por cento) ao ano sobre os saldos não desembolsados do empréstimo
Comissão de Avaliação:
0,25% (zero vírgula vinte e cinco por cento)
Taxa de Abertura:
Taxa inicial (Front-end fee): 0,25% do valor do financiamento, pago de uma só vez no primeiro desembolso
Outros encargos:

Comissão de compromisso incide da seguinte forma:

a) nos primeiros 12 meses após a assinatura do contrato de empréstimo, sobre 10% do valor do empréstimo menos o montante desembolsado;

b) nos 12 meses seguintes, sobre 40% do valor do empréstimo menos o montante desembolsado;

c) nos 12 meses seguintes, sobre 70% do valor do empréstimo menos o montante desembolsado;

d) nos 12 meses seguintes, sobre 90% do valor do empréstimo menos o montante desembolsado; e

e) no restante do período, sobre o valor total (100%) não desembolsado do contrato de empréstimo.

Outras Informações:

Se em qualquer dos quatro períodos iniciais a diferença for igual a zero ou menos, a Comissão de Compromisso desse período será nula.
- Juros de mora: acréscimo de 0,50% aos juros do empréstimo.

5. 2. **Cronograma de Desembolso**

Nome do componente					
1 - Gestão e supervisão do Projeto					
Fonte de financiamento					
NDB					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
0,00	1.300.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
4° ano		5° ano		6° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
0,00	1.800.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.500.000,00

Nome do componente					
2 - Desenvolvimento Produtivo de Cooperativas, Associações, Produtores e Criadores					
Fonte de financiamento					
NDB					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
10.620.000,00	0,00	26.600.000,00	0,00	45.000.000,00	0,00
4° ano		5° ano		6° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
49.100.000,00	0,00	34.400.000,00	0,00	14.600.000,00	0,00

Nome do componente					
3 - Fortalecimento da Rede de Abastecimento Alimentar					
Fonte de financiamento					
NDB					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
3.050.000,00	0,00	6.100.000,00	0,00	11.200.000,00	0,00
4° ano		5° ano		6° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
11.200.000,00	0,00	3.850.000,00	0,00	0,00	0,00

Nome do componente					
4 - Implantação e Fortalecimento de uma área/unidade de Monitoramento, Avaliação, Inteligência e Aprendizado na SUDIN					
Fonte de financiamento					
NDB					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
3.800.000,00	0,00	5.400.000,00	0,00	4.430.000,00	0,00
4° ano		5° ano		6° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
5.100.000,00	0,00	3.300.000,00	0,00	2.250.000,00	0,00

5. 3. **Contragarantias**

Não se aplica - Verificar

5. 4. **Anuência do Banco**

Sem arquivo de anuência.

5. 5. **Anexos**

Anexo VII - Cronograma de Desembolso

Anexo VIII - Orçamento Geral

Nota Técnica da SUOFI Conab

Anexo VI - Quadro de Custos

Tabela de desembolso anual

Nota Técnica Conab e MDA/SE/SPOA

Ofício MDA / NDB

6. ETAPAS REALIZADAS

6. 1. Etapas realizadas

Em viagem oficial à China, o Ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura, Paulo Teixeira, e o Diretor-Executivo da Conab, Lenildo de Morais, representaram o Brasil em agendas de cooperação multilateral. Na ocasião, foi entregue ao Novo Banco de Desenvolvimento (NDB/BRICS) uma Carta de Intenções, reafirmando o compromisso do Governo Federal em fortalecer a Agricultura Familiar, responsável por 77% dos estabelecimentos agropecuários do país e essencial para a segurança alimentar nacional.

Essa iniciativa inaugura um processo de cooperação financeira e técnica com o bloco, voltado à modernização, estruturação produtiva e ao aumento da competitividade e sustentabilidade da agricultura familiar brasileira. Já está prevista uma segunda missão internacional para dar continuidade às tratativas.

O processo de elaboração da proposta de Projeto, atualmente em discussão entre a equipe da Conab e a consultoria CAMPO, constitui etapa preparatória para a futura Carta Consulta. A aprovação da Carta Consulta é o marco que autoriza o início do diálogo técnico com o NDB. No caso de projetos submetidos a outras Instituições Financeiras Internacionais (IFIs) com representação técnica no Brasil, esse diálogo preliminar ocorre já durante a elaboração da Carta Consulta.

Os prazos de tramitação variam conforme a instituição financeira e a complexidade da proposta. No Banco Mundial (BM) e no BID, raramente são inferiores a 12 meses. Após a aprovação do Projeto pela instituição, inicia-se a fase de negociação e aprovação dos documentos contratuais no âmbito brasileiro, processo que pode se estender por vários meses. A assinatura final depende da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) e da aprovação do Senado Federal.

Apesar de ser um caminho longo e complexo, cada etapa traz a oportunidade de aprimorar o Projeto e de antecipar a organização da execução.

Entretanto, um dos principais desafios enfrentados pelo Brasil em projetos com IFIs é a descontinuidade entre aprovação e execução. É comum que o primeiro ano registre poucos desembolsos e atrasos operacionais, agravados pela troca de equipes entre a fase de formulação e a de execução.

6. 2. Anexos

Sem anexos.

7. **Baixar todos os anexos**

Download