Nota Técnica COGEX

Nota Técnica com vistas a subsidiar a posição da SAIN na COFIEX

Dados Básicos

Código Carta Consulta: 60943
Título: PROEX : Programa de Expansão do Saneamento em Pernambuco
Título Abreviado: PROEX - PE
Mutuário: Companhia Pernambucana de Saneamento - COMPESA
Setor: Saneamento Básico
Esfera: Estadual
Tipo:
UF: PE
Tipo da Operação: Operação de crédito externo

Executores

Executores	UF
Companhia Pernambucana de Saneamento - COMPESA	PE

Execução - Prazo

Prazo de Desembolso: 5 anos

Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Estadual
Estado: Estado de Pernambuco

Municípios
MUNICIPIO DE SANTA FILOMENA
MUNICIPIO DE SANTA CRUZ
MUNICIPIO DE ARARIPINA
MUNICIPIO DE BELO JARDIM
MUNICIPIO DE BEZERROS
MUNICIPIO DE ESCADA
MUNICIPIO DE IPUBI
MUNICIPIO DE JABOATAO DOS GUARARAPES
MUNICIPIO DE LAJEDO
MUNICIPIO DE OLINDA
MUNICIPIO DE OURICURI
MUNICIPIO DE PESQUEIRA
MUNICIPIO DE RECIFE
MUNICIPIO DE SANHARO
MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA MATA
MUNICIPIO DE TIMBAUBA
MUNICIPIO DE TRINDADE
MUNICIPIO DE CAMARAGIBE

Fontes

Moeda de Referência: Dólar
Custo Total: 124.240.000,00

Fonte	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor Referência
Fontes Externas	-	-	-	-	-
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID	BID	Dólar	119.444.000,00	1,000	119.444.000,00
Fontes Internas	-	-	-	-	-
Contrapartida Financeira	CF	Dólar	4.796.000,00	1,000	4.796.000,00

Total	124.240.000,00

Objetivo

OBJETIVO GERAL DO PROGRAMA:
O objetivo geral do Programa é ampliar, de forma eficiente e sustentável, a oferta de serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, otimizando a operação dos sistemas e contribuindo para o desenvolvimento econômico e social nos municípios contemplados em consonância com as ações e metas estabelecidas e firmadas para a 1ª fase dos investimentos do novo Marco do Saneamento com vistas a Universalização.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-Universalizar e modernizar o parque de Macromedidores dos sistemas de abastecimento operados pela Compesa com vistas a uma melhor gestão na distribuição da água para os usuários.
-Ampliar e modernizar o parque de micromedidores nos sistemas de abastecimento operados pela Compesa com vistas a racionalização do consumo, redução de perdas aparentes e melhor monitoramento da distribuição de água.
-Expandir e ampliar os sistemas de abastecimento dos Municípios de Olinda, São Lourenço, Timbaúba, Lajedo e Pesqueira de modo a proporcionar redução do racionamento nas áreas críticas, expansão do atendimento e redução das perdas na distribuição conforme meta estabelecida na fase I do plano de investimentos da Companhia.
-Reestabelecer a capacidade de produção do sistema Tapacurá de 2.800 L/s para 4.000 L/s, aumentando a oferta de água para os Municípios de Recife, Jaboatão, Camaragibe e São Lourenço em consonância com as ações previstas para fase I do plano de investimentos da Compesa.
-Reestabelecer a capacidade de produção da ETA Voluntários da Pátria de 80 l/s para 600 l/s aumentando a oferta de água para os Municípios de Ouricuri, Trindade, Ipubi, Santa Filomena e Araripina em consonância com as ações previstas para fase I do plano de investimentos da Compesa.
-Ampliar o sistema de Esgotamento Sanitário de Bezerros, Escada, Belo Jardim e Sanharó de modo a proporcionar o atendimento aos serviços em conformidade com as metas estabelecidas na fase I do plano de investimentos da Companhia.
No anexo F apresentamos uma tabela que apresenta sinteticamente os resultados específicos esperados para cada ação.

Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
Cobertura de Abastecimento de Água	POPULAÇÃO URBANA COBERTA COM INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS MUNICÍPIOS COM OBRAS DE SAA CONTEMPLADAS NO PROGRAMA / POPULAÇÃO URBANA RESIDENTE DOS MUNICÍPIOS COM OBRAS DE SAA CONTEMPLADAS NO PROGRAMA	%	97,34	99,05

Índice de Perda na Distribuição	IPD = [(VOLUME DE ÁGUA DISTRIBUÍDO NOS MUNICÍPIOS E LOCALIDADES COM OBRAS DE SAA CONTEMPLADAS NO PROGRAMA - VOLUME DE ÁGUA CONSUMIDO NOS MUNICÍPIOS E LOCALIDADES COM OBRAS DE SAA CONTEMPLADAS NO PROGRAMA) / VOLUME DE ÁGUA DISTRIBUÍDO NOS MUNICÍPIOS E LOCALIDADES COM OBRAS DE SAA CONTEMPLADAS NO PROGRAMA]	%	67,36	46,23
Cobertura de Esgotamento Sanitário	(POPULAÇÃO URBANA COBERTA COM INFRAESTRUTURA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DOS MUNICÍPIOS COM OBRAS DE SES CONTEMPLADAS NO PROGRAMA / POPULAÇÃO URBANA TOTAL DOS MUNICÍPIOS COM OBRAS DE SES CONTEMPLADAS NO PROGRAMA) x 100	%	2,75	31,90
Índice de Macromedição dos sistemas produtores	Número de sistemas produtores/ sistemas produtores macromedido	%	83,00	90,00
Incremento de Capacidade de tratamento	Capacidade de tratamento atual instalada nas etas tapacurá e voluntários da pátria/capacidade de tratamento ao final do programa	l/s	2.880,00	4.600,00
Indice de Micromedição	% de hidrômetros insstalados com menos de 5 anos	%	30,00	45,00
Indicador de dias de abastecimento	Número de dias de abastecimento no mês (média ponderada das economias ativas das localidades contempladas no programa)	dias de abastecimento	6,94	15,00

Componentes

Moeda de Referência: Dólar

Componentes	Unidade de medida	Valor Meta	Valor
001 - EXPANSÃO E REQUALIFICAÇÃO DA MACRO E MICROMEDIÇÃO	**-**	**0,00**	**10.886.000,00**

001.000.001 - Ampliação da Macromedição dos SAAs da COMPESA	**% de Macromedição ETAs**	100,00	7.317.000,00
001.000.002 - Renovação do Parque de Hidrômetros da COMPESA	**%**	45,00	3.569.000,00
002 - OBRAS DE AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	**-**	**0,00**	**39.693.000,00**
002.000.001 - Ampliação e Eficientização do SAA Olinda	**% PERDAS DISTRIBUIÇÃO**	44,40	7.649.000,00
002.000.002 - Ampliação e Eficientização do SAA São Lourenço da Mata	**% PERDAS DISTRIBUIÇÃO**	52,30	22.176.000,00
002.000.003 - Ampliação e Eficientização do SAA Pesqueira	**% PERDAS DISTRIBUIÇÃO**	46,90	3.972.000,00
002.000.004 - Ampliação e Eficientização do SAA Timbaúba	**% PERDAS DISTRIBUIÇÃO**	49,00	3.030.000,00
002.000.005 - Ampliação e Eficientização do SAA Lajedo	**% PERDAS DISTRIBUIÇÃO**	41,40	2.866.000,00
004 - OBRAS DE AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	**-**	**0,00**	**34.977.000,00**
004.000.001 - Ampliação do SES Escada	**% COBERTURA ESGOTOS**	32,10	9.943.000,00
004.000.002 - Ampliação do SES Bezerros	**% DE COBERTURA ESGOTOS**	29,80	10.259.000,00
004.000.003 - Ampliação do SES Belo Jardim	**% DE COBERTURA ESGOTOS**	23,80	9.115.000,00
004.000.004 - Ampliação do SES Sanharó	**% DE COBERTURA ESGOTOS**	68,10	5.660.000,00
005 - RETROFIT DE SISTEMAS PRODUTORES INTEGRADOS	**-**	**0,00**	**34.394.000,00**
005.000.001 - Retrofit do Sistema Produtor Tapacurá	**ud**	1,00	29.598.000,00
005.000.002 - Ampliação da ETA Voluntários da Pátria - Ouricuri (contrapartida)	**ud**	1,00	4.796.000,00
006 - ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA	**-**	**0,00**	**4.290.000,00**
006.000.001 - Supervisão de Obras	**meses**	60,00	2.507.000,00
006.000.002 - Suporte ao gerenciamento do Programa	**meses**	60,00	1.667.000,00
006.000.003 - Monitoramento e avaliação	**meses**	60,00	58.000,00
006.000.004 - Auditoria	**meses**	60,00	58.000,00
Total			**124.240.000,00**

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Obras	**-**	**-**	**109.064.000,00**	**87,78**
P- Ampliação da ETA Voluntários da Pátria - Ouricuri (contrapartida)	ud	1,00	4.796.000,00	3,86
P- Ampliação do SES Belo Jardim	% DE COBERTURA ESGOTOS	23,80	9.115.000,00	7,34
P- Ampliação do SES Bezerros	% DE COBERTURA ESGOTOS	29,80	10.259.000,00	8,26
P- Ampliação do SES Escada	% COBERTURA ESGOTOS	32,10	9.943.000,00	8,00
P- Ampliação do SES Sanharó	% DE COBERTURA ESGOTOS	68,10	5.660.000,00	4,56
P- Ampliação e Eficientização do SAA Lajedo	% PERDAS DISTRIBUIÇÃO	41,40	2.866.000,00	2,31
P- Ampliação e Eficientização do SAA Olinda	% PERDAS DISTRIBUIÇÃO	44,40	7.649.000,00	6,16
P- Ampliação e Eficientização do SAA Pesqueira	% PERDAS DISTRIBUIÇÃO	46,90	3.972.000,00	3,20
P- Ampliação e Eficientização do SAA São Lourenço da Mata	% PERDAS DISTRIBUIÇÃO	52,30	22.176.000,00	17,85
P- Ampliação e Eficientização do SAA Timbaúba	% PERDAS DISTRIBUIÇÃO	49,00	3.030.000,00	2,44
P- Retrofit do Sistema Produtor Tapacurá	ud	1,00	29.598.000,00	23,82
Consultoria	**-**	**-**	**4.232.000,00**	**3,41**
P- Monitoramento e avaliação	meses	60,00	58.000,00	0,05
P- Supervisão de Obras	meses	60,00	2.507.000,00	2,02
P- Suporte ao gerenciamento do Programa	meses	60,00	1.667.000,00	1,34
Serviços que Não de Consultoria	**-**	**-**	**10.886.000,00**	**8,76**
P- Ampliação da Macromedição dos SAAs da COMPESA	% de Macromedição ETAs	100,00	7.317.000,00	5,89

P- Renovação do Parque de Hidrômetros da COMPESA	%	45,00	3.569.000,00	2,87
Outros	**-**	**-**	**58.000,00**	**0,05**
P- Auditoria	meses	60,00	58.000,00	0,05
Total Geral	**-**	**-**	**124.240.000,00**	**100,00**

Cronograma

Componente	Custo Total	Ano 1 BID	Ano 1 CF	Ano 2 BID	Ano 2 CF	Ano 3 BID	Ano 3 CF	Ano 4 BID	Ano 4 CF	Ano 5 BID	Ano 5 CF	Total BID	Total CF
EXPANSÃO E REQUALIFICAÇÃO DA MACRO E MICROMEDIÇÃO	**10.886.000,00**	**468.000,00**	**0,00**	**1.645.000,00**	**0,00**	**3.208.000,00**	**0,00**	**3.475.000,00**	**0,00**	**2.090.000,00**	**0,00**	**10.886.000,00**	**0,00**
Ampliação da Macromedição dos SAAs da COMPESA	7.317.000,00	314.000,00	0,00	1.105.000,00	0,00	2.158.000,00	0,00	2.335.000,00	0,00	1.405.000,00	0,00	7.317.000,00	0,00
Renovação do Parque de Hidrômetros da COMPESA	3.569.000,00	154.000,00	0,00	540.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	1.140.000,00	0,00	685.000,00	0,00	3.569.000,00	0,00
OBRAS DE AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	**39.693.000,00**	**1.705.000,00**	**0,00**	**5.996.000,00**	**0,00**	**11.699.000,00**	**0,00**	**12.673.000,00**	**0,00**	**7.620.000,00**	**0,00**	**39.693.000,00**	**0,00**
Ampliação e Eficientização do SAA Olinda	7.649.000,00	329.000,00	0,00	1.155.000,00	0,00	2.255.000,00	0,00	2.442.000,00	0,00	1.468.000,00	0,00	7.649.000,00	0,00
Ampliação e Eficientização do SAA São Lourenço da Mata	22.176.000,00	953.000,00	0,00	3.350.000,00	0,00	6.535.000,00	0,00	7.080.000,00	0,00	4.258.000,00	0,00	22.176.000,00	0,00
Ampliação e Eficientização do SAA Pesqueira	3.972.000,00	170.000,00	0,00	600.000,00	0,00	1.170.000,00	0,00	1.268.000,00	0,00	764.000,00	0,00	3.972.000,00	0,00
Ampliação e Eficientização do SAA Timbaúba	3.030.000,00	130.000,00	0,00	458.000,00	0,00	894.000,00	0,00	968.000,00	0,00	580.000,00	0,00	3.030.000,00	0,00
Ampliação e Eficientização do SAA Lajedo	2.866.000,00	123.000,00	0,00	433.000,00	0,00	845.000,00	0,00	915.000,00	0,00	550.000,00	0,00	2.866.000,00	0,00
OBRAS DE AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	**34.977.000,00**	**20.902.000,00**	**0,00**	**14.075.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.977.000,00**	**0,00**
Ampliação do SES Escada	9.943.000,00	5.943.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.943.000,00	0,00
Ampliação do SES Bezerros	10.259.000,00	6.132.000,00	0,00	4.127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.259.000,00	0,00
Ampliação do SES Belo Jardim	9.115.000,00	5.447.000,00	0,00	3.668.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.115.000,00	0,00
Ampliação do SES Sanharó	5.660.000,00	3.380.000,00	0,00	2.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.660.000,00	0,00
RETROFIT DE SISTEMAS PRODUTORES INTEGRADOS	**34.394.000,00**	**1.275.000,00**	**2.863.000,00**	**4.473.000,00**	**1.933.000,00**	**8.725.000,00**	**0,00**	**9.445.000,00**	**0,00**	**5.680.000,00**	**0,00**	**29.598.000,00**	**4.796.000,00**
Retrofit do Sistema Produtor Tapacurá	29.598.000,00	1.275.000,00	0,00	4.473.000,00	0,00	8.725.000,00	0,00	9.445.000,00	0,00	5.680.000,00	0,00	29.598.000,00	0,00
Ampliação da ETA Voluntários da Pátria - Ouricuri (contrapartida)	4.796.000,00	0,00	2.863.000,00	0,00	1.933.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.796.000,00
ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA	**4.290.000,00**	**186.000,00**	**0,00**	**648.000,00**	**0,00**	**1.263.000,00**	**0,00**	**1.369.000,00**	**0,00**	**824.000,00**	**0,00**	**4.290.000,00**	**0,00**
Supervisão de Obras	2.507.000,00	108.000,00	0,00	380.000,00	0,00	739.000,00	0,00	800.000,00	0,00	480.000,00	0,00	2.507.000,00	0,00
Suporte ao gerenciamento do Programa	1.667.000,00	72.000,00	0,00	250.000,00	0,00	492.000,00	0,00	533.000,00	0,00	320.000,00	0,00	1.667.000,00	0,00
Monitoramento e avaliação	58.000,00	3.000,00	0,00	9.000,00	0,00	16.000,00	0,00	18.000,00	0,00	12.000,00	0,00	58.000,00	0,00
Auditoria	58.000,00	3.000,00	0,00	9.000,00	0,00	16.000,00	0,00	18.000,00	0,00	12.000,00	0,00	58.000,00	0,00
Total	124.240.000,00	24.536.000,00	2.863.000,00	26.837.000,00	1.933.000,00	24.895.000,00	0,00	26.962.000,00	0,00	16.214.000,00	0,00	119.444.000,00	4.796.000,00

Parecer Técnico: Sandra Maria de Carvalho Amaral

Recomenda Aprovação: Sim

MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO:

O Proponente identifica os problemas que pretende solucionar ou mitigar a partir da implementação das ações do Programa em análise. São eles: i) reduzidos volumes de disponibilidade hídrica no Estado, que possui o pior índice de disponibilidade hídrica dentre os 27 unidades federativas (80% dos recursos hídricos estão concentrados na região litorânea, enquanto 90% de seu território está na região semiárida, frequentemente submetida a longos períodos de seca); ii) processo metrológico deficiente, tanto pela desatualização tecnológica do parque de macromedidores quanto por sua baixa cobertura (nos Balanços Hídricos da Compesa pode-se perceber alta margem de erro de macromedição e, consequentemente, alta margem de erro de volume de perda real e aparente); iii) rede de abastecimento de água com baixa eficiência de distribuição; e iv) serviços de coleta e tratamento de esgoto com índice de cobertura urbano de apenas 27%.

MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE:

SÍNTESE

SOLUÇÃO PROPOSTA

As ações a serem implementadas são: i) Universalização da cobertura com requalificação do parque de macromedição dos sistemas operados pela Compesa; ii) Expansão, requalificação e modernização do parque de micromedidores dos sistemas operados pela Companhia; iii) Expansão e eficientização de sistemas de abastecimento de água dos Municípios ainda não contemplados por fontes de recursos previstas para o desenvolvimento das ações propostas para a fase I; iv) Retrofit de sistemas produtores integrados ainda não contemplados por fontes de recursos previstas para o desenvolvimento das ações propostas para a fase I; v) Implantação ou expansão e requalificação de sistemas de esgotamento sanitários ainda não contemplados por fontes de recursos previstas para o desenvolvimento das ações propostas para a fase I.

RESULTADOS ESPERADOS

Como resultados esperados o Proponente visa, além de requalificar e ampliar a cobertura dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, promover uma série de intervenções que permitirão o aumento da eficiência operacional, reduzindo as perdas e a eliminação do rodízio na distribuição, com sensível otimização do controle e monitoramento dos sistemas.

SUSTENTABILIDADE

O Proponente alega que todas as ações propostas pelo Programa se coadunam com o Estudo de Viabilidade Técnico Econômico e Financeiro exigidos pelo novo Marco Legal do Saneamento como condição necessária para a convalidação e atualização dos contratos de concessão dos serviços com seus respectivos titulares. Anexa o relatório da Arpe que homologa a comprovação da capacidade econômico-financeira apresentada pela C0MPESA.

MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO:

O Proponente não indica se as ações previstas estão contempladas no PPA de Pernambuco, mas menciona o macro programa de desenvolvimento do Estado denominado Pacto pela Água. Em relação à contrapartida, indica obra que será executada nos anos 2 e 3 do Programa (Ampliação da ETA Voluntários da Pátria - Ouricuri), conforme cronograma financeiro disponibilizado.

SÍNTESE

ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS

Todas as ações relacionadas ao sistema de abastecimento de água estão estruturadas em consonância com as premissas adotadas pelo Pacto pela Água, que é um macro programa em desenvolvimento no Estado com horizonte de 12 anos em abastecimento de água, objetivando prioritariamente a eliminação da intermitência de abastecimento e o cumprimento das demais metas do novo marco regulatório (lei Federal 14.026/20).

CONTRAPARTIDA

A contrapartida deverá ser alocada na proporção de 3,86% do montante total do Programa por meio da obra de Ampliação da ETA Voluntários da Pátria - Ouricuri estimada em US$ 4,80 milhões.

TAXA DE CÂMBIO

US$ 1,00= R$5,40 (18/07/2022, BACEN)

PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Preenchimento correto. Objetivos geral e específicos em consonância com os problemas identificados a partir do diagnóstico e congruentes com os componentes e produtos estabelecidos, conforme Quadro de Componentes apresentado na Carta-Consulta.

PROJETO/ETAPAS REALIZADAS:

O Proponente incorpora, em Anexos, informações complementares sobre o atual estágio de execução de atividades atinentes ao Programa. Considerando o alcance e amplitude das ações previstas, bem como o prazo de desembolso da operação, infere-se que há um longo caminho a ser percorrido e muito a ser realizado.

SÍNTESE

A maior parte dos projetos básicos de engenharia estão concluídos, inclusive com suas respectivas especificações técnicas, restando, oportunamente, as atualizações dos orçamentos e a elaboração/atualização de termos de referência, para posterior Licitação.

PROJETO/BENEFICIÁRIO:

Os beneficiários do Programa serão as populações das regiões de abrangência e suas adjacências, abrangendo uma população de aproximadamente 3 Milhões de habitantes. No que se refere as áreas estratégicas e impactos do Programa, o Proponente discorre sobre as muitas interfaces geradas com a implementação das ações previstas.

EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL:

As informações prestadas pelo Proponente deixam a desejar se considerada a abrangência e amplitude do Programa.

SÍNTESE

ARRANJO INSTITUCIONAL

As informações sobre Arranjo Institucional foram apresentadas no Anexo H, juntamente com a Matriz de Responsabilidade. O Proponente elenca as entidades participantes da operação de crédito, em si, mais a UGP. Fica em aberto o envolvimento institucional dos órgãos estaduais e municipais parceiros, secretarias, prefeituras entre outros. Não há referencias sobre as possíveis e necessárias formas de atuação cooperada entre todas essas entidades.

MATRIZ DE RSPONSABILIDADE

A Matriz de Responsabilidade apresenta os departamentos e unidades da COMPESA, com suas respectivas atribuições. Do modo como está construída não atende ao tutorial da Carta-Consulta.

ARRANJO OPERACIONAL

O arranjo operacional descrito atribui toda e qualquer responsabilidade à COMPESA, estando a UGP inserida na Gerência de Programas Especiais - GPS da Companhia.

RISCOS/ATOS LEGAIS:

O Proponente discorre amplamente sobre as mudanças legais no Saneamento Básico, a partir do novo marco legal para o setor. Essas considerações, embora relevantes, fogem ao que essencialmente é primordial para a implementação do Programa, que seriam leis, decretos, convênios, contratos, regimentos, licenciamentos, entre outros, especificamente atinentes à operação. A esse propósito, a avaliação feita subdivide os riscos legais em trabalhista, tributário, civil e regulamentar, mas os minimiza ao considerar que as legislações aplicadas serão as vigentes no País e no Estado.

RISCOS/CONTRATAÇÕES:

O Proponente identifica que o uso de regras de licitação distintas das especificadas na legislação nacional, traz consigo o risco de dificuldades e atrasos no processo de contratação. Entretanto, afirma possuir experiência em proceder contratações a partir das normas de licitação do BID. Complementarmente, informa que, com base nas lições aprendidas em projetos de investimento anteriores financiados por outras instituições de desenvolvimento, a COMPESA será apoiada por uma gerenciadora contratada, especialista em gerenciamento de projetos. Menciona a estruturação de operação de Hedge Cambial a ser operacionalizada por escritório de investimentos especializados, monitorado pela COMPESA.

RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES:

Em principio, o Programa não prevê desapropriações. Entretanto, caso surja alguma situação, o Proponente informa que a COMPESA conta com um departamento específico para tratar de desapropriações.

RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS:

O Proponente alega que, no geral, o Programa visa minimizar os impactos negativos causados ao meio ambiente pela ausência das ações que serão implementadas. Entretanto, ao longo da execução questões ambientais pontuais podem surgir, como por exemplo, erosão do solo nas fases de construção e implantação das obras de infraestrutura hídrica.

Os eventuais impactos negativos podem ser minimizados através dos Plano de Controle Ambiental de Obras e outros de Planos e Programas afins.

No que concerne as Licenças Ambientais necessárias, a COMPESA deverá realizar um mapeamento da situação de cada um dos empreendimentos propostos neste Programa e, oportunamente, estabelecer um cronograma que garanta as suas emissões e/ou atualizações. A esse propósito, a COMPESA dispõe de uma Gerência de Meio Ambiental, que trata sobre o tema e interage com os Órgãos Ambientais e com a Unidade Gestora do Programa.

RISCOS/IMPACTO SOCIAL:

O Proponente relata que os impactos sociais esperados são positivos, com destaque para os aspectos sanitários propriamente ditos e de saúde, conscientização ambiental e motivação para uma atitude consciente quanto aos recursos naturais.

RISCOS/REASSENTAMENTOS:

Em principio, não estão previstos reassentamentos.

PROJETO/INDICADORES:

Preenchimento correto. Indicadores alinhados com os objetivos específicos, resultados esperados e metas a serem alcançadas.

PROJETO/COMPONENTES:

Preenchimento correto. Os Produtos identificados coadunam com as soluções propostas, resultados esperados, objetivos geral e específicos .

FINANCIAMENTO/FONTES:

Preenchimento correto. Sendo o mutuário da operação a Companhia Pernambucana de Saneamento - COMPESA, esta não precisa apresentar, obrigatoriamente, uma contrapartida financeira equivalente de 20% do valor total do Programa.

EXECUÇÃO/EXECUTORES:

A Companhia Pernambucana de Saneamento - COMPESA é o mutuário da operação e a entidade executora do Programa.

EXECUÇÃO/PRAZOS:

O prazo de desembolso acordado é de 5 anos.

EXECUÇÃO/CRONOGRAMA:

Preenchimento correto.

PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA:

Estadual. O Proponente nomeia 18 (dezoito) municípios abrangidos pelo Programa. Em Anexos, incorpora quadro comparativo entre as 3 (três) operações de crédito externo ora em análise para encaminhamento à COFIEX, PROEX - Compesa- BID; PEX-PE - Compesa - NDB; e PROMIRHIS - Governo do Estado - NDB, identificando que não há sobreposição de ações, mas, sim, complementariedade entre elas (Anexo D) .

PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO:

O Proponente apresenta as condições financeiras ofertadas pelo BID. Justifica sua escolha por esse ser um banco multilateral de desenvolvimento, com custos competitivos e voltado para o financiamento de projetos públicos e privados nos países mutuários, em geral com baixo retorno financeiro, mas com importantes retornos econômico e social. Informa que a modalidade de financiamento a ser adotada será o FFF (Flexible Financing Facility/Facilidade Flexível de Financiamento).

Além do BID, 4 (quatro) outros agentes financeiros foram pesquisados, a saber: BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (IBRD); NBD - Novo Banco de Desenvolvimento (NDB); CAF - Banco de Desenvolvimento da América Latina; e AFD - Agência Francesa de Desenvolvimento.

Não há informações explicitas sobre o motivo pelo qual se declinou de parceiras financeiras nacionais, mas é possível inferir que a contínua necessidade de investimentos no setor resulta na busca constante por novas fontes de recursos e formas de captação.

Avaliação Geral:

Avaliação Geral:

161ª Reunião da COFIEX, outubro de 2022.

Trata-se de operação de crédito externo a ser firmada entre a Companhia Pernambucana de Saneamento COMPESA, estatal independente sob a forma de sociedade de economia mista, vinculada ao Governo do Estado por meio da Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos, e o Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, no valor de US$ US$ 119.444.000,00, com US$ 4.796.000,00 de contrapartida financeira local. O prazo de execução previsto para a conclusão do Programa é de 5 (cinco) anos.

O objetivo almejado pelo Proponente, a partir da implementação do Programa, é ampliar, de forma eficiente e sustentável, a oferta de serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, otimizando a operação dos sistemas e contribuindo para o desenvolvimento econômico e social nos municípios contemplados.

Os problemas identificados no item Marco de Referência/Diagnóstico da Carta-Consulta remontam a reduzidos volumes de disponibilidade hídrica no Estado, deficiência do processo metrológico com parque de macromedidores tecnologicamente desatualizado, ineficiência da rede de abastecimento de água e baixa cobertura dos serviços de coleta e tratamento de esgoto.

Em termos de soluções propostas para o enfrentamento desses problemas, o Programa propõe pacote de investimentos que inclui ações para promover a universalização da cobertura com requalificação do parque de macromedição dos sistemas operados pela Compesa; a expansão e eficientização de sistemas de abastecimento de água nos municípios selecionados; o Retrofit de sistemas produtores integrados, notadamente o Sistema Produtor Tapacurá e a ampliação da ETA Voluntários da Patria - OURICURI; e obras de ampliação dos sistemas de esgotamento sanitário.

Do ponto de vista das orientações estratégicas, o Proponente informa que todas as ações relacionadas ao sistema de abastecimento de água estão estruturadas em consonância com as premissas adotadas pelo Pacto pela Água, macro programa em desenvolvimento no Estado, com horizonte de 12 anos em abastecimento de água, visando o cumprimento das metas estabelecidas a partir do novo marco regulatório (lei Federal 14.026/20). Não indica, entretanto, se as ações previstas estão contempladas no PPA de Pernambuco.

Do ponto de vista das etapas já realizadas, o Proponente menciona que parte significativa dos projetos básicos de engenharia estão concluídos, inclusive com suas respectivas especificações técnicas, restando por concluir as atualizações dos orçamentos e a elaboração/ atualização de termos de referência para posterior Licitação.

O Programa irá beneficiar as populações das regiões de abrangência e suas adjacências, com uma população de, aproximadamente, 3 Milhões de habitantes, em 18 (dezoito) municípios selecionados. Em quadro comparativo entre as 3 (três) operações de crédito externo, ora em análise para encaminhamento à COFIEX, PROEX - Compesa- BID; PEX-PE - Compesa - NDB; e PROMIRHIS - Governo do Estado - NDB, o Proponente demonstra que não há sobreposição de ações, mas, sim, complementariedade entre elas.

No que se refere as áreas estratégicas e impactos do Programa, o Proponente discorre livremente sobre as muitas interfaces geradas com a implementação das ações previstas. Se considerada a Resolução COFIEX nº 17, de 07 de junho de 2021, bem como a natureza do Programa e as ações elegidas para serem implementadas, destacam-se os aspectos relacionados a implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico, ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários (notadamente populações de baixa renda), e melhoria das condições de educação e saúde.

O órgão executor do Programa será o próprio mutuário, ou seja, a Companhia Pernambucana de Saneamento - COMPESA, com a ajuda da Unidade Gestora do Programa - UGP, inserida na Gerência de Programas Especiais - GPS, vinculada à Diretoria de Negócios e Eficiência da COMPESA - DNE.

Conforme a Resolução COFIEX nº 17, de 7 de junho de 2021, as notas conferidas a Companhia Pernambucana de Saneamento - COMPESA, foram:

PONTUAÇÃO ANÁLISE TÉCNICA = 3,189 / 4,000 (Anexo I)

PONTUAÇÃO ÁREAS ESTRATÉGICAS E IMPACTOS DO PROJETO = 0,532 / 2,000(Anexo II)

PONTUAÇÃO IDH= 0,877 / 1,000 (Anexo III)

Obs. As planilhas de Análise Técnica, de Áreas Estratégicas e Impactos do Programa, e do IDH estão anexadas no processo SEI nº 12120. 100484/2022-22

Diante do exposto, considerando que a Carta-Consulta atende os requisitos solicitados em seu tutorial, observada a Resolução COFIEX nº 17, de 07/06/2021, submeto a operação à deliberação da COFIEX, com indicativo de aprovação.

É o parecer.

Demais Recomendações

- Coordenador(a): Marcelo Moisés de Paula
Recomenda Aprovação: Sim

De acordo com a manifestação técnica favorável.

- Coordenador(a) Geral: Marcus Cesar Ribeiro Barretto
Recomenda Aprovação: Sim

Pela Aprovação. De acordo com a Nota Técnica.

- Secretario(a): Carlos Eduardo Lampert Costa
Recomenda Aprovação: Sim

De acordo com a análise técnica. Pela aprovação