Nota Técnica CGFE

Nota Técnica com vistas a subsidiar a posição da SEAID na COFIEX

Dados Básicos

Código Carta Consulta: 60974
Título: Programa de Mobilidade e Desenvolvimento Urbano, Integrado e Sustentável - João Pessoa/PB
Título Abreviado: Mobilidade Sustentável: BRS e rio Jaguaribe
Mutuário: Município de João Pessoa - PB
Setor: Desenvolvimento Urbano e Mobilidade
Esfera: Municipal
Tipo:
UF: PB
Tipo da Operação: Operação de crédito externo

Executores

Executores	UF
Prefeitura Municipal de João Pessoa - PB	PB

Execução - Prazo

Prazo de Desembolso: 5 anos

Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Municipal

Fontes

Moeda de Referência: Dólar
Custo Total: 59.109.484,50

Fonte	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor Referência
Fontes Externas	-	-	-	-	-
Agência Francesa de Desenvolvimento - AFD	AFD	Euro	44.364.000,00	1,066	47.287.587,60
Fontes Internas	-	-	-	-	-
Contrapartida Financeira	CF	Euro	11.091.000,00	1,066	11.821.896,90
Total					59.109.484,50

Objetivo

Objetivo geral:
Implantação de soluções para melhoria na acessibilidade, mobilidade urbana sustentável e habitação do Município, por meio da implantação de sistema estruturante de transporte público, melhoria do sistema viário da região central do município e reestruturação urbana das margens do Rio Jaguaribe, de maneira a promover o desenvolvimento sustentável e trazer benefícios ambientais, sociais e econômicos para João Pessoa.
Objetivos específicos:
Eixo 1.1: Reestruturação do serviço de transporte público:
(i)Reduzir os tempos de viagem com a priorização do transporte público nos corredores;
(ii)Reduzir as distâncias de deslocamento para acessos a serviços pela população e necessidade de longas viagens;
(iii)Fomentar o acesso ao transporte e a oferta de serviços nos terminais perimetrais;
(iv)Aumentar a atratividade da utilização do transporte coletivo;
(v)Proporcionar confiabilidade, acessibilidade e segurança ao usuário do transporte público, promovendo a inclusão social;
(vi)Eliminar a superposição de linhas operando nos corredores centrais;
(vii)Reduzir os custos operacionais devido à otimização do uso da frota;
(viii)Reduzir emissões de gases do efeito estufa;
(ix)Reduzir poluição atmosférica e visual com a arborização de ruas, avenidas e terminais;

(x)Implantar a integração intermodal;
(xi)Conter o espraiamento urbano;
(xii) Aumentar a segurança com videomonitoramento dos corredores e terminais;
(xiii)Desenvolver ações de prevenção ao assédio, principalmente, de mulheres;
(xiv)Promover oportunidades e estimular a inserção de mulheres em empregos relacionados à mobilidade urbana, como mulheres condutoras.

Eixo 1.2 ? Melhoria da acessibilidade e mobilidade da área central:
(i) Adequar o sistema viário estrutural da região central para o fluxo das linhas troncais de ônibus que convergem para região;
(ii)Implementar o conceito de ruas completas e compartilhadas nas vias priorizadas para a mobilidade ativa, proporcionando melhoria na mobilidade e acessibilidade;
(iii)Realizar o ordenamento do comércio informal;
(iv)Aumentar a atratividade da utilização do transporte coletivo e adoção da mobilidade ativa, com a ampliação da infraestrutura para pedestres e ciclistas;
(v)Proporcionar confiabilidade, acessibilidade e segurança nas vias da região central com a criação de ruas e vias seguras e acessíveis;
(vi)Aumentar a segurança com iluminação e videomonitoramento nas ruas e vias centrais;
(vii)Implantar na área central espaços logísticos para disciplinar o transbordo de cargas;
(viii)Possibilitar a transferência de informações ao usuário e órgãos municipais ou estaduais por meio de ITS;
(ix)Melhorar condições ambientais com redução de emissão de gases poluentes e de efeito estufa, poluição atmosférica, visual e sonora;
(x)Garantir a acessibilidade universal.

Eixo 2 ? Urbanização e Recuperação das margens do Rio Jaguaribe:
(i)Implementar solução de recuperação da calha do rio Jaguaribe, a partir do Refúgio da Vida Silvestre Mata do Buraquinho, para aumentar sua vazão de escoamento;
(ii)Implantar vias de circulação às margens do rio Jaguaribe, no trecho entre Av. Tito Silva e Av. Rui Carneiro e conter futuras ocupações irregulares;
(iii)Implantar Parque Linear às margens do rio, no trecho a partir da Av. Tito Silva, que promova qualidade de vida para os moradores da região e preservação ambiental;
(iv)Realocar população residente nas margens e áreas de risco do rio Jaguaribe para habitações seguras e regularizadas;
(v)Realizar a compra assistida de unidades habitacionais para acomodar a população realocada nas proximidades da região onde habitava anteriormente;
(vi)Executar a regularização fundiária de imóveis próximo ao rio Jaguaribe, fora da área de risco;
(vii)Melhorar condições ambientais de poluição no rio, e contribuir para a redução de riscos geológicos;
(viii)Preservar as margens do rio Jaguaribe;
(ix)Valorizar ações e investimentos do Programa João Pessoa Sustentável (em andamento via financiamento com o BID) por meio da continuidade do tratamento paisagístico e ambiental da bacia de drenagem (jusante).

Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
Indicador do Projeto Eixo 1 - Satisfação com o transporte público (Opinião geral sobre qualidade do serviço "Bom" e "Muito Bom"	Valor médio da satisfação com o Tempo de espera dos ônibus; Valor médio da satisfação com Lotação dos veículos; Valor médio da satisfação com Regularidade da operação; Valor médio da satisfação com conservação e limpeza dos veículos; Valor médio da satisfação com o tratamento oferecido pelos motoristas aos usuários; Valor médio da satisfação com a segurança do modal (risco de acidentes nos veículos).	Porcentagem	25,00	70,00

Indicador do Projeto Eixo 1 - Tempo médio de viagem transporte público	EMME (modelagem software de planejamento de transporte) - Média dos tempos de viagem dos usuários do transporte coletivo na hora pico da manhã	Minuto	27,10	26,66
Indicador do Projeto Eixo 1 - Velocidade média do transporte público	EMME (modelagem software de planejamento de transporte) - Velocidade média de deslocamento em transporte coletivo por ônibus (velocidade comercial) na hora pico da manhã	km/h	19,40	21,20
Indicador do Projeto Eixo 1 - Produção do transporte público	EMME (modelagem software de planejamento de transporte) - Total de passageiros no transporte coletivo multiplicado por suas respectivas distâncias percorridas	Passageiros x km	346.128,00	478.767,00
Indicador do Projeto Eixo 1 - Passageiros transportados na hora de pico manhã	Atualização da Pesquisa O/D da Microrregião de João Pessoa - Total de passageiros de ônibus transportados na hora pico manhã	Passageiros/h	45.195,00	69.736,00
Indicador do projeto Eixo 1 - Percentual de ônibus adaptados a pessoas com PcD e mobilidade reduzida	Banco de dados da SEMOB - Número de ônibus adaptados/ Número de ônibus totais	%	98,00	100,00
Indicador do Projeto Eixo 1 - Número total de beneficiários do projeto	Atualização da Pesquisa O/D da Microrregião de João Pessoa - Número de passageiros utilizando vias e terminais com melhorias do projeto	Nº de pessoas	469.000,00	723.668,00
Indicador do Projeto Eixo 1 - Participação dos deslocamentos por transporte coletivo na matriz modal (Microrregião de João Pessoa)	Corresponde ao percentual dos deslocamentos por ônibus com a implantação dos corredores BRS e Terminais de Integração	%	25,00	30,00
Indicador do Projeto Eixo 1 - Participação dos deslocamentos por bicicleta na matriz modal (Microrregião de João Pessoa)	Corresponde ao percentual dos deslocamentos por bicicleta com a implantação das ciclovias integradas ao transporte coletivo	%	3,00	6,00
Indicador do Projeto Eixo 1 - Percentual da rede cicloviária sobre sistema viário	Corresponde ao percentual de extensão de ciclovias em relação ao sistema viário	%	3,00	11,00

Indicador do Projeto Eixo 2 - Percentual de pessoas em situação de irregularidade fundiária em João Pessoa	Corresponde ao percentual do número de famílias que moram em imóveis que não possuem regularização fundiária na cidade de João Pessoa	%	12,70	11,00
Indicador do Projeto Eixo 2 - Percentual de área degradada em João Pessoa	SEMAM - Corresponde ao percentual de área degradada na cidade de João Pessoa	%	8,04	7,98

Componentes

Moeda de Referência: Dólar

Componentes	Unidade de medida	Valor Meta	Valor
001 - 1.COMPONENTE: REDE INTEGRADA DE CORREDORES DE TRANSPORTE PÚBLICO - AÇÕES 3, 4, 5 E 6	**-**	**0,00**	**38.175.208,50**
001.001 - 1.1.SUBCOMPONENTE: CORREDOR TRONCAL		0,00	13.661.175,57
001.001.001 - 1.1.1.Produto: Projeto Executivo do Corredor Troncal Epitácio Pessoa	**Global**	1,00	80.231,36
001.001.002 - 1.1.2. Produto: Execução das obras do Corredor Troncal Epitácio Pessoa	**Global**	1,00	7.641.053,38
001.001.003 - 1.1.3.Produto: Projeto Executivo do Corredor Troncal 2 de Fevereiro	**Global**	1,00	61.720,94
001.001.004 - 1.1.4. Produto: Execução das obras do Corredor Troncal 2 de Fevereiro	**Global**	1,00	5.878.169,89
001.002 - 1.2.SUBCOMPONENTE: TERMINAL DE INTEGRAÇÃO		0,00	8.431.305,24
001.002.001 - 1.2.1.Produto: Projetos Básico e Executivo do Terminal de Integração Bessa	**Global**	1,00	42.938,72
001.002.002 - 1.2.2.Produto: Execução das obras do Terminal de Integração Bessa	**Global**	1,00	4.089.377,58
001.002.003 - 1.2.3.Produto: Projetos Complementares do Terminal de Integração 2 de Fevereiro	**Global**	1,00	44.670,80
001.002.004 - 1.2.4.Produto: Execução das obras do Terminal de Integração 2 de Fevereiro	**Global**	1,00	4.254.318,14
001.003 - 1.3.SUBCOMPONENTE: DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		0,00	1.533.697,93
001.003.001 - 1.3.1.Produto: Projeto e implantação do ITS Epitácio Pessoa e Bessa	**Global**	1,00	992.913,56
001.003.002 - 1.3.2.Produto: Projeto e implantação do ITS 2 de Fevereiro	**Global**	1,00	540.784,37
001.004 - 1.4.SUBCOMPONENTE: INTEGRAÇÃO INTERMODAL		0,00	2.589.921,69
001.004.001 - 1.4.1.Produto: Projeto Básico e Executivo de Equipamento de Integração Intermodal	**Global**	2,00	458.121,69
001.004.002 - 1.4.2.Produto: Execução das obras de Adequação de Equipamentos de Integração Intermodal	**Global**	2,00	2.131.800,00
001.005 - 1.5.SUBCOMPONENTE: ACESSIBILIDADE A ÁREA CENTRAL		0,00	11.959.108,07
001.005.001 - 1.5.1.Produto: Projetos Básico e Executivo de Anéis Viários Perimetrais	**Global**	1,00	112.811,66
001.005.002 - 1.5.2.Produto: Execução das obras de Anéis Viários Perimetrais	**Global**	1,00	3.223.181,41
001.005.003 - 1.5.3.Produto: Projetos Básico e Executivo dos Anéis Viários Centrais	**Global**	1,00	83.037,87
001.005.004 - 1.5.4.Produto: Execução das obras dos Anéis Viários Centrais	**Global**	1,00	2.372.496,20
001.005.005 - 1.5.5.Produto: Projeto Básico e Executivo dos Caminhos de Conexão	**Global**	1,00	159.543,91
001.005.006 - 1.5.6.Produto: Execução das obras dos Caminhos de Conexão	**Global**	1,00	4.558.413,02

001.005.007 - 1.5.7.Produto: Projeto Básico e Executivo do sistema ITS	**Global**	1,00	72.481,20
001.005.008 - 1.5.8.Produto: Execução das obras do sistema ITS	**Global**	1,00	1.377.142,80
002 - 2.COMPONENTE: URBANIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS MARGENS DO RIO JAGUARIBE	**-**	**0,00**	**20.934.276,00**
002.001 - 2.1.SUBCOMPONENTE: IMPLANTAÇÃO DE CANAL		0,00	3.874.616,85
002.001.001 - 2.1.1.Produto: Projeto Básico e Executivo do canal do rio Jaguaribe	**Global**	1,00	133.237,50
002.001.002 - 2.1.2.Produto: Execução das obras de canalização do rio Jaguaribe	**Global**	1,00	3.741.379,35
002.002 - 2.2.SUBCOMPONENTE: IMPLANTAÇÃO DE VIAS DE CIRCULAÇÃO		0,00	6.721.810,56
002.002.001 - 2.2.1.Produto: Projeto Básico e Executivo das vias de circulação	**Global**	1,00	133.237,50
002.002.002 - 2.2.2.Produto: Execução das obras das vias de circulação	**Global**	1,00	6.588.573,06
002.003 - 2.3.SUBCOMPONENTE: IMPLANTAÇÃO DO PARQUE LINEAR		0,00	4.435.823,86
002.003.001 - 2.3.1.Produto: Projeto Básico e Executivo do Parque Linear	**Global**	1,00	133.237,50
002.003.002 - 2.3.2.Produto: Execução das obras do Parque Linear	**Global**	1,00	4.302.586,36
002.004 - 2.4.SUBCOMPONENTE: REASSENTAMENTO		0,00	5.378.231,88
002.004.001 - 2.4.1.Produto: Execução das Ações de Reassentamento	**Global**	1,00	5.378.231,88
002.005 - 2.5.SUBCOMPONENTE: REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA		0,00	523.792,85
002.005.001 - 2.5.1.Produto: Execução da regularização fundiária dos imóveis	**Global**	1,00	523.792,85
Total			**59.109.484,50**

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Obras	**-**	**-**	**50.158.491,19**	**84,86**
P- 1.1.2. Produto: Execução das obras do Corredor Troncal Epitácio Pessoa	Global	1,00	7.641.053,38	12,93
P- 1.1.4. Produto: Execução das obras do Corredor Troncal 2 de Fevereiro	Global	1,00	5.878.169,89	9,94
P- 1.2.2.Produto: Execução das obras do Terminal de Integração Bessa	Global	1,00	4.089.377,58	6,92
P- 1.2.4.Produto: Execução das obras do Terminal de Integração 2 de Fevereiro	Global	1,00	4.254.318,14	7,20
P- 1.4.2.Produto: Execução das obras de Adequação de Equipamentos de Integração Intermodal	Global	2,00	2.131.800,00	3,61
P- 1.5.2.Produto: Execução das obras de Anéis Viários Perimetrais	Global	1,00	3.223.181,41	5,45
P- 1.5.4.Produto: Execução das obras dos Anéis Viários Centrais	Global	1,00	2.372.496,20	4,01
P- 1.5.6.Produto: Execução das obras dos Caminhos de Conexão	Global	1,00	4.558.413,02	7,71
P- 1.5.8.Produto: Execução das obras do sistema ITS	Global	1,00	1.377.142,80	2,33
P- 2.1.2.Produto: Execução das obras de canalização do rio Jaguaribe	Global	1,00	3.741.379,35	6,33
P- 2.2.2.Produto: Execução das obras das vias de circulação	Global	1,00	6.588.573,06	11,15
P- 2.3.2.Produto: Execução das obras do Parque Linear	Global	1,00	4.302.586,36	7,28
Serviços que Não de Consultoria	**-**	**-**	**3.572.761,43**	**6,04**
P- 1.1.1.Produto: Projeto Executivo do Corredor Troncal Epitácio Pessoa	Global	1,00	80.231,36	0,14
P- 1.1.3.Produto: Projeto Executivo do Corredor Troncal 2 de Fevereiro	Global	1,00	61.720,94	0,10
P- 1.2.1.Produto: Projetos Básico e Executivo do Terminal de Integração Bessa	Global	1,00	42.938,72	0,07
P- 1.2.3.Produto: Projetos Complementares do Terminal de Integração 2 de Fevereiro	Global	1,00	44.670,80	0,08
P- 1.3.1.Produto: Projeto e implantação do ITS Epitácio Pessoa e Bessa	Global	1,00	992.913,56	1,68

P- 1.3.2.Produto: Projeto e implantação do ITS 2 de Fevereiro	Global	1,00	540.784,37	0,91
P- 1.4.1.Produto: Projeto Básico e Executivo de Equipamento de Integração Intermodal	Global	2,00	458.121,69	0,78
P- 1.5.1.Produto: Projetos Básico e Executivo de Anéis Viários Perimetrais	Global	1,00	112.811,66	0,19
P- 1.5.3.Produto: Projetos Básico e Executivo dos Anéis Viários Centrais	Global	1,00	83.037,87	0,14
P- 1.5.5.Produto: Projeto Básico e Executivo dos Caminhos de Conexão	Global	1,00	159.543,91	0,27
P- 1.5.7.Produto: Projeto Básico e Executivo do sistema ITS	Global	1,00	72.481,20	0,12
P- 2.1.1.Produto: Projeto Básico e Executivo do canal do rio Jaguaribe	Global	1,00	133.237,50	0,23
P- 2.2.1.Produto: Projeto Básico e Executivo das vias de circulação	Global	1,00	133.237,50	0,23
P- 2.3.1.Produto: Projeto Básico e Executivo do Parque Linear	Global	1,00	133.237,50	0,23
P- 2.5.1.Produto: Execução da regularização fundiária dos imóveis	Global	1,00	523.792,85	0,89
Outros	**-**	**-**	**5.378.231,88**	**9,10**
P- 2.4.1.Produto: Execução das Ações de Reassentamento	Global	1,00	5.378.231,88	9,10
Total Geral	**-**	**-**	**59.109.484,50**	**100,00**

Cronograma

Componente	Custo Total	Ano 1 AFD	Ano 1 CF	Ano 2 AFD	Ano 2 CF	Ano 3 AFD	Ano 3 CF	Ano 4 AFD	Ano 4 CF	Ano 5 AFD	Ano 5 CF	Total AFD	Total CF
1.COMPONENTE: REDE INTEGRADA DE CORREDORES DE TRANSPORTE PÚBLICO - AÇÕES 3, 4, 5 E 6	**38.175.208,50**	**0,00**	**1.043.076,95**	**8.463.332,34**	**1.313.077,95**	**9.687.835,06**	**1.543.411,47**	**6.410.487,82**	**999.417,68**	**7.569.600,76**	**1.144.968,47**	**32.131.255,98**	**6.043.952,52**
1.1.SUBCOMPONENTE: CORREDOR TRONCAL	13.661.175,57	0,00	141.952,30	2.832.069,66	253.827,03	3.326.822,06	346.891,82	3.079.444,79	300.359,96	3.079.446,92	300.361,03	12.317.783,43	1.343.392,14
1.1.1.Produto: Projeto Executivo do Corredor Troncal Epitácio Pessoa	80.231,36	0,00	80.231,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.231,36
1.1.2. Produto: Execução das obras do Corredor Troncal Epitácio Pessoa	7.641.053,38	0,00	0,00	1.842.562,71	67.699,57	1.842.562,71	67.699,57	1.842.562,71	67.699,57	1.842.565,90	67.700,64	7.370.254,03	270.799,35
1.1.3.Produto: Projeto Executivo do Corredor Troncal 2 de Fevereiro	61.720,94	0,00	61.720,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.720,94
1.1.4. Produto: Execução das obras do Corredor Troncal 2 de Fevereiro	5.878.169,89	0,00	0,00	989.506,95	186.127,46	1.484.259,35	279.192,25	1.236.882,08	232.660,39	1.236.881,02	232.660,39	4.947.529,40	930.640,49
1.2.SUBCOMPONENTE: TERMINAL DE INTEGRAÇÃO	8.431.305,24	0,00	87.609,52	1.404.543,89	264.197,17	2.106.812,11	396.295,22	1.755.676,93	330.246,73	1.755.676,93	330.246,74	7.022.709,86	1.408.595,38
1.2.1.Produto: Projetos Básico e Executivo do Terminal de Integração Bessa	42.938,72	0,00	42.938,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.938,72
1.2.2.Produto: Execução das obras do Terminal de Integração Bessa	4.089.377,58	0,00	0,00	688.389,13	129.488,73	1.032.582,10	194.230,43	860.485,08	161.859,05	860.485,08	161.857,98	3.441.941,39	647.436,19
1.2.3.Produto: Projetos Complementares do Terminal de Integração 2 de Fevereiro	44.670,80	0,00	44.670,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.670,80
1.2.4.Produto: Execução das obras do Terminal de Integração 2 de Fevereiro	4.254.318,14	0,00	0,00	716.154,76	134.708,44	1.074.230,01	202.064,79	895.191,85	168.387,68	895.191,85	168.388,76	3.580.768,47	673.549,67
1.3.SUBCOMPONENTE: DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	1.533.697,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290.880,58	242.817,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290.880,58	242.817,35
1.3.1.Produto: Projeto e implantação do ITS Epitácio Pessoa e Bessa	992.913,56	0,00	0,00	0,00	0,00	835.714,63	157.198,93	0,00	0,00	0,00	0,00	835.714,63	157.198,93
1.3.2.Produto: Projeto e implantação do ITS 2 de Fevereiro	540.784,37	0,00	0,00	0,00	0,00	455.165,95	85.618,42	0,00	0,00	0,00	0,00	455.165,95	85.618,42
1.4.SUBCOMPONENTE: INTEGRAÇÃO INTERMODAL	2.589.921,69	0,00	458.121,69	0,00	0,00	0,00	0,00	897.145,65	168.755,42	897.143,51	168.755,42	1.794.289,16	795.632,53
1.4.1.Produto: Projeto Básico e Executivo de Equipamento de Integração Intermodal	458.121,69	0,00	458.121,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.121,69
1.4.2.Produto: Execução das obras de Adequação de Equipamentos de Integração Intermodal	2.131.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897.145,65	168.755,42	897.143,51	168.755,42	1.794.289,16	337.510,84
1.5.SUBCOMPONENTE: ACESSIBILIDADE A ÁREA CENTRAL	11.959.108,07	0,00	355.393,44	4.226.718,79	795.053,75	2.963.320,31	557.407,08	678.220,45	200.055,57	1.837.333,40	345.605,28	9.705.592,95	2.253.515,12
1.5.1.Produto: Projetos Básico e Executivo de Anéis Viários Perimetrais	112.811,66	0,00	112.811,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.811,66
1.5.2.Produto: Execução das obras de Anéis Viários Perimetrais	3.223.181,41	0,00	0,00	542.576,14	102.059,93	813.864,75	153.089,89	678.220,45	127.574,37	678.221,51	127.574,37	2.712.882,85	510.298,56
1.5.3.Produto: Projetos Básico e Executivo dos Anéis Viários Centrais	83.037,87	0,00	83.037,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.037,87
1.5.4.Produto: Execução das obras dos Anéis Viários Centrais	2.372.496,20	0,00	0,00	998.439,19	187.808,38	998.440,25	187.808,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996.879,44	375.616,76
1.5.5.Produto: Projeto Básico e Executivo dos Caminhos de Conexão	159.543,91	0,00	159.543,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.543,91
1.5.6.Produto: Execução das obras dos Caminhos de Conexão	4.558.413,02	0,00	0,00	2.685.703,46	505.185,44	1.151.015,31	216.508,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3.836.718,77	721.694,25
1.5.7.Produto: Projeto Básico e Executivo do sistema ITS	72.481,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.481,20	0,00	0,00	0,00	72.481,20
1.5.8.Produto: Execução das obras do sistema ITS	1.377.142,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159.111,89	218.030,91	1.159.111,89	218.030,91
2.COMPONENTE: URBANIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS MARGENS DO RIO JAGUARIBE	**20.934.276,00**	**0,00**	**2.551.005,68**	**1.032.995,67**	**3.226.938,70**	**6.545.169,60**	**0,00**	**6.545.170,67**	**0,00**	**1.032.995,68**	**0,00**	**15.156.331,62**	**5.777.944,38**
2.1.SUBCOMPONENTE: IMPLANTAÇÃO DE CANAL	3.874.616,85	0,00	133.237,50	374.138,36	0,00	1.496.551,31	0,00	1.496.551,31	0,00	374.138,37	0,00	3.741.379,35	133.237,50
2.1.1.Produto: Projeto Básico e Executivo do canal do rio Jaguaribe	133.237,50	0,00	133.237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.237,50
2.1.2.Produto: Execução das obras de canalização do rio Jaguaribe	3.741.379,35	0,00	0,00	374.138,36	0,00	1.496.551,31	0,00	1.496.551,31	0,00	374.138,37	0,00	3.741.379,35	0,00
2.2.SUBCOMPONENTE: IMPLANTAÇÃO DE VIAS DE CIRCULAÇÃO	6.721.810,56	0,00	133.237,50	658.857,31	0,00	2.635.429,22	0,00	2.635.429,22	0,00	658.857,31	0,00	6.588.573,06	133.237,50
2.2.1.Produto: Projeto Básico e Executivo das vias de circulação	133.237,50	0,00	133.237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.237,50
2.2.2.Produto: Execução das obras das vias de circulação	6.588.573,06	0,00	0,00	658.857,31	0,00	2.635.429,22	0,00	2.635.429,22	0,00	658.857,31	0,00	6.588.573,06	0,00
2.3.SUBCOMPONENTE: IMPLANTAÇÃO DO PARQUE LINEAR	4.435.823,86	0,00	133.237,50	0,00	0,00	2.151.293,18	0,00	2.151.293,18	0,00	0,00	0,00	4.302.586,36	133.237,50

2.3.1.Produto: Projeto Básico e Executivo do Parque Linear	133.237,50	0,00	133.237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.237,50
2.3.2.Produto: Execução das obras do Parque Linear	4.302.586,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.151.293,18	0,00	2.151.293,18	0,00	0,00	0,00	4.302.586,36	0,00
2.4.SUBCOMPONENTE: REASSENTAMENTO	5.378.231,88	0,00	2.151.293,18	0,00	3.226.938,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.378.231,88
2.4.1.Produto: Execução das Ações de Reassentamento	5.378.231,88	0,00	2.151.293,18	0,00	3.226.938,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.378.231,88
2.5.SUBCOMPONENTE: REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	523.792,85	0,00	0,00	0,00	0,00	261.895,89	0,00	261.896,96	0,00	0,00	0,00	523.792,85	0,00
2.5.1.Produto: Execução da regularização fundiária dos imóveis	523.792,85	0,00	0,00	0,00	0,00	261.895,89	0,00	261.896,96	0,00	0,00	0,00	523.792,85	0,00
Total	59.109.484,50	0,00	3.594.082,63	9.496.328,01	4.540.016,65	16.233.004,66	1.543.411,47	12.955.658,49	999.417,68	8.602.596,44	1.144.968,47	47.287.587,60	11.821.896,90

Parecer Técnico: Willian Bueno e Silva

Recomenda Aprovação: Sim

MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO:

O projeto busca melhorar a mobilidade urbana e acessibilidade em João Pessoa, focando na reestruturação do transporte público e na garantia de deslocamento eficiente para a região central da cidade. Além disso, pretende-se revitalizar as margens do Rio Jaguaribe, solucionando problemas como assentamentos irregulares e habitações em áreas de risco geológico. O objetivo é integrar o rio ao ambiente urbano, preservando sua qualidade ambiental e garantindo condições adequadas de saúde e moradia para a população local.

MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE:

O projeto proposto consiste na implementação de um sistema de corredores de transporte público, denominado Rede Integrada de Corredores de Transporte Público - BRS, visando melhorar a acessibilidade, mobilidade e segurança em João Pessoa. Isso será alcançado por meio da reorganização das linhas de ônibus, implantação de faixas exclusivas para ônibus em corredores troncais, aquisição de um Sistema de Transporte Inteligente e adequação do sistema viário na região central da cidade. O projeto também contempla intervenções de urbanização em comunidades ao longo do Rio Jaguaribe, incluindo desassoreamento, canalização de pontos críticos, criação de uma via de circulação e um Parque Linear, visando a preservação ambiental e o acesso a equipamentos de lazer. Os resultados esperados incluem redução dos tempos de viagem, maior conforto e segurança nos abrigos e terminais, integração multimodal, acesso a informações em tempo real, redução de veículos individuais na área central, entre outros benefícios. A sustentabilidade do projeto será assegurada por meio de custos de operação incluídos na planilha tarifária do sistema, possíveis subsídios do Fundo de Mobilidade Urbana do Município e uma estimativa de custos adicionais correspondente a 1,5% do investimento total.

MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO:

O projeto se baseia em orientações estratégicas como a ampliação e diversificação da infraestrutura, a melhoria das condições de moradia, a implementação da gestão ambiental e a melhoria da qualidade ambiental. Também são considerados o Plano Diretor de João Pessoa, o Plano Diretor de Mobilidade Urbana, o Programa João Pessoa Sustentável e outros estudos e programas relacionados à mobilidade urbana e ao desenvolvimento urbano. A contrapartida financeira será fornecida pela Prefeitura Municipal de João Pessoa, de acordo com a legislação brasileira. O projeto receberá 80% de financiamento da Agência Francesa de Desenvolvimento, no valor de Euros 44.364.000, enquanto os 20 % restantes, ou Euros 11.091.000, serão cobertos pelo Tesouro da Prefeitura. A taxa de câmbio considerada é de R$ 5,6978986 por 1,00 Euro .

PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

O projeto tem como objetivo geral melhorar a acessibilidade, mobilidade urbana sustentável e habitação em João Pessoa. Isso envolve a implantação de um sistema de transporte público estruturante, melhoria do sistema viário da região central e reestruturação das margens do Rio Jaguaribe. Os objetivos específicos incluem reduzir tempos de viagem, aumentar a segurança e a atratividade do transporte público, promover a mobilidade ativa, ordenar o comércio informal, garantir acessibilidade universal, recuperar o rio e suas margens, realocar a população em áreas de risco e preservar o meio ambiente.

PROJETO/INDICADORES:

O projeto tem vários indicadores que medem o desempenho e os resultados esperados. Eles incluem a satisfação com o transporte público, tempo médio de viagem, velocidade média do transporte público, produção do transporte público, número de passageiros transportados na hora de pico, acessibilidade para pessoas com deficiência, número total de beneficiários do projeto, participação do transporte coletivo na matriz modal, uso de bicicletas, extensão da rede cicloviária, regularização fundiária e área degradada na cidade. Cada indicador tem uma linha de base e uma meta estabelecida para avaliar o progresso do projeto.

PROJETO/COMPONENTES:

O projeto possui dois componentes principais. O primeiro componente, "Rede Integrada de Corredores de Transporte Público", inclui ações relacionadas ao corredor troncal, terminais de integração, desenvolvimento e implantação de sistema de informação, integração intermodal e acessibilidade à área central. O segundo componente, "Urbanização e Recuperação das Margens do Rio Jaguaribe", abrange a implantação de um canal, vias de circulação, parque linear, reassentamento e regularização fundiária. Cada componente é subdividido em subcomponentes e produtos específicos, com seus respectivos valores.

PROJETO/ETAPAS REALIZADAS:

O projeto em andamento consiste em duas etapas: Mobilidade Urbana e Acessibilidade Universal (Eixo 1) e Uso do Solo e Habitação (Eixo 2). No Eixo 1, foram realizadas atividades como a Manifestação de Interesse de Parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura de João Pessoa, a elaboração do Plano de Mobilidade Urbana, o deferimento do IPHAEP para uso do terreno na zona central e a conclusão de projetos arquitetônicos e de engenharia de terminais de integração e corredores de transporte público. No Eixo 2, foram feitas a criação de Zonas Especiais de Interesse Social, a elaboração de projetos para o Parque Linear e o desassoreamento do rio Jaguaribe, a realização de diagnósticos socioeconômicos e ambientais, e a celebração de convênios para ações de recuperação ambiental.

PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA:

Trata-se de projeto de abrangência municipal, no Município de João Pessoa - PB.

PROJETO/BENEFICIÁRIOS:

O projeto beneficiará diversas áreas de forma ambiental, social e econômica. No Eixo 1, a rede integrada de corredores de transporte público proporcionará melhorias ambientais, como redução de emissões de gases poluentes, uso de veículos elétricos e estímulo ao transporte coletivo. Além disso, a eficiência energética será promovida, com o uso de fontes renováveis e iluminação mais eficiente nos corredores e terminais. Ações de saneamento e conservação de recursos hídricos também serão realizadas. O Eixo 2 envolve a urbanização e recuperação das margens do rio Jaguaribe, com benefícios como a prevenção de assentamentos irregulares, a melhoria da infraestrutura e a geração de emprego e renda. O projeto também promove a inclusão de minorias sociais, a melhoria dos serviços públicos e a modernização tecnológica.

FINANCIAMENTO/FONTES:

O projeto conta com fontes de financiamento internas e externas. A contrapartida financeira interna é de $11.091.000,00 euros. Já a fonte externa de financiamento é a Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD), que disponibilizará um valor de $44.364.000,00 euros. A taxa de câmbio utilizada é de 1,07. No total, o projeto terá um financiamento de $55.455.000,00 euros.

EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL:

A coordenação do projeto será realizada pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Governo (SEGOV), que terá a responsabilidade de supervisionar, coordenar e executar o projeto. Será criada uma Unidade Gestora de Projeto (UGP) sob a responsabilidade da SEGOV, composta por servidores públicos de diversas secretarias municipais. A UGP terá a função de gerir financeiramente e executar o projeto, além de administrar as coordenações técnicas. No arranjo operacional, cada secretaria terá atribuições específicas de acordo com o eixo do projeto, como mobilidade, habitação, aspectos do rio e parque linear, questões fiduciárias/financeiras, entre outros. Após a etapa de execução, a gestão operacional será transferida para a Superintendência de Mobilidade (SEMOB), que será responsável pela manutenção e melhoria contínua dos equipamentos. A UGP e o Comitê Gestor continuarão atuantes no acompanhamento do projeto.

EXECUÇÃO/EXECUTORES:

O campo está devidamente preenchido, com a indicação da Prefeitura Municipal de João Pessoa - PB.

EXECUÇÃO/PRAZOS:

O campo está devidamente preenchido, com o prazo indicado de 5 anos.

EXECUÇÃO/CRONOGRAMA:

Os campos estão adequadamente preenchidos.

RISCOS/ATOS LEGAIS:

Para viabilizar o financiamento externo, é necessário obter a aprovação de uma Lei Municipal autorizativa. Além disso, é preciso criar a Unidade Gestora de Projetos (UGP) por meio de um Decreto. Outros atos legais envolvem a obtenção de autorizações junto ao IPHAN e IPHAEP para as intervenções em ruas e vias de acesso, bem como a aprovação dos projetos dos terminais de integração e espaços logísticos pelo Corpo de Bombeiros. Os riscos são mitigados por meio da incorporação de recomendações, articulação com os órgãos envolvidos e o desenvolvimento de projetos que atendam às normas de segurança e padrões construtivos. A responsabilidade pela obtenção de licenças e autorizações é da Prefeitura Municipal, sendo que a UGP será responsável por tratar dos aspectos legais relacionados ao projeto.

RISCOS/CONTRATAÇÕES:

As contratações de projetos básicos, executivos e obras seguirão os procedimentos de licitação e contratação adotados pela Lei nº 8.666/93, com a participação da Unidade Gestora de Projetos (UGP) a ser criada. A Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD) aceita esses procedimentos e exige o cumprimento de requisitos específicos em relação à política de aquisição e contratação. A PMJP já possui experiência com salvaguardas ambientais e sociais semelhantes ao Banco Mundial. Não será necessário contratar pessoal adicional, pois os órgãos envolvidos possuem quadro funcional suficiente para a gestão e supervisão do projeto. No entanto, poderá ser necessário treinar o pessoal da Prefeitura ou contratar profissionais especializados para a gestão de sistemas de inteligência de tráfego (ITS).

RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES:

O projeto não prevê a expansão para áreas não cobertas pelo transporte público atualmente, utilizando as mesmas vias onde os ônibus convencionais já circulam. Os terrenos para a construção dos terminais de integração e espaços logísticos são de propriedade da Prefeitura. Não serão afetadas áreas de preservação ambiental nem serão necessárias desapropriações para a implantação dos corredores e do ITS. No Eixo 2, haverá o reassentamento de famílias que viviam em áreas irregulares e de risco no bairro São José, mas a Prefeitura já oferece auxílio aluguel e oportunidades de compra assistida de imóveis em áreas regularizadas.

RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS:

Serão obtidas licenças ambientais prévias para todas as intervenções, com medidas mitigadoras definidas de acordo com as diretrizes dos órgãos responsáveis pelo licenciamento. No Eixo 2, que envolve a canalização do rio Jaguaribe, há a necessidade de desassoreamento e monitoramento da qualidade da água. No Eixo 1, as intervenções não possuem pendências ambientais e trarão redução da poluição, arborização e espaços de convivência. A Prefeitura é responsável pelos licenciamentos e estudos ambientais, e está comprometida com a mitigação das mudanças climáticas, tendo criado uma estrutura interna de governança para esse fim.

RISCOS/IMPACTO SOCIAL:

Durante as obras, serão adotadas medidas de mitigação, como avisos prévios e sinalização adequada. Não estão previstas desapropriações para as obras de arte.

RISCOS/REASSENTAMENTOS:

As 250 famílias que vivem em áreas de risco foram realocadas para novas moradias por meio do Auxílio Aluguel da Prefeitura. Acompanhadas pela SEMHAB, elas têm a opção de escolher o local da nova residência. A Prefeitura tem garantido que o reassentamento seja próximo às antigas moradias e com imóveis regularizados. O projeto foi aprovado pelas lideranças comunitárias e a SEMHAB está oferecendo suporte social durante todo o processo. O custo estimado do reassentamento é de R$115 mil por unidade de residência, totalizando R$28,75 milhões.

Avaliação Geral:

166ª Reunião da COFIEX - 01/06/2023

AVALIAÇÃO DE PROGRAMA/PROJETO

ANÁLISE TÉCNICA - Pontuação total da análise técnica = 3,588/4,000

1 - DESENHO (1,656/1,800)

1.1. Justificativa do programa/projeto: coerência entre problemas apresentados, soluções propostas e resultados esperados. Pontuação atribuída = 1,650/1,800.

A qualidade das informações apresentadas no projeto em relação à justificativa, caracterização dos problemas, soluções propostas e resultados esperados é considerada adequada. A caracterização da situação existente é clara e coerente, identificando os problemas relacionados à mobilidade urbana, acessibilidade, uso do solo, habitação e preservação ambiental. As soluções propostas estão diretamente ligadas aos problemas identificados, abrangendo a implantação de corredores de ônibus, reorganização do sistema viário, aquisição de um sistema de transporte inteligente, urbanização das margens do Rio Jaguaribe, entre outras ações. Além disso, os resultados esperados estão em consonância com as soluções propostas, como a redução dos tempos de viagem, maior conforto e segurança nos abrigos e terminais, integração multimodal e redução de pontos críticos de inundação. Portanto, o projeto demonstra coerência e adequação em relação aos requisitos estabelecidos.

1.2. Objetivos/componentes/produtos alinhados à solução proposta e aos resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,564/0,600.

As informações apresentadas no projeto em relação aos objetivos, componentes e produtos estão adequadas. O objetivo geral do projeto é claramente alinhado com as soluções propostas e os resultados esperados, que envolvem melhorias na acessibilidade, mobilidade urbana sustentável e habitação em João Pessoa. Os objetivos específicos do projeto estão em consonância com as soluções propostas, abrangendo a reestruturação do serviço de transporte público, melhoria da acessibilidade e mobilidade na área central e urbanização das margens do Rio Jaguaribe. Os componentes e produtos do programa também estão alinhados com as soluções propostas e os resultados esperados, abordando a implantação de corredores de ônibus, terminais de integração, sistemas de informação e a urbanização das margens do rio, entre outros. Portanto, as informações apresentadas demonstram adequação em relação aos requisitos estabelecidos.

1.3. Coerência entre os indicadores e os resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,240/0,300.

As informações fornecidas no projeto são adequadas em relação à coerência entre os indicadores e os resultados esperados. O projeto descreve de forma específica cada indicador em relação ao respectivo resultado esperado, fornecendo uma fórmula de cálculo correspondente para mensurá-los. Além disso, os indicadores são objetivos, relevantes e compatíveis com os resultados esperados, abrangendo aspectos importantes relacionados à satisfação dos usuários, tempo de viagem, produção do transporte, acessibilidade, entre outros. No entanto, não há informações disponíveis no projeto que permitam determinar se os indicadores possuem prazos definidos e se os dados necessários estão disponíveis dentro do tempo estabelecido pelo projeto. Apesar disso, as demais informações fornecidas no projeto são consideradas adequadas em relação aos requisitos estabelecidos.

1.4. Prazo de desembolso compatível e a adequada distribuição dos recursos no cronograma. Pontuação atribuída = 0,240/0,300.

As informações fornecidas no projeto são adequadas em relação ao prazo de desembolso e à distribuição dos recursos no cronograma. O prazo de 5 anos é considerado compatível com a complexidade do projeto, atendendo ao requisito estabelecido. Além disso, os recursos estão adequadamente distribuídos no cronograma de desembolso, o que indica uma organização coerente entre os componentes do projeto e a alocação dos recursos. Portanto, os requisitos estabelecidos em relação ao prazo de desembolso e à distribuição dos recursos são atendidos. Além disso, a qualidade geral do requisito é considerada adequada, conforme as informações fornecidas no projeto.

1.5. Justificativa da opção pelo financiamento externo e pelo agente financeiro. Pontuação atribuída = 0,100/0,100.

As informações fornecidas no projeto são adequadas em relação à justificativa da opção pelo financiamento externo e pelo agente financeiro. Foram apresentadas justificativas claras para a opção pelo financiamento externo, considerando o contexto econômico do Brasil, como a alta taxa de juros (Selic) e a previsão de aumento da inflação. Essas razões fundamentam a escolha de buscar recursos no exterior em detrimento de opções de financiamento interno. Além disso, a escolha da Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD) como agente financeiro externo também é justificada, destacando as condições financeiras vantajosas oferecidas pela instituição e a experiência anterior da AFD em financiar uma parte do projeto em conjunto com o Governo do Estado.

O projeto também fornece informações detalhadas sobre as condições financeiras da operação de crédito com a AFD, incluindo moeda do financiamento, prazos de desembolso, carência e amortização, taxa de juros, comissões e periodicidade das amortizações. Além disso, é apresentado um comparativo das condições financeiras da AFD com outros agentes financeiros externos, tais como BID, BIRD, CAF, BNDES e Caixa.

Dessa forma, os requisitos estabelecidos em relação à justificativa pelo financiamento externo e pelo agente financeiro são atendidos, e a qualidade geral do requisito é considerada adequada e precisa.

2 - GESTÃO (0,940/1,000)

2.1. Arranjo institucional adequado à implementação do programa/projeto (incluída a Matriz de Responsabilidade Institucional). Pontuação atribuída = 0,376/0,400.

As informações apresentadas no projeto são consideradas adequadas em relação ao arranjo institucional para a implementação do projeto.

A Matriz de Responsabilidade Institucional é apresentada no projeto, identificando os órgãos envolvidos na execução, como a Secretaria de Governo (SEGOV) e outras secretarias municipais. Além disso, são detalhadas as responsabilidades de cada órgão, abrangendo supervisão, coordenação, execução, gestão financeira, gestão executiva, entre outras atividades. Portanto, o requisito de adequação da Matriz de Responsabilidade Institucional à operacionalização do projeto é atendido.

O proponente também menciona o conhecimento do órgão executor sobre as políticas de aquisição e salvaguardas do agente financeiro externo escolhido, demonstrando que o requisito é atendido.

Além disso, são fornecidas informações sobre a estrutura operacional do projeto, incluindo a existência de uma equipe técnica e sua experiência, que será responsável pela implementação do projeto. Essas informações estão presentes no Anexo H do projeto.

Portanto, todos os requisitos foram atendidos e a qualidade das informações fornecidas são consideradas adequadas.

2.2. Operacionalização, manutenção e sustentabilidade financeira após o término do programa/ projeto. Pontuação atribuída = 0,282/0,300.

As informações apresentadas no projeto são consideradas adequadas em relação à operacionalização, manutenção e sustentabilidade financeira após o término do projeto.

O projeto indica medidas para a operacionalização e manutenção das ações e equipamentos resultantes do projeto, incluindo a criação de uma Unidade Gestora de Projeto (UGP) composta por servidores públicos de diversas secretarias. São atribuídas responsabilidades específicas a cada coordenação, abrangendo a gestão, conservação, manutenção e melhorias dos equipamentos resultantes do projeto.

Além disso, são fornecidas informações sobre a previsão de instrumentos e/ou medidas que garantem a sustentabilidade financeira das ações e equipamentos resultantes do projeto. O projeto menciona que os Planos Plurianuais (PPA) do Estado e do Município contemplam ações para garantir a sustentabilidade financeira das ações relacionadas ao projeto. Também é mencionado o financiamento das ações restantes por meio de um fundo de apoio da Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD). A responsabilidade pela gestão, conservação, manutenção e melhorias contínuas dos equipamentos é atribuída à SEMOB, SEMAM e SEINFRA.

Quanto à previsão de custos de manutenção (custeio e reposição) após a execução do projeto, indicou-se que os custos adicionais estimados representam 1,5% do valor do investimento inicial.

Portanto, todos os requisitos foram atendidos e a qualidade das informações fornecidas são consideradas adequadas.

2.3. Compatibilidade com as prioridades das políticas de governo do proponente. Pontuação atribuída = 0,282/0,300.

As informações apresentadas no projeto são consideradas adequadas em relação à compatibilidade com as prioridades das políticas de governo do proponente.

O projeto demonstra a inserção nos programas finalísticos do Plano Plurianual (PPA) tanto do Estado da Paraíba quanto do Município de João Pessoa. São mencionados programas específicos e objetivos relacionados ao projeto, evidenciando sua vinculação com os planos de infraestrutura, moradia, meio ambiente, recursos hídricos, saneamento, controle de tráfego urbano, mobilidade urbana, entre outros.

Além disso, são fornecidas informações sobre os planos setoriais relacionados ao projeto. São mencionados diversos planos setoriais relevantes, como o Plano Diretor de João Pessoa, o Plano Diretor de Mobilidade Urbana de João Pessoa, o Programa João Pessoa Sustentável e o Plano Executivo de Reassentamento e Relocalização (PERR) do Bairro São José, entre outros.

Portanto, os todos os requisitos são atendidos e as informações fornecidas são consideradas adequadas.

3 - GERENCIAMENTO DE RISCO (0,992/1,200)

3.1. Atividades executadas, e/ou em andamento, como ações prévias à execução de programas/ projetos, que podem incluir, dentre outros: termos de referência, estudos, projetos de engenharia, licitações, desapropriações, licenciamentos e atos legais. Pontuação atribuída = 0,376/0 ,400.

Foram fornecidas informações sobre o estágio das ações prévias necessárias à execução do programa/projeto, como a revisão do Plano Diretor, a criação do Comitê Gestor do Programa de Cooperação Internacional e a elaboração de relatórios e projetos arquitetônicos, entre outros. Essas atividades são essenciais para o andamento do projeto e estão alinhadas com as necessidades relacionadas às atividades previstas.

Além disso, há coerência entre as informações apresentadas e as necessidades relacionadas às atividades previstas para a execução do projeto. Foram descritas uma série de atividades realizadas e em andamento que estão diretamente relacionadas aos objetivos do projeto, como a elaboração de planos, projetos arquitetônicos, estudos socioeconômicos e ambientais, entre outros. Essa coerência demonstra que as atividades prévias estão sendo conduzidas de forma adequada em relação às necessidades do projeto.

Em relação à qualidade do requisito, as informações fornecidas são consideradas adequadas.

3.2. Identificação de potenciais riscos e suas ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 0,376/0,400.

As informações apresentadas no projeto em relação à identificação de potenciais riscos e suas ações mitigadoras são consideradas adequadas.

Foram fornecidos detalhes relacionados aos atos legais e institucionais necessários para a viabilização do projeto, incluindo os riscos envolvidos e as ações mitigadoras correspondentes.

Além disso, foram apresentados detalhes relacionados às contratações, os riscos associados e as ações mitigadoras correspondentes. Mencionou-se que as contratações seguirão os procedimentos de licitação e contratação estabelecidos pela Lei nº 8.666/93, bem como a política de aquisição e contratação da Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD). Também foi destacado que não será necessário contratar pessoal adicional. Essas informações demonstram um planejamento adequado e medidas mitigadoras para lidar com os riscos relacionados às contratações.

O projeto também fornece detalhes relacionados à desapropriação/reassentamento, os riscos associados e as ações mitigadoras correspondentes. Foi esclarecido que não será necessária a desapropriação para a implantação dos corredores troncais e terminais de integração, e que existe um programa de Auxílio Aluguel oferecido pela Prefeitura para as famílias que precisarão ser reassentadas. Essas informações mostram uma abordagem adequada para lidar com os riscos e mitigar os impactos relacionados ao reassentamento.

Na mesma linha, foram apresentados detalhes sobre o impacto ambiental e social, os riscos associados e as ações mitigadoras correspondentes. Foram abordados os impactos ambientais do projeto, como a canalização do rio, e mencionou-se a obtenção das licenças ambientais prévias de acordo com a legislação aplicável. Além disso, foram mencionados os impactos ambientais positivos esperados, como a redução da poluição atmosférica e sonora, e a melhoria da qualidade da água do rio. No que se refere aos impactos sociais, foi mencionado o programa de reassentamento das famílias que residiam em áreas irregulares e de risco. Essas informações demonstram um cuidado adequado em relação aos impactos ambientais e sociais e ações mitigadoras correspondentes.

Dessa forma, o projeto apresenta informações consistentes e adequadas em relação à identificação de potenciais riscos e suas ações mitigadoras.

3.3. Experiência na execução de programas/projetos com agente financeiro externo. Pontuação atribuída = 0,240/0,400.

O proponente apresenta uma experiência limitada na execução de projetos com agente financeiro externo.

Em relação à experiência e capacidade do proponente na execução de operações de crédito externo, verificou-se que existem contratos firmados com agentes externos, conforme consulta ao SIGS. Isso indica que o proponente possui alguma experiência nesse contexto.

No entanto, a qualidade do requisito é avaliada como baixa, com um valor médio da carteira de desempenho correspondente a 23,03%, classificado como ruim de acordo com a Resolução COFIEX Cofiex 17/21.

Em conclusão, embora o proponente tenha alguma experiência na execução de operações de crédito externo, a qualidade do requisito é baixa devido ao desempenho ruim em projetos anteriores com agente financeiro externo.

ÁREAS ESTRATÉGICAS E IMPACTOS DO PROJETO. Pontuação atribuída = 0,532/2,000.

1.1. promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação

O projeto aborda ações de adaptação e mitigação em relação ao transporte público e à urbanização das margens do Rio Jaguaribe, visando a sustentabilidade ambiental.

1.2. eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis

O projeto promove a eficiência energética ao utilizar veículos articulados e biarticulados elétricos nos corredores de transporte público, terminais e iluminação pública com lâmpadas de LED.

1.3. implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico.

O projeto aborda esse item por meio da melhoria da rede de drenagem urbana, ações de coleta de esgoto, abastecimento de água, coleta de resíduos e construção de sanitários nos terminais de integração. Também visa impedir despejos diretos e a poluição do rio Jaguaribe, contribuindo para a melhoria do saneamento básico na região.

1.4. gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ou conservação de solos e nascentes.

O projeto aborda intervenções no Rio Jaguaribe para reduzir o assoreamento, melhorar a qualidade da água e criar um Parque Linear ao longo de suas margens, o que contribui para a gestão integrada de recursos hídricos.

1.5. conservação e manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais.

O projeto aborda esse item por meio da arborização nos terminais de integração, revitalização de áreas verdes, proteção de áreas remanescentes de vegetação nativa ao longo do Parque Linear e recuperação de áreas degradadas.

1.6. melhoria do ambiente de negócios e/ou oportunidades.

O projeto aborda esse item ao promover melhorias na mobilidade urbana, facilitando o deslocamento dentro do município, aumentando a segurança e organização da mobilidade, integrando modais de transporte e proporcionando maior acessibilidade a áreas antes distantes do transporte público. Isso cria um ambiente favorável para novos negócios, atrai investimentos e potencializa o desenvolvimento econômico local .

1.7. benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas

O projeto oferece benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas ao disponibilizar áreas para concessão de comércio nos terminais de integração, incentivando a instalação e o crescimento desses empreendimentos, gerando emprego e renda para a população local.

1.9. infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis.

O projeto menciona a urbanização de comunidades às margens do Rio Jaguaribe, o que envolve a construção de infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis.

1.10. ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários

O projeto aborda a inclusão de minorias sociais entre os beneficiários ao proporcionar melhorias na mobilidade urbana, garantindo o acesso equitativo ao transporte público e promovendo melhor integração entre as áreas periféricas e centrais da cidade.

1.14. desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica - O projeto propõe a aquisição de um Sistema de Transporte Inteligente (Intelligent Transport System - ITS) para garantir uma gestão eficaz do transporte coletivo. O ITS permitirá o controle do tráfego, o monitoramento e fornecerá informações em tempo real aos usuários e órgãos de interesse público. Além disso, o projeto busca promover o desenvolvimento e a modernização tecnológica nas áreas de mobilidade urbana e urbanização das margens do Rio Jaguaribe.

CONCLUSÃO

O projeto demonstra coerência entre os problemas apresentados, as soluções propostas e os resultados esperados, com informações claras e adequadas sobre a situação existente, as soluções propostas e os resultados esperados. Os objetivos, componentes e produtos do projeto estão alinhados com as soluções propostas e os resultados esperados, abordando questões como acessibilidade, mobilidade urbana e preservação ambiental. A coerência entre os indicadores e os resultados esperados também é adequada, embora a definição de prazos e disponibilidade de dados necessários não tenham sido abordados. O prazo de desembolso e a distribuição dos recursos no cronograma são considerados adequados, assim como a justificativa do financiamento externo e do agente financeiro escolhido. O arranjo institucional e a compatibilidade com as prioridades das políticas de governo também são atendidos. O gerenciamento de risco apresenta informações adequadas sobre as atividades prévias e identifica potenciais riscos, fornecendo ações mitigadoras correspondentes. O projeto também aborda áreas estratégicas e impactos, como sustentabilidade ambiental, gestão integrada de recursos hídricos, infraestrutura para populações de baixa renda e modernização tecnológica. Em geral, o projeto apresenta uma qualidade adequada em termos de desenho, gestão e gerenciamento de risco, e aborda áreas estratégicas relevantes.

Demais Recomendações

- Coordenador(a): Rudybert Barros von Eye
Recomenda Aprovação: Sim

De acordo com a Nota Técnica do Analista.

- Coordenador(a) Geral: Paulo Henrique Mendes Leandro Beserra
Recomenda Aprovação: Sim

De acordo com parecer técnico.

- Secretario(a): Vanessa Carvalho dos Santos
Recomenda Aprovação: Sim

De acordo com o parecer técnico.