Nota Técnica CGFE

Nota Técnica com vistas a subsidiar a posição da SEAID na COFIEX

Dados Básicos

Código Carta Consulta: 60990
Título: Programa de Manutenção Proativa do Estado do Espírito Santo - PROATIVA-ES
Título Abreviado: PROATIVA-ES
Mutuário: Estado do Espírito Santo
Setor: Logística e Transporte
Esfera: Estadual
Tipo:
UF: ES
Tipo da Operação: Operação de crédito externo

Executores

Executores	UF
Departamento de Estradas de Rodagem do Espírito Santo - DER-ES	ES

Execução - Prazo

Prazo de Desembolso: 8 anos

Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Estadual
Estado: Estado do Espírito Santo

Municípios
MUNICIPIO DE BREJETUBA
MUNICIPIO DE MARATAIZES
MUNICIPIO DE PONTO BELO
MUNICIPIO DE SOORETAMA
MUNICIPIO DE VILA VALERIO
MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO
MUNICIPIO DE IRUPI
MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE
MUNICIPIO DE VILA PAVAO
MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO
MUNICIPIO DE ALEGRE
MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES
MUNICIPIO DE ANCHIETA
MUNICIPIO DE APIACA
MUNICIPIO DE ARACRUZ
MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA
MUNICIPIO DE BOM JESUS DO NORTE
MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
MUNICIPIO DE CARIACICA
MUNICIPIO DE CASTELO
MUNICIPIO DE COLATINA
MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA
MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
MUNICIPIO DE DIVINO DE SAO LOURENCO
MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
MUNICIPIO DE DORES DO RIO PRETO
MUNICIPIO DE ECOPORANGA
MUNICIPIO DE FUNDAO

MUNICIPIO DE GUACUI
MUNICIPIO DE GUARAPARI
MUNICIPIO DE IBIRACU
MUNICIPIO DE ICONHA
MUNICIPIO DE ITAGUACU
MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
MUNICIPIO DE ITARANA
MUNICIPIO DE IUNA
MUNICIPIO DE JERONIMO MONTEIRO
MUNICIPIO DE LINHARES
MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS
MUNICIPIO DE MIMOSO DO SUL
MUNICIPIO DE MONTANHA
MUNICIPIO DE MUCURICI
MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
MUNICIPIO DE MUQUI
MUNICIPIO DE NOVA VENECIA
MUNICIPIO DE PANCAS
MUNICIPIO DE PINHEIROS
MUNICIPIO DE PIUMA
MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL
MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA
MUNICIPIO DE SANTA TERESA
MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CALCADO
MUNICIPIO DE SAO MATEUS
MUNICIPIO DE SERRA
MUNICIPIO DE VIANA
MUNICIPIO DE VILA VELHA
MUNICIPIO DE VITORIA
MUNICIPIO DE MARILANDIA
MUNICIPIO DE IBATIBA
MUNICIPIO DE RIO BANANAL
MUNICIPIO DE JAGUARE
MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO
MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO NORTE
MUNICIPIO DE ALTO RIO NOVO
MUNICIPIO DE JOAO NEIVA
MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA
MUNICIPIO DE VARGEM ALTA
MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
MUNICIPIO DE AGUIA BRANCA
MUNICIPIO DE IBITIRAMA

Fontes

Moeda de Referência: Dólar
Custo Total: 203.000.000,00

Fonte	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor Referência
Fontes Externas	-	-	-	-	-
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD	BIRD	Dólar	162.400.000,00	1,000	162.400.000,00
Fontes Internas	-	-	-	-	-
Contrapartida Financeira	CF	Dólar	40.600.000,00	1,000	40.600.000,00
Total					203.000.000,00

Objetivo

(i) Objetivo geral:
O objetivo geral do Programa de Manutenção Proativa do Estado do Espírito Santo é melhorar as condições de fluidez, segurança viária e resiliência climática da malha rodoviária estadual, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social do Estado do Espírito Santo.

(ii) O Programa tem como objetivos específicos:
1.Recuperar e manter em condições adequadas a malha rodoviária objeto do Programa, por meio de contratações de recuperação e manutenção de rodovias para períodos entre 08 e 10 anos, remunerando os contratados de forma "uniforme", "regular" e "contínua", em contratos do tipo Desenho, Construção e Manutenção (DBM) por preço global;
2.Realizar a modelagem e a estruturação de Parcerias Público Privadas (PPP) ou Concessões patrocinadas ou administrativas com duração de até 25 anos, aumentando a eficiência na gestão da infraestrutura rodoviária, incrementando a participação da iniciativa privada.
3.Tornar as rodovias objeto do programa mais resilientes a ocorrência de eventos climáticos extremos, assegurando recursos financeiros para a constante manutenção dos sistemas de drenagem, recuperação de taludes e outras medidas que contribuam para a prevenção de efeitos negativos como alagamentos e erosões;
4.Implantar contornos rodoviários urbanos para reduzir o tráfego de passagem pelas cidades contempladas pelo Programa, com consequente melhoria das condições de fluidez e segurança viária;
5.Tornar as rodovias objeto de recuperação mais seguras, introduzindo nos Projetos de recuperação e de manutenção conceitos de segurança viária para redução de acidentes, com aplicação da metodologia do iRAP, que permite classificar as rodovias de acordo com o grau de segurança aos usuários.
O alcance de tais objetivos será medido por meio dos indicadores estabelecidos para o Programa, com base na verificação das condições físicas e de conforto aos usuários antes e após a realização das intervenções.
Será empregada de metodologia de avaliação física já adotada para outros programas em andamento no DER-ES, que avalia as condições do pavimento, dos dispositivos de drenagem e da sinalização viária. Esta medida será de grande importância para verificar se as rodovias atendidas pelo Programa estarão adequadamente preparadas para resistir a ocorrência de eventos climáticos adversos.
A melhoria do conforto aos usuários poderá ser observada pela medição do Índice de Irregularidade Longitudinal (IRI).
O aumento da extensão de rodovias mais seguras será demonstrado por meio da metodologia do International Road Assessment Programme (iRAP), que utiliza classificação por estrelas das rodovias para expressar o grau de segurança ofertado a todas as categorias de usuários (ocupantes de veículos motorizados, pedestres e ciclistas).
O iRAP é uma instituição sem fins lucrativos dedicada a salvar vidas por meio de rodovias mais seguras, que trabalha em parceria com organizações governamentais e não-governamentais para inspecionar rodovias de alto risco e desenvolver Classificações por Estrelas e Planos de Investimento para Rodovias Mais Seguras.
Os benefícios finais para a população obtidos a partir da aplicação desta metodologia se traduzem na redução do número de mortos e feridos no trânsito. De acordo com as pesquisas do iRAP, de maneira geral, cada estrela a mais resulta numa redução de 50% nos custos de acidentes envolvendo fatalidades e feridos.
Outra medida importante da melhoria das condições de segurança viária será a comparação dos índices de acidentes nos locais contemplados pelo Programa antes e após a execução das obras.
Visando dar um grande salto na gestão dos programas de manutenção de rodovias, o Governo do estado do Espírito Santo busca o desenvolvimento de um novo modelo de contratação, em que todas as etapas (projeto, obras de recuperação e manutenção/conservação) sejam reunidas em um único contrato e que sejam remuneradas com base na aferição de parâmetros de desempenho das empresas contratadas.
O modelo convencional de manutenção de infraestrutura no Brasil, em geral, e no Espírito Santo, em particular, envolve ciclos de degradação acelerada da malha, sem a adequada cobertura de manutenção, seguida pela necessária recuperação estrutural em épocas de abundância de recursos públicos. No entanto, uma abordagem alternativa de manutenção mais perene e proativa não apenas evita o abandono de trechos e a posterior necessidade de reabilitação integral, mais cara, como também atenua a curva de degradação das vias, de forma que, no longo prazo, a despesa total é inferior.
Para assegurar a disponibilidade de recursos públicos para a manutenção perene, utiliza-se contratos mais longos (8 a 10 anos) em que os pagamentos são efetuados de forma escalonada no tempo, mediante cumprimento dos parâmetros de serviço ou de desempenho. Dessa forma, envolve-se o setor privado de forma mais duradoura e sob fortes incentivos para assegurar a qualidade da recuperação e a sustentabilidade da manutenção da via.

Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta

Percentual de rodovias com situação física do pavimento, drenagem e sinalização "Bom ou Muito bom"	Divisão da extensão de rodovias em situação Bom ou Muito Bom pela Extensão total de rodovias do Programa . Realizada com base em metodologia já aplicada para programas de financiamento no DER -ES. Avalia estado geral do pavimento, dos dispositivos de drenagem e sinalização viária. Mede o resultado das ações de conservação para maior resiliência das rodovias.	%	5,00	100,00
Aumento no percentual de rodovias mais seguras aos usuários (rodovias com 3 estrelas ou mais no iRAP)	Aplicação da metodologia de classificação do iRAP. A classificação por estrelas mede a segurança da rodovia aos usuários. Quanto maior o número de estrelas, maior é a segurança. Linha de base a ser definida após a conclusão dos projetos.	%	0,00	50,00
Percentual de redução de acidentes de trânsito nos segmentos recuperados	Calculado com base na comparação dos dados de acidentes de trânsito disponibilizados pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do ES (SESP), antes e após a execução das intervenções do Programa. Linha base e meta a serem definidas após a conclusão dos projetos.	%	0,00	0,00
Percentual de redução de acidentes de trânsito nos locais contemplados com a implantação de contornos rodoviários urbanos	Calculado com base na comparação dos dados de acidentes de trânsito disponibilizados pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do ES (SESP), antes e após a execução das intervenções do Programa. Linha base e meta a serem definidas após a conclusão dos projetos.	%	0,00	0,00

Redução do tempo de viagem nos locais contemplados com a implantação de contornos rodoviários urbanos	Calculado com base na medição do tempo de viagem antes e após a execução das obras de implantação. Linha base e meta a serem definidas após a conclusão dos projetos	minutos	0,00	0,00
Percentual de rodovias recuperadas com melhoria nas condições de trafegabilidade e conforto aos usuários	Levantamento do Índice de Rugosidade Internacional (IRI), dos trechos a serem reabilitados no Programa, anteriormente a intervenção e ao final da recuperação. Linha de base a ser definida após a conclusão dos projetos.	%	0,00	100,00

Componentes

Moeda de Referência: Dólar

Componentes	Unidade de medida	Valor Meta	Valor
001 - 1: RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA	**-**	**0,00**	**195.500.000,00**
001.001 - 1: ANTEPROJETO DE RECUPERAÇÃO COM MANUTENÇÃO REMUNERADAS POR DESEMPENHO		0,00	3.200.000,00
001.001.001 - 1: Anteprojeto e orçamento	**km**	355,00	3.200.000,00
001.002 - 2: PROJETO E OBRAS DE RECUPERAÇÃO COM MANUTENÇÃO REMUNERADAS POR DESEMPENHO		0,00	112.000.000,00
001.002.001 - 1: Obras de Recuperação e Manutenção por Desempenho	**km**	355,00	112.000.000,00
001.003 - 3: ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE CONTORNOS RODOVIÁRIOS URBANOS COM MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA POR DESEMPENHO		0,00	300.000,00
001.003.001 - 1: Anteprojeto de Implantação de Contornos Rodoviários com Manutenção por Desempenho	**km**	30,00	300.000,00
001.004 - 4: PROJETO E OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE CONTORNOS RODOVIÁRIOS COM MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA POR DESEMPENHO		0,00	33.000.000,00
001.004.001 - 1: Projeto e obras de Implantação de Contornos Rodoviários com Manutenção por Desempenho	**km**	30,00	33.000.000,00
001.005 - 5: SUPERVISÃO TÉCNICA E SÓCIO AMBIENTAL DE OBRAS E SERVIÇOS		0,00	7.000.000,00
001.005.001 - 1: Supervisão de Apoio para as obras da SR-1 (Lote 01 - Extensão aproximada de 194 Km de projeto e obras recuperação e 30 km de projeto e obras de contornos rodoviários)	**km**	194,00	4.200.000,00
001.005.002 - 2: Supervisão de Apoio para as obras da SR-2 (Lote 02 - Extensão aproximada de 140 Km de projeto e obras de recuperação)	**km**	140,00	2.800.000,00
001.006 - 6: PAGAMENTO DE CONTRAPARTIDA PARA PPP RODOVIÁRIA ESTRUTURADA		0,00	40.000.000,00
001.006.001 - 1: Pagamento por desempenho da reconstrução e manutenção da rodovia identificada como possível Parceria Público Privada por parte do DER e do Governo do Estado.	**US$**	40.000.000,00	40.000.000,00
002 - 2: FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL	**-**	**0,00**	**2.500.000,00**
002.001 - 1: ESTUDOS PARA MODELAGEM DE CONCESSÃO E/OU PARCERIA PÚBLICO PRIVADA (PPP)		0,00	2.500.000,00
002.001.001 - 1: Modelagem de PPP ou Concessão	**ud**	1,00	2.500.000,00

003 - 3: ADMINISTRAÇÃO	**-**	**0,00**	**5.000.000,00**
003.001 - 1: GERENCIAMENTO DO PROJETO		0,00	5.000.000,00
003.001.001 - 1: Apoio ao Gerenciamento	**ud**	1,00	5.000.000,00
Total			**203.000.000,00**

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Obras	**-**	**-**	**145.000.000,00**	**71,43**
P- 1: Obras de Recuperação e Manutenção por Desempenho	km	355,00	112.000.000,00	55,17
P- 1: Projeto e obras de Implantação de Contornos Rodoviários com Manutenção por Desempenho	km	30,00	33.000.000,00	16,26
Consultoria	**-**	**-**	**18.000.000,00**	**8,87**
P- 1: Anteprojeto de Implantação de Contornos Rodoviários com Manutenção por Desempenho	km	30,00	300.000,00	0,15
P- 1: Anteprojeto e orçamento	km	355,00	3.200.000,00	1,58
P- 1: Apoio ao Gerenciamento	ud	1,00	5.000.000,00	2,46
P- 1: Modelagem de PPP ou Concessão	ud	1,00	2.500.000,00	1,23
P- 1: Supervisão de Apoio para as obras da SR-1 (Lote 01 - Extensão aproximada de 194 Km de projeto e obras recuperação e 30 km de projeto e obras de contornos rodoviários)	km	194,00	4.200.000,00	2,07
P- 2: Supervisão de Apoio para as obras da SR-2 (Lote 02 - Extensão aproximada de 140 Km de projeto e obras de recuperação)	km	140,00	2.800.000,00	1,38
Outros	**-**	**-**	**40.000.000,00**	**19,70**
P- 1: Pagamento por desempenho da reconstrução e manutenção da rodovia identificada como possível Parceria Público Privada por parte do DER e do Governo do Estado.	US$	40.000.000,00	40.000.000,00	19,70
Total Geral	**-**	**-**	**203.000.000,00**	**100,00**

Cronograma

Componente	Custo Total	Ano 1 BIRD	Ano 1 CF	Ano 2 BIRD	Ano 2 CF	Ano 3 BIRD	Ano 3 CF	Ano 4 BIRD	Ano 4 CF	Ano 5 BIRD	Ano 5 CF	Ano 6 BIRD	Ano 6 CF	Ano 7 BIRD	Ano 7 CF	Ano 8 BIRD	Ano 8 CF	Total BIRD	Total CF
1: RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA	**195.500.000,00**	**26.175.000,00**	**0,00**	**70.275.000,00**	**0,00**	**10.375.000,00**	**7.000.000,00**	**10.375.000,00**	**7.000.000,00**	**9.575.000,00**	**7.000.000,00**	**9.575.000,00**	**7.000.000,00**	**9.575.000,00**	**7.000.000,00**	**9.575.000,00**	**5.000.000,00**	**155.500.000,00**	**40.000.000,00**
1: ANTEPROJETO DE RECUPERAÇÃO COM MANUTENÇÃO REMUNERADAS POR DESEMPENHO	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,00
1: Anteprojeto e orçamento	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,00
2: PROJETO E OBRAS DE RECUPERAÇÃO COM MANUTENÇÃO REMUNERADAS POR DESEMPENHO	112.000.000,00	16.800.000,00	0,00	50.400.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00	0,00	112.000.000,00	0,00
1: Obras de Recuperação e Manutenção por Desempenho	112.000.000,00	16.800.000,00	0,00	50.400.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00	0,00	112.000.000,00	0,00
3: ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE CONTORNOS RODOVIÁRIOS URBANOS COM MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA POR DESEMPENHO	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
1: Anteprojeto de Implantação de Contornos Rodoviários com Manutenção por Desempenho	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
4: PROJETO E OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE CONTORNOS RODOVIÁRIOS COM MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA POR DESEMPENHO	33.000.000,00	5.000.000,00	0,00	19.000.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	33.000.000,00	0,00
1: Projeto e obras de Implantação de Contornos Rodoviários com Manutenção por Desempenho	33.000.000,00	5.000.000,00	0,00	19.000.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	33.000.000,00	0,00
5: SUPERVISÃO TÉCNICA E SÓCIO AMBIENTAL DE OBRAS E SERVIÇOS	7.000.000,00	875.000,00	0,00	875.000,00	0,00	875.000,00	0,00	875.000,00	0,00	875.000,00	0,00	875.000,00	0,00	875.000,00	0,00	875.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00
1: Supervisão de Apoio para as obras da SR-1 (Lote 01 - Extensão aproximada de 194 Km de projeto e obras recuperação e 30 km de projeto e obras de contornos rodoviários)	4.200.000,00	525.000,00	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00	0,00	4.200.000,00	0,00
2: Supervisão de Apoio para as obras da SR-2 (Lote 02 - Extensão aproximada de 140 Km de projeto e obras de recuperação)	2.800.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00
6: PAGAMENTO DE CONTRAPARTIDA PARA PPP RODOVIÁRIA ESTRUTURADA	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	40.000.000,00
1: Pagamento por desempenho da reconstrução e manutenção da rodovia identificada como possível Parceria Público Privada por parte do DER e do Governo do Estado.	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	40.000.000,00
2: FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL	**2.500.000,00**	**1.250.000,00**	**0,00**	**1.250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500.000,00**	**0,00**
1: ESTUDOS PARA MODELAGEM DE CONCESSÃO E/OU PARCERIA PÚBLICO PRIVADA (PPP)	2.500.000,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
1: Modelagem de PPP ou Concessão	2.500.000,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
3: ADMINISTRAÇÃO	**5.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**900.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**4.400.000,00**	**600.000,00**
1: GERENCIAMENTO DO PROJETO	5.000.000,00	1.000.000,00	0,00	900.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	600.000,00	4.400.000,00	600.000,00
1: Apoio ao Gerenciamento	5.000.000,00	1.000.000,00	0,00	900.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	600.000,00	4.400.000,00	600.000,00
Total	203.000.000,00	28.425.000,00	0,00	72.425.000,00	0,00	10.875.000,00	7.000.000,00	10.875.000,00	7.000.000,00	10.075.000,00	7.000.000,00	10.075.000,00	7.000.000,00	10.075.000,00	7.000.000,00	9.575.000,00	5.600.000,00	162.400.000,00	40.600.000,00

Parecer Técnico: Rudybert Barros von Eye

Recomenda Aprovação: Sim

Este Parecer Técnico é iniciado com a identificação dos pontos principais informados pelo proponente em sua Carta Consulta. A Carta Consulta é dividida em cinco capítulos: Marco de Referência, Projeto, Financiamento, Execução e Riscos. O analista insere um resumo ou excerto do subitem, onde relaciona as principais informações inseridas pelo proponente, a título de contextualização para o Parecer Técnico que será realizado. O "Parecer Técnico" tem por objetivo avaliar o desenho, a gestão e o gerenciamento de riscos do Programa, assim como sua aderência às áreas estratégicas e impactos do Programa. A avaliação está em conformidade com os itens 3, 4 e 5 do anexo da resolução nº 17, de 7 de junho de 2021, publicada pela Comissão de Financiamentos Externos - Cofiex.

1. MARCO DE REFERÊNCIA

1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

A infraestrutura rodoviária do Estado conta com rodovias federais, estaduais e municipais, interligando todos os municípios com vias pavimentadas. O Estado possui 6.513,053 km de rodovias estaduais, de responsabilidade do Estado e do (Departamento de Edificações e de Rodovias (DER-ES), órgão rodoviário, conforme competências estabelecidas na Lei Complementar nº 926/20219. A malha pavimentada estadual atual é de cerca de 3.862,02 km de rodovias.

Mais da metade da malha rodoviária estadual foi pavimentada há mais de 30 anos e uma parcela desta malha não sofreu qualquer intervenção de restauração ou recuperação funcional desde a sua pavimentação.

O Sistema Rodoviário do Espírito Santo teve sua extensão ampliada ao longo dos anos. De 2008 a 2022, houve um acréscimo de aproximadamente 1.000 km na extensão pavimentada da malha rodoviária estadual.

Além do aumento em extensão pavimentada a ser conservada pelo Estado, os pavimentos estaduais sofrem cada vez mais com a crescente solicitação do tráfego na malha rodoviária. De acordo com dados do DETRAN-ES, a frota de veículos registrados no Estado do Espírito Santo passou de 1.052.155 veículos em 2008 para 2.044.072 veículos em 2020.

O crescente tráfego, pressiona cada vez mais o sistema viário dos centros urbanos regionais, cujas vias não foram planejadas e preparadas para suportar o tráfego pesado dentro das cidades, trazendo transtornos à população como ruído, poluição atmosférica, acidentes de trânsito e congestionamentos.

Pode-se ressaltar como fatores mais relevantes no processo de degradação dos pavimentos o envelhecimento gradual da malha, o aumento do tráfego pesado e a descontinuidade nos investimentos em manutenção, sendo que, muitas vezes, a alocação insuficiente de recursos para a manutenção rodoviária está relacionada à dificuldade de dimensionar o volume mínimo de recursos a serem aplicados na conservação da malha.

Atualmente, os pavimentos rodoviários são projetados para uma vida útil de 10 (dez) anos, contados da data de abertura ao tráfego. Após esse período, devem receber manutenções mais importantes e de maior custo. A necessidade de manutenção contínua nas rodovias frequentemente não é apreciada em sua real dimensão trazendo, como consequência, em razão da insuficiência de recursos, um indesejável processo de crescimento na quilometragem de rodovias severamente deterioradas, gerando perda do patrimônio físico e aumento do custo dos transportes.

Por outro lado, o Estado do Espírito Santo é propenso a eventos hidrológicos frequentes e extremos, como inundações e deslizamentos de terra, principalmente nas áreas sul e costeiras. Entre 2013 e 2020, foram registrados 794 desastres em todo o Estado, mais que o dobro da década anterior, dos quais 27% foram relacionados a enchentes e 7% a deslizamentos de terra, levando a uma estimativa de 120 mortes e o deslocamento de cerca de 230.000 pessoas. Somente em 2020, chuvas extremas levaram a inundações severas que impactaram 39 municípios, resultando em 10 mortes, deslocamento de 14.230 pessoas, deixando outras 2.340 desabrigadas, com perdas econômicas estimadas em US$ 44 milhões.

Além disso, apesar de todos os esforços empreendidos para a melhoria das condições de segurança rodoviária, as deficiências de do estado contribuem para um elevado número de mortes e feridos no trânsito (mais de 750 mortos por ano), acima da média nacional.

Diante deste cenário, o Estado do Espírito Santo por meio do Programa ora proposto se propõe a enfrentar os seguintes problemas:

-Crescente deterioração do patrimônio rodoviário estadual

-Deficiência de recursos para a manutenção de rodovias estaduais

-Deterioração da malha rodoviária em função da ocorrência de eventos climáticos extremos

-Aumento do tráfego pesado em centros urbanos regionais

-Elevado índice de mortes por acidentes de trânsito no Estado

Neste sentido, as soluções propostas a seguir descritas buscam estruturar o Estado para uma gestão mais eficiente do patrimônio rodoviário, prover as rodovias objeto do programa de melhores condições de segurança aos usuários e ao mesmo tempo minimizar e prevenir os efeitos de eventos climáticos extremos, evitando investimentos maiores no futuro para recuperação de rodovias manutenção e sinalização da infraestrutura na rede viária.

1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS / SUSTENTABILIDADE

a) Para conter a crescente deterioração do patrimônio rodoviário estadual, serão realizadas intervenções caracterizadas por obras múltiplas de recuperação e/ou manutenção da vida útil do pavimento existente, mantendo o traçado original das rodovias, com melhoramentos pontuais ou de maior monta, com recuperação e implantação de sinalização viária, manutenção e/ou substituição de dispositivos de drenagem e serviços de limpeza. Após a etapa inicial de recuperação, as rodovias objeto do Programa permanecem atendidas com ações de conservação rodoviária remunerados com base no desempenho da contratada.

Na remuneração por desempenho, caso a contrata atinja todos os requisitos especificados para a boa execução dos serviços, receberá a medição integral para o período de execução. Caso a contratada não cumpra com todas as suas obrigações, terá descontos nas medições mensais baseados na gravidade das falhas detectadas.

Esta modelagem de remuneração estimula o contratado a implantar soluções de melhor qualidade, uma vez que o refazimento de itens mal executados não será pago pelo órgão fiscalizador.

b) Para eliminar a deficiência de recursos para a manutenção de rodovias estaduais objeto do Programa, os serviços de recuperação e manutenção serão realizados por meio de contratos do tipo DBM, que combinarão as diferentes atividades de Design/Projeto (D), Reabilitação / Construção (B) e Manutenção (M) sob um único contrato e reduzirão os riscos dos contratos para administração pública, transferindo os riscos da execução para a iniciativa privada.

Os contratos terão prazo de duração mais longos (8 a 10 anos) do que o programas tradicionais, impondo ao tesouro público um compromisso de financiamento plurianual para a manutenção das estradas. Com períodos de contratação mais longos, espera-se um ganho em termos de qualidade das intervenções, uma vez que a manutenção por serviços de má qualidade fica às expensas das empresas contratadas.

Desta forma, será possível a gradual eliminação da incerteza orçamentária para os gastos com manutenção e reabilitação de estradas, mediante a entrada de contratos de médio/longo prazo: Atualmente, os gastos com manutenção são "discricionários" e os primeiros a serem sacrificados quando as finanças estaduais ficam em má forma. A Manutenção Proativa garante que o dinheiro para essa importante função não acabará, pois, os pagamentos contratuais são obrigatórios.

Destaca-se ainda que contratos mais longos (8 a 10 anos) oferecem aos contratantes um horizonte seguro para investir em equipamentos e mão de obra mais qualificada, aumentando a competitividade e gerando intervenções mais econômicas.

Adicionalmente, o Programa prevê a contratação de estudos para modelagem de Concessão e/ou Parceria Público Privada (PPP) para os trechos de rodovias levantadas, visando expansão do modelo para outras regiões do Estado. Com base nos estudos a serem realizados, espera-se identificar o modelo de Projeto mais apropriado para a Administração Pública, assim como uma oferta de serviço público adequado à população e a justa remuneração da futura concessionária, garantindo atratividade para a iniciativa privada.

c) A deterioração da malha rodoviária em função da ocorrência de eventos climáticos extremos será reduzida a partir da execução das obras de recuperação aliadas a manutenção e conservação rodoviária remunerada por desempenho, com contratos mais longos que imponham um compromisso de financiamento plurianual para a manutenção das estradas. Estas ações resultarão em rodovias mais bem preparadas para resistir a ocorrência de eventos climáticos adversos, evitando ou reduzindo a sua deterioração.

Importante destacar que, dentre os serviços de manutenção previstos estão: remoção de barreiras de corte, recomposição de aterros, estabilização de taludes de cortes e aterros, recuperação de estruturas e muros de contenção e limpeza e recuperação de dispositivos de drenagem. O aporte constante de recursos permitirá que tais serviços de manutenção sejam executados preventiva e corretivamente, evitando custos maiores para reparos caso os problemas ocorridos nas rodovias se agravem com o tempo.

Para conter o aumento do tráfego pesado em centros urbanos regionais, está prevista no Programa a elaboração de projetos e a contratação de obras para implantação de contornos rodoviários urbanos em regiões atendidas pelo programa. Esta medida propiciará o desvio do tráfego pesado do interior de centros urbanos, que são pontos críticos para a logística do escoamento das produções agrícolas, em especial na região serrana de Santa Maria de Jetibá, Santa Leopoldina e Domingos Martins, importantes polos de produção agrícola e de agroturismo do Espírito Santo.

d) Para contribuir para a redução do elevado índice de mortes por acidentes de trânsito no Estado, durante a fase de elaboração dos projetos de engenharia, será realizada análise da segurança das rodovias objeto do Programa através da Metodologia definida pelo Programa Internacional de Avaliação de Estradas (International Road Assessment Programme - iRAP).

Por meio da metodologia do iRAP, é possível inspecionar rodovias e desenvolver Classificações por Estrelas e Planos de Investimento para rodovias mais seguras.

1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO

O Programa se insere na Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável da ONU. As ações propostas visam contribuir para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Brasil, principalmente quanto aos Objetivos: 3) Saúde e Bem-estar, 9) Indústria, Inovação e Infraestrutura, 11) Cidades e comunidades sustentáveis e 13) Ação contra a mudança global do clima.

O Programa se insere no planejamento estratégico estadual, em consonância com o Plano de Desenvolvimento ES 2030. Tal Plano é um planejamento de longo prazo para o Espírito Santo, definindo prioridades, estratégias, metas e caminhos a serem percorridos pelos setores público, privado e sociedade civil (disponível em https://planejamento.es.gov.br/.)

As principais Propostas do Plano Estratégico que embasaram o PROATIVA-ES estão contidas no Mapa Estratégico ES 2030, nos propulsores de progresso de Infraestrutura, Logística e comunicação, sendo elas:

-Conceber, estruturar e implantar novo modelo de gestão para a manutenção e operação rodoviária baseado no desempenho e

-Conectar os eixos de acessos aos polos industriais, polos de turismo e portos, incluindo os contornos de núcleos urbanos.

Os recursos necessários ao Programa estão inseridos no PPA Estadual 2020-2023, Programa 5473 - Reabilitação e adequação das rodovias estaduais, conforme páginas do PPA inseridas na aba anexos desta Carta Consulta. O PPA completo está disponível em https://planejamento.es.gov.br.

No PPA 2024-2027, a ser elaborado pelo Estado, serão inseridos os recursos necessários à execução do Programa.

A contrapartida será proveniente do Tesouro Estadual, de acordo a Resolução COFIEX nº. 03, de 29/05/19, Art. 2°, § 1º, por meio de receitas tributárias previstas nos Art. 155, 157 e 159, inciso I, (a), da Constituição Federal.

A Taxa de câmbio da moeda do financiamento (US$) em relação ao REAL considerada corresponde a US$1,00 = R$ 5,17. Fonte: Boletim BACEN, de 28/03/2023.

Resultados: Como resultados, o Programa proporcionará: (i) melhoria das condições de manutenção em cerca de 10% da rede pavimentada sob responsabilidade estadual; (ii) gradual eliminação da incerteza orçamentária para os gastos com recuperação e

manutenção de estradas, com reestruturação dos modelos de gestão; (iii) mitigação de potenciais impactos de eventos climáticos extremos na deterioração da malha rodoviária (iv) melhoria das condições de fluidez e segurança viária nos segmentos recuperados e nos locais contemplados com contornos rodoviários urbanos.

Sustentabilidade: Não haverá gastos adicionais com custeio, manutenção, obras e bens. Todas as rodovias objeto do programa recebem manutenção em contratos existentes, mas pretende-se, com o Programa, aprimorar o modelo de contratação e de gestão. O investimento a ser realizado impedirá que as rodovias atendidas atinjam um grau severo deterioração, evitando-se custos maiores para sua recuperação no futuro. A melhoria na segurança viária evitará maiores custos relacionados a acidentes.

2. PROJETO

2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS

(i) Estudos preliminares:

- Seleção dos segmentos e áreas objeto do Programa:

Para a seleção dos trechos rodoviários objeto de intervenção, foi considerada a relação oficial de trechos Sistema Rodoviário Estadual e o mapa rodoviário estadual atualizados em 2022 e dados de volumes de tráfego de contagens realizadas durante os estudos de Operacionalização do Plano Diretor Rodoviário Estadual, realizadas entre 2013 e 2015. Também foram observadas as condições físicas da malha rodoviária, obtidas a partir de levantamento visual de toda a extensão da malha rodoviária pavimentada, realizado entre durante os meses de janeiro e fevereiro de 2023.

Uma equipe de avaliadores percorreu toda a extensão da malha rodoviária estadual pavimentada (aproximadamente 3.862 km) e realizou a avaliação do estado geral do pavimento da pista, acostamentos, drenagem e sinalização viária, segundo metodologia de avaliação já utilizada pelo DER-ES em avaliação de segmentos pavimentados, aceita por organismos de financiamento com os quais o Estado já possui programas rodoviários em andamento.

Foram priorizados, em sua maioria, trechos que se encontram em situação física classificada como regular ou ruim, e nas regiões que apresentaram pior índice de qualidade das rodovias (regiões das Superintendências Regionais 01 e 02 do DER-ES).

Os segmentos selecionados atravessam regiões importantes para o escoamento de produção agrícola regional e para o fluxo turístico do Estado. Alguns destes segmentos estão situados em regiões que sensíveis a eventos climáticos extremos, principalmente na região serrana do Estado (Ex.: ES-261 Fundão x Santa Teresa https://www.agazeta.com.br/es/transito/chuva-es-261-entre-fundao-e-santa-teresa -tem-47-pontos-de-atencao-1222).

Além dos segmentos a serem recuperados, foi prevista a elaboração de estudos e projetos para a contratação de obras de implantação de contornos rodoviários, para propiciar o desvio do tráfego pesado do interior de centros urbanos regionais, que são pontos críticos para a logística do escoamento das produções agrícolas, em especial na região serrana de Santa Maria de Jetibá, Santa Leopoldina e Domingos Martins.

Nas regiões de Santa Maria de Jetibá e Santa Leopoldina, existe importante produção de hortifrutigranjeiros, com concentração de pequenas propriedades onde é desenvolvida a agricultura familiar, cuja produção é transportada para a Grande Vitória para distribuição a diversas regiões Estado e do Brasil.

Cabe destacar que o município de Santa Maria de Jetibá é o segundo maior produtor de ovos do Brasil, com grande fluxo de veículos de transporte de cargas para escoamento da produção e para o recebimento dos insumos necessários como ração animal.

No município de Domingos Martins, destacam-se as áreas da agropecuária e de prestação de serviços. Além do agroturismo, a presença de diversos atrativos naturais, como montanhas, trilhas e cachoeiras, e o clima ameno reforçam a contribuição do turismo para a economia do município Foi ainda observado o grande histórico do Estado do Espírito Santo com problemas ocorridos devido às fortes chuvas que assolam o estado, principalmente entre os meses de dezembro e março, sendo recorrente praticamente todos os anos, evidenciado nos dados disponíveis no portal da Defesa Civil Estadual (https://defesacivil.es.gov.br/).

- Estudos e projetos anteriores:

Não houve contratação ou execução de consultorias, licenciamentos, desapropriações, reassentamentos, projetos de engenharia, licitações, instrumentos legais específicos para o Programa. Todavia, cumpre destacar que todos estes elementos estarão contemplados nas ações previstas no programa e serão providenciados pelo Estado à medida em que o projeto evoluir dentro do cronograma estabelecido

(iii) Experiências anteriores relevantes para o Programa:

Importante destacar que o DER-ES iniciou o primeiro contrato piloto para contratação de serviços de conservação rodoviária remunerada por desempenho em 2013, atuando em cerca de 200 km da malha rodoviária estadual. Na sequência, a partir das lições aprendidas como primeiro contrato, efetuou a contratação da conservação rodoviária nesta modalidade para toda a malha rodoviária pavimentada estadual.

Durante as etapas de preparação de tais contratações, o DER-ES estudou e estabeleceu parâmetros para a medição do desempenho das empresas executores, com base na realização de inventários da estrutura rodoviária existente, estabelecendo os níveis de esforço e critérios de medição a serem observados. Toda esta experiência e lições aprendidas, materializadas em modelos de remuneração, critérios de pagamento e de avaliação do desempenho das contratadas, servirão de base para a estruturação dos novos modelos de contratação propostos para o Programa PROATIVA-ES.

Destaca-se também que o Estado do Espírito Santo já conta com uma experiência de mais de 20 anos de parcerias bem-sucedidas com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, na execução dos Programas Rodoviários I, II e III, e em andamento o Programa IV.

Os mesmos agentes (o Estado, como Mutuário, e o DER-ES, como Executor) já executaram e concluíram financiamentos anteriores, similar ao programa ora pretendido, com a obtenção dos respectivos resultados de forma satisfatória;

O Executor (DER-ES) detém um consistente registro de performance satisfatória na execução do Projeto previamente desenvolvido, e uma análise institucional poderá demonstrar que o Executor será capaz de manter essa condição de performance de execução nas áreas objeto do Programa para o qual se pretende obter a Linha de Crédito.

2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

(i) Condições Financeiras da Operação:

Esta operação de crédito externo tem por base a contratação de financiamento externo, em moeda Dólar Americano, com taxa de juros relacionadas a variação da taxa SOFR (Secured Overnight Funding Rate) acrescida de um spread financeiro, comissões de compromisso e financiamento.

Resumo das condições do financiamento:

- Financiamento: 80% do empreendimento;

- Moeda do empréstimo: USD;

- Prazo de desembolso: até 96 meses;

- Prazo de carência até 60 meses;

- Prazo de amortização: até 240 meses;

- Periodicidade da amortização 300 meses

- Juros de amortização: Taxa SOFR + 1,0%a.a.;

- Comissão de compromisso: 0,25%a.a. sobre o saldo não desembolsado;

- Comissão de financiamento: 0,25% do valor do financiamento;

(ii) Necessidade de financiamento externo e a opção pelo agente financeiro:

(a) Necessidade e opção pelo financiamento externo em detrimento de financiamento interno:

O Espírito Santo vem buscando alternativas de financiamento que melhor atenda a sua carteira de crédito, sempre associada a avaliação das características dos projetos e programas de investimentos com as linhas disponíveis e agregação de valor dos agentes financiadores.

As fontes de financiamento para projetos de desenvolvimento no Brasil apresentam um leque de oportunidades, com suporte de agências nacionais como o BNDES e Caixa Econômica Federal (CAIXA) e de agências internacionais de crédito, como Banco Mundial, BID, CAF, FONPLATA e outros.

O custo da oportunidade do financiamento externo e prazos disponibilizados para o serviço da dívida, comparado ao nacional, e ainda a associação à possibilidade do apoio financeiro para um leque de ações integradas e abrangentes para a sustentabilidade do investimento;

Apesar do prazo maior para concretizar a assinatura do contrato de empréstimo, as operações de crédito externo apresentam um custo de dívida menor que as operações de crédito interno disponíveis no mercado. Geralmente as operações externas estão atreladas a variação da taxa SOFR com índice próximo a 4%a.a., em condições que incluindo os complementos remuneratórios operacionais atingem um montante de custo em torno de 5,5% a.a. num patamar abaixo do custo das operações de crédito interno que oscilam em parâmetros na faixa de 11,0 a 14, 5%a.a.

Outra vantagem comparativa positiva para a contratação de empréstimos externos está baseada na incorporação ao conhecimento local um legado institucional e técnico construído junto com a agência multilateral de crédito (Banco Mundial), durante os processos para elaboração do projeto, análise, aprovação e execução do empreendimento.

(b) Justificativa da opção pelo agente financeiro Banco Mundial

A definição do Banco Mundial pelo Estado para agente financeiro do Programa de Manutenção Proativa do Estado do Espírito Santo levou em consideração a parceria histórica e construtiva que o Espírito Santo tem com a Instituição no desenvolvimento e implementação de programas de investimentos, com execução eficiente e resultados exitosos.

A escolha do Banco Mundial como agente financeiro para este Projeto fundamenta-se primordialmente no valor adicionado pela instituição, que em muito extrapola a disponibilização de recursos financeiros para obras e aquisições. Trabalhar com o BIRD permite ao Estado do Espírito Santo e ao DER em particular beneficiar-se de sua expertise global para maximizar a efetividade das soluções propostas, além de elevar a probabilidade de cumprimento dos objetivos de desenvolvimento pretendidos, devido à intensa atuação do Banco em termos de supervisão e apoio técnico durante a fase de implementação do projeto.

Os projetos financiados pelo Banco Mundial buscam contribuir, de forma eficaz, para o desenvolvimento econômico e social dos países, com foco em resultados econômicos e ambientalmente sustentáveis, promovendo a inclusão social, a produtividade, a inovação e a integração econômica. Fornecendo assistência técnica desde a identificação e desenvolvimento de projetos até a sua implementação, disponibilizando aos mutuários e executores um arcabouço de ferramentas de planejamento e gestão, apoiadas em metodologias de avaliação técnica, econômica, social e ambiental.

(c) Comparativo das condições financeiras dos agentes financeiros externos e internos:

Análise com base nas últimas fontes de recursos externos operacionalizadas pelo Governo do Estado do Espírito Santo:

Spread Banco Mundial 1 % a.a. frente a 1,26% do BID, 1,80% da CAF; 1,1 BNDES e 1,31%a.a. da CAIXA/FINISA Juros parâmetro Taxa SOFR idêntico às demais opções das fontes externas BID e CAF;

Prazo de Amortização 20 anos; idêntico ao BID e melhor opção que 13 anos da CAF;

Comissão de Financiamento 0,25%, idêntico a opção de 0,25% do BID e melhor que 0,85% da CAF.

(a) Atualmente as instituições de crédito externo estruturam - operações vinculadas ao Dólar Americano - em taxas de juros com base na SOFR periódica (trimestral ou semestral), acrescido de um spread (fixo ou variável). Além dos juros diretos sobre cada parcela amortizada utilizam as comissões de compromisso e financiamento. Estas condições integram as práticas contratuais de importantes empreendimentos viabilizados pelo Governo do Estado junto ao Banco Mundial e BID;

(b) Quanto aos prazos de carência e amortização da dívida, as instituições internacionais têm trabalhado com similaridade no período de carência em 60 meses, mantendo um horizonte para pagamento total das parcelas (carência e amortização) próximo a 240 meses, um cenário , que demonstra uma condição atrativa para as operações de crédito contratadas junto ao Banco Mundial;

(c) No tocante aos valores das comissões de financiamento e compromisso, os portfólios de exigências que integram as condições apresentadas para esta operação estão nos patamares mínimos praticados pelas melhores condições do Banco Mundial e BID;

(d) Desta forma merece destaque o valor reduzido do spread praticado pelo Banco Mundial, evidenciando a representatividade positiva desta condição, nas prestações do período alongado para a amortização da dívida a ser contratada com o Banco;

(e) Em referência ao prazo de desembolso (96 meses) superior em 36 meses ao prazo de carência (60 meses), a vantagem comparativa positiva relacionada a atratividade dos juros reduzidos para o período de amortização representam inversões financeiras com benefícios no horizonte de projeto e serviço da dívida;

(f) Quanto a oportunidade para captação de recursos internos foi demonstrada a análise comparativa de oportunidades frente às opções do BNDES e Caixa Econômica Federal - FINISA, com custos de juros referenciais a: (i) operações em TLP e Spread do BNDES = 11,63%aa. e; (ii) operações com custos do FINISA/CAIXA (CDI + spread) = 14,45% aa. (atualizações praticadas em abril/2023);

(g) Concluindo, as análises comparativas demostram um padrão de similaridade na estruturação dos índices praticados por fontes externas (Banco Mundial, BID e CAF) em patamares inferiores aos custos das fontes de recursos internos, e, assim validando as vantagens comparativas positivas deste demonstrativo, para optarmos pelas operações de crédito externo disponibilizadas pelo Banco Mundial.

2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO

O projeto beneficiará todos os residentes do Estado do Espírito Santo, estimados em 4,1 milhões, especialmente aqueles que vivem no interior do Estado. Em menor grau beneficiará também os residentes de Estados vizinhos que, direta ou indiretamente, participam do intercâmbio de mercadorias, insumos e serviços.

Os beneficiários diretos do Programa serão todos os moradores dos municípios e das regiões afetadas com as obras de recuperação rodoviária, os usuários das rodovias abrangidas pelo Programa e o comércio e a indústria locais em razão da redução do custo do transporte, decorrentes do mau estado atual das rodovias.

Em médio e longo prazos, tanto as atividades industriais como as comerciais, nas áreas de influência das rodovias contempladas com os investimentos, serão beneficiadas com a disponibilização de melhores acessos aos fornecedores das matérias primas e aos seus clientes e mercados de consumo.

Os menores custos logísticos, resultantes principalmente da redução do custo de transportes e do aumento de segurança para o tráfego, facilitarão a obtenção das matérias primas e o escoamento e a colocação dos produtos nos mercados consumidores a preços mais competitivos, favorecendo o desenvolvimento da Economia como um todo.

Benefício a populações de baixa renda, vulneráveis, minorias sociais, jovens, com foco em gênero e/ou raça, entre outros:

O Programa beneficiará regiões que concentram grande parte de pequenas propriedades rurais onde se pratica a agricultura familiar no Estado do Espírito Santo. São núcleos de pequenos produtores rurais, cujas culturas são a base para a sua subsistência. Também serão beneficiadas as regiões de beneficiamento de rochas ornamentais e de produção de ovos, que movimentam a economia local, gerando empregos e renda para as populações da região.

Será priorizado o recrutamento de mão de obra local para execução dos serviços previstos no Programa, com ações de capacitação a serem ofertadas pelas empresas contratadas.

A classificação dos beneficiários pela renda deve ser compatível com a distribuição censitária verificada no Estado, de vez que os benefícios do investimento são difusos para toda a população.

Desta forma considerando o alcance por capilaridade às extremidades produtivas e permitindo o retorno ao seu esforço produtivo, este Programa consiste em importante instrumento para promover o desenvolvimento socioeconômico com benefícios a populações de baixa renda , vulneráveis, minorias sociais, jovens, com foco em gênero e/ou raça, entre outros.

2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO

Sim

3. FINANCIAMENTO

3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS

O proponente concordou com as condições de financiamento e indicação das contragarantias.

4. EXECUÇÃO

4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL

ARRANJO INSTITUCIONAL:

MUTUÁRIO: GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Atribuições: responsável pelas ações necessárias à transferência e alocações de recursos e execução dos projetos definidos, bem como o cumprimento dos termos e das obrigações derivadas do Contrato de Empréstimo a ser celebrado com o Banco Mundial.

EXECUTOR: DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (DER-ES)

Atribuições: Executar, no âmbito de suas atribuições, obras, serviços e demais atividades necessárias para a consecução dos projetos em conformidade com o Contrato de Empréstimo; Gerenciar, no âmbito de sua atuação, os recursos financeiros das transferências efetuadas pelo Estado; designar representantes para os atos relacionados ao Contrato de Empréstimo; prestar contas dos recursos financeiros recebidos do Estado.

A supervisão das obras e da manutenção rodoviária é de competência das Superintendências Regionais (SR) do DER-ES, sob supervisão das Diretorias técnicas (DIROP - Diretoria de Operações e Manutenção e DIREN - Diretoria de Obras de Infraestrutura), compreendendo o gerenciamento, fiscalização, acompanhamento dos serviços prestados, dentre outras atribuições.

Em apoio às SR, serão contratadas empresas de consultoria para supervisão das obras, para garantir que as obras do Programa sejam executadas observando o fiel cumprimento dos projetos, normas e especificações e demais condições contratuais.

A Diretoria de Administração coordena a liberação de recursos e liquidação das despesas dos contratos celebrados.

O DER-ES dispõe de autonomia normativa (Dec. Estadual nº 3325-R/2023) e estrutura própria para condução dos procedimentos de desapropriação, por meio de uma gerência específica.

A autarquia dispõe de uma estrutura permanente para gestão do programa pretendido, por meio da Gerência de Financiamento e Captação de Recursos (GEFIC) e da Diretoria a qual está vinculada (Diretoria de Gerenciamento de Projetos e Ações - DIGEP), conforme organograma anexo.

À DIGEP compete, dentre outras atribuições:

-Acompanhar atividades relativas aos investimentos do Estado, de forma a atender demandas de controle, intermediação e gestão estratégica;

-Definir e manter padrões de gestão de projetos de toda a autarquia, para otimizar o controle e a execução de planos da organização;

-Integrar o projeto entre os diversos órgãos da autarquia;

- Orientar, coordenar e supervisionar as atividades de controle interno, integridade e correição do DER-ES;

- Relacionar-se institucionalmente com os órgãos de controle e com a PGE/ES, nos assuntos de interesse da autarquia;

À GEFIC compete, dentre outras atribuições:

-Representar a autarquia na negociação de empréstimos e convênios junto a instituições financeiras privadas e públicas;

-Gerenciar programas de obras e serviços de engenharia, com recursos de financiamento, exercendo atividades de planejamento,

-Realizar a interface com instituições financeiras e órgãos da Administração Pública, acompanhando questões relativas a obras e serviços organização, coordenação e controle, em conjunto com demais setores do DER-ES;

-Acompanhar a prestação de contas dos convênios de captação de recursos celebrados pela autarquia;

-Realizar a interface com instituições financeiras e órgãos da Administração Pública, acompanhando questões relativas a obras e serviços

de interesse mútuo, bem como a transferência e solicitação de informações e documentos;

A coordenação da execução do Programa será efetuada no âmbito da GEFIC, por meio de uma Unidade Gerenciadora do Programa (UGP) ligada a gerência, e utilizará os recursos humanos, técnicos e materiais dos diversos setores do DER-ES, e contará com empresa de Consultoria para apoio ao gerenciamento da execução do Programa.

A DIGEP fará o acompanhamento macro, contribuindo para integrar o programa com demais órgãos internos e externos da autarquia.

Para os processos licitatórios, o DER-ES mobilizará em sua estrutura uma Comissão Especial de Licitação. Também é de responsabilidade da empresa de Consultoria para o gerenciamento do Programa, o apoio ao DER-ES nos processos licitatórios.

MATRIZ DE RESPONSABILIDADE

A matriz de responsabilidade está apresentada em arquivo Anexo.

ARRANJO OPERACIONAL

O Programa será executado observando a estrutura organizacional existente do DER-ES, com a coordenação da UGP e contratação de apoios específicos para reforçar a capacidade operacional. O quadro do DER-ES possui capacidade técnica na execução de obras de infraestrutura rodoviária, estando em execução atualmente 53 contratos de obras, que totalizam R$ 2.298.059,929,21, bem como acompanhamento de outros programas de financiamento.

Os recursos oriundos do empréstimo externo serão recebidos diretamente pelo Mutuário, por meio de sua Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ), a qual efetuará o repasse deles ao DER-ES, por meio de conta vinculada.

Os recursos de contrapartida local serão recursos do Estado do Espírito Santo, previstos em orçamento, em conformidade com Resolução Cofiex N 3, liberados pela SEFAZ ao DER-ES ao longo do Programa. Não há previsão de repasses para outras esferas do Governo.

5. RISCOS

5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

(i) Atos Legais

As ações previstas no Programa serão executadas ao abrigo da legislação e regulamentação vigentes no país e no Estado, não necessitando ou dependendo de outros atos legais, exceto aqueles específicos relacionados às aprovações e autorizações legais requeridos para a celebração dos empréstimos externos com o BIRD por parte do Estado.

(ii) Riscos

Quanto ao risco de pagamento por parte do Estado, importante registrar que o Espírito Santo reúne condições favoráveis e reconhecidas pela Secretaria do Tesouro Nacional, para cumprir com os compromissos com a operação de crédito pretendida.

A expertise do DER-ES na execução de empreendimentos rodoviários assegura o empenho e interesse declarado por meio das providências prévias dos estudos e projetos, que demonstram o firme propósito do Governo do Estado para a realização das ações do Programa, não sinalizando riscos para a sua implementação.

(iii) Ações mitigadoras:

O Projeto, com exceção dos atos legais que não demandam de providências especiais ou específicas para a implementação das atividades planejadas, a não ser a autorização legislativa para o Poder Executivo Estadual contrair o financiamento pleiteado, encontrará um ambiente com respaldo pelo bom relacionamento parlamentar e aceitação para o desenvolvimento socioeconômico do Estado.

Os riscos e as ações mitigadoras compõem o planejamento executivo de estruturação e implementação do Programa com o BIRD, levando em consideração o aprendizado em projetos desenvolvidos e/ou em desenvolvimento pelo Estado

5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

(i)As contratações previstas dentro do Programa são:

- Contratação de Anteprojeto de Recuperação e Manutenção por Desempenho de 355 Km de rodovias, devendo ser divididos em 02 lotes;

- Contratação das Obras de Recuperação e Manutenção por Desempenho de 355 Km de rodovias, devendo ser divididos em 02 lotes;

- Contratação de Anteprojeto de Implantação e Pavimentação de Contornos Rodoviários com Manutenção Rodoviária por Desempenho

- Contratação de Projeto e Obras de Implantação e Pavimentação de Contornos Rodoviários com Manutenção Rodoviária por Desempenho;

- Contratação Supervisão Técnica e Socioambiental de Obras e Serviços, sendo dois contratos - 1 contrato por Superintendência Regional;

- Contratação do Consultoria para modelagem de Concessão e/ou PPP;

- Contratação de Consultoria de Apoio ao Gerenciamento do Programa.

(ii)Não haverá necessidade de contratação de pessoal, por parte da administração pública do estado, previamente à execução de quaisquer ações decorrentes do Programa.

(iii) O órgão executor possui:

Apesar de ainda não ter realizado contratações com as políticas de aquisição do BIRD, as equipes do DER receberam treinamento sobre as políticas de aquisições do BIRD em dezembro de 2022, como parte das atividades de preparação do Programa de Gestão Integrada das Águas e da Paisagem II.

O Estado do Espírito Santo já conta com uma experiência de mais de 20 anos de parcerias bem-sucedidas com outro organismo de financiamento, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, na execução dos Programas Rodoviários I, II e III, e em andamento o Programa IV.

Os mesmos agentes (o Estado, como Mutuário, e o DER-ES, como Executor) já executaram e concluíram financiamentos anteriores, similar ao programa ora pretendido, com a obtenção dos respectivos resultados de forma satisfatória.

(iv) e (v)Os principais riscos e medidas mitigadoras ligados as contratações são:

- Risco de decisão arbitral, judicial ou administrativa que impeça ou impossibilite andamento da licitação.

Ação Mitigadora: Definição de critérios claros de análise de propostas;

- Risco de que não esteja disponível financiamento, nos montantes e nas condições previstas, quando a dívida e / ou o capital é exigido da entidade privada.

Ação Mitigadora - Exigência de que todas as propostas contenham garantias quanto aos compromissos financeiros com condições mínimas e facilmente realizáveis;

- Risco de licitação deserta, nenhum proponente ou nenhum proponente classificado.

Ação Mitigadora: Definição de parâmetros de aceitabilidade das propostas factíveis com o mercado e o serviço, além de ampla divulgação dos avisos de licitação;

- Risco de que o projeto seja alterado pela administração após a assinatura do contrato, se alteração no projeto aumentar em demasia os custos da parte privada impossibilitando continuidade do contrato.

Ação Mitigadora: A administração deve minimizar a chance de mudar as especificações do projeto e, para o caso de mudança, deve incluir cláusulas claras no contrato que garantam a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro inicial.

5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

Resumo e excertos das informações prestadas pelo proponente:

(i) Os projetos das obras ainda serão contratados, portanto, as áreas passíveis de desapropriação ainda não estão identificadas. Os atos de desapropriação que venham a ser necessários serão providenciados com a conclusão dos relatórios de controle ambiental e social, o que irá permitir antecipar providências e mitigar riscos de atrasos nas atividades de desapropriação.

(ii) O DER-ES recentemente atualizou suas diretrizes para desapropriação, por meio da Norma de Procedimento - DER/ES Nº 001, fundamentado na Constituição Federal de 1988, Decreto-Lei 3.365 de 1941, e, Decreto Estadual Nº 3.325-R de 2013, que dispõe sobre o procedimento de desapropriação para implantação de obras e projetos estruturantes no âmbito do DER-ES, dando autonomia técnica para autarquia nessas ações. Acrescenta-se nas diretrizes do Estado o entendimento consensual quanto ao cumprimento dos requisitos previstos nas políticas operacionais da Instituição que venha financiar a unidade operacional ou infraestrutura a ser implantada na área objeto da desapropriação, no caso, as políticas do Banco Mundial.

iii) As formas de compensação que serão utilizadas (indenização, bônus moradia, auxílio moradia, aluguel social etc.). O Estado irá cumprir as Políticas Operacionais do Banco Mundial. Tema instruído pela Procuradoria Geral do Estado.

(iv) Órgãos responsável: O DER-ES possui autonomia normativa para condução das desapropriações (Decreto Estadual Nº 3.325-R de 2013). Cabe ao DER-ES a responsabilidade pelo aporte de recursos e providenciar os pagamentos que venham a ser definidos.

(v) e (vi): Riscos e ações mitigadoras:

Obras de recuperação funcional de rodovias tem baixo impacto em propriedades lindeiras, sendo esse risco bem reduzido.

No caso das obras de implantação de contornos rodoviários, poderá haver necessidade de desapropriações em áreas predominantemente rurais e desabitadas, uma vez que os traçados a serem desenvolvidos buscarão contornar os segmentos urbanos existentes.

Os principais riscos ligados as desapropriações são:

- Risco de não haver frentes liberadas para o contratado iniciar o empreendimento.

Ação Mitigadora: Gerenciar das desapropriações de modo que ao início das obras as áreas estejam totalmente liberadas, se não for totalmente possível incluir a possibilidade de aditivo de prazo e reajustamento decorrente do atraso nessa atividade, e se for o caso, reequilíbrio.

- Risco de não obter a desocupação de áreas invadidas ou já desapropriadas.

Ação Mitigadora: O órgão deverá ser transparente, realizando audiências de conciliação para manter toda população afetada ciente de seus deveres e obrigações. Acionamento dos organismos necessários para realizar desocupação se for o caso.

O DER-ES tem uma vasta experiência em processos de desapropriação e realocação e tem em sua estrutura organizacional uma unidade específica com profissionais capacitados para os procedimentos necessários. O órgão estabelece o planejamento de seus empreendimentos tendo como direcionamento busca de mecanismos para torná-las mais céleres e, ao mesmo tempo, mais justas para os envolvidos, garantindo -lhes compensações compatíveis com os transtornos inerentes a uma mudança forçada e, ainda, que permitam a sua realocação em locais dignos.

5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

Resumo e excertos das informações prestadas pelo proponente:

(i) Situação dos licenciamentos/ autorizações requeridas:

Os estudos ambientais serão desenvolvidos na fase de elaboração de Anteprojeto de Engenharia, de acordo com as disposições normativas estaduais, nacionais e com as salvaguardas ambientais e sociais do organismo financiador.

As disposições normativas que orientam os procedimentos adotados pelo DER-ES com relação aos cuidados ambientais são constituídas basicamente pelos ditames da legislação vigente, pelas disposições dos Manuais, Instruções de Serviço (IS) e Especificações de Serviço (ES) vigentes no âmbito do DNIT e demais instrumentos específicos em vigência no DER-ES.

A supervisão ambiental deverá ser realizada por meio de vistorias técnicas sistemáticas e periódicas dos trechos rodoviários em obras para se obter informações relativas às práticas de controle ambiental na realização dos serviços necessários à execução das obras de engenharia, de forma a permitir a identificação de ocorrências de impactos ambientais positivos e negativos e as conformidades e não conformidades ambientais. Permitirá ainda acompanhar os resultados das ações implementadas (medidas corretivas e preventivas), bem como verificar a necessidade de correção dos eventuais desvios detectados.

O licenciamento ambiental do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - IEMA está previsto em leis, decretos, resoluções e portarias federais e estaduais, e existe para assegurar o desenvolvimento dessas atividades sem danos ao meio ambiente.

As atividades de Recuperação Funcional com Conserva por Desempenho são enquadradas como de baixo impacto ambiental e o licenciamento é por Dispensa, conforme INSTRUÇÃO NORMATIVA IEMA Nº. 13-N, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2021.

(ii) os principais riscos ambientais decorrentes da implementação do programa/projeto:

Dentre os principais riscos ambientais normalmente presentes em obras rodoviárias estão: aumento de material particulado no entorno das obras, aumento da emissão de ruído, riscos de acidentes, risco de contaminação de solos e corpos hídricos, afugentamento de fauna, aumento de carreamento de materiais para rios, ocorrência de processos erosivos, aumento no tempo de viagem devido a interdições e desvios de tráfego, dentre outros.

Todos os riscos e impactos a serem identificados durante a elaboração dos estudos e projetos serão mitigados com a elaboração e adoção dos instrumentos ambientais como Marcos e Planos Ambientais Sociais a serem desenvolvidos, que contarão com subprogramas específicos para tratamento dos riscos identificados sempre de acordo com as Salvaguardas Ambientais e sociais do Banco.

Não obstante, são previstos impactos positivos, como: Melhoria das condições de acesso e mobilidade; melhoria na condição da pista de rolamento e sinalização com a manutenção contínua; redução de custos de transporte; aumento da renda regional e geração de empregos.

(iii) a experiência do órgão executor com as políticas/salvaguardas ambientais do agente financeiro;

A equipe órgão executor recebeu treinamento a respeito das Normas Ambientais e Sociais que integram o Quadro Ambiental e Social do Banco Mundial (NAS) durante a preparação de Programa de financiamento junto ao Banco Mundial e novas capacitações serão realizadas ao longo da preparação e implementação do Programa ora proposto.

O DER-ES conta com experiência de mais de 20 anos em execução de programas internacionais na área rodoviária.

(iv) e (v) Riscos e ações mitigadoras:

Serão identificados na fase de elaboração de estudos e projetos de engenharia e as respectivas ações de natureza preventiva e/ou corretiva. Serão elaborados Marcos e Planos Ambientais do Programa, tais como: Marco de Gestão Social e Ambiental, Plano Ambiental da Construção, Planos de Gerenciamento de Resíduos, Plano de Controle de Vetores, Pragas e Fauna Nociva, Plano de recuperação de áreas degradadas, Plano de controle de processos erosivos, Plano de Comunicação, Planos de Ação de Emergência, Plano de Supressão da Vegetação, Plano de afugentamento e salvamento de flora e fauna, Plano de Gestão do Patrimônio Arqueológico e outros necessários.

5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL

Resumo e excertos das informações prestadas pelo proponente:

(I) riscos sociais decorrentes da implementação do programa/projeto sobre a população; minorias sociais, vulneráveis, baixa renda e populações tradicionais como: indígenas, quilombolas, extrativistas e outras;

As intervenções propostas não se localizam em áreas de proximidades de comunidades quilombolas ou indígenas. O impacto social das intervenções propostas é altamente positivo. As obras propostas estão dentro das expectativas de maior prioridade da população. Os riscos de transtornos com a execução das obras serão mitigados com uso de boas práticas na condução e no planejamento de obras públicas, além de audiências públicas, comunicação e presença na equipe de obras de profissionais da área social para o acompanhamento e solução de problemas. Destaca-se como instrumento importante para as questões sociais, as salvaguardas do Banco Mundial.

(ii) a experiência do órgão executor com as políticas/salvaguardas sociais do agente financeiro:

A equipe órgão executor recebeu treinamento a respeito das Normas Ambientais e Sociais que integram o Quadro Ambiental e Social do Banco Mundial (NAS) durante a preparação de Programa de financiamento junto ao Banco Mundial e novas capacitações serão realizadas ao longo da preparação e implementação do Programa ora proposto.

O DER-ES conta com experiência de mais de 20 anos em execução de programas internacionais na área rodoviária.

(iii) e (iv) Principais riscos e ações mitigadoras

Os riscos ligados aos aspectos sociais serão identificados e avaliados durante as fases de estudos e elaboração de projetos, dentre os quais, em uma análise prévia, poderá estar presente:

- Risco de Interferência com as comunidades lindeiras

Medidas mitigadoras para minimizar os impactos dessas ações.

- Divulgação de informações referentes aos benefícios das obras para as populações contempladas;

- Palestras educativas visando a educação ambiental, medidas de segurança e publicidade do andamento dos serviços;

- Criação de um canal de comunicação direto entre DER-ES e as comunidades afetadas;

- Incentivo para o recrutamento de mão de obra local por parte das empreiteiras, incluindo cursos de capacitação e aperfeiçoamento de atividades, quando necessário;

- Aplicação de pesquisa de satisfação: Avaliar, sempre que possível, melhorias de pequena monta e com foco na segurança, como: Implantação de pavimento diferenciado, implantação de ponto de ônibus e implantação de redutores de velocidade (traffic calming).

5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS

Não deverão ocorrer reassentamentos populacionais em decorrência da execução do Programa, considerando que as obras serão realizadas em regiões rurais.

Avaliação Geral:

PONTUAÇÃO TOTAL - PARA DESENHO, GESTÃO E GERENCIAMENTO DE RISCO / 3,414/4,000

1 - DESENHO- 1,482/1,800

1.1. Justificativa do programa/projeto: coerência entre problemas apresentados, soluções propostas e resultados esperados - 0,658/0,700

O proponente identificou cinco problemas estruturais que precisam ser resolvidos ou mitigados Estado do Espírito Santo:

-Crescente deterioração do patrimônio rodoviário estadual

-Deficiência de recursos para a manutenção de rodovias estaduais

-Deterioração da malha rodoviária em função da ocorrência de eventos climáticos extremos

-Aumento do tráfego pesado em centros urbanos regionais

-Elevado índice de mortes por acidentes de trânsito no Estado

O apontamento dos problemas está bem caracterizado e está alinhado com o propósito do programa em tela.

As soluções propostas para resolver os problemas apresentados no diagnóstico da situação são totalmente coerentes, guardando correlação direta entre eles.

O alinhamento entre os resultados esperados e as soluções propostas foi apresentado de forma coerente e apresentam correlação. As soluções propostas para a o enfrentamento dos problemas diagnosticados apontam na direção de que os resultados esperados têm potencial de serem alcançados.

As informações prestadas pelo proponente são adequadas para o entendimento dos problemas diagnosticados e para a avaliação das soluções apresentadas. Permite compreender que os resultados esperados possuem coerência com as soluções propostas.

1.2. Objetivos/componentes/produtos alinhados à solução proposta e aos resultados esperados- 0,564/0,600

O Programa proposto tem como objetivo geral a Manutenção Proativa do Estado do Espírito Santo, melhorando as condições de fluidez, segurança viária e resiliência climática da malha rodoviária estadual, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social do Estado do Espírito Santo.

Os objetivos específicos do Programa estão alinhados com as soluções apresentadas pelo proponente.

Os componentes refletem as ações necessárias apresentadas nas soluções propostas, com vistas ao atendimento dos objetivos e resultados esperados pelo Programa.

Os produtos refletem as ações necessárias apresentadas nas soluções propostas, com vistas ao atendimento dos objetivos e resultados esperados pelo Programa.

Observou-se coerência entre os objetivos do projeto com os componentes, subcomponentes e produtos. Estes refletem um alinhamento com a solução proposta e aos resultados esperados.

1.3. Coerência entre os indicadores e os resultados esperados- 0,078/0,300

Os indicadores são específicos e refletem informações simples e facilmente comunicáveis. Dos seis indicadores apresentados, somente um apresenta linha de base e meta. Os demais ainda dependem de estudos e projetos para serem criados. Isto posto, considera-se a informação imprecisa. O proponente informa que tem experiência nesse modelo desde 2013, portanto, não se justifica a ausência de indicadores com linha de base e metas adequadamente definidas para este projeto.

1.4. Prazo de desembolso compatível e a adequada distribuição dos recursos no cronograma&- 0,088/0,100

O prazo de 8 anos é compatível com o tempo necessário para a execução do programa apresentado.

O cronograma de desembolso possui um prazo para sua execução de oito anos. No entanto, os dois primeiros anos correspondem a cerca de 50% do valor total do projeto, sendo que os seis anos seguintes têm seus valores linearizados, em torno de 8,84% ao ano. O proponente informa que o produto "Anteprojeto e orçamento" englobam a entrega de 355 km de anteprojeto de recuperação e manutenção por desempenho, e deve ser realizado em até um ano. Para o produto "Obras de Recuperação e Manutenção por Desempenho" engloba a entrega de 355 km de recuperação e manutenção por desempenho. Estão divididos em 02 lotes. A previsão é que os anteprojetos sejam contratados em no máximo seis meses e a contratação das obras e serviços de recuperação e manutenção por desempenho se estender por até 10 anos a partir do início do contrato.

A distribuição dos recursos está adequadamente refletida nos componentes do projeto, porém estão distribuídos de forma desproporcional ao longo do tempo. Os primeiros dois anos do projeto consomem cerca de 50% do valor do projeto. O cronograma informa que o primeiro ano será dedicado ao anteprojeto. Os valores para a recuperação de grande parte da malha viária se concentram no segundo ano. Considera-se a existência de um valor desproporcional nesse segundo ano em relação aos demais. As informações são aceitáveis, quando se presume que os demais anos são dedicados a reparos pontuais e de manutenção continuada. Esta análise baseia-se nos critérios de gerenciamento de projetos, onde a curva normal e a curva "S" são indicadores de equilíbrio e informações completas e precisas.

1.5. Justificativa da opção pelo financiamento externo e pelo agente financeiro - 0,094/0,100

O proponente justifica a opção pelo Financiamento Externo em relação ao Interno porque as linhas de financiamento concedidas pelas instituições financeiras internacionais têm melhores taxas que as nacionais e prazos mais elásticos de amortização e carência.

De acordo com o proponente, o agente financeiro se destacou pela flexibilidade, demonstrando maior comprometimento com o Programa e fazendo-o com mais agilidade, tendo taxas e condições de mercado competitivas e está disposto a apoiar o Estado.

Além das condições financeiras do agente escolhido, o proponente informou as condições financeiras de outras três instituições de financiamento externo.

Considera-se que as informações prestadas pelo proponente foram adequadas para a compreensão da motivação da escolha do agente financeiro.

2 - GESTÃO - 0,940/1,000

2.1. Arranjo institucional adequado à implementação do programa/projeto (incluída a Matriz de Responsabilidade Institucional) - 0,376/0,400

O proponente apresentou a Matriz de Responsabilidade Institucional, informando as atividades dos órgãos envolvidos. Demonstrou as responsabilidades, fornecendo transparência nas respectivas atribuições. A estrutura operacional que será utilizada para o acompanhamento do projeto faz parte da estrutura das Secretarias já existentes no Estado.

As informações prestadas pelo proponente foram adequadas para o entendimento da distribuição das responsabilidades institucionais estabelecidas para o acompanhamento da execução do Programa.

2.2. Operacionalização, manutenção e sustentabilidade financeira após o término do programa/ projeto- 0,282/0,300

O proponente informou que a manutenção do projeto será realizada por meio das ações previstas no contrato, em que todas as etapas (projeto , obras de recuperação e manutenção/conservação) sejam reunidas em um único contrato e que sejam remuneradas com base na aferição de parâmetros de desempenho das empresas contratadas.

Os recursos serão provenientes da dotação orçamentária prevista no Programa.

O proponente estimou os valores dos custos referentes às manutenções a serem realizadas como parte do contrato de manutenção com recursos do Programa.

As informações prestadas pelo proponente são adequadas para a compreensão da operacionalização, da manutenção e da sustentabilidade, porém não informa se os custos serão de mesmo valor após o término do contrato ou se serão realizadas novas licitações para a continuidade da manutenção da malha viária.

2.3. Compatibilidade com as prioridades das políticas de governo do proponente. - 0,282/0,300

O PPA foi apresentado e as intervenções propostas estão delineadas no documento e está alinhado com os planos setoriais do Estado.

3 - GERENCIAMENTO DE RISCO - 0,992/1,200

3.1. Atividades executadas, e/ou em andamento, como ações prévias à execução de programas/ projetos, que podem incluir, dentre outros: termos de referência, estudos, projetos de engenharia, licitações, desapropriações, licenciamentos e atos legais - 0,376/0,400

As informações sobre as ações prévias estão bem caracterizadas na carta consulta, são diretamente relacionadas à execução do projeto e estão em estágio inicial para a realização do projeto.

3.2. Identificação de potenciais riscos e suas ações mitigadoras - 0,376/0,400

O proponente apresentou os aspectos relacionados aos atos legais e às contratações, que poderiam ser afetados por eventuais riscos. Tais riscos foram adequadamente descritos e as ações mitigadoras, caso ocorram, foram previstas.

O proponente informou que não haverá desapropriações e/ou reassentamentos.

O proponente detalhou os impactos sociais e ambientais que poderiam, eventualmente, acontecer. Estes foram adequadamente descritos e as ações mitigadoras, caso ocorram, foram previstas.

O proponente identificou e discorreu apropriadamente sobre cada um dos riscos potenciais, detalhando adequadamente as ações mitigadoras a serem realizadas em caso de sua eventual materialização.

3.3. Experiência na execução de programas/projetos com agente financeiro externo - 0,240/0,400

O proponente possui experiência prévia em operações de crédito externo.

A nota é aplicada conforme item 3 do Anexo da Resolução 17 COFIEX, de 24/06/2021.

ÁREAS ESTRATÉGICAS E IMPACTOS DO PROJETO - Nota: 0,271/2,000

1. Verificar se o programa/projeto contém iniciativas que podem resultar em:

1.1. promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação:

O Programa apresenta componentes e produtos relativos ao desenvolvimento de infraestrutura sustentável e resiliente a desastres, tendo como característica intervenções de múltiplas obras de recuperação e/ou manutenção da vida útil do pavimento existente, mantendo o traçado original das rodovias, com melhoramentos pontuais ou de maior monta, com recuperação e implantação de sinalização viária, manutenção e/ou substituição de dispositivos de drenagem e serviços de limpeza.

NOTA: 0,133

1.15. arranjos de financiamento que incentivem/contribuam com a participação privada:

O Programa prevê a contratação de estudos para modelagem de Concessão e/ou Parceria Público Privada (PPP) para os trechos de rodovias levantadas, visando expansão do modelo para outras regiões do Estado. Com base nos estudos a serem realizados, espera-se identificar o modelo de Projeto mais apropriado para a Administração Pública, assim como uma oferta de serviço público adequado à população e a justa remuneração da futura concessionária, garantindo atratividade para a iniciativa privada.

NOTA: 0,138

CONCLUSÃO

O Programa apresentado pelo proponente alcançou uma boa avaliação nos quesitos desenho, gestão e gerenciamento de riscos - 3,414/4,000 . No entanto, as ações previstas no Programa, quando submetido à análise de seu alinhamento com as áreas estratégicas e impactos do Programa, encontram aderência com somente dois dos 15 itens descritos, o que resultou em uma nota baixa nesse quesito.

Concluindo, considera-se que o Programa, mesmo não tendo previsto adequadamente os indicadores, está bem estruturado e tem potencial de atingir seus objetivos dentro do prazo estimado.

Assim, encaminhamos esta Nota Técnica para consideração superior, com recomendação de aprovação.

Demais Recomendações

- Coordenador(a): Rudybert Barros von Eye
Recomenda Aprovação: Sim

De acordo com a Análise Técnica.

- Coordenador(a) Geral: Vanessa Carvalho dos Santos
Recomenda Aprovação: Sim

De acordo com parecer técnico.

- Secretario(a): Vanessa Carvalho dos Santos
Recomenda Aprovação: Sim

De acordo com o parecer técnico.