Nota Técnica CGFE

Nota Técnica com vistas a subsidiar a posição da SEAID na COFIEX

Dados Básicos

Código Carta Consulta: 60992
Título: Programa de Transição Energética do Pecém
Título Abreviado: Pecém Verde
Mutuário: Companhia de Desenvolvimento do Complexo Industrial e Portuário do Pecém - CIPP S/A
Setor: Energia
Esfera: Estadual
Tipo: Empresas Estatais
UF: CE
Tipo da Operação: Operação de crédito externo

Executores

Executores	UF
Companhia de Desenvolvimento do Complexo Industrial e Portuário do Pecém - CIPP S/A	CE

Execução - Prazo

Prazo de Desembolso: 3 anos

Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Estadual
Estado: Estado do Ceará
*Sem detalhe

Fontes

Moeda de Referência: Dólar
Custo Total: 100.000.000,00

Fonte	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor Referência
Fontes Externas	-	-	-	-	-
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD	BIRD	Dólar	90.000.000,00	1,000	90.000.000,00
Fontes Internas	-	-	-	-	-
Contrapartida Financeira	CF	Dólar	10.000.000,00	1,000	10.000.000,00
Total					100.000.000,00

Objetivo

a. Objetivo geral

Fomentar a implementação de infraestrutura compartilhada para viabilizar o desenvolvimento da cadeia do hidrogênio verde em torno do Complexo Industrial e Portuário do Pecém, apoiando o processo de transição energética justa no Estado do Ceará e do Brasil e promovendo tanto a redução de emissões de GEEs quanto o desenvolvimento socioeconômico.

b.Objetivos específicos

Investir em infraestrutura compartilhada para cadeia produtiva da transição energética com foco no H2V:

1.Implementar infraestrutura de utilidades para desenvolvimento do setor produtivo de H2V no CIPP;
2.Ampliar infraestrutura portuária do terminal de múltiplas utilidades (TMUT), visando atendimento a Cadeia Produtiva do hidrogênio verde;
3.Implantar infraestrutura portuária para futura exportação de H2V e seus derivados.

Estes objetivos estão relacionados e se reforçam mutuamente. A estrutura inicial a ser implantada deve reforçar ainda mais a atratividade dos investimentos na cadeia do H2V no Ceará junto com o social positivo nas comunidades.

Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
Quantidade de H2V e seus derivados Produzida e Escoada pela ZPE/Porto	Volume de amônia (NH3) movimentada no Porto	Toneladas/ano	0,00	4.698.200,00
Desenvolvimento de novos projetos de energia renovável relacionado ao hub H2V	Somatório da capacidade instalada de renováveis atendendo o hub de H2V	Gigawatts (GW)	0,00	8,00
Demanda energética de eletrolisadores	Somatório da capacidade instalada de eletrolisadores no hub de H2V	Gigawatts (GW)	0,00	6,00

Componentes

Moeda de Referência: Dólar

Componentes	Unidade de medida	Valor Meta	Valor
001 - FINANCIAMENTOS DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS	**-**	**0,00**	**100.000.000,00**
001.001 - INFRAESTRUTURA PARA CADEIA PRODUTIVA DA TRANSIÇÃO ENERGÉTICA COM FOCO NO H2V		0,00	100.000.000,00
001.001.001 - (i) Implantação de infraestrutura básica para corredores de utilidades e acesso do setor produtivo de H2V no CIPP	**DÓLAR**	1,00	20.000.000,00
001.001.002 - (ii) Expansão do TMUT/Novo Berço de Atracação	**DÓLAR**	1,00	40.000.000,00
001.001.003 - (iii)Expansão do Píer 2 para operação de H2V e seus derivados.	**DÓLAR**	1,00	40.000.000,00
Total			**100.000.000,00**

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Obras	**-**	**-**	**100.000.000,00**	**100,00**
P- (i) Implantação de infraestrutura básica para corredores de utilidades e acesso do setor produtivo de H2V no CIPP	DÓLAR	1,00	20.000.000,00	20,00
P- (ii) Expansão do TMUT/Novo Berço de Atracação	DÓLAR	1,00	40.000.000,00	40,00
P- (iii)Expansão do Píer 2 para operação de H2V e seus derivados.	DÓLAR	1,00	40.000.000,00	40,00
Total Geral	**-**	**-**	**100.000.000,00**	**100,00**

Cronograma

Componente	Custo Total	Ano 1 BIRD	Ano 1 CF	Ano 2 BIRD	Ano 2 CF	Ano 3 BIRD	Ano 3 CF	Total BIRD	Total CF
FINANCIAMENTOS DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS	**100.000.000,00**	**23.625.000,00**	**2.625.000,00**	**42.187.500,00**	**4.687.500,00**	**24.187.500,00**	**2.687.500,00**	**90.000.000,00**	**10.000.000,00**
INFRAESTRUTURA PARA CADEIA PRODUTIVA DA TRANSIÇÃO ENERGÉTICA COM FOCO NO H2V	100.000.000,00	23.625.000,00	2.625.000,00	42.187.500,00	4.687.500,00	24.187.500,00	2.687.500,00	90.000.000,00	10.000.000,00
(i) Implantação de infraestrutura básica para corredores de utilidades e acesso do setor produtivo de H2V no CIPP	20.000.000,00	9.000.000,00	1.000.000,00	9.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00	2.000.000,00
(ii) Expansão do TMUT/Novo Berço de Atracação	40.000.000,00	5.625.000,00	625.000,00	15.187.500,00	1.687.500,00	15.187.500,00	1.687.500,00	36.000.000,00	4.000.000,00
(iii)Expansão do Píer 2 para operação de H2V e seus derivados.	40.000.000,00	9.000.000,00	1.000.000,00	18.000.000,00	2.000.000,00	9.000.000,00	1.000.000,00	36.000.000,00	4.000.000,00
Total	100.000.000,00	23.625.000,00	2.625.000,00	42.187.500,00	4.687.500,00	24.187.500,00	2.687.500,00	90.000.000,00	10.000.000,00

Parecer Técnico: Anael Aymoré Jacob

Recomenda Aprovação: Sim

MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO:

O Programa de Transição Energética do Pecém - Pecém Verde, apresentado pela Companhia de Desenvolvimento do Complexo Industrial e Portuário do Pecém - CIPP S/A, busca tornar mais favorável o ambiente de negócios para o desenvolvimento da cadeia produtiva do Hidrogênio Verde (H2V) no Estado do Ceará, investindo em infraestrutura compartilhada de apoio à sua efetiva implantação no complexo do Pecém.

A contextualização da situação atual do País e do Estado na temática de transição energética e, principalmente, a identificação dos problemas que o programa se propõe a enfrentar foram feitas de maneira genérica, sem o devido aprofundamento descritivo, com base em dados e informações. Em seu lugar, foram apresentados informações e dados que qualificam o potencial do Estado do Ceará em liderar o esforço de desenvolver as cadeias produtivas do H2V, que fogem aos objetivos da Carta Consulta.

MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE:

O programa propõe como solução a implantação de três projetos de infraestrutura compartilhada de apoio à cadeia do H2V no Complexo do Pecém, em linha com o propósito de mitigar os riscos percebidos pelos desenvolvedores e financiadores privados para o investimento nas atividades necessárias ao crescimento das operações de H2V. Com a implantação dos projetos, espera-se viabilizar o plano de investimentos da CIPP S/A e de instituições parceiras do setor privado para a implantação do Hub de H2V no Complexo do Pecém, acelerando a transição de projetos-piloto para a escala industrial de produção do H2V. Esta, por sua vez, traria impactos positivos de mitigação de emissões de Gases do Efeito Estufa (GEEs), pela substituição de combustíveis fósseis pelo H2V. É importante ressaltar que este impacto positivo identificado na carta consulta guarda coerência relativa com as soluções propostas e problemas identificados, já que depende de um conjunto de fatores externos, não-associados ao programa. O desenvolvimento das cadeias produtivas do H2V também traria a promoção do desenvolvimento regional na área de influência do Complexo do Pecém, com geração de emprego e renda para a população local.

A sustentabilidade do programa fundamenta-se nas receitas que serão geradas pela produção e comercialização de H2V e derivados, analisada e confirmada no plano de negócios 2023-2027 da CIPP S/A, documento aprovado pelo Conselho de Administração e Assembleia Geral da empresa.

MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO:

O programa encontra-se alinhado ao PPA 2020-2023 do Estado do Ceará, conforme anexo 18 da Carta Consulta. Da mesma forma, os projetos de infraestrutura previstos no programa compõem a carteira de investimentos do Plano de Negócios 2023 - 2027 da Companhia de Desenvolvimento do Complexo Industrial e Portuário do Pecém - CIPP S/A, documento anexado à Carta Consulta (Anexo 09). Também foram anexadas as atas de reunião do Conselho de Administração (Anexo 10) e da Assembleia Geral (Anexo 11) da empresa, quando foi aprovado o referido Plano de Negócios. O programa também se encontra alinhado ao Programa Nacional do Hidrogênio (PNH2), do Governo Federal, que tem por objetivo desenvolver a economia do hidrogênio no Brasil, em harmonia com as demais fontes de nossa matriz energética.

A contrapartida prevista na Carta Consulta é de 10% do valor total do contrato, proveniente de receitas recorrentes da CIPP S/A. As informações sobre taxa de câmbio foram devidamente apresentadas.

PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Os objetivos do programa estão alinhados com o marco de referência apresentado na Carta Consulta, tanto em seu aspecto geral ("Fomentar a implementação de infraestrutura compartilhada para viabilizar o desenvolvimento da cadeia do hidrogênio verde em torno do Complexo Industrial e Portuário do Pecém, apoiando o processo de transição energética justa no Estado do Ceará e do Brasil e promovendo tanto a redução de emissões de GEEs quanto o desenvolvimento socioeconômico"), como no seu desdobramento em objetivos específicos, que descrevem os produtos que compõem o programa.

PROJETO/INDICADORES:

Os três indicadores escolhidos para o acompanhamento do programa estão em consonância com o resultado esperado de incremento à escala industrial, no longo prazo, de produção do H2V. No entanto, falham em refletir adequadamente os objetivos específicos do programa, o que traria dificuldades ao trabalho de futuras Missões de Acompanhamento. A descrição dos indicadores não está devidamente clara para enquadrá-los inequivocamente aos seus respectivos objetivos específicos, podendo mesmo estar individualmente relacionados a mais de um destes. Verifica-se ainda erros de consistência, tal como a fórmula de cálculo do indicador "Quantidade de H2V e seus derivados produzida e escoada pela ZPE/Porto" que, de fato, propõe-se a medir apenas o volume de amônia (NH3) movimentada pelo porto. Já o indicador "Desenvolvimento de novos projetos de energia renovável relacionado ao hub H2V" parece estar fora do escopo do programa, ou medir o mesmo tipo de resultado do indicador "Demanda energética de eletrolisadores", já que tal demanda é de conversão da energia renovável gerada em H2V.

No que tange à mensuração/prazos e disponibilidade de dados dentro do tempo do programa, trata-se de indicadores de fácil acesso por parte do mutuário, que forneceu um cronograma de metas anuais até 2034 para os indicadores de Volume de NH3 e de Demanda Energética de Eletrolisadores.

PROJETO/COMPONENTES:

O programa contempla um único componente e subcomponente, composto por três produtos - projetos de infraestrutura considerados estratégicos para o fomento à produção e exportação de H2V no Complexo do Pecém. Os produtos mencionados estão satisfatoriamente descritos na Carta Consulta e estão em linha com as soluções propostas e os resultados esperados.

PROJETO/ETAPAS REALIZADAS:

Foram listadas as ações relacionadas ao programa que já foram executadas pelo proponente, previamente ao envio da Carta Consulta. Denota-se do listado que a empresa adiantou medidas importantes em várias frentes para a concretização do programa, tais como: a formulação de políticas públicas, estratégia e plano de ação estaduais para desenvolvimento da produção e comercialização do Hidrogênio Verde; a elaboração de projetos visando a realização das obras de infraestrutura (licenciamento, memoriais, especificações, orçamento, etc.); acordos de assistência técnica com o Banco Mundial para fomentar o desenvolvimento do programa; e a assinatura de pré-contratos e memorandos de entendimento com potenciais parceiros na implantação do Hub de Hidrogênio Verde no Complexo do Pecém.

PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA:

Trata-se de programa de abrangência estadual, a ser implantado no Complexo Industrial e Portuário do Pecém - CIPP, localizado nos municípios de Caucaia e São Gonçalo do Amarante - Ceará.

PROJETO/BENEFICIÁRIOS:

Por tratar-se de um programa de infraestrutura voltado para a viabilização da implantação de um Hub de Hidrogênio Verde no Complexo do Pecém, o proponente não foi capaz de quantificar a população diretamente beneficiada pelas ações do programa. Todavia, avalia-se que o programa irá alavancar investimentos na região, gerando empregos e renda, e que a produção de H2V beneficiará a sociedade cearense e brasileira com o desenvolvimento de um polo de produção de energia renovável, com potencial de redução da emissão de Gases de Efeito Estufa proveniente da queima de combustíveis fósseis.

FINANCIAMENTO/FONTES:

O Programa está precificado em US$ 100.000.000,00, com indicação de contrapartida de 10%, sendo o financiamento junto ao BIRD no montante de US$ 90.000.000,00. Todos os campos foram preenchidos de maneira consistente com as demais informações prestadas na Carta Consulta.

EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL:

O proponente apresentou o arranjo institucional do Programa Pecém Verde - Anexo 07 à Carta Consulta - em formato de organograma, com os órgãos envolvidos na sua execução. Entretanto, não apresentou uma Matriz de Responsabilidade Institucional estruturada, com as principais ações e responsabilidades para cada órgão envolvido. Esta ausência foi parcialmente compensada pela inserção, em formato de texto, das informações solicitadas no próprio campo de descrição, nesta seção da Carta Consulta. Porém, não deixa devidamente claras as competências de outros órgãos do Estado do Ceará além da CIPP S/A na execução do programa, tais como a PGE, SEPLAG e SEFAZ. Finalmente, o proponente não traz o devido detalhamento sobre a capacidade operacional dos órgãos envolvidos para a adequada execução do programa, também não restando claro se o proponente possui o desejável conhecimento sobre as políticas de aquisição e salvaguardas do agente financeiro escolhido.

EXECUÇÃO/EXECUTORES:

O campo foi satisfatoriamente preenchido, com as informações referentes ao titular da empresa estatal não-dependente que será o órgão executor do programa.

EXECUÇÃO/PRAZOS:

O prazo estabelecido de 3 anos de desembolso está compatível com o previsto no Plano de Negócios 2023-2027 da CIPP S/A, aprovado pelo Conselho de Administração e pela Assembleia Geral da empresa. O prazo total de 25 anos para a operação de financiamento externo (5 anos de carência + 20 anos para amortização) torna viável eventuais solicitações de prorrogação nos prazos de desembolso, a serem analisadas no âmbito do GTEC-Execução, caso necessário.

EXECUÇÃO/CRONOGRAMA:

A distribuição dos recursos está em linha com o Plano de Negócios 2023-2027 da CIPP S/A, aprovado pelo Conselho de Administração e pela Assembleia Geral da empresa.

RISCOS/ATOS LEGAIS:

O proponente informa que não há atos legais prévios à assinatura do contrato de financiamento externo entre as partes, devendo apenas serem seguidos os ritos regulatórios já estabelecidos em legislação, tais como o devido processo de licenciamento ambiental. Para tanto, ressalta que a CIPP S/A faz o acompanhamento permanente da evolução dos marcos regulatórios e das exigências para anuência de órgãos intervenientes, por meio de serviços de consultoria especializada. Ainda assim, não foi apresentada uma análise de eventuais riscos e ações mitigatórias à assinatura do Contrato entre a CIPP S/A e o BIRD, com a garantia da União.

RISCOS/CONTRATAÇÕES:

O proponente considera como inexistente ou baixo o grau de riscos para as contratações previstas para a execução do programa. No que se refere à contratação de pessoal, em caso de necessidade, a empresa alega que poderá contratar sem empecilhos, como faz cotidianamente em seus projetos de engenharia civil. Em que pese a qualidade da empresa na execução de obras de infraestrutura portuária, dificilmente esta encontra-se isenta de riscos de contratação e de execução contratual, de forma que caberia a inserção de uma análise de riscos e proposta de ações mitigadoras.

RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES:

O proponente esclarece adequadamente a situação fundiária da área do Complexo e Industrial Portuário do Pecém e a ausência de riscos de desapropriação.

RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS:

O proponente apresenta informações sobre os processos de licenciamento ambiental para os projetos de infraestrutura que compõem o programa, bem como sobre a existência de um Programa de Gerenciamento de Riscos da empresa, que contém componentes de monitoramento e gestão ambiental. Todavia não foram elencados ou incluídos como anexos maiores detalhes sobre os principais riscos de impacto ambiental decorrentes da implementação do programa, nem de ações mitigadoras para os riscos identificados, que inclusive poderiam ser extraídos de relatórios do próprio Programa de Gerenciamento de Riscos.

RISCOS/IMPACTO SOCIAL:

O proponente afirma que o risco social é considerado baixo/inexistente e que a implementação do programa não causará impactos negativos em populações indígenas, quilombolas e outras. Segundo relata, as comunidades do entorno do Complexo do Pecém são beneficiárias de programas sociais promovidos pela CIPP S/A e que a implementação do programa irá gerar empregos e renda para a região. Todavia, não há menção na Carta Consulta ou em documentação anexa sobre riscos de conflito com o Povo Indígena Anacé e colônias de pescadores que habitam a região de influência direta e indireta do Complexo do Pecém, bem como as ações mitigadoras previstas para os riscos identificados.

RISCOS/REASSENTAMENTOS:

O proponente esclarece adequadamente a situação fundiária da área do Complexo Industrial e Portuário do Pecém e a ausência de riscos de reassentamentos, já que as áreas destinadas aos projetos de infraestrutura estão desocupadas.

Avaliação Geral:

166ª Reunião da COFIEX - 01/06/2023

AVALIAÇÃO DE PROGRAMA/PROJETO

ANÁLISE TÉCNICA - Pontuação total da análise técnica = 3,199/4,000

1. DESENHO - Pontuação atribuída = 1,513/1,800

1.1. Justificativa do programa/projeto: coerência entre problemas apresentados, soluções propostas e resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,574/0,700

A contextualização genérica sobre a temática da transição energética e ausência de uma declaração precisa dos problemas que o projeto se propõe a resolver prejudicam a análise de coerência deste com as soluções propostas e os resultados esperados para o programa. Embora os resultados esperados elencados (produção de H2V, mitigação de emissões de GEE (Gases do Efeito Estufa), geração de emprego e renda) estejam alinhados com as soluções propostas, a coerência entre eles pode ser relativizada, já que os resultados esperados dependem de um conjunto de fatores externos, não-associados ao programa.

1.2. Objetivos/componentes/produtos alinhados à solução proposta e aos resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,564/0,600

Neste requisito, o proponente logrou apresentar, de forma clara e coerente, o nexo entre os objetivos (geral e específicos), componentes e produtos do programa, em linha com as informações prestadas no marco de referência da Carta Consulta.

1.3. Coerência entre os indicadores e os resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,204/0,300

Os indicadores escolhidos estão relacionados exclusivamente com o aumento da produção de Hidrogênio Verde, sem contemplar os demais resultados esperados, conforme descritos na seção correspondente. Teria sido importante a inclusão de indicadores de impacto, que pudessem contribuir na aferição dos resultados do programa no que se refere à mitigação de emissão de gases do efeito estufa e contribuição para o desenvolvimento socioeconômico da região. Da mesma forma, os indicadores poderiam ter sido descritos de forma mais clara e precisa, de maneira a facilitar a correlação de cada um deles com os objetivos específicos do programa.

Por outro lado, os indicadores são de fácil mensuração e disponibilidade para a empresa, tendo o proponente apresentado um cronograma de metas anuais até 2034 para dois dos indicadores elencados.

1.4. Prazo de desembolso compatível e a adequada distribuição dos recursos no cronograma. Pontuação atribuída = 0,100/0,100

O requisito foi cumprido de maneira completa e precisa, com a submissão em anexo à Carta Consulta do Plano de Negócios 2023-2027 da CIPP S/A, documento aprovado pelo Conselho de Administração e Assembleia Geral da empresa.

1.5. Justificativa da opção pelo financiamento externo e pelo agente financeiro. Pontuação atribuída = 0,071/0,100

O proponente concentrou suas explanações na temática da escolha do agente financeiro externo (BIRD), sem desenvolver sua argumentação sobre as razões que o levaram a optar pelo financiamento externo em detrimento de financiamento interno. Em que pese o conhecimento geral sobre as condições financeiras atualmente praticadas por agentes de financiamento nacionais, era esperado que o proponente apresentasse um mínimo levantamento de informações que demonstrasse uma avaliação de cenários alternativos de financiamento e que justificasse a sua decisão.

No que se refere à escolha específica do agente externo, o proponente expôs de forma adequada as vantagens oferecidas pelo BIRD, notadamente sua expertise técnica global com energias renováveis e hidrogênio verde, condições financeiras competitivas e instrumento de financiamento flexível, assim como suporte técnico da instituição. Em documento anexo, traz ainda um quadro comparativo das condições para tomada de empréstimo entre o BIRD, BID, NDB e CAF (Anexo 32 - Slide 25), atendendo adequadamente o requisito neste aspecto.

2. GESTÃO - Pontuação atribuída = 0,758/1,000

2.1. Arranjo institucional adequado à implementação do programa/projeto (incluída a Matriz de Responsabilidade Institucional). Pontuação atribuída = 0,352/0,400

O requisito foi atendido de maneira satisfatória, havendo o proponente apresentado o arranjo institucional para o programa (Anexo 7) e trazendo informações sobre os órgãos envolvidos na sua execução e suas principais responsabilidades, no corpo do texto da Carta Consulta. Porém, não foi apresentada uma Matriz de Responsabilidade Institucional estruturada, com maior detalhamento das principais ações a serem executadas no âmbito do programa e as entidades envolvidas em sua implementação, com as respectivas atribuições.

Quanto ao arranjo operacional, foram informados os setores da CIPP S/A que prestarão assessoria técnica, bem como o estabelecimento de grupo técnico para assessoramento na implantação do programa, composto por órgãos do Governo Estadual. Não foi apresentado detalhamento sobre a capacidade (equipe técnica, estrutura, experiência) que será dedicada pelas referidas instâncias para a implementação das ações do programa.

2.2. Operacionalização, manutenção e sustentabilidade financeira após o término do programa/ projeto. Pontuação atribuída = 0,124/0,300

O requisito foi atendido apenas parcialmente, ao demonstrar-se (Anexo 2) que as receitas provenientes da implementação do Hub de Hidrogênio podem garantir a sustentabilidade das infraestruturas instaladas após o término do projeto. Todavia, não foram apresentadas previsões de custos de manutenção da infraestrutura implantada com os recursos de empréstimo, nem medidas a serem tomadas para a garantia de sua operacionalização e manutenção.

2.3. Compatibilidade com as prioridades das políticas de governo do proponente. Pontuação atribuída = 0,282/0,300

O requisito foi adequadamente cumprido, já que o programa está em linha com o PPA 2020-2023 do Estado do Ceará (Anexo 18) e com planos setoriais de âmbito nacional, tal como o Programa Nacional do Hidrogênio (PNH2). Adicionalmente, os projetos de infraestrutura são parte integrante do Plano de Negócios 2023-2027 da CIPP S/A (Anexo 9).

3. GERENCIAMENTO DE RISCO. Pontuação atribuída = 0,928/1,200

3.1. Atividades executadas, e/ou em andamento, como ações prévias à execução de programas/projetos. Pontuação atribuída = 0,376/0,400

As informações foram apresentadas de forma adequada, elencando de maneira coerente as ações prévias já realizadas, em várias frentes necessárias para a concretização do projeto (formulação de políticas públicas, licenciamento, especificações técnicas, orçamento, acordos de assistência técnica com o Banco Mundial, assinatura de pré-contratos com potenciais parceiros na implantação do Hub de Hidrogênio Verde, entre outros).

3.2. Identificação de potenciais riscos e suas ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 0,352/0,400

De uma forma geral, o requisito foi avaliado como razoável, tendo o proponente apresentado um mapeamento genérico dos riscos potenciais, sem o aprofundamento necessário para a proposição de medidas mitigadoras coerentes.

Os riscos legais são considerados baixos pelo proponente, por se tratar de empresa estatal não-dependente, cabendo apenas assinatura do contrato de financiamento externo. Mesmo assim, não é razoável considerar que esta etapa é isenta de riscos, cabendo ao proponente apresentar uma análise satisfatória e uma proposta coerente de ações mitigadoras. Da mesma forma, no que se refere aos riscos para contratações, o proponente não apresenta o devido mapeamento de riscos e ações mitigadoras, baixo à premissa de que a empresa não possui empecilhos para eventual contratação imediata de pessoal, medida cotidiana em seus projetos de engenharia civil.

A qualificação dos riscos de desapropriação/reassentamento como inexistentes/baixos está adequadamente justificada pela Lei Estadual nº 16.564/2018, que cede a posse dos imóveis do Complexo Industrial e Portuário do Pecém pelo Estado do Ceará para exploração pela CIPP S/A, inclusive mediante cessão de uso onerosa.

Os riscos ambientais, embora não estejam devidamente mapeados, são parcialmente contemplados pelas informações referentes aos processos de licenciamento ambiental para os projetos de infraestrutura que compõem o programa, bem como sobre o Programa de Gerenciamento de Riscos da empresa, que contém componentes de monitoramento e gestão ambiental.

Finalmente, os riscos sociais destoam na qualificação do requisito, ao não mencionarem riscos de conflito com populações indígenas e colônias de pescadores que habitam a região de influência direta e indireta do Complexo do Pecém, alegando sem o devido aprofundamento que o programa não causará impactos negativos em populações indígenas, quilombolas e outras.

3.3. Experiência na execução de programas/projetos com agente financeiro externo. Pontuação atribuída = 0,200/0,400

O proponente não apresentou informações referentes a sua experiência e capacidade na execução de operações de crédito externo. Seguindo a orientação prevista na Resolução Cofiex nº 17/2021, a qualidade do requisito é considerada como não-aplicável.

ÁREAS ESTRATÉGICAS E IMPACTOS DO PROJETO. Pontuação atribuída = 0,670/2,000

Pontuação atribuída pelo programa conter iniciativas que se enquadram nas seguintes áreas estratégicas:

1.1. promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação - O Programa tem como resultado esperado a redução na emissão de Gases de Efeito Estufa, pela substituição de combustíveis fósseis pelo H2V produzido, promovendo assim a mitigação das mudanças climáticas.

1.2. eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis - O programa tem como objetivo principal viabilizar a implantação de um Hub de Hidrogênio Verde no Complexo do Pecém, tornando-se um polo de geração de energia renovável.

1.6. melhoria do ambiente de negócios e/ou oportunidades - O programa se propõe a criar um ambiente de negócios favorável para o desenvolvimento do mercado de Hidrogênio Verde no Estado do Ceará e no país, contribuindo para a mobilização dos financiamentos necessários para o avanço da agenda de geração de energias renováveis e dinamizando o desenvolvimento local e regional.

1.14. desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica - O programa possui como objetivo central viabilizar a implantação de um Hub de Hidrogênio Verde no Complexo do Pecém, facilitando a transição para escala industrial das soluções tecnológicas para a produção do H2V, desenvolvidas na forma de projetos-piloto na região.

1.15. arranjos de financiamento que incentivem/contribuam com a participação privada - O programa visa atrair financiamento privado para implantação do Hub de H2V no Complexo do Pecém.

CONCLUSÃO

O Programa de Transição Energética do Pecém - Pecém Verde, apresentado pela Companhia de Desenvolvimento do Complexo Industrial e Portuário do Pecém - CIPP S/A, tem como objetivo acelerar a transição de projetos-piloto de geração de Hidrogênio Verde (H2V) para a escala industrial no Complexo do Pecém, por meio de investimentos em infraestrutura compartilhada de apoio, necessária à efetiva implantação de sua cadeia produtiva e de transporte. Os projetos de infraestrutura que compõem o programa visam mitigar os riscos identificados por desenvolvedores e financiadores privados para a mobilização de recursos no sentido da implantação de um Hub de H2V no Complexo do Pecém, criando um ambiente de negócios favorável para que o Estado do Ceará e o Brasil concretizem suas vantagens competitivas na agenda de Hidrogênio Verde e aproveitem as oportunidades que se configuram em um cenário de crescente demanda global pelo combustível verde, frente ao desafio de transição energética imposto pela emergência da crise climática mundial.

O programa foi precificado em US$ 100.000.000,00 (cem milhões de dólares), sendo US$ 90.000.000,00 (noventa milhões de dólares) em financiamento pelo Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD e US$ 10.000.000,00 (dez milhões de dólares) em contrapartida financeira, oferecida pelo proponente.

O papel de Órgão Executor do programa ficará a cargo da própria CIPP S/A, empresa estatal não-dependente, que estabelecerá uma Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP) composta por servidores ocupantes de cargos comissionados ou de carreira da empresa. Contará ainda com a assessoramento na implantação do programa por parte de grupo técnico do Governo do Estado do Ceará, composto por servidores da Procuradoria Geral do Estado, Secretaria do Planejamento e Gestão, e Secretaria da Fazenda. Em que pese a ausência de informações que indiquem experiência prévia e capacidade do órgão executor em operações de crédito externo com o BIRD, o proponente demonstra um razoável conhecimento sobre as políticas de aquisição e de salvaguardas do agente financeiro externo escolhido.

O prazo de 3 anos de desembolsos reflete a programação prevista no Plano de Negócios 2023-2027 da empresa, documento aprovado pelo seu Conselho de Administração e Assembleia Geral. O prazo de 5 anos de carência para o início das amortizações do empréstimo torna viável eventual solicitação de prorrogação de 12 meses nos prazos de desembolso, caso necessário.

Desta forma, conclui-se que o Programa Pecém Verde atende os requisitos necessários para encaminhamento à Cofiex. Recomenda-se o aprimoramento posterior, com a participação do BIRD, do quadro de indicadores e do mapeamento de riscos e ações mitigadoras para a implantação do programa, para que fique melhor demonstrado como se dará o acompanhamento de sua execução e resultados esperados, assim como o conhecimento do proponente sobre as políticas de aquisição e de salvaguardas do agente financeiro externo e sua capacidade de prevenir e/ou reduzir impactos supervenientes à execução do programa.

Diante do exposto, encaminho o pleito para apreciação da Cofiex, com indicativo de aprovação.

Demais Recomendações

- Coordenador(a): Caroline Leite Nascimento
Recomenda Aprovação: Sim

De acordo com a análise técnica apresentada.

- Coordenador(a) Geral: Paulo Henrique Mendes Leandro Beserra
Recomenda Aprovação: Sim

De acordo com o parecer técnico.

- Secretario(a): Vanessa Carvalho dos Santos
Recomenda Aprovação: Sim

De acordo com o parecer técnico.