Nota Técnica CGFE

Nota Técnica com vistas a subsidiar a posição da SEAID na COFIEX

Dados Básicos

Código Carta Consulta: 60961
Título: ProMorar São Luís/MA Vem Pro Centro
Título Abreviado: Vem pro Centro
Mutuário: Município de São Luís - MA
Setor: Desenvolvimento Urbano e Mobilidade
Esfera: Estadual
Tipo:
UF: MA
Tipo da Operação: Operação de crédito externo

Executores

Executores	UF
Prefeitura Municipal de São Luis - MA	MA

Execução - Prazo

Prazo de Desembolso: 6 anos

Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Municipal

Fontes

Moeda de Referência: Dólar
Custo Total: 60.000.000,00

Fonte	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor Referência
Fontes Externas	-	-	-	-	-
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID	BID	Dólar	48.000.000,00	1,000	48.000.000,00
Fontes Internas	-	-	-	-	-
Contrapartida Financeira	CF	Dólar	12.000.000,00	1,000	12.000.000,00
Total					60.000.000,00

Objetivo

Objetivo Geral
O Programa visa promover melhorias na qualidade de vida da população de São Luís, além de fomentar o crescimento e desenvolvimento socioeconômico e tecnológico da região central, por meio de intervenções nas áreas de habitação, educação, saúde, social, turismo, cultura, infraestrutura, mobilidade urbana, resiliência climática, governança de dados e ações de atração ao setor privado.
Objetivos Específicos
a) Reverter o processo de esvaziamento dos imóveis na área central, promovendo o uso habitacional, institucional, de comercial/serviços e recuperando imóveis vazios e subutilizados, incentivando o uso materiais, equipamentos e soluções arquitetônicas voltadas à eficiência energética e à sustentabilidade ambiental.
b) Promover melhorias em habitações precárias e a regularização fundiária em Zonas de Interesse Social (ZIS);
c) Estimular a geração de emprego e renda através de ações de qualificação profissional, inclusive ações afirmativas e promover o desenvolvimento tecnológico, a inovação e o empreendedorismo focados na região central, gerando maior atração ao setor privado.
d) Melhorar os equipamentos e serviços públicos de educação, saúde, de assistência social, turismo e cultura da região central, ampliando o acesso ao ensino e a outros serviços públicos que combatem a vulnerabilidade social de grupos minoritários, bem como, fomentar a preservação do patrimônio material e imaterial através de educação patrimonial;

e) Requalificar os espaços públicos e áreas verdes da Região Central, através da conservação, com foco na segurança, acessibilidade, * Caminhabilidade*, arborização e áreas verdes, na conservação e manejo da biodiversidade e gestão integrada de recursos hídricos, de forma a garantir mais inclusão, saúde e qualidade de vida para a população e usuários da região central, bem como realizar ações de combate às mudanças climáticas;
f) Melhorar a eficiência na gestão urbana e prestação de serviços públicos, através da implementação de sistemas, ferramentas tecnológicas inovadoras e capacitações para os servidores municipais, incluindo a participação cidadã na tomada de decisões e otimizando os gastos e investimentos públicos.

Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
Número de famílias cadastradas em vulnerabilidade habitacional no Centro em 2021.	Número de famílias em situação de vulnerabilidade habitacional no Centro * menos famílias atendidas pelo programa. 363 _ 250 = 113 *Fonte: Secretaria Municipal de Urbanismo e Habitação (SEMURH)	Famílias	363,00	113,00
Número de famílias que habitam domicílios particulares permanentes em inadequação edilícia no Centro	Número de famílias que habitam domicílios particulares permanentes em inadequação edilícia* menos quantidade de famílias atendidas pelo programa. 1966 - 1000 = 966 * Fonte: Censo/IBGE, 2010.	Famílias	1.966,00	966,00
Número de atendimentos realizados pelos equipamentos de Assistência social na Região Central	Capacidade atual* mais a capacidade futura de atendimento 10800 + 4940 * Fonte: Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social - SEMCAS, 2022.	Pessoas	10.800,00	15.740,00
Número de feirantes regularizados que trabalham no Mercado Central	Quantidade de feirantes regularizados e em espaços adequados atual mais a quantidade de feirantes regularizados e em espaços adequados após reforma do Mercado Central. 0 + 340 = 340 *Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e Abastecimento - SEMAPA, 2022.	Feirantes	0,00	340,00

Empresas formalizadas juridicamente na região central	Quantidade de empresas formalizadas na Região Central mais a quantidade de empresas formalizadas após o programa. 4992 + 300 = 5292 *Fonte: SEMFAZ, 2023 (Alvarás emitidos em 2022)	Empresas	4.992,00	5.292,00
Espaços públicos requalificados e com acessibilidade.	Espaços públicos da região Central requalificados com acessibilidade nos último 20 anos* mais espaços públicos requalificados com acessibilidade pelo programa. 0,29 + 0, 05 = 0,34 *Fonte: HTL, 2019	Km²	0,29	0,34
Quantidade de crianças matriculadas no ensino fundamental na região central	Quantidade de crianças matriculadas no ensino fundamental na região central atual mais quantidade de crianças matriculadas na região central pós-programa. 1838 + 500 = 2338 *Fonte: SEMED, 2022	crianças	1.838,00	2.338,00
Número de imóveis em estado de abandono reabilitados no programa	Quantidade de imóveis em estado de abandono na área central* menos a quantidade de imóveis que serão reabilitados no período de execução do programa. 249-47 *De acordo com levantamento da SEMISPE 2023 projeção de 60 empresas ocupando imóveis ociosos em 15 anos 200 empresas ocupando imóveis ociosos em 30 anos	Imóveis	249,00	202,00
Mulheres chefes de família capacitadas pelo programa	Quantidade de mulheres chefes de família capacitadas atual mais a quantidade de mulheres chefes de família capacitadas pelo programa * Fonte: SEMISPE, 2023	Mulheres	0,00	800,00

Quantidade de alunos do ensino público municipal que acessam a educação patrimonial	Quantidade de alunos do ensino público municipal que acessam educação patrimonial atual mais quantidade de alunos que acessam educação patrimonial pelo programa * Fonte: FUMPH, 2023	Alunos	0,00	34.500,00
Quantidade de áreas de inundação na região central	Quantidade de áreas de inundação na região central atualmente menos a quantidade de áreas de inundação recuperadas pelo programa Fonte: SEMISPE, 2015	Pontos de inundação	4,00	2,00
Quilômetros de ciclovias ou ciclofaixas na área central	Quantidade de quilômetros de ciclovia ou ciclofaixa implantados pelo programa mais a quantidade de quilômetros e ciclovia ou ciclofaixa existentes na região Central *Fonte: SEMISPE, 2023	Km	0,00	20,00
Número de distritos do município com Planta genérica de Valores atualizada para fins de IPTU e ITBI visando o aumento da arrecadação municipal	Número de distritos do município que possui Planta Genérica de Valores atualizadas para fins de IPTU e ITBI atualmente mais Número de distritos atualizados após o programa. 4 + 12 = 16 *Fonte: SEMFAZ, 2023	Distritos	4,00	16,00
Agências governamentais capacitadas nas áreas urbanística e tributária	Número de agências governamentais capacitadas atualmente mais capacitações realizadas pelo programa 0 + 5 = 5 *Fonte: SEMISPE, 2023	Agências	0,00	5,00
Implantação do cadastro técnico multifinalitário	Número de cadastro técnico multifinalitário implantado antes do programa + Número de cadastro técnico multifinalitário implantado durante o programa	Cadastro	0,00	1,00

Componentes

Moeda de Referência: Dólar

Componentes	Unidade de medida	Valor Meta	Valor
001 - MORAR NO CENTRO	**-**	**0,00**	**18.836.000,00**
001.000.001 - Obras de Reabilitação, Restauro ou Construção de Edifícios para Habitação	**Unidade**	15,00	8.000.000,00

001.000.002 - Obras de Reabilitação, Restauro ou Construção de Equipamentos Públicos de Saúde, Educação e Social	**Unidade**	8,00	5.800.000,00
001.000.003 - Desapropriações e Permuta de Edifícios para Habitação e Equipamentos Públicos	**m²**	17.219,00	2.000.000,00
001.000.004 - Regularização Fundiária de Unidades Habitacionais em Setores de assentamentos precários	**Famílias**	300,00	236.000,00
001.000.005 - Melhorias de Habitações Precárias	**Habitações**	1.000,00	2.800.000,00
002 - ECONOMIA, TURISMO E CULTURA	**-**	**0,00**	**14.695.000,00**
002.000.001 - Obra de requalificação do Mercado Central	**Unidade**	1,00	10.296.000,00
002.000.002 - Deslocamento Econômico do Mercado Central	**Trabalhadores**	340,00	800.000,00
002.000.003 - Obra de Reabilitação de Edifícios para Equipamentos Públicos de Cultura e Turismo	**Unidade**	1,00	677.000,00
002.000.004 - Roteiro Tecnológico na Região Central	**unidade**	1,00	387.000,00
002.000.005 - Implementação do Parque Tecnológico - Ações de desenvolvimento socioeconômico, ambiental e de inovação para Região Central	**Plano**	1,00	1.955.000,00
002.000.006 - Plano de Salvaguarda do Patrimônio Imaterial e Ações de Educação Patrimonial	**Plano**	1,00	580.000,00
003 - MUDANÇAS CLIMÁTICAS E MOBILIDADE URBANA	**-**	**0,00**	**13.494.000,00**
003.000.001 - Obras de Acessibilidade e Videomonitoramento na área de Tombamento Federal	**Km²**	0,28	2.125.000,00
003.000.002 - Obra de Requalificação das Áreas verdes da Quinta do Diamante e Sistema Viário do entorno	**Hectare (ha)**	44,00	4.255.000,00
003.000.003 - Obra de Requalificação do Anel Viário (Perímetro 03)	**Km**	1,25	1.740.000,00
003.000.004 - Obra de Implantação de drenagem pluvial do entorno do Mercado Central	**Km²**	0,14	4.600.000,00
003.000.005 - Planos e projetos relacionados a Mudanças Climáticas	**unidade**	1,00	774.000,00
004 - GOVERNANÇA DE DADOS E INDUÇÃO AO USO DE IMÓVEIS OCIOSOS	**-**	**0,00**	**7.572.000,00**
004.000.001 - Implantação do Escritório de Inteligência de Dados	**Unidade**	1,00	1.000.000,00
004.000.002 - Cadastro Técnico Multifinalitário	**Unidade**	1,00	3.860.000,00
004.000.003 - Obra de Reabilitação e Restauro de Edifício Público para Escola de Governo	**m²**	1.572,78	1.470.000,00
004.000.004 - Programa de Indução ao uso de imóveis ociosos, de atração de empresas e criação do Parque tecnológico de São Luís	**Unidade**	2,00	400.000,00
004.000.005 - Desapropriações para uso comercial, serviços ou residencial de mercado	**unidade**	25,00	842.000,00
005 - GESTÃO DO PROGRAMA	**-**	**0,00**	**5.403.000,00**
005.000.001 - Planos, Projetos e Estudos Socioambientais para as Obras e Ações do Programa (Componentes 01 e 02)	**Unidade**	3,00	967.000,00
005.000.002 - Apoio à UGP e assistência técnica ao IPHAN	**Unidade**	1,00	3.700.000,00
005.000.003 - Sistema de Gestão Financeira e Monitoramento	**Unidade**	1,00	225.000,00
005.000.004 - Monitoramento e Avaliação do Programa	**Unidade**	1,00	125.000,00
005.000.005 - Comunicação Social e disseminação do Programa	**Unidade**	1,00	386.000,00
Total			**60.000.000,00**

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Obras	**-**	**-**	**41.763.000,00**	**69,60**
P- Melhorias de Habitações Precárias	Habitações	1.000,00	2.800.000,00	4,67
P- Obra de Implantação de drenagem pluvial do entorno do Mercado Central	Km²	0,14	4.600.000,00	7,67
P- Obra de Reabilitação de Edifícios para Equipamentos Públicos de Cultura e Turismo	Unidade	1,00	677.000,00	1,13
P- Obra de Reabilitação e Restauro de Edifício Público para Escola de Governo	m²	1.572,78	1.470.000,00	2,45
P- Obra de Requalificação das Áreas verdes da Quinta do Diamante e Sistema Viário do entorno	Hectare (ha)	44,00	4.255.000,00	7,09
P- Obra de Requalificação do Anel Viário (Perímetro 03)	Km	1,25	1.740.000,00	2,90
P- Obra de requalificação do Mercado Central	Unidade	1,00	10.296.000,00	17,16
P- Obras de Acessibilidade e Videomonitoramento na área de Tombamento Federal	Km²	0,28	2.125.000,00	3,54

P- Obras de Reabilitação, Restauro ou Construção de Edifícios para Habitação	Unidade	15,00	8.000.000,00	13,33
P- Obras de Reabilitação, Restauro ou Construção de Equipamentos Públicos de Saúde, Educação e Social	Unidade	8,00	5.800.000,00	9,67
Bens	**-**	**-**	**2.842.000,00**	**4,74**
P- Desapropriações e Permuta de Edifícios para Habitação e Equipamentos Públicos	m²	17.219,00	2.000.000,00	3,33
P- Desapropriações para uso comercial, serviços ou residencial de mercado	unidade	25,00	842.000,00	1,40
Consultoria	**-**	**-**	**15.159.000,00**	**25,26**
P- Implementação do Parque Tecnológico - Ações de desenvolvimento socioeconômico, ambiental e de inovação para Região Central	Plano	1,00	1.955.000,00	3,26
P- Apoio à UGP e assistência técnica ao IPHAN	Unidade	1,00	3.700.000,00	6,17
P- Cadastro Técnico Multifinalitário	Unidade	1,00	3.860.000,00	6,43
P- Comunicação Social e disseminação do Programa	Unidade	1,00	386.000,00	0,64
P- Deslocamento Econômico do Mercado Central	Trabalhadores	340,00	800.000,00	1,33
P- Implantação do Escritório de Inteligência de Dados	Unidade	1,00	1.000.000,00	1,67
P- Monitoramento e Avaliação do Programa	Unidade	1,00	125.000,00	0,21
P- Plano de Salvaguarda do Patrimônio Imaterial e Ações de Educação Patrimonial	Plano	1,00	580.000,00	0,97
P- Planos e projetos relacionados a Mudanças Climáticas	unidade	1,00	774.000,00	1,29
P- Planos, Projetos e Estudos Socioambientais para as Obras e Ações do Programa (Componentes 01 e 02)	Unidade	3,00	967.000,00	1,61
P- Programa de Indução ao uso de imóveis ociosos, de atração de empresas e criação do Parque tecnológico de São Luís	Unidade	2,00	400.000,00	0,67
P- Roteiro Tecnológico na Região Central	unidade	1,00	387.000,00	0,64
P- Sistema de Gestão Financeira e Monitoramento	Unidade	1,00	225.000,00	0,38
Outros	**-**	**-**	**236.000,00**	**0,39**
P- Regularização Fundiária de Unidades Habitacionais em Setores de assentamentos precários	Famílias	300,00	236.000,00	0,39
Total Geral	**-**	**-**	**60.000.000,00**	**100,00**

Cronograma

Componente	Custo Total	Ano 1 BID	Ano 1 CF	Ano 2 BID	Ano 2 CF	Ano 3 BID	Ano 3 CF	Ano 4 BID	Ano 4 CF	Ano 5 BID	Ano 5 CF	Ano 6 BID	Ano 6 CF	Total BID	Total CF
MORAR NO CENTRO	**18.836.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**4.150.000,00**	**0,00**	**4.386.000,00**	**0,00**	**4.150.000,00**	**0,00**	**4.150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.836.000,00**	**0,00**
Obras de Reabilitação, Restauro ou Construção de Edifícios para Habitação	8.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00
Obras de Reabilitação, Restauro ou Construção de Equipamentos Públicos de Saúde, Educação e Social	5.800.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	5.800.000,00	0,00
Desapropriações e Permuta de Edifícios para Habitação e Equipamentos Públicos	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
Regularização Fundiária de Unidades Habitacionais em Setores de assentamentos precários	236.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.000,00	0,00
Melhorias de Habitações Precárias	2.800.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00
ECONOMIA, TURISMO E CULTURA	**14.695.000,00**	**3.025.000,00**	**716.000,00**	**3.346.000,00**	**886.000,00**	**4.411.000,00**	**906.000,00**	**271.000,00**	**236.000,00**	**271.000,00**	**236.000,00**	**271.000,00**	**120.000,00**	**11.595.000,00**	**3.100.000,00**
Obra de requalificação do Mercado Central	10.296.000,00	2.925.000,00	500.000,00	2.925.000,00	500.000,00	2.926.000,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.776.000,00	1.520.000,00
Deslocamento Econômico do Mercado Central	800.000,00	100.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
Obra de Reabilitação de Edifícios para Equipamentos Públicos de Cultura e Turismo	677.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677.000,00	0,00
Roteiro Tecnológico na Região Central	387.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.000,00	0,00
Implementação do Parque Tecnológico - Ações de desenvolvimento socioeconômico, ambiental e de inovação para Região Central	1.955.000,00	0,00	0,00	271.000,00	120.000,00	271.000,00	120.000,00	271.000,00	120.000,00	271.000,00	120.000,00	271.000,00	120.000,00	1.355.000,00	600.000,00
Plano de Salvaguarda do Patrimônio Imaterial e Ações de Educação Patrimonial	580.000,00	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00
MUDANÇAS CLIMÁTICAS E MOBILIDADE URBANA	**13.494.000,00**	**3.517.500,00**	**2.900.000,00**	**3.519.500,00**	**1.170.000,00**	**517.000,00**	**170.000,00**	**850.000,00**	**0,00**	**850.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.254.000,00**	**4.240.000,00**
Obras de Acessibilidade e Videomonitoramento na área de Tombamento Federal	2.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	2.125.000,00	0,00
Obra de Requalificação das Áreas verdes da Quinta do Diamante e Sistema Viário do entorno	4.255.000,00	2.127.500,00	0,00	2.127.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.255.000,00	0,00
Obra de Requalificação do Anel Viário (Perímetro 03)	1.740.000,00	0,00	1.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740.000,00
Obra de Implantação de drenagem pluvial do entorno do Mercado Central	4.600.000,00	1.300.000,00	1.000.000,00	1.300.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	2.000.000,00
Planos e projetos relacionados a Mudanças Climáticas	774.000,00	90.000,00	160.000,00	92.000,00	170.000,00	92.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.000,00	500.000,00
GOVERNANÇA DE DADOS E INDUÇÃO AO USO DE IMÓVEIS OCIOSOS	**7.572.000,00**	**620.000,00**	**1.930.000,00**	**900.000,00**	**1.930.000,00**	**1.410.000,00**	**0,00**	**782.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.712.000,00**	**3.860.000,00**
Implantação do Escritório de Inteligência de Dados	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
Cadastro Técnico Multifinalitário	3.860.000,00	0,00	1.930.000,00	0,00	1.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.860.000,00
Obra de Reabilitação e Restauro de Edifício Público para Escola de Governo	1.470.000,00	490.000,00	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470.000,00	0,00
Programa de Indução ao uso de imóveis ociosos, de atração de empresas e criação do Parque tecnológico de São Luís	400.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
Desapropriações para uso comercial, serviços ou residencial de mercado	842.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	282.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842.000,00	0,00
GESTÃO DO PROGRAMA	**5.403.000,00**	**830.500,00**	**400.000,00**	**830.500,00**	**400.000,00**	**747.000,00**	**0,00**	**747.000,00**	**0,00**	**747.000,00**	**0,00**	**701.000,00**	**0,00**	**4.603.000,00**	**800.000,00**
Planos, Projetos e Estudos Socioambientais para as Obras e Ações do Programa (Componentes 01 e 02)	967.000,00	83.500,00	400.000,00	83.500,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.000,00	800.000,00

Apoio à UGP e assistência técnica ao IPHAN	3.700.000,00	625.000,00	0,00	625.000,00	0,00	625.000,00	0,00	625.000,00	0,00	625.000,00	0,00	575.000,00	0,00	3.700.000,00	0,00
Sistema de Gestão Financeira e Monitoramento	225.000,00	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	225.000,00	0,00
Monitoramento e Avaliação do Programa	125.000,00	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	22.500,00	0,00	125.000,00	0,00
Comunicação Social e disseminação do Programa	386.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	66.000,00	0,00	386.000,00	0,00
Total	60.000.000,00	9.993.000,00	5.946.000,00	12.746.000,00	4.386.000,00	11.471.000,00	1.076.000,00	6.800.000,00	236.000,00	6.018.000,00	236.000,00	972.000,00	120.000,00	48.000.000,00	12.000.000,00

Parecer Técnico: Caroline Leite Nascimento

Recomenda Aprovação: Sim

MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO:

O Programa Vem Pro Centro é uma iniciativa da prefeitura de São Luís de revitalizar o centro da capital maranhense, que conta com cerca de 5 mil imóveis com tombamento federal e estadual na região central da cidade. O Diagnóstico da Carta-consulta apresenta o problema ao qual se busca minimizar, em relação ao Centro Histórico de São Luís, capital do Maranhão, informando que, nas últimas décadas, a região central passou por um processo de esvaziamento, com perda populacional e grande ociosidade dos imóveis.

MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE:

O Programa quer dar nova vida ao centro, buscando solucionar questões relacionadas à vulnerabilidade social e à população em extrema pobreza, bem como quanto à precariedade dos serviços de cultura, turismo e do Mercado Central da cidade. Percebe-se que a solução proposta se encontra dentro do esperado após diagnóstico relatado, por meio da implantação de equipamentos de cultura e turismo e de um roteiro tecnológico e requalificação do Mercado Central, além da requalificação dos espaços públicos, melhoria da acessibilidade e mobilidade urbana, proteção das áreas verdes e combate às mudanças climáticas. A solução de maior impacto e a qual se espera uma boa performance do Município está, por fim, na questão da ociosidade dos imóveis e sua subutilização e inadequação habitacional, promovendo a reabilitação, restauro e construção de imóveis abandonados e em degradação, de forma a atrair novamente a população a voltar a frequentar, e até mesmo morar, no centro de São Luís.

MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO:

O Mutuário indica que seu Programa se encontra no Plano Plurianual do Município, em seu Eixo 2 (Cidade Saudável) e anexou o documento à Carta-consulta (Anexo 09). Paralelamente, cumpre destacar que o Programa tem consonância com Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), de forma a dar continuidade ao Programa anterior, de Revitalização do Centro Histórico de São Luís - em parceria com o mesmo organismo financiador em questão: o Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID. Para o novo financiamento, o mutuário indicou contrapartida de 20% do valor do Programa, sendo 80% de recursos do BID (US$ 48.000.000,00).

PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Os objetivos do Programa estão desenhados em linha com o diagnóstico apresentado, quer seja, como objetivo geral, promoção de melhoria na qualidade de vida da população, via crescimento e desenvolvimento econômico e tecnológico, com questões de habitação, economia, turismo, cultura, fortalecimento institucional, infraestrutura e mobilidade urbana. Logo, os objetivos específicos descritos descrevem as linhas de atuação do Programa.

PROJETO/INDICADORES:

Os indicadores estão descritos de forma simples e o seu acompanhamento é viável por parte de futuras missões de acompanhamento do Programa. Contudo, cabe estabelecer prioridades e cronogramas mais factíveis junto ao mutuário. Os indicadores estão em conformidade com a situação proposta, sendo de suma importância que o Município se esforce na busca de seu cumprimento. Cumpre destacar, no entanto, que não há informação concreta de prazos para se chegar nas metas traçadas pelos indicadores, não havendo dados disponíveis sobre tempo de cada indicador dentro do Programa.

PROJETO/COMPONENTES:

Os Componentes estão definidos de forma alinhada à proposta apresentada após diagnóstico e solução esperada. Cabe buscar uma boa execução do programa dentro desses componentes, de forma a alinhar aos indicadores e buscar os melhores resultados possíveis, contando com apoio do BID e acompanhamento contínuo das etapas anualizadas do Programa.

PROJETO/ETAPAS REALIZADAS:

As etapas realizadas indicadas pelo Município de São Luís demonstram a maturidade do Programa, de forma que se encontra em fase ainda inicial, com estudos de viabilidade e projetos em andamento, aguardando licenças ambientais e aprovação em órgão de preservação ambiental. Os serviços de consultoria ainda estão pendentes de contratação. Assim, entende-se que se tem o mapeamento das ações, mas ainda faltam muitos passos para concretização.

PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA:

Trata-se de Programa de abrangência municipal, quer seja, o Município de São Luís - Maranhão.

PROJETO/BENEFICIÁRIOS:

Dentre os beneficiários, destaca-se população da região Central de São Luís, composta pelos bairros descritos, além de toda a sustentabilidade ambiental que se busca, com eficiência energética, saneamento básico, gestão de recursos hídricos, melhoria para ambiente de negócios, geração de emprego e renda, benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas, políticas voltadas para juventude, gênero e raça, melhoria e inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão e participação cidadã, dentre outros pontos destacados pelo proponente.

FINANCIAMENTO/FONTES:

O Programa está precificado em US$ 60.000.000,00, estando correta a indicação de contrapartida de 20%, sendo o financiamento junto ao BID no montante de até US$ 48.000.000,00. Contudo, cumpre destacar que, no documento Anexo 10 - Ajuda Memória Procidades São Luís - o BID informa que o Programa Vem Pro Centro estaria estimado em US$ 50.000.000,00, contando com US$ 40.000.000,00 de recursos do BID.

EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL:

O mutuário apresenta Matriz de Responsabilidades, com a clara definição das responsabilidades de cada órgão envolvido na execução do projeto, indicando: órgão responsável pela atividade, quem deve ser consultado, quem deve ser informado e quem aprova cada demanda do programa. O mutuário já teve empréstimos adquiridos com o BID em programa anterior, e demonstra conhecimento das políticas do banco, no que tange a políticas de aquisição e salvaguardas. Na terceira versão enviada da Carta-consulta, novos anexos descrevem de forma mais detalhada a composição das equipes técnicas que o mutuário dispõe para a implementação do projeto.

EXECUÇÃO/EXECUTORES:

Conforme consta na Matriz de Responsabilidades, em que pese o Órgão Executor seja o Município de São Luís (MA) - e aqui o ideal seria corrigir "Prefeitura Municipal de São Luís - MA" para "Município de São Luís - MA" - a Unidade de Gerenciamento do Programa - UGP - será a Secretaria de Inovação, Sustentabilidade e Projetos Especiais - SEMISPE, conforme arranjo institucional apresentado. Para os 05 (cinco) componentes do Programa, a UGP permanece a mesma, sendo a Semispe a responsável pelo planejamento, escopo, execução e gestão dos recursos. Os demais órgãos do Município que estão envolvidos com o Programa têm suas atribuições definidas na Matriz apresentada. Por fim , o mutuário demonstra ter ciência sobre a estrutura operacional necessária (equipe técnica e experiência) para implementação do Programa.

EXECUÇÃO/PRAZOS/CRONOGRAMA:

O prazo de 6 anos de desembolsos parece estar compatível com o programa, e, assim, o banco dispõe de até 7 anos de carência para o início das amortizações do empréstimo. Eventuais necessidades de prorrogação nesses prazos precisarão ser avaliadas pelo Grupo Técnico da Cofiex - GTEC. Em que pese não haja explicação minuciosa para a distribuição dos recursos entre os componentes apresentados, a análise preliminar demonstra estar satisfatória a distribuição dentro do cronograma de 6 anos para desembolsos.

RISCOS/ATOS LEGAIS:

Os riscos legais estão devidamente mapeados, e o Município tem ciência da necessidade de viabilizar Lei Autorizativa para a contratação da operação de financiamento externo. Paralelamente, já prevê a necessidade de criação da UGP por Decreto, como requisito prévio à assinatura do contrato.

RISCOS/CONTRATAÇÕES:

As contratações de empresa gerenciadora, de consultorias, de empresas para elaboração de projetos e supervisão de obras, e de empresas para execução das obras, ainda não foram definidas e o risco de atraso nas contratações é de difícil mensuração. A UGP contará com servidores já integrantes do quadro técnico do Município, com conhecimento das políticas e salvaguardas utilizadas pelo BID, mas faz-se necessário mais capacitações até que haja pleno domínio da tecnologia BIM, o que mitiga os riscos nas contratações de elaboração de projetos, supervisão e execução de obras. Conclui-se, portanto, que os riscos e possíveis atrasos ao projeto decorrentes de contratações já são conhecidos, e cumprirá ao mutuário permanecer atento às questões aqui apontadas.

RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES:

As desapropriações estão mapeadas e há planejamento suficiente para início do projeto. Contudo, há que se fazer uma boa gestão junto à Procuradoria Geral do Município, juntamente com demais órgãos citados para um bom alinhamento das ações, de forma a evitar atrasos nas desapropriações.

RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS:

Os riscos são conhecidos e o Município contará com a expertise do BID nos temas ambientais e de sustentabilidade, em conformidade com o Marco Ambiental do Banco, que poderá auxiliar na mitigação dos riscos já apurados. Demais licenças e autorizações, as Secretarias envolvidas parecem estar cientes.

RISCOS/IMPACTO SOCIAL:

Os riscos sociais foram descritos e o mutuário informa que estão mitigados, de modo que se espera obter mais benefícios sociais do que impasses com a população atingida, que acabará sendo favorecida pelas obras e melhorias na região do Centro.

Assim, destaca-se que a obra do Mercado Central representa uma intervenção relevante do Programa concernente à sua requalificação, o que envolverá o deslocamento econômico dos feirantes. Dito isso, o risco encontra-se mitigado com a elaboração de Plano de Gerenciamento de Risco e de Engajamento das Partes Interessadas, com entrega dos respectivos relatórios desenvolvidos por empresas contratadas, o que ensejará a elaboração de Plano de Trabalho Técnico Social (PTTS) anterior à execução das obras. Essas empresas, juntamente com a executora do programa, serão responsáveis pelo mecanismo de comunicação estratégica e divulgação das informações do Programa a todas as partes interessadas, de uma maneira acessível e apropriada, bem como mecanismo de gestão de sugestões, reclamações e queixas, a fim de realizar a integração da comunidade ao Programa.

Nesse diapasão, no que concerne especificamente a obra de requalificação do Mercado Central, o risco de interrupção das atividades econômicas e de empobrecimento dos feirantes, será mitigado com a elaboração de Plano de Deslocamento Econômico (PDE), que estabelecerá as medidas de prevenção, mitigação, e/ou compensação adequadas, de modo a impactar o mínimo possível as atividades econômicas dos feirantes do mercado e entorno.

De modo geral, as intervenções propostas pelo Programa valorizarão a região central da cidade agregando valor imobiliário e desenvolvimento urbano. Além de contribuir para a criação de novos postos de trabalho, desenvolvimento econômico do Município e adensamento do Centro, considerando a demanda habitacional atual de 363 famílias nos bairros da região central.

RISCOS/REASSENTAMENTOS:

Não se aplica, pois o Programa não prevê o reassentamento voluntário ou involuntário de famílias, visto que os imóveis destinados à habitação estão desocupados ou em estado de abandono. Salienta-se que o critério relevante para elegibilidade dos imóveis foi exatamente o da ociosidade e o do abandono.

Avaliação Geral:

168ª Reunião da COFIEX - 06/09/2023

AVALIAÇÃO DE PROGRAMA/PROJETO

ANÁLISE TÉCNICA - Pontuação total da análise técnica = 3,578/4,000

1. DESENHO - Pontuação atribuída = 1,632/1,800

1.1. Justificativa do programa/projeto: coerência entre problemas apresentados, soluções propostas e resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,658/0,700

Apresenta coerência para os resultados esperados, no qual a solução de maior impacto está na questão da ociosidade dos imóveis e sua subutilização e inadequação habitacional, promovendo a reabilitação, restauro e construção de imóveis abandonados e em degradação, de forma a atrair novamente a população a voltar a frequentar, e até mesmo morar, no Centro de São Luís. Após nova versão enviada da carta-consulta, o mutuário prevê um aumento de 30 para 47 imóveis com destinação no Programa, aliado a parcerias privadas, em que pese tenham sido identificados mais de 200 imóveis na região. Os demais componentes e linhas de ações estão em conformidade com os problemas apresentados.

1.2. Objetivos/componentes/produtos alinhados à solução proposta e aos resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,564/0,600

Da mesma forma, quanto aos objetivos traçados e componentes / produtos apresentados para a execução do Programa, considera-se boa a qualidade da carta-consulta e as intenções do mutuário, em que pese seja difícil a solução de todos os problemas encontrados.

1.3. Coerência entre os indicadores e os resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,222/0,300

Os indicadores são, em sua grande maioria, de fácil compreensão, de forma a estarem alinhados com os objetivos do Programa. Contudo, não há informação concreta de prazos para se chegar nas metas traçadas pelos indicadores, bem como, não há qualquer avaliação de impacto futuro dos indicadores aos beneficiários envolvidos.

1.4. Prazo de desembolso compatível e a adequada distribuição dos recursos no cronograma. Pontuação atribuída = 0,094/0,100

Aparentemente, parece ser factível o prazo de 6 anos de desembolsos com 7 anos de carência a contar da assinatura do contrato. Os componentes demonstram adequação dos recursos, distribuídos em um cronograma aparentemente factível e adequado, com o detalhamento de gastos em obras de reabilitação e restauro a partir do segundo ano, sendo de Saúde, Educação e Social, e no terceiro ano para Cultura e Turismo. Quanto ao deslocamento do Mercado Central e sua obra, dar-se-á no primeiro ano, e demais componentes seguem em lógica de detalhamentos ao longo dos anos de execução, sendo o quinto ano o de menor aplicação dos recursos.

1.5. Justificativa da opção pelo financiamento externo e pelo agente financeiro. Pontuação atribuída = 0,094/0,100

O mutuário traz informações e dados de opções internas de financiamento (BRB e Caixa), restando clara a opção pelo BID como uma melhor escolha. Apresenta, também, opções externas - NDB e Banco Mundial, mas a escolha pelo BID vem decorrente de operações anteriores e cooperações técnicas possíveis, além do CCLIP apresentado como referência (Anexo 27). As informações sobre as condições financeiras do agente escolhido para a operação de crédito pleiteada também estão bastante claras e objetivas, para prazo de desembolsos, carência, e parcelas semestrais de pagamento em 23,5 anos.

2. GESTÃO - Pontuação atribuída = 0,898/1,000

2.1. Arranjo institucional adequado à implementação do programa/projeto (incluída a Matriz de Responsabilidade Institucional). Pontuação atribuída = 0,352/0,400

O mutuário apresenta - Anexo 28 - a Matriz de Responsabilidades, com a clara definição das responsabilidades de cada órgão envolvido na execução do projeto, indicando: órgão responsável pela atividade, quem deve ser consultado, quem deve ser informado e quem aprova cada demanda do programa. O anexo 30 da carta-consulta traz o arranjo institucional do programa, alinhado à matriz de responsabilidade. Na nova versão da carta-consulta, há informações de estrutura operacional adequada - equipe técnica e experiência - para a implementação do Programa. Contudo, há que destacar que a missão de análise - ajuda memória - do Procidades demonstrou as falhas de planejamento e gestão por parte da UGP, impactando em supervisão de obras, licitações, comunicação e manutenção do Programa (Anexo 10), a ser tomada como lição e experiência para melhor gestão no novo Programa.

2.2. Operacionalização, manutenção e sustentabilidade financeira após o término do programa/ projeto. Pontuação atribuída = 0,264/0,300

Os novos anexos trazidos pelo proponente na versão 3 da carta-consulta trazem mais detalhes sobre a sustentabilidade das ações, bem como estrutura operacional do Programa e experiências.

O mutuário informa que prevê uma estrutura de governança que será de extrema importância para a sustentabilidade das ações do Programa: o Núcleo Gestor do Centro Histórico, que atuará na sustentabilidade do Programa para manutenção dos efeitos positivos após parceria com o BID. O colegiado foi criado em 2003, alterado pelo Decreto nº 57.545/2022, publicado no DOU do Município de 31/03/23, com o objetivo de promover a gestão patrimonial descentralizada e atuar como principal ente de articulação institucional para a conservação e a qualificação do Centro Histórico. Conta com a participação atuante de 20 agentes responsáveis pelo Planejamento urbano da cidade, órgãos de governo municipal, estadual e federal, instituições privadas e representante da sociedade civil.

Assim, no novo documento de sustentabilidade, inclusive financeira, o mutuário indica o papel de cada Secretaria e ente do governo municipal, bem como fontes financeiras previstas no PPA e de manutenção de benfeitorias na cidade. Em conjunto, as estratégias de manutenção e sustentabilidade agora apresentadas indica que garantirão que as obras e projetos do Programa continuem a contribuir para o desenvolvimento socioeconômico, cultural e turístico da Região Central, promovendo uma transformação duradoura e positiva para a cidade.

2.3. Compatibilidade com as prioridades das políticas de governo do proponente. Pontuação atribuída = 0,282/0,300

O Programa está no PPA do Município, conforme consta no Anexo 09 da carta-consulta - Eixo 2. O requisito tem boa qualidade, restando pendente maior detalhamento nas informações das políticas de governo e planos setoriais relacionados ao Programa.

3. GERENCIAMENTO DE RISCO. Pontuação atribuída = 1,048/1,200

3.1. Atividades executadas, e/ou em andamento, como ações prévias à execução de programas/projetos. Pontuação atribuída = 0,352/0,400

As informações são dadas de forma satisfatória, em Etapas Realizadas, mas demonstram ainda uma baixa maturidade no andamento das ações. Falta precisão nas etapas e andamentos para obtenção de regularização fundiária, lei autorizativa, decretos de criação de órgãos, licenças ambientais, etc.

3.2. Identificação de potenciais riscos e suas ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 0,376/0,400

Os riscos legais estão devidamente mapeados, e o Município tem ciência da necessidade de viabilizar Lei Autorizativa para a contratação da operação de financiamento externo. Paralelamente, já prevê a necessidade de criação da UGP por Decreto, como requisito prévio à assinatura do contrato.

As contratações previstas para execução do Programa, quer sejam, de empresa gerenciadora, de consultorias, de empresas para elaboração de projetos e supervisão de obras, e de empresas para execução das obras, ainda não foram definidas, e o risco de atraso nas contratações é de difícil mensuração. A UGP contará com servidores já integrantes do quadro técnico do Município, com conhecimento das políticas e salvaguardas utilizadas pelo BID, mas faz-se necessário mais capacitações até que haja pleno domínio da tecnologia BIM, o que mitiga os riscos nas contratações de elaboração de projetos, supervisão e execução de obras. Conclui-se, portanto, que os riscos e possíveis atrasos ao projeto decorrentes de contratações já são conhecidos, e cumprirá ao mutuário permanecer atento às questões aqui apontadas.

As desapropriações estão mapeadas e há planejamento suficiente para início do projeto. Contudo, há que se fazer uma boa gestão junto à Procuradoria Geral do Município, juntamente com demais órgãos citados para um bom alinhamento das ações, de forma a evitar atrasos nas desapropriações.

Logo, conclui-se que os riscos são conhecidos e o Município contará com a expertise do BID nos temas ambientais e de sustentabilidade, em conformidade com o Marco Ambiental do Banco, que poderá auxiliar na mitigação. Demais licenças e autorizações, as Secretarias envolvidas parecem estar cientes. Os riscos sociais estão mitigados e espera-se obter mais benefícios sociais do que impasses com a população atingida, que acabará sendo favorecida pelas obras e melhorias na região do Centro.

3.3. Experiência na execução de programas/projetos com agente financeiro externo. Pontuação atribuída = 0,320/0,400

Como foi dito, o mutuário já realizou programa com o BID, recente, e obteve um desempenho bom, mas ainda aquém do esperado, tendo o documento do Banco - Anexo 10 - deixado claro as lições aprendidas e recomendações gerais. Devido aos problemas demonstrados na avaliação do programa anterior, considera-se regular esse requisito, e a manutenção do programa foi considerada precária. A avaliação da experiência do mutuário foi elaborada conforme diretrizes da Resolução Cofiex nº 17/2021, considerando a experiência em programas anteriores e o decorrer de seus desembolsos, diante de relatório Sigs (nota 62/100).

ÁREAS ESTRATÉGICAS E IMPACTOS DO PROJETO. Pontuação atribuída = 1,064/2,000

Pontuação atribuída pelo fato do Programa conter iniciativas que se enquadram nas seguintes áreas estratégicas:

1.1. promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação - Programa visa solucionar problemas relacionados à falta de qualificação, acessibilidade e mobilidade dos espaços públicos, à falta de proteção das áreas verdes, à insegurança pública e inundações do entorno do Mercado Central, além do combate às mudanças climáticas.

1.6. melhoria do ambiente de negócios e/ou oportunidades;

1.7. benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas; e

1.8. geração de emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis:

Com essas três áreas estratégicas, busca-se solucionar questões relacionadas à precariedade dos serviços de cultura, turismo e do Mercado Central da cidade, de forma a aumentar o número de feirantes regularizados que trabalham no Mercado Central e o número de empresas formalizadas juridicamente na região central (indicadores), gerando mais oportunidades, emprego e renda.

1.9. infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis - Implantação de equipamentos de cultura e turismo e de um roteiro tecnológico e requalificação do Mercado Central, além da requalificação dos espaços públicos, melhoria da acessibilidade e mobilidade urbana.

1.10. ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários - Destaca-se população da região Central de São Luís, como minoria social, buscando uma melhora no ambiente de negócios, geração de emprego e renda, benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas, melhoria e inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão e participação cidadã, dentre outros pontos destacados.

1.11. políticas voltadas para juventude, gênero e raça - O mutuário destacou a reforma de um edifício para implantação da Casa de Acolhimento para população LGBTQI+ (250 m²), que consistirá em um espaço seguro e acolhedor destinado a pessoas que enfrentam situações de vulnerabilidade, violência, discriminação ou rejeição devido à orientação sexual, identidade ou expressão de gênero. Será projetada para fornecer suporte e abrigo temporário para indivíduos LGBTQIA+ que precisam de apoio durante períodos de crise ou transição.

1.13. melhoria das condições de educação e/ou saúde - Seguindo com o uso dos imóveis do Centro, prevê-se uma Escola de Educação Infantil e Fundamental (10.000 m²) para contribuir com a redução do déficit educacional que o município possui nessas faixas etárias bem como, atender a uma parcela da população moradora da área central onde temos um percentual de 20% de crianças de 0 a 12 anos e poucos equipamentos escolares para atendimento a esse público. Prevê também a construção de uma Escola para Altas Habilidades (500m²), com objetivo de sediar o Centro de Serviço de Atendimento Educacional. Na área da Saúde está prevista a reforma de um edifício para implantação do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS (250m²), serviço de atendimento e cuidado integral a pessoas com transtornos mentais graves e persistentes; reforma de dois edifícios para implantação de Residências Terapêuticas (502,50 m²) em consonância com as diretrizes do governo federal para desinstitucionalização e efetiva reintegração de doentes mentais.

CONCLUSÃO

O Programa Vem Pro Centro, apresentado pelo Município de São Luís - MA, quer dar vida nova ao Centro da capital maranhense, buscando solucionar questões relacionadas à vulnerabilidade social e à população em extrema pobreza, bem como quanto à precariedade dos serviços de cultura, turismo e do Mercado Central da cidade, além da requalificação dos Espaços Públicos, sendo a solução de maior impacto focada na questão da ociosidade dos imóveis e sua subutilização e inadequação habitacional, promovendo a reabilitação, restauro e construção de imóveis abandonados e em degradação, de forma a atrair novamente a população a voltar a frequentar, e até mesmo morar, no Centro de São Luís.

Para a execução do Programa, e tendo como Órgão Executor o Município de São Luís em si, a Unidade de Gerenciamento do Programa - UGP - será a Secretaria de Inovação, Sustentabilidade e Projetos Especiais - SEMISPE, conforme arranjo institucional apresentado. Demais órgãos do Município estão envolvidos com o Programa e têm suas atribuições definidas na Matriz apresentada. O mutuário já teve empréstimos adquiridos com o BID em programa anterior, e demonstra conhecimento das políticas do banco. O prazo de 6 anos de desembolsos parece estar compatível com o Programa, e o fato de ter-se negociado o prazo de 7 anos de carência para o início das amortizações do empréstimo traz a possibilidade viável e factível de prorrogação de 12 meses para os desembolsos.

Atenção especial deve ser dada aos riscos já identificados, e cumprirá ao mutuário permanecer atento às questões apontadas, sendo de suma importância que se busque a melhor supervisão e manutenção do Programa, de forma a demonstra que o mutuário pôde amadurecer diante das lições aprendidas e recomendações gerais fornecidas pelo BID no Programa anterior, de Revitalização do Centro Histórico de São Luís (Procidades). De todo modo, conclui-se que o Programa cumpre com os requisitos necessários para seja encaminhado à Cofiex, podendo ser aprimorado em momento posterior, com a participação do BID.

Diante do exposto, encaminho o pleito para apreciação da COFIEX com indicativo de aprovação.

Demais Recomendações

- Coordenador(a): Caroline Leite Nascimento
Recomenda Aprovação: Sim

De acordo com a análise técnica apresentada.
À apreciação do Coordenador-Geral.

- Coordenador(a) Geral: Paulo Henrique Mendes Leandro Beserra
Recomenda Aprovação: Sim

De acordo com a análise técnica.

- Secretario(a): Vanessa Carvalho dos Santos
Recomenda Aprovação: Sim

De acordo com o parecer técnico.