Nota Técnica CGFE

Nota Técnica com vistas a subsidiar a posição da SEAID na COFIEX

Dados Básicos

Código Carta Consulta: 61016
Título: Conectividade Significativa: uma nova agenda digital para o Brasil do Futuro
Título Abreviado: Conectividade Significativa no Brasil
Mutuário: República Federativa do Brasil
Setor: P & D e Inovação
Esfera: Federal
Tipo: Administração Direta
Tipo da Operação: Operação de crédito externo

Executores

Executores	UF
Ministério das Comunicações	DF

Execução - Prazo

Prazo de Desembolso: 5 anos

Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Nacional
*Sem detalhe

Fontes

Moeda de Referência: Dólar
Custo Total: 81.200.000,00

Fonte	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor Referência
Fontes Externas	-	-	-	-	-
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD	BIRD	Dólar	80.000.000,00	1,000	80.000.000,00
Fontes Internas	-	-	-	-	-
Contrapartida Financeira	CF	Dólar	1.200.000,00	1,000	1.200.000,00
Total					81.200.000,00

Objetivo

Objetivo Geral

O objetivo geral do Programa é apoiar o Brasil na elaboração e implementação do Plano Nacional de Inclusão Digital (PNID), com o objetivo de mapear as necessidades de Inclusão Digital no país nos eixos de Educação, Letramento e Habilidades Digitais, Diversidade, Cidades e Periferias, Rural e Saúde, e pautado por experiência online segura, satisfatória, enriquecedora e produtiva, a um custo acessível. Para tanto é necessário o estabelecimento de uma nova agenda de conectividade - moderna, ampla e disruptiva - e uma proposta de revisão ampla do arcabouço institucional de modo a criar mecanismos e instrumentos sustentáveis para fomento da conectividade em coordenação com outros entes do Poder Público e integrado a temáticas da economia, educação, saúde e meio ambiente, entre outras.

Objetivo Específico
O objetivo específico do projeto é elaborar planos, mecanismos e instrumentos que permitam fomentar a conectividade universal e significativa no Brasil. Para tanto são identificadas três ações:
(i)desenvolver metodologias, instrumentos e sistemas que permitam fomentar, implementar e avaliar o impacto da conectividade significativa e fornecer insumos para o desenvolvimento e revisão das políticas públicas e tomada de decisão.

(ii)desenvolver mecanismos sustentáveis de fomento ao barateamento de dispositivos, promoção da competição e suporte à conectividade das populações de menor renda;
(iii)prover crédito para desenvolvimento de soluções inovadoras e de promoção da conectividade significativa.

Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
Nova agenda de conectividade e um Plano de revisão do arcabouço institucional.	Elaboração de uma nova agenda de conectividade significativa para o Brasil.	Unidade	0,00	1,00
Desenvolver (i) instrumentos, (ii) metodologias, (iii) relatórios técnicos, (iv) projeções, (v) sistemas .	Referências qualificadas de Assistência Técnica desenvolvidas.	Quantidade	0,00	10,00
Desenvolvimento de soluções inovadoras de promoção da conectividade significativa	Quantidade de projetos de amplo alcance, transformadores do status da conectividade significativa no Brasil, executados	Projetos	0,00	5,00
Desenvolver mecanismos sustentáveis de fomento ao barateamento de dispositivos, promoção da competição e suporte à conectividade das populações de menor renda.	Proporção de domicílios brasileiros com acesso à banda Larga, em qualquer tecnologia	Proporção de domicílios	90,00	95,00

Componentes

Moeda de Referência: Dólar

Componentes	Unidade de medida	Valor Meta	Valor
001 - COMPONENTE 1: ASSISTÊNCIA TÉCNICA	**-**	**0,00**	**15.000.000,00**
001.000.001 - Plano de fomento ao desenvolvimento do ecossistema de serviços digitais e de reforço institucional	**Plano**	1,00	4.000.000,00
001.000.002 - Desenho de metodologias e instrumentos de gerenciamento do impacto socioeconômico e ambiental de políticas digitais	**Metodologia**	2,00	4.900.000,00
001.000.003 - Digitalização dos instrumentos de prevenção, mitigação e remediação do impacto ambiental	**Instrumentos**	3,00	3.075.000,00
001.000.004 - Plano de qualificação e requalificação técnica e das habilidades digitais do Capital Humano	**Plano**	4,00	3.025.000,00
002 - COMPONENTE 2: INVESTIMENTOS PARA A CONSOLIDAÇÃO DA CONECTIVIDADE UNIVERSAL E IMPULSIONAMENTO DA CONECTIVIDADE SIGNIFICATIVA	**-**	**0,00**	**66.200.000,00**
002.000.001 - Consolidação da Conectividade Universal	**Projeto**	5,00	34.000.000,00
002.000.002 - Investimentos Significativos	**Projeto**	6,00	20.900.000,00
002.000.003 - Fomento à Inclusão Digital	**Projeto**	7,00	11.300.000,00
Total			**81.200.000,00**

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Consultoria	**-**	**-**	**15.000.000,00**	**18,47**
P- Desenho de metodologias e instrumentos de gerenciamento do impacto socioeconômico e ambiental de políticas digitais	Metodologia	2,00	4.900.000,00	6,03
P- Digitalização dos instrumentos de prevenção, mitigação e remediação do impacto ambiental	Instrumentos	3,00	3.075.000,00	3,79
P- Plano de fomento ao desenvolvimento do ecossistema de serviços digitais e de reforço institucional	Plano	1,00	4.000.000,00	4,93

P- Plano de qualificação e requalificação técnica e das habilidades digitais do Capital Humano	Plano	4,00	3.025.000,00	3,73
Outros	**-**	**-**	**66.200.000,00**	**81,53**
P- Consolidação da Conectividade Universal	Projeto	5,00	34.000.000,00	41,87
P- Fomento à Inclusão Digital	Projeto	7,00	11.300.000,00	13,92
P- Investimentos Significativos	Projeto	6,00	20.900.000,00	25,74
Total Geral	**-**	**-**	**81.200.000,00**	**100,00**

Cronograma

Componente	Custo Total	Ano 1 BIRD	Ano 1 CF	Ano 2 BIRD	Ano 2 CF	Ano 3 BIRD	Ano 3 CF	Ano 4 BIRD	Ano 4 CF	Ano 5 BIRD	Ano 5 CF	Total BIRD	Total CF
COMPONENTE 1: ASSISTÊNCIA TÉCNICA	**15.000.000,00**	**5.250.000,00**	**150.000,00**	**5.250.000,00**	**150.000,00**	**2.500.000,00**	**50.000,00**	**1.650.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.650.000,00**	**350.000,00**
Plano de fomento ao desenvolvimento do ecossistema de serviços digitais e de reforço institucional	4.000.000,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00
Desenho de metodologias e instrumentos de gerenciamento do impacto socioeconômico e ambiental de políticas digitais	4.900.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	500.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	4.900.000,00	0,00
Digitalização dos instrumentos de prevenção, mitigação e remediação do impacto ambiental	3.075.000,00	1.000.000,00	75.000,00	1.000.000,00	75.000,00	500.000,00	25.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00	175.000,00
Plano de qualificação e requalificação técnica e das habilidades digitais do Capital Humano	3.025.000,00	1.000.000,00	75.000,00	1.000.000,00	75.000,00	500.000,00	25.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	2.850.000,00	175.000,00
COMPONENTE 2: INVESTIMENTOS PARA A CONSOLIDAÇÃO DA CONECTIVIDADE UNIVERSAL E IMPULSIONAMENTO DA CONECTIVIDADE SIGNIFICATIVA	**66.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.500.000,00**	**650.000,00**	**20.500.000,00**	**100.000,00**	**14.650.000,00**	**50.000,00**	**9.700.000,00**	**50.000,00**	**65.350.000,00**	**850.000,00**
Consolidação da Conectividade Universal	34.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	350.000,00	11.000.000,00	0,00	7.650.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	33.650.000,00	350.000,00
Investimentos Significativos	20.900.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	200.000,00	5.500.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	4.700.000,00	0,00	20.700.000,00	200.000,00
Fomento à Inclusão Digital	11.300.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	100.000,00	4.000.000,00	100.000,00	2.000.000,00	50.000,00	1.000.000,00	50.000,00	11.000.000,00	300.000,00
Total	81.200.000,00	5.250.000,00	150.000,00	25.750.000,00	800.000,00	23.000.000,00	150.000,00	16.300.000,00	50.000,00	9.700.000,00	50.000,00	80.000.000,00	1.200.000,00

Parecer Técnico: Caroline Leite Nascimento

Recomenda Aprovação: Sim

MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO:

O Programa ?Conectividade Significativa: uma nova agenda digital para o Brasil do Futuro?, apresentado pelo Ministério das Comunicações (MCOM) - da República Federativa do Brasil, como mutuário -, inicia sua contextualização relatando a importância da conectividade na transformação digital inclusiva e responsável. Na atualidade em que vivemos, a tecnologia digital está na vanguarda do desenvolvimento econômico sustentável e países que dispõem de melhor infraestrutura nesse setor possuem maior resiliência face às adversidades, como, por exemplo, situações de pandemia mundial, vivida recentemente com a Covid-19, em que a penetração da banda larga mundial impulsionou incremento no PIB per capita em países de maior inclusão digital.

Segundo o mutuário, no Brasil, a conectividade tem um papel transversal nas principais políticas públicas federais. Está presente em todos os seguimentos da economia brasileira e é compreendida como um instrumento fundamental para incrementar a produtividade e a inovação, impulsionar a qualidade dos serviços públicos e o acesso à educação, saúde, cultura, e para a redução das desigualdades e promoção da participação social. À despeito de sua importância, a ausência de políticas de inclusão digital, que permitam consolidar o uso produtivo, seguro e acessível da conectividade é a situação-problema a qual se deseja enfrentar com esse Programa.

Insere-se no escopo da conectividade digital aplicações como o aprendizado remoto, tele saúde, governo eletrônico e seu uso produtivo na indústria, comércio e serviços. Os mais vulneráveis também estão incluídos em seu escopo. Logo, o conceito de conectividade significativa abrange dimensões de cidadania, inclusão e acessibilidade.

Das iniciativas recentes de políticas públicas voltadas à redução das brechas de acesso e uso da conectividade destaca-se o lançamento do Grupo de Trabalho para a elaboração do Plano Nacional de Inclusão Digital (PNID). O escopo do trabalho abrange o mapeamento das necessidades de Inclusão Digital no país e o diagnóstico nas temáticas de Educação, Letramento e desenvolvimento de Habilidades Digitais, Diversidade, Cidades e Periferias, Rural e Saúde. O MCOM foi incumbido da coordenação geral para elaboração do PNID e esta carta-consulta se insere entre os potenciais instrumentos de financiamento do Projeto. A parceria com o Banco Mundial (BIRD) também é um instrumento estratégico de adição de valor ao Projeto. Tal disposição permite se apropriar da ampla experiência técnica do BIRD e de sua capacidade de financiamento de baixo custo.

Assim, o mutuário entende que esta carta-consulta tem como principal objetivo obter crédito externo para Assistência Técnica e Recursos destinados à consolidação da conectividade universal e impulsionamento da conectividade significativa no Brasil.

MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE:

O Programa indica que, para atender ao diagnóstico relatado, o Governo determinou a elaboração do PNID e de uma Política de Conectividade, inserindo nesse escopo as regiões remotas e o desenvolvimento de interfaces com eixos como energia, saneamento e transporte. Como soluções, o Programa é dividido em dois componentes: Componente 1 - Assistência Técnica, e Componente 2 - Investimentos para a Consolidação da Conectividade Universal e Impulsionamento da Conectividade Significativa.

O componente 1 abrange apoio técnico qualificado para o desenho de políticas e regulamentos, coordenação e interlocução interinstitucional, dimensionamento dos recursos e requisitos técnicos e desenvolvimento de processos e sistemas. Busca auxiliar o MCOM na elaboração de um arcabouço técnico, econômico e legal que permita altear a conectividade a um novo patamar.

O componente 2 trata de uma estrutura ao Programa, voltada para a implementação de projetos pilotos, inovadores, que permitam a experimentação, demonstração e validação de soluções para diferentes desafios associados à conectividade. Busca habilitar o Brasil a superar obstáculos ao desenvolvimento em áreas como educação e saúde e promover desenvolvimento socioeconômico sustentável. Assim, visa o incremento na malha de infraestrutura digital disponível no Brasil, com cobertura de rotas fluviais e comunidades rurais, compartilhamento de infraestruturas, ordenação urbana e eficiência dos bens comuns, e fomento à conectividade, em regiões com baixa penetração de serviços de banda larga. Espera-se alavancar a conectividade por meio de iniciativas inclusivas e de fomento, com a promoção da indústria nacional para produção de dispositivos de baixo custo e a criação de laboratórios de inovação e produção de conteúdo pedagógico e programas de incentivo à capacitação e desenvolvimento de tecnologias.

MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO:

Como orientações estratégicas, o MCOM cita a Política Pública de Telecomunicações - cujo Decreto 9612/2018 abrange a promoção da ampliação do acesso à internet em banda larga em áreas onde a oferta seja inadequada, tais como áreas urbanas desatendidas, rurais ou remotas -, o Plano Plurianual (PPA) 2020-2023 - aprovado pela Lei 13971/2019, com uma de suas áreas temáticas o Programa ?Conecta Brasil?, para promoção do acesso e a ampliação da qualidade dos serviços de comunicações -, o Plano Nacional de Inclusão Digital (PNID) - cuja formulação é objeto do Decreto 11542/2023, com objetivo de mapear as necessidades de Inclusão Digital no país nos eixos de Habilidades Digitais -, o Plano Nacional de Internet das Coisas (IoT) - Decreto 9854/2019 com a finalidade de implementar e desenvolver tecnologia no Brasil -, e a Estratégia brasileira de transformação digital (e-Digital) - instituída pelo Decreto 9319/2018, revisada pelos Decretos 9804/2019 e 10782/2022, para harmonizar as iniciativas do Poder Executivo ligadas ao ambiente digital com o objetivo de aproveitar o potencial das tecnologias para promover o desenvolvimento econômico e social sustentável e inclusivo.

Menciona, ainda, a Lei do FUST e o FUNTTEL, que são fundos que abrangem iniciativas de financiamento de infraestruturas, cobertura e inovações em temáticas afetas ao tema desta carta-consulta. O FUST prevê o financiamento de projetos que promovam a democratização da internet e de novas tecnologias, e o FUNTTEL objetiva estimular o processo de inovação tecnológica, incentivar a capacitação de recursos humanos, a geração de empregos e promover o acesso a recursos de capital.

Cita, ainda, como orientação estratégica, o reposicionamento internacional do Brasil em eventos internacionais de grande porte, como a COP 30 e a reunião do G20, quando o Brasil assumirá a presidência rotativa. Há previsão de contrapartida de US$ 1.200.000,00, conforme indicado pelo mutuário.

PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

O objetivo geral do Programa é apoiar o Brasil na elaboração e implementação do Plano Nacional de Inclusão Digital (PNID), com o objetivo de mapear as necessidades de Inclusão Digital no país nos eixos de Educação, Letramento e Habilidades Digitais, Diversidade, Cidades e Periferias, Rural e Saúde, e pautado por experiência online segura, satisfatória, enriquecedora e produtiva, a um custo acessível. Como objetivos específicos, o MCOM prevê a elaboração de planos, mecanismos e instrumentos que permitam fomentar a conectividade universal e significativa no Brasil, identificando três ações: (i) desenvolver metodologias, instrumentos e sistemas que permitam fomentar, implementar e avaliar o impacto da conectividade significativa e fornecer insumos para o desenvolvimento e revisão das políticas públicas e tomada de decisão; (ii) desenvolver mecanismos sustentáveis de fomento ao barateamento de dispositivos, promoção da competição e suporte à conectividade das populações de menor renda; e (iii) prover crédito para desenvolvimento de soluções inovadoras e de promoção da conectividade significativa.

PROJETO/INDICADORES:

Os quatro indicadores apresentados são: 1. Elaborar uma (1) nova agenda de conectividade significativa para o Brasil. 2. Desenvolver 10 (dez) referências qualificadas de Assistência Técnica, como instrumentos, metodologias, relatórios técnicos, projeções e sistemas. 3. Obter 5 (cinco) projetos de amplo alcance, transformadores do status da conectividade significativa no Brasil, executados. 4. Desenvolver mecanismos sustentáveis de fomento ao barateamento de dispositivos, promoção da competição e suporte à conectividade das populações de menor renda , de forma a aumentar a proporção de domicílios brasileiros com acesso à banda Larga, em qualquer tecnologia, de 90, para 95, sem detalhamento de medida.

Percebe-se que os três primeiros indicadores não são, de fato, indicadores de resultados, mas sim, objetivos específicos do Programa. Não foram apresentados indicadores que meçam melhorias de alcance digital em áreas como educação e saúde. Poderiam ter sido indicados resultados de alcance final a populações mais vulneráveis, de forma a demonstrar a busca do Programa em, de fato, melhorar a qualidade da conectividade ao alcance e cobertura de mais pessoas, que necessitam de maior cobertura. A mensuração dos indicadores apresentados é bastante simplista e não considera fatores relevantes para a busca de resultados. O quarto indicador poderia ser uma avaliação de resultado de cobertura à população, porém, está sem informação de medida, de forma de cálculo, e não indica dados de fonte para o número de 90 a 95 , restando muitas dúvidas sobre sua aferição, possibilidade de atingimento e meio de como fazê-lo.

Para garantir a efetividade da avaliação do Programa, seria fundamental estabelecer metodologias robustas e transparentes que permitam a obtenção de resultados precisos e confiáveis. Por fim, não existe uma previsão da evolução de cada indicador ao longo dos anos de execução do programa, desfavorecendo a análise de qualidade deste tópico.

PROJETO/COMPONENTES:

Como já mencionado acima, o Programa se divide em dois Componentes: Assistência Técnica e Investimentos para a Consolidação da Conectividade Universal e Impulsionamento da Conectividade Significativa.

Quanto ao primeiro componente, está prevista a aplicação dos recursos em 4 (quatro) produtos de assistência técnica: 1. Plano de fomento ao desenvolvimento do ecossistema de serviços digitais e de reforço institucional, para a modernização do arcabouço regulatório e institucional e o desenvolvimento de estudos técnicos especializados que permitam a elaboração de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento de um ambiente de negócios a partir de princípios de competitividade e sustentabilidade ? US$ 4.000.000,00. 2. Desenho de metodologias e instrumentos de gerenciamento do impacto socioeconômico e ambiental de políticas digitais ? US$ 4.900.000,00. 3. Digitalização dos instrumentos de prevenção, mitigação e remediação do impacto ambiental, para a promoção de instrumentos voltados à proteção ambiental que permitam a tomada de decisão eficiente e de baixo impacto em temas de proteção ao meio ambiente e na adoção de projetos estratégicos - US$ 3.075.000,00. 4. Plano de Qualificação e Requalificação técnica e das habilidades digitais do Capital Humano e de desenvolvimento de das habilidades digitais do Capital Humano ? US$ 3.025.000,00. Total do componente 1: US$ 15.000.000,00.

Quanto ao segundo componente, o mutuário cita a aplicação dos investimentos em 3 (três) produtos: 1. Consolidação da Conectividade Universal, para ampliação da malha de infraestrutura digital disponível no Brasil, em busca da eliminação da lacuna de acesso no Brasil com a adoção de iniciativas específicas, voltadas a regiões com baixa penetração de serviços de banda larga ? US$ 34.000.000,00. 2. Investimentos Significativos, para o desenvolvimento de soluções tecnológicas de baixo custo e acessível, renovação do parque tecnológico e educacional, bem como laboratórios e espaços de convivência digital voltados ao uso produtivo da conectividade e à inovação - US$ 20.900.00,00. 3. Fomento à Inclusão Digital - instrumentos de fomento à inclusão digital, com o provimento de crédito e subsídios, integração aos mecanismos de participação social, distribuição de renda e cidadania digital, para inclusão digital de populações desassistidas, localizadas em regiões de baixo interesse econômico e alta sensibilidade social ? US$ 11.300.000,00.

PROJETO/ETAPAS REALIZADAS:

Foram listadas ações que envolvem a temática dentro do MCOM: a) Plano Estrutural de Redes de Telecomunicações (PERT) - trata do principal diagnóstico da infraestrutura de conectividade do Brasil. Sua elaboração foi prevista na Lei nº 9.472/1997 e a versão atual foi atualizada em 2023, com conteúdo que abrange a identificação das lacunas de infraestruturas digitais no Brasil, projeção de acessos dos serviços fixos e móveis até 2030 e a identificação de possíveis fontes de financiamentos para a realização dos projetos com foco na expansão do acesso à banda larga; b) Plano Nacional de Inclusão Digital (PNID) - a criação do Grupo de Trabalho (GT) para elaboração do Plano Nacional de Inclusão Digital (PNID) faz parte dos esforços em curso. O GT tem como finalidade produzir subsídios para a elaboração da proposta do Plano Nacional de Inclusão Digital e deve contemplar aspectos relacionados à (i) inclusão digital com vistas ao desenvolvimento socioeconômico, à conectividade universal e significativa, ao letramento digital e à promoção de habilidades digitais, com foco na educação e na saúde; (ii) perfil populacional dos domicílios brasileiros; (iii) as condições socioeconômicas da população; (iv) impacto da inclusão digital na prestação dos serviços públicos, em especial os serviços de educação, de saúde e de assistência social,; (v) necessidade de acesso adequado à internet, a preços razoáveis, de qualquer ponto do território nacional, como ferramenta para integração social e econômica,; (vi) necessidade de habilidades digitais mínimas para o pleno exercício da cidadania,; (vii) preservação da pluralidade e da diversidade na sociedade brasileira, com vistas a assegurar igualdade de oportunidade de acesso ao ambiente digital e promover a equidade de gênero, de renda e racial; e (viii) a promoção da inclusão digital no desenvolvimento regional e no aproveitamento da vocação local para o desenvolvimento econômico. A partir dessas referências o GT fará o diagnóstico da situação da inclusão digital no País, e definirá estratégias a serem adotadas e metas a serem alcançadas com vistas à inclusão digital com indicadores e de métricas para avaliação do alcance dos objetivos a serem estabelecidos no Plano Nacional de Inclusão Digital. O GT iniciou suas atividades em 1/6/2023 e terá 90 dias, prorrogável, para elaboração do diagnóstico.

Após citar esses dois Planos, o mutuário cita a realização de eventos globais no Brasil, como catalisadores de crescimento local e oportunidades para crescimento econômico, tendo sido o Brasil um importante anfitrião para sediar eventos internacionais, como citou a COP 30 (Conferência do Clima das Nações Unidas - COP 30) e reunião do G20. A execução também implica em investimento público e observância do interesse público e do bem-estar das comunidades que receberão os eventos. Para os dois exemplos citados, o Brasil pretende se lançar como potência digital, referência na região, e demonstrar os esforços que estão sendo envidados para digitalização do país.

Contudo, percebe-se que a indicação desses Planos e eventos não demonstram Etapas Realizadas, de fato, pelo mutuário. Pelo contrário, o PNID é uma responsabilidade de um GT que já se encontra em andamento, cujos resultados do GT, e a elaboração do PNID independem do andamento da presente carta-consulta, na prática. O ideal seria que, com o PNID elaborado, este Programa pudesse ajudar na implementação das diretrizes, de forma a atuar de uma maneira mais produtiva à inclusão digital de áreas mais carentes de nosso país.

PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA:

Trata-se de programa de abrangência nacional.

PROJETO/BENEFICIÁRIOS:

O Programa alega que irá alavancar o Brasil para um novo patamar de conectividade e digitalização, com efeitos para a estabilidade demográfica, social e promoção do crescimento econômico em bases sustentáveis e alinhadas com o interesse público e anseios da sociedade brasileira. Contudo, não indica, de forma clara, os beneficiários que busca atender.

Ainda nesta aba, mutuário indica as áreas estratégicas de potencial impacto do projeto, considerando o item 4, do Anexo à Resolução Cofiex nº 17, de 7 de junho de 2021, que será avaliado em momento oportuno na presente Nota Técnica.

FINANCIAMENTO/FONTES:

O Programa está precificado em US$ 81.200.000,00 (oitenta e um milhões e duzentos mil dólares), sendo US$ 1.200.000,00 de contrapartida e US$ 80.000.000,00 de recursos do BIRD. Como justificativa pela opção de financiamento externo, o MCOM indica que o empréstimo permitirá acomodar o interesse de curto prazo do Brasil com a capacidade de planejamento permitido pelo prazo e condições de financiamento . Ao optar por um crédito externo em condições favoráveis, o mutuário indica que será possível antecipar os benefícios do Programa proposto, sem impor ônus adicional ao orçamento federal, preservando-se assim os objetivos de sustentabilidade fiscal do Brasil. Contudo, claramente demonstra que desconhece a informação de que um empréstimo como esse não aumenta o orçamento do Ministério, em si, mas apenas representa a troca da fonte de recursos, e que o MCOM precisa dispor de orçamento já em sua estrutura para que consiga implementar um Programa como esse.

EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL - MATRIZ DE RESPONSABILIDADE - ARRANJO OPERACIONAL:

O mutuário é a República Federativa do Brasil, sendo o órgão executor o Ministério das Comunicações (MCOM). Os recursos referentes aos Componentes 1 e 2, que tratam da Assistência Técnica e de Investimentos para a consolidação da conectividade universal e impulsionamento da conectividade significativa, serão administrados pelo MCOM, por meio da Secretaria-Executiva, com apoio da Secretaria de Telecomunicações. A coordenação executiva do Projeto será realizada por uma Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP), designada pelo Ministro das Comunicações.

EXECUÇÃO/EXECUTORES:

Ministério das Comunicações, que fará os desembolsos no órgão.

EXECUÇÃO/PRAZOS:

O prazo de desembolsos e carência de 5 anos e amortização em 25 anos, com pagamentos semestrais.

EXECUÇÃO/CRONOGRAMA:

A distribuição dos recursos em cinco anos demonstra que, para o Componente 1, os recursos serão majoritariamente destinados aos dois primeiros anos, para a elaboração da assistência técnica indicada pelo Programa, restando menores valores para o terceiro e quarto ano, e nenhum valor ao quinto ano. Quanto ao Componente 2, não há utilização de recursos no primeiro ano, e aplicação de US$ 20.500.000,00 para o segundo e terceiro ano, em cada, restando ainda valores menores aplicados no quarto e quinto ano. A distribuição está adequada ao proposto pelo Programa.

RISCOS/ATOS LEGAIS:

O proponente indica que o Programa está de acordo com diretrizes de políticas públicas do Governo Federal, e a contrapartida lastreada no escopo do FUST e do FUNTTEL. A temática se insere no escopo do Conecta Brasil, estabelecido no PPA 2020 a 2023, aprovado pela Lei nº 13.971/2019, cujos termos fazem alusão ao objetivo de promover o acesso universal e ampliar a qualidade dos serviços de comunicações do país, e em acordo com o Decreto nº 9.612/2018, que dispõe sobre políticas públicas de telecomunicações e define como objetivos gerais promover a ampliação do acesso à internet em banda larga em áreas onde a oferta seja inadequada, tais como áreas urbanas desatendidas, rurais ou remotas.

Contudo, não descreve os riscos legais de caráter orçamentário, e os impedimentos da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), no que diz respeito ao prazo de aprovação, pela Cofiex, até 15 de julho do ano corrente para que seja incluído na PLOA 2024. Dessa forma, o Ministério já perdeu o prazo, e o Programa teria que ser incluído somente na PLOA 2025, ao que tudo indica (informação que pode ser confirmada pela Secretaria de Orçamento Federal ? SOF).

RISCOS/CONTRATAÇÕES:

Mutuário indicou, na aba de riscos legais, que as contratações a serem realizadas no Programa obedecem a legislação afeta às contratações e licitações públicas (Leis n° 8.666/1993, 13.303/2016 e 14.133/2021), além de regras próprias de compliance e procurement do Banco Mundial. Ademais, alega que a contratação de consultorias e estudos para fins de apoio técnico obedecerá ao rito da Secretaria de Telecomunicações (SETEL), com auxílio do Banco Mundial. Também informa que o projeto possui baixo risco em termos contratuais e que a legislação em vigor oferece condições de mitigação de tais riscos de danos ao interesse público.

RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES: Informação não cadastrada.

RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS:

O proponente informa que a conectividade é habilitadora dos mais modernos instrumentos de prevenção, mitigação e remediação do impacto ambiental, de forma que promove sustentabilidade e otimização do uso de recurso naturais, bem como otimização de atividades poluentes em todos os aspectos da matriz econômica. Conclui que os impactos nessa temática são positivos e desejados e não impõem riscos adversos.

RISCOS/IMPACTO SOCIAL:

O proponente indica que são notórias as externalidades positivas da conectividade sobre o desenvolvimento socioeconômico do Brasil, sendo promotora de crescimento econômico, geração de renda, emprego e investimentos, essencial para a formação de capital humano e diversificação da matriz econômica, além de ferramenta para a promoção da equidade e proteção ao meio ambiente. Conclui que os impactos nessa temática são positivos e desejados e não impõem riscos adversos.

RISCOS/REASSENTAMENTOS: Informação não cadastrada.

Avaliação Geral:

168ª Reunião da COFIEX - 06/09/2023

AVALIAÇÃO DE PROGRAMA/PROJETO

ANÁLISE TÉCNICA - Pontuação total da análise técnica = 2,609/4,000

1. DESENHO - Pontuação atribuída = 1,258/1,800

1.1. Justificativa do programa/projeto: coerência entre problemas apresentados, soluções propostas e resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,616/0,700

A caracterização apresentada na carta-consulta demonstra a situação-problema a ser combatida - ausência de políticas de inclusão digital, que permitam consolidar o uso produtivo, seguro e acessível da conectividade. Logo, o MCOM reforça seu compromisso nesse combate, que inclui, também, os mais vulneráveis em seu escopo de Programa, de forma que o conceito de conectividade significativa abrange dimensões de cidadania, inclusão e acessibilidade. Contudo, seria relevante fornecer dados mais atualizados e detalhados sobre as estatísticas de alcance da conectividade na população brasileira, de forma a demonstrar ainda melhor o problema e posteriormente adequar as soluções às áreas de maior necessidade.

As soluções propostas pelo Programa para impulsionar o desenvolvimento digital no Brasil estão, de certa forma, alinhadas com os problemas estruturais identificados. No entanto, o Componente 1 é voltado para assessoria técnica para fornecer estudos e consultorias que demonstrem, de fato, onde e como atuar, em linha com o PNID, e seria interessante que o Programa pudesse atuar de forma mais ativa, como no Componente 2, em busca de ações de pudessem, de fato, estimular a inovação tecnológica no setor público e promover um maior alcance dos resultados esperados.

Assim, as informações apresentadas cumprem de forma aceitável com os requisitos necessários de qualidade. Contudo, esperava-se maior maturidade do Programa quanto às ações que serão de fato implementadas.

1.2. Objetivos/componentes/produtos alinhados à solução proposta e aos resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,387/0,600

O objetivo geral do Programa descrito é o de apoiar o Brasil na elaboração e implementação do Plano Nacional de Inclusão Digital (PNID), com o objetivo de mapear as necessidades de Inclusão Digital no país nos eixos de Educação, Letramento e Habilidades Digitais, Diversidade, Cidades e Periferias, Rural e Saúde, e pautado por experiência online segura, satisfatória, enriquecedora e produtiva, a um custo acessível. Contudo, o GT foi criado e determinado pelo Governo Federal, para essa finalidade, e entende-se que o cumprimento da elaboração do PNID pelo GT formado não pode depender de um Programa que não está aprovado e que, provavelmente, pode sofrer com impedimentos orçamentários para sua aprovação. Dessa forma, sugere-se que o MCOM avalie se o Programa está adequado ao seu propósito, haja vista que o GT precisa trabalhar antes da implementação desse Programa, o que não é um fato concreto e garantido. A conclusão é que o objetivo geral desse Programa não se encontra plenamente alinhado com os resultados esperados, de aumento da conectividade inclusiva no Brasil. Os objetivos específicos já foram citados no corpo da presente análise técnica.

Considera-se a qualidade do requisito insatisfatória, pois o Programa claramente se propõe a ajudar a realizar o trabalho de um GT que já está formado e atribuído a realizar o PNID, independentemente da aprovação desse Programa proposto. As ações e o montante destinado ao Componente 2 são mais condizentes com uma ação estruturante, de resultados mais práticos, mas ainda carecem de maiores detalhamentos de como será feito o trabalho para que se chegue na ampliação do alcance da conectividade a áreas mais necessitadas.

1.3. Coerência entre os indicadores e os resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,102/0,300

Como visto, os primeiros três indicadores são meras metas para serem atingidas, sem qualquer fórmula de cálculo de aferição e comprovação. O quarto indicador não explica a fórmula nem mesmo a base de cálculo, não sabendo qual a medida utilizada de 90 para 95. Seria percentual de cobertura? De todo o país? São perguntas que não apresentam resposta clara e objetiva. Os indicadores apresentados não possuem a relevância esperada e não são compatíveis com os resultados esperados do Programa. Não foram apresentados prazos definidos para mensuração ao longo da execução do Programa. Conclui-se que a informação resta incompleta em alguns dados e insatisfatória em termos gerais de qualidade dos indicadores propostos.

1.4. Prazo de desembolso compatível e a adequada distribuição dos recursos no cronograma. Pontuação atribuída = 0,088/0,100

O prazo de desembolso de 5 anos demonstra ser condizente com a complexidade do Programa, bem como, a distribuição dos recursos, de forma diferente para o Componente 1 - assistência técnica com ênfase nos anos iniciais e 2 - estruturante sem valores no primeiro ano e concentração da aplicação dos recursos no segundo e terceiro ano - demonstram adequação com a proposta efetuada pelo MCOM. A coerência entre os componentes e a distribuição de recursos é observada, uma vez que o Programa apresenta valores de até US$ 15 milhões para o 1 e os US$ 66,2 milhões ao 2. Contudo, não há quaisquer valores para gestão do Programa.

Logo, as informações fornecidas são aceitáveis em termos de distribuição entre componentes e entre o prazo de desembolsos (anos ao Programa). No entanto, a inclusão de documentos oficiais de planejamento, bem como esclarecimentos mais aprofundados sobre os produtos, além de critérios transparentes para a alocação de recursos, poderia aprimorar a análise qualitativa deste requisito.

1.5. Justificativa da opção pelo financiamento externo e pelo agente financeiro. Pontuação atribuída = 0,065/0,100

A justificativa de opção pelo financiamento externo, em detrimento de opções de financiamento interno, não está descrita na carta-consulta. Apresenta comparações de condições financeiras com outros agentes externos, e justifica a escolha pelo Banco Mundial como parceiro, sem avaliar a questão de financiar internamente as ações propostas, ou de utilizar-se apenas de recursos do próprio Ministério, dispostos em seu orçamento, visto que a contratação de operação de crédito externo não traz aumento orçamentário ao MCOM.

2. GESTÃO - Pontuação atribuída = 0,423/1,000

2.1. Arranjo institucional adequado à implementação do programa/projeto (incluída a Matriz de Responsabilidade Institucional). Pontuação atribuída = 0,141/0,400

Matriz de Responsabilidade Institucional é informada na carta-consulta, indicando órgãos envolvidos. Contudo, poderia ter sido apresentada uma Matriz RACI, com responsabilidades específicas. A elaboração criteriosa dessa Matriz é crucial para o sucesso da gestão do programa, possibilitando a correta distribuição de tarefas e o monitoramento efetivo das ações em andamento. Diante disso, as informações encontram-se incompletas, pois o proponente apenas indica o mutuário (República Federativa do Brasil) e órgão executor (Ministério das Comunicações). Os recursos referentes aos Componentes 1 e 2 serão administrados pelo MCOM, por meio da Secretaria Executiva, com apoio da Secretaria de Telecomunicações, e a coordenação executiva do Projeto será realizada por uma Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP), designada pelo Ministro das Comunicações, sem maiores detalhamentos de equipe técnica e experiência do órgão na elaboração de Programas desse porte.

2.2. Operacionalização, manutenção e sustentabilidade financeira após o término do programa/ projeto. Pontuação atribuída = 0,000/0,300

Informações não fornecidas. Ao não fornecer tais informações, não há como avaliar a sustentabilidade do Programa. O proponente indica, no Anexo V, que não serão criadas despesas futuras com a implementação do Programa, mas mesmo assim, e diante da indicação do Grupo Técnico da Cofiex, durante o GTEC-Apresentação de apresentar tais informações, não há detalhamento de manutenção do Programa após sua execução/término.

2.3. Compatibilidade com as prioridades das políticas de governo do proponente. Pontuação atribuída = 0,282/0,300

Programa encontra-se alinhado de maneira satisfatória com as finalidades estratégicas do proponente, e em consonância com planos setoriais de escopo nacional, citados em Etapas Realizadas. Contudo, em que pese exista uma integração satisfatória do Programa com as metas estratégicas do mutuário, essa conexão não demonstra ter sua autonomia própria, haja vista a interlocução do Programa com o PNID, que deveria ser completamente independente do Programa, pois o compromisso do PNID já está desenhado, não restando dependência à aprovação do presente Programa ? o que de fato não pode ser garantido.

3. GERENCIAMENTO DE RISCO. Pontuação atribuída = 0,928/1,200

3.1. Atividades executadas, e/ou em andamento, como ações prévias à execução de programas/projetos. Pontuação atribuída = 0,352/0,400

Proponente detalha em Etapas Realizadas algumas ferramentas do MCOM na temática envolvida. Contudo, não se tratam ações prévias diretamente ligadas ao Programa em si, mas sim, aos compromissos do Ministério em termos de conectividade digital e a agenda Brasil. O relato trazido demonstra a coerência encontrada pelo órgão no pedido de financiamento externo, de forma a atender às políticas do Ministério, em que pese ações como o PNID não possam estar dependendo de um financiamento externo desse porte para se concretizar.

3.2. Identificação de potenciais riscos e suas ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 0,376/0,400

Como visto na seção de Riscos, acima, o mutuário detalhou adequadamente os riscos envolvidos ao Programa, que não requer Decretos ou Leis previamente ao início de sua execução, a não ser os tradicionais como a criação da UGP e a aprovação do endividamento pelo Senado Federal. Demais riscos ou não se aplicam ou foram satisfatoriamente descritos.

3.3. Experiência na execução de programas/projetos com agente financeiro externo. Pontuação atribuída = 0,200/0,400

A qualidade do requisito refere-se ao desempenho da carteira do ente considerando o total desembolsado em relação ao prazo original de desembolso em programas ou projetos anteriores. Contudo, a qualidade não se aplica, pois não foram descritas experiências, nem localizados projetos anteriores, no SIGS, referentes ao Ministério das Comunicações.

ÁREAS ESTRATÉGICAS E IMPACTOS DO PROJETO. Pontuação atribuída = 0,532/2,000

Pontuação atribuída pelo programa conter iniciativas que se enquadram nas seguintes áreas estratégicas:

1.6. melhoria do ambiente de negócios e/ou oportunidades - Modernização do ambiente de negócios, em educação, saúde e desenvolvimento econômico como um todo ao país.

1.9. infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis - Melhora na infraestrutura e alcance a populações de baixa renda e vulneráveis, especialmente no Componente 2 de ação, bem como no Indicador 4, de forma a ampliar a rede de conectividade no país, às áreas de maior deficiência.

1.12. melhoria e/ou inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão, de participação cidadã - Programa se refere a melhorias na prestação dos serviços públicos, em áreas como educação e saúde, mas poderia oferecer mais detalhes sobre a inovação em processos, o uso de tecnologias e o incentivo à participação cidadã.

1.14. desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica - A implementação de novas tecnologias e a melhoria dos serviços públicos digitais têm o potencial de significativamente aprimorar a qualidade e o desempenho dos serviços oferecidos.

CONCLUSÃO

CONCLUSÃO

O Programa ?Conectividade Significativa: uma nova agenda digital para o Brasil do Futuro", apresentado pelo Ministério das Comunicações, apresenta-se com o objetivo geral de apoiar a elaboração e implementação do Plano Nacional de Inclusão Digital (PNID), mapeando as necessidades de Inclusão Digital no país, pautado em experiência online segura, satisfatória, enriquecedora e produtiva, a um custo acessível. Como objetivos específicos, prevê a elaboração de planos, mecanismos e instrumentos que permitam fomentar a conectividade universal e significativa no Brasil, conforme descrito ao longo da presente Nota Técnica.

Para tanto, o Ministério das Comunicações precificou o Programa em US$ 81.200.000,00, sendo somente US$ 1.200.000,00 de contrapartida do Ministério e US$ 80.000.000,00 financiados pelo Banco Mundial (BIRD). Entretanto, cabe esclarecer, novamente, que, para o Governo Federal, a contratação de recursos externos não significa garantia de incremento ao orçamento do MCOM, mas tão somente a troca da fonte de recursos orçamentários, ou seja, o Ministério vai necessitar acomodar o Programa dentro do seu orçamento já previsto.

Cumpre recordar que, durante a apresentação do Programa ao Grupo Técnico da Cofiex ? GTEC-Apresentação - todas as questões orçamentárias foram expostas pela Secretaria de Orçamento Federal (SOF), cujas respostas fornecidas pelo proponente (Anexo V) ratificam a informação de que se trata de despesas primárias e discricionárias, tendo sido indicado que não serão criadas despesas obrigatórias com a implementação do Programa. O MCOM indicou, ainda, que está atuando para revisar a adequação de seu limite orçamentário, de modo a acomodar os recursos destinados ao Programa.

Quanto às colocações feitas pelos membros do GTEC quanto ao PNID, o MCOM reforça que a aprovação da presente carta-consulta tem grande importância para o GT-PNID. Contudo, haja vista a determinação dos prazos estipulados ao GT (vide Decreto 11.542, de 1º de junho de 2023 ? Anexos 2 e 6), torna-se inviável que o Programa seja aprovado e implementado a tempo. Em que pese o MCOM considere que, com a aprovação pela Cofiex, seja possível antecipar em até 20% do valor contratado para fazer frente às necessidades do GT-PNID, e diante da não acomodação do Programa no orçamento do Ministério, afirma-se que não há como dispor desses recursos para o GT-PNID. Pelo contrário, conclui-se que os resultados do GT e a determinação do PNID como Plano orientador é que podem trazer ajustes benéficos ao Programa, eliminando em boa parte a necessidade de US$ 15 milhões para Assistência Técnica com elaboração de planos, diagnósticos e consultorias, o que, de fato, pode ser disposto pelo Ministério, diante das Políticas que já são implementadas e descritas em Etapas Realizadas, todo o arcabouço orientador na temática e os resultados futuros do GT-PNID.

Ainda no que tange às recomendações do GTEC, e com relação à sustentabilidade do Programa proposto, foi recomendado que o MCOM apresentasse medidas a serem adotadas com vistas à operacionalização, manutenção e sustentabilidade financeira após a implementação das ações. Porém, o órgão somente indicou que não serão criadas despesas futuras com a implementação do Programa, sem informar como um Programa dessa magnitude se comportará para garantir que seus resultados sejam perenes.

Paralelamente, e ainda em linha com a manutenção e avaliação do Programa, foi recomendado um maior aprofundamento na subseção de indicadores, de forma a trazer indicadores que reflitam de forma mais detalhada os objetivos específicos do projeto, em consonância com o conjunto de resultados que se espera obter com a sua implementação. Observa-se que o quadro de indicadores apresentado não representa adequadamente o desdobramento da estrutura de componentes do projeto e seus resultados, destarte a recomendação de evitar a utilização apenas de indicadores de cumprimento de metas físicas do projeto (Ex. Número de metodologias desenvolvidas, Número de projetos/ iniciativas apoiado), buscando trazer também indicadores de resultados do alcance das metas físicas e de impacto da implementação das políticas públicas. Ao final, também recomendou-se indicar prazos para o alcance de metas, o que não foi demonstrado.

Não obstante os problemas apresentados no Programa, é notório o esforço do órgão em contribuir para a agenda de conectividade ao país, mediante a implementação do Componente 2, de medidas estruturantes, mas que pode ser ainda aprimorado para resultados efetivos e alinhados a futuros indicadores de consolidação das políticas públicas almejadas.

Em termos de preenchimento da Carta-Consulta no sistema SIGS, cumpriu-se com as exigências necessárias ao encaminhamento desta operação à Cofiex.

Diante do exposto, encaminho a presente operação de crédito externo à consideração da Cofiex.

Demais Recomendações

- Coordenador(a): Caroline Leite Nascimento
Recomenda Aprovação: Sim

Encaminho para apreciação do Coordenador-Geral de Financiamento Externo.

- Coordenador(a) Geral: Paulo Henrique Mendes Leandro Beserra
Recomenda Aprovação: Sim

De acordo com a análise técnica.

- Secretario(a): Vanessa Carvalho dos Santos
Recomenda Aprovação: Sim

De acordo com o parecer técnico.