Nota Técnica SEI nº 872/2023/MPO

Assunto: **Carta-consulta nº 60980 – Programa de Urbanização e Mobilidade de Fortaleza**

Proponente: **Município de Fortaleza - CE**

Senhores membros da Comissão de Financiamentos Externos – Cofiex,

SUMÁRIO EXECUTIVO

Trata-se de pleito encaminhado à Secretaria Executiva da Comissão de Financiamento Externo (Cofiex) na modalidade carta-consulta (CC) por intermédio do Sistema de Gerenciamento Integrado - SIGS da Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento (Seaid) do Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO).

Conforme o art. 4º, II, do Decreto nº 9.075, de 6 de junho de 2017, uma das condições para autorizar a preparação de projetos ou programas do setor público com apoio de natureza financeira de fontes externas é a avaliação favorável pela Seaid/MPO quanto aos aspectos técnicos e operacionais do projeto ou do programa.

Tais aspectos são discriminados no anexo da Resolução nº 17, de 7 de junho de 2021. Segundo esse anexo, a análise técnica tem por objetivo avaliar o desenho, a gestão e o gerenciamento de riscos de programas/projetos. Já a análise de áreas estratégicas e impactos do projeto tem por objetivo elencar as áreas prioritárias bem como avaliar os impactos ambientais, sociais e econômicos dos programas/projetos.

Nesse contexto, a presente nota técnica destina-se a apresentar a análise realizada pela Seaid/MPO sobre o projeto apresentado pelo Município de Fortaleza - CE denominado Programa de Urbanização e Mobilidade de Fortaleza.

Conforme a CC em análise, Fortaleza enfrenta desafios abrangentes, destacando-se a precariedade em áreas de baixo Índice de Desenvolvimento Humano, evidenciada por problemas como alagamentos, falta de saneamento e mobilidade deficiente. Nesse contexto, o objetivo geral do programa é promover o desenvolvimento socioambiental da cidade de Fortaleza por meio da execução de ações voltadas a melhoria da infraestrutura urbana (urbanização, drenagem e iluminação pública), instalação de equipamentos urbanos em áreas que abrigam população socialmente vulneráveis, melhoria da mobilidade com intervenções em vias de alta fluxo de transporte público e ampliação da cobertura vegetal.

O agente financeiro escolhido foi a Corporação Andina de Fomento – CAF e a operação consiste em um empréstimo de US$ 150 milhões, com contrapartida de US$ 37,5 milhões.

ANÁLISE

A) Análise técnica: Pontuação total = 3,572/4,000

1 – DESENHO (1,638/1,800)

1.1. Justificativa do programa/projeto: coerência entre problemas apresentados, soluções propostas e resultados esperados. *Pontuação atribuída = 0,658/0,700.*

A justificativa apresenta uma caracterização da situação existente em Fortaleza, abordando a precarização do ambiente urbano, as desigualdades socioeconômicas, e os problemas específicos enfrentados pela cidade, como a escassez de áreas verdes, ocupações em áreas de risco, deficiências na infraestrutura, mobilidade, entre outros.

As soluções propostas estão alinhadas com os problemas apresentados. O Programa de Urbanização e Mobilidade de Fortaleza busca reduzir desigualdades, promover o desenvolvimento socioambiental e aborda questões como infraestrutura, mobilidade, cobertura vegetal e sustentabilidade ambiental.

O programa visa melhorar a qualidade de vida em áreas vulneráveis, ampliar a infraestrutura e reduzir riscos de inundações, integrar a cidade, melhorar a mobilidade local, promover a caminhabilidade, tornar o ambiente mais seguro e saudável, entre outros objetivos. Os resultados estão alinhados com as ações planejadas.

Pelo exposto, a justificativa do projeto é adequadamente elaborada, apresentando uma análise clara da situação, soluções alinhadas aos problemas identificados e resultados esperados que atendem às necessidades da comunidade. Assim, esse requisito pode ser avaliado como bom, tendo apresentado informações adequadas.

1.2. Objetivos/componentes/produtos alinhados à solução proposta e aos resultados esperados. *Pontuação atribuída = 0,564/0,600.*

O objetivo geral de promover o desenvolvimento socioambiental da cidade de Fortaleza está alinhado com as soluções propostas, como a ampliação da infraestrutura urbana, instalação de equipamentos urbanos em áreas vulneráveis, melhoria da mobilidade e aumento da cobertura vegetal. Os resultados esperados, como melhorar a qualidade de vida em áreas vulneráveis e integrar a cidade, estão diretamente relacionados ao objetivo geral.

Os objetivos específicos, como melhorar a qualidade de vida em áreas vulneráveis, ampliar oportunidades de uso de transporte e espaços públicos, favorecer a mobilidade de pessoas com deficiências, entre outros, estão alinhados com as soluções propostas, como urbanização, mobilidade e sustentabilidade ambiental. Cada objetivo específico contribui para alcançar os resultados esperados.

Os componentes do projeto, como Urbanização e Mobilidade, Sustentabilidade Ambiental, estão alinhados com as soluções propostas e com os resultados esperados. Cada componente aborda uma área específica que contribui para o objetivo geral do desenvolvimento socioambiental.

Os produtos listados na tabela de componentes, como pavimentação de ruas, construção de praças, intervenções em vias de transporte público, estão alinhados com as soluções propostas e os resultados esperados.

Pelo exposto, o projeto demonstra um alinhamento adequado entre os objetivos, soluções propostas, componentes e resultados esperados. A abordagem integrada, combinada com a especificidade das ações propostas, contribui para a efetividade do programa na promoção do desenvolvimento socioambiental em Fortaleza. Assim, esse requisito pode ser avaliado como bom, tendo apresentado informações adequadas.

1.3. Coerência entre os indicadores e os resultados esperados. *Pontuação atribuída = 0,222/0,300.*

A tabela de indicadores fornece descrições adequadas e específicas para cada indicador, relacionando-os aos resultados esperados do programa. Por exemplo, o indicador "Requalificação de vias: Extensão total de vias públicas urbanas com pavimento e meio-fio" está diretamente ligado à melhoria da qualidade de vida em áreas vulneráveis.

Cada indicador possui uma fórmula de cálculo definida, o que facilita a mensuração dos resultados. Isso é essencial para avaliar o desempenho e o progresso do programa ao longo do tempo.

Os indicadores são objetivos e baseados em dados mensuráveis, como extensão de vias, quantidade de árvores plantadas, taxa de cobertura de pavimentação, entre outros. A maioria dos indicadores é passível de cálculo direto, o que contribui para a objetividade.

Os indicadores são relevantes e alinhados aos resultados esperados. Por exemplo, a taxa de modernização do Parque de Iluminação Pública está relacionada ao objetivo de tornar o ambiente urbano mais seguro, enquanto a quantidade de domicílios sujeitos a risco de inundação está associada à redução do risco de prejuízos com inundações. Entretanto, há indicadores que apenas reproduzem entregas físicas do projeto, não se qualificando como indicadores de efetividades, tais como "requalificação de vias" e "quantidade de árvores".

Embora os resultados esperados estejam definidos, os prazos específicos para alcançar esses resultados não são explicitamente mencionados.

Pelo exposto, o programa demonstra de forma aceitável a definição de indicadores mensuráveis e para acompanhar o progresso em direção aos resultados esperados. Entretanto, a ausência de prazos específicos e não adoção de indicadores de efetividade comprometem a qualidade deste requisito. Assim, esse requisito pode ser avaliado como satisfatório, tendo apresentado informações aceitáveis.

1.4. Prazo de desembolso compatível e a adequada distribuição dos recursos no cronograma. ***Pontuação atribuída = 0,094/0,100.***

O prazo de desembolso de 5 anos é compatível com a complexidade do projeto.

O cronograma de desembolso apresenta uma distribuição relativamente equilibrada dos recursos ao longo dos anos. O projeto tem uma alocação significativa de recursos nos anos 2, 3 e 4, relacionada a atividades mais intensivas nesses períodos.

A alocação de recursos para cada componente está alinhada com a sua importância e complexidade.

Pelo exposto, o projeto apresenta uma alocação adequada de recursos e uma distribuição equilibrada ao longo dos anos. Assim, esse requisito pode ser avaliado como bom, tendo apresentado informações adequadas.

1.5. Justificativa da opção pelo financiamento externo e pelo agente financeiro. ***Pontuação atribuída = 0,100/0,100.***

A necessidade de financiamento externo foi justificada pelo custo comparativo entre as instituições financeiras internas e externas.

A escolha da Corporação Andina de Fomento (CAF) está relacionada à sua experiência setorial em âmbito internacional. O município busca não apenas custos efetivos, mas também alinhamento estratégico, integração com outros programas, capacidade de execução e conformidade com o PROJETO FORTALEZA 2040.

Prazos:

Desembolso: 60 meses

Carência: 60 meses

Amortização: 132 meses

Total: 192 meses

Juros e encargos:

Taxa de juros: 1,85% ao ano mais LIBOR para empréstimos de 6 meses.

Juros de mora: Taxa de juro estabelecidas mais mora de 2% ao ano.

Comissão de compromisso: 0,35% ao ano sobre saldos não desembolsados.

Comissão de financiamento: 0,85% sobre o montante do empréstimo (US$ 1.275.000,00),

pagos no primeiro desembolso.

O Custo Efetivo Anual (CAF - 4,6116%) apresentado está abaixo das taxas oferecidas por outros agentes financeiros externos, como BIRD e BID. Comparativamente, o BNDES, Banco do Brasil e Banco Santander apresentam taxas mais altas.

Pelo exposto, a opção pelo financiamento externo através da CAF é adequadamente justificada pelas condições macroeconômicas, a necessidade de investimentos e a busca por condições financeiras favoráveis. A escolha da CAF está alinhada com a experiência da instituição e sua capacidade de oferecer taxas de juros competitivas. A comparação com outros agentes financeiros externos e internos também sugere que a CAF oferece condições vantajosas para o programa em questão. Assim, esse requisito pode ser avaliado como ótimo, tendo apresentado informações completas e precisas.

2 - GESTÃO (0,916/1,000)

2.1. Arranjo institucional adequado à implementação do programa/projeto (incluída a Matriz de Responsabilidade Institucional). ***Pontuação atribuída = 0,352/0,400.***

A matriz de responsabilidade institucional apresenta-se adequadamente estruturada, com clareza nas principais atividades e órgãos envolvidos na execução do projeto. A SEINF, como executora do programa, tem uma unidade de gerenciamento responsável por coordenar, administrar e supervisionar a execução do programa. Além disso, há apoio institucional de diversos órgãos da Prefeitura de Fortaleza, cada um com funções específicas.

Mencionou-se experiência prévia do município de Fortaleza com agentes financeiros internacionais, entre eles o CAF. Entretanto, não há informações detalhadas sobre o conhecimento do órgão executor (SEINF) em relação às políticas de aquisição e salvaguardas do agente financeiro externo escolhido (CAF).

A estrutura operacional é detalhada, com destaque para a SEINF, UGP e órgãos de apoio. A presença de empresas especializadas, como a Empresa de Supervisão de Obras e Serviços (SUP), Empresa Gerenciadora (GER), Auditoria (AUD), Empresa de Elaboração de Estudos e Projetos (PRO), Construtoras/Empreiteiras (CONST), entre outras. Entretanto, não há informações específicas sobre a equipe técnica e experiência.

Pelo exposto, o arranjo institucional apresentado está aceitável para a operacionalização do projeto. Tal arranjo define claramente os órgãos envolvidos, suas responsabilidades e como eles se interconectam para garantir a execução do Programa de Urbanização de Mobilidade de Fortaleza. Entretanto, não há informações específicas sobre a equipe técnica e experiência, além de não estar claro se o agente executor tem conhecimento das políticas e salvaguardas do agente financeiro. Assim, esse requisito pode ser avaliado como satisfatório, tendo apresentado informações aceitáveis.

2.2. Operacionalização, manutenção e sustentabilidade financeira após o término do programa/ projeto. ***Pontuação atribuída = 0,282/0,300.***

A Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos (SCSP) é indicada como o órgão responsável pela manutenção, conservação e operação das estruturas instaladas. No entanto, não são fornecidas informações detalhadas sobre as medidas específicas que serão adotadas para a operacionalização e manutenção das ações e equipamentos resultantes do projeto.

Mencionou-se que a execução das ações tende a aumentar o valor dos imóveis, contribuindo para o aumento da base de arrecadação do IPTU, e que o programa deve beneficiar negócios locais, impactando positivamente a arrecadação de impostos como o ISS. Além disso, menciona a recente implantação da Taxa do Serviço Público de Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos (TMRSU), ampliando a base de arrecadação da prefeitura.

Mencionou-se que a execução do programa gerará um aumento de custos anuais de manutenção e conservação para a Prefeitura de Fortaleza, correspondente a 2% do valor total a ser investido nos componentes 1 e 2, totalizando US$ 3.452.311,30/ano, sem mais detalhes.

Pelo exposto, a sustentabilidade financeira das ações/equipamentos resultantes do projeto é abordada de maneira adequada. As medidas previstas para operacionalização e manutenção são indicadas, e o texto destaca a expectativa de aumento da arrecadação de impostos e a implantação recente da Taxa do Serviço Público de Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos como formas de garantir recursos para a manutenção. Assim, esse requisito pode ser avaliado como bom, tendo apresentado informações adequadas.

2.3. Compatibilidade com as prioridades das políticas de governo do proponente. ***Pontuação atribuída = 0,282/0,300.***

O Programa de Urbanização e Mobilidade de Fortaleza está fundamentado principalmente no PPA - Plano Plurianual 2022 - 2025.

As ações do programa contribuem diretamente para a consecução dos resultados estratégicos de sete eixos, especialmente do Eixo I ao Eixo VI.

O projeto está incluído em quatro programas do PPA: 0087 - Sustentabilidade do Ambiente Natural e do Ambiente Construído; 101 - Infraestrutura Urbana e Viária; 102 - Transporte Urbano e Mobilidade; e 0132 - Fortaleza Iluminada.

Além do PPA, o Programa de Urbanização e Mobilidade de Fortaleza está embasado em vários outros Planos e Estudos setoriais, incluindo o 4º Inventário de Emissões de GEE de Fortaleza, PAF - Plano de Arborização de Fortaleza e PASFOR - Plano de Acessibilidade Sustentável de Fortaleza.

Pelo exposto, o projeto apresenta inserção nos programas finalísticos do PPA e nos planos de investimentos da cidade de forma adequada. Além disso, a menção aos planos setoriais relacionados à acessibilidade e arborização evidencia a abordagem adequada do projeto para solucionar várias questões urbanas inter-relacionadas. Assim, esse requisito pode ser avaliado como bom, tendo apresentado informações adequadas.

3 - GERENCIAMENTO DE RISCO (1,018/1,200)

3.1. Atividades executadas, e/ou em andamento, como ações prévias à execução de programas/ projetos, que podem incluir, dentre outros: termos de referência, estudos, projetos de engenharia, licitações, desapropriações, licenciamentos e atos legais. ***Pontuação atribuída = 0,376/0,400.***

O Componente 1 - Urbanização e Mobilidade do Programa de Urbanização e Mobilidade de Fortaleza apresenta progressos em diversas frentes. No Subcomponente de Equipamentos e Áreas de Lazer, todos os 10 projetos foram concluídos, com 5 já licenciados e 5 em análise para emissão de licenciamento. Quanto à Pavimentação, drenagem e iluminação pública, dos 33 produtos, 6 possuem projetos concluídos, 4 estão em fase de elaboração e 23 ainda não têm projeto. Destes, 3 possuem licenças emitidas e 3 aguardam protocolo para licenciamento ambiental. No Subcomponente de Mobilidade Urbana, 5 dos 6 produtos têm projetos concluídos, enquanto 1 está em elaboração, ainda sem licenças emitidas. O Subcomponente de Estudos Auxiliares e desapropriações está em fase de contratação para estudos e projetos devido à operação de crédito, e todos os imóveis destinados às desapropriações foram levantados, sem necessidade de realocação.

As etapas realizadas indicam um progresso significativo na elaboração e conclusão de projetos, especialmente no Subcomponente de Equipamentos e Áreas de Lazer, onde todos os projetos estão concluídos.

A situação das licenças ambientais também é detalhada, destacando produtos com licenças emitidas e aqueles em processo.

Pelo exposto, o projeto apresenta informações adequadas sobre o estágio das ações prévias, como estudos de concepção e projetos básicos e executivos. Assim, esse requisito pode ser avaliado como bom, tendo apresentado informações adequadas.

3.2. Identificação de potenciais riscos e suas ações mitigadoras. ***Pontuação atribuída = 0,282/0,400.***

O projeto demonstra uma abordagem cuidadosa em relação aos atos legais e institucionais necessários para sua implementação. Os riscos associados à aprovação de leis específicas foram identificados, principalmente em relação à Lei de Criação da Unidade de Gerenciamento do Programa e à Lei Autorizativa para contratação de financiamento externo. A existência de minutas já aprovadas e em tramitação na Câmara de Vereadores indica um processo planejado.

Há riscos associados à escolha inadequada de empresas podem impactar a qualidade e cronograma das obras. Como mitigação, será imposto rigor nos critérios de seleção técnica e contratação de empresas especializadas em gerenciamento e supervisão.

O projeto aborda os riscos relacionados às desapropriações, principalmente em projetos de mobilidade urbana, e destaca a necessidade de estudos prévios e levantamentos de campo para identificar interferências, bem como projetos de desapropriação e remanejamento. Entretanto, não se apresentou informações, ainda que preliminares, que permitam identificar e avaliar tais riscos.

Em relação aos impactos ambientais, apresentou-se a inclusão de medidas mitigadoras, com destaque para aspectos como emissões atmosféricas, qualidade do ar, uso da água e geração de resíduos. Em relação aos impactos sociais, a abordagem das interferências e possíveis obstáculos é abrangente, tal como ligações domiciliares, redes de saneamento, interferências viárias. Como medida mitigadora, será implantado plano de comunicação social.

Pelo exposto, o projeto apresenta um detalhamento adequado em relação aos atos legais, contratações. Por outro lado, é insatisfatórios a descrição dos riscos relativos a desapropriações/reassentamentos e impactos ambientais e sociais. Ainda que estudos de campo sejam necessários para detalhamentos de tais riscos, um levantamento preliminar se faz necessário para atender adequadamente a este quesito. Assim, esse requisito pode ser avaliado como satisfatório, tendo apresentado informações aceitáveis.

3.3. Experiência na execução de programas/projetos com agente financeiro externo. ***Pontuação atribuída = 0,360/0,400.***

1 - Experiência (e capacidade) do proponente na execução de operações de crédito externo.

Em consulta ao SIGS, o mutuário demonstrou ter experiência - Nota 1

2 – Qualidade do Requisito.

O cálculo, a seguir, foi realizado segundo às orientações da Obs. 4, da Resolução nº 17, de 7 de junho de 2021.

Informação extraída do SIGS: Carteira de contratos assinados nos últimos 10 anos, excluídas as operações com menos de 1 (um) ano de execução e as operações de rápido desembolso ou reestruturação de dívida.

Média do desempenho da carteira: 71,97%

Pontuação: 4 – bom (média entre 70% e 90%)

B) Áreas Estratégicas: Pontuação total = 0,532/2,000

1.1. promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação - ***0,133***

O projeto aborda a redução das áreas com riscos de alagamento, melhoria da infraestrutura de drenagem, contribui para o aumento da resiliência do município às mudanças climáticas. O projeto também contempla aumento das áreas verdes, captura de carbono e redução da emissão de gases do efeito estufa.

1.2. eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis - ***0,133***

O projeto contempla a redução do consumo de energia elétrica e aumento da eficiência na

iluminação pública como um dos impactos ambientais esperados.

1.3. implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico - ***0,133***

O projeto menciona a melhoria da infraestrutura de drenagem como uma das ações do programa, o que está relacionado a ações de saneamento básico.

1.4. gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ou conservação de solos e nascentes - ***0,133***

O projeto aborda a ampliação das áreas verdes e melhoria das áreas permeáveis como resultados esperados, o que está relacionado à conservação de solos e ao aumento da permeabilidade, contribuindo indiretamente para a gestão integrada de recursos hídricos.

1.5. conservação e manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais - ***0,000***

Embora seja mencionada a ampliação das áreas verdes, não se trata do foco do projeto.

1.6. melhoria do ambiente de negócios e/ou oportunidades - ***0,000***

Embora seja mencionado favorecimento aos negócios locais, trata-se de benefício indireto do projeto, o que não se caracteriza como área estratégica atendida.

1.7. benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas - ***0,000***

Não há previsão de ação específica para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas.

1.8. geração de emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis - ***0,000***

Embora sejam mencionados aumento da oferta de oportunidades de emprego e aumento da renda privada, trata-se de benefícios indiretos do projeto.

1.9. infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis - ***0,000***

Embora sejam mencionadas obras de urbanização beneficiando áreas com menor IDH, trata-se de benefício indireto do projeto.

1.10. ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários - ***0,000***

Embora mencione-se que a população beneficiada reside em áreas de baixo IDH, trata-se de benefício indireto do projeto.

1.11. políticas voltadas para juventude, gênero e raça - ***0,000***

Não há informações específicas sobre políticas direcionadas para esses grupos.

1.12. melhoria e/ou inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão, de participação cidadã - ***0,000***

Não há informações específicas sobre melhorias em processos de prestação de serviços públicos.

1.13. melhoria das condições de educação e saúde - ***0,000***

Embora sejam mencionadas ampliação dos acessos a oportunidades educacionais e a melhoria do bem-estar e promoção de hábitos saudáveis, trata-se de benefícios indiretos do projeto.

1.14. desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica - ***0,000***

Não há informações específicas sobre inovação e modernização tecnológica.

1.15. arranjos de financiamento que incentivem/contribuam com a participação privada - ***0,000***

Não há informações específicas sobre arranjos de financiamento.

CONCLUSÃO

Após a análise dos elementos apresentados, observa-se que o desenho do projeto em questão foi considerado, de forma geral, como satisfatório. A justificativa do projeto é bem elaborada, apresentando uma análise clara da situação, soluções alinhadas aos problemas identificados e resultados esperados. Existe um alinhamento adequado entre objetivos, soluções propostas e resultados, com uma abordagem integrada que contribui para a efetividade do programa em promover o desenvolvimento socioambiental em Fortaleza. Embora o programa defina indicadores mensuráveis, a falta de prazos específicos e indicadores de efetividade compromete a qualidade deste requisito. A alocação de recursos é equilibrada ao longo dos anos, e a escolha de financiamento externo pela CAF é justificada pelas condições macroeconômicas, necessidade de investimentos e vantagens comparativas em relação a outros agentes financeiros.

Já a gestão do projeto pareceu estar adequada. O arranjo institucional do Programa de Urbanização e Mobilidade de Fortaleza é globalmente aceitável, delineando claramente os órgãos envolvidos e suas responsabilidades. No entanto, é necessário fornecer detalhes sobre a equipe técnica e garantir que o agente executor compreenda as políticas do agente financeiro. A sustentabilidade financeira é abordada adequadamente, incluindo medidas para operacionalização e manutenção, destacando o aumento da arrecadação de impostos e a nova taxa de manejo de resíduos sólidos. O projeto se integra bem nos planos e programas da cidade, evidenciando uma abordagem eficaz para questões urbanas, especialmente ao considerar planos setoriais de acessibilidade e arborização.

O gerenciamento de risco também foi considerado adequado. O projeto fornece informações suficientes sobre o status das ações anteriores, incluindo estudos de concepção e projetos básicos e executivos. A abordagem legal e as contratações são detalhadas; no entanto, a descrição dos riscos relacionados a desapropriações/reassentamentos e impactos ambientais e sociais são insatisfatórias.

Em complemento, foi identificado que o Município de Fortaleza apresenta experiência na execução de projetos com agente financeiro externo (consulta ao SIGS). O cálculo da média de desempenho da carteira forneceu 71,97%, o que se qualifica como Bom.

Quanto as áreas estratégicas, o projeto recebeu pontuação positiva em 4 itens (1.1. promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação; 1.2. eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis; 1.3. implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico; 1.4. gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ou conservação de solos e nascentes). O projeto abrange diversas medidas para enfrentar os desafios ambientais, incluindo a redução de áreas suscetíveis a alagamentos e o aprimoramento da infraestrutura de drenagem para fortalecer a resiliência às mudanças climáticas. Além disso, enfatiza a importância da expansão de áreas verdes para captura de carbono e redução de gases do efeito estufa. No âmbito energético, busca a redução do consumo elétrico e melhoria na eficiência da iluminação pública. A infraestrutura de drenagem, vinculada ao saneamento básico, é destacada como uma ação significativa. Também se propõe a ampliação de áreas verdes e aprimoramento da permeabilidade do solo, indiretamente contribuindo para a gestão integrada de recursos hídricos.

Assim, diante do que foi exposto, obtém-se a pontuação **3,572** para a análise técnica e **0,532** para áreas estratégicas. Ademais, a pontuação associada ao Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) estabelecida na forma da Resolução Cofiex nº 17/2021 para o Município de Fortaleza é de **0,667**.

RECOMENDAÇÃO

Diante do exposto, encaminha-se a presente análise à 170ª Reunião da Cofiex, com indicativo de aprovação.

À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente

WILLIAN BUENO E SILVA

Coordenador-Geral Substituto

De acordo.

Documento assinado eletronicamente

PAULO HENRIQUE MENDES LEANDRO BESERRA

Diretor de Financiamento Externo e Comércio Exterior

Documento assinado eletronicamente por **Willian Bueno e Silva**, **Coordenador(a)-Geral Substituto(a)**, em 27/11/2023, às 15:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Paulo Henrique Mendes Leandro Beserra**, **Diretor(a)**, em 30/11/2023, às 12:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **38709274** e o código CRC **7BE5CA91**.

Referência: Processo nº 03101.101366/2023-50. SEI nº 38709274