Nota Técnica SEI nº 880/2023/MPO

Assunto: **Carta-consulta nº 61041 – Programa Estrada Boa**

Proponente: **Estado de Santa Catarina**

Senhores membros da Comissão de Financiamentos Externos – Cofiex,

SUMÁRIO EXECUTIVO

O Programa de Recuperação e Manutenção Segura e Resiliente de Rodovias Estaduais – Estrada Boa, proposto pelo Governo do Estado de Santa Catarina, busca enfrentar os desafios decorrentes da deterioração da malha rodoviária estadual, agravada pela ocorrência de eventos climáticos extremos, além de deficiência da segurança viária, que impactam negativamente no desenvolvimento socioeconômico, sobretudo nas regiões mais remotas do Estado. Busca, ainda, enfrentar problemas de mobilidade urbana na Região Metropolitana da Grande Florianópolis, com a previsão de um terminal de integração multimodal e aquisição de veículos de zero emissão.

Propõe a institucionalização de uma política de manutenção proativa das rodovias, a partir da expertise do Banco Mundial, em que se integra todas as atividades de conservação, manutenção e reabilitação sob um único contrato, permitindo uma gestão mais eficiente do patrimônio rodoviário e, consequentemente, mais eficiente dos gastos públicos.

A proposta foi precificada em US$ 375.000.000,00 (trezentos e setenta e cinco milhões de dólares), sendo US$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de dólares) em financiamento pelo Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD e US$ 75.000.000,00 (setenta e cinco milhões de dólares) em contrapartida financeira, oferecida pelo proponente.

Os resultados esperados incluem a melhoria das condições da malha rodoviária do Estado, a redução dos índices de acidentes e mortes no trânsito, aliados à redução de custos de manutenção rodoviária.

ANÁLISE

A análise da presente Carta Consulta é pautada nos critérios definidos pela Resolução Cofiex nº 17, de 7 de junho de 2021, de forma que o Programa proposto obteve a pontuação 3,303 para a análise técnica e 0,399 para áreas estratégicas.

A) Análise técnica: Pontuação total = 3,303/4,000

1 – DESENHO (1,674/1,800)

1.1. Justificativa do programa/projeto: coerência entre problemas apresentados, soluções propostas e resultados esperados. *Pontuação atribuída = 0,658/0,700.*

O diagnóstico apresenta de forma clara a caracterização da malha rodoviária estadual, identifica a deficiência na segurança viária, bem como problemas de mobilidade urbana na Região

Metropolitana da Grande Florianópolis. Propõe uma mudança institucional das políticas de investimento na infraestrutura rodoviária, buscando a ruptura do paradigma histórico reativo, por meio de uma política de manutenção proativa, seguindo o conceito proposto pelo Banco Mundial. Os resultados esperados expressam adequadamente os efeitos de uma eventual implementação bem-sucedida das soluções propostas. Entende-se, portanto, que o proponente conseguiu demonstrar de maneira clara e precisa a situação-problema sobre a qual o Programa pretende atuar, tendo coerência com as soluções propostas e os resultados esperados. Assim, esse requisito é avaliado com conceito bom, tendo sido apresentadas informações adequadas.

1.2. Objetivos/componentes/produtos alinhados à solução proposta e aos resultados esperados. ***Pontuação atribuída = 0,564/0,600.***

O objetivo geral do Programa consiste em melhorar as condições de fluidez, segurança viária e resiliência climática da malha rodoviária estadual, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social do Estado de Santa Catarina. Tal objetivo está alinhado às soluções propostas e aos resultados esperados. Por sua vez, os objetivos específicos descritos contemplam diversos fatores que compõem o seu objetivo geral, estando alinhados às soluções propostas e aos resultados esperados. A estrutura do projeto é apresentada de forma coerente, com um bom nível de detalhamento e de encadeamento lógico entre os resultados esperados e os componentes e produtos a serem desenvolvidos. Assim, esse requisito é avaliado com conceito bom, tendo sido apresentadas informações adequadas.

1.3. Coerência entre os indicadores e os resultados esperados. ***Pontuação atribuída = 0,264/0,300.***

Os indicadores propostos consistem em indicadores de efetividade e de impacto, permitindo a avaliação da efetividade da implantação do Programa. A descrição dos indicadores está satisfatória, restando claro o alinhamento e relevância aos resultados esperados. Da mesma forma, foram escolhidos indicadores simples, mensuráveis e passíveis de cálculo. São apresentados indicadores com metas estabelecidas e prazos definidos dentro do tempo do Programa. Contudo, observa-se que não foram apresentados os valores de base de alguns indicadores, os quais dependem da definição das rodovias contempladas pelo Programa. Verifica-se que não foram apresentados indicadores referentes à expectativa de redução do custo de manutenção, o que configura um dos objetivos do Programa. Ressalta-se, ainda, que os indicadores devem ser calculados sobre uma mesma base de referência, sendo que o indicador referente à qualidade do pavimento compara dados iniciais da malha total com dados finais da malha abrangida pelo Programa. Assim, esse requisito é avaliado com conceito satisfatório, tendo sido apresentadas informações aceitáveis.

1.4. Prazo de desembolso compatível e a adequada distribuição dos recursos no cronograma. ***Pontuação atribuída = 0,094/0,100.***

O prazo de desembolso é previsto em 8 anos e se mostra compatível com a complexidade e a proposta do Programa. Observa-se que a previsão de desembolso do componente de manutenção é reduzida no primeiro ano, correspondente ao período de desenvolvimento de projetos, alcança picos nos 2º e 3º anos, quando devem ser realizadas obras de reabilitação, e permanecem em um patamar reduzido e constante a partir do 4º ano, quando predominam serviços de conservação. A distribuição dos recursos se mostra coerente com os componentes que compõem o Programa. As obras de manutenção rodoviária representam cerca de 85% do valor total, que juntamente com as demais obras perfazem cerca de 90% do valor do Programa. O prazo de desembolso, a distribuição dos recursos e o desenvolvimento do cronograma são adequados às características do Programa. Assim, esse requisito é avaliado com conceito bom, tendo sido apresentadas informações adequadas.

1.5. Justificativa da opção pelo financiamento externo e pelo agente financeiro. ***Pontuação atribuída = 0,094/0,100.***

É justificada a escolha do BIRD como agente financeiro externo, tanto pela vantajosidade das condições financeiras como pela expertise na implementação de programas de manutenção proativa de rodovias.

Foram fornecidas informações detalhadas sobre as condições financeiras da operação de

crédito com o BIRD, incluindo moeda do financiamento, prazos de desembolsos, carência e amortização, taxa de juros, comissões e periodicidade das amortizações.

Apresentou-se um comparativo das condições financeiras do BIRD com outros agentes financeiros externos, como BID e NDB, e com agentes nacionais como BB e BNDES.

Assim, esse requisito é avaliado com conceito bom, tendo sido apresentadas informações adequadas.

2 - GESTÃO (0,517/1,000)

2.1. Arranjo institucional adequado à implementação do programa/projeto (incluída a Matriz de Responsabilidade Institucional). ***Pontuação atribuída = 0,235/0,400.***

A descrição da responsabilidade institucional para cada diretriz do Programa foi apresentada pelo proponente, contudo sem apresentação de Matriz de Responsabilidade Institucional – RACI. Foram apresentadas informações sobre a estrutura operacional dos órgãos envolvidos na execução do Programa. Não foi apresentada manifestação expressa de conhecimento sobre políticas de aquisição e salvaguardas do agente financeiro externo escolhido. Assim, esse requisito é avaliado com conceito insatisfatório, tendo sido apresentadas informações imprecisas.

2.2. Operacionalização, manutenção e sustentabilidade financeira após o término do programa/ projeto. ***Pontuação atribuída = 0,000/0,300.***

O proponente não indicou as medidas de sustentabilidade financeira, bem como os respectivos custos da manutenção após a execução do Programa. Ainda que sejam consideradas as características intrínsecas ao Programa, que contempla, predominantemente, a manutenção rodoviária, ou seja, que trata de um serviço contínuo, é salutar que os custos de manutenção pós-implantação do programa sejam inferiores aos patamares atuais, uma vez que entre os indicadores existe a meta de que a totalidade das rodovias abrangidas pelo Programa estejam em condições 'ótimas' ao final do período proposto. Assim, esse requisito é avaliado com conceito péssimo, não tendo sido apresentadas informações.

2.3. Compatibilidade com as prioridades das políticas de governo do proponente. ***Pontuação atribuída = 0,282/0,300.***

As ações do Programa estão previstas nas orientações estratégicas do Plano Plurianual (PPA) 2024-2027, na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA), na dimensão - Infraestrutura e Mobilidade, na qual se insere o setor atividade - Transportes, Mobilidade e Obras Civis.

É indicado, ainda, que o Programa contempla a operação do Sistema de Planejamento Rodoviário que permitirá orientar a administração pública do Estado nas suas atividades de planejamento e definição de políticas na programação de recursos para investimentos no sistema de transportes do Estado. Assim, é indicado o desenvolvimento de planos setoriais a partir das ações desenvolvidas no âmbito do Programa.

Especificamente sobre componente de Apoio à Mobilidade Urbana na Grande Florianópolis, indica-se o alinhamento ao Plano de Mobilidade Urbana Sustentável da Grande Florianópolis - PLAMUS, complementados por estudos desenvolvidos durante os anos de 2018 e 2022 com o apoio do programa Financing Energy for Low Carbon Investment - Cities Advisory Facility (FELICITY) por meio da Agência de Cooperação Internacional Alemã - GIZ.

Assim, esse requisito é avaliado com conceito bom, tendo sido apresentadas informações adequadas.

3 - GERENCIAMENTO DE RISCO (1,112/1,200)

3.1. Atividades executadas, e/ou em andamento, como ações prévias à execução de programas/ projetos, que podem incluir, dentre outros: termos de referência, estudos, projetos de engenharia, licitações, desapropriações, licenciamentos e atos legais. ***Pontuação atribuída = 0,376/0,400.***

As atividades executadas na concepção do Programa de gestão proativa de rodovias são descritas pelo proponente, sendo que tal diretriz decorre do "Estudo para a Sustentabilidade na

Conservação Rodoviária", desenvolvido em parceria com o BID em 2017. As ações previstas no Programa também decorrem do "Estudo de Levantamento e Tratamento de Pontos Críticos", desenvolvido pela SIE. Informa-se que as demais ações necessárias ao desenvolvimento do Programa estão em fase de planejamento.

As informações sobre atividades prévias demonstram a maturidade da concepção do plano de manutenção proativa de rodovias, de eliminação de pontos críticos e de apoio à mobilidade urbana na região metropolitana de Florianópolis.

Assim, esse requisito é avaliado com conceito bom, tendo sido apresentadas informações adequadas.

3.2. Identificação de potenciais riscos e suas ações mitigadoras. ***Pontuação atribuída = 0,376/0,400.***

O proponente identificou de maneira adequada os riscos relacionados aos diversos aspectos associados ao Programa, tais como aos atos legais e institucionais necessários, às contratações, às desapropriações e reassentamento e aos impactos ambientais e sociais. Do mesmo modo, foram descritas as respectivas ações mitigadoras.

Quanto aos atos legais, é indicado que a minuta da Lei Autorizativa para contratação de crédito está em fase de elaboração e que a instituição da Unidade de Gerenciamento de Projeto - UGP ocorrerá por meio de Portaria. Indica o risco de não aprovação pelo legislativo e da mitigação do risco através de planejamento e estruturação do Programa, pelo aprendizado em projetos desenvolvidos e em desenvolvimento pelo Estado e pelo bom relacionamento institucional entre os poderes.

No que tange às contratações, identifica os riscos, tanto na fase de licitação como na fase de execução, indicando medidas mitigadoras alinhadas às normas de aquisições do Banco Mundial e desenvolvimento de estratégias de aquisição.

Em relação às desapropriações, é indicado que as obras são predominantemente de manutenção, não sendo necessárias desapropriações de grande vulto. Aponta, no entanto, a necessidade de desapropriações pontuais e limitadas a tratamentos de pontos críticos para atender a questões de segurança viária ou de vulnerabilidade climática, principalmente em travessias urbanas, e também à implantação do terminal de transporte público. São descritas as atividades e responsabilidade relacionadas às desapropriações. Quanto ao risco de reassentamento, sobretudo em decorrência de ocupações irregulares, é descrita a experiência do proponente, que possui estrutura para tratar de tais casos, observando tanto os interesses públicos quanto aos direitos e bem-estar dos cidadãos envolvidos.

No aspecto de impactos ambientais, foram identificados riscos envolvidos em cada fase, como licenciamento, execução de obras, operação das rodovias, sendo detalhados os respectivos processos, bem como descritas as respectivas ações mitigadoras.

Por fim, em relação a impacto social, o proponente descreve-se os riscos e ações mitigadoras de aspecto social, entre o que se destaca a previsão de medidas de segurança das comunidades lindeiras às obras e de comunicação.

Assim, esse requisito é avaliado com conceito bom, tendo sido apresentadas informações adequadas.

3.3. Experiência na execução de programas/projetos com agente financeiro externo. ***Pontuação atribuída = 0,360/0,400.***

O Estado de Santa Cataria possui experiência na execução de programas ou projetos com agente financeiro externo, conforme verificado em consulta ao SIGS. Foi identificado um contrato firmado pelo proponente com agente externo nos últimos 10 anos, excluídas as operações com menos de 1 (um) ano de execução e as operações de rápido desembolso ou reestruturação de dívida. Considerou-se a data de referência a data da reunião da Cofiex – 07/12/2023 - sendo o período considerado de 08/12/2013 a 07/12/2022. O desempenho total do ente federativo é considerado "bom" (76,47%), sendo atribuído o conceito 4, consoante ao preconizado na Resolução Cofiex n° 17/2021.

B) Áreas Estratégicas: Pontuação total = 0,399/2,000

1.1. promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação - Pontuação atribuída = 0,133/0,133

O Programa contempla ações de adaptação do sistema de escoamento das águas superficiais e subsuperficiais para suportarem os eventos climáticos adversos. Prevê o levantamento dos pontos de vulnerabilidade climática da rede incluída no projeto e realização de intervenções necessárias em taludes, drenagem e bueiros. Contempla, ainda, intervenções de baixo nível de emissão de carbono e menos danosas ao ambiente, priorizando soluções de reciclagens de pavimento e misturas asfálticas frias.

1.2. eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis - Pontuação atribuída = 0,133/0,133

O componente de mobilidade urbana na Região Metropolitana da Grande Florianópolis contempla a implementação da transição energética do transporte urbano de passageiros, através da inclusão a aquisição de veículos de zero emissão de CO2 (elétricos) e de equipamentos de carregamento.

1.3. implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico - Pontuação atribuída = 0,000/0,133

Embora seja abordada a realização de limpeza de dispositivos de drenagem e outras iniciativas, o Programa não possui ações diretamente relacionadas à implantação e/ou ampliação de saneamento básico.

1.4. gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ou conservação de solos e nascentes - Pontuação atribuída = 0,000/0,133

Embora sejam abordadas medidas de prevenção e mitigação de impactos negativos relacionados a segurança de recursos hídricos e conservação de solos e nascentes, o Programa não possui ações diretamente relacionadas a esta temática.

1.5. conservação e manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais - Pontuação atribuída = 0,000/0,133

Embora sejam previstas ações específicas para limitar os impactos ambientais, principalmente na região da mata atlântica, o Programa não contempla ações relacionadas ao manejo da biodiversidade.

1.6. melhoria do ambiente de negócios e/ou oportunidades - Pontuação atribuída = 0,000/0,133

Embora seja abordado que a realização de contratos de longa duração promovem segurança ao investidor, entre outros aspectos mencionados, o Programa não possui ações diretamente relacionadas à melhoria do ambiente de negócios.

1.7. benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas - Pontuação atribuída = 0,000/0,133

Embora seja abordado que a melhoria da trafegabilidade e segurança viária resultarão em melhoria nas condições de escoamento da produção agrícola local e estimularão o turismo regional, o Programa não possui ações diretamente relacionadas a benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas.

1.8. geração de emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis - Pontuação atribuída = 0,000/0,133

Embora seja indicado que os investimentos que serão realizados pelo Programa reduzirão os custos de transporte e melhorarão a acessibilidade, favorecendo o acesso a empregos das populações das regiões beneficiadas, o Programa não possui ações diretamente relacionadas à geração de emprego e renda.

1.9. infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis - Pontuação atribuída = 0,000/0,133

É indicado que a infraestrutura criada ou melhorada no Programa será utilizada por toda a população regiões atendidas, para acesso aos serviços básicos de saúde, educação e segurança. Neste sentido, verifica-se que o Programa não possui ações diretamente voltadas à população de baixa renda e vulnerável.

1.10. ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários - Pontuação atribuída = 0,000/0,133

É indicado que a infraestrutura criada ou melhorada no Programa será utilizada por toda a população regiões atendidas, para acesso aos serviços básicos de saúde, educação e segurança. Neste sentido, verifica-se que o Programa não possui ações diretamente voltadas à inclusão de minorias sociais.

1.11. políticas voltadas para juventude, gênero e raça - Pontuação atribuída = 0,000/0,133

O Programa não possui ações voltadas especificamente para juventude, gênero e raça.

1.12. melhoria e/ou inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão, de participação cidadã - Pontuação atribuída = 0,133/0,133

O programa compreende a implementação de modelo de contratação por desempenho e por longo prazo, que proporcione a melhoria na prestação de serviços públicos referentes à infraestrutura rodoviária do Estado, aliada à redução de custos, buscando melhor gestão e eficiência dos gastos públicos.

1.13. melhoria das condições de educação e saúde - Pontuação atribuída = 0,000/0,133

Embora sejam abordadas as ações de segurança viária, que busca, entre outros aspectos, a redução do número de mortos e feridos nas rodovias federais abrangidas, o Programa não contempla ações diretamente associadas à educação e saúde.

1.14. desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica - Pontuação atribuída = 0,000/0,133

O Programa não possui ações voltadas especificamente para desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica.

1.15. arranjos de financiamento que incentivem/contribuam com a participação privada - Pontuação atribuída = 0,000/0,138

Embora seja abordada a possibilidade de concessão do transporte aquaviário, integrado aos demais modais de transporte, no âmbito do componente de mobilidade urbana na Região Metropolitana da Grande Florianópolis, o Programa não possui ações diretamente relacionadas à participação privada.

CONCLUSÃO

O Programa de Recuperação e Manutenção Segura e Resiliente de Rodovias Estaduais, proposto pelo Governo do Estado de Santa Catarina, busca, em linhas gerais, a implementação de uma política de manutenção proativa das rodovias, visando proporcionar a melhoria das condições da malha rodoviária do Estado, a melhoria das condições de segurança viária, a adaptação para resiliência climática, aliados à redução de custos de manutenção rodoviária, favorecendo a eficiência na gestão do gastos públicos e promovendo melhores condições de desenvolvimento socioeconômico.

Ainda, contempla a melhoria das condições de mobilidade urbana na Região Metropolitana da Grande Florianópolis, através de um terminal de integração multimodal e da implementação da transição energética do transporte urbano de passageiros.

A partir da análise da presente Carta-Consulta e seus anexos, verifica-se o atendimento aos requisitos de qualidade no desenvolvimento do Programa, restando demonstrada a maturidade do planejamento das ações propostas, não se vislumbrando óbice para a aprovação. Obteve-se a pontuação 3,303 para a análise técnica e 0,399 para áreas estratégicas. Ademais, a pontuação associada ao Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) estabelecida na forma da Resolução Cofiex nº 17/2021 para o Estado de Santa Catarina é de 0,612.

RECOMENDAÇÃO

Diante do exposto, encaminha-se a presente análise à 170ª Reunião da Cofiex, com indicativo de aprovação.

À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente

JÔNATAS D'ALMA COSTA SANTOS
Analista em Infraestrutura de Transportes

De acordo.

Documento assinado eletronicamente

RUDYBERT BARROS VON EYE
Coordenador de Projetos de Infraestrutura

Documento assinado eletronicamente

WILLIAN BUENO E SILVA
Coordenador-Geral de Financiamento Externo - Substituto

Documento assinado eletronicamente

PAULO HENRIQUE MENDES LEANDRO BESERRA
Diretor de Financiamento Externo e Comércio Exterior

Documento assinado eletronicamente por **Jônatas D'Alma Costa Santos**, **Técnico(a)**, em 30/11/2023, às 09:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Willian Bueno e Silva**, **Coordenador(a)-Geral Substituto(a)**, em 30/11/2023, às 11:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Rudybert Barros von Eye**, **Coordenador(a)**, em 30/11/2023, às 11:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Paulo Henrique Mendes Leandro Beserra**, **Diretor(a)**, em 30/11/2023, às 12:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **38739764** e o código CRC **301545DD**.

Referência: Processo nº 03101.102955/2023-55. SEI nº 38739764