Nota Técnica SEI nº 188/2024/MPO

Assunto: **Carta-consulta nº 61093 – Programa de Infraestrutura Sustentável do Estado da Bahia.**

Proponente: **Estado da Bahia.**

Senhores membros da Comissão de Financiamentos Externos – Cofiex,

SUMÁRIO EXECUTIVO

O "Programa de Infraestrutura Sustentável do Estado da Bahia" visa fortalecer os programas estruturantes do Governo da Bahia, abordando desafios críticos em desenvolvimento urbano, infraestrutura e logística, ciência, tecnologia e inovação, meio ambiente e segurança hídrica, e gestão governamental. Reconhecendo a necessidade de promover a mobilidade resiliente, segura, inclusiva e de baixo carbono, bem como a transição energética inclusiva, o programa se propõe a implementar ações para aumentar a resiliência climática e a segurança da rede rodoviária estadual, melhorar a qualidade e a inclusão no transporte público, e apoiar a descarbonização da matriz energética. As iniciativas incluem o fortalecimento da estrutura regulatória, a atenção à segurança rodoviária, a promoção da mobilidade ativa, a aceleração de investimentos em hidrogênio verde e energias renováveis, e o combate ao déficit energético. Espera-se que estas ações resultem em melhorias significativas na produtividade econômica, no acesso a oportunidades econômicas e sociais para populações vulneráveis, na redução de emissões de carbono, e na geração de empregos, consolidando um desenvolvimento sustentável e inclusivo para o Estado.

ANÁLISE

A análise da presente carta-consulta é pautada nos critérios definidos pela Resolução Cofiex nº 17, de 7 de junho de 2021, de forma que o programa proposto obteve a pontuação 3,020 para a análise técnica e 0,399 para áreas estratégicas.

A) Análise técnica: Pontuação total = 3,020/4,000

1 – DESENHO (1,585/1,800)

1.1. Justificativa do programa/projeto: coerência entre problemas apresentados, soluções propostas e resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,658/0,700.

O diagnóstico apresenta uma caracterização detalhada da situação existente no Estado da Bahia, incluindo dados demográficos, econômicos, e índices de desenvolvimento humano. Identifica problemas específicos relacionados à infraestrutura de transporte e à transição energética, destacando a importância da mobilidade para o acesso a oportunidades e os desafios impostos pelas mudanças climáticas. Os problemas são descritos de maneira clara e estão coerentes com o propósito do projeto, estabelecendo um vínculo direto entre as necessidades identificadas e as áreas de foco do programa.

As soluções propostas estão diretamente alinhadas com os problemas identificados no

diagnóstico. Para o desafio da infraestrutura e serviços de transporte inadequados, propõe-se o desenvolvimento de conectividade rodoviária resiliente, segura e mobilidade urbana inclusiva de baixo carbono. Para o desafio da transição energética, as medidas visam acelerar a descarbonização da matriz energética e elétrica, reduzir a pobreza energética e promover a autogeração de energia.

Os resultados esperados estão em estreita correlação com as soluções propostas. Por exemplo, espera-se que a implementação de medidas para o desenvolvimento de mobilidade resiliente e com baixo teor de carbono resulte em uma redução de óbitos no trânsito, aumento do uso de transporte público, e redução nas emissões de gases de efeito estufa. Da mesma forma, as ações voltadas para a transição energética visam aumentar o acesso à energia elétrica, aumentar a capacidade instalada de geração de energia a partir de fontes renováveis, e reduzir as emissões de GEE.

Pelo exposto, conclui-se que a justificativa do "Programa de Infraestrutura Sustentável do Estado da Bahia" é de adequada qualidade, cumprindo com os critérios de uma caracterização clara da situação existente, congruência entre as soluções propostas e os problemas identificados, e coerência entre os resultados esperados e as soluções apresentadas.

1.2. Objetivos/componentes/produtos alinhados à solução proposta e aos resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,564/0,600.

O objetivo geral do projeto é fortalecer os programas estruturantes do Governo da Bahia em diversas áreas críticas, incluindo o desenvolvimento de infraestrutura logística, mobilidade, transição ecológica, e gestão do setor público. As soluções propostas, como desenvolver a mobilidade resiliente, segura e com baixo teor de carbono, e apoiar a descarbonização por meio de uma transição energética, estão claramente alinhadas com este objetivo. Os resultados esperados, que incluem aumento da porcentagem de contratos de reabilitação e manutenção de estradas considerando o risco climático, redução das fatalidades no trânsito, e aumento do uso de transportes coletivos e veículos elétricos, demonstram uma ligação direta com as soluções propostas.

Os objetivos específicos abrangem uma ampla gama de metas, desde aumentar a segurança e a resiliência da infraestrutura de transporte até promover a transição energética e melhorar o acesso à energia elétrica. As soluções propostas, como a implementação de políticas e sistemas para promover mobilidade sustentável e a descarbonização da matriz energética, estão perfeitamente alinhadas com estes objetivos. Além disso, os resultados esperados, como a redução das despesas públicas com eletricidade e o aumento da capacidade instalada de geração de energia renovável, refletem diretamente os objetivos específicos.

Os componentes do projeto, como "Mobilidade Resiliente, Segura e com Baixo Teor de Carbono" e "Transição Ecológica Inclusiva", estão diretamente ligados às soluções propostas. Cada componente é seguido por subcomponentes e produtos específicos que detalham a implementação das soluções, como a construção e reestruturação de infraestrutura de transporte e a implementação de redes de distribuição de energia elétrica no meio rural.

Os produtos listados, que vão desde a reestruturação de túneis até a elaboração de estudos para a transição socioambiental, são as ações concretas que serão tomadas para implementar as soluções propostas. Tais produtos estão alinhados com os resultados esperados, fornecendo um caminho tangível para alcançar as metas do projeto. Por exemplo, a construção de viadutos e a revitalização de pontes visam diretamente melhorar a mobilidade e a segurança, enquanto a implantação de redes de distribuição de energia e o cadastro de famílias agrícolas para a cadeia de valor de biocombustíveis abordam a transição energética e a inclusão social.

Pelo exposto, conclui-se que o "Programa de Infraestrutura Sustentável do Estado da Bahia" demonstra um alinhamento consistente e adequadamente planejado entre seus objetivos gerais e específicos, componentes/produtos, soluções propostas, e resultados esperados. A estrutura do projeto é lógica e coerente, promovendo uma abordagem integrada para enfrentar os desafios de desenvolvimento sustentável na Bahia.

1.3. Coerência entre os indicadores e os resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,222/0,300.

Cada indicador na tabela é claramente descrito e diretamente relacionado a um resultado esperado específico do projeto. Por exemplo, o indicador de "Novos contratos de reabilitação, manutenção e construção de estradas que exigem consideração de risco climático" está diretamente relacionado ao objetivo de desenvolver infraestrutura resiliente.

Os indicadores são acompanhados por fórmulas de cálculo claras e mensuráveis. Por exemplo, o indicador de "Óbitos no trânsito no Estado da Bahia" é mensurado pela contagem anual de óbitos, o que permite uma avaliação objetiva do impacto das medidas de segurança viária.

Todos os indicadores são objetivos e podem ser calculados de forma direta com as fórmulas fornecidas. Oferecem uma base sólida para avaliação quantitativa dos progressos do projeto, como o "Percentual de novos veículos registrados que são elétricos (HEV ou BEV)" e o "Número de prédios públicos estaduais atendidos com energia elétrica a partir de fontes renováveis".

Os indicadores selecionados são tanto relevantes quanto compatíveis com os resultados esperados, escolhidos para capturar avanços significativos rumo aos objetivos estabelecidos, incluindo a promoção de uma mobilidade sustentável e a transição para uma matriz energética mais limpa. É importante enfatizar, entretanto, que alguns indicadores, como "Novos contratos de reabilitação, manutenção e construção de estradas que exigem consideração de risco climático", embora registrem entregas concretas do projeto, não fornecem uma medida direta do impacto sobre a comunidade.

Embora a tabela de indicadores e os resultados esperados especifiquem claramente as metas a serem alcançadas, a inclusão de prazos específicos para cada indicador não é diretamente mencionada nos textos fornecidos. Idealmente, para atender completamente a este critério, cada indicador deveria ter um prazo definido para a medição e coleta de dados, garantindo que as informações estejam disponíveis para avaliação dentro do tempo estipulado do projeto.

Com base na análise dos indicadores e dos resultados esperados, o projeto apresenta uma estrutura de monitoramento e avaliação adequada, com indicadores específicos, mensuráveis, objetivos, e relevantes que estão alinhados com os resultados esperados. Entretanto, tais indicadores carecem a definição de prazos específicos, além de que alguns indicadores, ainda que relevantes, não capturam os impactos positivos do projeto na comunidade.

1.4. Prazo de desembolso compatível e a adequada distribuição dos recursos no cronograma. Pontuação atribuída = 0,053/0,100.

O prazo de desembolso estipulado em 2 anos aparenta ser insuficiente para a complexidade do projeto. Entretanto, trata-se de tipo contratual específico, Development Policy Loan - DPL, em que as condicionantes de desembolso não estão necessariamente vinculadas a entregas físicas do projeto.

O cronograma de desembolso demonstra uma distribuição equitativa dos recursos ao longo de dois anos, sugerindo uma alocação em curto prazo, comum de termos contratuais de um contrato de empréstimo do tipo DPL.

Embora a distribuição dos recursos esteja concentrada em 2 anos, o que é típico de um contrato de empréstimo DPL, o cronograma do projeto não se alinha com os componentes do projeto. Os componentes do projeto envolvem obras de grande vulto e alta complexidade, o que não se conclui em dentro do prazo proposto.

Pelo exposto, conclui-se que o prazo de desembolso de 2 anos para o Programa, embora pareça insuficiente à primeira vista devido à complexidade e ao vulto das obras envolvidas, é característico de um contrato de empréstimo DPL, em que as condições de desembolso não estão diretamente atreladas às entregas físicas do projeto. A distribuição equitativa dos recursos durante este período sugere uma estratégia de alocação focada em curto prazo, alinhada com as especificidades de um DPL. No entanto, a adequação desse cronograma financeiro contrasta com a natureza extensa dos componentes do projeto, que implicam em obras de grande porte e complexidade, levantando preocupações sobre a viabilidade de completar tais obras dentro do prazo estabelecido.

1.5. Justificativa da opção pelo financiamento externo e pelo agente financeiro. Pontuação atribuída = 0,088/0,100.

A justificativa para a escolha do financiamento externo é baseada nas condições financeiras

atraentes oferecidas, incluindo prazos, períodos de carência, e encargos.

A escolha do BIRD como agente financeiro é justificada pela sua experiência significativa em apoiar projetos governamentais e pela sua capacidade de oferecer condições de financiamento favoráveis. O histórico de parcerias entre o BIRD e o Estado da Bahia, especialmente em áreas críticas como assistência social, infraestrutura, e desenvolvimento regional, reforça a escolha deste agente financeiro.

As condições financeiras oferecidas pelo BIRD, incluindo taxas de juros baseadas na SOFR com margem variável, prazos de até 35 anos com um vencimento médio de 20 anos, e comissões iniciais e de compromisso, são detalhadas e permitem uma avaliação clara dos custos associados ao empréstimo.

É apresentada comparação com as condições oferecidas pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Embora ambos os agentes ofereçam taxas de juros baseadas na SOFR, o BID apresenta um prazo de desembolso mais longo (5 anos), um prazo total de até 25 anos, e encargos específicos como o encargo de permanência. Esta comparação indica que, embora as condições do BID possam parecer favoráveis em termos de prazos mais longos, o BIRD foi escolhido com base na combinação de condições financeiras, experiência prévia e suporte técnico oferecido. Por outro lado, a comparação com um único agente externo é considerada insuficiente para esta análise.

Pelo exposto, conclui-se que a análise das condições financeiras da operação revela uma escolha adequadamente fundamentada do financiamento externo e do agente financeiro externo, baseada na experiência prévia, nas condições de financiamento favoráveis e no apoio técnico oferecido pelo BIRD. Entretanto, a análise comparativa apresentada contempla uma única opção alternativa, o que, para fins de comparação, é considerada fraca.

2 - GESTÃO (0,529/1,000)

2.1. Arranjo institucional adequado à implementação do programa/projeto (incluída a Matriz de Responsabilidade Institucional). Pontuação atribuída = 0,141/0,400.

A descrição do arranjo institucional indica uma estrutura adequada para a operacionalização do projeto, com a Secretaria do Planejamento (SEPLAN) desempenhando um papel central na coordenação e gestão do projeto. A distribuição das responsabilidades entre a SEPLAN, SEINFRA, SEDUR e SEMA para execução dos diferentes componentes do programa sugere uma divisão adequada de tarefas, alinhada às áreas de especialização de cada órgão. A existência de uma Unidade de Gestão do Projeto encarregada de tarefas gerenciais, financeiras, administrativas e fiduciárias é um indicativo positivo da capacidade do arranjo institucional para abordar as complexidades inerentes à implementação do programa.

Não são fornecidos detalhes específicos sobre o conhecimento do órgão executor em relação às políticas de aquisição e salvaguardas do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD).

O arranjo apresentado menciona a Unidade de Gestão do Projeto sob a SEPLAN, mas não detalha a composição da equipe técnica ou a experiência específica dos membros da equipe responsável pela implementação do programa.

Pelo exposto, conclui-se que a descrição do arranjo institucional para o projeto indica uma estrutura organizacional adequada para abordar as necessidades de gestão de um programa complexo. A coordenação central pela SEPLAN, apoiada por órgãos executores especializados em componentes específicos do projeto, é uma abordagem positiva. No entanto, não são apresentadas informações sobre o conhecimento e conformidade com as políticas do BIRD e a capacidade técnica e experiência da equipe de gestão do projeto.

2.2. Operacionalização, manutenção e sustentabilidade financeira após o término do programa/ projeto. Pontuação atribuída = 0,106/0,300.

Não se especificam as estratégias para a operacionalização e manutenção contínua das ações ou equipamentos resultantes. Embora mencione o combate à pobreza energética e a aceleração da descarbonização como fatores que contribuem para a sustentabilidade, faltam detalhes sobre as medidas específicas para garantir a operação e manutenção efetiva após a conclusão do projeto.

O texto indica que a sustentabilidade financeira do componente será assegurada por receitas

próprias do Estado, sugerindo que haverá um mecanismo de financiamento interno para apoiar a continuidade das ações. Contudo, não são detalhados quais instrumentos ou medidas específicas serão empregados para garantir essa sustentabilidade financeira. A menção de oportunidades econômicas novas e o potencial para atrair investimento do setor privado apontam para uma abordagem multifacetada, mas sem especificar como esses elementos serão formalmente incorporados na estratégia financeira do projeto.

Não há informações sobre a previsão de custos de manutenção, custeio ou reposição após a execução do projeto. Embora o projeto aparentemente conte com algum nível de sustentabilidade financeira através de receitas estaduais e potencial investimento privado, a falta de detalhes sobre os custos específicos de manutenção e como eles serão cobertos representa uma lacuna na análise de sustentabilidade financeira.

Pelo exposto, conclui-se que a sustentabilidade financeira do projeto, tal como apresentada, sugere uma dependência de receitas próprias do Estado e potencial atração de investimentos privados para manter as ações e equipamentos resultantes. No entanto, a falta de detalhes específicos sobre medidas para a operacionalização e manutenção, instrumentos financeiros previstos para garantir a sustentabilidade, e uma clara previsão dos custos de manutenção limita a avaliação completa da viabilidade financeira a longo prazo do projeto.

2.3. Compatibilidade com as prioridades das políticas de governo do proponente. Pontuação atribuída = 0,282/0,300.

O projeto está claramente alinhado com o Plano Plurianual (PPA) 2024/2027 do Estado da Bahia e o Plano de Desenvolvimento Integrado (PDI) Bahia 2035, refletindo uma inserção estratégica nos programas finalísticos do PPA. Esta integração abrange uma variedade de eixos estratégicos relevantes, como Desenvolvimento Urbano e Redes de Cidades, Infraestrutura e Logística, entre outros.

São fornecidos detalhes abrangentes sobre como o projeto se alinha com vários planos setoriais, destacando seu papel em apoiar a implementação de programas estratégicos dentro do PPA e do PDI Bahia 2035. A inclusão de componentes específicos, como "Mobilidade Resiliente, Segura e com Baixo Teor de Carbono" e "Transição Ecológica Inclusiva", e sua relação com programas como "Bahia Mais Verde" e "Bahia Mais Inovadora", ilustra uma compreensão clara dos planos setoriais relacionados e como o projeto se encaixa dentro desses planos.

Pelo exposto, conclui-se que as informações apresentadas demonstram que o projeto está adequadamente alinhado com as prioridades de desenvolvimento do Estado da Bahia, conforme expresso no PPA 2024/2027 e no PDI Bahia 2035. A integração com uma série de programas setoriais estratégicos e a aderência aos eixos estratégicos do plano de desenvolvimento corroboram com os objetivos de longo prazo de desenvolvimento sustentável do estado.

3 - GERENCIAMENTO DE RISCO (0,906/1,200)

3.1. Atividades executadas, e/ou em andamento, como ações prévias à execução de programas/ projetos, que podem incluir, dentre outros: termos de referência, estudos, projetos de engenharia, licitações, desapropriações, licenciamentos e atos legais. Pontuação atribuída = 0,328/0,400.

Apresentou-se que o projeto já passou por uma fase de planejamento detalhada e preparação, com políticas associadas e instrumentos regulatórios previstos para serem publicados no primeiro semestre de 2024. Além disso, há menção de que todos os componentes da primeira fase do programa estão em fase de preparação, sugerindo que as ações prévias necessárias, como estudos, projetos de engenharia, e licenciamentos, estão sendo abordadas. No entanto, não se específica explicitamente se estes requisitos essenciais, como estudos de viabilidade, projetos de engenharia detalhados ou licenças ambientais, já foram completados. Para um projeto de infraestrutura com previsão de conclusão de apenas 2 anos, a conclusão dessas etapas preliminares é crucial para uma execução eficaz e no prazo.

As informações apresentadas demonstram uma abordagem estratégica e abrangente para o planejamento e preparação do projeto, alinhadas com os instrumentos de planejamento de longo prazo do

Estado, como o PDI (Plano de Desenvolvimento Integrado 2050 para o Estado) e o PPA 2024-2027. A menção de esforços anteriores, incluindo o trabalho com a Macroplan e o PNUD, sugere uma base sólida de diagnósticos estratégicos, análises de tendências e desenvolvimento de indicadores que podem informar e orientar a execução do projeto. No entanto, não há informações detalhadas que permitam avaliar completamente a coerência com as atividades de execução.

Pelo exposto, conclui-se que as "Etapas Realizadas" sugerem que o projeto está satisfatoriamente posicionado em termos de planejamento estratégico e preparação regulatória. Contudo, a falta de detalhes específicos sobre a conclusão de estudos essenciais, projetos de engenharia e obtenção de licenças críticas deixa incertezas sobre a prontidão do projeto para entrar em fase de execução dentro do prazo estipulado de 2 anos.

3.2. Identificação de potenciais riscos e suas ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 0,258/0,400.

Alega-se que os atos legais e institucionais pendentes são de baixo risco, principalmente porque dependem da iniciativa do Governador. A definição de 2024 como prazo limite para a aprovação e publicação desses atos indica uma abordagem proativa da Secretaria do Planejamento (SEPLAN) para trabalhar com as contrapartes envolvidas e mitigar riscos de atrasos. No entanto, a ausência de detalhes sobre estratégias específicas de mitigação além do engajamento institucional sugere a necessidade de planos mais robustos para garantir a conformidade legal dentro do prazo estipulado.

A menção de que não há contratações especificadas no momento elimina, por ora, potenciais riscos associados a esse processo. Isso pode indicar que as contratações ainda não são uma preocupação imediata ou que o projeto está em uma fase em que as contratações já foram realizadas ou estão sendo gerenciadas de forma que não apresentem riscos significativos. No entanto, a ausência de detalhes impede uma avaliação completa sobre como o projeto planeja abordar contratações futuras e mitigar possíveis riscos relacionados.

O projeto identifica riscos associados à necessidade de desapropriações e reassentamentos, particularmente devido a invasões na faixa de domínio das rodovias. Reconhece-se que tais situações podem causar atrasos, mas o Estado afirma estar atento para mitigar esses riscos. A menção a desapropriações e reassentamentos como fatores de risco é importante, mas o texto carece de detalhes específicos sobre as ações mitigadoras planejadas, como estratégias de negociação, compensações ou alternativas para reassentamento, que seriam cruciais para minimizar impactos no prazo e no custo das obras.

Os impactos ambientais e sociais são reconhecidos, incluindo o risco de eventos climáticos que afetem o cronograma e os custos, bem como impactos sociais decorrentes da interrupção de serviços públicos e restrições operacionais. Apesar da identificação desses riscos, o projeto não detalha as ações mitigadoras específicas para cada desafio. A menção a eventos climáticos e suas consequências sugere a necessidade de planos de gestão ambiental e adaptação climática, enquanto os impactos sociais exigem estratégias de comunicação com a comunidade, gestão de interrupções e negociação com concessionárias de serviços públicos.

Pelo exposto, conclui-se que o projeto faz uma abordagem sobre os desafios legais, de contratação, desapropriação/reassentamento e impactos ambientais e sociais. No entanto, falta detalhamento sobre as estratégias específicas para mitigar esses riscos. Identificar e reconhecer riscos é um passo crucial, mas a eficácia na gestão de projetos depende igualmente da elaboração e implementação de ações mitigadoras claras e bem definidas, especialmente em projetos com complexidades significativas e prazos apertados. A ausência de tal detalhamento impede avaliar a robustez do planejamento do projeto e sua capacidade de cumprir os objetivos dentro do cronograma e orçamento previstos.

3.3. Experiência na execução de programas/projetos com agente financeiro externo. Pontuação atribuída = 0,320/0,400.

1 - Experiência (e capacidade) do proponente na execução de operações de crédito externo.

Em consulta ao SIGS, o mutuário demonstrou ter experiência.

2 – Qualidade do Requisito.

O cálculo, a seguir, foi realizado segundo às orientações da Obs. 4, da Resolução nº 17, de 7 de junho de 2021.

Informação extraída do SIGS: Carteira de contratos assinados nos últimos 10 anos, excluídas as operações com menos de 1 (um) ano de execução e as operações de rápido desembolso ou reestruturação de dívida.

Média do desempenho da carteira: 51,71%

Pontuação: 3 – Regular (média entre 50% e 70%)

B) Áreas Estratégicas: Pontuação total = 0,399/2,000

1.1. promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação - 0,133

O projeto aborda diretamente essa área por meio do fortalecimento da estrutura regulatória e de políticas para o setor rodoviário, considerando os riscos climáticos e promovendo a descarbonização da matriz energética.

1.2. eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis - 0,133

As ações para aumentar o uso de energia renovável e a eficiência energética no poder público, e a estruturação da cadeia de produção de hidrogênio verde, estão alinhadas com esta área estratégica.

1.3. implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico - 0,00

O projeto não menciona explicitamente ações de saneamento básico.

1.4. gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ou conservação de solos e nascentes - 0,00

Não há referência direta a gestão de recursos hídricos ou conservação de solos e nascentes nas informações fornecidas.

1.5. conservação e manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais - 0,00

Ações de combate ao déficit energético podem ter impactos indiretos na conservação de recursos florestais, reduzindo a exploração insustentável de lenha. Entretanto, não se trata do objetivo central do projeto.

1.6. melhoria do ambiente de negócios e/ou oportunidades - 0,00

O projeto visa melhorar o ambiente de negócios local e atrair investimentos privados, especialmente no setor de hidrogênio verde. Entretanto, trata-se de benefício indireto, não representando escopo central do projeto.

1.7. benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas - 0,00

A modernização do parque de iluminação pública e ações de eficiência energética podem beneficiar empreendedores individuais e micro e pequenas empresas no setor de serviços de geração distribuída. Entretanto, trata-se de benefício indireto, não representando escopo central do projeto.

1.8. geração de emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis - 0,00

O subcomponente "Reduzir o Déficit Energético" pode aumentar a renda e gerar empregos através da produção de biocombustíveis sustentáveis, beneficiando famílias de baixa renda. Entretanto, trata-se de benefício indireto, não representando escopo central do projeto.

1.9. infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis - 0,00

A melhoria na qualidade do transporte público e o foco na mobilidade ativa beneficiarão populações vulneráveis, oferecendo maior acesso a oportunidades econômicas e sociais. Entretanto, trata-se de benefício indireto, não representando escopo central do projeto.

1.10. ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários - 0,00

Há um esforço para tornar o transporte público mais inclusivo para pessoas com deficiências, indicando uma consideração para a inclusão de minorias sociais. Entretanto, trata-se de benefício indireto e exigência lega, não representando escopo central do projeto.

1.11. políticas voltadas para juventude, gênero e raça - 0,00

Não são mencionadas políticas específicas voltadas para juventude, gênero e raça.

1.12. melhoria e/ou inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão, de participação cidadã - 0,00

O projeto não especifica inovações em processos de prestação de serviços públicos ou participação cidadã.

1.13. melhoria das condições de educação e saúde - 0,00

Embora a redução da mortalidade e morbidade de acidentes de trânsito possa ter um impacto indireto na saúde pública, não há menção direta à educação ou saúde.

1.14. desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica - 0,133

O foco na cadeia de produção de hidrogênio verde e em tecnologias de energia renovável alinha-se com esta área estratégica.

1.15. arranjos de financiamento que incentivem/contribuam com a participação privada - 0,00

A estruturação de PPPs para eficiência energética e uso de energias renováveis exemplifica um arranjo financeiro que incentiva a participação privada. Entretanto, trata-se de uma possibilidade, não representando o escopo central do projeto.

CONCLUSÃO

Considerando as análises realizadas sobre o "Programa de Infraestrutura Sustentável do Estado da Bahia", conclui-se que o projeto apresenta um desenho e uma gestão alinhados com as necessidades estratégicas e operacionais para enfrentar desafios críticos em áreas de desenvolvimento urbano, infraestrutura, inovação, meio ambiente, e gestão governamental.

A justificativa do programa demonstra uma adequada compreensão dos problemas existentes e propõe soluções coerentes e direcionadas, com expectativas de resultados que promovem desenvolvimento sustentável e inclusivo.

No entanto, o prazo de desembolso de dois anos, típico de um DPL, apesar de refletir a

necessidade de ações imediatas, levanta questões sobre a conclusão tempestiva das obras de grande vulto dada sua complexidade. Além disso, a análise destaca a importância do reconhecimento de riscos potenciais com estratégias de mitigação apropriadas, e a necessidade de detalhar a sustentabilidade financeira e operacional pós-projeto.

Embora existam ressalvas, o programa está em consonância com as prioridades políticas do governo e as áreas estratégicas definidas pela Comissão de Financiamentos Externos – Cofiex, justificando assim sua aprovação.

RECOMENDAÇÃO

Diante do exposto, encaminha-se a presente análise à 172ª Reunião da Cofiex, com indicativo de aprovação.

À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente

WILLIAN BUENO E SILVA

Chefe de Divisão de Projetos de Infraestrutura

De acordo. Encaminhe-se ao Subsecretário de Financiamento Externo.

Documento assinado eletronicamente

DILSO MARVELL MARQUES

Coordenador-Geral de Projetos de Infraestrutura

De acordo.

Documento assinado eletronicamente

PAULO HENRIQUE MENDES LEANDRO BESERRA

Subsecretário de Financiamento Externo

Documento assinado eletronicamente por **Willian Bueno e Silva**, **Chefe(a) de Divisão**, em 06/03/2024, às 09:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Dilso Marvell Marques**, **Coordenador(a)-Geral**, em 06/03/2024, às 12:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Paulo Henrique Mendes Leandro Beserra**, **Subsecretário(a)**, em 06/03/2024, às 17:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **40549460** e o código CRC **DACFDD40**.

Referência: Processo nº 03101.000068/2024-24. SEI nº 40549460