Nota Técnica SEI nº 192/2024/MPO

Assunto: **Carta-Consulta nº 61098**

Senhores membros da Comissão de Financiamentos Externos – Cofiex,

SUMÁRIO EXECUTIVO

Trata-se de pleito encaminhado à Secretaria Executiva da Comissão de Financiamento Externo (Cofiex) na modalidade carta-consulta (CC) por intermédio do Sistema de Gerenciamento Integrado - SIGS da Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento (Seaid) do Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO).

Conforme o art. 4º, II, do Decreto nº 9.075, de 6 de junho de 2017, uma das condições para autorizar a preparação de projetos ou programas do setor público com apoio de natureza financeira de fontes externas é a avaliação favorável pela Seaid/MPO quanto aos aspectos técnicos e operacionais do projeto ou do programa.

Tais aspectos são discriminados no anexo da Resolução nº 17, de 7 de junho de 2021. Segundo esse anexo, a análise técnica tem por objetivo avaliar o desenho, a gestão e o gerenciamento de riscos de programas/projetos. Já a análise de áreas estratégicas e impactos do projeto tem por objetivo elencar as áreas prioritárias bem como avaliar os impactos ambientais, sociais e econômicos dos programas/projetos.

Nesse contexto, a presente nota técnica destina-se a apresentar a análise realizada pela Seaid/MPO sobre o projeto apresentado pelo proponente, Município de Ipojuca, denominado Programa Desenvolvimento Urbano Sustentável de Porto de Galinhas Ipojuca/PE.

Conforme a CC em análise, o Programa Desenvolvimento Urbano Sustentável de Porto de Galinhas - Ipojuca propõe soluções para a melhoria da infraestrutura urbana na área do distrito de Porto de Galinhas, pertencente ao Município de Ipojuca. O proponente descreve problemas advindos da expansão turística desordenada no distrito e informa da necessidade de soluções agrupadas em três temas: Saneamento – Drenagem urbana e resíduos sólidos; Infraestrutura turística e de mobilidade e acessibilidade urbana; e Equipamentos Sociais e geração de emprego e renda.

Nesse contexto, o objetivo geral do programa é alcançar o desenvolvimento urbano e social sustentável no destino turístico de Porto de Galinhas por meio da melhoria da infraestrutura urbana, social e ambiental. Os objetivos específicos incluem: diminuir os gastos públicos com os danos causados por enchentes; aumentar o índice de cobertura dos domicílios com coleta seletiva; diminuir gastos municipais com iluminação pública; ampliar a mão de obra qualificada, entre outros. Em alinhamento com estes objetivos, o programa propõe soluções como ampliação do sistema de drenagem; implantação da coleta seletiva de resíduos sólidos; requalificação de áreas urbanas e equipamentos públicos, do sistema viário e cicloviário; substituição da iluminação pública por sistemas mais eficientes, incluindo implantação de energia fotovoltaica.

O agente financeiro escolhido foi o Banco de Desenvolvimento para a América Latina e Caribe – CAF e a operação consiste em um empréstimo de USD 50.000.000,00 com contrapartida de USD

12.500.000,00, totalizando o custo de programa de USD 62.500.000,00.

ANÁLISE

ANÁLISE TÉCNICA - Pontuação total da análise técnica = 3,166/4,000

1 - DESENHO (1,452/1,800)

1.1. Justificativa do programa/projeto: coerência entre problemas apresentados, soluções propostas e resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,616/0,700.

O proponente apresenta a situação atual, mencionando que o distrito de Porto de Galinhas recebe anualmente 1,2 milhões de visitantes e que a expansão turística desordenada tem causado uma série de problemas. Os múltiplos problemas apresentados foram organizados em três temas. No tema Saneamento, drenagem urbana e resíduos sólidos destacaram-se problemas como inundações, acúmulo de resíduos sólidos em áreas públicas, e a falta de coleta seletiva no município. No tema Infraestrutura turística e de mobilidade e acessibilidade urbana destacaram-se problemas estruturais na via principal, obstruções na rede viária por estacionamentos e ocupações irregulares e falta de calçamento, sinalização e iluminação. No tema Equipamentos sociais e geração de emprego e renda, destacou-se a necessidade de implantar equipamentos para empreendedores individuais, sistemas digitais de prestação de serviços públicos e internet pública. Os problemas não foram apresentados de forma muito clara, com a redação por vezes confusa, mas ainda assim parecem coerentes com o propósito do programa. De forma geral, há também coerência entre os problemas identificados e grande parte das soluções propostas, dentre as quais destacam-se, ampliar o sistema de drenagem de águas pluviais; implantar a coleta seletiva de resíduos sólidos na área central de Porto de Galinhas; requalificar 600.000 m2 de áreas urbanas e equipamentos públicos, sistema viário e cicloviário; promover a capacitação para empreendedores individuais; e implantar de sistemas digitais para prestação dos serviços públicos. Dentre os resultados esperados descritos, destacam-se: diminuição dos gastos públicos com os danos causados por enchentes; aumento da vida útil do aterro sanitário; diminuição da proliferação de vetores de doenças; melhoria na fluidez do tráfego e redução dos congestionamentos; redução dos estacionamentos irregulares nas vias públicas; geração de emprego e renda para a população socialmente vulnerável, entre outros. De forma geral, há coerência entre os resultados esperados e as soluções propostas. Cabe ressaltar que muitos resultados esperados poderiam ter sido mais bem redigidos, de forma a especificá-los.

Dessa forma conclui-se que as informações são prestadas de forma aceitável, com a caracterização dos problemas e resultados esperados carecendo de maior clareza e objetividade.

1.2. Objetivos/componentes/produtos alinhados à solução proposta e aos resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,528/0,600.

O objetivo geral do programa é " alcançar o desenvolvimento urbano e social sustentável no Destino Turístico de Porto de Galinhas através da melhoria da infraestrutura urbana, social e ambiental, possibilitando a preservação do patrimônio natural e edificado da região, com melhor qualidade de vida para a população." O objetivo geral apresentado é bastante abrangente. As soluções propostas, tais como a ampliação do sistema de drenagem; implantação da coleta seletiva de resíduos sólidos; requalificação de áreas urbanas e equipamentos públicos; requalificação do sistema viário e cicloviário; substituição da iluminação pública; estão, em linhas gerais, alinhadas com o objetivo. Contudo, cabe ressaltar que uma grande gama de soluções poderia se enquadrar no amplo objetivo do programa. Além disso, os resultados esperados, tais como melhoria da rede de drenagem; melhoria na mobilidade urbana; melhoria da fluidez do tráfego e geração de emprego e renda para a população de vulnerabilidade social, entre outros, também estão alinhados com o objetivo geral. Em sua maioria, os objetivos específicos, tais como: diminuir os gastos públicos com os danos causados por enchentes; aumentar o índice de cobertura dos domicílios com coleta seletiva; diminuir gastos municipais com iluminação pública; ampliar a mão de obra qualificada, estão alinhados com as soluções propostas e os resultados esperados.

Além disso, o programa foi organizado em três componentes: Infraestrutura Urbana, Turística e Social; Gestão do Programa e Gastos Financeiros. Os dois primeiros parecem englobar e se alinhar às soluções propostas e resultados esperados. Contudo, cabe ressaltar que o componente "Gastos

Financeiros", tão somente engloba as obrigações contratuais do mutuário, segundo as condições de financiamento do agente pretendido.

Foram apresentados os subcomponentes e produtos de cada componente do programa, cabendo destacar os seguintes produtos: ampliação da rede de drenagem urbana de águas pluviais; implantação do sistema de coleta seletiva de resíduos sólidos e reciclagem; requalificação urbana, do sistema viário e ciclovias; modernização no sistema de iluminação pública; construção de estacionamento para a população flutuante; capacitação de empreendedores individuais; e melhoria nos processos de prestação de serviços públicos da prefeitura. Esses produtos estão, em grande parte, alinhados com as soluções propostas e com os resultados esperados. Cabe ressaltar que muitos produtos abrangem vários aspectos e poderiam ter sido desmembrados em outros mais específicos (ex: o produto requalificação urbana, sistema viário e ciclovias)

Dessa forma, conclui-se que as informações foram prestadas de forma aceitável, cabendo ressaltar que ainda há pouca definição do objetivo geral do programa, e dos componentes.

1.3. Coerência entre os indicadores e os resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,120/0,300.

Parte dos indicadores apresentados, tais como Indicador 2 - Indice de cobertura dos domicílios com Coleta Seletiva; Indicador 8 - Número de acessos aos sistemas digitais da prefeitura permitem associá-los aos respectivos resultados esperados, sendo relevantes. Entretanto, muitos outros indicadores, tais como o Indicador 1 - Reduzir os Gastos públicos com os danos causados por enchentes na área do Programa, são a mera repetição de um objetivo específico, e não uma maneira concreta de mensurá-lo. Os indicadores apresentados deveriam possibilitar a mensuração dos resultados almejados, e não simplesmente repetir resultados esperados ou objetivos específicos. Além disso, grande parte dos indicadores apresentados são vagos, não constituem indicadores mensuráveis e tem suas fórmulas de cálculo mais parecidas com as descrições dos indicadores. Ressalta-se ainda a falta de indicadores de efetividade do Programa (capazes de apresentar o impacto sobre a população beneficiada e assim serem compreendidos pela população).

Muitos indicadores, a exemplo do Indicador 3 - Reduzir o Número de áreas públicas urbanas degradadas na Área Central de Porto de Galinhas não são objetivos e nem passiveis de cálculo, pois carecem de certas definições (ex. Definição de área degradada.).

Além disso, os indicadores apresentados incluem prazos definidos e datas correspondentes às linhas de base e metas, contudo as fórmulas de cálculo que apresentam a medição anual, tornam confuso o entendimento dos prazos e da temporalidade de medição. Cabe ressaltar ainda que muitos indicadores, como o Indicador 6 - Faturamento médio mensal dos microempreendedores capacitados pelo Programa, não aparentam possuir dados de medição disponíveis dentro do tempo do programa.

Dessa forma, conclui-se que a maioria dos indicadores apresentados não são relevantes nem coerentes com os resultados esperados, não permitindo a mensuração desses. Os requisitos foram parcialmente atendidos, com informações insatisfatórias, apresentadas de modo impreciso.

1.4. Prazo de desembolso compatível e a adequada distribuição dos recursos no cronograma. Pontuação atribuída = 0,088/0,100.

Com base no nível de detalhamento da carta-consulta, o prazo de desembolso de cinco (5) anos parece razoável e compatível com a complexidade do programa e com as ações propostas. Contudo, cabe ressaltar que se faz necessário maior detalhamento das ações do programa para uma correta avaliação. A distribuição dos recursos no cronograma de desembolso parece adequada, possuindo a seguinte previsão: Ano 1 - 15,65%; Ano 2 - 19,85%; Ano 3 - 29,77%; Ano 4 - 24,81%; e Ano 5 - 9,92%. A distribuição dos recursos entre os Componentes apresentados parece suficientemente adequada. Cabe ressaltar que o componente Gastos Financeiros não era necessário. Cabe ressaltar ainda que o componente Gestão do Programa, que inclui produtos como Elaboração de Projetos de Engenharia e Supervisão Tecnica, Ambiental e Social das Obras, apresenta percentual um pouco alto do valor total do Programa - cerca de 16%, não chegando, contudo, a comprometer a adequação da distribuição dos valores.

Dessa forma, conclui-se que os requisitos foram atendidos, com as informações apresentadas de forma satisfatória, cabendo ressaltar que maiores detalhes sobre certas ações se fazem necessários para a completa avaliação de alguns requisitos.

1.5. Justificativa da opção pelo financiamento externo e pelo agente financeiro. Pontuação atribuída = 0,100/0,100.

O proponente apresentou justificativa embasada para a opção pelo financiamento externo, citando-se vantagens como: os juros mais baixos das linhas de financiamento internacionais, os prazos mais longos de amortização e carência, a possibilidade de obter empréstimos para programas de natureza multissetorial, que lidam com temas ligados às diferentes necessidades do município.

Justificou-se a opção pela fonte de recursos da CAF, citando-se algumas vantagens, notadamente: maior compromisso da CAF com o programa e mais disposição em apoiar o município; ampla experiência da CAF no financiamento de municípios brasileiros com problemas similares aos de Ipojuca; agilidade na prestação de informações e tomada de decisões; e a disponibilidade de seus consultores em apoiar tecnicamente o Município. Informaram-se ainda as condições financeiras da operação, mencionando-se as taxas de juros, taxas de comissão, spreads, prazos, comissões e gastos de avaliação. Apresentou-se comparação entre as condições praticadas pelos agentes nacionais e internacionais, como BIRD, NDB, FONPLATA, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e BNDES, mencionando-se as taxas d juros, taxas de comissão, e prazos.

Portanto, pela análise dos critérios relacionados à justificativa do financiamento externo e a escolha do agente financeiro, pode-se afirmar que os requisitos foram atendidos de maneira completa e precisa.

2 - GESTÃO (0,904/1,000)

2.1. Arranjo institucional adequado à implementação do programa/projeto (incluída a Matriz de Responsabilidade Institucional). Pontuação atribuída = 0,376/0,400.

O proponente apresentou o arranjo institucional do programa, apontando como órgão executor a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Municipais - SEMIMFRA, e como coexecutor a Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento - SEPLAN. Foram indicados ainda outros órgãos/secretarias envolvidas e suas responsabilidades dentro do programa, dentre eles: Secretaria Municipal Meio Ambiente - SEMMA, Secretaria Municipal de Urbanismo - SEMUR, Secretaria de Assistência Social, Comissão Permanente de Licitação - CPL e Procuradoria Geral do Município - PGM. Quanto ao arranjo operacional do programa, foi indicado que haverá a formação de uma UCP, subordinada à SEMINFRA, tendo sido apresentada a sua equipe técnica, atribuições e responsabilidades, dentre eles: Coordenador Geral, Especialista de Obras, Especialista socioambiental, Especialista em Aquisições e Contrato e Especialista Administrativo Financeiro. O arranjo apresentado parece adequado à operacionalização do programa. Foi indicado ainda que o órgão executor tem conhecimento das políticas de aquisição da CAF, já que a instituição segue a legislação brasileira para licitações e contratos. Foi indicado também que o órgão executor tem conhecimento e experiência com as salvaguardas técnicas, ambientais e sociais de organismos multilaterais de crédito, por já ter participado como município beneficiário do Programa PRODETUR, cujo Mutuário é o Estado de Pernambuco, com financiamento do BID, que possui as salvaguardas semelhantes às adotadas pela CAF.

Portanto, pela análise dos critérios relacionados ao arranjo institucional adequado à implementação do programa, pode-se afirmar que os requisitos foram atendidos de forma adequada.

2.2. Operacionalização, manutenção e sustentabilidade financeira após o término do programa/ projeto. Pontuação atribuída = 0,264/0,300.

Para boa parte das ações apresentadas, o proponente indicou a Secretaria ou órgão municipal responsável pela manutenção e operação. Para outra e significativa parcela das ações, tais como, o novo sistema de iluminação proposto e os novos estacionamentos, foi indicado que a manutenção e operação dos novos ativos será de responsabilidade de empresa concessionária. Justificou-se ainda que não será necessário ampliar o custeio com pessoal, sendo necessário somente o aumento com custos operacionais. Para boa parte das ações apresentadas, foi indicado o orçamento anual correspondente da

secretaria e estimativa de custo anual de manutenção com a ampliação/ou novos ativos propostos.

Portanto, com base nas informações fornecidas sobre a operacionalização, manutenção e sustentabilidade financeira após o término do programa, conclui-se que os requisitos foram atendidos de forma satisfatória.

2.3. Compatibilidade com as prioridades das políticas de governo do proponente. Pontuação atribuída = 0,264/0,300.

O proponente informou que o Programa consta na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2024, e está contemplado no Plano Plurianual do Município de Ipojuca para o período de 2022-2025. Foi informado ainda que o Programa também se alinha com o Masterplan Urbanístico da Área Central de Porto de Galinhas, com o Plano Municipal de Saneamento Básico de 2020; com o Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável (PDITS) Polo Costa dos Arrecifes -Prodetur Nacional Pernambuco 2009, com o Plano Nacional de Mobilidade Urbana: Lei Municipal de 2020, dentre outros.

Dessa forma, com base nas informações fornecidas sobre a compatibilidade com as prioridades das políticas de governo do proponente, conclui-se que os requisitos foram atendidos de forma satisfatória. Cabe ressaltar que poderiam ter citados especificamente as áreas mais importantes dos planos setoriais que se alinham ao programa e que alguns dos planos citados são bastante antigos, e podem estar desatualizados.

3 - GERENCIAMENTO DE RISCO (0,810/1,200)

3.1. Atividades executadas, e/ou em andamento, como ações prévias à execução de programas/ projetos, que podem incluir, dentre outros: termos de referência, estudos, projetos de engenharia, licitações, desapropriações, licenciamentos e atos legais. Pontuação atribuída = 0,352/0,400.

O proponente fornece informações sobre o estágio das ações prévias necessárias à execução do programa para cada produto apresentado, tais como, a elaboração de termos de referência, aquisição de licenças, elaboração de projeto básico, desapropriações, etc. Contudo, as informações apresentadas são bastante genéricas e não permitem a correta compreensão das necessidades e etapas realizadas especificas do programa em questão. Devido a inespecificidade das informações apresentadas, não é possível a correta avaliação da coerência entre as mesmas e as necessidades específicas previstas para a execução do programa.

Dessa forma, conclui-se que os requisitos foram parcialmente atendidos e que as informações prestadas foram feitas de maneira satisfatória.

3.2. Identificação de potenciais riscos e suas ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 0,258/0,400.

Quanto aos atos legais e institucionais necessários à implementação do Programa, o proponente informou que as intervenções serão realizadas com base na legislação municipal existente, não havendo necessidade de novos atos legais, tendo sido citado somente a necessidade de aprovação de Lei Autorizativa. Contudo, outros riscos e correspondentes ações mitigatórias poderiam ser sido mais claramente identificados.

Quanto às contratações, o proponente informou que, dentre os principais riscos associados a contratações, destacam-se: atrasos nos processos licitatórios; contratação baseada em editais mal elaborados, apresentando irregularidades ou ilegalidades irreparáveis que geram recursos, e contratação de empresa sem qualificação e/ou sem capacidade financeira adequada. Dentre as medidas mitigatórias apresentadas, destacam-se: a criação de um núcleo específico para o Programa dentro da Comissão Permanente de Licitações – CPL; o avançado estágio dos Editais, suas especificações e as peças técnicas, já finalizados pelas Secretarias executoras e co-executoras; e o avançado estágio do licenciamento prévio do Programa, já em avaliação pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente- SEMMA.

O proponente não apresentou os riscos e ações mitigatórias relacionados a possíveis desapropriações e reassentamentos, e justificou que as áreas de implantação das ações são públicas, não havendo riscos relacionados. Contudo, dado que foi informado que um dos motivos dos problemas diagnosticados são as ocupações irregulares, considera-se que algum tipo de levantamento em relação a

situação das áreas alvos das intervenções deveria ter sido apresentada.

O proponente apresentou de forma extensa os riscos relacionados a impactos ambientais e sociais, tendo sido listadas as obras do programa que são passíveis de Licenciamento Ambiental, de responsabilidade da SEMMA. Foram apresentados muitos possíveis riscos ambientais decorrentes das ações do programa, como geração de resíduos sólidos; perda de vegetação; produção de ruído; risco de contaminação do solo, dentre outros. Cabe ressaltar que muitos riscos listados não possuíam relação direta com impactos ambientais. Foram ainda apresentadas algumas ações mitigatórias relacionados a possíveis impactos ambientais e sociais, tais como a análise previa da Licença Prévia do Programa pelo órgão municipal ambiental, e a elaboração de Plano Técnico de Assistência Social - PTTS pela Prefeitura de Ipojuca com o objetivo de potencializar a participação das famílias beneficiárias na implementação do Programa. Cabe ressaltar que muitas informações prestadas neste item foram confusas e suscitaram dúvidas.

As informações apresentadas demonstram uma abordagem extensa, porém pouco específica na identificação dos riscos potenciais e ações mitigatórias associados ao programa/projeto. Com base nas informações fornecidas conclui-se que os requisitos foram atendidos de maneira parcial e que as informações prestadas foram imprecisas.

3.3. Experiência na execução de programas/projetos com agente financeiro externo. Pontuação atribuída = 0,200/0,400.

Foi observado no Sistema Integrado de Gerenciamento de Operações do agente financeiro que o proponente não possui contratos firmados com agentes externos, nos últimos 10 anos, excluídas as operações com menos de 1 (um) ano de execução e as operações de rápido desembolso ou reestruturação de dívida. Assim, verifica-se que o Município de Ipojuca não possui experiência de operações de crédito externo no período considerado.

Quanto à qualidade deste item, como o requisito não é aplicável, em virtude da ausência de experiência na execução de operações de crédito externo, atribui-se a pontuação integral, nos termos da Resolução COFIEX 17/2021.

4 - ÁREAS ESTRATÉGICAS E IMPACTOS DO PROJETO. Pontuação atribuída = 0,532/2,000.

1.1. promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação. Pontuação atribuída = 0,000/0,133.

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

1.2. eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis. Pontuação atribuída = 0,133/0,133.

O Programa prevê a implantação de usina solar fotovoltaica para o atendimento a área central de Porto de Galinhas e a substituição de lâmpadas convencionais por outras de LED em 62km de vias urbanas.

1.3. implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico. Pontuação atribuída = 0,133/0,133.

Dentre os produtos relevantes do programa encontram-se ações de: implantação de drenagem de águas pluviais e substituição dos elementos de drenagem existentes que estão em situação precária; e a implantação de sistema de coleta seletiva nos bairros do distrito de Porto de Galinhas.

1.4. gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ou conservação de solos e nascentes. Pontuação atribuída = 0,000/0,133.

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

1.5. conservação e manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais, Pontuação atribuída = 0,000/0,133.

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

1.6. melhoria do ambiente de negócios e/ou oportunidades. Pontuação atribuída = 0,000/0,133.

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

1.7. benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas. Pontuação atribuída = 0,000/0,133.

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

1.8. geração de emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis. Pontuação atribuída = 0,000/0,133.

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

1.9. infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis. Pontuação atribuída = 0,133/0,133.

O programa inclui ações específicas de implementação de projetos de capacitação e qualificação de 2.000 Empreendedores Individuais, com prioridade a população vulnerável e as minorias sociais, bem como criação de infraestrutura física de suporte a atividades comerciais da população informal.

1.10. ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários. Pontuação atribuída = 0,000/0,133.

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

1.11. políticas voltadas para juventude, gênero e raça. Pontuação atribuída = 0,000/0,133.

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

1.12. melhoria e/ou inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão, de participação cidadã. Pontuação atribuída = 0,133/0,133.

O programa inclui ações de melhoria nos processos de prestação de serviços públicos da Prefeitura por meio da implantação de Sistemas Digitais, como plataformas de acesso aos serviços, e de atendimento ao turista. O programa prevê ainda a Implantação do Plano de Trabalho Técnico Social - PTTS, que visa desenvolver ações de apoio e fortalecimento à participação efetivadas famílias beneficiárias na implementação do Programa, e a Implantação do Plantão Social, atendendo e cadastrando as solicitações da população, e minimizando os impactos negativos da execução das obras na população diretamente afetada.

1.13. melhoria das condições de educação e saúde, Pontuação atribuída = 0,000/0,133.

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

1.14. desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica. Pontuação atribuída = 0,000/0,133.

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

1.15. arranjos de financiamento que incentivem/contribuam com a participação privada. Pontuação atribuída = 0,000/0,133.

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

CONCLUSÃO

Com base na análise técnica realizada, é possível concluir que o programa apresenta um desenho um pouco confuso e ainda bastante abrangente. Contudo, demonstra-se, de maneira geral, coerência entre os problemas identificados, as soluções propostas e os resultados esperados. Os objetivos do programa ainda carecem de maior definição, no entanto os componentes e produtos estão alinhados com a solução proposta e os resultados esperados. Os requisitos relacionados aos indicadores foram parcialmente atendidos.

O prazo de desembolso e a distribuição dos recursos no cronograma e entre os componentes são considerados razoavelmente adequados. A justificativa do financiamento externo e a escolha do agente

financeiro foram bem fundamentadas.

No que diz respeito à gestão, os arranjos institucional e operacional parecem adequados. As medidas para a manutenção e operacionalização não foram claramente indicadas, mas foram fornecidas informações sobre a capacidade de sustentabilidade financeira do programa.

O gerenciamento de risco foi abordado de forma imprecisa, com a identificação de parte dos riscos e suas ações mitigadoras.

Em relação às áreas estratégicas e impactos do programa, destacam-se eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis; implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico; a implantação de infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis e melhoria e/ou inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão, de participação cidadã

Em geral, o programa apresenta pouca definição, mas maturidade razoável, em relação ao seu desenho, gestão e gerenciamento de risco, a alcance algumas áreas estratégicas importantes.

RECOMENDAÇÃO

1. Diante do exposto, encaminha-se a presente análise à 172ª Reunião da Cofiex, com indicativo de aprovação.

À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente
CAMILA BARBOSA CURI
Analista de Infraestrutura

Documento assinado eletronicamente
WILLIAN BUENO E SILVA
Chefe de Divisão de Projetos de Infraestrutura

De acordo. Encaminhe-se ao Subsecretário de Financiamento Externo.

Documento assinado eletronicamente
DILSO MARVELL MARQUES
Coordenador-Geral de Projetos de Infraestrutura

De acordo.

Documento assinado eletronicamente
PAULO HENRIQUE MENDES LEANDRO BESERRA
Subsecretário de Financiamento Externo

Documento assinado eletronicamente por **Dilso Marvell Marques**, **Coordenador(a)-Geral**, em 06/03/2024, às 12:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Camila Barbosa Curi**, **Técnico(a)**, em 06/03/2024, às 15:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Willian Bueno e Silva**, **Chefe(a) de Divisão**, em 06/03/2024, às 16:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Paulo Henrique Mendes Leandro Beserra**, **Subsecretário(a)**, em 06/03/2024, às 17:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **40554621** e o código CRC **22212101**.

Referência: Processo nº 03101.000197/2024-12. SEI nº 40554621