Nota Técnica SEI nº 184/2024/MPO

Assunto: Carta-consulta 61025 – Programa Viva Bem Joinville: Moradia Social, Mitigação de Inundações e Melhorias Urbanísticas Sustentáveis (Programa Viva Bem Joinville).

Proponente: Município de Joinville - SC.

Senhores membros da Comissão de Financiamentos Externos – Cofiex,

SUMÁRIO EXECUTIVO

O Programa Viva Bem Joinville - Moradia Social, Mitigação de Inundações e Melhorias Urbanísticas Sustentáveis, desenvolvido pelo Município de Joinville, aborda os desafios associados ao déficit habitacional na região, às recorrentes inundações, ao assoreamento e à descaracterização do Rio Cachoeira, à falta de equipamentos públicos e aos obstáculos institucionais enfrentados ao longo do tempo.

O Município de Joinville está situado na região Sul do Brasil, no nordeste do Estado de Santa Catarina, e tem uma população estimada em 616.000 habitantes. Sua economia está voltada para a indústria, resultando, desde a década de 1970, em um considerável fluxo migratório com ocupação urbana irregular em áreas ambientalmente sensíveis. A cidade está localizada em uma planície de baixa altitude, possui um sistema hídrico complexo, ramificado, abrangendo áreas do bioma da Mata Atlântica. Inclui um ecossistema de transição, como os manguezais, e enfrenta grandes desafios em termos de investimentos em infraestrutura.

Diante deste cenário, o Projeto apresenta ações abrangentes para sanar situações que envolvem: a elaboração de projetos e construção de moradias de interesse social, a revitalização do Rio Cachoeira e sua área circundante (obras de macrodrenagem, melhorias nas estruturas existentes, remoção de obstáculos, promoção da navegabilidade, desassoreamento do Rio Cachoeira, criação de parque linear urbano). Além disso, prevê a construção de áreas de lazer e unidades básicas de saúde, bem como investimentos na formulação de políticas eficazes, incluindo planos municipais, com foco no crescimento sustentável da cidade.

Os resultados esperados abrangem diversas áreas, incluindo a implementação e consolidação de uma política habitacional para os próximos 30 anos; a entrega de 272 novas moradias para pessoas em situação de vulnerabilidade social e habitacional; a expansão dos serviços de saúde com a criação de uma Unidade Básica de Saúde da Família e uma nova Área de Esportes e Lazer, visando promover a saúde e o bem-estar da população; o desenvolvimento de projetos executivos para a construção de 1147 moradias, conforme a disponibilidade de recursos; a implementação de trechos do Parque Linear Porto Cachoeira, com mais de 14 km de extensão, proporcionando áreas públicas de lazer, regeneração urbana e a valorização do Rio Cachoeira em termos ambientais, culturais e históricos; aprimoramento da infraestrutura urbana e segurança, visando aumentar a satisfação da população, fortalecer o turismo e gerar empregos, renda e oportunidades de micro empreendedorismo na área do Parque; aumento da capacidade de armazenamento de água do rio para melhorar o fluxo e a qualidade das águas, promovendo a recuperação da fauna e possibilitando a navegação, mobilidade, recreação e contemplação ao longo do canal,

revitalizando o Rio Cachoeira para a comunidade; intervenções específicas em estruturas subdimensionadas para mitigar as inundações recorrentes, especialmente na área do Parque Linear; elaboração de projetos de macrodrenagem para angariar recursos para a execução das obras; a produção de documentos para orientar a gestão e o planejamento municipal, visando otimizar a eficiência operacional e a eficácia na implementação das ações relacionadas ao Programa.

ANÁLISE

A análise da presente Carta Consulta é pautada nos critérios definidos pela Resolução Cofiex nº 17, de 7 de junho de 2021, conforme Tabelas 3 e 4 anexas, de forma que o Programa proposto obteve a pontuação **3,536** para a análise técnica e **0,798** para áreas estratégicas.

A) Análise técnica: **Pontuação total = 3,536/4,000**

1 – DESENHO (1,692/1,800)

1.1. Justificativa do programa/projeto: coerência entre problemas apresentados, soluções propostas e resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,658/0,700.

O diagnóstico apresenta a situação existente em Joinville, Estado de Santa Catarina, que, ao longo dos anos, tem experimentado um crescimento urbano desordenado, inclusive em áreas ambientalmente frágeis. Foram apontados os problemas relacionados ao déficit habitacional, que levou a ocupações em áreas sujeitas a inundações, ao assoreamento e descaracterização do Rio Cachoeira que atravessa o Município, à carência de equipamentos públicos e, ainda, a dificuldades institucionais. A descrição é clara e está em sintonia com o propósito do projeto de requalificação urbana e ambiental para o Município a fim de criar resiliência e enfrentar os desafios trazidos com as recentes mudanças climáticas na região. A necessidade do Programa foi justificada e a apresentação ocorreu de forma adequada, demonstrando expertise da equipe de planejamento. Foram apontados os problemas existentes e as soluções e resultados esperados estão consistentes com as ações propostas.

1.2. Objetivos/componentes/produtos alinhados à solução proposta e aos resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,564/0,600.

O Programa tem como por objetivo geral melhorar a qualidade de vida dos cidadãos por meio de ações de desenvolvimento sustentável. Isso inclui políticas habitacionais, redução de riscos de inundação e revitalização urbana do Rio Cachoeira e sua bacia hidrográfica, além do fortalecimento de instituições administrativas. As soluções propostas estão em sintonia com o desenvolvimento sustentável, visando ao bem-estar social e a preservação ambiental. Os objetivos específicos refletem preocupações socioambientais, abrangendo gestão do déficit habitacional, revitalização urbana, restauração ambiental, entre outros. O Programa evidencia alinhamento com os objetivos, soluções propostas e com os resultados esperados.

1.3. Coerência entre os indicadores e os resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,282/0,300.

Os indicadores incluídos no Programa estão diretamente ligados aos resultados esperados. Destacam-se os seguintes indicadores: "redução do déficit habitacional", que busca atender à demanda por moradias no Município; "aumento da oferta de áreas de lazer e recreação", para expandir os espaços públicos destinados ao lazer e melhorar a qualidade de vida dos cidadãos; "diminuição dos riscos de inundação na área coberta pelo Parque Linear"; aumento no número de licenças para novos empreendimentos; "plantio de árvores nativas ao redor do Parque Linear e nascente do Rio Cachoeira". Outros indicadores também estão diretamente ligados aos resultados esperados. De maneira geral, os indicadores fornecidos no Programa oferecem informações adequadas, com linhas de base definidas,

fórmulas de cálculo consistentes e metas de realização compatíveis com o Programa proposto.

1.4. Prazo de desembolso compatível e a adequada distribuição dos recursos no cronograma. Pontuação atribuída = 0,094/0,100.

Os recursos do Programa foram distribuídos adequadamente nos componentes que serão desenvolvidos. Considerando que haverá diversos projetos e obras, estes foram bem distribuídas, em termos financeiros, ao longo dos 5 anos de execução. No primeiro ano prevê-se o desembolso necessário com as ações voltadas a estudos e projetos. Alguns desembolsos ocorrerão no primeiro ano do projeto considerando que já há alguns serviços pré-elaborados (Projetos Básicos, Executivos, Licenciamento ambiental, etc.) dependendo somente da verba financeira e dos trâmites legais para início. A alocação de recursos para a implementação do Programa foi detalhada de maneira satisfatória, e as informações fornecidas no cronograma de desembolso são coerentes.

1.5. Justificativa da opção pelo financiamento externo e pelo agente financeiro. Pontuação atribuída = 0,094/0,100.

Foi apresentado um quadro comparativo contendo 03 agências de fomento internacional (Banco Interamericano do Desenvolvimento (BID), FONPLATA e Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD)) e 01 agência nacional (Banco do Brasil). O proponente pleiteia o financiamento através da agência francesa AFD, pois esta apresenta condições financeiras mais atrativas, facilidade no atendimento, além de suporte técnico à equipe envolvida no Programa, incluindo diagnóstico geral, estudos de concepção e viabilidade, e anteprojeto para os projetos prioritários. A justificativa apresentada para a escolha do financiamento externo e a comparação com agencias externas e nacional foi fundamentada.

2 - GESTÃO (0,852/1,000)

2.1. Arranjo institucional adequado à implementação do programa/projeto (incluída a Matriz de Responsabilidade Institucional). Pontuação atribuída = 0,376/0,400.

A matriz de responsabilidade institucional apresentada no Programa está satisfatoriamente estruturada para sua operacionalização. Ela define claramente os órgãos envolvidos na execução, suas responsabilidades e papéis específicos. O Órgão Executor, composto pela Secretaria de Administração e Planejamento (SAP) em conjunto com a Unidade de Coordenação do Programa (UCP), desempenha o papel de articular entre os diversos órgãos e entidades envolvidos, planejar, programar, gerenciar, contratar, prestar contas, solicitar desembolsos, encaminhar solicitações de recursos para pagamentos, coordenar, acompanhar e fiscalizar as ações planejadas, monitorar e avaliar a execução. O Programa demonstra que o proponente possui informações suficientes sobre as políticas do agente financeiro externo escolhido, a AFD. O Programa apontou a equipe envolvida na implementação das ações previstas. O arranjo operacional inclui a UCP, vinculada à SAP, que é a responsável por assessorar e garantir o cumprimento dos requisitos técnicos e legais necessários para efetivação do Programa e desenvolver atividades pertinentes às contratações, cronogramas e implementação. O Programa apontou a equipe envolvida na implementação das ações previstas e apresentou informações adequadas sobre a estrutura operacional que irá promovê-lo.

2.2. Operacionalização, manutenção e sustentabilidade financeira após o término do programa/ projeto. Pontuação atribuída = 0,194/0,300.

O Programa aponta que as obras previstas serão de responsabilidade das secretarias específicas, já existentes, o que garante a sustentabilidade do Programa. Como exemplo, o Programa aponta que para as ações voltadas ao Parque Linear, a SAMA (Secretaria Municipal do Meio Ambiente) será a responsável pela conservação e manutenção e a SEINFRA (Secretaria de Infraestrutura) pela manutenção de obras e serviços de infraestrutura urbana. Já a para o funcionamento e manutenção da UBSF a demanda será absorvida pelas equipes existentes na Secretaria de Saúde. O Programa esclarece que não será necessário contratar novos profissionais para operacionalizar as ações resultantes. Já foram determinadas

as ações e os responsáveis pela manutenção e sustentabilidade dos resultados do projeto. No entanto, não há informações detalhadas sobre os custos associados à continuidade de todas as ações após a conclusão do Programa.

2.3. Compatibilidade com as prioridades das políticas de governo do proponente. Pontuação atribuída = 0,282/0,300.

O Programa está devidamente inserido nas ações do Plano Plurianual 2022-2025 e alinhado com as diretrizes estratégicas estabelecidas pelo Município na LDO de 2023. Ele apresenta diversas ações que atingirão as políticas setoriais para o Município, incluindo: a) habitação: acréscimo de moradias de interesse social; b) meio ambiente, recuperação do entorno do rio Cachoeira, criação de parques, ciclovias, desassoreamento, recuperação da flora, requalificação do rio; c) plano social: estratégias de melhorias da qualidade de vida através de criação de ambientes favoráveis ao incremento da economia, melhorias no atendimento à saúde, esporte e lazer. Em geral, o Programa demonstra uma interação razoável com seu Plano Plurianual (PPA) e com o Plano de Desenvolvimento Sustentável, sugerindo consistência com as estratégias e ações adotadas para alcançar melhorias para o Município.

3 - GERENCIAMENTO DE RISCO (0,992/1,200)

3.1. Atividades executadas, e/ou em andamento, como ações prévias à execução de programas/ projetos, que podem incluir, dentre outros: termos de referência, estudos, projetos de engenharia, licitações, desapropriações, licenciamentos e atos legais. Pontuação atribuída = 0,376/0,400.

O Programa possui algumas ações em andamento, incluindo:

Componente 1: Realização do cadastro prévio das famílias em situação de vulnerabilidade social que serão beneficiadas com a Habitação de Interesse Social (HIS); estudo conceitual em andamento para todos os empreendimentos previstos; e elaboração do projeto executivo da Unidade Básica de Saúde da Família, a ser construída no Parque Guarani;

Componente 2: Revisão do Plano Diretor de Drenagem Urbana da Bacia Hidrográfica do Rio Cachoeira (PDDU) e do Plano Municipal de Saneamento (PMSB); obras em andamento para a expansão da rede coletora e tratamento de esgoto sanitário na bacia do rio Cachoeira, com alguns trechos já concluídos e outros em execução pela concessionária local;

Componente 3: No âmbito do Planejamento Municipal, o Município está implementando diversas ações voltadas às políticas de gênero, incluindo: o Conselho Municipal da Mulher (Lei nº 5.133/2004), que luta pela igualdade de oportunidades e direitos entre homens e mulheres; a elaboração da Cartilha de Enfrentamento da Violência contra a Mulher e da Cartilha de Ofertas de Políticas Públicas, além de outras atividades para mulheres; e a Casa de Abrigo Viva Rosa, que oferece acolhimento para mulheres em situação de violência doméstica.

Essas ações em andamento demonstram o comprometimento do Município em desenvolver as ações propostas.

De maneira geral, as fases já executadas e delineadas no Programa estão alinhadas com as necessidades e resultados planejados.

3.2. Identificação de potenciais riscos e suas ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 0,376/0,400.

O projeto incorpora uma série de dispositivos legais e institucionais fundamentais para sua implementação. Destaca-se, por exemplo, a elaboração do Decreto Municipal nº 30.080 de 23/11/2017, que estabelece o Conselho Intersetorial de Execução para monitorar a implementação dos contratos de crédito externo, e o Decreto Municipal nº 30.953 de 27/03/2018, que cria a Unidade de Coordenação do Programa (UCP), encarregada de gerir projetos ou programas provenientes de operações de crédito externo com organismos internacionais. Em relação aos riscos associados a possíveis atrasos nos trâmites

legislativos para a autorização da contratação do financiamento, informa-se que negociações estão em andamento com o Poder Legislativo municipal para viabilizar a contratação assim que autorizada pela resolução da Cofiex. O planejamento para as contratações dos serviços necessários à execução do Programa foi detalhado. Essas contratações seguem os processos licitatórios estabelecidos pela legislação brasileira vigente, incluindo a Nova Lei de Licitações e Contratos, Lei nº 14.133/2021, bem como as políticas internas de aquisição/contratação do agente financeiro. Foram apresentadas medidas mitigadoras para lidar com riscos potenciais relacionados às contratações, como licitações desertas ou impugnadas. Para mitigar esses riscos, cuidados especiais serão tomados durante os estágios iniciais do processo licitatório, incluindo a elaboração de projeto básico, termo de referência e minutas contratuais.

Não estão previstas desapropriações na configuração atual do Programa, pois os empreendimentos de Habitação de Interesse Social já estão sob posse do Município e as obras do Parque Linear serão realizadas em áreas também de propriedade da Prefeitura. Em casos excepcionais que exijam desapropriação, a prefeitura dispõe de instrumentos legais internos para conduzir o processo, garantindo a devida indenização ao proprietário. O Programa indica que o agente financeiro escolhido contratará consultorias técnicas especializadas para atuar em ações necessárias no âmbito ambiental e social, mitigando possíveis riscos.

Há uma análise abrangente dos impactos ambientais e sociais relacionados ao Programa. Prevê-se como impacto ambiental as obras de construção (Moradias de Interesse Social - supressão de vegetação). No entanto, são propostas ações mitigadoras, incluindo compensações de áreas degradadas conforme a regulamentação municipal. O Programa assegura que todas as áreas de construção passarão pelos devidos licenciamentos ambientais. Em relação ao impacto social, destacam-se os fatores positivos, como a redução do déficit habitacional, proporcionando moradias dignas e atendimento habitacional definitivo em áreas já urbanizadas.

As medidas mitigadoras para os riscos apresentados foram detalhadas e definidas demonstrando um planejamento adequado.

3.3. Experiência na execução de programas/projetos com agente financeiro externo. Pontuação atribuída = 0,240/0,400.

Em consulta ao SIGS, o mutuário demonstrou ter experiência na execução de operações de crédito externo. Para a qualidade do requisito, o cálculo foi realizado segundo às orientações da Observação 4, da Resolução nº 17, de 7 de junho de 2021. O relatório do SIGS demonstra uma nota média de 16,32 % relativa à qualidade dos programas desenvolvidos. Dessa forma, atribui-se ao Programa, neste requisito, a nota 1.

B) Áreas Estratégicas: Pontuação total = 0,798/2,000

1.1. promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação - 0,133

O Programa visa implementar ações que terão um impacto direto na redução da vulnerabilidade a eventos extremos, promovendo a sustentabilidade ambiental. Isso inclui atividades como o perfilamento do canal principal do Rio Cachoeira, a remoção de sedimentos e intervenções em estruturas subdimensionadas, a estabilização das margens do rio por meio de muros de contenção, a abertura de estrangulamentos e desassoreamento, entre outras ações.

1.2. eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis - 0,000

No Programa, não foi especificada nenhuma ação relacionada à eficiência energética.

1.3. implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico - 0,133

O Programa prevê investimentos para o saneamento básico a fim de melhorar as condições

locais dos munícipes e propiciar a plena recuperação e ressignificação do Rio Cachoeira.

1.4. gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ou conservação de solos e nascentes - 0,133

O Programa inclui ações voltadas para a segurança hídrica, como o desassoreamento do Rio Cachoeira e a implementação de obras de macrodrenagem (intervenções em estruturas subdimensionadas, estabilização das margens/muros de contenção). Além disso, prevê a revegetação de áreas ao longo do rio e o plantio de árvores para conservação do solo e das nascentes.

1.5. conservação e manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais - 0,133

As ações do Programa incluem a criação de um Parque Linear ao longo do Rio Cachoeira, realizando plantio de árvores, revegetação, desassoreamento, entre outras ações que irão favorecer a conservação da biodiversidade.

1.6. melhoria do ambiente de negócios e/ou oportunidades - 0,000

No Programa, não foram identificadas ações diretas voltadas à melhoria do ambiente de negócios e /ou geração de oportunidades.

1.7. benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas - 0,000

De modo direto, não foram apresentados benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas. Há previsão de novos ambientes para negócios e atividades econômicas na área de abrangência do Parque Linear.

1.8. geração de emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis - 0,000

O Programa apresenta previsão de novos ambientes para negócios e atividades econômicas na área de abrangência do Parque Linear. No entanto, não apresenta informações suficientes sobre ações para geração de emprego e renda para população de baixa renda e vulneráveis.

1.9. infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis - 0,133

O Programa inclui construção de uma UBFS (Unidade Básica de Saúde da Família) e uma Área de Esportes e Lazer em bairros distintos do Município. Além disso, o Programa visa entregar 272 unidades residenciais (HIS) e providenciar a elaboração de 1147 projetos executivos para futuras residências (HIS). Essas ações são todas voltadas à população de baixa renda.

1.10. ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários - 0,000

Não foi especificada nenhuma ação direta relacionada a inclusão de minorias sociais

1.11. políticas voltadas para juventude, gênero e raça - 0,000

Através do Programa proposto, o Município irá realizar estudos preliminares sobre as questões de gênero, de modo a realizar o levantamento atual e nortear as necessidades de investimentos futuros. A partir daí, pretende-se tomar medidas efetivas para o combate à violência de gênero entre outras desigualdades percebidas no Município. Neste sentido, não foi apontado ações suficientes e efetivas voltadas para juventude, gênero e raça.

1.12. melhoria e/ou inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão, de participação cidadã - 0,000

Não foram identificadas ações de melhoria e/ou inovação em processos de prestação de serviços e gestão pública.

1.13. melhoria das condições de educação e saúde - 0,133

O Programa pretende construir uma UBFS e uma área de esporte e lazer para promoção de saúde e bem-estar da população. Indiretamente, as ações voltadas à construção do Parque Linear e da recuperação do rio cachoeira trarão consideráveis conceitos de sustentabilidade e educação ambiental. A expectativa é de que essa ação cause a mudança da percepção ambiental e ressignificação do rio pela população e sua convivência com ele, uma vez que se terá a melhoria da qualidade ambiental e paisagística da região.

1.14. desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica - 0,000

No Programa, não foram identificadas ações de modernização tecnológica.

1.15. arranjos de financiamento que incentivem/contribuam com a participação privada - 0,000

No Programa, não foram identificados arranjos que envolvam ou contribuam com a participação da iniciativa privada.

CONCLUSÃO

O Programa Viva Bem Joinville tem por objetivo geral melhorar a qualidade de vida do munícipe mediante o desenvolvimento de uma política habitacional de interesse social, da mitigação dos riscos de inundação e da revitalização urbanística sustentável do Rio Cachoeira. As ações apresentadas são coerentes e os resultados pretendidos são possíveis de serem alcançados após o período de investimento planejado. A administração do Programa é apoiada por uma estrutura institucional adequada, na qual as responsabilidades entre os diferentes órgãos envolvidos são claramente definidas, e uma equipe técnica qualificada está encarregada de sua implementação.

O Programa está inserido no Plano Plurianual do Município e há diversas ações em andamento, que demonstram o interesse em solucionar os desafios enfrentados pela comunidade. A proposta pleiteada está precificada em US$ 66.548.125,00 (sessenta e seis milhões, quinhentos e quarenta e oito mil, cento e vinte cinco dólares), sendo US$ 53.238.500,00 (cinquenta e três milhões, duzentos e trinta e oito mil e quinhentos dólares) em financiamento pela Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD) e US$ 13.309.625,00 (treze milhões, trezentos e nove mil seiscentos e vinte cinco dólares) em contrapartida financeira, oferecida pelo proponente. O prazo estabelecido para o desembolso e execução das ações propostas é de sessenta meses. A análise dos riscos relacionados ao Programa proposto e as estratégias de mitigação são coerentes, baseadas na experiência anterior do Município na gestão de questões semelhantes.

Diante disso, baseado na análise da carta-consulta apresentada e seus anexos, conclui-se que o Programa Viva Bem Joinville é merecedor de aprovação, devendo-se, assim, autorizar a sua preparação junto ao agente de financiamento externo.

RECOMENDAÇÃO

Diante do exposto, encaminha-se a presente análise à 172ª Reunião da Cofiex, com

indicativo de aprovação.

À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente

ALISSON VILAS BOAS

Analista em Ciência e Tecnologia

Documento assinado eletronicamente

WILLIAN BUENO E SILVA

Chefe de Divisão

De acordo. Encaminhe-se ao Subsecretário de Financiamento Externo.

Documento assinado eletronicamente

DILSO MARVELL MARQUES

Coordenador-Geral de Projetos de Infraestrutura

De acordo.

Documento assinado eletronicamente

PAULO HENRIQUE MENDES LEANDRO BESERRA

Subsecretário de Financiamento Externo

Documento assinado eletronicamente por **Alisson Vilas Boas**, **Técnico(a)**, em 06/03/2024, às 03:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Willian Bueno e Silva**, **Chefe(a) de Divisão**, em 06/03/2024, às 06:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Dilso Marvell Marques**, **Coordenador(a)-Geral**, em 06/03/2024, às 15:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Paulo Henrique Mendes Leandro Beserra**, **Subsecretário(a)**, em 06/03/2024, às 17:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **40546501** e o código CRC **8871FE79**.

Referência: Processo nº 03101.102171/2023-27. SEI nº 40546501