Nota Técnica SEI nº 574/2024/MPO

Assunto: Carta-consulta 61177 – Programa Resiliência Climática no Nordeste - Sertão Vivo+ .

Proponente: BNDES (Banco Nacional Desenvolvimento Econômico e Social) .

Senhores membros da Comissão de Financiamentos Externos – Cofiex,

SUMÁRIO EXECUTIVO

O objetivo do Projeto proposto pelo pelo BNDES (Banco Nacional Desenvolvimento Econômico e Social) é transformar os sistemas produtivos dos agricultores familiares, localizados na região do semiárido nordestino, aumentando sua produção e, simultaneamente, aprimorar sua capacidade de enfrentar os desafios impostos pela constante mudança climática. Essa iniciativa beneficiará agricultores familiares em situação de pobreza ou extrema pobreza. Para solucionar as necessidades da região o Projeto envolverá algumas medidas, voltadas à: implementar sistemas produtivos resilientes às mudanças climáticas; capacitar os agricultores familiares para gerenciar esses sistemas de maneira sustentável; promover a liderança de mulheres e jovens; facilitar o acesso ao mercado para os agricultores familiares.

A operação pretendida prevê a captação de recursos, no valor de até US$ 35 milhões, junto ao Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (FIDA) para apoiar os estados do Nordeste na implementação de atividades relacionadas a sistemas produtivos resilientes e ao acesso à água. O prazo estipulado para o desembolso e a execução das ações propostas é de 96 meses.

ANÁLISE

A análise da presente carta-consulta é pautada nos critérios definidos pela Resolução Cofiex nº 17, de 7 de junho de 2021, de forma que o Programa/Projeto proposto obteve a pontuação 2,721 para a análise técnica e 0,532 para áreas estratégicas.

A) Análise técnica: Pontuação total = 2,721/4,000

1 – DESENHO (1,435/1,800)

1.1. Justificativa do programa/projeto: coerência entre problemas apresentados, soluções propostas e resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,658/0,700.

1.1.1. Caracterização da situação existente, com a identificação e descrição dos problemas apresentados de forma clara e coerente com o propósito do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

A operação em questão prevê a captação de recursos, no valor de até US$ 35 milhões, junto ao Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (FIDA) para apoiar os estados do Nordeste na implementação de atividades relacionadas a sistemas produtivos resilientes e ao acesso à água. Essa iniciativa beneficiará agricultores familiares em situação de pobreza ou extrema pobreza, localizados na região do semiárido nordestino. O Projeto oferece um diagnóstico claro e conciso sobre a realidade e os

problemas enfrentados pela população nordestina devido à seca e aridez daquela região. Ele destaca problemas crônicos de escassez de água, com secas periódicas, longas e severas no Semiárido Brasileiro, que abrange 1.477 municípios (12% do território nacional) ao longo de nove estados do Nordeste, além de partes do estado de Minas Gerais e Espírito Santo. A vulnerabilidade às mudanças climáticas resulta de fatores inter-relacionados, que incluem as condições de pobreza em partes da região, o desmatamento do bioma Caatinga, práticas produtivas inadequadas, e , principalmente escassez e baixa qualidade da água. A descrição dos problemas é clara e está alinhada com o propósito do Projeto.

1.1.2. Congruência entre as soluções propostas e a solução para os problemas apresentados. Pontuação atribuída = 1.

As soluções propostas estão estreitamente ligadas aos problemas apresentados. Elas incluem investimentos na implantação de sistemas produtivos resilientes, fomentar o acesso à água, melhorias na comunicação social e gestão do conhecimento. As iniciativas visam sensibilizar e mobilizar os agricultores familiares por meio de treinamento e comunicação, implementar sistemas produtivos resistentes às mudanças climáticas e capacitar os agricultores para gerenciá-los de maneira sustentável, entre outras ações.

1.1.3. Coerência entre os resultados esperados e as soluções propostas. Pontuação atribuída = 1.

Foi verificada coerência entre os resultados esperados e as soluções propostas.

1.1.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

A fundamentação para a implementação do Projeto está coerente e foi apresentada de forma adequada. Com base nos critérios de necessidade, a base do Programa é apropriada. O Projeto busca transformar os sistemas produtivos dos agricultores familiares do semiárido nordestino, aumentando a produção e a capacidade de enfrentar as mudanças climáticas. Os investimentos visam promover a adaptação, a mitigação dos efeitos climáticos, o aumento e a estabilidade da renda familiar e a segurança alimentar. A análise detalhada dos problemas resultou em soluções compatíveis e os resultados esperados estão alinhados com as medidas propostas.

1.2. Objetivos/componentes/produtos alinhados à solução proposta e aos resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,564/0,600.

1.2.1. Alinhamento do objetivo geral do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

O Objetivo do Projeto está alinhado com as soluções propostas e com os resultados esperados. Em suma, o objetivo geral apresentado no Projeto é transformar os sistemas produtivos dos agricultores familiares no semiárido, aumentando sua produção e, simultaneamente, aprimorar sua capacidade de enfrentar os desafios impostos pela constante mudança climática.

1.2.2. Alinhamento dos objetivos específicos do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

Verificou-se um estreito alinhamento entre os objetivos específicos do Projeto, as soluções propostas e os resultados esperados. Os objetivos específicos do Projeto estão correlacionados a ações voltadas para a melhoria dos sistemas produtivos resilientes, facilitação do acesso à água, comunicação social e gestão do conhecimento. Essas ações de investimento aumentam e estabilizam a renda familiar e a segurança alimentar, além de incentivarem as gerações jovens a permanecerem nas atividades rurais.

1.2.3. Alinhamento dos componentes do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

Verifica-se o alinhamento dos componentes do Projeto com as soluções propostas e os resultados esperados. O Projeto propõe iniciativas de investimento voltadas para os componentes: Sistemas Produtivos Resilientes, Facilitação do Acesso à Água, e Otimização da Comunicação e Gestão do Conhecimento.

1.2.4. Alinhamento dos produtos do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

Os produtos mencionados no Projeto resultarão em recursos para aquisição de sementes, mudas, fertilizantes orgânicos, aluguel e/ou compra de equipamentos, sistemas de irrigação, ferramentas e cercas voltadas à melhorias para o pequeno agricultor. Também estão previstos investimentos em quintais produtivos para reduzir a insegurança alimentar das famílias durante as secas, envolvendo os mesmos recursos mencionados anteriormente. Além disso, o projeto contempla um Plano de Gestão Sustentável de áreas coletivas de Caatinga, por meio de investimentos que incluem cercas para garantir a rotação das pastagens, equipamentos e ferramentas, mudas e sementes, viveiros, bancos de sementes e fogões ecoeficientes, entre outras ações. Um outro conjunto de produtos relacionados aos investimentos voltados ao componente de "Acesso à Água" resulta coleta e armazenamento de água por meio de investimentos em tecnologias já utilizada na região: cisterna calçadão, barragem subterrânea e barreiro trincheira. Esses investimentos serão utilizados para irrigar pequenos lotes de terra, incluindo hortas e escolas, além de fornecer apoio hídrico para colheitas de ciclos curtos durante a estação chuvosa. Outro produto, também relacionado ao mesmo componente (Acesso à água), consiste em ações voltadas para a reutilização de água doméstica, através da construção de sistemas de tratamento ecoeficientes para o reaproveitamento produtivo de águas cinzas e escuras. Nota-se alinhamento dos produtos do Projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados.

1.2.5. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

Os objetivos do Projeto, os componentes e produtos apresentados na carta-consulta denotam alinhamento com o resultado pretendido. As informações estão suficientes e adequadas.

1.3. Coerência entre os indicadores e os resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,060/0,300.

1.3.1. Descrição específica de cada indicador em relação ao respectivo resultado esperado. Pontuação atribuída = 0.

A descrição dos indicadores e sua relação com os resultados esperados foi apenas parcialmente abordada. As informações fornecidas são superficiais, como exemplificado por "área ambiental recuperada", "segurança hídrica" e "oficinas e reuniões de mulheres".

1.3.2. Indicadores mensuráveis com fórmula de cálculo correspondentes. Pontuação atribuída = 0.

As fórmulas de cálculo não são apresentadas; apenas menciona-se o "somatório", o que sugere o número de ações tomadas relacionadas a cada indicador apresentado.

1.3.3. Indicadores objetivos e passíveis de cálculo. Pontuação atribuída = 0.

A forma de cálculo dos indicadores apresentados não foi adequadamente esclarecida.

1.3.4. Relevância e compatibilidade dos indicadores em relação aos resultados esperados. Pontuação atribuída = 0.

Existe uma certa relevância entre os indicadores mencionados e os resultados esperados. No entanto, faltou complementar as informações para tornar os indicadores diretamente relacionados aos resultados esperados com as iniciativas do Projeto.

1.3.5. Indicadores mensuráveis com prazos definidos e dados disponíveis dentro do tempo do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

A forma de mensuração dos indicadores não foi claramente identificada, nem foram apresentados dados com prazos definidos para a execução do programa. Pode-se inferir que o prazo de avaliação dos indicadores corresponde ao período de implementação do Projeto, que é de 8 anos.

1.3.6. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 1.

A coerência entre os indicadores e os resultados esperados foi apresentada de forma incompleta. As informações são vagas, não há uma linha de base definida nem prazos bem estabelecidos, e há pouca correlação entre os indicadores e os objetivos específicos do Projeto.

1.4. Prazo de desembolso compatível e a adequada distribuição dos recursos no cronograma. Pontuação atribuída = 0,088/0,100.

1.4.1. Compatibilidade do prazo de desembolso com a complexidade do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

Verifica-se compatibilidade do prazo de desembolso com a complexidade do Projeto ainda mais considerando que as ações envolverão sub-mutuários que se apresentarão somente após a captação dos recursos pretendidos.

1.4.2. Distribuição adequada dos recursos no cronograma de desembolso. Pontuação atribuída = 1.

A distribuição dos recursos está adequada considerando a complexidade das ações por envolverem diversos sub-mutuários que ainda serão selecionados no decorrer do avanço do Projeto.

1.4.3. Coerência entre componentes e distribuição dos recursos. Pontuação atribuída = 1.

A distribuição dos recursos entre os Componentes apresentados parece adequada atendendo ao requisito.

1.4.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 3.

As informações apresentadas são aceitáveis e satisfatórias para o contexto das iniciativas do Projeto.

1.5. Justificativa da opção pelo financiamento externo e pelo agente financeiro. Pontuação atribuída = 0,065/0,100.

1.5.1. Justificativa de opção pelo financiamento externo em detrimento de opções de financiamento interno. Pontuação atribuída = 1.

Não se aplica.

1.5.2. Justificativa de opção pelo agente financeiro externo escolhido. Pontuação atribuída = 0.

Não houve ampla justificativa relacionada ao agente financeiro escolhido.

1.5.3. Informações sobre as condições financeiras do agente escolhido para a operação de crédito pleiteada. Pontuação atribuída = 1.

Foram informadas parcialmente as condições financeiras do agente escolhido para a operação de crédito pleiteada.

1.5.4. Apresentação de comparativo das condições financeiras com outros agentes financeiros externos. Pontuação atribuída = 1.

Foi apresentado comparativo de condições financeiras para empréstimo com um outro agentes financeiros externo, Banco Mundial.

1.5.5. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 2.

O Proponente forneceu poucas informações sobre as pesquisas de condições financeiras com outros bancos e instituições, tanto externas quanto internas, e não apresentou justificativas para a escolha do agente financeiro. Portanto, as informações são consideradas insatisfatórias.

2 - GESTÃO (0,416/1,000)

2.1. Arranjo institucional adequado à implementação do programa/projeto (incluída a Matriz de Responsabilidade Institucional). Pontuação atribuída = 0,328/0,400.

2.1.1. Adequação da Matriz de Responsabilidade Institucional à operacionalização do programa/projeto, contendo principais atividades, órgãos envolvidos na execução e respectivas responsabilidades. Pontuação atribuída = 1.

Foi apresentada uma tabela denominada Matriz de Responsabilidade Institucional, Anexo II da Carta-consulta, considerada adequada para a operacionalização do Projeto. Nessa tabela, são fornecidas informações sobre a estrutura organizacional envolvida e as atividades macros necessárias para a implementação e execução do Projeto.

2.1.2. Conhecimento do órgão executor sobre políticas de aquisição e salvaguardas do agente financeiro externo escolhido. Pontuação atribuída = 1.

O conhecimento do órgão executor sobre a política de aquisição e salvaguardas do agente financeiro, FIDA, escolhido neste pedido de empréstimo, não foi explicitamente evidenciado de forma clara e direta. Contudo, das informações disponíveis, é possível inferir que o proponente possui experiência e entendimento das negociações com o agente selecionado.

2.1.3. Informação sobre a estrutura operacional (equipe técnica e experiência) para implementação do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

A informação sobre a estrutura operacional que será participante da implementação do Projeto foi citada de forma muito superficial carecendo de complemento. No entanto, o Proponente cita que os departamentos operacionais serão encarregados da análise dos sub-empréstimos, bem como do acompanhamento e monitoramento dos indicadores do Projeto, os quais também serão supervisionados pelo departamento de captação. O Proponente acrescenta que este último, será responsável pela gestão financeira e contratual do Projeto. Em relação à experiência, informa que os líderes de equipes possuem

formação acadêmica especializada, assim como grande parte dos membros das equipes, além de terem uma extensa experiência profissional para esse propósito.

2.1.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 2.

De modo geral, as informações apresentadas são muito superficiais e imprecisas considerando o contexto do investimento pleiteado.

2.2. Operacionalização, manutenção e sustentabilidade financeira após o término do programa/ projeto. Pontuação atribuída = 0,088/0,300.

2.2.1. Indicação de medidas para operacionalização e manutenção das ações/equipamentos resultantes do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

O Proponente informa que as operações de empréstimo repassada aos sub-mutuários seguirão o procedimento comum de concessão de crédito do BNDES e deverão cumprir as condições estipuladas em sua política e regras internas.

2.2.2. Informação sobre a previsão de instrumentos e/ou medidas que garantam a sustentabilidade financeira das ações/equipamentos resultantes do programa/projeto. Pontuação atribuída = 0.

As informações apresentadas não são suficientes para pontuar neste item.

2.2.3. Previsão de custos de manutenção (custeio e reposição) após a execução do programa/projeto. Pontuação atribuída = 0.

As informações apresentadas não são suficientes para pontuar neste item.

2.2.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 1.

O Proponente apresenta informações relacionada as medidas de operacionalizaçãoà ações necessárias aos repasses de empréstimo; contudo, não há informações suficientes sobre os demais itens.

2.3. Compatibilidade com as prioridades das políticas de governo do proponente. Pontuação atribuída = 0,000/0,300.

2.3.1. Inserção do programa/projeto nos programas finalísticos do PPA ou nos planos de investimentos da empresa ou instituição financeira. Pontuação atribuída = 0.

As informações apresentadas não são suficientes para pontuar neste item.

2.3.2. Informações sobre planos setoriais relacionados ao programa/projeto. Pontuação atribuída = 0.

As informações apresentadas não são suficientes para pontuar neste item.

2.3.3. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 0.

Não há informações suficientes que justifiquem a pontuação relacionada à compatibilidade com prioridades das políticas do proponente.

3 - GERENCIAMENTO DE RISCO (0,870/1,200)

3.1. Atividades executadas, e/ou em andamento, como ações prévias à execução de programas/ projetos, que podem incluir, dentre outros: termos de referência, estudos, projetos de engenharia, licitações, desapropriações, licenciamentos e atos legais. Pontuação atribuída = 0,376/0,400.

3.1.1. Informações sobre o estágio das ações prévias necessárias à execução do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

O proponente relata ações já em andamento relacionadas à busca de financiamento junto ao agente financeiro selecionado. Ele fornece detalhes sobre a participação na Chamada Pública para seleção de propostas promovida pelo BNDES em 2023, na qual municípios e estados tiveram a oportunidade de submeter projetos relacionados à resiliência climática, seguindo critérios socioeconômicos e ambientais estabelecidos pelo FIDA e pelo BNDES. Além disso, menciona os estudos e discussões iniciados sobre o projeto desde 2018, com o objetivo de identificar as informações e os arranjos institucionais necessários. Também destaca as missões de campo realizadas na Bahia e em Pernambuco para aprimorar as informações disponíveis.

3.1.2. Coerência entre as informações apresentadas e as necessidades relacionadas às atividades previstas para a execução do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

O Proponente menciona o seu relacionamento institucional com a agência FIDA, onde foi estabelecido um Protocolo de Intenções em janeiro de 2019. O objetivo deste é promover a cooperação e a implementação de atividades de interesse mútuo, abrangendo operações de co-financiamento, estruturação de projetos e estabelecimento de parcerias voltadas para solucionar os problemas relacionados à seca na região Nordeste. Existe uma estreita coesão entre as informações apresentadas e as necessidades previstas para a execução do Projeto.

3.1.3. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

As informações apresentadas estão adequadas e refletem as ações já em andamento para o desenvolvimento do Programa.

3.2. Identificação de potenciais riscos e suas ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 0,094/0,400.

3.2.1. Detalhamento relacionado a atos legais e institucionais necessários, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 0.

Não foram apresentadas informações detalhadas e relacionadas aos riscos voltados aos atos legais as ações necessárias à mitigadoras.

3.2.2. Detalhamento relacionado a contratações, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 0.

Não foram apresentadas informações relacionadas aos riscos que envolvam contratações e as ações para mitigação.

3.2.3. Detalhamento relacionado a desapropriação/reassentamento, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 0.

Não foram apresentadas informações relacionadas à desapropriação/reassentamento e suas ações para mitigação.

3.2.4. Detalhamento sobre impacto ambiental e social, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

O Proponente informa que o Projeto em questão apoiará investimentos de pequeno porte com baixos riscos socioambientais. Também acrescenta que está preparado e em constante aprimoramento para gerenciar os riscos de maneira eficaz além de conter um plano de gestão dos riscos socioambientais.

3.2.5. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 1.

As informações apresentadas são insuficientes e incompletas considerando o contexto do investimento pleiteado e a todos os riscos financeiros envolvidos.

3.3. Experiência na execução de programas/projetos com agente financeiro externo. Pontuação atribuída = 0,400/0,400.

3.3.1. Experiência (e capacidade) do proponente na execução de operações de crédito externo. Pontuação atribuída = 1.

O proponente informa ter ampla experiência em captações financeiras com agências de fomento externo. Na carta-consulta é informado que o BNDES tem uma história de quase 50 anos na estruturação de captações com organismos internacionais. Além disso, menciona o empréstimo contratados em 2019 aprovados pela Cofiex (Resolução nº 23 de 15/09/2021).

3.3.2. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 5.

O cálculo a seguir foi realizado segundo às orientações da Obs. 4, da Resolução nº 17, de 7 de junho de 2021. Foi considerado na Carteira de contratos assinados do proponente apenas aqueles com datas superiores a 10 anos, sendo feito a exclusão das operações com menos de 1 (um) ano de execução e as operações de rápido desembolso ou reestruturação de dívida. Neste caso, para avaliação da "qualidade do requisito", este requisito não se aplica. Portanto, atribui-se Nota 5, nos termos da Resolução nº 17, de 7 de junho de 2021.

B) Áreas Estratégicas: Pontuação total = 0,532/2,000

1.1. promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação. Pontuação atribuída = 0,133.

O Projeto tem por objetivo principal transformar os sistemas produtivos dos agricultores familiares no semiárido da região Nordeste, aumentando sua capacidade produção. Envolve apoio técnico/financeiro a projetos cujas ações estão voltadas à implementação de práticas agrícolas resilientes, dentre os quais investimentos em quintais produtivos que reduzam a insegurança alimentar das famílias contra as secas, facilitando acesso a sementes, mudas, fertilizantes orgânicos, aluguel ou compra de equipamentos, sistemas de irrigaçâo, ferramentas, etc.

1.2. eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis. Pontuação atribuída = 0,000.

No Projeto não foram especificadas ações relacionadas à investimentos em eficiência energética, geração e/ou uso de fontes renováveis.

1.3. implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico. Pontuação atribuída = 0,133.

O Projeto prevê investimentos em ações voltadas a sistemas de reutilização de água doméstica, a partir da construção de sistemas de tratamento ecoeficientes para reuso produtivo de águas cinzas e escuras.

1.4. gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ou conservação de solos e nascentes. Pontuação atribuída = 0,133.

O Projeto prevê investimentos em ações voltadas à coleta e armazenamento de água (superficial e subterrânea) para utilização na irrigação/plantio apoiando a pequena produção agrícola nos períodos de estação chuvosas. Os investimentos são voltados à ampliação do uso de tecnologias já utilizadas na região que incluem execução de cisternas (do tipo calçadão), barragens subterrâneas e barreiros trincheiras.

1.5. conservação e manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais. Pontuação atribuída = 0,000.

O Projeto não prevê, diretamente, ações que justifiquem pontuação neste requisito.

1.6. melhoria do ambiente de negócios e/ou oportunidades. Pontuação atribuída = 0,133.

O Programa tem por objetivo implementar linhas de crédito para impulsionar positivamente a economia. O Programa está voltado a suporte financeiro apoiando os estados do Nordeste na implementação de ações voltadas a sistemas produtivos resilientes e ao acesso à água. Essa iniciativa tem o potencial de melhorar significativamente o ambiente de negócios, promovendo um contexto favorável ao desenvolvimento econômico e aprimorando as condições para as atividades empresariais.

1.7. benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas. Pontuação atribuída = 0,000.

Não foi identificado ações e/ou iniciativas diretas que propiciem benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas.

1.8. geração de emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis. Pontuação atribuída = 0,000.

O Projeto não prevê, diretamente, ações que justifiquem pontuação neste requisito.

1.9. infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis. Pontuação atribuída = 0,000.

O Projeto não prevê, diretamente, ações que justifiquem pontuação neste requisito.

1.10. ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários. Pontuação atribuída = 0,000.

O Projeto não prevê, diretamente, ações que justifiquem pontuação neste requisito.

1.11. políticas voltadas para juventude, gênero e raça. Pontuação atribuída = 0,000.

O Projeto não prevê, diretamente, ações que justifiquem pontuação neste requisito.

1.12. melhoria e/ou inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão, de participação cidadã. Pontuação atribuída = 0,000.

O Projeto não prevê, diretamente, ações que justifiquem pontuação neste requisito

1.13. melhoria das condições de educação e saúde. Pontuação atribuída = 0,000.

O Projeto não prevê, diretamente, ações que justifiquem pontuação neste requisito.

1.14. desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica. Pontuação atribuída = 0,000.

O Projeto não prevê, diretamente, ações que justifiquem pontuação neste requisito.

1.15. arranjos de financiamento que incentivem/contribuam com a participação privada. Pontuação atribuída = 0,000.

O programa não prevê, diretamente, ações que justifiquem pontuação neste requisito.

CONCLUSÃO

O Programa Resiliência Climática no Nordeste - Sertão Vivo+, proposto pelo BNDES, apresenta informações coerentes, com resultados passíveis de serem alcançados no período de investimento planejado. A gestão do Programa é bem estruturada, com responsabilidades claramente definidas e uma equipe qualificada para sua implementação. O Proponente também possui vasta experiência na captação de recursos de fontes externas. Conclui-se que o Programa merece aprovação, sendo recomendada a autorização para sua preparação junto ao agente de financiamento.

RECOMENDAÇÃO

Diante do exposto, encaminha-se a presente análise à 174ª Reunião da Cofiex, com indicativo de aprovação.

À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente

ALISSON VILAS BOAS

Analista em Ciência e Tecnologia

Documento assinado eletronicamente

WILLIAN BUENO E SILVA

Coordenador de Projetos de Infraestrutura

De acordo. Encaminhe-se ao Subsecretário de Financiamento Externo.

Documento assinado eletronicamente

DILSO MARVELL MARQUES

Coordenador-Geral de Projetos de Infraestrutura

De acordo.

Documento assinado eletronicamente

PAULO HENRIQUE MENDES LEANDRO BESERRA

Subsecretário de Financiamento Externo

Documento assinado eletronicamente por **Alisson Vilas Boas**, **Analista em Ciência e Tecnologia**, em 06/06/2024, às 14:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Willian Bueno e Silva**, **Coordenador(a)**, em 06/06/2024, às 15:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Dilso Marvell Marques**, **Coordenador(a)-Geral**, em 06/06/2024, às 16:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Paulo Henrique Mendes Leandro Beserra**, **Subsecretário(a)**, em 07/06/2024, às 07:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **42570980** e o código CRC **280B615E**.

Referência: Processo nº 03101.001124/2024-48. SEI nº 42570980