Nota Técnica SEI nº 1015/2024/MPO

Assunto: **CC 61211 – PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL DO MINISTÉRIO DA FAZENDA - PROFISCO-III - MF.**

Proponente: **República Federativa do Brasil. Ministério da Fazenda.**

Senhores membros da Comissão de Financiamentos Externos – Cofiex,

SUMÁRIO EXECUTIVO

O PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL DO MINISTÉRIO DA FAZEN PROFISCO-III - MF, apresentado pela República Federativa do Brasil, por intermédio do Ministério da Fazenda (MF), precificado em US$ 305.800.000,00 (trezentos e cinco milhões e oitocentos mil dólares), dos quais US$ 278.000.000,00 (duzentos e setenta e oito milhões de dólares) serão financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), enquanto os US$ 27.800.000,00 (vinte e sete milhões e oitocentos mil dólares) restantes serão provenientes de contrapartida, surge como uma resposta às crescentes demandas por eficiência fiscal, modernização tecnológica e sustentabilidade no cenário econômico nacional. O MF, encarregado de gerir aspectos cruciais como a arrecadação tributária, a administração financeira e a coordenação das reformas fiscais, busca, por meio deste Programa, aprimorar a gestão fazendária e fortalecer a transparência fiscal. A proposta inclui a atualização de soluções tecnológicas para apoiar a Reforma Tributária, a recomposição da base fiscal e a redução da litigiosidade. Além disso, destaca-se o fortalecimento do relacionamento com o contribuinte e a melhoria do ambiente de negócios, focando na simplificação de procedimentos e na segurança jurídica. O Programa também visa aprimorar a governança fiscal, promovendo a inovação, a capacitação contínua dos servidores e a transparência nas ações governamentais. Com essas medidas, espera-se alcançar uma administração pública mais eficiente e alinhada aos interesses da sociedade, garantindo a sustentabilidade do equilíbrio fiscal e o estímulo ao empreendedorismo.

ANÁLISE

A análise da presente carta-consulta é pautada nos critérios definidos pela Resolução Cofiex nº 17, de 7 de junho de 2021, de forma que o Programa/Projeto proposto obteve a pontuação 3,790 para a análise técnica e 0,399 para áreas estratégicas.

A) Análise técnica: Pontuação total = 3,790/4,000

1 – DESENHO (1,698/1,800)

1.1. Justificativa do programa/projeto: coerência entre problemas apresentados, soluções

propostas e resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,658/0,700.

1.1.1. Caracterização da situação existente, com a identificação e descrição dos problemas apresentados de forma clara e coerente com o propósito do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

A carta-consulta apresenta uma caracterização coerente da situação atual do sistema tributário e da gestão fiscal brasileira, abrangendo as recentes modificações introduzidas pela Lei Complementar nº 200 e pela Emenda Constitucional nº 132. Os principais problemas são identificados de maneira satisfatória, englobando a necessidade de coordenação e de supervisão das referidas reformas entre os fiscos federal, estaduais e municipais, bem como os desafios adicionais como a mitigação de riscos identificados pelo Tribunal de Contas da União e problemas relacionados à modernização tecnológica, à escassez de CNPJs, à elevada litigiosidade tributária, entre inúmeros outros. Esse cenário proporciona uma fundamentação convincente para justificar a necessidade das intervenções propostas, alinhando-se satisfatoriamente com os propósitos do Programa em questão.

1.1.2. Congruência entre as soluções propostas e a solução para os problemas apresentados. Pontuação atribuída = 1.

As soluções propostas para a Gestão Fazendária e Transparência Fiscal, que incluem a implementação de modelos de governança e soluções tecnológicas, visam diretamente à modernização e à segurança necessárias. Na Administração Tributária e Contencioso Fiscal, a elaboração de estudos e a implementação de soluções tecnológicas para a reforma tributária estão alinhadas com as demandas de eficiência e de recomposição fiscal. Na Administração Financeira e Gasto Público, as medidas abordam de maneira satisfatória as lacunas na disponibilização e na comunicação de informações. Na Gestão Jurídica dos Assuntos Fiscais, o foco recai sobre a integração e o compartilhamento de dados, com o objetivo de reduzir a litigiosidade e aprimorar a eficiência. Assim, a congruência entre as soluções e os problemas identificados é evidente, com as ações propostas constituindo uma resposta que parece ser adequada à situação preexistente.

1.1.3. Coerência entre os resultados esperados e as soluções propostas. Pontuação atribuída = 1.

Os resultados esperados demonstram uma convergência com as soluções propostas e com os problemas identificados. A busca pela sustentabilidade do equilíbrio fiscal, o fortalecimento do relacionamento com o contribuinte, a melhoria do ambiente de negócios, a atualização das soluções tecnológicas, o aumento da qualidade do gasto público e o aprimoramento da governança fiscal constituem metas que se harmonizam com as ações propostas pelo Programa em análise.

1.1.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

As informações apresentadas atendem satisfatoriamente aos critérios de qualidade estabelecidos.

1.2. Objetivos/componentes/produtos alinhados à solução proposta e aos resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,564/0,600.

1.2.1. Alinhamento do objetivo geral do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

O Programa apresenta um alinhamento coerente entre seu objetivo geral, suas soluções propostas e seus resultados esperados. O objetivo geral de promover a eficiência e a sustentabilidade fiscal está refletido satisfatoriamente nas soluções propostas, as quais se direcionam para a implementação de

modelos de governança, soluções tecnológicas, ferramentas de gestão fazendária, entre outros. Estes elementos encontram-se relacionados de forma adequada com o propósito de otimizar a governança fiscal e de reduzir a litigiosidade tributária, assegurando, assim, o alcance dos resultados esperados.

1.2.2. Alinhamento dos objetivos específicos do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

Os objetivos específicos incluem a atualização das soluções tecnológicas, a recomposição da base fiscal, a prevenção e a redução da litigiosidade, a otimização da comunicação com os contribuintes, entre outros. Cada objetivo específico tem uma correlação que parece ser adequada com as soluções propostas e com os resultados esperados. Por exemplo, a atualização tecnológica para suportar a Reforma Tributária está relacionada às soluções tecnológicas propostas e aos resultados esperados de maior segurança digital e integração entre sistemas. Da mesma forma, ações para recomposição da base fiscal e recuperação de créditos tributários estão alinhadas com as soluções de administração tributária e contencioso fiscal, visando a sustentabilidade do equilíbrio fiscal. A coerência na relação entre objetivos específicos, soluções e resultados esperados garantem a adequação da proposta, demonstrando que as medidas planejadas parecem ser pertinentes para alcançar os objetivos definidos.

1.2.3. Alinhamento dos componentes do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

Os componentes, a saber: gestão fazendária e transparência fiscal; administração tributária e contencioso fiscal; administração financeira e gasto público; e gestão jurídica dos assuntos fiscais, estão em conformidade com as diretrizes do Programa de Apoio à Gestão dos Fiscos do Brasil (PROFISCO-III) e parecem contribuir de maneira adequada para a consecução dos objetivos estabelecidos no Programa em análise. Esta abordagem assegura a eficácia na implementação das soluções propostas e na obtenção dos resultados esperados.

1.2.4. Alinhamento dos produtos do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

Os produtos do Programa estão em concordância com as soluções propostas e com os resultados esperados. Cada produto está associado a um componente específico e parece estar descrito de forma adequada, apresentando objetivos claros e atividades correlatas. Além disso, as descrições dos produtos oferecem uma visão consistente de como cada um contribuirá para a realização dos objetivos do Programa, evidenciando um alinhamento consistente com os resultados esperados estabelecidos.

1.2.5. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

As informações apresentadas atendem satisfatoriamente aos critérios de qualidade estabelecidos.

1.3. Coerência entre os indicadores e os resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,282/0,300.

1.3.1. Descrição específica de cada indicador em relação ao respectivo resultado esperado. Pontuação atribuída = 1.

A carta-consulta apresenta uma descrição adequada de cada indicador, estabelecendo uma relação clara entre estes e os resultados esperados do Programa em questão. As descrições, que incluem detalhes sobre a fonte dos dados, os responsáveis pela mensuração e os critérios de avaliação, são caracterizadas por sua abrangência e coerência. Esta abordagem proporciona uma compreensão adequada

de como cada indicador contribui para a realização dos principais objetivos estabelecidos pelo Programa.

1.3.2. Indicadores mensuráveis com fórmula de cálculo correspondentes. Pontuação atribuída = 1.

Os 28 (vinte e oito) indicadores apresentam mensurabilidade e estão acompanhados de fórmulas de cálculo correspondentes, fornecendo uma estrutura quantitativa que parece estar adequada para avaliar o progresso do Programa de forma ampla em relação aos seus principais resultados esperados. No entanto, a carta-consulta apresenta algumas inconsistências que precisam ser observadas. Citam-se algumas, por exemplo: o indicador "Acesso ao Portal Nacional do Gestor Público" apresenta uma unidade de medida - percentual -, que não corresponde a fórmula de cálculo apresentada: Acesso ao Portal Nacional do Gestor Público; o indicador "Acesso ao Portal da Cidadania Tributário" apresenta uma linha de base - 24751 -, que não corresponde a fórmula de cálculo apresentada: (Número de acessos ao Portal / Número de acessos ao Portal no trimestre anterior) x 100; o indicador "Número de processos envolvidos em novas controvérsias tributárias" apresenta uma unidade de medida - percentual -, que não corresponde a fórmula de cálculo apresentada: Somatório do número de processos, no semestre, incluídos em cada matéria (do sistema de acompanhamento processual) criada no próprio semestre; entre outras, que devem ser revisadas.

1.3.3. Indicadores objetivos e passíveis de cálculo. Pontuação atribuída = 1.

Os indicadores são objetivos e passíveis de cálculo, pois podem ser mensurados com base em dados concretos e informações disponíveis.

1.3.4. Relevância e compatibilidade dos indicadores em relação aos resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

Os indicadores delineados demonstram relevância e compatibilidade em relação aos resultados esperados do Programa. Cada indicador aparenta ter sido selecionado com o intuito de capturar os impactos essenciais de cada uma das áreas pretendidas. A pertinência desses indicadores assegura que as metas estabelecidas sejam alcançáveis e significativas, garantindo, portanto, um monitoramento eficaz do progresso do Programa.

1.3.5. Indicadores mensuráveis com prazos definidos e dados disponíveis dentro do tempo do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

Os indicadores apresentados são caracterizados por sua mensurabilidade e pela definição de metas a serem alcançadas ao longo dos cinco anos de execução do Programa. A inclusão de prazos intermediários claramente definidos proporciona uma base para uma avaliação mais eficaz do progresso do Programa ao longo do tempo. Tal estrutura temporal possibilita um acompanhamento mais preciso, contribuindo para uma gestão mais embasada e uma tomada de decisão mais estruturada. No entanto, não foi assegurada a disponibilidade oportuna de todos os dados necessários para medir os indicadores apresentados durante o período de implementação do Programa, embora seja provável que estejam disponíveis, dado o contexto e a natureza das métricas.

1.3.6. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

As informações apresentadas atendem de maneira aceitável aos critérios de qualidade estabelecidos. A carta-consulta revela algumas inconsistências nas informações referentes aos indicadores, que necessitam de revisão e de correção. Além disso, há lacunas importantes quanto à frequência de coleta e à disponibilidade dos dados necessários para a adequada mensuração dos indicadores, as quais devem ser devidamente abordadas para assegurar um acompanhamento eficiente da execução do Programa ao longo de sua implementação.

1.4. Prazo de desembolso compatível e a adequada distribuição dos recursos no cronograma. Pontuação atribuída = 0,094/0,100.

1.4.1. Compatibilidade do prazo de desembolso com a complexidade do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

O prazo de desembolso de até 60 meses demonstra ser condizente com a complexidade do Programa em questão, proporcionando um período que parece ser viável para a execução e o acompanhamento das atividades previstas.

1.4.2. Distribuição adequada dos recursos no cronograma de desembolso. Pontuação atribuída = 1.

O Programa delineia a alocação dos recursos em cinco parcelas ao longo de um período de cinco anos, de acordo com o seguinte cronograma: 10% no primeiro, 30% no segundo, 35% no terceiro, 20% no quarto e 5% no quinto ano. A utilização de um cronograma de desembolso que se aproxima de uma curva de distribuição normal se baseia na representação estatística da variabilidade das atividades, fornecendo uma estrutura robusta para gerenciar incertezas e estimativas de duração. Essa abordagem não apenas possibilita prever com maior precisão os prazos de conclusão, mas também estabelece bases sólidas para o gerenciamento proativo de riscos, fundamentando decisões no planejamento e na execução do Programa. Deste modo, a distribuição de recursos apresentada parece estar adequada à natureza do Programa em questão.

1.4.3. Coerência entre componentes e distribuição dos recursos. Pontuação atribuída = 1.

Os recursos aparentam estar distribuídos adequadamente entre os componentes de acordo com as suas especificidades.

1.4.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

As informações apresentadas atendem satisfatoriamente aos critérios de qualidade estabelecidos.

1.5. Justificativa da opção pelo financiamento externo e pelo agente financeiro. Pontuação atribuída = 0,100/0,100.

1.5.1. Justificativa de opção pelo financiamento externo em detrimento de opções de financiamento interno. Pontuação atribuída = 1.

A opção pelo financiamento externo em detrimento das alternativas de financiamento interno é sustentada por três principais razões, a saber: i) a necessidade de suplementar os recursos internos devido às limitações orçamentárias; ii) as vantagens financeiras competitivas do financiamento externo; e iii) a linha de crédito do PROFISCO-III, que, conforme suas normas, abrange de maneira integrada o Ministério da Fazenda e os entes subnacionais. Com base na Emenda Constitucional nº 42/2003, o PROFISCO-III pressupõe que Estados, DF, Municípios e o Ministério da Fazenda atuarão de forma conjunta, compartilhando cadastros e informações fiscais. Essas ações transversais são componentes essenciais dos produtos financiados pela operação de crédito em questão.

1.5.2. Justificativa de opção pelo agente financeiro externo escolhido. Pontuação atribuída = 1.

A opção pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) como agente financeiro externo é justificada com base em critérios operacionais e estratégicos favoráveis. Destacam-se, dentre os principais argumentos, o amplo suporte técnico e a expertise especializada que o BID oferece ao longo das diferentes fases do Programa. O Banco possui um histórico comprovado de colaboração em projetos de modernização fiscal, bem como uma tradição no fortalecimento das políticas e da gestão pública no Brasil. Além disso, o BID proporciona intercâmbio técnico com outros países e facilita o acesso a melhores práticas internacionais, o que agrega valor ao desenvolvimento e à implementação do PROFISCO-III. Dessa forma, a escolha do BID não se restringe apenas às suas condições financeiras vantajosas, mas também ao seu conhecimento específico e ao suporte técnico contínuo, que são diferenciais essenciais para o sucesso do referido Programa.

1.5.3. Informações sobre as condições financeiras do agente escolhido para a operação de crédito pleiteada. Pontuação atribuída = 1.

A carta-consulta apresenta de maneira apropriada as condições financeiras pertinentes à operação de crédito em questão. Dentre essas condições, destacam-se: valor do contrato, prazo de desembolso (até 60 meses); prazo de carência (até 60 meses); prazo de amortização (até 300 meses); taxas de juros (SOFR acrescida de uma taxa variável); e encargos e comissões (0,41% de abertura e 0,50% sobre saldo não desembolsado).

1.5.4. Apresentação de comparativo das condições financeiras com outros agentes financeiros externos. Pontuação atribuída = 1.

A carta-consulta apresenta, de forma satisfatória, uma análise comparativa das condições financeiras oferecidas pelo BID em relação às disponibilizadas por outros agentes financeiros. As taxas de referência e os spreads variáveis de instituições como o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), a Corporação Andina de Fomento (CAF), e o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) são elencados, demonstrando que as condições oferecidas pelo BID são competitivas e favoráveis.

1.5.5. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 5.

As informações apresentadas atendem integralmente aos critérios de qualidade estabelecidos.

2 - GESTÃO (0,940/1,000)

2.1. Arranjo institucional adequado à implementação do programa/projeto (incluída a Matriz de Responsabilidade Institucional). Pontuação atribuída = 0,376/0,400.

2.1.1. Adequação da Matriz de Responsabilidade Institucional à operacionalização do programa/projeto, contendo principais atividades, órgãos envolvidos na execução e respectivas responsabilidades. Pontuação atribuída = 1.

A Matriz de Responsabilidade Institucional apresentada revela um enfoque adequado na atribuição de responsabilidades, proporcionando um panorama claro das principais atividades envolvidas no Programa, dos órgãos responsáveis por sua execução e das respectivas competências de cada entidade. A coordenação, a assistência técnica e o monitoramento do Programa são atribuídos à Subsecretaria de Gestão Estratégica (SGE/SE/MF), por meio da Unidade de Coordenação do Programa (UCP), que possu vasta experiência na implementação de iniciativas similares. A Matriz detalha as competências e as responsabilidades dos diversos órgãos envolvidos, incluindo a UCP, a Secretaria-Executiva (SE), o Conselho

Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), a Receita Federal do Brasil (RFB), a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), a Secretaria do Tesouro Nacional (STN), a Controladoria-Geral da União (CGU) e o Tribunal de Contas da União (TCU). Ademais, a Matriz define satisfatoriamente as funções de coordenação, orientação, execução, participação, monitoramento, atestação e auditoria para cada componente do Programa, assegurando uma gestão integrada e colaborativa. Esta estrutura organizacional promove uma clara divisão de responsabilidades e parece facilitar a gestão eficiente dos recursos e dos processos necessários para a execução do Programa.

2.1.2. Conhecimento do órgão executor sobre políticas de aquisição e salvaguardas do agente financeiro externo escolhido. Pontuação atribuída = 1.

O mutuário demonstra conhecimento das políticas de aquisição e salvaguardas do BID, fundamentado em mais de duas décadas de experiência na gestão de programas similares. A participação em fóruns nacionais e a coordenação de Acordos de Cooperação Técnica reforçam essa expertise, assegurando a conformidade com os procedimentos exigidos pelo agente financeiro externo.

2.1.3. Informação sobre a estrutura operacional (equipe técnica e experiência) para implementação do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

A descrição da estrutura operacional para a implementação do Programa é abordada de maneira apropriada na carta-consulta. A equipe responsável pela elaboração e pela coordenação do Programa é composta por um coordenador geral, coordenadores específicos, assessores e líderes, todos pertencentes ao corpo de servidores públicos federais. Esta equipe técnica, dotada de vasta experiência na coordenação de programas similares e com participação ativa em fóruns nacionais, demonstra a qualificação necessária para assegurar a execução eficaz do Programa proposto. No entanto, como um ponto negativo, não foram delineadas estratégias para adaptar a estrutura operacional planejada a eventualidades e contratempos imprevistos durante a execução do Programa, caso estes venham a ocorrer.

2.1.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

As informações apresentadas atendem satisfatoriamente aos critérios de qualidade estabelecidos.

2.2. Operacionalização, manutenção e sustentabilidade financeira após o término do programa/ projeto. Pontuação atribuída = 0,282/0,300.

2.2.1. Indicação de medidas para operacionalização e manutenção das ações/equipamentos resultantes do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

A carta-consulta apresenta uma abordagem que aparenta ser adequada para a operacionalização e a manutenção das ações resultantes do Programa. Destacam-se as seguintes medidas: 1) integrar ao orçamento do MF, garantindo a previsão de recursos necessários para a continuidade das ações nos ciclos orçamentários subsequentes; 2) utilizar os recursos de forma eficiente para criar uma base sólida que reduzirá a necessidade de alocações adicionais futuras; 3) desenvolver e implementar programas de capacitação contínua para manter e aprimorar as habilidades dos colaboradores; 4) capacitar colaboradores chave como multiplicadores internos, promovendo a disseminação de conhecimentos e de práticas; 5) assegurar a manutenção e atualização regular da infraestrutura tecnológica; 6) garantir que as soluções tecnológicas sejam escaláveis e adaptáveis às novas necessidades e tecnologias emergentes; 7) fortalecer as estruturas de governança para assegurar a continuidade das práticas de gestão eficientes; 8) monitorar e avaliar continuamente o desempenho do Programa, identificando áreas para melhoria; 9) promover a colaboração contínua com outros ministérios e órgãos governamentais para compartilhar boas

práticas e recursos; 10) buscar parcerias estratégicas para suporte adicional e troca de inovações; 11) manter comunicação constante com todos os colaboradores sobre os objetivos e os progressos do Programa; e, por fim, 12) garantir a transparência nas ações e nos resultados, prestando contas regularmente aos stakeholders internos e externos.

2.2.2. Informação sobre a previsão de instrumentos e/ou medidas que garantam a sustentabilidade financeira das ações/equipamentos resultantes do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

A previsão de instrumentos e de medidas para garantir a sustentabilidade financeira das ações/equipamentos resultantes do Programa está adequadamente abordada. A proposta de integração ao orçamento do MF e a criação de uma base sólida para a redução da necessidade de recursos adicionais são estratégias pertinentes que demonstram um comprometimento financeiro satisfatório com a sustentabilidade das ações resultantes do Programa.

2.2.3. Previsão de custos de manutenção (custeio e reposição) após a execução do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

A carta-consulta apresenta de forma adequada uma previsão de custos de manutenção das ações/equipamentos resultantes do Programa. A estimativa de aproximadamente US$ 35,5 milhões anuais, correspondendo a menos de 5% das despesas correntes discricionárias previstas para o MF no PLOA 2024, está satisfatoriamente exposta e é proporcional ao orçamento estabelecido. Esta previsão orçamentária parece demonstrar uma avaliação prudente dos recursos necessários para a manutenção das ações/equipamentos após a execução do Programa, assegurando a continuidade das iniciativas implementadas.

2.2.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

As informações apresentadas atendem satisfatoriamente aos critérios de qualidade estabelecidos.

2.3. Compatibilidade com as prioridades das políticas de governo do proponente. Pontuação atribuída = 0,282/0,300.

2.3.1. Inserção do programa/projeto nos programas finalísticos do PPA ou nos planos de investimentos da empresa ou instituição financeira. Pontuação atribuída = 1.

O Programa encontra-se alinhado com o programa finalístico 2315 do Plano Plurianual (PPA) 2024-2027, intitulado Política Econômica para o Crescimento e Desenvolvimento Socioeconômico Sustentável e Inclusivo. O objetivo deste programa finalístico é promover o crescimento econômico sustentado com responsabilidade fiscal, social e ambiental, visando a criação de um sistema tributário justo e eficiente, além de ampliar a capacidade do Estado para atender às demandas sociais e proteger os segmentos mais vulneráveis da população.

2.3.2. Informações sobre planos setoriais relacionados ao programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

O Programa demonstra uma correlação com os planos setoriais do MF, conforme evidenciado pelo Mapa Estratégico do MF e pela Cadeia de Valor do órgão. Adicionalmente, a adesão aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, especialmente aos ODS 8, 12 e 16, atesta o alinhamento do Programa com as metas globais de desenvolvimento sustentável. Esta integração estratégica e setorial parece garantir a conformidade do Programa com as diretrizes institucionais e com os

compromissos internacionais pertinentes.

2.3.3. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

As informações apresentadas atendem satisfatoriamente aos critérios de qualidade estabelecidos.

3 - GERENCIAMENTO DE RISCO (1,152/1,200)

3.1. Atividades executadas, e/ou em andamento, como ações prévias à execução de programas/ projetos, que podem incluir, dentre outros: termos de referência, estudos, projetos de engenharia, licitações, desapropriações, licenciamentos e atos legais. Pontuação atribuída = 0,376/0,400.

3.1.1. Informações sobre o estágio das ações prévias necessárias à execução do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

As informações apresentadas acerca do estágio das ações prévias à execução do Programa estão relatadas de forma adequada e evidenciam um nível satisfatório de preparação institucional por parte do MF. A carta-consulta ressalta o desenvolvimento do Planejamento Estratégico Institucional (PEI/MF), a revisão em andamento para alinhar o planejamento às novas realidades econômicas, a realização de diagnósticos em práticas ESG e a construção do Portal da Cidadania. Adicionalmente, destaca-se a identificação das necessidades tecnológicas para a Reforma Tributária, a produção de propostas legislativas e o início da capacitação em estruturação de dados e em modelagem estatística. Apesar do bom nível de detalhamento, a inclusão de cronogramas mais específicos e informações sobre os desafios enfrentados nessas ações prévias poderiam proporcionar uma visão mais abrangente do progresso e da preparação institucional.

3.1.2. Coerência entre as informações apresentadas e as necessidades relacionadas às atividades previstas para a execução do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

As informações apresentadas sugerem uma aparente correlação entre as ações prévias e as demandas necessárias para a eficácia da execução do Programa. A descrição dos diagnósticos realizados e das etapas em andamento indica uma boa adequação às necessidades identificadas nas atividades previstas. O progresso na formulação do Planejamento Estratégico Institucional, a construção do Portal da Cidadania, a integração com sistemas do Poder Judiciário, entre outras ações, está em consonância com os objetivos estabelecidos. No entanto, a clareza sobre como cada ação específica atende diretamente as necessidades do Programa poderia ser aprimorada.

3.1.3. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

As informações apresentadas atendem satisfatoriamente aos critérios de qualidade estabelecidos.

3.2. Identificação de potenciais riscos e suas ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 0,376/0,400.

3.2.1. Detalhamento relacionado a atos legais e institucionais necessários, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

As informações apresentadas demonstram uma abordagem satisfatória para os atos legais e institucionais necessários à execução do Programa, identificando de forma clara o risco relacionado à

aprovação legislativa para a contratação do financiamento externo. As ações mitigadoras propostas parecem ser adequadas e incluem a manutenção de comunicação contínua com o Legislativo, o cumprimento das diretrizes do Manual de Instrução de Pleitos (MIP/STNS) e o monitoramento pela Unidade de Coordenação do Projeto. Além disso, a capacidade do Poder Executivo para gerir o processo de elaboração dos instrumentos legais e a competência das equipes envolvidas são ressaltadas, assegurando a conformidade com os procedimentos legais.

3.2.2. Detalhamento relacionado a contratações, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

As informações fornecidas detalham de forma satisfatória os riscos associados às contratações, incluindo possíveis atrasos na elaboração dos termos de referência e na tramitação interna dos projetos, em especial na realização das licitações. As ações mitigadoras propostas parecem ser adequadas e incluem a constituição de comissões internas para elaboração dos termos de referência, a capacitação em normas e em procedimentos de aquisições do BID, e a formalização da liderança da execução do Programa e de sua equipe técnica. A proposta inclui também a formação de comissões especializadas em licitações com experiência prévia e a aplicação da Plataforma de Avaliação da Capacidade Institucional para avaliar a capacidade institucional, evidenciando, assim, uma abordagem que parece ser adequada para assegurar a eficiência do processo de contratação.

3.2.3. Detalhamento relacionado a desapropriação/reassentamento, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

O Programa não prevê desapropriações ou reassentamentos, uma vez que não contempla intervenções físicas ou ocupações de áreas que possam exigir tais medidas. Consequentemente, não se faz necessária a inclusão de detalhes adicionais sobre riscos ou ações mitigadoras nesse contexto.

3.2.4. Detalhamento sobre impacto ambiental e social, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

O Programa não implica riscos ou impactos ambientais e sociais, uma vez que não contempla intervenções físicas ou ações que possam afetar o meio ambiente ou a comunidade local. Consequentemente, não se faz necessária a inclusão de detalhes adicionais sobre riscos ou ações mitigadoras nesse contexto.

3.2.5. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

As informações apresentadas atendem satisfatoriamente aos critérios de qualidade estabelecidos.

3.3. Experiência na execução de programas/projetos com agente financeiro externo. Pontuação atribuída = 0,400/0,400.

3.3.1. Experiência (e capacidade) do proponente na execução de operações de crédito externo. Pontuação atribuída = 1.

Em pesquisa no SIGS, foi encontrado um projeto executado pelo MF, em nome da República Federativa do Brasil, em consonância com os critérios mencionados na Resolução nº 17, de 2021 (contratos assinados nos últimos 10 anos, excluídas as operações com menos de 1 (um) ano de execução e as operações de rápido desembolso ou reestruturação de dívida): CC 59887 - "Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros - 2ª Fase/2ª Etapa".

3.3.2. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 5.

A Resolução nº 17, de 2021, estabelece que a avaliação da experiência na execução do programa/projeto com agente financeiro externo se refere ao desempenho da carteira do ente considerando o total desembolsado em relação ao prazo original de desembolso. A nota dependerá do desempenho da carteira com os seguintes conceitos (1) ruim (nota de 0-30), (2) insatisfatório (nota de 30-50), (3) regular (nota de 50-70), (4) bom (nota de 70-90), (5) ótimo (nota acima de 90). O "Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros - 2ª Fase/2ª Etapa" (CC 59887) obteve 98,87% de desembolso, ou seja, ótimo (nota 5).

B) Áreas Estratégicas: Pontuação total = 0,399/2,000

1.1. promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação. Pontuação atribuída = 0,000.

Não foram identificadas iniciativas, no âmbito do propósito do Programa, que estejam explicitamente direcionadas para a promoção da sustentabilidade ambiental.

1.2. eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis. Pontuação atribuída = 0,000.

Não foram identificadas iniciativas, no âmbito do propósito do Programa, que estejam explicitamente direcionadas para a implementação ou expansão de sistemas voltados à eficiência energética, à utilização de fontes renováveis de energia, à redução do consumo energético, ou à distribuição e transmissão de energias provenientes de fontes renováveis.

1.3. implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico. Pontuação atribuída = 0,000.

Não foram identificadas iniciativas, no âmbito do propósito do Programa, que estejam explicitamente direcionadas à implantação e/ou ampliação de sistemas de saneamento básico, abrangendo atividades voltadas ao abastecimento de água potável, incluindo a reservação; o esgotamento sanitário; a limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos; e a macrodrenagem de águas pluviais.

1.4. gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ou conservação de solos e nascentes. Pontuação atribuída = 0,000.

Não foram identificadas iniciativas, no âmbito do propósito do Programa, que estejam explicitamente direcionadas à gestão de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ou conservação de solos e nascentes.

1.5. conservação e manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais. Pontuação atribuída = 0,000.

Não foram identificadas iniciativas, no âmbito do propósito do Programa, que estejam explicitamente direcionadas à conservação e ao manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais.

1.6. melhoria do ambiente de negócios e/ou oportunidades. Pontuação atribuída = 0,133.

O Programa apresenta iniciativas que podem impactar positivamente a economia. As medidas incluem, por exemplo, a simplificação e a padronização de procedimentos, a desburocratização dos processos empresariais, o estímulo ao empreendedorismo e a promoção da cidadania fiscal. Ademais, a

implementação de soluções tecnológicas e a atualização da infraestrutura fiscal são ações que podem contribuir para uma maior segurança jurídica, favorecendo o desenvolvimento econômico e tornando o ambiente de negócios mais ágil e eficiente.

1.7. benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas. Pontuação atribuída = 0,000.

Não foram identificadas iniciativas, no âmbito do propósito do Programa, que estejam explicitamente direcionadas à beneficiar empreendedores individuais, micro e pequenas empresas.

1.8. geração de emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis. Pontuação atribuída = 0,000.

Não foram identificadas iniciativas, no âmbito do propósito do Programa, que estejam explicitamente direcionadas à geração de emprego e de renda para populações de baixa renda e vulneráveis.

1.9. infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis. Pontuação atribuída = 0,000.

Não foram identificadas iniciativas, no âmbito do propósito do Programa, que estejam explicitamente direcionadas à disponibilização, à ampliação ou à melhoria de infraestrutura e de equipamentos sociais.

1.10. ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários. Pontuação atribuída = 0,000.

Não foram identificadas iniciativas, no âmbito do propósito do Projeto, que estejam explicitamente direcionadas à inclusão de minorias sociais.

1.11. políticas voltadas para juventude, gênero e raça. Pontuação atribuída = 0,000.

Não foram identificadas iniciativas, no âmbito do propósito do Programa, que estejam explicitamente direcionadas à políticas específicas para juventude, gênero e raça.

1.12. melhoria e/ou inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão, de participação cidadã. Pontuação atribuída = 0,133.

O Programa apresenta iniciativas que podem provocar a melhoria dos processos de prestação de serviços públicos, de gestão e de participação cidadã. As medidas incluem, por exemplo, a atualização das soluções tecnológicas, o fortalecimento da comunicação com o contribuinte e a promoção da transparência e da participação social na governança fiscal. Tais ações visam a inovação na gestão pública, a otimização dos processos empresariais e o aprimoramento da eficiência na prestação de serviços, contribuindo satisfatoriamente para o avanço no atendimento ao cidadão e na administração pública.

1.13. melhoria das condições de educação e saúde. Pontuação atribuída = 0,000.

Não foram identificadas iniciativas, no âmbito do propósito do Programa, que estejam explicitamente direcionadas à melhoria das condições de educação e de saúde.

1.14. desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica. Pontuação atribuída = 0,133.

O Programa apresenta iniciativas de desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica que possuem o potencial de impactar positivamente o cenário econômico. As medidas incluem, entre outras, a operacionalização eficiente da Reforma Tributária do Consumo, a atualização contínua das soluções tecnológicas, e a integração entre sistemas para melhorar a segurança digital e reduzir custos operacionais. Essas ações visam o aprimoramento dos processos administrativos e fiscais, além do alinhamento com tecnologias emergentes, promovendo efetivos ganhos de qualidade e de desempenho.

1.15. arranjos de financiamento que incentivem/contribuam com a participação privada. Pontuação atribuída = 0,000.

Não são identificados arranjos de financiamento que incentivem ou contribuam significativamente com a participação privada, especialmente no contexto de Alianças Público-Privadas (PPPs) para investimentos em obras, serviços e revitalização urbana.

CONCLUSÃO

O PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL DO MINISTÉRIO DA FAZEN PROFISCO-III - MF, apresentado pela República Federativa do Brasil, por intermédio do Ministério da Fazenda (MF), surge como uma possível resposta às necessidades de aprimorar a eficiência fiscal, impulsionar a modernização tecnológica e promover a sustentabilidade no contexto econômico do país. O diagnóstico detalhado dos problemas identificados, aliado às soluções propostas, parece revelar uma abordagem congruente para promover uma resposta eficaz e sustentável às vulnerabilidades identificadas. Os objetivos, os componentes e os produtos delineados no Programa demonstram um alinhamento sólido com as soluções propostas e com os resultados esperados, proporcionando uma base que parece estar adequada para a implementação eficaz das iniciativas propostas. Os indicadores fornecidos demonstram relevância e compatibilidade em relação aos resultados esperados, embora algumas informações apresentadas necessitem de revisão. No geral, cada indicador parece refletir aspectos críticos das áreas pretendidas, alinhando-se de maneira coerente com os objetivos principais preconizados. O prazo de desembolso demonstra ser condizente com a complexidade do Programa, proporcionando um período que parece ser viável para a sua execução e o acompanhamento das atividades previstas. A justificativa da opção pelo financiamento externo e pelo agente financeiro está realizada de forma clara e coerente. Com relação a gestão do Programa, o arranjo institucional parece estar adequado para a sua eficaz implementação. As medidas de operacionalização, de manutenção e de sustentabilidade financeira das ações resultantes do Programa após o seu término parecem estar bem definidas e coerentes. Além disso, o Programa demonstra uma adequada compatibilidade com as prioridades estratégicas do mutuário. Por fim, com relação ao gerenciamento de risco, as informações fornecidas parecem satisfazer os critérios de qualidade estabelecidos.

Em síntese, a carta-consulta revela um Programa bem elaborado e em conformidade com os critérios de avaliação estabelecidos. Desta forma, conclui-se que o PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO D GESTÃO FISCAL DO MINISTÉRIO DA FAZENDA - PROFISCO-III - MF atende os requisitos necessários p encaminhamento à Cofiex. Recomenda-se, caso seja de interesse, a revisão e o aprimoramento posterior do quadro de indicadores e do mapeamento de riscos e ações mitigadoras para a implantação do Programa, para que fique melhor demonstrado como se dará o acompanhamento de sua execução e dos resultados esperados.

RECOMENDAÇÃO

Diante do exposto, encaminha-se a presente análise à 176ª Reunião da Cofiex, com indicativo de aprovação.

À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente

RAPHAEL SILVEIRA AMARO

Economista

Documento assinado eletronicamente

FABIANA MATSUO NOMURA

Coordenadora de Projetos de Modernização do Estado e da União

De acordo. Encaminhe-se ao Subsecretário de Financiamento Externo.

Documento assinado eletronicamente

MARIANA CUNHA ELEUTÉRIO RODRIGUES

Coordenadora-Geral de Projetos de Modernização do Estado e da União

De acordo.

Documento assinado eletronicamente

PAULO HENRIQUE MENDES LEANDRO BESERRA

Subsecretário de Financiamento Externo

Documento assinado eletronicamente por **Raphael Silveira Amaro**, **Economista**, em 19/09/2024, às 14:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Fabiana Matsuo Nomura**, **Coordenador(a)**, em 19/09/2024, às 15:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Mariana Cunha Eleuterio Rodrigues**, **Coordenador(a)-Geral**, em 19/09/2024, às 16:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Paulo Henrique Mendes Leandro Beserra**, **Subsecretário(a)**, em 19/09/2024, às 16:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **44629764** e o código CRC **538BF423**.

Referência: Processo nº 03101.002147/2024-70. SEI nº 44629764