Nota Técnica SEI nº 1116/2024/MPO

Assunto: **CC 61209 – PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROF III - GO**.

Proponente: **Estado de Goiás**.

Senhores membros da Comissão de Financiamentos Externos – Cofiex,

SUMÁRIO EXECUTIVO

Trata-se de pleito encaminhado à Secretaria Executiva da Comissão de Financiamento Externo (Cofiex), na modalidade carta-consulta (CC), por intermédio do Sistema de Gerenciamento Integrado (SIGS) da Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento (Seaid) do Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO).

Conforme o art. 4º, II, do Decreto nº 9.075, de 6 de junho de 2017, uma das condições para autorizar a preparação de projetos ou programas do setor público com apoio de natureza financeira de fontes externas é a avaliação favorável pela Seaid/MPO quanto aos aspectos técnicos e operacionais do projeto ou do programa.

Tais aspectos são discriminados no anexo da Resolução nº 17, de 7 de junho de 2021. Segundo esse anexo, a análise técnica tem por objetivo avaliar o desenho, a gestão e o gerenciamento de riscos de programas/projetos. Já a análise de áreas estratégicas e impactos do projeto tem por objetivo elencar as áreas prioritárias bem como avaliar os impactos ambientais, sociais e econômicos dos programas/projetos.

Nesse contexto, a presente nota técnica destina-se a apresentar a análise realizada pela Seaid/MPO sobre o Projeto de Modernização da Gestão Fiscal do Estado de Goiás (PROFISCO III - GO apresentado pelo proponente, o Estado de Goiás.

A carta-consulta em análise apresenta como diagnóstico diversos desafios em termos de gestão fiscal a serem enfrentados pelo proponente nos próximos 10 anos, incluindo implementar a reforma tributária no contexto de uma nova administração tributária interfederativa, aumentar o cumprimento voluntário e reduzir a litigância fiscal, melhorar a eficiência técnica e alocativa do gasto público e aprimorar a gestão do contencioso fiscal, a gestão previdenciária e a gestão jurídica dos temas fiscais.

Com vistas a abordar os referidos desafios, o Projeto tem como propósito contribuir para a sustentabilidade fiscal do Estado de Goiás, mediante a operacionalização da reforma tributária e de outras recentes mudanças normativas, o fortalecimento de uma gestão baseada em dados e a incorporação dos avanços da transformação digital.

Pretende-se realizar tal objetivo por meio de ações alinhadas aos quatro componentes e respectivos produtos elegíveis no âmbito do Programa de Apoio à Gestão dos Fiscos do Brasil (Profisco III). A seguir, apresentam-se exemplos dessas ações, agrupadas em quatro tópicos representativos dos referidos componentes elegíveis:

1. Gestão fazendária e transparência fiscal: implantação de modelo de gestão de pessoas com dimensionamento da força de trabalho; implantação de Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI); modernização da infraestrutura tecnológica e implantação de soluções de cibersegurança e ciência de dados e inteligência artificial; desenvolvimento de modelo de gestão por competência em compras, com diretrizes para compras ambientalmente sustentáveis; implantação de três usinas de geração fotovoltaica; instalação de estação de tratamento de água para reuso; reformulação do programa de educação fiscal.
2. Administração tributária e contencioso fiscal: modernização da gestão dos benefícios fiscais e do processo de consulta tributária; implantação do Modelo de Gestão da Ação Fiscal, do Laboratório Forense, do Sistema de Combate a Fraudes Estruturadas e de melhorias no Sistema de Importação integrado ao Portal Único do Comércio Exterior; modernização do Modelo de Atendimento Digital; melhorias no Sistema de Arrecadação; ampliação do Processo Administrativo Tributário Eletrônico (PATe); harmonização do fisco às diretrizes da reforma tributária.
3. Administração financeira e gasto público: implantação de novo modelo de gestão do planejamento orçamentário e finanças e de um plano estadual de médio e longo prazo; desenvolvimento de novo sistema contábil; implantação de sistema de gestão da dívida; implantação de sistemática de gestão de custos para avaliação da qualidade do gasto público.
4. Gestão jurídica dos assuntos fiscais: implantação de sistemática de recuperação de créditos tributários com inteligência artificial, de sistemática de investigação patrimonial e de uma plataforma de gestão analítica da carteira processual.

Entre os resultados esperados com o Projeto, incluem-se governança fiscal melhorada, orientada à inovação; administração tributária aperfeiçoada e adaptada à nova realidade da reforma tributária; planejamento e gestão dos recursos públicos modernizada; e gestão jurídica aperfeiçoada, baseada no uso intensivo de dados e novas tecnologias.

A proposta foi precificada em US$ 100.478.965,00 (cem milhões, quatrocentos e setenta e oito mil, novecentos e sessenta e cinco dólares), sendo US$ 90.366.254,00 (noventa milhões, trezentos e sessenta e seis mil, duzentos e cinquenta e quatro dólares) em financiamento pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e US$ 10.112.711,00 (dez milhões, cento e doze mil, setecentos e onze dólares) em contrapartida financeira oferecida pelo proponente, o Estado de Goiás.

ANÁLISE

A análise da presente carta-consulta é pautada nos critérios definidos pela Resolução Cofiex nº 17, de 7 de junho de 2021, de forma que o Programa/Projeto proposto obteve a pontuação **3,561** para a análise técnica e **0,532** para áreas estratégicas.

A) Análise técnica: **Pontuação total = 3,561/4,000**

1 – DESENHO (1,669/1,800)

1.1. Justificativa do programa/projeto: coerência entre problemas apresentados, soluções propostas e resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,658/0,700.

1.1.1. Caracterização da situação existente, com a identificação e descrição dos problemas apresentados de forma clara e coerente com o propósito do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

A situação existente foi caracterizada com adequada coerência relativamente aos propósitos do Projeto. O proponente apresentou, na carta-consulta e no Anexo I, os principais desafios em termos de gestão fiscal a serem enfrentados pelo Estado de Goiás nos próximos 10 anos, incluindo implementar a reforma tributária no contexto de uma nova administração tributária interfederativa, aumentar o cumprimento voluntário e reduzir a litigância fiscal, melhorar a eficiência técnica e alocativa do gasto público e aprimorar a gestão do contencioso fiscal, a gestão previdenciária e a gestão jurídica dos temas

fiscais.

Informou-se que o Estado aderiu ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF) em dezembro de 2021, sendo que o Profisco III está no rol de operações autorizadas na esfera do RRF, tendo em vista seu enquadramento no art. 11, inciso V, da Lei Complementar nº 159, de 19/05/2017.

A situação relatada demanda ações como as previstas no PROFISCO III GO, que visa contribuir para a sustentabilidade fiscal do Estado de Goiás, mediante a operacionalização da reforma tributária e de outras recentes mudanças normativas, o fortalecimento de uma gestão baseada em dados e a incorporação dos avanços da transformação digital.

1.1.2. Congruência entre as soluções propostas e a solução para os problemas apresentados. Pontuação atribuída = 1.

Os principais problemas identificados e as soluções propostas foram agrupados nos quatro componentes e produtos elegíveis no âmbito do Programa de Apoio à Gestão dos Fiscos do Brasil (Profisco III): gestão fazendária e transparência fiscal; administração tributária e contencioso fiscal; administração financeira e gasto público; gestão jurídica dos assuntos fiscais.

Como exemplo, entre os problemas indicados em termos de gestão fazendária e transparência fiscal, relataram-se incipiente governança da TI e equipamentos de infraestrutura obsoletos e não alinhados à transformação digital. As soluções propostas incluem a implantação de Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI), com políticas de segurança, governança e gerenciamento de serviços, e modernização da infraestrutura tecnológica com implantação de soluções de cibersegurança, ciência de dados e inteligência artificial.

1.1.3. Coerência entre os resultados esperados e as soluções propostas. Pontuação atribuída = 1.

Os resultados esperados apresentam boa coerência relativamente às soluções propostas. Por exemplo, no que se refere a gestão jurídica dos assuntos fiscais, com as soluções de implantação de sistemática de recuperação de créditos tributários com inteligência artificial, de sistemática de investigação patrimonial e de plataforma de gestão analítica da carteira processual, esperam-se resultados na forma de uma gestão jurídica aperfeiçoada, baseada no uso intensivo de dados e novas tecnologias, orientada à recuperação do crédito tributário e à otimização da defesa judicial, reduzindo riscos fiscais e promovendo a liquidez do crédito tributário.

1.1.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

Avalia-se o desenho do Projeto como adequado, tendo em vista a boa coerência verificada entre os problemas identificados, as soluções propostas e os resultados esperados. Os problemas que caracterizam a situação existente, detalhados no Anexo I da carta-consulta, as soluções propostas e os resultados esperados alinham-se aos quatro componentes e respectivos produtos elegíveis no âmbito do Programa de Apoio à Gestão dos Fiscos do Brasil (Profisco III): gestão fazendária e transparência fiscal; administração tributária e contencioso fiscal; administração financeira e gasto público; gestão jurídica dos assuntos fiscais.

1.2. Objetivos/componentes/produtos alinhados à solução proposta e aos resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,564/0,600.

1.2.1. Alinhamento do objetivo geral do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

O objetivo geral do Projeto, qual seja "contribuir para a sustentabilidade fiscal do Estado, por meio do fortalecimento da gestão fiscal baseada em dados", apresenta alinhamento adequado com as soluções propostas e os resultados esperados.

1.2.2. Alinhamento dos objetivos específicos do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

Os quatro objetivos específicos informados – resumidamente: 1) Melhorar a governança da

gestão fiscal; 2) Aumentar a eficiência da administração tributária; 3) Aumentar a eficiência no uso dos recursos públicos; 4) Aumentar a efetividade da gestão jurídica – são considerados adequadamente alinhados com as soluções propostas e refletem os resultados esperados com o Projeto.

1.2.3. Alinhamento dos componentes do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

O conteúdo dos quatro primeiros componentes do Projeto (Gestão Fazendária e Transparência Fiscal; Administração Tributária e Contencioso Fiscal; Administração Financeira e Gasto Público; Gestão Jurídica dos Assuntos Fiscais) é semelhante ao das quatro soluções propostas e resultados esperados com a implementação das soluções. O quinto e último componente diz respeito à gestão do Projeto.

1.2.4. Alinhamento dos produtos do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

Os produtos do Projeto estão adequadamente alinhados em relação às soluções propostas e resultados esperados. Por exemplo, o produto "Gestão contábil", que integra o componente "Administração Financeira e Gasto Público", visa estabelecer os registros contábeis e informações de forma tempestiva para atender aos propósitos do controle e da tomada de decisão gerencial, mediante o desenvolvimento de um modelo de gestão contábil integrado com os demais sistemas corporativos. O conteúdo desse produto é semelhante ao apresentado em parte da solução homônima em relação ao referido componente (administração financeira e gasto público), que inclui o "desenvolvimento de modelo de gestão contábil", e coerente com os respectivos resultados esperados, na forma de gestão dos recursos públicos modernizada, baseado no uso intensivo de dados, orientada para maior eficiência dos gastos públicos.

1.2.5. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

Avalia-se o requisito como adequado, tendo em vista que os objetivos geral e específicos do Projeto estão adequadamente alinhados em relação às soluções propostas e aos resultados esperados. Os quatro primeiros componentes do Projeto (Gestão Fazendária e Transparência Fiscal; Administração Tributária e Contencioso Fiscal; Administração Financeira e Gasto Público; Gestão Jurídica dos Assuntos Fiscais) e respectivos produtos correspondem às quatro soluções propostas e são coerentes em relação aos resultados esperados.

1.3. Coerência entre os indicadores e os resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,282/0,300.

1.3.1. Descrição específica de cada indicador em relação ao respectivo resultado esperado. Pontuação atribuída = 1.

Os indicadores são quantitativos e mensuráveis, possibilitando aferir se os resultados esperados serão alcançados ou não. Como exemplo, pela fórmula referente ao indicador "Discrepância orçamentária", considera-se o orçamento total executado (empenhado) dividido pelo orçamento total planejado (demonstrado na LOA), sendo o resultado da divisão multiplicado por 100. Nesse indicador, o proponente visa um cenário pós-intervenção de 80% (meta para 2027), partindo de um cenário inicial de 51,80% (correspondente ao ano base de 2022).

1.3.2. Indicadores mensuráveis com fórmula de cálculo correspondentes. Pontuação atribuída = 1.

Os indicadores propostos para o Projeto são considerados objetivos e passíveis de cálculo.

1.3.3. Indicadores objetivos e passíveis de cálculo. Pontuação atribuída = 1.

Os indicadores apresentam adequada relevância e compatibilidade em relação aos resultados esperados. Destaca-se a indicação de indicadores de efetividade, capazes de mensurar o impacto real e concreto do Projeto na população beneficiada (cidadãos e contribuintes), dos quais são exemplos "Número de atendimentos telefônicos", "Tempo médio de atendimento ao cidadão nas

solicitações de serviços", "Tempo de concessão de benefícios fiscais" e "Tempo médio para julgamento no contencioso".

1.3.4. Relevância e compatibilidade dos indicadores em relação aos resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

Os indicadores apresentam adequada relevância e compatibilidade em relação aos resultados esperados. Destaca-se a indicação de indicadores de efetividade, capazes de mensurar o impacto real e concreto do Projeto na população beneficiada (cidadãos e contribuintes), dos quais são exemplos “Número de atendimentos telefônicos”, “Tempo médio de atendimento ao cidadão nas solicitações de serviços”, “Tempo de concessão de benefícios fiscais” e “Tempo médio para julgamento no contencioso”.

1.3.5. Indicadores mensuráveis com prazos definidos e dados disponíveis dentro do tempo do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

Os indicadores são mensuráveis e foram informados, em documento anexo à carta-consulta, com prazos definidos e dados disponíveis dentro do prazo de execução do Projeto, de três anos.

1.3.6. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

Avalia-se o requisito como adequadamente atendido. Os 19 indicadores foram apresentados na carta-consulta e detalhados em documento anexo com fórmulas de cálculo correspondentes e prazos definidos e dados disponíveis dentro do prazo de execução do Projeto. Os indicadores são considerados objetivos e mensuráveis e apresentam alinhamento adequado aos objetivos específicos e aos resultados esperados. Houve indicação de indicadores de efetividade, os quais contribuem para um melhor entendimento dos impactos concretos do Projeto para a população beneficiada (cidadãos e contribuintes).

1.4. Prazo de desembolso compatível e a adequada distribuição dos recursos no cronograma. Pontuação atribuída = 0,094/0,100.

1.4.1. Compatibilidade do prazo de desembolso com a complexidade do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

O prazo de execução, de três anos, é inferior ao estipulado para projetos específicos do Profisco III, o que se justifica pela adesão do Estado de Goiás ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF), estando o Projeto enquadrado entre as operações autorizadas na esfera do RRF, conforme o art. 11, inciso V, da Lei Complementar nº 159, de 19/05/2017. O art. 19, § 1º, inciso II do Decreto nº 10.681, de 20/04/2021, determina que as operações de crédito contratadas durante a vigência do RRF atenderão ao disposto na LC nº 159/2017 e deverão ter prazo máximo de carência de três anos.

1.4.2. Distribuição adequada dos recursos no cronograma de desembolso. Pontuação atribuída = 1.

Considera-se adequada a distribuição dos recursos no cronograma. Está prevista a execução de 30% dos recursos no primeiro ano, 40% no segundo e 30% no terceiro e último.

1.4.3. Coerência entre componentes e distribuição dos recursos. Pontuação atribuída = 1.

Verificou-se coerência na distribuição de recursos entre os componentes e nos custos para cada produto, tendo em vista as características, propósitos e complexidade do Projeto. Observa-se que os três produtos de maior custo preveem a implantação de soluções tecnológicas para apoiar a modernização da gestão fiscal: 1) Gestão da tecnologia da informação (22,96% do total de recursos), que prevê a adequação do parque tecnológico considerando a prevenção da obsolescência de hardware e software; 2) Gestão de pessoas (18,66%), que inclui um plano de capacitação de gestores e técnicos com ênfase no desenvolvimento de competências de descoberta de conhecimento e inteligência de negócio a partir de ferramentas digitais, empregando técnicas estatísticas, de mineração de dados e de aprendizagem computacional; 3) Fiscalização e inteligência fiscal (11,62%), incluindo o desenvolvimento de um novo sistema integrado de gestão de fiscalização (SGF), a implantação do Laboratório Forense e Laboratório de Análise de Dados (FiscoLab) para exploração e mineração de dados e o desenvolvimento de solução

tecnológica georreferenciada para mapeamento, acompanhamento, controle e fiscalização das áreas de produção rural do Estado de Goiás.

1.4.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

Avaliam-se as informações prestadas como adequadas. O prazo de desembolso, de três anos, inferior ao estipulado para projetos específicos do Profisco III (cinco anos), justifica-se pelo enquadramento do PROFISCO III GO entre as operações autorizadas na esfera do Regime de Recuperação Fiscal (RRF), ao qual o Estado de Goiás aderiu em dezembro de 2021. A distribuição de recursos entre os componentes e os custos para cada produto são considerados coerentes relativamente às características, propósitos e complexidade do Projeto. Os três produtos de maior custo preveem a implantação de soluções tecnológicas para apoiar a modernização da gestão fiscal: Gestão da tecnologia da informação (22,96% do total de recursos); Gestão de pessoas (18,66%); Fiscalização e inteligência fiscal (11,62%).

1.5. Justificativa da opção pelo financiamento externo e pelo agente financeiro. Pontuação atribuída = 0,071/0,100.

1.5.1. Justificativa de opção pelo financiamento externo em detrimento de opções de financiamento interno. Pontuação atribuída = 0.

Não foi localizada justificativa de opção pelo financiamento externo em detrimento de opções de financiamento interno.

1.5.2. Justificativa de opção pelo agente financeiro externo escolhido. Pontuação atribuída = 1.

Considera-se adequada a justificativa pelo agente escolhido. O proponente esclareceu que o conhecimento específico e o amplo suporte técnico proporcionado pela equipe do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) na área fiscal são diferenciais de suma importância desde a fase do diagnóstico (aplicação de ferramentas de avaliação da maturidade da gestão fiscal MD-GEFIS), passando pelo desenho da operação até o acompanhamento da execução do projeto e avaliação de resultados alcançados, a exemplo do apoio provido ao longo dos programas Profisco I e II. Adicionalmente, o BID proporciona intercâmbio técnico com outras unidades da federação e outros países, contribuindo para o conhecimento das melhores práticas e benchmarking das diferentes áreas da gestão fiscal.

1.5.3. Informações sobre as condições financeiras do agente escolhido para a operação de crédito pleiteada. Pontuação atribuída = 1.

Foram informadas as condições financeiras do BID para a operação de crédito pleiteada:

a) Prazo de desembolso de 36 meses (3 anos);

b) Prazo de carência 36 meses (de 3 anos);

c) Prazo máximo de amortização de 264 meses (22 anos);

d) Prazo total de 300 meses (25 anos);

e) Frequência de pagamento do principal e dos juros: semestral e no mesmo mês, para ambas;

f) Taxa de juros (composição):

- Índice SOFR reajustado diariamente e composto (média dos últimos 180 dias - 5,12030% a.a.);

- Taxa de originação (funding margin): 0,41% a.a.;

-Spread de captação reajustado mensalmente / trimestralmente: 0,85% (3º trim 2023);

- Comissão de crédito sobre o saldo não desembolsado do financiamento: 0,5% a.a. (2º sem 2023);

g) Taxa de câmbio: US$ = R$ 5,4387 (Banco Central do Brasil, PTAX, venda), data de

referência: 09/07/2024;

h) Encargo do BID: Recursos para inspeção e supervisão de até 1% do valor do empréstimo, cobrado semestralmente durante o prazo original de desembolsos, dividido pelo número de semestres compreendidos no prazo original de desembolsos.

1.5.4. Apresentação de comparativo das condições financeiras com outros agentes financeiros externos. Pontuação atribuída = 1.

O proponente apresentou comparativo das condições financeiras do BID em relação a outros dois agentes financeiros externos, quais sejam a Corporação Andina de Fomento (CAF) e o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), e um agente interno, nomeadamente o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

1.5.5. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 3.

As informações sobre a opção pelo financiamento externo e pelo agente financeiro – Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) – são avaliadas como aceitáveis. Esclareceu-se que o conhecimento específico e o amplo suporte técnico proporcionado pela equipe do BID na área fiscal são diferenciais de suma importância, a exemplo do apoio provido ao longo dos programas Profisco I e II.

Além disso, o BID proporciona intercâmbio técnico com outras unidades da federação e outros países, contribuindo para o conhecimento das melhores práticas e benchmarking das diferentes áreas da gestão fiscal. Foi apresentado comparativo em relação às condições financeiras de outros dois agentes financeiros externos (Corporação Andina de Fomento – CAF; Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD) e um agente interno (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES). Não foi localizada justificativa de opção pelo financiamento externo em detrimento de opções de financiamento interno.

2 - GESTÃO (0,940/1,000)

2.1. Arranjo institucional adequado à implementação do programa/projeto (incluída a Matriz de Responsabilidade Institucional). Pontuação atribuída = 0,376/0,400.

2.1.1. Adequação da Matriz de Responsabilidade Institucional à operacionalização do programa/projeto, contendo principais atividades, órgãos envolvidos na execução e respectivas responsabilidades. Pontuação atribuída = 1.

A matriz de responsabilidade institucional (RACI), apresentada no Anexo VII da carta-consulta, é considerada adequada para a operacionalização do Projeto. Na matriz, cada um dos quatro principais componentes do Projeto divide-se em sete competências, sendo indicadas as responsabilidades das seguintes instituições: Secretaria de Economia do Estado de Goiás (ECONOMIA/GO); Secretaria de Administração do Estado de Goiás (SEAD); Procuradoria-Geral do Estado de Goiás (PGE-GO); Controladoria Geral do Estado de Goiás (CGE-GO); Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO).

Conforme documento anexo contendo o modelo de execução do PROFISCO III GO, a Unidade de Coordenação do Projeto (UCP), vinculada à ECONOMIA/GO, será constituída por meio de portaria ou outro instrumento jurídico adequado e composta por funcionários permanentes do Estado, comissionados e consultores. A estrutura aconselhada para a UCP compreenderá as seguintes funções: Coordenador-Geral; Coordenador Administrativo-Financeiro; Coordenador Técnico; Assessor de Monitoramento e Avaliação; Assessor de Aquisições; líderes de produtos.

2.1.2. Conhecimento do órgão executor sobre políticas de aquisição e salvaguardas do agente financeiro externo escolhido. Pontuação atribuída = 1.

O proponente informou que a experiência com o desenvolvimento de iniciativas e soluções promovidas no âmbito do Profisco I, em continuidade na ECONOMIA/GO, possibilitou o enraizamento de práticas de gestão, inclusive no que se refere às políticas de aquisições e à aplicação das cláusulas de salvaguardas adotadas pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

2.1.3. Informação sobre a estrutura operacional (equipe técnica e experiência) para

implementação do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

Segundo o proponente, serão de fundamental importância para o bom desempenho na execução do Projeto a experiência e o conhecimento acumulados e as ações de fortalecimento da capacidade institucional da equipe estadual na preparação, execução, monitoramento e avaliação de projetos desenvolvidos no âmbito de outras parcerias. Foi ressaltada a experiência do Estado com operações recentes, como as relativas ao Programa de Sustentabilidade Fiscal e Socioambiental – BIRD Reestruturação de Dívidas. Com base nessas informações, entende-se que o proponente garantirá equipe técnica com conhecimento e experiência adequados para a implementação do PROFISCO III GO.

2.1.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

As informações sobre o arranjo institucional e a estrutura operacional para a implementação do Projeto foram apresentadas de forma adequada. A matriz de responsabilidade institucional (RACI) contém informações sobre atividades a serem realizadas, instituições envolvidas e respectivas responsabilidades. A experiência e o conhecimento acumulados, inclusive em políticas de aquisição e cláusulas de salvaguardas do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), e as ações de fortalecimento da capacidade institucional da equipe estadual na preparação, execução, monitoramento e avaliação de projetos desenvolvidos no âmbito de outras parcerias favorecerão o bom desempenho na execução do Projeto.

2.2. Operacionalização, manutenção e sustentabilidade financeira após o término do programa/ projeto. Pontuação atribuída = 0,282/0,300.

2.2.1. Indicação de medidas para operacionalização e manutenção das ações/equipamentos resultantes do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

Informou-se que, durante a preparação do Projeto, o Estado de Goiás elaborará um plano de sustentabilidade dos investimentos a serem realizados. Em se tratando de projeto de modernização da gestão fiscal, o proponente levará em consideração que os custos relacionados à manutenção da infraestrutura tecnológica (hardware e licenciamento de software) e à sustentação dos novos sistemas implantados representam os principais gastos para a sustentabilidade. Conforme o Anexo VI da carta-consulta, os equipamentos de hardware serão adquiridos com garantia estendida por quatro anos para uma vida útil de até 10 anos e as licenças de software com validade por quatro anos. No que se refere à usina fotovoltaica, considera-se uma vida útil de 25 anos para as placas, inversores e transformadores.

2.2.2. Informação sobre a previsão de instrumentos e/ou medidas que garantam a sustentabilidade financeira das ações/equipamentos resultantes do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

Esclareceu-se que, ao longo da execução do Projeto, os custos associados à manutenção da infraestrutura tecnológica e à sustentação dos novos sistemas implantados, os quais representam os principais gastos para a sustentabilidade, serão financiados com recursos da operação, por meio da sua especificação nos termos de referência. Adicionalmente, os termos de referência definirão a necessidade de transferência de conhecimento técnico para o uso de manutenção dos novos processos e soluções tecnológicas implantadas, o que contribuirá para melhorar a produtividade e reduzir o custeio. Após o encerramento do Projeto, a manutenção será financiada através da Unidade Orçamentária da Secretaria da Economia do Estado de Goiás (ECONOMIA/GO), fonte Tesouro Estadual, e apropriada na Ação de Gestão e Manutenção, prevista no Plano Plurianual (PPA).

2.2.3. Previsão de custos de manutenção (custeio e reposição) após a execução do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

Segundo o proponente, avaliou-se que será necessário o aporte anual de 2,1% do valor do Projeto, ou US$ 2.072.515,00 (dois milhões, setenta e dois mil e quinhentos e quinze dólares), para custear a manutenção dos produtos após a execução. Os custos estimados de manutenção (custeio e reposição) após a execução do Projeto foram detalhados por componente, produto e categoria de gasto (hardware, software, capacitação, serviços técnicos, consultoria e obras/instalações) no Anexo VI da carta-consulta.

2.2.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

As informações sobre operacionalização, manutenção e sustentabilidade financeira após o término do Projeto são avaliadas como adequadas. Esclareceu-se que o Estado do Goiás elaborará um plano de sustentabilidade dos investimentos a serem realizados. No Anexo VI da carta-consulta, são apresentados os custos estimados de manutenção (custeio e reposição) após a execução do Projeto, detalhados por componente, produto e categoria de gasto (bens de tecnologia da informação – hardware e software, capacitação, serviços técnicos, consultoria e obras/instalações). Estima-se o montante anual de US$ 2.072.515,00 (dois milhões, setenta e dois mil e quinhentos e quinze dólares), equivalente a 2,1% do valor total do Projeto, para custear a manutenção dos produtos após a execução.

2.3. Compatibilidade com as prioridades das políticas de governo do proponente. Pontuação atribuída = 0,282/0,300.

2.3.1. Inserção do programa/projeto nos programas finalísticos do PPA ou nos planos de investimentos da empresa ou instituição financeira. Pontuação atribuída = 1.

Esclareceu-se que, conforme o Anexo XI da carta-consulta, o PROFISCO III GO esta contemplado no Plano Plurianual (PPA) do Estado de Goiás 2024-2027 (Lei nº 22.317, de 18/10/2023), no Eixo "Goiás de Gestão Responsável e Transformadora, nos produtos: Plano Estadual de Médio e Longo Prazo Elaborado; Solução para Estruturação da Rede de Planejamento, Orçamento e Tesouro Implantada; Fiscalização de Mercadorias em Trânsito Modernizada; Gestão da Iniciativa de Institucionalização e Modernização Implantada; Gestão da Iniciativa de Melhoria da Infraestrutura e do Serviço de Inscrição e Cobrança da Dívida Ativa Não-tributária; Gestão de Compras, Patrimônio, Logística Sistematizados; Gestão de Pessoas Otimizada.

2.3.2. Informações sobre planos setoriais relacionados ao programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

Informou-se que o Projeto possui alinhamento com o Plano de Governo do Estado de Goiás, o Planejamento Estratégico 2023-2025 da Secretaria de Estado da Economia (ECONOMIA/GO) Planejamento Estratégico da Secretaria de Estado da Administração (SEAD) 2023-2025 e o Plano de Ação da Procuradoria Geral do Estado (PGE-GO).

2.3.3. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

Avalia-se o requisito como adequadamente atendido, tendo em vista que o Projeto é compatível em relação a produtos do PPA 2024-2027 do Estado de Goiás (Lei nº 22.317, de 18/10/2023) nas áreas de intervenção. O Projeto também se alinha ao Plano de Governo do Estado de Goiás, ao Planejamento Estratégico 2023-2025 da Secretaria de Estado da Economia (ECONOMIA/GO), ao Planejamento Estratégico da Secretaria de Estado da Administração (SEAD) 2023-2025 e ao Plano de Ação da Procuradoria Geral do Estado (PGE-GO).

3 - GERENCIAMENTO DE RISCO (0,952/1,200)

3.1. Atividades executadas, e/ou em andamento, como ações prévias à execução de programas/ projetos, que podem incluir, dentre outros: termos de referência, estudos, projetos de engenharia, licitações, desapropriações, licenciamentos e atos legais. Pontuação atribuída = 0,376/0,400.

3.1.1. Informações sobre o estágio das ações prévias necessárias à execução do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

O proponente informou sobre diversas ações preparatórias realizadas e em andamento sobre o Projeto, as quais demonstram o comprometimento do proponente em desenvolver as ações propostas, incluindo: formação de grupos de trabalho para elaboração de termos de referência relativos aos principais produtos; prospecção de soluções e geração de especificações para os produtos; projetos concluídos para o novo modelo de fiscalização em trânsito (Infotrânsito); reestruturação da sede administrativa em andamento, com previsão de iniciar os estudos para adequação nas edificações em 2024;

atualização do Plano Estratégico 2023-2025 da Secretaria da Economia (ECONOMIA/GO) para até 2027, incorporando demandas, indicadores e metas do PROFISCO; disponibilização de chatbot para esclarecimento de dúvidas quanto ao IPVA, iniciativa a ser expandida para os demais tributos e serviços da ECONOMIA/GO.

3.1.2. Coerência entre as informações apresentadas e as necessidades relacionadas às atividades previstas para a execução do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

As ações descritas, em execução ou já concluídas, são coerentes com as necessidades do proponente para a execução do Projeto.

3.1.3. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

As informações prestadas a respeito de ações preparatórias já realizadas para o Projeto e sobre atividades em andamento demonstram o comprometimento do proponente em desenvolver as ações propostas, sendo avaliadas como adequadas.

3.2. Identificação de potenciais riscos e suas ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 0,376/0,400.

3.2.1. Detalhamento relacionado a atos legais e institucionais necessários, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

O proponente informou que, como a operação de crédito pleiteada exige a aprovação de lei autorizativa, o projeto de lei observará o disposto no Manual de Instrução de Pleitos (MIP/STNS) e será levado à apreciação e aprovação da Assembleia Estadual, uma vez aprovada a carta-consulta pela Cofiex. A equipe de governo, responsável pelo relacionamento com a Assembleia Legislativa, tem mostrado o real estado das finanças estaduais e sensibilizado os membros daquele Poder sobre a importância do financiamento para a melhoria da arrecadação e aplicação dos recursos públicos. Quanto aos decretos, portarias e instruções de serviço, o Executivo tem governabilidade sobre o processo necessário à sua edição, contando com equipes capacitadas para proceder à sua concepção e redação. O Estado de Goiás criará, por decreto, a Unidade de Coordenação do Projeto (UCP).

3.2.2. Detalhamento relacionado a contratações, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

O proponente informou dois riscos quanto ao prazo de execução, com base na experiência dos estados ao executarem os programas Profisco I e II: a) Possíveis atrasos na elaboração dos termos de referência, relacionados com dificuldades na preparação dos termos de referência; b) Possíveis atrasos na tramitação interna dos projetos, em especial na realização das licitações.

Como ações mitigadoras, apresentaram-se as seguintes: constituição de comissões internas para elaboração dos termos de referência dos produtos mais complexos ou prioritários; contratação de consultores para apoiar a elaboração dos termos de referência mais complexos e auxiliar na formulação de metodologias e desenho de processos que serão aperfeiçoados ou implantados; atividades de capacitação e reciclagem nas normas e procedimentos de aquisições do BID; estabelecimento, por portaria interna, do líder responsável pela execução do produto, e designação de sua equipe técnica; compor a Comissão Especial de Licitações com o técnicos que já dispõem de conhecimento e experiência nas normas e procedimentos de aquisição do BID; envio de solicitação à Procuradoria Geral do Estado de alocação de procuradores que já dispõem de conhecimento e experiência nas normas e procedimentos de aquisição do BID.

3.2.3. Detalhamento relacionado a desapropriação/reassentamento, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

Tendo em vista que o escopo do Projeto não inclui construção ou ampliação de imóvel, não estão previstas ações de desapropriação e reassentamento. Não será necessária desapropriação para a instalação de estação de tratamento de água (ETA) para reuso, a qual será realizada no Complexo Sede da Secretaria da Economia do Estado de Goiás.

3.2.4. Detalhamento sobre impacto ambiental e social, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

Mencionaram-se riscos de impactos ambientais relacionados à execução das obras previstas, os quais serão mitigados com gerenciamento de resíduos e ruídos e controle de segurança dos trabalhadores. Em relação à modernização da infraestrutura de TI, pelo Programa Sukatech, um centro de recondicionamento de computadores poderá receber resíduos eletrônicos e realizar reciclagem e recondicionamento. Em relação às usinas fotovoltaicas, foi ressaltada a importância de se promover a reciclagem de materiais. Sobre a ETA, as ações mitigadoras incluem práticas de manejo seguro e eficiente de produtos químicos, reciclagem e reutilização de resíduos, monitoramento da qualidade da água e envolvimento da comunidade sobre os benefícios e cuidados necessários com a água reutilizada.

Os riscos de impactos sociais indicados relacionam-se às novas tecnologias e sua adoção por funcionários e usuários finais, envolvendo dificuldades de adaptação, limitação de acesso e eficácia para diferentes grupos sociais, vulnerabilidade a ataques cibernéticos e interrupção de serviços essenciais. Estratégias de mitigação incluem implementação gradual das novas tecnologias, campanhas de educação digital, medidas de segurança cibernética e estabelecimento de canais de feedback com usuários finais. Em relação à reforma tributária, impactos referem-se a distribuição de renda, oferecimento de serviços públicos, mercado de trabalho e poder de compra. Ações mitigadoras incluem o aprimoramento do programa de educação fiscal, isenções fiscais para produtos e serviços essenciais às populações tradicionais e vulneráveis e políticas de proteção fiscal para territórios indígenas e quilombolas.

3.2.5. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

Avaliam-se como adequadas as informações sobre riscos e ações mitigadoras. Os riscos relativos a atos legais e institucionais, contratações, desapropriações e impactos ambientais e sociais, assim como as respectivas ações mitigadoras, foram descritos de maneira clara, sendo coerentes com as características do Projeto.

3.3. Experiência na execução de programas/projetos com agente financeiro externo. Pontuação atribuída = 0,200/0,400.

3.3.1. Experiência (e capacidade) do proponente na execução de operações de crédito externo. Pontuação atribuída = 0.

Em consulta ao Sistema de Gerenciamento Integrado (SIGS), verificou-se que o proponente não possui experiência com operações de crédito externo nos termos nos termos da Resolução nº 17, de 7 de junho de 2021.

3.3.2. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 5.

Como o requisito não é aplicável, em virtude da ausência de experiência do proponente com operações de crédito externo, atribui-se a pontuação integral, nos termos da Resolução nº 17, de 7 de junho de 2021.

B) Áreas Estratégicas: **Pontuação total = 0,532/2,000**

1.1. promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação. Pontuação atribuída = 0,000.

Considera-se que ações como a implantação de política de compras públicas sustentáveis e a instalação de usinas fotovoltaicas podem impactar indiretamente na promoção de sustentabilidade ambiental. Portanto, não justificam a pontuação do Projeto no item.

1.2. eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis. Pontuação atribuída = 0,133.

O produto "Gestão de Aquisições e Materiais" prevê a implantação de três usinas de geração fotovoltaica em unidades descentralizadas da Secretaria de Estado da Economia de Goiás. Como impacto da instalação das usinas, um dos indicadores do Projeto prevê redução da emissão de 75.883,90 Kg de dióxido de carbono (CO2) na atmosfera mensalmente em 2027. O proponente esclareceu que a ação é complementar à usina de geração de energia solar em funcionamento nas instalações do Complexo Fazendário desde setembro de 2023.

1.3. implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico. Pontuação atribuída = 0,000.

O produto "Gestão de Aquisições e Materiais" inclui a instalação de pequena estação de tratamento de água (ETA) para reuso, sendo um projeto piloto no Complexo Sede da Secretaria de Estado da Economia de Goiás. Não foram localizadas informações sobre impactos da ação na gestão fiscal que justifiquem a pontuação no item.

1.4. gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ou conservação de solos e nascentes. Pontuação atribuída = 0,000.

O Projeto não contempla ações de gestão integrada de recursos hídricos.

1.5. conservação e manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais. Pontuação atribuída = 0,000.

Segundo o proponente, a conservação da biodiversidade será fortalecida por meio da execução de estudos técnicos que buscam mensurar os riscos fiscais e a implantação de instrumentos fiscais que visam mitigar os impactos do desenvolvimento econômico sobre o ecossistema, além da implantação de uma política de compras públicas sustentáveis, com critérios de priorização de compras de pequenos produtos locais, e da implantação de usinas fotovoltaica para a autogeração de energia. Como se consideram indiretos os impactos dessas ações sobre a conservação da biodiversidade e de recursos florestais, não se pontua o Projeto no item.

1.6. melhoria do ambiente de negócios e/ou oportunidades. Pontuação atribuída = 0,133.

O Projeto inclui ações que contribuem para a melhoria do ambiente de negócios, como as do produto “Cadastro e obrigação tributária”, que incluem a modernização no cadastro de contribuintes com integração à REDESIM (Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios). Ademais, o produto “Fiscalização e inteligência fiscal” prevê o aprimoramento do Sistema de Controle de Importação integrado ao Portal Único do Comércio Exterior (PUCOMEX), facilitando as ações de importação de mercadorias.

1.7. benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas. Pontuação atribuída = 0,000.

O Projeto não contempla ações especificamente voltadas a beneficiar empreendedores individuais, micro e pequenas empresas. Considera-se que a ação de desenvolvimento de políticas e diretrizes para as compras sustentáveis no Estado de Goiás, com destaque para a promoção de compras de produtos de micro e pequenas empresas, que integra o produto "Gestão de aquisições e materiais", é de impacto indireto, não justificando a pontuação no item.

1.8. geração de emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis. Pontuação atribuída = 0,000.

O Projeto não inclui ações de geração de emprego e renda para populações de baixa renda e

vulneráveis.

1.9. infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis. Pontuação atribuída = 0,000.

O Projeto não contempla infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis.

1.10. ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários. Pontuação atribuída = 0,000.

O Projeto não contempla ações voltadas à inclusão de minorias sociais.

1.11. políticas voltadas para juventude, gênero e raça. Pontuação atribuída = 0,000.

O produto "Gestão de pessoas" inclui ações de desenvolvimento de políticas de gênero, raça e diversidade e de implantação de mecanismos meritocráticos internos de seleção e provimento de servidores, com foco na promoção da igualdade de gênero e raça. O produto "Fiscalização e inteligência fiscal" prevê o desenvolvimento de treinamento e formação de líderes para profissionais do gênero feminino a fim de garantir a igualdade de oportunidade nas tarefas de auditoria, monitoramento e fiscalização. Por não impactarem na efetiva inclusão de pessoas com recortes de gênero e raça, as referidas ações não justificam a pontuação do Projeto no item.

1.12. melhoria e/ou inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão, de participação cidadã. Pontuação atribuída = 0,133.

O produto "Serviços ao contribuinte" visa a maior concentração de serviços em um portal único com acesso seguro, incluindo as seguintes ações: implantação de modelo de atendimento digital com uso de inteligência artificial; implantação de modelagem dos serviços de atendimento virtual e presencial; e integração dos atendimentos presencial e eletrônico. Indicadores relacionados preveem a redução do número de atendimentos telefônicos e do tempo médio de atendimento ao cidadão nas solicitações de serviços.

1.13. melhoria das condições de educação e saúde. Pontuação atribuída = 0,000.

Segundo o proponente, esperam-se impactos positivos sobre a educação da população do Estado de Goiás com a expansão e modernização do programa de educação fiscal (ação do produto "Transparência e cidadania fiscal"). Entretanto, não foi possível concluir que a referida ação representa melhoria das condições de educação da população do Estado.

1.14. desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica. Pontuação atribuída = 0,133.

O produto "Gestão da tecnologia da informação" prevê a adequação do parque tecnológico considerando-se a prevenção da obsolescência de hardware e software, de modo a garantir a produção de informações válidas, tempestivas e úteis, assim como o rápido acesso às informações em sua integralidade, agregando valor à administração fiscal.

Soluções de modernização tecnológica que apoiam a gestão fiscal também estão previstas no produto "Fiscalização e inteligência fiscal", tais como: desenvolvimento de um novo sistema integrado de gestão de fiscalização (SGF) que integre os processos de prospecção (Prospectar), autorregularização (AutoReg) e auditoria (Sofia); implantação do Laboratório Forense e Laboratório de Análise de Dados (FiscoLab) para exploração e mineração de dados; e desenvolvimento de solução tecnológica georreferenciada para mapeamento, acompanhamento, controle e fiscalização de todas as áreas de

produção rural do Estado de Goiás.

1.15. arranjos de financiamento que incentivem/contribuam com a participação privada. Pontuação atribuída = 0,000.

A ação de aprimoramento do modelo de gestão de parcerias público-privadas (PPP) prevista no produto "Gestão de custos e gastos públicos" não é considerada de impacto direto na formação de arranjos de financiamento que envolvam PPPs ou representa atividade de apoio à realização de PPPs.

CONCLUSÃO

O Projeto de Modernização da Gestão Fiscal do Estado de Goiás (PROFISCO III - GO) tem pc objetivo contribuir para a sustentabilidade fiscal do Estado de Goiás, mediante a operacionalização da reforma tributária e de outras recentes mudanças normativas, o fortalecimento de uma gestão baseada em dados e a incorporação dos avanços da transformação digital.

Pretende-se atingir tal propósito por meio de ações alinhadas aos quatro componentes e respectivos produtos elegíveis no âmbito do Programa de Apoio à Gestão dos Fiscos do Brasil (Profisco III), agrupadas nos seguintes tópicos: gestão fazendária e transparência fiscal; administração tributária e contencioso fiscal; administração financeira e gasto público; gestão jurídica dos assuntos fiscais.

Verificou-se coerência adequada entre os problemas identificados, as soluções propostas e os resultados esperados. Os requisitos relacionados aos indicadores do Projeto foram atendidos de forma adequada. O prazo de execução, de três anos, inferior ao estipulado para projetos específicos do Profisco III, justifica-se pelo enquadramento do Projeto entre as operações autorizadas na esfera do Regime de Recuperação Fiscal (RRF), atendidos os requisitos legais.

A distribuição de recursos entre os componentes e os custos para cada produto são considerados coerentes relativamente às características do Projeto. O requisito relativo à justificativa da opção pelo financiamento externo e agente financeiro escolhido foi apresentado de forma aceitável, não sendo localizado esclarecimento sobre a opção pelo financiamento externo em detrimento de opções de financiamento interno.

Os arranjos institucional e operacional são considerados adequados à implementação do Projeto. As medidas para a operacionalização e sustentabilidade financeira e os custos estimados de manutenção foram adequadamente informados. O gerenciamento de risco foi abordado de forma abrangente, com a identificação dos principais riscos relacionados a atos legais e institucionais, contratações, desapropriações e impactos ambientais e sociais, e respectivas ações mitigadoras.

No que se refere às áreas estratégicas, o Projeto é pontuado em uso de energia de fontes renováveis, melhoria do ambiente de negócios, inovação em processos de prestação de serviços públicos e desenvolvimento e modernização tecnológica.

A partir da análise da carta-consulta e seus anexos, verifica-se o atendimento aos requisitos de qualidade no desenvolvimento do Projeto, restando demonstrada a coerência das ações propostas, não se vislumbrando óbice, sob o ponto de vista técnico, para a aprovação. Obteve-se a pontuação **3,561** para a análise técnica e **0,532** para a análise de áreas estratégicas.

Conclui-se que o Projeto de Modernização da Gestão Fiscal do Estado de Goiás (PROFISCO II - GO) possui mérito técnico e operacional para prosseguir com sua preparação junto ao agente de financiamento externo.

RECOMENDAÇÃO

Diante do exposto, encaminha-se a presente análise à 176ª Reunião da Cofiex, com indicativo de **aprovação**.

À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente

NANAHIRA DE RABELO E SANT'ANNA

Analista em Ciência e Tecnologia

Documento assinado eletronicamente

PATRÍCIO PIAUÍ MAGALHÃES SILVA

Chefe de Divisão de Projetos de Infraestrutura

De acordo. Encaminhe-se ao Coordenador-Geral de Projetos de Infraestrutura.

Documento assinado eletronicamente

WILLIAN BUENO E SILVA

Coordenador de Projetos de Infraestrutura

De acordo. Encaminhe-se ao Subsecretário de Financiamento Externo.

Documento assinado eletronicamente

DILSO MARVELL MARQUES

Coordenador-Geral de Projetos de Infraestrutura

De acordo.

Documento assinado eletronicamente

PAULO HENRIQUE MENDES LEANDRO BESERRA

Subsecretário de Financiamento Externo

Documento assinado eletronicamente por **Nanahira de Rabelo e Sant'Anna**, **Analista em Ciência e Tecnologia**, em 19/09/2024, às 09:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Patrício Piauí Magalhães Silva**, **Chefe(a) de Divisão**, em 19/09/2024, às 09:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Willian Bueno e Silva**, **Coordenador(a)**, em 19/09/2024, às 10:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Dilso Marvell Marques**, **Coordenador(a)-Geral**, em 19/09/2024, às 11:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Paulo Henrique Mendes Leandro Beserra**, **Subsecretário(a)**, em 19/09/2024, às 16:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **45110245** e o código CRC **4917D23A**.

Referência: Processo nº 03101.002137/2024-34. SEI nº 45110245