MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento
Subsecretaria de Financiamento Externo

Nota Técnica SEI nº 1000/2024/MPO

Assunto: **CC 61076 – Programa de Sustentabilidaade Fiscal, Eficiência e Eficácia dos Gastos Públicos do Estado do Amazonas - Progestão Amazonas.**

Proponente: **Estado do Amazonas**

Senhores membros da Comissão de Financiamentos Externos – Cofiex,

SUMÁRIO EXECUTIVO

O Programa de Sustentabilidade Fiscal, Eficiência e Eficácia dos Gastos Públicos do Estado do Amazonas - Progestão Amazonas - tem como objetivo geral promover a melhoria contínua da gestão fiscal, orçamentária e patrimonial do governo do Estado de Amazonas, por intermédio de ações que visem a racionalização do gasto público com resultados perenes, aumentando a eficiência da gestão fiscal, financeira e patrimonial da administração pública. De acordo com o mutuário, no Estado, “o cenário é de baixa capacidade de investimento, despesas obrigatórias crescentes e despesas discricionárias decrescentes", apesar das diversas ações tomadas pelo governo em período recente.

Assim, o Estado pleiteia a contratação do financiamento externo, no valor de US$ 60.000.000,00, com o Banco Mundial no âmbito do “Programa de Sustentabilidade Fiscal, Eficiência e Eficácia dos Gastos Públicos dos Estados”, objeto da Resolução Cofiex nº 18, de 19 de julho de 2021. A contrapartida local será de US$ 6.000.000,00.

O Estado informa que o Progestão Amazonas irá abarcar os seguintes componentes: Gestão Financeira, Fiscal e Patrimonial para todo o Governo; e Gestão Financeira, Fiscal e Patrimonial para Áreas Estratégicas (saúde e assistência social). Além disso, abrangerá cinco subcomponentes: (i) racionalização do gasto com pessoal ativo; (ii) racionalização do gasto com pessoal inativo; (iii) modernização de compras públicas; (iv) racionalização do custo da dívida e dos investimentos públicos; (v) racionalização de gastos com patrimônio; (vi) racionalização do gasto na saúde; e (vii) racionalização do gasto na assistência social. Os componentes e subcomponentes estão alinhados com o disposto na Resolução Cofiex citada.

Registra-se que esta é a terceira oportunidade que a carta-consulta é apreciada pela Cofiex.

ANÁLISE

A análise da presente carta-consulta é pautada nos critérios definidos pela Resolução Cofiex nº 17, de 7 de junho de 2021, de forma que o Programa/Projeto proposto obteve a pontuação 3,754 para a análise técnica e 0,532 para áreas estratégicas.

A) Análise técnica: Pontuação total = 3,754/4,000

1 – DESENHO (1,758/1,800)

1.1. Justificativa do programa/projeto: coerência entre problemas apresentados, soluções propostas e resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,700/0,700.

1.1.1. Caracterização da situação existente, com a identificação e descrição dos problemas

apresentados de forma clara e coerente com o propósito do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

O mutuário caracterizou de forma completa o contexto geral e a situação fiscal do Estado do Amazonas, descrevendo os principais problemas (baixa capacidade de investimentos e rigidez orçamentária, com despesas obrigatórias crescentes e discricionárias decrescentes), com suas causas, e relacionando o cenário com o propósito do programa.

1.1.2. Congruência entre as soluções propostas e a solução para os problemas apresentados. Pontuação atribuída = 1.

Há congruência entre as soluções propostas e o problema apresentado.

1.1.3. Coerência entre os resultados esperados e as soluções propostas. Pontuação atribuída = 1.

Há coerência entre os resultados esperados e as soluções propostas.

1.1.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 5.

O Programa de Sustentabilidade Fiscal, Eficiência e Eficácia do Gasto Público dos Estados (Progestão) visa a promover a melhoria da administração das receitas e da gestão fiscal, financeira e patrimonial da administração pública brasileira, por meio de ações voltadas para a redução e a racionalização do gasto público, contribuindo com a sustentabilidade fiscal dos entes subnacionais. Nesse sentido, entende-se que o diagnóstico feito pelo Governo do Estado do Amazonas foi completo e preciso, ao delinear características gerais do Estado, assim como a situação fiscal. Ademais, o mutuário incluiu o diagnóstico dos três pilares compreendidos pelo Progestão (fiscal, financeira e patrimonial), além de componentes de áreas estratégicas (saúde e e assistência social (documento anexo "Documento de Apoio à Preparação da Carta-Consulta Pró-Gestão - Estado do Amazonas").

1.2. Objetivos/componentes/produtos alinhados à solução proposta e aos resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,564/0,600.

1.2.1. Alinhamento do objetivo geral do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

O objetivo geral do projeto é promover a melhoria contínua da gestão fiscal, orçamentária e patrimonial da administração pública do Estado de Amazonas, por intermédio de ações que visem a racionalização do gasto público, aumentando a eficiência da gestão fiscal, financeira e patrimonial da administração pública. Esse objetivo está alinhado com as soluções propostas de melhoria da eficiência e eficácia dos gastos e sistemas estruturantes da administração.

1.2.2. Alinhamento dos objetivos específicos do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

Apesar de o mutuário ter definido que os objetivos específicos serão os próprios subcomponentes do Programa (racionalização do gasto com pessoal ativo; racionalização com pessoal inativo; modernização de compras públicas; redução do custo da dívida e racionalização dos investimentos públicos; racionalização dos gastos com patrimônio; racionalização do gasto na saúde; racionalização do gasto na assistência social; aquisição de bens; serviços de consultoria e não consultoria; e treinamento e custos operacionais), ele explicou cada um dos itens, informando que as melhorias incrementais dos sistemas de gestão desses componentes irão ter impacto no objetivo geral. Entende-se, portanto que os objetivos específicos estão alinhados com as soluções propostas e com os resultados esperados.

1.2.3. Alinhamento dos componentes do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

Como já explicado no item anterior, os componentes do Programa estão alinhados com as soluções propostas e com os resultados esperados.

1.2.4. Alinhamento dos produtos do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

Os produtos estão alinhados com as soluções propostas e com os resultados esperados. Registra-se que são produtos esperados do Programa:
- Novo Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos;
- Sistema de Auditoria Automatizada da Folha de Pagamento;
- Sistema de Análise e Projeções Previdenciárias;
- Sistema de Revisão de Investimentos Previdenciários;
- Sistema de Gestão de Compras e Contratos Públicos Estadual;
- Modernização do Sistema de Gestão de Investimentos Públicos;
- Sistema de Planejamento, Governança e Gestão;
- Sistema de Controle e Integridade no uso dos Recursos Públicos;
- Auditoria para a Aderência de Contabilidade;
- Inventário, Regularização e Sistema de Gestão de Bens Móveis e Imóveis;
- Sistema de Gestão de Patrimônio de TIC;
- Sistema de gestão financeira para a saúde;
- Sistema de financiamento integrada para a assistência social; além de outros produtos menores para a gestão do projeto;
- Aquisição de bens;
- Serviços de consultoria e não consultorias; e
- Treinamento e custos operacionais.

1.2.5. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

Conforme exposto, entende-se que há alinhamento e coerência entre os objetivos (geral e específicos), componentes e produtos do Programa. Em que pese os objetivos específicos terem sido definidos como os subcomponentes, o mutuário logrou detalhar cada item, informando que as melhorias incrementais geradas pelos produtos irão ter impacto positivo para o objetivo geral.

1.3. Coerência entre os indicadores e os resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,300/0,300.

1.3.1. Descrição específica de cada indicador em relação ao respectivo resultado esperado. Pontuação atribuída = 1.

Os indicadores apresentam descrição específica.

1.3.2. Indicadores mensuráveis com fórmula de cálculo correspondentes. Pontuação atribuída = 1.

Os indicadores são mensuráveis e com forma de cálculos adequadas.

1.3.3. Indicadores objetivos e passíveis de cálculo. Pontuação atribuída = 1.

Os indicadores são objetivos e passíveis de cálculo.

1.3.4. Relevância e compatibilidade dos indicadores em relação aos resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

Os indicadores são relevantes e compatíveis com os resultados esperados. Registra-se que há um indicador para cada um dos objetivos específicos finalísticos esperados, com exceção do OE "racionalização do gasto na assistência social".

1.3.5. Indicadores mensuráveis com prazos definidos e dados disponíveis dentro do tempo do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

Os indicadores são mensuráveis, com prazos definidos e dados disponíveis dentro do prazo do Programa.

1.3.6. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 5.

Os indicadores definidos para o Programa são:
- Percentual do gasto de compras públicas com materiais de consumo;

- Projetos de investimento público preparados, pré-avaliados tecnicamente e selecionados de acordo com nova metodologia;
- Imóveis inventariados e aptos para a regularização;
- Percentual de redução das despesas da saúde não reembolsadas pelo Governo Federal;
- Percentagem de municípios utilizando o sistema estadual para a prestação de contas do cofinanciamento do SUAS;
- Taxa de crescimento médio real da folha de pagamento de servidores ativos a.a; e
- Tempo médio para a concessão de benefícios da previdência.

Nota-se que os indicadores se relacionam diretamente aos objetivos específicos/subcomponentes do Programa, o que os torna relevantes para o Programa. Os indicadores atendem aos critérios SMART (específicos, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e temporais). Além disso, o mutuário incluiu anexo contendo as fontes, justificativas e dados intermediários ao longo da execução do Programa. Isso demonstra o compromisso do Estado em monitorar os indicadores ao longo do Programa.

1.4. Prazo de desembolso compatível e a adequada distribuição dos recursos no cronograma. Pontuação atribuída = 0,094/0,100.

1.4.1. Compatibilidade do prazo de desembolso com a complexidade do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

O prazo de desembolso é de 5 anos, o que parece adequado à complexidade do Programa, que exigirá o desenvolvimento e aquisição de soluções de tecnologia de informação para o Governo do Estado.

1.4.2. Distribuição adequada dos recursos no cronograma de desembolso. Pontuação atribuída = 1.

A distribuição de recursos do cronograma de desembolso parece adequada, tendo o primeiro ano a menor taxa de implementação, uma vez que é um ano de adaptação, os anos intermediários tendem a ter uma aceleração da execução e o último ano tende a ter menor execução novamente, uma vez que os produtos deverão estar sendo finalizados. A divisão de recursos no cronograma é: 10,71% no primeiro ano; 19,62% no segundo ano; 25,75% no terceiro ano; 25,45% no quarto ano; e 18,45% no quinto ano.

1.4.3. Coerência entre componentes e distribuição dos recursos. Pontuação atribuída = 1.

A distribuição de recursos entre os componentes e produtos do Programa parece estar coerente, estando concentrada na aquisição dos sistemas de tecnologia para o projeto. São: 95,46% para sistemas/consultorias; 0,30% para aquisição de bens de gestão do projeto; 3,18% para serviços de consultoria e não consultoria de gestão do projeto; e 1,06% para treinamento e custos operacionais de gestão do projeto.

1.4.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

Como demonstrado, o prazo de desembolso parece compatível com a complexidade e a distribuição dos recursos no cronograma parece adequada para os fins do projeto.

1.5. Justificativa da opção pelo financiamento externo e pelo agente financeiro. Pontuação atribuída = 0,100/0,100.

1.5.1. Justificativa de opção pelo financiamento externo em detrimento de opções de financiamento interno. Pontuação atribuída = 1.

Há comparação com condições financeiras do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal e do Banco Nacional para o Desenvolvimento, em operações de crédito realizadas para outros projetos do Estado.

1.5.2. Justificativa de opção pelo agente financeiro externo escolhido. Pontuação atribuída = 1.

O mutuário justificou a escolha pelo BIRD, por questões técnicas e financeiras.

1.5.3. Informações sobre as condições financeiras do agente escolhido para a operação de crédito pleiteada. Pontuação atribuída = 1.

O mutuário informa que "as condições financeiras serão estabelecidas pela Secretaria do Tesouro Nacional, conforme seu julgamento técnico", mas apresenta as seguintes condições:
a) Prazo de Desembolso: 60 meses
b) Prazo de Carência: até 60 meses
c) Prazo de Amortização: até 168 meses
d) Prazo Total: até 228 meses
e) Periodicidade da Amortização: semestral
f) Taxa de juros: SOFR semestral acrescida de margem variável
g) Demais encargos e comissões: 0,25% de abertura, 0,25% sobre saldo não desembolsado
h) Sobretaxa de exposição (exposure surcharge): 0.5% ao ano, sobre o montante que exceder ao limite de exposição do país (BL surcharge threshold), calculada diariamente nos termos do contrato.

1.5.4. Apresentação de comparativo das condições financeiras com outros agentes financeiros externos. Pontuação atribuída = 1.

O mutuário incluiu informações financeiras comparativas de outras operações de crédito externo para outros projetos do Estado que abarcam: Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF). Além disso, o mutuário anexou uma tabela comparativa, com informações genéricas e sem informações de quais agentes financeiros foram comparados.

1.5.5. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 5.

O mutuário incluiu comparação com entidades financeiras internas e externas, executadas para outros projetos. Além disso, o mutuário explicou detalhadamente a justificativa técnica para a escolha do BIRD para o projeto em tela.

2 - GESTÃO (0,940/1,000)

2.1. Arranjo institucional adequado à implementação do programa/projeto (incluída a Matriz de Responsabilidade Institucional). Pontuação atribuída = 0,376/0,400.

2.1.1. Adequação da Matriz de Responsabilidade Institucional à operacionalização do programa/projeto, contendo principais atividades, órgãos envolvidos na execução e respectivas responsabilidades. Pontuação atribuída = 1.

A Matriz apresentada anexa à carta-consulta contém a divisão de responsabilidades por órgão e integrantes.

2.1.2. Conhecimento do órgão executor sobre políticas de aquisição e salvaguardas do agente financeiro externo escolhido. Pontuação atribuída = 1.

No item 4.1, o mutuário informa que "técnicos e gestores que atuarão nas áreas de aquisições, gerenciamento financeiro, desembolso, e monitoramento técnico do projeto já participaram de forma remota ou em plataforma de ensino a distância de conteúdo programático relacionado aos arranjos do financiamento, regulamento de aquisição, política de salvaguardas e assistência técnica providos em programas do Banco Mundial na modalidade Investment Project Financing - IPF".

2.1.3. Informação sobre a estrutura operacional (equipe técnica e experiência) para implementação do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

O item 4.1 contempla a equipe técnica prevista para o Programa, com explicação de que perfis e competências serão detalhados no Manual de Operações do Programa futuramente.

2.1.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

O mutuário informou de forma adequada o arranjo institucional previsto para a

implementação do programa, incluindo a Matriz de Responsabilidade Institucional, o conhecimento que a equipe detém e a estrutura futura a ser contratada.

2.2. Operacionalização, manutenção e sustentabilidade financeira após o término do programa/ projeto. Pontuação atribuída = 0,282/0,300.

2.2.1. Indicação de medidas para operacionalização e manutenção das ações/equipamentos resultantes do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

Há informações sobre operacionalização e manutenção dos sistemas que serão adquiridos no âmbito do Programa. O mutuário informa que elaborará um plano de sustentabilidade específico para o Programa.

2.2.2. Informação sobre a previsão de instrumentos e/ou medidas que garantam a sustentabilidade financeira das ações/equipamentos resultantes do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

Há informações sobre medidas de sustentabilidade financeira para os sistemas que serão adquiridos pelo Programa.

2.2.3. Previsão de custos de manutenção (custeio e reposição) após a execução do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

O mutuário informa que estima em "até 22% do custo total da implementação para a manutenção anual".

2.2.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

O mutuário incluiu, ainda que de forma estimada e não precisa, informações acerca dos custos futuros dos sistemas que deverão ser adquiridos no âmbito do Programa e que consumirão a maior parcela dos recursos. Em termos financeiros, o Estado informou que os recursos para a sustentabilidade das soluções serão alocados a partir do orçamento do Estado. Mas, para além disso, o mutuário informou diversas ações não financeiras para manutenção dos ganhos oriundos do projeto, como a transferência de conhecimento acerca dos novos sistemas, entre outras ações. Assim, entende-se que as informações foram prestadas de forma adequada, ainda que possam ser melhor especificadas no futuro.

2.3. Compatibilidade com as prioridades das políticas de governo do proponente. Pontuação atribuída = 0,282/0,300.

2.3.1. Inserção do programa/projeto nos programas finalísticos do PPA ou nos planos de investimentos da empresa ou instituição financeira. Pontuação atribuída = 1.

De acordo com o mutuário, o Programa está alinhado com o Plano Plurianual do Estado, em diversos programas.

2.3.2. Informações sobre planos setoriais relacionados ao programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

O mutuário informou que o Progestão AM está alinhado com o Plano Regional de Desenvolvimento da Amazônia (PRDA 2024 a 2027); com o Plano Estadual de Saúde (PES 20 a 2027); e com o a estratégia da AmazonPrev.

2.3.3. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

O mutuário informou adequadamente a compatibilidade do Progestão AM com as prioridades das políticas de governo (tanto o PPA, quanto planos setoriais). Ainda que não se tenha encontrado ação/programa específico, entende-se que os objetivos do Progestão AM estão alinhados aos objetivos apresentados.

3 - GERENCIAMENTO DE RISCO (1,056/1,200)

3.1. Atividades executadas, e/ou em andamento, como ações prévias à execução de programas/ projetos, que podem incluir, dentre outros: termos de referência, estudos, projetos de engenharia, licitações, desapropriações, licenciamentos e atos legais. Pontuação atribuída = 0,400/0,400.

3.1.1. Informações sobre o estágio das ações prévias necessárias à execução do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

Foram relatadas ações prévias necessárias à execução do projeto, incluindo a edição de legislação relacionada ao projeto e o estabelecimento de grupos de trabalho visando a consecução dos sistemas no escopo do Progestão AM.

3.1.2. Coerência entre as informações apresentadas e as necessidades relacionadas às atividades previstas para a execução do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

As ações relatadas são coerentes com as necessidades relacionadas à atividades previstas no Programa.

3.1.3. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 5.

O mutuário apresentou informações relevantes para a execução dos produtos previstos no âmbito do Programa, assim como elencou ações complementares e que poderão contribuir para o sucesso do Progestão AM. Destaca-se que o mutuário informou já estar participando do Fórum Técnico do Progestão, para troca de experiências e consolidação de conhecimentos.

3.2. Identificação de potenciais riscos e suas ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 0,376/0,400.

3.2.1. Detalhamento relacionado a atos legais e institucionais necessários, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

O mutuário apresentou informações sobre riscos legais que identifica, assim como as ações mitigadoras que entende pertinente. O principal risco, segundo o mutuário, refere-se às normas de autorização do projeto, assim como eventuais normas voltadas para " disciplinar a execução dos processos aperfeiçoados ou implantados quando da conclusão dos produtos". O mutuário registra que a maior parte dessas normas (decretos, portarias e instruções de serviço) estão sob sua governança e que, em relação às leis, tem atuado junto à Assembleia Legislativa para sensibilizá-los acerca do tema.

3.2.2. Detalhamento relacionado a contratações, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

O mutuário apresentou informações sobre riscos de contratações e ações mitigadoras que entende pertinentes, tanto nos documentos preparatórios de licitação, quanto nos riscos jurídicos das aquisições.

3.2.3. Detalhamento relacionado a desapropriação/reassentamento, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

O mutuário informou que este risco não se aplica ao Programa.

3.2.4. Detalhamento sobre impacto ambiental e social, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

O mutuário informou que este item não se aplica ao Programa.

3.2.5. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

Entende-se que o mutuário informou de forma adequada os riscos previstos na operação, tanto os riscos de atos legais, quanto de contratação, assim como as medidas mitigadoras que pretende adotar para cada um dos itens previstos.

3.3. Experiência na execução de programas/projetos com agente financeiro externo. Pontuação atribuída = 0,280/0,400.

3.3.1. Experiência (e capacidade) do proponente na execução de operações de crédito externo. Pontuação atribuída = 1.

Em consulta ao SIGS, constatou-se que o projeto detém experiência na execução de operações de crédito externo.

3.3.2. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 2.

A qualidade do requisito refere-se ao desempenho da carteira do ente considerando o total desembolsado em relação ao prazo original de desembolso, e será avaliada com base nos contratos assinados nos últimos 10 anos, excluídas as operações com menos de 1 (um) ano de execução e as operações de rápido desembolso ou reestruturação de dívida. Nestes critérios, a nota atingida pelo ente foi de 44,43 e está classificada como insatisfatória (nota de 30-50), conforme a resolução Cofiex nº17, de 7 de junho de 2021. A consulta realizada resultou em 5 projetos, a saber: 1) Programa Social e Ambiental de Manaus e Interior (PROSAMIN) (60725); 2) Programa de Aceleração do Desenvolvimento da Educação do Amazonas - PADEAM (13051); 3) Programa de Saneamento Integrado de Maués (59768); 4) Programa de sustentabilidade fiscal, econômica, social e ambiental do Estado do Amazonas (60659); e 5) Programa Socioambiental dos Igarapés de Manaus - Igarapés do Bindá, SESC, SHARP e São Sebastião (59876). Dentre estes, o Programa de sustentabilidade fiscal, econômica, social e ambiental do Estado do Amazonas (60659) não foi considerado para fins de cálculo por se tratar de um projeto de operação de rápido desembolso ou reestruturação de dívida.

B) Áreas Estratégicas: Pontuação total = 0,532/2,000

1.1. promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação. Pontuação atribuída = 0,000.

Não, o Programa não contém iniciativas que resultem em promoção da sustentabilidade ambiental.

1.2. eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis. Pontuação atribuída = 0,000.

Não, o Programa não contém iniciativas que resultem em maior eficiência energética e/ou uso de energias de fontes renováveis.

1.3. implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico. Pontuação atribuída = 0,000.

Não, o Programa não contém iniciativas que resultem em implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico.

1.4. gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ou conservação de solos e nascentes. Pontuação atribuída = 0,000.

Não, o Programa não contém iniciativas que resultem em gestão integrada de recursos hídricos.

1.5. conservação e manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais. Pontuação atribuída = 0,000.

Não, o Programa não contém iniciativas que resultem em conservação e manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais.

1.6. melhoria do ambiente de negócios e/ou oportunidades. Pontuação atribuída = 0,133.

Sim. O Programa tem como objetivo geral promover a melhoria contínua da gestão fiscal, orçamentária e patrimonial do governo do Estado de Amazonas. Essa melhoria impacta direta e positivamente no ambiente de negócios do Estado.

1.7. benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas. Pontuação atribuída = 0,000.

Não, o Programa não contém iniciativas que resultem em benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas.

1.8. geração de emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis. Pontuação atribuída = 0,000.

Não, o Programa não contém iniciativas que resultem em geração de emprego e renda para população de baixa renda e vulneráveis.

1.9. infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis. Pontuação atribuída = 0,000.

Não, o Programa não contém iniciativas que resultem em infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis.

1.10. ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários. Pontuação atribuída = 0,000.

Não, o Programa não contém iniciativas que resultem em ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários.

1.11. políticas voltadas para juventude, gênero e raça. Pontuação atribuída = 0,000.

Não, o Programa não contém iniciativas que resultem em políticas voltadas para juventude, gênero e raça.

1.12. melhoria e/ou inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão, de participação cidadã. Pontuação atribuída = 0,133.

Sim, o Programa contém produtos que irão trazer inovação de gestão, incluindo maior digitalização; transparência; eficiência; e otimização das compras públicas.

1.13. melhoria das condições de educação e saúde. Pontuação atribuída = 0,133.

Sim. O Programa contém foco e indicadores de melhoria no sistema de saúde do Estado. Entende-se assim, que o Programa apresenta ações que impactarão positivamente na melhoria das condições de saúde.

1.14. desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica. Pontuação atribuída = 0,133.

Sim. O Progestão Amazonas irá desenvolver, adquirir e aperfeiçoar diversos sistemas específicos para as necessidades do Estado, com base no conhecimento e na experiência já adquiridos pela administração pública estadual.

1.15. arranjos de financiamento que incentivem/contribuam com a participação privada. Pontuação atribuída = 0,000.

Não, o Programa não contém iniciativas que resultem em arranjos de financiamento que incentivem/contribuam com a participação privada.

CONCLUSÃO

O Programa de Sustentabilidade Fiscal, Eficiência e Eficácia dos Gastos Públicos do Estado do Amazonas – Progestão Amazonas, apresentado pelo Governo do Estado do Amazonas, tem como objetivo promover a melhoria contínua da gestão fiscal, orçamentária e patrimonial do governo do Estado de Amazonas, por intermédio de ações que visem a racionalização do gasto público com resultados perenes, aumentando a eficiência da gestão fiscal, financeira e patrimonial da administração pública.

Registra-se que esta é a terceira análise da carta-consulta, que já em suas primeira e segunda versão continham informações adequadas em quase todos os itens de análise. Nesta terceira versão, mais questionamentos foram respondidos. Desta forma, conclui-se que o Progestão Amazonas atende os requisitos necessários para encaminhamento à Cofiex.

Diante do exposto, encaminha-se a presente análise à 176ª Reunião da Cofiex, com indicativo de aprovação.

RECOMENDAÇÃO

Diante do exposto, encaminha-se a presente análise à 176ª Reunião da Cofiex, com indicativo de aprovação.

À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente

FABIANA MATSUO NOMURA

Coordenadora de Projetos de Modernização do Estado e da União

De acordo. Encaminhe-se ao Subsecretário de Financiamento Externo.

Documento assinado eletronicamente

MARIANA CUNHA ELEUTÉRIO RODRIGUES

Coordenadora-Geral de Projetos de Modernização do Estado e da União

De acordo.

Documento assinado eletronicamente

PAULO HENRIQUE MENDES LEANDRO BESERRA

Subsecretário de Financiamento Externo

Documento assinado eletronicamente por **Fabiana Matsuo Nomura**, **Coordenador(a)**, em 19/09/2024, às 12:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Mariana Cunha Eleuterio Rodrigues**, **Coordenador(a)-Geral**, em 19/09/2024, às 16:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Paulo Henrique Mendes Leandro Beserra**, **Subsecretário(a)**, em 19/09/2024, às 16:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **44560553** e o código CRC **2A6110B0**.

Referência: Processo nº 03101.000194/2024-89. SEI nº 44560553