Nota Técnica SEI nº 1052/2024/MPO

Assunto: Solicitação de Reestruturação do Projeto "Recuperação Educacional Pós-Pandemia" – CC 60831 – Contrato BR-9383 - BIRD

Proponente: Ministério da Educação - MEC

Senhores membros da Comissão de Financiamentos Externos – Cofiex,

I – INTRODUÇÃO

1. A presente nota técnica tem como propósito subsidiar a tomada de decisão da Comissão de Financiamentos Externos - Cofiex sobre demanda do Ministério da Educação - MEC dereestruturação do "Projeto de Recuperação Educacional Pós-Pandemia: Educa Mais Norte e Nordeste", aprovado pela Cofiex por meio de sua Resolução nº 0052, de 13 de dezembro de 2021(SEI 21044440).

II – ANTECEDENTES

2. O referido projeto foi submetido à Cofiex pelo MEC por meio da carta-consulta 60831 (SEI 19294421), em 07 de outubro de 2011, registrada sob o processo administrativo SEI nº 12120.100468/2021-59. Após solicitação de revisão encaminhada pela Secretaria-Executiva da Cofiex (SEI19940499), foi apresentada versão definitiva da carta-consulta (SEI 20381001), analisada no âmbito da 157ª Reunião da Cofiex, em 13 de dezembro de 2021.

3. Sua preparação foi autorizada pela Resolução Cofiex acima mencionada, para uma contratação de crédito externo de até US$ 250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de dólares americanos) com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD, sem indicação de contrapartida. Foram apresentadas como ressalvas que sua aprovação não implicaria em compromisso de elevação dos referenciais monetários para a elaboração das propostas orçamentárias do órgão executor, bem como o compromisso do MEC em enviar ofício à Secretaria Executiva da COFIEX, antes da negociação do contrato, demonstrando a priorização de alocação orçamentária dos recursos da assistência técnica do Projeto para 2022 e exercícios financeiros seguintes. Esta ressalva foi atendida pelo órgão proponente por meio do Ofício Nº 31/2022/ASTEC/GM/GM-MEC (SEI 21817464).

4. As minutas contratuais (SEI 25123143) foram negociadas junto ao BIRD nas datas de 13 e 14 de abril de 2022, sendo o instrumento de empréstimo proposto para a operação uma composição entre um Programa por Resultados (PforR) para o componente 1, como parte do Programa de Resposta aos Impactos da Covid-19 no aprendizado, e um Projeto de Assistência Técnica via Investimento (IPF) para o seu componente 2. A data prevista de encerramento da operação de crédito foi revisada na ocasião da negociação para 31 de dezembro de 2027, considerando potenciais atrasos na assinatura do contrato como consequência do período eleitoral no ano de 2022. Como encaminhamentos da reunião de negociação, o Banco Mundial informou sobre sua expectativa de que a proposta em tela fosse aprovada na reunião do Board of Directors do banco em 12 de maio de 2022, enquanto a delegação brasileira trataria dos expedientes processuais e administrativos necessários para apresentar a operação à consideração do Senado Federal, visando a sua aprovação.

5. Em 13 de maio de 2022, foi encaminhada correspondência do BIRD ao Governo Federal (SEI25123292), confirmando a aprovação do projeto pelo Executive Board of Directors do banco na data inicialmente prevista. Entretanto, devido a atrasos causados por sucessivas mudanças de gestão no MEC durante o ano de 2022, seguidos do período eleitoral e, finalmente, com a troca na administração do Governo Federal, a operação não foi encaminhada ao Senado Federal e o contrato, portanto, não foi assinado.

III – DO PLEITO DE REESTRUTURAÇÃO

6. Em 25 de outubro de 2023, o MEC encaminhou o Ofício Nº 378/2023/DP1/GAB/SE/SE-MEC (SEI44527721) à representação do Banco Mundial no Brasil, em que solicita a extensão da data-limite para assinatura dos acordos legais negociados para a operação de crédito referente ao presente programa, apresentando como justificativa o processo de reestruturação da proposta de acordo, com vistas à incorporar políticas prioritárias do governo atual e reorientar as diretrizes de apoio aos entes federativos estabelecendo critérios baseados na promoção da equidade educacional. Argumentou o MEC que, embora o objetivo do acordo permanecesse sendo a recuperação das aprendizagens na educação básica, fazia-se necessário alterar sua abrangência para o nível nacional e suas áreas de resultado, para incorporar a atualização das políticas prioritárias do Governo Federal para tal fim, a saber: Compromisso Nacional Criança Alfabetizada; Pacto Nacional pela Recomposição das Aprendizagens e Proteção das Trajetórias e Programa Escola em Tempo Integral. Tal solicitação foi atendida pela instituição financeira, com a prorrogação do prazo para assinatura do contrato até a data de 12 de novembro de 2024 (SEI 38460534).

7. Finalmente, em 26 de junho de 2024, foi recebido pela Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - Seaid/MPO correio eletrônico do Banco Mundial, comunicando o atendimento ao pleito do MEC referente à restruturação do Projeto de Recuperação Educacional Pós-Pandemia. Foi informado que a proposta de alteração contratual encaminhada refletia reuniões técnicas realizadas entre junho de 2023 e fevereiro de 2024 entre as equipes do Banco Mundial e Ministério da Educação (MEC), por intermédio da Secretaria de Educação Básica (SEB) e que visava adaptar a matriz de resultados do referido programa à estratégia educacional do Ministério da Educação em um contexto de repriorização da política educacional. Foram encaminhados, em anexo, o Relatório No. RES56515, com a proposta de reestruturação do programa (SEI 44527941), bem como as novas minutas contratuais (SEI 44528678) e documentos complementares.

8. As minutas contratuais ajustadas com a nova proposta foram encaminhadas à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN e à Secretaria do Tesouro Nacional – STN/MF, para consulta. Não foram identificados óbices pela PGFN, do ponto de vista jurídico, à reestruturação do programa, por conterem principalmente ajustes de caráter técnico. De parte da STN, foi levantado o questionamento sobre a necessidade de publicação de nova Resolução Cofiex, por razão das alterações propostas ao programa.

9. Desta forma, considerando as competências da Comissão de Financiamentos Externos, atribuídas pelo Decreto nº 9.075, de 6 de junho de 2017, e mais especificamente da Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento como responsável pela avaliação quanto aos aspectos técnicos e operacionais de projeto ou programa, apresentamos a seguir análise técnica sobre a proposta de reestruturação do Projeto de Recuperação Educacional Pós-Pandemia, para consideração desta comissão no que se refere à conveniência e oportunidade de sua aprovação.

IV – DA ANÁLISE TÉCNICA DO PLEITO

10. Da análise comparativa entre as descrições do projeto constantes na minuta contratual negociada em abril de 2022 e aquela presente na atual pr oposta de reestruturação, depreende-se como principais alterações:

- O ajuste do Objetivo de Desenvolvimento do Programa (PDO), para ampliar a sua abrangência para todos os estados e municipalidades do Brasil e para todos os níveis da educação básica;
- A prorrogação do prazo de implementação do programa por 12 meses, até 31 de dezembro de 2028, considerando os atrasos para a sua entrada em efetividade e o tempo necessário para a sua implementação integral;
- O realinhamento das áreas de resultado no Componente 1 (PforR) com a visão atualizada dos programas prioritários do MEC para o alcance dos objetivos de recuperar as perdas de aprendizagem relacionadas à COVID-19;
- A revisão de nomes, metas, definições e protocolos de verificação para todos os indicadores de PDO, indicadores de resultados intermediários (IRI), e indicadores vinculados a desembolsos (DLI), de forma a refletir as novas áreas de resultado para o programa, bem como de suas linhas de despesas elegíveis (EPP), em linha com as ações orçamentárias do MEC para a sua implementação;
- A adequação do Componente 2 (IPF), para incluir atividades (aquisições, consultorias e treinamentos) que melhor refletem o apoio necessário para o alcance dos objetivos específicos nas três novas áreas de resultados do Componente 1;
- O fortalecimento do arranjo institucional do programa para a implementação do Componente 2 e o monitoramento e avaliação das novas atividades;
- A atualização das estimativas de desembolso para melhor refletir as mudanças propostas para os DLIs, os montantes associados e o cronograma de implementação revisado; e
- A redução da análise de risco do programa em duas categorias de análise do Banco Mundial (Risco Político e de Governança e Risco Macroeconômico), em relação ao seu período original de preparação.

11. Em que pese a substancial gama de alterações apresentadas na proposta de reestruturação do programa, é importante considerar que o objetivo original da operação está mantido na sua versão atualizada, cujo foco permanece na recuperação das perdas de aprendizado e de abandono escolar causadas pela pandemia de COVID-19, bem como no fortalecimento de sistemas de gestão educacional. O ajuste proposto para o PDO do programa reflete esta mesma linha, porém ampliando o seu escopo das regiões Norte e Nordeste para todos os estados e municípios do Brasil, bem como do Ensino Fundamental para todos os níveis da Educação Básica.

12. Possivelmente, a alteração mais significativa nesta proposta de reestruturação seja a mudança das áreas de resultados do Componente 1, com a consequente revisão do conjunto de indicadores para o programa, inclusive aqueles vinculados aos desembolsos, bem como de suas linhas de despesa elegíveis. Entretanto, cabe a análise de que as novas áreas de resultados propostas se encontram alinhadas às políticas públicas adotadas pela atual gestão do MEC, baseadas em experiências de sucesso no país, a exemplo do estado do Ceará e diversas de suas municipalidades, que vem anualmente registrando avanços nos índices de acesso e qualidade da Educação Básica. O foco na alfabetização na idade certa, na escolarização em tempo integral e em estratégias para recomposição de aprendizagens e promoção da permanência e conclusão escolar está, portanto, em sintonia com o objetivo do programa de promover uma recuperação sustentável no contexto pós-pandêmico. Desta forma, avalia-se que mesmo representando uma abordagem distinta daquela constante na versão original da proposta, possui os mesmos méritos para o alcance do objetivo de desenvolvimento do programa e teria recebido parecer favorável em análise técnica caso fosse submetida em carta-consulta à Cofiex no seu atual formato.
Da mesma forma, a adequação do Componente 2 prevê a inclusão de atividades correlatas à necessidade de fortalecimento de capacidades do MEC e de órgãos responsáveis pela educação nos estados e municípios para a implementação das estratégias e programas previstas no Componente 1.

13. As demais alterações propostas na reestruturação do programa são de menor relevância nesta análise, representando ajustes necessários no prazo de implementação, em aspectos do arranjo institucional, nas estimativas de desembolso (montantes associados aos DLIs e cronograma de implementação) e na análise de risco do programa. Trata-se de ajustes que refletem não apenas nova estrutura programática proposta, como também o decurso de tempo para a assinatura do contrato da operação de crédito externo.
Ressalta-se também que a alocação de recursos tanto para o componente 1 (US$225M) quanto para o Componente 2 (US$25M) se manteve inalterada.

14. Por fim, como uma forma de avaliar os impactos de uma eventual autorização da reestruturação do programa ao princípio da isonomia na análise e seleção de projetos no âmbito da Cofiex, cabe resgatar o contexto em que a carta-consulta 60831 foi aprovada na 157ª Reunião da Cofiex, em 13 de dezembro de 2021. Na ocasião, conforme quadro a seguir, o limite disponível para projetos federais foi de US$ 1.698.063.814,00 (Um bilhão, seiscentos e noventa e oito milhões, sessenta e três mil, oitocentos e quatorze dólares americanos), havendo sido aprovados três cartas-consultas que, somadas, totalizaram US$ 904.055.925,00 (Novecentos e quatro milhões, cinquenta e cinco mil, novecentos e vinte e cinco dólares americanos).

COFIEX Nº 157, 3 de dezembro de 2021

USD

PROJETOS FEDERAIS													1.698.063
	Proponente	Nome do Projeto	Fonte	Empréstimo	Contrapartida	CAPAG	Endividamento	Análise Técnica	Áreas Estratégicas e Impactos	IDH	total	Empréstimo Acumulado	Limite Disponí
1	Min. Saúde	Projeto para o Enfrentamento da Pandemia da COVID-19 (60796)	BIRD	600.000.000	-			2,921	0,266		3,187		
2	Min. Desenv. Regional	Promover novas estratégias de habitação no Brasil, com foco na população de baixa renda (60823)	BID	54.055.925	500.000			3,540	0,404		3,944		
3	Min. Educação	PROJETO DE RECUPERAÇÃO EDUCACIONAL PÓS-PANDEMIA: EDUCA MAIS NORTE E NORDESTE (60831)	BIRD	250.000.000	-			2,997	0,532		3,529		
		TOTAL		904.055.925	500.000								

15. Desta forma, pode-se concluir que mesmo eventuais alterações na pontuação atribuída pela análise técnica da carta-consulta 60831, nos termos da Resolução Cofiex nº 17, de 7 de junho de 2021, em função de uma revisão nos moldes da proposta de reestruturação do programa em questão, não teria gerado qualquer impacto em sua aprovação ou das demais cartas-consulta analisadas na referida reunião da Comissão de Financiamentos Externos.

V – CONCLUSÃO

16. A proposta de reestruturação do Projeto de Recuperação Educacional Pós-Pandemia representa um esforço da atual gestão do Ministério da Educação no sentido de ajustar a operação de crédito externo junto ao Banco Mundial à sua visão estratégica sobre os caminhos para recompor as perdas de aprendizado e reduzir a evasão escolar causadas pela pandemia de COVID-19, bem como para o aprimoramento da gestão educacional no Brasil. Ao manter o objetivo geral do programa substancialmente inalterado, o MEC demonstra de forma eficaz seu compromisso com o espírito original da proposta, ao passo que busca o seu alcance por meio do foco na alfabetização na idade certa, na escolarização em tempo integral e em estratégias de recomposição de aprendizagens e promoção da permanência e conclusão escolar.

17. Considerando que a análise técnica não identificou alterações que descaracterizassem o programa em seus fundamentos, e que eventuais ajustes na pla nilha de pontuações para a carta-consulta original não acarretariam impacto na sua aprovação junto à Comissão de Financiamentos Externos, sugerimos a aprovação da presente proposta de reestruturação do programa, com a publicação de resolução retificadora de seu nome e ressalvas.

À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente

ANAEL AYMORÉ JACOB

Coordenador-Geral de Projetos Sociais e Sustentabilidade

Substituto

De acordo.

Documento assinado eletronicamente

PAULO HENRIQUE MENDES LEANDRO BESERRA

Subsecretário de Financiamento Externo

Documento assinado eletronicamente por **Anael Aymoré Jacob**, **Coordenador(a)-Geral Substituto(a)**, em 05/09/2024, às 11:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Paulo Henrique Mendes Leandro Beserra**, **Subsecretário(a)**, em 05/09/2024, às 11:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **44780158** e o código CRC **5DC52E64**.

Referência: Processo nº 12120.100468/2021-59. SEI nº 44780158