Nota Técnica SEI nº 1506/2024/MPO

Assunto: **CC 61250 – Projeto: Piauí Sustentável e Desenvolvido (Piauí Futuro.**

Proponente: **Estado do Piauí**

Senhores membros da Comissão de Financiamentos Externos – Cofiex,

SUMÁRIO EXECUTIVO

O Projeto Piauí Futuro, no valor de US$ 600 milhões a ser contratado com o Banco Interamericano para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), tem o objetivo de reestruturar a dívida pública do Estado do Piauí, por meio da substituição de empréstimos nacionais, garantidos pela União, por uma nova operação de crédito com o BIRD, com condições financeiras mais vantajosas, visando à redução dos encargos financeiros e à promoção da sustentabilidade fiscal e do desenvolvimento econômico do Estado. O mutuário estima que a economia gerada com a reestruturação será superior a R$ 536 milhões. Com esse novo perfil de endividamento, o Estado terá mais espaço para incentivar o investimento e o fornecer melhores bens e serviços públicos.

Adicionalmente à reestruturação da dívida, a operação conta com dois pilares de reformas, que serão as contrapartidas não-financeiras do Projeto, que prevêem um conjunto de medidas/reformas estruturantes:

- No Pilar 1 - Sustentabilidade Fiscal, as políticas visam melhorar a gestão da despesa pública por meio da implementação de governança eficiente, controle social e critérios de resiliência climática, além de estabelecer um novo arcabouço fiscal que assegure sustentabilidade e transparência na gestão fiscal.
- No Pilar 2 - Desenvolvimento Econômico e Sustentável, as medidas focam em parcerias público-privadas, melhoria do ambiente de negócios, promoção de energias renováveis e qualificação da mão de obra, visando impulsionar o crescimento econômico sustentável e a inclusão social no Estado.

ANÁLISE

A análise da presente carta-consulta é pautada nos critérios definidos pela Resolução Cofiex nº 17, de 7 de junho de 2021, de forma que o Programa/Projeto proposto obteve a pontuação 3,042 para a análise técnica e 0,271 para áreas estratégicas.

A) Análise técnica: Pontuação total = 3,042/4,000

1 – DESENHO (1,566/1,800)

1.1. Justificativa do programa/projeto: coerência entre problemas apresentados, soluções propostas e resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,658/0,700.

1.1.1. Caracterização da situação existente, com a identificação e descrição dos problemas

apresentados de forma clara e coerente com o propósito do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

O mutuário caracterizou a situação socioeconômica e fiscal do Estado do Piauí, com identificação do problema (falta de espaço fiscal para investimentos, oscilação das receitas e rigidez das despesas) de forma clara e coerente com o propósito do projeto.

1.1.2. Congruência entre as soluções propostas e a solução para os problemas apresentados. Pontuação atribuída = 1.

Há congruência entre as soluções propostas e a solução para os problemas apresentados. Explica-se: a reestruturação da dívida por intermédio da troca de operações nacionais por uma operação com o BIRD, com condições financeiras mais vantajosas e prazo mais longo (solução proposta), irá abrir espaço no orçamento para ampliação de investimentos do Estado (solução para os problemas apresentados).

1.1.3. Coerência entre os resultados esperados e as soluções propostas. Pontuação atribuída = 1.

Como demonstrado nos itens anteriores, há coerência entre os resultados esperados e as soluções propostas.

1.1.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

O mutuário justificou o programa de forma adequada, apresentando coerência entre os problemas apresentados (oscilação de receitas, rigidez das despesas e falta de espaço para investimentos públicos), soluções propostas (reestruturação da dívida do Estado) e resultados esperados (ampliação do espaço para investimentos e aumento da saúde fiscal do Estado).

1.2. Objetivos/componentes/produtos alinhados à solução proposta e aos resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,528/0,600.

1.2.1. Alinhamento do objetivo geral do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

Há alinhamento do objetivo geral do Programa com as soluções propostas e com os resultados esperados. Informa-se que o objetivo geral do projeto é reestruturar a dívida pública do Estado do Piauí, por meio da substituição de empréstimos nacionais por um novo empréstimo com o Banco Mundial, com condições financeiras mais vantajosas, visando à redução dos encargos financeiros e à promoção da sustentabilidade fiscal e do desenvolvimento econômico do estado. Com isso, o Estado terá mais espaço para incentivar o investimento e o fornecimento eficaz de bens e serviços públicos. Adicionalmente, a operação apresentará medidas em dois pilares: 1 - Sustentabilidade Fiscal; e 2 - Desenvolvimento Econômico e Sustentável.

1.2.2. Alinhamento dos objetivos específicos do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

Os objetivos específicos do projeto são: a) implementar uma nova metodologia de Governança dos Investimentos Públicos, por meio de decreto; b) normatizar a política de compras públicas, integrando um novo sistema desenvolvido com apoio do Banco Mundial; c) estabelecer Novo Arcabouço Fiscal; d) modernizar o Marco Legal de Concessões e Parcerias Público Privadas; e) promover a competitividade da economia do Piauí por meio da reestruturação da Companhia de Terminais Alfandegados (investimento privado em logística), a modernização do licenciamento para atividades econômicas de médio e alto risco e o desenvolvimento sustentável; f) ampliar a produção de energias renováveis no Piauí, mediante a implementação da Lei nº 8.459/2024; g) desenvolver o capital humano e aumentar a produtividade no Piauí; e h) estimular o crescimento econômico sustentável no Piauí por meio da gestão aprimorada dos recursos naturais. Assim, nota-se que há alinhamento desses objetivos com as soluções propostas e com os resultados esperados.

1.2.3. Alinhamento dos componentes do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

O mutuário apresentou três componentes (1. reestruturação e recomposição de principal da dívida externa; 2. sustentabilidade fiscal; e 3. desenvolvimento econômico e sustentável) que estão alinhados com as soluções propostas e com os resultados esperados.

1.2.4. Alinhamento dos produtos do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

O mutuário apresentou oito produtos (1. principal da dívida externa reestruturado e

recomposto; 2. racionalização das aquisições públicas e gestão patrimonial; 3. regime fiscal eficiente e sustentável; 4. atualização do marco legal de concessões e parcerias público-privadas; 5. gestão sustentável, desburocratização e inovação; 6. energia limpa: a nova fronteira do hidrogênio verde no Piauí; 7. gestão eficiente dos recursos naturais; e 8. fortalecimento do empreendedorismo e promoção de igauldade de gênero e raça.

1.2.5. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 3.

Trata-se de um projeto de reestruturação de dívida, portanto, o componente no qual os recursos estão alocados está claramente identificado, incluindo as dívidas nacionais garantidas que serão substituídas pela operação de crédito do BIRD.

Porém, em relação aos componentes/produtos dos pilares de sustentabilidade fiscal e de desenvolvimento econômico sustentável eles estão demasiadamente genéricos, não permitindo compreender o que de fato será entregue nesses itens. Por exemplo, no componente " Desenvolvimento Econômico Sustentável", o subcomponente é "Parcerias público-privadas (PPPs) e ambiente de negócios", que, entre outras coisas, informa que"enquanto ações para otimizar a gestão dos recursos naturais promoverão a competitividade, criando condições favoráveis para o crescimento econômico sustentável". Os produtos são "atualização do marco legal de concessões e parcerias público-privadas" e "gestão sustentável, desburocratização e inovação", cuja descrição é "A gestão sustentável e inovação visa integrar práticas que promovam o desenvolvimento econômico responsável e a preservação ambiental". Como se nota, até o final não foram detalhadas as ações concretas que promoverão a melhoria no ambiente de negócios.

1.3. Coerência entre os indicadores e os resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,186/0,300.

1.3.1. Descrição específica de cada indicador em relação ao respectivo resultado esperado. Pontuação atribuída = 1.

O mutuário descreveu adequadamente os indicadores apresentados.

1.3.2. Indicadores mensuráveis com fórmula de cálculo correspondentes. Pontuação atribuída = 1.

Os indicadores são mensuráveis, com fórmula de cálculo correspondnetes.

1.3.3. Indicadores objetivos e passíveis de cálculo. Pontuação atribuída = 1.

Os indicadores são objetivos e passíveis de cálculo.

1.3.4. Relevância e compatibilidade dos indicadores em relação aos resultados esperados. Pontuação atribuída = 0.

Foram apresentados 6 indicadores que tem correlação com 6 dos 8 objetivos específicos apresentados. Porém, alguns deles não parecem relevantes para atingimento do objetivo, como o indicador "Implementação da política Hidrogênio Verde", cuja descrição é "Número de cursos para qualificação de mão de obra voltadas para a área de energias limpas e renováveis até 2025". Como se nota, trata-se de um indicador de esforço, com escopo não específico para o objetivo específico para o objeto.

Além disso, em relação às metas, uma vez que não há maiores explicações sobre o contexto geral ou fonte, não é possível inferir se as metas são factíveis.

1.3.5. Indicadores mensuráveis com prazos definidos e dados disponíveis dentro do tempo do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

Os indicadores apresentam prazos definidos, porém não apresentam dados disponíveis dentro do tempo de programa.

1.3.6. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 1.

Considera-se que a informação foi prestada de forma incompleta. Sugere-se inclusão de dados dentro do tempo do projeto, assim como apresentação de fontes, revisão de linha de base e contextualização das metas. Por exemplo, sobre o indicador "Qualificações de mão de obra para aumento de produtividade e inclusão", a descrição é "Número de jovens, mulheres e outras minorias sociais qualificadas até 2026" e a linha de base é 0. Ou se necessita explicar qual seria essa qualificação ou revisar, uma vez que parece improvável que não tenha havido qualificação de nenhum indíviduo especificado até hoje.

1.4. Prazo de desembolso compatível e a adequada distribuição dos recursos no cronograma.

Pontuação atribuída = 0,100/0,100.

1.4.1. Compatibilidade do prazo de desembolso com a complexidade do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

Trata-se de um projeto de reestruturação de dívida, ou seja, o mutuário irá receber o desembolso para pagar as dívidas nacionais garantidas especificadas. Assim, o prazo de 1 ano previsto é compatível com a complexidade do programa.

1.4.2. Distribuição adequada dos recursos no cronograma de desembolso. Pontuação atribuída = 1.

Trata-se de um projeto de reestruturação de dívida, ou seja, o mutuário irá receber um único desembolso para pagar as dívidas nacionais garantidas especificadas. Assim, entende-se que a distribuição dos recursos no cronograma de desembolbo está adequada.

1.4.3. Coerência entre componentes e distribuição dos recursos. Pontuação atribuída = 1.

A totalidade dos recursos está alocada na reestruturação e recomposição da dívida, o que é coerente com a natureza da operação.

1.4.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 5.

O prazo de desembolso é compatível e a os recursos foram distribuídos de forma completa e precisa no cronograma de desembolsos.

1.5. Justificativa da opção pelo financiamento externo e pelo agente financeiro. Pontuação atribuída = 0,094/0,100.

1.5.1. Justificativa de opção pelo financiamento externo em detrimento de opções de financiamento interno. Pontuação atribuída = 1.

O mutuário justificou adequadamente a opção pelo financiamento externo em derimento das opções de financiamento interno no Anexo 4.

1.5.2. Justificativa de opção pelo agente financeiro externo escolhido. Pontuação atribuída = 1.

O mutuário justificou adequadamente a opção pelo agente financeiro externo escolhido, o BIRD.

1.5.3. Informações sobre as condições financeiras do agente escolhido para a operação de crédito pleiteada. Pontuação atribuída = 1.

O mutuário informou adequadamente as condições financeiras do agente escolhido:

Valor estimado para reestruturação: USD 600 milhões (R$ 3.192.000.000,00 de reais)

Atualização monetária: variação cambial;

Juros/custo do financiamento com BIRD: SOFR + 1,64% a.a.

Liberações previstas: USD 600 milhões em 2025, em um único desembolso;

Prazo de vencimento: 396 meses (33 anos)

Prazo de carência: ausência de carência

Prazo de amortização: 396 meses (33 anos)

Periodicidade: semestral;

Sistema de amortização: constante.

1.5.4. Apresentação de comparativo das condições financeiras com outros agentes financeiros externos. Pontuação atribuída = 1.

O mutuário apresentou, no Anexo 3, comparativo com outros agentes financeiros

1.5.5. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

O mutuário apresentou adequadamente a justificativa pela opção pela operação de crédito externa e pela escolha do agente financeiro.

2 - GESTÃO (0,546/1,000)

2.1. Arranjo institucional adequado à implementação do programa/projeto (incluída a Matriz de Responsabilidade Institucional). Pontuação atribuída = 0,141/0,400.

2.1.1. Adequação da Matriz de Responsabilidade Institucional à operacionalização do programa/projeto, contendo principais atividades, órgãos envolvidos na execução e respectivas responsabilidades. Pontuação atribuída = 1.

O mutuário apresentou matriz de responsabilidade (Anexo 2) adequado à operacionalização

do projeto, contendo as principais atividades, órgãos envolvolvidos na execução e responsabilidades.

2.1.2. Conhecimento do órgão executor sobre políticas de aquisição e salvaguardas do agente financeiro externo escolhido. Pontuação atribuída = 0.

O mutuário não informa se já tem conhecimento sobre as políticas de aquisição e salvaguardas do Banco Mundial.

2.1.3. Informação sobre a estrutura operacional (equipe técnica e experiência) para implementação do programa/projeto. Pontuação atribuída = 0.

O mutuário não informou sobre a estrutura operacional (equipe técnica e experiência) para implementação do projeto, limitando-se a informar o papel de duas Secretarias de Estado.

2.1.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 2.

Considera-se que o mutuário prestou as informações de forma imprecisa, uma vez que apresentou matriz de responsabilidade institucional adequada, porém, não apresentou as outras informações demandadas, como estrutura operacional.

2.2. Operacionalização, manutenção e sustentabilidade financeira após o término do programa/ projeto. Pontuação atribuída = 0,246/0,300.

2.2.1. Indicação de medidas para operacionalização e manutenção das ações/equipamentos resultantes do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

O mutuário informou, no item 1.2, que não será necessária a alocação de recursos para a implementação das medidas previstas nos pilares "Sustentabilidade Fiscal" e "Desenvolvimento Econômico e
Sustentável", visto se tratar de reformas institucionais sem previsão de custos adicionais. O mutuário informou ainda que, caso a implementação resulte em algum custo financeiro ou operacional inesperado, os recursos necessários serão custeados pelo orçamento estadual.

2.2.2. Informação sobre a previsão de instrumentos e/ou medidas que garantam a sustentabilidade financeira das ações/equipamentos resultantes do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

Não se aplica, porque, como informado no item anterior, trata-se de operação de natureza singular, por ser uma reestruturação de dívidas com reformas institucionais.

2.2.3. Previsão de custos de manutenção (custeio e reposição) após a execução do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

Não se aplica, porque, como informado no item anterior, trata-se de operação de natureza singular, por ser uma reestruturação de dívidas com reformas institucionais, sem custos de manutenção previstos.

2.2.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 2.

Em que pese o mutuário ter informado que não haverá custos posteriores, uma vez que se trata de operação de reestruturação de crédito e que as reformas não gerarão custos adicionais, entende-se que a descrição dos componentes e produtos não permite inferir isso. Por exemplo, no caso do produto "fortalecimento do empreendedorismo e promoção de igualdade de gênero e raça". Pelo que se pode compreender da carta-consulta se trata de ação de qualificação, cujo indicador tem prazo de 2026. Até lá, ainda que sejam custeadas pelo Estado, poderia ser feita uma previsão de custos e informadas as medidas de sustentabilidade das ações.

2.3. Compatibilidade com as prioridades das políticas de governo do proponente. Pontuação atribuída = 0,159/0,300.

2.3.1. Inserção do programa/projeto nos programas finalísticos do PPA ou nos planos de investimentos da empresa ou instituição financeira. Pontuação atribuída = 1.

O mutuário informou que o programa está alinhado com as diretrizes do Plano Plurianual (PPA) 2024-2027 (Lei nº 8.253 de 20 de dezembro de 2023) e Diretrizes para o Desenvolvimento de Longo Prazo do Estado do Piaui - DDLP/PI.

2.3.2. Informações sobre planos setoriais relacionados ao programa/projeto. Pontuação atribuída = 0.

O mutuário não informou planos setoriais ou justificou a inaplicabilidade do item.

2.3.3. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 3.

Considera-se que o mutuário prestou as informações de forma aceitável, uma vez que informou sobre a compatibilidade do projeto com o PPA do Estado. Porém, faltam informações sobre eventuais planos setoriais com os quais a reestruturação ou os pilares 1 e 2 pudessem estar alinhados.

3 - GERENCIAMENTO DE RISCO (0,930/1,200)

3.1. Atividades executadas, e/ou em andamento, como ações prévias à execução de programas/ projetos, que podem incluir, dentre outros: termos de referência, estudos, projetos de engenharia, licitações, desapropriações, licenciamentos e atos legais. Pontuação atribuída = 0,328/0,400.

3.1.1. Informações sobre o estágio das ações prévias necessárias à execução do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

O mutuário apresentou informações de atividades que ainda deverão ser cumpridas para a obtenção da operação de crédito. Além disso, elencou duas medidas legistlativas com impacto no Pilar 1 (aumento de receitas e recionalização de gastos) apenas. Não há nada sobre o Pilar 2.

3.1.2. Coerência entre as informações apresentadas e as necessidades relacionadas às atividades previstas para a execução do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

Há coerência entre as informações apresentadas para o Pilar 1, de Sustentabilidade Fiscal, apenas.

3.1.3. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 2.

Não há infomações sobre atividades executadas ou em andamento sobre todos os produtos do Pilar 1 (apenas duas medidas gerais) e não há informações sobre atividades ligadas ao Pilar 2. Assim, considera-se que as informações prestadas foram imprecisas.

3.2. Identificação de potenciais riscos e suas ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 0,282/0,400.

3.2.1. Detalhamento relacionado a atos legais e institucionais necessários, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

O mutuário apresentou os riscos relacionados aos atos legais atinentes às reformas institucionais, assim como as medidas mitigadoras que prentende implementar.

3.2.2. Detalhamento relacionado a contratações, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

O mutuário informou que não haverá contratações, uma vez que se trata de projeto de reestruturação de dívida.

3.2.3. Detalhamento relacionado a desapropriação/reassentamento, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

O mutuário informou que não haverá necessidade de desapropriações ou reassentamentos, uma vez que se trata de uma operação de reestruturação da dívida, sem necessidade de obras, reformas ou construções.

3.2.4. Detalhamento sobre impacto ambiental e social, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 0.

O mutuário afirmou de forma genérica que tomará ações para mitigar o impacto social e ambiental, mas não especificou quais seriam os riscos.

3.2.5. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 3.

O mutuário apresentou as informações de forma aceitável, informando os riscos legais e de contratação que se aplicam, com as consequentes medidas mitigadoras, e explicou porque alguns dos itens não se aplicam ao projeto. Porém, no caso dos riscos sociais e ambientais, não ficaram claros os riscos e ações mitigadoras.

3.3. Experiência na execução de programas/projetos com agente financeiro externo. Pontuação atribuída = 0,320/0,400.

3.3.1. Experiência (e capacidade) do proponente na execução de operações de crédito externo. Pontuação atribuída = 1.

Em consulta ao SIGS, foram identificados dois projetos que atendem os critérios previstos na Resolução nº 17, de 07 de junho de 2021, ou seja, contratos assinados nos últimos 10 anos, excluídas as

operações com menos de 1 (um) ano de execução e as operações de rápido desembolso ou reestruturação de dívida. São eles: Projeto de Modernização da Gestão Fiscal do Estado do Piauí (CC 60322); e Projeto Integrado de Segurança Hídrica, Sustentabilidade Ambiental e Desenvolvimento Socioprodutivo da Bacia dos rios Piauí e Canindé Estado Do Piauí - Piauí Sustentável e Inclusivo (PSI) (BID) (CC 60786). Assim, infere se que o mutuário detém experiência na execução de operações de créditos.

3.3.2. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 3.

A qualidade do requisito refere-se ao desempenho da carteira do ente considerando o total desembolsado em relação ao prazo original de desembolso, e será avaliada com base nos contratos assinados nos últimos 10 anos, excluídas as operações com menos de 1 (um) ano de execução e as operações de rápido desembolso ou reestruturação de dívida. Nestes critérios, a nota atingida pelo ente foi de 56,4 e está classificada como regular (nota de 50-70), conforme a Resolução Cofiex nº 17, de 7 de junho de 2021. A consulta realizada resultou em 3 projetos: Projeto de Modernização da Gestão Fiscal do Estado do Piauí (CC 60322); Projeto Integrado de Segurança Hídrica, Sustentabilidade Ambiental e Desenvolvimento Socioprodutivo da Bacia dos rios Piauí e Canindé Estado Do Piauí - Piauí Sustentável e Inclusivo (PSI) (CC 60786); e PIAUÍ - PILARES DE CRESCIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL (SWAp) (CC 60022). Dentre estes, o projeto PIAUÍ - PILARES DE CRESCIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL (SWAp) (CC 60022). não foi considerado para fins de cálculo por se tratar de um projeto de operação de rápido desembolso.

B) Áreas Estratégicas: Pontuação total = 0,271/2,000

1.1. promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação. Pontuação atribuída = 0,000.

O projeto não contém iniciativas que impactem significativamente na promoção da sustentabilidade ambiental.

1.2. eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis. Pontuação atribuída = 0,000.

O projeto não contém iniciativas que impactam significativamente na eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes

1.3. implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico. Pontuação atribuída = 0,000.

O projeto não contém iniciativas que impactem significativamente na implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico.

1.4. gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ou conservação de solos e nascentes. Pontuação atribuída = 0,000.

O projeto não contém iniciativas que impactem significativamente na gestão integrada de recursos hídricos.

1.5. conservação e manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais. Pontuação atribuída = 0,000.

O projeto não contém iniciativas que impactam significativamente na conservçaõ e manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais. Há menção à adoção de políticas de gestão responsável de recursos naturais, mas não é possível entender o que será feito e qual o impacto dessas políticas, caso sejam adotadas.

1.6. melhoria do ambiente de negócios e/ou oportunidades. Pontuação atribuída = 0,000.

O projeto não contém iniciativas que impactam significativamente na melhoria do ambiente de negócios e/ou oportunidades.

1.7. benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas. Pontuação atribuída = 0,000.

O projeto não contém iniciativas que impactam significativamente na geração de benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas.

1.8. geração de emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis. Pontuação atribuída = 0,000.

O projeto não contém iniciativas que impactam significativamente na geração de benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas.

1.9. infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis. Pontuação atribuída = 0,000.

O projeto não contém iniciativas que impactam significativamente em geração de infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populaçãões de baixa renda e vulneráveis.

1.10. ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários. Pontuação atribuída = 0,000.

O projeto não contém iniciativas que impactam significativamente em ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários.

1.11. políticas voltadas para juventude, gênero e raça. Pontuação atribuída = 0,000.

O projeto não contém iniciativas que impactam significativamente em políticas voltadas para juventude, gênero e raça. Ainda que conste na carta-consulta que a qualificação da mão-de-obra terá foco em jovens e mulheres, não foi explicada quais serão essas capacitações, como se dará a seleção, etc.

1.12. melhoria e/ou inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão, de participação cidadã. Pontuação atribuída = 0,133.

O projeto contém iniciativas que impactam positivamente na melhoria da prestação do serviço público e na gestão, contando com produto de racionalização de aquisições públicas e gestão patrimonial.

1.13. melhoria das condições de educação e saúde. Pontuação atribuída = 0,000.

O projeto não contém iniciativas que impactem significativamente na melhoria das condições de educação e saúde.

1.14. desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica. Pontuação atribuída = 0,000.

O projeto não contém iniciativas que impactem significativamente em desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica.

1.15. arranjos de financiamento que incentivem/contribuam com a participação privada. Pontuação atribuída = 0,138.

Há um produto específico para atualização do marco legal de concessões e parcerias público-privadas.

CONCLUSÃO

Como exposto anteriormente, o Projeto Piauí Futuro é um projeto de reestruturação de dívida, que pretende ampliar o espaço para investimentos do Estado do Piauí, por meio da contratação de operação de crédito mais vantajosa, assim como promover melhorias na gestão fiscal e impulsionar o crescimento econômico sustentável e inclusivo.

Na análise técnica, foram apontadas várias sugestões de melhorias, como nos indicadores, mas, de forma geral, a carta-consulta atende aos itens dispostos na Resolução nº 17, de 2021. Desta forma, conclui-se que o projeto atende os requisitos necessários para encaminhamento à Cofiex.

Diante do exposto, encaminha-se a presente análise à 178ª Reunião da Cofiex, com indicativo de aprovação.

RECOMENDAÇÃO

Diante do exposto, encaminha-se a presente análise à 178ª Reunião da Cofiex, com indicativo de aprovação.

À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente

FABIANA MATSUO NOMURA

Coordenadora de Projetos de Modernização do Estado e da União

De acordo. Encaminhe-se ao Subsecretário de Financiamento Externo.

Documento assinado eletronicamente

MARIANA CUNHA ELEUTÉRIO RODRIGUES

Coordenadora-Geral de Projetos de Modernização do Estado e da União

De acordo.

Documento assinado eletronicamente

PAULO HENRIQUE MENDES LEANDRO BESERRA

Subsecretário de Financiamento Externo

Documento assinado eletronicamente por **Fabiana Matsuo Nomura**, **Coordenador(a)**, em 05/12/2024, às 12:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Mariana Cunha Eleuterio Rodrigues**, **Coordenador(a)-Geral**, em 05/12/2024, às 18:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Paulo Henrique Mendes Leandro Beserra**, **Subsecretário(a)**, em 05/12/2024, às 21:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **46828790** e o código CRC **A78825D3**.

Referência: Processo nº 03101.003029/2024-89. SEI nº 46828790