MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento
Subsecretaria de Financiamento Externo
Coordenação-Geral de Projetos de Infraestrutura
Cartas-Consulta

Nota Técnica SEI nº 1515/2024/MPO

Assunto: **CC 61187 – Programa de Modernização da Gestão Fiscal do Estado do Acre - PROFISCO III AC** .

Proponente: **Estado do Acre**.

Senhores membros da Comissão de Financiamentos Externos – Cofiex,

SUMÁRIO EXECUTIVO

Trata-se de pleito encaminhado à Secretaria Executiva da Comissão de Financiamento Externo (Cofiex), na modalidade carta-consulta (CC), por intermédio do Sistema de Gerenciamento Integrado (SIGS) da Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento (Seaid) do Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO).

Conforme o art. 4º, II, do Decreto nº 9.075, de 6 de junho de 2017, uma das condições para autorizar a preparação de projetos ou programas do setor público com apoio de natureza financeira de fontes externas é a avaliação favorável pela Seaid/MPO quanto aos aspectos técnicos e operacionais do projeto ou do programa.

Tais aspectos são discriminados no anexo da Resolução nº 17, de 7 de junho de 2021. Segundo esse anexo, a análise técnica tem por objetivo avaliar o desenho, a gestão e o gerenciamento de riscos de programas/projetos. Já a análise de áreas estratégicas e impactos do projeto tem por objetivo elencar as áreas prioritárias bem como avaliar os impactos ambientais, sociais e econômicos dos programas/projetos.

A presente nota técnica destina-se a apresentar a análise realizada pela Seaid/MPO sobre o Programa de Modernização da Gestão Fiscal do Estado do Acre (PROFISCO III AC), apresentado pelo proponente, o Estado do Acre.

A carta-consulta em análise apresenta como diagnóstico desafios complexos de gestão fiscal a serem enfrentados pelo proponente, entre os quais harmonização da administração tributária à reforma tributária, fortalecimento da gestão quanto à transformação digital e ao desempenho institucional, incorporação nos instrumentos da gestão fiscal às dimensões ambiental e social e eficiência tributária por meio de conformidade, redução da litigância fiscal, enfrentamento do alto contencioso e melhoria do ambiente de negócios.

Com vistas a abordar os referidos desafios, o Programa tem como propósito contribuir para a sustentabilidade fiscal do Estado do Acre, mediante o fortalecimento de uma gestão baseada em dados, o fomento à inovação, o alinhamento da gestão fiscal às diretrizes para o alcance das metas de descarbonização e o apoio à implantação de reformas estruturais como a tributária.

Pretende-se realizar tal objetivo por meio de ações alinhadas aos quatro componentes e respectivos produtos elegíveis no âmbito do Programa de Apoio à Gestão dos Fiscos do Brasil (Profisco III). A seguir, apresentam-se exemplos dessas ações, agrupadas em quatro tópicos representativos dos referidos componentes elegíveis:

1. Gestão fazendária e transparência fiscal: implantação de planejamento estratégico sustentável, de plano de transformação digital e de programa de gestão de riscos e integridade; aperfeiçoamento do modelo de gestão de pessoas, com o desenvolvimento de ações inclusivas; melhorias na gestão de tecnologia da informação (TI); modernização do Portal de Transparência, da sistemática de Ouvidoria e da plataforma estadual do Balanço Cidadão.
2. Administração tributária e contencioso fiscal: implantação de modelo de gestão de política tributária estadual que considera e avalia os impactos econômicos, climáticos e ambientais; integração do sistema de cadastro com a Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (REDESIM) e consolidação das declarações mensais em uma única; integração do sistema de administração tributária com o Portal Único do Comércio Exterior (PUCOMEX); implantação do processo administrativo tributário eletrônico e de solução de consulta inteligente à legislação tributária; expansão dos serviços de atendimento eletrônico aos contribuintes; evolução do modelo de gestão da cobrança e arrecadação; harmonização de processos, sistemas e normas às diretrizes da reforma tributária.
3. Administração financeira e gasto público: implantação de novo Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle (SIAFIC); implementação de política orçamentária sensível às questões de gênero e raça; melhorias na governança dos ativos ambientais e redução das emissões de carbono na infraestrutura de prédios da gestão fiscal, com instalação de usina fotovoltaica; implantação de sistemas de captação de águas pluviais e reaproveitamento de águas cinzas; estruturação de processos para a gestão de parcerias público-privadas (PPPs); implantação de sistema de compras públicas sustentáveis.
4. Gestão jurídica para a sustentabilidade fiscal: aperfeiçoamento da gestão dos precatórios e requisições de pequeno valor (RPVs); aprimoramento do modelo de gestão e cobrança da dívida ativa.

Entre os resultados esperados com o Programa, incluem-se governança fiscal melhorada e orientada a resultados, administração tributária aperfeiçoada e adaptada à realidade da reforma tributária, planejamento e gestão dos recursos públicos modernizada e gestão jurídica aperfeiçoada.

A proposta foi precificada em US$ 40.040.000,00 (quarenta milhões e quarenta mil dólares), sendo US$ 36.400.000,00 (trinta e seis milhões e quatrocentos mil dólares) em financiamento pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e US$ 3.640.000,00 (três milhões, seiscentos e quarenta mil dólares) em contrapartida financeira oferecida pelo proponente, o Estado do Acre. O prazo de desembolso é de cinco anos – 60 (sessenta) meses, o qual corresponde ao estipulado para projetos específicos do Profisco III.

ANÁLISE

A análise da presente carta-consulta é pautada nos critérios definidos pela Resolução Cofiex nº 17, de 7 de junho de 2021, de forma que o Programa proposto obteve a pontuação **3,670** para a análise técnica e **0,931** para áreas estratégicas.

A) Análise técnica: **Pontuação total = 3,670/4,000**

1 – DESENHO (1,698/1,800)

1.1. Justificativa do programa/projeto: coerência entre problemas apresentados, soluções propostas e resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,658/0,700.

1.1.1. Caracterização da situação existente, com a identificação e descrição dos problemas apresentados de forma clara e coerente com o propósito do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

A situação existente foi caracterizada com adequada coerência relativamente aos propósitos do Programa. O proponente apresentou desafios complexos de gestão fiscal a serem enfrentados pelo

Estado do Acre, entre os quais harmonização da administração tributária à reforma tributária, fortalecimento da gestão quanto à transformação digital e ao desempenho institucional, incorporação nos instrumentos da gestão fiscal às dimensões ambiental e social, e eficiência tributária por meio de conformidade, redução da litigância fiscal, enfrentamento do alto contencioso e melhoria do ambiente de negócios. Detalhes dos aspectos fiscais do Estado foram apresentados no Anexo II da carta-consulta (Diagnóstico e Indicadores Fiscais).

A situação relatada demanda ações como as previstas no Programa em tela, que visa contribuir para a sustentabilidade fiscal do Estado do Acre, mediante o fortalecimento de uma gestão baseada em dados, o fomento à inovação, o alinhamento da gestão fiscal às diretrizes para o alcance das metas de descarbonização e o apoio à implantação de reformas estruturais como a tributária.

1.1.2. Congruência entre as soluções propostas e a solução para os problemas apresentados. Pontuação atribuída = 1.

Os principais problemas identificados e as soluções propostas foram agrupados nos quatro componentes e produtos elegíveis no âmbito do Programa de Apoio à Gestão dos Fiscos do Brasil (Profisco III): gestão fazendária e transparência fiscal; administração tributária e contencioso fiscal; administração financeira e gasto público; gestão jurídica para a sustentabilidade fiscal. Como exemplo, entre os problemas indicados em termos de gestão fazendária e transparência fiscal, relataram-se fragilidades na governança de tecnologia da informação (TI), infraestrutura e segurança da informação, além de insuficiência de informações sobre transparência e de ações de fomento à cidadania fiscal. As soluções propostas incluem a implantação de melhorias na gestão de TI com avanço da governança, infraestrutura tecnológica e segurança da informação, assim como a modernização do Portal de Transparência, da sistemática de Ouvidoria e da plataforma estadual do Balanço Cidadão.

1.1.3. Coerência entre os resultados esperados e as soluções propostas. Pontuação atribuída = 1.

Os resultados esperados apresentam boa coerência relativamente às soluções propostas. Por exemplo, no que se refere a administração financeira e gasto público, com as soluções relacionadas à redução das emissões de carbono na infraestrutura de prédios da gestão fiscal e à otimização de uso das águas no prédio da SEFAZ, esperam-se resultados na forma de redução das emissões de carbono na gestão fiscal, redução do consumo de energia não renovável e reaproveitamento de águas.

1.1.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

Avalia-se o desenho do Projeto como adequado, tendo em vista a boa coerência verificada entre os problemas identificados, as soluções propostas e os resultados esperados. Os problemas que caracterizam a situação existente, detalhados no Anexo II da carta-consulta (Diagnóstico e Indicadores Fiscais), as soluções propostas e os resultados esperados alinham-se aos quatro componentes e respectivos produtos elegíveis no âmbito do Programa de Apoio à Gestão dos Fiscos do Brasil (Profisco III): gestão fazendária e transparência fiscal; administração tributária e contencioso fiscal; administração financeira e gasto público; gestão jurídica para a sustentabilidade fiscal.

1.2. Objetivos/componentes/produtos alinhados à solução proposta e aos resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,564/0,600.

1.2.1. Alinhamento do objetivo geral do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

O objetivo geral do Programa, qual seja "contribuir para a sustentabilidade fiscal do Estado do Acre", mediante o fortalecimento de uma gestão baseada em dados, o fomento à inovação, o alinhamento da gestão fiscal às diretrizes para o alcance das metas de descarbonização e o apoio à implantação de reformas estruturais como a tributária, apresenta alinhamento adequado com as soluções propostas e os resultados esperados.

1.2.2. Alinhamento dos objetivos específicos do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

Os quatro objetivos específicos informados são considerados adequadamente alinhados com as soluções propostas e refletem os resultados esperados com o Programa: 1) Melhorar a governança da gestão fiscal, por meio da transformação digital e da promoção da sustentabilidade ambiental, igualdade de gênero e participação cidadã, potencializando o desempenho institucional; 2) Aumentar a eficiência da administração tributária por meio da simplificação do cumprimento tributário e da redução da litigância fiscal, contribuindo para aumentar a arrecadação tributária e melhorar o ambiente de negócios; 3) Aumentar a eficiência no uso dos recursos públicos, por meio do aperfeiçoamento dos processos de planejamento, execução e avaliação do gasto público, contribuindo para a melhoria dos serviços aos cidadãos e aumento dos investimentos; 4) Aumentar a eficiência da gestão jurídica fiscal, por meio da melhoria do modelo de gestão, baseado no uso de dados, contribuindo para a redução dos riscos fiscais e promovendo a liquidez do crédito tributário.

1.2.3. Alinhamento dos componentes do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

O conteúdo dos quatro primeiros componentes do Programa (Gestão Fazendária e Transparência Fiscal; Administração Tributária e Contencioso Fiscal; Administração Financeira e Gasto Público; Gestão Jurídica para Sustentabilidade Fiscal) é semelhante ao das quatro soluções propostas e resultados esperados com a implementação das soluções. Os componentes e respectivos produtos também foram detalhados no Anexo VI da carta-consulta (Notas Técnicas do Profisco III Acre). O quinto e último componente diz respeito à gestão do Programa.

1.2.4. Alinhamento dos produtos do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

Os produtos do Programa estão adequadamente alinhados em relação às soluções propostas e resultados esperados. Por exemplo, o produto “Gestão de políticas orçamentárias sensíveis à igualdade social”, agrupado no componente “Administração financeira e gasto público”, visa a elaboração, implementação, monitoramento e avaliação de políticas orçamentárias sensíveis às questões sociais relativas a gênero, raça, jovens e minorias, na tentativa de melhorar índices socioeconômicos da população e avaliar se recursos aplicados em políticas públicas para esses grupos têm reduzido a desigualdade.

O conteúdo desse produto é semelhante ao apresentado em parte da solução de administração financeira e gasto público, que inclui a "implementação de uma política orçamentária sensível às questões de gênero e raça na tentativa de melhorar índices socioeconômicos da população", e coerente com os respectivos resultados esperados, especialmente "políticas orçamentárias efetivas para a melhoria de indicadores socioeconômicos da população e sensível às questões de gênero e raça".

1.2.5. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

Os objetivos geral e específicos do Programa estão adequadamente alinhados em relação às soluções propostas e aos resultados esperados. Os quatro primeiros componentes do Programa (Gestão Fazendária e Transparência Fiscal; Administração Tributária e Contencioso Fiscal; Administração Financeira e Gasto Público; Gestão Jurídica para Sustentabilidade Fiscal) e respectivos produtos, detalhados no Anexo VI da carta-consulta, correspondem às quatro soluções propostas e são coerentes em relação aos resultados esperados. Portanto, avalia-se o requisito como adequado.

1.3. Coerência entre os indicadores e os resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,282/0,300.

1.3.1. Descrição específica de cada indicador em relação ao respectivo resultado esperado. Pontuação atribuída = 1.

Os indicadores apresentam boa correspondência relativamente aos objetivos específicos e resultados esperados com o Programa. Foram informados 14 indicadores, três a mais que o número total de indicadores informados na versão anterior da carta-consulta, conforme anexos X e XXI da carta-consulta. Cada indicador se relaciona a um ou mais componentes do Programa, refletindo adequadamente soluções propostas, objetivos específicos e resultados esperados referentes aos componentes.

Por exemplo, os indicadores "Percentual de processos julgados em 1ª instância no sistema PAT-e [Processo Administrativo Tributário Eletrônico] a partir do 4º ano do projeto" e "Aumento da quantidade de serviços ao contribuinte integralmente on-line" relacionam-se às soluções do componente "Administração Tributária e Contencioso Fiscal" na forma da implantação do processo administrativo tributário eletrônico e expansão dos serviços de atendimento eletrônico aos contribuintes, alinhando-se ao resultado esperado de administração tributária aperfeiçoada, orientada à simplificação do cumprimento tributário, reduzindo custos, e à melhoria do ambiente de negócios. Os três novos indicadores relacionam-se às ações de reaproveitamento de águas em prédio administrativo (Secretaria de Fazenda) e de capacitação de empreendedores regionais visando sua inclusão no programa de compras sustentáveis a ser implantado, as quais integram as soluções de "Planejamento, orçamento, gestão financeira e do gasto público" e o componente "Administração financeira e gasto público".

1.3.2. Indicadores mensuráveis com fórmula de cálculo correspondentes. Pontuação atribuída = 1.

Os indicadores são quantitativos e mensuráveis, possibilitando aferir se os resultados esperados serão alcançados ou não. Como exemplo, pela fórmula referente ao indicador "Discrepância orçamentária", apura-se a distância relativa do valor do orçamento executado como porcentagem do valor do orçamento planejado: 100 - (Orçamento total executado / Orçamento total planejado demonstrado na LOA)*100. O orçamento total planejado demonstrado na LOA corresponde à dotação inicial publicada na LOA e o orçamento executado às despesas pagas no exercício. Quando o sinal resultante do cálculo é positivo, o orçamento executado foi abaixo do planejado; caso seja negativo, o executado ficou acima do planejado. Nesse indicador, o proponente visa um cenário pós-intervenção de 5% (meta para 2029), partindo de um cenário inicial de -9,80% (correspondente ao ano base de 2023).

1.3.3. Indicadores objetivos e passíveis de cálculo. Pontuação atribuída = 1.

Os indicadores propostos para o Programa são considerados objetivos e passíveis de cálculo.

1.3.4. Relevância e compatibilidade dos indicadores em relação aos resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

Os indicadores apresentam adequada relevância e compatibilidade em relação aos resultados esperados. As descrições dos indicadores constantes nos anexos X e XXI contemplam informações sobre o vínculo de cada um em relação aos resultados esperados com o Programa. O indicador "Aumento da quantidade de serviços ao contribuinte integralmente on-line" pode ser considerado de efetividade, capaz de mensurar o impacto concreto do Programa nos beneficiários, que incluem contribuintes, para além dos órgãos da administração pública estadual.

1.3.5. Indicadores mensuráveis com prazos definidos e dados disponíveis dentro do tempo do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

Os indicadores são mensuráveis e foram informados, no Anexo X da carta-consulta, com prazos definidos e dados disponíveis dentro do prazo de execução do Programa, de cinco anos.

1.3.6. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

Avalia-se o requisito como adequado. Na carta-consulta e nos anexos X e XXI, foram apresentados 14 indicadores com fórmulas de cálculo correspondentes, prazos definidos e dados disponíveis dentro do prazo de execução do Programa. Os indicadores são considerados relevantes, objetivos e mensuráveis e apresentam alinhamento adequado aos objetivos específicos e aos resultados esperados.

1.4. Prazo de desembolso compatível e a adequada distribuição dos recursos no cronograma. Pontuação atribuída = 0,094/0,100.

1.4.1. Compatibilidade do prazo de desembolso com a complexidade do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

O prazo de execução, de cinco anos, corresponde ao estipulado para projetos específicos do

Profisco III.

1.4.2. Distribuição adequada dos recursos no cronograma de desembolso. Pontuação atribuída = 1.

Considera-se que a distribuição dos recursos no cronograma é próxima à usualmente adotada para projetos. Está prevista a execução de 6,99% dos recursos no primeiro ano, 20,08% no segundo, 27,75% no terceiro, 29,97% no quarto e 15,20% no quinto e último.

1.4.3. Coerência entre componentes e distribuição dos recursos. Pontuação atribuída = 1.

Verificou-se coerência adequada na distribuição de recursos entre os componentes e nos custos para cada produto, tendo em vista as características, propósitos e complexidade do Programa. Observa-se que os três produtos de maior custo preveem a implantação de soluções tecnológicas para apoiar a modernização da gestão fiscal:

1) Gestão de tecnologia da informação fortalecida (27,39% do total de recursos), que inclui atualização da infraestrutura computacional mediante aquisição de equipamentos de baixo consumo de energia e softwares necessários ao funcionamento dos novos serviços e sistemas corporativos da Secretaria de Fazenda do Estado do Acre (SEFAZ-AC), assim como requalificação de estrutura física de Data Center para ambiente de site de contingência;

2) Sistemática de administração financeira modernizada (15,05%), prevendo a implantação um novo SIAFIC (Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle);

3) Fiscalização e inteligência fiscal aperfeiçoados (10,06%), incluindo a integração do sistema de administração tributária com o Portal de Pagamentos do Comércio Exterior (PCCE) e a estruturação de laboratório de mineração de dados, ambiente computacional web com acesso à base de dados tributários e suporte a Big Data.

1.4.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

Avaliam-se as informações prestadas como adequadas. O prazo de desembolso, de cinco anos, a distribuição de recursos entre os componentes e os custos para cada produto são considerados coerentes relativamente às características, propósitos e complexidade do Programa. Os três produtos de maior custo preveem a implantação de soluções tecnológicas para apoiar a modernização da gestão fiscal: Gestão de tecnologia da informação fortalecida (27,39% do total de recursos); Sistemática de administração financeira modernizada (15,05%); Fiscalização e inteligência fiscal aperfeiçoados (10,06%).

1.5. Justificativa da opção pelo financiamento externo e pelo agente financeiro. Pontuação atribuída = 0,100/0,100.

1.5.1. Justificativa de opção pelo financiamento externo em detrimento de opções de financiamento interno. Pontuação atribuída = 1.

Apresentou-se justificativa adequada para a opção pelo financiamento externo. O proponente esclareceu que o atual cenário econômico de baixo crescimento nacional tem acarretado consequências adversas no desempenho fiscal das unidades federativas, requerendo medidas destinadas a modernizar a gestão fiscal. No contexto da elaboração de uma política de longo prazo pelo Estado do Acre (Agenda Acre 10 anos), o foco de investimentos tem se direcionado para o fortalecimento da gestão fiscal. A perda da condição propícia para contrair empréstimos via contratação de operação de crédito com aval da União – em função da atribuição da CAPAG "C", resultante da análise sobre o exercício fiscal de 2023, com reflexos em 2024 – tornou injustificável, por antieconômico, ao proponente captar operações de crédito junto a qualquer instituição financeira nacional, sem ter por garantidor o Tesouro Nacional.

1.5.2. Justificativa de opção pelo agente financeiro externo escolhido. Pontuação atribuída = 1.

Considera-se adequada a justificativa pelo agente escolhido. Além das condições de financiamento competitivas oferecidas pelo BID, a assistência técnica provida continuamente por aquele

agente financeiro também justifica a opção pela linha de crédito do Profisco III. O proponente ressaltou que o conhecimento sobre as melhores práticas em gestão fiscal e o amplo suporte técnico proporcionado pelo BID na área fiscal desde a fase do diagnóstico (aplicação de ferramentas de avaliação da maturidade da gestão fiscal MD-GEFIS), passando pelo desenho da operação, até o acompanhamento da execução do programa/projeto e a avaliação de resultados alcançados, representam diferenciais de suma importância, a exemplo do apoio provido ao longo dos programas Profisco I e II para outros entes da federação.

1.5.3. Informações sobre as condições financeiras do agente escolhido para a operação de crédito pleiteada. Pontuação atribuída = 1.

Foram informadas as condições financeiras do BID para a operação de crédito pleiteada:
a) Prazo de desembolso de 60 meses (cinco anos);

b) Prazo de carência: 60 meses (de cinco anos);

c) Prazo máximo de amortização de 300 meses (25 anos);

d) Prazo total de 360 meses (30 anos);

e) Taxa de juros (composição):

- Índice SOFR reajustado diariamente e composto (média dos últimos 180 dias: 5,38% a.a.);

- Taxa de originação (funding margin): 0,40% a.a.;

- Spread de captação: reajustado mensalmente / trimestralmente: 0,80% (1º trim. 2024);

- Comissão de crédito sobre o saldo não desembolsado do financiamento: 0,5% a.a. (2º sem 2023);

f) Taxa de câmbio: US$ = R$ 5,4248 (Banco Central do Brasil, PTAX, compra), data de referência: 20/06/2024.

1.5.4. Apresentação de comparativo das condições financeiras com outros agentes financeiros externos. Pontuação atribuída = 1.

O proponente apresentou comparativo das condições financeiras do BID em relação a outros dois agentes financeiros externos, quais sejam a Corporação Andina de Fomento (CAF) e o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), e um agente interno, nomeadamente o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

1.5.5. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 5.

As informações sobre a opção pelo financiamento externo e pelo agente financeiro – Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) – são avaliadas como completas e precisas. Foi apresentada justificativa adequada para a opção pelo financiamento externo, sendo comparadas as condições financeiras de outros dois agentes financeiros externos (Corporação Andina de Fomento – CAF; Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD), e um agente interno (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES). Além das condições financeiras competitivas, esclareceu-se que o conhecimento do BID sobre as melhores práticas em gestão fiscal e a ampla assistência técnica provida continuamente por aquele agente financeiro representam diferenciais que justificam a opção pela linha de crédito do Profisco III.

2 - GESTÃO (0,940/1,000)

2.1. Arranjo institucional adequado à implementação do programa/projeto (incluída a Matriz de Responsabilidade Institucional). Pontuação atribuída = 0,376/0,400.

2.1.1. Adequação da Matriz de Responsabilidade Institucional à operacionalização do programa/projeto, contendo principais atividades, órgãos envolvidos na execução e respectivas responsabilidades. Pontuação atribuída = 1.

A matriz de responsabilidade institucional (RACI), apresentada no Anexo XIII da carta-consulta, é considerada adequada para a operacionalização do Programa. Na matriz, cada um dos quatro

principais componentes do Programa divide-se em sete competências, sendo indicadas as responsabilidades das seguintes instituições: Secretaria de Fazenda do Estado do Acre (SEFAZ-AC); Secretaria de Administração do Estado do Acre (SEAD-AC); Procuradoria Geral do Estado do Acre (PGE-AC) Secretaria do Meio Ambiente – Instituto de Mudanças Climáticas (SEMA – IMC); Controladoria Geral do Estado do Acre (CGE-AC). Conforme o Anexo XIV, a Unidade de Coordenação do Programa (UCP), vinculada à SEFAZ-AC, será constituída por meio de portaria ou outro instrumento jurídico adequado, poderá contar com representantes das seguintes entidades cooperantes: PGE-AC; Secretaria de Planejamento do Estado do Acre (SEPLAN-AC); SEAD-AC; CGE-AC; IMC.

2.1.2. Conhecimento do órgão executor sobre políticas de aquisição e salvaguardas do agente financeiro externo escolhido. Pontuação atribuída = 1.

Afirmou-se que o Estado do Acre executa projetos com organismos multilaterais há 20 anos, tendo conhecimentos sobre as políticas de aquisição de bens, obras e serviços de não consultoria, conforme o instrumento GN-2349 (Políticas para Aquisição de Bens e Contratação de Obras Financiadas pelo BID), e sobre necessidade de observação das políticas de salvaguardas ambientais e sociais para apoiar a sustentabilidade nos projetos e programas que financiam: Política de Meio Ambiente e Conformidade de Salvaguardas; Política de Gestão de Risco de Desastres; Princípios do Reassentamento Involuntário em Projetos do BID; Política Operacional sobre Povos Indígenas e Estratégia para o Desenvolvimento Indígena; Política Operacional sobre Igualdade de Gênero no Desenvolvimento; e Política de Acesso à Informação.

2.1.3. Informação sobre a estrutura operacional (equipe técnica e experiência) para implementação do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

Ressaltou-se que serão de fundamental importância para o bom desempenho na execução do Programa a experiência e o conhecimento acumulados e as ações de fortalecimento da capacidade institucional da equipe estadual na preparação, execução, monitoramento e avaliação de projetos desenvolvidos no âmbito de outras parcerias.

A equipe técnica da UCP deverá ser composta por um Coordenador-Geral, um Coordenador Administrativo-Financeiro, um Coordenador Técnico, um Assessor de Planejamento e Monitoramento, um Assessor de Aquisições, um Assessor de Tecnologia da Informação, líderes de componentes e líderes de produtos. Tendo em vista riscos de desligamento ou transferência de servidores especialistas, que indicam a necessidade de capacitação aos membros da UCP e a importância de formar substitutos, estão previstos treinamentos nas competências associadas a cada perfil, incluindo: gestão de projetos, programas e portifólios; políticas de aquisições do Banco; instrumentos de gestão administrativa e financeira; e relacionamento interpessoal, negociação e liderança. Com base nessas informações, entende-se que o proponente garantirá estrutura operacional adequada para a implementação do Programa.

2.1.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

As informações sobre o arranjo institucional e a estrutura operacional para a implementação do Programa foram apresentadas de forma adequada. A matriz de responsabilidade institucional (RACI), apresentada no Anexo XIII da carta-consulta, contém informações sobre atividades a serem realizadas, instituições envolvidas e respectivas responsabilidades. A experiência e o conhecimento acumulados, inclusive sobre políticas de aquisição e salvaguardas do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), e as ações de fortalecimento da capacidade institucional da equipe estadual na preparação, execução, monitoramento e avaliação de projetos desenvolvidos no âmbito de outras parcerias favorecerão o bom desempenho na execução do Programa.

2.2. Operacionalização, manutenção e sustentabilidade financeira após o término do programa/ projeto. Pontuação atribuída = 0,282/0,300.

2.2.1. Indicação de medidas para operacionalização e manutenção das ações/equipamentos resultantes do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

Informou-se que o Estado do Acre elaborará um plano de sustentabilidade dos investimentos a serem realizados. Tendo em vista que os principais gastos para sustentabilidade residem nos custos de manutenção da infraestrutura tecnológica e sustentação dos novos sistemas, os equipamentos de

hardware serão adquiridos com garantia estendida por cinco anos, para uma vida útil de até 10 anos, e as licenças de software com validade de cinco anos. Ademais, os contratos de sustentação de sistemas já vigentes suportarão as aplicações futuras. Conforme o Anexo VIII da carta-consulta, as taxas de custeio e reposição para hardware e software são de 5% do ano. No que se refere à usina fotovoltaica, considera-se uma vida útil de 25 anos para as placas, inversores e transformadores, estimando-se uma taxa de custeio e depreciação de 4% ao ano. Essa taxa é de 1% ao ano para limpeza e segurança das instalações. Para a estação de tratamento de esgoto (ETE), estima-se uma vida útil de 20 anos com garantia de cinco anos e depreciação de 5% ao ano. Tanto a operação como a manutenção da ETE ficarão sob a gestão do Serviço de Água e Esgoto do Estado do Acre (SANEACRE).

2.2.2. Informação sobre a previsão de instrumentos e/ou medidas que garantam a sustentabilidade financeira das ações/equipamentos resultantes do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

Ao longo da execução do Programa, os custos associados à manutenção dos produtos referenciados no Anexo VIII serão financiados com recursos da operação, por meio da sua especificação nos termos de referência, onde constará previsão de transferência de conhecimento técnico para o uso de manutenção dos novos processos e soluções tecnológicas implantadas, o que contribuirá para melhorar a produtividade e reduzir o custeio. Após o encerramento do Programa, a manutenção será financiada com recursos do orçamento público, para o que a Alta Administração realizará articulações visando assegurar recursos necessários nos instrumentos de planejamento.

2.2.3. Previsão de custos de manutenção (custeio e reposição) após a execução do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

Segundo o proponente, avaliou-se que será necessário o aporte anual de 2,4% do valor do Programa, ou cerca de US$ 980 mil (novecentos e oitenta mil dólares), para custear a manutenção dos produtos após a execução. Os custos estimados de manutenção (custeio e reposição) após a execução do Programa foram detalhados por componente, produto e categoria de gasto (hardware, software, capacitação, serviços técnicos, consultoria e obras/instalações) no Anexo VIII.

2.2.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

As informações sobre operacionalização, manutenção e sustentabilidade financeira após o término do Programa são avaliadas como adequadas. Esclareceu-se que o Estado do Acre elaborará um plano de sustentabilidade dos investimentos a serem realizados. No Anexo VIII da carta-consulta, são apresentados os custos estimados de manutenção (custeio e reposição) após a execução do Programa, detalhados por componente, produto e categoria de gasto (hardware, software, capacitação, serviços técnicos, consultoria e obras/instalações), considerando prazos de vida útil e garantia, além de taxas de depreciação. Estima-se o montante anual de cerca de US$ 980 mil (novecentos e oitenta mil dólares), equivalente a 2,4% do valor total do Programa, para custear a manutenção dos produtos após a execução.

2.3. Compatibilidade com as prioridades das políticas de governo do proponente. Pontuação atribuída = 0,282/0,300.

2.3.1. Inserção do programa/projeto nos programas finalísticos do PPA ou nos planos de investimentos da empresa ou instituição financeira. Pontuação atribuída = 1.

O proponente informou que os produtos do Programa se enquadram em nove programas estratégicos presentes no Plano Plurianual (PPA) 2024-2027 do Estado do Acre (Lei nº 4.282, de 27/12/2023): 1458 – Gestão, Transparência e Serviços Públicos; 1433 – Valorização, Capacitação e Cuidados dos Servidores Públicos; 1456 – Advocacia Pública, Diálogo e Cidadania; 1467 – Governança e Gestão da Administração Tributária (que inclui, no objetivo específico 7, o Programa de Reestruturação e Desenvolvimento do Fisco Estadual – Profisco); 1466 – Modernização da Gestão Tributária, Fiscal, Financeira; 1475 – Planejamento e Governança para Resultado; 1460 – Ecossistema de Inovação Ambiental e Adaptação Climática; 1447 – Desenvolvimento de Negócios Acreanos.

2.3.2. Informações sobre planos setoriais relacionados ao programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

O Programa possui alinhamento com as diretrizes estratégicas do governo do Acre, identificadas nos cinco principais instrumentos do planejamento estratégico estadual vigente. Além do PPA, são eles: 1) Plano de Recuperação Verde (PRV), projeto de desenvolvimento regional para a Amazônia Legal, por intermédio de uma estratégia de transição para uma economia verde; 2) Agenda Acre 10 anos (2023), instrumento de planejamento de longo prazo que se dedica a construir um caminho de desenvolvimento socioeconômico e ambiental; 3) Plano Estratégico de Governo de 4 Anos (2024), que busca dar transparência e apresentar à sociedade as prioridades e compromissos assumidos pelo governo; 4) o Planejamento Estratégico da Secretaria de Fazenda do Estado do Acre (SEFAZ-AC).

2.3.3. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

Avalia-se o requisito como adequadamente atendido, tendo em vista que o Programa é compatível em relação a programas do Plano Plurianual (PPA) 2024-2027 do Estado do Acre (Lei nº 4.282, de 27/12/2023) nas áreas de intervenção, inclusive o Programa 1467 – Governança e Gestão da Administração Tributária, que inclui, em seu objetivo específico 7, o Programa de Reestruturação e Desenvolvimento do Fisco Estadual (Profisco). O Programa também se alinha a outros quatro importantes instrumentos do planejamento estratégico estadual vigente: Plano de Recuperação Verde (PRV); Agenda Acre 10 anos (2023); Plano Estratégico de Governo de 4 anos (2024); Planejamento Estratégico da Secretaria de Fazenda do Estado do Acre (SEFAZ-AC).

3 - GERENCIAMENTO DE RISCO (1,032/1,200)

3.1. Atividades executadas, e/ou em andamento, como ações prévias à execução de programas/ projetos, que podem incluir, dentre outros: termos de referência, estudos, projetos de engenharia, licitações, desapropriações, licenciamentos e atos legais. Pontuação atribuída = 0,376/0,400.

3.1.1. Informações sobre o estágio das ações prévias necessárias à execução do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

Entre as ações estruturantes ou preparatórias já realizadas para o Programa, as quais demonstram o comprometimento do proponente em desenvolver as ações propostas, destaca-se uma ampla mobilização da gestão fiscal no primeiro semestre de 2024, com o objetivo de revisar o diagnóstico de maturidade da gestão fiscal (MD-GEFIS), apresentado no Anexo III da carta-consulta, e o planejamento estratégico da Secretaria de Fazenda do Estado do Acre (SEFAZ-AC). Tais trabalhos resultaram na produção de 17 notas técnicas de produtos (Anexo VI), que embasam tecnicamente a carta-consulta em análise. Outras ações prévias foram a elaboração do Planejamento Estratégico de Governo (2024), como desdobramento da Agenda Acre 10 Anos, e a participação do Estado do Acre da elaboração do Plano de Recuperação Verde (PRV) do Consórcio Amazônia Legal, cujas diretrizes foram incorporadas à Agenda Acre 10 anos e ao Plano Estratégico de Governo.

Como ação em andamento, menciona-se a constante troca de experiências com os demais Estados da federação através dos grupos técnicos ENCAT (Encontro Nacional dos Administradores Tributários), COGEF (Comissão de Gestão Fazendária), GEFIN (Grupo de Gestão de Finanças) e GDFAZ (Grupo de Desenvolvimento do Servidor), pelos quais os servidores da SEFAZ-AC obtêm informações e subsídios para a elaboração de termos de referência e editais de licitação pública e realizam visitas técnicas para aprender com os sucessos e erros de outros estados em estágio de maturidade mais avançado em dado processo ou projeto.

3.1.2. Coerência entre as informações apresentadas e as necessidades relacionadas às atividades previstas para a execução do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

As ações descritas, em execução ou já concluídas, são coerentes com as necessidades do proponente para a execução do Programa.

3.1.3. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

Avaliam-se como adequadas as informações prestadas a respeito de ações estruturantes ou preparatórias já realizadas para o Programa e sobre atividades em andamento. Ações como a mobilização da gestão fiscal realizada em 2024 para revisar o diagnóstico de maturidade da gestão fiscal (MD-GEFIS),

apresentado no Anexo III da carta-consulta, demonstram o comprometimento do proponente em desenvolver as ações propostas no âmbito do Programa.

3.2. Identificação de potenciais riscos e suas ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 0,376/0,400.

3.2.1. Detalhamento relacionado a atos legais e institucionais necessários, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

Os principais riscos relacionados a atos legais e institucionais mapeados referem-se a obstáculos em relação à lei estadual autorizativa, cuja aprovação pela Assembleia Estadual é exigida para a contratação de financiamento externo. Para mitigar esse risco, o Poder Executivo trabalhará em quatro frentes: negociações, dialogando com líderes partidários e deputados para alinhamento; emendas, incorporando sugestões dos deputados no projeto; mobilização, articulando apoio popular e de grupos de interesse; e comunicação, esclarecendo os benefícios da Profisco III para a sociedade. Quanto a decretos, portarias e instruções de serviço, o proponente informou que o Executivo tem governabilidade sobre o processo necessário à sua edição, contando com equipes capacitadas para proceder à sua concepção e redação. O Estado do Acre criará, por decreto, a Unidade de Coordenação do Programa (UCP).

3.2.2. Detalhamento relacionado a contratações, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

As principais contratações previstas relacionam-se aos seguintes itens: Data Center para suporte aos sistemas da gestão fiscal; desenvolvimento do novo SIAFIC; harmonização com a reforma tributária; implantação de Centro de Comando Operacional do Trânsito; implantação de cultura de Data Analytics; Sistema Integrado de Compras Públicas. A SEFAZ-AC, que possui servidores com vasta atuação em compras de organismos internacionais, acabou de realizar concurso para preenchimento de quadros, totalizando 154 vagas, incremento que contribuirá para a sustentabilidade do Programa.

Identificaram-se riscos na forma de possíveis atrasos na elaboração dos termos de referência e na realização das licitações, além da possibilidade de que os custos de aquisição excedam o orçamento devido a estimativas imprecisas, alterações no escopo ou aumento de preços. Ações mitigadoras incluem constituição de comissões internas para elaboração dos termos de referência dos produtos mais complexos ou prioritários; contratação de consultores para auxiliar na formulação de metodologias e desenho de processos a serem aperfeiçoados ou implantados; estreitamento do relacionamento com a equipe da unidade responsável pela fase externa das licitações no âmbito da Procuradoria Geral do Estado do Acre (PGE-AC); aplicação da PACI (Plataforma de Avaliação da Capacidade Institucional) na UCP e demais órgãos beneficiários do Programa; e atividades de capacitação e reciclagem em gestão de projetos e nas normas e procedimentos de aquisições do BID.

3.2.3. Detalhamento relacionado a desapropriação/reassentamento, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

O proponente esclareceu que o Programa não executará obras que se utilizem de novos prédios alvo de ações de desapropriação. As atividades de requalificação de infraestrutura, como implantação de Data Center para ambiente de site de contingência e de unidade fotovoltaica (UFV), serão realizadas apenas em imóveis de propriedade do Estado, já edificados, ocupados e em operação. Pela natureza do Programa, não foram identificados riscos relacionados a reassentamentos, uma vez que os produtos e componentes não implicam em construções urbanas ou rurais ou atividades que venham a gerar externalidades negativa à população do Estado.

3.2.4. Detalhamento sobre impacto ambiental e social, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

Os principais riscos ambientais relacionam-se à requalificação de estrutura física de Data Center para um ambiente de contingência, à instalação de usina fotovoltaica e à implantação de sistema de reaproveitamento de água. Sobre o Data Center, foram informados riscos de consumo adicional de energia elétrica e consequente emissão de gases de efeito estufa, e de desastres naturais derivados de inundações do Rio Acre. O consumo de energia deverá ser mitigado pela implantação da usina fotovoltaica, e o local do

site de contingência, em cota de altura superior à do site principal, foi indicado como ação mitigadora contra inundações. Ademais, deverá ser adotado um plano de descarte de equipamentos de TI cooperado entre a SEFAZ-AC e demais órgãos do Governo Estadual, envolvendo a participação de ONGs que trabalham com o descarte ambientalmente responsável de eletrônicos.

Sobre riscos de impactos sociais, a falta de compreensão de empresários, contadores e população sobre as novas regras e operações no contexto da reforma tributária pode resultar em dificuldades de adaptação, gerando insegurança jurídica e aumentando os custos operacionais das empresas, assim como levar ao aumento da informalidade, à sonegação fiscal, à perda de arrecadação e à redução da confiança nas instituições governamentais. Medidas mitigadoras incluem treinamentos para empresários e contadores, a criação de uma central de atendimento e suporte, campanhas de educação e conscientização e programas de educação fiscal e capacitação para populações tradicionais, adaptados às suas realidades culturais e linguísticas.

3.2.5. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

As informações sobre riscos e ações mitigadoras são avaliadas como adequadas. Os riscos relacionados a atos legais e institucionais, contratações, desapropriações e impactos ambientais e sociais, assim como as respectivas ações mitigadoras, foram descritos de maneira clara, sendo coerentes com as características do Programa.

3.3. Experiência na execução de programas/projetos com agente financeiro externo. Pontuação atribuída = 0,280/0,400.

3.3.1. Experiência (e capacidade) do proponente na execução de operações de crédito externo. Pontuação atribuída = 1.

O proponente possui experiência na execução de operação de crédito externo.

3.3.2. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 2.

Para avaliar a qualidade do requisito, o cálculo foi realizado segundo as orientações da Obs. 4 da Resolução nº 17, de 7 de junho de 2021. Foram considerados, na carteira de contratos do proponente, apenas aqueles assinados nos últimos 10 anos, sendo feita a exclusão das operações com menos de um ano de execução e as operações de rápido desembolso ou reestruturação de dívida. Localizou-se um programa que atende a essas condições, obtido do Relatório de Projetos Avaliados pela Média do SIGS: Programa de Saneamento Ambiental e Inclusão Socioeconômica do Acre - PROSER(59881). O Relatório do SIGS demonstra uma nota de 44,91 relativa à qualidade do programa desenvolvido. Dessa forma, atribui-se ao Programa em análise a pontuação 2 – insatisfatório (de 30% a 50%).

B) Áreas Estratégicas: **Pontuação total = 0,931/2,000**

1.1. promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação. Pontuação atribuída = 0,133.

A primeira frente de ações do produto "Políticas de incentivo à sustentabilidade ambiental e participação privada no contexto da gestão fiscal implantada" contempla o aperfeiçoamento do processo de certificação de crédito de carbono para projetos voltados à redução de emissões por desmatamento e degradação florestal. Um dos indicadores do Programa prevê aumento de 10 milhões para 30 milhões de toneladas de créditos de carbono de alta integridade certificados no prazo de 2024 a 2029.

1.2. eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis. Pontuação atribuída = 0,133.

A segunda frente de ações do produto "Políticas de incentivo à sustentabilidade ambiental" prevê a instalação de usina fotovoltaica no prédio sede da Secretaria de Fazenda do Estado do Acre (SEFAZ-AC), a qual deve produzir 580.000 kWh por ano em 2029, possibilitando a substituição de fonte de energia

fóssil e poluente por uma fonte de energia limpa e renovável.

1.3. implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico. Pontuação atribuída = 0,000.

Ações de saneamento básico não estão previstas no Programa.

1.4. gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ou conservação de solos e nascentes. Pontuação atribuída = 0,133.

Em sua terceira frente de ações, o produto "Políticas de incentivo à sustentabilidade ambiental" contempla a instalação, em prédio administrativo (SEFAZ-AC), de sistemas de sistemas de separação e destinação adequada de resíduos, de captação de águas pluviais e de reaproveitamento de águas cinzas. A implementação dessas práticas pode reduzir a dependência de fontes de água potável para finalidades como irrigação, limpeza e descargas em sanitários, melhorar a eficiência no uso da água e contribuir para a preservação ambiental. O indicador “Economia no uso de águas, mediante o reaproveitamento sustentável” relaciona-se à instalação dos sistemas mencionados.

1.5. conservação e manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais. Pontuação atribuída = 0,133.

O produto “Fiscalização e inteligência fiscal aperfeiçoados” inclui o desenvolvimento de sistema de cruzamento de dados entre os documentos fiscais eletrônicos e o Documento de Origem Florestal (DOF), para criar uma barreira tecnológica e regulatória contra o desmatamento ilegal. Ao exigir que cada nota fiscal eletrônica (NFe) e conhecimento de transporte eletrônico (CTe) contenha o número de autorização do DOF, o qual assegura que os produtos transportados se originam de áreas de exploração florestal legalmente autorizadas, o sistema permitirá a verificação imediata da conformidade da carga com as licenças de exploração florestal, facilitando a fiscalização por parte de órgãos ambientais.

Entende-se que a integração de ferramentas de fiscalização fiscal e ambiental poderá contribuir para melhorar a capacidade de monitoramento do uso de recursos florestais, proteger as florestas de exploração ilegal e promover o manejo sustentável.

1.6. melhoria do ambiente de negócios e/ou oportunidades. Pontuação atribuída = 0,133.

O Programa inclui ações que contribuem para a melhoria do ambiente de negócios, como as do produto “Cadastro e obrigações acessórias aperfeiçoados”, na forma de novo sistema de cadastro integrado à REDESIM (Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios) e da consolidação das declarações mensais em uma única, contribuindo para a simplificação e redução de custos no cumprimento da obrigação tributária pelos contribuintes.

Ademais, no produto “Fiscalização e inteligência fiscal aperfeiçoados”, está prevista a integração dos sistemas de administração tributária e financeira do Estado do Acre ao PCCE (Portal de Pagamentos do Comércio Exterior), visando simplificar os procedimentos e acelerar o processo de desembaraço aduaneiro e pagamento do ICMS importação, o que também contribui para a melhoria do ambiente de negócios.

1.7. benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas. Pontuação atribuída = 0,000.

Informou-se que o produto "Modelo de transparência e comunicação com a sociedade fortalecido" inclui capacitação no uso eficiente do sistema de nota fiscal (NFe) avulsa voltada a microempresários, produtores rurais, artesãos, extrativistas e indígenas. Em que pese a relevância da ação para estimular os beneficiários a venderem produtos com nota fiscal e participarem de licitações, não foi possível concluir que a capacitação gera ou garante benefícios específicos a empreendedores individuais e micro e pequenas empresas.

1.8. geração de emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis. Pontuação atribuída = 0,000.

Na descrição do produto "Harmonização com a reforma tributária", informa-se que a implantação da reforma no Estado do Acre incluirá um mecanismo de cashback, que prevê a devolução

parcial ou total do valor imposto a pessoas físicas, com efeitos redistributivos para populações de baixa renda e vulneráveis. O proponente ressaltou que, embora o cashback se destine a pessoas físicas em geral, isso não exclui a possibilidade de que o mecanismo seja estruturado de modo específico para populações de baixa renda, como ocorre no Rio Grande do Sul, onde o Programa Devolve ICMS beneficia diretamente famílias inscritas no CadÚnico, com renda mensal de até três salários-mínimos ou beneficiárias do Bolsa Família.

Considerando que a estruturação do mecanismo de cashback para atender especificamente populações de baixa renda e vulneráveis foi apresentada como uma possibilidade e não uma ação efetiva integrante do Programa em análise, não se justifica a pontuação no item.

1.9. infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis. Pontuação atribuída = 0,000.

O Programa não contempla infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis.

1.10. ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários. Pontuação atribuída = 0,000.

O Programa não contempla ações voltadas especificamente à inclusão de minorias sociais. Não justifica a pontuação no item o fato de o público-alvo da capacitação em educação fiscal (produto "Modelo de transparência e comunicação com a sociedade fortalecido") incluir populações extrativistas, ribeirinhas e indígenas, além de mulheres artesãs, produtoras rurais, microempresárias individuais, estudantes e empreendedoras.

1.11. políticas voltadas para juventude, gênero e raça. Pontuação atribuída = 0,000.

O Programa contém os produtos "Gestão de políticas orçamentárias sensíveis à igualdade social", que visa a elaboração, implementação, monitoramento e avaliação de políticas orçamentárias sensíveis às questões sociais relativas a gênero, raça e jovens, e "Gestão de pessoas aprimorada", o qual prevê capacitação em formação de lideranças da SEFAZ-AC com foco em gênero, raça e diversidade. A ação de capacitação relaciona-se com o indicador do Programa que prevê o incremento de servidoras líderes capacitadas em cursos de gestão de 25% em 2023 para 50% até 2029. Por não impactarem na efetiva inclusão de pessoas com recortes de gênero, raça e idade, as ações mencionadas não justificam a pontuação no item.

Ademais, entende-se que a capacitação de empreendedores regionais que se enquadram em critérios de gênero, raça e idade (juventude) não impacta diretamente em sua inclusão no programa de compras sustentáveis. O mesmo vale para a capacitação de mulheres – artesãs, ribeirinhas, extrativistas, indígenas, produtoras rurais, microempresárias individuais, estudantes e empreendedoras – em emissão da NFe avulsa, cuja participação na mencionada formação não impacta em sua efetiva participação em licitações.

1.12. melhoria e/ou inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão, de participação cidadã. Pontuação atribuída = 0,133.

O produto "Atendimento ao contribuinte fortalecido" prevê um modelo de atendimento eletrônico integral ao contribuinte no âmbito do qual estão incluídos o redesenho e a implantação de novos serviços online nas plataformas eletrônicas de atendimento (internet e móvel), assim como o desenvolvimento e a implantação de ferramenta de inteligência artificial para facilitar a interação com os contribuintes e reduzir o tempo de atendimento.

Há indicador do Programa relacionado ao produto, em que se espera aumentar a quantidade de serviços de atenção ao contribuinte disponibilizados integralmente online de 10 em 2024 para 49 em 2029.

1.13. melhoria das condições de educação e saúde. Pontuação atribuída = 0,000.

O Programa não contempla ações de melhoria das condições de educação e saúde.

1.14. desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica. Pontuação atribuída = 0,133.

O produto “Gestão de tecnologia da informação fortalecida”, cujo propósito é prover um ambiente computacional seguro e eficiente para oferecer informações ágeis e consistentes nas tratativas com o fisco e os contribuintes, prevê a requalificação da infraestrutura física de Data Center para ambiente de site de contingência, a adoção de novas tecnologias (nuvem privada, ferramentas de mineração de dados e soluções de Big Data) e a implantação de SOC (Security Operation Center), incluindo mecanismos para combate a ataques cibernéticos.

1.15. arranjos de financiamento que incentivem/contribuam com a participação privada. Pontuação atribuída = 0,000.

A quarta frente de ações do produto “Políticas de incentivo à sustentabilidade ambiental e participação privada no contexto da gestão fiscal implantada” prevê o desenvolvimento e implantação de modelo de gestão de parcerias público-privadas (PPPs) que inclua a avaliação da adequação, viabilidade e estruturação de arranjos de financiamento, tais como fundos garantidores, sociedades de propósito específico (SPEs), emissão de títulos, fundos de investimento em direitos creditórios (FIDCs), considerados fundamentais para garantir que os projetos de PPP sejam financeiramente viáveis e atrativos a investidores privados, ao mesmo tempo em que atendam às necessidades públicas. Por não se tratar da formação de arranjos de financiamento de envolvam PPPs ou de atividades de apoio à realização de PPPs, não se pontua o Programa no item.

CONCLUSÃO

O Programa de Modernização da Gestão Fiscal do Estado do Acre (PROFISCO III AC) tem pc objetivo contribuir para a sustentabilidade fiscal do proponente, mediante o fortalecimento de uma gestão baseada em dados, o fomento à inovação, o alinhamento da gestão fiscal às diretrizes para o alcance das metas de descarbonização e o apoio à implantação de reformas estruturais como a tributária.

Pretende-se atingir tal propósito por meio de ações alinhadas aos quatro componentes e respectivos produtos elegíveis no âmbito do Programa de Apoio à Gestão dos Fiscos do Brasil (Profisco III), agrupadas nos seguintes tópicos: gestão fazendária e transparência fiscal; administração tributária e contencioso fiscal; administração financeira e gasto público; gestão jurídica para a sustentabilidade fiscal.

Verificou-se coerência adequada entre os problemas identificados, as soluções propostas e os resultados esperados. Os requisitos relacionados aos indicadores do Programa foram atendidos de forma adequada. O prazo de execução, de cinco anos, corresponde ao estipulado para projetos específicos do Profisco III. A distribuição de recursos entre os componentes e os custos para cada produto são considerados coerentes relativamente às características do Programa.

A justificativa do financiamento externo e a escolha do agente financeiro foram bem fundamentadas. Os arranjos institucional e operacional são considerados adequados à implementação do Programa. As medidas para a operacionalização e sustentabilidade financeira e os custos estimados de manutenção foram adequadamente informados. O gerenciamento de risco foi abordado de forma abrangente, com a identificação dos principais riscos relacionados a atos legais e institucionais, contratações, desapropriações e impactos ambientais e sociais, e respectivas ações mitigadoras.

No que se refere às áreas estratégicas, o Projeto é pontuado em promoção da sustentabilidade ambiental, geração e uso de energia de fontes renováveis, gestão integrada de recursos hídricos, conservação e manejo de recursos florestais, melhoria do ambiente de negócios, inovação em processos de prestação de serviços públicos e desenvolvimento e modernização tecnológica.

A partir da análise da carta-consulta e seus anexos, verifica-se o atendimento aos requisitos de qualidade no desenvolvimento do Programa, restando demonstrada a coerência das ações propostas, não se vislumbrando óbice, sob o ponto de vista técnico, para a aprovação. Obteve-se a pontuação **3,670** para a análise técnica e **0,931** para a análise de áreas estratégicas.

Conclui-se que o Programa de Modernização da Gestão Fiscal do Estado do Acre (PROFISCC III AC) possui mérito técnico e operacional para prosseguir com sua preparação junto ao agente de financiamento externo.

RECOMENDAÇÃO

Diante do exposto, encaminha-se a presente análise à 178ª Reunião da Cofiex, com indicativo de **aprovação**.

À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente

NANAHIRA DE RABELO E SANT'ANNA

Analista em Ciência e Tecnologia

De acordo. Encaminhe-se ao Coordenador de Projetos de Infraestrutura.

Documento assinado eletronicamente

PATRÍCIO PIAUÍ MAGALHÃES SILVA

Chefe da Divisão de Projetos de Infraestrutura

De acordo. Encaminhe-se ao Coordenador-Geral de Projetos de Infraestrutura.

Documento assinado eletronicamente

WILLIAN BUENO E SILVA

Coordenador de Projetos de Infraestrutura

De acordo. Encaminhe-se ao Subsecretário de Financiamento Externo.

Documento assinado eletronicamente

DILSO MARVELL MARQUES

Coordenador-Geral de Projetos de Infraestrutura

De acordo.

Documento assinado eletronicamente

PAULO HENRIQUE MENDES LEANDRO BESERRA

Subsecretário de Financiamento Externo

Documento assinado eletronicamente por **Nanahira de Rabelo e Sant'Anna**, **Analista em Ciência e Tecnologia**, em 05/12/2024, às 10:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Patrício Piauí Magalhães Silva**, **Chefe(a) de Divisão**, em 05/12/2024, às 11:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Dilso Marvell Marques**, **Coordenador(a)-Geral**, em 05/12/2024, às 13:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Willian Bueno e Silva**, **Coordenador(a)**, em 05/12/2024, às 14:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Paulo Henrique Mendes Leandro Beserra**, **Subsecretário(a)**, em 05/12/2024, às 17:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **46834871** e o código CRC **025781A3**.

Referência: Processo nº 03101.002047/2024-43. SEI nº 46834871