Nota Técnica SEI nº 1536/2024/MPO

Assunto: **CC 61203 – Programa Maceió Cidade Conectada**

Proponente: **Município de Maceió - AL**

Senhores membros da Comissão de Financiamentos Externos – Cofiex,

SUMÁRIO EXECUTIVO

Trata-se de pleito encaminhado à Secretaria Executiva da Comissão de Financiamento Externo (Cofiex), na modalidade carta-consulta (CC), por intermédio do Sistema de Gerenciamento Integrado (SIGS) da Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento (Seaid) do Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO).

Conforme o art. 4º, II, do Decreto nº 9.075, de 6 de junho de 2017, uma das condições para autorizar a preparação de projetos ou programas do setor público com apoio de natureza financeira de fontes externas é a avaliação favorável pela Seaid/MPO quanto aos aspectos técnicos e operacionais do projeto ou do programa.

Tais aspectos são discriminados no anexo da Resolução nº 17, de 7 de junho de 2021. Segundo esse anexo, a análise técnica tem por objetivo avaliar o desenho, a gestão e o gerenciamento de riscos de programas/projetos. Já a análise de áreas estratégicas e impactos do projeto tem por objetivo elencar as áreas prioritárias bem como avaliar os impactos ambientais, sociais e econômicos dos programas/projetos.

A presente nota técnica se destina a apresentar a análise realizada no âmbito da Seaid/MPO sobre o Programa Maceió Cidade Conectada, proposto pelo Município de Maceió, o qual busca enfrentar problemas relacionados à exclusão digital e déficit de mão de obra local qualificada em tecnologia, à falta de integração de serviços estratégicos, à ausência de plataformas de inteligência de dados para planejamento e gestão urbana, à defasagem de infraestrutura tecnológica e de sistemas e à falta de políticas estruturantes de dados e de tecnologia da informação.

Propõe a criação de uma Infovia Municipal e rede de wi-fi público, a realização de ações de capacitação digital, inclusive com bolsas de estudo na área de TI, a estruturação de um Centro de Controle Operacional Integrado e a atualização das Políticas de Tecnologia e Dados.

A proposta foi precificada em US$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de dólares), sendo US$ 48.000.000,00 em financiamento da Corporação Andina de Fomento - CAF e US$ 12.000.000,00 em contrapartida financeira pelo Município de Maceió.

Os resultados esperados compreendem a inclusão e educação digital, a qualificação profissional, a expansão da capacidade de monitoramento, gestão de crises e tomada de decisão, com decorrente melhoria na prestação dos serviços públicos.

ANÁLISE

A análise da presente carta-consulta é pautada nos critérios definidos pela Resolução Cofiex nº 17, de 7 de junho de 2021, de forma que o Programa/Projeto proposto obteve a pontuação **3,686** para a análise técnica e **0,665** para áreas estratégicas.

A) Análise técnica: Pontuação total = 3,686/4,000

1 – DESENHO (1,698/1,800)

1.1. Justificativa do programa/projeto: coerência entre problemas apresentados, soluções propostas e resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,658/0,700.

1.1.1. Caracterização da situação existente, com a identificação e descrição dos problemas apresentados de forma clara e coerente com o propósito do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

É apresentada uma caracterização dos problemas relacionados a exclusão digital e déficit de mão de obra local qualificada em tecnologia; falta de integração de serviços estratégicos, como controle de desastres e segurança pública; ausência de plataformas de inteligência
de dados e de planejamento e de gestão urbana; defasagem de infraestrutura tecnológica e sistemas; e falta de políticas estruturantes de dados e de tecnologia da informação. Neste contexto, foram identificados os impactos negativos da situação existente no Município. Os problemas são identificados e descritos de forma clara e coerente com o propósito do Programa.

1.1.2. Congruência entre as soluções propostas e a solução para os problemas apresentados. Pontuação atribuída = 1.

É proposta a criação de uma infovia municipal e rede de wi-fi público; ações de capacitação digital, inclusive com bolsas de estudo na área de TI; a estruturação de um Centro de Controle Operacional Integrado; e a atualização das Políticas de Tecnologia e Dados. Tais soluções propostas estão alinhadas aos problemas identificados no diagnóstico.

1.1.3. Coerência entre os resultados esperados e as soluções propostas. Pontuação atribuída = 1.

Com a implementação do Programa, os resultados esperados compreendem inclusão e educação digital; qualificação profissional; expansão da capacidade de monitoramento, gestão de crises e tomada de decisão, com decorrente melhoria na prestação dos serviços públicos. Os resultados esperados são congruentes com as soluções propostas.

1.1.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

A justificativa do Programa é bem desenvolvida, sendo caracterizada a situação existente, propostas soluções adequadas e coerentes com os resultados esperados. Assim, as informações prestadas são adequadas.

1.2. Objetivos/componentes/produtos alinhados à solução proposta e aos resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,564/0,600.

1.2.1. Alinhamento do objetivo geral do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

O objetivo geral do Programa consiste em acelerar o processo de transformação digital em Maceió, impulsionando o desenvolvimento sustentável por meio da inovação e das tecnologias da

informação e comunicação, sob os preceitos de cidade inteligente centrada nas pessoas, impactando na melhoria dos serviços públicos oferecidos aos cidadãos e setor privado, além do aumento da capacidade da gestão municipal para resolver os desafios da cidade em temas de conectividade, serviços públicos e inclusão digital. Tal objetivo está alinhado às soluções propostas e resultados esperados.

1.2.2. Alinhamento dos objetivos específicos do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

Os objetivos específicos do Programa compreendem o aumento da eficiência e eficácia do governo municipal na resolução de desafios da cidade; a integração de serviços estratégicos; a expansão da rede pública gratuita de wi-fi; a elaboração de planos e diretrizes orientados à transformação digital; e a formação e capacitação de mão de obra qualificada em tecnologia da informação. Tais objetivos estão alinhados às soluções propostas e resultados esperados.

1.2.3. Alinhamento dos componentes do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

O principal componente do Programa consiste em transformação digital da cidade inteligente. É previsto, ainda, o componente relacionado ao gerenciamento do Programa. Os subcomponentes se dividem em estudos e projetos, centro de controle operacional integrado, capacitação e formação digital e modernização da infraestrutura tecnológica. Tais componentes e subcomponentes estão alinhados com as soluções propostas e com os resultados esperados.

1.2.4. Alinhamento dos produtos do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

Os produtos do Programa consistem em desdobramentos dos componentes, descrevendo os planos previstos, tais como o Plano Diretor de Tecnologia da Informação, o Plano Cidade Inteligente, o Plano de Resiliência Climática e Estratégica para a Economia Azul e a Estratégia Municipal de Educação e Inclusão Digital para Equidade de Gênero; a implantação do Centro de Controle Operacional Integrado, com plataformas tecnológicas de zeladoria urbana, turismo sustentável e inteligente, dados e inteligência, cadastro multifinalitário e rede de monitoramento municipal; a infraestrutura tecnológica, através da Infovia Municipal, da requalificação e expansão da rede de conectividade Wi-Fi gratuita e a aquisição de equipamentos de tecnologia; e os produtos relacionados ao gerenciamento do Programa. Os produtos estão alinhados com as soluções propostas e os resultados esperados.

1.2.5. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

Os objetivos, componentes, subcomponentes e produtos estão alinhados às soluções propostas pelo Programa e as informações são adequadas.

1.3. Coerência entre os indicadores e os resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,282/0,300.

1.3.1. Descrição específica de cada indicador em relação ao respectivo resultado esperado. Pontuação atribuída = 1.

Os indicadores apresentados fornecem descrições específicas e são alinhados aos resultados esperados/objetivos específicos. São descritos, inclusive com metas intermediárias, no Anexo 3. Mensuram os impactos relacionados aos resultados esperados.

1.3.2. Indicadores mensuráveis com fórmula de cálculo correspondentes. Pontuação atribuída = 1.

Os indicadores são mensuráveis, sendo apresentadas as fórmulas de cálculo.

1.3.3. Indicadores objetivos e passíveis de cálculo. Pontuação atribuída = 1.

Os indicadores são objetivos e quantificáveis. As metas são adequadamente definidas.

1.3.4. Relevância e compatibilidade dos indicadores em relação aos resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

São apresentados indicadores relevantes e compatíveis com os resultados esperados do Programa, entre os quais se destacam a redução do tempo médio de resolução da demanda de serviços públicos, a quantidade de acessos à plataforma de turismo e o percentual de avaliações positivas, as métricas de desempenho, segurança e qualidade da rede de wi-fi gratuita, quantidade de pessoas capacitadas, graduadas e de mulheres empregadas na área de TI. Foram consideradas linhas de base bem definidas e metas consistentes.

1.3.5. Indicadores mensuráveis com prazos definidos e dados disponíveis dentro do tempo do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

O prazo indicado para atingimento das metas é 2029, compatível com o prazo de desembolso do Programa, definido em 5 anos. Não obstante, foram apresentadas metas intermediárias.

1.3.6. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

Os indicadores apresentados são bem definidos, mensuráveis, objetivos e relevantes para os resultados esperados do Programa. Assim, as informações fornecidas são consideradas adequadas.

1.4. Prazo de desembolso compatível e a adequada distribuição dos recursos no cronograma. Pontuação atribuída = 0,094/0,100.

1.4.1. Compatibilidade do prazo de desembolso com a complexidade do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

O prazo de desembolso apresentado, de 5 (cinco) anos, mostra-se compatível com a proposta do Programa.

1.4.2. Distribuição adequada dos recursos no cronograma de desembolso. Pontuação atribuída = 1.

A previsão de desembolso é reduzida no primeiro e no último ano, atingindo patamares máximos no segundo e no terceiro anos, sendo considerada adequada às características do Programa.

1.4.3. Coerência entre componentes e distribuição dos recursos. Pontuação atribuída = 1.

Existe coerência entre os componentes e distribuição de recursos, sendo que 55% dos recursos são destinados para aquisição de bens, 3,58% para serviços de consultoria, 16,99% para serviços que não de consultoria e 21,83% para capacitação e treinamento.

1.4.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

O prazo de desembolso, a distribuição dos recursos e o desenvolvimento do cronograma são compatíveis com as características do Programa. As informações são adequadas.

1.5. Justificativa da opção pelo financiamento externo e pelo agente financeiro. Pontuação atribuída = 0,100/0,100.

1.5.1. Justificativa de opção pelo financiamento externo em detrimento de opções de financiamento interno. Pontuação atribuída = 1.

São apresentadas justificativas inerentes à opção pelo financiamento externo, evidenciando que as condições financeiras concedidas pelos organismos financeiros internacionais comumente são mais atrativas do que as praticadas por instituições nacionais, além de disponibilizarem maior volume de recursos e prestarem apoio técnico durante todas as fases do Programa.

1.5.2. Justificativa de opção pelo agente financeiro externo escolhido. Pontuação atribuída = 1.

A opção pela CAF é justificada, entre outros motivos, pela expertise técnica da instituição sobre problemas a serem resolvidos pelo Programa, pelas condições financeiras favoráveis, pelo alinhamento do Programa às diretrizes e políticas do Banco, pela agilidade no atendimento ao município e pela possibilidade de utilização de normas nacionais.

1.5.3. Informações sobre as condições financeiras do agente escolhido para a operação de crédito pleiteada. Pontuação atribuída = 1.

São fornecidas informações detalhadas sobre as condições financeiras da operação de crédito com a CAF, incluindo moeda, prazos de desembolso, taxa de juros, prazos de carência e amortização.

1.5.4. Apresentação de comparativo das condições financeiras com outros agentes financeiros externos. Pontuação atribuída = 1.

Foi apresentado comparativo das condições financeiras da CAF com outros agentes financeiros externos, como BIRD, NDB e FONPLATA, além de condições financeiras de financiamento interno com BRB e CEF.

1.5.5. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 5.

A opção pelo financiamento externo e a opção pela CAF são justificadas, bem como são apresentadas as condições financeiras da operação e o comparativo com outros agentes externos e internos. As informações são consideradas completas e precisas.

2 - GESTÃO (0,940/1,000)

2.1. Arranjo institucional adequado à implementação do programa/projeto (incluída a Matriz de Responsabilidade Institucional). Pontuação atribuída = 0,376/0,400.

2.1.1. Adequação da Matriz de Responsabilidade Institucional à operacionalização do programa/projeto, contendo principais atividades, órgãos envolvidos na execução e respectivas responsabilidades. Pontuação atribuída = 1.

A matriz de responsabilidade institucional do Programa foi apresentada no Anexo 2. Foram descritos os órgãos envolvidos no Programa e suas respectivas atribuições, discriminadas para cada componente, sendo indicados os responsáveis por cada atividade.

2.1.2. Conhecimento do órgão executor sobre políticas de aquisição e salvaguardas do

agente financeiro externo escolhido. Pontuação atribuída = 1.

Houve manifestação expressa do conhecimento do proponente sobre políticas de aquisição e salvaguardas da CAF, além da indicação da experiência decorrente de contrato anterior com o mesmo agente financeiro.

2.1.3. Informação sobre a estrutura operacional (equipe técnica e experiência) para implementação do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

Foi informado que o município possui experiência na execução de programas de desenvolvimento com bancos multilaterais, sendo descrita a equipe técnica e operacional.

2.1.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

Foram apresentadas descrições de responsabilidade institucional das principais atividades e apresentadas informações sobre a estrutura operacional para implementação do Programa e apresentada Matriz RACI, com indicação das respectivas responsabilidades. Foi manifestado o conhecimento do proponente sobre políticas de aquisições e salvaguardas da CAF. Assim, as informações fornecidas são consideradas adequadas.

2.2. Operacionalização, manutenção e sustentabilidade financeira após o término do programa/ projeto. Pontuação atribuída = 0,282/0,300.

2.2.1. Indicação de medidas para operacionalização e manutenção das ações/equipamentos resultantes do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

São descritas as medidas previstas para operacionalização e manutenção de cada uma das ações e equipamentos resultantes do Programa, sendo indicados os órgãos responsáveis por cada ação.

2.2.2. Informação sobre a previsão de instrumentos e/ou medidas que garantam a sustentabilidade financeira das ações/equipamentos resultantes do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

São indicados os intrumentos e medidas previstos para garantir a sustentabilidade financeira das ações e equipamentos resultantes do programa, incluindo a alocação orçamentária, a geração de receitas próprias e a realização de parcerias público-privadas.

2.2.3. Previsão de custos de manutenção (custeio e reposição) após a execução do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

Foi estimado em R$ 18 milhões o valor anual para manutenção de sistemas e infraestrutura tecnológica.

2.2.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

Foram descritas as medidas e instrumentos previstos para operacionalização e manutenção das ações e equipamentos resultantes do Programa, bem como indicada as formas de obtenção de recursos para garantir a sustentabilidade financeira e estimado o custo para manutenção. Assim, as informações são consideradas adequadas.

2.3. Compatibilidade com as prioridades das políticas de governo do proponente. Pontuação atribuída = 0,282/0,300.

2.3.1. Inserção do programa/projeto nos programas finalísticos do PPA ou nos planos de

investimentos da empresa ou instituição financeira. Pontuação atribuída = 1.

Indicam-se o alinhamento do Programa ao PPA 2022-2025 do governo municipal, sendo apontados os respectivos objetivos, conforme Anexo 1.

2.3.2. Informações sobre planos setoriais relacionados ao programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

Dentre os planos setoriais, menciona-se a Política Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maceió; o Decreto Municipal que dispõe sobre a tramitação de processos administrativos por meio eletrônico; o Programa de Inovação Aberta para Transformação Digital de Maceió; o Plano Estratégico Maceió Cidade Inteligente 2022-2025; o Sandbox Regulatório de Maceió; a Estratégia de dados da cidade de Maceió para 2024-2025; a Política de Dados Abertos do Poder Executivo Municipal; a Lei de Proteção de Dados Pessoais; o Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico 2024; além do alinhamento com as metas estabelecidas em nível global a partir dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

2.3.3. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

Foi demonstrada a aderência à política de fomento definida pelo Governo, as informações apresentadas são consideradas adequadas.

3 - GERENCIAMENTO DE RISCO (1,048/1,200)

3.1. Atividades executadas, e/ou em andamento, como ações prévias à execução de programas/ projetos, que podem incluir, dentre outros: termos de referência, estudos, projetos de engenharia, licitações, desapropriações, licenciamentos e atos legais. Pontuação atribuída = 0,376/0,400.

3.1.1. Informações sobre o estágio das ações prévias necessárias à execução do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

São apresentadas informações sobre ações já executadas e/ou em andamento, tais como a rede de wi-fi público, no âmbito do Programa Wi-Fi Brasil; contratação de solução de gestão territorial; estruturação da base de dados municipal; contratação de plataforma de planejamento urbano; sistema inteligente de semaforização e monitoramento. Algumas das ações relacionadas consistem em investimentos em tecnologia previstos no acordo judicial com a Braskem, sendo esclarecido que há sobreposição das iniciativas.

3.1.2. Coerência entre as informações apresentadas e as necessidades relacionadas às atividades previstas para a execução do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

As informações apresentadas demonstram a complementariedade entre as ações previstas no Programa com outras iniciativas realizadas no município.

3.1.3. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

Observa-se que a proposição do pleito está inserida uma em uma estratégia de modernização tecnológica do município, complementando outras ações realizadas e/ou em andamento. As informações são consideradas adequadas.

3.2. Identificação de potenciais riscos e suas ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 0,352/0,400.

3.2.1. Detalhamento relacionado a atos legais e institucionais necessários, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

É apresentado um panorama sobre a aprovação anterior de leis autorizativas de operações de crédito, sendo considerado remoto o risco de não aprovação da lei autorizativa para o financiamento em tela. Contudo, deixa de indicar eventuais ações mitigadoras.

3.2.2. Detalhamento relacionado a contratações, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

São descritos os riscos relacionados ao descumprimento de cronograma, má qualidade na prestação dos serviços, acidentes de trabalho e paralisação da execução dos serviços, sendo indicadas as respectivas ações mitigadoras.

3.2.3. Detalhamento relacionado a desapropriação/reassentamento, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

É mencionado que não existe previsão de desapropriação e/ou reassentamento, uma vez que a implantação de redes e equipamentos intermediários deve ocorrer em vias públicas e canteiros.

3.2.4. Detalhamento sobre impacto ambiental e social, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

Indica-se o impacto ambiental relacionado ao aumento do consumo de recursos e de energia, além do descarte inadequado de equipamentos eletrônicos, sendo que as medidas necessárias deverão ser estabelecidas na concepção do projeto. Eventual licenciamento ambiental será de responsabilidade do próprio município. Quanto aos impactos sociais, indica-se que o monitoramento municipal deverá observar as normas e melhores práticas de segurança, privacidade e proteção de dados.

3.2.5. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 3.

O proponente descreve os riscos identificados pertinentes a cada um dos aspectos. Contudo, deixa de indicar eventuais ações mitigatórias em alguns casos. As informações prestadas são consideradas aceitáveis.

3.3. Experiência na execução de programas/projetos com agente financeiro externo. Pontuação atribuída = 0,320/0,400.

3.3.1. Experiência (e capacidade) do proponente na execução de operações de crédito externo. Pontuação atribuída = 1.

Em consulta ao SIGS, foi identificado 1 (um) contrato firmado pelo proponente com agentes externos nos últimos 10 anos, excluídas as operações com menos de 1 (um) ano de execução e as operações de rápido desembolso ou reestruturação de dívida. Considerou-se a data de referência a data da reunião da Cofiex - 12/12/2024 - sendo o período considerado de 12/12/2014 a 12/12/2023. Assim, verifica-se que o Município de Maceió possui experiência na execução de operações de crédito externo.

3.3.2. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 3.

O desempenho total do ente federativo é considerado "regular" (64,23%), sendo atribuído o conceito 3, consoante ao preconizado na Resolução Cofiex n° 17/2021.

B) Áreas Estratégicas: Pontuação total = **0,665/2,000**

1.1. promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação.

Pontuação atribuída = 0,000.

Embora seja apontada a aderência em função da elaboração do Plano de Resiliência Climática e Estratégica para a Economia Azul, bem como pela implantação da Rede de Monitoramento Municipal e da Plataforma de Turismo Sustentável e Inteligente, o Programa não possui ações diretamente relacionadas à promoção da sustentabilidade ambiental.

1.2. eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis. Pontuação atribuída = 0,000.

O Programa não possui ações relacionadas a eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis.

1.3. implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico. Pontuação atribuída = 0,000.

O Programa não possui ações diretamente relacionadas à implantação e/ou ampliação de saneamento básico.

1.4. gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ou conservação de solos e nascentes. Pontuação atribuída = 0,000.

Embora seja apontada a aderência em função da elaboração do Plano de Resiliência Climática e Estratégica para a Economia Azul, bem como pela implantação da Rede de Monitoramento Municipal e da Plataforma de Turismo Sustentável e Inteligente, o Programa não possui ações diretamente relacionadas à segurança hídrica.

1.5. conservação e manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais. Pontuação atribuída = 0,000.

Embora seja apontada a aderência em função da elaboração do Plano de Resiliência Climática e Estratégica para a Economia Azul, bem como pela implantação da Rede de Monitoramento Municipal e da Plataforma de Turismo Sustentável e Inteligente, o Programa não possui ações diretamente relacionadas à conservação e manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais.

1.6. melhoria do ambiente de negócios e/ou oportunidades. Pontuação atribuída = 0,133.

O Programa contempla a implantação de Plataforma de Turismo Sustentável e Inteligente, que busca contribuir com a melhoria da experiência dos visitantes, com a otimização da gestão do turismo e com o aumento da competitividade de Maceió, proporcionando maior visibilidade aos empreendedores locais no ambiente digital, impactando na melhoria do ambiente de negócios e oportunidades.

1.7. benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas. Pontuação atribuída = 0,000.

Embora seja apontada a aderência em função da Estratégia Municipal de Educação e Inclusão Digital para Equidade de Gênero, do Plano de Resiliência Climática e Estratégia para a Economia Azul, da implantação da Plataforma de Turismo Sustentável e Inteligente e da requalificação e expansão da rede de conectividade Wi-Fi gratuita, o Programa não possui ações diretamente relacionadas a benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas.

1.8. geração de emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis. Pontuação

atribuída = 0,133.

O Programa contempla a concessão de bolsas de estudo integrais para cursos de tecnologia da informação e comunicação, além de um programa de residência em parceria com as empresas de tecnologia locais, para iniciar o estudante no mercado de trabalho.

1.9. infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis. Pontuação atribuída = 0,000.

Embora seja apontada a aderência em função da requalificação e expansão da rede de conectividade Wi-Fi gratuita, trata-se de ação ampla, não sendo relacionada diretamente à população de baixa renda e vulneráveis

1.10. ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários. Pontuação atribuída = 0,000.

Embora seja apontada a aderência em função do Plano de Resiliência Climática e Estratégia para a Economia Azul, da Estratégia Municipal de Educação e Inclusão Digital para Equidade de Gênero, da formação de graduados em TI e inclusão no mercado de trabalho e do Programa de Capacitação de Jovens em Tecnologias, o Programa não possui ações diretamente voltadas à inclusão de minorias sociais entre os beneficiários.

1.11. políticas voltadas para juventude, gênero e raça. Pontuação atribuída = 0,000.

Embora seja apontada a aderência em função do Programa de Capacitação de Jovens em Tecnologia, tal iniciativa é pontuada no item 1.13.

1.12. melhoria e/ou inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão, de participação cidadã. Pontuação atribuída = 0,133.

O Programa contempla o aprimoramento dos processos de prestação de serviços públicos em diversas áreas da administração pública municipal, através da prestação de serviços online e uso de inteligência de dados para subsidiar a tomada de decisões de gestão.

1.13. melhoria das condições de educação e saúde. Pontuação atribuída = 0,133.

O Programa contempla, além da formação de graduados em cursos superiores de TI, um programa educacional que deverá oferecer aos adolescentes das redes pública e privada a possibilidade de, durante o seu contraturno escolar, adquirirem conhecimentos em tecnologia, design e outras habilidades técnicas digitais.

1.14. desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica. Pontuação atribuída = 0,133.

O Programa contempla a modernização tecnológica do setor público, com implementação de rede de monitoramento, plataformas tecnológicas e centro de controle integrado.

1.15. arranjos de financiamento que incentivem/contribuam com a participação privada. Pontuação atribuída = 0,000.

Embora seja apontada a aderência em função da implantação da Plataforma de Turismo Sustentável e Inteligente, da Infovia e rede de fibra ótica pública, da formação de graduados em TI e inclusão no mercado de trabalho e do Programa de Capacitação de Jovens em Tecnologias, o Programa não possui ações relacionadas a arranjos de financiamento que contribuam com a participação privada.

CONCLUSÃO

O Programa Maceió Cidade Conectada busca enfrentar problemas causados pela deficiência de infraestrutura tecnológica e de sistemas, bem como pelo déficit de mão de obra local qualificada em tecnologia, através da estruturação de rede de dados, desenvolvimento de sistemas e ações de capacitação, buscando proporcionar inclusão digital, qualificação profissional, expansão da capacidade de monitoramento, gestão de crises e tomada de decisão, com decorrente melhoria na prestação dos serviços públicos.

Em relação às áreas estratégicas e impactos do programa, considerou-se o impacto direto das ações resultantes do pleito específico da carta-consulta, tendo sido verificado alinhamento às áreas de geração de emprego e renda, através da concessão de bolsas de estudo integrais para custos de tecnologia da informação e comunicação; de melhoria em processos de prestação de serviços públicos em diversas áreas da administração pública municipal, através da prestação de serviços online e uso de inteligência de dados para subsidiar a tomada de decisões de gestão; de melhoria das condições de educação, através de um programa educacional que deverá oferecer aos adolescentes das redes pública e privada a possibilidade de, durante o seu contraturno escolar, adquirirem conhecimentos em tecnologia, design e outras habilidades técnicas digitais; e de modernização tecnológica do setor público, com implementação de rede de monitoramento, plataformas tecnológicas e centro de controle integrado.

A partir da análise da carta-consulta e seus anexos, verifica-se o atendimento aos requisitos de qualidade no desenvolvimento do Programa, restando demonstrada a coerência das ações propostas, não se vislumbrando óbice, sob o ponto de vista técnico, para a aprovação. Obteve-se a pontuação **3,686** para a análise técnica e **0,665** para áreas estratégicas.

RECOMENDAÇÃO

Diante do exposto, encaminha-se a presente análise à 178ª Reunião da Cofiex, com indicativo de aprovação.

À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente

JÔNATAS D'ALMA COSTA SANTOS

Analista em Infraestrutura de Transportes

De acordo. Encaminhe-se ao Coordenador de Projetos de Infraestrutura.

Documento assinado eletronicamente

PATRÍCIO PIAUÍ MAGALHÃES SILVA

Chefe da Divisão de Projetos de Infraestrutura

De acordo. Encaminhe-se ao Coordenador-Geral de Projetos de Infraestrutura.

Documento assinado eletronicamente

WILLIAN BUENO E SILVA

Coordenador de Projetos de Infraestrutura

De acordo. Encaminhe-se ao Subsecretário de Financiamento Externo.

Documento assinado eletronicamente

DILSO MARVELL MARQUES

Coordenador-Geral de Projetos de Infraestrutura

De acordo.

Documento assinado eletronicamente

PAULO HENRIQUE MENDES LEANDRO BESERRA

Subsecretário de Financiamento Externo

Documento assinado eletronicamente por **Jônatas D'Alma Costa Santos**, **Técnico(a)**, em 05/12/2024, às 09:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Patrício Piauí Magalhães Silva**, **Chefe(a) de Divisão**, em 05/12/2024, às 09:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Dilso Marvell Marques**, **Coordenador(a)-Geral**, em 05/12/2024, às 14:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Willian Bueno e Silva**, **Coordenador(a)**, em 05/12/2024, às 14:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Paulo Henrique Mendes Leandro Beserra**, **Subsecretário(a)**, em 05/12/2024, às 17:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **46844580** e o código CRC **85678E1A**.

Referência: Processo nº 03101.002129/2024-98. SEI nº 46844580