Nota Técnica SEI nº 202/2025/MPO

Assunto: **8908500129/2025 – CREMA - SERGIPE: PROJETO DE MANUTENÇÃO PROATIVA, SEGUR. RESILIENTE DAS RODOVIAS ESTADUAIS DE SERGIPE.**

Proponente: **Estado de Sergipe**.

Senhores membros da Comissão de Financiamentos Externos – Cofiex,

SUMÁRIO EXECUTIVO

Trata-se de pleito encaminhado à Secretaria Executiva da Comissão de Financiamento Externo (Cofiex) por intermédio do Portal de Financiamento Externo (PFE) da Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento (Seaid) do Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO).

De acordo com o artigo 4º, inciso II, do Decreto nº 9.075, de 6 de junho de 2017, a autorização para a preparação de projetos ou programas do setor público com apoio financeiro de fontes externas depende de avaliação favorável da Seaid/MPO quanto aos seus aspectos técnicos e operacionais. Os critérios dessa avaliação estão estabelecidos na Resolução Cofiex nº 01, de 22 de novembro de 2024.

Considerando essa referência normativa, a análise técnica tem por finalidade avaliar o objetivo, desenho, gestão, gerenciamento de riscos e o alinhamento estratégico, tendo carácter eliminatório. Já a análise de atendimento estratégico e impactos do projeto, tem por objetivo elencar a conexão do projeto/programa aos objetivos estratégicos do PPA do governo federal 2024-2027.

Nesse contexto, a presente nota técnica se destina a apresentar a análise realizada pela Seaid/MPO sobre o projeto apresentado pelo proponente, Governo do Estado de Sergipe, denominado Projeto de Manutenção Proativa, Segura e Resiliente das Rodovias Estaduais de Sergipe - CREMA Sergipe (Pleito 8908500129/2025).

O pleito apresentado propõe a adoção do modelo CREMA de longo prazo com ações proativas de recuperação do pavimento e melhorias de segurança viária e na adaptação das rodovias frente a eventos climáticos extremos.

O objetivo geral consiste em melhorar o acesso ao transporte rodoviário no estado de Sergipe de forma sustentável, segura e resiliente por meio do aumento da eficiência da gestão dos ativos rodoviários, garantindo a melhoria de suas condições estruturais e funcionais aliadas à segurança viária, à resiliência climática, diminuição das desigualdades regionais e melhora da segurança hídrica.

Os objetivos específicos compreendem a melhoria das condições funcionais das rodovias estaduais, o aumento da segurança viária, a acessibilidade da população rural, a adaptação para eventos climáticos extremos, a redução dos custos e tempos de transporte de cargas e passageiros, a promoção do crescimento econômico sustentável do Estado, o planejamento com foco na descarbonização dos sistemas de transporte, a capacitação da administração pública estadual na gestão de ativos rodoviários, o aumento da segurança hídrica, a participação de grupos sociais vulneráveis no mercado de trabalho de construção civil e logística, a autonomia das crianças no caminho à escola, a melhoria do acesso a pontos turísticos, a criação do Fundo de Investimento e Manutenção no Estado e a estruturação de parcerias público-privadas

(CREMA-PPP).

Com a implementação do Projeto, espera-se melhorar o acesso ao transporte rodoviário no estado de Sergipe de forma sustentável, segura e resiliente por meio do aumento da eficiência da gestão dos ativos rodoviários, garantindo a melhoria de suas condições estruturais e funcionais aliadas à segurança viária, à resiliência climática, diminuição das desigualdades regionais e melhora da segurança hídrica.

O agente financeiro escolhido foi o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD e a operação consiste em financiamento externo de US$ 100.000.000,00 e contrapartida financeira de US$ 25.000.000,00, totalizando o valor de US$ 125.000.000,00.

ANÁLISE

Em consonância com as disposições previstas na Resolução Normativa nº 1, de 22 de novembro de 2024, verifica-se que o pleito em questão não atende integralmente aos requisitos estabelecidos no Anexo I, o que culmina em sua **reprovação** na análise técnica. Ademais, cumpre salientar que, nos termos do art. 13 da mencionada Resolução, apenas os pleitos aprovados na análise técnica serão submetidos à avaliação de adequação às áreas estratégicas.

A) Análise Técnica. Resultado: Reprovação.

Considerando que o pleito em questão não atende à totalidade dos requisitos elencados no Anexo I, recomenda-se a sua reprovação na análise técnica a que se refere o inciso I do art. 9º da Resolução Normativa nº 1, de 22 de novembro de 2024. Nesse sentido, entende-se que os seguintes requisitos não foram cumpridos:

III. GESTÃO

III.2. Operacionalização e Manutenção

Itens pendentes:

III.2.1. Descrição: informar as estratégias e medidas a serem adotadas durante a realização do programa ou projeto para que, após o seu término, haja continuidade das ações propostas, bem como para a operacionalização e manutenção de obras e bens adquiridos e dos serviços implementados, conforme o caso. As estratégias apresentadas deverão ser suficientes para a devida operacionalização e manutenção dos produtos e serviços decorrentes do programa ou projeto. Apresentar previsão dos custos de manutenção e de instrumentos para garantir a sustentabilidade financeira do programa ou projeto após a implementação. Os custos apresentados deverão ser condizentes com a devida operacionalização e manutenção dos produtos e serviços decorrentes do programa ou projeto.

Justificativa:

Não foi apresentada a previsão dos custos de manutenção após a implementação do projeto, incorrendo no descumprimento ao requisito estabelecido no item III.2.1. do Anexo I da Resolução Normativa Nº 1, de 22 de novembro de 2024, apesar de solicitação expressa na Solicitação de Revisão.

Em complemento, ressalta-se que a redução dos custos de manutenção rodoviária consiste em um dos eixos centrais da estruturação de projetos CREMA, de modo que a apresentação da previsão de custos de manutenção após a implementação do projeto é essencial à análise do pleito.

CONCLUSÃO

A presente Nota Técnica traz a análise do atendimento aos requisitos mínimos estabelecidos na Resolução Cofiex nº 01, de 22 de novembro de 2024.

Conforme apresentado, o pleito em questão não atingiu de forma satisfatória os critérios técnicos estabelecidos no item III.2.1. do Anexo I da referida resolução, referente às informações sobre custos de manutenção após a implementação do projeto.

RECOMENDAÇÃO

Diante do exposto, encaminha-se a presente análise à 179ª Reunião da Cofiex, com indicativo de reprovação.

À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente

JÔNATAS D'ALMA COSTA SANTOS

Analista em Infraestrutura de Transportes

Documento assinado eletronicamente

WILLIAN BUENO E SILVA
Coordenador de Projetos de Infraestrutura

De acordo. Encaminhe-se ao Subsecretário de Financiamento Externo.

Documento assinado eletronicamente

DILSO MARVELL MARQUES
Coordenador-Geral de Projetos de Infraestrutura

De acordo.

Documento assinado eletronicamente

PAULO HENRIQUE MENDES LEANDRO BESERRA
Subsecretário de Financiamento Externo

Documento assinado eletronicamente por **Dilso Marvell Marques**, **Coordenador(a)-Geral**, em 19/03/2025, às 22:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Willian Bueno e Silva**, **Coordenador(a)**, em 20/03/2025, às 11:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Jônatas D'Alma Costa Santos**, **Técnico(a)**, em 20/03/2025, às 12:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Paulo Henrique Mendes Leandro Beserra**, **Subsecretário(a)**, em 20/03/2025, às 18:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **49369207** e o código CRC **28D3971A**.

Referência: Processo nº 03101.000205/2025-10. SEI nº 49369207