Nota Técnica COGEX

Nota Técnica com vistas a subsidiar a posição da SAIN na COFIEX

Dados Básicos

Código Carta Consulta: 60895
Título: PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE LUZIÂNIA - AVANÇA LUZIÂNIA
Título Abreviado: PROGRAMA AVANÇA LUZIÂNIA
Mutuário: Município de Luziania - GO
Setor: Desenvolvimento Urbano e Mobilidade
Esfera: Municipal
Tipo:
UF: GO
Tipo da Operação: Operação de crédito externo

Executores

Executores	UF
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano de Luziânia-GO	GO

Execução - Prazo

Prazo de Desembolso: 5 anos

Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Municipal

Fontes

Moeda de Referência: Dólar
Custo Total: 33.750.000,00

Fonte	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor Referência
Fontes Externas	-	-	-	-	-
Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata - FONPLATA	FONPLATA	Dólar	27.000.000,00	1,000	27.000.000,00
Fontes Internas	-	-	-	-	-
Contrapartida Financeira	CF	Dólar	6.750.000,00	1,000	6.750.000,00
Total					33.750.000,00

Objetivo

(i) - Objetivo Geral
Promover a requalificação da infraestrutura urbana e a implantação e modernização de equipamentos públicos de Luziânia, buscando a melhoria da qualidade de vida da população local e o desenvolvimento sustentável do município.

(ii) - Objetivos Específicos
-Estruturar eixos viários de ligação, de forma a promover conexão e integração entre áreas da cidade;
-Estimular o uso de meios de transporte não motorizados e não poluentes a partir da oferta de ciclovias e calçadas;
-Urbanizar bairros precários a partir da implantação de sistema de drenagem e pavimentação, proporcionando à população melhor qualidade de vida e melhorando a trafegabilidade no município, independente das condições climáticas;
-Implantar e modernizar equipamentos urbanos e espaços públicos.
-Oferecer novas áreas de esporte, lazer, convívio e contemplação à população a partir da construção e reestruturação de complexos esportivos e praças e outros equipamentos urbanos.
O Anexo 4 apresenta a Matriz de Alinhamento do Programa Avança Luziânia.

Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
Diminuição do tempo de viagem com a pavimentação da via de acesso ao Lago Corumbá IV (Bali Park) - a partir da rotatória da GO-425	Razão entre a distância percorrida (antes e após Projeto) dividida pela velocidade média do percurso. Tempo = Distância/Vel.Média	minutos	24,00	15,00
Diminuição do tempo de viagem com a pavimentação da via de acesso ao Povoado dos Americanos - a partir do Cond. Residencial Ecoville	Razão entre a distância percorrida (antes e após Projeto) dividida pela velocidade média do percurso. Tempo = Distância/Vel.Média	minutos	14,00	10,00
Diminuição do tempo de viagem com a pavimentação da via de acesso ao Povoado do Surucucu - a partir do Pq de Exposições	Razão entre a distância percorrida (antes e após Projeto) dividida pela velocidade média do percurso. Tempo = Distância/Vel.Média	minutos	40,00	30,00
Diminuição do tempo de viagem com a implantação da via Jd Ingá/Luziânia	Razão entre a distância percorrida (antes e após Projeto) dividida pela velocidade média do percurso. Tempo = Distância/Vel.Média	minutos	26,00	10,00
Relação entre extensão de ciclovias implantadas ao final do Programa pela população (a cada mil habitantes)	Extensão de eixo de ciclovias implantadas em km / 1000 habitantes	km/ (população atual /100	0,00	0,08
Ampliação do atendimento de domicílios com vias pavimentadas	Nº total de domicílios / Nº total de extensão de vias pavimentas	%	60,00	80,00
Diminuição na quantidade de áreas de risco, conforme Relatório do Corpo de Bombeiros	Quantidade de pontos de alagamentos segundo Relatório do Corpo de Bombeiros	unidade	10,00	5,00
Relação entre quantidade de equipamentos de esporte, lazer e bem estar pela população (a cada mil habitantes)	Quantidade de equipamentos urbanos / (população atual /1000)	Un/ (população atual /100	0,11	0,14

Componentes

Moeda de Referência: Dólar

Componentes	Unidade de medida	Valor Meta	Valor
001 - INFRAESTRUTURA	**-**	**0,00**	**29.875.000,00**
001.001 - VIAS ESTRUTURANTES		0,00	4.750.000,00
001.001.001 - Via de Acesso ao Bali Park	**Km**	8,54	700.000,00
001.001.002 - Via de Acesso ao Povoado dos Americanos	**Km**	7,00	750.000,00
001.001.003 - Via de Acesso ao Povoado do Surucucu	**Km**	14,00	1.500.000,00
001.001.004 - Via de Ligação Luziânia - Jardim Ingá	**Km**	10,50	1.350.000,00
001.001.005 - Pontes em eixos de ligação	**unidade**	4,00	450.000,00
001.002 - URBANIZAÇÃO		0,00	1.865.000,00
001.002.001 - Calçada na Av. das Laranjeiras - Dalva V	**M²**	3.000,00	40.000,00
001.002.002 - Ciclovia - Parque de Exposições - Bar do Manelão	**M²**	16.400,00	750.000,00

001.002.003 - Calçada - Margem da BR-040 ao Complexo Dial	**M²**	5.800,00	300.000,00
001.002.004 - Calçada - Margem da BR-040 - Jardim Ipê ao Parque Mingone I	**M²**	4.700,00	250.000,00
001.002.005 - Calçada - Margem da BR-040 - Parque Mingone I ao Posto Machado	**M²**	1.300,00	100.000,00
001.002.006 - Calçada - Av. das Ameixas - Parque Estrela Dalva IX e X	**M²**	6.000,00	275.000,00
001.002.007 - Calçada e Ciclovia - Av. Alameda Santa Maria - Aeroporto - Alameda Paiva	**M²**	2.730,00	150.000,00
001.003 - REQUALIFICAÇÃO DE BAIRROS		0,00	23.260.000,00
001.003.001 - Recapeamento - ruas do Centro e rota de ônibus do Jardim Ingá	**Km**	48,00	5.100.000,00
001.003.028 - Sistema de drenagem e pavimentação - Distrito do Jardim Ingá	**Km**	43,00	7.290.000,00
001.003.029 - Sistema de drenagem e pavimentação - Expansão 01	**km**	8,44	1.950.000,00
001.003.030 - Sistema de drenagem e pavimentação - Expansão 02	**km**	26,50	6.770.000,00
001.003.031 - Sistema de drenagem e pavimentação - Centro	**km**	18,00	2.150.000,00
002 - EQUIPAMENTOS URBANOS	**-**	**0,00**	**2.680.000,00**
002.001 - IMPLANTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS E ENTORNO		0,00	795.000,00
002.001.001 - Requalificação da Praça do Divino Espírito Santo	**M²**	400,00	20.000,00
002.001.002 - Construção de Praça na Avenida Pianco	**M²**	2.000,00	65.000,00
002.001.003 - Construção de Praça na Avenida Lucena Roriz X - Parque Estrela Dalva IX e X	**M²**	2.260,00	65.000,00
002.001.004 - Construção de Praça no Residencial Parque Faro	**M²**	1.875,00	60.000,00
002.001.005 - Construção de Praça no Bairro Parque Mingone I	**M²**	1.200,00	40.000,00
002.001.006 - Construção de Praça no Pro Lote	**M²**	1.350,00	45.000,00
002.001.007 - Requalificação da Praça do Banco do Brasil	**M²**	2.700,00	500.000,00
002.002 - IMPLANTAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESPORTE E LAZER		0,00	1.020.000,00
002.002.001 - Construção de Campo Amador no Jardim Ingá	**M²**	1.925,00	120.000,00
002.002.002 - Construção do Complexo de Esporte e Lazer no Campo da Ampa	**M²**	3.500,00	420.000,00
002.002.003 - Construção do Complexo de Esporte e Lazer no Parque Industrial	**M²**	3.130,00	390.000,00
002.002.004 - Reforma do Complexo de Esporte do Jardim Ingá	**M²**	3.200,00	90.000,00
002.003 - MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS		0,00	865.000,00
002.003.001 - Parque Ecológico	**unidade**	1,00	30.000,00
002.003.002 - Pórtico de Entrada do Jardim Ingá	**unidade**	1,00	70.000,00
002.003.003 - Construção da Estrutura da Feira no Distrito do Jardim Ingá	**M²**	3.570,00	250.000,00
002.003.004 - Reforma do Terminal Rodoviário	**M²**	1.600,00	130.000,00
002.003.005 - Reforma da Rodoviária	**M²**	1.100,00	90.000,00
002.003.006 - Reforma da Guarda Municipal do Distrito do Jardim Ingá	**M²**	420,00	35.000,00
002.003.007 - Reforma e Recuperação de Pontos de Ônibus	**unidade**	87,00	40.000,00
002.003.008 - Reforma da Estrutura da Feira Centro	**M²**	1.000,00	220.000,00
003 - GESTÃO DO PROGRAMA	**-**	**0,00**	**1.195.000,00**
003.000.001 - Gerenciamento	**unidade**	1,00	925.000,00
003.000.002 - Relatório de Auditoria	**unidade**	1,00	80.000,00
003.000.003 - Comissão de Administração (0,70% ou 0,60% da operação de crédito)	**unidade**	1,00	190.000,00
Total			**33.750.000,00**

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Obras	**-**	**-**	**32.635.000,00**	**96,70**
P- Calçada - Av. das Ameixas - Parque Estrela Dalva IX e X	M²	6.000,00	275.000,00	0,81
P- Calçada - Margem da BR-040 - Jardim Ipê ao Parque Mingone I	M²	4.700,00	250.000,00	0,74

P- Calçada - Margem da BR-040 - Parque Mingone I ao Posto Machado	M²	1.300,00	100.000,00	0,30
P- Calçada - Margem da BR-040 ao Complexo Dial	M²	5.800,00	300.000,00	0,89
P- Calçada e Ciclovia - Av. Alameda Santa Maria - Aeroporto - Alameda Paiva	M²	2.730,00	150.000,00	0,44
P- Calçada na Av. das Laranjeiras - Dalva V	M²	3.000,00	40.000,00	0,12
P- Ciclovia - Parque de Exposições - Bar do Manelão	M²	16.400,00	750.000,00	2,22
P- Construção da Estrutura da Feira no Distrito do Jardim Ingá	M²	3.570,00	250.000,00	0,74
P- Construção de Campo Amador no Jardim Ingá	M²	1.925,00	120.000,00	0,36
P- Construção de Praça na Avenida Lucena Roriz X - Parque Estrela Dalva IX e X	M²	2.260,00	65.000,00	0,19
P- Construção de Praça na Avenida Pianco	M²	2.000,00	65.000,00	0,19
P- Construção de Praça no Bairro Parque Mingone I	M²	1.200,00	40.000,00	0,12
P- Construção de Praça no Pro Lote	M²	1.350,00	45.000,00	0,13
P- Construção de Praça no Residencial Parque Faro	M²	1.875,00	60.000,00	0,18
P- Construção do Complexo de Esporte e Lazer no Campo da Ampa	M²	3.500,00	420.000,00	1,24
P- Construção do Complexo de Esporte e Lazer no Parque Industrial	M²	3.130,00	390.000,00	1,16
P- Parque Ecológico	unidade	1,00	30.000,00	0,09
P- Pontes em eixos de ligação	unidade	4,00	450.000,00	1,33
P- Pórtico de Entrada do Jardim Ingá	unidade	1,00	70.000,00	0,21
P- Recapeamento - ruas do Centro e rota de ônibus do Jardim Ingá	Km	48,00	5.100.000,00	15,11
P- Reforma da Estrutura da Feira Centro	M²	1.000,00	220.000,00	0,65
P- Reforma da Guarda Municipal do Distrito do Jardim Ingá	M²	420,00	35.000,00	0,10
P- Reforma da Rodoviária	M²	1.100,00	90.000,00	0,27
P- Reforma do Complexo de Esporte do Jardim Ingá	M²	3.200,00	90.000,00	0,27
P- Reforma do Terminal Rodoviário	M²	1.600,00	130.000,00	0,39
P- Reforma e Recuperação de Pontos de Ônibus	unidade	87,00	40.000,00	0,12
P- Relatório de Auditoria	unidade	1,00	80.000,00	0,24
P- Requalificação da Praça do Banco do Brasil	M²	2.700,00	500.000,00	1,48
P- Requalificação da Praça do Divino Espírito Santo	M²	400,00	20.000,00	0,06
P- Sistema de drenagem e pavimentação - Centro	km	18,00	2.150.000,00	6,37
P- Sistema de drenagem e pavimentação - Distrito do Jardim Ingá	Km	43,00	7.290.000,00	21,60
P- Sistema de drenagem e pavimentação - Expansão 01	km	8,44	1.950.000,00	5,78
P- Sistema de drenagem e pavimentação - Expansão 02	km	26,50	6.770.000,00	20,06
P- Via de Acesso ao Bali Park	Km	8,54	700.000,00	2,07
P- Via de Acesso ao Povoado do Surucucu	Km	14,00	1.500.000,00	4,44
P- Via de Acesso ao Povoado dos Americanos	Km	7,00	750.000,00	2,22
P- Via de Ligação Luziânia - Jardim Ingá	Km	10,50	1.350.000,00	4,00
Consultoria	**-**	**-**	**925.000,00**	**2,74**
P- Gerenciamento	unidade	1,00	925.000,00	2,74
Outros	**-**	**-**	**190.000,00**	**0,56**
P- Comissão de Administração (0,70% ou 0,60% da operação de crédito)	unidade	1,00	190.000,00	0,56
Total Geral	**-**	**-**	**33.750.000,00**	**100,00**

Cronograma

Componente	Custo Total	Ano 1 CF	Ano 1 FONPLATA	Ano 2 CF	Ano 2 FONPLATA	Ano 3 CF	Ano 3 FONPLATA	Ano 4 CF	Ano 4 FONPLATA	Ano 5 CF	Ano 5 FONPLATA	Total CF	Total FONPLATA
INFRAESTRUTURA	**29.875.000,00**	**2.265.000,00**	**1.850.000,00**	**925.000,00**	**7.303.333,34**	**925.000,00**	**8.628.333,34**	**925.000,00**	**7.053.333,32**	**0,00**	**0,00**	**5.040.000,00**	**24.835.000,00**
VIAS ESTRUTURANTES	4.750.000,00	1.300.000,00	750.000,00	0,00	900.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	3.450.000,00
Via de Acesso ao Bali Park	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
Via de Acesso ao Povoado dos Americanos	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
Via de Acesso ao Povoado do Surucucu	1.500.000,00	600.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	900.000,00
Via de Ligação Luziânia - Jardim Ingá	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00
Pontes em eixos de ligação	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
URBANIZAÇÃO	1.865.000,00	40.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	40.000,00	1.825.000,00
Calçada na Av. das Laranjeiras - Dalva V	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Ciclovia - Parque de Exposições - Bar do Manelão	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
Calçada - Margem da BR-040 ao Complexo Dial	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Calçada - Margem da BR-040 - Jardim Ipê ao Parque Mingone I	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Calçada - Margem da BR-040 - Parque Mingone I ao Posto Machado	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Calçada - Av. das Ameixas - Parque Estrela Dalva IX e X	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
Calçada e Ciclovia - Av. Alameda Santa Maria - Aeroporto - Alameda Paiva	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
REQUALIFICAÇÃO DE BAIRROS	23.260.000,00	925.000,00	350.000,00	925.000,00	6.403.333,34	925.000,00	6.403.333,34	925.000,00	6.403.333,32	0,00	0,00	3.700.000,00	19.560.000,00
Recapeamento - ruas do Centro e rota de ônibus do Jardim Ingá	5.100.000,00	925.000,00	350.000,00	925.000,00	350.000,00	925.000,00	350.000,00	925.000,00	350.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00	1.400.000,00
Sistema de drenagem e pavimentação - Distrito do Jardim Ingá	7.290.000,00	0,00	0,00	0,00	2.430.000,00	0,00	2.430.000,00	0,00	2.430.000,00	0,00	0,00	0,00	7.290.000,00
Sistema de drenagem e pavimentação - Expansão 01	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00
Sistema de drenagem e pavimentação - Expansão 02	6.770.000,00	0,00	0,00	0,00	2.256.666,67	0,00	2.256.666,67	0,00	2.256.666,66	0,00	0,00	0,00	6.770.000,00
Sistema de drenagem e pavimentação - Centro	2.150.000,00	0,00	0,00	0,00	716.666,67	0,00	716.666,67	0,00	716.666,66	0,00	0,00	0,00	2.150.000,00
EQUIPAMENTOS URBANOS	**2.680.000,00**	**525.000,00**	**0,00**	**230.000,00**	**0,00**	**410.000,00**	**500.000,00**	**45.000,00**	**470.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**1.710.000,00**	**970.000,00**
IMPLANTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS E ENTORNO	795.000,00	85.000,00	0,00	65.000,00	0,00	100.000,00	0,00	45.000,00	0,00	500.000,00	0,00	795.000,00	0,00
Requalificação da Praça do Divino Espírito Santo	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Construção de Praça na Avenida Pianco	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
Construção de Praça na Avenida Lucena Roriz X - Parque Estrela Dalva IX e X	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
Construção de Praça no Residencial Parque Faro	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Construção de Praça no Bairro Parque Mingone I	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Construção de Praça no Pro Lote	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
Requalificação da Praça do Banco do Brasil	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
IMPLANTAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESPORTE E LAZER	1.020.000,00	120.000,00	0,00	90.000,00	0,00	310.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	500.000,00
Construção de Campo Amador no Jardim Ingá	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
Construção do Complexo de Esporte e Lazer no Campo da Ampa	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	260.000,00
Construção do Complexo de Esporte e Lazer no Parque Industrial	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	240.000,00
Reforma do Complexo de Esporte do Jardim Ingá	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS	865.000,00	320.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00	395.000,00	470.000,00

Parque Ecológico	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Pórtico de Entrada do Jardim Ingá	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
Construção da Estrutura da Feira no Distrito do Jardim Ingá	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Reforma do Terminal Rodoviário	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
Reforma da Rodoviária	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
Reforma da Guarda Municipal do Distrito do Jardim Ingá	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
Reforma e Recuperação de Pontos de Ônibus	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Reforma da Estrutura da Feira Centro	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
GESTÃO DO PROGRAMA	**1.195.000,00**	**0,00**	**391.000,00**	**0,00**	**201.000,00**	**0,00**	**201.000,00**	**0,00**	**201.000,00**	**0,00**	**201.000,00**	**0,00**	**1.195.000,00**
Gerenciamento	925.000,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	925.000,00
Relatório de Auditoria	80.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	80.000,00
Comissão de Administração (0,70% ou 0,60% da operação de crédito)	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
Total	33.750.000,00	2.790.000,00	2.241.000,00	1.155.000,00	7.504.333,34	1.335.000,00	9.329.333,34	970.000,00	7.724.333,32	500.000,00	201.000,00	6.750.000,00	27.000.000,00

Parecer Técnico: Alber Furtado de Vasconcelos Neto

Recomenda Aprovação: Sim

MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO:

Foram apresentados os problemas que o programa pretende solucionar/mitigar, com foco na drenagem urbana e pavimentação.

MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE:

Não foram apresentadas as justificativas para a seleção dos pontilhões nem em relação às quatro vias em detrimento de outras. A sustentabilidade do projeto, no que tange à drenagem foi muito sucinta, informando que a equipe da prefeitura realiza periodicamente a manutenção de toda a infraestrutura existente no município.

MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO:

O proponente informou que o programa está inserido nas orientações estratégicas do município de Luziânia bem como encaminhou o PPA 2022-2025 citando os planos setoriais.

PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Foi apresentado o objetivo geral de forma coerente, porém em relação aos objetivos específicos, os mesmos estão de forma generalizada, podendo ter tido um zelo maior na caracterização/quantificação dos mesmos.

PROJETO/ETAPAS REALIZADAS:

O proponente descreveu o estágio em que se encontram as ações necessárias para a liberação das intervenções propostas.

PROJETO/BENEFICIÁRIO:

O proponente apresentou como população beneficiada diretamente, toda a população de Luziânia, apesar do município contar com mais de 90 bairros e as intervenções propostas, especificamente requalificação de bairros estarem impactando diretamente 28 bairros.

EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL:

O proponente apresentou as informações necessárias para o entendimento do arranjo institucional/operacional e da matriz de responsabilidade.

RISCOS/ATOS LEGAIS:

Um ponto de destaque nas informações apresentadas diz respeito à Lei de Responsabilidade Fiscal, onde o proponente informa que "... apresentará evidências de conformidade dos requisitos fiscais obrigatórios para fins de celebração do contrato".

RISCOS/CONTRATAÇÕES:

Foram apresentadas as informações sobre riscos/contratações.

RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES:

As informações da carta consulta não deixam de forma clara a questão da desapropriação para a construção do complexo de esporte e lazer Campo do AMPA, com informações conflitantes em relação ao número de lotes da prefeitura/privado.

RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS:

Foi descrita a situação dos licenciamentos ambientais e em relação aos impactos, por se tratar de ações básicas para drenagem e pavimentação, os impactos são mais positivos do que os negativos, que concentram mais na questão do transtorno enquanto durarem as obras.

RISCOS/IMPACTO SOCIAL:

A Carta Consulta informa que não haverá interferência com populações indígenas, quilombolas/tradicionais e que o impacto social é positivo uma vez que as ações visam a requalificar e reurbanizar os bairros em situação precária.

RISCOS/REASSENTAMENTOS:

Conforme informado, como não haverá reassentamentos, consequentemente não haverá riscos para este quesito.

RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN:

PROJETO/INDICADORES:

Os indicadores apresentados correspondem aos objetivos específicos apresentados na carta consulta. Entretanto alguns indicadores poderão sofrer alterações no decorrer da execução do programa a exemplo da relação da extensão das ciclovias/1000 habitantes.

PROJETO/COMPONENTES:

O proponente inseriu a descrição dos componentes, subcomponentes e produtos, contemplando as metas com respectivos valores e percentual financeiro representativo de cada produto .

FINANCIAMENTO/FONTES:

Os dados foram preenchidos corretamente.

EXECUÇÃO/EXECUTORES:

O proponente deixou alguns campos sem preenchimento, a exemplo do email institucional mas que não prejudica a análise da carta consulta .

EXECUÇÃO/PRAZOS:

Como a carta consulta informa que haverá apenas uma desapropriação, com a implantação do complexo de esporte e lazer Campo do AMPA, o prazo para implantação das ações propostas mostra-se compatível, alertando que não haverá desembolso de monta para o último ano, apesar da Carta consulta informar que haverá obras iniciando no 5 ano, porém o desembolso está previsto para 4 anos.

EXECUÇÃO/CRONOGRAMA:

O prazo de desembolso é praticamente de 4 anos, tendo os anos 2 e 3 com mais de 59% do financeiro da operação pleiteada.

PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA:

Os dados foram preenchidos de forma correta.

PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO:

O proponente apresentou as condições financeiras da operação pretendida bem como justificou a necessidade do financiamento externo.

Avaliação Geral:

Avaliação Geral:

O projeto, cuja proponente é a Prefeitura Municipal de Luziânia/GO, tem a intenção em captar recursos internacionais junto ao FONPLATA da ordem de US$ 27.000.000 com contrapartida financeira de US$ 6.750.000, perfazendo um total de US$ 33.750.000 para serem desembolsados em 5 anos, com amortização em 15 anos, com 4 anos de carência, perfazendo 22 parcelas semestrais de pagamento (132 meses de amortização). A taxa de Juros informada é de 2,10% a 2,60% a.a + taxa de juros SOFR semestral.

As ações previstas são basicamente:

i) Infraestrutura, no valor de US$ 4.750.000 (representando 14,1% da operação) com a construção de quatro pontilhões em eixos de ligação e quatro vias de acesso, perfazendo 40km.

ii) Calçadas e ciclovias, no valor de US$ 1.865.000 (representando 5,5% da operação) perfazendo um total de 37.000 m2.

iii) Drenagem/pavimentação, no valor de US$ 23.260.000 (representando 68,9% da operação) com a seleção de 29 intervenções em drenagem e pavimentação em 26 bairros de Luziânia e do Distrito Jardim Ingá.

iv)Equipamentos Urbanos - construção de 5 praças e requalificação de 2 praças no valor de US$ 795.000 (representando 2,4% da operação).

v) Equipamentos Urbanos - construção de 3 novos complexos esportivos e reforma de um complexo esportivo, totalizando US$ 1.020.000 (perfazendo 3% da operação).

vi) Equipamentos Urbanos - Reformas de terminais rodoviários/pontos de ônibus, guarda municipal do distrito do Jardim Ingá, parque ecológico , pórtico de entrada do Jardim Ingá, reforma da estrutura da feira centro no valor de US$ 865.000 (representando 2,6% da operação).

vii) Gestão do Programa no valor de US$ 1.195.000 (representando 3,5% da operação)

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano está como executora do programa, por meio da sua UGP a ser constituída. A SMDU é composta por servidores efetivos bem como comissionados e que contará com o apoio de uma empresa gerenciadora capaz de assegurar o bom desempenho do programa.

Observa-se que o programa prevê várias ações e componentes que, dentro do prazo de desembolso, tornam a operação desafiadora onde os indicadores apresentados não foram capazes de se tornar uma ferramenta útil para um bom monitoramento e acompanhamento dessa operação

Conforme a Resolução COFIEX nº 17, de 7 de junho de 2021, as notas conferidas ao Município de Luziânia foram:

PONTUAÇÃO ANÁLISE TÉCNICA = 2,389 / 4,000 (Anexo I)

PONTUAÇÃO ÁREAS ESTRATÉGICAS E IMPACTOS DO PROJETO = 0,266 / 2,000(Anexo II)

PONTUAÇÃO IDH= 0,802 / 1,000 (Anexo III)

Obs.As planilhas de Análise Técnica, de Áreas Estratégicas e Impactos do Programa, e do IDH estão anexadas no processo SEI nº 12120. 100293/2022-61.

Uma vez que o proponente alcançou minimamente os requisitos necessários ao encaminhamento da operação à COFIEX, submeto a operação à deliberação da Comissão com indicativo de aprovação.

Demais Recomendações

- Coordenador(a): Marcelo Moisés de Paula
Recomenda Aprovação: Sim

De acordo com a manifestação técnica favorável.

- Coordenador(a) Geral: Marcus Cesar Ribeiro Barretto
Recomenda Aprovação: Sim

Pela Aprovação. De acordo com a Nota Técnica.

- Secretario(a): Carlos Eduardo Lampert Costa
Recomenda Aprovação: Sim

De acordo com a análise técnica. Pela aprovação