Nota Técnica CGFE

Nota Técnica com vistas a subsidiar a posição da SEAID na COFIEX

Dados Básicos

Código Carta Consulta: 60961
Título: ProMorar São Luís/MA Vem Pro Centro
Título Abreviado: Vem pro Centro
Mutuário: Município de São Luís - MA
Setor: Desenvolvimento Urbano e Mobilidade
Esfera: Municipal
Tipo:
UF: MA
Tipo da Operação: Operação de crédito externo

Executores

Executores	UF
Prefeitura Municipal de São Luis - MA	MA

Execução - Prazo

Prazo de Desembolso: 6 anos

Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Municipal

Fontes

Moeda de Referência: Dólar
Custo Total: 60.000.000,00

Fonte	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor Referência
Fontes Externas	-	-	-	-	-
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID	BID	Dólar	48.000.000,00	1,000	48.000.000,00
Fontes Internas	-	-	-	-	-
Contrapartida Financeira	CF	Dólar	12.000.000,00	1,000	12.000.000,00
Total					60.000.000,00

Objetivo

Objetivo Geral
O Programa visa promover melhorias na qualidade de vida da população de São Luís, além de fomentar o crescimento e desenvolvimento econômico e tecnológico da cidade, por meio de intervenções nas áreas de habitação, economia, turismo, cultura, fortalecimento institucional, infraestrutura e mobilidade urbana.
Objetivos Específicos
a) Promover ações para reduzir a ociosidade das edificações do Centro, através do incentivo ao uso habitacional e de equipamentos urbanos de educação, saúde, assistência social, turismo e lazer garantindo a preservação e conservação do patrimônio histórico.
b) Promover melhorias em habitações precárias e a regularização fundiária em Zonas de Interesse Social (ZIS);
c) Estimular a geração de emprego e renda através de ações de qualificação profissional e melhorias dos equipamentos públicos da região central, bem como, fomentar a preservação do patrimônio material e imaterial através de educação patrimonial;
d) Requalificar espaços públicos e áreas verdes da Região Central de forma a garantir mais qualidade de vida para a população e usuários da região central, bem como realizar ações de combate às mudanças climáticas;
e) Consolidar o fortalecimento institucional dos órgãos públicos responsáveis pela gestão e implementação das ações previstas no Programa, através do uso de plataforma de dados para controle, monitoramento e avaliação da gestão pública do município e de realização de capacitação técnica para os servidores municipais.

Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
Número de famílias cadastradas em vulnerabilidade habitacional no Centro em 2021.	Número de famílias em situação de vulnerabilidade habitacional no Centro * menos famílias atendidas pelo programa. 363 _ 250 = 113 *Fonte: Secretaria Municipal de Urbanismo e Habitação (SEMURH)	Famílias	363,00	113,00
Número de famílias que habitam domicílios particulares permanentes em inadequação edilícia no Centro	Número de famílias que habitam domicílios particulares permanentes em inadequação edilícia* menos quantidade de famílias atendidas pelo programa. 1966 - 1000 = 966 * Fonte: Censo/IBGE, 2010.	Famílias	1.966,00	966,00
Número de atendimentos realizados pelos equipamentos de Assistência social na Região Central	Capacidade atual* mais a capacidade futura de atendimento 10800 + 4940 * Fonte: Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social - SEMCAS, 2022.	Pessoas	10.800,00	15.740,00
Número de feirantes regularizados que trabalham no Mercado Central	Quantidade de feirantes regularizados e em espaços adequados atual mais a quantidade de feirantes regularizados e em espaços adequados após reforma do Mercado Central. 0 + 340 = 340 *Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e Abastecimento - SEMAPA, 2022.	Feirantes	0,00	340,00
Empresas formalizadas juridicamente na região central	Quantidade de empresas formalizadas na Região Central mais a quantidade de empresas formalizadas após o programa. 4992 + 300 = 5292 *Fonte: SEMFAZ, 2023 (Alvarás emitidos em 2022)	Empresas	4.992,00	5.292,00

Espaços públicos requalificados e com acessibilidade.	Espaços públicos da região Central requalificados com acessibilidade nos último 20 anos* mais espaços públicos requalificados com acessibilidade pelo programa. 0,29 + 0, 05 = 0,34 *Fonte: HTL, 2019	Km²	0,29	0,34
Quantidade de crianças matriculadas no ensino fundamental na região central	Quantidade de crianças matriculadas no ensino fundamental na região central atual mais quantidade de crianças matriculadas na região central pós-programa. 1838 + 500 = 2338 *Fonte: SEMED, 2022	crianças	1.838,00	2.338,00
Número de imóveis em estado de abandono reabilitados no programa	Quantidade de imóveis em estado de abandono na área central* menos a quantidade de imóveis que serão reabilitados pelo programa. *De acordo com levantamento da SEMISPE 2023	Imóveis	249,00	222,00
Mulheres chefes de família capacitadas pelo programa	Quantidade de mulheres chefes de família capacitadas atual mais a quantidade de mulheres chefes de família capacitadas pelo programa * Fonte: SEMISPE, 2023	Mulheres	0,00	800,00
Quantidade de alunos do ensino público municipal que acessam a educação patrimonial	Quantidade de alunos do ensino público municipal que acessam educação patrimonial atual mais quantidade de alunos que acessam educação patrimonial pelo programa * Fonte: FUMPH, 2023	Alunos	0,00	34.500,00
Quantidade de áreas de inundação na região central	Quantidade de áreas de inundação na região central atualmente menos a quantidade de áreas de inundação recuperadas pelo programa Fonte: SEMISPE, 2015	Pontos de inundação	4,00	2,00

Quilômetros de ciclovias ou ciclofaixas na área central	Quantidade de quilômetros de ciclovia ou ciclofaixa implantados pelo programa mais a quantidade de quilômetros e ciclovia ou ciclofaixa existentes na região Central *Fonte: SEMISPE, 2023	Km	0,00	20,00
Número de distritos do município com Planta genérica de Valores atualizada para fins de IPTU e ITBI visando o aumento da arrecadação municipal	Número de distritos do município que possui Planta Genérica de Valores atualizadas para fins de IPTU e ITBI atualmente mais Número de distritos atualizados após o programa. 4 + 12 = 16 *Fonte: SEMFAZ, 2023	Distritos	4,00	16,00
Agências governamentais capacitadas nas áreas urbanística e tributária	Número de agências governamentais capacitadas atualmente mais capacitações realizadas pelo programa 0 + 5 = 5 *Fonte: SEMISPE, 2023	Agências	0,00	5,00
Implantação do cadastro técnico multifinalitário	Número de cadastro técnico multifinalitário implantado antes do programa + Número de cadastro técnico multifinalitário implantado durante o programa	Cadastro	0,00	1,00

Componentes

Moeda de Referência: Dólar

Componentes	Unidade de medida	Valor Meta	Valor
001 - MORAR NO CENTRO	**-**	**0,00**	**18.836.000,00**
001.000.001 - Obras de Reabilitação, Restauro ou Construção de Edifícios para Habitação	**Unidade**	15,00	8.000.000,00
001.000.002 - Obras de Reabilitação, Restauro ou Construção de Equipamentos Públicos de Saúde, Educação e Social	**Unidade**	8,00	5.800.000,00
001.000.003 - Desapropriações e Permuta de Edifícios para Habitação e Equipamentos Públicos	**m²**	17.219,00	2.000.000,00
001.000.004 - Regularização Fundiária de Unidades Habitacionais em Setores de assentamentos precários	**Famílias**	300,00	236.000,00
001.000.005 - Melhorias de Habitações Precárias	**Habitações**	1.000,00	2.800.000,00
002 - ECONOMIA, TURISMO E CULTURA	**-**	**0,00**	**14.695.000,00**
002.000.001 - Obra de requalificação do Mercado Central	**Unidade**	1,00	10.296.000,00
002.000.002 - Deslocamento Econômico do Mercado Central	**Trabalhadores**	340,00	800.000,00
002.000.003 - Obra de Reabilitação de Edifícios para Equipamentos Públicos de Cultura e Turismo	**Unidade**	1,00	677.000,00
002.000.004 - Roteiro Tecnológico na Região Central	**unidade**	1,00	387.000,00
002.000.005 - Ações de desenvolvimento socioeconômico e ambiental para Região Central	**Plano**	1,00	1.955.000,00
002.000.006 - Plano de Salvaguarda do Patrimônio Imaterial e Ações de Educação Patrimonial	**Plano**	1,00	580.000,00
003 - MUDANÇAS CLIMÁTICAS E MOBILIDADE URBANA	**-**	**0,00**	**13.494.000,00**

003.000.001 - Obras de Acessibilidade e Videomonitoramento na área de Tombamento Federal	**Km²**	0,28	2.125.000,00
003.000.002 - Obra de Requalificação das Áreas verdes da Quinta do Diamante e Sistema Viário do entorno	**Hectare (ha)**	44,00	4.255.000,00
003.000.003 - Obra de Requalificação do Anel Viário (Perímetro 03)	**Km**	1,25	1.740.000,00
003.000.004 - Obra de Implantação de drenagem pluvial do entorno do Mercado Central	**Km²**	0,14	4.600.000,00
003.000.005 - Planos e projetos relacionados a Mudanças Climáticas	**unidade**	1,00	774.000,00
004 - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL	**-**	**0,00**	**7.572.000,00**
004.000.001 - Implantação do Escritório de Dados Massivos (Big Data)	**Unidade**	1,00	1.000.000,00
004.000.002 - Cadastro Técnico Multifinalitário	**Unidade**	1,00	3.860.000,00
004.000.003 - Obra de Reabilitação e Restauro de Edifício Público para Escola de Governo	**m²**	1.572,78	1.470.000,00
004.000.004 - Ações de fortalecimento das políticas habitacional, urbanística e tributária	**Unidade**	2,00	1.000.000,00
004.000.005 - Desapropriações para uso comercial, serviços ou residencial de mercado	**m²**	1.696,00	242.000,00
005 - GESTÃO DO PROGRAMA	**-**	**0,00**	**5.403.000,00**
005.000.001 - Planos, Projetos e Estudos Socioambientais para as Obras e Ações do Programa (Componentes 01 e 02)	**Unidade**	3,00	967.000,00
005.000.002 - Apoio à UGP e assistência técnica ao IPHAN	**Unidade**	1,00	3.700.000,00
005.000.003 - Sistema de Gestão Financeira e Monitoramento	**Unidade**	1,00	225.000,00
005.000.004 - Monitoramento e Avaliação do Programa	**Unidade**	1,00	125.000,00
005.000.005 - Comunicação Social e disseminação do Programa	**Unidade**	1,00	386.000,00
Total			**60.000.000,00**

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Obras	**-**	**-**	**41.763.000,00**	**69,60**
P- Melhorias de Habitações Precárias	Habitações	1.000,00	2.800.000,00	4,67
P- Obra de Implantação de drenagem pluvial do entorno do Mercado Central	Km²	0,14	4.600.000,00	7,67
P- Obra de Reabilitação de Edifícios para Equipamentos Públicos de Cultura e Turismo	Unidade	1,00	677.000,00	1,13
P- Obra de Reabilitação e Restauro de Edifício Público para Escola de Governo	m²	1.572,78	1.470.000,00	2,45
P- Obra de Requalificação das Áreas verdes da Quinta do Diamante e Sistema Viário do entorno	Hectare (ha)	44,00	4.255.000,00	7,09
P- Obra de Requalificação do Anel Viário (Perímetro 03)	Km	1,25	1.740.000,00	2,90
P- Obra de requalificação do Mercado Central	Unidade	1,00	10.296.000,00	17,16
P- Obras de Acessibilidade e Videomonitoramento na área de Tombamento Federal	Km²	0,28	2.125.000,00	3,54
P- Obras de Reabilitação, Restauro ou Construção de Edifícios para Habitação	Unidade	15,00	8.000.000,00	13,33
P- Obras de Reabilitação, Restauro ou Construção de Equipamentos Públicos de Saúde, Educação e Social	Unidade	8,00	5.800.000,00	9,67
Bens	**-**	**-**	**2.242.000,00**	**3,74**
P- Desapropriações e Permuta de Edifícios para Habitação e Equipamentos Públicos	m²	17.219,00	2.000.000,00	3,33
P- Desapropriações para uso comercial, serviços ou residencial de mercado	m²	1.696,00	242.000,00	0,40
Consultoria	**-**	**-**	**15.759.000,00**	**26,26**
P- Ações de desenvolvimento socioeconômico e ambiental para Região Central	Plano	1,00	1.955.000,00	3,26
P- Ações de fortalecimento das políticas habitacional, urbanística e tributária	Unidade	2,00	1.000.000,00	1,67
P- Apoio à UGP e assistência técnica ao IPHAN	Unidade	1,00	3.700.000,00	6,17
P- Cadastro Técnico Multifinalitário	Unidade	1,00	3.860.000,00	6,43
P- Comunicação Social e disseminação do Programa	Unidade	1,00	386.000,00	0,64
P- Deslocamento Econômico do Mercado Central	Trabalhadores	340,00	800.000,00	1,33
P- Implantação do Escritório de Dados Massivos (Big Data)	Unidade	1,00	1.000.000,00	1,67
P- Monitoramento e Avaliação do Programa	Unidade	1,00	125.000,00	0,21

P- Plano de Salvaguarda do Patrimônio Imaterial e Ações de Educação Patrimonial	Plano	1,00	580.000,00	0,97
P- Planos e projetos relacionados a Mudanças Climáticas	unidade	1,00	774.000,00	1,29
P- Planos, Projetos e Estudos Socioambientais para as Obras e Ações do Programa (Componentes 01 e 02)	Unidade	3,00	967.000,00	1,61
P- Roteiro Tecnológico na Região Central	unidade	1,00	387.000,00	0,64
P- Sistema de Gestão Financeira e Monitoramento	Unidade	1,00	225.000,00	0,38
Outros	**-**	**-**	**236.000,00**	**0,39**
P- Regularização Fundiária de Unidades Habitacionais em Setores de assentamentos precários	Famílias	300,00	236.000,00	0,39
Total Geral	**-**	**-**	**60.000.000,00**	**100,00**

Cronograma

Componente	Custo Total	Ano 1 BID	Ano 1 CF	Ano 2 BID	Ano 2 CF	Ano 3 BID	Ano 3 CF	Ano 4 BID	Ano 4 CF	Ano 5 BID	Ano 5 CF	Ano 6 BID	Ano 6 CF	Total BID	Total CF
MORAR NO CENTRO	**18.836.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**4.150.000,00**	**0,00**	**4.386.000,00**	**0,00**	**4.150.000,00**	**0,00**	**4.150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.836.000,00**	**0,00**
Obras de Reabilitação, Restauro ou Construção de Edifícios para Habitação	8.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00
Obras de Reabilitação, Restauro ou Construção de Equipamentos Públicos de Saúde, Educação e Social	5.800.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	5.800.000,00	0,00
Desapropriações e Permuta de Edifícios para Habitação e Equipamentos Públicos	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
Regularização Fundiária de Unidades Habitacionais em Setores de assentamentos precários	236.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.000,00	0,00
Melhorias de Habitações Precárias	2.800.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00
ECONOMIA, TURISMO E CULTURA	**14.695.000,00**	**3.025.000,00**	**716.000,00**	**3.346.000,00**	**886.000,00**	**4.411.000,00**	**906.000,00**	**271.000,00**	**236.000,00**	**271.000,00**	**236.000,00**	**271.000,00**	**120.000,00**	**11.595.000,00**	**3.100.000,00**
Obra de requalificação do Mercado Central	10.296.000,00	2.925.000,00	500.000,00	2.925.000,00	500.000,00	2.926.000,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.776.000,00	1.520.000,00
Deslocamento Econômico do Mercado Central	800.000,00	100.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
Obra de Reabilitação de Edifícios para Equipamentos Públicos de Cultura e Turismo	677.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677.000,00	0,00
Roteiro Tecnológico na Região Central	387.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.000,00	0,00
Ações de desenvolvimento socioeconômico e ambiental para Região Central	1.955.000,00	0,00	0,00	271.000,00	120.000,00	271.000,00	120.000,00	271.000,00	120.000,00	271.000,00	120.000,00	271.000,00	120.000,00	1.355.000,00	600.000,00
Plano de Salvaguarda do Patrimônio Imaterial e Ações de Educação Patrimonial	580.000,00	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00
MUDANÇAS CLIMÁTICAS E MOBILIDADE URBANA	**13.494.000,00**	**1.390.000,00**	**2.900.000,00**	**3.519.500,00**	**1.170.000,00**	**2.644.500,00**	**170.000,00**	**850.000,00**	**0,00**	**850.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.254.000,00**	**4.240.000,00**
Obras de Acessibilidade e Videomonitoramento na área de Tombamento Federal	2.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	2.125.000,00	0,00
Obra de Requalificação das Áreas verdes da Quinta do Diamante e Sistema Viário do entorno	4.255.000,00	0,00	0,00	2.127.500,00	0,00	2.127.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.255.000,00	0,00
Obra de Requalificação do Anel Viário (Perímetro 03)	1.740.000,00	0,00	1.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740.000,00
Obra de Implantação de drenagem pluvial do entorno do Mercado Central	4.600.000,00	1.300.000,00	1.000.000,00	1.300.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	2.000.000,00
Planos e projetos relacionados a Mudanças Climáticas	774.000,00	90.000,00	160.000,00	92.000,00	170.000,00	92.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.000,00	500.000,00
FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL	**7.572.000,00**	**490.000,00**	**1.930.000,00**	**820.000,00**	**1.930.000,00**	**1.567.000,00**	**0,00**	**835.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.712.000,00**	**3.860.000,00**
Implantação do Escritório de Dados Massivos (Big Data)	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
Cadastro Técnico Multifinalitário	3.860.000,00	0,00	1.930.000,00	0,00	1.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.860.000,00
Obra de Reabilitação e Restauro de Edifício Público para Escola de Governo	1.470.000,00	490.000,00	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470.000,00	0,00
Ações de fortalecimento das políticas habitacional, urbanística e tributária	1.000.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	335.000,00	0,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
Desapropriações para uso comercial, serviços ou residencial de mercado	242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.000,00	0,00
GESTÃO DO PROGRAMA	**5.403.000,00**	**830.500,00**	**400.000,00**	**830.500,00**	**400.000,00**	**747.000,00**	**0,00**	**747.000,00**	**0,00**	**747.000,00**	**0,00**	**701.000,00**	**0,00**	**4.603.000,00**	**800.000,00**
Planos, Projetos e Estudos Socioambientais para as Obras e Ações do Programa (Componentes 01 e 02)	967.000,00	83.500,00	400.000,00	83.500,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.000,00	800.000,00

Apoio à UGP e assistência técnica ao IPHAN	3.700.000,00	625.000,00	0,00	625.000,00	0,00	625.000,00	0,00	625.000,00	0,00	625.000,00	0,00	575.000,00	0,00	3.700.000,00	0,00
Sistema de Gestão Financeira e Monitoramento	225.000,00	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	225.000,00	0,00
Monitoramento e Avaliação do Programa	125.000,00	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	22.500,00	0,00	125.000,00	0,00
Comunicação Social e disseminação do Programa	386.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	66.000,00	0,00	386.000,00	0,00
Total	60.000.000,00	7.735.500,00	5.946.000,00	12.666.000,00	4.386.000,00	13.755.500,00	1.076.000,00	6.853.000,00	236.000,00	6.018.000,00	236.000,00	972.000,00	120.000,00	48.000.000,00	12.000.000,00

Parecer Técnico: Caroline Leite Nascimento

Recomenda Aprovação: Sim

MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO:

O Programa Vem Pro Centro é uma iniciativa da prefeitura de São Luís de revitalizar o centro da capital maranhense, que conta com cerca de 5mil imóveis com tombamento federal e estadual na região central da cidade. O Diagnóstico da Carta Consulta apresenta suficientemente o problema ao qual se busca minimizar, em relação ao centro de São Luís, capital do Maranhão, quer seja, seu Centro Histórico. Nas últimas décadas, a região central passou por um processo de esvaziamento, com perda populacional e grande ociosidade dos imóveis.

MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE:

O Programa quer dar nova vida ao Centro, buscando solucionar questões relacionadas à vulnerabilidade social e à população em extrema pobreza, bem como quanto à precariedade dos serviços de cultura, turismo e do Mercado Central da cidade. Percebe-se que a solução proposta encontra-se dentro do esperado após diagnóstico relatado, diante da implantação de equipamentos de cultura e turismo e de um roteiro tecnológico e requalificação do Mercado Central, além da requalificação dos Espaços Públicos, melhoria da acessibilidade e mobilidade urbana, proteção das áreas verdes e combate às mudanças climáticas. A solução de maior impacto e a qual se espera uma boa performance do Município está, por fim, na questão da ociosidade dos imóveis e sua subutilização e inadequação habitacional, promovendo a reabilitação, restauro e construção de imóveis abandonados e em degradação, de forma a atrair novamente a população a voltar a frequentar, e até mesmo morar, no Centro de São Luís.

MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO:

O Mutuário indica que seu Programa encontra-se no Plano Plurianual do Município, em seu Eixo 2 (Cidade Saudável) e anexou o documento à Carta Consulta (Anexo 09). Paralelamente, cumpre destacar que o Programa tem consonância com Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), de forma a dar continuidade em Programa anterior, de Revitalização do Centro Histórico de São Luís - em parceria com o mesmo organismo financiador em questão: o Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID. Para o novo financiamento, o mutuário indicou contrapartida de 20% do valor do Programa, sendo 80% de recursos do BID (US$ 48.000.000,00).

PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Os objetivos do Programa estão desenhados em linha com a situação diagnóstica apresentada, quer seja, como objetivo geral, promoção de melhoria na qualidade de vida da população, via crescimento e desenvolvimento econômico e tecnológico, com questões de habitação, economia, turismo, cultura, fortalecimento institucional, infraestrutura e mobilidade urbana. Logo, os objetivos específicos descritos descrevem as linhas de atuação do Programa.

PROJETO/INDICADORES:

Os indicadores estão descritos de forma que o acompanhamento é viável por parte de missão de acompanhamento do Programa. Contudo, cabe estabelecer prioridades e cronogramas mais factíveis junto ao mutuário. Alguns indicadores chamam a atenção pela baixa ambição que é dada, como por exemplo, o número de imóveis em estado de abandono, reabilitados no programa. O indicador indica como base inicial - linha base - 249 imóveis, e coloca como meta 222 imóveis, de onde se conclui que o programa irá restaurar apenas 27 imóveis. Causa estranheza uma meta baixa, de onde se conclui que outros 222 imóveis ficariam mantidos na situação de abandono. Além disso, o Anexo 25 (imóveis selecionados) apresenta 35 imóveis. Os demais indicadores são interessantes e estão em conformidade com a situação proposta, sendo de suma importância que o Município busque o seu cumprimento. Por fim, é importante destacar que não há informação concreta de prazos para se chegar nas metas traçadas pelos indicadores, não havendo dados disponíveis sobre tempo de cada indicador dentro do programa.

PROJETO/COMPONENTES:

Os Componentes do Programa estão definidos de forma alinhada à proposta apresentada após diagnóstico e solução esperada. Cabe buscar uma boa execução do programa dentro desses componentes, de forma a alinhar aos indicadores e buscar os melhores resultados possíveis, contando com apoio do BID e acompanhamento contínuo das etapas anualizadas do programa.

PROJETO/ETAPAS REALIZADAS:

As etapas realizadas indicadas pelo Município de São Luís demonstram a maturidade do Programa, de forma que se encontra em fase ainda inicial, com estudos de viabilidade e projetos em andamento, aguardando licenças ambientais e aprovação em órgão de preservação ambiental. Consultoria pendente de contratação. Assim, entende-se que se tem o mapeamento das ações, mas ainda faltam muitos passos para concretização.

PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA:

Trata-se de Programa de abrangência municipal, quer seja, o Município de São Luís - Maranhão.

PROJETO/BENEFICIÁRIOS:

Dentre os beneficiários, destaca-se população da região Central de São Luís, composta pelos bairros descritos, além de toda a sustentabilidade ambiental que se busca, com eficiência energética, saneamento básico, gestão de recursos hídricos, melhoria para ambiente de negócios, geração de emprego e renda, benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas, políticas voltadas para juventude, gênero e raça, melhoria e inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão e participação cidadã, dentre outros pontos destacados.

FINANCIAMENTO/FONTES:

O Programa está precificado em US$ 60.000.000,00, estando correta a indicação de contrapartida de 20%, sendo o financiamento junto ao BID no montante de até US$ 48.000.000,00. Contudo, cumpre destacar que, no documento Anexo 10 - Ajuda Memória Procidades São Luís - o BID informa que o Programa Vem Pro Centro estaria estimado em US$ 50.000.000,00, contando com US$ 40.000.000,00 de recursos do BID.

EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL:

O mutuário apresenta - Anexo 28 - a Matriz de Responsabilidades, com a clara definição das responsabilidades de cada órgão envolvido na execução do projeto, indicando: órgão responsável pela atividade, quem deve ser consultado, quem deve ser informado e quem aprova cada demanda do programa. O mutuário já teve empréstimos adquiridos com o BID em programa anterior, e demonstra conhecimento das políticas do banco, no que tange a políticas de aquisição e salvaguardas. Em que pese não haja muita explicação para a distribuição dos recursos, uma análise preliminar demonstra estar satisfatória a distribuição dos recursos entre os componentes e dentro do cronograma de 6 anos para os desembolsos.

EXECUÇÃO/EXECUTORES:

Conforme consta na Matriz de Responsabilidades, em que pese o Órgão Executor seja o Município de São Luís (MA) - e o ideal seria corrigir na Carta Consulta de "Prefeitura Municipal de São Luís - MA" para "Município de São Luís - MA" - a Unidade de Gerenciamento do Programa - UGP - será a Secretaria de Inovação, Sustentabilidade e Projetos Especiais - SEMISPE, conforme arranjo institucional apresentado. Para os 05 (cinco) componentes do Programa, a UGP permanece a mesma, sendo a Semispe a responsável pelo planejamento, escopo, execução e gestão dos recursos. Os demais órgãos do Município que estão envolvidos com o Programa têm suas atribuições definidas na Matriz apresentada (Anexo 28). O mutuário já teve empréstimos adquiridos com o BID em programa anterior, e demonstra conhecimento das políticas do banco, no que tange a políticas de aquisição e salvaguardas. Por fim, o mutuário também demonstra ter ciência sobre a estrutura operacional necessária (equipe técnica e experiência) para implementação do programa.

EXECUÇÃO/PRAZOS:

O prazo de 6 anos de desembolsos parece estar compatível com o programa, e o fato de ter-se negociado o prazo de 7 anos de carência para o início das amortizações do empréstimo traz a possibilidade viável e factível de prorrogação de 12 meses para os desembolsos. Análise futura deve ser feita pelo GTEC-Execução, caso seja necessária.

EXECUÇÃO/CRONOGRAMA:

Em que pese não haja muita explicação para a distribuição dos recursos, uma análise preliminar demonstra estar satisfatória a distribuição dos recursos entre os componentes e dentro do cronograma de 6 anos para os desembolsos.

RISCOS/ATOS LEGAIS:

Os riscos legais estão devidamente mapeados, e o Município tem ciência da necessidade de viabilizar Lei Autorizativa para a contratação da operação de financiamento externo. Paralelamente, já prevê a necessidade de criação da UGP por Decreto, como requisito prévio à assinatura do contrato. Quanto ao risco cambial descrito, e em linha com a informação dada pelo BID sobre o Projeto Vem Pro Centro e o volume de recursos necessários, cumpre destacar que o valor da contratação poderia ser de US$ 40.000.000,00, sendo o Programa todo de custo estimado em até US$ 50.000.000,00, segundo informações do banco na ajuda memória do programa anterior mencionado.

RISCOS/CONTRATAÇÕES:

As contratações previstas para execução do programa, que sejam, de empresa gerenciadora, de consultorias, de empresas para elaboração de projetos e supervisão de obras, e de empresas para execução das obras, ainda não foram definidas, e o risco de atraso nas contratações é de difícil mensuração. A UGP contará com servidores já integrantes do quadro técnico do Município, com conhecimento das políticas e salvaguardas utilizadas pelo BID, mas faz-se necessário mais capacitações até que haja pleno domínio da tecnologia BIM, o que mitiga os riscos nas contratações de elaboração de projetos, supervisão e execução de obras. Conclui-se, portanto, que os riscos e possíveis atrasos ao projeto decorrentes de contratações já são conhecidos, e cumprirá ao mutuário permanecer atento às questões aqui apontadas.

RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES:

As desapropriações estão mapeadas e há planejamento suficiente para início do projeto. Contudo, há que se fazer uma boa gestão junto à Procuradoria Geral do Município, juntamente com demais órgãos citados para um bom alinhamento das ações, de forma a evitar atrasos nas desapropriações.

RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS:

Os riscos são conhecidos e o Município contará com a expertise do BID nos temas ambientais e de sustentabilidade, em conformidade com o Marco Ambiental do Banco, que poderá auxiliar na mitigação dos riscos já apurados. Demais licenças e autorizações, as Secretarias envolvidas parecem estar cientes.

RISCOS/IMPACTO SOCIAL:

Os riscos sociais estão mitigados e espera-se obter mais benefícios sociais do que impasses com a população atingida, que acabará sendo favorecida pelas obras e melhorias na região do Centro.

RISCOS/REASSENTAMENTOS:

Não se aplica, pois o Programa não prevê o reassentamento voluntário ou involuntário de famílias, visto que os imóveis destinados à habitação estão desocupados ou em estado de abandono. Salienta-se que o critério relevante para elegibilidade dos imóveis foi exatamente o da ociosidade e o do abandono.

Avaliação Geral:

166ª Reunião da Cofiex - 01/06/2023

AVALIAÇÃO DE PROGRAMA/PROJETO

ANÁLISE TÉCNICA - Pontuação total da análise técnica = 3,173/4,000

1. DESENHO - Pontuação atribuída = 1,584/1,800

1.1. Justificativa do programa/projeto: coerência entre problemas apresentados, soluções propostas e resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,616/0,700

Apresenta coerência com os resultados esperados, no qual a solução de maior impacto está na questão da ociosidade dos imóveis e sua subutilização e inadequação habitacional, promovendo a reabilitação, restauro e construção de imóveis abandonados e em degradação, de forma a atrair novamente a população a voltar a frequentar, e até mesmo morar, no Centro de São Luís. Contudo, em que pese tenham sido identificados mais de 200 imóveis na região, somente em torno de 30 imóveis há destinação do Programa (vide indicadores e anexos a seguir), e por isso, a qualidade do requisito foi considerada somente satisfatório. Os demais componentes e linhas de ações estão em conformidade com os problemas apresentados.

1.2. Objetivos/componentes/produtos alinhados à solução proposta e aos resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,564/0,600

Da mesma forma, quanto aos objetivos traçados e componentes / produtos apresentados para a execução do programa, considera-se boa a qualidade da carta consulta e as intenções do mutuário, em que pese seja difícil a solução de todos os problemas encontrados.

1.3. Coerência entre os indicadores e os resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,222/0,300

Os indicadores estão, em sua grande maioria, descritos e de fácil compreensão, de forma a estarem alinhados com os objetivos do programa. Contudo, não há informação concreta de prazos para se chegar nas metas traçadas pelos indicadores. Conclui-se, assim, que os indicadores não tem a melhor qualidade possível, pois são apresentados de forma simplista, e destaca-se um indicador que chama a atenção pela baixa ambição, quer seja, a identificação de 249 imóveis em situação de abandono e a meta de se chegar em 222, ou seja, apenas 27 imóveis seriam restaurados, não havendo qualquer plano de atuação para os demais. Além disso, o Anexo 25 (imóveis selecionados) apresenta 35 imóveis. Também não há qualquer avaliação de impacto futuro dos indicadores nos beneficiários envolvidos.

1.4. Prazo de desembolso compatível e a adequada distribuição dos recursos no cronograma. Pontuação atribuída = 0,088/0,100

Aparentemente, parece ser factível o prazo de 6 anos de desembolsos com 7 anos de carência a contar da assinatura do contrato. Os componentes demonstram adequação dos recursos, distribuídos em um cronograma aparentemente0,10 factível e adequado. Em que pese não haja explicação detalhada para a distribuição dos recursos, a análise preliminar demonstra estar satisfatória a distribuição dos recursos entre seus componentes e dentro do cronograma de 6 anos aos os desembolsos.

1.5. Justificativa da opção pelo financiamento externo e pelo agente financeiro. Pontuação atribuída = 0,094/0,100

O mutuário traz informações e dados de opções internas de financiamento (BRB e Caixa), restando clara a opção pelo BID como uma melhor escolha. Apresenta, também, opções externas - NDB e Banco Mundial, mas a escolha pelo BID vem decorrente de operações anteriores e cooperações técnicas possíveis, além do CCLIP apresentado como referência (Anexo 27). As informações sobre as condições financeiras do agente escolhido para a operação de crédito pleiteada também estão bastante claras e objetivas, para prazo de desembolsos, carência, e parcelas semestrais de pagamento em 23,5 anos.

2. GESTÃO - Pontuação atribuída = 0,541/1,000

2.1. Arranjo institucional adequado à implementação do programa/projeto (incluída a Matriz de Responsabilidade Institucional). Pontuação atribuída = 0,259/0,400

O mutuário apresenta - Anexo 28 - a Matriz de Responsabilidades, com a clara definição das responsabilidades de cada órgão envolvido na execução do projeto, indicando: órgão responsável pela atividade, quem deve ser consultado, quem deve ser informado e quem aprova cada demanda do programa. O anexo 30 da Carta Consulta traz o arranjo institucional do programa, alinhado à matriz de responsabilidade, de onde é possível ter ideia da dimensão de execução, dimensão de apoio à execução e de apoio ao Patrimônio. Contudo, não há informações de estrutura operacional adequada - equipe técnica e experiência - para a implementação do programa. Assim, percebe-se que as informações fornecidas são satisfatórias, mas faltam dados em termos de tamanho de equipe e número de pessoas / servidores que já se tem e que se pretende contratar, bem como, a missão de análise - ajuda memória - do Procidades demonstrou as falhas de planejamento e gestão por parte da UGP, impactando em supervisão de obras, licitações, comunicação e manutenção do Programa (Anexo 10).

2.2. Operacionalização, manutenção e sustentabilidade financeira após o término do programa/ projeto. Pontuação atribuída = 0,000/0,300

Não foi informado, e percebe-se que há essa falha por parte do mutuário quanto ao programa anterior - Procidades. A presente carta consulta não indica como irá sustentar a manutenção do Programa, sem indicar quaisquer informações para após o término do Programa.

2.3. Compatibilidade com as prioridades das políticas de governo do proponente. Pontuação atribuída = 0,282/0,300

O Programa está no PPA do Município, conforme consta no Anexo 09 da Carta Consulta - Eixo 2. O requisito tem boa qualidade, restando pendente maior detalhamento nas informações das políticas de governo e planos setoriais relacionados ao programa.

3. GERENCIAMENTO DE RISCO. Pontuação atribuída = 1,048/1,200

3.1. Atividades executadas, e/ou em andamento, como ações prévias à execução de programas/projetos. Pontuação atribuída = 0,352/0,400

As informações são dadas de forma satisfatória, em Etapas Realizadas, mas demonstram ainda uma baixa maturidade no andamento das ações. Falta precisão nas etapas e andamentos para obtenção de regularização fundiária, lei autorizativa, decretos de criação de órgãos, licenças ambientais, etc.

3.2. Identificação de potenciais riscos e suas ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 0,376/0,400

Os riscos legais estão devidamente mapeados, e o Município tem ciência da necessidade de viabilizar Lei Autorizativa para a contratação da operação de financiamento externo. Paralelamente, já prevê a necessidade de criação da UGP por Decreto, como requisito prévio à assinatura do contrato. Quanto ao risco cambial descrito, e em linha com a informação dada pelo BID sobre o Projeto Vem Pro Centro e o volume de recursos necessários, cumpre destacar que o valor da contratação deveria ser de US$ 40.000.000,00, sendo o Programa todo de custo estimado em até US$ 50.000.000,00 - US$ 10.000.000,00 de contrapartida financeira do Município. Assim, cumpre propor à Cofiex que submeta ao Município a aprovação do projeto nesse montante, se assim houver classificação suficiente dentro do limite da União para a reunião da Cofiex que avaliará o Programa.

As contratações previstas para execução do programa, quer sejam, de empresa gerenciadora, de consultorias, de empresas para elaboração de projetos e supervisão de obras, e de empresas para execução das obras, ainda não foram definidas, e o risco de atraso nas contratações é de difícil mensuração. A UGP contará com servidores já integrantes do quadro técnico do Município, com conhecimento das políticas e salvaguardas utilizadas pelo BID, mas faz-se necessário mais capacitações até que haja pleno domínio da tecnologia BIM, o que mitiga os riscos nas contratações de elaboração de projetos, supervisão e execução de obras. Conclui-se, portanto, que os riscos e possíveis atrasos ao projeto decorrentes de contratações já são conhecidos, e cumprirá ao mutuário permanecer atento às questões aqui apontadas.

As desapropriações estão mapeadas e há planejamento suficiente para início do projeto. Contudo, há que se fazer uma boa gestão junto à Procuradoria Geral do Município, juntamente com demais órgãos citados para um bom alinhamento das ações, de forma a evitar atrasos nas desapropriações.

Logo, conclui-se que os riscos são conhecidos e o Município contará com a expertise do BID nos temas ambientais e de sustentabilidade, em conformidade com o Marco Ambiental do Banco, que poderá auxiliar na mitigação. Demais licenças e autorizações, as Secretarias envolvidas parecem estar cientes. Os riscos sociais estão mitigados e espera-se obter mais benefícios sociais do que impasses com a população atingida, que acabará sendo favorecida pelas obras e melhorias na região do Centro.

3.3. Experiência na execução de programas/projetos com agente financeiro externo. Pontuação atribuída = 0,320/0,400

Como foi dito, o mutuário já realizou programa com o BID, recente, e obteve um desempenho bom, mas ainda aquém do esperado, tendo o documento do Banco - Anexo 10 - deixado claro as lições aprendidas e recomendações gerais. Devido aos problemas demonstrados na avaliação do programa anterior, considera-se regular esse requisito, e a manutenção do programa foi considerada precária. Relatório do Sigs também apontou a qualidade do executor como regular (Nota 62/100).

ÁREAS ESTRATÉGICAS E IMPACTOS DO PROJETO. Pontuação atribuída = 0,798/2,000

Pontuação atribuída pelo fato do programa conter iniciativas que se enquadram nas seguintes áreas estratégicas:

1.1. promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação - Programa visa solucionar problemas relacionados à falta de qualificação, acessibilidade e mobilidade dos espaços públicos, à falta de proteção das áreas verdes, à insegurança pública e inundações do entorno do Mercado Central, além do combate às mudanças climáticas.

1.6. melhoria do ambiente de negócios e/ou oportunidades - 1.7. benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas - 1.8. geração de emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis - Com essas três áreas estratégicas, busca-se solucionar questões relacionadas à precariedade dos serviços de cultura, turismo e do Mercado Central da cidade, de forma a aumentar o número de feirantes regularizados que trabalham no Mercado Central e o número de empresas formalizadas juridicamente na região central (indicadores), gerando mais oportunidades, emprego e renda.

1.9. infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis - Implantação de equipamentos de cultura e turismo e de um roteiro tecnológico e requalificação do Mercado Central, além da requalificação dos Espaços Públicos, melhoria da acessibilidade e mobilidade urbana. Tal quesito contempla ações/iniciativas que possam impactar positivamente o tema social, como disponibilização, ampliação e melhoria da infraestrutura e equipamentos sociais (como o Mercado Central), tendo como beneficiários população de baixa renda e/ou vulneráveis. Equipamentos sociais são equivalentes a equipamentos públicos comunitários. Consideram-se equipamentos públicos comunitários as instalações e espaços de infraestrutura urbana destinados aos serviços públicos de educação, saúde, cultura, assistência social, esporte, lazer, segurança pública, abastecimento, serviços funerários e congêneres. (Decreto n 7.341/2010). Afora os equipamentos públicos, podem ser contempladas também outras infraestruturas, cuja instalação ou construção melhorem a qualidade de vida das populações de baixa renda e vulneráveis.

1.10. ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários - Destaca-se população da região Central de São Luís, como minoria social, buscando uma melhora no ambiente de negócios, geração de emprego e renda, benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas, melhoria e inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão e participação cidadã, dentre outros pontos destacados.

CONCLUSÃO

O Programa Vem Pro Centro, apresentado pelo Município de São Luís quer dar vida nova Centro da capital maranhense, buscando solucionar questões relacionadas à vulnerabilidade social e à população em extrema pobreza, bem como quanto à precariedade dos serviços de cultura, turismo e do Mercado Central da cidade, além da requalificação dos Espaços Públicos, sendo a solução de maior impacto focada na questão da ociosidade dos imóveis e sua subutilização e inadequação habitacional, promovendo a reabilitação, restauro e construção de imóveis abandonados e em degradação, de forma a atrair novamente a população a voltar a frequentar, e até mesmo morar, no Centro de São Luís.

Está precificado em US$ 60.000.000,00, sendo o financiamento junto ao BID no montante de até US$ 48.000.000,00. Contudo, cumpre destacar que o próprio BID informou que o Programa Vem Pro Centro estaria estimado em US$ 50.000.000,00, contando com US$ 40.000.000 ,00 de recursos da operação de crédito externo com o BID.

Para a execução do Programa, e tendo como Órgão Executor o Município de São Luís em si, a Unidade de Gerenciamento do Programa - UGP - será a Secretaria de Inovação, Sustentabilidade e Projetos Especiais - SEMISPE, conforme arranjo institucional apresentado. Demais órgãos do Município estão envolvidos com o Programa e têm suas atribuições definidas na Matriz apresentada. O mutuário já teve empréstimos adquiridos com o BID em programa anterior, e demonstra conhecimento das políticas do banco. O prazo de 6 anos de desembolsos parece estar compatível com o programa, e o fato de ter-se negociado o prazo de 7 anos de carência para o início das amortizações do empréstimo traz a possibilidade viável e factível de prorrogação de 12 meses para os desembolsos.

Atenção especial deve ser dada aos riscos já identificados, e cumprirá ao mutuário permanecer atento às questões apontadas, sendo de suma importância que se busque a melhor supervisão e manutenção do Programa, de forma a demonstra que o mutuário pôde amadurecer diante das lições aprendidas e recomendações gerais fornecidas pelo BID no Programa anterior, de Revitalização do Centro Histórico de São Luís (Procidades). De todo modo, conclui-se que o Programa cumpre com os requisitos necessários para seja encaminhado à Cofiex, podendo ser aprimorado em momento posterior, com a participação do BID.

Diante do exposto, encaminho o pleito para apreciação da Cofiex com indicativo de aprovação.

Demais Recomendações

- Coordenador(a): Caroline Leite Nascimento
Recomenda Aprovação: Sim

De acordo com a análise técnica apresentada.

- Coordenador(a) Geral: Paulo Henrique Mendes Leandro Beserra
Recomenda Aprovação: Sim

De acordo com o parecer técnico.

- Secretario(a): Vanessa Carvalho dos Santos
Recomenda Aprovação: Sim

De acordo com o parecer técnico.