Nota Técnica CGFE

Nota Técnica com vistas a subsidiar a posição da SEAID na COFIEX

Dados Básicos

Código Carta Consulta: 60978
Título: Programa de Mobilidade Urbana, Drenagem, Urbanização e Desenvolvimento de Paragominas PA
Título Abreviado: PRODEPAR
Mutuário: Município de Paragominas - PA
Setor: Desenvolvimento Urbano e Mobilidade
Esfera: Municipal
Tipo:
UF: PA
Tipo da Operação: Operação de crédito externo

Executores

Executores	UF
Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEMIMFRA	PA

Execução - Prazo

Prazo de Desembolso: 5 anos

Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Municipal

Fontes

Moeda de Referência: Dólar
Custo Total: 62.500.000,00

Fonte	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor Referência
Fontes Externas	-	-	-	-	-
Corporação Andina de Fomento - CAF	CAF	Dólar	50.000.000,00	1,000	50.000.000,00
Fontes Internas	-	-	-	-	-
Contrapartida Financeira	CF	Dólar	12.500.000,00	1,000	12.500.000,00
Total					62.500.000,00

Objetivo

OBJETIVO GERAL

O PROGRAMA DE MOBILIDADE URBANA, DRENAGEM, URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PARAGOMINAS visa viabilizar o desenvolvimento econômico e socioambiental do município por meio da melhoria da infraestrutura urbana, social e ambiental, com combate a enchentes, mobilidade e acessibilidade urbana, estabelecimento de infraestrutura industrial e geração de emprego e renda, aumento da cobertura da atenção básica à saúde e ampliação das zonas de proteção ambiental, possibilitando o desenvolvimento sustentável da região com melhor qualidade de vida para a população e preservação do verde na área do município.

OBJETIVO ESPECÍFICOS:

- Reduzir alagamentos no período chuvoso por meio da ampliação da rede de drenagem pluvial do município, aprimorando as condições habitacionais e garantindo o aumento da qualidade de vida da população das áreas afetadas e reduzindo prejuízos ao erário público;
- Ampliar e melhorar o trânsito e a acessibilidade por meio da melhoria de vias, ciclovias e calçadas da cidade, aumentando a sensação de conforto e segurança com a introdução de iluminação pública eficiente e ampliação do videomonitoramento;
- Desenvolvimento do parque industrial a partir da organização e implantação do Distrito Industrial;

- Reforçar a geração de empregos e renda através de ações de formação para microempresários, priorizando as populações de baixa renda e vulneráveis;
- Promover a melhoria dos serviços de saúde, principalmente nas áreas mais carentes, por meio da ampliação da oferta de serviços de saúde, garantindo maior conforto e comodidade aos profissionais e usuários do sistema de saúde pública;
- Desenvolver a assistência à saúde da mulher com a ampliação da oferta específicas de atendimento nos serviços de saúde;
- Ampliar as unidades de conservação ambiental de domínio municipal;
- Melhorar a gestão ambiental do município dotando-o dos estudos técnicos necessários, assegurando também o planejamento ambiental no âmbito do município.

Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
Número de pontos de alagamentos durante os períodos chuvosos	Número de pontos de alagamentos verificados em cada ano do programa, dividido pelo número de pontos de alagamentos no primeiro ano do programa	Unidade	100,00	20,00
Tempo de deslocamento da população entre bairros	Medição de tempo semafórica entre viagens dos bairros	minutos	12,00	7,00
Número de Acidentes envolvendo veículos nas vias do município	Números Anual de acidentes no ano 1 do Programa - Número Anual de acidentes após término do Programa	Unidade	200,00	100,00
Valor de participação da indústria no PIB de Paragominas	PIB cálculado pelo IBGE, na área de Economia/Sistema de Contas Nacionais/ Produto Interno Bruto dos Municípios	Percentual %	43,60	50,00
Número de atendimentos médicos nas regiões com equipamentos de saúde implantados pelo Programa	Número de atendimentos no ano 1 do Programa + Número de atendimentos após implantação dos equipamentos de saúde do Programa	Unidade	100,00	150,00
Emissão de gases do efeito estufa	Metodologia do IPCC - Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas	Mg CO2	5.800.000,00	3.000.000,00
Número de usuários do sistema cicloviário	número de usuários do sistema de ciclovias, dividido pela população total do município, vezes 100.	Percentual (%)	3,00	15,00
Número de microempreendedores capacitados	Número de pessoas capacitadas no término do Programa - Número de pessoas capacitadas no início do Programa	Unidade	0,00	1.000,00

Componentes

Moeda de Referência: Dólar

Componentes	Unidade de medida	Valor Meta	Valor
001 - INFRAESTRUTURA URBANA, SOCIAL E DE MEIO AMBIENTE	**-**	**0,00**	**57.075.000,00**
001.001 - SANEAMENTO BÁSICO		0,00	6.400.000,00
001.001.001 - Ampliação do Sistema de Drenagem de Água Pluviais	**km**	24,50	6.400.000,00
001.002 - MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE URBANA		0,00	29.635.000,00
001.002.001 - Recuperação, Requalificação e Modernização da Infraestrutura viária existente (implantação de ciclovias, eficiência na iluminação pública e videomonitoramento)	**km**	62,00	29.635.000,00
001.003 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL		0,00	17.280.000,00
001.003.001 - Implantação do Distrito Industrial de Paragominas	**unidade**	1,00	15.940.000,00
001.003.003 - Apoio ao Microempreendedor do Município - Capacitação e Treinamento	**UNIDADE**	1.000,00	300.000,00
001.003.004 - Centro de Referência da Saúde para a Mulher	**UNIDADE**	1,00	120.000,00
001.003.005 - Construção 04 (quatro) Unidades Básica de Saúde na Zona Urbana e Rural de Paragominas.	**UNIDADE**	4,00	920.000,00
001.004 - DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL		0,00	3.760.000,00
001.004.001 - Urbanização e recuperação ambiental do entorno do Lago Verde	**M2**	36.200,00	3.460.000,00
001.004.002 - Fortalecimento da Gestão Ambiental	**UNIDADE**	1,00	300.000,00
002 - GESTÃO DO PROGRAMA	**-**	**0,00**	**4.950.000,00**
002.000.001 - Supervisão das Obras	**UNIDADE**	1,00	3.100.000,00
002.000.002 - Apoio a Unidade de Coordenação do Programa - UCP	**UNIDADE**	1,00	900.000,00
002.000.003 - Elaboração de Estudos e Projetos (mudanças climáticas, plano diretores setoriais, projetos de engenharia)	**UNIDADE**	3,00	800.000,00
002.000.004 - Auditoria Externa	**UNIDADE**	1,00	150.000,00
003 - OUTRAS DESPESAS	**-**	**0,00**	**475.000,00**
003.000.001 - Gastos de Avaliação	**UNIDADE**	1,00	50.000,00
003.000.002 - Comissão de Financiamento	**UNIDADE**	1,00	425.000,00
Total			**62.500.000,00**

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Obras	**-**	**-**	**56.475.000,00**	**90,36**
P- Ampliação do Sistema de Drenagem de Água Pluviais	km	24,50	6.400.000,00	10,24
P- Centro de Referência da Saúde para a Mulher	UNIDADE	1,00	120.000,00	0,19
P- Construção 04 (quatro) Unidades Básica de Saúde na Zona Urbana e Rural de Paragominas.	UNIDADE	4,00	920.000,00	1,47
P- Implantação do Distrito Industrial de Paragominas	unidade	1,00	15.940.000,00	25,50
P- Recuperação, Requalificação e Modernização da Infraestrutura viária existente (implantação de ciclovias , eficiência na iluminação pública e videomonitoramento)	km	62,00	29.635.000,00	47,42
P- Urbanização e recuperação ambiental do entorno do Lago Verde	M2	36.200,00	3.460.000,00	5,54
Consultoria	**-**	**-**	**5.250.000,00**	**8,40**
P- Apoio a Unidade de Coordenação do Programa - UCP	UNIDADE	1,00	900.000,00	1,44
P- Auditoria Externa	UNIDADE	1,00	150.000,00	0,24
P- Elaboração de Estudos e Projetos (mudanças climáticas, plano diretores setoriais, projetos de engenharia)	UNIDADE	3,00	800.000,00	1,28
P- Fortalecimento da Gestão Ambiental	UNIDADE	1,00	300.000,00	0,48
P- Supervisão das Obras	UNIDADE	1,00	3.100.000,00	4,96
Capacitação e Treinamento	**-**	**-**	**300.000,00**	**0,48**
P- Apoio ao Microempreendedor do Município - Capacitação e Treinamento	UNIDADE	1.000,00	300.000,00	0,48
Outros	**-**	**-**	**475.000,00**	**0,76**
P- Gastos de Avaliação	UNIDADE	1,00	50.000,00	0,08
P- Comissão de Financiamento	UNIDADE	1,00	425.000,00	0,68
Total Geral	**-**	**-**	**62.500.000,00**	**100,00**

Cronograma

Componente	Custo Total	Ano 1 CAF	Ano 1 CF	Ano 2 CAF	Ano 2 CF	Ano 3 CAF	Ano 3 CF	Ano 4 CAF	Ano 4 CF	Ano 5 CAF	Ano 5 CF	Total CAF	Total CF
INFRAESTRUTURA URBANA, SOCIAL E DE MEIO AMBIENTE	**57.075.000,00**	**4.457.500,00**	**11.114.000,00**	**8.915.000,00**	**308.000,00**	**15.601.250,00**	**539.000,00**	**11.143.750,00**	**385.000,00**	**4.457.500,00**	**154.000,00**	**44.575.000,00**	**12.500.000,00**
SANEAMENTO BÁSICO	6.400.000,00	640.000,00	0,00	1.280.000,00	0,00	2.240.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	640.000,00	0,00	6.400.000,00	0,00
Ampliação do Sistema de Drenagem de Água Pluviais	6.400.000,00	640.000,00	0,00	1.280.000,00	0,00	2.240.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	640.000,00	0,00	6.400.000,00	0,00
MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE URBANA	29.635.000,00	2.913.500,00	50.000,00	5.827.000,00	100.000,00	10.197.250,00	175.000,00	7.283.750,00	125.000,00	2.913.500,00	50.000,00	29.135.000,00	500.000,00
Recuperação, Requalificação e Modernização da Infraestrutura viária existente (implantação de ciclovias, eficiência na iluminação pública e videomonitoramento)	29.635.000,00	2.913.500,00	50.000,00	5.827.000,00	100.000,00	10.197.250,00	175.000,00	7.283.750,00	125.000,00	2.913.500,00	50.000,00	29.135.000,00	500.000,00
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL	17.280.000,00	528.000,00	11.064.000,00	1.056.000,00	208.000,00	1.848.000,00	364.000,00	1.320.000,00	260.000,00	528.000,00	104.000,00	5.280.000,00	12.000.000,00
Implantação do Distrito Industrial de Paragominas	15.940.000,00	498.000,00	10.960.000,00	996.000,00	0,00	1.743.000,00	0,00	1.245.000,00	0,00	498.000,00	0,00	4.980.000,00	10.960.000,00
Apoio ao Microempreendedor do Município - Capacitação e Treinamento	300.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00	0,00	105.000,00	0,00	75.000,00	0,00	30.000,00	0,00	300.000,00	0,00
Centro de Referência da Saúde para a Mulher	120.000,00	0,00	12.000,00	0,00	24.000,00	0,00	42.000,00	0,00	30.000,00	0,00	12.000,00	0,00	120.000,00
Construção 04 (quatro) Unidades Básica de Saúde na Zona Urbana e Rural de Paragominas.	920.000,00	0,00	92.000,00	0,00	184.000,00	0,00	322.000,00	0,00	230.000,00	0,00	92.000,00	0,00	920.000,00
DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	3.760.000,00	376.000,00	0,00	752.000,00	0,00	1.316.000,00	0,00	940.000,00	0,00	376.000,00	0,00	3.760.000,00	0,00
Urbanização e recuperação ambiental do entorno do Lago Verde	3.460.000,00	346.000,00	0,00	692.000,00	0,00	1.211.000,00	0,00	865.000,00	0,00	346.000,00	0,00	3.460.000,00	0,00
Fortalecimento da Gestão Ambiental	300.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00	0,00	105.000,00	0,00	75.000,00	0,00	30.000,00	0,00	300.000,00	0,00
GESTÃO DO PROGRAMA	**4.950.000,00**	**495.000,00**	**0,00**	**990.000,00**	**0,00**	**1.732.500,00**	**0,00**	**1.237.500,00**	**0,00**	**495.000,00**	**0,00**	**4.950.000,00**	**0,00**
Supervisão das Obras	3.100.000,00	310.000,00	0,00	620.000,00	0,00	1.085.000,00	0,00	775.000,00	0,00	310.000,00	0,00	3.100.000,00	0,00
Apoio a Unidade de Coordenação do Programa - UCP	900.000,00	90.000,00	0,00	180.000,00	0,00	315.000,00	0,00	225.000,00	0,00	90.000,00	0,00	900.000,00	0,00
Elaboração de Estudos e Projetos (mudanças climáticas, plano diretores setoriais, projetos de engenharia)	800.000,00	80.000,00	0,00	160.000,00	0,00	280.000,00	0,00	200.000,00	0,00	80.000,00	0,00	800.000,00	0,00
Auditoria Externa	150.000,00	15.000,00	0,00	30.000,00	0,00	52.500,00	0,00	37.500,00	0,00	15.000,00	0,00	150.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS	**475.000,00**	**475.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**475.000,00**	**0,00**
Gastos de Avaliação	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Comissão de Financiamento	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00	0,00
Total	62.500.000,00	5.427.500,00	11.114.000,00	9.905.000,00	308.000,00	17.333.750,00	539.000,00	12.381.250,00	385.000,00	4.952.500,00	154.000,00	50.000.000,00	12.500.000,00

Parecer Técnico: Rudybert Barros von Eye

Recomenda Aprovação: Sim

Este Parecer Técnico é iniciado com a identificação dos principais pontos informados pelo proponente em sua Carta Consulta. A Carta Consulta é dividida em cinco capítulos: Marco de Referência, Projeto, Financiamento, Execução e Riscos. O analista insere um resumo ou excerto do subitem, onde relaciona as principais informações inseridas pelo proponente, a título de contextualização para o Parecer Técnico que será realizado. O "Parecer Técnico" tem por objetivo avaliar o desenho, a gestão e o gerenciamento de riscos do Programa, assim como sua aderência às áreas estratégicas e impactos do Programa. A avaliação está em conformidade com os itens 3, 4 e 5 do anexo da resolução nº 17, de 7 de junho de 2021, publicada pela Comissão de Financiamentos Externos - Cofiex.

1. MARCO DE REFERÊNCIA

1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

Paragominas é um município localizado na mesorregião do Sudeste Paraense, estado do Pará, na região Norte do Brasil, e está situado dentro da Floresta Amazônica. Sua economia se baseia em mineração, agronegócio e indústrias, com um PIB de R$ 3.777.292,01 mil (IBGE 2020). A população estimada é de 115.838 pessoas (IBGE 2021) e o IDH é de 0,645 (PNUD/2010).

Há cerca de quinze anos, o município de Paragominas implementou uma política pública bem-sucedida que reduziu o desmatamento, apoiou o desenvolvimento econômico e aumentou as áreas de preservação ambiental. Graças a essas iniciativas, Paragominas deixou de ser um dos municípios que mais desmatavam a Floresta Amazônica e agora é reconhecido como um "Município Verde", continuando a buscar a preservação ambiental e a resolução de problemas de infraestrutura física, econômica, ambiental e social.

No entanto, ainda existem vários problemas estruturais na cidade, como:

- Saneamento básico e drenagem: o município está resolvendo problemas com sistemas de drenagem de águas pluviais, mas ainda há inundações devido à falta de infraestrutura de drenagem em algumas áreas, causando prejuízos a propriedades públicas e privadas. A falta de escoamento das águas pluviais causa problemas ambientais e sociais, como processos erosivos, assoreamento de corpos d'água, destruição de calçadas, perda de moradias e risco à vida da população.

- Mobilidade e acessibilidade urbana: o sistema viário municipal está em mau estado de conservação, com ruas e acessos aos principais bairros apresentando carências em pavimentação e drenagem. A falta de infraestrutura adequada afeta a mobilidade urbana e o transporte coletivo, além de dificultar o acesso a serviços básicos, como limpeza pública, segurança e saúde. Também há calçadas inadequadas, falta de sinalização e poucas luzes públicas. A expansão e atualização tecnológicas são necessárias para melhorar a eficiência energética.

- Infraestrutura para instalação de indústrias: a desorganização na localização das indústrias nas áreas urbanas tem impactos socioambientais significativos. Há a necessidade de espaço para novas empresas que queiram se instalar no município e é essencial a organização dessa ocupação e a criação de um local com infraestrutura adequada. Também é importante desenvolver uma política de modernização e inovação tecnológica para atender as indústrias existentes e emergentes no município.

- Geração de emprego e renda e apoio ao pequeno empreendedor: Um dos principais desafios para o desenvolvimento econômico do município reside na falta de pessoas capacitadas e qualificadas, tanto para pequenos, médios ou grandes empreendimentos. É necessário que o município incentive e promova a criação de atividades de capacitação de mão de obra, principalmente para pequenos empreendedores. Existe uma grande demanda por formação profissional, especialmente para jovens e minorias. Com a possibilidade de expansão industrial, a necessidade de formação profissional tornou-se um fator crítico para a instalação de novas indústrias com perfil tecnológico.

- Precariedade da Infraestrutura de Saúde: No âmbito social, é necessário ampliar as redes de serviços de saúde, que exigem a expansão das estruturas físicas para melhor atender a população. Além disso, é preciso prestar atenção específica à saúde das mulheres em locais adequados e com qualidade.

- Gestão Ambiental: Na gestão ambiental, é preciso um planejamento ambiental no município, principalmente em relação às mudanças climáticas e à ampliação das unidades de conservação ambiental. Apesar da presença de um órgão ambiental atuante e dos grandes avanços dos últimos quinze anos, é necessário continuar as ações ambientais com a criação de novas áreas de preservação e a elaboração de um plano ambiental municipal que oriente as ações para o desenvolvimento sustentável.

1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS / SUSTENTABILIDADE

I. Saneamento Básico - Drenagem

SOLUÇÃO PROPOSTA: Ampliar o sistema de drenagem de águas pluviais em diferentes áreas da cidade numa extensão total de 24,50 km.

RESULTADOS ESPERADOS: - Diminuição de focos de inundação em áreas prioritárias. - Diminuição de danos causados por enchentes em áreas públicas e privadas. - Diminuição dos distúrbios de tráfego durante a estação chuvosa. - Diminuição da proliferação de vetores de doenças trazidas pela água.

SUSTENTABILIDADE: A manutenção dessas intervenções será financiada pela secretaria de Municipal de Infraestrutura - SEMIMFRA. Os custos de manutenção da cidade com o sistema de drenagem serão menores do que os custos com a continua reconstrução das ruas e calçadas desmontadas pelas enchentes.

II. Mobilidade Urbana e Acessibilidade.

SOLUÇÃO PROPOSTA: A) Recuperação, requalificação e modernização da infraestrutura viária existente, com as seguintes ações: - Terraplanagem, Pavimentação em CBUQ e Drenagem Superficial numa extensão de 50 km de vias, com sinalização vertical e horizontal, recuperação de passeios incluindo elementos de acessibilidade e ciclofaixas e iluminação pública em LED. Pavimentação em CBUQ e Drenagem Superficial em uma extensão de 12 Km, com Implantação de ciclovias. Totalizando uma extensão de 21,50 Km. Ampliação de videomonitoramento: instalação de câmaras em vias e passeios.

RESULTADOS ESPERADOS: A) Recuperação, requalificação e modernização das infraestruturas viárias existentes: - Economia de energia com iluminamento pública LED. - Aumentar a sensação de segurança da população. - Eliminação de acúmulo de água em período chuvosos nas ruas; - Redução drástica de doenças com vetores hídricos; - Redução drástica de doenças respiratórias pela poeira gerada em ruas de sem pavimentação; - Maior sensação de conforto aos usuários; - Melhores condições de mobilidade urbana e acessibilidade; - Trânsito mais seguro e dinâmico nas áreas beneficiadas com o Programa; - Aumento da dinâmica, rapidez e segurança entre os deslocamentos de veículos e pedestres; - Incentivo ao uso de bicicletas;

SUSTENTABILIDADE: A Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEMIMFRA é a responsável pela manutenção de vias. A Secretaria tem dotação orçamentária atual suficiente para custear este tipo de serviço. Os custos de manutenção da Prefeitura com o sistema viário todo pavimentado serão inferiores aos custos com as contínuas reconstruções de base e sub-base de vias sem pavimentação.

III. Desenvolvimento Econômico e Social

SOLUÇÃO PROPOSTA: A) Implantação do distrito Industrial de Paragominas, em uma área de 120 hectares, dividido em 8 setores: (i) metalurgia e mecânica, (ii) logística, (iii) construção civil, (iv) madeira, (v) química, (fui) bioeconomia, (vii) agronegócio e (viii) alimentos. Também está prevista a construção de prédios públicos para garantir o controle do local; B) Implementação de projetos de capacitação, seleção e apoio a pequenos empreendedores nos municípios incluindo mapeamento, identificação, registro e diagnóstico de pequenos operadores; C) Ampliação e Modernização da Infraestrutura Pública de Saúde: 04 (quatro) UBS unidades básicas de saúde em áreas chave. e a construção de 02 (dois) centros de referência em saúde da mulher.

RESULTADOS ESPERADOS: - Fortalecimento da economia do município com aumento do número de indústrias; - Diminuição dos impactos socioambientais negativos por meio da localização do parque Industrial; - Geração de emprego e renda para a população do município - Maiores oportunidades para a população com o novo Distrito Industrial; - Fortalecer o empreendedorismo e a geração de renda familiar para a população local, bem como ampliar a mão de obra qualificada; - Aumentar a cobertura da atenção básica e melhorar os indicadores de saúde, proporcionando maior conforto e comodidade para pacientes e servidores; - Atendimento especial aos problemas de saúde da mulher.

SUSTENTABILIDADE: A Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEMIMFRA) é responsável pela manutenção da infraestrutura dos prédios industriais e públicos. A Secretaria tem recursos suficientes para apoiar esse tipo de serviço. As instalações industriais ficarão a cargo de cada empresa instalada no Distrito Industrial. Na área da saúde a manutenção será feita com recursos do Ministério da Saúde e da Secretaria Municipal de Saúde.

IV. Desenvolvimento Ambiental

SOLUÇÃO PROPOSTA: A) Urbanização e Recuperação Ambiental do entorno do Lago Verde e Criação da Unidade de Preservação Ambiental Lago Verde; B) Fortalecimento da Gestão Ambiental: elaboração de Planos Ambiental Municipal.

RESULTADOS ESPERADOS: - Ampliação das áreas de proteção ambiental, com a urbanização e recuperação ambiental do Lago Verde; - Mais proteção ambiental com a criação da nova unidade de conservação ambiental. - Órgão do ambiente mais eficiente, mais capaz e mais preparado;

SUSTENTABILIDADE: As áreas públicas serão mantidas pela Secretaria Municipal de Urbanismo - SEMUR, com recursos próprios. As ações relacionadas ao meio ambiente deste subcomponente serão operadas e mantidas pela Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente - SEMMA, com orçamento atual suficiente para custear este tipo de serviço.

1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO

I. ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS: O Programa tem seus projetos e intervenções contemplados no Plano Plurianual - PPA do Município (2022 - 2025) Lei Nº 1.070/2021, de 26 de novembro de 2021 e está incluído na Lei Orçamentária Anual - LOA de 2023, Lei N° 1.103/2022, de 28 de dezembro de 2022. As ações do Programa se baseiam e encontram amparo na legislação nacional, estadual e municipal de cada área de abordagem, especialmente: - Plano Municipal de Saneamento Básico de Paragominas de 2014. Esse Plano indica o que o município terá que investir ao longo dos próximos 20 anos para as intervenções de drenagem das águas pluviais; - Plano Diretor de Desenvolvimento Municipal de Paragominas de 2018; - Plano Municipal de Arborização Urbana de Paragominas de 2020; e - Política Nacional de Mobilidade Urbana, instituída pela Lei Federal 12.587, de 3 de janeiro de 2012.

II.CONTRAPARTIDA: O município de PARAGOMINAS/PA declara que usará como contrapartida as receitas tributárias previstas nos artigos 155, 157 e 159, inciso I, (a), da Constituição Federal e terrenos que estão vinculados à execução do Programa. Tudo nos termos da Resolução N. 3 da COFIEX, de 29 de maio de 2019.

III.TAXA DE CÂMBIO: Na elaboração desta Carta utilizou-se a taxa de câmbio de venda do Banco Central do Brasil de U$$ 5,2306 do dia 27/03/2023.

IV.JUSTIFICATIVA DOS CUSTOS DO PROGRAMA: Os custos das ações do Programa foram definidos a partir dos quantitativos dos projetos de engenharia, no nível básico ou conceitual. As tabelas de valores unitários dos serviços foram obtidas de instituições oficiais (Federal, Estadual ou Municipal) como SINAPI/CEF, DNIT e Tabelas de preços da Secretaria Municipal de Infraestrutura/SEMIMFRA. Com base nessas informações foram feitos os orçamentos as ações do Programa. Na ausência de dados oficiais, foi realizada uma pesquisa de mercado.

2. PROJETO

2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS

As etapas já realizadas e/ou em curso no âmbito do Programa estão abaixo descritas.

COMPONENTE - INFRAESTRUTURA URBANA, SOCIAL E DE MEIO AMBIENTE

SUBCOMPONENTE - SANEAMENTO BÁSICO. Produto: Ampliação do Sistema de Drenagem de Água Pluviais Situação do Projeto de Engenharia: Projeto Funcional Elaborado. Licenciamento: Licença Prévia - LP a ser solicitada com a aprovação do Programa na Cofiex. Licitação: modelo padrão de edital de licitação em elaboração pela Comissão de Licitações municipal.

SUBCOMPONENTE - MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE URBANA. Produto: Recuperação, Requalificação e Modernização da Infraestrutura viária existente (implantação de ciclovias, eficiência na iluminação pública e videomonitoramento) Situação do Projeto de Engenharia: Projeto Básico Elaborado. Licenciamento: Licença Prévia - LP a ser solicitada com a aprovação do Programa na Cofiex. Licitação: modelo padrão de edital de licitação em elaboração pela Comissão de Licitações municipal.

SUBCOMPONENTE - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO e SOCIAL. Produto: Implantação do Distrito Industrial de Paragominas Situação do Projeto de Engenharia: Projeto Conceitual Elaborado juntamente com a CODEC - Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará Licenciamento: Licença Prévia - LP a ser solicitada com a aprovação do Programa na Cofiex. Licitação das obras de infraestrutura: modelo padrão de edital de licitação em elaboração pela Comissão de Licitações municipal.

Produto: Terreno do Distrito Industrial (120 ha). A Prefeitura de Paragominas já tem a escritura definitiva do Terreno do Distrito Industrial (120 ha) Produto: Apoio ao Microempreendedor do Município - Capacitação e Qualificação Termo de Referência em elaboração Produto: Centro de Referência da Saúde para a Mulher Situação do Projeto de Engenharia: Projeto Básico Elaborado Licenciamento: Licença Prévia - LP a ser solicitada com a aprovação do Programa na Cofiex. Licitação das obras de infraestrutura: modelo padrão de edital de licitação em elaboração pela Comissão de Licitações municipal.

Produto: Construção 04 (quatro) Unidades Básica de Saúde, Porte II na Zona Urbana e Rural de Paragominas. Situação do Projeto de Engenharia: Projeto Básico Elaborado Licenciamento: Licença Prévia - LP a ser solicitada com a aprovação do Programa na Cofiex. Licitação das obras de infraestrutura: modelo padrão de edital de licitação em elaboração pela Comissão de Licitações municipal.

SUBCOMPONENTE - DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL. Produto: Urbanização e recuperação ambiental do Lago Verde Situação do Projeto de Engenharia: Projeto Básico Elaborado Licenciamento: Licença Prévia - LP a ser solicitada com a aprovação do Programa na Cofiex. Licitação das obras de infraestrutura: modelo padrão de edital de licitação em elaboração pela Comissão de Licitações municipal. Produto: Fortalecimento da Gestão Ambiental Termo de Referência em elaboração

COMPONENTE - GESTÃO DO PROGRAMA. Produto: Supervisão das Obras Termo de Referência em elaboração Produto: Apoio a Unidade de Coordenação do Programa - UCP Termo de Referência em elaboração Produto: Elaboração de Estudos e Projetos (mudanças climáticas, plano diretores setoriais, projetos de engenharia) Termo de Referência em elaboração Produto: Auditoria Externa Termo de Referência em elaboração

2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

- Prazo de financiamento: 216 meses incluindo a carência de 66 meses.

Prazo Amortização: 156 meses. - Juros: SOFR + spread de 2,00% a.a - Comissão de Compromisso: Equivalente a 0,35% (zero vírgula trinta e cinco por cento) anual, aplicado sobre os saldos não desembolsados do empréstimo. - Comissão de Financiamento: 0,85% sobre o montante financiado em pagamento único, na realização do primeiro desembolso. - Gastos de avaliação: valor de US$ 50.000,00 em pagamento único no momento da realização do primeiro desembolso.

A opção pelo Financiamento Externo ao invés do Interno se dá principalmente pelo fato de que as linhas de financiamento concedidas pelas instituições financeiras internacionais têm melhores taxas que as nacionais e prazos mais elásticos de amortização e carência. As fontes externas, a maioria direciona seus investimentos para áreas de infraestrutura e meio ambiente.

A Prefeitura de Paragominas/PA, após avaliar as opções dos bancos multilaterais de crédito que atuam no Brasil, selecionou o Banco de Desenvolvimento da América Latina - CAF como o melhor agente para seu financiamento. Uma das principais dificuldades na obtenção de financiamentos internacionais se dá devido a grande quantidade de etapas a cumprir, exigidas pelos órgãos internacionais. Cada etapa demanda uma série de pré-requisitos, que por sua vez demandam pessoas capacitadas para a execução. A CAF se destacou pela flexibilidade , demonstrando maior comprometimento com o Programa e fazendo-o com mais agilidade, tendo taxas e condições de mercado competitivas e mostrou-se mais disposta a apoiar o município.

Comparação com taxas entre os agentes financeiros:

i. CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO - CAF -- Prazo de financiamento: 216 meses incluindo a carência de 66 meses. - Prazo Amortização: 156 meses. - Juros: SOFR + spread de 2,00% a.a - Comissão de Compromisso: Equivalente a 0,35% (zero vírgula trinta e cinco por cento) anual, aplicado sobre os saldos não desembolsados do empréstimo. - Comissão de Financiamento: 0,85% sobre o montante financiado em pagamento único, na realização do primeiro desembolso. - Gastos de avaliação: valor de US$ 50.000,00 em pagamento único no momento da realização do primeiro desembolso. ii. BANCO INTERNACIONAL PARA RECONSTRUÇÃO E DESENVOLVIMENTO - BIRD - JUROS: SOFR + mais uma margem variável de 0,50% - PRAZO: 288, sendo 66 carências e 222 de amortização. - TAXA DE COMISSÃO DE COMPROMISSO: 0,25% a.a. (Valor cobrado sobre o saldo a desembolsar) - COMISSÃO DE FINANCIAMENTO: 0,25% sobre o valor do empréstimo - Sobretaxa de Exposição do banco ao país (Exposure Surcharge) de 0,5% a.a sobre o montante que exceder ao limite de exposição do país iii. NEW DEVELOPMENT BANK - JUROS: SOFR + 2,00% a.a - PRAZO: 240, sendo 66 carências e 174 - Front-end fee: 0, 25% do valor do financiamento, pago de uma só vez no primeiro desembolso Comissão de compromisso (Commitment Charge) equivalente a 0,25% (zero vírgula vinte e cinco por cento) do valor não desembolsado. - JUROS DE MORA (Default Interest): 0.50% a.a acima dos juros estabelecidos no contrato de empréstimo. iii. FONPLATA - JUROS: SOFR + 2,00% a.a - PRAZO: 180 meses, sendo 54 de carência e 126 meses de amortização. - COMISSÃO DE COMPROMISSO: Sobre o saldo não desembolsado, o Mutuário pagará uma comissão de 0,35% a.a. , que começará a ser devida aos 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da data da assinatura do Contrato. A comissão de compromisso será paga semestralmente e, o primeiro pagamento realizar-se-á até os 360 (trezentos e sessenta) dias corridos, contados a partir da data da assinatura do contrato. - COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO: até 0,70% sobre o valor total do empréstimo. - JUROS DE MORA: 20% da taxa anual de juros em caso de atrasos no pagamento de juros e parcelas da amortização e, 20 % da taxa de comissão de compromisso, em caso de atrasos no pagamento dessa comissão.

2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO

Toda a população do município, por meio das diversas ações do projeto.

2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO

Sim

3. FINANCIAMENTO

3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS

O proponente concordou com as condições de financiamento e indicação das contragarantias.

4. EXECUÇÃO

4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL

I. ARRANJO INSTITUCIONAL: INFORMAR AS INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS NA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA/PROJETO E SUAS RESPECTIVAS RESPONSABILIDADES NA EXECUÇÃO. A. MUTUÁRIO: MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA B. EXECUTOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMIMFRA Responsabilidades no Âmbito do Programa: Será responsável pela coordenação e gestão do Programa e contará com uma Unidade de Coordenação do Programa - UCP. Terá as seguintes atribuições: - Executar, através da Unidade de Coordenação do Programa - UCP as ações do Programa, contando ainda com o apoio da empresa de Supervisão de Obras, da Gerenciadora do Programa e da Auditoria Externa. - Analisar e aprovar todos os estudos e projetos executivos das obras do Programa, incluindo os licenciamentos ambientais das obras, os planos diretos e os estudos ambientais. - Acompanhar todas as fases dos processos de contratação do Programa. - Executar, fiscalizar e gerenciar todas as obras do Programa. - Elaborar os documentos que compõem as medições de pagamento no âmbito do programa e encaminhá-los para pagamento. - Acompanhar e controlar o cronograma de obras, controlando o cronograma físico e financeiro. - Garantir a qualidade final das obras e zelar pela obediência às normas de segurança no trabalho. C. CO-EXECUTOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEPLAN. - Elaborar os editais de licitação e termos de referência no que se refere aos estudos e projetos executivos, supervisão e de execução das obras do Programa e encaminhar os processos de licitação para a Comissão de Licitação, acompanhando todos os procedimentos de execução. - Orientar e nortear as ações das equipes executoras das obras. - Acompanhar e gerenciar a elaboração e/ou revisão de projetos. - Fiscalizar a execução das obras. - Acompanhar as ações de no âmbito do Programas, projetos e ações desenvolvidas pelos demais órgãos. D. SECRETARIAS E ÓRGÃOS ENVOLVIDOS NAS AÇÕES E OBRAS DO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E MEIO AMBIENTE - SEMMA - Órgão responsável pelo Licenciamento Ambiental SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO - SEMUR. - Órgão responsável de limpeza urbana da infraestrutura urbana e social SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMIMFRA - Órgão responsável pelas obras de drenagem , infraestrutura urbana e social e prédios públicos SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEPLAN - Órgão responsável pelas obras de mobilidade e acessibilidade urbana COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL - Responsável pelas contratações de obras, consultorias e demais ações do Programa. PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM - No âmbito do Programa, deverá acompanhar todo o processo de contratação do financiamento, analisando as minutas do Contrato de Empréstimo. Deverá acompanhar também todos os atos jurídicos oriundos do financiamento. E. ESTRUTURA DE APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA - UCP A UCP estará vinculada ao órgão executor - SEMIMFRA e contará com o apoio de uma empresa de consultoria de gerenciamento que terá o objetivo de prover a UCP de apoio técnico e gerencial e terá as funções de proporcionar suporte técnico, gerencial, do planejamento, acompanhamento físico e financeiro e avaliação dos resultados do Programa. A UCP terá as seguintes atribuições gerais: - acompanhar a aplicação dos recursos financeiros dos Programa; - acompanhar a elaboração de projetos básico e executivo das obras e serviços de engenharia; - orientar a elaboração, pelas áreas técnicas e funcionais da administração, de editais e termos de referência; - estabelecer cronograma físico financeiro - supervisionar a prestação de contas dos recursos recebidos; - adotar as diretrizes e recomendações do organismo financeiro.

5. RISCOS

5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

As ações serão realizadas em espaços públicos pertencentes ao município não sendo necessário ter autorizações e convênios com órgãos estaduais ou federais. O estágio em se encontra a obtenção da Lei Autorizativa é ainda de trabalho interno da Prefeitura, onde já se elaborou a minuta do Projeto de Lei Autorizativa seguindo o modelo constante do MIP - Manual de Instrução de Pleitos, especificando os elementos essenciais de identificação da operação de crédito (agente financeiro - CAF, valor do financiamento - US$ 50 milhões, e as finalidades da operação). Assim que houver a Resolução da Cofiex, autorizando o município a preparar o Programa, a Lei Autorizativa necessária para a assinatura do Contrato de Empréstimo externo, será remetida pela Prefeitura a Câmara Legislativa Municipal de Paragominas/PA, para apreciação e aprovação. Após aprovação da Câmara Municipal, a Lei Autorizativa será enviada ao Ministério da Fazenda/STN para aprovação de limites e condições do Contratos de Empréstimo, e consequente obtenção e emissão da garantia da União. Medidas de Mitigação: Os possíveis riscos relacionados a ações judiciais relacionadas à aprovação da lei de aprovação de crédito são assumidos por meio de reuniões entre as partes envolvidas, a fim de resolver qualquer problema em tempo hábil e já fornecer todos os documentos necessários para a aprovação antes assinatura do contrato de empréstimo.

5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

As consultorias necessárias (supervisão de obras, gerenciamento do programa, elaboração de projetos de engenharia, estudos e auditoria) para reforçar a estrutura da Prefeitura estão previstas dentro das ações a serem financiadas. A UCP estará vinculada ao órgão executor - SEMIMFRA, e será criada através de Decreto Municipal. Ela contará com pessoal do quadro de funcionários permanentes da Prefeitura. Para seu funcionamento está prevista a seguinte estrutura: - 01 (um) Coordenador Geral; - 01 (um) Profissional Técnico; - 01 (um) Profissional ambienta e social; - 01 (um) Profissional Financeiro. Está previsto contar com o apoio de uma gerenciadora que terá o objetivo prover a UCP de apoio técnico e gerencial, com funções de proporcionar suporte técnico, tecnológico, de planejamento, logístico e de suporte a tomada de decisões da UCP, nas atividades e atribuições dela no Programa. A eventual contratação de uma gerenciadora por um período determinado de 5 (cinco) anos, tem como objetivo suprir a Prefeitura de profissionais, equipamentos e recursos tecnológicos, com qualificação e usos específicos nas questões de contratos com recursos internacionais. A gerenciadora teria a atribuição de apoiar a UCP na gestão dos recursos do financiamento externo, aliando o uso de tecnologias para gestão de Programas com financiado externo ao conhecimento de especialistas, que vão orientar os gestores sobre as exigências do órgão financiador. Além disso, as dúvidas que costumam surgir durante a execução do Programa poderão ser sanadas prontamente, com o apoio de relatórios gerenciais de suporte a decisões. O suporte de profissionais com uma trajetória consolidada na área de financiamento internacional é primordial para que o processo flua com tranquilidade. Não podemos esquecer que assim como a elaboração do Programa, o acompanhamento periódico é essencial para que os recursos sejam aplicados dentro do cronograma de execução previstos. O apoio especializado ajuda na organização técnica e financeira, além de facilitar e garantir transparência na hora de apresentar os resultados. (ii) SE HÁ PREVISÃO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAL (VIA CONCURSO OU POR OUTRA VIA) PARA IMPLEMENTAÇÃO E SUSTENTABILIDADE DO PROGRAMA/PROJETO Para implantação das ações do Programa não será necessário a contratação de pessoal via concursos ou por outra via. A Prefeitura de Paragominas tem em seu atual quadro técnico, estrutura operacional de pessoal e de logística, suficientes para implantação e sustentabilidade das ações do programa. (iii) A EXPERIÊNCIA DO ÓRGÃO EXECUTOR COM AS POLÍTICAS DE AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO; O agente financeiro, a CAF, tem como política de aquisição/contratação o uso da lei nacional de licitações, que é de amplo conhecimento do órgão executor, sendo que a prefeitura de Paragominas tem em sua estrutura administrativa uma comissão permanente de licitações - CPL, que será responsável dentro do programa pelos processos licitatórios. (iv) OS RISCOS Os riscos desta etapa estão relacionados aos projetos a serem executados e aos procedimentos de licitação. Os riscos que estão diretamente ligados as etapas de planejamento e execução do processo de contratação. São processos rotineiros da administração pública, mas sendo necessária uma atenção especial aos projetos básicos e termos de referências bem estruturados e a composição de uma equipe técnica experiente no setor de licitação. Riscos frequentes: - Atrasos nos processos licitatórios, fora dos prazos determinados pelo programa; - Equipe formada por profissionais inexperientes no setor de licitação; - Falta de comunicação do setor de licitação e a secretaria responsável pela Programa; - Contratação baseada em editais mal elaborados, apresentando irregularidades ou ilegalidades irreparáveis que geram recursos administrativos e judiciais, resultando muitas vezes em anulação; - Contratação de empresa sem qualificação e/ou sem capacidade financeira adequada; - Projetos que não preveem todos os custos e geram aditivos. (v) AS AÇÕES MITIGADORAS - Estruturação de um canal de comunicação, com hierarquia bem definida, entre o setor de licitação e a UCP, evitando erros, atrasos e má contratação; - Elaboração de editais bem estruturados, por técnicos experientes nas áreas especificas, contendo todas as exigências jurídicas, técnicas e financeiras necessárias a contratação de uma empresa com condições de execução. Vale salientar que um edital bem elaborado evita uma má qualidade na execução do projeto e de suas intervenções; - Garantir que os membros das Comissões de Licitações sejam qualificados e tenham capacidade técnica, ética e moral para coordenar as contratações;

5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

Não há previsão de ter necessidade de desapropriação, pois as áreas de implantação das ações são públicas, pertencente ao patrimônio municipal. Independentemente disso, a Prefeitura tem um setor responsável e com ampla expertise neste tipo de trabalho, contando com técnicos experientes e qualificados.

5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

(I) A SITUAÇÃO DOS LICENCIAMENTOS/AUTORIZAÇÕES REQUERIDOS (ESTUDOS, TIPO DE LICENCIAMENTO, ENTIDADES RESPONSÁVEIS PELA SOLICITAÇÃO E PELA EMISSÃO DAS LICENÇAS etc.) O órgão responsável pelo licenciamento de todas as obras do Programa é a Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente - SEMMA do município de Paragominas. O processo de licenciamento será realizado em tipos de obras para facilitar o licenciamento, as licitações e execução dos serviços. Estão em fase de avaliação às necessidades para poder encaminhar as solicitações das licenças prévias. (II) OS PRINCIPAIS RISCOS AMBIENTAIS DECORRENTES DA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA Quando se examinam programas deste porte em municípios, verifica-se que há risco de impacto ambiental negativo no meio ambiente, seja físico, socioeconômico ou biológico. Os principais riscos ambientais decorrentes da implantação do programa situam-se nas alterações do ambiente Natural e Biótico, principalmente durante a fase de Implantação das Obras do programa, pois as etapas da obra alteram a dinâmica local e assim o deixam ambientalmente instável e desequilibrado. Consequentemente, será investigada a possibilidade dos seguintes riscos ambientais e medidas de mitigação associadas: a. Perigo de poluição do solo ou da água devido ao descarte inadequado de resíduos sólidos das operações b. Perigo de alteração da qualidade do ar c. Perigo de alteração dos níveis de ruído e vibração d. Perigo de interferência nos serviços públicos de água, esgoto, energia e telefonia e. Risco de perda da biodiversidade local devido à supressão da vegetação nativa e interferência na fauna f. Risco de replicação de vetores de doenças. (III) A EXPERIÊNCIA DO ÓRGÃO EXECUTOR COM AS POLÍTICAS/SALVAGUARDAS AMBIENTAIS DO AGENTE FINANCEIRO O município de Paragominas não tem experiência com as Políticas e Salvaguardas Ambientais do Banco de Desenvolvimento da América Latina - CAF, mas a Prefeitura tem uma equipe técnica experiente, que já tomou conhecimento do conteúdo das políticas e salvaguardas ambientais da CAF, e tem plena condições para atender o que está determinado sobre as questões ambientais no contrato de empréstimo com a CAF. (IV) OS RISCOS Os principais riscos ambientais decorrentes da implementação do programa, considerando as principais atividades previstas (drenagem; mobilidade e acessibilidade urbana; infraestrutura industrial; e ampliação de equipamentos de saúde e de unidades de conservação), conforme os componentes do programa, serão elencados segundo os aspectos ambientais e possíveis impactos ambientais (riscos ambientais mais prováveis) correlatos, conforme segue abaixo. Os principais riscos (possíveis impactos positivos e negativos) ambientais envolvidos no desenvolvimento das atividades do programa: - fase inicial de planejamento: aquisição de serviços especializados; definição morfológica local; caracterização ambiental da área; identificação das infraestruturas de drenagem existentes; - Fase de execução do programa: geração de resíduos sólidos; perda de vegetação; produção de ruído; risco de contaminação do solo; esgotamento de depósitos e áreas de empréstimo; ocupação e geração de renda; estimulação do comércio; fornecimento de empregos temporários; desenvolvimento do setor terciário; circulação de dinheiro; arrecadação de impostos; impacto no tráfego local; liberação de poeira e partículas. emissão de ruído; riscos de danos às casas de projetos; risco de danos estruturais às estruturas por vibrações. distúrbios no fluxo de veículos; transtornos à população vizinha; desconforto ambiental; risco de acidentes de trabalho; desenvolvimento do comércio. - após a conclusão do programa: melhoria da qualidade do meio ambiente, redução de doenças de veiculação hídrica, prevenção de doenças como diarreia infecciosa, cólera, leptospirose, parasitas, febre tifoide, hepatite, esquistossomose, doenças trazidas pelo mosquito Aedes aegypti e outras; redução das taxas de mortalidade infantil; aumento do comércio; incentivos turísticos; maior arrecadação de impostos; empoderamento social; maior amenidade ambiental da paisagem; redução de problemas de saúde especialmente doenças de veiculação hídrica; redução da poluição do solo e da água; fortalecimento do desenvolvimento da economia regional; melhorar a consciência ambiental da população. (V) AS AÇÕES MITIGADORAS: Como ações mitigadoras para os riscos existe todo uma gama de ações de acompanhamento que compõem o Plano Básico Ambiental - PBA, nas várias fases das obras para não haver risco de impactos permanentes no meio ambiente.

5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL

Não existe nenhuma interferência sobre as populações tradicionais: minorias sociais, vulneráveis, baixa renda e populações tradicionais como: indígenas, quilombolas, extrativistas e outras, decorrentes da implementação do Programa. Toda execução de obras, em geral na sua fase de implantação, os impactos sociais gerados são mais negativos do que positivos, pois a população local sofre com as intervenções das obras, alteração de trânsito, passeios, com alteração da qualidade do ar, da água, do solo e poluição sonora. Diferente do que acontece na fase de operação, que grande parte dos impactos são positiva, levando em conta os benefícios permanentes que derivarão dessas intervenções, principalmente nesse programa, que abrangem obras de saneamento básico, geração de empregos e renda, desenvolvimento econômico, saúde e melhoria da biodiversidade local. Para usufruir todos os aspectos positivos do Programa será necessário passar pelos riscos de impactos sociais durante as obras, que podem causar: - Alteração nos usos locais e sua dinâmica; - Alteração no do tráfego de veículos; - Interferência prestação e na infraestrutura de serviços de utilidade pública; - Geração de tensões sociais. (II) A EXPERIÊNCIA DO ÓRGÃO EXECUTOR COM AS POLÍTICAS/SALVAGUARDAS SOCIAIS DO AGENTE FINANCEIRO; O município de Paragominas não tem experiência com as Políticas e Salvaguardas Sociais do Banco de Desenvolvimento da América Latina - CAF, mas a prefeitura está montando uma equipe multidisciplinar e experiente para atender o que for solicitador no contrato de Operação de Crédito com a CAF. (III) OS RISCOS; O risco de maior destaque identificado é a tensão que pode nascer durante a implementação das obras: a população entende suas necessidades e as intervenções que são necessárias, mas os transtornos causados por tempo demasiado de obras podem causar muitos problemas locais. (IV) AS AÇÕES MITIGADORAS. Será elaborado pela prefeitura de Paragominas o Plano de Trabalho Técnico Social - PTTS, que visa desenvolver ações de apoio e fortalecimento à participação efetiva das famílias beneficiárias na implementação do Programa, através de atividades que promovem a inclusão social e, consequentemente, a sustentabilidade do Programa. A prefeitura durante a execução das obras estará presente no local de cada obra, com uma equipe de técnicos que farão o plantão social, atendendo e cadastrando as solicitações da população, identificando os problemas e procurando minimizar os impactos negativos da execução das obras diretamente em contato com a população.

5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS

Não haverá reassentamentos de famílias no Programa.

Avaliação Geral:

PONTUAÇÃO TOTAL PARA DESENHO, GESTÃO E GERENCIAMENTO DE RISCO - 3,496/4,000

1 - DESENHO - 1,692/1,800

1.1. Justificativa do programa/projeto: coerência entre problemas apresentados, soluções propostas e resultados esperados - 0,658/0,700

O proponente identificou seis problemas estruturais que precisam ser resolvidos ou mitigados no município de Paragominas. O apontamento dos problemas está bem caracterizado e está alinhado com o propósito do programa em tela.

As soluções propostas para resolver os problemas apresentados no diagnóstico da situação são totalmente coerentes, guardando correlação direta entre eles.

O alinhamento entre os resultados esperados e as soluções propostas foi apresentado de forma coerente e apresentam correlação. As soluções propostas para a o enfrentamento dos problemas diagnosticados apontam na direção de que os resultados esperados têm potencial de serem alcançados.

As informações prestadas pelo proponente são adequadas para o perfeito entendimento dos problemas diagnosticados e para a avaliação das soluções apresentadas. Permite compreender que os resultados esperados possuem coerência com as soluções propostas.

1.2. Objetivos/componentes/produtos alinhados à solução proposta e aos resultados esperados - 0,564/0,600

O Programa proposto tem como objetivo geral viabilizar o desenvolvimento econômico e socioambiental do município por meio da melhoria da infraestrutura urbana, social e ambiental, com combate a enchentes, mobilidade e acessibilidade urbana, estabelecimento de infraestrutura industrial e geração de emprego e renda, aumento da cobertura da atenção básica à saúde e ampliação das zonas de proteção ambiental, possibilitando o desenvolvimento sustentável da região com melhor qualidade de vida para a população e preservação do verde na área do município. Estão plenamente alinhados com as soluções propostas e os resultados esperados.

Os objetivos específicos do Programa estão alinhados com as soluções apresentadas pelo proponente.

Os componentes refletem as ações necessárias apresentadas nas soluções propostas, com vistas ao atendimento dos objetivos e resultados esperados pelo Programa.

Os produtos refletem as ações necessárias apresentadas nas soluções propostas, com vistas ao atendimento dos objetivos e resultados esperados pelo Programa.

Observou-se coerência entre os objetivos do projeto com os componentes, subcomponentes e produtos. Estes refletem um alinhamento com a solução proposta e aos resultados esperados.

1.3. Coerência entre os indicadores e os resultados esperados - 0,282/0,300

Os indicadores são específicos e refletem informações simples e facilmente comunicáveis, são facilmente mensuráveis, possibilitando aferir se os resultados propostos foram alcançados ou não.

A meta estabelecida pelos indicadores são alcançáveis e realistas em relação ao contexto em que se insere a intervenção.

Os indicadores refletem as informações relacionadas aos componentes que mensuram e podem ser medidos periodicamente, podendo ser úteis para a avaliação dos resultados esperados.

Dos oito indicadores apresentados, o indicador de Emissão de Gases do Efeito Estufa, especificamente o CO2, não possui indicador claro, remetendo simplesmente à metodologia do IPCC - Painel Intergovernamental para as Mudanças Climáticas - mas sem especificar a que fontes emissoras se refere o cálculo a ser realizado. No entanto, os demais indicadores estão bem definidos, sendo que este último, de difícil mensurabilidade, não prejudica o resultado da avaliação do conjunto de indicadores.

1.4. Prazo de desembolso compatível e a adequada distribuição dos recursos no cronograma - 0,094/0,100

O prazo de 5 anos é compatível com o tempo necessário para a execução do programa apresentado.

O cronograma de desembolso é compatível com as ações a serem executadas. O primeiro ano possui um valor alto de desembolso, mas isso se dá em razão da contrapartida do município relativo ao valor do terreno onde serão realizadas as intervenções posteriores.

A distribuição dos recursos está adequadamente refletida nos componentes do projeto e

estão adequadamente distribuídos. Os desembolsos são compatíveis com o andamento proposto para as ações do Programa.

1.5. Justificativa da opção pelo financiamento externo e pelo agente financeiro - 0,094/0,100

O proponente justifica a opção pelo Financiamento Externo em relação ao Interno porque as linhas de financiamento concedidas pelas instituições financeiras internacionais têm melhores taxas que as nacionais e prazos mais elásticos de amortização e carência.

De acordo com o proponente, o agente financeiro se destacou pela flexibilidade, demonstrando maior comprometimento com o Programa e fazendo-o com mais agilidade, tendo taxas e condições de mercado competitivas e mostrou-se mais disposto a apoiar o município.

Além das condições financeiras do agente escolhido, o proponente informou as condições financeiras de outras três instituições de financiamento externo.

As informações prestadas pelo proponente foram adequadas para a compreensão da motivação da escolha do agente financeiro.

2 - GESTÃO - 0,852/1,000

2.1. Arranjo institucional adequado à implementação do programa/projeto (incluída a Matriz de Responsabilidade Institucional) - 0,376/0,400

O proponente apresentou a Matriz de Responsabilidade Institucional, informando as atividades dos órgãos envolvidos. Demonstrou as responsabilidades de acordo com a metodologia RACI, fornecendo transparência nas respectivas atribuições.

A estrutura operacional que será utilizada para o acompanhamento do projeto faz parte das Secretarias já existentes no município.

As informações prestadas pelo proponente foram adequadas para o entendimento da distribuição das responsabilidades institucionais estabelecidas para o acompanhamento da execução do Programa.

2.2. Operacionalização, manutenção e sustentabilidade financeira após o término do programa/ projeto - 0,194/0,300

O proponente informou que a manutenção do projeto será realizada por meio da Secretaria de Obras, da Secretaria Municipal de Urbanismo e da Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente.

Os recursos serão provenientes da dotação orçamentária de cada Secretaria, cujas responsabilidades foram delineadas no Programa. Porém, o proponente não estimou os valores dos custos referentes às manutenções a serem realizadas após a conclusão do Programa.

As informações prestadas pelo proponente são aceitáveis, porém careceram de estimativas de custos para a manutenção das intervenções após a conclusão do projeto.

2.3. Compatibilidade com as prioridades das políticas de governo do proponente - 0,282/0,300

O PPA foi apresentado e as intervenções propostas estão delineadas no documento e alinhados com os planos setoriais do município.

3 - GERENCIAMENTO DE RISCO - 0,376/1,200

3.1. Atividades executadas, e/ou em andamento, como ações prévias à execução de programas/ projetos, que podem incluir, dentre outros: termos de referência, estudos, projetos de engenharia, licitações, desapropriações, licenciamentos e atos legais - 0,376/0,400

As informações sobre as ações prévias estão bem caracterizadas na carta consulta e são diretamente relacionadas à execução do projeto.

As informações sobre as ações previamente realizadas estão em estágio adequado para a realização do projeto.

3.2. Identificação de potenciais riscos e suas ações mitigadoras - 0,376/0,400

O proponente apresentou os atos legais que poderiam ser afetados por eventuais riscos. Tais riscos foram adequadamente descritos e as ações mitigadoras, caso ocorram, foram previstas. Em relação às contratações, os riscos foram adequadamente descritos e as ações mitigadoras, caso os riscos se materializem, foram adequadamente descritas. De acordo com o proponente, não haverá desapropriações e/ou reassentamentos.

Foram detalhados os impactos sociais e ambientais que poderiam, eventualmente, acontecer. Os riscos foram adequadamente descritos e as ações mitigadoras, caso ocorram, foram previstas.

O proponente identificou e discorreu apropriadamente sobre cada um dos riscos potenciais, detalhando adequadamente as ações mitigadoras a serem realizadas em caso de materialização delas.

3.3. Experiência na execução de programas/projetos com agente financeiro externo - 0,200/0,400

O proponente não possui experiência prévia em operações de crédito externo. Portanto, a análise qualitativa não se aplica, conforme item 3 do Anexo da Resolução 17 Cofiex, de 24/06/2021.

ÁREAS ESTRATÉGICAS E IMPACTOS DO PROJETO - Nota: 1,330/2,00

1. Verificar se o programa/projeto contém iniciativas que podem resultar em:

1.1. promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação

O proponente vai viabilizar a implantação de infraestruturas clicáveis, ampliação da Arborização, a Urbanização e Recuperação Ambiental do entorno Lago Verde, tem como ação a conservação de solos e nascentes na região da Bacia Hidrográfica do Igarapé Paragominas, afluente do rio Uraim, importante curso d'água da malha hidrográfica do município. A recuperação ambiental prevista irá conferir uma melhoria na dinâmica aquática do Igarapé Paragominas.

NOTA: 0,133

1.2. eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis

O proponente apresenta a requalificação e economia de energia com iluminação pública LED.

NOTA: 0,133

1.3. implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico

O Programa prevê a ampliação do sistema de drenagem de águas pluviais em 24,50 km. O conjunto de intervenções que compõem este projeto visam minorar os problemas causados pela baixa cobertura da atual rede de drenagem.

NOTA: 0,133

1.4. gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ou conservação de solos e nascentes

A realização de obras de drenagem, e revitalização na parte estrutural do Lago Verde, limpeza revegetação das margens do Igarapé Paragominas, bem como a urbanização da área do entorno do Lago Verde. Ressalta-se a importância deste projeto para o controle da recarga hídrica subterrânea e superficial, que serve como atenuante as cheias na região. A recomposição vegetal é fator imprescindível para favorecimento da infiltração da água nos lençóis freáticos, em detrimento do escoamento superficial, fator que favorece as enchentes.

NOTA: 0,133

1.5. conservação e manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais

O Programa prevê o Fortalecimento da Gestão Ambiental. Este item prevê a elaboração de estudos técnicos para o Fortalecimento da Gestão Ambiental. Desta forma, será desenvolvido o Plano Diretor Ambiental do município de Paragominas, integrado ao Plano Diretor do município.

O Plano Diretor Ambiental vem como uma ferramenta de gestão pública para melhorar e aumentar o controle territorial na busca de uma gestão sustentável, aprofundando os usos do território e estabelecendo regras de uso e metas a serem alcançadas para áreas de interesse locais, como parques, área de preservação permanente do município. Assim, a Prefeitura pretende atingir as seguintes metas:

- Ampliação das áreas de proteção ambiental, com a urbanização e recuperação ambiental do Lago Verde;

- Mais proteção ambiental com a criação da nova unidade de conservação ambiental.

- Órgão do ambiente mais eficiente, mais capaz e mais preparado.

NOTA: 0,133

1.6. melhoria do ambiente de negócios e/ou oportunidades

Será implantado o Distrito Industrial de Paragominas, numa área de 120 hectares de propriedade da Prefeitura, divididos em 8 setores: (i) metalúrgica e mecânica, (ii) logística, (iii) construção civil, (iv) madeira, (v) química, (vi) bioeconomia, (vii) agroindústria e (viii) alimentos. Paragominas já tem o Projeto Conceitual, elaborado por técnicos da Prefeitura de Paragominas com apoio da Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará - CODEC.

Dois foram os fatores principais que levaram ao município buscar implantar o Distrito Industrial: a conveniência de que as indústrias observassem regras mais exigentes de convivência com as normas ambientais modernas e a necessidade de que as fábricas alcançassem padrões mais elevados de produtividade e economia propiciados por uma localização mais adequada.

Será criada uma área totalmente de forma planejada e organizada, dispondo aos empresários toda a infraestrutura necessária para que seja feita a instalação industrial de empresas, sejam elas de micro, pequeno, médio ou grande porte.

O novo Distrito Industrial terá em particular as seguintes premissas: a) as inovações tecnológicas e a difusão territorial dessas inovações; b) atividades voltadas a modernização tecnológica; c) as pequenas e médias empresas deverão ser caracterizadas por sua maior flexibilidade ante as mudanças nos processos produtivos; d) a adoção de medidas em favor e em apoio do meio ambiente.

NOTA: 0,133

1.7. benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas

O Programa prevê Apoio ao Microempreendedor do Município - Capacitação e Treinamento. Neste item do Programa o município irá identificar e diagnosticar os microempreendedores e procurará assegurar a formação e qualificação destas pessoas com base nos dados que serão indicados no diagnóstico de forma a oferecer cursos e consultorias. Esse projeto de capacitação e treinamento será voltado prioritariamente a população de baixa renda e vulneráveis, que serão atendidos com cursos e aulas tecnológicos, assessoria técnica. Está previsto, também o apoio aos empreendedores individuais, aos micros e pequenos negócios.

Tendo em conta as suas necessidades. Este produto está sendo elaborado em quatro fases. - Fase 01: Mapeamento, identificação e cadastro de cerca de 1000 pequenos empreendedores em governos locais, formais e informais. - Fase 02: Diagnose pormenorizado da situação desses pequenos empreendimentos, formais e informais, no município. - Fase 03: A partir do diagnóstico é elaborado um plano de capacitação, capacitação e apoio aos microempreendedores do município. -

NOTA: 0,133

1.10. ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários

Construção de 04 (quatro) Unidades Básica de Saúde na Zona Urbana e Rural de Paragominas - Aumentar a cobertura da atenção básica e melhorar os indicadores de saúde, proporcionando maior conforto e comodidade para pacientes e servidores;

- Promover a melhoria dos serviços de saúde, principalmente nas áreas mais carentes, por meio da ampliação da oferta de serviços de saúde, garantindo maior conforto e comodidade aos profissionais e usuários do sistema de saúde pública;

NOTA: 0,133

1.11. políticas voltadas para juventude, gênero e raça

Construção de 04 (quatro) Unidades Básica de Saúde na Zona Urbana e Rural de Paragominas; O Centro de Referência da Saúde para Mulher, terá uma Área Total 300 m2. Será um espaço dedicado à saúde das mulheres, para atuar preventivamente contra o câncer de colo uterino, câncer de mama e outras doenças que afetam o público feminino. O espaço deverá contar ainda com uma equipe multiprofissional e serviços como triagem, atendimentos com ginecologista, exames de ultrassom, teste rápidos de sífilis, HIV, entre outros, totalmente gratuitos à população. Além disso, especialidades não médicas serão oferecidas, como serviço de apoio às vítimas de violência. Da mesma maneira que diferentes populações estão expostas a variados tipos e graus de risco, mulheres e homens, em função da organização social das relações de gênero, também estão expostos a padrões distintos de sofrimento, adoecimento e morte. Partindo-se desse pressuposto, é imprescindível a incorporação da perspectiva de gênero na análise do perfil epidemiológico e no planejamento de ações de saúde, que tenham como objetivo promover a melhoria das condições de vida, a igualdade e os direitos de cidadania da mulher.

NOTA: 0,133

1.13. melhoria das condições de educação e saúde

Construção 04 (quatro) Unidades Básica de Saúde na Zona Urbana e Rural de Paragominas; O Centro de Referência da Saúde para Mulher, terá uma Área Total 300 m2. Será um espaço dedicado à saúde das mulheres, para atuar preventivamente contra o câncer de colo uterino, câncer de mama e outras doenças que afetam o público feminino. O espaço deverá contar ainda com uma equipe multiprofissional e serviços como triagem, atendimentos com ginecologista, exames de ultrassom, teste rápidos de sífilis, HIV, entre outros, totalmente gratuitos à população. Além disso, especialidades não médicas serão oferecidas, como serviço de apoio às vítimas de violência. Da mesma maneira que diferentes populações estão expostas a variados tipos e graus de risco, mulheres e homens, em função da organização social das relações de gênero, também estão expostos a padrões distintos de sofrimento, adoecimento e morte. Partindo-se desse pressuposto, é imprescindível a incorporação da perspectiva de gênero na análise do perfil epidemiológico e no planejamento de ações de saúde, que tenham como objetivo promover a melhoria das condições de vida, a igualdade e os direitos de cidadania da mulher.

NOTA: 0,133

CONCLUSÃO

O Programa apresentado pelo proponente alcançou uma boa avaliação nos quesitos desenho, gestão e gerenciamento de riscos - 3,496/4,000 . As ações previstas no Programa, quando submetido à análise de seu alinhamento com as áreas estratégicas e impactos do Programa, encontram aderência com10 dos 15 itens descritos, o que resultou em uma nota alta.

Concluindo, considera-se que o Programa está bem estruturado e tem potencial de atingir seus objetivos dentro do prazo estimado.

Assim, encaminhamos esta Nota Técnica para consideração superior, com recomendação de aprovação.

Demais Recomendações

- Coordenador(a): Rudybert Barros von Eye
Recomenda Aprovação: Sim

De acordo com a Análise Técnica.

- Coordenador(a) Geral: Paulo Henrique Mendes Leandro Beserra
Recomenda Aprovação: Sim

De acordo com parecer técnico.

- Secretario(a): Vanessa Carvalho dos Santos
Recomenda Aprovação: Sim

De acordo com o parecer técnico.