Nota Técnica CGFE

Nota Técnica com vistas a subsidiar a posição da SEAID na COFIEX

Dados Básicos

Código Carta Consulta: 61002
Título: Bahia Mais Digital-Transformação Digital do Governo do Estado da Bahia
Título Abreviado: Bahia Mais Digital
Mutuário: Estado da Bahia
Setor: Desenvolvimento Social
Esfera: Estadual
Tipo:
UF: BA
Tipo da Operação: Operação de crédito externo

Executores

Executores	UF
Secretaria da Administração do Estado da Bahia - SAEB	BA

Execução - Prazo

Prazo de Desembolso: 5 anos

Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Estadual
Estado: Estado da Bahia
*Sem detalhe

Fontes

Moeda de Referência: Dólar
Custo Total: 52.500.000,00

Fonte	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor Referência
Fontes Externas	-	-	-	-	-
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID	BID	Dólar	42.000.000,00	1,000	42.000.000,00
Fontes Internas	-	-	-	-	-
Contrapartida Financeira	CF	Dólar	10.500.000,00	1,000	10.500.000,00
Total					52.500.000,00

Objetivo

(i)O objetivo geral do Programa Bahia Mais Digital é promover a Transformação Digital no Estado, através da ampliação da oferta de serviços digitais, aprimoramento da plataforma de serviços e relacionamento com o cidadão, além do fortalecimento da gestão, governança e da capacidade digital do Estado, com vistas a melhorar a eficiência na prestação de serviços públicos e aumentar o nível de satisfação dos cidadãos.

(ii)Como objetivos específicos temos:
- Promover a transformação digital na Gestão Pública através da regulamentação das políticas de governo digital, do incentivo a inovação para desenvolver e experimentar conceitos, ferramentas e métodos inovadores para a gestão pública, do fortalecimento da gestão e governança, focando principalmente na governança dos dados, fazendo uso adequado de ferramenta para automação dos processos, das atividades repetitivas, da análise gerencial e tomada de decisão.

- Transformação Digital dos Serviços Públicos

Ampliar a oferta digital de serviços públicos de interesse do cidadão, permitindo um modelo de relacionamento baseado em serviços desburocratizados, simplificados, proativos e personalizados, visando alcançar efetividade no processo de transformação digital e maior assertividade na realização de projetos e políticas públicas voltadas para o cidadão, ao mesmo tempo, potencializar a capacidade de ofertar serviços através da plataforma do Estado, estando aderente ao que disciplina a Lei 14.129 no conceito definido para plataformas digitais.

- Infraestrutura e Conectividade
Ampliar a infraestrutura tecnológica do Estado para prover os recursos necessários a ampliação da oferta de serviços digitais ao cidadão, o aumento da velocidade no acesso à internet das escolas, delegacias e outras instituições públicas, da ampliação da cobertura para disponibilidade de conectividade gratuita para as cidades do interior, além da garantia de funcionamento sem interrupção e prevenção contra os crimes digitais (Cibersegurança).

- Gestão do Programa
Assegurar o adequado acompanhamento do Programa, antecipando problemas e distorções e possibilitando o planejamento preventivo e a correção de rumos em tempo hábil. Monitorar e avaliar o desempenho do programa para assegurar sua conformidade com os objetivos. Verificar a consistência dos demonstrativos financeiros da execução do programa.

Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
Oferta de Serviços Digitizados no Estado (Serviços Transformados)	Quantidade de serviços digitizados (transformados) e disponibilizados na Plataforma	Qtd	53,00	353,00
Serviços de segurança pública Digitizados (Transformados) no SAC Digital	Qtd de Serviços Digitizados na Plataforma / Total de Serviços da Segurança Pública disponíveis fora da Plataforma	%	0,00	100,00
Atendimentos Digitais Realizados por ano	Total de atendimentos realizados na Plataforma no período de 1 ano	Milhões de Atendimento	2,50	4,00
Cidadãos cadastrados na Plataforma	Quantidade total de cidadãos cadastrados na Plataforma	Milhões de Cidadão	4,70	7,50
Redução de custo dos serviços após sua digitização (Transformação)	CG = (T * Q * VM) + (C * Q) CG = Custo Geral T = Tempo da etapa/ serviço F = Frequência de realização do serviço no ano N = Número de cidadãos atendidos VM = Vencimento médio C = Custo da etapa/ serviço Q = Quantidade = F * N CT = Custo Tempo = T * Q * RM CI = Custo Infraestrutura = C * Q RM = Rendimento médio de terceirizados por hora (R$)	%	0,00	75,00

Disponibilidade de dados relevantes ao planejamento estratégico e setorial do Estado (por meio dos sistemas das seguintes secretarias : SSP, SEC, SESAB, SIHS, SEADS, SJDH, SEFAZ e SEPLAN) disponíveis no cinturão de dados	Qtd de secretárias que disponibilizaram dados no cinturão de dados / total das secretárias que possuem sistemas com informações relevantes ao planejamento estratégico e setorial do Estado	%	0,00	100,00
Normatização sobre modernização para a Oferta de Serviços Públicos (Dimensão 3 Indice ABEP-TIC)	Pontos Marcados na Dimensão 3 / Total de Pontos da Dimensão 3	% dos Pontos	83,50	100,00
Ampliação da capacidade de tráfego de dados da Infovia Digital da Bahia - IDB	Capacidade máxima suportada pelos equipamentos que compõem o do backbone da IDB	Gbps	10,00	100,00
Aumento da disponibilidade do Data Center da PRODEB	Percentual do tempo de operação em que Data Center está disponível	%	99,80	99,98
Oferta de capacitação para o quadro de servidores da Administração Pública Estadual	Número de servidores públicos que concluíram o curso de capacitação	%	0,00	50,00

Componentes

Moeda de Referência: Dólar

Componentes	Unidade de medida	Valor Meta	Valor
001 - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DA GESTÃO PÚBLICA	**-**	**0,00**	**20.120.000,00**
001.000.001 - Governança Estadual de Dados implantada	**Quantidade de Orgãos**	8,00	3.175.000,00
001.000.002 - Modelo de Governança para o Governo Digital implantado	**Publicação da Estrategia**	1,00	1.020.000,00
001.000.003 - Inovação para o Governo Digital implantada (LabGov e Política de Inovação)	**Implementação Laboratorio**	1,00	3.055.000,00
001.000.004 - Sistemas Corporativos modernizados	**Quantidade de soluções**	4,00	3.070.000,00
001.000.005 - Cartografia Digital ampliada	**Area Km 2**	487,22	9.800.000,00
002 - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	**-**	**0,00**	**13.670.000,00**
002.000.001 - Jornada do cidadão na plataforma de serviços digitais aprimorada	**Componentes implantados**	4,00	3.080.000,00
002.000.002 - Digitização dos serviços Estaduais ampliada	**Serviços Digitizados**	352,00	5.180.000,00
002.000.003 - Gateway de pagamento Estadual implantado	**Gateway implantado**	1,00	1.435.000,00
002.000.004 - Reconhecimento Biométrico, processamento de Imagem e emissão de tokens de acesso implantado	**Habilitação de acesso**	2,00	1.230.000,00
002.000.005 - Sistemas da Segurança Pública integrados para disponibilização de serviços ao cidadão	**Percentual de Servicos**	100,00	2.255.000,00
002.000.006 - Modelagem do Programa InovaCidade consolidado (Smart City Modelo)	**Relatório Final**	1,00	490.000,00
004 - INFRAESTRUTURA E CONECTIVIDADE	**-**	**0,00**	**16.710.000,00**
004.000.001 - Infovia Digital da Bahia modernizada e ampliada	**Capacidade trafego dados**	100,00	3.260.000,00
004.000.002 - Infraestrutura e conectividade para o cidadão do interior do Estado disponibilizada	**Unidades atendidas**	30,00	5.690.000,00
004.000.003 - Sistema Elétrico de DataCenter do Estado modernizado	**Tempo de disponibilidade**	99,98	3.040.000,00
004.000.004 - Sistema de prevenção e recuperação de desastres implantado	**Tempo de disponibilidade**	99,98	3.070.000,00
004.000.005 - Fortalecimento das Capacidades de Cibersegurança do Estado	**Quadro serv capacitados**	50,00	1.650.000,00
005 - GESTÃO DO PROGRAMA	**-**	**0,00**	**2.000.000,00**

005.000.001 - Gestão do Programa	**% execução**	100,00	1.100.000,00
005.000.002 - Monitoramento e avaliação	**% de Avaliação realizada**	100,00	900.000,00
Total			**52.500.000,00**

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Bens	-	-	**21.765.000,00**	**41,46**
P- Fortalecimento das Capacidades de Cibersegurança do Estado	Quadro serv capacitados	50,00	1.650.000,00	3,14
P- Gateway de pagamento Estadual implantado	Gateway implantado	1,00	1.435.000,00	2,73
P- Governança Estadual de Dados implantada	Quantidade de Orgãos	8,00	3.175.000,00	6,05
P- Infovia Digital da Bahia modernizada e ampliada	Capacidade trafego dados	100,00	3.260.000,00	6,21
P- Infraestrutura e conectividade para o cidadão do interior do Estado disponibilizada	Unidades atendidas	30,00	5.690.000,00	10,84
P- Reconhecimento Biométrico, processamento de Imagem e emissão de tokens de acesso implantado	Habilitação de acesso	2,00	1.230.000,00	2,34
P- Sistema de prevenção e recuperação de desastres implantado	Tempo de disponibilidade	99,98	3.070.000,00	5,85
P- Sistemas da Segurança Pública integrados para disponibilização de serviços ao cidadão	Percentual de Servicos	100,00	2.255.000,00	4,30
Consultoria	-	-	**26.635.000,00**	**50,73**
P- Cartografia Digital ampliada	Area Km 2	487,22	9.800.000,00	18,67
P- Digitização dos serviços Estaduais ampliada	Serviços Digitizados	352,00	5.180.000,00	9,87
P- Gestão do Programa	% execução	100,00	1.100.000,00	2,10
P- Inovação para o Governo Digital implantada (LabGov e Política de Inovação)	Implementação Laboratorio	1,00	3.055.000,00	5,82
P- Modelagem do Programa InovaCidade consolidado (Smart City Modelo)	Relatório Final	1,00	490.000,00	0,93
P- Monitoramento e avaliação	% de Avaliação realizada	100,00	900.000,00	1,71
P- Sistema Elétrico de DataCenter do Estado modernizado	Tempo de disponibilidade	99,98	3.040.000,00	5,79
P- Sistemas Corporativos modernizados	Quantidade de soluções	4,00	3.070.000,00	5,85
Outros	-	-	**4.100.000,00**	**7,81**
P- Jornada do cidadão na plataforma de serviços digitais aprimorada	Componentes implantados	4,00	3.080.000,00	5,87
P- Modelo de Governança para o Governo Digital implantado	Publicação da Estrategia	1,00	1.020.000,00	1,94
Total Geral	-	-	**52.500.000,00**	**100,00**

Cronograma

Componente	Custo Total	Ano 1 BID	Ano 1 CF	Ano 2 BID	Ano 2 CF	Ano 3 BID	Ano 3 CF	Ano 4 BID	Ano 4 CF	Ano 5 BID	Ano 5 CF	Total BID	Total CF
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DA GESTÃO PÚBLICA	**20.120.000,00**	**1.840.000,00**	**2.660.000,00**	**4.900.000,00**	**210.000,00**	**4.580.000,00**	**2.450.000,00**	**1.840.000,00**	**0,00**	**1.640.000,00**	**0,00**	**14.800.000,00**	**5.320.000,00**
Governança Estadual de Dados implantada	3.175.000,00	815.000,00	210.000,00	610.000,00	210.000,00	510.000,00	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00	2.755.000,00	420.000,00
Modelo de Governança para o Governo Digital implantado	1.020.000,00	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00	0,00
Inovação para o Governo Digital implantada (LabGov e Política de Inovação)	3.055.000,00	0,00	0,00	815.000,00	0,00	810.000,00	0,00	815.000,00	0,00	615.000,00	0,00	3.055.000,00	0,00
Sistemas Corporativos modernizados	3.070.000,00	615.000,00	0,00	615.000,00	0,00	610.000,00	0,00	615.000,00	0,00	615.000,00	0,00	3.070.000,00	0,00
Cartografia Digital ampliada	9.800.000,00	0,00	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900.000,00	4.900.000,00
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	**13.670.000,00**	**1.370.000,00**	**650.000,00**	**3.805.000,00**	**660.000,00**	**2.985.000,00**	**420.000,00**	**1.960.000,00**	**350.000,00**	**1.070.000,00**	**400.000,00**	**11.190.000,00**	**2.480.000,00**
Jornada do cidadão na plataforma de serviços digitais aprimorada	3.080.000,00	550.000,00	310.000,00	550.000,00	320.000,00	450.000,00	100.000,00	450.000,00	0,00	350.000,00	0,00	2.350.000,00	730.000,00
Digitização dos serviços Estaduais ampliada	5.180.000,00	310.000,00	340.000,00	815.000,00	340.000,00	815.000,00	320.000,00	770.000,00	350.000,00	720.000,00	400.000,00	3.430.000,00	1.750.000,00
Gateway de pagamento Estadual implantado	1.435.000,00	0,00	0,00	615.000,00	0,00	655.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	1.435.000,00	0,00
Reconhecimento Biométrico, processamento de Imagem e emissão de tokens de acesso implantado	1.230.000,00	0,00	0,00	615.000,00	0,00	450.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	1.230.000,00	0,00
Sistemas da Segurança Pública integrados para disponibilização de serviços ao cidadão	2.255.000,00	410.000,00	0,00	820.000,00	0,00	615.000,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	2.255.000,00	0,00
Modelagem do Programa InovaCidade consolidado (Smart City Modelo)	490.000,00	100.000,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00
INFRAESTRUTURA E CONECTIVIDADE	**16.710.000,00**	**2.270.000,00**	**1.480.000,00**	**4.450.000,00**	**1.220.000,00**	**2.840.000,00**	**0,00**	**2.430.000,00**	**0,00**	**2.020.000,00**	**0,00**	**14.010.000,00**	**2.700.000,00**
Infovia Digital da Bahia modernizada e ampliada	3.260.000,00	510.000,00	510.000,00	1.630.000,00	0,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750.000,00	510.000,00
Infraestrutura e conectividade para o cidadão do interior do Estado disponibilizada	5.690.000,00	470.000,00	0,00	1.040.000,00	250.000,00	1.110.000,00	0,00	1.410.000,00	0,00	1.410.000,00	0,00	5.440.000,00	250.000,00
Sistema Elétrico de DataCenter do Estado modernizado	3.040.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520.000,00	1.520.000,00
Sistema de prevenção e recuperação de desastres implantado	3.070.000,00	410.000,00	210.000,00	410.000,00	210.000,00	610.000,00	0,00	610.000,00	0,00	610.000,00	0,00	2.650.000,00	420.000,00
Fortalecimento das Capacidades de Cibersegurança do Estado	1.650.000,00	120.000,00	0,00	610.000,00	0,00	510.000,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00
GESTÃO DO PROGRAMA	**2.000.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**
Gestão do Programa	1.100.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00
Monitoramento e avaliação	900.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	900.000,00	0,00
Total	52.500.000,00	5.880.000,00	4.790.000,00	13.555.000,00	2.090.000,00	10.805.000,00	2.870.000,00	6.630.000,00	350.000,00	5.130.000,00	400.000,00	42.000.000,00	10.500.000,00

Parecer Técnico: Heder Carlos de Oliveira

Recomenda Aprovação: Sim

MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO:

No marco de referência são apresentadas as características socioeconômicas do Estado da Bahia e se destaca a importância do investimento na transformação digital como estratégia para o enfrentamento dos desafios decorrentes das assimetrias econômica, social e tecnológica no Estado. Foi apresentada uma análise adequada da situação-problema no que tange às necessidades de desenvolvimento nas áreas de governo digital, infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC, governança e oferta de serviços públicos digitais. Ademais, a carta-consulta trouxe os investimentos na transformação digital realizados pelo Estado e os gargalos ainda existentes. Foi realizada, também, uma breve contextualização histórica da criação da Secretaria da Administração - SAEB e do Serviço de Atendimento ao Cidadão - SAC, e informações estatísticas sobre o funcionamento dessas estruturas para o contexto da transformação digital no Estado.

MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÕES PROPOSTAS - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE:

É possível verificar a congruência entre as soluções propostas e a problemática identificada, orientadas prioritariamente ao esforço em reduzir as principais dificuldades ligadas à transformação digital na Bahia, ampliando a capacidade da oferta de serviços públicos mais ágeis e de melhor qualidade para a população baiana por meio da expansão de serviços digitalizados pelo SAC. As soluções propostas buscam, portanto, promover a Transformação Digital da Gestão e dos Serviços Públicos e garantir o desenvolvimento da Infraestrutura e Conectividade no Estado, de forma a trazer novas soluções tecnológicas, em especial: inovação em processos e negócios, e ampliação da capacidade para a Oferta Digital de Serviços Públicos no Estado.

MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO:

O proponente demonstra a aderência do Programa a projetos estratégicos e setoriais do Estado da Bahia, como por exemplo, Plano de Desenvolvimento Integrado (PDI) Bahia 2035, que expressa a ação do Estado voltada para a promoção do desenvolvimento econômico, infraestrutura e conectividade, além da tecnologia. Também foi demonstrado o alinhamento do Programa com o PPA 2024-2027, em elaboração, com foco no Governo Digital, com diversas frentes, tais como a disponibilização de infraestrutura e conectividade para viabilizar as linhas estratégicas previstas.

PROJETO/OBJETIVO GERAL - OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

O objetivo geral do Programa está alinhado com as soluções propostas e resultados esperados, uma vez que busca promover a Transformação Digital no Estado por meio da ampliação da oferta de serviços digitais, aprimoramento da plataforma de serviços e relacionamento com o cidadão, além do fortalecimento da gestão, governança e da capacidade digital do Estado, com vistas a melhorar a eficiência na prestação de serviços públicos e aumentar o nível de satisfação dos cidadãos. Uma vez que os objetivos específicos estão interligados com o objetivo geral, é possível verificar o alinhamento desses com os resultados esperados, principalmente os relacionados à transformação digital na Gestão e Serviços Públicos, por meio da regulamentação das políticas de governo digital, do incentivo à inovação para desenvolver e experimentar conceitos, ferramentas e métodos inovadores para a gestão pública, bem como do aumento da oferta digital de serviços públicos de interesse da população do Estado.

PROJETO/INDICADORES:

Cada indicador apresenta uma descrição específica em relação ao respectivo resultado esperado. Por exemplo, o indicador "Serviços de segurança pública Digitalizados (Transformados) no SAC Digital" está conectado com o resultado esperado de ampliação da oferta digital de serviços públicos de interesse do cidadão. Foram definidos os indicadores e as metas, mas não foram estabelecidos prazos e dados disponíveis dentro do tempo do Programa.

PROJETO/COMPONENTES:

Os componentes do Programa proposto estão definidos de forma alinhada às soluções propostas, levando em consideração o diagnóstico e soluções esperadas. Foram definidos três componentes no Programa (Transformação Digital da Gestão Pública, Transformação Digital dos Serviços Públicos, Infraestrutura e Conectividade e, Gestão Do Programa), e estes estão diretamente alinhados às soluções propostas e resultados esperados. As informações relacionadas aos componentes/subcomponentes e produtos foram muito bem descritas, com detalhamento descritivo, conexão com os problemas, resultados esperados e sustentabilidade financeira após a execução do Programa.

PROJETO/ETAPAS REALIZADAS:

Segundo o proponente, as questões propostas na carta-consulta possuem antecedentes no que tange à Transformação Digital, com políticas públicas implementadas pelo Estado da Bahia. O proponente destacou que, em 2018, foi implantado o RH-Bahia, com o objetivo de customização da solução HCM (Human Capital Management) da SAP, automatizando 90% dos atos e processos de RH do Estado, reduzindo significativamente as ocorrências de equívocos dos dados cadastrais dos servidores e ausência de documentos, custos com publicação, entre outros, beneficiando cerca de 270 mil servidores dos 419 municípios do Estado da Bahia. Além disso, o proponente escreveu ações já executadas e passos iniciais adotados para cumprimento de outras ações que compõem o Programa. Por exemplo, foi destacado o Programa Infovia Digital da Bahia - IDB, rede de multisserviços de comunicação de dados em alta velocidade, via fibras ópticas, que é administrado pela Companhia de Processamento de Dados do Estado da Bahia - PRODEB - e atende a mais de 600 pontos na cidade de Salvador.

PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA:

A abrangência geográfica do projeto é estadual - Estado da Bahia.

PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS:

O proponente apresenta a justificativa pela escolha do financiamento externo em detrimento às opções de financiamento interno, mas sem realizar comparações numéricas. Foi apresentada uma comparação com a proposta e condições de financiamento com agente externo (BIRD), contendo prazo de desembolsos, taxa de juros e carência. O período de desembolso previsto é de 5 (cinco) anos, com carência de 5,5 anos. Além disso, o proponente apresentou a justificativa da escolha do financiamento externo junto ao BID pelo reconhecimento da expertise do Banco em financiar e ter desenvolvido relevantes projetos no âmbito do Estado da Bahia, além de apresentar condições de prazo, carência e encargos atrativos, se comparados às condições vigentes em outros financiadores. Aliada às condições financeiras, durante a preparação e início da implementação do projeto, a instituição escolhida também disponibiliza acompanhamento e assistência técnica, com fundos de doação.

PROJETO/BENEFICIÁRIOS:

Foi informado e qualificado que toda a população do Estado da Bahia (14.930.364 de habitantes) será beneficiária do Programa, pois usufruirão de forma direta dos serviços públicos digitais, das melhorias da prestação e democratização do acesso, redução dos custos e transparência. Além disso, as populações vulneráveis residentes nos municípios contemplados com a ampliação da cobertura da rede de dados serão especialmente beneficiadas. O programa também beneficiará, segundo o proponente, a administração do Estado, que contará com políticas relacionadas a Governo Digital, instrumentos regulatórios e ferramentas para automação e auxílio na tomada de decisão, transformando digitalmente a gestão pública.

FINANCIAMENTO/FONTES:

O proponente indicou os valores de financiamento e contrapartida, bem como a moeda (dólar estadunidense) e sua conversão para o câmbio de US$ 1,00 = R$ 4,8826 (PTAX do dia 12/06/2023). O projeto apresenta o valor total previsto de US$ 52.500.000,00, sendo US$ 10.500.000, 00 em contrapartida financeira do Estado, e US$ 42.000.000,00 em financiamento junto ao BID.

EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL - MATRIZ DE RESPONSABILIDADE - ARRANJO OPERACIONAL:

A Matriz de Responsabilidade foi apresentada com distribuição de competências entre as entregas previstas no Programa, com detalhamento apresentado no Anexo 3. No entanto, a Matriz foi descrita de modo simplificado, com limitações em seu conteúdo relacionadas às principais atividades, órgãos envolvidos e execução. Foram apresentadas informações suficientes e objetivas em relação aos componentes e entregas do projeto, embora não tenham sido apresentadas informações detalhadas sobre a equipe técnica responsável pelo Programa.

EXECUÇÃO/ÓRGÃO EXECUTOR:

A coordenação-geral do Programa estará a cargo da Secretaria da Administração do Estado da Bahia - SAEB, por meio de uma Unidade de Gerenciamento de Projetos (UGP), criada especificamente para esta finalidade. A UGP se reportará ao Secretário de Administração do Estado (SAEB) e ao Comitê Estratégico do Programa (CEP), que terá seu papel e responsabilidade designados ao Comitê-Executivo de Governo Digital do Estado.

EXECUÇÃO/PRAZOS:

Foi apresentado o cronograma de desembolsos em 5 anos, com distribuição aparentemente adequada e compatível dos recursos, com base na Execução/Cronograma e a complexidade do projeto.

EXECUÇÃO/CRONOGRAMA:

Como avaliado no item anterior, o mutuário apresentou o cronograma de desembolsos em 5 anos, com distribuição aparentemente adequada dos recursos e compatível com a complexidade do projeto proposto.

RISCOS/ATOS LEGAIS:

Proponente apresentou possíveis riscos de lei autorizativa da operação de crédito, a ser apreciada pela Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, mas não detalhou ações mitigadoras para esse risco.

RISCOS/CONTRATAÇÕES:

Proponente informou de forma detalhada os riscos relacionados à contratação de serviços e compra de materiais para a execução do Programa, tais como, "Atraso no processo licitatório e nas contratações previstas no programa" e o "Descumprimento de cláusulas contratuais devido à situação financeira da empresa contratada". Para cada risco definido foram detalhadas ações mitigadoras.

RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

O proponente informou que esse tipo de risco não se aplica, pois, a implantação das soluções propostas para o Programa Bahia Mais Digital não demanda a necessidade de realização de desapropriações.

RISCOS/IMPACTO AMBIENTAL

O proponente não informou riscos ambientais e suas ações mitigadoras. No entanto, projetos de Transformação Digital podem incorrer em riscos ambientais, como utilização energética. Ações mitigadoras poderiam ser a busca de implementação de tecnologias digitais limpas.

RISCOS/IMPACTO SOCIAL:

Também, dentre outros, nem mesmo possíveis ações mitigadoras para os possíveis impactos sociais relacionados ao Programa.

RISCOS/REASSENTAMENTOS:

O proponente informou que riscos de reassentamentos não se aplicam ao Programa, pois a implantação das soluções propostas para o Programa Bahia Mais Digital não demanda a realização de reassentamentos.

Avaliação Geral:

168ª Reunião da COFIEX - 06/09/2023

AVALIAÇÃO DE PROGRAMA/PROJETO - CC61002

ANÁLISE TÉCNICA - Pontuação total da análise técnica = 3,432/4,000

1. DESENHO - Pontuação atribuída = 1,632/1,800

- Justificativa do programa/projeto: coerência entre problemas apresentados, soluções propostas e resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,658/0,700

As informações apresentadas estão adequadas, passíveis de compreensão e detalhadas, tendo sido identificados os problemas e suas respectivas propostas de soluções. É importante salientar que os problemas identificados estão relacionados às dificuldades na utilização de dados nos processos de planejamento de políticas públicas, tomadas de decisão e prestação de serviços e ineficiência do Estado na identificação física do cidadão para concessão de benefícios relacionados às políticas públicas e controle de acesso a espaços de gestão pública. É possível verificar a congruência entre as ações e soluções para tratar as problemáticas identificadas e orientadas prioritariamente aos esforços realizados frente ao desafio do desenvolvimento de novas tecnologias e a necessidade de ampliação da oferta de serviços públicos mais ágeis e de melhor qualidade para a população baiana, por meio da expansão de serviços digitalizados pelo SAC. As soluções propostas pelo Programa buscam, de alguma forma, promover a Transformação Digital da Gestão e dos Serviços Públicos e garantir o desenvolvimento da Infraestrutura e Conectividade no Estado da Bahia.

- Objetivos/componentes/produtos alinhados à solução proposta e aos resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,564/0,600

O objetivo geral está alinhado com as soluções propostas e com os resultados esperados, uma vez que o Programa busca promover a Transformação Digital no Estado através da ampliação da oferta de serviços digitais, aprimoramento da plataforma de serviços e relacionamento com o cidadão, além do fortalecimento da gestão, governança e da capacidade digital do Estado, com vistas a melhorar a eficiência na prestação de serviços públicos e aumentar o nível de satisfação dos cidadãos. Também é possível verificar o alinhamento dos objetivos específicos com as soluções e resultados esperados do projeto. Em uma perspectiva mais ampla, os objetivos, geral e específicos, são definidos de forma clara, mas com algumas informações que carecem de detalhamento nos componentes. Foram definidos 3 componentes no Programa (Transformação Digital da Gestão Pública, Transformação Digital dos Serviços Públicos, Infraestrutura e Conectividade e, Gestão Do Programa), e estes estão diretamente alinhados às soluções propostas e resultados esperados. As informações relacionadas aos componentes/subcomponentes e produtos foram bem descritas, com detalhamento descritivo, conexão com os problemas, resultados esperados e sustentabilidade financeira após a execução do Programa.

- Coerência entre os indicadores e os resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,222/0,300

Cada indicador apresenta uma descrição específica em relação ao respectivo resultado esperado. Por exemplo, o indicador "Serviços de segurança pública Digitalizados (Transformados) no SAC Digital" está conectado com o resultado esperado de ampliação da oferta digital de serviços públicos de interesse do cidadão. Foram definidos os indicadores e as metas, mas não foram estabelecidos prazos e dados dentro do tempo do Programa. Ainda que os indicadores sejam objetivos e passíveis de cálculo, apresentam limitações metodológicas de suas propriedades, tais como: validade (grau de proximidade entre conceito e a medida), confiabilidade (qualidade do levantamento dos dados) e factibilidade (é possível atingi-lo?).

- Prazo de desembolso compatível e a adequada distribuição dos recursos no cronograma. Pontuação atribuída = 0,094/0,100

Prazo aparentemente compatível, com base na Execução/Cronograma e na complexidade do projeto. Cronograma de desembolsos em 5 anos , com distribuição adequada dos recursos, diante da complexidade do Programa. De forma mais detalhada, é informado que os desembolsos estão concentrados nas atividades descritas nos 2o e 3o anos. No primeiro ano, trata-se de desembolsos concentrados nos produtos de Governança Estadual de Dados implantada, Sistema Elétrico de DataCenter do Estado modernizado, dentre outros Produtos relacionados à fase inicial do Programa. Nos segundo e terceiro anos, iniciam-se os produtos mais ligados à infraestrutura e conectividade, bem como Cartografia Digital ampliada. Os últimos anos estão mais voltados para as ações de Infraestrutura e conectividade para o cidadão do interior do Estado disponibilizada e Gestão do Programa.

- Justificativa da opção pelo financiamento externo e pelo agente financeiro. Pontuação atribuída = 0,094/0,100

Algumas informações necessárias para maior compreensão do desembolso e sua adequada distribuição de recursos no cronograma não foram apresentadas, o que limitou uma análise mais detalhada. O proponente apresenta a justificativa pela escolha do financiamento externo em detrimento às opções de financiamento interno, bem como as propostas e condições de financiamento externo. No entanto, uma análise comparativa é realizada apenas para um agente de financiamento externo (BIRD). Além disso, foram apresentadas informações sobre condições, prazo de desembolso, taxa de juros e carência. O período de desembolso previsto no Programa é de 5 (cinco) anos e a carência de 5,5 anos. Além disso, o proponente escolheu o financiamento externo junto ao BID devido ao reconhecimento da expertise do Banco em financiar e ter desenvolvido relevantes projetos no âmbito do Estado da Bahia, além de apresentar condições de prazo, carência e encargos atrativos, se comparadas às condições vigentes em outras instituições financeiras. Aliada às condições financeiras, durante a preparação e início da implementação do projeto, o BID também disponibiliza acompanhamento e assistência técnica, com fundos de doação.

2. GESTÃO - Pontuação atribuída = 0,916/1,000

- Arranjo institucional adequado à implementação do programa/projeto (incluída a Matriz de Responsabilidade Institucional). Pontuação atribuída = 0,352/0,400

A Matriz de Responsabilidade foi apresentada com distribuição de competências entre as entregas previstas no Programa, com detalhamento descrito no Anexo 3. No entanto, foi descrita de modo simplificado, com limitações ao conteúdo relacionadas às principais atividades, órgãos envolvidos e execução. Não foi apresentada informação detalhada da equipe técnica responsável. A coordenação-geral do Programa estará a cargo da Secretaria da Administração do Estado da Bahia - SAEB, por meio de uma Unidade de Gerenciamento de Projetos (UGP) criada especificamente para esta finalidade. A UGP se reportará ao Secretário de Administração do Estado (SAEB) e ao Comitê Estratégico do Programa (CEP), que terá seu papel e responsabilidade designada ao Comitê Executivo de Governo Digital do Estado. Além disso, o proponente destaca que possui experiência de trabalho com o BID em projetos anteriores.

- Operacionalização, manutenção e sustentabilidade financeira após o término do programa/ projeto. Pontuação atribuída = 0,282/0,300

Foram apresentadas medidas em relação à garantia de sustentabilidade financeira e de manutenção das ações do Programa proposto. As informações de operacionalização, manutenção e sustentabilidade financeira após o término do projeto foram suficientes, sendo disponibilizadas informações básicas sobre a previsão de instrumento e/ou medidas que garantam a sustentabilidade financeira das ações. Seria importante detalhar as fontes dos instrumentos e/ou medidas que garantam a sustentabilidade financeira do Programa, por exemplo, quando mencionam o orçamento da SAEB destinado à plataforma SAC Digital.

- Compatibilidade com as prioridades das políticas de governo do proponente. Pontuação atribuída = 0,282/0,300

O proponente informa que está em elaboração o PPA 2024-2027, contemplando a criação de um programa no PPA, focado exclusivamente em Governo Digital, com diversas frentes, tais como, a disponibilização de infraestrutura e conectividade para viabilizar o governo digital. Além disso, foi destacado o Plano de Desenvolvimento Integrado (PDI) Bahia 2035, que expressa a ação do Estado voltada para a promoção do desenvolvimento econômico e social, construído a partir da realização de plenárias territoriais, seminários temáticos, reuniões setoriais com entidades parceiras e especialistas de cada um dos eixos temáticos, sendo referência para o planejamento. Nesses eixos temáticos estão aqueles relacionados à tecnologia, infraestrutura e conectividade. No entanto, as informações prestadas não são detalhadas.

3. GERENCIAMENTO DE RISCO. Pontuação atribuída = 0,884/1,200

- Atividades executadas, e/ou em andamento, como ações prévias à execução de programas/projetos. Pontuação atribuída = 0,376/0,400

Segundo o proponente, as questões propostas na carta-consulta possuem antecedentes com políticas públicas implementadas pelo Estado da Bahia, no que tange à Transformação Digital. Foram descritas ações já executadas e passos iniciais adotados para cumprimento de outras ações que compõem o Programa. Por exemplo, foi destacado o Programa Infovia Digital da Bahia - IDB, rede de multisserviços de comunicação de dados em alta velocidade, via fibras ópticas, que é administrado pela Companhia de Processamento de Dados do Estado da Bahia - PRODEB e atende a mais de 600 pontos na cidade de Salvador. As informações apresentadas estão adequadas, sob o ponto de vista das várias ações já executadas ou em andamentos e diretamente relacionadas às entregas previstas no Programa, mas não detalhadas.

- Identificação de potenciais riscos e suas ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 0,188/0,400

As informações foram apresentadas de forma incompleta e imprecisa, definindo, a partir dos riscos destacados, as possíveis dificuldades e suas ações mitigatórias. Não foram identificadas as ações mitigadoras dos riscos legais relacionados à Lei autorizativa da operação de crédito, a ser apreciada pela Assembleia Legislativa do Estado da Bahia.

Referente aos riscos de contratações, o mutuário descreveu as dificuldades no que tange à contratação, tais como, "Atraso no processo licitatório e nas contratações previstas no programa e possível ação mitigadora e o "Descumprimento de cláusulas contratuais devido à situação financeira da empresa contratada". Para cada risco definido, foram detalhadas ações mitigadoras.

O proponente não informou riscos ambientais e suas ações mitigadoras. No entanto, projetos de Transformação Digital podem incorrer em riscos ambientais como, aqueles relacionados à utilização energética. Ações mitigadoras poderiam ser a busca de implementação das tecnologias digitais limpas. Também não foram apresentados riscos sociais, tais como, invasão de dados pessoais, confidencialidade das informações, dentre outros.

- Experiência na execução de programas/projetos com agente financeiro externo. Pontuação atribuída = 0,32/0,400

O mutuário informa sua experiência na execução de operações de crédito externo. Foi destacado o Projeto RH-Bahia, considerado o maior projeto da América Latina na customização da solução HCM (Human Capital Management) da SAP.

O cálculo, desse quesito foi realizado segundo às orientações da Obs. 4, da Resolução nº 17, de 7 de junho de 2021. As informações foram extraídas do SIGS: Carteira de contratos assinados nos últimos 10 anos, excluídas as operações com menos de 1 (um) ano de execução e as operações de rápido desembolso ou reestruturação de dívida. A nota média do Estado está em 53,20/100,0 com base na avaliação do período de 06/09/2013 a 06/09/2022.

ÁREAS ESTRATÉGICAS E IMPACTOS DO PROJETO. Pontuação atribuída = 0,532/2,000

Pontuação atribuída pelo fato de o programa conter iniciativas que se enquadram nas seguintes áreas estratégicas:

1.6. Melhoria no ambiente de negócios e/ou oportunidades

O Programa traz a proposta de adoção de novas tecnologias e aprimoramento dos serviços públicos digitais, o que pode ter um impacto positivo na melhoria do ambiente de negócios. Além disso, a ampliação da infraestrutura tecnológica pode criar oportunidades para outros agentes econômicos.

1.12. melhoria e/ou inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão, de participação cidadã

Foi destacado o produto que busca a disponibilidade, de forma atualizada e consistente, de fonte cartográfica de informações sobre os 417 municípios para tomada de decisão e gerenciamento territorial, trazendo eficiência no planejamento, gerenciamento, monitoramento e avaliação de planos, projetos e políticas públicas.

1.13. melhoria das condições de educação e saúde

Foi apresentado um produto que busca a ampliação na oferta de Serviços Digitais, focando principalmente nos serviços de saúde, educação e segurança.

1.14. Desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica

O Programa busca aprimorar a interação entre os usuários e o setor público por meio do desenvolvimento de tecnologias digitais para modernizar a administração pública. A iniciativa também incentiva a atualização e modernização do equipamento responsável pelo monitoramento e controle do tráfego de dados da Infovia Digital da Bahia - IDB, viabilizando a ampliação das velocidades de conexão ofertadas para os órgãos e entidades da Administração Pública Estadual sediados em Salvador, bem como a capacitação dos servidores da Administração Pública Estadual em segurança da informação.

CONCLUSÃO:

O Programa Bahia Mais Digital-Transformação Digital do Governo do Estado da Bahia tem como objetivo promover a Transformação Digital no Estado, por meio da ampliação da oferta de serviços digitais, aprimoramento da plataforma de serviços e relacionamento com o cidadão, além do fortalecimento da gestão, governança e da capacidade digital do Estado, com vistas a melhorar a eficiência na prestação de serviços públicos e aumentar o nível de satisfação dos cidadãos. O Programa implementará soluções voltadas para promover a Transformação Digital da Gestão e dos Serviços Públicos e garantir o desenvolvimento da Infraestrutura e Conectividade de forma a modernizar a oferta de serviços públicos digitais no Estado da Bahia e facilitar a conexão dos cidadãos a esses serviços. O Programa estará a cargo da Secretaria da Administração do Estado da Bahia - SAEB, por meio de uma UGP, que se reportará ao Secretário da SAEB e ao Comitê Estratégico do Programa (CEP), que terá seu papel e responsabilidade designada ao Comitê-Executivo de Governo Digital do Estado.

Conclui-se que o Programa apresentado pelo Estado da Bahia atende aos requisitos necessários para seu encaminhamento à Cofiex. Recomenda-se o aprimoramento posterior, com a participação dos agentes financiadores do projeto, das definições e cálculos dos indicadores e da avaliação dos riscos e ações mitigadoras para a sua implementação, para que fique mais bem demonstrado como se dará o acompanhamento de sua execução, resultados esperados e posterior avaliação, assim como o conhecimento do proponente sobre as políticas de aquisição e de salvaguardas do agente financeiro externo e sua capacidade de prevenir e/ou reduzir impactos supervenientes à execução do Programa.

Diante do exposto, encaminho o pleito para apreciação da Cofiex, com indicativo de aprovação.

Demais Recomendações

- Coordenador(a): Caroline Leite Nascimento
Recomenda Aprovação: Sim

De acordo com a análise técnica demonstrada. Encaminho para apreciação do Coordenador-Geral.
Atenciosamente.

- Coordenador(a) Geral: Paulo Henrique Mendes Leandro Beserra
Recomenda Aprovação: Sim

De acordo com a análise técnica.

- Secretario(a): Vanessa Carvalho dos Santos
Recomenda Aprovação: Sim

De acordo com o parecer técnico.