MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento
Diretoria de Financiamento Externo e Comércio Exterior
Coordenação-Geral de Financiamento Externo
Cartas-Consulta

Nota Técnica SEI nº 846/2023/MPO

Assunto: **Carta-consulta 61053 – Programa de Sustentabilidade Ambiental das Microrregiões de Água e Esgoto de Pernambuco (PSA Microrregiões)**

Proponente: **Companhia Pernambucana de Saneamento – Compesa**

Senhores membros da Comissão de Financiamentos Externos – Cofiex,

SUMÁRIO EXECUTIVO

O Programa de Sustentabilidade Ambiental das Microrregiões de Água e Esgoto de Pernambuco – PSA Microrregiões, desenvolvido pela Companhia Pernambucana de Saneamento – Compesa, apresenta como diagnóstico a baixa cobertura dos serviços de coleta e tratamento de esgoto no estado de Pernambuco, de apenas 37% na Região Metropolitana do Recife (RMR) e inferior a 17% no interior do estado, onde apenas 22 municípios são atendidos por algum sistema de esgotamento sanitário (SES). O programa se insere no contexto de adequação às metas e prazos de universalização dos serviços públicos de saneamento básico estabelecidos pela Lei nº 14.026/2020, que atualiza o Marco Legal do Saneamento.

Diante deste cenário, o PSA Microrregiões visa ampliar e requalificar a cobertura dos sistemas de esgotamento sanitário (SES) em municípios onde eles já se encontram parcialmente disponíveis, principalmente os remanescentes do Programa de Saneamento Ambiental da Bacia Hidrográfica do Rio Ipojuca – PSA Ipojuca, e em municípios contemplados por iniciativas da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), onde não houve sua devida operacionalização. As obras serão realizadas em 25 municípios, nomeadamente Lagoa Grande, Manari, Tamandaré, Afogados da Ingazeira, Belo Jardim, Bezerros, Bodocó, Buique, Cabrobó, Cedro, Escada, Exu, Granito, Ipubi, Itaíba, Ouricuri, Petrolândia, Petrolina, Rio Formoso, Sanharó, Santa Maria da Boa Vista, Moreilândia, Tabira, Trindade e Vitória de Santo Antão.

O programa também prevê uma única obra de abastecimento de água, com uso dos recursos de contrapartida. A obra consiste na ampliação da Estação de Tratamento de Água (ETA) Voluntários da Pátria - Ouricuri, com vistas a aumentar a oferta de água para os municípios de Ouricuri, Trindade, Ipubi, Santa Filomena e Araripina. Com essa obra, será oferecido um maior volume de água a ser absorvido pelo aumento das capacidades de alguns dos SES contemplados no programa.

Tendo em vista possíveis impactos ambientais relativos à supressão de vegetação nativa pelas obras e à destinação dos resíduos provenientes do tratamento do esgoto, bem como eventual resistência da população à implantação das obras, especialmente das comunidades de baixa renda, o programa também prevê as seguintes ações socioambientais e institucionais:

- Aproveitamento de lodo do esgoto da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Centro Petrolina como fertilizante agrícola;
- Reposição florestal no município de Belo Jardim;

- Atividades educativas no Museu Universo Compesa; e
- Atividades de mobilização social: Curso de Qualificação Profissional para Encanadora e Instaladora Predial; Gestão de Demandas Sociais; Programa Comviver; Inclusão na Tarifa Social.

Os resultados esperados incluem aumento da cobertura do esgotamento sanitário para, em média, 60% da população urbana das localidades contempladas, implementação de alternativa sustentável para destinação dos resíduos gerados no processo de tratamento de efluentes, preservação da fauna e flora nativas e aumento do conhecimento da população sobre o serviço de esgotamento sanitário e a importância da preservação ambiental.

ANÁLISE

A análise da presente Carta Consulta é pautada nos critérios definidos pela Resolução Cofiex nº 17, de 7 de junho de 2021, de forma que o Programa proposto obteve a pontuação **3,065** para a análise técnica e **0,399** para áreas estratégicas.

A) Análise técnica: Pontuação total = 3,065/4,000

1 – DESENHO (1,578/1,800)

1.1. Justificativa do programa/projeto: coerência entre problemas apresentados, soluções propostas e resultados esperados. ***Pontuação atribuída = 0,658/0,700.***

Avalia-se o desenho do PSA Microrregiões como adequado. Verificou-se coerência entre problemas identificados, soluções propostas e resultados esperados, apresentados de forma clara e concisa. O programa prevê o aumento na cobertura dos serviços de esgotamento sanitário em Pernambuco, bem como ações voltadas à redução de impactos sociais e ambientais negativos. Considera-se bem justificada a priorização de municípios contemplados por ações do PSA Ipojuca, nos quais houve implementação parcial de sistemas de esgotamento sanitário (SES), e de municípios contemplados por ações da Codevasf em que houve implementação de SES, mas pendentes de operacionalização.

1.2. Objetivos/componentes/produtos alinhados à solução proposta e aos resultados esperados. ***Pontuação atribuída = 0,528/0,600.***

Os objetivos, componentes e produtos no âmbito do PSA Microrregiões apresentam alinhamento razoável com as soluções propostas e os resultados esperados. Compreende-se o objetivo geral como alinhado tanto às soluções de ampliação e requalificação dos SES e ações socioambientais e institucionais, quanto aos resultados esperados com o programa. Os objetivos específicos estão parcialmente alinhados com as soluções propostas e respectivos resultados esperados; não foi possível associar os objetivos de “melhorar a qualidade das atividades educativas” e “melhorar a gestão dos serviços de esgotamento sanitário” às soluções propostas e resultados esperados. Também se observou alinhamento parcial dos componentes com as soluções propostas e resultados esperados. O componente “Engenharia e Administração” inclui o produto “Projetos de engenharia”, que não consiste em entrega ou resultado esperado com o programa, podendo representar, salvo melhor juízo, etapa de outros componentes ou produtos do programa.

1.3. Coerência entre os indicadores e os resultados esperados. ***Pontuação atribuída = 0,204/0,300.***

Os indicadores, de modo geral, refletem os objetivos específicos e são coerentes com os resultados esperados. Não foram informados indicadores específicos referentes aos resultados de "Diminuição da resistência da população à implantação das obras", "Melhoria da gestão dos serviços de esgotamento sanitário" e "Melhoria da qualidade das atividades educativas". Os indicadores são mensuráveis, mas não foram informados com prazos definidos e dados disponíveis dentro do tempo do programa (cinco anos). Ademais, notou-se pouca utilização de indicadores de efetividade e falta de precisão na descrição e fórmulas de cálculo de alguns indicadores. Avalia-se o requisito como impreciso.

1.4. Prazo de desembolso compatível e a adequada distribuição dos recursos no cronograma. ***Pontuação atribuída = 0,094/0,100.***

As informações prestadas são razoáveis para o contexto do PSA Microrregiões. O prazo de desembolso é compatível relativamente à complexidade do programa e a distribuição dos recursos no cronograma é próxima à usualmente adotada para projetos. Além disso, notou-se coerência na distribuição de recursos entre os componentes.

1.5. Justificativa da opção pelo financiamento externo e pelo agente financeiro. ***Pontuação atribuída = 0,094/0,100.***

As informações sobre a opção pelo financiamento externo e pelo agente financeiro – Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) – são avaliadas como adequadas. Foi apresentada justificativa adequada para a opção pelo financiamento externo, sendo comparadas as condições financeiras de outros quatro agentes externos (Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD, Novo Banco de Desenvolvimento – NDB, Corporação Andina de Fomento – CAF, Agência Francesa de Desenvolvimento – AFD). Além das condições financeiras mais atrativas apresentadas pelo BID, a Compesa informou já ter experiência com o referido agente externo no financiamento do PSA Ipojuca.

2 - GESTÃO (0,629/1,000)

2.1. Arranjo institucional adequado à implementação do programa/projeto (incluída a Matriz de Responsabilidade Institucional). ***Pontuação atribuída = 0,259/0,400.***

As informações sobre o arranjo institucional e a estrutura operacional para a implementação do PSA Microrregiões foram apresentadas de forma razoável. A matriz de responsabilidade institucional (RACI), é avaliada como adequada para a operacionalização do programa. A Compesa, que atuará como unidade gestora do projeto (UGP) por meio de sua Gerência de Projetos Especiais (GPS), declarou possuir experiência com as normas de licitação do BID. Entretanto, foram consideradas insuficientes as informações sobre formação e experiência da equipe técnica responsável pela implementação do programa.

2.2. Operacionalização, manutenção e sustentabilidade financeira após o término do programa/projeto. ***Pontuação atribuída = 0,106/0,300.***

As informações sobre operacionalização, manutenção e sustentabilidade após o término do PSA Microrregiões são avaliadas como imprecisas. O proponente indicou o Relatório nº 01/2022 da Arpe como respaldo técnico de que o PSA Microrregiões seria um programa fundamentado em bases viáveis. No referido documento, contratos de concessão e valores de investimentos foram identificados como instrumentos de sustentabilidade financeira. Contudo, não foram localizadas informações sobre medidas e custos de manutenção das ações e equipamentos resultantes do programa, referentes tanto às obras dos SES quanto às ações socioambientais e institucionais.

2.3. Compatibilidade com as prioridades das políticas de governo do proponente. ***Pontuação atribuída = 0,264/0,300.***

Considera-se razoavelmente atendido o requisito. O programa é compatível em relação ao novo Marco Legal do Saneamento (Lei nº 14.026/2020) e aos programas 0912 (Ampliação do Acesso à Água e Esgotamento Sanitário) e 0433 (Promoção e Fortalecimento da Política de Saneamento Ambiental no Estado) do PPA do estado de Pernambuco para o período de 2020 a 2023. Não foram informadas políticas e planos federais e estaduais em outras áreas do programa, a exemplo de meio ambiente, tendo em vista que o programa contempla ações socioambientais.

3 - GERENCIAMENTO DE RISCO (0,858/1,200)

3.1. Atividades executadas, e/ou em andamento, como ações prévias à execução de programas/projetos, que podem incluir, dentre outros: termos de referência, estudos, projetos de engenharia, licitações, desapropriações, licenciamentos e atos legais. ***Pontuação atribuída = 0,376/0,400.***

As informações prestadas sobre ações executadas e atividades em andamento são coerentes para o contexto do programa e, portanto, consideradas adequadas.

3.2. Identificação de potenciais riscos e suas ações mitigadoras. *Pontuação atribuída = 0,282/0,400.*

As informações apresentadas sobre riscos e ações mitigadoras são avaliadas como razoáveis. Os esclarecimentos sobre riscos associados a atos legais e institucionais, contratações e de impactos ambientais e sociais, bem como respectivas ações mitigadoras, foram consideradas adequadas. Por outro lado, não foi apresentado detalhamento suficiente sobre riscos de desapropriações e reassentamentos e o baixo risco associado não foi adequadamente justificado com levantamentos prévios ou de outras formas.

3.3. Experiência na execução de programas/projetos com agente financeiro externo. *Pontuação atribuída = 0,200/0,400.*

Em consulta ao SIGS, o proponente demonstrou ter experiência na execução de operações de crédito externo, inclusive o mencionado PSA Ipojuca, também financiado pelo agente externo BID. Contudo, os contratos dessa e das demais experiências foram assinados há mais de 10 anos. Para avaliar a qualidade do requisito, o cálculo a seguir foi realizado segundo as orientações da Obs. 4, da Resolução nº 17, de 7 de junho de 2021. Como não foram localizados contratos que atendessem a essas condições, atribui-se ao programa a nota 5.

B) Áreas Estratégicas: Pontuação total = 0,399/2,000

1.1. promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação - ***0,133***

O PSA Microrregiões prevê, além das obras de ampliação de requalificação dos sistemas de esgotamento sanitário (SES), a realização de ações socioambientais, incluindo reflorestamento no município de Belo Jardim e destinação de lodo de esgoto da da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Centro Petrolina como fertilizante agrícola para pequenos produtores. Compreende-se o reflorestamento como ação de compensação das obras de esgotamento sanitário, que geram supressão de vegetação nativa e áreas de preservação permanente, com vistas a contribuir para a preservação da fauna e flora nativas e a manutenção do equilíbrio ecológico. Entende-se que o uso do lodo de esgoto na agricultura como fertilizante viabiliza uma alternativa sustentável para destinação dos resíduos gerados no processo de tratamento de efluentes, contribuindo para a minimização do uso de fertilizantes químicos.

1.2. eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis - ***0,000***

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

1.3. implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico - ***0,133***

O programa prevê a ampliação e requalificação de SES (implantação de elevatórias, estações elevatórias, estações de tratamento de esgoto – ETEs, emissários e ampliação da rede e ramais), com vistas a aumentar a cobertura do esgotamento sanitário para, em média, 60% da população urbana das localidades contempladas.

1.4. gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ou conservação de solos e nascentes - ***0,000***

Entende-se que a ampliação dos serviços de esgotamento sanitário pode contribuir para maior segurança hídrica, devido ao aumento da disponibilidade de água, bem como para a conservação dos componentes naturais, em vista da redução da carga poluente dos corpos d'água. Ademais, o PSA Microrregiões prevê uma obra de abastecimento de água, que oferecerá maior volume de água a ser absorvido pelo aumento das capacidades de alguns dos SES contemplados no programa. Entretanto, as mencionadas consequências são consideradas impactos indiretos das intervenções do programa, não resultando de ações de gestão integrada de recursos hídricos, que inexistem no PSA Microrregiões.

1.5. conservação e manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais - ***0,133***

O componente de ações socioambientais e institucionais inclui o produto “Reposição Florestal em Belo Jardim”, prevendo o plantio de mudas de espécies nativas e manutenção até o estabelecimento da vegetação. As áreas definidas para a ação localizam-se em pequenas propriedades rurais do município de Belo Jardim, em uma região classificada com prioridade muito alta para conservação (áreas de “brejos de altitude”) no Atlas da Biodiversidade de Pernambuco. Com a implantação do projeto, espera-se contribuir com a manutenção do equilíbrio ecológico da região, preservando sua flora nativa e possibilitando a existência de habitats para abrigo de espécies com conservação ameaçada.

1.6. melhoria do ambiente de negócios e/ou oportunidades - ***0,000***

As informações apresentadas pelo proponente foram consideradas insuficientes para pontuação nesse requisito. Não foi possível concluir que a ação para destinação agrícola do lodo de esgoto, por possibilitar o aumento da produtividade e redução de custos para a Compesa e para os produtores, representaria oportunidade de novos negócios.

1.7. benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas - ***0,000***

O esclarecimento de que a destinação agrícola do lodo de esgoto, envolvendo assistência de profissionais da UNIVASF e Embrapa Semiárido, representará uma economia para os produtores rurais não representa justificativa razoável para pontuar nesse requisito.

1.8. geração de emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis - ***0,000***

O Curso de Qualificação Profissional para Encanadoras e Instaladoras Prediais, que consiste em uma das ações do produto "Atividades de Mobilização Social", do componente "Ações Socioambientais e Institucionais", deverá capacitar mulheres para novas oportunidades profissionais. Não foi possível atestar que a ação promoverá geração de emprego e renda nos municípios com intervenções do PSA Microrregiões, como apresenta a Compesa.

1.9. infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis - ***0,000***

O programa não contempla infraestrutura e/ou equipamentos sociais especificamente voltados a populações de baixa renda e vulneráveis. As ações do Programa Comviver (uma das "Atividades de Mobilização Social"), que visam fortalecer o convívio entre Compesa e as comunidades nos municípios onde haverá implantação e ampliação dos SES, não se enquadram no requisito.

1.10. ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários - ***0,000***

Segundo o proponente, as ações para adesão à “Tarifa Social”, previstas entre as "Atividades de Mobilização Social", incluem estudos socioeconômicos para identificação do perfil das comunidades e beneficiários, bem como atividades educativas que ampliam o diálogo com famílias em situação de vulnerabilidade social, visando a inclusão de clientes com baixa renda em uma tarifa de saneamento com valor acessível, em conformidade com as condições de vida e moradia. Como não está prevista a adoção efetiva da tarifa social como política do programa, entende-se o efeito de inclusão como indireto. As informações apresentadas, portanto, não atendem ao requisito.

1.11. políticas voltadas para juventude, gênero e raça - ***0,000***

O Curso de Qualificação Profissional para Encanadoras e Instaladoras Prediais tem por objetivo capacitar mulheres em situação de baixa renda nas comunidades impactadas pelas obras da Compesa, qualificando-as para executar manutenção de instalações hidrossanitárias. Comparada a outras iniciativas que promovem efetivamente a inclusão de mulheres em áreas relacionadas a projetos de desenvolvimento, mediante, por exemplo, contratação em obras, não se avalia a capacitação como uma efetiva ação de inclusão.

1.12. melhoria e/ou inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão, de participação cidadã - ***0,000***

Por meio do Programa Comviver, objetiva-se promover a fortalecer o convívio entre Compesa e as comunidades nos municípios onde haverá implantação e ampliação dos sistemas de

esgotamento sanitário, apresentando uma perspectiva de trabalho contínua e estruturadora com a participação da população e ampliando o relacionamento das comunidades com a questão socioambiental. Não foi possível atestar inovação ou melhoria significativa na prestação desse serviço público. As informações foram consideradas insuficientes para pontuar nesse requisito.

1.13. melhoria das condições de educação e saúde - ***0,000***

O componente de ações socioambientais e institucionais inclui o produto "Atividades Educativas - Museu Universo Compesa", prevendo a realização de atividades de educação ambiental para promover sensibilização sobre a preservação e o uso sustentável dos recursos hídricos, envolvendo colaboração com instituições locais, como escolas, faculdades, universidades, associações, ONGs, etc. As informações foram consideradas insuficientes para concluir que as atividades resultariam em benefícios diretos para a educação em sentido estrito.

1.14. desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica - ***0,000***

O programa prevê a aquisição de equipamentos e reestruturação do espaço do Museu Universo Compesa, mediante aquisição de projetores e material educativo, atualização de softwares etc. O proponente informou que a atualização da infraestrutura tecnológica promoverá o desenvolvimento de ações inovadoras no Museu. Não foi possível atestar que a reestruturação dos espaços físico e virtual do Museu gera produção de desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica.

1.15. arranjos de financiamento que incentivem/contribuam com a participação privada - ***0,000***

O proponente informou que, sempre que possível, na elaboração de seus editais para licitação dos produtos deste programa, a Compesa optará pela modelagem de contrato de performance, turn key ou locação de ativos, de modo a estimular a participação da iniciativa privada na obtenção dos resultados esperados através da remuneração por desempenho. Essa informação foi considerada insuficiente para pontuar nesse requisito.

CONCLUSÃO

O Programa de Sustentabilidade Ambiental das Microrregiões de Água e Esgoto de Pernambuco – PSA Microrregiões, apresentado pela Companhia Pernambucana de Saneamento – Compesa, tem por objetivo aumentar a oferta de serviços de esgotamento sanitário de maneira eficiente e sustentável nos municípios pernambucanos atendidos, visando atender às metas e prazos para universalização dos serviços públicos de saneamento básico, estabelecidas pelo novo Marco Legal do Saneamento (Lei nº 14.026/2020).

O programa também se compatibiliza com o PPA do estado de Pernambuco para o período de 2020 a 2023, o qual contém programas temáticos específicos sobre saneamento e esgotamento sanitário: 0912 – Ampliação do Acesso à Água e Esgotamento Sanitário; 0433 – Promoção e Fortalecimento da Política de Saneamento Ambiental no Estado.

A proposta foi precificada em US$ 125.687.000,00 (cento e vinte e cinco milhões, seiscentos e oitenta e sete mil dólares), sendo US$ 120.000.000,00 (cento e vinte milhões de dólares) em financiamento pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e US$ 5.687.000,00 (cinco milhões, seiscentos e oitenta e sete mil dólares) em contrapartida financeira, oferecida pelo proponente, que é uma empresa estatal não dependente.

Com base na análise da carta-consulta apresentada e seus anexos, obtém-se uma avaliação favorável do PSA Microrregiões, quanto aos aspectos técnicos e operacionais, para que se autorize a sua preparação junto ao agente de financiamento externo.

RECOMENDAÇÃO

Diante do exposto, encaminha-se a presente análise à 170ª Reunião da Cofiex, com indicativo de aprovação.

À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente

NANAHIRA DE RABELO E SANT'ANNA

Analista em Ciência e Tecnologia

De acordo. Encaminhe-se ao Diretor de Financiamento Externo e Comércio Exterior.

Documento assinado eletronicamente

RUDYBERT BARROS VON EYE

Coordenador de Projetos de Infraestrutura

Documento assinado eletronicamente

WILLIAN BUENO E SILVA

Coordenador-Geral Substituto

De acordo.

Documento assinado eletronicamente

PAULO HENRIQUE MENDES LEANDRO BESERRA

Diretor de Financiamento Externo e Comércio Exterior

Documento assinado eletronicamente por **Nanahira de Rabelo e Sant'Anna**, **Analista em Ciência e Tecnologia**, em 27/11/2023, às 17:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Rudybert Barros von Eye**, **Coordenador(a)**, em 28/11/2023, às 22:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Willian Bueno e Silva**, **Coordenador(a)-Geral Substituto(a)**, em 29/11/2023, às 08:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Paulo Henrique Mendes Leandro Beserra**, **Diretor(a)**, em 30/11/2023, às 12:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **38638171** e o código CRC **686E76B3**.

Referência: Processo nº 03101.102966/2023-35. SEI nº 38638171