Nota Técnica SEI nº 196/2024/MPO

Assunto: **Carta-consulta nº 61108 – Programa de Apoio à Infraestrutura Urbana, Rural e Social para atingimento dos ODS II.**

Proponente: **Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul - BRDE**

Senhores membros da Comissão de Financiamentos Externos – Cofiex,

SUMÁRIO EXECUTIVO

Trata-se de pleito encaminhado à Secretaria Executiva da Comissão de Financiamento Externo (Cofiex) na modalidade carta-consulta (CC) por intermédio do Sistema de Gerenciamento Integrado - SIGS da Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento (Seaid) do Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO).

Conforme o art. 4º, II, do Decreto nº 9.075, de 6 de junho de 2017, uma das condições para autorizar a preparação de projetos ou programas do setor público com apoio de natureza financeira de fontes externas é a avaliação favorável pela Seaid/MPO quanto aos aspectos técnicos e operacionais do projeto ou do programa.

Tais aspectos são discriminados no anexo da Resolução nº 17, de 7 de junho de 2021. Segundo esse anexo, a análise técnica tem por objetivo avaliar o desenho, a gestão e o gerenciamento de riscos de programas/projetos. Já a análise de áreas estratégicas e impactos do projeto tem por objetivo elencar as áreas prioritárias bem como avaliar os impactos ambientais, sociais e econômicos dos programas/projetos.

Nesse contexto, a presente nota técnica destina-se a apresentar a análise realizada pela Seaid/MPO sobre o projeto apresentado pelo proponente **Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul - BRDE,** denominado **Programa de Apoio à Infraestrutura Urbana, Rural e Social para atingimento dos ODS II.**

Conforme a CC em análise, o Programa propõe o apoio financeiro a Municípios e empresas por meio de empréstimos para a solucionar diversos problemas identificados na Região Sul do País, tais como: relevante parcela (25%) da população da região sul ainda sem coleta de esgoto; baixo saldo energético da região sul do país; dependência de grandes hidrelétricas, agravada por eventos climáticos extremos associados a escassez de chuva na região; necessidade de aumento da oferta de energia renovável; necessidade de expansão e melhoria da infraestrutura logística da região, incluindo sistemas de mobilidade urbana e de armazenagem, dentre outros.

Nesse contexto, o objetivo geral do projeto é "Promover a ampliação da infraestrutura sustentável da Região Sul do Brasil, em continuidade ao programa PROINFRA I, também executado com recursos do NDB, cujos investimentos se mostram fundamentais para o desenvolvimento econômico e social, permitindo ampliar e melhorar o acesso a alguns dos serviços básicos para o cidadão". Para atender a tal objetivo, o programa descreve soluções estruturadas em três eixos temáticos importantes: (i) saneamento básico; (ii) infraestrutura física/energia; e (iii) infraestrutura logística em áreas urbanas e rurais. Em

alinhamento com estes eixos, o programa propõe soluções como a ampliação da participação do BRDE no financiamento de projetos que aumentem a oferta de energia limpa; o financiamento de projetos para o aprimoramento da mobilidade urbana, tais como construção, expansão e/ou melhora de ruas, pontes e rodoviárias; projetos de ampliação da capacidade de armazenagem de grãos, e de rodovias e ferrovias para o escoamento da produção; e a assistência técnica a prefeituras para elaboração de projetos

O agente financeiro escolhido foi o New Development Bank – NDB e a operação consiste em um empréstimo de EURO 273.398.341,38 com contrapartida de EURO 54.679.668,28, totalizando o custo de projeto de EURO 328.078.009,66.

ANÁLISE

Passando à análise, retoma-se que a pontuação associada à CC é pautada nos critérios definidos pela Resolução Cofiex nº 17/2021. Assim, são apresentadas a seguir as pontuações conferidas à Análise Técnica e à Análise de Áreas Estratégicas, bem como os fundamentos correspondentes.

A) Análise técnica: Pontuação total = 3,434/4,000

1 – DESENHO (1,590/1,800)

1.1. Justificativa do programa/projeto: coerência entre problemas apresentados, soluções propostas e resultados esperados. ***Pontuação atribuída = 0,616/0,700.***

O projeto apresenta uma boa caracterização da situação existente e racionalização coerente entre os problemas identificados e as soluções propostas. Na caracterização da situação existente, o proponente explica que o BRDE é uma instituição pública de fomento que apoia projetos nos municípios da região sul do Brasil e no estado de Mato Grosso do Sul, e ressalta, dentre as muitas carências na região de atuação do Banco, necessidades nas áreas de saneamento básico, energia, infraestrutura logística urbana e rural e gestão de recursos hídricos em áreas rurais. Os problemas identificados são agrupados em torno de três temas principais: Saneamento básico - cujos dados apresentados indicam que cerca de 25% da população da região sul ainda não é atendida com coleta de esgoto; Infraestrutura física/energia - onde o proponente destacou que o saldo energético (diferença entre geração e consumo) da região sul do pais diminuiu nos últimos anos, que há dependência de grandes hidrelétricas, agravada por eventos climáticos extremos associados a escassez de chuva na região, e que há necessidade de aumento da oferta de energia renovável; e Infraestrutura logística em áreas urbanas e rurais - onde o proponente descreveu a necessidade de expandir e melhorar os sistemas de mobilidade urbana e de prover maior estrutura de armazenagem, tanto em áreas de plantação como em áreas portuárias.

Os problemas foram identificados e descritos de forma coerente com o propósito do projeto. Foram propostas soluções para estes três temas, destacando-se: o financiamento de projetos de tratamento de resíduos sólidos, esgoto e de macrodrenagem; a ampliação da participação do BRDE no financiamento de projetos que aumentem a oferta de energia limpa, dentre eles, projetos de pequenas e micro centrais hidrelétricas em municípios e projetos de plantas de energia fotovoltaica para empresas privadas; o financiamento de projetos para o aprimoramento da mobilidade urbana, tais como a construção, expansão e/ou melhora de ruas, pontes e rodoviárias; projetos de ampliação da capacidade de armazenagem de grãos; projetos de rodovias e ferrovias para o escoamento da produção; e projetos de melhoria da gestão de recursos hídricos em áreas rurais, tais como irrigação, de preparação e uso do solo e de proteção de rios, encostas, mananciais e várzeas. Contudo, o proponente não indica claramente os resultados esperados com o Programa, mas sugere alguns pontos, tais como: a redução da vulnerabilidade do sistema elétrico da região sul, o aprimoramento da mobilidade urbana, e o aumento do uso de fontes renováveis e da eficiência energética, contribuindo para a adaptação às mudanças climáticas e promoção da sustentabilidade ambiental. O projeto demonstra coerência entre os problemas identificados e as soluções propostas, mas cabe ressaltar a pouca definição apresentação dos resultados esperados.

Dessa forma, conclui-se que as informações foram apresentadas em nível de detalhamento e qualidade satisfatórios.

1.2. Objetivos/componentes/produtos alinhados à solução proposta e aos resultados esperados. *Pontuação atribuída = 0,528/0,600.*

O objetivo geral do projeto é " Promover a ampliação da infraestrutura sustentável da Região Sul do Brasil, em continuidade ao programa PROINFRA I, também executado com recursos do NDB, cujos investimentos se mostram fundamentais para o desenvolvimento econômico e social, permitindo ampliar e melhorar o acesso a alguns dos serviços básicos para o cidadão ". As soluções propostas, tais como: a ampliação do financiamento a projetos que aumentem a oferta de energia limpa; o financiamento de projetos para o aprimoramento da mobilidade urbana; projetos de ampliação da infraestrutura de armazenagem de grãos, e de escoamento da produção rural e projetos de melhoria da gestão de recursos hídricos em áreas rurais, parecem estar alinhadas com o objetivo. Quanto ao alinhamento do objetivo geral aos resultados esperados, tais como a redução da vulnerabilidade do sistema elétrico da região sul, e o aumento do uso de fontes renováveis e da eficiência energética, a análise fica um pouco comprometida devido à escassez de informações sobre os resultados esperados.

Em sua maioria, os objetivos específicos, tais como, melhorar e ampliar o acesso à água potável e esgotamento sanitário; ampliar a oferta de crédito para investimentos relacionados à energia renovável/eficiência energética; ampliar a oferta do crédito para investimentos em infraestrutura que permitam maior competitividade da região sul, por meio de melhoria de condições viárias e portuárias, e do acesso a uma energia mais barata e limpa; estimular os investimentos públicos e privados em projetos de PPPs e concessões; e ampliar e melhorar acesso ao crédito em pequenos Municípios para projetos de infraestrutura da Região Sul, se mostram alinhados com as soluções propostas.

Além disso, o projeto foi organizado em dois componentes: Investimentos em projeto(s) de infraestrutura selecionado(s) pelos setores público e privado do RS, SC, PR e MS; e Investimentos em assistência técnica dos projetos de infraestrutura do RS, SC, PR e MS. O proponente apresentou adequada descrição dos componentes do projeto, que estão alinhados com as soluções propostas.

Também foram bem descritos os produtos de cada componente do projeto, tais como Projetos de energia renovável e eficiência energética; Infraestrutura portuária; Estudos de Viabilidade e Projetos Executivos, entre outros. Esses produtos estão alinhados com as soluções propostas no texto e com os resultados esperados, cabendo ressaltar que alguns produtos poderiam ter sido mais bem especificados e/ou desmembrados em produtos mais específicos.

Dessa forma, conclui-se que objetivos, componentes e produtos do projeto estão alinhados as soluções propostas, ressaltando-se a necessidade de maior definição dos resultados esperados e de alguns produtos. Portanto, os requisitos foram atendidos de forma satisfatória.

1.3. Coerência entre os indicadores e os resultados esperados. *Pontuação atribuída = 0,264/0,300.*

Em geral, os indicadores descritos, tais como *Ampliação do financiamento a Municípios para projetos que visem à melhoria do sistema de esgotamento sanitário; Ampliação do acesso à água potável e tratamento de resíduos sólidos entre 2024 e 2027; Ampliação do % de projetos de energia renovável e eficiência energética para os setores público e privado no total da carteira do BRDE entre 2024 e 2027*; permitem mensurar o alcance dos resultados esperados, ainda que esses últimos não tenham sido claramente explicitados. Os indicadores apresentados são mensuráveis e objetivos, e apresentados com fórmulas de cálculo correspondentes, sendo também passiveis de cálculo. Além disso, os indicadores descritos incluem prazos definidos, datas para linha de base e metas.

Contudo, cabe ressaltar que os resultados esperados poderiam ter sido mais bem desenhados e

por consequência, indicadores adicionais, correspondentes a alguns resultados, poderiam ter sido incluídos.

Dessa forma, pela análise dos critérios, conclui-se que a os requisitos foram atendidos de maneira satisfatória.

1.4. Prazo de desembolso compatível e a adequada distribuição dos recursos no cronograma. ***Pontuação atribuída = 0,094/0,100.***

O prazo de desembolso de três (3) anos é considerado compatível com a complexidade e com a natureza do programa em questão. A distribuição dos recursos no cronograma de desembolso mostra uma distribuição equitativa ao longo dos três anos, indicando que se pretende desembolsar na forma de empréstimos, o mesmo valor limite por ano. Esta distribuição parece adequada com os objetivos do programa. Também foi verificada a coerência entre os componentes do projeto e a distribuição dos recursos.

Portanto, conclui-se que os requisitos foram atendidos e as informações apresentadas de forma adequada.

1.5. Justificativa da opção pelo financiamento externo e pelo agente financeiro. ***Pontuação atribuída = 0,088/0,100.***

Foi apresentada justificativa, ainda que um pouco sucinta, para a opção pelo financiamento externo, mencionando-se os altos custos praticados por outros repassadores, em especial as fontes nacionais, embasada para a opção pelo financiamento externo. O proponente justificou que a opção pela fonte de recursos do NDB por algumas razões relevantes, tais como: as condições favoráveis em termos de prazos e custos, que se mostram adequadas frente à demanda prevista para o escopo de projetos; e a experiência anterior na execução da primeira fase do mesmo Programa de com o financiamento do NDB, programa que se encontra em fase de execução. Informaram-se ainda as condições financeiras da operação, mencionando-se as taxas de juros e outros encargos financeiros, prazos de desembolso, de carência, de amortização. Foi ainda informado que o BRDE avaliou a possibilidade de captação de recursos também com o Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) e parcialmente, com o Banco de Desenvolvimento da Alemanha (KfW) e com o International Finance Corporation. Apresentou-se uma breve comparação entre as condições praticadas pelos diferentes agentes mencionados.

Cabe ressaltar que a justificativa pela opção do financiamento externo poderia ter sido mais explicitamente embasada, e o comparativo com agentes externos poderia ser mais extenso e bem detalhado, incluindo dados objetivos como as condições financeiras avaliadas.

Portanto, pela análise dos critérios relacionados à justificativa do financiamento externo e a escolha do agente financeiro, pode-se afirmar que os requisitos foram atendidos de maneira satisfatória.

2 - GESTÃO (0,852/1,000)

2.1. Arranjo institucional adequado à implementação do programa/projeto (incluída a Matriz de Responsabilidade Institucional). ***Pontuação atribuída = 0,376/0,400.***

O proponente apresentou Matriz de Responsabilidade Institucional do projeto, indicando-se o BRDE como o Mutuário e o Executor do empréstimo. Foi indicada a composição e atribuições da UGP, tendo sido listados e descritos os principais departamentos, cargos, funções e responsabilidades, dentre eles: a Coordenação do Projeto, composta pelo chefe do Depto de novos negócios (DEPEN); a Equipe de apoio operacional do Projeto, que conta com analista de projetos e assistente administrativo; a Gestão de Aquisições, que conta com coordenador de aquisições diretas (Chefe do DEPAD), especialistas em obras e advogado da consultoria jurídica-CONJUR; a Equipe de gestão financeira e desembolsos; a equipe de gestão

socioambiental; e a equipe de análise técnica e operacional, contando com gerente adjunto de operações e analistas de projetos das agências. e a matriz apresentada parece se adequar à operacionalização do programa.

O proponente indicou que ainda que o BRDE possui experiência na execução de programas com o agente financeiro escolhido, ressaltando-se a experiência de operar a primeira linha de crédito com o NDB, para a primeira fase do Programa de Apoio à Infraestrutura Urbana, Rural e Social para Atingimento dos ODS, assinada em dezembro de 2022.

Portanto, pela análise dos critérios de adequação do arranjo institucional à implementação do projeto, pode-se afirmar que os requisitos foram atendidos de forma adequada.

2.2. Operacionalização, manutenção e sustentabilidade financeira após o término do programa/ projeto. ***Pontuação atribuída = 0,194/0,300.***

Quanto a operacionalização e manutenção das ações resultantes do programa, o proponente justificou que houve a contratação de 64 novos funcionários para dar suporte as atividades do Programa. Contudo, não foram claramente informadas outras medidas para a gestão da carteira de empréstimos do programa, e da execução dos subprojetos financiados pelo programa no pós-implantação, e estas poderiam ter sido incluídas.

Quanto a sustentabilidade financeira do programa, o proponente justifica que o BRDE se vale de análise criteriosa e artesanal realizada por uma equipe multidisciplinar, para a seleção dos subprojetos a serem financiados. Foi informado ainda que, nas operações de repasse com recursos externos, o BRDE repassa o risco da variação cambial para o beneficiário final, e que, dentre os critérios de seleção dos beneficiários dos empréstimos, se considera a existência do "hedge" natural por parte dos beneficiários (receita em moeda estrangeira); ou que o comprometimento do caixa com os re-pagamentos seja baixo, não impactado pelas variações cambiais.

Finalmente, quanto aos custos de manutenção após a execução do programa, o proponente não apresenta estimativa expressa de custos de manutenção e nem justificativa para a não existência desses dados, o que poderia ser atribuído à natureza específica do programa.

Portanto, com base nas informações sobre a operacionalização, manutenção e sustentabilidade financeira após o término do projeto, conclui-se que os requisitos foram parcialmente atendidos, mas que as informações fornecidas, foram prestadas de forma satisfatória.

2.3. Compatibilidade com as prioridades das políticas de governo do proponente. ***Pontuação atribuída = 0,282/0,300.***

Foi informado que as ações do plano estão de acordo com: a missão do BRDE e os objetivos estratégicos do BRDE, seja por meio da ampliação da oferta de crédito para projetos sustentáveis, seja do desenvolvimento das empresas e dos municípios, especialmente aqueles com IDH mais baixo. Foi informado ainda que o Programa está alinhado às prioridades do desenvolvimento sustentável dos Estados da Região de atuação do BRDE, notadamente quanto aos planos setoriais, previstos nos Planos Plurianuais dos Estados (PPE). De maneira específica, foram informados alguns pontos de alinhamento com as prioridades estabelecidas nestes planos, como: intensificar parcerias com o setor privado; aprimorar a infraestrutura e diversificar os modais de transporte; fortalecer o desenvolvimento urbano sustentável, ancorado no conceito de cidades inteligentes, resilientes, pacíficas e inclusivas.

Dessa forma, com base nas informações fornecidas sobre a compatibilidade com as prioridades das políticas de governo do proponente, conclui-se que os requisitos foram atendidos de forma adequada.

3 - GERENCIAMENTO DE RISCO (0,992/1,200)

3.1. Atividades executadas, e/ou em andamento, como ações prévias à execução de programas/ projetos, que podem incluir, dentre outros: termos de referência, estudos, projetos de engenharia, licitações, desapropriações, licenciamentos e atos legais. ***Pontuação atribuída = 0,376/0,400.***

O proponente apresentou informações sobre o estágio das ações prévias necessárias à execução do programa, com enfoque na reestruturação de processos internos do BRDE, destacando-se: a consolidação da Política de Operações com Recursos Externos; a contratação de 64 novos funcionários em outubro de 2023, para atender o aumento da demanda e as projeções de expansão do banco; e a criação do Comitê Diretor para Atuação em Concessões e Parcerias Público-Privadas (CODAP). Foi informado ainda que especificamente em relação ao empréstimo pleiteado, foram realizadas reuniões e missões técnicas entre o NDB e o BRDE, em Porto Alegre e em Brasília, iniciadas em junho de 2023. As informações apresentadas são coerentes com as necessidades relacionadas às atividades previstas para a execução do programa/projeto.

Dessa forma, conclui-se que os requisitos foram atendidos e a qualidade das informações apresentadas é adequada.

3.2. Identificação de potenciais riscos e suas ações mitigadoras. ***Pontuação atribuída = 0,376/0,400.***

O proponente apresentou de forma suficientemente detalhada riscos e ações mitigatórias relacionadas a diferentes aspectos, como atos legais e institucionais, contratações, desapropriação/reassentamento e impacto ambiental e social. As informações prestadas demonstram uma abordagem abrangente na identificação dos riscos potenciais associados ao programa, assim como nas ações planejadas para mitigá-los.

Quanto aos atos legais e institucionais necessários a implementação do Programa, não foram claramente sinalizados os principais riscos, contudo foram identificadas de maneira geral as ações mitigatórias relacionadas aos atos legais e institucionais dentro do Programa, tendo sido informado que: o BRDE fez adaptações a sua Política de Gerenciamento de Riscos Operacionais para incluir gerenciamento e mitigação dos riscos vinculados à operação de empréstimos internacionais, e que a abordagem dos riscos legais relativos aos contratos firmados pelo BRDE é atividade rotineira de setor especifico, a Superintendência de Riscos, Controles Internos e Compliance.

Quanto às contratações necessárias à implementação do Programa, o proponente não informa claramente os riscos, contudo identifica algumas medidas mitigatórias para riscos com contratações no banco em geral, tendo sido citadas: a vasta experiencia de 62 anos do BRDE na contratação de operações de repasse; a existência de modelos de instrumentos contratuais adotados em todas as operações e estabelecidos pela Superintendência de Crédito e Controle, de acordo com a legislação vigente e exigências particulares da instituição fonte do recurso; a redação do instrumento contratual por um analista advogado. Foi informando também que a avaliação dos riscos relacionados a contratações é de responsabilidade da Superintendência de Riscos, Controles Internos e Compliance, e segue Política de Gestão de Riscos Operacionais.

Quanto às necessidades de eventuais desapropriações/reassentamentos, o proponente justifica que o BRDE: não contrata operações que não possuam negativas, declarações e condições previas relacionadas a desapropriações e reassentamentos resolvidas; e que não apoia projetos que gerem deslocamento involuntário de populações. Foi informado ainda que o BRDE desenvolve planos de gestão (ex: plano de gestão ambiental e social, plano de ação de reassentamento...) para evitar, minimizar ou compensar eventuais impactos e que existem salvaguardas de reassentamento involuntário, salvaguardas estas que cobrem o deslocamento físico e deslocamento econômico como resultado de expropriação involuntária de terras, ou de restrições involuntárias ao uso da terra ou ao acesso a parques e áreas protegidas.

Finalmente, em relação a impactos ambientais e sociais, o proponente informa que todos os financiamentos concedidos pelo BRDE são condicionados à regularidade em relação à legislação ambiental pertinente. Além disso, foram apresentados de maneira bastante detalhada as ações mitigatórias tomadas pelo BRDE quanto a possíveis impactos ambientais e sociais, destacando-se: a existência de Coordenadoria específica de Responsabilidade Socioambiental, corresponsável por garantir a aderência das ações ao Plano de Ação de Responsabilidade Socioambiental do banco; a existência do Sistema de Administração de Riscos Ambientais, Sociais e Climáticos (SARSAC) das carteiras de credito do BRDE; e a exigência de uma lista de declarações e documentos por parte do BRDE nos seus financiamentos.

Com base em informações fornecidas sobre a identificação de potenciais riscos e suas ações mitigadoras, conclui-se que os requisitos foram atendidos de forma adequada.

3.3. Experiência na execução de programas/projetos com agente financeiro externo. ***Pontuação atribuída = 0,240/0,400.***

Foi observado no Sistema Integrado de Gerenciamento de Operações do agente financeiro que o proponente possui contratos firmados com agentes externos, o que indica experiência na execução de operações de crédito externo. Portanto, o proponente demonstra ter a experiência necessária nessa área.

Quanto à qualidade deste item, o valor médio da carteira de desempenho do proponente corresponde a 25,19%. Portanto, nos termos da Resolução Cofiex 17/21, conclui-se que experiência do proponente na execução de projetos com agentes financeiros externos é ruim.

B) Áreas Estratégicas: Pontuação total = 0,537/2,000

1.1. promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação. ***Pontuação atribuída = 0,000/0,133.***

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

1.2. eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis. ***Pontuação atribuída = 0,133/0,133.***

O projeto tem como um dos componentes principais o aumento de crédito a projetos de geração de energia renovável (implantação de Usinas Eólicas, Usinas Fotovoltaicas, CHGs, PCHs, Usinas de Biomassa, Iluminação Pública e outras tecnologias), transmissão e distribuição de energia, que permitam a ampliação do acesso e/ou maior eficiência energética. O Subcomponente "S - Projetos de Energia Renovável Eficiência Energética perfaz investimento total de 98.423.402,90 de Euros, num percentual de 30% do montante total pleiteado.

1.3. implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico. ***Pontuação atribuída = 0,133/0,133.***

O projeto tem como um dos componentes principais o financiamento a projetos no meio urbano voltados para o tratamento/ampliação do abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, gestão de resíduos sólidos. O Subcomponente "S - Saneamento Básico", perfaz um investimento total de 98.423.402,90 de Euros, num percentual de 30% do montante total pleiteado.

1.4. gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ou conservação de solos e nascentes. ***Pontuação atribuída = 0,000/0,133.***

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

1.5. conservação e manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais. ***Pontuação atribuída = 0,000/0,133.***

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

1.6. melhoria do ambiente de negócios e/ou oportunidades. ***Pontuação atribuída = 0,133/0,133.***

O Programa tem como intuito a implementação de linhas de crédito, visando potencializar de maneira favorável a economia. Essa abordagem tem o potencial de otimizar o ambiente de negócios de forma significativa, promovendo um contexto propício para o desenvolvimento econômico, e. especial o de Municípios menores, com população abaixo de 100.00 habitantes, que normalmente não tem acesso a crédito com condições financeiras atrativas, e aprimorando as condições favoráveis para as atividades empresariais, através de crédito a empresas.

1.7. benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas. ***Pontuação atribuída = 0,000/0,133.***

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

1.8. geração de emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis. ***Pontuação atribuída = 0,000/0,133.***

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

1.9. infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis. ***Pontuação atribuída = 0,000/0,133.***

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

1.10. ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários. ***Pontuação atribuída = 0,000/0,133.***

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

1.11. políticas voltadas para juventude, gênero e raça. ***Pontuação atribuída = 0,000/0,133.***

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

1.12. melhoria e/ou inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão, de participação cidadã. ***Pontuação atribuída = 0,000/0,133.***

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

1.13. melhoria das condições de educação e saúde. ***Pontuação atribuída = 0,000/0,133.***

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

1.14. desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica. ***Pontuação atribuída = 0,000/0,133.***

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

1.15. arranjos de financiamento que incentivem/contribuam com a participação privada. ***Pontuação atribuída = 0,138/0,138.***

O projeto apresenta como um de seus objetivos específicos: Estimular os investimentos públicos e privados em projetos de PPPs e concessões, sobretudo pensando na melhoria na prestação de serviços públicos, a eficiência na gestão de projetos e a atração de investimentos privados para áreas de interesse público

CONCLUSÃO

Com base na análise técnica realizada, é possível concluir que o projeto apresenta um desenho consistente, demonstrando coerência entre os problemas identificados e as soluções propostas, apesar de pouca definição de seus resultados esperados. Os objetivos, componentes e produtos estão alinhados com as soluções propostas. Os requisitos relacionados aos indicadores foram atendidos, contudo uma maior definição dos resultados esperados poderia ter resultado na inclusão de indicadores adicionais.

O prazo de desembolso e a distribuição dos recursos no cronograma e entre os componentes são considerados adequados. A justificativa do financiamento externo e a escolha do agente financeiro foram bem fundamentadas.

No que diz respeito à gestão, os arranjos institucional e operacional são adequados, apesar de as medidas indicadas para a manutenção e operacionalização não terem sido claramente indicadas. Apesar de faltarem dados e informações mais explicitas, o proponente indica medidas que contribuem para a sustentabilidade financeira do projeto.

O gerenciamento de risco foi abordado de forma abrangente e detalhada, indicando atividades prévias realizadas e em andamento, relevantes para o Programa. Apesar de os riscos, em grande parte, não terem sido especificamente identificados, foram bem detalhadas as ações mitigadoras para as categorias de riscos indicadas na carta-consulta.

Em relação às áreas estratégicas e impactos do projeto, destacam-se a eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis; a implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico; melhoria do ambiente de negócios e/ou oportunidades; e arranjos de financiamento que incentivem/contribuam com a participação privada.

Em geral, o projeto apresenta boa qualidade e maturidade em relação ao seu desenho, gestão e gerenciamento de risco, abordando ainda áreas estratégicas relevantes.

Assim, diante do que foi exposto, obtém-se a pontuação **3,434** para a análise técnica e **0,537** para áreas estratégicas. Ademais, a pontuação associada ao Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) estabelecida na forma da Resolução Cofiex nº 17/2021 para oBanco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul - BRDE é de **0,640**. Com isso, a pontuação total obtida pelo Programa de Apoio à I**nfraestrutura Urbana, Rural e Social para atingimento dos ODS II** com base na análise que cabe à Seaid/MPO é de **4,611**.

RECOMENDAÇÃO

Diante do exposto, encaminha-se a presente análise à 172ª Reunião da Cofiex, com indicativo de aprovação.

À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente

CAMILA BARBOSA CURI
Analista de Infraestrutura

Documento assinado eletronicamente

WILLIAM BUENO E SILVA
Chefe de Divisão de Projetos de Infraestrutura

De acordo. Encaminhe-se ao Subsecretário de Financiamento Externo.

Documento assinado eletronicamente

DILSO MARVELL MARQUES

Coordenador-Geral de Projetos de Infraestrutura

De acordo.

Documento assinado eletronicamente

PAULO HENRIQUE MENDES LEANDRO BESERRA

Subsecretário de Financiamento Externo

Documento assinado eletronicamente por **Camila Barbosa Curi**, **Técnico(a)**, em 06/03/2024, às 14:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Dilso Marvell Marques**, **Coordenador(a)-Geral**, em 06/03/2024, às 15:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Willian Bueno e Silva**, **Chefe(a) de Divisão**, em 06/03/2024, às 16:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Paulo Henrique Mendes Leandro Beserra**, **Subsecretário(a)**, em 06/03/2024, às 17:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **40560531** e o código CRC **71B9834F**.

Referência: Processo nº 03101.000202/2024-97. SEI nº 40560531