Nota Técnica SEI nº 170/2024/MPO

Assunto: **Carta-consulta 61038 – Programa Municípios Sustentáveis do Estado do Pará: Infraestrutura e Saneamento na Praia do Atalaia em Salinópolis/PA (PROSEP III).**

Proponente: **Estado do Pará.**

Senhores membros da Comissão de Financiamentos Externos – Cofiex,

SUMÁRIO EXECUTIVO

O Programa Municípios Sustentáveis do Estado do Pará: Infraestrutura e Saneamento na praia do Atalaia em Salinópolis/PA (PROSEP III), desenvolvido pelo Estado do Pará, apresenta como diagnóstico a necessidade de melhoria da estrutura física das barracas utilizadas como bares, restaurantes e moradias na orla da praia do Atalaia, localizada no município paraense de Salinópolis, que recebe uma população flutuante de cerca de 300.000 pessoas nos períodos de alta temporada.

Como problemas identificados, mencionam-se deficiências na estrutura física das barracas, edificadas de forma desordenada, não considerando normas urbanísticas e aplicadas a obras, tampouco atendendo a requisitos de acessibilidade e normas de saúde e segurança no trabalho. Outra fragilidade consiste na ausência de coleta e tratamento do esgoto produzido nas barracas, o qual é lançado sem tratamento em fossas, filtros e sumidouros subdimensionados, ou diretamente sobre a areia da praia, comprometendo sua balneabilidade. Um terceiro problema refere-se às vulnerabilidades das pessoas que trabalham nesse espaço, as quais, em geral, apresentam baixa escolaridade e não dispõem de capacitação para exercer e ampliar suas atividades.

Com vistas a abordar essas fragilidades, o PROSEP III tem o propósito de promover o desenvolvimento econômico, socioambiental e turístico da praia de Atalaia, no Município de Salinópolis, no Estado do Pará, por meio da requalificação de 80 barracas, com implantação de sistemas de geração de energia fotovoltaica e de coleta e tratamento de esgotamento sanitário.

Além das obras de requalificação das barracas, o programa prevê uma ação voltada para melhorar o atendimento ao turista e contribuir para o desenvolvimento social das pessoas que utilizam o espaço para obtenção de seu sustento, na forma do Programa de Capacitação Profissional e Inserção de Mulheres e Jovens. A capacitação será realizada nas áreas de gastronomia, produção de alimentos, comércio, gestão financeira e empreendedorismo. Serão capacitadas 1.580 pessoas, sendo destinadas 35% das vagas para mulheres e 35% para jovens.

Os resultados esperados com o PROSEP III incluem melhoria da infraestrutura turística oferecida ao usuário e das condições de trabalho para os profissionais que atuam nas barracas da praia do Atalaia, redução no consumo do custo de energia e garantia de seu fornecimento às barracas, melhoria do índice de balneabilidade da praia (redução do índice de contaminação por coliforme fecais) e qualificação dos profissionais que atuam na orla, sobretudo mulheres chefes de família e jovens.

ANÁLISE

A análise da presente carta-consulta é pautada nos critérios definidos pela Resolução Cofiex nº 17, de 7 de junho de 2021, de forma que o programa proposto obteve a pontuação **3,322** para a análise técnica e **0,399** para áreas estratégicas.

A) Análise técnica: **Pontuação total = 3,322/4,000**

1 – DESENHO (1,512/1,800)

1.1. Justificativa do programa/projeto: coerência entre problemas apresentados, soluções propostas e resultados esperados. ***Pontuação atribuída = 0,574/0,700.***

Avalia-se o desenho do PROSEP III como impreciso. Há coerência razoável entre os propósitos do Programa, as soluções propostas e os resultados esperados. Entretanto, tendo em vista se tratar de um programa estadual destinado a promover "municípios sustentáveis", cuja população diretamente beneficiada corresponde ao total de habitantes de Salinópolis-PA (44.772 pessoas) e indiretamente beneficiada a camada flutuante de 300 mil pessoas que frequenta a região anualmente, não se identificou justificativa para a concentração de tais soluções nas barracas da praia de Atalaia. Tampouco foram identificados esclarecimentos, eventualmente baseados em dados, levantamentos ou estudos socioeconômicos, sobre como a requalificação da infraestrutura turística contribuiria para o desenvolvimento econômico, socioambiental local.

1.2. Objetivos/componentes/produtos alinhados à solução proposta e aos resultados esperados. ***Pontuação atribuída = 0,492/0,600.***

Os objetivos, componentes e produtos no âmbito do PROSEP III apresentam alinhamento impreciso com as soluções propostas e os resultados esperados. Há coerência razoável entre os objetivos específicos, as soluções propostas e os resultados esperados, mas não foi identificada justificativa razoável para o fato de um programa estadual concentrar suas ações em uma localidade específica de um município (praia do Atalaia), destinando a maior parte de seus recursos para infraestruturas de atendimento a turistas.

Ademais, conforme avaliação de versão anterior da carta-consulta, além da requalificação de 80 barracas, o Programa prevê a construção de quatro atalaias (torres de vigia para salva-vidas), as quais foram mencionadas no Anexo XVII, mas não informadas na carta-consulta, o que não permite inferir se os custos relacionados serão assumidos pelo proponente. Por fim, a carta-consulta permanece carecendo de melhor organização e alocação dos componentes e produtos.

1.3. Coerência entre os indicadores e os resultados esperados. ***Pontuação atribuída = 0,264/0,300.***

Conforme avaliação de versão anterior da carta-consulta, os indicadores apresentados são objetivos e mensuráveis, mas não abarcam a totalidade dos objetivos específicos e resultados esperados com a implementação das ações do PROSEP III. Ademais, parte dos indicadores refletem metas físicas do Programa a serem atingidas com sua execução, conforme produtos listados nos componentes, não apresentando caráter de indicadores. Ainda, a pouca presença de indicadores de efetividade compromete o entendimento dos impactos efetivos do Programa para a população beneficiada. Ressalte-se que, conforme mencionado em avaliação de requisito anterior, a carta-consulta indica como população diretamente beneficiada o total de habitantes do município de Salinópolis-PA (44.772 pessoas) e indiretamente beneficiada a população flutuante de 300 mil pessoas que frequentam a região anualmente.

1.4. Prazo de desembolso compatível e a adequada distribuição dos recursos no cronograma. ***Pontuação atribuída = 0,082/0,100.***

As informações prestadas foram avaliadas como imprecisas. O prazo de desembolso para as intervenções foi considerado adequado para sua execução e a distribuição dos recursos coerente em relação à usualmente adotada para projetos. Entretanto, conforme avaliação de versão anterior da carta-consulta, em que pese a prioridade conferida ao produto "Requalificação das Barracas" no âmbito do PROSEP III, os recursos a ele destinados, por metro quadrado, permanecem considerados elevados. Ao se

dividir o montante de US$ 47.314.000,00 pelas 80 barracas, cada uma com 360 metros quadrados, obtém-se o valor de US$ 1.642,85 por metro quadrado (ou R$ 7.967,80, considerando uma taxa de câmbio de R$ 4,85). Não foram identificadas, na carta-consulta e no arquivo referente ao projeto das barracas, informações que justificassem esse valor.

1.5. Justificativa da opção pelo financiamento externo e pelo agente financeiro. ***Pontuação atribuída = 0,100/0,100.***

As informações sobre a opção pelo financiamento externo e pelo agente financeiro estão completas e precisas. Foi apresentada justificativa adequada para a opção pelo financiamento externo, sendo comparadas as condições financeiras de outros três agentes externos (Corporação Andina de Fomento – CAF, Banco Mundial, Novo Banco de Desenvolvimento – NDB) e dois agentes internos (Banco Regional de Brasília – BRB e Caixa Econômica Federal – CEF).

O proponente esclareceu que o Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata (FONPLATA) se destacou, para além das condições financeiras mais atrativas, por aspectos como a experiência em financiamentos de projetos similares ao PROSEP III, o apoio ao Estado do Pará nas etapas de pré-identificação do Programa e na elaboração da carta-consulta, a utilização de políticas e normas de aquisição, sociais e ambientais similares às nacionais e o alinhamento do produto "Programa de Capacitação Profissional e Inserção de Mulheres e Jovens" com as políticas do FONPLATA para tal finalidade.

2 - GESTÃO (0,746/1,000)

2.1. Arranjo institucional adequado à implementação do programa/projeto (incluída a Matriz de Responsabilidade Institucional). ***Pontuação atribuída = 0,376/0,400***.

As informações sobre o arranjo institucional e a estrutura operacional para a implementação do PROSEP III foram apresentadas de forma adequada. A Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP) criada pelo Decreto Estadual nº 69, de 18 de abril de 2019, e vinculada à Secretaria de Estado de Obras Públicas (SEOP), será integrada por assessores e especialistas em áreas apropriadas relativamente ao escopo do programa.

A Matriz de Responsabilidade Institucional (RACI) é composta por 20 atividades distribuídas por sete instituições, entre as quais cinco secretarias estaduais, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Salinópolis-PA e a Procuradoria-Geral do Estado do Pará. Foram detalhadas as responsabilidades de cada instituição na execução do Programa. Além disso, o proponente declarou ter conhecimento das normas de aquisições e contratações do FONPLATA, que adota a legislação brasileira aplicável (Lei nº 8.666/93 e Lei nº 14.133/21), na qual o Estado do Pará tem experiência.

2.2. Operacionalização, manutenção e sustentabilidade financeira após o término do programa/projeto. ***Pontuação atribuída = 0,106/0,300.***

As informações sobre operacionalização, manutenção e sustentabilidade financeira após o término do PROSEP III permanecem avaliadas como imprecisas. Os instrumentos e medidas mencionados (Termo de Adesão, Termo de Compromisso e Declaração de Manutenção, Guarda e Operação dos Equipamentos) referem-se ao período de implementação do projeto, não ao posterior à execução das obras. Informaram-se valores estimados de recursos apenas para manutenção e operação do sistema de esgotamento sanitário. O proponente esclareceu que a manutenção das barracas será custeada pelos comerciantes que receberão a autorização para seu uso. Com base nessas informações, não foi possível concluir que as obras no âmbito do Programa terão sustentabilidade financeira no longo prazo.

2.3. Compatibilidade com as prioridades das políticas de governo do proponente. ***Pontuação atribuída = 0,264/0,300.***

Avalia-se o requisito como razoavelmente atendido. O PROSEP III é compatível em relação à Política e ao Plano de Saneamento do Estado do Pará e à Política de Meio Ambiente de Salinópolis-PA. Contudo, o programa finalístico do PPA informado, adequadamente referente à reurbanização da orla do Atalaia, centra-se no setor de turismo, não se referindo a outras áreas de intervenção do Programa em tela,

como saneamento básico (sistema de esgotamento sanitário) e energias renováveis (sistema de energia solar fotovoltaica).

3 - GERENCIAMENTO DE RISCO (1,064/1,200)

3.1. Atividades executadas, e/ou em andamento, como ações prévias à execução de programas/ projetos, que podem incluir, dentre outros: termos de referência, estudos, projetos de engenharia, licitações, desapropriações, licenciamentos e atos legais. ***Pontuação atribuída = 0,352/0,400.***

O Programa possui diversas ações em andamento, o que demonstra o comprometimento do proponente em desenvolver as ações propostas. Entretanto, verificou-se incoerência entre as informações da carta-consulta e das planilhas orçamentárias (Anexo XVII) sobre os componentes e produtos do projeto e respectivos estágios de ações prévias, em andamento e/ou realizadas, pois não consta, no texto da carta-consulta, referência à construção de quatro atalaias, mencionada no documento anexo. Portanto, avalia-se o requisito como razoavelmente atendido.

3.2. Identificação de potenciais riscos e suas ações mitigadoras. ***Pontuação atribuída = 0,352/0,400.***

As informações sobre riscos e ações mitigadoras foram apresentadas de forma razoável. Consideram-se satisfatórios os esclarecimentos sobre atos legais, contratações, meio ambiente, desapropriações e reassentamentos – em todos esses itens, foram mencionados os riscos associados e medidas mitigadoras.

O proponente citou diversos atos legais necessários à implantação do programa, sendo os riscos associados ao prazo para aprovação de lei autorizativa pela Assembleia Legislativa do Estado (ALEPA) e à renovação da Licença de Instalação - LI nº 036/2023 para as obras de requalificação das barracas e do esgotamento sanitário. Informou sobre as principais contratações previstas, relacionadas a consultorias para estudos e projetos e empresas de engenharia para a requalificação das barracas e a implantação do sistema de esgotamento sanitário. Listou os impactos ambientais negativos, a serem mitigados com planos e programas de monitoramento de recursos hídricos, ruídos e fauna.

No que se refere a riscos sociais e de desapropriações e reassentamentos, destacam-se as medidas mitigadoras na forma de um Plano de Realocação e Medidas Compensatórias, envolvendo as compensações de bônus moradia e aluguel social, e o Projeto de Trabalho Social (PTS), que visa promover a participação da comunidade na execução das obras.

Conforme ressaltado em avaliação de versão anterior da carta-consulta, não foram apresentadas informações sobre riscos associados à demanda das barracas após sua requalificação.

3.3. Experiência na execução de programas/projetos com agente financeiro externo. ***Pontuação atribuída = 0,360/0,400.***

Em consulta ao SIGS, o proponente demonstrou ter experiência na execução de operações de crédito externo. Para avaliar a qualidade do requisito, o cálculo a seguir foi realizado segundo as orientações da Obs. 4 da Resolução nº 17, de 7 de junho de 2021. Foram considerados, na carteira de contratos do proponente, apenas aqueles assinados nos últimos 10 anos, sendo feita a exclusão das operações com menos de um ano de execução e as operações de rápido desembolso ou reestruturação de dívida. Os programas considerados, obtidos do Relatório de Projetos Avaliados pela Média do SIGS foram: 1) Programa Municípios Sustentáveis do Estado do Pará – CAF (Nota 55,69); 2) Programa Municípios Sustentáveis do Estado do Pará – NDB (Nota 92,39). O Relatório do SIGS demonstra uma **nota média de 74,14** relativa à qualidade dos programas desenvolvidos. Dessa forma, atribui-se ao PROSEP III **nota 4**.

B) Áreas Estratégicas: **Pontuação total = 0,399/2,000**

1.1. promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação - ***0,000***

Considera-se que o sistema de geração de energia fotovoltaica deverá contribuir para a redução no consumo energético e o que o sistema de coleta e tratamento de esgotamento sanitário poderá ter efeitos de melhoria da qualidade da água superficial e do lençol freático, e de preservação da biota da área de influência da praia e de dunas e restingas. No entanto, trata-se de efeitos indiretos do Programa favoráveis à preservação ambiental e não de ações diretamente voltadas à promoção da sustentabilidade.

1.2. eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis - *0,133*

A requalificação das barracas da praia do Atalaia inclui a implantação de um sistema de energia solar fotovoltaica, visando economia nos custos e segurança no fornecimento de energia.

1.3. implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico - *0,133*

O PROSEP III prevê a implantação de sistema individual de coleta e tratamento de esgotamento sanitário, com vistas a dar destinação final adequada para o esgoto produzido nas barracas da praia do Atalaia.

1.4. gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ou conservação de solos e nascentes - *0,000*

Reconhece-se que a implantação do sistema de coleta e tratamento de esgotamento sanitário contribui para a conservação dos recursos hídricos e dos solos. Contudo, o Programa não prevê ações de gestão integrada de recursos hídricos.

1.5. conservação e manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais - *0,000*

Não foram identificadas, no âmbito do PROSEP III, ações diretamente voltadas à conservação e ao manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais, ainda que, conforme indicado pelo proponente, as ações de coleta e tratamento de esgoto contribuam para a conservação da biodiversidade marinha e da área de influência da orla, e para a recuperação dos recursos florestais das restingas e dunas.

1.6. melhoria do ambiente de negócios e/ou oportunidades - *0,000*

As informações apresentadas pelo proponente foram consideradas insuficientes para pontuação.

1.7. benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas - *0,000*

Segundo o proponente, o Programa de Capacitação Profissional e Inserção de Mulheres e Jovens incluirá o empreendedorismo entre as áreas de capacitação, sendo que os jovens, as mulheres e os comerciantes capacitados estarão habilitados à abertura de pequenos negócios associados ao fomento ao turismo e o aumento da demanda por produtos locais e serviços. Não foi possível vincular a capacitação em empreendedorismo à efetiva geração de benefícios esperados no item 1.7, tais como simplificação de abertura de empresas, facilitação no comércio de bens e serviços, entre outros.

1.8. geração de emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis - *0,000*

As informações apresentadas pelo proponente foram consideradas insuficientes para pontuar. Não foi possível concluir que as ações de requalificação das barracas e de capacitação profissional gerem, por si, emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis.

1.9. infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis - *0,000*

Não foram identificados, no âmbito do Programa, infraestruturas e/ou equipamentos sociais especificamente direcionados a populações de baixa renda e vulneráveis.

1.10. ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários - *0,000*

Segundo o proponente, as ações do Programa de Capacitação Profissional estão destinadas a beneficiar diretamente mulheres e jovens, por meio da capacitação e promoção de oportunidades para essas populações vulneráveis. As informações foram consideradas insuficientes para justificar a pontuação nesse item. Ações voltadas para juventude e gênero devem pontuar no item 1.11.

1.11. políticas voltadas para juventude, gênero e raça - *0,000*

No âmbito do Programa de Capacitação Profissional, está prevista a capacitação de 1.580 pessoas, sendo 35% das vagas destinadas a mulheres e 35% a jovens de 16 a 25 anos. Comparado a outras iniciativas que promovem efetivamente a inclusão dessas populações em áreas relacionadas a projetos de desenvolvimento, mediante, por exemplo, contratação em obras dos projetos, não se avalia o referido programa de capacitação como uma efetiva ação de inclusão.

1.12. melhoria e/ou inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão, de participação cidadã - *0,133*

O Projeto de Trabalho Social (PTS) visa garantir a participação popular durante a implantação das obras, por meio da execução de programas de participação comunitária, comunicação social e educação ambiental. O PTS é mencionado entre as medidas mitigadoras dos riscos de desapropriações, reassentamentos e impactos sociais. No âmbito do PTS, será elaborado o Plano de Realocação e Medidas Compensatórias para a definição de medidas mitigadoras e opções de compensação a serem empregadas nas tratativas com os comerciantes locais durante a execução das obras de requalificação das barracas.

1.13. melhoria das condições de educação e saúde - *0,000*

Com a implantação do sistema de coleta e tratamento de esgotamento sanitário das barracas, objetiva-se melhorar o índice de balneabilidade da praia (redução do índice de contaminação por coliforme fecais), contribuindo para a redução da incidência de doenças de veiculação hídrica. Entretanto, trata-se de um impacto indireto e não resultado de uma ação específica voltada à melhoria da saúde da população.

1.14. desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica - *0,000*

Segundo o proponente, a geração de energia elétrica por meio das células fotovoltaicas a serem implantadas nas barracas representa uma modernização tecnológica que contribuirá para torná-las autossustentáveis energeticamente. Porém, a geração de energia elétrica já pontua no item 1.2. e, no que se refere ao item 1.14, a instalação de placas fotovoltaicas deve ser considerada como aquisição de equipamentos, que não leva à produção de desenvolvimento, inovação ou modernização tecnológica.

1.15. arranjos de financiamento que incentivem/contribuam com a participação privada - *0,000*

Segundo o proponente, o programa contribuirá com o incentivo à participação privada para requalificação da área, o oferecimento de serviços adequados e a geração de emprego e renda. Essa informação e outras ao longo da carta-consulta foram consideradas insuficientes para pontuar neste item.

CONCLUSÃO

O Programa Municípios Sustentáveis do Estado do Pará: Infraestrutura e Saneamento na Praia do Atalaia em Salinópolis/PA – PROSEP III tem como objetivo promover o desenvolvimento econômico, socioambiental e turístico da praia de Atalaia, no Município de Salinópolis, no Estado do Pará.

O proponente pretende atingir tal propósito por meio da requalificação de 80 barracas existentes na praia do Atalaia, com implantação de sistemas de geração de energia fotovoltaica e de coleta e tratamento de esgotamento sanitário, além da implementação do Programa de Capacitação Profissional e Inserção de Mulheres e Jovens.

Em que pese as ressalvas feitas ao Programa – sobretudo em relação ao valor elevado, por metro quadrado, para a requalificação das barracas, e à concentração das ações do Programa apenas na orla da praia do Atalaia, em um Programa cuja população diretamente beneficiada corresponderia ao total de habitantes de Salinópolis-PA (44.772 pessoas) –, avalia-se que as ações previstas estão alinhadas com políticas e planos do Estado do Pará e do Município de Salinópolis nas áreas de saneamento e meio ambiente. Ademais, as diversas etapas realizadas demonstram comprometimento do proponente em desenvolver as ações propostas.

A proposta foi precificada em US$ 57.950.000,00 (cinquenta e sete milhões, novecentos e cinquenta mil dólares), sendo US$ 46.360.000,00 (quarenta e seis milhões, trezentos e sessenta mil dólares) em financiamento pelo Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata (FONPLATA) e US$

11.590.000,00 (onze milhões, quinhentos e noventa mil dólares) em contrapartida financeira oferecida pelo proponente. O prazo estipulado para o desembolso é de cinco anos – 60 (sessenta) meses.

Com base na análise da carta-consulta apresentada e seus anexos, obtém-se uma avaliação favorável do PROSEP III quanto aos aspectos técnicos e operacionais, para que se autorize a sua preparação junto ao agente de financiamento externo.

RECOMENDAÇÃO

Diante do exposto, encaminha-se a presente análise à 172ª Reunião da Cofiex, com indicativo de aprovação.

À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente
NANAHIRA DE RABELO E SANT'ANNA
Analista em Ciência e Tecnologia

Documento assinado eletronicamente
WILLIAN BUENO E SILVA
Chefe de Divisão

De acordo. Encaminhe-se ao Subsecretário de Financiamento Externo.

Documento assinado eletronicamente
DILSO MARVELL MARQUES
Coordenador-Geral de Projetos de Infraestrutura

De acordo.

Documento assinado eletronicamente
PAULO HENRIQUE MENDES LEANDRO BESERRA
Subsecretário de Financiamento Externo

Documento assinado eletronicamente por **Nanahira de Rabelo e Sant'Anna**, **Analista em Ciência e Tecnologia**, em 05/03/2024, às 17:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Willian Bueno e Silva**, **Chefe(a) de Divisão**, em 05/03/2024, às 17:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Dilso Marvell Marques**, **Coordenador(a)-Geral**, em 05/03/2024, às 20:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Paulo Henrique Mendes Leandro Beserra**, **Subsecretário(a)**, em 06/03/2024, às 17:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **40542271** e o código CRC **57D3C033**.

Referência: Processo nº 03101.102861/2023-86. SEI nº 40542271