MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento
Subsecretaria de Financiamento Externo
Coordenação-Geral de Projetos de Infraestrutura
Coordenação de Projetos de Infraestrutura
Cartas-Consulta

Nota Técnica SEI nº 171/2024/MPO

Assunto: **Carta-consulta nº 61106 – Projeto do Estado de São Paulo – Desenvolvimento Sustentável do Litoral Paulista.**

Proponente: **Estado de São Paulo.**

Senhores membros da Comissão de Financiamentos Externos – Cofiex,

SUMÁRIO EXECUTIVO

O Projeto do Estado de São Paulo – Desenvolvimento Sustentável do Litoral Paulista, desenvolvido pelo Estado de São Paulo, apresenta como diagnóstico problemas relacionados à ocupação, pela população de menor renda, de áreas suscetíveis a processos geodinâmicos perigosos no litoral do Estado de São Paulo, sobretudo zonas costeiras, consideradas entre as mais vulneráveis aos impactos das mudanças climáticas. Acrescenta-se à problemática a presença, o adensamento e o avanço dessas situações de risco em áreas de proteção ambiental, incluindo unidades de conservação.

Com vistas a abordar essas fragilidades, o Projeto tem o propósito de contribuir para a conservação e recuperação socioambiental do litoral paulista mediante ações em duas frentes:

1. Urbanização de 1.400 domicílios em assentamentos precários localizados em área de pressão ambiental e reassentamento de aproximadamente 1.100 famílias para novas unidades habitacionais;
2. Investimentos em gestão ambiental e resiliência climática, incluindo estruturação de unidades de conservação, educação ambiental e sistemas de identificação, prevenção e mitigação de desastres naturais, de inteligência para operações de fiscalização ambiental e de informações territoriais.

O Projeto abrange 16 municípios, quais sejam Bertioga, Ilha Comprida, Cananeia, Caraguatatuba, Cubatão, Guarujá, Iguape, Ilhabela, Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe, Praia Grande, Santos, São Sebastiao, São Vicente, Ubatuba.

Esperam-se os seguintes resultados com o Projeto: mitigação de danos socioambientais em áreas irregulares ocupadas predominantemente por populações de baixa renda; ampliação da capacidade de prevenção e mitigação desastres naturais relacionados com as mudanças climáticas; estruturação e fortalecimento de unidades de conservação; ampliação e sistematização da proteção sobre remanescentes de ecossistemas nativos pressionados pelas atividades econômicas e expansão urbana; mobilização e engajamento da sociedade no cuidado com o meio ambiente; e ampliação do conhecimento sobre a região litorânea para estimular a inovação em atividades econômicas e desenvolvimento urbano sustentáveis, e para o planejamento e a integração de políticas públicas.

ANÁLISE

A análise da presente carta-consulta é pautada nos critérios definidos pela Resolução Cofiex nº 17, de 7 de junho de 2021, de forma que o programa proposto obteve a pontuação **3,378** para a análise técnica e **1,064** para áreas estratégicas.

A) Análise técnica: **Pontuação total = 3,378/4,000**

1 – DESENHO (1,542/1,800)

1.1. Justificativa do programa/projeto: coerência entre problemas apresentados, soluções propostas e resultados esperados. ***Pontuação atribuída = 0,658/0,700.***

Avalia-se o desenho do Projeto como adequado, considerando a boa coerência verificada entre os problemas identificados, as soluções propostas e os resultados esperados. Os problemas que caracterizam a situação existente foram ilustrados com dados de estudos e pesquisas recentes referentes às áreas de intervenção e são considerados adequadamente alinhados com os propósitos do Projeto, que visa contribuir para a conservação e recuperação socioambiental do litoral paulista, mediante ações em duas frentes, resumidamente: 1) Urbanização de domicílios e reassentamento de famílias; 2) Investimentos em gestão ambiental e resiliência climática.

1.2. Objetivos/componentes/produtos alinhados à solução proposta e aos resultados esperados. ***Pontuação atribuída = 0,528/0,600.***

Os objetivos, componentes e produtos no âmbito do Projeto apresentam alinhamento razoável com as duas frentes de soluções propostas e os resultados esperados. As soluções e os resultados estão alinhados com o objetivo geral direcionado à conservação e recuperação socioambiental do litoral paulista. Os três objetivos específicos são coerentes com as soluções e resultados. Entretanto, o produto "Elaboração de projetos complementares, básicos e executivos" do componente "Investimentos socioambientais" não consiste em entrega ou resultado esperado com o Projeto, podendo representar, salvo melhor juízo, etapas de outros componentes ou produtos. Avalia-se o requisito como aceitável.

1.3. Coerência entre os indicadores e os resultados esperados. ***Pontuação atribuída = 0,162/0,300.***

Avalia-se o requisito como impreciso. De modo geral, os indicadores apresentados são considerados quantitativos e mensuráveis, refletem os objetivos específicos e são coerentes em relação aos resultados esperados com o Projeto. Ressalta-se a utilização de indicadores de efetividade, capazes de mensurar o impacto real e concreto das ações na população beneficiada. Entretanto, não foram informados com prazos definidos e dados disponíveis dentro do tempo do Projeto (seis anos). Ademais, não foi identificada justificativa para a ausência de linha de base em alguns indicadores. Ainda, foram notadas imprecisões nas informações de fórmula de cálculo, o que dificulta aferir se os resultados esperados serão alcançados ou não.

1.4. Prazo de desembolso compatível e a adequada distribuição dos recursos no cronograma. ***Pontuação atribuída = 0,094/0,100.***

Avaliam-se as informações prestadas como adequadas. O prazo de desembolso, de seis anos, e a distribuição de recursos entre os componentes e nos custos para cada produto são considerados coerentes relativamente às características, propósitos e complexidade do Projeto.

O valor indicado para a categoria de gastos denominada como "Obras" representa 54,01% dos recursos do Projeto. Somando-se aos percentuais de outras entregas, a exemplo dos sistemas para identificação, prevenção e mitigação de desastres naturais (6,14%), de inteligência para operações de fiscalização ambiental (14,24%) e de informações territoriais para articulação e subsídio à tomada de decisão na gestão territorial e planejamento ambiental (1,05%) e do item "Fortalecimento da gestão e melhoria de infraestrutura e equipamentos para intensificar a visitação e a proteção de unidades de conservação da natureza" (8,24%), os quais correspondem a 29,67% dos recursos, chega-se a 83,68% do total.

1.5. Justificativa da opção pelo financiamento externo e pelo agente financeiro. ***Pontuação atribuída = 0,100/0,100.***

As informações sobre a opção pelo financiamento externo e pelo agente financeiro – Banco

Interamericano de Desenvolvimento (BID) – estão completas e precisas. Foi apresentada justificativa adequada para a opção pelo financiamento externo, sendo comparadas as condições financeiras de outros três agentes financeiros externos (Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD; Novo Banco de Desenvolvimento – NDB; Corporação Andina de Fomento – CAF), e dois agentes internos (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES; Banco do Brasil – BB).

Além das condições financeiras mais atrativas, esclareceu-se que a realização de projeto anterior com o BID sobre recuperação socioambiental na mesma região (Serra do Mar) e bioma (Mata Atlântica) propiciou a absorção de conhecimentos e a internalização de políticas praticadas pelo Banco. Desse modo, uma nova parceria poderá contribuir para a continuidade, expansão e consolidação das políticas de enfrentamento das questões socioambientais do território de abrangência.

2 - GESTÃO (0,764/1,000)

2.1. Arranjo institucional adequado à implementação do programa/projeto (incluída a Matriz de Responsabilidade Institucional). ***Pontuação atribuída = 0,376/0,400***.

As informações sobre o arranjo institucional e a estrutura operacional para a implementação do Projeto foram apresentadas de forma adequada. A matriz de responsabilidade institucional (RACI) – Anexo 2 – compõe-se de atividades correspondentes aos componentes, subcomponentes e produtos, distribuídas pelas Unidades Executoras do Programa (UEPs) e Unidade Gestora do Programa (UGP), cujas responsabilidades foram detalhadas na carta-consulta.

A UGP é vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SDHU) e as UEPs são a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (SEMIL), a Fundação Florestal (FF) e a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU). As equipes que compõem as áreas administrativas dos órgãos executores são familiarizadas com as normas e procedimentos estabelecidos pelo BID a serem utilizados nos processos de licitação e contratação. Ressaltou-se que experiência anterior em projeto de recuperação socioambiental com o mesmo agente financeiro (Programa Recuperação Socioambiental da Serra do Mar e Sistema de Mosaicos da Mata Atlântica) propiciou experiência com políticas e salvaguardas ambientais do Banco. Os colaboradores das UEPs apresentam formação e experiência pertinentes à execução do Projeto. Avalia-se o requisito como adequado.

2.2. Operacionalização, manutenção e sustentabilidade financeira após o término do programa/projeto. ***Pontuação atribuída = 0,106/0,300.***

As informações apresentadas foram avaliadas como imprecisas. Não foi informada previsão de custos de manutenção após a execução do Projeto. No que se refere a medidas e instrumentos que garantam sua sustentabilidade financeira, o proponente limitou-se a indicar a quem cabe a responsabilidade pela manutenção das ações e equipamentos resultantes, especialmente às administrações municipais, exceto no caso dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, a serem operados pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP).

2.3. Compatibilidade com as prioridades das políticas de governo do proponente. ***Pontuação atribuída = 0,282/0,300.***

Avalia-se o requisito como adequadamente atendido, tendo em vista que o Projeto é compatível em relação a programas do PPA 2024-2027 do Estado de São Paulo (PL nº 1244/2023) nas áreas de intervenção, quais sejam habitação, urbanização, gestão ambiental, estratégia climática, educação ambiental e conservação da biodiversidade. O Projeto também se compatibiliza com políticas regionais de gerenciamento costeiro e desenvolvimento urbano.

3 - GERENCIAMENTO DE RISCO (1,072/1,200)

3.1. Atividades executadas, e/ou em andamento, como ações prévias à execução de programas/ projetos, que podem incluir, dentre outros: termos de referência, estudos, projetos de engenharia, licitações, desapropriações, licenciamentos e atos legais. ***Pontuação atribuída = 0,376/0,400.***

As informações prestadas sobre atividades em preparação, ações em andamento e etapas já concluídas são avaliadas como adequadas. As atividades foram agrupadas nas sete categorias seguintes: preparação do projeto; estudos e capacitações; consultorias; terrenos/desapropriações; projetos de engenharia/licenciamentos; editais de licitação/termos de referência; convênios. As diversas atividades informadas demonstram o comprometimento do proponente em desenvolver as ações propostas no âmbito do Projeto.

3.2. Identificação de potenciais riscos e suas ações mitigadoras. ***Pontuação atribuída = 0,376/0,400.***

As informações sobre riscos e ações mitigadoras são avaliadas como adequadas. Ressalte-se que o Estado de São Paulo dispõe de lei autorizativa (Lei Estadual nº 17.724, de 11 de julho de 2023) para a contratação de operação de crédito junto a instituições financeiras nacionais ou internacionais para a execução do Projeto em tela. Os esclarecimentos sobre riscos associados a reassentamentos – sendo esses previstos entre as ações do Projeto – foram apresentados de forma precisa.

3.3. Experiência na execução de programas/projetos com agente financeiro externo. ***Pontuação atribuída = 0,320/0,400.***

Em consulta ao SIGS, o proponente demonstrou ter experiência na execução de operações de crédito externo. Para avaliar a qualidade do requisito, o cálculo foi realizado segundo as orientações da Obs. 4 da Resolução nº 17, de 7 de junho de 2021. Foram considerados, na carteira de contratos do proponente, apenas aqueles assinados nos últimos 10 anos, sendo feita a exclusão das operações com menos de um ano de execução e as operações de rápido desembolso ou reestruturação de dívida. Foram considerados 10 programas e projetos que atendem a essas condições, obtidos do Relatório de Projetos Avaliados pela Média do SIGS. O Relatório do SIGS demonstra uma **nota média de 64,57** relativa à qualidade dos programas e projetos desenvolvidos. Dessa forma, atribui-se ao Projeto em tela **nota 3**.

B) Áreas Estratégicas: **Pontuação total = 1,064/2,000**

1.1. promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação - ***0,133***

O Projeto prevê soluções na forma de ações de fortalecimento da gestão ambiental, territorial e da resiliência climática na região litorânea do Estado de São Paulo, conjuntamente com ações de urbanização em áreas de risco de desastres. Um dos produtos consiste na modelagem e estruturação de um sistema integrado de gestão para identificação, prevenção e mitigação de desastres em cenários de mudanças climáticas para o litoral paulista (SIGRD-LP).

1.2. eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis - ***0,133***

O proponente informou que a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), responsável pelas obras de urbanização dos assentamentos precários e pela construção de unidades habitacionais de reassentamento, adota sistemas de aquecimento fotovoltaico e lâmpadas LED nas habitações produzidas em regiões litorâneas, além de medição individualizada de água, luz e gás, equipamentos eco eficientes como bacias sanitárias tipo VDR (volume de descarga reduzido) e torneiras com arejadores/redutores de fluxo de água, esquadrias em alumínio e revestimento cerâmico em piso e paredes nas áreas molhadas. Na seção referente a riscos de reassentamentos, o proponente esclareceu que tais fatores foram considerados na composição dos custos, tendo como base os valores unitários praticados pela CDHU em empreendimentos semelhantes.

1.3. implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico - ***0,133***

As ações de urbanização integrada em assentamentos precários preveem a implantação de obras e serviços para abastecimento de água, esgotamento sanitário, mitigação do risco geotécnico, drenagem, estruturação e limpeza urbana, implantação de equipamentos, revegetação de áreas e regularização fundiária no Núcleo Vila Baiana, no município do Guarujá-SP, a abranger cerca de 1.400 domicílios. Ademais, o produto "Melhoria da qualidade ambiental e desenvolvimento de novos negócios

sustentáveis e parcerias em unidades de conservação" inclui a implantação de sistemas de tratamento de esgoto voltados ao atendimento das comunidades tradicionais residentes nas unidades de conservação (UCs) do Despraiado e Barra do Una, prevendo o atendimento de 70 famílias.

1.4. gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ou conservação de solos e nascentes - *0,000*

Entende-se que ações como a implantação de infraestrutura de saneamento em assentamentos precários localizados em zona de pressão socioambiental, bem como as relacionadas à preservação, monitoramento e ampliação das áreas de interesse ambiental, podem contribuir para a segurança hídrica e a conservação de solos e nascentes. Entretanto, as mencionadas consequências são consideradas impactos indiretos das intervenções do Projeto, não resultando de ações de gestão integrada de recursos hídricos.

1.5. conservação e manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais - *0,133*

O Projeto inclui o subcomponente "Ampliação de áreas protegidas e estruturação de unidades de conservação para o uso público e proteção", que visa a implantação de ações e programas definidos nos Planos de Manejo e Planos de Gestão das Unidades de Conservação (UCs) estaduais da região costeira. Entre as ações previstas, menciona-se a criação e estruturação inicial de uma UC para consolidação e proteção de área prioritária associada ao corredor ecológico da Serra do Mar.

1.6. melhoria do ambiente de negócios e/ou oportunidades - *0,000*

Entende-se que as ações de recuperação ambiental, urbanização integrada e regularização fundiária podem contribuir para a melhoria do ambiente de negócios e/ou oportunidades, mas se trata de impacto indireto, não justificando a pontuação no item.

1.7. benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas - *0,000*

Segundo o proponente, as condições de regularidade associadas a outras ações do Projeto realizadas em parceria com entidades locais, municipais e estaduais poderão incluir a busca por arranjos produtivos, contribuindo para o desenvolvimento de planos de negócios envolvendo as comunidades com benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas. As informações são consideradas insuficientes para pontuar no item.

1.8. geração de emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis - *0,000*

O proponente indicou que a regularização fundiária, associada à regeneração de ocupações irregulares e precárias e as parcerias a serem estabelecidas criam condições para a geração de emprego e renda para a população envolvida. Não se considera a informação suficiente para pontuar no item.

1.9. infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis - *0,133*

Parte significativa das ações do Projeto corresponde ao estabelecimento de infraestrutura para populações em situação de vulnerabilidade socioambiental, especialmente as relacionadas à urbanização de domicílios em assentamentos precários localizados em área de pressão ambiental e ao reassentamento de famílias em unidades habitacionais localizadas em terreno seguro.

1.10. ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários - *0,000*

Reconhece-se que as intervenções de urbanização e reassentamento previstas beneficiam famílias de baixa renda que vivem em condições de vulnerabilidade social e ambiental, o que foi pontuado no item anterior (1.9). A inclusão da comunidade mediante participação ao longo do processo de implantação das ações do Projeto, no âmbito do trabalho social previsto no subcomponente "Organização comunitária e desenvolvimento local" foi pontuada no item 1.12.

1.11. políticas voltadas para juventude, gênero e raça - *0,000*

O proponente informou que serão estudadas ações específicas sobre o tema em parceria com os órgãos estaduais e municipais responsáveis, com priorização estratégica nos processos formativos do componente ambiental (gestão de ricos, monitoria ambiental e educação ambiental). As informações são consideradas insuficientes para pontuar no item.

1.12. melhoria e/ou inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão, de participação cidadã - *0,133*

O subcomponente "Organização comunitária e desenvolvimento local" prevê a realização de trabalho social nas áreas de intervenção do Projeto, visando a participação das comunidades ao longo de todo o processo de implantação das ações de urbanização e reassentamento previstas. Informações sobre a iniciativa também se encontram no Anexo VI da carta-consulta.

1.13. melhoria das condições de educação e saúde - *0,133*

O produto "Formação de agentes multiplicadores de boas práticas ambientais" do subcomponente "Educação ambiental e comunicação social" tem por objetivo desenvolver e aplicar um curso de formação socioambiental e educomunicação para fomentar e qualificar a participação social nos processos de formulação, implementação e avaliação de políticas públicas, sobretudo as associadas a gestão ambiental e construção de sociedades sustentáveis. Ações de educação ambiental também estão previstas no produto "Fortalecimento da gestão e melhoria de infraestrutura e equipamentos para intensificar a visitação e a proteção de unidades de conservação da natureza".

1.14. desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica - *0,133*

O componente "Investimentos ambientais" inclui o estabelecimento de sistemas para identificação, prevenção e mitigação de desastres naturais (SIGRD-LP), de inteligência para operações de fiscalização ambiental e de informações territoriais para articulação e subsídio à tomada de decisão na gestão territorial e planejamento ambiental.

1.15. arranjos de financiamento que incentivem/contribuam com a participação privada - *0,000*

O proponente informou que serão estudadas possibilidades de concessões e parcerias público-privada na promoção de empreendimentos habitacionais, ações de desenvolvimento urbano e recuperação socioambiental, além de permissões, concessões e estímulos a negócios parceiros em UCs. As informações são consideradas insuficientes para pontuar no item.

CONCLUSÃO

O Projeto do Estado de São Paulo – Desenvolvimento Sustentável do Litoral Paulista tem como objetivo contribuir para a conservação e recuperação socioambiental do litoral do Estado de São Paulo, mediante o desenvolvimento de ações integradas para o fortalecimento da gestão ambiental, territorial e da resiliência climática na região, conjuntamente com ações de urbanização integrada em áreas de risco de desastres.

A proposta foi precificada em US$ 114.196.000,00 (cento e catorze milhões, cento e noventa e seis mil dólares), sendo US$ 91.356.000,00 (noventa e um milhões, trezentos e cinquenta e seis mil dólares) em financiamento pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e US$ 22.840.000,00 (vinte e dois milhões, oitocentos e quarenta mil dólares) em contrapartida financeira oferecida pelo proponente. O prazo estipulado para o desembolso é de seis anos – 72 (setenta e dois) meses.

Com base na análise da carta-consulta apresentada e seus anexos, obtém-se uma avaliação favorável do Projeto quanto aos aspectos técnicos e operacionais, para que se autorize a sua preparação junto ao agente de financiamento externo.

RECOMENDAÇÃO

Diante do exposto, encaminha-se a presente análise à 172ª Reunião da Cofiex, com indicativo de aprovação.

À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente

NANAHIRA DE RABELO E SANT'ANNA

Analista em Ciência e Tecnologia

Documento assinado eletronicamente

WILLIAN BUENO E SILVA

Chefe de Divisão

De acordo. Encaminhe-se ao Subsecretário de Financiamento Externo.

Documento assinado eletronicamente

DILSO MARVELL MARQUES

Coordenador-Geral de Projetos de Infraestrutura

De acordo.

Documento assinado eletronicamente

PAULO HENRIQUE MENDES LEANDRO BESERRA

Subsecretário de Financiamento Externo

Documento assinado eletronicamente por **Nanahira de Rabelo e Sant'Anna**, **Analista em Ciência e Tecnologia**, em 05/03/2024, às 18:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Willian Bueno e Silva**, **Chefe(a) de Divisão**, em 05/03/2024, às 18:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Dilso Marvell Marques**, **Coordenador(a)-Geral**, em 05/03/2024, às 20:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Paulo Henrique Mendes Leandro Beserra**, **Subsecretário(a)**, em 06/03/2024, às 17:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **40542318** e o código CRC **CE1A748B**.

Referência: Processo nº 03101.000186/2024-32. SEI nº 40542318