Nota Técnica SEI nº 581/2024/MPO

Assunto: Carta-consulta 61086 – Projeto de financiamento para transição sustentável: aceleração do processo de eletrificação da frota de ônibus de Salvador (Salvador Elétrica e Inclusiva).

Proponente: Município de Salvador - BA

Senhores membros da Comissão de Financiamentos Externos – Cofiex,

SUMÁRIO EXECUTIVO

O Projeto "Financiamento para Transição Sustentável: Aceleração da Eletrificação da Frota de Ônibus de Salvador" (Salvador Elétrica e Inclusiva), desenvolvido pelo Município de Salvador, Estado da Bahia, aborda os desafios atuais do sistema de transporte público da cidade e propõe soluções para superá-los. De acordo ao Proponente, houve uma notável diminuição no número de passageiros nos últimos anos, agravada principalmente devido a pandemia de Covid-19. Essa queda se deve principalmente à má qualidade da frota de ônibus movidos a combustíveis fósseis, que têm uma idade média de quase oito anos. Esse cenário tem gerado um desequilíbrio financeiro devido ao aumento dos custos operacionais e à baixa arrecadação, agravado pelo congelamento das tarifas para evitar uma evasão ainda maior do sistema de transporte. Para enfrentar e transformar esse cenário, o Município de Salvador implementou o sistema BRT em 2022, utilizando veículos elétricos para reduzir o tempo de deslocamento. Também foram promovidas iniciativas como a criação de ciclovias, a reestruturação das linhas de transporte e a instalação de terminais de abastecimento elétrico.

Com este projeto, o Município busca aprimorar ainda mais o sistema de transporte público, expandindo a frota de ônibus elétricos com a aquisição de 120 novos veículos e desenvolvendo toda a infraestrutura necessária, incluindo equipamentos e terminais de recarga elétrica. A ampliação da frota elétrica aumentará a utilização do primeiro eletroterminal da cidade, atualmente o maior do Brasil. A execução do Projeto visa melhorar a qualidade do serviço de transporte coletivo, incentivando a transição do transporte individual para o coletivo, com a expectativa de reduzir a emissão de poluentes e os impactos na saúde causados pela poluição ambiental. Além disso, prevê-se uma diminuição no número de acidentes, uma redução no tempo de deslocamento entre as diferentes regiões do município e uma considerável economia nos custos operacionais e de manutenção da nova frota de ônibus. No geral, espera-se uma melhoria significativa na percepção da mobilidade urbana através do transporte público, com a redução das emissões de poluentes, o aprimoramento da qualidade e atratividade do sistema e o fortalecimento de sua sustentabilidade econômico-financeira. Ainda no âmbito ambiental, o Projeto pretende realizar o plantio de árvores ampliando trechos da Mata Atlântica existente, contribuindo para redução da temperatura nos entornos das áreas de intervenção. O plano proposto também inclui a implementação de políticas de gênero, prevendo um aumento na representação feminina e membros da comunidade LGBTQI+ na operação dos ônibus, além de ações voltadas ao treinamento e qualificação relacionado à eletromobilidade para minorias e pessoas de baixa renda em situação de vulnerabilidade.

A proposta apresentada foi orçada em US$ 93.750.000,00, sendo US$ 75.000.000,00 provenientes de financiamento do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) e uma

contrapartida financeira de US$ 18.750.000,00 oferecida pelo proponente. O prazo estabelecido para o desembolso e execução das ações propostas é de 60 meses.

ANÁLISE

A análise da presente carta-consulta é pautada nos critérios definidos pela Resolução Cofiex nº 17, de 7 de junho de 2021, de forma que o Programa/Projeto proposto obteve a pontuação 3,752 para a análise técnica e 0,532 para áreas estratégicas.

A) Análise técnica: Pontuação total = 3,752/4,000

1 – DESENHO (1,716/1,800)

1.1. Justificativa do programa/projeto: coerência entre problemas apresentados, soluções propostas e resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,658/0,700.

1.1.1. Caracterização da situação existente, com a identificação e descrição dos problemas apresentados de forma clara e coerente com o propósito do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

O diagnóstico delineia a situação atual do sistema de transporte público em Salvador, Bahia. Nele, são detalhados os desafios enfrentados pela prefeitura, destacando uma significativa queda no número de passageiros ao longo dos últimos anos, agravada pela pandemia de COVID-19. Este declínio é atribuído, em grande parte, à qualidade insatisfatória da frota de ônibus movidos a combustão, muitos dos quais possuem uma idade média de quase oito anos. Além disso, há um desequilíbrio financeiro devido ao aumento dos custos dos insumos, como combustíveis e óleos, juntamente com a necessidade de manter as tarifas congeladas para os passageiros, a fim de evitar uma evasão ainda maior e consequente redução de receita.

Para lidar com essa situação, a Prefeitura de Salvador lançou o sistema BRT em 2022, incorporando veículos elétricos para reduzir os tempos de deslocamento, além de implementar novas ciclovias e reestruturar as linhas e terminais para suportar o abastecimento elétrico. Essas medidas visam melhorar o sistema de transporte público existente, com planos de aumentar a frota de ônibus elétricos e fortalecer toda a infraestrutura necessária por meio deste Projeto.

1.1.2. Congruência entre as soluções propostas e a solução para os problemas apresentados. Pontuação atribuída = 1.

O Proponente propõe a expansão da frota de ônibus elétricos e a ampliação dos eletroterminais. Essas medidas são vistas como adequadas para abordar os problemas identificados. A Prefeitura de Salvador possui legislação voltada para melhorias no sistema de transporte público, com o intuito de reduzir a emissão de poluentes, conforme estabelecido na Lei 9.372/2018. Além disso, a cidade é signatária de compromissos de mitigação das mudanças climáticas, conforme delineado no Plano de Adaptação e Mitigação às Mudanças Climáticas (PMAMC). Dessa forma, existe uma congruência entre a solução proposta e as necessidades apresentadas.

1.1.3. Coerência entre os resultados esperados e as soluções propostas. Pontuação atribuída = 1.

A implementação do Projeto proposto visa aprimorar a qualidade do serviço de transporte coletivo, promover a migração das viagens individuais para o transporte público e, consequentemente, diminuir a emissão de poluentes e os problemas de saúde associados à poluição ambiental. Prevê-se também uma redução nos acidentes, no tempo de deslocamento entre as diferentes áreas do município e uma significativa diminuição nos custos operacionais e de manutenção da nova frota de ônibus. Os resultados esperados estão em linha com as soluções propostas.

1.1.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

A justificativa do Projeto é apropriada, pois oferece uma análise detalhada da situação atual. Soluções coerentes foram sugeridas e os resultados esperados estão em consonância com as ações propostas.

1.2. Objetivos/componentes/produtos alinhados à solução proposta e aos resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,564/0,600.

1.2.1. Alinhamento do objetivo geral do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

O objetivo geral apresentado no Projeto é, em suma, promover mobilidade sustentável e ambiental, com foco na descarbonização, incentivo ao transporte coletivo eficiente, criação de empregos verdes e melhoria da qualidade dos serviços, visando inclusão social e equidade de gênero, especialmente para grupos vulneráveis, enquanto busca sustentabilidade econômica nas concessões empresariais.

1.2.2. Alinhamento dos objetivos específicos do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

Os objetivos específicos do Projeto abrangem diversas áreas, sendo interdependentes e direcionados a: redução das emissões atmosféricas, incluindo gases de efeito estufa e poluentes locais; incremento da eficiência energética do transporte público através de energia renovável (utilização de ônibus elétricos e eletroterminais); melhoria da eficiência operacional; redução dos custos operacionais para aprimorar o aspecto econômico-financeiro; aumento da satisfação dos usuários do transporte público; fortalecimento da capacidade operacional da prefeitura; aumento da segurança viária e da acessibilidade no sistema de BRT; promoção da diversidade de gênero, incentivando a contratação de mais mulheres na operação do BRT; incremento da resiliência urbana, conforto térmico e manejo da biodiversidade; educação e divulgação de sustentabilidade e resiliência, especialmente para populações de baixa renda e vulneráveis; promoção da diversidade de gênero e oportunidades para pessoas de baixa renda na operação do BRT; e melhoria dos processos de inovação e interação cidadã no transporte público. Estes objetivos estão em consonância com as soluções propostas e com os resultados esperados.

1.2.3. Alinhamento dos componentes do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

Os componentes do Projeto abrangem três áreas distintas de investimentos: a) mobilidade urbana, incluindo aquisição de ônibus elétricos, equipamentos de recarga e implantação de eletroterminais; b) melhoria institucional, abrangendo a revisão do Plano de Mobilidade de Salvador, aquisição de sistemas para aprimorar a gestão operacional, avanços na categoria fast-track para promover a diversidade de gênero entre os motoristas do BRT e estudos de impacto nas mudanças climáticas; c) gestão do projeto, envolvendo apoio técnico ao programa, supervisão do processo e serviços, e auditoria externa. Esses componentes estão alinhados com as soluções apresentadas e com os resultados esperados.

1.2.4. Alinhamento dos produtos do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

Os produtos do Projeto incluem: aquisição de 120 ônibus elétricos; compra de 45 equipamentos para os pontos de recarga; construção de 02 eletroterminais completos para recarga dos ônibus elétricos; melhorias na acessibilidade em 14 estações do BRT e 4 pontos estratégicos adicionais; implementação de semáforos inteligentes em 60 pontos críticos dos corredores de ônibus; revisão/atualização do Plano de Mobilidade Urbana de Salvador (PlanMob); aquisição de equipamentos e sistemas para aprimorar a gestão operacional dos corredores de BRT e ônibus elétricos. Além disso, estão previstas consultorias para facilitar o acesso das mulheres e membros da comunidade LGBTQI+ à operação dos ônibus elétricos, visando promover inserção e diversidade. Para ampliar o impacto do projeto, serão oferecidas capacitações em eletromobilidade para mulheres e pessoas de baixa renda em situação de

vulnerabilidade. Esses produtos, provenientes dos componentes apresentados, estão alinhados com as soluções propostas e os resultados esperados.

1.2.5. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

Os objetivos, componentes e produtos estão em conformidade e alinhados com as soluções propostas no Projeto. O documento está devidamente caracterizado e fornece informações detalhadas sobre os produtos, tanto em relação a bens quanto a serviços, que serão adquiridos para alcançar o objetivo final proposto. As informações apresentadas são apropriadas e completas.

1.3. Coerência entre os indicadores e os resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,300/0,300.

1.3.1. Descrição específica de cada indicador em relação ao respectivo resultado esperado. Pontuação atribuída = 1.

Os indicadores apresentados nesta versão atualizada da Carta-consulta fornecem descrições consistentes com os resultados esperados, incluindo indicadores de eficácia e impacto facilmente compreensíveis. Por exemplo, o indicador "Velocidade Média Operacional do ônibus" está vinculado ao objetivo de aumentar a eficiência operacional, enquanto o indicador "Redução de emissão de CO2" está relacionado à diminuição das emissões atmosféricas. Outros indicadores citados icluem: "redução de material particulado (MP)"; "aumento da satisfação dos passageiros"; "redução de fatalidades"; "expansão de plantio de árvores", estes impactam diretamente no bem-estar do usuário. As descrições dos indicadores são específicas e estão alinhadas com os resultados pretendidos pelo Projeto. Todos estão coerentes com os objetivos específicos e possuem informações numéricas quanto à mensuração da atual situação e da meta a ser atingida após as ações de investimentos.

1.3.2. Indicadores mensuráveis com fórmula de cálculo correspondentes. Pontuação atribuída = 1.

Os indicadores fornecidos são quantificáveis, e a fórmula de cálculo demonstra consistência entre a linha de base e a meta a ser atingida. A nova versão da Carta-consulta apresenta, em anexo, detalhamento das fórmulas de cálculo dos indicadores apresentados para avaliação/mensuração do avanço do Projeto.

1.3.3. Indicadores objetivos e passíveis de cálculo. Pontuação atribuída = 1.

São apresentados indicadores objetivos e passíveis de cálculo.

1.3.4. Relevância e compatibilidade dos indicadores em relação aos resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

Os indicadores apresentados na Carta-consulta são pertinentes para os resultados esperados do Projeto. Cada indicador aborda aspectos específicos, estando relacionados à redução de emissões atmosféricas, ao aumento da eficiência energética e operacional, à melhoria da satisfação dos passageiros, entre outros.

1.3.5. Indicadores mensuráveis com prazos definidos e dados disponíveis dentro do tempo do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

São fornecidos indicadores mensuráveis com metas alcançáveis dentro do prazo de implementação do Projeto, estabelecido em 5 anos. Durante os primeiros dois anos, está prevista a aquisição dos ônibus, equipamentos de recarga e construção dos eletroterminais, visando à redução dos

poluentes e à melhoria da qualidade do transporte público, entre outros aspectos. Os prazos para alcançar os objetivos são coerentes presumindo-se suficientes, bem distribuídos ao longo do Projeto.

1.3.6. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 5.

De maneira geral, os indicadores apresentados são bem definidos, objetivos e estão diretamente relacionados aos resultados esperados com o Projeto. A Carta-consulta apresenta, em anexo, detalhadamente as fórmulas de cálculo dos indicadores apresentados no Projeto.

1.4. Prazo de desembolso compatível e a adequada distribuição dos recursos no cronograma. Pontuação atribuída = 0,094/0,100.

1.4.1. Compatibilidade do prazo de desembolso com a complexidade do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

O prazo de desembolso proposto, de 5 anos, é compatível com a complexidade do Projeto, pois abrange diversas etapas, desde estudos preliminares até a execução de obras.

1.4.2. Distribuição adequada dos recursos no cronograma de desembolso. Pontuação atribuída = 1.

A distribuição dos recursos no cronograma de desembolso está alinhada com os objetivos do Projeto. O desembolso referente à aquisição dos ônibus elétricos e da infraestrutura necessária ao carregamento destes se concentra nos dois primeiros anos devido às características específicas do projeto.

1.4.3. Coerência entre componentes e distribuição dos recursos. Pontuação atribuída = 1.

No cronograma de desembolso apresentado, observa-se que 98,34% dos recursos do Programa são direcionados para obras, como a implantação de eletroterminais de recarga, melhorias na microacessibilidade e segurança viária, e aquisição de bens, incluindo ônibus elétricos, equipamentos de recarga, e sistemas para aprimoramento da gestão operacional, além da implementação de tecnologia nos corredores de BRT. Essa distribuição de recursos está em consonância com os componentes do Projeto.

1.4.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

O cronograma de desembolso delineado no Projeto está bem estruturado e alinhado com a complexidade das atividades envolvidas. Destaca-se que, nos dois primeiros anos, será realizado o maior desembolso de investimento, devido à aquisição dos ônibus elétricos, dos equipamentos de recarga e da construção dos eletroterminais. São os itens mais significativos do montante de investimento pleiteado.

1.5. Justificativa da opção pelo financiamento externo e pelo agente financeiro. Pontuação atribuída = 0,100/0,100.

1.5.1. Justificativa de opção pelo financiamento externo em detrimento de opções de financiamento interno. Pontuação atribuída = 1.

O Proponente oferece uma justificativa fundamentada para a escolha do financiamento externo em vez das opções de financiamento interno. Detalha minuciosamente as condições financeiras oferecidas por agências de fomento do mercado nacional, incluindo o BNDES, Caixa e Santander. Apesar desses bancos apresentarem processos de contratação mais simplificados, as condições de negociação, como taxas de juros e prazos de desembolso, são desvantajosas quando comparadas às financiadoras externas.

1.5.2. Justificativa de opção pelo agente financeiro externo escolhido. Pontuação atribuída = 1.

O proponente fundamenta sua escolha pelo BIRD devido às condições financeiras mais vantajosas e favoráveis em comparação com os demais bancos, como CAF e BID. Além disso, destaca a expertise técnica do Banco BIRD em apoiar a elaboração do Projeto.

1.5.3. Informações sobre as condições financeiras do agente escolhido para a operação de crédito pleiteada. Pontuação atribuída = 1.

As informações sobre as condições financeiras da operação de crédito junto ao BIRD estão explicitadas de maneira clara e detalhada, abrangendo taxas de juros, taxas de compromisso, prazos de desembolso, bem como prazos de carência e amortização.

1.5.4. Apresentação de comparativo das condições financeiras com outros agentes financeiros externos. Pontuação atribuída = 1.

Para efeitos comparativos, as condições financeiras para operações de financiamento com outros agentes externos, como BID e CAF, e agentes internos, como BNDES e CEF, foram detalhadamente apresentadas, conforme consta na tabela comparativa enviada em anexo (Anexo 25) à Carta-consulta.

1.5.5. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 5.

A justificativa para a escolha do agente financiador foi fundamentada e reflete uma avaliação cuidadosa e criteriosa de todas as opções disponíveis.

2 - GESTÃO (0,964/1,000)

2.1. Arranjo institucional adequado à implementação do programa/projeto (incluída a Matriz de Responsabilidade Institucional). Pontuação atribuída = 0,400/0,400.

2.1.1. Adequação da Matriz de Responsabilidade Institucional à operacionalização do programa/projeto, contendo principais atividades, órgãos envolvidos na execução e respectivas responsabilidades. Pontuação atribuída = 1.

Foi apresentado em anexo à Carta-consulta, uma Matriz de Responsabilidade Institucional detalhada que irá orientar a operacionalização do Projeto. Nela, são destacadas as principais atividades, os órgãos envolvidos na execução e suas respectivas responsabilidades. As informações contidas na Matriz são consideradas abrangentes e precisas.

2.1.2. Conhecimento do órgão executor sobre políticas de aquisição e salvaguardas do agente financeiro externo escolhido. Pontuação atribuída = 1.

O proponente demonstrou familiaridade com as políticas de aquisição do agente financeiro selecionado, juntamente com uma experiência substancial em empréstimos semelhantes ao que está sendo solicitado.

2.1.3. Informação sobre a estrutura operacional (equipe técnica e experiência) para implementação do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

Foram fornecidas informações significativas sobre a organização operacional dos órgãos participantes na implementação do Projeto, assim como as principais responsabilidades atribuídas a cada um. Além disso, a capacitação e experiência técnica dos profissionais envolvidos no projeto foram mencionadas de forma precisa.

2.1.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 5.

Com base nas informações fornecidas, a estrutura operacional parece adequada, com papéis e responsabilidades claramente definidos, uma equipe técnica experiente e uma abordagem alinhada às políticas de aquisição do agente financeiro externo escolhido. Foram mencionadas as informações mais relevantes sobre os órgãos envolvidos, as ações necessárias para cada um e a distribuição das atividades entre eles, estabelecendo uma interdependência. Um exemplo disso é a SEMOB (Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana), que terá um papel fundamental no projeto, fornecendo apoio técnico, supervisionando a implementação e estabelecendo uma UGP (Unidade de Gestão do Projeto) para coordenar os trabalhos, entre outras responsabilidades.

2.2. Operacionalização, manutenção e sustentabilidade financeira após o término do programa/ projeto. Pontuação atribuída = 0,282/0,300.

2.2.1. Indicação de medidas para operacionalização e manutenção das ações/equipamentos resultantes do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

São propostas várias medidas para implementar e manter as ações decorrentes do projeto. Isso inclui a aquisição de ônibus elétricos e seus dispositivos de recarga, a instalação de eletroterminais de recarga, melhorias na acessibilidade aos pontos de acesso ao BRT, e a implementação de tecnologia nos corredores do BRT para facilitar o controle dos semáforos. Além disso, está prevista a aquisição de equipamentos e sistemas para aprimorar a gestão operacional dos corredores de BRT e dos ônibus elétricos pela SEMOB, como sistemas de monitoramento em tempo real, software de gestão de frota e tecnologias de comunicação. Todo esse novo sistema, composto por obras de infraestrutura, aquisições e intervenções tecnológicas, será repassado aos concessionários, que serão responsáveis por sua operação e manutenção.

2.2.2. Informação sobre a previsão de instrumentos e/ou medidas que garantam a sustentabilidade financeira das ações/equipamentos resultantes do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

A carta-consulta fornece informações sobre os instrumentos legais previstos para garantir a sustentabilidade financeira das ações resultantes do projeto. Destaca-se que o sistema de transporte público de Salvador enfrenta um desequilíbrio econômico-financeiro significativo, evidenciado pela perda de passageiros, redução da receita e aumento dos custos de manutenção devido ao desgaste da frota movida a combustão. Em resposta a essa situação, a prefeitura assumiu parte do custeio do transporte público no município, subsidiando-o conforme estipulado pela Lei 9.762/23, uma medida importante para garantir a sustentabilidade econômica do sistema. Além disso, prevê-se que os ônibus elétricos, uma vez implantados no sistema de transporte coletivo, serão integrados ao BRT Salvador por meio de um Aditivo Contratual ao contrato de concessão existente, que é conduzido por uma empresa da iniciativa privada. A carta-consulta também informa que o Programa Plurianual (PPA) 2022-2025 prevê a alocação de recursos orçamentários no valor de R$ 1,3 bilhão no programa Mobilidade Urbana Integrada, Segura e Acessível, dentro do eixo estratégico Capital da Mobilidade, no qual o projeto em questão se enquadra.

2.2.3. Previsão de custos de manutenção (custeio e reposição) após a execução do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

Em linhas gerais, a carta-consulta indica que a solução proposta no Projeto visa reduzir significativamente as emissões de poluentes, com estimativas de diminuição de 75% em material particulado (MP), 44% em dióxido de carbono (CO2) e 73% em óxidos de nitrogênio (NOx) por ano, trazendo benefícios para a saúde pública. Ao longo de 30 anos, essa mudança é prevista para evitar mortes e hospitalizações relacionadas a doenças cardiorespiratórias, gerando um benefício econômico estimado em R$ 107,7 milhões. Foram fornecidas informações sobre os custos relacionados à manutenção necessária do Projeto após sua implementação.

2.2.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

De modo geral, o Projeto aborda as ações requeridas para alcançar os resultados desejados, fornecendo detalhes sobre as fontes de financiamento e os instrumentos legais utilizados. As estimativas de custos para a manutenção após a conclusão do Projeto foram devidamente evidenciadas. A nova versão da Carta-consulta também salienta o compromisso do Município com o mantenimento da sustentabilidade financeira e seu forte posicionamento nos rankings relacionados à qualidade financeira-econômica.

2.3. Compatibilidade com as prioridades das políticas de governo do proponente. Pontuação atribuída = 0,282/0,300.

2.3.1. Inserção do programa/projeto nos programas finalísticos do PPA ou nos planos de investimentos da empresa ou instituição financeira. Pontuação atribuída = 1.

O Projeto está integrado às iniciativas delineadas no Plano Plurianual (PPA) 2022-2025 e em sintonia com as diretrizes estratégicas estabelecidas pela administração municipal. Ele se fundamenta no Programa de Governo atual, sendo mencionado no Plano Plurianual (PPA) de Salvador, especialmente no Eixo Capital da Mobilidade (páginas 47-50), onde são ressaltados os benefícios ambientais positivos decorrentes da adoção de ônibus com zero emissões e menor poluição.

2.3.2. Informações sobre planos setoriais relacionados ao programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

O Projeto está alinhado com os objetivos do Governo Federal e com a Política Nacional de Mobilidade Urbana (PNMU), conforme estabelecido na Lei nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012. A Carta-consulta ressalta a consonância do PlanMob Salvador, em conformidade com a PNMU, que propõe medidas para mitigar o impacto ambiental do sistema de mobilidade urbana, incluindo a redução das emissões de poluentes, minimizando o impacto nas áreas urbanas e promovendo uma matriz de transportes mais racional, com foco nos modos de transporte de menor impacto ambiental.

2.3.3. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

Em geral, o Projeto demonstra uma interação adequada com o seu Plano Plurianual (PPA), estando alinhado com as estratégias e ações estabelecidas para promover melhorias no Município.

3 - GERENCIAMENTO DE RISCO (1,072/1,200)

3.1. Atividades executadas, e/ou em andamento, como ações prévias à execução de programas/ projetos, que podem incluir, dentre outros: termos de referência, estudos, projetos de engenharia, licitações, desapropriações, licenciamentos e atos legais. Pontuação atribuída = 0,376/0,400.

3.1.1. Informações sobre o estágio das ações prévias necessárias à execução do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

O Projeto menciona várias ações em andamento, como o detalhamento e planejamento da aquisição da frota de ônibus e a definição estratégica da localização do Terceiro Eletroterminal de Recarga, que dependem dos resultados finais da revisão do POP2020 para confirmar as capacidades pré-definidas. Além disso, está em curso a preparação dos termos de referência para a aquisição de equipamentos de tecnologia destinados aos corredores de BRT, juntamente com intervenções de projeto de microacessibilidade e segurança viária. Essa etapa aguarda a conclusão das obras do segundo corredor de BRT para detalhar os pontos críticos a serem observados na entrada da operação de cada estação. Também está em andamento a elaboração dos termos de referência para a revisão e atualização do PlanMob.

3.1.2. Coerência entre as informações apresentadas e as necessidades relacionadas às atividades previstas para a execução do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

As etapas realizadas até o momento estão coerentes com as necessidades do projeto.

3.1.3. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

As fases realizadas até o momento, conforme citado na Carta-consulta, estão claramente alinhadas com as necessidades e objetivos do projeto, sinalizando um planejamento e preparação adequados para a próxima fase de execução.

3.2. Identificação de potenciais riscos e suas ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 0,376/0,400.

3.2.1. Detalhamento relacionado a atos legais e institucionais necessários, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

O Projeto demonstra um entendimento apropriado dos atos legais e institucionais essenciais para sua execução. Ele menciona várias legislações estabelecidas que viabilizam o investimento necessário, incluindo a Lei da Mobilidade Urbana Municipal (Lei 9.374/2018), que institui a Política Municipal de Mobilidade Urbana Sustentável e formaliza as diretrizes do Plano de Mobilidade Urbana Sustentável - PlanMob Salvador, bem como a criação do Fundo Municipal de Mobilidade Urbana (FMMU), conforme estipulado pela Lei 9.414/2018. Além disso, destaca-se a Lei 9.762/23, promulgada no final de 2023, que autoriza a concessão de subsídios ao transporte coletivo devido aos riscos econômicos decorrentes da alta dos insumos e custos operacionais da operação de ônibus à combustão. Essa legislação foi implementada para mitigar os riscos associados ao sistema, proporcionando um ambiente legal sólido e estável para o êxito do projeto de aquisição de ônibus elétricos em Salvador.

3.2.2. Detalhamento relacionado a contratações, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

O planejamento das contratações de serviços para atender ao Projeto foi cuidadosamente elaborado. Essas contratações seguem os processos licitatórios conforme a legislação brasileira vigente, incluindo a Nova Lei de Licitações e Contratos, Lei nº 14.133/2021, além das políticas internas de aquisição e contratação do agente financeiro.

3.2.3. Detalhamento relacionado a desapropriação/reassentamento, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

Não é necessário realizar desapropriações ou conceder indenizações para a implementação do Projeto. Todas as áreas de construção estão situadas em vias públicas e/ou em áreas que já foram cedidas para a operação do BRT/BRS.

3.2.4. Detalhamento sobre impacto ambiental e social, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

Foram detalhados adequadamente os riscos existentes sobre o impacto ambiental e as ações de mitigação. Um dos desafios identificados no projeto é a gestão apropriada dos resíduos, especialmente das baterias de lítio utilizadas nos ônibus elétricos a serem implantados. Atualmente, os contratos de aquisição dos ônibus elétricos já contemplam a mitigação de riscos por meio de cláusulas contratuais entre os concessionários e os fabricantes, visando a reciclagem e eliminação segura das bateriais utilizadas. O Projeto planeja dar um segundo ciclo de vida às baterias após cerca de oito anos de uso, quando não puderem mais manter a autonomia exigida para o município de Salvador. As aplicações das baterias de segunda vida são diversas e, à medida que a tecnologia avança, novos usos estão sendo desenvolvidos,

como o armazenamento de energia renovável ou o suporte a projetos de mobilidade em menor escala. Os impactos sociais citados no Projeto são positivos em relação às melhorias no transporte público.

3.2.5. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

De maneira geral, as informações apresentadas refletem um planejamento adequado em relação aos aspectos legais, contratações, desapropriações/reassentamentos, bem como aos impactos ambientais e sociais do Projeto. A identificação dos riscos e das medidas mitigadoras demonstra uma abordagem precisa para reduzir possíveis problemas durante a implementação. Além disso, o Projeto destaca que a introdução de ônibus elétricos em Salvador resultará em uma transformação positiva no sistema de transporte público, trazendo impactos sociais benéficos para seus usuários. Estima-se que o aumento da percepção de qualidade pelos passageiros, decorrente da transição de ônibus movidos a combustíveis fósseis para ônibus elétricos, contribuirá para uma melhoria significativa na qualidade de vida.

3.3. Experiência na execução de programas/projetos com agente financeiro externo. Pontuação atribuída = 0,320/0,400.

3.3.1. Experiência (e capacidade) do proponente na execução de operações de crédito externo. Pontuação atribuída = 1.

O proponente possui experiências anteriores com operações de crédito (Salvador Social - Fase I e Salvador Social - Fase II) financiadas pelo BIRD.

3.3.2. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 3.

O cálculo a seguir foi realizado segundo às orientações da Obs. 4, da Resolução nº 17, de 7 de junho de 2021. Foi considerado na Carteira de contratos assinados do proponente apenas aqueles com datas superiores a 10 anos, sendo feito a exclusão das operações com menos de 1 (um) ano de execução e as operações de rápido desembolso ou reestruturação de dívida. Os Programas considerados, obtidos do Relatório Projetos Avaliados pela Média (retirados do SIGS) foram: 1) Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo em Salvador, (Nota 53,01); 2) Projeto Novo Mané Dendê - Salvador (Nota 34,96); 3) Projeto Salvador Social - Fase I (Nota 92,75); 4) Programa Salvador Social - Fase II (Nota 37,32); e 5) Programa de Requalificação Urbanística de Salvador, (Nota 51,71). A Média do desempenho da carteira é de 53,95 %.
Pontuação: 3 – regular (50 = REGULAR 70)

B) Áreas Estratégicas: Pontuação total = 0,532/2,000

1.1. promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação. Pontuação atribuída = 0,000.

O Projeto não contempla, diretamente, ações voltadas à sustentabilidade ambiental incluindo ações de adaptação e mitigação.

1.2. eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis. Pontuação atribuída = 0,133.

A mudança na matriz energética do sistema de transporte público, através da eletrificação da frota, é um dos principais fundamentos do Projeto. Isso implica em investimentos em veículos elétricos e estações de recarga, possibilitando o uso de energia proveniente de fontes renováveis.

1.3. implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico. Pontuação atribuída = 0,000.

O Projeto não contempla ações relacionadas a saneamento básico.

1.4. gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ou conservação de solos e nascentes. Pontuação atribuída = 0,000.

O Projeto não contempla ações relacionadas à segurança hídrica.

1.5. conservação e manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais. Pontuação atribuída = 0,133.

A carta-consulta apresenta ações voltadas ao reflorestamento de áreas adjascentes a circulação dos ônibus coletivos formando corredores verdes e recuperando bolsões da Mata Atlântica. Estima-se o plantio de até 3.000 mudas de árvore no decorrer do Projeto.

1.6. melhoria do ambiente de negócios e/ou oportunidades. Pontuação atribuída = 0,000.

Apesar de a carta-consulta mencionar a possibilidade de melhorias no ambiente de negócios no entorno das estações de acesso ao BRT, o Projeto não contempla ações diretas relacionadas a este fim.

1.7. benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas. Pontuação atribuída = 0,000.

O Projeto não apresenta ações resultantes em benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas.

1.8. geração de emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis. Pontuação atribuída = 0,000.

O Projeto não apresenta ações resultantes em geração de emprego e renda para população de baixa renda e vulneráveis.

1.9. infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis. Pontuação atribuída = 0,000.

O Projeto não contempla infraestrutura e/ou equipamentos sociais diretamente voltados à população de baixa renda e vulneráveis.

1.10. ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários. Pontuação atribuída = 0,133.

A versão atualizada da Carta-consulta apresenta ações voltadas ao aumento da empregabilidade com a participação de mulheres e membros da comunidade LGBTQI+ na operação dos ônibus elétricos (programa "Fast Track"), além de oportunidades de aprendizado, em oficina-escolas, voltadas às minorias e pessoas de baixa renda em situação de vulnerabilidade.

1.11. políticas voltadas para juventude, gênero e raça. Pontuação atribuída = 0,133.

Após análise da versão atualizada da Carta-consulta, verifica-se que o Projeto contempla, diretamente, políticas voltadas para facilitar o acesso de mais mulheres ao emprego na operação dos ônibus elétricos (Programa Fast Track).

1.12. melhoria e/ou inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão, de participação cidadã. Pontuação atribuída = 0,000.

O Projeto não contempla, de forma direta, melhoria e/ou inovação de prestação de serviços públicos, de gestão ou de participação cidadã.

1.13. melhoria das condições de educação e saúde. Pontuação atribuída = 0,000.

Apesar de serem abordados os benefícios para a saúde resultantes na diminuição da poluição atmosférica e sonora mediante a substituição de ônibus movidos à combustão por ônibus elétricos, o Projeto não inclui medidas/ações voltadas diretamente ligadas à melhorias nas condições de educação e saúde.

1.14. desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica. Pontuação atribuída = 0,000.

O Projeto não contempla, de forma direta, desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica.

1.15. arranjos de financiamento que incentivem/contribuam com a participação privada. Pontuação atribuída = 0,000.

O Projeto não possui ações relacionadas à participação da iniciativa privada.

CONCLUSÃO

O objetivo do Projeto é promover a mobilidade sustentável em Salvador por meio da descarbonização e do uso eficiente do transporte coletivo, contribuindo para a inclusão social, melhoria dos serviços para os cidadãos ampliando a resiliência climática e sustentabilidade econômica. As medidas propostas são coerentes e os resultados esperados são viáveis dentro do período de investimento planejado. Integrado ao Plano Plurianual do Município, o projeto apresenta uma série de ações em andamento, refletindo o compromisso do proponente em enfrentar os desafios da mobilidade urbana na cidade. Portanto, após a análise da Carta-consulta, conclui-se que o projeto é merecedor do pedido e deve ser autorizado para preparação junto ao agente de financiamento externo.

RECOMENDAÇÃO

Diante do exposto, encaminha-se a presente análise à 174ª Reunião da Cofiex, com indicativo de aprovação.

À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente

ALISSON VILAS BOAS

Analista em Ciência e Tecnologia

Documento assinado eletronicamente

WILLIAN BUENO E SILVA

Coordenador de Projetos de Infraestrutura

De acordo. Encaminhe-se ao Subsecretário de Financiamento Externo.

Documento assinado eletronicamente

DILSO MARVELL MARQUES

Coordenador-Geral de Projetos de Infraestrutura

De acordo.

Documento assinado eletronicamente

PAULO HENRIQUE MENDES LEANDRO BESERRA

Subsecretário de Financiamento Externo

Documento assinado eletronicamente por **Alisson Vilas Boas**, **Analista em Ciência e Tecnologia**, em 06/06/2024, às 14:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Willian Bueno e Silva**, **Coordenador(a)**, em 06/06/2024, às 15:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Dilso Marvell Marques**, **Coordenador(a)-Geral**, em 06/06/2024, às 16:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Paulo Henrique Mendes Leandro Beserra**, **Subsecretário(a)**, em 07/06/2024, às 07:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **42576187** e o código CRC **79CE17C4**.

Referência: Processo nº 03101.000178/2024-96. SEI nº 42576187