Nota Técnica SEI nº 593/2024/MPO

Assunto: **CC 60983 – Programa Agrologístico de Apoio ao Desenvolvimento Sustentável da Agricultura Familiar, Turismo Inclusivo e Adaptação as Mudanças do Clima no Estado do Tocantins**

Proponente: **Estado do Tocantins**

Senhores membros da Comissão de Financiamentos Externos – Cofiex,

SUMÁRIO EXECUTIVO

A presente nota técnica trata da terceira análise da carta-consulta referente ao Programa Agrologístico de Apoio ao Desenvolvimento Sustentável da Agricultura Familiar, Turismo Inclusivo e Adaptação as Mudanças do Clima no Estado do Tocantins (PROJETO TOCANTINS PRODUTIVO), apresentad pelo Estado do Tocantins para financiamento por meio de operação de crédito externo junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD, com valor ajustado para US$ 120.000.000,00 (cento e vinte milhões de dólares) de empréstimo e US$ 30.000.000,00 (trinta milhões de dólares) de contrapartida financeira, totalizando um projeto de US$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de dólares).

O Programa tem como objetivos: (i) aprimorar a eficiência agrologística em regiões selecionadas do estado por meio do fortalecimento da gestão do sistema viário, da segurança viária e da resiliência climática; e (ii) incrementar a produtividade de atividades econômicas selecionadas em apoio à inclusão social e sustentabilidade ambiental.

Localizado no centro geográfico do país, o estado do Tocantins passou por significativa expansão da atividade agropecuária nos anos recentes, que se tornou o carro-chefe de seu dinamismo econômico. Neste contexto, merece destaque o papel da agricultura familiar, que contribui com 40% do valor bruto da produção agropecuária e ocupa 50% das áreas destinadas à agricultura, o que corresponde a 76% dos estabelecimentos agropecuários do estado. Em paralelo, o desenvolvimento do turismo rural sustentável no estado representa cada vez mais uma opção socioeconômica para agricultura familiar, promovendo a geração de emprego e renda para populações rurais, sendo até mesmo vetor de inclusão para povos originários e comunidades tradicionais.

Segundo a análise do proponente, tais elementos em associação geram uma grande demanda pela melhoria nos serviços de transporte. A malha viária asfaltada de cerca de 5.800 quilômetros em rodovias estaduais apresenta graves falhas de manutenção, que atrapalham a passagem de automóveis e veículos de cargas, atrasam viagens e colocam em risco a vida de motoristas, além de prejudicar a logística e o escoamento de produtos agrícolas. Também foi identificado o crescente risco de danos à estrutura rodoviária relacionado às mudanças climáticas, para os quais o estado não possui um mapeamento das áreas de risco iminente a desastres naturais. Paralelamente, a necessidade de ampliação de programas de assistência técnica e fomento à agricultura familiar, bem como de desenvolvimento do turismo rural sustentável como opção socioeconômica para agricultura familiar, são aspectos considerados relevantes para promover a inclusão produtiva com sustentabilidade, reduzindo a crescente vulnerabilidade econômica e social da população do campo.

O projeto busca enfrentar os problemas identificados por meio do seguinte conjunto de soluções:

a) Implantar um novo paradigma na gestão da infraestrutura rodoviária, com um Programa de Manutenção Proativa (PMP), baseado em indicadores de desempenho e prazos mais longos;

b) Desenvolver uma metodologia para levantamento e adaptação dos pontos críticos de resiliência climática e ambiental para as rodovias estaduais;

c) Fortalecimento da assistência técnica a produtores da agricultura familiar;

d) Apoio ao aumento de produtividade pelo fornecimento de insumos produtivos;

e) Apoio técnico e fortalecimento das organizações rurais e cooperativas, com fortalecimento do acesso a mercados;

f) Assistência técnica e capacitação para pessoas e microempresas do setor turístico, com foco no Turismo Rural de Experiência ou de Base Comunitária; e

g) Fortalecimento da gestão ambiental rural e da administração do estado.

Espera-se que a implementação do projeto contribua para a formação de um corredor de desenvolvimento econômico regional no estado do Tocantins, atrelada à alocação de atividades econômicas e sociais em proximidade umas com as outras, para viabilizar as vantagens competitivas e de aglomeração da região, além de propiciar um ambiente para investimentos público e privado, que gere potencialidades e oportunidades. Da mesma forma, a inclusão produtiva e a geração de renda são tidas como a principal forma de combater a pobreza e a vulnerabilidade rural, oferecendo condições dignas para a permanência das famílias no campo.

ANÁLISE

A análise da presente carta-consulta é pautada nos critérios definidos pela Resolução Cofiex nº 17, de 7 de junho de 2021, de forma que o Programa/Projeto proposto obteve a pontuação **3,310** para a análise técnica e **0,532** para áreas estratégicas.

A) Análise técnica: Pontuação total = 3,310/4,000

1 – DESENHO (1,548/1,800)

1.1. Justificativa do programa/projeto: coerência entre problemas apresentados, soluções propostas e resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,616/0,700.

1.1.1. Caracterização da situação existente, com a identificação e descrição dos problemas apresentados de forma clara e coerente com o propósito do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

A contextualização da situação existente e o enunciado dos problemas que o projeto pretende enfrentar estão claros e expostos de forma coerente com o seu propósito, de promover o desenvolvimento produtivo regional e inclusão social, com foco na agricultura familiar e turismo sustentável, e de maneira sinérgica com o aumento da acessibilidade a mercados de pequenos produtores rurais e empresas em setores de vocação regional, por meio da melhoria sustentada da infraestrutura rodoviária estadual.

1.1.2. Congruência entre as soluções propostas e a solução para os problemas apresentados. Pontuação atribuída = 1.

As soluções propostas são, de maneira geral, coerentes entre si e com a linha temática do projeto, voltadas para a resolução da situação-problema identificada na seção de diagnóstico. Todavia, não

restou claro no material disponibilizado se a solução proposta de "logística e transportes" é dedicada somente ao contexto das demandas identificadas, de assegurar infraestrutura de transportes para o escoamento da produção rural familiar e acesso facilitado a polos turísticos. Adicionalmente, a aderência do trecho referente ao "Fortalecimento da Gestão Ambiental Rural e da Administração do Estado" à lógica problemas-soluções-mudança não ficou claramente estabelecida na carta-consulta.

1.1.3. Coerência entre os resultados esperados e as soluções propostas. Pontuação atribuída = 1.

Os resultados esperados que foram apresentados são desdobramentos coerentes para soluções propostas, dando uma dimensão correta da mudança que se espera alcançar com a implementação do projeto. No entanto, não foram indicados na carta-consulta os resultados esperados referentes à solução proposta "Fortalecimento da gestão ambiental rural e da administração do estado".

1.1.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 3.

O requisito foi atendido de maneira aceitável, ao trazer uma boa contextualização da situação-problema, com apresentação de soluções concretas para promover mudanças no cenário da agricultura familiar e do turismo de base comunitária no Estado. Porém, permanece nesta versão mais recente da carta-consulta a falta de clareza quanto à focalização das soluções propostas na temática de manutenção da infraestrutura viária para o público-alvo do projeto, bem como da aderência das soluções de gestão ambiental ao escopo dos desafios que o projeto almeja enfrentar.

1.2. Objetivos/componentes/produtos alinhados à solução proposta e aos resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,492/0,600.

1.2.1. Alinhamento do objetivo geral do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

O objetivo geral apresentado contempla adequadamente o aspecto de aprimoramento da eficiência agro-logística do projeto, mas não reflete de forma precisa a transformação (impacto) que a sua implementação deverá proporcionar nas temáticas de apoio à agricultura familiar e fomento ao turismo sustentável no Estado.

1.2.2. Alinhamento dos objetivos específicos do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

O proponente elenca oito objetivos específicos, dos quais seis referem-se à temática de logística e transportes. Apenas um objetivo refere-se ao aumento da produtividade, renda e sustentabilidade ambiental de pequenos produtores rurais. O último objetivo específico refere-se à construção de edificações zero carbono para acomodar unidades da administração pública estadual, fora do escopo do projeto.

1.2.3. Alinhamento dos componentes do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

Os componentes apresentados seguem a mesma linha das soluções propostas no marco de referência do projeto, embora organizados de forma distinta. A pouca aderência da solução referente ao fortalecimento da gestão ambiental rural e da administração do estado ao fio lógico do projeto fica mais nítida com a proposição dos subcomponentes 3.2 e 3.3, cuja contribuição para o alcance dos seus objetivos não pôde ser adequadamente identificada.

1.2.4. Alinhamento dos produtos do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

Os produtos vinculados aos componentes de infraestrutura rodoviária e de desenvolvimento rural estão devidamente alinhados às soluções propostas e resultados esperados para o projeto. Porém, o mesmo alinhamento para os produtos vinculados aos subcomponentes 3.2 e 3.3 não pôde ser verificado.

1.2.5. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 2.

O desenho dos objetivos e da estrutura de componentes do projeto demonstra uma falta de

alinhamento entre o eixo temático de logística e transportes com o de apoio a vocações econômicas regionais (agricultura familiar e turismo). Adicionalmente, o Componente 3 (Desenvolvimento Regional Sustentável) apresenta subcomponentes e produtos que não se encontram devidamente alinhados com a lógica problemas-soluções-resultados, identificada no marco de referência do projeto.

1.3. Coerência entre os indicadores e os resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,264/0,300.

1.3.1. Descrição específica de cada indicador em relação ao respectivo resultado esperado. Pontuação atribuída = 1.

A descrição dos indicadores elencados, embora sucinta, permite identificar adequadamente a correspondência entre estes e os respectivos resultados esperados. Todavia, nem todos os resultados esperados identificados para o programa foram contemplados com indicadores para monitoramento.

1.3.2. Indicadores mensuráveis com fórmula de cálculo correspondentes. Pontuação atribuída = 1.

Foi disponibilizada planilha em anexo com maior detalhamento sobre as fórmulas de cálculo para os indicadores.

1.3.3. Indicadores objetivos e passíveis de cálculo. Pontuação atribuída = 1.

De maneira geral, os indicadores apresentados são objetivos e passíveis de cálculo. Porém, alguns deles ainda dependem da implantação de estrutura de monitoramento do projeto para sua devida formatação e implantação.

1.3.4. Relevância e compatibilidade dos indicadores em relação aos resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

Foram identificados indicadores de baixa relevância para seus respectivos resultados esperados, seja por replicar entregas físicas da estrutura de componentes (indicadores de produto) ou por não representar um resultado ou impacto concreto da implantação do projeto.
Adicionalmente, a ausência de uma memória de cálculo ou referência definida para as linhas de base de alguns indicadores apresentados impede a devida verificação da adequabilidade das metas estabelecidas.

1.3.5. Indicdores mensuráveis com prazos definidos e dados disponíveis dentro do tempo do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

Na versão anterior da carta-consulta, havia sido disponibilizada em anexo planilha com a progressão das metas estabelecidas ao longo do período de implementação do projeto. Na versão atualizada da carta-consulta, houve um ajuste das metas em virtude da redução do valor total do programa, sem que esse ajuste esteja refletido na planilha de progressão de metas.
Adicionalmente, alguns dos indicadores apresentaram incompatibilidade entre seus prazos de alcance das metas e o cronograma de desembolso para as ações correspondentes.

1.3.6. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 3.

O conjunto de indicadores apresentado encontram-se bem descritos e com um detalhamento adequado de sua fórmula de cálculo, porém não contempla de forma satisfatória a totalidade de resultados esperados com a implementação do projeto, aspecto necessário para a qualidade no acompanhamento do impacto do projeto.

1.4. Prazo de desembolso compatível e a adequada distribuição dos recursos no cronograma. Pontuação atribuída = 0,088/0,100.

1.4.1. Compatibilidade do prazo de desembolso com a complexidade do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

O prazo de desembolso apresentado de 8 anos é justificado pelo componente de transporte e logística, que contempla um modelo de contratos de manutenção de longo prazo. Todavia, trata-se de um

prazo muito alongado para os demais componentes do projeto.

1.4.2. Distribuição adequada dos recursos no cronograma de desembolso. Pontuação atribuída = 1.

A distribuição dos recursos no cronograma de desembolso está coerente com o ciclo de execução de projetos, tomando em conta as especificidades de cada componente. Para o produto de "Execução de obras de manutenção e reabilitação nos pavimentos", que responde por parcela significativa dos recursos do projeto, observa-se certa linearidade nos desembolsos a partir do 2o ano, o que se justifica pelas características de contrato de manutenção proativa rodoviária, que se distinguem do padrão observado em obras de implantação.

1.4.3. Coerência entre componentes e distribuição dos recursos. Pontuação atribuída = 1.

Os recursos previstos para o componente de transporte e logística correspondam a 70,68% do montante total do projeto, desproporcionais aos valores destinados para os demais componentes.

1.4.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 3.

O requisito foi atendido de maneira aceitável, apesar do prazo de desembolso indicado ser ainda pouco usual para as operações de crédito externo na atualidade brasileira.

1.5. Justificativa da opção pelo financiamento externo e pelo agente financeiro. Pontuação atribuída = 0,088/0,100.

1.5.1. Justificativa de opção pelo financiamento externo em detrimento de opções de financiamento interno. Pontuação atribuída = 1.

O proponente trouxe elementos suficientes para qualificar a opção pelo financiamento externo em detrimento de financiamento interno, com quadro comparativo em anexo com condições financeiras oferecidas por agentes internos.

1.5.2. Justificativa de opção pelo agente financeiro externo escolhido. Pontuação atribuída = 1.

A análise comparativa entre as opções de agente de financiamento externo restringiu-se às condições financeiras para o empréstimo e ao histórico de sucesso da parceria do Estado do Tocantins com o BIRD. O proponente não demonstrou ter avaliado com profundidade os diferenciais ofertados pelos agentes disponíveis sob os aspectos técnicos, operacionais, de expertise e experiência em programas de natureza similar ao proposto.

1.5.3. Informações sobre as condições financeiras do agente escolhido para a operação de crédito pleiteada. Pontuação atribuída = 1.

Foram apresentadas adequadamente as informações sobre as condições financeiras do agente de financiamento externo escolhido.

1.5.4. Apresentação de comparativo das condições financeiras com outros agentes financeiros externos. Pontuação atribuída = 1.

Foi apresentado comparativo de condições financeiras com somente um único agente de financiamento externo alternativo.

1.5.5. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 3.

O requisito apresenta-se de forma suficientemente adequada para demonstrar a opção pelo financiamento externo em detrimento do financiamento interno, porém atende apenas de maneira razoável a justificativa para a escolha do agente financeiro externo.

2 - GESTÃO (0,834/1,000)

2.1. Arranjo institucional adequado à implementação do programa/projeto (incluída a Matriz de Responsabilidade Institucional). Pontuação atribuída = 0,376/0,400.

2.1.1. Adequação da Matriz de Responsabilidade Institucional à operacionalização do programa/projeto, contendo principais atividades, órgãos envolvidos na execução e respectivas responsabilidades. Pontuação atribuída = 1.

O proponente descreve o arranjo institucional do projeto na carta-consulta e documentos anexos, com informações sobre os órgãos envolvidos na sua execução e governança, bem como suas principais responsabilidades. Todavia, a Matriz de Responsabilidade Institucional apresentada não está estruturada de forma a evidenciar de maneira adequada as delimitações das funções destes órgãos, bem como suas inter-relações no processo de gerenciamento e execução do programa.

2.1.2. Conhecimento do órgão executor sobre políticas de aquisição e salvaguardas do agente financeiro externo escolhido. Pontuação atribuída = 1.

O proponente atestou seu conhecimento sobre as políticas de aquisição e salvaguardas do agente financeiro escolhido, baseando-se na experiência de mais de dez anos da equipe da UGP com projetos de empréstimo do BIRD, amplamente familiarizada com os procedimentos e políticas licitatórias do BIRD (realização de 718 atividades com procedimentos licitatórios e demais exigências do BIRD durante projetos anteriores).

2.1.3. Informação sobre a estrutura operacional (equipe técnica e experiência) para implementação do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

O proponente apresentou informações sobre a estrutura atualmente em funcionamento na UGP/SEPLAN, que deverá ser aproveitada para o gerenciamento do projeto. Sua estrutura contempla uma diretoria, gerencias administrativa, financeira e de apoio às licitações, além de colaboradores regulares e consultores especialista em contabilidade, administração e salvaguardas socioambientais. Informa ainda sobre a possibilidade de contratações adicionais em caso de necessidade.

2.1.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

Embora tenha apresentado uma matriz de responsabilidade fora dos padrões normalmente recomendados para o gerenciamento de projetos, o proponente foi capaz de compensar esta lacuna e atender de maneira adequada o requisito, mediante a explicação de forma textual sobre o arranjo institucional e estrutura operacional para a execução do projeto.

2.2. Operacionalização, manutenção e sustentabilidade financeira após o término do programa/ projeto. Pontuação atribuída = 0,176/0,300.

2.2.1. Indicação de medidas para operacionalização e manutenção das ações/equipamentos resultantes do programa/projeto. Pontuação atribuída = 0.

Não foram identificadas informações sobre medidas concretas de operacionalização e manutenção das ações/equipamentos após a implementação do programa. O proponente limita-se a informar que o fornecimento de estruturas e equipamentos (infra turística,
maquinário agrícola) a beneficiários será acompanhado da recomendação de boas práticas de manutenção e conserva.

2.2.2. Informação sobre a previsão de instrumentos e/ou medidas que garantam a sustentabilidade financeira das ações/equipamentos resultantes do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

O proponente traz nesta nova versão da carta-consulta informações mais consistentes sobre a utilização de recursos do Fundo Estadual de Transportes (FET) para cobrir as despesas de manutenção do componente de infraestrutura rodoviária. Todavia, não foram encontradas informações equivalentes para os demais componentes do programa.

2.2.3. Previsão de custos de manutenção (custeio e reposição) após a execução do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

Foi apresentada uma estimativa das despesas anuais para a manutenção das rodovias incluídas no programa, com base em dados do DNIT. Todavia, não foram encontradas informações equivalentes para os demais componentes do programa.

2.2.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 2.

O requisito foi atendido de maneira parcial, por contemplar apenas um dos componentes do programa.

2.3. Compatibilidade com as prioridades das políticas de governo do proponente. Pontuação atribuída = 0,282/0,300.

2.3.1. Inserção do programa/projeto nos programas finalísticos do PPA ou nos planos de investimentos da empresa ou instituição financeira. Pontuação atribuída = 1.

O proponente elencou na carta-consulta os programas e ações previstos no PPA Estadual 2020-2023 que estão em alinhamento com as atividades propostas no projeto, disponibilizando em anexo o espelho do documento oficial.

2.3.2. Informações sobre planos setoriais relacionados ao programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

O proponente informa sobre o alinhamento do projeto às prioridades de política pública do Governo do Estado, segundo seu Plano de Governo 2023/2026, porém sem disponibilizar o referido documento em anexo. Não constam informações sobre planos setoriais em nível federal que estejam relacionados com o projeto.

2.3.3. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

O requisito foi atendido de maneira adequada, demonstrando o alinhamento do projeto com as prioridades políticas do proponente.

3 - GERENCIAMENTO DE RISCO (0,928/1,200)

3.1. Atividades executadas, e/ou em andamento, como ações prévias à execução de programas/ projetos, que podem incluir, dentre outros: termos de referência, estudos, projetos de engenharia, licitações, desapropriações, licenciamentos e atos legais. Pontuação atribuída = 0,352/0,400.

3.1.1. Informações sobre o estágio das ações prévias necessárias à execução do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

Na temática da manutenção da infraestrutura viária, o proponente apresentou informações sobre a parceria de longa data com o BIRD e seu desdobramento na aquisição de experiências e desenvolvimento de modelos e metodologias que serão aproveitadas na execução do presente projeto, notadamente o modelo CREMA para a manutenção proativa de rodovias, que será aprimorado para a versão CREMA 2.0. Para as demais temáticas, foram disponibilizadas menos informações de qualidade, porém a disponibilização em anexo de Relatórios de Avaliação da implementação de projetos anteriores permitiu constatar que as ações propostas para este projeto atual possuem uma base sobre a qual se estruturar, bem como lições aprendidas para possibilitar maior êxito e eficiência.

3.1.2. Coerência entre as informações apresentadas e as necessidades relacionadas às atividades previstas para a execução do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

As informações apresentadas para a temática de manutenção da infraestrutura viária são coerentes com as necessidades de preparação para a execução do projeto. No entanto, a falta de maior detalhamento das informações apresentadas para os demais componentes prejudicou uma análise de coerência mais aprofundada.

3.1.3. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 3.

O requisito foi atendido de forma satisfatória, com esclarecimentos sobre a medida em que a implementação de projetos anteriores sob a mesma temática contribuiu para gerar uma base de estrutura e aprendizados que irá suportar a implantação do projeto atual. Avalia-se que um maior detalhamento das etapas e estruturas estabelecidas para este fim permitiria uma melhor pontuação neste requisito.

3.2. Identificação de potenciais riscos e suas ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 0,376/0,400.

3.2.1. Detalhamento relacionado a atos legais e institucionais necessários, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

O proponente apresentou nesta nova versão da carta-consulta uma análise mais completa sobre os atos legais e institucionais necessários à execução do projeto, demonstrando as etapas já vencidas no processo e a estrutura implantada no estado para mitigar eventuais riscos, notadamente no que se refere à regulamentação para a regularização ambiental de imóveis rurais.

3.2.2. Detalhamento relacionado a contratações, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

Foram identificados riscos referentes à implantação de um modelo de contratação não-tradicional para a manutenção proativa de rodovias, com a previsão de ações mitigatórias tais como a capacitação para empreiteiras antes dos processos de licitação. Adicionalmente, o risco advindo do reduzido efetivo de pessoal especializado para gerenciamento técnico das atividades do projeto será mitigado pela contratação de consultores individuais, com experiência demonstrada nas áreas e especialidades necessárias para as ações de execução e gerenciamento do programa.

3.2.3. Detalhamento relacionado a desapropriação/reassentamento, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

Foram identificados riscos referentes à necessidade de desapropriações em casos de realização de obras de duplicação e/ou alargamento, bem como de reassentamentos involuntários em casos de ocupações irregulares em faixas de domínio de vias estaduais. Como medida de mitigação, o proponente realiza o monitoramento da sua malha rodoviária, incluindo a gestão de faixas de domínio e reavaliará a necessidade de desapropriação novamente durante a elaboração dos estudos e projetos de engenharia, aplicando as normas e padrões ambientais e sociais do BIRD caso sobrevenha a necessidade de desapropriações ou reassentamentos involuntários.

3.2.4. Detalhamento sobre impacto ambiental e social, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

O proponente apresentou nesta versão da carta-consulta uma análise mais aprofundada sobre os riscos ambientais e sociais do programa, tais como a contaminação do solo e de corpos hídricos com cimento asfáltico, supressão indevida de vegetação, intervenções em áreas de povos originários e comunidades tradicionais e conflitos provenientes da interação da força de trabalho da construção civil com a comunidade local. Para este conjunto de riscos, foram apresentadas medidas e experiências do governo do estado para a sua mitigação, em sintonia com o Quadro Ambiental e Social do BIRD.

3.2.5. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

O requisito foi atendido de maneira adequada, com um significativo aprofundamento na análise de riscos e medidas mitigadoras em comparação com versões anteriores da carta-consulta.

3.3. Experiência na execução de programas/projetos com agente financeiro externo. Pontuação atribuída = 0,200/0,400.

3.3.1. Experiência (e capacidade) do proponente na execução de operações de crédito externo. Pontuação atribuída = 0.

Em consulta à base de dados do SIGS/Seaid, não foram identificadas operações de crédito

externo assinadas pelo proponente nos últimos dez anos, excluídas as operações com menos de um ano de execução e operações de rápido desembolso ou reestruturação de dívida. A consulta, foi realizada para o período de 13/06/2014 a 13/06/2023, tomando como referência a data prevista para a 172ª Reunião da Cofiex, de 13/06/2024. Desta forma, não foi possível fazer a análise de desempenho da carteira de projetos do proponente, nos termos da Res. Cofiex No 17/2021.

3.3.2. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 5.

Nota atribuída em função de requisito não-aplicável, em conformidade com a Resolução Cofiex No 17/2021.

B) Áreas Estratégicas: Pontuação total = 0,532/2,000

1.1. promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação. Pontuação atribuída = 0,133.

O projeto dedica cerca de 5% dos recursos planejados a ações voltadas para a promoção de práticas rurais sustentáveis e ao desenvolvimento do turismo sustentável, de base comunitária.

1.2. eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis. Pontuação atribuída = 0,000.

O projeto não conta com iniciativas voltadas diretamente à eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis. O produto "Secretaria como prédio piloto de eficiência energética na Praça dos Girassóis" não se encontra alinhado com as soluções propostas e resultados esperados do projeto.

1.3. implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico. Pontuação atribuída = 0,000.

O projeto não conta com iniciativas voltadas diretamente à implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico.

1.4. gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ou conservação de solos e nascentes. Pontuação atribuída = 0,000.

O projeto não conta com iniciativas voltadas diretamente à gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ou conservação de solos e nascentes.

1.5. conservação e manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais. Pontuação atribuída = 0,000.

O produto "Elaboração de projetos de serviços ambientais", que envolve o apoio a produtores rurais para a emissão do CAR, representa menos do que 1% dos recursos do projeto.

1.6. melhoria do ambiente de negócios e/ou oportunidades. Pontuação atribuída = 0,000.

O projeto não conta com iniciativas voltadas diretamente à melhoria do ambiente de negócios e/ou oportunidades.

1.7. benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas. Pontuação atribuída = 0,000.

Embora indique a assistência técnica e capacitação para pessoas e microempresas do setor turístico como uma das soluções propostas na carta-consulta, o produto "Contratação de consultoria para fornecimento de capacitação técnica, treinamentos e apoio ao micro empreendedorismo turístico" representa menos do que 1% dos recursos do projeto.

1.8. geração de emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis. Pontuação atribuída = 0,133.

O projeto prevê um componente específico para o apoio e fomento da agricultura familiar, atuando no fortalecimento das organizações rurais e na melhoria do seu processo produtivo, visando promover o aumento de renda de forma sustentável e inclusiva. Além disso, propõe um componente de desenvolvimento regional, com ações de promoção do turismo sustentável voltadas para o mesmo público-alvo.

1.9. infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis. Pontuação atribuída = 0,000.

O projeto não conta com iniciativas voltadas diretamente à infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis.

1.10. ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários. Pontuação atribuída = 0,133.

As ações de fortalecimento da agricultura familiar do projeto têm como beneficiários prioritários famílias lideradas por mulheres e jovens, bem como integrantes de comunidades tradicionais, quilombolas e povos indígenas. Da mesma forma, o fortalecimento de turismo inclusivo e sustentável tem foco na abertura de oportunidades econômicas para grupos em situação de vulnerabilidade, tais como quilombolas, comunidades tradicionais e povos indígenas.

1.11. políticas voltadas para juventude, gênero e raça. Pontuação atribuída = 0,000.

O projeto não conta com iniciativas voltadas diretamente a políticas voltadas para juventude, gênero e raça.

1.12. melhoria e/ou inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão, de participação cidadã. Pontuação atribuída = 0,133.

O projeto prevê a implantação de nova abordagem na gestão da malha viária, utilizando contratos baseados em desempenho de longo prazo (CREMA 2.0).

1.13. melhoria das condições de educação e saúde. Pontuação atribuída = 0,000.

O projeto não conta com iniciativas voltadas diretamente à melhoria das condições de educação e saúde.

1.14. desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica. Pontuação atribuída = 0,000.

O projeto não conta com iniciativas voltadas diretamente à desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica.

1.15. arranjos de financiamento que incentivem/contribuam com a participação privada. Pontuação atribuída = 0,000.

O projeto não conta com iniciativas voltadas diretamente a arranjos de financiamento que incentivem/contribuam com a participação privada.

CONCLUSÃO

A presente versão da carta-consulta referente ao Programa Agrologístico de Apoio ao Desenvolvimento Sustentável da Agricultura Familiar, Turismo Inclusivo e Adaptação as Mudanças do Clima no Estado do Tocantins (PROJETO TOCANTINS PRODUTIVO) cumpriu de maneira satisfatória os requisitc técnicos de desenho, gestão e gerenciamento de riscos, previstos na Resolução Cofiex nº 17, de 7 de junho de 2021.

O Governo de Estado do Tocantins apresentou um bom diagnóstico situacional do desenvolvimento do setor agropecuário nos últimos anos, notadamente da agricultura familiar, relatando de forma coerente os problemas e oportunidades encontrados pelo governo para promover o aumento da produtividade no setor, de maneira sustentável. Todavia, permanece nesta versão da carta-consulta o peso significativamente superior dado ao aspecto de logística e transportes na construção do conjunto de soluções para os problemas identificados, que pode ser constatado tanto pelo maior desenvolvimento do tema na carta-consulta como na alocação de cerca de 70% dos recursos previstos no projeto para este componente. Tal desalinhamento tem reflexos importantes no desenho de sua estrutura de componentes e produtos, que demandarão maior refinamento em eventual fase de preparação do projeto junto ao agente de financiamento externo, caso venha a ser autorizada pela Cofiex.

No que se refere à estrutura proposta para a gestão do projeto, destaca-se a opção do proponente em aproveitar o conhecimento e expertise da Unidade de Gerenciamento de Projetos estabelecida para a gestão de projetos anteriores de financiamento externo, o que deverá favorecer o processo de preparação do projeto e o rápido início de sua execução. Denota-se também o aprimoramento das informações prestadas sobre a estratégia para manutenção e sustentabilidade financeira após o término do projeto para um de seus componentes, pendentes ainda de informações complementares sobre os demais componentes.

A seção de gerenciamento de riscos do projeto nesta versão da carta-consulta trouxe um significativo aprofundamento na análise de riscos e medidas mitigadoras em comparação com versões anteriores. Destaca a experiência do proponente na implantação de projetos similares com recursos de crédito externo como base para qualificar seu preparo para a execução desta nova proposta.

Por fim, a análise de áreas estratégicas identificou os impactos positivos do Programa Tocantins Produtivo no tema social, econômico e ambiental, com a implantação do modelo de gestão da malha viária com base em contratos de desempenho de longo prazo (CREMA 2.0) e com as ações de fortalecimento da agricultura familiar com promoção de práticas rurais sustentáveis e do turismo inclusivo e sustentável de base comunitária, priorizando minorias sociais e populações vulneráveis.

É de nosso parecer que o Governo do Estado do Tocantins reúne as condições necessárias para passar à fase de preparação do projeto junto ao agente de financiamento externo, e que o projeto aqui apresentado está articulado de maneira aceitável para promover as mudanças desejadas no cenário de desenvolvimento produtivo no estado.

RECOMENDAÇÃO

Diante do exposto, encaminha-se a presente análise à 174ª Reunião da Cofiex, com indicativo de aprovação.

À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente

ANAEL AYMORÉ JACOB

Coordenador de Projetos Sociais e Sustentabilidade

De acordo. Encaminhe-se ao Subsecretário de Financiamento Externo.

Documento assinado eletronicamente

VIVIANE VECCHI MENDES MULLER

Coordenadora-Geral de Projetos Sociais e Sustentabilidade

De acordo.

Documento assinado eletronicamente

PAULO HENRIQUE MENDES LEANDRO BESERRA
Subsecretário de Financiamento Externo

Documento assinado eletronicamente por **Anael Aymoré Jacob**, **Coordenador(a)**, em 06/06/2024, às 19:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Viviane Vecchi Mendes Muller**, **Coordenador(a)-Geral**, em 07/06/2024, às 07:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Paulo Henrique Mendes Leandro Beserra**, **Subsecretário(a)**, em 07/06/2024, às 07:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **42590524** e o código CRC **FD2F734E**.

Referência: Processo nº 03101.102123/2023-39. SEI nº 42590524