Nota Técnica SEI nº 602/2024/MPO

Assunto: **Carta-consulta nº 61166 – Projeto de Expansão e Melhoria Educacional da Rede Pública Municipal de Manaus (PROEMEM II)**

Proponente: **Município de Manaus - AM**

Senhores membros da Comissão de Financiamentos Externos – Cofiex,

SUMÁRIO EXECUTIVO

O Projeto de Expansão e Melhoria Educacional da Rede Pública Municipal de Manaus (PROEMEM II), desenvolvido pelo Município de Manaus, apresenta em seu diagnóstico os desafios enfrentados pelo Município no campo educacional, desde a educação infantil até o ensino fundamental. Avaliações recentes indicam a redução do desempenho acadêmico, especialmente em língua portuguesa e matemática, baixo nível de alfabetização e baixo índice de cobertura de creches e pré-escolas. Em relação à infraestrutura, o projeto enfatiza que muitas escolas municipais não dispõem de recursos básicos adequados como água potável e saneamento, além de muitas carecerem de acessibilidade adequada para estudantes com necessidades especiais. Por fim, o projeto destaca os desafios relacionados à gestão escolar, formação de lideranças, inclusão e análise de dados (muitos processos ainda são manuais), como também transporte escolar.

Importante destacar que o projeto atual se encontra na sua 2ª fase, sendo que na 1ª fase (PROEMEM I) foram construídas 7 creches e 8 Centros Integrados Municipais de Educação, além de implementados programas de suporte aos estudantes, tais como Correção de Fluxo, Reforço Escolar, Alfabetização, Combate à Infrequência Escolar, dentre outros. O PROEMEM II propõe expandir alguns programas da 1ª fase relacionados às políticas educacionais de alfabetização, educação especial e aprendizagem; ampliar salas de aula, construir novas unidades e melhorar instalações existentes; promover melhorias no saneamento, na conectividade e na acessibilidade; implementar energia solar em escolas situadas em regiões ribeirinhas; otimizar a gestão de transportes escolares rurais e reestruturar as embarcações ribeirinhas e polos flutuantes; e melhorar os processos de prestação de serviços públicos e gestão educacional.

Outro ponto que merece destaque é que a Recomendação Cofiex nº 11/0105, de 25 de abril de 2014, estabeleceu que a 2ª fase do Projeto de Expansão e Melhoria Educacional da Rede Pública Municipal de Manaus (PROEMEM II) não precisaria passar por uma nova aprovação da COFIEX, caso o valores estipulados nesta Recomendação fossem obedecidos (empréstimo de até US$52.000.000,00 e contrapartida de no mínimo US$ 52.000.000,00) e algumas ressalvas fossem cumpridas. No entanto, o Município de Manaus optou por apresentar uma nova carta-consulta à Cofiex, com a presente proposta precificada em US$ 92.000.000,00 (noventa e dois milhões de dólares), sendo US$ 73.600.000,00 (setenta e três milhões e seiscentos mil dólares) em financiamento pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID e US$ 18.400.000,00 (dezoito milhões e quatrocentos mil dólares) em contrapartida financeira, oferecida pelo proponente.

Como resultados do PROEMEM II espera-se expandir e modernizar escolas e creches para

espaços seguros, saudáveis e sustentáveis; melhorar a acessibilidade nas escolas criando ambientes acolhedores para todos os alunos; melhorar a conectividade e tecnologia garantindo acesso a recursos digitais; elevar a qualidade do ensino e capacitação docente; fortalecer a alfabetização nos primeiros anos; expandir a inclusão na educação especial; modernizar a gestão educacional; otimizar a gestão de serviços.

ANÁLISE

A análise da presente carta-consulta é pautada nos critérios definidos pela Resolução Cofiex nº 17, de 7 de junho de 2021, de forma que o Programa/Projeto proposto obteve a pontuação 3,457 para a análise técnica e 0,532 para áreas estratégicas.

A) Análise técnica: **Pontuação total = 3,457/4,000**

1 – DESENHO (1,692/1,800)

1.1. Justificativa do programa/projeto: coerência entre problemas apresentados, soluções propostas e resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,658/0,700.

1.1.1. Caracterização da situação existente, com a identificação e descrição dos problemas apresentados de forma clara e coerente com o propósito do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

Os problemas apresentados pelo projeto estão associados à rede pública de ensino municipal de Manaus no que se refere à eficácia das estratégias de ensino-aprendizagem e práticas pedagógicas adotadas, à infraestrutura escolar, à gestão educacional e ao transporte escolar. Considera-se que os problemas foram descritos de forma clara e estão coerentes com o propósito do projeto, que consiste em melhorar a qualidade e o ambiente educacional, melhorar a eficiência dos serviços prestados e a gestão escolar, reduzir custos, além de otimizar a gestão de transportes escolares rurais.

1.1.2. Congruência entre as soluções propostas e a solução para os problemas apresentados. Pontuação atribuída = 1.

As soluções apresentadas pelo projeto estão relacionadas à infraestrutura escolar, como melhorias na acessibilidade, na conectividade e no saneamento; à políticas educacionais de alfabetização, educação especial e aprendizagem; e à gestão educacional, que consiste, por exemplo, no uso de tecnologia e ferramentas de BI para integração de dados e aprimoramento da gestão escolar, capacitação de gestores educacionais e melhoria da gestão do transporte escolar. Entende-se, desta forma, que as soluções propostas estão coerentes e alinhadas com os problemas apresentados no diagnóstico.

1.1.3. Coerência entre os resultados esperados e as soluções propostas. Pontuação atribuída = 1.

O projeto espera como resultados expandir e modernizar as escolas e creches da rede pública municipal de Manaus; melhorar a acessibilidade nas escolas; elevar a qualidade do ensino e capacitação docente; fortalecer a alfabetização nos primeiros anos; modernizar a gestão educacional; e otimizar a gestão de serviços no âmbito escolar, estando coerentes com as soluções propostas.

1.1.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

O proponente apresentou de forma adequada a situação-problema sobre a qual o projeto pretende atuar, tendo coerência com as soluções propostas e os resultados esperados.

1.2. Objetivos/componentes/produtos alinhados à solução proposta e aos resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,564/0,600.

1.2.1. Alinhamento do objetivo geral do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

O objetivo geral do projeto, que é continuar a expansão do acesso e da qualidade da educação básica no Município de Manaus e a melhoria do desempenho escolar dos alunos do ensino fundamental, está alinhado com as soluções propostas e resultados esperados estabelecidos.

1.2.2. Alinhamento dos objetivos específicos do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

Os objetivos específicos do projeto consistem na expansão e modernização da infraestrutura e recursos educacionais; promoção de significativos avanços em alfabetização, inclusão e educação especial; integração tecnológica e gestão estratégica educacional, estando alinhados com as soluções propostas e com os resultados esperados.

1.2.3. Alinhamento dos componentes do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

O projeto está dividido em 4 componentes, sendo eles infraestrutura, pedagógico, práticas de gestão, além da administração do programa, estando, portanto, alinhados com as soluções propostas e resultados esperados definidos.

1.2.4. Alinhamento dos produtos do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

Os produtos do projeto estão relacionados à infraestrutura, às políticas educacionais de alfabetização, de educação especial e de aprendizagem e avaliação, à programas de otimização do transporte escolar e formação continuada para os gestores educacionais, auditoria do programa, dentre outras, estando, desta forma, alinhadas às soluções propostas e aos resultados esperados estabelecidos.

1.2.5. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

O requisito apresenta-se de forma adequada. O proponente demonstra coerência entre os objetivos do projeto e o planejamento das ações em que deseja investir os recursos propostos, apresentando um adequado nível de detalhamento dos componentes e produtos do projeto. Os produtos a serem entregues estão devidamente alinhados com as soluções propostas e os resultados esperados.

1.3. Coerência entre os indicadores e os resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,282/0,300.

1.3.1. Descrição específica de cada indicador em relação ao respectivo resultado esperado. Pontuação atribuída = 1.

Indicadores claramente descritos e associados aos resultados esperados e também ao objetivo geral e aos objetivos específicos.

1.3.2. Indicadores mensuráveis com fórmula de cálculo correspondentes. Pontuação atribuída = 1.

Os indicadores são passíveis de mensuração e as fórmulas de cálculo foram definidas na carta-consulta e em documento anexo.

1.3.3. Indicadores objetivos e passíveis de cálculo. Pontuação atribuída = 1.

Os indicadores são objetivos, de fácil compreensão e passíveis de cálculo.

1.3.4. Relevância e compatibilidade dos indicadores em relação aos resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

Os indicadores são relevantes e compatíveis com os resultados esperados e com os objetivos geral e específicos.

1.3.5. Indicadores mensuráveis com prazos definidos e dados disponíveis dentro do tempo do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

Em documento anexo, o proponente disponibilizou tabela com os indicadores, contendo descrição, fórmula de cálculo, unidade de medida, linha de base, meta, progressividade das metas dentro do tempo de vida do projeto (5 anos), além de estabelecer a relação de cada indicador com os resultados esperados e objetivos específicos.

1.3.6. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

Os indicadores, de forma geral, são passíveis de mensuração, relevantes, objetivos e apresentam coerência com os resultados esperados e objetivos específicos do projeto. Por exemplo, o indicador “Taxa de Cobertura de Creche no Município de Manaus" está conectado com o resultado esperado "Expansão e modernização de escolas e creches para espaços seguros, saudáveis e sustentáveis, incluindo novas construções e reformas", já o indicador "Número de estudantes da Educação Especial integrados nos programas existentes" está relacionado ao objetivo específico "Promover Avanços Significativos em Alfabetização, Inclusão, e Educação Especial".

1.4. Prazo de desembolso compatível e a adequada distribuição dos recursos no cronograma. Pontuação atribuída = 0,094/0,100.

1.4.1. Compatibilidade do prazo de desembolso com a complexidade do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

O projeto conta com prazo de desembolso de 5 anos, aparentemente compatível com o seu nível de complexidade.

1.4.2. Distribuição adequada dos recursos no cronograma de desembolso. Pontuação atribuída = 1.

A distribuição dos recursos no cronograma demonstra-se adequada. O projeto prevê um desembolso aproximado de 9% no 1º ano, 40% no 2º ano, 28% no 3º ano, 18% no 4º ano e 5% no 5º ano.

1.4.3. Coerência entre componentes e distribuição dos recursos. Pontuação atribuída = 1.

A distribuição dos recursos parece coerente com os componentes e suas complexidades. O projeto prevê o desembolso de US$ 64.700.000,00 com obras, de US$ 23.500.000,00 com ampliação dos projetos de educação, implantação de software e plataforma de gerenciamento, programa de otimização do transporte, e gestão do programa, de US$ 1.750.000,00 com aquisição de bens e de materiais de formação pedagógica, de US$ 1.050.000,00 com consultoria e de US$ 1.000.000,00 com capacitação e treinamento , totalizando US$ 92,000.000,00.

1.4.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

O requisito foi atendido de maneira adequada, com coerência na distribuição dos recursos entre os componentes do programa e ao longo do cronograma de desembolsos.

1.5. Justificativa da opção pelo financiamento externo e pelo agente financeiro. Pontuação atribuída = 0,094/0,100.

1.5.1. Justificativa de opção pelo financiamento externo em detrimento de opções de financiamento interno. Pontuação atribuída = 1.

O proponente informa que o financiamento proveniente de fontes externas demonstra-se uma alternativa de custo substancialmente inferior se comparado às fontes internas, especialmente diante das taxas de juros referenciadas pelo CDI adotadas pelos agentes financeiros do Brasil. No entanto, não apresenta dados para comparativos financeiros entre os agentes financeiros externos e internos.

1.5.2. Justificativa de opção pelo agente financeiro externo escolhido. Pontuação atribuída = 1.

O proponente justifica a escolha do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) por este apresentar condições financeiras mais atrativas, como taxa de juros mais baixas, menores comissões, prazos de carência, amortização e total mais baixos. Além disso, informa que o BID oferece serviços de consultoria técnica e suporte financeiro, acumula extensa experiência no financiamento de iniciativas educacionais, tendo conhecimento do contexto educacional de Manaus e região Amazônica, incluindo o PROEMEM I, dentre outros pontos positivos apontados.

1.5.3. Informações sobre as condições financeiras do agente escolhido para a operação de crédito pleiteada. Pontuação atribuída = 1.

Foram apresentadas as informações sobre as condições financeiras do agente de financiamento externo escolhido.

1.5.4. Apresentação de comparativo das condições financeiras com outros agentes financeiros externos. Pontuação atribuída = 1.

Foi apresentado em documento anexo a carta-consulta quadro comparativo das condições financeiras do agente externo escolhido (BID) com outros agentes de financiamento externo (BIRD, NDB e CAF).

1.5.5. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

O requisito foi atendido de maneira adequada, apresentando as condições financeiras do agente externo escolhido, comparativo com demais opções de financiamento externo e justificativa de opção pelo BID, faltando, entretanto, apresentar comparativo financeiro com agentes de financiamento interno.

2 - GESTÃO (0,629/1,000)

2.1. Arranjo institucional adequado à implementação do programa/projeto (incluída a Matriz de Responsabilidade Institucional). Pontuação atribuída = 0,259/0,400.

2.1.1. Adequação da Matriz de Responsabilidade Institucional à operacionalização do programa/projeto, contendo principais atividades, órgãos envolvidos na execução e respectivas responsabilidades. Pontuação atribuída = 1.

O proponente disponibilizou em anexo a matriz de responsabilidade institucional do projeto, destacando como órgão envolvidos a Prefeitura de Manaus, a Secretaria Municipal de Educação (SEMED), que será o órgão executor, os Comitês de Estratégia, de Operação e de Obras, além da Unidade Gestora do Projeto (UGP). O proponente também informou no documento em anexo e na carta-consulta as responsabilidade de cada órgão envolvido na execução do projeto, assim como os integrantes de cada

órgão.

2.1.2. Conhecimento do órgão executor sobre políticas de aquisição e salvaguardas do agente financeiro externo escolhido. Pontuação atribuída = 1.

O proponente informou que a unidade executora, responsável pela implementação do PROEMEM I, possui vasta experiência em diversas áreas cruciais para o sucesso do projeto, incluindo políticas de aquisição, salvaguardas ambientais e sociais, e requisitos financeiros do BID, adquirida durante a execução do PROEMEM I. Destacou que esta unidade terá crucial importância na implementação do PROEMEM II, garantindo que o projeto seja executado com a mesma competência e eficácia demonstradas anteriormente.

2.1.3. Informação sobre a estrutura operacional (equipe técnica e experiência) para implementação do programa/projeto. Pontuação atribuída = 0.

Não foram apresentadas informações sobre a estrutura operacional do projeto, com especificação de equipe técnica e experiência dos técnicos responsáveis pela implementação do projeto.

2.1.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 3.

O requisito foi atendido de forma satisfatória, com arranjo institucional definido e divisão clara de responsabilidades, sendo demonstrada a estrutura pretendida para a implementação do projeto. Faltou, no entanto, a definição da estrutura operacional e a especificação da equipe técnica especializada.

2.2. Operacionalização, manutenção e sustentabilidade financeira após o término do programa/ projeto. Pontuação atribuída = 0,088/0,300.

2.2.1. Indicação de medidas para operacionalização e manutenção das ações/equipamentos resultantes do programa/projeto. Pontuação atribuída = 0.

Não foram indicadas medidas para operacionalização e manutenção das ações resultantes do programa.

2.2.2. Informação sobre a previsão de instrumentos e/ou medidas que garantam a sustentabilidade financeira das ações/equipamentos resultantes do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

O proponente informa que o Município de Manaus designará recursos para a operacionalização e manutenção do programa, dentro dos 25% de recursos pré-atribuídos da arrecadação e daqueles recebidos do FUNDEB, programa que visa a construção e reforma de escolas.

2.2.3. Previsão de custos de manutenção (custeio e reposição) após a execução do programa/projeto. Pontuação atribuída = 0.

Não foram apresentadas informações ou dados sobre custos de manutenção após a implementação do projeto.

2.2.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 1.

O requisito encontra-se incompleto, pela ausência de informações sobre como se dará a operacionalização e manutenção das ações do projeto e previsão de custos de manutenção, após a sua conclusão.

2.3. Compatibilidade com as prioridades das políticas de governo do proponente. Pontuação atribuída = 0,282/0,300.

2.3.1. Inserção do programa/projeto nos programas finalísticos do PPA ou nos planos de investimentos da empresa ou instituição financeira. Pontuação atribuída = 1.

O projeto está integrado ao PPA 2022-2025 especialmente por meio dos programas estratégicos "Ensino Fundamental na Idade Certa" e "Universalização da Educação Infantil".

2.3.2. Informações sobre planos setoriais relacionados ao programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

O projeto harmoniza-se com as metas do Plano Municipal de Educação (PME) 2023, que alinha-se ao Plano Nacional de Educação (PNE),
focando no acesso, inclusão, e qualidade na Educação Básica para erradicar disparidades educacionais.

2.3.3. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

O requisito foi atendido de forma adequada, com o projeto inserido nas prioridades estratégicas e políticas do Município de Manaus.

3 - GERENCIAMENTO DE RISCO (1,136/1,200)

3.1. Atividades executadas, e/ou em andamento, como ações prévias à execução de programas/ projetos, que podem incluir, dentre outros: termos de referência, estudos, projetos de engenharia, licitações, desapropriações, licenciamentos e atos legais. Pontuação atribuída = 0,400/0,400.

3.1.1. Informações sobre o estágio das ações prévias necessárias à execução do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

O projeto atual encontra-se na sua 2ª fase. Conforme o proponente, o PROEMEM I desempenhou um papel crucial entre os anos de 2018 e 2023, impulsionando de forma significativa a expansão da educação infantil e do ensino fundamental em Manaus. O projeto contribuiu na abertura de novas creches e novos Centros Integrados Municipais de Educação, atuou na melhoria da progressão, conclusão e qualidade da educação básica por meio do fortalecimento de programas de suporte aos estudantes, como também aprimorou a eficácia administrativa, reforçando os mecanismos de avaliação, contribuindo para uma gestão educacional mais eficiente e orientada por dados. Já em relação ao PROEMEM II, o proponente informa que diversos projetos educacionais já estão sendo implementados, como o Alfabetiza+, o Aprende+, o Alfabetiza Manaus, o Educa+, o PROALE, o Atendimento Pedagógico Domiciliar, o PAMARC, o PIC, o PIPEDV e o PEA. O PROEMEM II objetiva expandir estes projeto promovendo melhorias e ajustes necessários, visando atingir melhores resultados. De acordo com o proponente, a experiência adquirida durante a execução do PROEMEM I servirá como uma base sólida para a continuidade do projeto, garantindo ações mais assertivas e efetivas no avanço da educação municipal em Manaus nos próximos períodos.

3.1.2. Coerência entre as informações apresentadas e as necessidades relacionadas às atividades previstas para a execução do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

As informações apresentadas estão coerentes com as atividades previstas para a execução do projeto.

3.1.3. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 5.

O requisito foi atendido de forma completa e precisa, sendo apresentadas informações de ações já executadas ou em andamento, diretamente relacionadas às entregas previstas no projeto.

3.2. Identificação de potenciais riscos e suas ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 0,376/0,400.

3.2.1. Detalhamento relacionado a atos legais e institucionais necessários, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

O proponente informa como principais atos legais necessários à implementação do projeto a Lei Autorizativa e o Decreto Regulamentador. Como principal risco, aponta os trâmites burocráticos envolvidos na aprovação ou revisão das legislações vigentes. Já como ação mitigadora, informa que a SEMED irá se empenhar no fortalecimento do seu relacionamento com os órgãos competentes, que o projeto observará rigorosamente todas as exigências legais pertinentes, e que para cada componente do programa serão estabelecidos instrumentos jurídicos específicos, como contratos administrativos e convênios, objetivando assegurar a execução eficaz do projeto e a integridade legal de todas as ações planejadas.

3.2.2. Detalhamento relacionado a contratações, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

O proponente informa que o projeto prevê a contratação de consultores e empresas especializadas, e que Prefeitura de Manaus realizará as contratações para aquisições de bens e serviços por meio de licitações. Aponta como potenciais riscos a dificuldade de integração dos novos membros à equipe já existente ou a falta de familiaridade destes com os procedimentos essenciais para a gestão e execução eficaz do projeto. Aponta também o risco de licitações sem êxito ou a aquisição de itens inadequados às exigências do projeto. Como ações mitigadoras, o proponente informa que a equipe de especialistas poderá incluir profissionais com expertise em processos de licitação e em questões de salvaguardas ambientais e sociais, em conformidade com as diretrizes do BID, de forma a promover uma rápida capacitação e nivelamento dos participantes, assegurando desta forma, o suporte técnico adequado ao projeto. Além disso, informa que as contratações serão precedidas de termos de referência detalhados e que os processos licitatórios respeitarão a legislação brasileira e as normativas específicas para uso dos recursos do BID.

3.2.3. Detalhamento relacionado a desapropriação/reassentamento, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

O proponente informa que o projeto irá evitar ao máximo a necessidade de construção de novas escolas em áreas que exijam desapropriações ou reassentamentos, priorizando terrenos em posse da prefeitura e focando na obtenção e aproveitamento de terras já desocupadas, por meio de cessão ou doação. No entanto, informa que será reservado no orçamento do projeto um valor para esta finalidade. Não foram apresentados possíveis riscos para o caso de ser necessário realizar desapropriação e reassentamento.

3.2.4. Detalhamento sobre impacto ambiental e social, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

O proponente informa que as intervenções territoriais e a edificação de novas instalações podem implicar em impactos ambientais e sociais negativos. Esclarece que por meio do Marco de Políticas Ambientais e Sociais (MPAS) foi possível identificar os seguintes riscos: (i) não se conhecem antecipadamente os terrenos onde serão implantadas todas as melhorias em infraestrutura, aplicando-se, então, uma abordagem de marco para a gestão ambiental e social; (ii) podem existir riscos de discriminação, preconceito ou assédio durante a execução das obras e de exclusão de comunidades indígenas dos processos participativos; e (iii) a dispersão territorial das infraestruturas pode dificultar a supervisão e o controle ambiental das obras. Destaca que esses riscos serão mitigados pela implementação de Planos de Gestão Socioambiental Específicos para cada obra e do Plano de Participação das Partes Interessadas (PPPI), que considerarão, na execução, as políticas socioambientais e os critérios de

elegibilidade do BID.

3.2.5. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

O requisito foi atendido de forma adequada, sendo apresentados possíveis riscos legais, ambientais, sociais e de contratação e além de ações mitigadoras. Foi informado que o projeto presente evitar a necessidade de realização de desapropriações e reassentamentos, embora vá reservar um valor no orçamento para esta finalidade.

3.3. Experiência na execução de programas/projetos com agente financeiro externo. Pontuação atribuída = 0,360/0,400.

3.3.1. Experiência (e capacidade) do proponente na execução de operações de crédito externo. Pontuação atribuída = 1.

O proponente possui experiência na execução de operações de crédito externo, conforme dados do SIGS nos últimos 10 anos avaliados.

3.3.2. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

De acordo com a Resolução Cofiex nº 17/2021, relatório do SIGS demonstra nota 72/100 na qualidade de programas desenvolvidos. Dessa forma, atribui-se a nota 4.

B) Áreas Estratégicas: **Pontuação total = 0,532/2,000**

1.1. promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação. Pontuação atribuída = 0,133.

De acordo com o proponente, as unidades escolares a serem construídas e as intervenções em infraestrutura adotarão padrões de construção sustentável, com critérios de eficiência no consumo de água, de eletricidade e de energia, incorporada em materiais de construção equivalentes a uma certificação EDGE. Foram exemplificadas algumas alternativas que serão consideradas: I) Princípios de design bioclimático (redução da proporção de vidro em fachadas exteriores; isolamento térmico em coberturas e paredes; iluminação natural; ventilação natural cruzada; áreas exteriores arborizadas e vegetação em paredes e cobertura); II) Iluminação (uso exclusivo de lâmpadas LED; sistemas automatizados de iluminação; uso de energias alternativas). Além disso, o projeto prevê a implantação de redes elétricas alimentadas por painés solares nas escolas e creches a serem construídas e modernizadas.

1.2. eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis. Pontuação atribuída = 0,000.

Não foram verificadas ações ou iniciativas que envolvam a implantação e/ou ampliação de sistemas de eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis; a transmissão e distribuição de energias renováveis, dentre outras.

1.3. implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico. Pontuação atribuída = 0,000.

Não foram verificadas ações ou iniciativas que envolvam a implantação e/ou ampliação de sistemas de saneamento básico e atividades voltadas ao abastecimento de água potável; a limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos; e a macrodrenagem de águas pluviais, dentre outras.

1.4. gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ou conservação de

solos e nascentes. Pontuação atribuída = 0,000.

Não foram verificadas ações ou iniciativas diretamente relacionadas a este item, tais como conservação e proteção de solos, nascentes e corpos d'água; estudos de zoneamento ou de uso e ocupação do solo; dentre outras.

1.5. conservação e manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais. Pontuação atribuída = 0,000.

Não foram verificadas ações ou iniciativas diretamente relacionadas a este item, tais como atividades voltadas à redução da ameaça de extinção de espécies; o uso do patrimônio genético e do conhecimento tradicional; restauração ou criação de parques, de áreas de proteção ambiental; combate à caça ilegal e ao tráfico de espécies da flora e fauna protegidas; dentre outras.

1.6. melhoria do ambiente de negócios e/ou oportunidades. Pontuação atribuída = 0,000.

Não foram verificadas ações ou iniciativas relacionadas a este item, tais como modernização e/ou desburocratização do ambiente de negócios que envolvam atividades voltadas à simplificação de abertura de empresas ou à proteção aos investidores minoritários; implantação de centros de distribuição e/ou de centros comerciais, industriais e empresariais; dentre outras.

1.7. benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas. Pontuação atribuída = 0,000.

Não foram verificadas ações ou iniciativas relacionadas a este item, tais como atividades voltadas à simplificação de abertura de empresas; à facilitação no comércio de bens e serviços; à criação de linhas de crédito específicas; dentre outros.

1.8. geração de emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis. Pontuação atribuída = 0,000.

Não foram verificadas ações ou iniciativas relacionadas a este item, tais como promoção da geração de emprego e renda das populações de baixa renda e/ou os vulneráveis; promoção de dinamismo ou novos eixos de integração, melhorando e facilitando o ambiente de negócios; dentre outros.

1.9. infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis. Pontuação atribuída = 0,133.

O projeto prevê: I) implantação de novas salas de aula de forma a garantir o acesso à educação para um maior número de crianças e adolescentes; II) reforma e criação de novos Centros Municipais de Educação Básica (revitalização da infraestrutura de escolas e creches); III) implantação de novas escolas na área rural/ ribeirinha; e IV) implantação de uma escola Tucandeira. As obras serão realizadas em regiões de alta vulnerabilidade social.

1.10. ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários. Pontuação atribuída = 0,133.

O projeto tem como um dos seus objetivos melhorar o desempenho escolar dos alunos da educação infantil e do ensino fundamental, visto que a maioria dos alunos pertence a grupos de baixa renda (cerca de 60% do total), sendo estudantes que vivem, predominantemente, em áreas periféricas da cidade, enfrentando desafios no acesso a serviços e bens essenciais. Além disso, o projeto possui ações específicas para crianças e estudantes com necessidades especiais, atuando na ampliação de programas de educação especial, com atendimento especializado, focado na inclusão e no avanço pedagógico, como também

atuando na parte de infraestrutura, implantando acessibilidade nas unidades escolares que ainda não possuem recursos adequados e realizando a manutenção de equipamentos (rampas, elevadores, corrimãos, banheiros adaptados) existentes em unidades escolares já adaptadas.

1.11. políticas voltadas para juventude, gênero e raça. Pontuação atribuída = 0,000.

Não foram verificadas a existência de políticas diretamente voltadas para juventude, gênero e raça.

1.12. melhoria e/ou inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão, de participação cidadã. Pontuação atribuída = 0,000.

Não foram verificadas ações ou iniciativas que promovam melhorias de processos de prestação de serviços públicos, de gestão e participação cidadã por meio de soluções inovadoras.

1.13. melhoria das condições de educação e saúde. Pontuação atribuída = 0,133.

O projeto tem como foco principal melhorar a qualidade e o ambiente educacional da rede pública municipal de Manaus por meio de políticas educacionais e ações em infraestrutura.

1.14. desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica. Pontuação atribuída = 0,000.

Não foram verificadas ações ou iniciativas relacionadas a este item, tais como realização de pesquisa básica dirigida e/ou pesquisa aplicada; desenvolvimento experimental, dentre outros Destaca-se que a compra de equipamentos, softwares e hardwares não configura inovação ou modernização tecnológica.

1.15. arranjos de financiamento que incentivem/contribuam com a participação privada. Pontuação atribuída = 0,000.

Não foram verificadas ações ou iniciativas relacionadas a este item, tais como atividades de apoio à União, estados, municípios e consórcios públicos na realização de alianças público-privadas de investimentos (APIs) que envolvam colaboração no desenvolvimento, financiamento, construção, operação e/ou manutenção de projetos de infraestrutura e serviços públicos, com compartilhamento de riscos e benefícios entre as partes envolvidas; uso de contratos de parceria público-privadas (PPPs) como arranjo institucional para a execução de obras, serviços e como mecanismo para processos de revitalização ou reurbanização de áreas urbanas degradadas; dentre outras.

CONCLUSÃO

O Projeto de Expansão e Melhoria Educacional da Rede Pública Municipal de Manaus (PROEMEM II) tem como objetivo principal continuar a expansão do acesso e da qualidade da Educação Básica no Município de Manaus e melhorar o desempenho escolar dos alunos do Ensino Fundamental. As principais ações do projeto estão direcionadas para intervenções em infraestrutura com a contrução e modernização de novas escolas e de centros educacionais, implementação e ampliação de políticas educacionais, além de implementar melhorias em práticas de gestão. O público beneficiário do projeto está estimado em 240.000 alunos da rede pública municipal de Manaus, sendo 80.000 crianças da educação infantil e 160.000 estudantes do ensino fundamental.

Com base na análise da carta-consulta e seus anexos, conclui-se que o projeto atende os requisitos necessários para seu encaminhamento à Cofiex. Recomenda-se, entretanto, o aprimoramento posterior das medidas de operacionalização, manutenção e sustentabilidade financeira a serem realizadas após a implementação do projeto.

RECOMENDAÇÃO

Diante do exposto, encaminha-se a presente análise à 174ª Reunião da Cofiex, com indicativo de aprovação.

À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente

JOSIANE FORTES FERREIRA COSTA

Chefe de Divisão de Projetos Sociais e Sustentabilidade

Documento assinado eletronicamente

ANAEL AYMORÉ JACOB

Coordenador de Projetos Sociais e Sustentabilidade

De acordo. Encaminhe-se ao Subsecretário de Financiamento Externo.

Documento assinado eletronicamente

VIVIANE VECCHI MENDES MULLER

Coordenadora-Geral de Projetos Sociais, Sustentabilidade

De acordo.

Documento assinado eletronicamente

PAULO HENRIQUE MENDES LEANDRO BESERRA

Subsecretário de Financiamento Externo

Documento assinado eletronicamente por **Josiane Fortes Ferreira Costa**, **Chefe(a) de Divisão**, em 06/06/2024, às 20:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Anael Aymoré Jacob**, **Coordenador(a)**, em 06/06/2024, às 21:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Viviane Vecchi Mendes Muller**, **Coordenador(a)-Geral**, em 07/06/2024, às 07:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Paulo Henrique Mendes Leandro Beserra**, **Subsecretário(a)**, em 07/06/2024, às 07:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **42594958** e o código CRC **F5C79AB4**.

Referência: Processo nº 03101.001041/2024-59. SEI nº 42594958