Nota Técnica SEI nº 606/2024/MPO

Assunto: **CC 61175 – Pará Mais Conectado - Conectividade Significativa e Sustentável para a Transformação Digital do Pará**

Proponente: **Estado do Pará**

Senhores membros da Comissão de Financiamentos Externos – Cofiex,

SUMÁRIO EXECUTIVO

O "Projeto Pará Mais Conectado - Conectividade Significativa e Sustentável para a Transformação Digital do Pará" tem como objetivo geral promover a conectividade significativa para a população mais vulnerável e para o governo do Estado do Pará através da redução do preço do serviço de banda larga, aumento de sua capacidade, qualidade, cobertura e resiliência.

De acordo com o mutuário, parte da população e da economia desse estado permanece desconectada ou com conectividade insuficiente, com acesso limitado ou ineficiente. Ao analisar as características regionais do estado percebe-se que, mais de 414 mil domicílios, 4.300 estabelecimentos de saúde e 4.600 escolas estão sem cobertura de banda larga fixa ou móvel. Além disso, 91% dos quilombos e 95% das aldeias indígenas do estado não possuem cobertura de internet móvel nem mesmo para acesso a serviços públicos básicos.

As soluções propostas pelo Projeto buscam, a partir de investimentos em redes de comunicações de alta capacidade e a implementação de um plano de transformação digital, a ampliação da conectividade digital do estado do Pará em termos regionais e internacional, favorecendo o acesso da população à conexão digital e, melhorando a própria eficiência de serviço digital do Estado.

Cumpre destacar que se trata de um projeto com valor total dimensionado em até US$ 115.200.000,00 sendo, até US$ 43.200.000,00 com a Agência Francesa de Desenvolvimento - AFD e, até US$ 72.000.000,00 com o Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID. A contrapartida financeira do Estado do Pará será no valor de US$ 28.800.000,00.

ANÁLISE

A análise da presente carta-consulta é pautada nos critérios definidos pela Resolução Cofiex nº 17, de 7 de junho de 2021, de forma que o Programa/Projeto proposto obteve a pontuação 3,816 para a análise técnica e 0,532 para áreas estratégicas.

A) Análise técnica: **Pontuação total = 3,816/4,000**

1 – DESENHO (1,698/1,800)

1.1. Justificativa do programa/projeto: coerência entre problemas apresentados, soluções

propostas e resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,658/0,700.

1.1.1. Caracterização da situação existente, com a identificação e descrição dos problemas apresentados de forma clara e coerente com o propósito do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

Na caracterização apresentada na carta-consulta 61175, o proponente descreve a questão da conectividade digital no estado do Pará em que parte da população e da economia do estado permanece desconectada ou com conectividade insuficiente, com acesso limitado ou ineficiente. Foi feita uma análise adequada das características regionais do estado, onde existem mais de 414 mil domicílios, 4.300 estabelecimentos de saúde e 4.600 escolas sem cobertura de banda larga fixa ou móvel. Além disso, 91% dos quilombos e 95% das aldeias indígenas do Estado não possuem cobertura de internet móvel nem mesmo para acesso a serviços públicos básicos. Dentre a população já atendida, as limitações de conectividade significativa também são enormes. O proponente informa que, segundo o CETIC.Br, 92.5% da população paraense não possui nível de conectividade significativa satisfatório. Além disso, foi destacada na carta-consulta a escolha do estado do Pará para sediar a Conferência das Partes (COP-30), credencia-o como portal de interiorização de infraestruturas digitais da região amazônica. Foram apresentados, nos anexos, um panorama com informações estatísticas da defasagem de conectividade no estado, bem como um documento descrevendo as questões preparatórias e condições de recebimento das Conferências das Mudanças Climáticas das Nações Unidas e a inserção do Projeto no contexto de integração regional com a Guiana Francesa.

1.1.2. Congruência entre as soluções propostas e a solução para os problemas apresentados. Pontuação atribuída = 1.

É possível verificar a congruência entre as ações e soluções para tratar as problemáticas identificadas e orientadas prioritariamente aos esforços realizados frente ao desafio da conectividade digital e suas consequências no estado do Pará. As soluções propostas pelo Projeto buscam, a partir de investimentos em redes de comunicações de alta capacidade e a implementação de um plano de transformação digital, ampliação da conectividade digital do estado do Pará em termos regionais e internacional, favorecendo o acesso da população à conexão digital e melhorando a própria eficiência de serviço digital do Estado. Além disso, busca-se ampliar os esforços para construção de um Cabo Submarino em fibra óptica para suprir o Pará com autonomia técnica para troca de tráfego com o exterior, modernização, ampliação e promoção da conectividade sustentável no estado e, conexão de estabelecimentos públicos, escolares e comunidades desfavorecidas.

1.1.3. Coerência entre os resultados esperados e as soluções propostas. Pontuação atribuída = 1.

Os resultados esperados do Projeto estão alinhados com as soluções propostas. A busca pela ampliação e melhoria da conectividade digital no Pará, por meio da ampliação da cobertura de Internet à população vulnerável do estado e a criação de um hub tecnológico com amplo impacto para o desenvolvimento econômico e uma mudança paradigmática da matriz econômica da região são alguns dos resultados esperados e que estão, de uma forma geral, em consonância com as soluções propostas, trazendo benefícios para a população do Pará.

1.1.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

As informações apresentadas estão adequadas, pois o proponente identifica problemas, com suas respectivas propostas de soluções. Os problemas identificados estão relacionados ao acesso da população à conectividade digital eficiente e desenvolvimento econômico do estado, de tal forma que o Projeto busca atuar em diversas frentes para a superação dos problemas identificados.

1.2. Objetivos/componentes/produtos alinhados à solução proposta e aos resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,564/0,600.

1.2.1. Alinhamento do objetivo geral do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

Objetivo geral está alinhado com soluções propostas e resultados esperados do Projeto, uma vez que busca promover a conectividade significativa para a população mais vulnerável e para o governo do Estado do Pará por meio da redução do preço do serviço de banda larga, aumento de sua capacidade, qualidade, cobertura e resiliência.

1.2.2. Alinhamento dos objetivos específicos do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

Uma vez que os objetivos específicos estão interligados com o objetivo geral e este último está alinhando com as soluções propostas e com os resultados esperados, é possível verificar o alinhamento dos objetivos específicos com as soluções e resultados esperados do Projeto, principalmente, relacionados à ampliação e criação da conectividade no Pará e promoção do ambiente competitivo do setor de conectividade apoiando os provedores regionais de banda larga.

1.2.3. Alinhamento dos componentes do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

Foram apresentados três Componentes no Projeto: "Conectividade internacional à internet", "Modernização, ampliação e promoção da conectividade significativa e sustentável no estado do Pará" e, "Gestão do Projeto e Estudos Técnicos", todos eles diretamente alinhados às soluções propostas e resultados esperados descritos na carta-consulta. Os produtos disponíveis em cada Componente são específicos para as soluções propostas e resultados esperados.

1.2.4. Alinhamento dos produtos do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

Os produtos elencados na proposta refletem adequadamente as soluções apresentadas e os resultados esperados com a implementação do Projeto.

1.2.5. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

Os objetivos geral e específicos são definidos de forma clara. Foram apresentados, na carta-consulta, um alinhamento entre os objetivos do projeto e as soluções propostas e resultados esperados. As informações relacionadas aos componentes e produtos foram bem descritas e com a descrição dos produtos. Não foram descritos Subcomponentes. Há um detalhamento descritivo do componente e produtos, conexão com os problemas, resultados esperados do Projeto.

1.3. Coerência entre os indicadores e os resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,282/0,300.

1.3.1. Descrição específica de cada indicador em relação ao respectivo resultado esperado. Pontuação atribuída = 1.

Cada indicador apresenta uma descrição específica em relação ao respectivo resultado esperado. Por exemplo, o indicador: "Oferta de capacidade de tráfego da rede do estado do Pará" está conectado com o resultado esperado que busca a ampliação e capacidade de mais pessoas adotarem o serviço digital, além da conexão, por exemplo, com o Produto "Construção da estação seca sustentável para recepção do terminal de cabo submarino (landing station) e integração com a rede do estado". O mutuário destaca cada indicador com os resultados esperados, objetivos específicos e produtos, com detalhes no anexo VI.

1.3.2. Indicadores mensuráveis com fórmula de cálculo correspondentes. Pontuação atribuída = 1.

Os Indicadores são passíveis de mensuração e as fórmulas de cálculo estão definidas na CC 61175, com a identificação e detalhamento da fórmula.

1.3.3. Indicadores objetivos e passíveis de cálculo. Pontuação atribuída = 1.

Ainda que os indicadores são objetivos e passíveis de cálculo, os indicadores propostos apresentam limitações metodológicas de suas propriedades, tais como: validade (grau de proximidade entre conceito e a medida); confiabilidade (qualidade do levantamento dos dados, não foram apresentadas as fontes dos dados para a mensuração dos indicadores) e; factibilidade (é possível atingi-lo?).

1.3.4. Relevância e compatibilidade dos indicadores em relação aos resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

Os Indicadores estão compatíveis com os resultados esperados. Para cada resultado esperado existe um indicador mensurável e passível de cálculo, ainda que existam as limitações metodológicas. Foram apresentados detalhes dessa compatibilidade no anexo VI.

1.3.5. Indicadores mensuráveis com prazos definidos e dados disponíveis dentro do tempo do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

Foram estabelecidas metas para cada um dos indicadores, com explicação da definição da linha base, e o prazos para obtenção da meta de forma anual, até a finalização do projeto.

1.3.6. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

Os indicadores descritos na carta-consulta estão relacionados ao objetivo geral e problemas identificados. Também, contemplam a mensuração dos resultados esperados. Foram definidas e detalhadas as linhas base para cada um dos indicadores, apresentação anual das metas e prazos específicos para a coleta de dados dessas metas. Os indicadores são mensuráveis e passíveis de cálculo, ainda que existam limitações metodológicas. Foram apresentados os prazos dentro do tempo do Projeto. Foram destacados, em anexo VI, o detalhamento das fórmulas de cálculos de cada indicador e, suas conexões com os resultados esperados e objetivos específicos.

1.4. Prazo de desembolso compatível e a adequada distribuição dos recursos no cronograma. Pontuação atribuída = 0,094/0,100.

1.4.1. Compatibilidade do prazo de desembolso com a complexidade do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

Prazo aparentemente compatível com base na Execução/Cronograma e a complexidade do Projeto.

1.4.2. Distribuição adequada dos recursos no cronograma de desembolso. Pontuação atribuída = 1.

Cronograma de desembolso de 5 anos. Percebe-se que, o desembolso/distribuição dos recursos com maior concentração nos três primeiros anos de execução do projeto, com base nos Componentes e Produtos. Por exemplo, o primeiro e terceiro anos possuem uma distribuição dos recursos de 25% cada, o segundo com distribuição de 35% e, 10% e 5% para o quarto e quinto anos, respectivamente.

1.4.3. Coerência entre componentes e distribuição dos recursos. Pontuação atribuída = 1.

A distribuição dos recursos parece coerente com os componentes descritos no Projeto. Percebe-se uma distribuição dos recursos entre os Componentes de acordo com seus graus de complexidade sendo 50% para o Componente "Conectividade internacional à internet", 47,2% para "Modernização, ampliação e promoção da conectividade significativa e sustentável no estado do Pará" e, 2,8% para "Gestão do Projeto e Estudos Técnicos"

1.4.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

Ainda que o proponente tenha informado os desembolsos/distribuição dos recursos, algumas informações necessárias para maior compreensão do desembolso e sua adequada distribuição dos recursos no cronograma não foram apresentadas, de forma a facilitar na compreensão dessa distribuição ao longo do cronograma de execução do Projeto.

1.5. Justificativa da opção pelo financiamento externo e pelo agente financeiro. Pontuação atribuída = 0,100/0,100.

1.5.1. Justificativa de opção pelo financiamento externo em detrimento de opções de financiamento interno. Pontuação atribuída = 1.

O proponente apresenta justificativa pela escolha do financiamento externo em detrimento às opções e condições de financiamento interno, apresentando comparação com agentes internos, em termos de taxa de juros e atualização monetária, taxa de compromisso, prazo total, de desembolso, de amortização e carência, com detalhes no Comparativo Operações de Crédito Externas e Internas (anexo Y e U).

1.5.2. Justificativa de opção pelo agente financeiro externo escolhido. Pontuação atribuída = 1.

Segundo o proponente, o financiamento externo junto ao BID e AFD deve-se (a) inovação e maximização dos recursos alavancados pelas instituições; e (b) complementaridade e sinergias para amplificação do aprendizado institucional e dos resultados pretendidos, tomando-se proveito do pioneirismo e vanguarda das referidas instituições na temática de conectividade digital, (c) custo financeiro menor e prazos maiores para amortização da dívida e, (d) expertise e assistência técnica com fundos de doação oferecidos pelos bancos.

1.5.3. Informações sobre as condições financeiras do agente escolhido para a operação de crédito pleiteada. Pontuação atribuída = 1.

O proponente apresentou informações sobre as condições, termos de taxa de juros e atualização monetária, taxa de compromisso, prazos totais, de desembolso, de amortização e carência. As informações foram destacadas no Comparativo Operações de Crédito Externas e Internas.

1.5.4. Apresentação de comparativo das condições financeiras com outros agentes financeiros externos. Pontuação atribuída = 1.

O proponente apresentou informações sobre duas opções de financiamento externo com base nas condições, prazo de desembolso, taxa de juros e carência, com detalhes no Comparativo Operações de Crédito Externas e Internas (anexos Y e U)

1.5.5. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 5.

Informações consideradas completas e precisas, apresentando as condições financeiras, de forma detalhada, do agente externo no qual pretende-se pleitear o crédito, comparativo em detrimento às opções de financiamento externo e interno, e justificativa de opção pelo BID e AFD. Foram incluídos anexos detalhados do Comparativo Operações de Crédito.

2 - GESTÃO (0,982/1,000)

2.1. Arranjo institucional adequado à implementação do programa/projeto (incluída a Matriz de Responsabilidade Institucional). Pontuação atribuída = 0,400/0,400.

2.1.1. Adequação da Matriz de Responsabilidade Institucional à operacionalização do programa/projeto, contendo principais atividades, órgãos envolvidos na execução e respectivas responsabilidades. Pontuação atribuída = 1.

A Matriz de Responsabilidade Institucional apresentada na carta-consulta demonstra-se adequadamente estruturada, proporcionando uma visão geral das principais atividades relacionadas à execução do programa. Os órgãos envolvidos na implementação estão identificados, assim como suas responsabilidades específicas. Foi disponibilizado no anexo H - Matriz de Responsabilidade, utilizando a metodologia RACI, com a descrição de cada orgão/entidades que farão parte da Unidade Coordenadora do Projeto.

2.1.2. Conhecimento do órgão executor sobre políticas de aquisição e salvaguardas do agente financeiro externo escolhido. Pontuação atribuída = 1.

O proponente informa que a coordenação geral do Projeto estará a cargo da Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (SEPLAD) e o projeto será implementado tomando como base a organização institucional e administrativa da Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Pará (Prodepa) responsável pela parte técnica, coordenação e implementação do projeto. Além disso, o proponente destaca que possui experiência de trabalho com o BID e AFD em projetos anteriores. Foi detalhado, no anexo H, a Matriz de Responsabilidade Institucional detalhada e o Organograma da Prodepa.

2.1.3. Informação sobre a estrutura operacional (equipe técnica e experiência) para implementação do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

Foi apresentada a estrutura operacional para a implementação do projeto proposto. Destacou-se, no anexo H1 - Matriz de Responsabilidade, os agentes institucionais envolvidos na estrutura operacional para a implementação do programa, indicação nominal, experiência e mini currículo da equipe inicial que acompanhará o Projeto.

2.1.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 5.

As informações apresentadas cumprem de forma detalhada e clara com os requisitos necessários de qualidade. Há informações detalhadas sobre o conhecimento do órgão executor acerca das políticas de aquisição e salvaguardas adotadas pelo agente financeiro externo.

2.2. Operacionalização, manutenção e sustentabilidade financeira após o término do programa/ projeto. Pontuação atribuída = 0,300/0,300.

2.2.1. Indicação de medidas para operacionalização e manutenção das ações/equipamentos resultantes do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

Foram apresentadas medidas em relação à garantia de sustentabilidade financeira e de manutenção das ações do Projeto com base na ampliação das receitas com venda de capacidade pela PRODEPA, economia com a contratação de capacidade junto a terceiros, e o aumento da arrecadação de

imposto do Estado com o incremento na atividade econômica que a ampliação da conectividade vai proporcionar.

2.2.2. Informação sobre a previsão de instrumentos e/ou medidas que garantam a sustentabilidade financeira das ações/equipamentos resultantes do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

O mutuário apresenta informações detalhadas com base no funcionamento das rotinas operacionais que visam a garantir a sustentabilidade e longevidade das políticas públicas, com foco na oferta constante de recursos para suprir o Projeto. Foi apresentado, no anexo D, o cálculo da sustentabilidade econômica com o objetivo de estimar a Taxa Interna de Retorno e Valor Presente Líquido do fluxo de caixa gerado pelo projeto no período de 10 anos, considerando o período de investimentos de 2025 a 2029, e o período de exploração da infraestrutura de 2027 a 2033.

2.2.3. Previsão de custos de manutenção (custeio e reposição) após a execução do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

O proponente apresentou informações sobre a previsão de instrumentos ou de medidas concretas que assegurem a sustentabilidade financeira das ações resultantes do projeto. Foi simulado o Weighted Average Cost of Capital (WACC) para a execução e manutenção do projeto, descrito no anexo D.

2.2.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 5.

As informações de operacionalização, manutenção e sustentabilidade financeira após o término do projeto foram detalhadas e claras, com destaque para previsão de custos de manutenção após a execução do projeto e análise da rentabilidade de longo prazo.

2.3. Compatibilidade com as prioridades das políticas de governo do proponente. Pontuação atribuída = 0,282/0,300.

2.3.1. Inserção do programa/projeto nos programas finalísticos do PPA ou nos planos de investimentos da empresa ou instituição financeira. Pontuação atribuída = 1.

O proponente informa que está em elaboração o PPA 2024-2027, focado nas ações de desenvolvimento de infraestrutura de comunicações e de digitalização formadas por programas autônomos e transversais no planejamento público estadual. Ainda prevê a ampliação da participação transversal das tecnologias digitais no plano de governo. Foram disponibilizados detalhes nos anexos J e J1.

2.3.2. Informações sobre planos setoriais relacionados ao programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

O proponente indica que as ações propostas no projeto são vinculadas ao PPA e aos programas Federais e constam nos panoramas das áreas setoriais apresentadas no Anexo C - Plano Estadual de Transformação Digital (PETD) do Pará. Também, o proponente apresentou a relação do Projeto com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS-ONU). Por exemplo, o ODS 4 é promovido através do acesso a recursos educacionais online; o ODS 9 é impulsionado pela conectividade digital em alta capacidade, essencial para a inovação e o crescimento econômico.

2.3.3. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

Informações adequadas sobre os programas finalísticos do PPA e planos setoriais relacionados ao programa conforme descrito nos itens acima.

3 - GERENCIAMENTO DE RISCO (1,136/1,200)

3.1. Atividades executadas, e/ou em andamento, como ações prévias à execução de programas/ projetos, que podem incluir, dentre outros: termos de referência, estudos, projetos de engenharia, licitações, desapropriações, licenciamentos e atos legais. Pontuação atribuída = 0,376/0,400.

3.1.1. Informações sobre o estágio das ações prévias necessárias à execução do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

Proponente descreveu ações já executadas e passos iniciais adotados para cumprimento das ações propostas no projeto. Percebe-se que as ações estão conectadas ao desenvolvimento do Projeto. Por exemplo, foi desenvolvido o Programa Territórios pela Paz e para as Usinas da Paz, onde as Usinas são uma ferramenta do poder público estadual para agregar serviços e recursos buscando um atendimento direto a sociedade nas mais diversas áreas de atuação, a PRODEPA fornece a conexão à internet, além de conectar os territórios, fornecer internet aos órgãos que prestam serviços nas Usinas ainda oferta Wi-Fi Livre para o cidadão que busca atendimento nos Territórios pela Paz. Além disso, a PRODEPA realizou de janeiro a dezembro de 2023 um total de 575.964 beneficiamentos (Anexo X), com serviços digitais padronizados fornecidos diretamente ao cidadão, em que o beneficiamento seria uma sessão de até 2 horas de Wi-Fi Livre dentro das Usinas da Paz.

3.1.2. Coerência entre as informações apresentadas e as necessidades relacionadas às atividades previstas para a execução do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

Informações apresentadas são coerentes com as necessidades do projeto em análise.

3.1.3. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

Proponente apresentou informações de forma satisfatória, mas sem detalhes, sobre várias ações já executadas ou em andamentos, diretamente relacionadas às entregas previstas no projeto. Foram destacadas, por exemplo, a parceria entre o BID e a Anatel, com foco em estimar a demanda de pessoas não atendidas por banda larga fixa e móvel no país.

3.2. Identificação de potenciais riscos e suas ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 0,400/0,400.

3.2.1. Detalhamento relacionado a atos legais e institucionais necessários, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

Proponente informou alguns riscos relacionados aos atos legais e institucionais, bem como suas ações mitigadoras, a partir da Avaliação de riscos (anexo K1). Por exemplo, foi citado na carta-consulta os riscos associados à dificuldade em fazer uso do recurso financiado, devido aos atrasos em atos legais. Também, foi destacado possíveis dificuldades de coordenação com o Governo Federal para a ligação do cabo submarino paraense com o projeto de cabos subfluviais Norte Conectado. As informações referentes às ações mitigadoras e plano detalhado de resposta aos riscos foram descritas nos anexos K e K1.

3.2.2. Detalhamento relacionado a contratações, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

Proponente informou os riscos relacionados a contratação, com base na Matriz de Riscos, que poderiam ocorrer ao longo do projeto. Foram informados riscos associados às dificuldades de licitação e contratações de pessoas e construção do quadro técnico para a execução do Projeto e produtos específicos. As informações referentes às ações mitigadoras foram identificadas e detalhadas nos anexos K e K1.

3.2.3. Detalhamento relacionado a desapropriação/reassentamento, riscos e ações

mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

Proponente informou de forma clara a não existência de riscos de desapropriações e reassentamentos relacionados ao projeto. Foi destacado que não haverá nenhuma construção de infraestrutura que requeira desapropriações ou reassentamentos, conforme a ações necessárias e produtos gerados no Projeto.

3.2.4. Detalhamento sobre impacto ambiental e social, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

O proponente informou riscos ambientais e sociais, destacados no anexo K. Por exemplo, foram elencados os seguintes riscos: "Dificuldade ou atraso no licenciamento ambiental", "Relacionados à saúde e segurança ocupacional e comunitária", "Segurança da Informação" e, "Riscos relacionados à emissão de poeira, ruído, detritos e geração de resíduos durante as atividades de infraestrutura". Foram destalhadas, nos Anexos K e K1 informações sobre o risco e açoes mitigadoras.

3.2.5. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 5.

As informações apresentadas formam detalhadas e precisas. Foi disponibilizado uma matriz de riscos com o o Plano de Resposta a cada um dos riscos apresentados (Anexos K e K1).

3.3. Experiência na execução de programas/projetos com agente financeiro externo. Pontuação atribuída = 0,360/0,400.

3.3.1. Experiência (e capacidade) do proponente na execução de operações de crédito externo. Pontuação atribuída = 1.

O proponente possui experiência na execução de operações de crédito externo, conforme dados do SIGS nos últimos 10 anos avaliados. Por exemplo, o Programa de Modernização da Gestão Fiscal do Estado do Pará (Profisco II PA), financiado pelo BID.

3.3.2. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

Apresentou detalhamento, nos anexos, da experiência na execução de projetos com agente financeiro externo. Também, destacou os Projetos Salvador Sociais - Fases 1 e 2, e o processo de execução e informações do mesmo. No entanto, a pontuação na Qualidade do Requisito foi definida conforme cálculo realizado segundo às orientações da Obs. 4, da Resolução nº 17, de 7 de junho de 2021. Informação extraída do SIGS: Carteira de contratos assinados nos últimos 10 anos, excluídas as operações com menos de 1 (um) ano de execução e as operações de rápido desembolso ou reestruturação de dívida. A nota média foi 73,4/100,0.

B) Áreas Estratégicas: **Pontuação total = 0,532/2,000**

1.1. promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação. Pontuação atribuída = 0,000.

O Projeto não prevê ações que possam impactar positivamente o meio ambiente a exemplo da sustentabilidade, da adaptação e da mitigação, e que envolvam atividades voltadas: à redução da exposição e vulnerabilidade destas a eventos extremos e, à implementação de práticas agrícolas resilientes.

1.2. eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis. Pontuação

atribuída = 0,000.

Não foram verificadas ações ou iniciativas diretas relacionadas a este item, tais como implantação e/ou ampliação de sistemas de eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis; redução do consumo de energia; transmissão e distribuição de energias renováveis; dentre outras.

1.3. implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico. Pontuação atribuída = 0,000.

Não foram verificadas ações ou iniciativas relacionadas a este item, tais como, a implantação e/ou ampliação de sistemas de saneamento básico e que envolvam atividades voltadas ao abastecimento de água potável, incluindo a reservação; o esgotamento sanitário; a limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos; e a macrodrenagem de águas pluviais.

1.4. gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ou conservação de solos e nascentes. Pontuação atribuída = 0,000.

Não foram verificadas ações ou iniciativas relacionadas ao impacto positivo sobre o meio ambiente, por meio da gestão de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ou conservação de solos e nascentes, e que envolvam atividades voltadas à proteção de nascentes e corpos d'água; aos estudos de zoneamento ou de uso e ocupação do solo; à recuperação de áreas degradadas; e à promoção do uso sustentável do solo.

1.5. conservação e manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais. Pontuação atribuída = 0,000.

Não foram verificadas ações ou iniciativas relacionadas a este item, tais como atividades voltadas à redução da ameaça de extinção de espécies; o uso do patrimônio genético e do conhecimento tradicional; restauração ou criação de parques, de áreas de proteção ambiental; combate à caça ilegal e ao tráfico de espécies da flora e fauna protegidas; dentre outras.

1.6. melhoria do ambiente de negócios e/ou oportunidades. Pontuação atribuída = 0,133.

Foram verificadas ações ou iniciativas possam impactar positivamente a economia, a exemplo da modernização e/ou desburocratização do ambiente de negócios e que envolvam atividades voltadas à simplificação de abertura de empresas, à proteção aos investidores minoritários; à facilitação no comércio de bens e serviços; à liberação de construções de baixo risco; à implantação de centros de distribuição, de centros comerciais, industriais e empresariais e; a redes de telecomunicações. Por exemplo, no Componente 1, existem ações que visam o acesso à internet e tecnologias digitais em áreas remotas da Amazônia, de forma a reduzir as barreiras de comunicação e promover a integração dessas comunidades à economia digital regional e global e, acesso a novos mercados.

1.7. benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas. Pontuação atribuída = 0,000.

Não foram verificadas ações ou iniciativas diretas que tendem a impactar positivamente a economia, a exemplo de benefícios específicos aos empreendedores individuais, micro e pequenas empresas, e que envolvam atividades voltadas à simplificação de abertura de empresas, à facilitação no comércio de bens e serviços.

1.8. geração de emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis. Pontuação atribuída = 0,000.

O projeto não prevê iniciativas diretas que possam impactar positivamente o tema social e ou econômico, a exemplo da promoção da geração de emprego e renda das populações de baixa renda e/ou os vulneráveis.

1.9. infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis. Pontuação atribuída = 0,000.

Não foram verificadas ações ou iniciativas diretas que possam impactar positivamente o tema social, a exemplo da disponibilização, ampliação e/ou melhoria da infraestrutura e equipamentos sociais, e que tenham como beneficiários população de baixa renda e/ou os vulneráveis.

1.10. ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários. Pontuação atribuída = 0,133.

O projeto prevê ações relacionadas à disponibilidade dos serviços de internet as famílias do Pará, priorizando grupos mais vulneráveis. O Componente 2 prevê o Programa de internet comunitária via satélite em quilombos, aldeias indígenas e comunidades ribeirinhas.

1.11. políticas voltadas para juventude, gênero e raça. Pontuação atribuída = 0,133.

O projeto prevê o fomento de iniciativas para qualificação e desenvolvimento de capacidades e habilidades digitais para população, com foco nos jovens de baixa renda e vulneráveis com foco na promoção de melhoria das condições de emprego e renda. Este produto visa capacitar pelo menos 100 mil pessoas em cursos presenciais em parceria com entidades comunitárias.

1.12. melhoria e/ou inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão, de participação cidadã. Pontuação atribuída = 0,000.

O projeto não prevê ações ou iniciativas relacionadas a este item, por exemplo, a qualificação de processos, estruturas e mecanismos de gestão e modernização do datacenter estadual destinado a oferta de serviços públicos digitais, a partir do Produto "Ampliação e fortalecimento da rede do Governo do Estado do Pará".

1.13. melhoria das condições de educação e saúde. Pontuação atribuída = 0,133.

O projeto possui ações relacionadas à melhoria das condições de educação que envolvam infraestrutura, equipamentos, insumos, capacitações, sistemas, entre outros. Por exemplo, no Componente 2, está previsto ações que ampliem o fornecimento de banda larga e modernização tecnológica do sistema de ensino público estadual se refere ao ramo de promoção do capital humano do projeto.

1.14. desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica. Pontuação atribuída = 0,000.

Não foram previstas ações que possam impactar positivamente o tema econômico, a exemplo da inovação e na modernização tecnológica, relacionadas à pesquisa básica dirigida e à pesquisa aplicada (trabalhos executados para aquisição de conhecimentos, visando ao desenvolvimento de produtos, processos ou sistemas inovadores) e, ao desenvolvimento experimental.

1.15. arranjos de financiamento que incentivem/contribuam com a participação privada. Pontuação atribuída = 0,000.

Não foram verificadas ações ou iniciativas relacionadas a este item, tais como atividades de apoio à União, estados, municípios e consórcios públicos na realização de alianças público-privadas de

investimentos (APIs) que envolvam colaboração no desenvolvimento, financiamento, construção, operação e/ou manutenção de projetos de infraestrutura e serviços públicos, com compartilhamento de riscos e benefícios entre as partes envolvidas; uso de contratos de parceria público-privadas (PPPs) como arranjo institucional para a execução de obras, serviços e como mecanismo para processos de revitalização ou reurbanização de áreas urbanas degradadas, dentre outras.

CONCLUSÃO

O "Projeto Pará Mais Conectado - Conectividade Significativa e Sustentável para a Transformação Digital do Pará" busca a ampliação e melhoria da conectividade digital no Pará, por meio da ampliação da cobertura de Internet à população vulnerável do estado e a criação de um hub tecnológico com amplo impacto para o desenvolvimento econômico e uma mudança paradigmática da matriz econômica da região.

Além de estar alinhado ao PPA 2024-2027, focado nas ações de desenvolvimento de infraestrutura de comunicações e de digitalização formadas por programas autônomos e transversais no planejamento público estadual, o Projeto está alinhado, no nível federal, com estratégias do desenvolvimento e inclusão digital. Além disso, o Projeto Pará Mais Conectado possui relação com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS-ONU).

Foram verificados três Componentes no Projeto: "Conectividade internacional à internet", "Modernização, ampliação e promoção da conectividade significativa e sustentável no estado do Pará" e, "Gestão do Projeto e Estudos Técnicos", todos eles diretamente alinhado às soluções propostas e resultados esperados descritos na carta-consulta.

Com base na análise da presente carta-consulta e seus anexos, conclui-se que o Projeto foi bem construído e embasado e que o mutuário, Estado do Pará, encontra-se com uma estrutura adequada para sua implementação, com mudanças em relação ao projeto apresentado na carta-consulta anterior. Avalia-se, portanto, o Projeto como meritório, pois além de tratar de importante política pública, encontra-se em nível de maturidade suficiente para a autorização de sua preparação junto ao agente de financiamento externo.

Desta forma, conclui-se o "Projeto Pará Mais Conectado - Conectividade Significativa e Sustentável para a Transformação Digital do Pará" atende os requisitos necessários para encaminhamento à Cofiex.

RECOMENDAÇÃO

Diante do exposto, encaminha-se a presente análise à 174ª Reunião da Cofiex, com indicativo de aprovação.

À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente

HEDER CARLOS DE OLIVEIRA

Professor do Magistério Superior

Documento assinado eletronicamente

ANAEL AYMORÉ JACOB

De acordo. Encaminhe-se ao Subsecretário de Financiamento Externo.

Documento assinado eletronicamente

VIVIANE VECCHI MENDES MULLER
Coordenadora-Geral de Projetos Sociais, Sustentabilidade

De acordo.

Documento assinado eletronicamente

PAULO HENRIQUE MENDES LEANDRO BESERRA
Subsecretário de Financiamento Externo

Documento assinado eletronicamente por **Heder Carlos de Oliveira**, **Professor(a) do Magistério Superior**, em 07/06/2024, às 00:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Anael Aymoré Jacob**, **Coordenador(a)**, em 07/06/2024, às 01:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Viviane Vecchi Mendes Muller**, **Coordenador(a)-Geral**, em 07/06/2024, às 07:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Paulo Henrique Mendes Leandro Beserra**, **Subsecretário(a)**, em 07/06/2024, às 07:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **42598675** e o código CRC **49C9BCF1**.

Referência: Processo nº 03101.001140/2024-31. SEI nº 42598675