MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento
Subsecretaria de Financiamento Externo
Coordenação-Geral de Projetos de Infraestrutura
Coordenação de Projetos de Infraestrutura
Cartas-Consulta

Nota Técnica SEI nº 571/2024/MPO

Assunto: Carta-consulta 60931 – Programa de Requalificação e Desenvolvimento Urbano de Contagem, (PROURBE).

Proponente: Município de Contagem - MG.

Senhores membros da Comissão de Financiamentos Externos – Cofiex,

SUMÁRIO EXECUTIVO

O Programa de Requalificação e Desenvolvimento Urbano de Contagem (PROURBE), apresentado pelo Município de Contagem, busca promover melhorias e desenvolvimento urbano em duas áreas distintas da cidade. Na Unidade de Planejamento Perobas, uma região densamente povoada por aproximadamente 20 mil habitantes de baixa renda que vivem em bairros populares, vilas e favelas, a infraestrutura urbana e o saneamento são deficientes. Nessa área, muitas residências enfrentam problemas de insalubridade, insegurança e falta de padrões mínimos de construção e habitabilidade. No Centro Histórico, a administração tem revitalizado alguns espaços públicos, enquanto outros ainda aguardam recursos para intervenções necessárias, como a revitalização da Praça Tiradentes, da Praça Silviano Brandão e a implantação de um Parque Linear. Além disso, o sistema viário nessa área possui capacidade de tráfego limitada devido às vias antigas e estreitas, exigindo um novo desenho que priorize pedestres e modos de transporte não motorizados.

O programa apresentado pelo Município visa melhorar a qualidade de vida da população por meio de melhorias na habitação, saneamento básico, saúde, mobilidade urbana, cultura e lazer, entre outros aspectos correlacionados. As ações propostas incluem: 1) Para a região Perobas: regularização fundiária plena; melhorias no sistema viário coletor; urbanização do sistema viário local, praças e áreas de convivência; contenção de encostas; drenagem urbana e esgotamento sanitário; implementação de ações de fortalecimento institucional visando melhorar os serviços de atendimento à população; 2) Para o Centro Histórico: requalificação do sistema de mobilidade urbana, incluindo vias, sinalização, calçadas, abrigos do transporte público, iluminação adequada para o modo ativo e arborização; ampliação da conectividade para mobilidade não motorizada e transporte público, incluindo rotas para pedestres e ciclovias; requalificação de duas praças e implantação de um parque linear. Os resultados esperados são: 1) Para a região Perobas: população com acesso à infraestrutura de mobilidade e saneamento; acesso a equipamentos de educação, saúde e lazer; moradias dignas e seguras; títulos de propriedade concedidos aos moradores. 2) Para o Centro Histórico: espaços e equipamentos públicos de cultura e lazer recuperados para uso dos moradores; acessibilidade adequada aos espaços e equipamentos públicos de cultura e lazer, com desenho universal.

A proposta apresentada foi orçada em US$ 90.000.000,00, sendo US$ 72.000.000,00 provenientes de financiamento pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), e US$ 18.000.000,00 correspondem à contrapartida financeira oferecida pelo proponente. O prazo estipulado para o desembolso e a execução das ações propostas é de 60 meses.

ANÁLISE

A análise da presente carta-consulta é pautada nos critérios definidos pela Resolução Cofiex nº 17, de 7 de junho de 2021, de forma que o Programa/Projeto proposto obteve a pontuação 3,722 para a análise técnica e 0,532 para áreas estratégicas.

A) Análise técnica: Pontuação total = 3,722/4,000

1 – DESENHO (1,692/1,800)

1.1. Justificativa do programa/projeto: coerência entre problemas apresentados, soluções propostas e resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,658/0,700.

1.1.1. Caracterização da situação existente, com a identificação e descrição dos problemas apresentados de forma clara e coerente com o propósito do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

O Programa de Requalificação e Desenvolvimento Urbano de Contagem oferece uma análise abrangente da situação atual do Município, situado na região metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Identifica áreas como a Unidade de Planejamento Perobas que demandam investimentos urgentes em habitação e infraestrutura urbana, incluindo regularização fundiária, melhoria do sistema viário local, tratamento de esgoto, drenagem e contenção de encostas. Além disso, destaca a importância de revitalizar o Centro Histórico, promovendo espaços culturais e de lazer, e propõe a criação de um parque linear ao redor de nascentes e do Córrego do Jabuticaba. O programa também visa aprimorar a mobilidade urbana por meio de tecnologias de integração de transporte, expansão de rotas para pedestres e ciclovias. Essa descrição concisa reflete o compromisso do programa com a revitalização urbana e ambiental de Contagem.

1.1.2. Congruência entre as soluções propostas e a solução para os problemas apresentados. Pontuação atribuída = 1.

As propostas apresentadas estão em sintonia com os desafios destacados no diagnóstico. Cada uma delas visa a abordar uma questão específica, desde a revitalização do Centro Histórico de Contagem até a criação de um parque linear, além da melhoria das condições habitacionais e da infraestrutura urbana na região de Perobas, visando mitigar problemas de insalubridade e insegurança, entre outras medidas. Todas as soluções propostas estão alinhadas com a resolução dos problemas identificados.

1.1.3. Coerência entre os resultados esperados e as soluções propostas. Pontuação atribuída = 1.

Os resultados planejados estão adequadamente alinhados com as soluções propostas e abordam de forma direta os desafios identificados. Por exemplo, aprimorar a segurança das habitações por meio de contenções de encostas, regularizar a situação fundiária, melhorar as condições de salubridade com investimentos em sistemas de drenagem e esgoto, estabelecer um parque linear para preservação ambiental, ampliar os espaços de cultura e lazer, e melhorar a mobilidade com a implementação de ciclovias, entre outras iniciativas. Todos esses são resultados esperados que derivam diretamente das soluções propostas.

1.1.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

A fundamentação para a implementação do Programa está coerente e a apresentação foi conduzida de forma adequada. Seguindo os critérios de necessidade expostos, a base do projeto é apropriada. Uma análise detalhada dos problemas foi realizada, resultando em soluções compatíveis, e os resultados esperados estão alinhados com as medidas propostas.

1.2. Objetivos/componentes/produtos alinhados à solução proposta e aos resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,564/0,600.

1.2.1. Alinhamento do objetivo geral do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

O objetivo geral do Programa é promover o desenvolvimento urbano sustentável e inclusivo do Município, por meio da criação de uma nova centralidade na região do Perobas e da requalificação urbanística da centralidade já existente na Sede Municipal. O proponente detalhou o objetivo de forma minuciosa. As propostas apresentadas estão em consonância com esse objetivo, uma vez que abrangem melhorias nas condições habitacionais, revitalização do Centro Histórico do Município, aprimoramentos na mobilidade viária de forma ativa, incluindo pedestres e ciclistas (com melhorias na acessibilidade para pessoas com deficiência), além da criação de um parque linear urbano nas proximidades do córrego local. Os resultados esperados também seguem a mesma linha do objetivo citado no Programa e visam aprimorar a infraestrutura urbana, mobilidade, estabelecimento de áreas verdes e promover o desenvolvimento sustentável para impulsionar melhorias sociais e econômicas. O alinhamento entre os objetivos e as ações propostas é evidente e coeso.

1.2.2. Alinhamento dos objetivos específicos do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

Os objetivos específicos do Programa refletem uma preocupação socioambiental, incorporando ações de melhoria voltadas para a qualidade de vida das famílias residentes na região do Perobas, expansão de áreas verdes e praças, melhorias na mobilidade de forma sustentável, além da revitalização do Centro Histórico para ampliar a valorização turístico-cultural da região. As soluções propostas para os problemas diagnosticados no Programa estão estrategicamente direcionadas para alcançar esses objetivos.

1.2.3. Alinhamento dos componentes do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

Os elementos do Programa estão adequadamente interligados às soluções propostas e aos resultados esperados. Cada elemento contribui de maneira direta para a implementação das soluções propostas e para alcançar os resultados desejados, englobando melhorias tanto urbanas quanto ambientais, fortalecimento institucional, inovações tecnológicas e gestão, auditoria, avaliação e monitoramento do programa.

1.2.4. Alinhamento dos produtos do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

Os produtos apresentados estão em sintonia com as soluções propostas e os resultados esperados no Programa. Cada produto contribui para lidar com um aspecto específico dos problemas diagnosticados e para alcançar os resultados desejados.

1.2.5. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

O Programa mantém coesão com os objetivos estabelecidos, com as soluções propostas e resultados esperados.

1.3. Coerência entre os indicadores e os resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,282/0,300.

1.3.1. Descrição específica de cada indicador em relação ao respectivo resultado esperado. Pontuação atribuída = 1.

Os indicadores fornecidos oferecem descrições específicas e alinhadas com os resultados desejados no Programa. Estes incluem avaliações relacionadas ao aumento na percepção da qualidade de vida após a conclusão das melhorias, valorização dos imóveis, melhorias relacionada a saneamento básico, regularização fundiária dos imóveis, melhorias na mobilidade ativa, qualidade d´água nos cursos existentes entre entre outros aspectos.

1.3.2. Indicadores mensuráveis com fórmula de cálculo correspondentes. Pontuação atribuída = 1.

Os indicadores são mensuráveis, quantificáveis e com fórmulas de cálculos correspondentes incluindo aqueles que abordam a percepção do usuário, os quais são obtidos por meio de pesquisas. No entanto, nem todos os indicadores mencionados, possuem uma linha de base estabelecida (quantidade definida), uma vez que, o Programa ainda será implantado e não há ações mensuráveis no atual momento.

1.3.3. Indicadores objetivos e passíveis de cálculo. Pontuação atribuída = 1.

A maioria dos indicadores carece de uma linha de base inicial, contudo, são passíveis de cálculo, especialmente aqueles que podem ser mensurados por meio de pesquisa de campo, incluindo entrevistas com os moradores ou usuários beneficiados. O proponente menciona que, na fase final da implementação do Programa, em cada área do Perobas, será conduzida uma pesquisa amostral para avaliar os seguintes aspectos: o nível de satisfação em relação à melhoria das condições de vida pelas famílias beneficiárias; a percepção da valorização da área de residência ou do bairro; e a percepção da redução do tempo e/ou da facilidade de deslocamento. Além disso, o Programa pretende criar condições para ampliar a taxa de regularização fundiária das moradias, facilitando acesso aos títulos de propriedades nessa região

1.3.4. Relevância e compatibilidade dos indicadores em relação aos resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

Os indicadores apresentados indicam relevância e compatibilidade com os resultados esperados com a implementação do Programa.

1.3.5. Indicadores mensuráveis com prazos definidos e dados disponíveis dentro do tempo do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

Os prazos para alcançar as metas planejadas, definidas nos indicadores, estão subentendidos, depreendendo-se que ocorrerão ao longo da implementação do Programa. Para alguns indicadores nota-se que a meta será atingida somente ao final do Programa após os 05 anos de implantação. Item parcialmente atendido.

1.3.6. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

Em termos gerais, os indicadores fornecidos no Programa oferecem informações adequadas. Uma parte dos indicadores mencionados não possui nenhum valor de referência na linha de base (quantidade inicial zero por tratar-se de ações que ainda ocorrerão após a liberação do empréstimo). Há vários aspectos que serão monitorados ao longo do programa, incluindo o nível de satisfação em relação à melhoria das condições de vida pelas famílias beneficiárias; a percepção da valorização da área de residência ou do bairro entre outros. É relevante mencionar que, em relação ao indicador "qualidade da água" (coletada em um curso d´água situado à jusante da região do Peroba), esse monitoramento já está em andamento desde 2023 (apontando classificação "Muito Ruim", conforme o critério IQA estabelecido pela ANA/IGAM) demonstrando a necessidade de ações imediatas de saneamento básico na região.

1.4. Prazo de desembolso compatível e a adequada distribuição dos recursos no cronograma.

Pontuação atribuída = 0,094/0,100.

1.4.1. Compatibilidade do prazo de desembolso com a complexidade do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

Uma previsão de desembolso foi apresentada e está em consonância com o Programa proposto. Levando em conta a implementação de vários projetos e obras, esses recursos foram distribuídos de forma apropriada ao longo dos cinco anos de execução do projeto.

1.4.2. Distribuição adequada dos recursos no cronograma de desembolso. Pontuação atribuída = 1.

O cronograma de alocação de recursos apresenta uma distribuição detalhada do desembolso ao longo dos cinco anos. É evidente uma distribuição progressiva que está em conformidade com as ações necessárias para atender ao Programa. Nos dois primeiros anos, os recursos são alocados para o custeio dos estudos e projetos executivos, incluindo o Centro Histórico, o Complexo do Perobas e as sedes da SMDHU/Transcon. Já no segundo ano, prevê-se o início do desembolso para as ações de intervenções urbanísticas, como regularização fundiária, melhorias habitacionais, construção de moradias, rotas cicloviárias, praças e parque linear. Os recursos destinados ao componente de Sustentabilidade Socioambiental, Fortalecimento Institucional e Inovação Tecnológica também parecem estar adequadamente distribuídos. Os desembolsos para apoio, administração e monitoramento são distribuídos de forma equitativa ao longo dos cinco anos, começando no primeiro ano do programa.

1.4.3. Coerência entre componentes e distribuição dos recursos. Pontuação atribuída = 1.

Os recursos foram distribuídos de forma adequada entre os diversos componentes e subcomponentes do projeto, demonstrando coesão.

1.4.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

A apresentação da alocação de recursos para atender ao Programa está adequada. As informações contidas na carta-consulta são satisfatórias.

1.5. Justificativa da opção pelo financiamento externo e pelo agente financeiro. Pontuação atribuída = 0,094/0,100.

1.5.1. Justificativa de opção pelo financiamento externo em detrimento de opções de financiamento interno. Pontuação atribuída = 1.

A escolha de financiamento por meio de uma agência internacional foi devidamente justificada. O critério primordial considerado foi a taxa de juros, a qual é significativamente mais baixa em agências de fomento estrangeiras do que nas nacionais. O relatório incluiu uma descrição detalhada, abordando três agências internacionais de fomento (CAF, NDB e BIRD) e duas nacionais (Banco Regional de Brasília - BRB e Caixa Econômica). Foram examinados diversos aspectos contratuais, como percentuais de taxas de juros, prazos de amortização, comissão de compromisso e de financiamento, entre outros, optando-se pela opção mais vantajosa oferecida pelo BID.

1.5.2. Justificativa de opção pelo agente financeiro externo escolhido. Pontuação atribuída = 1.

Considerando as taxas de juros e prazos apresentados pelo proponente, o Banco Interamericano do Desenvolvimento (BID) foi escolhido como a agência de fomento internacional mais adequada em comparação com seus concorrentes. Além disso, o município afirma ter uma equipe com experiência em lidar com financiamentos. A justificativa para a seleção do agente está em conformidade.

1.5.3. Informações sobre as condições financeiras do agente escolhido para a operação de crédito pleiteada. Pontuação atribuída = 1.

As informações referentes às condições financeiras da operação de crédito com o BID, agência de fomento selecionada, estão claramente expostas e organizadas. Elas englobam a moeda da negociação, os prazos de desembolso, a taxa de juros, assim como os períodos de carência e amortização.

1.5.4. Apresentação de comparativo das condições financeiras com outros agentes financeiros externos. Pontuação atribuída = 1.

Foi fornecida uma descrição abrangente, abordando três entidades de fomento globais (BID, FONPLATA e AFD) e duas nacionais (BRB e Caixa Econômica). O solicitante busca garantir financiamento através do BID, motivado pelas condições financeiras mais favoráveis e pela experiência prévia estabelecida com esta instituição.

1.5.5. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

A explicação oferecida para a opção pelo financiamento externo, bem como a comparação com agências estrangeiras e nacionais, foi embasada e fundamentada.

2 - GESTÃO (0,958/1,000)

2.1. Arranjo institucional adequado à implementação do programa/projeto (incluída a Matriz de Responsabilidade Institucional). Pontuação atribuída = 0,376/0,400.

2.1.1. Adequação da Matriz de Responsabilidade Institucional à operacionalização do programa/projeto, contendo principais atividades, órgãos envolvidos na execução e respectivas responsabilidades. Pontuação atribuída = 1.

A Matriz de Responsabilidade Institucional (RACI) foi disponibilizada, com detalhes fornecidos na planilha anexa, intitulada "Matriz Raci". Esta matriz especifica os órgãos envolvidos na execução do Programa e atribui suas respectivas responsabilidades de forma detalhada.

2.1.2. Conhecimento do órgão executor sobre políticas de aquisição e salvaguardas do agente financeiro externo escolhido. Pontuação atribuída = 1.

O Programa demonstra que o proponente possui conhecimento e experiência em relação às políticas do agente financeiro externo escolhido, o BID.

2.1.3. Informação sobre a estrutura operacional (equipe técnica e experiência) para implementação do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

O Programa delineia a equipe que estará diretamente envolvida na implementação das ações planejadas. O arranjo operacional apresentado inclui a Unidade de Coordenação de Projeto (UCP), vinculada à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos - SEMOB. Esta unidade é responsável por identificar o órgão financiador, garantir a elaboração do projeto básico, supervisionar a execução das obras e participar das atividades relacionadas a licitações, contratações, medições para pagamento, entre outras. O proponente conta com servidores especializados em diversas áreas de formação, além do coordenador do Programa. Adicionalmente, a Unidade de Gestão de Projetos (UGP) receberá apoio de profissionais de empresas contratadas para consultoria e gestão das ações planejadas no programa, visando alcançar os resultados estabelecidos no cronograma.

2.1.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

O Programa destaca que conta com profissionais experientes e capacitados para liderar as ações planejadas e ofereceu informações adequadas sobre a estrutura operacional encarregada de executar o programa.

2.2. Operacionalização, manutenção e sustentabilidade financeira após o término do programa/ projeto. Pontuação atribuída = 0,300/0,300.

2.2.1. Indicação de medidas para operacionalização e manutenção das ações/equipamentos resultantes do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

O Programa prevê que as obras planejadas serão conduzidas pelas secretarias especializadas já existentes, assegurando a sustentabilidade do programa após sua conclusão. Por exemplo, menciona-se que os custos de manutenção dos investimentos no Centro Histórico, com exceção da rede cicloviária, foram integrados aos programas de manutenção das respectivas secretarias responsáveis: a SEMOBS, responsável pela infraestrutura de mobilidade, e a SEMAD, encarregada das praças e parques, ambas com o apoio técnico da Transcon. Além disso, o programa destaca que a SEMOBS é responsável pela manutenção dos prédios públicos, operando sob a supervisão da SEAD, que gerencia os edifícios administrativos. O custo médio dessa atividade para a Prefeitura é de aproximadamente R$ 228,47 por metro quadrado, conforme detalhado no Anexo V sobre Sustentabilidade Financeira.

2.2.2. Informação sobre a previsão de instrumentos e/ou medidas que garantam a sustentabilidade financeira das ações/equipamentos resultantes do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

Na revisão da Carta-consulta apresentada pelo Proponente, foram complementadas as informações referentes aos instrumentos e medidas previstos para garantir a sustentabilidade financeira das ações decorrentes do Programa.

2.2.3. Previsão de custos de manutenção (custeio e reposição) após a execução do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

Na revisão da Carta-consulta reapresentada, foram fornecidas informações específicas sobre custeio e reposição, incluindo os detalhes presentes no Anexo V.

2.2.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 5.

O Programa oferece uma abordagem meticulosa em relação à sustentabilidade financeira das ações após sua implementação. As medidas e instrumentos mencionados para previsão de custeio e reposição, visando à manutenção, são completas e precisas.

2.3. Compatibilidade com as prioridades das políticas de governo do proponente. Pontuação atribuída = 0,282/0,300.

2.3.1. Inserção do programa/projeto nos programas finalísticos do PPA ou nos planos de investimentos da empresa ou instituição financeira. Pontuação atribuída = 1.

O Programa está integrado de forma adequada nas iniciativas do Plano Plurianual (PPA) 2022-2025 do Município.

2.3.2. Informações sobre planos setoriais relacionados ao programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

O Programa envolve uma gama de ações destinadas a atender às políticas setoriais do Município, com um enfoque abrangente que inclui múltiplos aspectos. Na esfera da habitação, está prevista a incorporação de novas moradias e a regularização fundiária, buscando resolver questões de moradia e garantir o acesso à propriedade de forma legalizada e segura. No âmbito ambiental, o Programa visa restaurar a qualidade da água nos cursos d'água existentes, proteger nascentes, estabelecer parques e praças e aprimorar os sistemas de drenagem e saneamento, promovendo assim a preservação e o desenvolvimento sustentável do ambiente natural.

Além disso, no aspecto social, o Programa contempla estratégias direcionadas para a melhoria da qualidade de vida da população, fomentando ambientes propícios para o crescimento econômico, cultural e de lazer, com especial atenção para o centro histórico da cidade. Nesse contexto, medidas são planejadas para aprimorar o transporte público, visando maior eficiência energética, redução do tempo de deslocamento e aumento da segurança, buscando assim garantir o acesso equitativo aos serviços e oportunidades urbanas.

Tais ações abrangem uma diversidade de áreas, desde Saúde e Assistência Social até Segurança Pública e Lazer, refletindo a abordagem integrada do Programa para promover o bem-estar e o desenvolvimento sustentável do município em sua totalidade.

2.3.3. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

O Programa mostra uma conexão estreita com seu Plano Plurianual (PPA) e um Plano de Desenvolvimento Sustentável, refletindo adesão às estratégias para alcançar seus objetivos.

3 - GERENCIAMENTO DE RISCO (1,072/1,200)

3.1. Atividades executadas, e/ou em andamento, como ações prévias à execução de programas/ projetos, que podem incluir, dentre outros: termos de referência, estudos, projetos de engenharia, licitações, desapropriações, licenciamentos e atos legais. Pontuação atribuída = 0,376/0,400.

3.1.1. Informações sobre o estágio das ações prévias necessárias à execução do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

O Programa já está em andamento com diversas ações, incluindo: 1) a elaboração do projeto conceitual do Circuito do Centro Histórico, com o objetivo de otimizar o uso do espaço viário por veículos motorizados, beneficiando o modo ativo (pedestres/ciclistas) por meio do aumento das áreas de calçada; 2) a implementação do Plano Diretor do Município de Contagem, aprovado sob a Lei Complementar nº 362; 3) o processo de regularização fundiária dos conjuntos de habitação de interesse social implantados pela Prefeitura de Contagem, incluindo os conjuntos Águia Dourada e Morada Nova (atualmente contratados e em fase inicial) e Santa Edwiges (já concluído); 4) a criação do Fórum Permanente de Desenvolvimento Sustentável, conforme estabelecido pelo Decreto Municipal nº 162, com o objetivo de receber, discutir e deliberar sobre demandas e temáticas relacionadas às políticas públicas de meio ambiente e desenvolvimento sustentável; e 5) a implementação do Plano Municipal de Adaptação Climática, com a assinatura de contrato em 2023 entre o município e o ICLEI - Governos Locais pela Sustentabilidade para a execução dos serviços necessários para alcançar a Conformidade Climática. Este plano está em várias etapas, incluindo a criação do Comitê Executivo do Clima e outras ações que se estenderão até dezembro de 2024, culminando com a redação final do Plano Municipal de Adaptação Climática.

3.1.2. Coerência entre as informações apresentadas e as necessidades relacionadas às atividades previstas para a execução do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

As etapas realizadas descritas no Programa estão coerentes com as necessidades do proponente porém, poderia ter sido mais detalhada REVISAR

3.1.3. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

De modo geral, as fases descritas e já executadas, estão em consonância com os objetivos planejados.

3.2. Identificação de potenciais riscos e suas ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 0,376/0,400.

3.2.1. Detalhamento relacionado a atos legais e institucionais necessários, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

O Programa evidencia compreensão dos atos legais e institucionais necessários para sua efetiva implementação. É mencionado que, se o Programa proposto for aprovado pela Comissão de Financiamentos Externos, a Prefeitura de Contagem, por meio do Poder Executivo, submeterá à consideração da Câmara de Vereadores o projeto de lei autorizativo para formalização do empréstimo.

3.2.2. Detalhamento relacionado a contratações, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

O plano para contratação dos serviços destinados à execução do Programa foi delineado de maneira adequada. Foi mencionado que as contratações realizadas no contexto do Programa serão de responsabilidade da Unidade de Gerenciamento do Projeto (UGP). Para este propósito, será estabelecida uma Comissão Especial de Licitações (CEL) específica, encarregada de conduzir os procedimentos licitatórios em conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo agente financeiro contratante (BID). As principais contratações incluirão a elaboração de projetos executivos, a execução de obras (englobando empresas construtoras e supervisoras) e o suporte ao gerenciamento do Programa.

Uma possível preocupação destacada é a falta de experiência dos técnicos da Prefeitura em relação aos processos licitatórios. Contudo, está prevista a capacitação desses profissionais pelo financiador, quando necessário.

3.2.3. Detalhamento relacionado a desapropriação/reassentamento, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

O Programa requer desapropriações e reassentamentos, com uma estimativa de 560 famílias a serem reassentadas. As novas moradias serão construídas em áreas de propriedade da Prefeitura e, nos casos de desapropriações, as indenizações seguirão os critérios estabelecidos pela agência de fomento, sendo monitoradas pela Unidade de Gestão do Projeto. A abordagem para negociações será baseada no entendimento mútuo entre as partes, com alinhamento prévio dos valores e formalização adequada após a aceitação pelo expropriado. A Procuradoria Geral do Município (PGM) e a Secretaria Municipal da Fazenda estarão envolvidas para garantir o processo e a liberação dos recursos.

O projeto indica que o município possui uma regulamentação adequada sobre o tema (Lei Municipal nº 4.079). A existência de um arcabouço regulatório e a utilização de critérios bem definidos para calcular as compensações são medidas eficazes de mitigação.

3.2.4. Detalhamento sobre impacto ambiental e social, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

No Programa são abordados os principais impactos ambientais negativos decorrentes das ações, especialmente durante o período de execução de obras como terraplenagem, escavações e pavimentação asfáltica, os quais podem gerar poluição pontual no ar, solo e água. Todos esses impactos são passíveis de mitigação parcial por meio de processos convencionais, com o objetivo de minimizá-los ao máximo. Por outro lado, essas obras de adequação contribuirão para eliminar a disposição inadequada de esgoto, lixo, poeira e material particulado, o que resultará na proteção dos cursos d'água.

Com o intuito de evitar atrasos na concessão de licenças ambientais, as medidas mitigadoras propostas incluem a solicitação de uma licença prévia global para as intervenções na região do Perobas e no Centro Histórico. Para agilizar a condução das obras, serão fornecidas às empresas contratadas as medidas necessárias para obter as licenças ambientais e realizar as ações de mitigação dos danos ambientais.

Em relação aos impactos sociais, o projeto informa que a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SMDUH) buscará atenuá-los na medida do possível, buscando manter os reassentamentos na própria área e, sempre que possível, preservar a relação de vizinhança e convívio social existente na área. Além disso, acrescenta que os projetos e a execução das obras serão acompanhados pelos grupos de referência de cada comunidade, cuja composição é definida pelos próprios moradores.

3.2.5. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

De modo geral, o Programa contém informações suficientes, adequadas e demonstra um planejamento coeso considerando riscos e ações de mitigação quando pertinente.

3.3. Experiência na execução de programas/projetos com agente financeiro externo. Pontuação atribuída = 0,320/0,400.

3.3.1. Experiência (e capacidade) do proponente na execução de operações de crédito externo. Pontuação atribuída = 1.

O proponente possui experiências anteriores em operações de crédito (Sistema Integrado de Mobilidade de Contagem) com a agência CAF.

3.3.2. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 3.

O cálculo a seguir foi realizado de acordo com as orientações da Observação 4 da Resolução nº 17, de 7 de junho de 2021. Na carteira de contratos assinados do proponente, foram considerados apenas aqueles com datas superiores a 10 anos, excluindo as operações com menos de 1 ano de execução e as operações de rápido desembolso ou reestruturação de dívida.

O único programa existente, obtido do Relatório de Projetos Avaliados pela Média (retirados do SIGS), foi o Sistema de Mobilidade Integrado de Contagem com a agência CAF, com uma nota de 62,95. O desempenho da carteira foi de 62,95%, o que resulta em uma pontuação de 3, considerada regular (onde 50 = REGULAR 70).

B) Áreas Estratégicas: Pontuação total = 0,532/2,000

1.1. promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação. Pontuação atribuída = 0,000.

No Programa não foi especificado nenhuma ação relacionada à promoção da sustentabilidade ambiental com resultados diretos, ações de adaptação e mitigação

1.2. eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis. Pontuação atribuída = 0,000.

No Programa não foi especificado nenhuma ação relacionada a eficiência energética.

1.3. implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico. Pontuação atribuída = 0,133.

O Programa prevê investimentos para o saneamento básico a fim de melhorar as condições

locais dos munícipes na região do Perobas.

1.4. gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ou conservação de solos e nascentes. Pontuação atribuída = 0,133.

Os investimentos previstos em saneamento básico para as residências situadas na região do Perobas contribuirá na conservação dos solos e na melhoria da qualidade d´água nos cursos existentes.

1.5. conservação e manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais. Pontuação atribuída = 0,133.

O Programa pretende implantar um parque linear urbano ao longo do Córrego do Jabuticaba visando a preservação do córrego e das nascentes.

1.6. melhoria do ambiente de negócios e/ou oportunidades. Pontuação atribuída = 0,000.

De forma direta, o programa não apresenta ações voltadas à melhorias do ambiente de negócios e oportunidades econômicas.

1.7. benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas. Pontuação atribuída = 0,000.

O programa não apresenta, diretamente, ações voltadas à benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas.

1.8. geração de emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis. Pontuação atribuída = 0,000.

O programa não apresenta ações voltadas à geração de emprego e renda para população de baixa renda e vulneráveis.

1.9. infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis. Pontuação atribuída = 0,133.

As propostas do programa incluem investimentos na recuperação de duas praças (Tiradentes e Silviano Brandão) e na implantação do parque linear no entorno do Córrego do Jabuticaba contendo áreas de convívio, pista de caminhada, pista de ciclismo, parque infantil, Academia da Cidade, áreas de convivência e espaços apropriados à atividades de educação ambiental. Além disso, inclui as melhorias habitacionais e construção de novas moradias. Essas ações trazem melhorias para a qualidade de vida para a população de baixa renda e vulneráveis residentes na região

1.10. ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários. Pontuação atribuída = 0,000.

Não foi especificado nenhuma ação direta relacionada a inclusão de minorias sociais.

1.11. políticas voltadas para juventude, gênero e raça. Pontuação atribuída = 0,000.

O Programa não tem ações diretamente relacionadas às políticas voltadas para juventude, gênero e raça.

1.12. melhoria e/ou inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão, de participação cidadã. Pontuação atribuída = 0,000.

Não foi identificado ações de melhoria e/ou a inovação em processos de prestação de serviços e gestão pública.

1.13. melhoria das condições de educação e saúde. Pontuação atribuída = 0,000.

O Programa não possui ações diretamente relacionadas às condições de educação e saúde.

1.14. desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica. Pontuação atribuída = 0,000.

No Programa não foi identificado ações de modernização tecnológica.

1.15. arranjos de financiamento que incentivem/contribuam com a participação privada. Pontuação atribuída = 0,000.

No Programa não foi identificado arranjos que envolvam ou contribuam a participação da iniciativa privada.

CONCLUSÃO

O Programa de Requalificação e Desenvolvimento Urbano de Contagem tem como objetivo melhorar a qualidade de vida de sua população, implementando ações de melhorias econômicas, sociais e ambientais para o Município. As propostas apresentadas na Carta-consulta são coesas e os resultados esperados são viáveis dentro do período de investimento planejado. A gestão do programa possui uma estrutura institucional adequada, com responsabilidades bem definidas entre os diversos órgãos envolvidos, e uma equipe técnica qualificada encarregada da sua implementação. Portanto, conclui-se que o Programa é merecedor da aprovação, sendo recomendada a autorização para sua preparação junto ao agente de financiamento externo.

RECOMENDAÇÃO

Diante do exposto, encaminha-se a presente análise à 174ª Reunião da Cofiex, com indicativo de aprovação.

À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente

ALISSON VILAS BOAS

Analista em Ciência e Tecnologia

Documento assinado eletronicamente

WILLIAN BUENO E SILVA

Coordenador de Projetos de Infraestrutura

De acordo. Encaminhe-se ao Subsecretário de Financiamento Externo.

Documento assinado eletronicamente

DILSO MARVELL MARQUES

Coordenador-Geral de Projetos de Infraestrutura

De acordo.

Documento assinado eletronicamente

PAULO HENRIQUE MENDES LEANDRO BESERRA

Subsecretário de Financiamento Externo

Documento assinado eletronicamente por **Alisson Vilas Boas**, **Analista em Ciência e Tecnologia**, em 06/06/2024, às 14:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Willian Bueno e Silva**, **Coordenador(a)**, em 06/06/2024, às 15:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Dilso Marvell Marques**, **Coordenador(a)-Geral**, em 06/06/2024, às 16:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Paulo Henrique Mendes Leandro Beserra**, **Subsecretário(a)**, em 07/06/2024, às 07:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **42567799** e o código CRC **71BAF341**.

Referência: Processo nº 12120.100492/2022-79. SEI nº 42567799