Nota Técnica SEI nº 590/2024/MPO

Assunto: **CC 61098 – Programa de Desenvolvimento Urbano Sustentável de Porto de Galinhas Ipojuca/PE** .

Proponente: **Município de Ipojuca - PE**

Senhores membros da Comissão de Financiamentos Externos – Cofiex,

SUMÁRIO EXECUTIVO

Trata-se de pleito encaminhado à Secretaria Executiva da Comissão de Financiamento Externo (Cofiex) na modalidade carta-consulta (CC) por intermédio do Sistema de Gerenciamento Integrado - SIGS da Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento (Seaid) do Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO).

Conforme o art. 4º, II, do Decreto nº 9.075, de 6 de junho de 2017, uma das condições para autorizar a preparação de projetos ou programas do setor público com apoio de natureza financeira de fontes externas é a avaliação favorável pela Seaid/MPO quanto aos aspectos técnicos e operacionais do projeto ou do programa.
Tais aspectos são discriminados no anexo da Resolução nº 17, de 7 de junho de 2021. Segundo esse anexo, a análise técnica tem por objetivo avaliar o desenho, a gestão e o gerenciamento de riscos de programas/projetos. Já a análise de áreas estratégicas e impactos do projeto tem por objetivo elencar as áreas prioritárias bem como avaliar os impactos ambientais, sociais e econômicos dos programas/projetos.

Nesse contexto, a presente nota técnica destina-se a apresentar a análise realizada pela Seaid/MPO sobre o projeto apresentado pelo proponente, Município de Ipojuca, denominado Programa Desenvolvimento Urbano Sustentável de Porto de Galinhas Ipojuca/PE.

Conforme a CC em análise, o Programa Desenvolvimento Urbano Sustentável de Porto de Galinhas - Ipojuca propõe soluções para a melhoria da infraestrutura urbana na área do distrito de Porto de Galinhas, pertencente ao Município de Ipojuca. O proponente descreve problemas advindos da expansão turística desordenada no distrito e informa da necessidade de soluções agrupadas em três temas: Saneamento, drenagem urbana e resíduos sólidos; Infraestrutura turística e mobilidade; e Equipamentos sociais e emprego e renda.

Nesse contexto, o objetivo geral do programa é garantir a sustentabilidade socioambiental do destino turístico, promovendo um crescimento equilibrado e de longo prazo, melhorando a qualidade de vida da população local e dos visitantes. Os objetivos específicos incluem: diminuir os gastos públicos com os danos causados por enchentes; aumentar o índice de cobertura dos domicílios com coleta seletiva; diminuir gastos municipais com iluminação pública; ampliar a mão de obra qualificada, entre outros. Em alinhamento com estes objetivos, o programa propõe soluções como ampliação do sistema de drenagem; implantação da coleta seletiva de resíduos sólidos; requalificação de áreas urbanas e equipamentos públicos, do sistema viário e cicloviário; substituição da iluminação pública por sistemas mais eficientes, incluindo implantação de energia fotovoltaica.

O agente financeiro escolhido foi o Banco de Desenvolvimento para a América Latina e Caribe – CAF e a operação consiste em um empréstimo de USD 50.000.000,00 com contrapartida de USD 12.500.000,00, totalizando o custo de programa de USD 62.500.000,00.

ANÁLISE

A análise da presente carta-consulta é pautada nos critérios definidos pela Resolução Cofiex nº 17, de 7 de junho de 2021, de forma que o Programa proposto obteve a pontuação **3,554** para a análise técnica e **0,665** para áreas estratégicas.

A) Análise técnica: **Pontuação total = 3,554/4,000**

1 – DESENHO (1,662/1,800)

1.1. Justificativa do programa/projeto: coerência entre problemas apresentados, soluções propostas e resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,658/0,700.

1.1.1. Caracterização da situação existente, com a identificação e descrição dos problemas apresentados de forma clara e coerente com o propósito do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

O proponente apresentou a situação atual, apresentando dados demográficos do distrito de Porto de Galinhas e ressaltando que a expansão turística desordenada (1,2 milhões de visitantes anuais), tem causado problemas, que podem resultar em degradação ambiental e no declínio do destino turístico. Os problemas apresentados foram organizados em três grandes temas. Dentro do tema *Saneamento, drenagem urbana e resíduos sólidos,* destacaram-se problemas como inadequação do sistema de drenagem urbana; carência de solução adequada para o gerenciamento de resíduos sólidos e a falta de coleta seletiva. No tema *Infraestrutura turística e mobilidade* destacaram-se problemas estruturais na via principal do distrito; obstruções na rede viária por estacionamentos e ocupações irregulares; iluminação pública insuficiente; e carência de estacionamento para a população flutuante na região central. No tema *Equipamentos sociais e emprego e renda*, destacou-se a exclusão econômica de populações vulneráveis sem acesso ao mercado de trabalho formal; a falta de espaço adequado e atrativo para negócios; e exclusão digital. Os problemas apresentados são numerosos, mas parecem coerentes com o propósito do projeto. Portanto, o requisito foi atendido.

1.1.2. Congruência entre as soluções propostas e a solução para os problemas apresentados. Pontuação atribuída = 1.

As soluções propostas também foram organizadas nos três grandes temas. Dentro do tema *Saneamento, drenagem urbana e resíduos sólidos,* destacam-se as seguintes soluções: expansão do sistema de drenagem urbana de águas pluviais na Área Central (total de 6,70 km); e implantação de coleta seletiva de resíduos sólidos na Área Central. No tema *Infraestrutura turística e mobilidade*, destacam-se: requalificação de 600.000 m2 de áreas urbanas, sistema viário e cicloviário; melhorias no sistema de iluminação pública em 62 km de vias; e implantação de estacionamentos para veículos na Área Central. Finalmente, no tema *Equipamentos sociais e emprego e renda*, destacam-se: construção de equipamentos públicos para 500 empreendedores individuais; implantação de projetos de capacitação e qualificação para 2.000 empreendedores individuais; implantação de sistemas digitais para prestação dos serviços públicos e de redes de fibra ótica e 5G. As soluções propostas são bastante numerosas, mas parecem congruentes com os problemas apresentados. Portanto, o requisito é atendido.

1.1.3. Coerência entre os resultados esperados e as soluções propostas. Pontuação atribuída = 1.

Foram apresentados os resultados esperados correspondentes a cada uma das soluções propostas nos três temas identificados. Dentre os resultados esperados descritos, destacam-se: redução dos gastos públicos com os danos causados por enchentes; aumento da vida útil do aterro sanitário; diminuição da proliferação de vetores; melhoria na fluidez do tráfego e redução dos congestionamentos;

redução do estacionamentos irregulares nas vias públicas; redução dos custos municipais com iluminação pública; geração de emprego e renda para a população em situação de vulnerabilidade social; implantação de acesso à internet em espaços públicos; entre outros. De forma geral, há coerência entre os resultados esperados e as soluções propostas. Portanto, o requisito é atendido.

1.1.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

As informações são prestadas de forma adequada.

1.2. Objetivos/componentes/produtos alinhados à solução proposta e aos resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,564/0,600.

1.2.1. Alinhamento do objetivo geral do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

O objetivo geral do projeto é "garantir a sustentabilidade socioambiental do destino turístico, promovendo um crescimento equilibrado e de longo prazo, melhorando a qualidade de vida da população local e dos visitantes." As soluções propostas, tais como: a ampliação do sistema de drenagem; implantação da coleta seletiva de resíduos sólidos; requalificação de áreas urbanas, do sistema viário e cicloviário; substituição da iluminação pública por lâmpadas em LED e implantação de energia fotovoltaica, construção de equipamentos públicos para 500 empreendedores individuais, entre outras, estão alinhadas com o objetivo. Além disso, os resultados esperados, tais como melhoria da rede de drenagem; melhoria na mobilidade urbana; melhoria da fluidez do tráfego e geração de emprego e renda para a população em vulnerabilidade social; entre outros, também estão alinhados com o objetivo geral. Portanto o requisito foi atendido.

1.2.2. Alinhamento dos objetivos específicos do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

Os objetivos específicos apresentados incluem: diminuir os gastos públicos com os danos causados por enchentes; aumentar o índice de cobertura dos domicílios com coleta seletiva na Área Central de Porto de Galinhas; requalificar áreas públicas urbanas com ocupação desordenada; reduzir estacionamentos irregulares nas vias públicas de Porto de Galinhas; ampliar a mão de obra qualificada; disponibilizar o acesso de residentes e visitantes aos sistemas digitais da Prefeitura, entre outros. Estes objetivos estão alinhados com as soluções propostas e os resultados esperados. Portanto, o requisito foi atendido.

1.2.3. Alinhamento dos componentes do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

O projeto foi organizado em três componentes: Infraestrutura Urbana, Turística e Social; Gestão do Programa e Gastos Financeiros. Os dois primeiros componentes parecem se alinhar às soluções propostas e resultados esperados. Contudo, cabe ressaltar que o componente Gastos Financeiros tão somente engloba as obrigações contratuais do mutuário, segundo as condições de financiamento do agente pretendido. Com base nas informações apresentadas, considera-se o requisito atendido.

1.2.4. Alinhamento dos produtos do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

Foram apresentados os subcomponentes e produtos de cada componente do projeto, cabendo destacar os seguintes produtos: ampliação da rede de drenagem urbana de águas pluviais; implantação do sistema de coleta seletiva de resíduos sólidos e reciclagem; requalificação urbana; implantação de ciclovias; modernização no sistema de iluminação pública; construção de estacionamento de veículos para população flutuante; capacitação de empreendedores individuais; melhoria nos processos de prestação de serviços públicos da prefeitura. Esses produtos estão, em grande parte, alinhados com as soluções propostas e com os resultados esperados, dentre os quais se destacam: diminuição dos gastos públicos com danos causados por enchentes; aumento da vida útil do aterro sanitário; melhoria na fluidez do tráfego; geração de emprego e renda para a população vulnerável; entre outros. Portanto, considera-se

que o requisito foi atendido.

1.2.5. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

As informações são prestadas de forma adequada.

1.3. Coerência entre os indicadores e os resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,246/0,300.

1.3.1. Descrição específica de cada indicador em relação ao respectivo resultado esperado. Pontuação atribuída = 1.

A descrição da maior parte dos indicadores apresentados permite associá-los aos respectivos resultados esperados. Entretanto, muitos indicadores, tais como o Indicador: *Reduzir os Gastos do Município com Iluminação Pública*, ainda são a mera repetição de um resultado esperado ou objetivo específico. No entanto, com base nas informações apresentadas, considera-se que o requisito foi atendido, ainda que de forma parcial.

1.3.2. Indicadores mensuráveis com fórmula de cálculo correspondentes. Pontuação atribuída = 1.

Os indicadores apresentados, em sua maioria, parecem indicadores mensuráveis, e foram apresentados, como as fórmulas de cálculo correspondentes, que permitem a mensuração deles. Portanto, considera-se que o requisito foi atendido.

1.3.3. Indicadores objetivos e passíveis de cálculo. Pontuação atribuída = 1.

Alguns indicadores apresentados, a exemplo do Indicador: *Redução da extensão das áreas públicas urbanas degradadas na Área Central de Porto de Galinhas* ainda não aparentam ser objetivos e nem passíveis de cálculo, pois carecem de certas definições (ex. Definição de área degradada, metodologia de medição/avaliação). No entanto, com base nas informações apresentadas, considera-se que o requisito foi parcialmente atendido.

1.3.4. Relevância e compatibilidade dos indicadores em relação aos resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

Considera-se que parte dos indicadores apresentados são relevantes e compatíveis com os resultados esperados, permitindo a mensuração destes. Contudo, alguns indicadores ainda não atendem a estes critérios, a exemplo do Indicador: *Áreas públicas urbanas degradadas na Área Central de Porto de Galinhas,* que ainda carece de definições para análise de sua relevância e compatibilidade. No entanto, considera-se que o requisito é atendido, ainda que de maneira parcial.

1.3.5. Indicadores mensuráveis com prazos definidos e dados disponíveis dentro do tempo do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

Os indicadores apresentados incluem datas correspondentes às linhas de base e metas. Alguns indicadores, a exemplo do *Indice de cobertura dos domicílios com Coleta Seletiva*, ainda apresentam dados que causam confusão, já que a fórmula de cálculo e a meta para 2029 indicam uma redução da cobertura, ao invés do aumento esperado. Outro exemplo, o Indicador: *Número de acessos aos Sistemas Digitais da Prefeitura*, apresenta como linha de base 1000 acessos aos sistemas, porém a fórmula de cálculo leva a crer que o sistema ainda não está implantado no ano da linha de base. A maioria dos indicadores, contudo, aparenta possuir dados de medição disponíveis dentro do tempo do programa. Portanto, considera-se que o requisito foi atendido, ainda que parcialmente.

1.3.6. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 2.

As informações apresentadas são insatisfatórias, apresentadas de modo impreciso. Cabe ressaltar que algumas fórmulas de cálculo e valores de base e metas geram confusão, e que nem todos os indicadores são relevantes e bem definidos.

1.4. Prazo de desembolso compatível e a adequada distribuição dos recursos no cronograma. Pontuação atribuída = 0,094/0,100.

1.4.1. Compatibilidade do prazo de desembolso com a complexidade do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

Com base no nível de detalhamento apresentado na carta-consulta, o prazo de desembolso proposto - 5 anos - parece compatível com as ações propostas pelo projeto. Portanto, o requisito foi atendido.

1.4.2. Distribuição adequada dos recursos no cronograma de desembolso. Pontuação atribuída = 1.

A distribuição dos recursos no cronograma de desembolso parece adequada, apresentando a seguinte previsão de desembolso: Ano 1 - 15,57%; Ano 2 - 19,85%; Ano 3 - 29,81%; Ano 4 - 24,81%; e Ano 5 - 9,96%. Portanto, o requisito foi atendido.

1.4.3. Coerência entre componentes e distribuição dos recursos. Pontuação atribuída = 1.

A distribuição dos recursos entre os Componentes parece adequada, com cerca de 90% dos recursos destinados ao Componente Infraestrutura urbana, turística e social, que abarca os produtos de projetos de engenharia e estudos e obras físicas; e os outros 10% destinados a gestão do programa e gastos financeiros. Portanto, o requisito foi atendido.

1.4.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

As informações prestadas são adequadas.

1.5. Justificativa da opção pelo financiamento externo e pelo agente financeiro. Pontuação atribuída = 0,100/0,100.

1.5.1. Justificativa de opção pelo financiamento externo em detrimento de opções de financiamento interno. Pontuação atribuída = 1.

Foi apresentada justificativa embasada para a opção pelo financiamento externo, citando-se vantagens como: os juros mais baixos das linhas de financiamento internacionais, os prazos mais longos de amortização e carência, a possibilidade de obter empréstimos para programas de natureza multissetorial, que lidam com temas ligados às diferentes necessidades do município. Portanto, o requisito foi atendido.

1.5.2. Justificativa de opção pelo agente financeiro externo escolhido. Pontuação atribuída = 1.

Justificou-se a opção pela fonte de recursos da CAF, citando-se algumas vantagens, notadamente: agilidade da CAF nas informações solicitadas e tomada de decisões; preocupação com a sustentabilidade do projeto a médio e longo prazo; compreensão da instituição a respeito do problema que o Programa pretende resolver; e disponibilidade da equipe de consultores para dar suporte técnico para preparar o Programa. Portanto, o requisito foi atendido.

1.5.3. Informações sobre as condições financeiras do agente escolhido para a operação de crédito pleiteada. Pontuação atribuída = 1.

Informaram-se as condições financeiras da operação, mencionando-se as taxas de juros, taxas de comissão, spreads, prazos, comissões e gastos de avaliação. Portanto, o requisito foi atendido.

1.5.4. Apresentação de comparativo das condições financeiras com outros agentes financeiros externos. Pontuação atribuída = 1.

Apresentou-se comparação entre as condições praticadas pelos agentes nacionais e internacionais como BIRD, NDB, FONPLATA, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e BNDES, mencionando-se as taxas de juros, taxas de comissão, e prazos. Apesar do comparativo com outros agentes indicar que as condições financeiras da CAF não são tão vantajosas, o proponente justifica bem sua escolha apresentando vantagens não financeiras. Portanto, o requisito foi atendido.

1.5.5. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 5.

As informações apresentadas são completas. Foi apresentada justificativa bem embasada pela opção do financiamento externo, do agente financeiro específico, e extensa comparação com outros bancos, contribuindo para que o proponente justificasse bem sua escolha.

2 - GESTÃO (0,940/1,000)

2.1. Arranjo institucional adequado à implementação do programa/projeto (incluída a Matriz de Responsabilidade Institucional). Pontuação atribuída = 0,376/0,400.

2.1.1. Adequação da Matriz de Responsabilidade Institucional à operacionalização do programa/projeto, contendo principais atividades, órgãos envolvidos na execução e respectivas responsabilidades. Pontuação atribuída = 1.

Foi apresentado o arranjo institucional do projeto, apontando-se como órgão executor a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Municipais - SEMIMFRA, a qual estará vinculada a Unidade de Coordenação do Programa - UCP, e como coexecutor a Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento - SEPLAN. Foram detalhadas as atribuições desses órgãos. Foram indicados ainda outros órgãos/secretarias envolvidas e sua responsabilidade dentro do programa, dentre eles: Secretaria Municipal Meio Ambiente - SEMMA, Secretaria Municipal de Urbanismo - SEMUR, Secretaria de Assistência Social, Comissão Permanente de Licitação - CPL e Procuradoria Geral do Município - PGM. O arranjo apresentado parece adequado à operacionalização do projeto. Portanto, o requisito foi atendido.

2.1.2. Conhecimento do órgão executor sobre políticas de aquisição e salvaguardas do agente financeiro externo escolhido. Pontuação atribuída = 1.

Foi indicado que o órgão executor tem conhecimento das políticas de aquisição da CAF, já que a instituição segue a Legislação Brasileira para licitações e contratos. Foi indicado também que o órgão executor tem conhecimento e experiência em relação às salvaguardas técnicas, ambientais e sociais de organismos multilaterais de crédito, pois participou como município beneficiário do Programa PRODETUR, cujo mutuário é o Estado de Pernambuco, com financiamento do BID e que as salvaguardas adotadas pela CAF são semelhantes. Portanto, o requisito foi atendido.

2.1.3. Informação sobre a estrutura operacional (equipe técnica e experiência) para implementação do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

Foi indicado que haverá a formação de uma UCP, subordinada à SEMINFRA, tendo sido apresentada a sua equipe técnica e suas atribuições e responsabilidades, dentre eles: Coordenador Geral, Especialista de Obras, Especialista socioambiental, Especialista em Aquisições e Contrato e Especialista Administrativo Financeiro. Foram ainda detalhadas as atribuições da UCP, que incluem: acompanhar a aplicação dos recursos financeiros dos Programa; acompanhar a elaboração de projetos das obras e serviços de engenharia; orientar a elaboração de editais e termos de referência; supervisionar a prestação de contas dos recursos recebidos; etc. Portanto, com base nas informações apresentadas, considera-se que o requisito foi atendido.

2.1.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

As informações apresentadas são adequadas.

2.2. Operacionalização, manutenção e sustentabilidade financeira após o término do programa/ projeto. Pontuação atribuída = 0,282/0,300.

2.2.1. Indicação de medidas para operacionalização e manutenção das ações/equipamentos resultantes do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

Para boa parte das ações apresentadas, foi indicada a Secretaria/órgão responsável pela

manutenção e operação, para uma outra parcela foi indicado que a manutenção e operação dos novos ativos será de responsabilidade de empresa concessionária/e ou parcerias. Portanto, o requisito foi atendido.

2.2.2. Informação sobre a previsão de instrumentos e/ou medidas que garantam a sustentabilidade financeira das ações/equipamentos resultantes do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

Para cada uma das soluções/ações apresentadas, foram indicados: a Secretaria/órgão responsável pela manutenção e operação, bem como o orçamento anual correspondente da Secretaria e estimativa de custo anual de manutenção com a ampliação/ou novos ativos propostos, cabendo a SEINFRA grande parte das responsabilidades. Para parcela significativa das ações propostas, foi informado que a manutenção e operação dos serviços será feita através de concessão pública e em alguns casos parcerias com cooperativas. Justificou-se ainda que não será necessário ampliar o custeio com pessoal, sendo necessário somente o aumento com custos operacionais. Portanto o requisito foi atendido.

2.2.3. Previsão de custos de manutenção (custeio e reposição) após a execução do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

Para a grande maioria das ações apresentadas, foi indicado o orçamento anual correspondente da secretaria e estimativa de custo anual de manutenção com a ampliação/ou novos ativos propostos.

2.2.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

As informações prestadas são adequadas.

2.3. Compatibilidade com as prioridades das políticas de governo do proponente. Pontuação atribuída = 0,282/0,300.

2.3.1. Inserção do programa/projeto nos programas finalísticos do PPA ou nos planos de investimentos da empresa ou instituição financeira. Pontuação atribuída = 1.

Foi informado que o Programa PRODEPORTO está inserido nas orientações estratégicas de Ipojuca/PE, bem como consta no PPA do Município (2022 - 2025) - Lei nº 2.050, de 11 de fevereiro de 2022 e está incluído na Lei Orçamentária Anual - LOA de 2024. Portanto, o requisito foi atendido.

2.3.2. Informações sobre planos setoriais relacionados ao programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

Foram também informados alguns Planos setoriais aos quais o que o Programa se alinha, destacando-se: o Masterplan Urbanístico da Área Central de Porto de Galinhas de 2023, que fornece orientações para o desenvolvimento da área central da cidade; o Plano Municipal de Saneamento Básico de 2020, que estabelece metas e diretrizes para o saneamento básico a serem atendidas pelo Programa; o Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável (PDITS) Polo Costa dos Arrecifes; o Prodetur Nacional Pernambuco 2009; o Plano Nacional de Mobilidade Urbana: Lei Municipal de 2020, entre outros. Portanto, o requisito foi atendido.

2.3.3. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

As informações prestadas são adequadas.

3 - GERENCIAMENTO DE RISCO (0,952/1,200)

3.1. Atividades executadas, e/ou em andamento, como ações prévias à execução de programas/ projetos, que podem incluir, dentre outros: termos de referência, estudos, projetos de engenharia, licitações, desapropriações, licenciamentos e atos legais. Pontuação atribuída = 0,376/0,400.

3.1.1. Informações sobre o estágio das ações prévias necessárias à execução do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

As informações sobre o estágio das ações prévias necessárias à execução do programa/projeto foram apresentadas e bem detalhadas. Foram apresentadas informações sobre etapas já executadas e atualmente em andamento, para cada produto do projeto, incluindo informações sobre estudos; licenciamentos ambientais; projetos de engenharia; etc. Portanto, com base nas informações apresentadas, considerou-se que o requisito foi atendido.

3.1.2. Coerência entre as informações apresentadas e as necessidades relacionadas às atividades previstas para a execução do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

O proponente apresentou etapas e descreveu o estágio atual de etapas prévias a execução do programa. Considerou-se que as informações apresentadas são coerentes com as necessidades previstas para a execução do programa. Desse modo, com base nas informações prestadas, considera-se o requisito atendido.

3.1.3. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

As informações prestadas são prestadas de forma adequada.

3.2. Identificação de potenciais riscos e suas ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 0,376/0,400.

3.2.1. Detalhamento relacionado a atos legais e institucionais necessários, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

Quantos aos atos legais necessários a implantação do Programa, foi informado que é necessária a aprovação de Lei Autorizativa junto a sua Câmara Municipal. Foram citados como possíveis riscos, possíveis ações judiciais e políticas relacionadas a aprovação da Lei Autorizativa. Como medida mitigatória, foi indicado que a Prefeitura já elaborou a minuta do Projeto de Lei especificando os elementos essenciais da operação de crédito, e que a Prefeitura vem realizando reuniões com a população e os vereadores. Foram citados brevemente outros atos legais relacionados como Licenciamento Ambiental e consulta pública. Foram ainda listadas as diversas legislações relacionadas ao projeto, em níveis federal, estadual e municipal, porém estas não são consideradas necessárias para a implantação do Programa. Com base nas informações apresentadas, considera-se que o requisito foi atendido.

3.2.2. Detalhamento relacionado a contratações, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

Foram apresentadas informações detalhadas sobre as principais contratações previstas no âmbito do Programa, incluindo Projetos de Engenharia, Estudos Ambientais, Auditoria Externa, entre outros. O proponente informou que, dentre os principais riscos associados a contratações, destacam-se: atrasos nos processos licitatórios; contratação baseada em editais mal elaborados, apresentando irregularidades ou ilegalidades irreparáveis que geram recursos, e contratação de empresa sem qualificação e/ou sem capacidade financeira adequada; equipe de licitações formada por profissionais inexperientes; falta de comunicação do setor de licitação e da secretaria responsável pela Programa; Orçamentos mal elaborados e que geram aditivos. Dentre as medidas mitigatórias apresentadas, destacam-se: a criação de um núcleo específico para o Programa dentro da Comissão Permanente de Licitações – CPL; o avançado estágio atual dos Editais, suas especificações e as peças técnicas, já finalizados pelas Secretarias executoras e coexecutoras; e o avançado estágio do licenciamento prévio do Programa, já em avaliação pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente- SEMMA. Portanto, considera-se que o requisito foi atendido.

3.2.3. Detalhamento relacionado a desapropriação/reassentamento, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

Não foram apresentados os riscos e ações mitigatórias relacionados a possíveis desapropriações e reassentamentos, tendo sido justificado que não há previsão de desapropriações no

Programa, pois as áreas de implantação das intervenções, apesar de conter ocupações urbanas desordenadas e ilegais, pertencem ao patrimônio municipal. Foi informado ainda que não haverá reassentamentos de famílias no Programa. Com base nas informações apresentadas, entende-se que apesar da existência de ocupação irregular de áreas públicas, o proponente não considera que a remoção dessas ocupações gerará a necessidade de remoção e relocação de famílias. Considera-se que a remoção de ocupações irregulares habitadas representa um importante impacto social a ser considerado, e que o levantamento em relação a situação das áreas alvos do projeto deverá ser realizada. Entretanto, diante das informações apresentadas, considera-se que o requisito foi atendido.

3.2.4. Detalhamento sobre impacto ambiental e social, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

Foram listadas as obras do programa que são passíveis de Licenciamento Ambiental, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA, e foram citadas as licenças necessárias. Foram apresentados muitos riscos ambientais decorrentes das ações do programa, tanto durante a execução quanto após a finalização das obras, tais como: perda de biodiversidade, impacto em ecossistemas; poluição da água; ilhas de calor; poluição do ar; geração de ruídos; entre outros. Foram ainda apresentadas ações mitigatórias relacionadas a possíveis impactos ambientais e sociais, tais como: a elaboração de planejamento urbano sustentável; adoção de soluções tecnológicas verdes (pavimentos permeáveis, jardins de chuva e sistemas de captação de água da chuva); adoção de medidas de compensação, monitoramento e educação ambiental; e a análise da Licença Prévia do Programa pelo órgão municipal ambiental já iniciada. Quanto aos impactos sociais, o proponente informa que a implantação do Programa não exerce interferência sobre minorias sociais, vulneráveis, baixa renda e populações tradicionais (indígenas, quilombolas, e etc.), mas apresenta impactos na fase de execução de obras, tais como alteração de trânsito, passeios, da qualidade do ar, da água, do solo e poluição sonora. Como medida mitigatória e citada a elaboração de Plano Técnico de Assistência Social - PTTS pela Prefeitura de Ipojuca. Cabe ressaltar que se considera que a desocupação de áreas com ocupações irregulares deveria ser considerada um impacto social. No entanto, considera-se que o requisito foi atendido.

3.2.5. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

As informações apresentadas demonstram uma abordagem extensa e bastante detalhada dos riscos relacionados a implantação do programa. Com base nas informações fornecidas, conclui-se que os requisitos foram atendidos de maneira adequada.

3.3. Experiência na execução de programas/projetos com agente financeiro externo. Pontuação atribuída = 0,200/0,400.

3.3.1. Experiência (e capacidade) do proponente na execução de operações de crédito externo. Pontuação atribuída = 0.

Em consulta ao SIGS, não foram identificados contratos firmados pelo proponente com agentes externos nos últimos 10 anos, excluídas as operações com menos de 1 (um) ano de execução e as operações de rápido desembolso ou reestruturação de dívida. Considerou-se como data de referência a data da reunião da Cofiex – 13/06/2024 - sendo o período considerado de 14/06/2014 a 13/06/2023. Assim, verifica-se que o Município de Ipojuca não possui experiência de operações de crédito externo no período considerado.

3.3.2. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 5.

Requisito não aplicável, em virtude da ausência de experiência na execução de operações de crédito externo. Portanto, atribui-se a pontuação integral, nos termos da Resolução COFIEX 17/2021.

B) Áreas Estratégicas: **Pontuação total = 0,665/2,000**

1.1. promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação. Pontuação atribuída = 0,000.

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

1.2. eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis. Pontuação atribuída = 0,133.

O proponente afirma que o Programa prevê a implantação de usina solar fotovoltaica para o atendimento à área central de Porto de Galinhas e a substituição de lâmpadas convencionais por outras de LED em 62km de vias urbanas.

1.3. implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico. Pontuação atribuída = 0,133.

O proponente destaca, dentre os produtos relevantes do programa, ações de implantação de drenagem de águas pluviais e substituição dos elementos de drenagem existentes que estão em situação precária, bem como a implantação de sistema de coleta seletiva nos bairros do distrito de Porto de Galinhas.

1.4. gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ou conservação de solos e nascentes. Pontuação atribuída = 0,000.

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

1.5. conservação e manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais. Pontuação atribuída = 0,000.

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

1.6. melhoria do ambiente de negócios e/ou oportunidades. Pontuação atribuída = 0,000.

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

1.7. benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas. Pontuação atribuída = 0,133.

O programa inclui ações específicas de implementação de projetos de capacitação e qualificação de 2.000 Empreendedores Individuais, com prioridade para a população vulnerável e as minorias sociais. O programa inclui também a criação de infraestrutura física de suporte a atividades comerciais da população informal, consistindo na construção de 2 (duas) edificações para empreendedores individuais na Área Central de Porto de Galinhas, disponibilizando 500 unidades de 25 m2, para a comercialização de produtos por empreendedores individuais.

1.8. geração de emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis. Pontuação atribuída = 0,000.

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

1.9. infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis. Pontuação atribuída = 0,133.

O programa inclui ações específicas de implementação de Requalificação urbanística de 13 (treze) praças existentes e a criação de 10 (dez) novas praças temáticas. O proponente afirma que o programa contempla ainda a Implantação de 22.000 m² de malha cicloviária e de passarela de pedestres na Área Central para desenvolvimento de atividades desportivas. Portanto, considera-se que as ações resultam na criação de equipamentos públicos comunitários e espaços de infraestrutura urbana destinados aos serviços públicos de cultura, esporte e lazer.

1.10. ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários. Pontuação atribuída = 0,000.

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

1.11. políticas voltadas para juventude, gênero e raça. Pontuação atribuída = 0,000.

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

1.12. melhoria e/ou inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão, de participação cidadã. Pontuação atribuída = 0,133.

O programa inclui ações de melhoria nos processos de prestação de serviços públicos da Prefeitura por meio da implantação de Sistemas Digitais, como plataformas de acesso aos serviços, e de atendimento ao turista. O programa prevê ainda a Implantação do Plano de Trabalho Técnico Social - PTTS, que visa desenvolver ações de apoio e fortalecimento à participação efetiva das famílias beneficiárias na implementação do Programa; e a Implantação do Plantão Social, atendendo e cadastrando solicitações da população, de modo a minimizar os impactos negativos da execução das obras na população diretamente afetada.

1.13. melhoria das condições de educação e saúde. Pontuação atribuída = 0,000.

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

1.14. desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica. Pontuação atribuída = 0,000.

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

1.15. arranjos de financiamento que incentivem/contribuam com a participação privada. Pontuação atribuída = 0,000.

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

CONCLUSÃO

Com base base na análise técnica realizada, é possível concluir que o programa apresenta um desenho coerente, ainda que as soluções e escopo sejam abrangentes. Demonstra-se, de maneira geral, coerência entre os problemas identificados, as soluções propostas e os resultados esperados. Os objetivos do programa, tanto geral quanto específicos, bem como os componentes e produtos estão alinhados com a solução proposta e os resultados esperados. Os requisitos relacionados aos indicadores foram atendidos, ainda que de modo um pouco impreciso.

O prazo de desembolso e a distribuição dos recursos no cronograma e entre os componentes são considerados razoavelmente adequados. A justificativa do financiamento externo e a escolha do agente financeiro foram bem fundamentadas.

No que diz respeito à gestão, os arranjos institucional e operacional parecem adequados. As

medidas e órgãos/setores responsáveis pela manutenção e operacionalização das ações do Programa foram indicadas, e foram fornecidas informações sobre a capacidade de sustentabilidade financeira do programa.

O gerenciamento de risco foi abordado de forma adequada, com a identificação dos riscos e suas ações mitigadoras.

Em relação às áreas estratégicas e impactos do programa, destacam-se eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis; implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico; benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas; a implantação de infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis e melhoria e/ou inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão, de participação cidadã.

Em geral, o programa apresenta boa definição e maturidade, em relação ao seu desenho, gestão e gerenciamento de risco, e ao alcance algumas áreas estratégicas importantes.

RECOMENDAÇÃO

Diante do exposto, encaminha-se a presente análise à 174ª Reunião da Cofiex, com indicativo de aprovação.

À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente

CAMILA BARBOSA CURI

Analista de Infraestrutura

Documento assinado eletronicamente

WILLIAN BUENO E SILVA

Coordenador de Projetos de Infraestrutura

De acordo. Encaminhe-se ao Subsecretário de Financiamento Externo.

Documento assinado eletronicamente

DILSO MARVELL MARQUES

Coordenador-Geral de Projetos de Infraestrutura

De acordo.

Documento assinado eletronicamente

PAULO HENRIQUE MENDES LEANDRO BESERRA

Documento assinado eletronicamente por **Camila Barbosa Curi**, **Técnico(a)**, em 06/06/2024, às 16:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Willian Bueno e Silva**, **Coordenador(a)**, em 06/06/2024, às 16:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Dilso Marvell Marques**, **Coordenador(a)-Geral**, em 06/06/2024, às 16:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Paulo Henrique Mendes Leandro Beserra**, **Subsecretário(a)**, em 07/06/2024, às 07:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **42585813** e o código CRC **D6049F68**.

Referência: Processo nº 03101.000197/2024-12. SEI nº 42585813