Nota Técnica SEI nº 1128/2024/MPO

Assunto: **CC 61201 – Programa para a Transformação Digital do Governo do Estado do Piauí - PIAUÍ MAIS DIGITAL**

Proponente: **Estado do Piauí**

Senhores membros da Comissão de Financiamentos Externos – Cofiex,

SUMÁRIO EXECUTIVO

Trata-se de pleito encaminhado à Secretaria Executiva da Comissão de Financiamento Externo (Cofiex), na modalidade carta-consulta (CC), por intermédio do Sistema de Gerenciamento Integrado (SIGS) da Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento (Seaid) do Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO).

Conforme o art. 4º, II, do Decreto nº 9.075, de 6 de junho de 2017, uma das condições para autorizar a preparação de projetos ou programas do setor público com apoio de natureza financeira de fontes externas é a avaliação favorável pela Seaid/MPO quanto aos aspectos técnicos e operacionais do projeto ou do programa.

Tais aspectos são discriminados no anexo da Resolução nº 17, de 7 de junho de 2021. Segundo esse anexo, a análise técnica tem por objetivo avaliar o desenho, a gestão e o gerenciamento de riscos de programas/projetos. Já a análise de áreas estratégicas e impactos do projeto tem por objetivo elencar as áreas prioritárias bem como avaliar os impactos ambientais, sociais e econômicos dos programas/projetos.

A presente nota técnica se destina a apresentar a análise realizada pela Seaid/MPO sobre o Programa para a Transformação Digital do Governo do Estado do Piauí, o qual busca enfrentar problemas relacionados ao baixo nível de desenvolvimento em governo digital, sendo que a situação é evidenciada pela posição do Estado no Índice de Oferta de Serviços Digitais da ABEP-TIC 2023.

Propõe a estruturação de capacidades tecnológicas em áreas estratégicas, com previsão de ações nas áreas tecnológicas, educacional, social, de segurança pública, econômica, de gestão de recursos hídricos e meio ambiente.

A proposta foi precificada em US$ 62.500.000,00 (sessenta e dois milhões e quinhentos mil dólares), sendo US$ 50.000.000,00 em financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID e US$ 12.500.000,00 em contrapartida financeira do Estado.

Os resultados esperados compreendem uma governança mais eficiente e transparente, aumentando o índice de transformação digital do Estado e da participação cidadã.

ANÁLISE

A análise da presente carta-consulta é pautada nos critérios definidos pela Resolução Cofiex nº 17, de 7 de junho de 2021, de forma que o Programa/Projeto proposto obteve a pontuação **3,739** para a análise técnica e **0,532** para áreas estratégicas.

Análise técnica: **Pontuação total = 3,739/4,000**

1 – DESENHO (1,669/1,800)

1.1. Justificativa do programa/projeto: coerência entre problemas apresentados, soluções propostas e resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,658/0,700.

1.1.1. Caracterização da situação existente, com a identificação e descrição dos problemas apresentados de forma clara e coerente com o propósito do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

É apresentada uma caracterização dos problemas relacionados ao baixo nível de desenvolvimento em governo digital, sendo que a situação é evidenciada pela posição do Estado no Índice de Oferta de Serviços Digitais da ABEP-TIC 2023. Neste contexto, foram identificadas oportunidades de melhoria na prestação de serviços públicos e de fomento à economia digital. Os problemas são identificados e descritos de forma clara e coerente com o propósito do Programa.

1.1.2. Congruência entre as soluções propostas e a solução para os problemas apresentados. Pontuação atribuída = 1.

É proposta a estruturação de capacidades tecnológicas em áreas estratégicas, com previsão de ações nas áreas tecnológicas, educacional, social, de segurança pública, econômica, de gestão de recursos hídricos e meio ambiente. Tais soluções propostas estão alinhadas aos problemas identificados no diagnóstico.

1.1.3. Coerência entre os resultados esperados e as soluções propostas. Pontuação atribuída = 1.

Com a implementação do Programa, os resultados esperados compreendem uma governança mais eficiente e transparente, aumentando o índice de transformação digital do Estado e da participação cidadã. Os resultados esperados são congruentes com as soluções propostas.

1.1.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

A justificativa do Programa é bem desenvolvida, sendo caracterizada a situação existente, propostas soluções adequadas e coerentes com os resultados esperados. Assim, as informações prestadas são adequadas.

1.2. Objetivos/componentes/produtos alinhados à solução proposta e aos resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,564/0,600.

1.2.1. Alinhamento do objetivo geral do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

O objetivo geral do Programa consiste em avançar na transformação digital do Estado do Piauí, para aumentar a oferta e o acesso aos serviços públicos digitais e o nível de satisfação dos seus cidadãos, melhorar a relação de confiança da sociedade com o Governo,

promover a transparência, participação e controle social. Tal objetivo está alinhado às soluções propostas e resultados esperados.

1.2.2. Alinhamento dos objetivos específicos do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

Os objetivos específicos do Programa compreendem o aumento da eficiência, transparência e controle social dos serviços públicos; o aumento da oferta de serviços digitais disponibilizados; a disponibilização de acesso às tecnologias digitais nos Territórios de Desenvolvimento do Centro Sul do Estado; o aumento da eficiência operacional e da segurança dos serviços digitais; a ampliação da cadeia econômica digital; a ampliação de acesso e utilização de ferramentas digitais pelas empresas e cidadãos; o fortalecimento de capacidades e a inclusão digital; e o aumento dos investimentos públicos. Tais objetivos estão alinhados às soluções propostas e resultados esperados.

1.2.3. Alinhamento dos componentes do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

Os componentes do Programa consistem em transformação digital dos serviços públicos; conectividade e inclusão digital; cibersegurança, infraestrutura de TI e infraestrutura pública; economia digital; e gestão do Programa. Tais componentes estão alinhados com as soluções propostas e com os resultados esperados.

1.2.4. Alinhamento dos produtos do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

Os produtos do Programa consistem em desdobramentos dos componentes. Os produtos estão alinhados com as soluções propostas e os resultados esperados.

1.2.5. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

Os objetivos, componentes e produtos estão alinhados às soluções propostas pelo Programa e as informações são adequadas.

1.3. Coerência entre os indicadores e os resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,282/0,300.

1.3.1. Descrição específica de cada indicador em relação ao respectivo resultado esperado. Pontuação atribuída = 1.

Os indicadores apresentados fornecem descrições específicas e são alinhados aos resultados esperados/objetivos específicos. São descritos pormenorizadamente no Anexo 18, sendo apresentada a correspondência entre os objetivos específicos e os indicadores relacionados.

1.3.2. Indicadores mensuráveis com fórmula de cálculo correspondentes. Pontuação atribuída = 1.

Os indicadores são mensuráveis, sendo apresentadas as fórmulas de cálculo e unidades de medida. A descrição detalhada da forma de mensuração dos indicadores foi apresentada no Anexo 18.

1.3.3. Indicadores objetivos e passíveis de cálculo. Pontuação atribuída = 1.

Os indicadores são objetivos e quantificáveis. As metas são adequadamente definidas. Foram identificadas as respectivas fontes de dados.

1.3.4. Relevância e compatibilidade dos indicadores em relação aos resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

São apresentados indicadores relevantes e compatíveis com os resultados esperados do Programa. Foram consideradas linhas de base bem definidas e metas consistentes.

1.3.5. Indicadores mensuráveis com prazos definidos e dados disponíveis dentro do tempo do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

O prazo indicado para atingimento das metas é de cinco anos, compatível com o prazo de desembolso do Programa. Não obstante, foram apresentadas metas intermediárias, definidas ano a ano.

1.3.6. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

Os indicadores apresentados são bem definidos, mensuráveis, objetivos e relevantes para os resultados esperados do Programa, sendo definidas adequadamente as linhas de base e metas intermediárias, o que permite o acompanhamento do impacto do Programa a partir do primeiro ano. Assim, as informações fornecidas são consideradas adequadas.

1.4. Prazo de desembolso compatível e a adequada distribuição dos recursos no cronograma. Pontuação atribuída = 0,094/0,100.

1.4.1. Compatibilidade do prazo de desembolso com a complexidade do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

O prazo de desembolso apresentado, de 5 (cinco) anos, mostra-se compatível com a proposta do Programa.

1.4.2. Distribuição adequada dos recursos no cronograma de desembolso. Pontuação atribuída = 1.

A previsão de desembolso é reduzida no primeiro e no último ano, atingindo patamares máximos no terceiro e no quarto anos, sendo considerada adequada às características do Programa.

1.4.3. Coerência entre componentes e distribuição dos recursos. Pontuação atribuída = 1.

Existe coerência entre os componentes e distribuição de recursos, sendo que 34,20% dos recursos são destinados para aquisição de bens, 25,45% para serviços de consultoria, 27,66% para serviços que não são de consultoria e 12,69% para capacitação e treinamento.

1.4.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

O prazo de desembolso, a distribuição dos recursos e o desenvolvimento do cronograma são compatíveis com as características do Programa. As informações são adequadas.

1.5. Justificativa da opção pelo financiamento externo e pelo agente financeiro. Pontuação atribuída = 0,071/0,100.

1.5.1. Justificativa de opção pelo financiamento externo em detrimento de opções de financiamento interno. Pontuação atribuída = 0.

São apresentadas justificativas inerentes à necessidade do Programa, tendo em vista os desafios e oportunidades identificados, e decorrente necessidade de recursos. Contudo, não são apresentadas justificativas relacionadas à opção pelo financiamento externo.

1.5.2. Justificativa de opção pelo agente financeiro externo escolhido. Pontuação atribuída = 1.

A opção pelo BIRD é justificada, entre outros motivos, pela expertise técnica da instituição com projetos de governo digital no Brasil, por meio da linha de crédito Brasil Mais Digital, além do relacionamento decorrente da execução de outros projetos no Estado do Piauí, das condições de prazo, carência e encargos atrativos.

1.5.3. Informações sobre as condições financeiras do agente escolhido para a operação de crédito pleiteada. Pontuação atribuída = 1.

São fornecidas informações detalhadas sobre as condições financeiras da operação de crédito com o

BID, incluindo moeda, prazos de desembolso, taxa de juros, prazos de carência e amortização.

1.5.4. Apresentação de comparativo das condições financeiras com outros agentes financeiros externos. Pontuação atribuída = 1.

Foi apresentado comparativo das condições financeiras do BID com outros agentes financeiros externos, como CAF e BIRD, além de condições financeiras de financiamento interno com o BNDES.

1.5.5. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 3.

A opção pelo BID é justificada, bem como são apresentadas as condições financeiras da operação e o comparativo com outros agentes externos. Contudo, deixa de apresentar a justificativa pelo financiamento externo. As informações são consideradas aceitáveis.

2 - GESTÃO (0,958/1,000)

2.1. Arranjo institucional adequado à implementação do programa/projeto (incluída a Matriz de Responsabilidade Institucional). Pontuação atribuída = 0,376/0,400.

2.1.1. Adequação da Matriz de Responsabilidade Institucional à operacionalização do programa/projeto, contendo principais atividades, órgãos envolvidos na execução e respectivas responsabilidades. Pontuação atribuída = 1.

A matriz de responsabilidade institucional do Programa foi apresentada no Anexo 14. Foram descritos os órgãos envolvidos no Programa e suas respectivas atribuições, discriminadas para cada componente, sendo indicados os responsáveis por cada atividade.

2.1.2. Conhecimento do órgão executor sobre políticas de aquisição e salvaguardas do agente financeiro externo escolhido. Pontuação atribuída = 1.

Houve manifestação expressa do conhecimento do órgão executor sobre políticas de aquisição e salvaguardas do BID.

2.1.3. Informação sobre a estrutura operacional (equipe técnica e experiência) para implementação do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

Foi informado a equipe de coordenação do projeto e os líderes de projetos foram formalmente designados para o Programa, sendo todos servidores concursados. Descreveu-se a quantidade e perfil profissional da equipe técnica, sendo que o arranjo operacional e a descrição das responsabilidades de cada nível organizacional são pormenorizadamente descritos no Anexo 15.

2.1.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

Foram apresentadas descrições de responsabilidade institucional das principais atividades e apresentadas informações sobre a estrutura operacional para implementação do Programa e apresentada Matriz RACI, com indicação das respectivas responsabilidades. Foi manifestado o conhecimento do proponente sobre políticas de aquisições e salvaguardas do BID. Assim, as informações fornecidas são consideradas adequadas.

2.2. Operacionalização, manutenção e sustentabilidade financeira após o término do programa/ projeto. Pontuação atribuída = 0,300/0,300.

2.2.1. Indicação de medidas para operacionalização e manutenção das ações/equipamentos resultantes do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

O proponente elaborou um Plano de Sustentabilidade dos investimentos tecnológicos, conforme

Anexo 17. Neste, são descritos critérios e estratégias que buscam garantir a sustentabilidade do Programa. É quantificado o legado esperado do Programa e descritas as medidas previstas para operacionalização e manutenção.

2.2.2. Informação sobre a previsão de instrumentos e/ou medidas que garantam a sustentabilidade financeira das ações/equipamentos resultantes do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

É indicado que a manutenção dos investimentos será garantida por meio de recursos do Tesouro Estadual, utilizando a rubrica de custeio. Deverão ser adotadas indicadores e critérios de sustentabilidade, tais como a avaliação do retorno sobre investimento (ROI), eficiência operacional e impacto social.

2.2.3. Previsão de custos de manutenção (custeio e reposição) após a execução do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

Foram apresentadas informações detalhadas sobre previsão de custos de manutenção do Programa, com base em quantitativos previstos e custos de contratos vigentes, estimados em cerca de R$ 19 milhões / ano.

2.2.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 5.

Considerando as informações dispostas no Plano de Sustentabilidade apresentado, em que são devidamente identificados os produtos esperados ao final do Programa, com previsão de manutenção por meio de custeio do Tesouro Estadual, sendo que já existe previsão orçamentária para ações, além de definidos critérios e indicadores. Além das medidas, são estimados os custos para operacionalização e manutenção das ações decorrentes do Programa. Assim, as informações são consideradas completas e precisas.

2.3. Compatibilidade com as prioridades das políticas de governo do proponente. Pontuação atribuída = 0,282/0,300.

2.3.1. Inserção do programa/projeto nos programas finalísticos do PPA ou nos planos de investimentos da empresa ou instituição financeira. Pontuação atribuída = 1.

Indicam-se o alinhamento do Programa ao PPA 2024-2027 do governo estadual, bem como ao PPA do governo federal, sendo apontados os respectivos objetivos.

2.3.2. Informações sobre planos setoriais relacionados ao programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

Dentre os planos setoriais, menciona-se a Estratégia Nacional de Governo Digital, utilizado como referencial técnico; o Plano Piauí 2030, alinhado com as metas estabelecidas em nível global a partir dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável; e à Lei Orçamentária N° 8.107/2023.

2.3.3. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

Foi demonstrada a aderência à política de fomento definida pelo Governo, as informações apresentadas são consideradas adequadas.

3 - GERENCIAMENTO DE RISCO (1,112/1,200)

3.1. Atividades executadas, e/ou em andamento, como ações prévias à execução de programas/ projetos, que podem incluir, dentre outros: termos de referência, estudos, projetos de engenharia, licitações, desapropriações, licenciamentos e atos legais. Pontuação atribuída = 0,376/0,400.

3.1.1. Informações sobre o estágio das ações prévias necessárias à execução do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

São apresentadas informações sobre as medidas estruturantes para a governança da transformação digital do Estado, tais como a criação do Conselho de Transformação Digital do Estado do Piauí, a institucionalização da Política Estadual de Transformação Digital e a criação da Secretaria de Inteligência Artificial, Economia Digital, Ciência, Tecnologia e Inovação. Além disso, já foram implantadas ações, entre as quais se destaca a Plataforma Gov.Pi Cidadão, o Piauí Saúde Digital, o Portal Corporativo da SEFAZ e o Programa de Orçamento Participativo do Estado do Piauí. O Programa visa promover, entre outros aspectos, a expansão e a melhoria contínua dos processos e tecnologia.

3.1.2. Coerência entre as informações apresentadas e as necessidades relacionadas às atividades previstas para a execução do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

As informações apresentadas demonstram coerência e maturidade na concepção do Programa.

3.1.3. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

Observa-se que a proposição do pleito está inserida em uma estratégia bem definida do Estado, em busca da ampliação e melhoria de ações já iniciadas. As informações são consideradas adequadas.

3.2. Identificação de potenciais riscos e suas ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 0,376/0,400.

3.2.1. Detalhamento relacionado a atos legais e institucionais necessários, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

É apresentada uma descrição dos atos legais previstos, tais como a lei autorizativa pela Assembleia Estadual para a contratação de financiamento externo e a criação da Unidade de Coordenação do Programa (UCP), através de Decreto. Além disso, são descritas ações para atendimento às exigências impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal e de contragarantia ao Governo Federal.

3.2.2. Detalhamento relacionado a contratações, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

São descritos os riscos relacionados aos prazos de execução do contrato, sendo indicadas as respectivas ações mitigadoras. No que tange os riscos de contratação, é apresentada Matriz de Riscos, conforme Anexo 16, que identifica, ainda, a probabilidade e impacto da ocorrência, permitindo a classificação dos riscos identificados.

3.2.3. Detalhamento relacionado a desapropriação/reassentamento, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

É mencionado que não existe previsão de construção de novos prédios ou a desapropriação de imóveis e reassentamentos. Ainda, que o Estado dispõe de equipe capacitada para resolver possíveis conflitos através de parcerias com órgãos de gestão rodoviária, conforme regras de compartilhamento de faixas de domínio ou infraestrutura existente.

3.2.4. Detalhamento sobre impacto ambiental e social, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

Indica-se o impacto ambiental relacionado ao aumento do consumo de energia, sendo previsto que os equipamentos envolvidos no Programa deverão possuir selo de eficiência energética, além da previsão de energia de fontes renováveis. As ações do Programa não dependem de licenciamento ambiental. Quanto aos impactos sociais, indica-se somente a existência de impactos positivos.

3.2.5. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

O proponente descreve os riscos identificados pertinentes a cada um dos aspectos e indica medidas mitigadoras aplicáveis. As informações prestadas são adequadas.

3.3. Experiência na execução de programas/projetos com agente financeiro externo. Pontuação atribuída = 0,360/0,400.

3.3.1. Experiência (e capacidade) do proponente na execução de operações de crédito externo. Pontuação atribuída = 1.

Em consulta ao SIGS, foram identificados 2 (dois) contratos firmados pelo proponente com agentes externos nos últimos 10 anos, excluídas as operações com menos de 1 (um) ano de execução e as operações de rápido desembolso ou reestruturação de dívida. Considerou-se a data de referência a data da reunião da Cofiex - 12/09/2024 - sendo o período considerado de 12/09/2014 a 12/09/2023. Assim, verifica-se que o Estado do Piauí possui experiência na execução de operações de crédito externo.

3.3.2. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

O desempenho total do ente federativo é considerado "bom" (86,53%), sendo atribuído o conceito 4, consoante ao preconizado na Resolução Cofiex n° 17/2021.

Áreas Estratégicas: **Pontuação total = 0,532/2,000**

1.1. promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação. Pontuação atribuída = 0,000.

Embora seja apontada a aderência em função da Plataforma de Monitoramento de Barragens, cuja iniciativa é pontuada no item 1.12, o Programa não possui ações diretamente relacionadas à promoção da sustentabilidade ambiental.

1.2. eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis. Pontuação atribuída = 0,000.

Embora seja apontada a aderência em função da aquisição de sistema de placas solares para sustentação energética do Data Center e da utilização de equipamentos certificados em eficiência energética, não são descritos os valores destinados especificamente à tais iniciativas, bem como não são apresentados parâmetros para mensuração do impacto.

1.3. implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico. Pontuação atribuída = 0,000.

Embora seja apontada a aderência em função da Plataforma de Infraestrutura de Dados Espaciais, cuja iniciativa é pontuada no item 1.12, o Programa não possui ações diretamente relacionadas à implantação e/ou ampliação de saneamento básico.

1.4. gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ou conservação de solos e nascentes. Pontuação atribuída = 0,000.

Embora seja apontada a aderência em função da Plataforma de Infraestrutura de Dados Espaciais, cuja iniciativa é pontuada no item 1.12, o Programa não possui ações diretamente relacionadas à segurança hídrica.

1.5. conservação e manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais. Pontuação atribuída = 0,000.

Embora seja apontada a aderência em função da Plataforma de Infraestrutura de Dados Espaciais,

cuja iniciativa é pontuada no item 1.12, o Programa não possui ações diretamente relacionadas à conservação e manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais.

1.6. melhoria do ambiente de negócios e/ou oportunidades. Pontuação atribuída = 0,000.

Embora seja apontada a aderência em função da Plataforma de Marketingplace Governamental, cuja iniciativa é pontuada no item 1.12, o Programa não possui ações diretamente relacionadas à melhoria do ambiente de negócios e oportunidades.

1.7. benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas. Pontuação atribuída = 0,000.

Embora seja apontada a aderência em função da Plataforma de Marketingplace Governamental, cuja iniciativa é pontuada no item 1.12, o Programa não possui ações diretamente relacionadas a benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas.

1.8. geração de emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis. Pontuação atribuída = 0,000.

Embora seja apontada a aderência em função da aquisição de estrutura visando proporcionar acesso aos serviços digitais do governo e o ensino do empreendedorismo digital, cuja iniciativa é pontuada no item 1.12, o Programa não possui ações diretamente relacionadas à geração de emprego e renda.

1.9. infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis. Pontuação atribuída = 0,000.

Embora seja apontada a aderência em função da aquisição de estrutura visando proporcionar acesso aos serviços digitais do governo, tal iniciativa é pontuada no item 1.10.

1.10. ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários. Pontuação atribuída = 0,133.

O Programa contempla a aquisição de estrutura visando proporcionar acesso aos serviços digitais do governo e o ensino do empreendedorismo digital a minorias sociais.

1.11. políticas voltadas para juventude, gênero e raça. Pontuação atribuída = 0,000.

Embora seja apontada a aderência em função da plataforma de denúncias do Programa Salve Maria, cuja iniciativa é pontuada no item 1.12, o Programa não possui ações diretamente relacionadas às políticas voltadas para juventude, gênero e raça.

1.12. melhoria e/ou inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão, de participação cidadã. Pontuação atribuída = 0,133.

O Programa contempla o desenvolvimento de sistemas e plataformas, que buscam aprimorar os processos de prestação de serviços públicos em diversas áreas, tais como gestão de recursos naturais, geração de emprego e renda, fomento à economia digital, segurança pública, saúde, educação, entre outros.

1.13. melhoria das condições de educação e saúde. Pontuação atribuída = 0,133.

O Programa contempla a aquisição de equipamentos para ambientes de aprendizagem e o desenvolvimento de capacitações de colaboradores do governo e alunos da rede estadual de ensino em inteligência artificial (IA) e tecnologias emergentes.

1.14. desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica. Pontuação atribuída = 0,133.

O Programa contempla a modernização tecnológica do setor público, através da transformação digital e estratégia de inteligência artificial (AI) para análise e integração de dados.

1.15. arranjos de financiamento que incentivem/contribuam com a participação privada. Pontuação atribuída = 0,000.

O Programa não possui ações relacionadas a arranjos de financiamento que contribuam com a participação privada.

CONCLUSÃO

O Programa para a Transformação Digital do Governo do Estado do Piauí busca enfrentar problemas relacionados ao baixo nível de desenvolvimento em governo digital, através da estruturação de capacidades tecnológicas em áreas estratégicas, buscando alcançar uma governança mais eficiente e transparente, aumentando o índice de transformação digital do Estado e da participação cidadã.

A partir da análise da carta-consulta e seus anexos, verifica-se o atendimento aos requisitos de qualidade no desenvolvimento do Programa, restando demonstrada a coerência das ações propostas, não se vislumbrando óbice, sob o ponto de vista técnico, para a aprovação. Obteve-se a pontuação **3,739** para a análise técnica e **0,532** para áreas estratégicas.

RECOMENDAÇÃO

Diante do exposto, encaminha-se a presente análise à 176ª Reunião da Cofiex, com indicativo de aprovação.

À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente

JÔNATAS D'ALMA COSTA SANTOS

Analista em Infraestrutura de Transportes

Documento assinado eletronicamente

PATRÍCIO PIAUÍ MAGALHÃES SILVA

Chefe de Divisão de Projetos de Infraestrutura

Documento assinado eletronicamente

WILLIAN BUENO E SILVA

Coordenador de Projetos de Infraestrutura

De acordo. Encaminhe-se ao Subsecretário de Financiamento Externo.

Documento assinado eletronicamente

DILSO MARVELL MARQUES

Coordenador-Geral de Projetos de Infraestrutura

De acordo.

Documento assinado eletronicamente

PAULO HENRIQUE MENDES LEANDRO BESERRA

Subsecretário de Financiamento Externo

Documento assinado eletronicamente por **Jônatas D'Alma Costa Santos**, **Técnico(a)**, em 19/09/2024, às 08:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Patrício Piauí Magalhães Silva**, **Chefe(a) de Divisão**, em 19/09/2024, às 08:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Willian Bueno e Silva**, **Coordenador(a)**, em 19/09/2024, às 10:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Dilso Marvell Marques**, **Coordenador(a)-Geral**, em 19/09/2024, às 10:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Paulo Henrique Mendes Leandro Beserra**, **Subsecretário(a)**, em 19/09/2024, às 16:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **45113258** e o código CRC **8E692C60**.