Nota Técnica SEI nº 1013/2024/MPO

Assunto: **CC 61165 – Projeto de Modernização da Gestão Fiscal do Estado de Pernambuco - PROFISCO III - PE.**

Proponente: **Estado de Pernambuco.**

Senhores membros da Comissão de Financiamentos Externos – Cofiex,

SUMÁRIO EXECUTIVO

O Projeto de Modernização da Gestão Fiscal do Estado de Pernambuco - PROFISCO III - PE apresentado pelo Estado de Pernambuco, precificado em US$ 134.200.000,00 (cento e trinta e quatro milhões e duzentos mil dólares), dos quais US$ 122.000.000,00 (cento e vinte e dois milhões de dólares) serão financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), enquanto os US$ 12.200.00,00 (doze milhões e duzentos mil dólares) restantes serão provenientes de contrapartida, aborda de forma detalhada a atual conjuntura fiscal do Estado, evidenciando desafios substanciais como a necessidade de adaptação às mudanças normativas, deficiências na governança fiscal e ineficiência tributária. Tais problemáticas, embora complexas, são claramente identificadas e contextualizadas no escopo do Projeto, cujo propósito é implementar soluções estratégicas para enfrentar esses desafios. As soluções propostas abrangem desde o fortalecimento da governança fiscal até a modernização dos processos administrativos e a melhoria do ambiente de negócios. Como resultado, espera-se aprimorar a eficiência da arrecadação tributária, simplificar o cumprimento tributário, reduzir a litigância fiscal, aumentar a transparência, otimizar os gastos públicos e fortalecer a defesa judicial, de modo a contribuir para a sustentabilidade fiscal e para o desenvolvimento socioeconômico do Estado de Pernambuco.

ANÁLISE

A análise da presente carta-consulta é pautada nos critérios definidos pela Resolução Cofiex nº 17, de 7 de junho de 2021, de forma que o Programa/Projeto proposto obteve a pontuação 3,702 para a análise técnica e 0,798 para áreas estratégicas.

A) Análise técnica: Pontuação total = 3,702/4,000

1 – DESENHO (1,698/1,800)

1.1. Justificativa do programa/projeto: coerência entre problemas apresentados, soluções propostas e resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,658/0,700.

1.1.1. Caracterização da situação existente, com a identificação e descrição dos problemas apresentados de forma clara e coerente com o propósito do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

A análise da conjuntura atual do Estado de Pernambuco revela desafios abrangentes na gestão fiscal, destacando-se a necessidade de adaptação às mudanças normativas, as deficiências na governança fiscal e a ineficiência tributária. Tais problemáticas, embora complexas, são claramente identificadas e adequadamente contextualizadas no escopo do Projeto em questão, cujo propósito é direcionar, de forma estratégica, soluções para enfrentar tais desafios.

1.1.2. Congruência entre as soluções propostas e a solução para os problemas apresentados. Pontuação atribuída = 1.

As soluções propostas evidenciam uma congruência adequada com os desafios identificados no diagnóstico da gestão fiscal do Estado de Pernambuco. Tais proposições abarcam de forma ampla o fortalecimento dos pilares da governança fiscal, a modernização dos processos da administração tributária, a otimização do planejamento de recursos e a promoção do aprimoramento da gestão jurídica. Esta abordagem abrangente, embora não específica, está diretamente alinhada às necessidades identificadas, promovendo, dessa forma, um caminho que parece ser eficaz para a promoção da sustentabilidade fiscal e para o estabelecimento de um desenvolvimento socioeconômico equitativo no Estado de Pernambuco.

1.1.3. Coerência entre os resultados esperados e as soluções propostas. Pontuação atribuída = 1.

Os resultados esperados demonstram uma convergência com as soluções propostas e com os problemas identificados. Tais resultados almejam aprimorar a eficiência da arrecadação tributária, simplificar o cumprimento tributário, reduzir a litigância fiscal, aumentar a transparência e a prestação de contas, otimizar os gastos públicos e fortalecer a defesa judicial. Adicionalmente, buscam a melhoria da governança fiscal, por meio da promoção da inovação e do uso efetivo de dados, e a promoção da inclusão no ambiente de negócios. Esta congruência entre os elementos analisados é crucial para assegurar a eficácia e o sucesso das iniciativas propostas, contribuindo assim para o fortalecimento da sustentabilidade fiscal e para o avanço do desenvolvimento socioeconômico do Estado de Pernambuco.

1.1.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

As informações apresentadas atendem satisfatoriamente aos critérios de qualidade estabelecidos. Contudo, verifica-se uma carência de explicitação detalhada das soluções propostas, as quais demonstram uma amplitude excessiva e abstrata. A falta de especificidade precisa acerca das medidas a serem adotadas dificulta a percepção clara e tangível do âmbito das ações a serem executadas. Esta lacuna compromete, em certa medida, a compreensão do Projeto, uma vez que a falta de clareza na definição das estratégias pode suscitar ambiguidades e dificultar a mensuração da avaliação dos resultados alcançados.

1.2. Objetivos/componentes/produtos alinhados à solução proposta e aos resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,564/0,600.

1.2.1. Alinhamento do objetivo geral do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

O objetivo geral do Projeto está estrategicamente alinhado com as soluções propostas e com os resultados esperados. O propósito de contribuir para a sustentabilidade fiscal por meio da melhoria da gestão das receitas e do gasto público reflete-se de maneira coesa nas soluções delineadas, as quais visam modernizar a gestão dos órgãos fiscais, melhorar a efetividade da administração tributária, aprimorar o gasto público e fortalecer os aspectos jurídicos da gestão fiscal. Essas soluções, por sua vez, convergem para resultados esperados que incluem o avanço da transformação digital, o aumento da arrecadação, a

melhoria dos serviços aos cidadãos e a redução dos riscos fiscais. Assim, o alinhamento estratégico entre o objetivo geral do Projeto, as soluções propostas e os resultados esperados, é evidente e parece constituir uma base sólida para a eficácia do Projeto em referência.

1.2.2. Alinhamento dos objetivos específicos do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

O Projeto apresenta uma clara correspondência entre seus objetivos específicos e suas soluções propostas, assim como com seus resultados esperados. Os objetivos específicos estão bem definidos e abrangem áreas-chave da gestão fiscal, como a modernização dos órgãos fiscais, a efetividade da administração tributária, a melhoria do gasto público e a efetividade dos aspectos jurídicos. As soluções propostas, tais como o uso intensivo de dados, a transformação digital e o fomento à inovação, estão alinhadas com esses objetivos, indicando uma abordagem integrada e abrangente para alcançá-los. Os resultados esperados, como a potencialização do desempenho institucional, o aumento da arrecadação e a redução dos riscos fiscais, estão coerentes com os objetivos específicos e com as soluções propostas. Portanto, o alinhamento dos objetivos específicos com as soluções propostas e com os resultados esperados pode ser considerado satisfatoriamente adequado.

1.2.3. Alinhamento dos componentes do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

Os componentes do Projeto demonstram consistência no alinhamento com as soluções propostas e com os resultados esperados. Cada componente é delineado para contribuir de forma específica para a consecução dos objetivos estabelecidos. O primeiro componente, Recursos Estratégicos da Gestão Fiscal (GF), visa aprimorar a governança pública, promovendo eficiência no planejamento e no monitoramento, enquanto considera a sustentabilidade ambiental e a igualdade de gênero. O segundo componente, Administração Tributária e Contencioso Fiscal (AT), busca otimizar a arrecadação e reduzir a litigiosidade fiscal. O terceiro componente, Planejamento, Orçamento, Gestão Financeira e do Gasto Público (PG), concentra-se no fortalecimento da administração financeira, incluindo áreas críticas como o planejamento de investimentos. O quarto componente, Gestão Jurídica para Sustentabilidade Fiscal (GJ), tem como meta aumentar a efetividade da gestão jurídica, reduzindo os riscos fiscais e aumentando a liquidez do crédito tributário. Por fim, o componente Gestão do Projeto visa garantir o correto gerenciamento do Projeto, abordando aspectos como escopo, tempo, custos e integração. Essa abordagem abrangente reflete um compromisso com a eficiência, a transparência e a sustentabilidade das finanças públicas, posicionando adequadamente o Projeto para alcançar seus objetivos de forma eficaz.

1.2.4. Alinhamento dos produtos do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

Os produtos do Projeto estão em concordância com as soluções propostas e com os resultados esperados. Cada produto está associado a um componente específico e é adequadamente descrito, apresentando objetivos claros e uma variedade de atividades correlatas. Além disso, as descrições dos produtos oferecem uma visão abrangente de como cada um contribuirá para a realização dos objetivos do Projeto, evidenciando um alinhamento consistente com os resultados esperados estabelecidos. No entanto, há uma falta de especificidades e de estimativas de custos envolvidos para cada atividade prevista, o que parcialmente dificulta a compreensão das complexidades envolvidas na execução das atividades estabelecidas.

1.2.5. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

As informações apresentadas atendem satisfatoriamente aos critérios de qualidade estabelecidos. Entretanto, observa-se uma falta de especificidade e de estimativas minuciosas dos custos associados a todos os produtos delineados, o que dificulta parcialmente a compreensão das complexidades

inerentes à execução das atividades planejadas.

1.3. Coerência entre os indicadores e os resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,282/0,300.

1.3.1. Descrição específica de cada indicador em relação ao respectivo resultado esperado. Pontuação atribuída = 1.

A carta-consulta apresenta uma descrição adequada de cada indicador, estabelecendo uma relação clara e inequívoca entre estes e os resultados esperados do Projeto em questão. As descrições, com detalhes sobre a disponibilidade de dados e a periodicidade das medições, são caracterizadas por sua precisão e abrangência, oferecendo uma compreensão nítida e completa de como cada indicador desempenha um papel fundamental na consecução dos principais objetivos delineados pelo Projeto.

1.3.2. Indicadores mensuráveis com fórmula de cálculo correspondentes. Pontuação atribuída = 1.

Os onze indicadores apresentam mensurabilidade e estão acompanhados de fórmulas de cálculo correspondentes, fornecendo uma estrutura quantitativa que parece estar adequada para avaliar o progresso do Projeto de forma ampla em relação aos seus principais resultados esperados.

1.3.3. Indicadores objetivos e passíveis de cálculo. Pontuação atribuída = 1.

Os indicadores são objetivos e passíveis de cálculo, pois podem ser mensurados com base em dados concretos e informações disponíveis.

1.3.4. Relevância e compatibilidade dos indicadores em relação aos resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

Os indicadores fornecidos demonstram relevância e compatibilidade em relação aos resultados esperados do Projeto em questão. Cada indicador parece refletir aspectos críticos da sustentabilidade fiscal, alinhando-se de maneira coerente com os objetivos principais preconizados. No entanto, a amplitude do Projeto resulta em uma abordagem menos detalhada em relação a alguns objetivos específicos e/ou produtos estabelecidos, levando a uma subexploração dos indicadores associados a eles. Isso prejudica parcialmente a mensuração e o acompanhamento minucioso do alcance de todos os resultados esperados. Nesse contexto, destaca-se a necessidade de identificar métricas complementares que possam fornecer uma visão mais detalhista do desempenho do Projeto, permitindo assim uma avaliação mais precisa de seu progresso.

1.3.5. Indicadores mensuráveis com prazos definidos e dados disponíveis dentro do tempo do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

Os indicadores apresentados são caracterizados por sua mensurabilidade e pela definição, em sua maioria, de metas a serem alcançadas ao longo dos cinco anos de execução do Projeto. A inclusão de prazos intermediários claramente definidos proporciona uma base para uma avaliação mais eficaz do progresso do Projeto ao longo do tempo. Tal estrutura temporal possibilita um acompanhamento mais meticuloso, contribuindo para uma gestão mais embasada e uma tomada de decisão mais estruturada. Além disso, o mutuário assegura a disponibilidade oportuna de todos os dados necessários para medir os indicadores apresentados durante o período de implementação do Projeto, o que proporciona uma garantia adicional de transparência e de precisão nas análises de desempenho.

1.3.6. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

As informações apresentadas atendem satisfatoriamente aos critérios de qualidade estabelecidos. Contudo, a amplitude do Projeto e a seleção dos indicadores parecem resultar em uma limitação na mensuração e no acompanhamento preciso do alcance de todos os resultados esperados. Adicionalmente, a falta de metas intermediárias para todos os indicadores estabelecidos constitui uma lacuna que pode, em parte, restringir uma avaliação mais eficaz do progresso do Projeto durante sua execução.

1.4. Prazo de desembolso compatível e a adequada distribuição dos recursos no cronograma. Pontuação atribuída = 0,094/0,100.

1.4.1. Compatibilidade do prazo de desembolso com a complexidade do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

O prazo de desembolso de até 60 meses demonstra ser condizente com a complexidade do Projeto em questão, proporcionando um período que parece ser viável para a execução e o acompanhamento das atividades previstas.

1.4.2. Distribuição adequada dos recursos no cronograma de desembolso. Pontuação atribuída = 1.

O Projeto delineia a alocação dos recursos em cinco parcelas ao longo de um período de cinco anos, de acordo com o seguinte cronograma: ~14% no primeiro, ~29% no segundo, ~24% no terceiro, ~19% no quarto e ~14% no quinto ano. A utilização de um cronograma de desembolso que se aproxima de uma curva de distribuição normal se baseia na representação estatística da variabilidade das atividades, fornecendo uma estrutura robusta para gerenciar incertezas e estimativas de duração. Essa abordagem não apenas possibilita prever com maior precisão os prazos de conclusão, mas também estabelece bases sólidas para o gerenciamento proativo de riscos, fundamentando decisões no planejamento e na execução do Projeto. Deste modo, a distribuição de recursos apresentada parece estar adequada à natureza do Projeto em questão.

1.4.3. Coerência entre componentes e distribuição dos recursos. Pontuação atribuída = 1.

Os recursos parecem estar distribuídos adequadamente entre os componentes de acordo com as suas especificidades.

1.4.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

As informações fornecidas satisfazem adequadamente os requisitos de qualidade estipulados.

1.5. Justificativa da opção pelo financiamento externo e pelo agente financeiro. Pontuação atribuída = 0,100/0,100.

1.5.1. Justificativa de opção pelo financiamento externo em detrimento de opções de financiamento interno. Pontuação atribuída = 1.

A carta-consulta apresenta uma justificativa clara para a preferência pelo financiamento externo em detrimento das opções de financiamento interno. O atual cenário econômico de baixo crescimento nacional tem acarretado consequências adversas no desempenho fiscal das unidades federativas, requerendo medidas destinadas a fortalecer a arrecadação e a modernizar a gestão fiscal.

Diante da análise desfavorável da capacidade de pagamento do Estado de Pernambuco, a opção por recursos no mercado doméstico sem a garantia da União tornou-se desvantajosa economicamente, considerando os ônus substanciais associados a essa modalidade de financiamento. Nesse contexto, o financiamento externo emerge como uma alternativa viável para atender às exigências de modernização fiscal e para enfrentar os desafios econômicos relatados.

1.5.2. Justificativa de opção pelo agente financeiro externo escolhido. Pontuação atribuída = 1.

A escolha do BID como agente financeiro externo se fundamenta em uma análise das características e das capacidades deste organismo internacional. A preferência por esta instituição em detrimento de outras alternativas não se restringe apenas à sua reputação consolidada no âmbito global, mas também se embasa na expertise técnica e no suporte operacional oferecidos pelo banco. O conhecimento especializado da equipe do BID na esfera fiscal, aliado à sua experiência prévia nos programas PROFISCO I e II, confere uma vantagem considerável em termos de implementação eficiente e eficaz do Projeto em questão. Além disso, a possibilidade de estabelecer intercâmbio técnico com outras unidades da federação e com outros países contribui para o enriquecimento do conhecimento e para a adoção das melhores práticas na gestão fiscal do Estado, maximizando o alcance dos resultados esperados.

1.5.3. Informações sobre as condições financeiras do agente escolhido para a operação de crédito pleiteada. Pontuação atribuída = 1.

A carta-consulta apresenta de maneira apropriada as condições financeiras pertinentes à operação de crédito em questão. Dentre essas condições, destacam-se: valor do contrato, prazo de desembolso (60 meses); prazo de carência (60 meses); prazo de amortização (300 meses); taxas de juros (SOFR acrescida de uma taxa variável); e encargos e comissões (0,40% de abertura e 0,50% sobre saldo não desembolsado).

1.5.4. Apresentação de comparativo das condições financeiras com outros agentes financeiros externos. Pontuação atribuída = 1.

A carta-consulta apresenta de forma apropriada uma análise comparativa das condições financeiras oferecidas pelo BID em relação às disponibilizadas por outros agentes financeiros, notadamente o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), a Corporação Andina de Fomento (CAF e o Banco Mundial (BIRD). Embora esse comparativo seja extremamente relevante, a carta-consulta carece de ênfase em relação às vantagens competitivas oferecidas pelo BID em termos de condições financeiras. Tal destaque, caso tivesse sido realizado, poderia ter conferido uma maior atratividade à proposta de financiamento apresentada.

1.5.5. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 5.

As informações apresentadas atendem integralmente aos critérios de qualidade estabelecidos.

2 - GESTÃO (0,940/1,000)

2.1. Arranjo institucional adequado à implementação do programa/projeto (incluída a Matriz de Responsabilidade Institucional). Pontuação atribuída = 0,376/0,400.

2.1.1. Adequação da Matriz de Responsabilidade Institucional à operacionalização do programa/projeto, contendo principais atividades, órgãos envolvidos na execução e respectivas

responsabilidades. Pontuação atribuída = 1.

A Matriz de Responsabilidade Institucional apresentada revela um enfoque satisfatório na atribuição de responsabilidades, proporcionando um panorama adequado das principais atividades envolvidas no Projeto, dos órgãos responsáveis por sua execução e das respectivas competências de cada entidade. A Unidade de Coordenação do Programa (UCP) da Secretaria de Estado da Fazenda, devido a sua experiência acumulada nas fases anteriores do PROFISCO, será incumbida da coordenação, do monitoramento e da avaliação do Projeto. Além disso, um fluxograma é disponibilizado, destacando os cargos dos agentes participantes da UCP. Este fluxograma, em conjunto com as descrições das atribuições e das funções específicas dos agentes, garante uma compreensão clara das responsabilidades de cada integrante e dos processos internos da UCP. Em suma, a estrutura organizacional apresentada parece estar bem definida, o que é fundamental para assegurar a eficiência na execução do Projeto, bem como promover a transparência e facilitar o acompanhamento e a avaliação contínua das atividades desempenhadas.

2.1.2. Conhecimento do órgão executor sobre políticas de aquisição e salvaguardas do agente financeiro externo escolhido. Pontuação atribuída = 1.

A carta-consulta oferece informações substanciais que indicam a competência e a familiaridade do órgão executor em relação às políticas de aquisição e às salvaguardas do agente financeiro externo selecionado. O mutuário relata que a equipe responsável pelo Projeto possui um histórico significativo de experiência na condução de operações similares, como os projetos PROFISCO I e II, financiados também pelo BID. Além disso, a carta-consulta relatada de forma explicita a proficiência e o domínio da equipe responsável sobre políticas de aquisição, sistemas nacionais para prestação de contas e aquisições, credenciados e adequados, bem como salvaguardas relevantes ao agente financeiro externo designado. Portanto, com base nos elementos apresentados, é possível inferir que o órgão executor parece estar adequadamente preparado para lidar com os aspectos relacionados às políticas de aquisição e às salvaguardas do agente financeiro externo envolvido no processo.

2.1.3. Informação sobre a estrutura operacional (equipe técnica e experiência) para implementação do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

A descrição da estrutura operacional para a implementação do Projeto é abordada de maneira apropriada. A equipe técnica responsável pela elaboração e pela coordenação do Projeto é composta por profissionais especializados em diversas áreas relevantes para a execução das atividades propostas. Além disso, destaca-se a experiência prévia do mutuário na implementação de projetos semelhantes, o que confere um respaldo técnico significativo ao Projeto em questão. No entanto, como um ponto negativo, não foram delineadas estratégias para adaptar a estrutura operacional planejada a eventualidades e contratempos imprevistos durante a execução do Projeto, caso estes venham a ocorrer.

2.1.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

As informações fornecidas satisfazem adequadamente os requisitos de qualidade estipulados. Contudo, a carta-consulta revela uma lacuna no que tange à descrição dos mecanismos e dos procedimentos pelos quais a estrutura operacional planejada será ajustada para enfrentar eventualidades e imprevistos que possam surgir durante a implementação do Projeto.

2.2. Operacionalização, manutenção e sustentabilidade financeira após o término do programa/ projeto. Pontuação atribuída = 0,282/0,300.

2.2.1. Indicação de medidas para operacionalização e manutenção das ações/equipamentos resultantes do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

A carta-consulta oferece uma indicação coerente, embora simplista, das medidas para a operacionalização e manutenção das ações/equipamentos resultantes do Projeto. Destaca-se, especialmente, a menção explícita à transferência de conhecimento técnico como componente fundamental para a efetiva sustentação das soluções tecnológicas implementadas. Tal referência revela um entendimento apropriado da importância da capacitação da equipe responsável pela manutenção dos sistemas, visando assegurar sua eficácia operacional e sua adaptação às necessidades dinâmicas do ambiente fiscal. Apesar de adequada, uma abordagem mais abrangente, que incorpore estratégias mais detalhadas para assegurar a continuidade e o aprimoramento de todas as operações propostas, reforçaria a robustez do plano de operacionalização e manutenção, contribuindo de maneira mais eficaz para a longevidade e a eficácia das iniciativas propostas.

2.2.2. Informação sobre a previsão de instrumentos e/ou medidas que garantam a sustentabilidade financeira das ações/equipamentos resultantes do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

A carta-consulta apresenta uma abordagem apropriada em relação à sustentabilidade financeira das iniciativas propostas, enfatizando a previsão de instrumentos/medidas para garantir a continuidade das ações/equipamentos resultantes. A menção ao financiamento dos custos de manutenção com recursos do orçamento público após o término do Projeto, bem como a disponibilidade do Fundo de Aperfeiçoamento das Atividades Fazendárias (FAAF) para complementar os recursos, caso necessário, evidencia uma preocupação com a viabilidade financeira a longo prazo das iniciativas propostas. Contudo, a carta-consulta poderia ter se beneficiado de uma maior especificidade em relação aos mecanismos e aos critérios de origem e de alocação desses recursos, a fim de proporcionar uma compreensão mais detalhada e transparente do processo de sustentação financeira das ações planejadas. A inclusão de informações mais detalhadas sobre as fontes de recursos que serão obtidas e de como serão geridas e alocadas contribuiria para fortalecer a credibilidade e a eficácia do Projeto, fornecendo uma base sólida para sua implementação bem-sucedida e sustentável no longo prazo.

2.2.3. Previsão de custos de manutenção (custeio e reposição) após a execução do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

A carta-consulta demonstra de forma satisfatória uma previsão dos custos de manutenção (custeio e reposição) de todas as iniciativas propostas após a execução do Projeto. De maneira geral, estima-se que o aporte necessário de recursos para a manutenção das ações resultantes seja de 1,9% do valor total do Projeto. Essa projeção atende aos requisitos desse critério e parece estar alinhada com a complexidade das ações do Projeto. No entanto, há uma falta de informações detalhadas na carta-consulta sobre a alocação específica desses custos dentro do orçamento global do mutuário, o que prejudica a avaliação precisa da viabilidade financeira das operações propostas de manutenção.

2.2.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

As informações apresentadas atendem satisfatoriamente aos critérios de qualidade estabelecidos. Contudo, a carta-consulta carece de alguns detalhes relevantes e específicos quanto às medidas de operacionalização, de manutenção e de sustentabilidade financeira das ações resultantes do Projeto.

2.3. Compatibilidade com as prioridades das políticas de governo do proponente. Pontuação atribuída = 0,282/0,300.

2.3.1. Inserção do programa/projeto nos programas finalísticos do PPA ou nos planos de investimentos da empresa ou instituição financeira. Pontuação atribuída = 1.

O Projeto está fundamentado e inserido no programa finalístico 0587 do Plano Plurianual (PPA) 2024-2027, cujo propósito é aprimorar a eficiência e a transparência da gestão fiscal do Estado de Pernambuco, com os seguintes objetivos: (i) incrementar a receita própria do Estado; (ii) ampliar a efetividade e a qualidade do gasto público; (iii) proporcionar melhores serviços ao cidadão. Essa integração reflete um alinhamento consistente e fortalece a legitimidade e a eficácia das ações propostas, evidenciando um planejamento que se apresenta robusto e contextualizado com as demandas e com as necessidades identificadas nas diretrizes estratégicas governamentais estabelecidas.

2.3.2. Informações sobre planos setoriais relacionados ao programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

A carta-consulta demonstra uma conexão clara do Projeto com os planos setoriais correlatos. Destaca-se o alinhamento dos objetivos estratégicos do Plano Plurianual (PPA) 2024-2027 com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU), enfatizando a integração e a coesão entre as metas estabelecidas internacionalmente e as diretrizes governamentais locais. Além disso, é ressaltada a conformidade com a legislação em vigor, incluindo a lei de revisão do PPA e a Lei Orçamentária Anual, evidenciando um compromisso com a execução e a sustentabilidade das ações propostas. A referência ao Planejamento Estratégico da Secretaria da Fazenda de Pernambuco para o ciclo 2024-2027 complementa a análise, demonstrando uma abordagem abrangente e integrada na definição das estratégias setoriais. Tal contexto reforça ainda mais a legitimidade e a eficácia do Projeto, garantindo a sua inserção apropriada em um panorama estratégico mais amplo, alinhado com as necessidades e com as prioridades identificadas.

2.3.3. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

As informações apresentadas atendem satisfatoriamente aos critérios de qualidade estabelecidos. Entretanto, a carta-consulta carece de uma explanação mais detalhada e delineada sobre a integração direta do Projeto tanto com os outros programas finalísticos do Plano Plurianual (PPA) quanto com os planos setoriais correlatos citados.

3 - GERENCIAMENTO DE RISCO (1,064/1,200)

3.1. Atividades executadas, e/ou em andamento, como ações prévias à execução de programas/ projetos, que podem incluir, dentre outros: termos de referência, estudos, projetos de engenharia, licitações, desapropriações, licenciamentos e atos legais. Pontuação atribuída = 0,352/0,400.

3.1.1. Informações sobre o estágio das ações prévias necessárias à execução do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

Embora não discorra explicitamente sobre o estágio atual das ações, a carta-consulta fornece um panorama das iniciativas em andamento, enfatizando a continuidade das ações financiadas pelo PROFISCO II PE, juntamente com outras direcionadas à prospecção de soluções e à elaboração de especificações técnicas para um conjunto de produtos.

3.1.2. Coerência entre as informações apresentadas e as necessidades relacionadas às atividades previstas para a execução do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

As informações apresentadas sugerem uma aparente correlação entre as ações prévias e as demandas necessárias para a eficácia da execução do Projeto. As iniciativas em curso, financiadas pelo PROFISCO II PE, são delineadas de maneira clara, o que evidencia uma transição contínua e planejada entre os distintos programas. Além disso, as demais ações em andamento refletem uma abordagem proativa em relação aos desafios que podem ser enfrentados durante a implementação do Projeto em análise. No

entanto, ainda que essas informações sejam congruentes, a ausência de dados sobre o estágio atual das ações preliminares prejudica a compreensão integral de suas necessidades e dos possíveis impactos no Projeto em referência, o que afeta, parcialmente, a avaliação desse critério.

3.1.3. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 3.

As informações apresentadas atendem de maneira aceitável aos requisitos de qualidade estabelecidos. No entanto, a falta de detalhes específicos sobre o atual estágio das ações prévias necessárias à execução do Projeto prejudica a compreensão integral de suas necessidades e dos possíveis impactos no Projeto em referência. Esta lacuna dificulta uma avaliação completa do contexto operacional e pode influenciar na definição adequada de estratégias para garantir o êxito do Projeto.

3.2. Identificação de potenciais riscos e suas ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 0,352/0,400.

3.2.1. Detalhamento relacionado a atos legais e institucionais necessários, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

A carta-consulta fornece um detalhamento adequado dos requisitos legais e institucionais necessários para a implementação do Projeto, abordando a necessidade de uma Lei estadual autorizativa para que o Executivo Estadual possa contrair o empréstimo, bem como a importância de Decretos, Portarias e Instruções de Serviços para regulamentar a execução dos processos. No entanto, a ausência de referências a medidas mitigadoras destinadas a enfrentar possíveis obstáculos legais ou institucionais, especialmente em relação à Lei estadual autorizativa, revela uma lacuna significativa. É importante notar que o êxito na implementação do Projeto não está somente relacionado ao cumprimento dos requisitos legais, mas também à habilidade de superar eventuais desafios durante o processo.

3.2.2. Detalhamento relacionado a contratações, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

A carta-consulta oferece uma descrição adequada das principais contratações planejadas para o Projeto, abrangendo uma variedade de tipos, como consultoria, obras, aquisição de bens, serviços e atividades de capacitação. Além disso, identifica de maneira precisa os principais riscos associados às contratações, tais como possíveis atrasos na elaboração dos termos de referência e na tramitação interna dos projetos, bem como demoras decorrentes dos procedimentos de contratação. As medidas de mitigação propostas visam lidar de forma proativa com esses riscos, incluindo a formação de comissões internas, a contratação de consultores especializados e a realização de atividades de capacitação.

3.2.3. Detalhamento relacionado a desapropriação/reassentamento, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

No que tange à desapropriação, a carta-consulta esclarece que o Projeto não implicará na construção de novas edificações sujeitas a processos dessa natureza. As melhorias de infraestrutura serão efetuadas em imóveis já sob propriedade do Estado e em operação pela SEFAZ, mitigando, portanto, o risco de desapropriação. Em relação aos reassentamentos, a carta-consulta assegura que, dada a natureza intrínseca do Projeto, não foram identificados riscos correlatos a essa questão.

3.2.4. Detalhamento sobre impacto ambiental e social, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

A carta-consulta apresenta uma análise resumida dos riscos ambientais e sociais inerentes ao Projeto. Embora reconheça a possibilidade de ocorrência de desastres ambientais que possam afetar a sustentabilidade fiscal, afirma que o Projeto em si não suscita riscos ambientais e não demanda licenciamentos específicos. Todavia, não são fornecidos detalhes acerca dos eventuais impactos ambientais

nem das medidas mitigadoras a serem adotadas para contorná-los, caso ocorram. Paralelamente, a análise dos possíveis impactos sociais do Projeto é insuficiente, embora se destaque a ausência de riscos identificados. Uma exploração mais profunda sobre os prováveis impactos sociais e as estratégias para sua mitigação seria pertinente para uma avaliação mais precisa desse critério.

3.2.5. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 3.

As informações fornecidas satisfazem de forma aceitável os critérios de qualidade estabelecidos. Contudo, é relevante ressaltar a ausência de informações relativas à mitigação de possíveis riscos legais e institucionais, bem como a insuficiência de informações com relação aos riscos ambientais e sociais do Projeto em referência.

3.3. Experiência na execução de programas/projetos com agente financeiro externo. Pontuação atribuída = 0,360/0,400.

3.3.1. Experiência (e capacidade) do proponente na execução de operações de crédito externo. Pontuação atribuída = 1.

Em decorrência do número de Programas/Projetos (1) aprovados pela Cofiex nos últimos 10 anos, torna-se pertinente inferir que o mutuário detém expertise na condução de operações de crédito externo.

3.3.2. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

A qualidade do requisito refere-se ao desempenho da carteira do ente considerando o total desembolsado em relação ao prazo original de desembolso, e será avaliada com base nos contratos assinados nos últimos 10 anos, excluídas as operações com menos de 1 (um) ano de execução e as operações de rápido desembolso ou reestruturação de dívida. A nota dependerá do desempenho da carteira com os seguintes conceitos (1) ruim (nota de 0-30), (2) insatisfatório (nota de 30-50), (3) regular (nota de 50-70), (4) bom (nota de 70-90), (5) ótimo (nota acima de 90). Nestes critérios, a nota atingida pelo ente foi de 72,43 e está classificada com o conceito definido como bom (nota de 70-90). A consulta realizada no sistema SIGS resultou em apenas um projeto avaliado, a saber: 1) Projeto de Aperfeiçoamento da Gestão Fiscal de Pernambuco (60460).

B) Áreas Estratégicas: Pontuação total = 0,798/2,000

1.1. promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação. Pontuação atribuída = 0,133.

O Projeto evidencia sua contribuição para a promoção da sustentabilidade ambiental, contemplando ações tanto de adaptação quanto de mitigação. Entre estas, destacam-se a implementação de técnicas sustentáveis em edificações, a execução de projetos destinados à gestão de resíduos, a instalação de centrais de recarga de veículos elétricos e o fortalecimento de políticas públicas voltadas para a preservação do meio ambiente.

1.2. eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis. Pontuação atribuída = 0,000.

Não foram identificadas iniciativas, no âmbito do propósito do Projeto, que estejam explicitamente direcionadas para a implementação ou expansão de sistemas voltados à eficiência energética, à utilização de fontes renováveis de energia, à redução do consumo energético, ou à

distribuição e transmissão de energias provenientes de fontes renováveis.

1.3. implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico. Pontuação atribuída = 0,133.

O Projeto apresenta iniciativas com potencial de impacto positivo no meio ambiente, com foco especial no saneamento básico. Sua abordagem compreende a implementação de uma infraestrutura sustentável nos principais edifícios da Secretaria da Fazenda (SEFAZ), contemplando a instalação de sistemas destinados à adequada separação e destinação de resíduos, bem como a introdução de sistemas voltados ao armazenamento e à reutilização de águas. Ademais, o Projeto visa à implementação de uma Plataforma digital de Gestão de Resíduos Sólidos do Estado de Pernambuco, o que constitui uma contribuição relevante para o aprimoramento da gestão ambiental no Estado.

1.4. gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ou conservação de solos e nascentes. Pontuação atribuída = 0,000.

Não foram identificadas iniciativas, no âmbito do propósito do Projeto, que estejam explicitamente direcionadas à gestão de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ou conservação de solos e nascentes.

1.5. conservação e manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais. Pontuação atribuída = 0,000.

Não foram identificadas iniciativas, no âmbito do propósito do Projeto, que estejam explicitamente direcionadas à conservação e ao manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais.

1.6. melhoria do ambiente de negócios e/ou oportunidades. Pontuação atribuída = 0,133.

O Projeto apresenta iniciativas que podem impactar positivamente a economia regional. As medidas incluem, por exemplo, a modernização da gestão fiscal, a simplificação de processos administrativos, o estímulo à inovação empresarial e o fomento ao empreendedorismo. Além disso, observam-se ações específicas voltadas para promover a melhoria do ambiente de negócios, tais como programas de conformidade tributária, atendimento ao contribuinte e incentivo à participação social, evidenciando potenciais oportunidades para o crescimento econômico e para a geração de empregos.

1.7. benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas. Pontuação atribuída = 0,133.

O Projeto apresenta iniciativas voltadas para beneficiar empreendedores individuais, micro e pequenas empresas. Dentre as iniciativas, destacam-se as seguintes: (i) Programa de Conformidade Tributária Evoluída; (ii) Atendimento e Orientação ao Contribuinte Aperfeiçoado; (iii) Programa de Cashback Implantado; (iv) Programa de Fomento para a Participação Social Implantado; e (v) Programa de Interiorização do Empreendedorismo Implantado.

1.8. geração de emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis. Pontuação atribuída = 0,000.

Não foram identificadas iniciativas, no âmbito do propósito do Projeto, que estejam explicitamente direcionadas à geração de emprego e de renda para populações de baixa renda e vulneráveis.

1.9. infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e

vulneráveis. Pontuação atribuída = 0,000.

Não foram identificadas iniciativas, no âmbito do propósito do Projeto, que estejam explicitamente direcionadas à disponibilização, à ampliação ou à melhoria de infraestrutura e de equipamentos sociais.

1.10. ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários. Pontuação atribuída = 0,000.

Não foram identificadas iniciativas, no âmbito do propósito do Projeto, que estejam explicitamente direcionadas à inclusão de minorias sociais.

1.11. políticas voltadas para juventude, gênero e raça. Pontuação atribuída = 0,000.

Não foram identificadas iniciativas, no âmbito do propósito do Projeto, que estejam explicitamente direcionadas à políticas específicas para juventude, gênero e raça.

1.12. melhoria e/ou inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão, de participação cidadã. Pontuação atribuída = 0,133.

O Projeto evidencia uma clara premissa voltada à modernização da gestão fiscal e ao aprimoramento dos serviços públicos. Através de iniciativas como a reformulação da política fiscal, o avanço da gestão tecnológica e o fortalecimento das relações entre o fisco e os contribuintes, observa-se um empenho substancial na otimização e na inovação dos procedimentos relativos à prestação de serviços públicos, à gestão e à participação cidadã. Tais iniciativas atestam um comprometimento com a eficácia, a transparência e o envolvimento da comunidade, repercutindo positivamente tanto no âmbito social quanto no econômico.

1.13. melhoria das condições de educação e saúde. Pontuação atribuída = 0,000.

Não foram identificadas iniciativas, no âmbito do propósito do Projeto, que estejam explicitamente direcionadas à melhoria das condições de educação e de saúde.

1.14. desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica. Pontuação atribuída = 0,133.

O Projeto contempla diversas ações que promovem o desenvolvimento, a inovação e a modernização tecnológica. Entre os exemplos, destacam-se a implementação de soluções de inteligência artificial para a fiscalização e a gestão da dívida ativa, a modernização da infraestrutura de TI por meio da adoção de nuvem híbrida, a criação de um DataHub para inteligência de dados e a transformação digital dos serviços públicos. Tais iniciativas não apenas incorporam tecnologias avançadas, mas também visam aprimorar processos existentes e desenvolver novos sistemas, promovendo, assim, a eficiência e a qualidade nos serviços públicos.

1.15. arranjos de financiamento que incentivem/contribuam com a participação privada. Pontuação atribuída = 0,000.

Não são identificados arranjos de financiamento que incentivem ou contribuam significativamente com a participação privada, especialmente no contexto de Alianças Público-Privadas (PPPs) para investimentos em obras, serviços e revitalização urbana.

CONCLUSÃO

O Projeto de Modernização da Gestão Fiscal do Estado de Pernambuco - PROFISCO III - PE

apresentado pelo Estado de Pernambuco, surge como uma possível resposta direta aos desafios enfrentados na gestão fiscal do Estado. O diagnóstico detalhado dos problemas identificados, aliado às soluções propostas, parece revelar uma abordagem congruente e pertinente para promover o fortalecimento da sustentabilidade fiscal e o avanço do desenvolvimento socioeconômico da região. Os objetivos, os componentes e os produtos delineados no Projeto demonstram um alinhamento sólido com as soluções propostas e com os resultados esperados, proporcionando uma base que parece estar adequada para a implementação eficaz das iniciativas propostas. Os indicadores fornecidos, de uma forma geral, demonstram relevância e compatibilidade em relação aos resultados esperados. Cada indicador parece refletir aspectos críticos da sustentabilidade fiscal, alinhando-se de maneira coerente com os objetivos principais preconizados. O prazo de desembolso demonstra ser condizente com a complexidade do Projeto, proporcionando um período que parece ser viável para a sua execução e o acompanhamento das atividades previstas. Além disso, os recursos parecem estar distribuídos adequadamente entre os componentes de acordo com as suas especificidades. A justificativa da opção pelo financiamento externo e pelo agente financeiro está realizada de forma clara e coerente. Com relação a gestão do Projeto, o arranjo institucional parece estar adequado para a sua eficaz implementação. As medidas de operacionalização, de manutenção e de sustentabilidade financeira das ações resultantes do Projeto após o seu término parecem estar bem definidas e coerentes. Além disso, o Projeto demonstra uma adequada compatibilidade com as prioridades das políticas de governo do mutuário. Por fim, com relação ao gerenciamento de risco, as informações fornecidas parecem satisfazer os critérios de qualidade estabelecidos, embora existam algumas lacunas que merecem atenção.

Em síntese, a carta-consulta revela um Projeto bem elaborado e em conformidade com os critérios de avaliação estabelecidos. Desta forma, conclui-se que o Projeto de Modernização da Gestão Fiscal do Estado de Pernambuco - PROFISCO III - PE atende os requisitos necessários para encaminhamento à Cofiex. Recomenda-se, caso seja de interesse, a revisão e o aprimoramento posterior do quadro de indicadores e do mapeamento de riscos e ações mitigadoras para a implantação do Projeto, para que fique melhor demonstrado como se dará o acompanhamento de sua execução e dos resultados esperados.

RECOMENDAÇÃO

Diante do exposto, encaminha-se a presente análise à 176ª Reunião da Cofiex, com indicativo de aprovação.

À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente

RAPHAEL SILVEIRA AMARO

Economista

Documento assinado eletronicamente

FABIANA MATSUO NOMURA

Coordenadora de Projetos de Modernização do Estado e da União

De acordo. Encaminhe-se ao Subsecretário de Financiamento Externo.

Documento assinado eletronicamente

MARIANA CUNHA ELEUTÉRIO RODRIGUES

Coordenadora-Geral de Projetos de Modernização do Estado e da União

De acordo.

Documento assinado eletronicamente

PAULO HENRIQUE MENDES LEANDRO BESERRA
Subsecretário de Financiamento Externo

Documento assinado eletronicamente por **Raphael Silveira Amaro**, **Economista**, em 19/09/2024, às 14:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Fabiana Matsuo Nomura**, **Coordenador(a)**, em 19/09/2024, às 15:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Mariana Cunha Eleuterio Rodrigues**, **Coordenador(a)-Geral**, em 19/09/2024, às 16:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Paulo Henrique Mendes Leandro Beserra**, **Subsecretário(a)**, em 19/09/2024, às 16:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **44629077** e o código CRC **9FAB3955**.

Referência: Processo nº 03101.000998/2024-88. SEI nº 44629077