MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento
Subsecretaria de Financiamento Externo
Cartas-Consulta

Nota Técnica SEI nº 1151/2024/MPO

Assunto: **CC 61188 – Projeto de Modernização da Gestão Fiscal do Estado do Piauí - Profisco III - PI**

Proponente: **Estado do Piauí**

Senhores membros da Comissão de Financiamentos Externos – Cofiex,

SUMÁRIO EXECUTIVO

O Projeto de Modernização da Gestão Fiscal do Estado do Piauí - Profisco III - PI, cujo proponente é o Governo do Estado do Piauí, diagnostica desafios na gestão fiscal para os próximos 10 anos que demandam esforços administrativos e investimentos para adaptar a administração estadual à nova reforma tributária, avanço na transformação digital, aumento da eficiência da arrecadação com redução de litigância fiscal e melhoria do ambiente de negócios e redução de riscos especialmente ligados à gestão previdenciária.

Dentre as soluções propostas, destacam-se a transformação digital para adequação aos processos advindos da Reforma Tributária e capacitação de servidores com foco nas necessidades que demandam os processos e conscientização da população acerca do valor dos serviços públicos oferecidos por meio de educação fiscal. O Projeto também prevê aperfeiçoamento do modelo de auditoria com planejamento da ação fiscal, implantação de indicadores, controle e metas e adequação da gestão do contencioso fiscal com uso de inteligência artificial. Com relação a administração financeira e gasto público, pretende-se desenvolver modelo de gestão de riscos fiscais e de sistema de gestão de custos para o estado abrangendo gastos e compras sustentáveis e avaliação de resultados e impactos derivados de operações de crédito. No âmbito da gestão jurídica e de sustentabilidade, há ações voltadas ao controle da prescrição da dívida ativa, modelo de gestão de processos judiciais com enfoque nas demandas que oferecem riscos em processos ajuizados contra o estado.

A proposta é de US$ 58.300.000,00 (cinquenta e oito milhões e trezentos mil dólares), sendo US$ 53.000.000,00 (cinquenta e três milhões de dólares) a serem financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID e US$ 5.300.000,00 (cinco milhões e trezentos mil dólares) a título de contrapartida do proponente.

Dentre os resultados esperados, objetiva-se a governança fiscal melhorada com adequação às mudanças advindas da Reforma Tributária e transformação do ambiente digital, com capacitação do corpo técnico e diretivo; o aperfeiçoamento da gestão tributária com simplificação do cumprimento tributário, redução de litigância e aumento da arrecadação com melhoria no ambiente de negócios; modernização do planejamento e gestão dos recursos públicos com base em dados que orientarão a priorização orçamentária e financeira para se atingir eficiência do gasto público com adoção de política de compras sustentáveis, melhor gestão de riscos e ampliação de investimentos e oferta de serviços aos cidadãos.

ANÁLISE

A análise da presente carta-consulta é pautada nos critérios definidos pela Resolução Cofiex nº 17, de 7 de junho de 2021, de forma que o Programa/Projeto proposto obteve a pontuação **3,690** para a análise técnica e **0,399** para áreas estratégicas.

A) Análise técnica: Pontuação total = 3,690/4,000

1 – DESENHO (1,638/1,800)

1.1. Justificativa do programa/projeto: coerência entre problemas apresentados, soluções propostas e resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,658/0,700.

1.1.1. Caracterização da situação existente, com a identificação e descrição dos problemas apresentados de forma clara e coerente com o propósito do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

O Estado do Piauí enfrentará desafios no que concerne a adaptação da administração tributária às exigências da Reforma Tributária e almeja a melhoria do gasto público de maneira sustentável. Há necessidade de promover transformação digital e aumentar a eficiência tributária bem como de redução de litigância fiscal. A situação foi exposta de maneira clara e que justifica a implementação do Profisco III.

1.1.2. Congruência entre as soluções propostas e a solução para os problemas apresentados. Pontuação atribuída = 1.

As soluções abarcam transformação digital, plano de capacitação de servidores assim como atualização da estrutura de tecnologia da informação e aperfeiçoamento da comunicação institucional. Pretende-se elaborar estudos tributários, implantação de metodologia de apuração de brecha tributária e aperfeiçoamento de modelo de auditoria. No que se refere a riscos fiscais, físicos e de gestão, a intenção é de desenvolver modelo de gestão com vistas a fortalecer a administração financeira e do gasto público. No âmbito jurídico, modelos de gestão de dívida ativa e de gestão de processos e de precatórios visam dirimir processos ajuizados contra o estado. Depreende-se das informações que há congruência entre as soluções para os problemas elencados.

1.1.3. Coerência entre os resultados esperados e as soluções propostas. Pontuação atribuída = 1.

Com a governança fiscal desenvolvida, gestão de dados adequada à Reforma Tributária, novas oportunidades oriundas da transformação digital as compras sustentáveis contribuirão para a sustentabilidade das contas públicas. O aperfeiçoamento da administração tributária, com redução da litigância fiscal promoverá aumento da arrecadação e melhoria do ambiente de negócios, assim como o planejamento e alocação dos recursos, após a modernização da gestão estadual, contribuirão para melhor gestão e investimento e menor risco para a sustentabilidade econômica estadual. O aperfeiçoamento da gestão jurídica colabora com recuperação de crédito tributário com otimização da defesa judicial e melhor resultado em processos e passivos. Apresentam-se como coerentes os resultados que almejam ser atingidos.

1.1.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

O desenho do Profisco III contextualiza a situação fiscal do Estado do Piauí de maneira clara e coerente com as soluções que visam a melhoria da receita e do gasto público. As soluções apresentadas aparentemente estão alinhadas com os problemas elencados na carta-consulta, sendo possível perceber que há nexo entre os problemas e as ações estratégicas traçadas para dirimi-los no âmbito do Projeto

1.2. Objetivos/componentes/produtos alinhados à solução proposta e aos resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,564/0,600.

1.2.1. Alinhamento do objetivo geral do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

O objetivo do Projeto é contribuir para a sustentabilidade da gestão fiscal do Estado do Piauí, por meio da melhoria da gestão das receitas e do gasto público e está alinhado com as soluções propostas e com resultados esperados.

1.2.2. Alinhamento dos objetivos específicos do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

Os objetivos específicos de melhoria da governança, da efetividade da administração tributária, do uso de recursos públicos e efetiva gestão judicial possui aderência aos componentes do projeto e os

respectivos resultados estabelecidos.

1.2.3. Alinhamento dos componentes do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

Os 5 componentes, quais sejam, Gestão Fazendária e Transparência Fiscal; Administração Tributária e Contencioso Fiscal; Administração Financeira e Gasto Público; Gestão Jurídica para Sustentabilidade Fiscal e Gestão do Projeto estão alinhados com as soluções e resultados definidos no escodo do projeto.

1.2.4. Alinhamento dos produtos do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

Os resultados esperados guardam alinhamento com os produtos listados, tendo reflexo de melhoria e aperfeiçoamento esperados após a implementação do projeto.

1.2.5. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

É possível observar alinhamento dos componentes com soluções propostas e resultados visto que o Proponente foi capaz de elaborar uma carta-consulta adequada a resolver os problemas que pretende solucionar com o investimento fomentado por financiamento externo.

1.3. Coerência entre os indicadores e os resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,222/0,300.

1.3.1. Descrição específica de cada indicador em relação ao respectivo resultado esperado. Pontuação atribuída = 1.

Aparentemente, os indicadores demonstrados são possíveis de medir os resultados esperados, em que as fórmulas são compreensíveis de entendimento assim como linha de base e meta parecem ser possíveis de serem atingidas.

1.3.2. Indicadores mensuráveis com fórmula de cálculo correspondentes. Pontuação atribuída = 1.

Os indicadores se demonstram mensuráveis e as respectivas fórmulas de cálculo são compreensíveis.

1.3.3. Indicadores objetivos e passíveis de cálculo. Pontuação atribuída = 1.

Os indicadores são objetivos, de fácil compreensão e passíveis de cálculo.

1.3.4. Relevância e compatibilidade dos indicadores em relação aos resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

São indicadores relevantes porque guardam compatibilidade com os resultados das ações estabelecidas no projeto.

1.3.5. Indicadores mensuráveis com prazos definidos e dados disponíveis dentro do tempo do programa/projeto. Pontuação atribuída = 0.

Os indicadores são mensuráveis; todavia, não foi apresentada linha do tempo estabelecido para a execução do projeto com apresentação da evolução do percentual anual de atingimento.

1.3.6. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 3.

Os indicadores são possíveis de serem mensurados em consequência da fórmula de cálculo guardar consonância com descritivo, unidade de medida, linha de base e meta. Pelo visto, os resultados esperados podem ser medidos a partir dos indicadores apresentados. Todavia, o proponente poderia ter feito apresentação da evolução dos indicadores ano a ano com os respectivos percentuais atingidos no decorrer da execução do projeto.

1.4. Prazo de desembolso compatível e a adequada distribuição dos recursos no cronograma. Pontuação atribuída = 0,094/0,100.

1.4.1. Compatibilidade do prazo de desembolso com a complexidade do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

O desembolso se mostra compatível com a complexidade do projeto, com 5 anos previstos para conclusão.

1.4.2. Distribuição adequada dos recursos no cronograma de desembolso. Pontuação atribuída = 1.

Percentualmente, os desembolsos serão executados anualmente da seguinte maneira: Ano 1 (8%); Ano 2 (24%); Ano 3 (34%); Ano 4 (26%); e Ano 5 (8%) aproximadamente, demonstrando adequação ao cronograma determinado.

1.4.3. Coerência entre componentes e distribuição dos recursos. Pontuação atribuída = 1.

Os recursos parecem estar distribuídos de maneira coerente entre os componentes em que US$ 2.385.317,48 serão investidos em obras; US$ 18.399.968,47 em consultoria; US$ 13.704.733,17 em serviços que não envolvem consultoria; e US$ 4.025.463,76 em capacitação e treinamento.

1.4.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

Ao que tudo indica os recursos estão compatíveis com a execução proposta e estão distribuídos adequadamente entre os componentes do projeto, em que se nota maior volume de desembolsos do 2º ao 4º ano. Percentualmente, os desembolsos serão executados anualmente da seguinte maneira: Ano 1 (8%); Ano 2 (24%); Ano 3 (34%); Ano 4 (26%); e Ano 5 (8%) aproximadamente. Ressalta-se que o Profisco II está em fase de conclusão, o que demonstra expertise de execução de recursos pelo Estado do Piauí.

1.5. Justificativa da opção pelo financiamento externo e pelo agente financeiro. Pontuação atribuída = 0,100/0,100.

1.5.1. Justificativa de opção pelo financiamento externo em detrimento de opções de financiamento interno. Pontuação atribuída = 1.

Está evidenciada na carta-consulta a opção pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) em detrimento de agentes financiadores externos e internos, quais sejam BNDES, CAF, BIRD.

1.5.2. Justificativa de opção pelo agente financeiro externo escolhido. Pontuação atribuída = 1.

O proponente argumenta que o BID possui expertise em tema fiscal, além de proporcionar suporte técnico na implantação do projeto, além de intercâmbio com outras unidades da federação. O Estado do Piauí já executou com o BID os projetos PNAFE e Profisco I e está concluindo o Profisco II.

1.5.3. Informações sobre as condições financeiras do agente escolhido para a operação de crédito pleiteada. Pontuação atribuída = 1.

Foram apresentadas as informações sobre as condições financeiras do agente de financiamento externo escolhido.

1.5.4. Apresentação de comparativo das condições financeiras com outros agentes financeiros externos. Pontuação atribuída = 1.

A comparação das condições do agente financeiro escolhido com demais agentes nacional e internacional está expressa na carta-consulta de maneira aceitável.

1.5.5. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 5.

O Proponente justificou adequadamente a opção pelo agente financeiro e apresentou condições de financiamento de banco nacional e de outros internacionais. Destaca-se que o Estado do Piauí já executou dois projetos com o BID e está em fase de conclusão do terceiro, sendo que todos tratam de investimentos na área fiscal.

2 - GESTÃO (0,940/1,000)

2.1. Arranjo institucional adequado à implementação do programa/projeto (incluída a Matriz de Responsabilidade Institucional). Pontuação atribuída = 0,376/0,400.

2.1.1. Adequação da Matriz de Responsabilidade Institucional à operacionalização do

programa/projeto, contendo principais atividades, órgãos envolvidos na execução e respectivas responsabilidades. Pontuação atribuída = 1.

A matriz de responsabilidade utiliza a metodologia RACI, contendo as atividades e os respectivos órgãos responsáveis pela tomada de decisão de maneira clara e concisa.

2.1.2. Conhecimento do órgão executor sobre políticas de aquisição e salvaguardas do agente financeiro externo escolhido. Pontuação atribuída = 1.

O conhecimento da política de aquisição e salvaguardas do agente externo escolhido para financiar o projeto foi expresso na carta-consulta.

2.1.3. Informação sobre a estrutura operacional (equipe técnica e experiência) para implementação do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

No Anexo XIV, o proponente detalha competências e responsabilidades da Unidade de Coordenação do Projeto - UCP e a matriz de responsabilidade - Anexo XIII, apresenta as demais unidades envolvidas com a execução do projeto. Ademais, a carta-consulta menciona que o corpo técnico da UCP é composto por servidores público concursados do quadro da Sefaz/PI que já integram a equipe do Profisco II e consequentemente possuem experiência nos projetos financiados pelo BID. Merece menção a execução do PNAFE (1997 a 2006); Profisco I (2010 a 2015); e Profisco II (2019 até Jan/2025).

2.1.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

A matriz de responsabilidade poderia ter apontado além dos órgãos responsáveis e participantes da execução do Profisco III, as autoridades competentes, aquelas que seriam consultadas para a tomada de decisão e outras que seriam informadas das atividades aprovadas e em andamento, como foi sugerido no GTEC Apresentação. O arranjo operacional também não seguiu a sugestão de informar o quantitativo de pessoas que vão fazer parte da equipe do projeto. Com relação às políticas de aquisição e salvaguardas do agente financeiro externo o Proponente apresentou informações pertinentes na carta-consulta. Entende-se que os o arranjo institucional foi atendido; todavia, sugere-se que em próximos projetos apresentados pelo proponente haja maior detalhamento de informações.

2.2. Operacionalização, manutenção e sustentabilidade financeira após o término do programa/projeto. Pontuação atribuída = 0,282/0,300.

2.2.1. Indicação de medidas para operacionalização e manutenção das ações/equipamentos resultantes do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

O QDD da LOA 2024 detalha despesas de atividades aderentes ao Profisco II, que se configuram como etapas realizadas e que terão continuidade no escopo do Profisco III em que se destacam especificações de Administração da Unidade, Gestão de Pessoas, o próprio Profisco II, Projeto de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento da Gestão Fiscal do Estado do Piauí e Transformação Digital.

2.2.2. Informação sobre a previsão de instrumentos e/ou medidas que garantam a sustentabilidade financeira das ações/equipamentos resultantes do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

Foram encaminhados contratos vigentes aderentes à manutenção das atividades do projeto assim como há previsão tanto na LOA quanto no Fundo de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento da Administração Tributária (Fundat), que se destinam a garantir a sustentabilidade do Profisco III.

2.2.3. Previsão de custos de manutenção (custeio e reposição) após a execução do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

O Anexo VII apresenta o custo anual de manutenção da Secretaria de Fazenda do Estado do Piauí no valor de R$ 12.638.026,51, que será mantido durante a execução do projeto. Após o término, a manutenção se dará com recursos do Tesouro Estadual já previstos na LOA 2024 e PPA 2024-2027. Ademais, a Secretaria de Fazenda dispõe de Fundo de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento da Administração Tributária (Fundat), que objetiva o financiamento de reaparelhamento e reequipamento da unidade.

2.2.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

Foi enviada a Lei nº 5429/2004, que institui o Fundo de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento da Administração Tributária - Fundat, que possui dotação orçamentária que será, de acordo com a carta-consulta,

aplicada na sustentabilidade do projeto. O Proponente também informa que após o encerramento a manutenção dos investimentos será financiada com recursos do Tesouro Estadual. Dessa forma, entende-se que as informações convergem com sustentabilidade financeira depois do fim do projeto.

2.3. Compatibilidade com as prioridades das políticas de governo do proponente. Pontuação atribuída = 0,282/0,300.

2.3.1. Inserção do programa/projeto nos programas finalísticos do PPA ou nos planos de investimentos da empresa ou instituição financeira. Pontuação atribuída = 1.

Entende-se como item atendido por meio do envio da LOA 2024, previsão no PPA e de recursos previstos no Fundat.

2.3.2. Informações sobre planos setoriais relacionados ao programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

Os resultados esperados para o Profisco III estão previstos no Planejamento Estratégico da Sefaz/PI para o período de 2023 a 2026, como demonstrado no Anexo VIII, de forma que se também destaca alinhamento de objetivos além de missão, visão e valores. As ações refletem do PE refletem os resultados almejados e configuram sintonia do projeto com esse plano setorial.

2.3.3. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

O escopo de atividades e resultados esperados no Profisco III está alinhado com os objetivos estratégicos do Planejamento Estratégico 2023-2026 encaminhado anexo à carta-consulta, assim como o PPA do Estado do Piauí possui ações orçamentárias que convergem com os Componentes do projeto. Também houve o cuidado por parte do proponente de encaminhar no Anexo XI o enquadramento de produtos e componentes aos critérios de impactos ambientais, sociais e econômicos conforme o item 4 da Resolução 17/2021 da Cofiex.

3 - GERENCIAMENTO DE RISCO (1,112/1,200)

3.1. Atividades executadas, e/ou em andamento, como ações prévias à execução de programas/ projetos, que podem incluir, dentre outros: termos de referência, estudos, projetos de engenharia, licitações, desapropriações, licenciamentos e atos legais. Pontuação atribuída = 0,376/0,400.

3.1.1. Informações sobre o estágio das ações prévias necessárias à execução do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

O proponente já deu início por meio do Profisco II a soluções que serão continuadas no Profisco III, tais como: a) Automatização dos processos organizacionais, com melhoria nas rotinas de trabalho internas para maior eficiência da organização; b) Melhoria dos mecanismos de conformidade tributária para a autorregularização, através da estruturação do SIAT Web; c) Melhoria dos procedimentos de atendimento aos contribuintes, com a disponibilização de novos canais com o uso de IA de atendimento, denominada "Teresa"; d) Modernização na fiscalização de mercadorias em trânsito, através do uso de novos mecanismos de fiscalização e a aplicação da inteligência fiscal nas ações de monitoramento; e) Utilização de ferramentas de análise de dados, como big data e inteligência artificial, para aprimorar os procedimentos de monitoramento e a tomada de decisão nas ações de planejamento da fiscalização; f) Desenvolvimento de ferramenta para gerenciamento dos processos do Contencioso, quanto a tramitação, julgamento e extração de informações de forma totalmente eletrônica; g) Execução de revisão da Metodologia e dos procedimentos de Cobrança Administrativa; h) Utilização de ferramenta para programação financeira e controle de fluxo de caixa, para planejamento na utilização dos recursos do Tesouro Estadual; i) Desenvolvimento de modelos de planejamento e execução orçamentária, através do uso das ferramentas do Marco Orçamentário de Médio Prazo (MOMP) e de Gestão do Investimento Público - GIP; j) Desenvolvimento de modelo de Gestão dos Riscos Fiscais do Estado, para a identificação de eventos imprevistos e que possam afetar as finanças estaduais.

3.1.2. Coerência entre as informações apresentadas e as necessidades relacionadas às atividades previstas para a execução do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

Por se tratar de um projeto de continuidade do Profisco II, entende-se que o Estado do Piauí

mantém coerência na busca pela melhoria da gestão de recursos, transformação digital, melhoria na arrecadação e redução de riscos processuais contra o estado com a implementação do Profisco III.

3.1.3. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

Foram listadas soluções já iniciadas no Profisco II que serão continuadas no Profisco III, assim como foi informado na carta-consulta a realização de discussões internas e estruturação de grupos de trabalho. Adicionalmente, o Proponente participa de grupos técnicos que fornecem informações que subsidiarão a elaboração de termos de referência e editais de licitação bem como visitas técnicas a outros estados para verificar avanços em processos congêneres.

3.2. Identificação de potenciais riscos e suas ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 0,376/0,400.

3.2.1. Detalhamento relacionado a atos legais e institucionais necessários, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

No Anexo XV, o proponente encaminhou matriz de risco de tipos diversificados, como: macroeconômico, desenvolvimento, gestão pública e governabilidade, entre outros; e os eventos com as respectivas consequências e impacto, variando de baixo a alto, associado a probabilidade de ocorrerem. O documento também traz ações de mitigação. A título de exemplo de tipo macroeconômico, um evento de crise fiscal que afete a execução do projeto teria por consequência o não alcance dos resultados planejados se houver prejuízo da performance de arrecadação do estado com impacto alto, probabilidade média e ação mitigatória de adoção permanente de medidas financeiras e orçamentárias preventivas para garantir o equilíbrio fiscal, com acompanhamento quadrimestral junto à assembleia legislativa. Tomando por exemplo de tipo sustentabilidade, um evento de manutenção de investimentos teria como consequência a descontinuidade dos produtos, sistemas e progressos alcançados, com impacto alto e probabilidade baixa. A ação mitigadora apresentada a LOA conta com recursos do Tesouro Estadual e do Fundat para custear contratos de manutenção, demonstrando maturidade do Estado do Piauí com a prevenção de riscos.

3.2.2. Detalhamento relacionado a contratações, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

Os riscos nas contratações e as respectivas ações mitigadoras foram elencados no corpo da carta-consulta de maneira aceitável.

3.2.3. Detalhamento relacionado a desapropriação/reassentamento, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

O Projeto não executará serviço de infraestrutura em imóveis que não são de propriedade do Estado do Piauí, e que sejam objeto de ações de desapropriação. As reformas de infraestrutura contidas no projeto serão realizadas apenas em imóveis de propriedade do Estado e já utilizados pela SEFAZ/PI para o funcionamento suas Unidades de Atendimento e Postos Fiscais. Assim, durante a execução do projeto não haverá a necessidade de desapropriação de imóveis e reassentamentos de populações ou pessoas que habitam algum imóvel que seja objeto de desapropriação.

3.2.4. Detalhamento sobre impacto ambiental e social, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

O proponente aponta o impacto ambiental como relevante aspecto da sustentabilidade fiscal e que o Profisco III adota olhar estratégico com identificação e definição de mitigação de riscos com adoção de medidas de responsabilidade ambiental, social e de governança em consonância com o conceito ESG (*environmental, social and governance*). Discorre sobre como riscos ambientais podem afetar saúde e integridade de funcionários e até causar danos ao meio ambiente e apresenta ações de mitigação para riscos do meio ambiente e aos indivíduos; riscos químicos; riscos físicos; e riscos biológicos. É ressaltada a presença de Assessor Socioambiental no arranjo operacional (Anexo XIII). Esse profissional será responsável pelo acompanhamento de ações de gestão social e ambiental.

3.2.5. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

O Proponente trouxe informações adequadas na identificação de riscos assim como indica as medidas mitigadoras. Destaca-se a matriz de risco anexada à carta-consulta em que se nota expertise no

reconhecimento de eventos que podem dificultar a execução do projeto. Com relação aos riscos de desapropriação, informa não haver a necessidade uma vez que reformas previstas no escopo do projeto serão feitas em imóveis de propriedade do estado. O mesmo tratamento é dado ao risco de reassentamentos com a mesma justificativa.

3.3. Experiência na execução de programas/projetos com agente financeiro externo. Pontuação atribuída = 0,360/0,400.

3.3.1. Experiência (e capacidade) do proponente na execução de operações de crédito externo. Pontuação atribuída = 1.

O proponente possui experiência na execução de operações de crédito externo, conforme dados do SIGS nos últimos 10 anos avaliados.

3.3.2. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

De acordo com a Resolução Cofiex nº 17/2021, relatório do SIGS demonstra nota 86/100 na qualidade de programas desenvolvidos. Dessa forma, atribui-se a nota 4.

B) Áreas Estratégicas: Pontuação total = 0,399/2,000

1.1. promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação. Pontuação atribuída = 0,000.

Ainda que haja menção a sustentabilidade ambiental, o Profisco III não possui ações que solucionem problemas dessa natureza.

1.2. eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis. Pontuação atribuída = 0,133.

Está prevista a implementação de usinas fotovoltaicas no escopo do projeto com expectativa de produção de 136.878,00KWh de energia própria e há indicador específico para essa finalidade. Há preocupação expressa no projeto com aquisição de softwares e hardwares de baixo consumo de energia e que se relaciona com adoção de política de compras sustentáveis para consumo eficiente de energia.

1.3. implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico. Pontuação atribuída = 0,000.

O projeto não tem relação com saneamento básico.

1.4. gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ou conservação de solos e nascentes. Pontuação atribuída = 0,000.

Inexistem iniciativas voltadas a gestão de recursos hídricos e afins.

1.5. conservação e manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais. Pontuação atribuída = 0,000.

Conservação e manejo da biodiversidade e recursos ambientais não foram abrangidos pelo projeto.

1.6. melhoria do ambiente de negócios e/ou oportunidades. Pontuação atribuída = 0,000.

Ainda que se pretenda melhorar o ambiente de negócios com os produtos elencados na carta-consulta, o projeto não tem esse foco bem como não sinalizou quais ações produziriam impacto da melhoria propriamente dita.

1.7. benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas. Pontuação atribuída = 0,000.

Não foram apresentadas iniciativas de fomento ao empreendedorismo.

1.8. geração de emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis. Pontuação atribuída = 0,000.

A geração de empregos não é objeto do projeto.

1.9. infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis. Pontuação atribuída = 0,000.

Populações de baixa renda e vulneráveis não são beneficiários diretos nas ações propostas.

1.10. ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários. Pontuação atribuída = 0,000.

Minorias sociais não são beneficiários diretos nas ações propostas.

1.11. políticas voltadas para juventude, gênero e raça. Pontuação atribuída = 0,000.

O tipo de política a que se refere o item está fora do escopo do projeto de melhoria da gestão fiscal.

1.12. melhoria e/ou inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão, de participação cidadã. Pontuação atribuída = 0,133.

A transformação digital está entre os produtos previstos e visa o aumento e melhora do número de serviços digitais governamentais disponíveis para os cidadãos. De acordo com informação da carta-consulta, a linha de crédito do Profisco III, lançada pelo BID, busca contribuir com a adequação dos órgãos vinculados a gestão tributária frente aos desafios estabelecidos pela Reforma Tributária, que é um dos objetivos para implementação do projeto e se relaciona com a transformação digital. No componente Administração Tributária e Contencioso Fiscal, a transformação e inovação facilitará o uso de dados de processos para que haja melhor conformidade tributária e redução de litigiosidade. Essa transformação também abrange a Gestão de Pessoas, havendo produto de implantação de procedimentos de administração de recursos humanos. Outro produto que se relaciona com inovação é o uso de inteligência Data Analysis, que fortalecerá governança e gestão fiscal. Não menos importante, as compras públicas sustentáveis também serão favorecidas com essa melhoria tecnológica de serviços em alinhamento com gasto público feito de maneira estratégica, com maior economicidade nos processos licitatórios e otimização da alocação dos recursos.

1.13. melhoria das condições de educação e saúde. Pontuação atribuída = 0,000.

O projeto não abrange ações que visam a melhoria das condições de educação e saúde no estado.

1.14. desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica. Pontuação atribuída = 0,133.

Além da transformação digital, está previsto o aprimoramento do Sistema Integrado de Administração Tributária - SIAT para suportar as mudanças que advirão com a reforma tributária. Por se tratar de projeto de melhoria da gestão fiscal, um dos produtos é o desenvolvimento de módulo para integração com os sistemas de arrecadação e crédito tributário a receber. Esse aprimoramento faz parte da continuidade da melhoria de mecanismos de conformidade tributária de etapa já iniciada no âmbito do Profisco II; desenvolvimento de sistema de gestão de custos para a área de TI e demais unidades visa suprir incapacidade plena do estado na gestão do gasto público e auxiliará nos processos das unidades setoriais bem como na

adoção de política de compras públicas sustentável, prevista no escopo do projeto. Com essa ferramenta também se pretende otimizar recursos alocados nas áreas de TI e demais unidades e utilizar análise de dados para subsidiar tomada de decisões, assim como gestão e revisão dos gastos públicos. Entende-se o item como atendido. Todavia, observa-se a ausência de anexos que demonstrem maior detalhamento de informações.

1.15. arranjos de financiamento que incentivem/contribuam com a participação privada. Pontuação atribuída = 0,000.

Não há menção ou iniciativas voltadas a parceria público-privada, restringindo-se à gestão fiscal e melhorias administrativas e jurídicas no estado.

CONCLUSÃO

O Projeto de Modernização da Gestão Fiscal do Estado do Piauí - Profisco III - PI tem por objetivo a contribuição para a sustentabilidade fiscal do Estado por meio da melhoria da gestão das receitas e do gasto público. As ações previstas no Projeto se destinam a melhorar a gestão fiscal, promover efetividade da administração tributária, aplicar de maneira estratégica os recursos públicos bem como aperfeiçoar os aspectos jurídicos da gestão fiscal com melhoria de processos e consequente redução de riscos de litigância, aumento da liquidez do crédito tributário e fortalecimento da sustentabilidade fiscal no estado do Piauí.

Com base na análise da presente carta-consulta e seus anexos, conclui-se que o projeto foi bem construído e embasado, e que o proponente se encontra devidamente estruturado. Por fim, avalia-se o projeto como meritório, pois além de tratar de uma importante temática, encontra-se em um nível de maturidade adequado para a autorização de sua preparação junto ao agente de financiamento externo.

RECOMENDAÇÃO

Diante do exposto, encaminha-se a presente análise à 176ª Reunião da Cofiex, com indicativo de aprovação.

À consideração do Subsecretário de Financiamento Externo.

Documento assinado eletronicamente

JOSIANE FORTES FERREIRA COSTA

Chefe de Divisão de Projetos Sociais e Sustentabilidade

Documento assinado eletronicamente

ANAEL AYMORÉ JACOB

Coordenador de Projetos Sociais e Sustentabilidade

De acordo.

Documento assinado eletronicamente

PAULO HENRIQUE MENDES LEANDRO BESERRA

Documento assinado eletronicamente por **Josiane Fortes Ferreira Costa**, **Chefe(a) de Divisão**, em 19/09/2024, às 16:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Anael Aymoré Jacob**, **Coordenador(a)**, em 19/09/2024, às 16:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Paulo Henrique Mendes Leandro Beserra**, **Subsecretário(a)**, em 19/09/2024, às 16:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **45134088** e o código CRC **2A51A1B3**.

Referência: Processo nº 03101.002025/2024-83. SEI nº 45134088