Nota Técnica SEI nº 167/2024/MPO

Assunto: **Carta-consulta nº 60849 – Programa de Sustentabilidade Fiscal, Eficiência e Eficácia do Gasto Público do Estado do Rio Grande do Sul**

Proponente: **Estado do Rio Grande do Sul - RS**

Senhores membros da Comissão de Financiamentos Externos – Cofiex,

## SUMÁRIO EXECUTIVO

Trata-se de análise, nos termos da Resolução Cofiex nº 17, de 7 de junho de 2021, de projeto de financiamento externo, com garantia da União, proposto pelo Estado do Rio Grande do Sul, com financiamento do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD.

O Programa de Sustentabilidade Fiscal, Eficiência e Eficácia do Gasto Público do Estado do Rio Grande do Sul (PROGESTÃO – RS) tem como objetivo "promover a melhoria contínua da gestão fiscal, orçamentária e patrimonial, por intermédio de ações que visem à racionalização do gasto público com resultados perenes, aumentando a eficiência da gestão fiscal e da administração pública."

A motivação para a proposta são os gastos crescentes com a folha de pessoal ativo e inativo; a necessidade de racionalização das compras públicas; a carência de informações para os processos de alocação de recursos, de execução e de avaliação de investimentos públicos; as dificuldades na gestão das parcerias com o setor privado; e a necessidade de modernização dos processos e gestão dos repasses e das prestações de contas.

Para isso, prevê dez ações principais: (i) Racionalização do Gasto com Pessoal Ativo; (ii) Racionalização do Gasto com Pessoal Inativo; (iii) Modernização de Compras Públicas; (iv) Racionalização dos Gastos com Patrimônio; (v) Racionalização dos Investimentos Públicos; (vi) Racionalização do Gasto na Saúde; (vii) Racionalização do Gasto na Educação; (viii) Racionalização do Gasto na Assistência Social; (ix) Gestão do Projeto e (x) Gestão da Mudança.

Como resultado, o projeto prevê, entre outras mudanças, melhor governança e accountability do gasto de pessoal; aprimoramento das compras públicas; cadastro e gestão dos imóveis próprios estaduais completo e atualizado; investimentos públicos mais eficientes; melhoria na eficiência na gestão dos recursos e na racionalização dos gastos da saúde, da educação e da assistência social; a adequada implementação do projeto; e uma estratégia de gestão de mudanças, com suporte para uma implementação mais assertiva das soluções.

A proposta foi precificada em US$ 55.000.000,00 (cinquenta e cinco milhões de dólares), sendo US$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de dólares) em financiamento pelo BIRD e US$ 5.000.000,00 (cinco milhões de dólares) em contrapartida financeira, oferecida pelo proponente.

## ANÁLISE

A análise da presente carta-consulta é pautada nos critérios definidos pela Resolução Cofiex

nº 17, de 7 de junho de 2021, conforme Tabelas 3 e 4 anexas, de forma que o Programa proposto obteve a pontuação 3,762 para a análise técnica e 0,532 para áreas estratégicas.

**A) Análise técnica: Pontuação total = 3,762/4,000**

**1 – DESENHO (1,710/1,800)**

**1.1. Justificativa do programa/projeto: coerência entre problemas apresentados, soluções propostas e resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,658/0,700.**

A carta-consulta identifica os seguintes problemas na Administração Pública do RS: gasto crescente com a folha de pessoal ativo e inativo; necessidade de racionalização das compras públicas; carência de informações para os processos de alocação de recursos, de execução e de avaliação de investimentos públicos; dificuldades na gestão das parcerias com o setor privado; e necessidade de modernização dos processos e gestão dos repasses e das prestações de contas.

Como solução, a carta-consulta prevê dez ações principais a serem contempladas no projeto: (i) Racionalização do Gasto com Pessoal Ativo; (ii) Racionalização do Gasto com Pessoal Inativo; (iii) Modernização de Compras Públicas; (iv) Racionalização dos Gastos com Patrimônio; (v) Racionalização dos Investimentos Públicos; (vi) Racionalização do Gasto na Saúde; (vii) Racionalização do Gasto na Educação; (viii) Racionalização do Gasto na Assistência Social; (ix) Gestão do Projeto e (x) Gestão da Mudança.

Como resultado dessa intervenção, o projeto prevê, entre outras mudanças, melhor governança e *accountability* do gasto de pessoal; aprimoramento das compras públicas; cadastro e gestão dos imóveis próprios estaduais completo e atualizado; investimentos públicos mais eficientes; melhoria na eficiência na gestão dos recursos e na racionalização dos gastos da saúde, da educação e da assistência social; a adequada implementação do projeto; e uma estratégia de gestão de mudanças, com suporte para uma implementação mais assertiva das soluções.

Tendo em vista que os problemas foram caracterizados com dados e contextualização, que as soluções propostas aparentam estar congruentes aos problemas apresentados, e que os resultados esperados parecem aderentes às soluções propostas, entende-se que as informações fornecidas satisfazem adequadamente os requisitos de qualidade estipulados.

**1.2. Objetivos/componentes/produtos alinhados à solução proposta e aos resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,564/0,600.**

O objetivo geral do projeto é promover a melhoria contínua da gestão fiscal, orçamentária e patrimonial, por intermédio de ações que visem à racionalização do gasto público com resultados perenes, aumentando a eficiência da gestão fiscal e da administração pública. Esse objetivo está alinhado aos resultados esperados, elencados no item 1.1 da presente Nota Técnica.

Os objetivos específicos do projeto são (1) melhorar a gestão financeira, fiscal e patrimonial das áreas transversais do governo, por meio da racionalização do gasto com pessoal ativo e inativo, da modernização das compras governamentais, da racionalização de gastos com patrimônio e com investimentos públicos e (2) melhorar a gestão financeira, fiscal e patrimonial em setores estratégicos do governo, por meio da racionalização dos gastos na saúde, na educação e na assistência social. Esses objetivos estão alinhados às soluções propostas e a seus resultados esperados.

O projeto está dividido em três componentes, “C - Gestão financeira, fiscal e patrimonial para as áreas transversais do governo”, “C - Gestão financeira, fiscal e patrimonial para as áreas setoriais do governo” e “C - Gestão do projeto”, que, por sua vez, se dividem em dez subcomponentes, correspondentes às dez ações/soluções previstas no projeto descritas no item 1.1 desta Nota Técnica. Assim, componentes e subcomponentes alinham-se às soluções propostas e aos resultados esperados.

Os produtos previstos no projeto são “P - Sistema de Dimensionamento e Planejamento da Força de Trabalho”, “P - Sistemas de Gestão de Pessoas”, “P - Sistema de Gestão da Previdência”, “P - Sistema de Análises e Projeções Previdenciárias”, “P - Sistema de Compras Públicas”, “P - Sistema de Gestão de Contratos e Serviços Compartilhados”, “P - Sistema Integrado de Gestão de Ativos”, “P - Sistema Integrado de Gestão, Governança e Patrimônio de TI”, “P - Sistema Integrado de Planejamento, Governança

e Gestão", "P - Sistema de Apoio à Estruturação, Gestão e Fiscalização de Concessões e PPP", "P - Sistema Integrado de Gestão de Obras Públicas", "P - Sistema de Gestão Financeira para a Saúde", "P - Sistema de Gestão Financeira para a Educação", "P - Sistema de Gestão Financeira para Assistência Social", "P - Instalação e Manutenção da Unidade de Gestão do Projeto (UGP)", "P - Gestão da Mudança", "P - Aderência da contabilidade aos Manuais e às regras da STN." Esses produtos alinham-se às soluções propostas e resultados esperados.

Tendo em vista a coerência entre objetivo geral, objetivos específicos, componentes e produtos do programa com as soluções propostas e resultados esperados, entende-se que as informações fornecidas satisfazem adequadamente os requisitos de qualidade estipulados.

**1.3. Coerência entre os indicadores e os resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,300/0,300.**

O projeto elenca os seguintes oito indicadores: "Redução da reposição de vagas oriundas de Aposentadorias", "Prazo de Concessão do Benefício Pensão-geral", "Custos do processo de contratação de serviços compartilhados", "Receitas de alienação de imóveis do Estado", "Projetos de investimento do OGU para o Estado cadastrados por meio de entrada única no Banco de Projetos", "Número de procedimentos da Saúde auditados de forma contínua", "Percentual de escolas utilizando o Sistema de gestão da alimentação escolar", e "Tempo de análise e homologação das prestações de contas da assistência social".

Esses indicadores estão diretamente conectados aos resultados esperados referentes aos subcomponentes do projeto, quais sejam, Racionalização do Gasto com Pessoal Ativo e Racionalização do Gasto com Pessoal Inativo, Modernização de Compras Públicas, Racionalização dos Gastos com Patrimônio, Racionalização dos Investimentos Públicos, Racionalização do Gasto na Saúde, Racionalização do Gasto na Educação, Racionalização do Gasto na Assistência Social. Apenas dois subcomponentes não têm indicadores (Gestão do Projeto, Gestão da Mudança) porém entende-se que não é necessário, pois são relacionados à gestão do projeto.

Os indicadores foram instruídos, de forma objetiva, com fórmula de cálculo correspondente, evidenciando sua mensurabilidade. Ademais, o projeto traz informações de como se dará o seu acompanhamento, esclarecendo que todos são dados administrativos, portanto, disponíveis, gerados pelas equipes executivas de projetos em cada subcomponente. Sua apuração terá a periodicidade anual, compatível com a sistemática de acompanhamento e avaliação de resultados e elaboração dos relatórios de andamento, sob a responsabilidade da UGP, bem como com o arranjo de acompanhamento em conjunto com o agente financiador. Foram discriminadas metas para cada ano.

Entende-se que este item foi preenchido de maneira completa e precisa. Além de cumprir com os requisitos básicos, o projeto apresenta a justificativa para a escolha de cada indicador e também traz o desdobramento das metas dos indicadores por ano de execução, evidenciando o compromisso do mutuário com o acompanhamento e avaliação do programa ao longo de sua operacionalização.

**1.4. Prazo de desembolso compatível e a adequada distribuição dos recursos no cronograma. Pontuação atribuída = 0,094/0,100.**

O prazo de desembolso do projeto de até 60 meses (5 anos) aparenta ser condizente com a complexidade do programa em questão, proporcionando um período viável para a execução e o acompanhamento das ações previstas. O projeto adota uma distribuição de recursos em cinco parcelas ao longo de um período de cinco anos, de acordo com o seguinte cronograma: 5% no primeiro ano, 20% no segundo ano, 35% no terceiro ano, 30% no quarto ano e 10% no quinto ano. Isto é, desembolsos menores nos dois primeiros, fase incipiente do projeto, e último ano, fase de conclusão, mitigando os riscos associados a essas etapas. Por fim, os recursos parecem estar distribuídos adequadamente entre os componentes de acordo com as suas especificidades.

Assim, entende-se que as informações fornecidas satisfazem adequadamente os requisitos de qualidade estipulados.

**1.5. Justificativa da opção pelo financiamento externo e pelo agente financeiro. Pontuação atribuída = 0,094/0,100.**

Primeiramente, a carta-consulta esclarece que, devido à adesão ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF), a captação de financiamentos pelo RS limita-se aos estritamente definidos na legislação do RRF. Mesmo se não houvesse restrição do RRF, argumenta que, em instituições financeiras nacionais, a contratação de operação similar teria condições mais desfavoráveis, como alta taxa de juros e curto prazo para amortização. Para além das melhores condições financeiras oferecidas por organismos multilaterais, também argumenta que outras linhas de financiamento não contemplam programas dessa natureza. Por fim, a carta-consulta aponta a importância do apoio técnico oferecido por essas instituições.

Para justificar a escolha pelo BIRD, o projeto traz informações a respeito daquele banco que o fazem se destacar (vasta experiência em apoio a reformas estruturantes na gestão pública, papel importante na estruturação do PROGESTÃO, iniciativas específicas voltas à gestão pública, como "Lab de Desburocratização"), e também cita experiência pregressa daquele banco com o Estado do Rio Grande do Sul, inclusive na área de sustentabilidade fiscal e modernização da gestão pública. Destacam os financiamentos de Reforma do Estado (1997), de US$ 125.000.0000; o de Sustentabilidade Fiscal (2008), de US$ 1.100.000.000; o PROREDES BIRD (2012), de US$ 480.000.000; e o PROCONFIS II (2014), de US 280.000.000.

O projeto detalha as condições financeiras da operação de crédito, incluindo o valor do contrato, as taxas de juros, os prazos e a periodicidade dos pagamentos e também apresenta um comparativo das condições financeiras oferecidas pelo BIRD em relação ao PROFISCO II, programa similar ao PROGESTÃO, porém, oferecido pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Também traz considerações sobre o risco cambial da proposta, informando que, no médio prazo, não são identificadas evidências de possíveis oscilações cambiais que possam vir a tornar a operação desvantajosa.

Por apresentar justificativa pela opção pelo financiamento externo e pela escolha do BIRD e, por trazer informações sobre as condições financeiras da operação e comparativo com a as condições oferecidas por programa similar, entende-se que este item foi preenchido de maneira adequada.

**2 - GESTÃO (0,940/1,000)**

**2.1. Arranjo institucional adequado à implementação do programa/projeto (incluída a Matriz de Responsabilidade Institucional). Pontuação atribuída = 0,376/0,400.**

A Matriz de Responsabilidade Institucional aparenta estar adequada à operacionalização do projeto. A coordenação do projeto ficará a cargo da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG). Considerando a complexidade institucional, técnica e operacional para a execução do projeto, serão criadas as seguintes estruturas: Comissão de Acompanhamento do PROGESTÃO RS, Unidade de Gestão do Programa (UGP), Unidades Coexecutoras, Núcleo de Apoio ao Programa (NAP) e Fórum Técnico do PROGESTÃO. A carta-consulta detalha os membros dessas novas estruturas e suas funções e responsabilidades.

Segundo a carta-consulta, a equipe da UGP demonstra sólido conhecimento sobre o regulamento de aquisições e salvaguardas do Banco Mundial, fruto de experiências passadas do RS com a referida organização internacional, com destaque para o PROREDES BIRD, e de treinamentos ministrados por especialistas do Banco Mundial, fornecendo uma base sólida de conhecimento teórico e de experiências práticas. O suporte contínuo fornecido por esses especialistas, oferecendo orientação e esclarecimentos sempre que necessário, assim como os materiais de apoio disponibilizados, também garantem aprendizado contínuo e alinhamento às diretrizes do banco. Como resultado, a equipe da UGP aparenta estar bem equipada para lidar com as complexidades e exigências do regulamento de aquisições e salvaguardas, garantindo o cumprimento das políticas e procedimentos estabelecidos pelo Banco Mundial no PROGESTÃO e em outras futuras transações.

Nesse sentido, as informações fornecidas satisfazem adequadamente os requisitos de qualidade estipulados.

**2.2. Operacionalização, manutenção e sustentabilidade financeira após o término do programa/ projeto. Pontuação atribuída = 0,282/0,300.**

Quanto à manutenção dos sistemas desenvolvidos no âmbito do projeto, a carta-consulta detalha que a Subsecretaria de Governança Estratégica de TIC e Digital (STI) buscará o alinhamento dos projetos e a transversalidade das soluções; e a empresa pública PROCERGS, responsável pela manutenção e absorção de sistemas, armazenamento de dados e outros serviços relacionados à tecnologia, prestará apoio também na fase de elaboração dos produtos e termos de referência, garantindo futura manutenção.

No que tange à sua sustentabilidade financeira, o programa tem como foco a geração de impacto fiscal. Projeções preliminares apontam para uma expressiva economia de custos, da ordem de US$ 317 milhões no período de dez anos. Tais economias devem se iniciar com a implementação das intervenções propostas nos cinco anos de execução - e se desdobram por igual período, a partir do qual as melhorias se consolidam. Inobstante, com o avançar do planejamento e detalhamento do projeto, o estado informa que será possível projetar com maior acurácia as economias esperadas. Esse detalhamento, com informações discriminadas por componente e subcomponente, é apresentado no anexo 'Estimativa do impacto fiscal do PROGESTÃO RS'.

No que se refere aos custos de manutenção após o ciclo de implementação do projeto, o anexo informa que há uma estimativa possível de até 25% do custo total da implementação para a manutenção atual destes sistemas. O anexo reforça que, somente após a realização de um conjunto de definições sobre as soluções a serem adotadas, será possível a definição dos custos envolvidos. De todo modo, a racionalização do gasto público será ponto balizador para tais definições.

Entende-se que as informações fornecidas satisfazem adequadamente os requisitos de qualidade estipulados.

**2.3. Compatibilidade com as prioridades das políticas de governo do proponente. Pontuação atribuída = 0,282/0,300.**

As soluções propostas no âmbito do programa foram concebidas a partir da estratégia vigente do Estado, conforme descritas no Plano Estratégico do Governo do Rio Grande do Sul, em seu Plano Plurianual (2024-2027). Em específico, o projeto proposto se enquadra em ao menos 6 Programas Temáticos e ao menos 12 Ações Programáticas do PPA. O RS possui ainda planos setoriais das áreas estratégicas: Plano Estadual de Assistência Social 2024-2027; Plano Estadual de Educação 2015-2025; e Plano Estadual de Saúde 2024-2027, mas para ações finalísticas das áreas e não específicos para racionalização de gastos.

Tendo em vista a apresentação de todos os requisitos para avaliação deste item, entende-se que as informações são adequadas.

**3 - GERENCIAMENTO DE RISCO (1,112/1,200)**

**3.1. Atividades executadas, e/ou em andamento, como ações prévias à execução de programas/ projetos, que podem incluir, dentre outros: termos de referência, estudos, projetos de engenharia, licitações, desapropriações, licenciamentos e atos legais. Pontuação atribuída = 0,376/0,400.**

As informações fornecidas revelam que o mutuário realizou ações prévias para reforçar sua capacidade técnica e operacional. No âmbito da gestão de pessoal inativo, por exemplo, foram realizadas oficinas de alinhamento entre os *stakeholders*, definidas ações de curto, médio e longo prazos e responsáveis, feitos estudos sobre os sistemas a serem implementados, orçamentos preliminares e planejamento de um portal específico no QlikSense, e, no âmbito do PROREDES BIRD, contratadas consultorias para projetos específicos que deram uma base aos projetos que serão desenvolvidos no PROGESTÃO. Também foram citadas na carta-consulta ações desenvolvidas no escopo de compras governamentais, gestão do patrimônio, viabilidade e banco de projetos, e avaliação de projetos.

Além disso, segundo carta-consulta, o estado já iniciou o processo rumo ao equilíbrio fiscal, com a publicação de legislação compondo o "Reforma RS" (Emenda Constitucional nº 78/2020, Lei Complementar nº 15.429/2019, Lei Complementar 15.602/2021, etc.), que enfrenta o crescimento da despesa com pessoal, por meio da modernização da legislação sobre as carreiras dos servidores públicos e recepcionando as novas regras previdenciárias dispostas na Emenda Constitucional nº 103/2019 (Reforma da Previdência). Conforme a carta-consulta, já foram constatados resultados no curto prazo quando a partir de 2020 se verificou uma quebra de tendência de crescimento do déficit previdenciário, sendo que no longo prazo deverão ser somados os efeitos positivos do Regime de Previdência.

No sentido de etapas rumo ao equilíbrio fiscal, também foram efetivadas as privatizações das Companhias CEEE-G, SULGÁS, e CORSAN, e o estado trabalha pela efetivação da privatização da CRM para a ampliação de concessões de serviços públicos e promoção das parcerias público-privadas. Ainda nesse âmbito, em 2022, após longo processo de adequação aos pré-requisitos exigidos pela União, o estado aderiu ao RRF, dando previsibilidade aos desembolsos referentes ao serviço da dívida por 10 anos.

Portanto, as informações fornecidas sobre o estágio das ações prévias são adequadas e refletem um compromisso com a preparação para a execução do programa. Além disso, as informações fornecidas estão coerentes com as necessidades das atividades planejadas para a execução do programa, compondo um pacote que abrange alteração na legislação, adesão ao Regime de Recuperação Fiscal, desenvolvimento de estudos, oficinas e sistemas, contratação de consultorias para projetos que servirão de base para o programa, evidenciação de resultados com outros programas contratados com o BIRD, entre outros. Ressalta-se, entretanto, que, está pendente ainda a inclusão do PROGESTÃO no RRF do RS, etapa necessária para prosseguimento do projeto. Em reunião do Grupo Técnico da Cofiex (GTEC), de apresentação do projeto, em 1º de fevereiro de 2024, o proponente esclareceu que esse processo estava em andamento.

**3.2. Identificação de potenciais riscos e suas ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 0,376/0,400.**

Em termos legais, o projeto descreve os riscos relacionados à aprovação da lei estadual autorizativa para contratação, de decretos, portarias e instruções de serviços para disciplinar a execução dos processos aperfeiçoados ou implantados quando da conclusão dos produtos. Quanto aos decretos e às portarias e instruções de serviço, o Executivo estadual tem plena governabilidade sobre o processo necessário à sua edição, contando ainda com equipes suficientemente capacitadas para proceder a sua concepção e redação. No que se refere à lei autorizativa, a equipe de governo responsável pelo relacionamento com a Assembleia Legislativa tem mostrado o real estado das finanças estaduais e sensibilizado os membros daquele Poder da importância do financiamento para melhorar a arrecadação e aplicação dos recursos públicos. O Poder Executivo do estado já providenciou mensagem ao Poder Legislativo Estadual solicitando autorização legislativa para contrair o empréstimo junto ao Banco Mundial.

Quanto a contratações, os principais riscos estariam associados ao atraso na elaboração dos documentos preparatórios de licitação. Tais riscos serão mitigados com o apoio especializado em aquisições para auxiliar os órgãos participantes, monitoramento e controle em todas as etapas de planejamento, licitação, contratação e conclusão, reuniões periódicas sobre o desempenho dos contratos, com sinalização de probabilidade de cumprimento e com elaboração de plano de ação para o seu cumprimento. Além disso, o estado espera boa articulação junto às setoriais participantes e a central de licitações na etapa inicial da implementação do Projeto

No que tange a desapropriações, impactos ambientais, impacto social e reassentamentos, o projeto argumenta que não há risco, trazendo justificativas para a não aplicabilidade.

Ante o exposto, as informações fornecidas satisfazem de maneira adequada os requisitos de qualidade estipulados.

**3.3. Experiência na execução de programas/projetos com agente financeiro externo. Pontuação atribuída = 0,360/0,400.**

Em consulta ao SIGS, o mutuário demonstrou ter experiência. A qualidade desse requisito refere-se ao desempenho da carteira do ente considerando o total desembolsado em relação ao prazo original de desembolso, e será avaliada com base nos contratos assinados nos últimos 10 anos, excluídas as operações com menos de 1 (um) ano de execução e as operações de rápido desembolso ou reestruturação de dívida. Nestes critérios, a nota atingida pelo ente foi de 88 e está classificada como bom (nota de 70-90), conforme a Resolução Cofiex nº17, de 7 de junho de 2021.

**B) Áreas Estratégicas: Pontuação total = 0,532/2,000**

**1.1. promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação (0,000/1,133)**

A carta-consulta informa que o projeto busca a sustentabilidade socioambiental, em especial, a eficiência energética, por meio de compras públicas que considerem o ciclo de vida dos produtos. Também informa que a implementação do projeto não produz impacto ambiental negativo. Entretanto, são necessárias mais informações para o enquadramento da sustentabilidade ambiental como eixo estratégico do projeto. Por exemplo, inclusão de indicador específico para acompanhamento dos efeitos ambientais, estar dentre os objetivos específicos do projeto, etc.

**1.2. eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis (0,000/1,133)**

Conforme item anterior, apesar de ter sido indicado pelo proponente como área contemplada no projeto, são necessárias mais informações para o enquadramento da eficiência energética como eixo estratégico do projeto. Por exemplo, inclusão de indicador específico para acompanhamento da eficiência energética, estar dentre os objetivos específicos do projeto, etc.

**1.3. implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico (0,000/1,133)**

O projeto não indica ações no âmbito do saneamento básico.

**1.4. gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ou conservação de solos e nascentes (0,000/1,133)**

O projeto não indica ações no âmbito de recursos hídricos.

**1.5. conservação e manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais (0,000/1,133)**

O projeto não indica ações no âmbito de biodiversidade e recursos florestais.

**1.6. melhoria do ambiente de negócios e/ou oportunidades (1,133/1,133)**

O projeto indica que haverá melhoria do ambiente de negócios por meio das melhorias nos sistemas de gestão, impactando a gestão fiscal, financeira e patrimonial, reduzindo o gasto público, e produzindo impacto positivo sobre o ambiente de negócios do RS.

**1.7. benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas (0,000/1,133)**

Em que pese ter sido indicado que a melhoria do ambiente de negócios irá resultar em ganhos para os micros e pequenos empresários, entende-se que os ganhos serão para todo o ambiente de negócios, não havendo uma ação específica para esse setor.

**1.8. geração de emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis (0,000/1,133)**

O projeto não indica ações no âmbito de geração de emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis.

**1.9. infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis (0,000/1,133)**

O projeto não indica ações no âmbito de infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis.

**1.10. ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários (0,000/1,133)**

O projeto não indica ações de inclusão de minorias sociais.

**1.11. políticas voltadas para juventude, gênero e raça (0,000/1,133)**

O projeto não indica políticas voltadas para juventude, gênero e raça.

**1.12. melhoria e/ou inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão, de participação cidadã (1,133/1,133)**

O projeto indica que haverá modernização dos serviços prestados ao cidadão. Ademais, o desenvolvimento de sistemas, inovação e modernização tecnológica ampliará a transparência do serviço público, permitindo maior engajamento da sociedade nesses processos.

**1.13. melhoria das condições de educação e saúde (1,133/1,133)**

O projeto indica que haverá melhoria das condições de educação e saúde, obtidas por meio da implantação dos sistemas de gestão financeira setoriais. De fato, a racionalização do gasto na educação e na saúde correspondem a subcomponentes específicos do programa, com produtos correspondentes e indicadores de acompanhamento.

**1.14. desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica (1,133/1,133)**

Os produtos de desenvolvimento de sistemas contemplados no projeto resultarão em desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica.

**1.15. arranjos de financiamento que incentivem/contribuam com a participação privada (0,000/1,138)**

Em que pese a previsão de criação de sistema de gestão de concessões e parcerias público-privadas, entende-se que o foco desse novo sistema é a melhor gestão, fiscalização e estruturação de concessões e PPPs já existentes. Dessa forma, não ficou claro que essa iniciativa representa um novo arranjo de financiamento que incentive a participação privada.

## CONCLUSÃO

O proponente prestou adequadamente as informações solicitadas na carta-consulta. Dessa forma, conclui-se que o Programa de Sustentabilidade Fiscal, Eficiência e Eficácia do Gasto Público do Estado do Rio Grande do Sul (PROGESTÃO – RS) atende os requisitos necessários para encaminhamento à Cofiex.

## RECOMENDAÇÃO

Diante do exposto, encaminha-se a presente análise à 172ª Reunião da Cofiex, com indicativo de aprovação.

À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente

MANUELA DE AZEVEDO BEZERRA VITOR RAMOS
Coordenadora de Projetos de Modernização do Estado e da União

De acordo. Encaminhe-se ao Subsecretário de Financiamento Externo.

Documento assinado eletronicamente

VIVIANE VECCHI MENDES MÜLLER
Coordenadora-Geral de Projetos Sociais, Sustentabilidade e Modernização do Estado

De acordo.

Documento assinado eletronicamente

PAULO HENRIQUE MENDES LEANDRO BESERRA
Subsecretário de Financiamento Externo

Documento assinado eletronicamente por **Manuela de Azevedo Bezerra Vitor Ramos**, **Coordenador(a)**, em 06/03/2024, às 08:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Viviane Vecchi Mendes Muller**, **Coordenador(a)-Geral**, em 06/03/2024, às 16:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Paulo Henrique Mendes Leandro Beserra**, **Subsecretário(a)**, em 06/03/2024, às 17:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **40540259** e o código CRC **D33ECBF1**.

**Referência:** Processo nº 12120.100541/2021-92. SEI nº 40540259