Nota Técnica SEI nº 1507/2024/MPO

Assunto: **CC 61257 – Projeto de Sustentabilidade Fiscal e Ambiental do Estado do Piauí**

Proponente: **Estado do Piauí**

Senhores membros da Comissão de Financiamentos Externos – Cofiex,

SUMÁRIO EXECUTIVO

O Projeto de Sustentabilidade Fiscal e Ambiental do Estado do Piauí tem como objetivo "promover o fortalecimento de políticas públicas para a sustentabilidade fiscal e o desenvolvimento sustentável do Estado do Piauí". Trata-se de uma operação de crédito com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor de US$ 380 milhões, que visa a substituir uma dívida com o Banco do Brasil, garantida pela União, pelo empréstimo do BID, que tem condições financeiras e de prazo mais vantajosas. Ou seja, o Projeto é uma reestruturação de dívida com contrapartida não financeira de reformas institucionais.

Pretende-se que a reestruturação da dívida possibilite ao Estado abrir espaço orçamentário para efetuar investimentos necessários em outras áreas estratégicas.

Em relação às reformas institucionais, elas estão divididas em dois grupos:
- componente 1. Sustentabilidade Fiscal e Eficiência na Gestão dos Recursos Públicos. Visa fortalecer as instituições e a gestão das finanças públicas estaduais para assegurar a sustentabilidade fiscal do Estado.
- componente 2. Gestão Ambiental para o enfrentamento das Mudanças Climáticas. Visa fortalecer a governança da gestão ambiental para promover o desenvolvimento ambiental sustentável.

ANÁLISE.

A análise da presente carta-consulta é pautada nos critérios definidos pela Resolução Cofiex nº 17, de 7 de junho de 2021, de forma que o Programa/Projeto proposto obteve a pontuação 3,410 para a análise técnica e 0,399 para áreas estratégicas.

A) Análise técnica: Pontuação total = 3,410/4,000

1 – DESENHO (1,680/1,800)

1.1. Justificativa do programa/projeto: coerência entre problemas apresentados, soluções propostas e resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,658/0,700.

1.1.1. Caracterização da situação existente, com a identificação e descrição dos problemas apresentados de forma clara e coerente com o propósito do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

O mutuário apresentou disgnóstico detalhado da situação socioeconômica e fiscal do Estado do Piauí no Anexo 1, identificando o problema (necessidade de aumento do espaço fiscal para investimentos e melhoria do perfil da dívida). Isso condiz com o propósito do projeto, que é a

reestruturação da dívida, aliada a reformas isntitucionais.

1.1.2. Congruência entre as soluções propostas e a solução para os problemas apresentados. Pontuação atribuída = 1.

As soluções propostas (reestruturação da dívida, com economia de recursos, e reformas institucionais de natureza fiscal, patrimonial e de sustentabilidade) são congruentes com as solução para o problema apresentado.

1.1.3. Coerência entre os resultados esperados e as soluções propostas. Pontuação atribuída = 1.

Há coerência entre os resultados esperados e as soluções propostas.

1.1.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

O mutuário justificou adequadamente o programa, apresentando informações coerentes de problema, soluções propostas e resultados esperados.

1.2. Objetivos/componentes/produtos alinhados à solução proposta e aos resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,564/0,600.

1.2.1. Alinhamento do objetivo geral do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

De acordo com o mutuário, o objetivo geral do projeto é "promover o fortalecimento de políticas públicas para a sustentabilidade fiscal e o desenvolvimento sustentável do Estado do Piauí". Esse objetivo está alinhado à solução proposta e aos resultados esperados.

1.2.2. Alinhamento dos objetivos específicos do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

Os objetivos específicos dividem-se em 2 grupos de componentes:

- componente 1: Sustentabilidade Fiscal e Eficiência na Gestão dos Recursos Públicos, que tem por objetivo fortalecer as instituições e a gestão das finanças públicas para assegurar a sustentabilidade fiscal do Estado por meio da: (i) melhoria da gestão da política fiscal; (ii)
otimização do nível da receita pública; e (iii) melhoria da qualidade do gasto público.
- componente 2: Gestão Ambiental para o enfrentamento das Mudanças Climáticas, que tem por objetivo fortalecer a governança da gestão ambiental para promover o desenvolvimento ambiental sustentável por meio de: (i) melhoria do ambiente para atração de investimentos sustentáveis; (ii) fortalecimento da gestão dos recursos ambientais e (iii) implementação de politicas públicas relacionadas ao clima.

Esses componentes específicos estão alinhados com as soluções propostas e com os resultados esperados.

1.2.3. Alinhamento dos componentes do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

Os componentes do projeto são:

- sustentabilidade fiscla e melhoria na eficiência da gestão;
- fortalecimento da gestão ambiental e enfrentamento às mudanças climáticas; e
- reestruturação da dívida pública nacional.

Esses componentes estão alinhados às soluções propostas e aos resultados esperados.

1.2.4. Alinhamento dos produtos do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

O mutuário apresentou 15 produtos, divididos nos três componentes citados anteriormente, que estão alinhados às soluções propostas e aos resultados esperados.

1.2.5. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

O mutuário apresentou adequadamente informações que demonstram alinhamento entre os ojetivos, componentes e produtos, assim como à solução proposta e aos resultados esperados.

1.3. Coerência entre os indicadores e os resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,264/0,300.

1.3.1. Descrição específica de cada indicador em relação ao respectivo resultado esperado. Pontuação atribuída = 1.

Os indicadores apresentam descrição específica em relação ao resultado esperado.

1.3.2. Indicadores mensuráveis com fórmula de cálculo correspondentes. Pontuação

atribuída = 1.

Os indicadores são mensuráveis com fórmular de cálculo correspondente.

1.3.3. Indicadores objetivos e passíveis de cálculo. Pontuação atribuída = 1.

Os indicadores são objetivos e passíveis de cálculo.

1.3.4. Relevância e compatibilidade dos indicadores em relação aos resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

Os indicadores são parcialmente relevantes, mas são compatíveis com os resultados esperados. Registra-se que os resultados esperados são:

- Componente 1. Sustentabilidade Fiscal e Melhoria da Eficiência na Gestão dos Recursos Públicos: a) manter avaliação da capacidade de pagamento que autorize o Estado a receber garantias da União para novas operações de crédito; e b) melhorar o perfil de endividamento do Estado do Piauí.
- Componente 2. Fortalecimento da Gestão Ambiental para o enfrentamento das Mudanças Climáticas: a) identificar e quantificar as ações de políticas públicas relacionadas ao clima; e b) reduzir as áreas desmatadas.

1.3.5. Indicadores mensuráveis com prazos definidos e dados disponíveis dentro do tempo do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

Os indicadores são mensuráveis e com prazos disponíveis, mas não contém dados dispoíveis dentro do tempo do projeto.

1.3.6. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 3.

Considera-se que o mutuário prestou informações de forma aceitável, pois, além de faltar dados dentro do prazo do projeto, os indicadores apresentados não demonstram relevância para todos os objetivos específicos apresentados (4 indicadores para 6 objetivos específicos), além de alguns deles serem indicadores de esforço que não permitem aferir o real resultados do projeto. Por exemplo, o indicador "Políticas públicas identificadas como relacionadas ao clima" vai medir quanto recurso do orçamento será empregado em ações relacionadas ao clima, mas não permitirá saber o impacto da política de combate à desertificação ou de mitigação de emissões de gases causadores de efeito estufa.

1.4. Prazo de desembolso compatível e a adequada distribuição dos recursos no cronograma. Pontuação atribuída = 0,100/0,100.

1.4.1. Compatibilidade do prazo de desembolso com a complexidade do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

O prazo de desembolso previsto é de 1 ano, o que é compatível com a natureza e complexidade da operação de reestruturação de dívida.

1.4.2. Distribuição adequada dos recursos no cronograma de desembolso. Pontuação atribuída = 1.

Os recursos foram totalmente alocados para a reestruturação de dívida, o que é adequado para este tipo de projeto.

1.4.3. Coerência entre componentes e distribuição dos recursos. Pontuação atribuída = 1.

Como informado anteriormente, trata-se de uma reestruturação de dívida com contrapartida não financeira de reformas institucionais, assim, entende-se que há coerência entre os componentes e a distribuição de recursos.

1.4.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 5.

O prazo de desembolso é compatível e a os recursos foram distribuídos de forma completa e precisa no cronograma de desembolsos.

1.5. Justificativa da opção pelo financiamento externo e pelo agente financeiro. Pontuação atribuída = 0,094/0,100.

1.5.1. Justificativa de opção pelo financiamento externo em detrimento de opções de financiamento interno. Pontuação atribuída = 1.

O mutuário justificou adequadamente a opção pelo financiamento externo em detrimento de opções de financiamento interno, comparando as condições com linhas de crédito do BNDES.

1.5.2. Justificativa de opção pelo agente financeiro externo escolhido. Pontuação atribuída = 1.

O mutuário justificou adequadamente a opção pelo agente financeiro externo escolhido,

dando justificativas técnicas e financeiras.

1.5.3. Informações sobre as condições financeiras do agente escolhido para a operação de crédito pleiteada. Pontuação atribuída = 1.

O mutuário informou as condições financeiras do crédito pleiteado:

- Atualização monetária: variação cambial
- Taxa de juros (composição): Índice SOFR: reajustado diariamente e composto - média dos últimos 180 dias: 4,83% a.a.
- Spread de captação: 0,40% a.a
- Spread de capital ordinário do BID: 0,80% a.a
- Liberações previstas: US$ 380 milhões em 2025, em desembolso único.
- Taxa de câmbio: US$ = R$ 5,32 (Banco Central do Brasil, FOCUS), Data de Referência: 01/01/2025
- Prazo de vencimento: 240 meses (20 anos).
- Prazo de carência: ausência de carência.
- Prazo de amortização: 240 meses (20 anos).
- Periodicidade: semestral.
- Sistema de amortização: constante.

1.5.4. Apresentação de comparativo das condições financeiras com outros agentes financeiros externos. Pontuação atribuída = 1.

O mutuário apresentou comparativo de condições financeiras com a CAF e com o BIRD.

1.5.5. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

O mutuário justificou adequadamente a escolha pelo financiamento externo e pelo agente financiador.

2 - GESTÃO (0,682/1,000)

2.1. Arranjo institucional adequado à implementação do programa/projeto (incluída a Matriz de Responsabilidade Institucional). Pontuação atribuída = 0,259/0,400.

2.1.1. Adequação da Matriz de Responsabilidade Institucional à operacionalização do programa/projeto, contendo principais atividades, órgãos envolvidos na execução e respectivas responsabilidades. Pontuação atribuída = 1.

O mutuário apresenteou matriz de responsabilidade institucional (anexo 12 - Matriz de responsabilidades do projeto) adequada à operacionalização do projeto, contendo atividades, órgãos envolvidos e responsabilidades.

2.1.2. Conhecimento do órgão executor sobre políticas de aquisição e salvaguardas do agente financeiro externo escolhido. Pontuação atribuída = 1.

O mutuário informou parcialmente sobre conhecimento de políticas de aquisição e salvaguarda, pois, no item de riscos ambientais (5.4) informou ter conhecimento sobre as salvaguardas ambientais do agente financiador.

2.1.3. Informação sobre a estrutura operacional (equipe técnica e experiência) para implementação do programa/projeto. Pontuação atribuída = 0.

O mutuário informou quais Secretarias serão responsáveis pelo projeto, mas não detalhou equipe técnica e experiência.

2.1.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 3.

O mutuário apresentou informações sobre o arranjo institucional de forma aceitável, uma vez que faltaram informações sobre conhecimentos das políticas de aquisição, assim como sobre a estrutura operacional.

2.2. Operacionalização, manutenção e sustentabilidade financeira após o término do programa/ projeto. Pontuação atribuída = 0,264/0,300.

2.2.1. Indicação de medidas para operacionalização e manutenção das ações/equipamentos resultantes do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

O mutuário informou que "não será necessário a alocação de recursos, visto que não existe previsão de custos adicionais decorrentes da implementação dessas políticas. Caso a implementação resulte em algum custo financeiro ou operacional ao estado, os recursos necessários serão custeados pelo

orçamento estadual. Dessa forma, em ambos os cenários, não será necessária a utilização de recursos desta operação para essas medidas/políticas".

2.2.2. Informação sobre a previsão de instrumentos e/ou medidas que garantam a sustentabilidade financeira das ações/equipamentos resultantes do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

Além da previsão de não haver recursos adicionais para as medidas de políticas, o que parece adequado, visto que os produtos serão atos legais, o mutuário informou que prevê uma segunda operação de crédito com o BID, para continuação das ações de melhoria do perfil da dívida.

2.2.3. Previsão de custos de manutenção (custeio e reposição) após a execução do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

Como informado anteriormente, o mutuário informou não haver custos adicionais, assim, este item não se aplica.

2.2.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 3.

Considerando o exposto, entende-se que o mutuário informou satisfatoriamente sobre operacionalização, manutenção e sustentabilidade financeira após o término do projeto. A descrição do projeto foi suficientemente detalhada para a finalidade deste item.

2.3. Compatibilidade com as prioridades das políticas de governo do proponente. Pontuação atribuída = 0,159/0,300.

2.3.1. Inserção do programa/projeto nos programas finalísticos do PPA ou nos planos de investimentos da empresa ou instituição financeira. Pontuação atribuída = 1.

O mutuário informou que o projeto está alinhado ao PPA 2024-2027 do Estado e com o documento de Diretrizes para o Desenvolvimento de Longo Prazo do Estado do Piaui (DDLP/PI).

2.3.2. Informações sobre planos setoriais relacionados ao programa/projeto. Pontuação atribuída = 0.

Não há informações sobre planos seteriais relacionados ao projeto.

2.3.3. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 3.

Entende-se que o mutuário prestou as informações de forma aceitável.Considera-se que o mutuário prestou as informações de forma aceitável, uma vez que informou sobre a compatibilidade do projeto com o PPA do Estado. Porém, faltam informações sobre eventuais planos setoriais com os quais a reestruturação ou os componentes 1 e 2 pudessem estar alinhados.

3 - GERENCIAMENTO DE RISCO (1,048/1,200)

3.1. Atividades executadas, e/ou em andamento, como ações prévias à execução de programas/ projetos, que podem incluir, dentre outros: termos de referência, estudos, projetos de engenharia, licitações, desapropriações, licenciamentos e atos legais. Pontuação atribuída = 0,376/0,400.

3.1.1. Informações sobre o estágio das ações prévias necessárias à execução do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

O mutuário informou de forma detalhada os estágio das ações prévias necessárias à execução do projeto, incluindo os atos legais já publicados.

3.1.2. Coerência entre as informações apresentadas e as necessidades relacionadas às atividades previstas para a execução do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

Há coerência entre as informações apresentadas e as necessidades do projeto.

3.1.3. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

Entende-se que o mutuário prestou adequadamente as informações sobre ações prévias necessárias para o atingimento do projeto.

3.2. Identificação de potenciais riscos e suas ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 0,352/0,400.

3.2.1. Detalhamento relacionado a atos legais e institucionais necessários, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

O mutuário explicou parcialmente os atos legais, riscos e medidas mitigadoras.

3.2.2. Detalhamento relacionado a contratações, riscos e ações mitigadoras. Pontuação

atribuída = 1.

O mutuário informou que não haverá contratações neste projeto.

3.2.3. Detalhamento relacionado a desapropriação/reassentamento, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

O mutuário informou que o projeto "não envolverá desapropriação de imóveis, uma vez que não inclui execução de obras físicas em propriedades que não sejam do Estado do Piauí".

3.2.4. Detalhamento sobre impacto ambiental e social, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

Sobre os impactos ambientais, o mutuário informou que não haverá impactos diretamente da reestruturação da dívida, porém, monitorará os impactos menores, como coleta seletiva de resíduos. Informou ainda que, visando a minorar os impactos negativos, irá adotar as salvaguardas ambientais do BID.

O mutuário também informou sobre eventuais riscos sociais e como pretende mitigá-los.

3.2.5. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 3.

O mutuário prestou as informações de forma aceitável, pois, considerando ter 14 produtos dependentes de legislação, os riscos dos atos leais devem ser mais expressivos. Faltaram ainda neste item, as ções mitigadoras dos riscos já identificados.

3.3. Experiência na execução de programas/projetos com agente financeiro externo. Pontuação atribuída = 0,320/0,400.

3.3.1. Experiência (e capacidade) do proponente na execução de operações de crédito externo. Pontuação atribuída = 1.

Em consulta ao SIGS, foram identificados dois projetos que atendem os critérios previstos na Resolução nº 17, de 07 de junho de 2021, ou seja, contratos assinados nos últimos 10 anos, excluídas as operações com menos de 1 (um) ano de execução e as operações de rápido desembolso ou reestruturação de dívida. São eles: Projeto de Modernização da Gestão Fiscal do Estado do Piauí (CC 60322); e Projeto Integrado de Segurança Hídrica, Sustentabilidade Ambiental e Desenvolvimento Socioprodutivo da Bacia dos rios Piauí e Canindé Estado Do Piauí - Piauí Sustentável e Inclusivo (PSI) (BID) (CC 60786). Assim, infere se que o mutuário detém experiência na execução de operações de créditos.

3.3.2. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 3.

A qualidade do requisito refere-se ao desempenho da carteira do ente considerando o total desembolsado em relação ao prazo original de desembolso, e será avaliada com base nos contratos assinados nos últimos 10 anos, excluídas as operações com menos de 1 (um) ano de execução e as operações de rápido desembolso ou reestruturação de dívida. Nestes critérios, a nota atingida pelo ente foi de 56,4 e está classificada como regular (nota de 50-70), conforme a Resolução Cofiex nº 17, de 7 de junho de 2021. A consulta realizada resultou em 3 projetos: Projeto de Modernização da Gestão Fiscal do Estado do Piauí (CC 60322); Projeto Integrado de Segurança Hídrica, Sustentabilidade Ambiental e Desenvolvimento Socioprodutivo da Bacia dos rios Piauí e Canindé Estado Do Piauí - Piauí Sustentável e Inclusivo (PSI) (CC 60786); e PIAUÍ - PILARES DE CRESCIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL (SWAp) (CC 600 Dentre estes, o projeto PIAUÍ - PILARES DE CRESCIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL (SWAp) (CC 60022). não considerado para fins de cálculo por se tratar de um projeto de operação de rápido desembolso.

B) Áreas Estratégicas: Pontuação total = 0,399/2,000

1.1. promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação. Pontuação atribuída = 0,133.

O projeto contém ações que promovem a sustentabilidade ambiental, uma vez que contém produtos relacionados ao tema, como a instituição da Política Estadual de Combate à Desertificação e do Fórum Estadual de Mudanças Climáticas e Combate à Pobreza.

1.2. eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis. Pontuação atribuída = 0,000.

O projeto não contém iniciativas que impactem significativamente a eficiência energética.

1.3. implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico. Pontuação atribuída = 0,000.

O projeto não contém iniciativas que impactem significativamente na implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico.

1.4. gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ou conservação de solos e nascentes. Pontuação atribuída = 0,000.

O projeto não contém iniciativas que impactem significativamente na gestão integrada de recursos hídricos.

1.5. conservação e manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais. Pontuação atribuída = 0,000.

O projeto não contém iniciativas que impactam significativamente na conservçaõ e manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais. Há menção à adoção de políticas de gestão responsável de recursos naturais, mas não é possível entender o que será feito e qual o impacto dessas políticas, caso sejam adotadas.

1.6. melhoria do ambiente de negócios e/ou oportunidades. Pontuação atribuída = 0,133.

O projeto tem impacto na melhoria do ambiente de negócios e/ou oportunidades, uma vez que um dos produtos é uma reforma tributária.

1.7. benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas. Pontuação atribuída = 0,000.

O projeto não contém iniciativas que impactam significativamente na geração de benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas.

1.8. geração de emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis. Pontuação atribuída = 0,000.

O projeto não contém iniciativas que impactam significativamente na geração de emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis.

1.9. infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis. Pontuação atribuída = 0,000.

O projeto não contém iniciativas que impactam significativamente em geração de infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populaçãões de baixa renda e vulneráveis.

1.10. ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários. Pontuação atribuída = 0,000.

O projeto não contém iniciativas que impactam significativamente em ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários.

1.11. políticas voltadas para juventude, gênero e raça. Pontuação atribuída = 0,000.

O projeto não contém iniciativas que impactam significativamente em políticas voltadas para juventude, gênero e raça. Ainda que conste na carta-consulta que a qualificação da mão-de-obra terá foco em jovens e mulheres, não foi explicada quais serão essas capacitações, como se dará a seleção, etc.

1.12. melhoria e/ou inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão, de participação cidadã. Pontuação atribuída = 0,133.

O projeto contém iniciativas que impactam positivamente na melhoria da prestação do serviço público e na gestão, como a instituição do Manual de Avaliação de Políticas Públicas Ex Ante.

1.13. melhoria das condições de educação e saúde. Pontuação atribuída = 0,000.

O projeto não contém iniciativas que impactem significativamente na melhoria das condições de educação e saúde.

1.14. desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica. Pontuação atribuída = 0,000.

O projeto não contém iniciativas que impactem significativamente em desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica.

1.15. arranjos de financiamento que incentivem/contribuam com a participação privada. Pontuação atribuída = 0,000.

O projeto não contém produtos que impactem positivamente nos arranjos de financiamento que incentivem/contribuem com a participação privada.

CONCLUSÃO

Como exposto anteriormente, o Projeto Piauí Futuro é um projeto de reestruturação de dívida, que pretende ampliar o espaço para investimentos do Estado do Piauí, por meio da contratação de

operação de crédito mais vantajosa, assim como promover melhorias na gestão fiscal e impulsionar o crescimento econômico sustentável e inclusivo.

Na análise técnica, foram apontadas várias sugestões de melhorias, como nos indicadores, mas, de forma geral, a carta-consulta atende aos itens dispostos na Resolução nº 17, de 2021. Desta forma, conclui-se que o projeto atende os requisitos necessários para encaminhamento à Cofiex.

RECOMENDAÇÃO

1. Diante do exposto, encaminha-se a presente análise à 178ª Reunião da Cofiex, com indicativo de aprovação.

À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente

FABIANA MATSUO NOMURA

Coordenadora de Projetos de Modernização do Estado e da União

De acordo. Encaminhe-se ao Subsecretário de Financiamento Externo.

Documento assinado eletronicamente

MARIANA CUNHA ELEUTÉRIO RODRIGUES

Coordenadora-Geral de Projetos de Modernização do Estado e da União

De acordo.

Documento assinado eletronicamente

PAULO HENRIQUE MENDES LEANDRO BESERRA

Subsecretário de Financiamento Externo

Documento assinado eletronicamente por **Fabiana Matsuo Nomura**, **Coordenador(a)**, em 05/12/2024, às 12:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Mariana Cunha Eleuterio Rodrigues**, **Coordenador(a)-Geral**, em 05/12/2024, às 18:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Paulo Henrique Mendes Leandro Beserra**, **Subsecretário(a)**, em 05/12/2024, às 21:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **46829915** e o código CRC **C86D69F5**.

Referência: Processo nº 03101.003030/2024-11. SEI nº 46829915