Nota Técnica SEI nº 1516/2024/MPO

Assunto: **CC 61197 – Projeto de Modernização Fiscal do Estado do Maranhão - PROFISCO III MA** .

Proponente: **Estado do Maranhão**.

Senhores membros da Comissão de Financiamentos Externos – Cofiex,

SUMÁRIO EXECUTIVO

Trata-se de pleito encaminhado à Secretaria Executiva da Comissão de Financiamento Externo (Cofiex), na modalidade carta-consulta (CC), por intermédio do Sistema de Gerenciamento Integrado (SIGS) da Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento (Seaid) do Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO).

Conforme o art. 4º, II, do Decreto nº 9.075, de 6 de junho de 2017, uma das condições para autorizar a preparação de projetos ou programas do setor público com apoio de natureza financeira de fontes externas é a avaliação favorável pela Seaid/MPO quanto aos aspectos técnicos e operacionais do projeto ou do programa.

Tais aspectos são discriminados no anexo da Resolução nº 17, de 7 de junho de 2021. Segundo esse anexo, a análise técnica tem por objetivo avaliar o desenho, a gestão e o gerenciamento de riscos de programas/projetos. Já a análise de áreas estratégicas e impactos do projeto tem por objetivo elencar as áreas prioritárias bem como avaliar os impactos ambientais, sociais e econômicos dos programas/projetos.

A presente nota técnica destina-se a apresentar a análise realizada pela Seaid/MPO sobre o Projeto de Modernização Fiscal do Estado do Maranhão (PROFISCO III MA), apresentado pelo proponente o Estado do Maranhão.

A carta-consulta em análise apresenta como diagnóstico problemas relativos a fragilidades no processo de gestão de tecnologia da informação (TI), baixo uso de tecnologia na gestão de projetos e processos, escassos instrumentos de transparência fiscal, gestão de custos e contábil incipientes, inadequada sistemática de recuperação da dívida ativa, ferramentas e políticas inadequadas para a gestão do conhecimento, frágil vinculação da gestão fiscal estadual com os desafios do desenvolvimento socioeconômico integrado com a sustentabilidade ambiental, ausência de maturidade em planejamento estratégico, gestão de projetos e processos, monitoramento de resultados e gestão estratégica de pessoas, entre outros.

Com vistas a abordar essas fragilidades, o Projeto tem como propósito contribuir para a sustentabilidade fiscal do Estado do Maranhão, mediante o incremento das receitas próprias e a melhoria da qualidade dos gastos públicos.

Pretende-se realizar tal objetivo por meio de ações alinhadas aos quatro componentes e respectivos produtos elegíveis no âmbito do Programa de Apoio à Gestão dos Fiscos do Brasil (Profisco III). A seguir, apresentam-se exemplos dessas ações, agrupadas em quatro tópicos representativos dos referidos componentes elegíveis:

1. Recursos estratégicos da gestão fiscal: redesenho de sistema de avaliação e monitoramento da estratégia, com foco em riscos, e automatização do monitoramento de processos institucionais; implantação de gestão da mudança; modernização da gestão do conhecimento e políticas internas de gênero/diversidade; implantação de planos de inovação, transformação digital, gestão baseada em dados e novos mecanismos de gestão de TI; inserção de recorte de gênero e temas ESG (ambiental, social e de governança) na educação fiscal; modernização de ferramentas de transparência; criação de plano de logística sustentável; definição de metodologia de dimensionamento da força de trabalho e de modelo de gestão estratégica de pessoas; instituição de metodologia para planejamento estratégico.
2. Administração tributária e contencioso fiscal: integração do cadastro às novas ondas da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (REDESIM); desenvolvimento de sistema transacional para gestão da dívida ativa; incorporação de mecanismos de monitoramento e avaliação da cobrança; redefinição de monitoramento de riscos de cumprimento com uso de dados; automatização de cruzamentos socioambientais no Sistema de Fiscalização Agrícola; implantação do Programa de Cumprimento Tributário Cooperativo; adaptação de recursos para receber mudanças da reforma tributária; instalação de usina fotovoltaica para autogeração de energia.
3. Planejamento, orçamento, gestão financeira e do gasto público: desenvolvimento de sistema para monitoramento do Planejamento Estadual de Longo Prazo (PELP); implantação de modelo de avaliação da qualidade de gasto e de sistema de gestão de ativos e passivos; redesenho e integração de processos de gestão contábil; implantação de módulo de gestão de custos; integração de sistema da dívida ativa com sistemas financeiros; elaboração de estudos de cenários atuariais e de novo modelo de plano de custeio da previdência; implantação de metodologia para gestão de imóveis.
4. Gestão jurídica para a sustentabilidade fiscal: implantação de sistema de gestão de riscos de processos judiciais; desenvolvimento de solução com técnicas de aprendizado de máquina para classificação de peças processuais; desenvolvimento de ferramenta de gestão de depósitos judiciais integrada com os sistemas da Secretaria da Fazenda do Estado do Maranhão (SEFAZ-MA).

Entre os resultados esperados com o Projeto, incluem-se governança fiscal melhorada, orientada à inovação; administração tributária aperfeiçoada e adaptada à nova realidade da reforma tributária; planejamento e gestão dos recursos públicos modernizada; e gestão jurídica aperfeiçoada, baseada no uso intensivo de dados e novas tecnologias.

A proposta foi precificada em US$ 58.750.000,04 (cinquenta e oito milhões, setecentos e cinquenta mil dólares e quatro centavos), sendo US$ 52.875.000,04 (cinquenta e dois milhões, oitocentos e setenta e cinco mil dólares e quatro centavos) em financiamento pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e US$ 5.875.000,00 (cinco milhões, oitocentos e setenta e cinco mil dólares) em contrapartida financeira oferecida pelo proponente, o Estado do Maranhão. O prazo de desembolso é de cinco anos – 60 (sessenta) meses, o qual corresponde ao estipulado para projetos específicos do Profisco III.

ANÁLISE

A análise da presente carta-consulta é pautada nos critérios definidos pela Resolução Cofiex nº 17, de 7 de junho de 2021, de forma que o Programa/Projeto proposto obteve a pontuação **3,750** para a análise técnica e **0,798** para áreas estratégicas.

A) Análise técnica: **Pontuação total = 3,750/4,000**

1 – DESENHO (1,698/1,800)

1.1. Justificativa do programa/projeto: coerência entre problemas apresentados, soluções propostas e resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,658/0,700.

1.1.1. Caracterização da situação existente, com a identificação e descrição dos problemas apresentados de forma clara e coerente com o propósito do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

A situação existente foi caracterizada com adequada coerência relativamente aos propósitos do Projeto. O proponente apresentou os principais problemas que demandam ações de modernização da gestão fiscal do Estado do Maranhão, relacionados aos componentes e produtos elegíveis no âmbito do Programa de Apoio à Gestão dos Fiscos do Brasil (Profisco III). Detalhes da situação existente foram apresentados nos anexos II, III e IV da carta-consulta, contendo, respectivamente, o diagnóstico econômico fiscal do Estado, os resultados do Profisco I e II e o resultado da MD-GEFIS MA (diagnóstico da maturidade da gestão fiscal). Além dessas informações, observa-se uma frágil vinculação da gestão fiscal estadual com os desafios do desenvolvimento socioeconômico integrado com a sustentabilidade ambiental do Estado.

A situação relatada demanda ações como as previstas no Projeto em análise, que visa contribuir para a sustentabilidade fiscal do proponente, mediante o incremento das receitas próprias e a melhoria da qualidade dos gastos públicos.

1.1.2. Congruência entre as soluções propostas e a solução para os problemas apresentados. Pontuação atribuída = 1.

Os principais problemas identificados e as soluções propostas foram agrupados nos quatro componentes e produtos elegíveis no âmbito do Programa de Apoio à Gestão dos Fiscos do Brasil (Profisco III): recursos estratégicos da gestão fiscal; administração tributária e contencioso fiscal; planejamento, orçamento, gestão financeira e do gasto público; gestão jurídica para a sustentabilidade fiscal.

Como exemplo, entre os problemas indicados em termos de gestão jurídica para a sustentabilidade fiscal, mencionou-se a inadequada sistemática de recuperação da dívida ativa, sendo propostas as seguintes soluções: implantar sistema de gestão de riscos de processos judiciais; desenvolver solução com técnicas de aprendizado de máquina para classificação de peças processuais; desenvolver ferramenta de gestão de depósitos judiciais integrada com os sistemas da Secretaria de Fazenda do Estado do Maranhão (SEFAZ-MA).

1.1.3. Coerência entre os resultados esperados e as soluções propostas. Pontuação atribuída = 1.

Os resultados esperados apresentam boa coerência relativamente às soluções propostas. Por exemplo, no que se refere a administração tributária e contencioso fiscal, com as soluções de integração do cadastro às novas ondas do REDESIM, desenvolvimento de sistema transacional para gestão da dívida ativa, incorporação de mecanismos de monitoramento e avaliação da cobrança e redefinição do monitoramento de riscos de cumprimento com uso de dados, espera-se o resultado de uma administração tributária aperfeiçoada e adaptada à nova realidade da reforma tributária, orientada à simplificação do cumprimento tributário, à redução da litigância fiscal, com uso intensivo de dados, contribuindo para aumentar a arrecadação tributária e melhorar o ambiente de negócios.

1.1.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

Avalia-se o desenho do Projeto como adequado, tendo em vista a boa coerência verificada entre os problemas identificados, as soluções propostas e os resultados esperados. Os problemas que caracterizam a situação existente, detalhados nos anexos II, III e IV da carta-consulta, as soluções propostas e os resultados esperados alinham-se aos quatro componentes e respectivos produtos elegíveis no âmbito do Programa de Apoio à Gestão dos Fiscos do Brasil (Profisco III): recursos estratégicos da gestão fiscal; administração tributária e contencioso fiscal; planejamento, orçamento, gestão financeira e do gasto público; gestão jurídica para a sustentabilidade fiscal.

1.2. Objetivos/componentes/produtos alinhados à solução proposta e aos resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,564/0,600.

1.2.1. Alinhamento do objetivo geral do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

O objetivo geral do Projeto, qual seja "contribuir para a sustentabilidade fiscal do Estado do

Maranhão, por meio do incremento das receitas próprias e da melhoria da qualidade dos gastos públicos", apresenta alinhamento adequado com as soluções propostas e os resultados esperados.

1.2.2. Alinhamento dos objetivos específicos do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

Os quatro objetivos específicos informados – resumidamente: 1) Modernizar a gestão dos órgãos fiscais; 2) Melhorar a efetividade da administração tributária; 3) Melhorar a efetividade do gasto público; 4) Melhorar a efetividade dos aspectos jurídicos da gestão fiscal – são considerados adequadamente alinhados com as soluções propostas e refletem os resultados esperados com o Projeto.

1.2.3. Alinhamento dos componentes do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

O conteúdo dos quatro primeiros componentes do Projeto (Recursos Estratégicos da Gestão Fiscal; Administração Tributária e Contencioso Fiscal; Planejamento, Orçamento, Gestão Financeira e do Gasto Público; Gestão Jurídica dos Assuntos Fiscais) é semelhante ao das quatro soluções propostas e alinhado aos resultados esperados com a implementação das soluções. O quinto e último componente diz respeito à gestão do Projeto.

1.2.4. Alinhamento dos produtos do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

Os produtos do Projeto estão adequadamente alinhados em relação às soluções propostas e resultados esperados. Por exemplo, o produto "Infraestrutura física da administração tributária provida de Energia Sustentável", que integra o componente "Administração Tributária e Contencioso Fiscal", contempla a instalação de estrutura de energia fotovoltaica nos prédios da Administração Tributária do Estado que realize a captura eficiente da energia solar e integre sistemas de armazenamento de energia. O conteúdo desse produto é semelhante ao apresentado em parte da solução homônima ao referido componente (administração tributária e contencioso fiscal), a qual inclui a instalação de usina fotovoltaica, e coerente com os respectivos resultados esperados, especialmente fomentar a gestão fiscal com aspectos relacionados ao meio ambiente e clima.

1.2.5. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

Avalia-se o requisito como adequado, tendo em vista que os objetivos geral e específicos do Projeto estão adequadamente alinhados em relação às soluções propostas e aos resultados esperados. Os quatro primeiros componentes do Projeto (Recursos Estratégicos da Gestão Fiscal; Administração Tributária e Contencioso Fiscal; Planejamento, Orçamento, Gestão Financeira e do Gasto Público; Gestão Jurídica dos Assuntos Fiscais) e respectivos produtos correspondem às quatro soluções propostas e são coerentes em relação aos resultados esperados.

1.3. Coerência entre os indicadores e os resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,282/0,300.

1.3.1. Descrição específica de cada indicador em relação ao respectivo resultado esperado. Pontuação atribuída = 1.

Os 10 indicadores propostos apresentam correspondência adequada relativamente aos objetivos específicos e resultados esperados com o Projeto. No Anexo X.1, os indicadores são descritos com informações sobre vínculos com objetivos específicos e resultados esperados, além de fórmulas de cálculo, unidades de medida, linhas de base e metas. Por exemplo, os indicadores "Aumento do valor anual de créditos tributários recuperados" e "Aumento da eficiência da atuação anual da PGE na representação jurídica do Estado" relacionam-se aos objetivos específicos, soluções propostas e resultados esperados com o componente "Gestão jurídica para sustentabilidade fiscal".

1.3.2. Indicadores mensuráveis com fórmula de cálculo correspondentes. Pontuação atribuída = 1.

Os indicadores são quantitativos e mensuráveis, possibilitando aferir se os resultados

esperados serão alcançados ou não. Como exemplo, a fórmula referente ao indicador "Índice de defasagem de produtos e serviços" considera a quantidade de sistemas avaliados em tecnologias descontinuadas e/ou desatualizadas dividida pela quantidade total de sistema. Visa-se um cenário pós-intervenção de 20% (2029), partindo de uma linha de base de 88% (2024).

1.3.3. Indicadores objetivos e passíveis de cálculo. Pontuação atribuída = 1.

Os indicadores propostos para o Projeto são considerados objetivos e passíveis de cálculo.

1.3.4. Relevância e compatibilidade dos indicadores em relação aos resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

Os indicadores apresentam adequada relevância e compatibilidade em relação aos resultados esperados. As descrições dos indicadores constantes no Anexo X.1 contemplam informações sobre o vínculo de cada um em relação aos resultados esperados com o Projeto. O indicador "Índice de disponibilização de serviços online" pode ser considerado de efetividade, capaz de mensurar o impacto concreto do Projeto nos beneficiários, que incluem contribuintes, para além dos órgãos da administração pública estadual.

1.3.5. Indicadores mensuráveis com prazos definidos e dados disponíveis dentro do tempo do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

Os indicadores são mensuráveis e foram informados, no Anexo X.1 da carta-consulta, com prazos definidos e dados disponíveis dentro do prazo de execução do Projeto, de cinco anos.

1.3.6. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

Avalia-se o requisito como adequado. Os 10 indicadores foram apresentados na carta-consulta e detalhados no Anexo X.1 com fórmulas de cálculo correspondentes e prazos definidos e dados disponíveis dentro do prazo de execução do Projeto. Os indicadores são considerados relevantes, objetivos e mensuráveis e apresentam alinhamento adequado aos objetivos específicos e aos resultados esperados.

1.4. Prazo de desembolso compatível e a adequada distribuição dos recursos no cronograma. Pontuação atribuída = 0,094/0,100.

1.4.1. Compatibilidade do prazo de desembolso com a complexidade do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

O prazo de execução, de cinco anos, corresponde ao estipulado para projetos específicos do Profisco III.

1.4.2. Distribuição adequada dos recursos no cronograma de desembolso. Pontuação atribuída = 1.

Considera-se que a distribuição dos recursos no cronograma é próxima à usualmente adotada para projetos. Está prevista a execução de 9,19% dos recursos no primeiro ano, 25,22% no segundo, 26,14% no terceiro, 25,91% no quarto e 13,54% no quinto e último.

1.4.3. Coerência entre componentes e distribuição dos recursos. Pontuação atribuída = 1.

Verificou-se coerência na distribuição de recursos entre os componentes e nos custos para cada produto, tendo em vista as características, propósitos e complexidade do Projeto. Observa-se que os dois produtos de maior custo preveem a implantação de soluções tecnológicas para apoiar a modernização da gestão fiscal: 1) Gestão de tecnologia da informação fortalecida (35,40% do total de recursos), que contempla atualização e expansão da infraestrutura de TI para suportar novas demandas tecnológicas; 2) Convergência com a reforma tributária (11,91%), prevendo adequação das plataformas de TI (arrecadação, fiscalização, cobrança, atendimento etc.) aos novos impostos.

1.4.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

Avaliam-se as informações prestadas como adequadas. O prazo de desembolso, de cinco anos, a distribuição de recursos entre os componentes e os custos para cada produto são considerados coerentes relativamente às características, propósitos e complexidade do Projeto. Os dois produtos de

maior custo preveem a implantação de soluções tecnológicas para apoiar a modernização da gestão fiscal: Gestão de tecnologia da informação fortalecida (35,40% do total de recursos) e Convergência com a reforma tributária (11,91%).

1.5. Justificativa da opção pelo financiamento externo e pelo agente financeiro. Pontuação atribuída = 0,100/0,100.

1.5.1. Justificativa de opção pelo financiamento externo em detrimento de opções de financiamento interno. Pontuação atribuída = 1.

Esclareceu-se que o financiamento a projetos do setor público, com apoio de natureza financeira de fontes externas e garantia da União, tem vantagens na forma de taxas de juros mais baixas se comparadas a um financiamento doméstico, prazos mais longos e carência para a amortização do valor contratado e apoio dos agentes financeiros na elaboração e na execução dos projetos. A linha de crédito do Profisco III poderá contribuir para a adequação dos órgãos vinculados à gestão tributária no Estado do Maranhão frente aos novos desafios estabelecidos pela reforma tributária, bem como aos relacionados à gestão fiscal e à transformação ecológica do país.

1.5.2. Justificativa de opção pelo agente financeiro externo escolhido. Pontuação atribuída = 1.

O proponente justificou a opção pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) considerando os seguintes pontos: a) conhecimento específico do Banco; b) atuação de longo prazo no tema fiscal com os programas Profisco I, II e agora o III; c) suporte técnico proporcionado (cooperações técnicas, consultores externos); d) apoio no aprimoramento e na realização do diagnóstico da maturidade da gestão fiscal (MD-GEFIS); e) fomento a troca de experiências via Comissão de Gestão Fazendária (COGEF) e realização de visitas técnicas; f) difusão de melhores práticas entre os Estados; g) fomento ao desenvolvimento de inovações e produtos de vanguarda; h) metodologias de monitoramento dos projetos com suporte técnico; i) mecanismos de avaliação de resultados dos projetos.

1.5.3. Informações sobre as condições financeiras do agente escolhido para a operação de crédito pleiteada. Pontuação atribuída = 1.

Foram informadas as condições financeiras do BID para a operação de crédito pleiteada:
a) Prazo de desembolso de 60 meses (5 anos);

b) Prazo de carência: 60 meses (de 5 anos);

c) Prazo máximo de amortização de 300 meses (25 anos);

d) Prazo total de 360 meses (30 anos);

e) Taxa de juros (composição):

- Índice SOFR: reajustado diariamente e composto (média dos últimos 180 dias: 5,12030% a.a.);

- Taxa de originação (funding margin): 0,41% a. a.;

- Spread de captação: reajustado mensalmente / trimestralmente: 0,85% (3º trim. 2023);

- Comissão de crédito sobre o saldo não desembolsado do financiamento: 0,5% a.a. (2º sem 2023);

f) Taxa de câmbio: 1 US$ = R$ 5,0727 (Banco Central do Brasil, PTAX, venda), data de referência: 06/05/2024.

1.5.4. Apresentação de comparativo das condições financeiras com outros agentes financeiros externos. Pontuação atribuída = 1.

O proponente apresentou comparativo das condições financeiras do BID em relação a outros dois agentes financeiros externos, nomeadamente a Corporação Andina de Fomento (CAF) e o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), e um agente interno, qual seja o Banco

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

1.5.5. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 5.

As informações sobre a opção pelo financiamento externo e pelo agente financeiro – Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) – são avaliadas como completas e precisas. Foi apresentada justificativa adequada para a opção pelo financiamento externo, sendo comparadas as condições financeiras de outros dois agentes financeiros externos (Corporação Andina de Fomento – CAF; Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD), e um agente interno (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES). Além das condições financeiras mais favoráveis, esclareceu-se que o conhecimento específico e o amplo suporte técnico proporcionado pela equipe do BID na área fiscal, a exemplo do apoio provido ao longo dos programas Profisco I e II, são diferenciais de suma importância que justificam a opção pela linha de crédito do Profisco III.

2 - GESTÃO (0,940/1,000)

2.1. Arranjo institucional adequado à implementação do programa/projeto (incluída a Matriz de Responsabilidade Institucional). Pontuação atribuída = 0,376/0,400.

2.1.1. Adequação da Matriz de Responsabilidade Institucional à operacionalização do programa/projeto, contendo principais atividades, órgãos envolvidos na execução e respectivas responsabilidades. Pontuação atribuída = 1.

A matriz de responsabilidade institucional (RACI), apresentada no Anexo XIII da carta-consulta, é considerada adequada para a operacionalização do Projeto. Na matriz, são indicadas oito responsabilidades divididas entre a Secretaria de Fazenda do Estado do Maranhão (SEFAZ-MA), a Agência de Tecnologia da Informação (ATI), a auditoria externa e o BID. Outros órgãos beneficiários e vinculados à gestão fiscal do Estado serão envolvidos, quais sejam a Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento (SEPLAN-MA), a Procuradoria Geral do Estado do Maranhão, e a Secretaria de Estado da Administração (SEAD-MA), cujas responsabilidades foram detalhadas na carta-consulta.

2.1.2. Conhecimento do órgão executor sobre políticas de aquisição e salvaguardas do agente financeiro externo escolhido. Pontuação atribuída = 1.

O proponente ressaltou que a experiência da SEFAZ/MA na execução dos programas Profisco I e II, financiados pelo BID, demonstra conhecimento sobre políticas de aquisição e salvaguardas do agente financeiro externo escolhido.

2.1.3. Informação sobre a estrutura operacional (equipe técnica e experiência) para implementação do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

Segundo o proponente, a experiência e o conhecimento acumulados e as ações de fortalecimento da capacidade institucional da equipe estadual na preparação, execução, monitoramento e avaliação de projetos desenvolvidos no âmbito de outras parcerias, serão de fundamental importância para o bom desempenho na execução do Programa.

A partir da experiência no Profisco II, foi verificada a importância de se fortalecer o arranjo operacional, razão pela qual a equipe técnica da Unidade de Coordenação de Programa (UCP) será ampliada para o PROFISCO III MA, com a seguinte composição: um Coordenador-Geral, um Coordenador Administrativo-Financeiro, um Coordenador Técnico, um Assessor de Planejamento e Monitoramento, um Assessor de Aquisições, um Assessor de Tecnologia da Informação (TI) e líderes de produto. Com base nessas informações, entende-se que o proponente garantirá estrutura operacional adequada para a implementação do Projeto.

2.1.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

Avaliam-se como adequadas as informações sobre o arranjo institucional e a estrutura operacional para a implementação do Projeto. A matriz de responsabilidade institucional (RACI) contém informações sobre atividades a serem realizadas, instituições envolvidas e respectivas responsabilidades. A experiência e o conhecimento acumulados, inclusive sobre políticas de aquisição e salvaguardas do Banco

Interamericano de Desenvolvimento (BID), e as ações de fortalecimento da capacidade institucional da equipe estadual na preparação, execução, monitoramento e avaliação de projetos desenvolvidos no âmbito de outras parcerias favorecerão o bom desempenho na execução do Projeto.

2.2. Operacionalização, manutenção e sustentabilidade financeira após o término do programa/ projeto. Pontuação atribuída = 0,282/0,300.

2.2.1. Indicação de medidas para operacionalização e manutenção das ações/equipamentos resultantes do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

Informou-se que, durante a preparação do Projeto, o Estado do Maranhão elaborará um plano de sustentabilidade dos investimentos a serem realizados. Em se tratando de projeto de modernização da gestão fiscal, o proponente levará em consideração que os custos relacionados à manutenção da infraestrutura tecnológica e à sustentação dos novos sistemas implantados representam os principais gastos para a sustentabilidade. O proponente ressaltou que contribuem para a sustentabilidade do Projeto o amadurecimento do processo de governança de projetos e a capacitação da equipe de servidores voltados às ações de modernização impulsionadas pelo Profisco.

2.2.2. Informação sobre a previsão de instrumentos e/ou medidas que garantam a sustentabilidade financeira das ações/equipamentos resultantes do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

Esclareceu-se que, ao longo da execução do Projeto, os custos associados à manutenção da infraestrutura tecnológica e à sustentação dos novos sistemas implantados, que representam os principais gastos para a sustentabilidade, serão financiados com recursos da operação, por meio da sua especificação nos termos de referência. Tais termos definirão a necessidade de transferência de conhecimento técnico para o uso de manutenção dos novos processos e soluções tecnológicas implantadas, o que contribuirá para melhorar a produtividade e reduzir o custeio.

Após o encerramento do Projeto, a manutenção será financiada com recursos do orçamento público. Além disso, a SEFAZ-MA dispõe de orçamento próprio que poderá ser usado para complementar os recursos necessários – o Fundo de Fortalecimento da Administração Tributária (FUNAT), estabelecido pela Lei nº 8.105, de 29/04/2004. No PPA 2024-2027, o Programa 0212 (Fortalecimento da Administração Tributária), Ação 6026.0000 (Modernização Tecnológica da Administração Tributária FUNAT), prevê subações para manter a sustentabilidade dos investimentos.

2.2.3. Previsão de custos de manutenção (custeio e reposição) após a execução do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

Segundo o proponente, estima-se que será necessário o aporte anual de 1,7% do valor do Projeto, ou US$ 987.800,78 (novecentos e oitenta e sete mil e oitocentos dólares e setenta e oito centavos), para manter a infraestrutura tecnológica e os novos sistemas implantados. Os custos estimados de manutenção (custeio e reposição) após a execução do Projeto foram detalhados por componente, produto e categoria de gasto (bens de TI – hardware e software, capacitação, serviços técnicos, consultoria e obras/instalações) no Anexo VI da carta-consulta.

2.2.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

As informações sobre operacionalização, manutenção e sustentabilidade financeira após o término do Projeto são avaliadas como adequadas. Esclareceu-se que o Estado do Maranhão elaborará um plano de sustentabilidade dos investimentos a serem realizados. No Anexo VI da carta-consulta, são apresentados os custos estimados de manutenção (custeio e reposição) após a execução do Projeto, detalhados por componente, produto e categoria de gasto (bens de tecnologia da informação – hardware e software, capacitação, serviços técnicos, consultoria e obras/instalações). Estima-se o montante anual de US$ 987.800,78 (novecentos e oitenta e sete mil e oitocentos dólares e setenta e oito centavos), equivalente a 1,7% do valor total do Projeto, para custear a manutenção dos produtos após a execução.

2.3. Compatibilidade com as prioridades das políticas de governo do proponente.

Pontuação atribuída = 0,282/0,300.

2.3.1. Inserção do programa/projeto nos programas finalísticos do PPA ou nos planos de investimentos da empresa ou instituição financeira. Pontuação atribuída = 1.

O PROFISCO III MA se enquadra no seguinte programa do Plano Plurianual (PPA) 2024-2027 do Estado do Maranhão (Lei nº 12.167, de 19/12/2023): Programa 0350 – Modernização da Gestão Fiscal do Estado do Maranhão (Profisco), Ação: 3270.0000 Gestão Fazendária, Transparência Fiscal, Administração Tributária e Contencioso Fiscal.

2.3.2. Informações sobre planos setoriais relacionados ao programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

O Projeto possui alinhamento com as Orientações Estratégicas de Governo do Estado do Maranhão, apresentadas no Plano Estratégico de Longo Prazo Maranhão 2050. A SEFAZ-MA integra a Câmara Técnica de Desenvolvimento Institucional da Comissão do Maranhão 2050, instituída pelo Decreto nº 39.131, de 05/06/2024, para construir o Plano Maranhão 2050. O Projeto também se alinha ao Planejamento Estratégico da SEFAZ-MA para o período de 2024 a 2027. O proponente ressaltou que, para fortalecer o alinhamento do Planejamento Estratégico com o PPA, foi elaborado um Manual de Procedimento de Planejamento Orçamentário, sendo que o mapeamento do processo de planejamento orçamentário e definição dos procedimentos decorreu da implantação do Modelo de Alinhamento da Estratégia Corporativa
da SEFAZ-MA, produto financiado pelo Profisco II.

2.3.3. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

Avalia-se o requisito como adequadamente atendido, tendo em vista que o PROFISCO III MA é compatível em relação a programa do Plano Plurianual (PPA) 2024-2027 do Estado do Maranhão (Lei nº 12.167, de 19/12/2023) relativo do Profisco: Programa 0350 – Modernização da Gestão Fiscal do Estado do Maranhão. O Projeto também se alinha ao Plano Estratégico de Longo Prazo Maranhão 2050 e ao Planejamento Estratégico da SEFAZ-MA para o período de 2024 a 2027.

3 - GERENCIAMENTO DE RISCO (1,112/1,200)

3.1. Atividades executadas, e/ou em andamento, como ações prévias à execução de programas/ projetos, que podem incluir, dentre outros: termos de referência, estudos, projetos de engenharia, licitações, desapropriações, licenciamentos e atos legais. Pontuação atribuída = 0,376/0,400.

3.1.1. Informações sobre o estágio das ações prévias necessárias à execução do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

O proponente relatou que estão sendo iniciadas as discussões internas e a estruturação de grupos de trabalho para a elaboração dos termos de referência. Também estão em desenvolvimento iniciativas de prospecção de soluções e geração de especificações para um conjunto de produtos. Ressaltou que soluções iniciadas com financiamento do Profisco II MA serão continuadas com o Profisco III, entre elas (REDESIM), o Sistema de Fiscalização e Monitoramento Agrícola (SIFMA), a integração ao Portal Único de Comércio Exterior (PUCOMEX), o Modelo de Gestão de Custos e o Plano Estratégico de Longo Prazo Maranhão 2050.

Adicionalmente, há uma constante troca de experiências com os demais estados da federação através dos grupos técnicos ENCAT (Encontro Nacional dos Administradores Tributários), COGEF (Comissão de Gestão Fazendária), GEFIN (Grupo de Gestão de Finanças) e GDFAZ (Grupo de Desenvolvimento do Servidor), pelos quais os servidores da SEFAZ-AC obtêm informações e subsídios para a elaboração de termos de referência e editais de licitação pública e realizam visitas técnicas para aprender com os sucessos e erros de outros estados em estágio de maturidade mais avançado em dado processo ou projeto.

3.1.2. Coerência entre as informações apresentadas e as necessidades relacionadas às atividades previstas para a execução do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

As ações descritas, em execução ou já concluídas, são coerentes com as necessidades do proponente para a execução do Projeto.

3.1.3. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

As informações prestadas a respeito de ações estruturantes ou preparatórias já realizadas para o Projeto e sobre atividades em andamento demonstram o comprometimento do proponente em desenvolver as ações propostas. Portanto, considera-se adequadamente atendido o requisito.

3.2. Identificação de potenciais riscos e suas ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 0,376/0,400.

3.2.1. Detalhamento relacionado a atos legais e institucionais necessários, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

O proponente informou que, como a operação de crédito pleiteada exige a aprovação de lei autorizativa, o projeto de lei observará o disposto no Manual de Instrução de Pleitos (MIP/STNS) e será levado à apreciação e aprovação da Assembleia Estadual, uma vez aprovada a carta-consulta pela COFIEX. A equipe de governo, responsável pelo relacionamento com a Assembleia Legislativa, tem mostrado o real estado das finanças estaduais e sensibilizado os membros daquele Poder sobre a importância do financiamento para a melhoria da arrecadação e aplicação dos recursos públicos. Quanto aos decretos, portarias e instruções de serviço, o Executivo tem governabilidade sobre o processo necessário à sua edição, contando com equipes capacitadas para proceder à sua concepção e redação. O Estado do Maranhão criará, por portaria, a Unidade de Coordenação do Projeto (UCP).

3.2.2. Detalhamento relacionado a contratações, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

Informaram-se dois riscos quanto ao prazo de execução, com base na experiência dos estados ao executarem os programas Profisco I e II: a) possíveis atrasos na elaboração dos termos de referência, relacionados com dificuldades na preparação dos termos de referência; b) possíveis atrasos na tramitação interna dos projetos, em especial na realização das licitações.

Como ações mitigadoras, apresentaram-se as seguintes: constituição de comissões internas para elaboração dos termos de referência dos produtos mais complexos ou prioritários; contratação de consultores para apoiar a elaboração dos termos de referência mais complexos e auxiliar na formulação de metodologias e desenho de processos que serão aperfeiçoados ou implantados; atividades de capacitação e reciclagem nas normas e procedimentos de aquisições do BID; estabelecimento, por portaria interna, do líder responsável pela execução do produto, e designação de sua equipe técnica; manter a Comissão Especial de Licitações/Profisco, já estabelecida no Profisco II, com os técnicos que dispõem de conhecimento e experiência nas normas e procedimentos de aquisição do BID.

3.2.3. Detalhamento relacionado a desapropriação/reassentamento, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

O proponente esclareceu que o escopo do Projeto, devido à sua natureza, concentra-se em melhorias de processos e tecnologias com uso da infraestrutura predial já existente, não havendo previsão de expansão física ou aquisição de propriedades. Portanto, não relatou riscos associados a desapropriações e reassentamentos.

3.2.4. Detalhamento sobre impacto ambiental e social, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

Informaram-se riscos de impactos ambientais no descarte dos equipamentos obsoletos durante as ações de modernização de equipamentos de TI, a serem mitigados com o fortalecimento da política estatal de descarte de materiais para garantir a destinação adequada desses resíduos, inclusive com o apoio do produto 1.7 (Plano de Logística Sustentável). Não foram identificados riscos relevantes relativamente à instalação da usina fotovoltaica, que ocorrerá em área desmatada, em prédios em uso pela gestão fiscal. No entanto, quando da definição do projeto básico e executivo da obra, será feita uma análise sobre a necessidade de licenciamentos ambientais, conforme a legislação vigente. A reforma tributária foi

destacada como risco de impacto social, devido às incertezas existentes quanto às regulamentações e normativos a serem criados para gestão do novo imposto (IBS), e à coexistência com normativos anteriores durante a fase de transição. Esse risco será mitigado pela SEFAZ-MA com ações constantes de comunicação social, educação fiscal e orientação aos contribuintes, à medida que as alterações no sistema tributário forem delineadas e implementadas.

O proponente destacou a experiência da SEFAZ-MA nas salvaguardas ambientais e sociais do agente financeiro (BID), que indicam diretrizes para avaliação e gestão de riscos e impactos ambientais e sociais, saúde e segurança da comunidade, conservação da biodiversidade e gestão sustentável dos recursos naturais vivos, eficiência do uso de recursos e prevenção de poluição, engajamento das partes interessadas e divulgação de informações, mão-de-obra e condições de trabalho, patrimônio cultural e igualdade de gênero.

3.2.5. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

Avaliam-se como adequadas as informações sobre riscos e ações mitigadoras. Os riscos relativos a atos legais e institucionais, contratações, desapropriações e impactos ambientais e sociais, assim como as respectivas ações mitigadoras, foram descritos de maneira clara, sendo coerentes com as características do Projeto.

3.3. Experiência na execução de programas/projetos com agente financeiro externo. Pontuação atribuída = 0,360/0,400.

3.3.1. Experiência (e capacidade) do proponente na execução de operações de crédito externo. Pontuação atribuída = 1.

O proponente possui experiência na execução de operação de crédito externo.

3.3.2. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

Para avaliar a qualidade do requisito, o cálculo foi realizado segundo as orientações da Obs. 4 da Resolução nº 17, de 7 de junho de 2021. Foram considerados, na carteira de contratos do proponente, apenas aqueles assinados nos últimos 10 anos, sendo feita a exclusão das operações com menos de um ano de execução e as operações de rápido desembolso ou reestruturação de dívida. Localizou-se um projeto que atende a essas condições, obtido do Relatório de Projetos Avaliados pela Média do SIGS: Projeto de Modernização da Gestão Fiscal do Estado do Maranhão - PROFISCO II MA (60323). O Relatório do SIG demonstra uma nota de 76,08 relativa à qualidade do projeto desenvolvido. Dessa forma, atribui-se ao Projeto em análise a pontuação 4 – bom (de 70% a 90%).

B) Áreas Estratégicas: **Pontuação total = 0,798/2,000**

1.1. promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação. Pontuação atribuída = 0,000.

Considera-se que as seguintes ações impactam na promoção de sustentabilidade ambiental de forma indireta, não justificando a pontuação do Projeto na área estratégica: definição de política de sustentabilidade e desenvolvimento social, e de critérios de custo-benefício para a realização de compras sustentáveis; implantação do Plano de Logística Sustentável (PLS); instalação de usina fotovoltaica; aprimoramento do Sistema de Fiscalização e Monitoramento da Produção Agrícola (SIFMA) alinhado à Política de Tributação Ecológica do Maranhão; e capacitações e treinamentos para a implementação de práticas ESG (ambiental, social e de governança), incluídas no Programa de Educação Fiscal. Ressalte-se que a instalação de usina fotovoltaica está pontuada no item 1.2, o SIFMA no 1.5 e a implantação do PLS no 1.10.

1.2. eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis. Pontuação atribuída = 0,133.

O produto "Infraestrutura física da administração tributária provida de energia sustentável"

prevê a instalação de estrutura de energia fotovoltaica nos prédios da Administração Tributária do Estado. Conforme um dos indicadores do Projeto, está previsto o aumento da geração própria de energia para 274.120,00 kWh/mês.

1.3. implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico. Pontuação atribuída = 0,000.

O Projeto não contempla ações de implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico.

1.4. gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ou conservação de solos e nascentes. Pontuação atribuída = 0,000.

O Projeto não contempla ações de gestão integrada de recursos hídricos.

1.5. conservação e manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais. Pontuação atribuída = 0,133.

O produto "Fiscalização do Agronegócio fortalecida" prevê o desenvolvimento de novas funcionalidades no Sistema de Fiscalização e Monitoramento da Produção Agrícola (SIFMA), incluindo a automatização de cruzamentos socioambientais e rastreabilidade do gado para fins de monitoramento ambiental, e a implantação de dashboard com análises socioambientais de municípios e produtores rurais para fins de benefícios tributários previstos na Lei Estadual nº 12.120, de 21 de novembro de 2023 (Política de Tributação Ecológica do Maranhão), tais como: ICMS ecológico para municípios que implementam políticas de proteção ambiental e selo de conformidade verde do contribuinte que atenda aos critérios de sustentabilidade estabelecidos. As novas funcionalidades do SIFMA devem aprimorar o monitoramento das áreas de pastagens e de vegetação nativa e na Amazônia e no Cerrado, inclusive áreas de preservação permanente, contribuindo para a redução do desmatamento florestal e das áreas de pastagens degradadas e para o uso sustentável dos recursos naturais dos imóveis rurais.

1.6. melhoria do ambiente de negócios e/ou oportunidades. Pontuação atribuída = 0,133.

O Projeto inclui ações que contribuem para a melhoria do ambiente de negócios, como as do produto "Cadastro de contribuintes aperfeiçoado", que visa desenvolver mecanismos e critérios de atualização do cadastro ICMS/SEFAZ à REDESIM (Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios) de forma integral. Outra ação, do produto "Fiscalização e inteligência fiscal fortalecidas", inclui realizar a segunda fase da integração dos sistemas de administração tributária e financeira estadual ao sistema PUCOMEX (Portal Único do Comércio Exterior).

1.7. benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas. Pontuação atribuída = 0,000.

Segundo o proponente, o produto "Cadastro de contribuintes aperfeiçoado" promoverá redução de tempo e de custo para abertura de empresas e registro de microempreendedores individuais (MEIs). Entende-se que a ação gera tais benefícios a diversos perfis de contribuintes, não especificamente a empreendedores individuais e micro e pequenas empresas.

Ademais, as ações de capacitação em Nota Fiscal Avulsa Eletrônica e de expansão das atividades dos Mutirões da Cidadania, contempladas no produto "Transparência e cidadania fiscal", não impactam diretamente na formalização de microempreendedores e na simplificação das vendas para empresas privadas e programas de compras governamentais.

1.8. geração de emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis. Pontuação atribuída = 0,000.

O Projeto não inclui ações de geração de emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis.

1.9. infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis. Pontuação atribuída = 0,000.

O Projeto não contempla infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis.

1.10. ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários. Pontuação atribuída = 0,133.

O produto “Logística sustentável implantada” prevê a elaboração e implantação de um Plano de Logística Sustentável (PLS), a fim de impactar diretamente grupos de minorias mediante o estabelecimento de cotas para acesso equitativo às oportunidades de negócios oferecidas pelo setor público. Essas cotas serão direcionadas a empresas compostas por grupos minoritários, como mulheres, pessoas com deficiência, minorias étnicas e sociais, além de mulheres vítimas de violência doméstica e egressos do sistema prisional.

1.11. políticas voltadas para juventude, gênero e raça. Pontuação atribuída = 0,000.

No que se refere ao produto “Gestão de pessoas e do conhecimento fortalecidas”, entende-se que os programas de liderança voltados para mulheres, assim como os planos de capacitação voltados a questões de gênero, raça e diversidade, representam oportunidades de desenvolvimento profissional que podem contribuir para aumentar a conscientização sobre a importância da equidade de gênero e da diversidade no ambiente de trabalho e incentivar a participação feminina em posições de liderança. Reconhece-se a relevância do diagnóstico de gênero, raça e etnia das atuais lideranças da Secretaria para fundamentar as ações de capacitação e direcionar outras políticas internas de diversidade. Entretanto, não foi possível concluir que as referidas iniciativas geram efetiva promoção de equidade de gênero e raça nos diferentes níveis da SEFAZ-MA, inclusive em posições de liderança.

No tocante ao produto “Transparência e cidadania fiscal”, não justifica a pontuação neste item ou no item 1.10 o fato de o público-alvo das atividades de formação incluir mulheres, agricultores familiares, extrativistas, pescadores, piscicultores, silvicultores e estudantes de nível médio, técnico e profissionalizante.

1.12. melhoria e/ou inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão, de participação cidadã. Pontuação atribuída = 0,133.

Um dos resultados esperados com o Projeto consiste no planejamento e na gestão dos recursos públicos modernizada, baseado no uso intensivo de dados e orientada para a melhoria da oferta de serviços aos cidadãos. Um dos indicadores, denominado como "Índice de disponibilização de serviços online", tem como meta aumentar de 71% para 89% o total de serviços disponibilizados de forma online em relação ao total de serviços disponíveis.

1.13. melhoria das condições de educação e saúde. Pontuação atribuída = 0,000.

Não foi possível concluir que as ações relacionadas ao programa de educação fiscal impactam na melhoria das condições de educação da população do Estado do Maranhão.

1.14. desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica. Pontuação atribuída = 0,133.

O produto "Gestão de tecnologia da informação fortalecida", cujo propósito é oferecer serviços e dados consistentes e seguros a fim de prover a relação fisco-contribuinte de informações ágeis e precisas, com foco na simplificação, confiança e transparência, prevê ações como: atualização e expansão da infraestrutura de TI para suportar novas demandas tecnológicas; adequação dos datacenters para garantir a hospedagem das estruturas existentes e expansões necessárias; definição de arquitetura unificada e padrões tecnológicos para implementação de soluções de Analytics e IA, garantindo integração, interoperabilidade e eficiência nos processos de análise de dados e tomada de decisão; e implementação de modelos preditivos e de Machine Learning para melhorar a eficiência e precisão nos processos fiscais.

1.15. arranjos de financiamento que incentivem/contribuam com a participação privada. Pontuação atribuída = 0,000.

O Projeto não contempla ações referentes ao item.

CONCLUSÃO

O Projeto de Modernização Fiscal do Estado do Maranhão (PROFISCO III MA) tem po objetivo contribuir para a sustentabilidade fiscal do proponente, mediante o incremento das receitas próprias e a melhoria da qualidade dos gastos públicos.

Pretende-se atingir tal propósito por meio de ações alinhadas aos quatro componentes e respectivos produtos elegíveis no âmbito do Programa de Apoio à Gestão dos Fiscos do Brasil (Profisco III), agrupadas nos seguintes tópicos: recursos estratégicos da gestão fiscal; administração tributária e contencioso fiscal; planejamento, orçamento, gestão financeira e do gasto público; gestão jurídica para a sustentabilidade fiscal.

Verificou-se coerência adequada entre os problemas identificados, as soluções propostas e os resultados esperados. Os requisitos relacionados aos indicadores do Programa foram atendidos de forma adequada.

O prazo de execução, de cinco anos, corresponde ao estipulado para projetos específicos do Profisco III. A distribuição de recursos entre os componentes e os custos para cada produto são considerados coerentes relativamente às características do Projeto. A justificativa do financiamento externo e a escolha do agente financeiro foram bem fundamentadas. Os arranjos institucional e operacional são considerados adequados à implementação do Projeto.

As medidas para a operacionalização e sustentabilidade financeira do Projeto e os custos estimados de manutenção foram adequadamente informados. O gerenciamento de risco foi abordado de forma abrangente, com a identificação dos principais riscos relacionados a atos legais e institucionais, contratações, desapropriações e impactos ambientais e sociais, e respectivas ações mitigadoras.

No que se refere às áreas estratégicas, o Projeto é pontuado em uso de energia de fontes renováveis, conservação e manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais, melhoria do ambiente de negócios, ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários, inovação em processos de prestação de serviços públicos e desenvolvimento e modernização tecnológica.

A partir da análise da carta-consulta e seus anexos, verifica-se o atendimento aos requisitos de qualidade no desenvolvimento do Projeto, restando demonstrada a coerência das ações propostas, não se vislumbrando óbice, sob o ponto de vista técnico, para a aprovação. Obteve-se a pontuação **3,750** para a análise técnica e **0,798** para a análise de áreas estratégicas.

Conclui-se que o Projeto de Modernização Fiscal do Estado do Maranhão (PROFISCO III MA possui mérito técnico e operacional para prosseguir com sua preparação junto ao agente de financiamento externo.

RECOMENDAÇÃO

Diante do exposto, encaminha-se a presente análise à 178ª Reunião da Cofiex, com indicativo de **aprovação**.

À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente

NANAHIRA DE RABELO E SANT'ANNA

Analista em Ciência e Tecnologia

De acordo. Encaminhe-se ao Coordenador de Projetos de Infraestrutura.

Documento assinado eletronicamente

PATRÍCIO PIAUÍ MAGALHÃES SILVA

Chefe da Divisão de Projetos de Infraestrutura

De acordo. Encaminhe-se ao Coordenador-Geral de Projetos de Infraestrutura.

Documento assinado eletronicamente

WILLIAN BUENO E SILVA

Coordenador de Projetos de Infraestrutura

De acordo. Encaminhe-se ao Subsecretário de Financiamento Externo.

Documento assinado eletronicamente

DILSO MARVELL MARQUES

Coordenador-Geral de Projetos de Infraestrutura

De acordo.

Documento assinado eletronicamente

PAULO HENRIQUE MENDES LEANDRO BESERRA

Subsecretário de Financiamento Externo

Documento assinado eletronicamente por **Nanahira de Rabelo e Sant'Anna**, **Analista em Ciência e Tecnologia**, em 05/12/2024, às 10:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Patrício Piauí Magalhães Silva**, **Chefe(a) de Divisão**, em 05/12/2024, às 11:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Dilso Marvell Marques**, **Coordenador(a)-Geral**, em 05/12/2024, às 13:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Willian Bueno e Silva**, **Coordenador(a)**, em 05/12/2024, às 14:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Paulo Henrique Mendes Leandro Beserra**, **Subsecretário(a)**, em 05/12/2024, às 17:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **46834921** e o código CRC **723ED971**.

Referência: Processo nº 03101.002135/2024-45. SEI nº 46834921