Nota Técnica SEI nº 1518/2024/MPO

Assunto: **CC 61252 – Programa de Desenvolvimento e Resiliência para a Região Sul (PDR SUL)** .

Proponente: **Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE)** .

Senhores membros da Comissão de Financiamentos Externos – Cofiex,

SUMÁRIO EXECUTIVO

Trata-se de pleito encaminhado à Secretaria Executiva da Comissão de Financiamento Externo (Cofiex), na modalidade carta-consulta (CC), por intermédio do Sistema de Gerenciamento Integrado (SIGS) da Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento (Seaid) do Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO).

Conforme o art. 4º, II, do Decreto nº 9.075, de 6 de junho de 2017, uma das condições para autorizar a preparação de projetos ou programas do setor público com apoio de natureza financeira de fontes externas é a avaliação favorável pela Seaid/MPO quanto aos aspectos técnicos e operacionais do projeto ou do programa.

Tais aspectos são discriminados no anexo da Resolução nº 17, de 7 de junho de 2021. Segundo esse anexo, a análise técnica tem por objetivo avaliar o desenho, a gestão e o gerenciamento de riscos de programas/projetos. Já a análise de áreas estratégicas e impactos do projeto tem por objetivo elencar as áreas prioritárias bem como avaliar os impactos ambientais, sociais e econômicos dos programas/projetos.

A presente nota técnica destina-se a apresentar a análise realizada pela Seaid/MPO sobre o Programa de Desenvolvimento e Resiliência para a Região Sul – PDR SUL, apresentado pelo proponente, o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE).

A carta-consulta em análise apresenta como diagnóstico os desafios significativos enfrentados pela Região Sul em decorrência dos impactos econômicos e sociais crescentes das mudanças climáticas, com destaque para as consequências das estiagens prolongadas e do excesso de chuvas em curtos períodos. Entende-se que vultosos recursos financeiros são necessários para a recuperação econômica do Rio Grande do Sul após o desastre climático de 2024, e para ações de prevenção, adaptação e mitigação dos efeitos da mudança do clima na Região Sul.

Com vistas a abordar essas fragilidades, o Programa tem como objetivo proporcionar acesso a financiamento para municípios e empresas da Região Sul, a partir de recursos captados do Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura (AIIB), para projetos de resiliência urbana, transição energética e reconstrução de estruturas afetadas pelo recente desastre climático no Rio Grande do Sul.

Pretende-se realizar tal objetivo por meio de soluções correspondentes aos três subcomponentes do Programa:

1. Investimentos em projetos que contribuam para a retomada econômica do Estado do Rio Grande do Sul;

2. Investimentos em projetos de transição energética e infraestrutura sustentável;
3. Investimentos em projetos de resiliência.

A primeira solução envolve apoio aos municípios do Rio Grande do Sul e empresas privadas atuantes no Estado para recuperação das estruturas afetadas pelo desastre climático, com foco em resiliência, sustentabilidade e, no caso dos municípios, infraestruturas para populações vulneráveis.

Por sua vez, a segunda solução contempla investimentos em três áreas: 1) geração de energia renovável: eólica, solar e hidroelétrica; 2) mobilidade urbana sustentável: eletrificação de frota, criação e incentivo de ciclovias e adaptações para ganhos de eficiência dos modais existentes; 3) infraestrutura produtiva sustentável: adoção de novos processos produtivos, arranjos logísticos, uso de insumos e adoção de práticas tendentes a reduzir as emissões e tornar mais sustentável o processo produtivo das empresas da região.

No que se refere à terceira solução, estão previstos investimentos em infraestruturas de resiliência urbana, como reservatórios de água, diques, sistemas de escoamento e saneamento, arborização, remanejamento de bairros dentre outros. Também contempla investimentos para resiliência empresarial, como realocação de unidades produtivas, modernização do parque para diversificação de insumos possíveis de uso e criação de redundâncias logísticas.

Com as mencionadas soluções, espera-se contribuir para a reconstrução do Estado do Rio Grande do Sul, a ampliação da infraestrutura sustentável na Região Sul do Brasil, a transição energética do país e a redução das emissões das atividades produtivas.

A proposta foi precificada em EUR 269.058.295,96 (duzentos e sessenta e nove milhões, cinquenta e oito mil e duzentos e noventa e cinco euros, e noventa e seis centavos), valor que corresponde ao financiamento pelo Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura (AIIB). Tendo em vista a natureza do proponente, que é uma empresa estatal não dependente, não há oferta de contrapartida nos termos da Resolução Cofiex nº 3, de 29 de maio de 2019. O prazo estipulado para o desembolso é de cinco anos – 60 (sessenta) meses.

ANÁLISE

A análise da presente carta-consulta é pautada nos critérios definidos pela Resolução Cofiex nº 17, de 7 de junho de 2021, de forma que o Programa/Projeto proposto obteve a pontuação **3,598** para a análise técnica e **0,399** para áreas estratégicas.

A) Análise técnica: **Pontuação total = 3,598/4,000**

1 – DESENHO (1,668/1,800)

1.1. Justificativa do programa/projeto: coerência entre problemas apresentados, soluções propostas e resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,658/0,700.

1.1.1. Caracterização da situação existente, com a identificação e descrição dos problemas apresentados de forma clara e coerente com o propósito do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

A situação existente foi caracterizada com adequada coerência relativamente aos propósitos do Projeto. Apresentaram-se os desafios significativos enfrentados pela Região Sul em decorrência dos impactos econômicos e sociais crescentes das mudanças climáticas, com destaque para as consequências das estiagens prolongadas e do excesso de chuvas em curtos períodos. Tendo em vista que vultosos recursos financeiros são necessários para a recuperação econômica do Rio Grande do Sul após o desastre climático de 2024, e para ações de prevenção, adaptação e mitigação dos efeitos da mudança do clima na Região Sul, o Programa em análise visa proporcionar financiamento para projetos de recuperação de áreas afetadas, transição energética e infraestruturas resilientes e sustentáveis.

1.1.2. Congruência entre as soluções propostas e a solução para os problemas apresentados. Pontuação atribuída = 1.

As soluções propostas, na forma de investimentos a municípios e empresas da Região Sul, destinados a projetos de resiliência urbana, transição energética e reconstrução de estruturas afetadas pelo recente desastre climático no Rio Grande do Sul, a partir de recursos captados do Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura (AIIB), são adequadas para o enfrentamento dos desafios apresentados, considerando a necessidade de grande apoio financeiro para a retomada da economia gaúcha, a importância da realização de ações de prevenção, adaptação e mitigação dos efeitos da mudança global do clima e a dificuldade de empresas e municípios pequenos para acessarem crédito de baixo custo.

1.1.3. Coerência entre os resultados esperados e as soluções propostas. Pontuação atribuída = 1.

Os resultados esperados apresentam boa coerência relativamente às soluções propostas. Por exemplo, com a solução de financiamento de projetos de geração de energia renovável para empresas e municípios da região Sul, espera-se contribuir para a transição energética do país e para a sustentação, com energia limpa, dos esforços de eletrificação dos arranjos produtivos e dos modais de transporte, sendo que tais resultados alinham-se ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) nº 13, de ação global contra a mudança do clima, da Organização das Nações Unidas (ONU).

1.1.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

Avalia-se o desenho do Programa como adequado, tendo em vista a boa coerência verificada entre os problemas identificados, as soluções propostas e os resultados esperados. Considerando que vultosos recursos financeiros são necessários para o enfrentamento dos desafios que caracterizam a situação existente, referentes aos impactos decorrentes das mudanças climáticas na Região Sul, os investimentos em projetos de resiliência urbana, transição energética e reconstrução de estruturas afetadas pelo recente desastre no Rio Grande do Sul vêm ao encontro dos esforços de retomada econômica naquele Estado e de prevenção, adaptação e mitigação dos efeitos da mudança do clima.

1.2. Objetivos/componentes/produtos alinhados à solução proposta e aos resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,564/0,600.

1.2.1. Alinhamento do objetivo geral do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

O objetivo geral do Programa, que é promover a continuidade do financiamento focado na ampliação da infraestrutura sustentável da Região Sul do Brasil através de financiamento aos municípios, de forma direta ou por parcerias público-privadas (PPPs) e concessões, além de financiamento à iniciativa privada, permitindo a adaptação às novas necessidades de resiliência e a manutenção e geração de emprego e renda, apresenta alinhamento adequado com as soluções propostas e os resultados esperados

1.2.2. Alinhamento dos objetivos específicos do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

Os três objetivos específicos informados são considerados adequadamente alinhados com as soluções propostas e refletem os resultados esperados com o Programa: 1) Apoiar a reconstrução e resiliência do Rio Grande do Sul, inclusive por meio de financiamentos a infraestruturas para populações vulneráveis; 2) Ampliar a oferta de crédito para investimentos relacionados à transição energética e à infraestrutura sustentável na Região Sul; 3) Ampliar o acesso a crédito para projetos relacionados à resiliência na Região Sul.

1.2.3. Alinhamento dos componentes do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

O Programa possui apenas um componente, referente a investimentos em infraestrutura sustentável, recuperação, resiliência e mobilidade urbana, englobando três subcomponentes e seis produtos. O componente apresenta alinhamento adequado com as soluções propostas e os resultados esperados com o Programa, resumidamente: fornecer crédito para apoiar projetos de resiliência, adaptação climática e transição energética de municípios e empresas da Região Sul do Brasil, visando contribuir para que os impactos climáticos sejam atenuados e suas consequências minoradas nas

perspectivas econômica e humana.

1.2.4. Alinhamento dos produtos do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

O proponente dividiu o único componente do Programa em três subcomponentes e seis produtos, os quais refletem os três objetivos específicos e são adequadamente alinhados às soluções propostas e aos resultados esperados. Por exemplo, o subcomponente "Investimento em projetos de transição energética e infraestrutura sustentável" agrupa os produtos "Investimentos em geração de energia renovável: eólica, solar e hidroelétrica", "Investimentos em mobilidade urbana sustentável" e "Investimentos em infraestrutura produtiva sustentável". Tais produtos se alinham às soluções e resultados referentes a investimentos em modernização e desenvolvimento do parque industrial, a fim de reduzir as emissões das atividades produtivas, e em geração de energia renovável, visando a sustentação dos esforços de eletrificação dos arranjos produtivos e dos modais de transporte.

1.2.5. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

Avalia-se o requisito como adequado, tendo em vista que o objetivo geral e os três objetivos específicos informados estão adequadamente alinhados às soluções propostas e aos resultados esperados com o Programa. O componente, os três subcomponentes e os seis produtos propostos correspondem às soluções propostas e são coerentes em relação aos resultados esperados.

1.3. Coerência entre os indicadores e os resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,264/0,300.

1.3.1. Descrição específica de cada indicador em relação ao respectivo resultado esperado. Pontuação atribuída = 1.

Os oito indicadores propostos apresentam correspondência adequada relativamente aos objetivos específicos e resultados esperados com o Programa. Por exemplo, os indicadores "Incremento na capacidade instalada de geração de energia renovável do sistema", "Aumento do saldo na carteira correspondente ao programa BRDE Mobilidade Urbana" e "Redução na emissão de CO2" relacionam-se ao objetivo específico de "Ampliar a oferta de crédito para investimentos relacionados à transição energética e à infraestrutura sustentável na Região Sul" e às soluções propostas e resultados esperados com os produtos do subcomponente "Investimento em projetos de transição energética e infraestrutura sustentável".

1.3.2. Indicadores mensuráveis com fórmula de cálculo correspondentes. Pontuação atribuída = 1.

Os indicadores são quantitativos e mensuráveis, possibilitando aferir se os resultados esperados serão alcançados ou não. Como exemplo, a fórmula referente ao indicador "Aumento de postos de trabalho nas empresas financiadas no RS" considera o número total de postos de trabalho após a implantação dos subprojetos das empresas financiadas no Rio Grande do Sul dividido pelo número total de postos de trabalho antes da implantação dos subprojetos nas empresas financiadas no Estado, visando-se um cenário pós-intervenção de 110%.

Nesse e em outro indicador ("Aumento médio da Receita Operacional Bruta (ROB) das empresas financiadas no RS"), informa-se que a linha de base é 100%, em virtude da inexistência do Programa no momento de submissão da carta-consulta. Contudo, essa seria razão para linhas de base zero, número que não foi informado nas colunas "fórmula de cálculo" e "linha de base". Portanto, avalia-se o requisito como parcialmente atendido.

1.3.3. Indicadores objetivos e passíveis de cálculo. Pontuação atribuída = 1.

Os indicadores propostos para o Programa são considerados objetivos e passíveis de cálculo.

1.3.4. Relevância e compatibilidade dos indicadores em relação aos resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

Os indicadores apresentam adequada relevância e compatibilidade em relação aos resultados esperados com o Programa.

1.3.5. Indicadores mensuráveis com prazos definidos e dados disponíveis dentro do tempo do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

Os indicadores são mensuráveis e foram informados com prazos definidos e dados disponíveis dentro do prazo de execução do Programa. Em seis dos oito indicadores, a data de referência da linha de base é imediatamente anterior à contratação do subcrédito; nos outros dois, referente ao ano fechado de 2023 ("Volume de recursos destinados a projetos de infraestrutura na carteira do BRDE" e "Aumento do saldo na carteira correspondente ao programa BRDE Mobilidade Urbana"). Quanto às metas, em seis dos oito indicadores, refere-se ao acumulado dos anos de 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030; nos outros dois, ao incremento acumulado de 2026 a 2030 ("Aumento médio da Receita operacional bruta (ROB) das empresas financiadas no RS" e "Aumento de Postos de trabalho nas empresas financiadas no RS"). As linhas de base e metas são consideradas adequadas tendo em vista as características do Programa.

1.3.6. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 3.

Avalia-se o requisito como aceitável. Os oito indicadores apresentados são adequadamente coerentes e relevantes em relação aos objetivos específicos e resultados esperados com o Programa. Os indicadores são quantitativos, mensuráveis e passíveis de cálculo, mas notaram-se falhas na apresentação da linha de base de alguns indicadores, quais sejam “Aumento de postos de trabalho nas empresas financiadas no RS” e “Aumento médio da receita operacional bruta (ROB) das empresas financiadas no RS”. Sobre esses dois indicadores, informa-se que a linha de base é 100%, em virtude da inexistência do Programa no momento de submissão da carta-consulta. Entretanto, isso justificaria linhas de base zero, número não informado nas colunas “fórmula de cálculo” e “linha de base”.

1.4. Prazo de desembolso compatível e a adequada distribuição dos recursos no cronograma. Pontuação atribuída = 0,094/0,100.

1.4.1. Compatibilidade do prazo de desembolso com a complexidade do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

O prazo de desembolso, de cinco anos, apresenta adequada compatibilidade relativamente às características do Programa, no âmbito do qual o proponente, que é uma instituição financeira, visa oferecer crédito a empresas e municípios da Região Sul do Brasil para financiamento de projetos de infraestrutura sustentável, recuperação, resiliência e mobilidade urbana.

1.4.2. Distribuição adequada dos recursos no cronograma de desembolso. Pontuação atribuída = 1.

Os recursos foram alocados de forma linear ao longo dos cinco anos previstos como prazo de desembolso, distribuição usualmente proposta em operações de crédito para desembolsos a submutuários.

1.4.3. Coerência entre componentes e distribuição dos recursos. Pontuação atribuída = 1.

Verificou-se coerência adequada na distribuição de recursos entre os componentes e nos custos para cada produto, tendo em vista as características e propósitos do Programa.

1.4.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

Avaliam-se as informações prestadas como adequadas. O prazo de desembolso, de cinco anos, a distribuição de recursos entre os componentes e os custos para cada produto são considerados coerentes relativamente às características e propósitos do Programa.

1.5. Justificativa da opção pelo financiamento externo e pelo agente financeiro. Pontuação atribuída = 0,088/0,100.

1.5.1. Justificativa de opção pelo financiamento externo em detrimento de opções de financiamento interno. Pontuação atribuída = 1.

Informou-se que o BRDE está constantemente avaliando diferentes parceiros externos e internos para continuada diversificação de funding, de forma a tornar mais estável e segura a sua estrutura

de financiamento. O proponente esclareceu que os altos custos praticados por outros repassadores, em especial as fontes nacionais, mesmo as mais competitivas em termos de custos apresentam restrição orçamentária, exigem que o BRDE busque melhores condições de recursos para financiar as necessidades regionais.

1.5.2. Justificativa de opção pelo agente financeiro externo escolhido. Pontuação atribuída = 1.

O proponente explicou que, dada a experiência do BRDE em operar com diferentes provedores internacionais, o Banco tem conhecimento sobre os procedimentos de elegibilidade para os subprojetos praticados. Para a proposta em tela, que deverá contar com aceitação mais ampla de subprojetos para a reconstrução do Rio Grande do Sul, grande parte dos provedores externos teria restrições quanto ao financiamento proposto.

Esclareceu-se que o financiamento disponibilizado pelo AIIB, além da amplitude setorial, representa, pelas condições favoráveis de custo e prazo, uma fonte especialmente adequada para atender à demanda do crédito proposto. Ressaltou-se que a operação pleiteada se encaixa nas orientações estratégicas do AIIB, notadamente quanto ao objetivo de ampliação da sua atuação no Brasil, tendo em vista que o BRDE possui capacidade e condições de acessar e viabilizar o apoio creditício a empresas e municípios.

Na justificativa, também foi destacado "o valor agregado do programa desenvolvido, associando competências que permitem vislumbrar o atingimento dos objetivos traçados". Não foi localizado programa ou projeto executado pelo BRDE e financiado pelo AIIB que tenha sido aprovado pela Cofiex.

Tendo em vista a inconsistência apresentada, considera-se o requisito parcialmente atendido.

1.5.3. Informações sobre as condições financeiras do agente escolhido para a operação de crédito pleiteada. Pontuação atribuída = 1.

Foram informadas as condições financeiras do AIIB para a operação de crédito pleiteada:

- Valor do contrato: EUR 269.058.295,96 (R$ 1.641.060.000,00 ou US$ 300.000.000,00; US$ 1 = BRL 5,4702; EUR 1 = BRL 5,9963; EUR 1 = US$ 1,1150; conforme PTAX em 24/09/2024);

- IR e CSLL calculados a 40% e PIS/COFINS a 4,65%;

- Custo da passiva (% a.a.): Euribor 6M (3,048% em 07/10/2024) + AIIB lending spread (0,9%); total: 3,948%;

- Prazo total de até 25 anos e carência de até 60 meses;

- Periodicidade dos pagamentos: semestral;

- Despesas adicionais: commitment fee sobre o saldo não utilizado do valor contratado (0,25%), mesmo percentual para a front end fee.

- Contragarantidor: Estado do Paraná.

1.5.4. Apresentação de comparativo das condições financeiras com outros agentes financeiros externos. Pontuação atribuída = 1.

O proponente apresentou comparativo das condições financeiras de outros dois agentes externos, nomeadamente a Corporação Andina de Fomento (CAF) e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

1.5.5. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 3.

As informações sobre a opção pelo financiamento externo e pelo agente financeiro – Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura (AIIB) – são avaliadas como aceitáveis. Foi apresentada justificativa adequada para a opção pelo financiamento externo, sendo comparadas as condições financeiras de outros dois agentes externos (Corporação Andina de Fomento – CAF; Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID). Entretanto, notaram-se inconsistências na justificativa de opção pelo AIIB,

quando o proponente faz referência ao valor agregado de programa desenvolvido, o qual não foi localizado.

2 - GESTÃO (0,922/1,000)

2.1. Arranjo institucional adequado à implementação do programa/projeto (incluída a Matriz de Responsabilidade Institucional). Pontuação atribuída = 0,376/0,400.

2.1.1. Adequação da Matriz de Responsabilidade Institucional à operacionalização do programa/projeto, contendo principais atividades, órgãos envolvidos na execução e respectivas responsabilidades. Pontuação atribuída = 1.

A matriz de responsabilidade institucional, apresentada no Anexo I da carta-consulta, contendo detalhes sobre funções e responsabilidades sobre a gestão e execução do Programa, inclusive obrigações dos submutuários, é considerada adequada para a sua operacionalização. Informou-se que o BRDE constituiu uma Unidade de Gerenciamento do Projeto (UGP), vinculada à Superintendência Financeira, com coordenação técnica do Setor de Captação Internacional e apoio do Departamento de Captações e Negócios Internacionais. A UGP também contará com a participação das Agências, da Superintendência de Crédito e Controle, da Superintendência de Riscos, Compliance e Controles Internos e da Consultoria Jurídica.

2.1.2. Conhecimento do órgão executor sobre políticas de aquisição e salvaguardas do agente financeiro externo escolhido. Pontuação atribuída = 1.

O BRDE afirmou ter conhecimento sobre as políticas de aquisição, operacionalização e salvaguardas do AIIB, nomeadamente: General Conditions for Sovereign-backed Loans; Operational Policy on Financing; Operational Policy on International Relations; Policy on Prohibited Practices; Sovereign-backed Loan and Guarantee Pricing.

2.1.3. Informação sobre a estrutura operacional (equipe técnica e experiência) para implementação do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

Os perfis das equipes de gestão de aquisições, gestão financeira e desembolsos, gestão socioambiental e análise técnica e operacional, apresentados no Anexo I, são considerados adequados para a implementação do Programa. Informou-se que a análise de viabilidade técnica, financeira e legal das propostas de projetos será realizada por equipe multidisciplinar de analistas engenheiros, econômico-financeiros e advogados das Agências, com apoio do Gerente Adjunto de Operações.

2.1.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

Consideram-se adequadas as informações sobre o arranjo institucional e a estrutura operacional para a operacionalização do Programa. A matriz de responsabilidade institucional detalha funções e responsabilidades relativas à gestão e execução do Programa, inclusive obrigações dos submutuários. Os perfis das equipes de gestão de aquisições, gestão financeira e desembolsos, gestão socioambiental e análise técnica e operacional são adequados para a implementação do Programa.

2.2. Operacionalização, manutenção e sustentabilidade financeira após o término do programa/ projeto. Pontuação atribuída = 0,264/0,300.

2.2.1. Indicação de medidas para operacionalização e manutenção das ações/equipamentos resultantes do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

São apresentadas medidas de operacionalização dos subempréstimos, com a estrutura existente do BRDE. Durante a análise de concessão de crédito, os subprojetos serão avaliados por equipes multidisciplinares, compostas por analistas engenheiros, econômico-financeiros e advogados. Além desses profissionais, os colegiados internos, como o Comitê de Crédito, também atuarão no processo de concessão, recomendando ou não a aprovação do crédito. Entende-se que caberá aos submutuários (municípios e empresas do Rio Grande do Sul) a execução de medidas de operacionalização e manutenção das ações resultantes dos subprojetos implementados.

2.2.2. Informação sobre a previsão de instrumentos e/ou medidas que garantam a

sustentabilidade financeira das ações/equipamentos resultantes do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

Informou-se que, durante a implementação dos projetos pelos submutuários, haverá o acompanhamento, a título de fiscalização, por profissionais do BRDE, a fim de assegurar a devida execução dos projetos. Após a implementação de cada subprojeto financiado pelo Programa, a operacionalização e a manutenção dos investimentos são de responsabilidade do beneficiário final.

2.2.3. Previsão de custos de manutenção (custeio e reposição) após a execução do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

O proponente não informou estimativas dos custos de manutenção (custeio e reposição) que possam surgir após a execução do Programa. Esclareceu-se que, como os projetos a serem financiados com recursos do Programa ainda serão prospectados pelo BRDE, não é possível estimar eventuais custos adicionais decorrentes da implementação do Programa. Tais custos serão específicos de cada projeto e suportados pelos mutuários finais. Por parte do BRDE, não haverá necessidade de gasto incremental de pessoal, realização de obras, aquisição de bens ou procedimentos de operacionalização que representem custos adicionais. Portanto, considera-se o requisito não aplicável.

2.2.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 3.

As informações apresentadas sobre operacionalização, manutenção e sustentabilidade financeira são avaliadas como aceitáveis. Apresentaram-se medidas de operacionalização dos subempréstimos, com a estrutura existente do BRDE. Durante a implementação dos projetos, está previsto o acompanhamento, a título de fiscalização, por profissionais do BRDE, para assegurar a sua devida execução.

Após a implementação de cada projeto financiado pelo Programa, a operacionalização e a manutenção dos investimentos serão de responsabilidade dos submutuários, quais sejam municípios e empresas do Rio Grande do Sul. Como os projetos a serem financiados ainda serão prospectados, não foi possível estimar eventuais custos adicionais decorrentes da implementação do Programa, os quais serão específicos de cada projeto e suportados pelos mutuários finais.

2.3. Compatibilidade com as prioridades das políticas de governo do proponente. Pontuação atribuída = 0,282/0,300.

2.3.1. Inserção do programa/projeto nos programas finalísticos do PPA ou nos planos de investimentos da empresa ou instituição financeira. Pontuação atribuída = 1.

Os setores de investimentos que são alvo do BRDE na operação proposta com o AIIB estão de acordo com a missão, os objetivos estratégicos específicos e o Planejamento Estratégico 2024-2028 do Banco (Anexo II da carta-consulta).

Os setores também estão contemplados no Eixo Temático nº 2 (Desenvolvimento econômico e sustentabilidade socioambiental e climática) dos objetivos estratégicos do Governo Federal descritos no Plano Plurianual (PPA) 2024-2027; no Eixo Temático nº 4 (Desenvolvimento econômico inovador) do Mapa Estratégico do Governo do Estado do Rio Grande do Sul), descrito no PPA 2024-2027; na Dimensão nº 2 (Desenvolvimento econômico) do PPA 2024-2027 do Governo do Estado de Santa Catarina; e no Eixo Temático nº 3 (Desenvolvimento Econômico Sustentável) do PPA 2024-2027 do Governo do Estado do Paraná.

2.3.2. Informações sobre planos setoriais relacionados ao programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

O Programa alinha-se ao Decreto nº 57.646, de 30 de maio de 2024, que declarou estado de calamidade pública ou situação de emergência em 418 dos 497 municípios do Rio Grande do Sul, assim como ao Plano Rio Grande (Lei nº 16.134, de 24 de maio de 2024), que visa a coordenar a reconstrução do Estado e o incremento da resiliência climática para o enfrentamento das consequências sociais, econômicas e ambientais decorrentes de eventos climáticos.

2.3.3. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

Avalia-se o requisito como adequadamente atendido, tendo em vista que o Programa está de acordo com a missão, os objetivos estratégicos específicos e o Planejamento Estratégico 2024-2028 do BRDE (Anexo II da carta-consulta).

Os setores alvo na operação proposta estão contemplados no Eixo Temático nº 2 (Desenvolvimento econômico e sustentabilidade socioambiental e climática) dos objetivos estratégicos do Governo Federal no Plano Plurianual (PPA) 2024-2027; no Eixo Temático nº 4 (Desenvolvimento econômico inovador) do Mapa Estratégico do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, descrito no PPA 2024-2027; na Dimensão nº 2 (Desenvolvimento econômico) do PPA 2024-2027 do Governo do Estado de Santa Catarina; e no Eixo Temático nº 3 (Desenvolvimento Econômico Sustentável) do PPA 2024-2027 do Governo do Estado do Paraná.

Ainda, o Programa se alinha ao Decreto nº 57.646/2024, que declarou estado de calamidade pública ou situação de emergência em municípios do Rio Grande do Sul, e ao Plano Rio Grande (Lei nº 16.134/2024), que visa coordenar a reconstrução do Estado e o incremento da resiliência climática para o enfrentamento das consequências sociais, econômicas e ambientais decorrentes de eventos climáticos.

3 - GERENCIAMENTO DE RISCO (1,008/1,200)

3.1. Atividades executadas, e/ou em andamento, como ações prévias à execução de programas/ projetos, que podem incluir, dentre outros: termos de referência, estudos, projetos de engenharia, licitações, desapropriações, licenciamentos e atos legais. Pontuação atribuída = 0,352/0,400.

3.1.1. Informações sobre o estágio das ações prévias necessárias à execução do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

Listou-se uma série de etapas realizadas, agrupadas nas seguintes categorias: ações de natureza institucional e legal, na estrutura do BRDE, que viabilizaram a linha de crédito; ações institucionais que permitem ao BRDE promover operações de crédito com municípios; ações de apoio técnico relacionadas a algumas das atividades previstas no Programa; ações institucionais relevantes para boas práticas. Como atividades mais diretamente relacionadas ao Programa em tela, foram mencionadas reuniões com representantes do AIIB, em que foram discutidos os termos da captação, e estimativas para aplicação de recursos pelas Agências dos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, como indicativo de demanda para os recursos de sub crédito.

3.1.2. Coerência entre as informações apresentadas e as necessidades relacionadas às atividades previstas para a execução do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

Avalia-se o requisito como parcialmente atendido. Observa-se que a maioria das ações pode se aplicar a operações de captação externa de modo geral, bem como a investimentos em projetos realizados na região de atuação do BRDE em diversas áreas relacionadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU).

3.1.3. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 3.

Avalia-se o requisito como aceitável. Consideram-se relevantes as diversas ações informadas para suportar captação externa, garantir segurança em operações de longo prazo, promover operações de crédito com municípios e melhorar o enquadramento e o impacto de projetos apoiados sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU). Contudo, trata-se de ações aplicáveis tanto ao Programa proposto quanto a outras operações de captação externa e a investimentos em projetos realizados na região de atuação do BRDE em diversas áreas relativas aos ODS. Apenas duas das ações citadas relacionam-se mais especificamente à preparação do Programa em análise, quais sejam reuniões com representantes do AIIB, em que foram discutidos os termos da captação, e estimativas para aplicação de recursos pelas agências dos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, como indicativo de demanda para os recursos de subcrédito.

3.2. Identificação de potenciais riscos e suas ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 0,376/0,400.

3.2.1. Detalhamento relacionado a atos legais e institucionais necessários, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

O proponente mencionou riscos legais vinculados a discrepâncias de regulamentação e procedimentos, bem como marcos legais distintos entre as instituições participantes da negociação, possibilidade de alteração do marco normativo que regulamenta a atividade do BRDE e necessidade de aprovação de lei pela Assembleia Legislativa do Estado contragarantidor no Brasil (Paraná).

Sobre as ações mitigadoras, informou-se que o BRDE trabalha constantemente para acompanhar e atualizar seus normativos internos para se adaptar às políticas e normas praticadas de organismos internacionais. Ademais, o Banco realizou adaptações em sua Política de Gerenciamento de Riscos Operacionais para gerenciamento e mitigação dos riscos vinculados à operação de empréstimos internacionais. Apesar da baixa probabilidade de recusa do contragarantidor inicial, o BRDE pode recorrer ao Estado de Santa Catarina como segunda opção.

3.2.2. Detalhamento relacionado a contratações, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

Mencionaram-se riscos vinculados ao contrato da operação passiva (na relação BRDE-Multilateral) e das operações ativas (na relação BRDE-beneficiários finais), tratados como riscos operacionais na atividade bancária, incluindo riscos associados à inadequação ou deficiência em contratos firmados pela instituição, às sanções em razão de descumprimento de dispositivos legais e às indenizações por danos a terceiros decorrentes das atividades desenvolvidas pela instituição.

Entre as ações mitigadoras, no que se refere aos contratos da ativa, informou-se que as minutas contratuais são estabelecidas pela Superintendência de Crédito e Controle do BRDE, de acordo com a legislação vigente e exigências particulares definidas pela instituição fonte do recurso. Sobre os contratos da passiva, possíveis riscos de cláusulas imprecisas podem ser mitigados com revisão minuciosa dos pontos de maior criticidade durante a fase de negociação. Ressaltou-se que o AIIB está de acordo com os procedimentos do BRDE no que tange à análise das licitações praticadas pelas administrações municipais e que serão adotadas na operacionalização dos recursos do Programa, quando aplicáveis.

3.2.3. Detalhamento relacionado a desapropriação/reassentamento, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

Afirmou-se que o BRDE não apoiará projetos em que haja conhecimento prévio acerca de desapropriação de populações ou que contem com qualquer necessidade de reassentamento involuntário.

Em caso de necessidade de desapropriação que não foi prevista na fase de análise e concessão do crédito, haverá apontamento em relatório de acompanhamento do projeto e o BRDE acompanhará os trâmites necessários para assegurar a realização do procedimento de forma legal e voluntária. Caso haja evidências de que a desapropriação culmine em deslocamento involuntário da população, o Banco suspenderá o repasse e serão impostas as sanções cabíveis ao submutuário.

Se identificada necessidade de reassentamento voluntário durante a análise dos subprojetos, serão tomadas as medidas para garantir que o procedimento seja realizado dentro da legalidade. Caso sejam identificadas ações que causem reassentamento involuntário de populações após a liberação do crédito e durante a execução do projeto, pode-se inviabilizar operações de financiamento, suspender repasses até a regularização da situação e decretar o vencimento antecipado do contrato.

3.2.4. Detalhamento sobre impacto ambiental e social, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

O proponente informou ações preventivas e reativas em relação a riscos de impactos socioambientais. Durante a análise dos subprojetos, o BRDE solicita o licenciamento ambiental expedido pelo órgão responsável e uma série de declarações referentes ao cumprimento de legislação vigente relativa a temas como atividade agropecuária ou florestal em imóvel rural, anticorrupção, pessoas com deficiência e combate ao trabalho escravo. O Sistema de Administração de Riscos Ambientais, Sociais e

Climáticos (SARSAC), em operação desde 2019, é uma ferramenta que possibilita a identificação, avaliação, mitigação e monitoramento dos riscos socioambientais na carteira de crédito.

As ações reativas a impactos ambientais dizem respeito à previsão, no instrumento contratual com o beneficiário final, de cláusulas sobre cumprimento da legislação referente à Política Nacional de Meio Ambiente, manutenção de situação regular junto aos órgãos ambientais, comunicação ao BRDE de ocorrência que modifique o projeto ou o cronograma de usos e fontes em até 30 dias do evento, e obrigação de imediata reparação de danos ambientais ocorridos e total eliminação de suas causas.

Caso os riscos de impactos ambientais e sociais sejam identificados após a liberação do crédito ao mutuário final, o Banco poderá suspender liberações futuras e impugnar a execução do contrato até que as questões sejam sanadas por inteiro, inclusive suas causas. Em caso de risco social causado por projeto em curso (como denúncias de condições de trabalho precárias ou ameaças à integridade das pessoas envolvidas), poderá ser decretado o vencimento antecipado do contrato.

3.2.5. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

As informações sobre riscos e ações mitigadoras são avaliadas como adequadas. Os riscos relacionados a atos legais e institucionais, contratações, desapropriações e impactos ambientais e sociais, assim como as respectivas ações mitigadoras, foram descritos de maneira clara, sendo coerentes com as características do Programa. Ressalte-se que, além das informações exigidas para a análise do requisito conforme a Resolução nº 17, de 7 de junho de 2021, o proponente mencionou riscos tradicionalmente imputados à atividade bancária, considerados pertinentes no contexto do Programa proposto, quais sejam riscos de crédito, risco de mercado, risco operacional e risco de liquidez, bem como respectivas ações mitigadoras.

3.3. Experiência na execução de programas/projetos com agente financeiro externo. Pontuação atribuída = 0,280/0,400.

3.3.1. Experiência (e capacidade) do proponente na execução de operações de crédito externo. Pontuação atribuída = 1.

O proponente possui experiência na execução de operação de crédito externo.

3.3.2. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 2.

Para avaliar a qualidade do requisito, o cálculo foi realizado segundo as orientações da Obs. 4 da Resolução nº 17, de 7 de junho de 2021. Foram considerados, na carteira de contratos do proponente, apenas aqueles assinados nos últimos 10 anos, sendo feita a exclusão das operações com menos de um ano de execução e as operações de rápido desembolso ou reestruturação de dívida. Localizaram-se quatro programas/projetos que atendem a essas condições, obtidos do Relatório de Projetos Avaliados pela Média do SIGS: 1) Programa de Promoção do Desenvolvimento Local da Região Sul (60548); 2) BRDE PROGRAM EMERGENCIAL DE MITIGAÇÃO DOS EFEITOS ECONÔMICOS DO CORONAVIRUS (60730); 3) Linha de Cr para Resiliência Urbana no Sul do Brasil (60605); 4) Programa de Apoio à Infraestrutura Urbana, Rural e Social para Atingimento dos ODS (60660). O Relatório do SIGS demonstra uma nota média de 49,22 relativa à qualidade dos programas/projetos desenvolvidos. Dessa forma, atribui-se ao Programa em análise a pontuação 2 – insatisfatório (de 30% a 50%).

B) Áreas Estratégicas: **Pontuação total = 0,399/2,000**

1.1. promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação. Pontuação atribuída = 0,133.

O Programa tem o propósito de promover a continuidade do financiamento focado na ampliação da infraestrutura sustentável da Região Sul do Brasil. Pretende-se atingir tal objetivo pela ampliação do crédito a projetos de recuperação das estruturas públicas e privadas afetadas pelo recente desastre climático no Estado do Rio Grande do Sul, e de prevenção, adaptação e mitigação dos efeitos da

mudança do clima nos estados da Região Sul. Os projetos podem abarcar, por exemplo, infraestruturas de resiliência urbana, como reservatórios de água, diques e sistemas de escoamento e saneamento, assim como infraestrutura produtiva sustentável, envolvendo a adoção de processos, insumos e práticas tendentes a reduzir as emissões.

1.2. eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis. Pontuação atribuída = 0,133.

Alinham-se à área estratégica o produto "Investimentos em geração de energia renovável: eólica, solar e hidroelétrica", que visa tornar a matriz energética da Região Sul mais limpa, e dois indicadores: "Incremento na capacidade instalada de geração de energia renovável do sistema"; "Redução na emissão de CO2".

1.3. implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico. Pontuação atribuída = 0,000.

Não se identificaram iniciativas diretamente relacionadas à implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico. O financiamento de projetos que visem aumentar a resiliência de sistemas de escoamento e saneamento, mencionados entre as possíveis intervenções do produto "Investimentos em resiliência para municípios", estão pontuados no item 1.1.

1.4. gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ou conservação de solos e nascentes. Pontuação atribuída = 0,000.

Não foram identificadas ações ou iniciativas específicas de gestão integrada de recursos hídricos. As infraestruturas mencionadas entre as possibilidades de intervenção no âmbito do produto "Investimentos em resiliência para municípios" estão pontuadas no item 1.1.

1.5. conservação e manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais. Pontuação atribuída = 0,000.

O Programa não prevê ações específicas de conservação e manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais.

1.6. melhoria do ambiente de negócios e/ou oportunidades. Pontuação atribuída = 0,133.

A recuperação econômica dos municípios e empresas atingidos pelos eventos climáticos no Rio Grande do Sul, que se pretende apoiar por meio de investimentos em infraestrutura sustentável e resiliência urbana, contribuirá para a melhoria do ambiente de negócios e a criação de oportunidades.

1.7. benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas. Pontuação atribuída = 0,000.

O Programa não prevê benefícios específicos para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas.

1.8. geração de emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis. Pontuação atribuída = 0,000.

Compreende-se que as ações do Programa tendem a gerar empregos na região, favorecendo as populações de baixa renda e vulneráveis, mais afetadas pelos desastres climáticos. No entanto, a geração de empregos que favoreçam tais populações representa possível efeito indireto das ações do Programa, não justificando a pontuação na área estratégica. Ademais, o indicador "Aumento de postos de trabalho nas empresas financiadas" envolve números totais de postos de trabalho antes e depois da implantação de subprojetos nas empresas financiadas, e não especificamente referentes às populações de baixa renda e vulneráveis.

1.9. infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis. Pontuação atribuída = 0,000.

O Programa não contempla infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis.

1.10. ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários. Pontuação atribuída =

0,000.

Apesar de o produto “Investimentos para retomada da atividade econômica no setor público” mencionar infraestruturas para populações vulneráveis entre as possíveis intervenções, não se identificou ação do Programa diretamente voltada à inclusão de minorias sociais. O fato de o BRDE priorizar o financiamento de empresas com minorias sociais entre os sócios e reduzir tarifas para tais empresas não justifica a pontuação na área estratégica.

1.11. políticas voltadas para juventude, gênero e raça. Pontuação atribuída = 0,000.

O Programa não contempla políticas voltadas para juventude, gênero e raça.

1.12. melhoria e/ou inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão, de participação cidadã. Pontuação atribuída = 0,000.

O Programa não prevê ações voltadas para melhoria da prestação de serviços públicos.

1.13. melhoria das condições de educação e saúde. Pontuação atribuída = 0,000.

O Programa não contempla ações específicas para melhoria das condições de educação e saúde.

1.14. desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica. Pontuação atribuída = 0,000.

Esclareceu-se que o eixo de investimentos em projetos de transição energética e infraestrutura sustentável (subcomponente 2) visa modernizar a infraestrutura produtiva dos estados da Região Sul, de forma a reduzir emissões, aumentar a eficiência e melhorar a qualidade do processo produtivo como um todo.

Tendo em vista o alinhamento dos produtos “Investimentos em geração de energia renovável: eólica, solar e hidroelétrica” e “Investimentos em mobilidade urbana sustentável” à área estratégica de eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis, foram pontuados no item 1.2. Já o produto “Investimentos em infraestrutura produtiva sustentável” foi pontuado no item 1.1, por envolver a adoção de tecnologias e processos produtivos sustentáveis visando a redução de emissões, mesma razão de enquadramento do produto "Investimentos em resiliência para empresas", do terceiro subcomponente.

Vale ressaltar que não representa modernização tecnológica o financiamento das obras e bens previstos no Programa em análise. Não se identificaram evidências de que as ações do Programa implicam diretamente na introdução de novidade ou aperfeiçoamento tecnológico que resulte em novos serviços ou processos, ou em ganhos de qualidade ou desempenho.

1.15. arranjos de financiamento que incentivem/contribuam com a participação privada. Pontuação atribuída = 0,000.

O Programa não envolve investimentos em que o setor privado assuma o risco financeiro em troca de remuneração pelo setor público.

CONCLUSÃO

O Programa de Desenvolvimento e Resiliência para a Região Sul (PDR SUL) tem por objetivo promover a continuidade do financiamento focado na ampliação da infraestrutura sustentável da Região Sul do Brasil, necessária ao desenvolvimento econômico e social, pela oferta de crédito aos municípios e à iniciativa privada, permitindo a adaptação às novas necessidades de resiliência e a manutenção e geração de emprego e renda.

Pretende-se atingir tal propósito por meio de investimentos a municípios e empresas, destinados a projetos de recuperação de áreas afetadas pelo desastre climático no Rio Grande do Sul, e de transição energética e infraestruturas resilientes e sustentáveis na Região Sul.

Verificou-se coerência adequada os problemas identificados, as soluções propostas e os resultados esperados. Os requisitos relacionados a indicadores foram atendidos de forma aceitável; em que pese a coerência e relevância dos indicadores apresentados em relação aos objetivos específicos e resultados esperados, foram observadas inconsistências nas informações sobre linhas de base em parte

deles.

O prazo de execução, a distribuição de recursos entre os componentes e os custos para cada produto apresentam adequada coerência relativamente às características do Programa. Foi apresentada justificativa adequada para a opção pelo financiamento externo, mas notaram-se inconsistências na justificativa de opção pelo agente financeiro, o Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura (AIIB).

Os arranjos institucional e operacional são adequados à implementação do Programa. Os requisitos de operacionalização, manutenção e sustentabilidade financeira após o término do Programa foram atendidos de forma aceitável. Não foram informadas estimativas dos custos de manutenção após a execução, os quais serão específicos de cada projeto e arcados pelos submutuários finais.

As ações prévias realizadas são parcialmente coerentes em relação às necessidades para a execução do Programa, pois apenas duas relacionam-se mais especificamente à sua preparação: reuniões com representantes do AIIB e estimativas para aplicação de recursos pelas agências dos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, como indicativo de demanda para os recursos de subcrédito.

O gerenciamento de risco foi abordado de forma abrangente, com a identificação dos principais riscos relacionados a atos legais e institucionais, contratações, desapropriações e impactos ambientais e sociais, e respectivas ações mitigadoras. Além das informações exigidas para a análise do requisito, foram mencionados riscos atribuídos à atividade bancária: de crédito, de mercado, operacionais e de liquidez.

No que se refere às áreas estratégicas, o Programa é pontuado em promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação; geração de energia de fontes renováveis; e melhoria do ambiente de negócios e/ou oportunidades.

A partir da análise da carta-consulta e seus anexos, verifica-se o atendimento aos requisitos de qualidade no desenvolvimento do Programa, restando demonstrada a coerência das ações propostas, não se vislumbrando óbice, sob o ponto de vista técnico, para a aprovação. Obteve-se a pontuação **3,598** para a análise técnica e **0,399** para a análise de áreas estratégicas.

Conclui-se que o Programa de Desenvolvimento e Resiliência para a Região Sul (PDR SUL) possui mérito técnico e operacional para prosseguir com sua preparação junto ao agente de financiamento externo.

RECOMENDAÇÃO

Diante do exposto, encaminha-se a presente análise à 178ª Reunião da Cofiex, com indicativo de **aprovação**.

À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente

NANAHIRA DE RABELO E SANT'ANNA

Analista em Ciência e Tecnologia

De acordo. Encaminhe-se ao Coordenador de Projetos de Infraestrutura.

Documento assinado eletronicamente

PATRÍCIO PIAUÍ MAGALHÃES SILVA

Chefe da Divisão de Projetos de Infraestrutura

De acordo. Encaminhe-se ao Coordenador-Geral de Projetos de Infraestrutura.

Documento assinado eletronicamente

WILLIAN BUENO E SILVA

Coordenador de Projetos de Infraestrutura

De acordo. Encaminhe-se ao Subsecretário de Financiamento Externo.

Documento assinado eletronicamente

DILSO MARVELL MARQUES

Coordenador-Geral de Projetos de Infraestrutura

De acordo.

Documento assinado eletronicamente

PAULO HENRIQUE MENDES LEANDRO BESERRA

Subsecretário de Financiamento Externo

Documento assinado eletronicamente por **Nanahira de Rabelo e Sant'Anna**, **Analista em Ciência e Tecnologia**, em 05/12/2024, às 12:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Patrício Piauí Magalhães Silva**, **Chefe(a) de Divisão**, em 05/12/2024, às 12:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Dilso Marvell Marques**, **Coordenador(a)-Geral**, em 05/12/2024, às 13:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Willian Bueno e Silva**, **Coordenador(a)**, em 05/12/2024, às 14:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Paulo Henrique Mendes Leandro Beserra**, **Subsecretário(a)**, em 05/12/2024, às 17:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **46835054** e o código CRC **F34DAFAB**.

Referência: Processo nº 03101.003009/2024-16. SEI nº 46835054