Nota Técnica SEI nº 1544/2024/MPO

Assunto: **CC 61240 – PROGRAMA DE RESILIÊNCIA ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS DE GUAÍBA - GUAÍBA+RESILIENTE**

Proponente: **Município de Guaíba / RS**

Senhores membros da Comissão de Financiamentos Externos – Cofiex,

SUMÁRIO EXECUTIVO

A presente nota técnica se destina a apresentar a análise realizada pela Seaid/MPO sobre o PPROGRAMA DE RESILIÊNCIA ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS DE GUAÍBA - GUAÍBA+RESILIENTE, o qual propõe soluções para recuperação dos danos causados pelos desastres climáticos do mês de maio de 2024, assim como de mitigação de futuros impactos para a população e a cidade. Dessa forma, percebe-se o alinhamento da proposta com o conteúdo da Resolução Cofiex nº 26, que dispõe sobre a apreciação de programas ou projetos com financiamento externo destinados ao atendimento das consequências dos eventos climáticos no Estado do Rio Grande do Sul que originaram o estado de calamidade pública naquela região.

A proposta foi precificada em US$ 87.500.000,00, sendo US$ 70.000.000,00 em financiamento do Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura - AIIB e US$ 17.500.000,00 em contrapartida financeira do Município de Guaíba.

Os resultados esperados com a implementação do programa compreendem a retomada do desenvolvimento socioeconômico da região; melhorias no sistema de drenagem urbana; fortalecimento da comunidade; e proteção ambiental e sustentabilidade, com a recuperação das áreas naturais afetadas pela enchente.

ANÁLISE

A análise da presente carta-consulta é pautada nos critérios definidos pela Resolução Cofiex nº 17, de 7 de junho de 2021, de forma que o Programa/Projeto proposto obteve a pontuação 3,554 para a análise técnica e 0,532 para áreas estratégicas.

Análise técnica: **Pontuação total = 3,554/4,000**

1 – DESENHO (1,680/1,800)

1.1. Justificativa do programa/projeto: coerência entre problemas apresentados, soluções propostas e resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,658/0,700.

1.1.1. Caracterização da situação existente, com a identificação e descrição dos problemas apresentados de forma clara e coerente com o propósito do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

O Município de Guaíba se localiza na Região Metropolitana de Porto Alegre/RS, e possui pouco mais

de 90 mil habitantes. É uma região com alto índice de desenvolvimento, abrigando importantes empresas e indústrias. O território se encontra às margens do Lago Guaíba, o que influenciou o grande impacto sofrido pelos últimos desastres climáticos que atingiram o estado do Rio Grande do Sul, além de outros corpos hídricos atravessarem o local, contribuindo para agravar as inundações. O sistema de drenagem é insuficiente, especialmente o canal Celupa, localizado ao norte da cidade, que não possui a dimensão necessária para o volume de água gerado nas ocasiões de eventos extremos. Os impactos da cheia de 2024 foram imensos, afetando a infraestrutura do município como ruas, edificações, indústrias, patrimônios públicos, gerando enorme prejuízo. O alagamento das vias afetou a mobilidade e consequentemente a população local, pois a capital e as cidades do entorno se tornaram inacessíveis, gerando impactos relacionados a habitação, educação, alimentação, saúde e emprego. Outra problemática se trata da orla da cidade, que vem sofrendo um processo de perda de áreas de solo e vegetação, o que afeta a estabilidade do solo e aumenta o risco de alagamentos.

1.1.2. Congruência entre as soluções propostas e a solução para os problemas apresentados. Pontuação atribuída = 1.

Como soluções para os problemas apresentados, o programa propõe: Execução de Obras de Macrodrenagem para o escoamento das águas; Construção de Diques para proteger as áreas urbanas da descida das águas provenientes da serra; Implantação de Cidade Industrial e zona logística em local seguro, fora das zonas de alagamento; Revitalização da Orla com sua recuperação ambiental e restauração de barreiras naturais; Construção Resiliente de Novas Vias de Acesso capazes de suportar inundações; Monitoramento e Sistemas de Alerta para antecipar eventos extremos; Programa de Capacitação em Gestão de Riscos para capacitação de gestores, técnicos e lideranças; Programa de Capacitação para População Vulnerável abordando o tema de prevenção de desastres. As soluções apresentadas se mostram congruentes com os problemas apresentados.

1.1.3. Coerência entre os resultados esperados e as soluções propostas. Pontuação atribuída = 1.

Os resultados esperados das soluções propostas são, em termos gerais, a restauração da infraestrutura da cidade e o fortalecimento da resiliência para lidar com eventos futuros. A revitalização do comércio local e o fortalecimento do turismo, indústria e comércio, irão gerar a melhoria na arrecadação fiscal da cidade e no desenvolvimento socioeconômico. Na parte de infraestrutura, espera-se melhorias no sistema de drenagem urbana, com a construção e reforço de canais de escoamento e sistemas de contenção de enchentes. A atuação junto à população em relação a medidas de prevenção e resposta a enchentes e desastres naturais, resultará em uma cultura de resiliência e atenção. As áreas verdes recuperadas, aliadas aos parques lineares, se transformarão em espaços que ajudam a conter as enchentes e também servirão como áreas de lazer para a população. Portanto, os resultados esperados são coerentes com as soluções propostas.

1.1.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

As informações fornecidas são adequadas. Existe coerência entre os problemas apresentados, soluções propostas e resultados esperados.

1.2. Objetivos/componentes/produtos alinhados à solução proposta e aos resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,564/0,600.

1.2.1. Alinhamento do objetivo geral do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

O objetivo geral do programa é fortalecer a resiliência urbana de Guaíba por meio de soluções integradas de drenagem, modernização da infraestrutura e gestão de riscos, assegurando a proteção da população e o desenvolvimento sustentável frente a desafios climáticos e ambientais. Este objetivo está alinhado com as soluções propostas e com os resultados esperados.

1.2.2. Alinhamento dos objetivos específicos do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

Os objetivos específicos do programa são: Melhorar a eficiência do sistema de drenagem urbana, com obras de macrodrenagem e requalificação do Canal Celupa, construção de diques e casas de bomba; Desenvolver infraestrutura urbana resiliente e sustentável com a requalificação da orla e estabelecimento de zonas industruais seguras; Fortalecer e inovar a gestão integrada de riscos e a prestação de serviços públicos, com implementação de sistema de monitoramento; Capacitar a comunidade e servidores em gestão de riscos e adaptação climática. Os objetivos específicos estão alinhados com as soluções propostas e resultados esperados.

1.2.3. Alinhamento dos componentes do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

Os componentes do programa estão alinhados com as soluções propostas e com os resultados esperados, como se pode observar nos seus respectivos escopos: C - EFICIENTIZAÇÃO DAS SOLUÇÕES DE DRENAGEM URBANA E PROTEÇÃO CONTRA ENCHENTES - envolve a implementação de projetos de macrodrenagem, que contemplam a requalificação do canal Celupa, e a construção de diques de proteção. Estas ações visam proteger áreas residenciais e comerciais e assegurar o acesso a serviços de emergência, garantindo a segurança da população e a continuidade das atividades econômicas; C - INFRAESTRUTURA RESILIENTE - tem como objetivos o desenvolvimento de zonas logísticas, ampliação de áreas destinadas a indústrias, construção de vias de acesso resilientes e reconstrução da orla da cidade; C - INOVAÇÃO EM GESTÃO DE RISCOS E SANEAMENTO SUSTENTÁVEL - capacitação de servidores e da população, como o treinamento em gestão de riscos e a revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico. Implementação de sistemas de monitoramento ambiental e climático, que permite uma análise em tempo real, favorecendo a tomada de decisões em caso de eventos extremos. C - GESTÃO DO PROGRAMA - supervisão técnica, ambiental e social do Programa, apoio ao gerenciamento do programa através de uma Unidade de Gerenciamento do Programa - UGP e auditoria financeira externa do Programa.

1.2.4. Alinhamento dos produtos do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

Os produtos estão alinhados com as soluções propostas e resultados esperados. Dentre eles se destacam, com as maiores destinações do valor do financiamento: P- Construção de diques de proteção da cidade (36,23%), que são estruturas robustas que irão reter águas pluviais, estrategicamente localizados no perímetro da área urbana e comercial do município, integrados por casas de bombas, sistemas de drenagem, controle de erosão e sistema de monitoramento e manutenção. P- Execução de obras de recuperação e reestruturação da orla (29,26%), que traz um conjunto de projetos de revitalização do local, com o objetivo de retomar o potencial turístico que foi fortemente prejudicado com os últimos eventos climáticos. Aliado a isso, soluções de proteção

contra as enchentes como bacias de amortecimento e contenção, jardins de alagamento, reflorestamento ciliar e sistemas de drenagem. P- Execução de obras de infraestrutura para implantação de centro logístico e cidade industrial (14,86%), envolvendo nivelamento dos terrenos adquiridos, criação de vias, pavimentação, abastecimento de água e esgoto, iluminação, entre outros. Estas áreas foram escolhidas pois se localizam fora das zonas alagáveis, oferecendo maior segurança para as indústrias e empresas.

1.2.5. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

As soluções propostas visam, além de proteger o município de futuros estragos, reparar os danos socioeconômicos a que foi submetido.

1.3. Coerência entre os indicadores e os resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,282/0,300.

1.3.1. Descrição específica de cada indicador em relação ao respectivo resultado esperado. Pontuação atribuída = 1.

Os indicadores foram numerados, e esta numeração foi utilizada para correspondência em relação aos objetivos específicos e produtos, facilitando a relação com os resultados esperados. Por exemplo, o indicador 1, "Ocorrências de alagamento anuais nas áreas de intervenção", está relacionado com o Objetivo Específico - a) Melhorar a eficiência do sistema de drenagem urbana, que por sua vez contempla as obras de macrodrenagem (como a requalificação do canal Celupa), e construção de diques e casas de bombas, que estão associados aos Produtos: (P) 1.1 - Execução de Obras de Macrodrenagem, (P) 1.2 - Construção de Diques de Proteção da Cidade.

1.3.2. Indicadores mensuráveis com fórmula de cálculo correspondentes. Pontuação atribuída = 1.

Foi anexado um arquivo (ANEXO 34) contendo todos os Indicadores, detalhando seus objetivos, metodologia de cálculo e origem dos dados. Na tabela na Carta Consulta, também são apresentadas as fórmulas correspondentes. Como exemplo, pode-se citar o Indicador 2 - "Tempo médio de escoamento de inundações em função de cheias extraordinárias", que segundo a descrição do ANEXO 34 possui a seguinte descrição da fórmula de cálculo: terá como base o número de dias do último evento climático (Maio/2024) que teve como tempo máximo de escoamento da água 35 dias. Dessa forma, se considerando eventos extraordinários, se terá como meta no máximo 7 dias para escoamento total das áreas alagadas. Metodologia:

- Definir de ocorrência de cheia extraordinária (cota acima de 3,20m)
- Monitoramento do evento do Início e Fim
- Coleta de dados em diferentes zonas da cidade
- Cálculo do tempo médio de escoamento, para medição do atingimento da meta.

Portanto, os indicadores são mensuráveis e possuem as fórmulas de cálculo correspondentes.

1.3.3. Indicadores objetivos e passíveis de cálculo. Pontuação atribuída = 1.

Os indicadores se mostram objetivos e passíveis de cálculo. No ANEXO 34 também foram detalhados os objetivos e valores das metas e linha de base. Como exemplo pode-se citar o Indicador 7 -

"Tempo médio de deslocamento", que tem como a Linha de base: 2024 (17 minutos) e a Meta: 2029 (5 minutos). O objetivo é medir a duração média que os veículos levam para se deslocar pela BR 116 até a zona sul de Guaíba pelo acesso existente, em relação ao tempo médio após as intervenções propostas, com as novas vias resilientes. Metodologia:

• Delimitação das áreas serem analisadas – BR 116 (Trecho Guaíba – zona sul de Guaíba).

• Coleta de dados: Aplicativos de navegação - Google maps ou waze com informações sobre tempo de viagem em tempo real.

1.3.4. Relevância e compatibilidade dos indicadores em relação aos resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

Os indicadores são relevantes e compatíveis com os resultados esperados, pois pretendem monitorar as melhorias provenientes da implantação do Programa. Em relação à melhoria do sistema de drenagem, um dos principais focos das ações, apresentam-se os Indicadores 1- Ocorrências de alagamento anuais nas áreas de intervenção; 2- Tempo médio de escoamento de inundações em função de cheias extraordinárias; 3 - Percentual de mancha de áreas afetadas recuperadas na cidade.

1.3.5. Indicadores mensuráveis com prazos definidos e dados disponíveis dentro do tempo do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

Todos os indicadores apresentam a Linha de Base e Meta definidos em sua descrição, ou seja, possuem prazos definidos. São fornecidas as corretas unidades de medidas e fórmulas de cálculo, e no ANEXO 34 são citadas as origens dos dados, tornando-os mensuráveis.

1.3.6. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

As informações são adequadas. Os indicadores possuem descrição adequada, fórmulas de cálculo, prazos definidos e são compatíveis com os resultados esperados com as ações do Programa.

1.4. Prazo de desembolso compatível e a adequada distribuição dos recursos no cronograma. Pontuação atribuída = 0,082/0,100.

1.4.1. Compatibilidade do prazo de desembolso com a complexidade do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

O prazo de desembolso é de 5 (cinco) anos, que se mostra compatível com a complexidade do programa. Entretanto deve-se ter atenção para garantir a celeridade dos processos a fim de que se cumpram dentro do prazo.

1.4.2. Distribuição adequada dos recursos no cronograma de desembolso. Pontuação atribuída = 1.

Os recursos estão bem distribuídos ao longo do cronograma. No primeiro ano, os maiores investimentos são para compra de terrenos e Estudos e Projetos, que diminuem com o tempo. Por outro lado, a partir do segundo ano vão crescendo os aportes destinados à execução das obras.

1.4.3. Coerência entre componentes e distribuição dos recursos. Pontuação atribuída = 1.

A distribuição dos recursos é coerente com os componentes. Os itens relacionados às obras de infraestrutura possuem maior valor, destacando-se a construção dos diques e revitalização da orla da cidade. Este último, é um Subcomponente que abrange a execução de obras de recuperação e reestruturação da orla, mas no quadro de componentes derivou apenas um Produto, por sua vez muito abrangente, abrigando obras com tipologias distintas como: revitalização de pontos turísticos, mobilidade, proteção contra enchentes, teleférico, revitalização de terminal hidroviário, hotel, museu, entre outros. Embora estes projetos façam parte do mesmo objetivo de revitalizar a "orla", trata-se de uma grande área, sendo notável que o Subcomponente poderia ter sido subdividido em Produtos mais bem discriminados, facilitando o entendimento de seus escopos e respectivos valores destinados.

1.4.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 2.

As informações são imprecisas. Embora o prazo de desembolso e a distribuição se mostrarem aparentemente coerentes, a aglutinação de distintas obras urbanas e edificações em um único Produto ("Execução de obras de recuperação e reestruturação da orla") dificulta a análise de destinação e suficiência dos recursos e o que realmente se pretende executar com a implementação do Programa.

1.5. Justificativa da opção pelo financiamento externo e pelo agente financeiro. Pontuação atribuída = 0,094/0,100.

1.5.1. Justificativa de opção pelo financiamento externo em detrimento de opções de financiamento interno. Pontuação atribuída = 1.

O proponente justifica a opção pelo financiamento externo em detrimento de interno dada a magnitude do Programa, buscando suprir as necessidades financeiras de grandes intervenções. As opções de financiamento nacional apresentam limitações de recursos e condições financeiras, como juros mais altos e prazos de amortização mais curtos. Já o financiamento internacional oferece taxas de juros mais baixas e prazos de pagamento mais longos, permitindo que o município distribua os compromissos financeiros ao longo de um período maior, reduzindo o impacto no curto prazo. Além dos aspectos financeiros, o financiamento internacional garante acesso a expertise do agente, fundamentais para o sucesso de um programa que envolve riscos ambientais e infraestrutura resiliente.

1.5.2. Justificativa de opção pelo agente financeiro externo escolhido. Pontuação atribuída = 1.

A escolha do Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura (AIIB) como agente financeiro foi motivada, segundo o proponente, por sua expertise em projetos de infraestrutura de grande escala e seu compromisso com a resiliência climática e sustentabilidade. O banco está alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e aplica padrões de proteção ambiental e social. Isso assegura que o financiamento esteja vinculado a práticas responsáveis, tanto no aspecto ambiental quanto social, o que é crucial para um programa voltado à gestão de riscos e à proteção contra enchentes. O suporte técnico especializado proporcionado pelo AIIB fornece ao município acesso a conhecimento e soluções inovadoras, fundamentais para a implementação eficiente do programa, garantindo que as intervenções sejam bem-sucedidas e sustentáveis a longo prazo.

1.5.3. Informações sobre as condições financeiras do agente escolhido para a operação de crédito

pleiteada. Pontuação atribuída = 1.

Foram informadas as condições financeiras do agente escolhido (AIIB), que são as seguintes:

- Prazo total:até 35 anos

-Prazo de carência: até 5 anos

- Prazo de amortização:até 30 anos

- Taxa de juros (em USD): SOFR + spread variável em função do prazo da operação (de 0,87% até 1,37%)

- Demais encargos e comissões: (i) Front-end-Fee: 0,25%; Commitment fee: 0,25% sobre o saldo não desembolsado

1.5.4. Apresentação de comparativo das condições financeiras com outros agentes financeiros externos. Pontuação atribuída = 1.

Na Carta Consulta foi apresentado um comparativo com as condições financeiras do agente escolhido - Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura (AIIB) - em relação a outros financiadores externos e internos. Dos agentes externos, foram comparados: BANCO MUNDIAL, CAF, NDB e FONPLATA. Dos agentes financeiros nacionais, incluindo programas específicos, foram comparados: BNDES FUNDO CLIMA, BNDES FINEM, PRÓ CIDADES e CEF FINISA.

1.5.5. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

As informações foram prestadas de forma adequada. Foi apresentada justificativa pela escolha do agente financeiro, e comparadas opções de agentes financeiros externos e internos.

2 - GESTÃO (0,922/1,000)

2.1. Arranjo institucional adequado à implementação do programa/projeto (incluída a Matriz de Responsabilidade Institucional). Pontuação atribuída = 0,376/0,400.

2.1.1. Adequação da Matriz de Responsabilidade Institucional à operacionalização do programa/projeto, contendo principais atividades, órgãos envolvidos na execução e respectivas responsabilidades. Pontuação atribuída = 1.

Foi anexado arquivo contendo uma tabela da Matriz de Responsabilidade Institucional - RACI, que apresenta as principais atividades previstas no Programa, identificando os órgãos responsáveis pela execução e suas respectivas atribuições. Constam na tabela as entidades: Unidade de Gerenciamento do Programa - UGP; Secretaria de Estado de Obras Públicas - SEOP; Secretaria de Estado da Fazenda - SEFA; Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade -SEMAS; Secretaria de Estado de Planejamento e Administração - SEPLAD; Procuradoria Geral do Estado (PGE) e Casa Civil.

2.1.2. Conhecimento do órgão executor sobre políticas de aquisição e salvaguardas do agente financeiro externo escolhido. Pontuação atribuída = 1.

O proponente afirma que serão seguidas as "Directive on the Environmental and Social Framework"

e "Procurement Policy", do AIIB como políticas de salvaguardas socioambiental e aquisições, e que treinamentos serão efetuados para aprofundar conhecimentos.

2.1.3. Informação sobre a estrutura operacional (equipe técnica e experiência) para implementação do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

O proponente informa que a Prefeitura de Guaíba possui uma estrutura operacional adequada e experiência na execução de projetos de grande porte. Além dos profissionais alocados na UGP, o corpo técnico da Prefeitura conta com: 9 procuradores para o acompanhamento das licitações;

8 engenheiros responsáveis pela fiscalização das obras; 5 servidores para a gestão de convênios; 4 Técnicos especializados nas áreas ambiental e social, que monitorarão atividades correlatas ao longo da execução do Programa.

Esses profissionais fazem parte das diversas secretarias e órgãos internos da Prefeitura, conforme detalhado na Matriz RACI, e contribuirão diretamente com o Órgão Executor, fornecendo suporte técnico. É destacado que as equipes têm expertise na execução de projetos de grande porte, bem como alguns membros da equipe tem conhecimento na área de financiamentos internacionais, pois atuaram no Governo do Estado na execução de financiamento com o Banco Mundial (BIRD).

2.1.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

As informações prestadas são adequadas. A Matriz de Responsabilidade foi bem apresentada, de forma completa. O proponente tem ciência das políticas de aquisição e salvaguardas do banco escolhido, se comprometendo a realizar treinamentos para implementá-las.

2.2. Operacionalização, manutenção e sustentabilidade financeira após o término do programa/ projeto. Pontuação atribuída = 0,264/0,300.

2.2.1. Indicação de medidas para operacionalização e manutenção das ações/equipamentos resultantes do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

Para manter a funcionalidade das estruturas implementadas, serão necessárias medidas como: Manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de drenagem e proteção contra enchentes; Conservação da infraestrutura urbana e das áreas industriais; plano contínuo para a verificação da integridade dos diques e ajustes necessários ao longo do tempo. Nestas áreas de manutenção, como ação mitigadora para risco de falta de mão de obra qualificada, será priorizada a capacitação de profissionais locais e incentivada a contratação de mulheres na construção civil.

2.2.2. Informação sobre a previsão de instrumentos e/ou medidas que garantam a sustentabilidade financeira das ações/equipamentos resultantes do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

A manutenção anual está contemplada na LOA do município, que em 2024, destinou R$ 75 milhões para a manutenção geral da cidade, garantindo a sustentabilidade financeira das ações sem necessidade de recursos adicionais a longo prazo. O proponente alega que as atividades do programa serão conduzidas principalmente por servidores das secretarias municipais existentes (Infraestrutura, Planejamento e Mobilidade), eliminando a necessidade de contratação adicional de pessoal e, portanto, não gerando custos incrementais de pessoal.

2.2.3. Previsão de custos de manutenção (custeio e reposição) após a execução do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

Informou-se que um investimento anual de R$ 6 milhões será necessário para manter a funcionalidade das estruturas implementadas pelo programa.

2.2.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 3.

As informações prestadas são aceitáveis. Poderia ter sido informado com maiores detalhes quais as medidas para operacionalização e manutenção, indicando as ações a serem tomadas principalmente em relação às maiores obras do programa.

2.3. Compatibilidade com as prioridades das políticas de governo do proponente. Pontuação atribuída = 0,282/0,300.

2.3.1. Inserção do programa/projeto nos programas finalísticos do PPA ou nos planos de investimentos da empresa ou instituição financeira. Pontuação atribuída = 1.

É informado na Carta Consulta que o Programa está alinhado com o Plano Plurianual (PPA 2022-2025), conforme estabelecido pela Lei nº 4.041/21, na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2024 e a Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2024, Lei nº 4.457/2023. Quatro dos programas de gestão e temáticos se correlacionam diretamente com o projeto: a) 8168 - Pavimentação, b) 8161 - Esgotamento e Drenagem, c) 8167 - Manutenção de Prédios Públicos e d) 8309 - Educação Ambiental (enviados nos anexos).

2.3.2. Informações sobre planos setoriais relacionados ao programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

O proponente alega que as ações propostas pelo programa estão em conformidade com o Plano Diretor do município, regido pela Lei Municipal nº 2.146/2006, revisada pela Lei Municipal nº 4.366/2023, que orienta o planejamento e a gestão territorial de Guaíba. Salienta ainda outras ações estratégicas que estão alinhadas com o programa:

- Plano Municipal de saneamento básico, Decreto municipal nº 13/2014.

- Plano de Infraestrutura Estratégica, Decreto municipal nº 014/2014

- Código Municipal de meio ambiente, Lei municipal nº 1.730/2002

- Estudo de macrodrenagem da sub bacia do conduto Celupa, Decreto municipal nº 119/2017.

2.3.3. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

As informações são adequadas, foram citadas as políticas de governo, sendo que o escopo do programa se mostra compatível com as mesmas.

3 - GERENCIAMENTO DE RISCO (0,952/1,200)

3.1. Atividades executadas, e/ou em andamento, como ações prévias à execução de programas/ projetos, que podem incluir, dentre outros: termos de referência, estudos, projetos de engenharia, licitações, desapropriações, licenciamentos e atos legais. Pontuação atribuída = 0,376/0,400.

3.1.1. Informações sobre o estágio das ações prévias necessárias à execução do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

Foram informadas as etapas realizadas e ações prévias em relação aos seguintes Produtos do Programa, citando alguns exemplos entre eles: (P) 1.1 - Execução de Obras de Macrodrenagem; (P) 1.2 Construção de diques de proteção da cidade - Em 2024, foi realizado estudo preliminar pelo setor de engenharia quando a construção de diques e casa de bombas, com base no projeto de construção de dique da empresa AEROMONT; (P) 2.1.1 Aquisição de áreas para implantação do polo logístico e industrial; (P) 2.1.2 Execução de obras de infraestrutura para implantação do polo logístico e cidade industrial; (P) 2.2.1 Execução de obras de recuperação e reestruturação da orla; (P) 2.3.1 Ampliação e abertura de vias de ligação estratégicas à acessibilidade; (P) 3.1 Estudo e Projetos - estão em desenvolvimento os estudos conceituais e material técnico, para posterior aprovação e envio para licitação e contratação dos estudos e projetos necessários dos componentes 1 e 2; (P) 3.2 Atualização do Plano Municipal de Saneamento Básico; (P) 3.3 Programa de Capacitação em Gestão de Riscos; (P) 3.4 Sistema de Monitoramento Ambiental e Climático; (P) 3.5 Programa de Capacitação para população vulnerável - informa-se que A Secretaria de Assistência Social, junto a Defesa Civil, vem fazendo a identificação das pessoas em áreas de risco e população vulnerável.

3.1.2. Coerência entre as informações apresentadas e as necessidades relacionadas às atividades previstas para a execução do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

As informações apresentadas são relacionadas às atividades previstas para a a execução do Programa.

3.1.3. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

As informações são consideradas adequadas.

3.2. Identificação de potenciais riscos e suas ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 0,376/0,400.

3.2.1. Detalhamento relacionado a atos legais e institucionais necessários, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

O proponente informa que a implementação do programa depende de dois atos legais principais: 1. Decreto de Criação da Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP) e 2. Lei Autorizativa para Contratação de Financiamento Externo. As minutas de ambas já foram elaboradas e aguardam a aprovação da Carta Consulta para iniciar o processo formal de tramitação. O principal risco envolve a possibilidade de atraso nestas aprovações, o que poderia comprometer o cronograma do programa. Ação Mitigadora: a administração municipal mantém uma proximidade com os vereadores, garantindo que estejam informadas sobre os benefícios do programa e a urgência de sua implementação. A inclusão das ações do programa no PPA também serve como argumento de alinhamento com os objetivos municipais. Também pode haver risco de atraso no Financiamento Externo, pois a demora ou não aprovação da Lei Autorizativa pode afetar o acesso ao financiamento. Ação Mitigadora: a prefeitura está antecipando o diálogo com as instituições financeiras e mantendo a tramitação dos atos legais como prioridade para que, assim que a Carta Consulta for aprovada, as etapas seguintes possam ocorrer sem interrupção. É relatado que todas as ações do programa estão planejadas para serem realizadas em áreas públicas de propriedade do município. Não haverá necessidade de pactuação adicional por meio de convênios, contratos, decretos ou acordos com o Governo do Estado ou Federal, simplificando o processo de execução.

3.2.2. Detalhamento relacionado a contratações, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

As contratações essenciais para a execução do programa serão para os seguintes serviços e bens: Obras de infraestrutura de drenagem e construção de diques; Obras de infraestrutura para implantação da zona industrial, logística e de requalificação da orla; Obras de construção e requalificação de infraestrutura urbana adaptada às mudanças climáticas; Contratação de empresas para elaboração de estudos, projetos de engenharia e Plano Municipal de Saneamento; Contratação de serviços para capacitação de servidores e população vulnerável; Serviço de sistema de monitoramento ambiental e climático; Aquisição de softwares, equipamentos de monitoramento e infraestrutura de TI; Contratação de apoio especializado para a supervisão técnica, ambiental e social das obras; Contratação de serviços de auditoria externa; Contratação de consultoria para Apoio à gestão da UGP. A maioria das atividades do programa será executada por servidores públicos já alocados, não estando prevista a contratação de novos. Caso identifique-se necessidade, poderá ser realizada contratação de assistência técnica especializada, vinculada à UGP, para suprir demandas específicas. Como riscos, as exigências legais e prazos administrativos podem atrasar licitações e contratações de estudos, serviços, projetos e obras, impactando o cronograma. Ação Mitigadora: A nova Lei de Licitações permite modalidades mais flexíveis, e será criada uma Coordenação de Aquisições, agilizando as contratações. Ainda, a demanda por mão de obra qualificada pode não ser atendida pela local disponível. Ação Mitigadora: priorizar a capacitação de profissionais locais e incentivar a contratação de mulheres na construção civil, incluindo na manutenção após a obra.

3.2.3. Detalhamento relacionado a desapropriação/reassentamento, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

Na Carta Consulta é informado que as atividades do Programa serão executadas em áreas de propriedade do Município de Guaíba, o que elimina a possibilidade de deslocamento de comunidades ou de indivíduos. Então, em uma análise preliminar, não vislumbram a necessidade de desapropriações e reassentamentos para execução das intervenções. Ainda assim, caso se identifique a necessidade, será adotada como ação mitigadora a revisão dos projetos, buscando alternativas de design e localização das intervenções que possam evitar áreas habitadas. Caso ainda assim a ocorrência de reassentamento for inevitável, serão propostas alternativas de realocação através da Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão Territorial e Meio Ambiente, órgão municipal que já possui expertise em políticas de reassentamento, inclusive já dispondo de alternativas habitacionais para as unidades destruídas ou interditadas em decorrência da catástrofe ocorrida em maio de 2024.

3.2.4. Detalhamento sobre impacto ambiental e social, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

Alega-se que os principais riscos ambientais decorrentes da implementação do programa estão relacionados às intervenções em áreas alagadiças, proteção às áreas de banhado e à necessidade de supressão/plantio de arborização. Buscando mitigar os riscos, será feita aproximação com os órgãos ambientais como FEPAM, SISEPRA, CONSEMA, SEMAPLAG e COMMEA apresentando o Programa, a fim de obter as diretrizes e sanar eventuais pontos conflitantes com as normas e legislação vigentes. Tendo em vista o porte da intervenção, deverá ser necessária a elaboração de Estudo de Impacto Ambiental, processo conhecido da Prefeitura e bem conduzido pela SEMAPLAG e FEPAM. Para as intervenções de menor porte, conforme o caso, é isento o licenciamento. Nas intervenções em arborização, é emitida uma autorização de remoção e um termo de compensação vegetal, que

prevê, ou o pagamento em pecúnia ou o plantio compensatório. As intervenções propostas podem afetar a população, incluindo comunidades e grupos vulneráveis. A execução de obras de macrodrenagem pode afetar a mobilidade e o acesso de comunidades adjacentes, especialmente as de baixa renda. Para mitigar esses riscos, é crucial realizar um mapeamento das comunidades afetadas e implementar um cronograma que minimize interrupções, mantendo a comunicação por meio de audiências públicas. A construção de diques de proteção pode interferir no acesso a terrenos e recursos hídricos utilizados por algumas comunidades. É fundamental estabelecer diálogos com essas populações para discutir os impactos e buscar soluções. A revitalização da orla da cidade pode resultar em gentrificação, excluindo grupos vulneráveis. É importante portanto avaliar mecanismos de inclusão social.

3.2.5. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

As informações são adequadas, foram detalhados os potenciais riscos e ações mitigadoras.

3.3. Experiência na execução de programas/projetos com agente financeiro externo. Pontuação atribuída = 0,200/0,400.

3.3.1. Experiência (e capacidade) do proponente na execução de operações de crédito externo. Pontuação atribuída = 0.

Em consulta ao SIGS, o proponente não demonstrou ter experiência.

3.3.2. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 5.

Por não ter experiência, este requisito não se aplica. Portanto, atribui-se Pontuação 5.

Obs: Nos termos da Resolução Cofiex nº17, de 7 de junho de 2021 (Anexo, Tabela 3 Análise Técnica, Obs: 3) caso algum requisito não seja aplicável a algum tipo específico de operação, este requisito deverá obter pontuação integral.

Áreas Estratégicas: **Pontuação total = 0,532/2,000**

1.1. promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação. Pontuação atribuída = 0,133.

As ações do programa se voltam para o objetivo de adaptação e mitigação aos riscos causados pelas mudanças climáticas. Após as enchentes que afetaram fortemente o estado do Rio Grande do Sul, evidenciou-se a necessidade de providenciar medidas para proteção do meio ambiente e da população. Grandes diques no perímetro da cidade irão protegê-la dos alagamentos, e a orla do rio será dotada de soluções integradas à natureza, como vegetação nativa e áreas permeáveis.

1.2. eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis. Pontuação atribuída = 0,000.

Não foi encontrada iniciativa com impacto relevante para que fosse obtida pontuação neste item.

1.3. implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico. Pontuação atribuída = 0,133.

Serão feitas importantes obras de drenagem no município para o manejo correto das águas pluviais, com construção e reforço de canais de escoamento e sistemas de contenção de enchentes, ainda

mais importantes em casos de eventos extremos. Está também prevista no programa a atualização do Plano Municipal de Saneamento Básico.

1.4. gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ou conservação de solos e nascentes. Pontuação atribuída = 0,000.

Não foi encontrada iniciativa com impacto relevante para que fosse obtida pontuação neste item.

1.5. conservação e manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais. Pontuação atribuída = 0,000.

Não foi encontrada iniciativa com impacto relevante para que fosse obtida pontuação neste item.

1.6. melhoria do ambiente de negócios e/ou oportunidades. Pontuação atribuída = 0,133.

Serão criadas e executadas obras de infraestrutura para implantação de centro logístico e cidade industrial. O objetivo deste é a atração de empresas e indústrias, viabilizando locais com segurança e infraestrutura que minimizem os impactos negativos relacionados à eventos climáticos.

1.7. benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas. Pontuação atribuída = 0,000.

Não foi encontrada iniciativa com impacto relevante para que fosse obtida pontuação neste item.

1.8. geração de emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis. Pontuação atribuída = 0,000.

Não foi encontrada iniciativa com impacto relevante para que fosse obtida pontuação neste item.

1.9. infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis. Pontuação atribuída = 0,000.

Não foi encontrada iniciativa com impacto relevante para que fosse obtida pontuação neste item.

1.10. ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários. Pontuação atribuída = 0,000.

Não foi encontrada iniciativa com impacto relevante para que fosse obtida pontuação neste item.

1.11. políticas voltadas para juventude, gênero e raça. Pontuação atribuída = 0,000.

Não foi encontrada iniciativa com impacto relevante para que fosse obtida pontuação neste item.

1.12. melhoria e/ou inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão, de participação cidadã. Pontuação atribuída = 0,133.

Equipamentos e sistemas de TI a serem integradas para a coleta, análise e interpretação de dados ambientais e climáticos para monitoramento dos corpos hídricos, auxiliando na tomada de decisões para o controle de desastres e mitigação dos impactos.

1.13. melhoria das condições de educação e saúde. Pontuação atribuída = 0,000.

Não foi encontrada iniciativa com impacto relevante para que fosse obtida pontuação neste item.

1.14. desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica. Pontuação atribuída = 0,000.

As ações relacionadas à inovação em TI para monitoramento, foi pontuada no item 1.12 por auxiliar nos processos de gestão.

1.15. arranjos de financiamento que incentivem/contribuam com a participação privada. Pontuação atribuída = 0,000.

Não foi encontrada iniciativa com impacto relevante para que fosse obtida pontuação neste item.

CONCLUSÃO

O PROGRAMA DE RESILIÊNCIA ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS DE GUAÍBA - GUAÍBA+RESILIENTE busca mitigar as consequências adversas causadas pelo evento climático extremo ocorrido em maio de 2024 no Rio Grande do Sul, e que estão cada vez mais frequentemente afetando a região. A enchente afetou bairros populosos, impactando os habitantes em relação a mobilidade, moradia, educação, alimentação, saúde e emprego. Empresas e parte do patrimônio público também foram danificadas, resultando em prejuízos incalculáveis. O programa busca fortalecer a resiliência urbana por meio de soluções integradas de drenagem, modernização da infraestrutura e gestão de riscos, assegurando a proteção da população e o desenvolvimento sustentável frente aos desafios ambientais. Ainda, possui ações contundentes para recuperação econômica, do emprego e renda por meio da revitalização da indústria e do turismo.

A partir da análise da carta consulta e seus anexos, verifica-se o atendimento aos requisitos de qualidade no desenvolvimento do Programa, restando demonstrada a coerência das ações propostas, não se vislumbrando óbice, sob o ponto de vista técnico, para a aprovação. Obteve-se a pontuação 3,554 para a análise técnica e 0,532 para áreas estratégicas.

O programa segue as diretrizes estabelecidas pela Resolução COFIEX nº 26, de 6 de junho de 2024, especialmente no que se refere ao § 1º, que restringe a aplicação da norma às unidades da Federação localizadas em territórios com estado de calamidade pública reconhecido, válido enquanto perdurar essa condição, conforme a alínea "a", inciso I, do § 2º, art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 2000. Também atende ao § 2º, que exige a destinação integral dos recursos ao combate à calamidade ou à mitigação de seus efeitos, conforme a alínea "b", do mesmo dispositivo legal.

RECOMENDAÇÃO

Diante do exposto, encaminha-se a presente análise à 178ª Reunião da Cofiex, com indicativo de aprovação.

À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente

RAQUEL FERRARI DA VEIGA

Arquiteta e Urbanista

De acordo. Encaminhe-se ao Coordenador de Projetos de Infraestrutura.

Documento assinado eletronicamente

PATRÍCIO PIAUÍ MAGALHÃES SILVA

Chefe da Divisão de Projetos de Infraestrutura

De acordo. Encaminhe-se ao Coordenador-Geral de Projetos de Infraestrutura.

Documento assinado eletronicamente

WILLIAN BUENO E SILVA

Coordenador de Projetos de Infraestrutura

De acordo. Encaminhe-se ao Subsecretário de Financiamento Externo.

Documento assinado eletronicamente

DILSO MARVELL MARQUES

Coordenador-Geral de Projetos de Infraestrutura

De acordo.

Documento assinado eletronicamente

PAULO HENRIQUE MENDES LEANDRO BESERRA

Subsecretário de Financiamento Externo

Documento assinado eletronicamente por **Dilso Marvell Marques**, **Coordenador(a)-Geral**, em 05/12/2024, às 13:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Patrício Piauí Magalhães Silva**, **Chefe(a) de Divisão**, em 05/12/2024, às 13:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Raquel Ferrari da Veiga**, **Arquiteto(a) e Urbanista**, em 05/12/2024, às 14:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Willian Bueno e Silva**, **Coordenador(a)**, em 05/12/2024, às 14:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Paulo Henrique Mendes Leandro Beserra**, **Subsecretário(a)**, em 05/12/2024, às 17:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **46855417** e o código CRC **7FF8247A**.

Referência: Processo nº 03101.003044/2024-27. SEI nº 46855417