Nota Técnica SEI nº 655/2025/MPO

Assunto: **Pleito nº 8746753920/2025. Programa de Saneamento Ambiental e Urbanização do Subúrbio de Salvador - 2ª. Etapa – PARAGUARI MAMEDE**.

Proponente: **Município de Salvador - BA**.

Senhores membros da Comissão de Financiamentos Externos – Cofiex,

SUMÁRIO EXECUTIVO

Trata-se de pleito encaminhado à Secretaria Executiva da Comissão de Financiamento Externo (Cofiex) por intermédio do Portal de Financiamento Externo (PFE) da Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento (Seaid) do Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO).

De acordo com o artigo 4º, inciso II, do Decreto nº 9.075, de 6 de junho de 2017, a autorização para a preparação de projetos ou programas do setor público com apoio financeiro de fontes externas depende de avaliação favorável da Seaid/MPO quanto aos seus aspectos técnicos e operacionais. Os critérios dessa avaliação estão estabelecidos na Resolução Normativa nº 1, de 22 de novembro de 2024.

Considerando essa referência normativa, a análise técnica tem por finalidade avaliar o objetivo, desenho, gestão, gerenciamento de riscos e o alinhamento estratégico do projeto/programa, apresentando caráter eliminatório. Já a análise de adequação às áreas estratégicas tem por objetivo avaliar o enquadramento do projeto/programa aos objetivos estratégicos do Plano Plurianual (PPA) estabelecidos pelo Governo Federal para o período de 2024 a 2027.

Nesse contexto, a presente nota técnica destina-se a apresentar a análise realizada pela Seaid/MPO sobre o Programa de Saneamento Ambiental e Urbanização do Subúrbio de Salvador - 2ª. Etapa – PARAGUARI MAMEDE, apresentado pelo pleiteante, o Município de Salvador - BA (Pleito nº 8746753920/2025).

O pleito apresenta como **diagnóstico** a vulnerabilidade da população das comunidades do Subúrbio Ferroviário de Salvador, concentrada em áreas não infraestruturadas, a problemas como moradia precária, dificuldade de acesso a empregos formais e insuficiência de serviços e equipamentos públicos.

O **objetivo geral** do Programa é contribuir para melhorar a qualidade de vida da população – em especial dos segmentos mais pobres – e promover o desenvolvimento social e econômico sustentável das comunidades do Vale do Paraguari, Vale dos Mirantes e Mamede, que compreende uma área significativa do território do Subúrbio Ferroviário de Salvador, mediante a oferta de infraestrutura básica, acessibilidade e mobilidade, qualificação dos espaços públicos, melhoria habitacional e integração da área ao restante do tecido urbano.

Trata-se da segunda fase do Programa de Saneamento Ambiental e Urbanização do Subúrbio de Salvador, cuja primeira etapa está sendo implementada no Vale do Rio Mané Dendê, por meio do Programa Novo Mané Dendê (PNMD), com financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), o mesmo agente financeiro da proposta em tela.

Os **objetivos específicos** abrangem:

- Ampliar a infraestrutura sanitária, com a implantação e recuperação de sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário;
- Ampliar e recuperar os sistemas de drenagem e de limpeza urbana existentes;
- Promover a recuperação ambiental com a melhoria das condições de habitação da população;
- Promover a implantação de infraestrutura básica, incluindo melhorias na urbanização, implantação de vias de acesso ao transporte urbano e proteção de encostas;
- Promover a sustentabilidade social e institucional com o desenvolvimento de estudos e incremento de ações de caráter social, ambiental e cultural destinadas a fortalecer o desenvolvimento social e humano da população do território; e
- Colaborar para o fortalecimento do potencial econômico local e de geração de renda por meio de ações de capacitação e qualificação para o trabalho e inclusão produtiva.

Os **resultados esperados** com o Programa incluem criar condições de salubridade ambiental adequadas para as populações residentes, promover condições dignas de habitabilidade e reduzir a poluição dos corpos hídricos e as emissões de gases de efeito estufa (GEE).

A proposta foi precificada no **valor total** de US$ 100.047.700,00 (cem milhões, quarenta e sete mil e setecentos dólares), sendo US$ 80.038.160,00 (oitenta milhões, trinta e oito mil e cento e sessenta dólares) em financiamento pelo BID, e US$ 20.009.540,00 (vinte milhões, nove mil e quinhentos e quarenta dólares) em contrapartida financeira por parte do pleiteante.

ANÁLISE

Em consonância com as disposições previstas na Resolução Normativa nº 1, de 22 de novembro de 2024, verifica-se que o pleito em questão não atende integralmente aos requisitos estabelecidos no Anexo I, o que resulta em sua **reprovação** na análise técnica.

Ademais, cumpre salientar que, nos termos do art. 13 da mencionada Resolução, apenas os pleitos aprovados na análise técnica serão submetidos à avaliação de adequação às áreas estratégicas.

A) Análise Técnica. Resultado: Reprovação.

Considerando que o pleito em questão não atende à totalidade dos requisitos elencados no Anexo I, recomenda-se a sua reprovação na análise técnica a que se refere o inciso I do art. 9º da Resolução Normativa nº 1, de 2024.

Nesse sentido, entende-se que os seguintes requisitos não foram cumpridos:

III. GESTÃO

III.2. Operacionalização e Manutenção

Itens pendentes:

III.2.1. Descrição: informar as estratégias e medidas a serem adotadas durante a realização do programa ou projeto para que, após o seu término, haja continuidade das ações propostas, bem como para a operacionalização e manutenção de obras e bens adquiridos e dos serviços implementados, conforme o caso. As estratégias apresentadas deverão ser suficientes para a devida operacionalização e manutenção dos produtos e serviços decorrentes do programa ou projeto. Apresentar previsão dos custos de manutenção e de instrumentos para garantir a sustentabilidade financeira do programa ou projeto após a implementação. Os custos apresentados deverão ser condizentes com a devida operacionalização e manutenção dos produtos e serviços decorrentes do programa ou projeto.

Justificativa:

O pleiteante informou as instituições responsáveis pela operação e manutenção dos serviços públicos relevantes no contexto do Programa, a saber: a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), no tocante aos sistemas de iluminação pública e à gestão de resíduos sólidos; a Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. (Embasa), responsável pela operacionalização dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário; e a Secretaria Municipal de Manutenção da Cidade (Seman), incumbida da manutenção de vias, caminhos, equipamentos urbanos, rede de drenagem, praças e áreas verdes.

Contudo, não foi apresentada previsão dos custos de operacionalização e manutenção dos referidos serviços após a implantação do Programa, conforme expressamente solicitado no documento "Solicitação de Revisão". Assim, verifica-se o descumprimento do requisito estabelecido no item III.2.1 do Anexo I da Resolução Normativa nº 1, de 22 de novembro de 2024.

CONCLUSÃO

A presente Nota Técnica traz a análise do atendimento aos requisitos mínimos estabelecidos na Resolução Normativa nº 1, de 22 de novembro de 2024.

Conforme apresentado, o pleito em questão não atingiu de forma satisfatória os critérios técnicos estabelecidos no item III.2.1. do Anexo I da referida Resolução, referente às informações sobre custos de manutenção após a implementação do projeto/programa.

Considerando as informações acima, recomenda-se a **reprovação** do pleito de preparação do Programa de Saneamento Ambiental e Urbanização do Subúrbio de Salvador - 2ª. Etapa – PARAGUARI MAMEDE, apresentado pelo Município de Salvador - BA.

RECOMENDAÇÃO

Diante do exposto, encaminha-se a presente análise à 180ª Reunião da Cofiex, com indicativo de reprovação.

À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente

NANAHIRA DE RABELO E SANT'ANNA
Analista em Ciência e Tecnologia

De acordo. Encaminhe-se ao Coordenador-Geral de Projetos de Infraestrutura.

Documento assinado eletronicamente
WILLIAN BUENO E SILVA
Coordenador de Projetos de Infraestrutura

De acordo. Encaminhe-se ao Subsecretário de Financiamento Externo.

Documento assinado eletronicamente
DILSO MARVELL MARQUES
Coordenador-Geral de Projetos de Infraestrutura

De acordo.

Documento assinado eletronicamente
PAULO HENRIQUE MENDES LEANDRO BESERRA
Subsecretário de Financiamento Externo

Documento assinado eletronicamente por **Nanahira de Rabelo e Sant'Anna**, **Analista em Ciência e Tecnologia**, em 09/06/2025, às 12:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Dilso Marvell Marques**, **Coordenador(a)-Geral**, em 09/06/2025, às 14:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Willian Bueno e Silva**, **Coordenador(a)**, em 09/06/2025, às 16:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Paulo Henrique Mendes Leandro Beserra**, **Subsecretário(a)**, em 09/06/2025, às 17:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://colaboragov.sei.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **51295665** e o código CRC **761020F4**.

Referência: Processo nº 03101.001025/2025-47. SEI nº 51295665