Nota Técnica SEI nº 1247/2025/MPO

Assunto: **2122866113/2025 – Implantação e Expansão da PPP Linha 6 - Laranja do Metrô de São Paulo**.

Proponente: **Estado de São Paulo**.

Senhores membros da Comissão de Financiamentos Externos – Cofiex,

SUMÁRIO EXECUTIVO

Trata-se de pleito encaminhado à Secretaria Executiva da Comissão de Financiamento Externo (Cofiex) por intermédio do Portal de Financiamento Externo (PFE) da Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento (Seaid) do Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO).

De acordo com o artigo 4º, inciso II, do Decreto nº 9.075, de 6 de junho de 2017, a autorização para a preparação de projetos ou programas do setor público com apoio financeiro de fontes externas depende de avaliação favorável da Seaid/MPO quanto aos seus aspectos técnicos e operacionais. Os critérios dessa avaliação estão estabelecidos na Resolução Cofiex nº 01, de 22 de novembro de 2024.

Considerando essa referência normativa, a análise técnica tem por finalidade avaliar o objetivo, desenho, gestão, gerenciamento de riscos e o alinhamento estratégico, tendo carácter eliminatório. Já a análise de atendimento estratégico e impactos do projeto, tem por objetivo elencar a conexão do projeto/programa aos objetivos estratégicos do PPA do governo federal 2024-2027.

Nesse contexto, a presente nota técnica destina-se a apresentar a análise realizada pela Seaid/MPO sobre o projeto apresentado pelo proponente, Governo do Estado de São Paulo, denominado Implantação e Expansão da PPP Linha 6 - Laranja do Metrô de São Paulo (Pleito 2122866113/2025).

Conforme o pleito, o projeto apresentado propõe a melhoria da mobilidade urbana entre as regiões de Brazilândia e São Joaquim, com a implantação da linha 6 - laranja do metrô de São Paulo. O proponente justifica que o projeto pretende ir de encontro aos desafios de mobilidade, desigualdade socioespacial, ineficiência logística e sustentabilidade ambiental enfrentados na capital paulista, especialmente na Zona Noroeste. O projeto, estruturado sob o modelo de Parceria Público-Privada (PPP), foi concebido para oferecer uma solução integrada, eficiente e de longo prazo ao problema de ausência de infraestrutura metroviária em regiões historicamente desassistidas, proporcionando alternativas de deslocamento mais ágeis, seguras e sustentáveis.

O objetivo geral do programa é prover transporte público de alta capacidade, qualidade e sustentabilidade, promovendo a mobilidade urbana na cidade de São Paulo e o acesso equitativo a oportunidades de trabalho, estudo e serviços públicos. Por meio da implantação da Linha 6 – Laranja do Metrô, estruturada como Parceria Público-Privada, busca-se reduzir desigualdades socioespaciais, ampliar a integração metropolitana e fomentar o desenvolvimento urbano nas

regiões menos atendidas da capital, especialmente a zona norte. Nesse sentido, a Linha 6 – Laranja representa o maior investimento em transporte público do Estado de São Paulo atualmente em execução, sendo elemento chave da política de mobilidade urbana sustentável, da redução das desigualdades regionais e da descarbonização da matriz de transportes da RMSP.

Quanto aos objetivos específicos, o mutuário propõe (a) Reduzir significativamente o tempo médio de deslocamento entre a zona noroeste e o centro expandido de São Paulo, com ganhos estimados de até 70% para determinados fluxos; (b) Ampliar a cobertura da rede de transporte público de alta capacidade, atendendo novos territórios com elevado índice de vulnerabilidade social; (c) Contribuir para a redução das emissões de gases de efeito estufa e poluentes locais, promovendo a transição para modos de transporte mais sustentáveis e alinhados às metas climáticas do Brasil; (d) Reforçar a capacidade institucional do Estado de São Paulo na estruturação de grandes projetos por meio de Parcerias Público-Privadas, com mecanismos de alocação de risco, monitoramento técnico e financiamento externo; e (e) Adequação Norte Sul da Linha 6 Laranja para viabilizar a Fase III (expansão da Linha 6 Laranja).

O agente financeiro escolhido foi o Banco Europeu de Investimento - BEI e a operação consiste em uma operação de crédito externo de EURO 279.714.261,12 (Duzentos e setenta e nove milhões, setecentos e quatorze mil, duzentos e sessenta e um euros e doze cêntimos), sem contrapartida financeira por parte do proponente, totalizando o valor de EURO 279.714.261,12 (Duzentos e setenta e nove milhões, setecentos e quatorze mil, duzentos e sessenta e um euros e doze cêntimos).

ANÁLISE

Em consonância com as disposições previstas na Resolução Normativa nº 1, de 22 de novembro de 2024, verifica-se que o pleito em questão não atende integralmente aos requisitos estabelecidos no Anexo I, o que culmina em sua **não conformidade** na análise técnica. Ademais, cumpre salientar que, nos termos do art. 13 da mencionada Resolução, apenas os pleitos aprovados na análise técnica serão submetidos à avaliação de adequação às áreas estratégicas.

Análise Técnica. Resultado: Não conformidade.

Considerando que o pleito em questão não atende à totalidade dos requisitos elencados no Anexo I, não se recomenda sua aprovação na análise técnica a que se refere o inciso I do art. 9º da Resolução Normativa nº 1, de 22 de novembro de 2024. Nesse sentido, entende-se que os seguintes requisitos não foram cumpridos:

V. FINANCIAMENTO

V.2. Condições financeiras da operação: incluir um novo financiamento para cada fonte de crédito externo.

Itens pendentes:

V.2.4. Contrapartida financeira: inserir valor da contrapartida financeira, na moeda da fonte; preencher com "0,00" caso não for exigida contrapartida financeira. Caso a contrapartida for igual a zero, selecionar a modalidade de dispensa de contrapartida aplicável ao financiamento, conforme disposições constantes do art. 36 desta resolução.

Justificativa:

V.2.4 O proponente informou que os recursos do programa seriam integralmente destinados ao financiamento de aportes do parceiro público ao parceiro privado em parceria público-privada, conforme a Resolução COFIEX nº 01/2024. No entanto, esse enquadramento não dispensa a exigência de contrapartida, conforme a Resolução COFIEX nº 32, de 5 de junho de 2025, que alterou a Resolução COFIEX nº 01 em seu art. 36, que agora estabelece:

"Art. 36. Não será exigida a contrapartida mencionada no art. 34 nas seguintes modalidades de operações:
(...)
VI – Financiamentos externos aos Estados, Distrito Federal e Municípios cujos recursos sejam integralmente destinados a garantir contraprestações pecuniárias do parceiro público ao parceiro privado, relacionadas a parcerias público-privadas, nos termos da Lei nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004.
(..)"

Assim, desde junho de 2025, projetos que destinem recursos ao financiamento de aportes não estão dispensados de apresentar contrapartida, sendo a exceção aplicável apenas aos casos voltados à garantia das contraprestações.

Portanto, o pleito não pode ser aprovado, nos termos do art. 36, VI, da Resolução COFIEX nº 01, em sua redação vigente.

CONCLUSÃO

A presente Nota Técnica traz a análise do atendimento dos requisitos mínimos estabelecidos na Resolução Cofiex nº 01, de 22 de novembro de 2024. Conforme apresentado, o pleito em questão não atingiu o atendimento satisfatório dos critérios técnicos estabelecidos no Anexo I da referida resolução, referente ao item: V. Financiamento - V. 2 - Condições Financeiras - V.2.4. Contrapartida financeira. Não sendo admitida a dispensa de contrapartida financeira para o caso de financiamento do aporte do parceiro público ao parceiro privado em parceria público-privada, conforme art. 36, VI, Resolução COFIEX Nº 01/2024 vigente.

RECOMENDAÇÃO

Diante do exposto, encaminha-se a presente análise à 182ª Reunião da Cofiex, com indicativo de **não atendimento** aos critérios da análise técnica.

À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente

PATRÍCIO PIAUÍ MAGALHÃES SILVA

Engenheiro

Documento assinado eletronicamente

WILLIAN BUENO E SILVA
Coordenador de Projetos de Infraestrutura

De acordo.

Documento assinado eletronicamente

DILSO MARVELL MARQUES
Subsecretário de Financiamento Externo, Substituto

Documento assinado eletronicamente por **Patrício Piauí Magalhães Silva**, **Técnico(a)**, em 10/09/2025, às 13:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Willian Bueno e Silva**, **Coordenador(a)**, em 10/09/2025, às 14:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Dilso Marvell Marques**, **Subsecretário(a) Substituto(a)**, em 10/09/2025, às 18:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 .

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://colaboragov.sei.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **53748362** e o código CRC **7711CDA0**.

Referência: Processo nº 03101.001941/2025-87. SEI nº 53748362